Serwerownia UPS

Schematyczny zakres przestrzeni budynku EC1 Wschód

Poziom +1



(zielony): Strefa techniczna. Przestrzenie socjalne i magazynowe w budynku N. Zostaną Wykonawcy przekazane na jego wniosek na okres 6 miesięcy, nie wcześniej niż po wykonaniu kompletu prac iniekcyjnych/ izolacyjnych na poziomie −2 budynku N

(różowy): Przestrzenie budynku S1. Przestrzeń w której należy wykonać prace izolacyjne/iniekcyjne

(czerwony): Przestrzeń Mechaniczne Oko w budynku S2. Zostanie Wykonawcy przekazana po podpisaniu umowy

(niebieski): Foyer i komunikacja w budynku N, wejście do przestrzeni wystawy.

(fioletowy): przestrzeń na poziomie −2 budynku N, w której należy wykonać prace izolacyjne/iniekcyjne. Przestrzeń będzie użytkowana a więc nie zostanie Wykonawcy przekazana na wyłączność

(błękitny): Foyer i komunikacja– przestrzeń Kawiarni i pokoju dla rodzica z dzieckiem w budynku N. Przestrzeń zostanie przekazana Wykonawcy w dniu 10 czerwca na okres 6 miesięcy

(żółty): Hala Maszyn w budynku S2– przestrzeń zostanie przekazana Wykonawcy w dniu 10 czerwca na okres 6 miesięcy

(jasny zielony): Przestrzeń w budynku S1 przeznaczona pod zaplecze budowy