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HARMONOGRAM KONTROLI WYKONANIA UMOWY 

PRACE DOTYCZĄCE WYKONANIA RAMOWEGO PROGRAMU GOSPODARWANIA WODAMI OPADOWYMI I 

ROZTOPOWYMI WRAZ Z UTWORZENIEM RETENCJI WODNEJ NA TERENIE GMINY GRODZISK MAZOWIECKI. 
 

 

Opis czynności jakie należy wykonać (dla zakresu inwestycji zgodnie z Umową) 

Szacunkowe terminy wykonania 

czynności podane w dniach 

(od daty podpisania umowy)  

Data do której 

Wykonawca wykona 

określoną czynność 

(wpisana w dniu 

zawarcia umowy) 

Data wykonania.  

Podpis Wykonawcy i 

Zamawiającego 

ETAP I „Inwentaryzacja” 

a. Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącego systemu odwodnienia terenu 

gminy Grodzisk Mazowiecki. 

b. Opracowanie bazy danych GIS, stanowiącej cyfrowe odzwierciedlenie 

istniejącego systemu odwodnienia terenu gminy Grodzisk Mazowiecki. 

120 dni  
  

ETAP II „Kampania pomiarowa” 

a. Przeprowadzenie pomiarów na sieci hydrologicznej (kampania pomiarowa) 

w tym również opracowanie propozycji rozwiązań technicznych do 

zastosowania oraz ocena  planowanych do realizacji zadań 

polegających na rozbudowie systemu odwodnienia dla centrum 

Grodziska Mazowieckiego 
 

180 dni  
  

ETAP III  „Mapy tematyczne” 

b. Opracowanie map tematycznych, w tym identyfikacja terenów narażonych 

na podtopienia lub powodzie lokalne. 

c. Opracowanie charakterystyk opadowych dla obszaru gminy Grodzisk 

Mazowiecki, uwzględniających m.in. zachodzącą zmianę klimatu. 

180 dni 
  

ETAP IV  „Model opad- odpływ” 

a. Opracowanie modelu numerycznego systemu odwodnienia wybranych 

obszarów miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki. 

240 dni  
  

ETAP V „Diagnoza stanu” 

a. Wykonanie analiz hydrologiczno-hydraulicznych umożliwiających ocenę 

funkcjonowania istniejącego systemu odwodnienia miasta i gminy 

Grodzisk Mazowiecki (z uwzględnieniem m.in. sieci hydrologicznej, 

kanalizacji deszczowej  

i systemu melioracji). 

300 dni  
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ETAP VI „Program ramowy”  

a. Wskazanie optymalnych rozwiązań zwiększających retencyjność terenów  

(w tym terenów zurbanizowanych) oraz ograniczających ryzyka związane 

z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, np. deszczami nawalnymi i 

suszami. 

330 dni 
  

 - niepotrzebne skreślić 

 

 

 


