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Załącznik nr 1 do Umowy nr . . . ./2025

ZAKRES USŁUG
1. Informacje ogólne.

1.1
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót budowlanych przy realizacji „Projektu” (zwanego też „Inwestycją” lub „Zadaniem”) pod nazwą: „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem Dk-46 w Częstochowie”.
2. Projekt będzie realizowany zgodnie z umową nr 143/2023 z dnia 28 marca 2023 r. na wykonanie robót budowlanych dla projektu: „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem Dk-46 w Częstochowie””, zawartą z wykonawcą robót budowalnych: BUDIMEX Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (zwaną w dalszej części niniejszego Załącznika „Kontraktem").
3. Usługa Inżyniera Kontraktu obejmuje:
1) zarządzanie i koordynację realizacji prac projektowych i robót budowlanych;

2) nadzór nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi, a także dostawami i usługami realizowanymi przez wykonawcę robót budowlanych, w tym weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej;
3) nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktu;

4) przygotowanie i wystawienie dokumentacji rozliczeniowej w formie i zakresie wymaganym przez jednostkę współfinansującą zadanie;

5) kompleksowe doradztwo dla Zamawiającego o charakterze technicznym, organizacyjnym (w tym formalno-prawnym) w zakresie poprawnej (w założonym terminie, budżecie i jakości) realizacji Kontraktu;
6) przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych w okresie jej obowiązywania, tj. 120 miesięcy od wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego lub dokumentu równoważnego;
7) wsparcie Zamawiającego w przejściowych i końcowym rozliczeniu realizacji Zadania, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wypełnianiu przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych
8) prowadzenie czynności promocyjno-informacyjnych odnośnie prowadzonej inwestycji.
4. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonawca usługi musi zapewnić sprawowanie nadzoru zgodnie z prawem polskim w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
5. Na czele Zespołu nadzoru stać będzie Przedstawiciel Wykonawcy. Będzie on działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi Kontraktu w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w niniejszej umowie oraz w Kontrakcie.
6. Inwestycja na potrzeby wymagań Prawa budowlanego prowadzone będzie pod nazwą: 
„Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”.
1.2 Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Wykonawcy zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktu, w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych, wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z Kontraktem, a także zrealizowania przez wykonawcę robót budowlanych wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z Kontraktu.

1.3 Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem Dk-46 w Częstochowie 
w ramach którego wymagane jest od wykonawcy robót budowlanych m.in.:
I. W zakresie prac projektowych Wykonawca robót budowlanych uzyska i opracuje   w szczególności:

1) mapy dla celów projektowych;
2) wszelkie warunki i uzgodnienia wymagane dla uzyskania decyzji realizacyjnej w trybie ZRID;
3) uzupełniające pomiary geodezyjne i geologiczne w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie dokumentacji projektowej;
4) projekty podziału nieruchomości przewidzianych do realizacji inwestycji;
5) koncepcję rozwiązań sytuacyjnych i konstrukcyjnych wraz z odniesieniem się do przeprowadzonego w tym zakresie przez Zamawiającego audytu BRD dla powyższej koncepcji;
6) dokumenty niezbędne dla ponownej oceny środowiskowej przedsięwzięcia przygotowane przez Wykonawcę robót budowlanych;
7) Projekt budowlany wraz z odniesieniem się do przeprowadzonego w tym zakresie przez Zamawiającego audytu BRD;
8) dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie ZRID.
Zakres inwestycji obejmuje miedzy innymi zaprojektowanie, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i budowę / przebudowę:
a) węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 (obecnie DK-91) z drogą krajową DK-46, w tym wiadukt drogowy w ciągu DK-1 (obecnie DK-91) - (WD-1);
b) budowę przejazdów pieszo – rowerowych pod łącznicami węzła (P-1 i P-4);
c) Alei Wojska Polskiego DK-1 (obecnie DK-91) od wyjazdu ze stacji Orlen (Al. Wojska Polskiego 78 do okolic budynku przy Al. Wojska Polskiego 8;
d) istniejącego skrzyżowania Al. Wojska Polskiego DK-1 (obecnie DK-91) z ul. Bugajską i ul. Długą;
e) nowego odcinka DK-46 od węzła - przedłużenia ulicy Korfantego do projektowanego węzła drogowego z Al. Wojska Polskiego DK-1 (obecnie DK-91);
f) budowę przejazdów pieszo – rowerowych pod DK 46 (P-2 i P-3);
g) budowę przepustu z przejściem dla płazów (PP-1);
h) wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 1 Warszawa Zachodnia-Katowice wraz ze zmianą kategorii istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Bugajskiej;
i) obiektu mostowego nad rzeką Wartą (MD-1) wraz z zapewnieniem możliwości poprowadzenia drogi po wschodniej i zachodniej stronie rzeki w celu obsługi komunikacyjnej przyległego terenu z zachowaniem skrajni drogowej;
j) wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi ISD i drogą przedłużenia ul. Korfantego do ul. Bugajskiej Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie (WD-2);
k) obiektu mostowego w ciągu drogi rowerowej i ciągu pieszego w ul. Warzywnej; - kładki dla pieszych nad DK 91 wraz z rampami dla niepełnosprawnych (K-1);
l) budowę murów oporowych;
m) budowę stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych z parkingiem i monitoringiem na wlocie do miasta;
n) dróg i skrzyżowań obsługujących tereny przyległe do inwestycji w tym również powstałe po zamknięciu dla ruchu samochodowego istniejącego przejazdu drogowego przez linię kolejową nr 1 relacji Warszawa Zachodnia – Katowice;
o) ciągów pieszych, dróg rowerowych i zatok autobusowych;
p) pasów rowerowych i przejścia dla pieszych w poziomie linii kolejowej relacji Warszawa Zachodnia – Katowice (zmiana kategorii przejazdu kolejowego);
q) drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciągu DK-1 (obecnie DK-91);
r) oświetlenia ulicznego w ciągu DK-1 (obecnie DK-91) i nowego przebiegu DK-46;
s) odwodnienia wraz z analizą sposobu odprowadzenia wód opadowych z obszaru inwestycji;
t) miejskiej kanalizacji technologicznej;
u) ekranów akustycznych;
v) systemu tablic zmiennej treści;
w) urządzeń BRD: oznakowanie drogi głównych i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i inne elementy zapewniające bezpieczeństwo;
x) wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem zielenią;

y) przebudowę kolidującej z inwestycją istniejącej infrastruktury technicznej;

z) zakres prac obejmuje również rozbiórki: obiektów kubaturowych, istniejącej infrastruktury technicznej, drogowej i kolejowej.

II. W zakresie robót budowlanych:

1. Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej oraz wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji administracyjnych.
2. Wykonania inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną infrastruktury technicznej oraz budynków, ogrodzeń nie podlegających przebudowie a narażonych na ewentualne uszkodzenia podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględni koszt powyższej inwentaryzacji.
3. wyniesienie w teren i odpowiednie oznakowanie wszelkich punktów granicznych wynikających z podziału nieruchomości objętych decyzją ZRiD oraz wykona odtworzenia punktów geodezyjnych uszkodzonych lub objętych zakresem realizacji robót. Wyniesienie i oznakowanie powyższych punktów musi nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z roku 2021 r. Dz. U. poz. 1990, ze zm.).
1.4 Dokumentacja Zamawiającego udostępniona Wykonawcy
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

1) Kontrakt – umowa o roboty budowlane 143/2024 z dnia 28 marca 2024 r. wraz z aneksami;

2) Oferta wykonawcy robót budowlanych wraz z Wykazem Cen w rozbiciu zaakceptowanej kwoty kontraktowej na pozycje rozliczeniowe;

3) Program Funkcjonalno – Użytkowy;

4) Koncepcja Architektoniczno – Budowlana;  

5) Uzyskane dotychczas przez Zamawiającego decyzje administracyjne oraz inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy;

2. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa powyżej pod warunkiem, że nie będzie używał ich do celów nie związanych z niniejszą umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zakres usług.
2.1. Obowiązki ogólne
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

1) zarządzanie Kontraktem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych poniżej) mając na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie w całym okresie realizacji robót objętych Kontraktem;

2) pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi Kontraktu w Kontrakcie, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, pełnienie funkcji koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego w znaczeniu art. 27 ustawy Prawo budowlane;

3) wykonywanie innych czynności, o których mowa w SWZ oraz Kontrakcie;

4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu;

5) świadczenie usług z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami zawodowymi i doświadczeniem;

6) na wniosek Zamawiającego przygotowywanie dokumentów w formie wymaganej przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub inne podmioty zaangażowane w przygotowanie i rozliczanie inwestycji;
7) Wykonawca będzie świadczyć usługi z najwyższą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami zawodowymi i doświadczeniem, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawców przepisów prawa i postanowień Umowy;
8) Inspektorzy nadzoru, którzy nie stanowią personelu kluczowego zgodnie z SWZ, będą obecni na placu budowy lub biurze budowy w czasie, w którym będą prowadzone roboty w danej branży;
9) Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz Wykonawcą Robót Budowlanych oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego;
10) Wykonawca będzie na bieżąco dokumentował postęp robót na Kontrakcie w formie zdjęć cyfrowych oraz materiałów z drona, w tym szczególnie robót zanikających lub ulegających zakryciu. Cały wytworzony materiał ten będzie przekazywany Zamawiającemu na nośniku elektronicznym wraz z miesięcznymi raportami;
11) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający, do obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu;
12) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do jego obowiązków będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu;
13) Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem podwykonawców zgodnie z treścią SWZ i Ofertą. Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich podwykonawców do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, jak za swoje własne. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak i podwykonawców wobec osób trzecich. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się również w przypadku dalszych podwykonawców;
14) Wykonawca będzie działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Inżyniera Kontraktu i jego pracowników lub Podwykonawców przepisów prawa i postanowień umowy;
15) Inspektorzy nadzoru będą obecni na placu budowy w każdym dniu, w którym będą prowadzone roboty w danej branży;
16) Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
2.2. Prace przygotowawcze
Wykonawca w ciągu 7 (siedem) dni od daty podpisania Umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu schemat organizacyjny personelu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu.

2.3. Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiązany w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych w umowie. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia stanowić będzie 200% (dwieście procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Na każde wezwanie Kierownika projektu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania za wypowiedzeniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Za takie naruszenie Zamawiający może alternatywnie obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w każdym przypadku. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ubezpieczenia. Dalsze uchylanie się od obowiązku ubezpieczenia stanowi podstawę do rozwiązania za wypowiedzeniem umowy lub kolejnego obciążenia karą umową.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, straty i szkody powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego.
4. Za naruszenie swoich zobowiązań Wykonawca jest odpowiedzialny bezterminowo.

2.4 Dokumentacja opracowywana przez wykonawcę robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować, zaopiniować oraz wstępnie zatwierdzić wszelką dokumentację projektową dostarczaną przez wykonawcę robót budowalnych, w tym m.in. projekt budowlany wszystkich branż, w zakresie zgodności przedstawionych rozwiązań względem SWZ na roboty budowlane, koncepcji oraz obowiązujących przepisów prawa i decyzji administracyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować kompletność i poprawność każdego wniosku o ZRID.
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować, zaopiniować oraz wstępnie zatwierdzić, opracowaną przez wykonawcę robót budowlanych, dokumentację wykonawczą (w szczególności o której mowa w § 8 ust. 1 Kontraktu) oraz dokumentację projektową dla robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dokonać oceny zgodności opracowań projektowych z: wymaganiami zawartymi w Projekcie budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.5 Zasady działania zespołu Wykonawcy
1. zapoznanie się z podziałem kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

2. ustalenie trybu postępowania w przypadku konieczności ustalania nadzoru autorskiego.
3. uściślenie oczekiwań Zamawiającego i Kierownika Projektu dotyczących pracy zespołu Wykonawcy.

4. przygotowanie i uzgodnienie z Kierownikiem Projektu szczegółowych procedur administracyjnych, wzorów raportu i innych dokumentów oraz aktualnego harmonogramu prac nadzoru.

5. uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych oraz Kierownikiem Projektu treści tablic informacyjnych lub pamiątkowych, a także ich lokalizacji.
2.6 Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:
1. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, współdziałania z użytkownikami urządzeń technicznych (gestorami sieci), współpracy z administratorami dróg, kolei, Wodami Polskimi, Lasami Państwowymi, podmiotami kontroli gospodarki odpadami i materiałami z rozbiórek, kontroli ładu i porządku na budowie, dopilnowania zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych Terenu Budowy.

2. przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy / Terenu Budowy, wystawienia polecenia rozpoczęcia robót.

3. kontroli wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokości wszystkich elementów robót, Wykonawca dokona kontroli wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokości przez uprawnionego geodetę Wykonawcy oraz odnotuje ten fakt w Dzienniku Budowy.

4. kontroli pracy laboratorium wykonawcy robót budowlanych, węzła betoniarskiego, itp. oraz sprzętu pomiarowo-kontrolnego pod kątem spełnienia wymagań kontraktowych oraz spełnienia wymogów odpowiednich przepisów.
5. monitorowania i raportowania Zamawiającemu postępu realizacji robót.
6. wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych wypełnienia obowiązku ubezpieczenia Kontraktu. Akceptacja polisy nastąpi po sprawdzeniu przez Wykonawcę:

1) czy ubezpieczenie obejmuje również Zamawiającego i podwykonawców;
2) czy okres obowiązywania ubezpieczenia obejmuje wymagany czasokres;
3) czy uwzględnione są wszystkie wymagania dotyczące udziału własnego i minimalnych kwot ubezpieczenia;
4) czy polisa jest opłacona – w przypadku opłat wnoszonych w ratach Wykonawca sprawdzać będzie terminowość wnoszonych opłat.
7. prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Projektem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

8. ustalenia na wstępnym spotkaniu z wykonawcą robót budowlanych szczegółowego trybu występowania przez wykonawcę robót budowlanych o akceptację dokumentacji projektowej, projektów zamiennych, materiałów i receptur. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wystąpienia o akceptację projektów zamiennych, materiałów i receptur z właściwym wyprzedzeniem czasowym pozwalającym na dokonanie sprawdzeń, wraz z wynikami badań i prób wykonanych przez Laboratorium Wykonawcy, a także do przedstawienia kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w STWiORB.

9. sprawdzenia czy personel wykonawcy robót budowlanych (kierownik budowy, projektanci, kierownicy robót, geodeci, itp.) posiada wymagane uprawnienia, szczególnie w sytuacji, gdy wykonawca robót budowlanych chce dokonać zmiany w składzie personelu.

10. jeżeli wykonawca robót budowlanych zamierza zatrudnić podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca, po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez wykonawcę robót budowlanych, opiniuje zgłoszenie i przedstawia do zatwierdzenia Zamawiającemu.

11. zaopiniowania i zatwierdzenia przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na przedstawienie Systemu Kontroli, pozwalającego nie tylko na stwierdzenie występowania nieprawidłowości, ale także określającego sposób postępowania w przypadku ich stwierdzenia (tj. sposobu likwidacji wady oraz podjęcia działań zmierzających do uniknięcia podobnych niedociągnięć w przyszłości). Wykonawca szczegółowo przeanalizuje zakres badań i pomiarów kontrolnych – przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych dla poszczególnych materiałów i robót – czy jest zgodny z Kontraktem, a także czy pozwoli na właściwą ocenę wykonanych robót. W ramach PZJ zaakceptuje wzory formularzy stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych.

12. oceny i akceptacji harmonogramu robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na następujące aspekty:

1) czy praktyczna wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych odpowiada zakresom głównych robót i terminom przewidzianym na ich realizację;
2) czy program robót uwzględnia ścieżkę krytyczną;
3) czy kolejność robót jest zgodna z wymaganiami Kontraktu i pozwala na koordynację robót z innymi wykonawcami robót (jeśli tacy występują);
4) czy wykonawca robót budowlanych dopuszcza rozsądne zapasy czasu z powodu mniejszej wydajności przy rozpoczynaniu robót i/lub przewidywane opóźnienia w tymczasowych robotach, opracowaniach projektów, dostawach sprzętu i materiałów, itp.;
5) czy uwzględnione są warunki ochrony środowiska i wskazówki nadzoru przyrodniczego;
6) czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie placu budowy;
7) zaakceptowany harmonogram i kolejne jego aktualizacje (w terminach ustalonych przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym) stanowić będą podstawę monitorowania postępu robót i realizację Robót.

13. oceny i akceptacji planu płatności przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych.

14. nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.

15. prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.

16. kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.

17. udzielania wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu.

18. kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

19. wyrażania zgody na wykonywanie robót poza przewidzianymi w Kontrakcie godzinami.

20. wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub narusza zasady BHP w miejscu pracy.

21. monitorowania realizacji robót budowlanych pod kątem: prawidłowego zgłoszenia (uzyskania akceptacji, jeżeli jest to wymagane) podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz podwykonawców dostaw lub usług, a także prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń należnych tym podwykonawcom.
22. monitorowania wypełniania przez wykonawcę robót budowlanych obowiązku zatrudnienia wskazanych osób na podstawie umowy o pracę.

23. organizowania narad dotyczącym postępu robót  (Rad Budowy lub Rad Technicznych), w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron. Wykonawca sporządza protokoły z tych narad lub spotkań i przekazuje je Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowalnych bezpośrednio po ich zakończeniu; Rady Budowy lub Rady Techniczne prowadzone będą przez Inżyniera Kontraktu według programu uprzednio uzgodnionego z Zamawiającym. W przypadku zaistnienia sytuacji wymagających dokonania szczegółowych uzgodnień, w tym z przedstawicielami władz lokalnych, instytucjami użyteczności publicznej, mieszkańcami, gestorami sieci itp., Wykonawca zorganizuje dodatkowe spotkanie robocze.

24. monitorowanie i raportowanie postępu robót przynajmniej raz w miesiącu poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktów harmonogramem robót. Zespół Wykonawcy będzie sprawdzać postęp prac projektowych oraz robót budowlanych i w przypadku stwierdzenia opóźnień wezwie wykonawcę robót budowlanych do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu robót uwzględniającego ich ponowne rozplanowanie, oraz skoordynowanie czynności podwykonawców oraz zapewniającego ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany program nie będzie realizowany, Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez wykonawcę robót budowlanych postanowień Kontraktu dotyczących terminowej realizacji zadania Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego oraz niezwłocznie wezwie wykonawcę robót budowlanych do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków.
25. weryfikowanie, przed wystawieniem świadectwa płatności, wniosku Wykonawcy Robót Budowlanych o wydanie PŚP wraz z dokumentami dołączonymi do wniosku pod kątem ich kompletności, rzetelności i poprawności zawartych w nich wyliczeń, prawidłowości rozliczeń umów z podwykonawcami oraz przedłożonych przez Wykonawcę zleceń na dostawy materiałów powyżej 50 000,00 zł za poprzedni okres rozliczeniowy (kopie faktur i protokołów odbioru poświadczone za zgodność, kopie przelewów, oryginały oświadczeń podwykonawców wystawione nie wcześniej niż po otrzymaniu wynagrodzenia).
26. sprawdzenia miesięcznych wykazów ilości i wartości wykonanych robót wraz z weryfikacją czy realizowane roboty są rozliczane na bieżąco do wystawianych świadectw płatności.
27. weryfikacji i zaopiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych o zmiany lub przygotowanie własnych poleceń zmian dla Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonywania ich wyceny zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiającym.

28. kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów oraz kontroli utylizacji, bądź zbywania tych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem i dokumentami środowiskowymi.

29. weryfikacji gospodarki odpadami wykonawcy robót budowlanych, w tym prawidłowości prowadzenia i ewidencjonowania kart odpadów.

30. nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych.

31. wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów przez Laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego co najmniej w ilości wskazanej w punkcie 5.3 niniejszego zakresu usług.
32. sprawdzania i weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych.

33. sprawdzania i weryfikowania dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych obmiarów wykonanych robót.
34. dokonywania, przy udziale uprawnionego leśnika (brakarza), wyceny pozyskanego na inwestycji drewna do sprzedaży.

35. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

36. czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi. Zespół Wykonawcy będzie monitorować przez cały czas trwania Kontraktu wywiązywanie się wykonawcy robót budowlanych z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm dotyczących ochrony środowiska i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmie stosowne działania zmierzające do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Wykonawca będzie zwracać uwagę na:

1) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu spowodowane złą lokalizacją wytwórni, źle utrzymanymi urządzeniami, źle utrzymanymi drogami transportowymi i drogami objazdowymi;
2) skażenie gleby spowodowane źle utrzymanymi pojazdami i sprzętem;
3) zanieczyszczenie źródeł wody podczas pobierania wody do celów budowy;
4) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających w wyniku prowadzonych robót przezbrojeniowych, ziemnych i drogowych;
5) ochronę gatunków chronionych mających na terenie realizacji inwestycji siedziby, miejsca lęgowe, szlaki wędrówek.
37. sprawowanie nadzoru z zakresu ochrony przyrody pod kątem przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska tj. z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji drogowej.
38. przedstawiania Zamawiającemu pisemnych uwag i zaleceń dotyczących kosztów wszelkich nieprzewidzianych robót.

39. kontroli przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP oraz zgodności realizacji robót z zasadami Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (BRD), sposobu prowadzenia robót „pod ruchem", kontroli oznakowania robót i stanu bezpieczeństwa na objętych Kontraktem odcinkach drogi (łącznie z drogami stanowiącymi objazdy dla prowadzonej Inwestycji).

40. sprawdzenia wykonanych robót budowlanych i powiadomienie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych wraz z zaopiniowaniem ewentualnego programu naprawczego.

41. poświadczenia usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę robót budowlanych.

42. przygotowania do odbioru: robót zanikających, częściowego, oraz ostatecznego sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz dokonanie odbioru robót na każdym etapie realizacji.

43. dokonanie w imieniu Zamawiającego odbioru: robót zanikających, częściowego, końcowego oraz ostatecznego.

44. sporządzenia wykazu wad i usterek, przygotowania poleceń dotyczących ich usunięcia. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca wystawi Protokół odbioru końcowego z ewentualnym wykazem wad lub usterek nie dających się usunąć (stwierdzonych w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego) oraz przedstawienie Zamawiającemu propozycji rekompensaty (tj. kwoty obniżenia wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych) za powyższe wady i usterki.

45. nadzorowanie w imieniu Zamawiającego procedur uzyskania pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie do organów nadzoru budowlanego zakończenia lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), w tym weryfikację dokumentów przygotowywanych przez wykonawcę robót budowlanych.

46. weryfikowania dostarczanych do Zamawiającego wszelkich raportów, akt, certyfikatów oraz pozostałych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót.

47. prowadzenia działań zmierzających do zapobiegania roszczeniom wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych. W przypadku powiadomienia o ewentualnym roszczeniu Wykonawca we współpracy z wykonawcą robót budowlanych będzie dokonywać uzgodnień i zapisów wszystkich szczegółów, faktów i okoliczności istotnych dla sprawy, które mogą stać się przedmiotem roszczeń. W przypadku, kiedy nie można osiągnąć porozumienia, należy prowadzić oddzielne zapisy i notować starannie przyczyny nieporozumienia. Takie zapisy są niezbędne dla Zamawiającego, wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych do późniejszego orzeczenia i oceny zasadności roszczenia.

48. rozpatrywania roszczeń wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich. Po otrzymaniu formalnego zgłoszenia roszczenia, Wykonawca zapozna się dokładnie ze wszystkimi okolicznościami sprawy. Wykonawca prześle Zamawiającemu wyczerpujące wyjaśnienia wraz z rekomendacjami co do sposobu procedowania. Dla roszczeń terminowych Wykonawca wyszczególni wszystkie dni, do których zgłaszane jest roszczenie i wskaże podstawę tego roszczenia. Wykonawca określi wpływ na harmonogram robót oraz klauzulę kontraktową stanowiącą podstawę roszczenia, a także zgłosi rekomendację co do przesunięcie planowanej daty zakończenia Inwestycji.

49. powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych.

50. każdorazowo w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych wniosku o zmianę lub roszczenia, Wykonawca szczegółowo przeanalizuje zaistniałą sytuację. W zależności od rodzaju i złożoności problemu – zasięgnie opinii Projektanta z własnego zespołu weryfikującego oraz Projektanta wykonawcy robót budowlanych, właścicieli urządzeń, władz lokalnych, specjalistów zewnętrznych. W przypadku, gdy uzna wniosek lub roszczenie za konieczne, przygotuje dla Zamawiającego wyczerpujące, szczegółowe informacje dotyczące ilości i zakresu prac, szacunku kosztów, projekt polecenia zmian oraz opinię Wykonawcy zawierającą zalecenia i ewentualne informacje o możliwych alternatywnych sposobach postępowania.

51. rozliczenia Kontraktu na dzień jego wypowiedzenia lub rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, przed wykonaniem wszystkich robót. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić kwotę wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych.
52. monitorowanie realizacji Kontraktu pod kątem: prawidłowego zgłoszenia (uzyskania akceptacji, jeżeli jest to wymagane) podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz podwykonawców dostaw lub usług, a także prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń należnych tym podmiotom. 
53. weryfikowania, czy do świadectw płatności zamieszczone są faktury za użyte i wbudowane materiały, tj. faktury dokumentujące dostawę towarów przez podlegającego zgłoszeniu podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (rozliczenie faktur nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym).
54. weryfikowania, czy do świadectw płatności zamieszczone są oświadczenia wszystkich podwykonawców, którzy faktycznie realizowali roboty w danym okresie rozliczeniowym, oraz czy wszystkie zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym przez podwykonawców roboty zostały zgłoszone do odbioru.
55. przygotowywanie świadectwa płatności (lub innego dokumentu rozliczeniowego) za dany okres rozliczeniowy w podziale uzgodnionym z Zamawiającym (tj. dla każdego wydzielonego zakresu należy sporządzać oddzielne świadectwo płatności w każdym okresie rozliczeniowym).
56. sporządzenia wszelkich dokumentów niezbędnych dla Zamawiającego w celu wprowadzenia do majątku powstałych środków trwałych (dokumentów OT) w ramach zrealizowanego Projektu (z podziałem na obiekty oraz lokalizacje). Podział zadania na powstałe środki trwałe, a także formę dokumentów należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumenty zostaną przekazane w formie papierowej i elektronicznej.
57. określenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót budowlanych.

58. opracowania oceny technicznej realizacji Kontraktu.

59. wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych przygotowania Operatu Kolaudacyjnego oraz innych wymaganych Kontraktem dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do użytkowania obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane.

60. powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca sprawdzi kompletność Operatu Kolaudacyjnego oraz wszystkich innych dokumentów wymaganych Kontraktem. Operat powinien być sporządzony w sposób zapewniający możliwość szybkiego odnalezienia konkretnego załącznika czy też wyniku badania.

61. zorganizowania i przeprowadzenia corocznych przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu końcowego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z tych przeglądów i przekazać je Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest również od odbioru i potwierdzenia wykonania robót naprawczych realizowanych w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, przy czym w przeglądach gwarancyjnych oraz przeglądzie końcowym będą brali udział inspektorzy z personelu kluczowego.
62. zorganizowania i przeprowadzenia przeglądów wynikających z sytuacji awaryjnych w trakcie okresu gwarancyjnego, przy czym w takim przypadku zapewniony zostanie udział inspektora nadzoru branży dotyczącej awarii.

63. udzielanie odpowiedzi oraz prowadzenie dalszej korespondencji związanej z wszelkiego rodzaju skargami i roszczeniami osób trzecich związanymi z realizacją Kontraktu. Jeżeli Wykonawca nie posiada wystarczających kompetencji do załatwienia sprawy we własnym zakresie, to zobowiązany jest przygotować propozycję odpowiedzi lub innego sposobu załatwienia danej sprawy.
64. przekazywanie Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji związanej ze skargami i roszczeniami osób trzecich załatwionych według kompetencji Wykonawcy
65. przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma urzędowe albo pisma podmiotów trzecich otrzymywane przez Zamawiającego, dotyczące realizacji zadania oraz wszelkich spraw związanych z wydanymi decyzjami administracyjnymi dla zadania.
66. przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu w przypadku gdy kompetencje Wykonawcy uniemożliwiają mu samodzielne załatwienie sprawy.
67. przygotowywanie na wniosek Zamawiającego opisu, stanu zaawansowania robót oraz robót planowanych za wskazany mu okres.
68. monitorowanie wypełniania przez Wykonawcę Robót Budowlanych obowiązku zatrudnienia wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, a także obowiązku zatrudnienia osób bezrobotnych.
69. stworzenie i bieżąca aktualizacja (nie rzadziej niż raz na miesiąc) strony internetowej zawierającej informacje o postępach realizacji Projektu wraz z dokumentacją fotograficzną. Projekt strony internetowej oraz projekt wszystkich informacji i materiałów zamieszczanych na tej stronie internetowej mają być konsultowane z Zamawiającym.
70. wykonywanie comiesięcznych przelotów dronem nad terenem, na którym jest realizowany Projekt w celu wykonania dokumentacji fotograficznej i filmowej obrazującej postęp prac (na całym przekazanym odcinku niezależnie od tego czy roboty są tam prowadzone czy nie). Przekazywanie Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji na nośniku elektronicznym.
71. wykonywanie comiesięcznych inwentaryzacji fotograficznej i filmowej wszystkich dróg, po których będą prowadzone objazdy. Przekazywanie Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji na nośniku elektronicznym.
72. Wykonawca będzie zwoływał, prowadził i protokołował Rady Budowy, Rady Techniczne lub inne spotkania, chyba że Zamawiający wskaże inny podmiot.
73. Uczestniczenie przez Inżyniera Kontraktu we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę, Zamawiającego lub podmioty trzecie, w związku z realizowanym zadaniem, na które zostanie zaproszony.
2.7 Wykonawca będzie decydować o:
1. dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót.

2. dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu wykonawcy robót budowlanych

3. zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych.

4. wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodny z wymaganiami Kontraktu.
5. poleceniu wznowienia robót uprzednio wstrzymanych.

2.8 Wykonawca będzie wnioskować o:
1. przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Eksperta.

2. zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

3. zmianę terminu wykonania robót w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót budowlanych.

4. zlecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

5. wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót.
2.9 Wykonawca będzie akceptować i zatwierdzać w porozumieniu z Zamawiającym:
1. przedstawiony przez wykonawcę robót budowlanych program zarządzania jakością (PZJ), Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na przedstawienie Systemu Kontroli, pozwalającego nie tylko na stwierdzenie występowania nieprawidłowości, ale także określającego sposób postępowania w przypadku ich stwierdzenia (tj. sposobu likwidacji wady oraz podjęcia działań zmierzających do uniknięcia podobnych niedociągnięć w przyszłości). Wykonawca szczegółowo przeanalizuje zakres badań i pomiarów kontrolnych - przewidzianych przez Wykonawcę Robót Budowlanych dla poszczególnych materiałów i robót - czy jest zgodny z Kontraktem, a także czy pozwoli na właściwą ocenę wykonanych robót. W ramach PZJ Wykonawca zaakceptuje wzory formularzy stosowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych,

2. przedstawiony przez wykonawcę robót budowlanych Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
3. przedstawiony przez wykonawcę robót budowlanych Harmonogram Rzeczowo – Finansowy oraz każdą jego aktualizację.
4. laboratorium wykonawcy robót budowlanych.
5. sprzęt i urządzenia pomiarowe wykonawcy robót budowlanych.
6. podstawowe recepty na masy bitumiczne i mieszanki betonowe.
7. materiały budowlane przedkładane przez wykonawcę robót budowlanych.
8. źródła pozyskania materiałów miejscowych.

2.10 Wykonawca będzie sporządzać:
1. plan Płatności w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

2. harmonogram składania wniosków o płatność.

3. zestawienie planowanych wydatków w ramach Projektu, mające na celu określenie zapotrzebowania na środki współfinansowania i/lub prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

4. dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków o płatności okresowe.

5. dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o płatność końcową.

6. dokumenty niezbędne do przygotowania sprawozdania okresowego, rocznego oraz sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

7. inne dokumenty i informacje związane z realizacją Projektu, wynikające z warunku Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
8. przygotowywanie ewentualnych zmian do umowy o dofinansowaniu, zmian do Wniosku i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

9. tabele rozliczenia wydatków na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
2.11 Wykonawca będzie opiniować i przedstawiać wraz z rekomendacją do zatwierdzenia Zamawiającemu:
1. propozycje wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany w Kierownictwie wykonawcy robót budowlanych (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót).

2. przedstawione przez wykonawcę robót budowlanych projekty umów z podwykonawcami (w tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy i rekomendacji w terminie 5-ciu dni od przedstawienie mu projektu umowy przez wykonawcę robot budowlanych).
2.12 W zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu
 ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca zobowiązany jest:
1. ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji warunków i regulaminu Programu.

2. przygotowywania niezbędnych danych koniecznych do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentów wymaganych Programem (w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym) w terminach umożliwiających Zamawiającemu właściwe sporządzenie tych dokumentów.

3. przygotowywania harmonogramów robót i płatności.

4. przygotowywania harmonogramów planowanych wydatków w ramach zadania.

5. przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej.

6. przygotowywania materiałów koniecznych do wniosków o płatność.

7. przygotowania innych dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, wynikających z warunków Programu lub żądań BGK i innych właściwych instytucji.

8. zamieszczania na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji zadania informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz logotypów zgodnie z wytycznymi promocji projektów.
9. opracowanie projektu wyjaśnień lub innych pism wymaganych przez BGK lub innych właściwych instytucji dotyczących przygotowania i realizacji Inwestycji.
10. udział w spotkaniach z przedstawicielami BGK lub innymi instytucjami zaangażowanymi w przygotowanie i rozliczenie Inwestycji.
11. udział w kontrolach zadania związanych z przygotowaniem i rozliczeniem inwestycji w okresie realizacji Kontraktu.
2.13 Obowiązki Wykonawcy związane z zakończeniem robót lub ich etapów
1. w trakcie trwania Kontraktu Wykonawca przygotuje protokoły odbiorów robót w odniesieniu do robót zgłoszonych przez Wykonawcę.
2. po zakończeniu robót budowlanych i dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi Protokoły Odbioru Końcowego.
2.14 W okresie gwarancji jakości i okresie rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane do zadań Wykonawcy będzie należało:
1. finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy.

2. nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad lub usterek.

3. dokonywanie w okresie gwarancyjnym (przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych), corocznych przeglądów robót i opracowywanie na ich podstawie raportów, przy czym w przeglądach gwarancyjnych oraz przeglądzie końcowym będą brali udział inspektorzy z personelu kluczowego.
4. zorganizowania i przeprowadzenia przeglądów wynikających z sytuacji awaryjnych w trakcie okresu gwarancyjnego, przy czym w takim przypadku zapewniony zostanie udział inspektora nadzoru branży dotyczącej awarii.
5. odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad lub usterek.

6. wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów wraz z rozpatrywaniem roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich.

7. sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów.

8. dokonanie rozliczenia końcowego.

9. wnioskowanie po dokonaniu odbioru ostatecznego o zwrot wykonawcy robót budowlanych części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. na wniosek Zamawiającego uczestniczenie w kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione instytucje.
3. Współpraca z Zamawiającym.
1. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.
2. Wykonawca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane, tj. Kontraktu.
3. Wszystkie dokumenty sporządzone, zaopiniowane i/lub zatwierdzone przez Wykonawcę winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej i cyfrowej w terminach przez niego wyznaczonych. Przy czym za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Kancelarii Zamawiającego, chyba że Zamawiający wskaże co innego.

4. W przypadku wystąpienia błędów w przekazanych dokumentach Wykonawca w terminie 7 (siedem) dni od dnia wskazania przez Zamawiającego miejsca jego wystąpienia zobowiązany jest do poprawy i przekazania prawidłowo sporządzonych dokumentów.
4. Wymagania.
4.1. Personel Wykonawcy
1. Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w Ofercie Wykonawcy na formularzu „Wykaz osób” stanowiącym załącznik nr ………. do SWZ oraz innym osobom, posiadającym uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa, właściwe dla stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca zaproponuje kandydatury osób na stanowiska nie wymienione w jego Ofercie najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.
2. Osobą odpowiedzialną za pracę i kierowanie Personelem Wykonawcy będzie Inżynier Kontraktu. Inżynier Kontraktu może przekazać część swoich uprawnień Inżynierowi Rezydentowi (ustanowionego w trybie § 7 ust. 6 umowy). Funkcję Inżyniera Rezydenta może pełnić osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej bez ograniczeń oraz 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych polegających na budowie lub przebudowie drogi minimum klasy G lub 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót mostowych, w tym co najmniej 2 letnie na obiektach mostowych dla obciążeń klasy A.  
3. Personel Wykonawcy będzie wykonywał swoje obowiązki z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, a w szczególności zobowiązany jest do:
1) dokumentowania decyzji i rozstrzygnięć mające wpływ na kwoty potwierdzane w dokumentach rozliczeniowych;
2) unikania błędów rachunkowych;
3) dbania o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;
4) potwierdzania wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne wykonawcy robót budowlanych, a wszelkie kalkulacje dokonywane będą w oparciu o warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
5) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń wykonawcy robót budowlanych (w tym np. nie akceptował harmonogramu robót zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają).
4. Wykonawca w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu, schemat organizacyjny zespołu ekspertów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu.
5. Zespół będzie składał się z osób wymienionych w poniższej tabeli:
SKŁAD PERSONELU WYKONAWCY:
	Lp.
	Stanowisko
	Liczba osób
(minimum)

	
	Personel Kluczowy 
	1

	1.
	Inżynier Kontraktu
	1

	2.
	Inspektor nadzoru robót drogowych
	1

	3
3.
	Inspektor nadzoru robót mostowych
	1

	
	Personel Pomocniczy 
	

	4.
	Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych
	1

	5.
	Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	1

	6.
	Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
	1

	7.
	Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń telekomunikacyjnych
	1

	8.
	  Inspektor nadzoru robót kolejowych
	1

	9.
	Osoba mająca uprawnienia geodezyjne
	1

	10.
	Technolog / Inżynier materiałowy
	1

	11.
	Specjalista do spraw nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska
	1

	12.
	Inspektor ds. rozliczeń
	1

	
	Pozostały Personel
	

	
	Weryfikatorzy dokumentacji budowlanej
	

	13.
	Projektant robót drogowych
	1

	14.
	Projektant robót mostowych
	1

	15.
	Projektant branży konstrukcyjno- budowlanych
	1

	16.
	Projektant branży instalacyjnej (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne)
	1

	17.
	Projektant branży elektrycznej (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne)
	1

	18.
	Projektant branży teletechnicznej (sieci, instalacje i urządzenia telekomunikacyjne)
	1


Wyżej wymieniony personel z poz. 2 do poz. 9 winien posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robót a personel z poz. 13 do poz. 18  winien posiadać uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania weryfikacji dokumentacji budowlanej.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru i weryfikatora danej branży pod warunkiem łącznego spełnienia wymogów określonych dla każdej z tych osób w określonych branżach zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
6. Po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zleconego zamówienia. Wymagania co do ilości personelu są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca powinien przeprowadzić właściwe analizy i uwzględnić w ofercie zatrudnienie takiej ilości personelu, aby zapewnić sprawną i terminową realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie dla dodatkowego personelu Wykonawca powinien ująć w cenie Oferty.
7. Zaproponowane na dane stanowisko osoby nie mogą być zaangażowane w realizację innych zamówień, w ramach których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska zgodnymi z harmonogramem realizacji zamówienia. Warunkiem zatrudnienia osoby równolegle na innym zadaniu jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Kierownika Projektu. W przypadku ukrywania tego faktu przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę Kierownik Projektu będzie mógł (niezależnie od naliczenia Wykonawcy kary umownej) niezwłocznie usunąć tę osobę z składu personelu, a Wykonawca będzie musiał niezwłocznie tę osobę zastąpić inną o takich samych kwalifikacjach.
8. Zamawiający wymaga, w fazie nadzoru nad robotami budowlanymi (§ 3 ust. 5 umowy), stałej obecności na budowie personelu kluczowego. Wymagana jest stała obecność w godzinach prowadzenia robót budowlanych. 

9. Zamawiający wymaga, w fazie nadzoru nad robotami budowlanymi (§ 3 ust. 5 umowy), aby inspektorzy nadzoru robót budowalnych z personelu pomocniczego byli stale obecni na budowie podczas prowadzenia robót z nadzorowanej przez nich branży. Wymagana jest stała obecność w godzinach prowadzenia robót budowlanych danej branży.

10. Zamawiający może żądać stawienia się, w terminie do dwóch godzin zegarowych od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, osób wskazanych powyżej w pkt 4.1.8 i 4.1.9, na placu budowy, w biurze budowy, w biurze Inżyniera Kontraktu lub siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku możliwości bezpośredniego skontaktowania się z daną osobą Zamawiający swoje żądanie przekaże telefonicznie oraz wiadomością e-mail do Biura Inżyniera Kontraktu.
11. Zamawiający wymaga na każdej Radzie Budowy osobistej obecności Inżyniera Kontraktu oraz wskazanych przez Zamawiającego (z minimum dwudniowym wyprzedzeniem) pozostałych osób z personelu Wykonawcy. 
12. Zamawiający wymaga na każdej Radzie Technicznej odbywającej się w trakcie opracowywania dokumentacji budowalnej osobistej obecności Inżyniera Kontraktu oraz weryfikatorów dokumentacji budowlanej oraz wskazanych przez Zamawiającego (z minimum dwudniowym wyprzedzeniem) pozostałych osób z personelu Wykonawcy. 

13. Zamawiający wymaga na każdej Radzie Technicznej odbywającej się w trakcie prowadzenia robót budowlanych osobistej obecności Inżyniera Kontraktu oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz wskazanych przez Zamawiającego (z minimum dwudniowym wyprzedzeniem) pozostałych osób z personelu Wykonawcy. 
14. Wykonawca zorganizuje pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby zapewnić stały nadzór na realizacją robót. Praca zespołu Wykonawcy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien to uwzględnić w stawkach jednostkowych.
15. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w składzie personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, to Wykonawca wyznaczy na jej miejsce odpowiednią osobę, która posiada kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od wymaganego dla tego stanowiska w SWZ.
16. W przypadku zmniejszonego zatrudnienia w okresie zimowym u Wykonawcy robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany tak przeformować swoją działalność aby dostosować się do potrzeb na budowie i przedstawić Kierownikowi Projektu nowy harmonogram zatrudnienia do akceptacji w ramach terminu realizacji i ceny oferty.
17. Jeśli Wykonawca po zapoznaniu się z zakresem inwestycji, nad którym sprawowany będzie nadzór uważa, że zaproponowany skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków na niego nałożonych, winien on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
18. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyznaczenie tymczasowego zastępcy o identycznych lub wyższych kompetencjach wymienionych w SWZ lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują nieobecność członka personelu.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
20. Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych. W tym celu Wykonawca poda Zamawiającemu dane kontaktowe zawierające min. numer telefonu i adres e-mail.
4.2. Biuro Inżyniera Kontraktu
1. Przez okres realizacji robót Wykonawca zapewni pomieszczenia biurowe o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 (pięćdziesiąt metrów kwadratowych) i wyposażeniu odpowiadającym standardom wykonywanej usługi w lokalizacji na terenie Miasta Częstochowa, zapewniającej sprawny dojazd do placu budowy, tj. w odległości nie większej niż 8 (osiem) kilometrów w linii prostej od skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Bugajską i ul. Długą.
2. Wykonawca sam zapewnia biuro, wyposaża je oraz ubezpiecza i zapewnia jego ochronę.
3. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia biura: sala konferencyjna dla co najmniej 10 (dziesięć) osób, pomieszczenia gospodarcze i toaleta. Do pomieszczeń doprowadzone będą media: elektryczność, woda, łącze telekomunikacyjne (min. 1 niezależny numer telefoniczny), łącze internetowe oraz zapewnione drogi dojazdowe, jak również minimum 5 (pięć) miejsc parkingowych dla przedstawicieli Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży biuro na koszt własny w niezbędne meble i sprzęt biurowy dla całego zespołu nadzoru, w tym komputer z drukarką, rzutnik oraz na sali konferencyjnej stół i krzesła dla minimum 10 osób.
4. Biuro powinno być czynne w dni powszednie w godzinnych 08:00 – 16:00. W tych samych godzinach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę biurową sprawowaną przez minimum jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę (pkt 3.2 SWZ).
5. Biuro, segregatory, każdy dokument, jak i całe wyposażenie służące realizacji projektu winno być oznakowane według wytycznych w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych z Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
6. Rady Budowy oraz narady techniczne odbywać się będą w biurze Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego lub za jego zgodą, spotkania te mogą odbywać się również w siedzibie Zamawiającego lub w innych uzgodnionych lokalizacjach.

7. W trakcie świadczenia usług w okresie rękojmi za wady nie jest wymagane zapewnienie przez Wykonawcę biura.
4.3 Środki transportu i łączności
1. Wykonawca wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru.
2. Wykonawca musi dysponować sprzętem i wyposażeniem w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonywanie czynności wynikających z umowy. Personel Wykonawcy będzie dysponować sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie i edycję dokumentacji budowlanej oraz dostępem do Internetu, a także sprzętem biurowym (m.in. komputery, drukarki, telefony komórkowe, skanery, aparaty cyfrowe i kamery cyfrowe), w ilości i jakości niezbędnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, należycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. W celu identyfikacji pojazdów samochody Wykonawcy będą odpowiednio oznakowane (naklejki „Nadzór budowy”).
4. Wykonawca odpowiada za zakres wyposażenia i powinien zapewnić wyposażenie zgodnie z własnymi potrzebami w ramach ceny umownej, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
5. Kontrola realizacji Kontraktu.
1. Podstawowym zadaniem Wykonawcy jest kontrola zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i w obowiązujących przepisach prawa.
2. Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót.
3. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Wykonawcę będą prowadzone przez Laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.
Rodzaje i minimalne ilości badań kontrolnych, które powinny zostać wykonane:

1) konstrukcje betonowe:

a) podpory: wytrzymałość betonu na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność – 6 (sześć) kompletów badań;
b) płyta: wytrzymałość betonu na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność – 6 (sześć) kompletów badań;
2) podłoże pod konstrukcję:

a) nośność podłoża (aparatem statycznym VSS) – 6 (sześć) badań;
b) przydatność gruntu na nasypy – 3 (trzy) badania;
c) badanie zagęszczenia gruntu sondą stożkową typu lekkiego – 30 (trzydzieści) badań.
3) wzmocnienie podłoża mieszankami związanymi hydraulicznie:

a) wskaźnik zagęszczenia za pomocą cylindra wciskanego (przed rozpoczęciem wiązania cementu) - 4 (cztery) badania;
b) wytrzymałość na ściskanie pobranych próbek - 14 (czternaście) badań.
4) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:

a) nośność aparatem VSS, grubość warstwy – 15 (piętnaście) badań.
5) warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych:

a) badania z mieszanek mineralno-asfaltowych (próbki pobrane w trakcie wbudowywania) – 12 (dwanaście) badań w tym:
· ekstrakcje (skład mineralny, uziarnienie, zawartość asfaltu)

b) badania z wykonanej warstwy na rdzeniach odwierconych (w tych miejscach w których była pobierana próbka mieszanki do ekstrakcji) – 12 (dwanaście) punktów badawczych (odwiertów) – badania należy przeprowadzić dla każdej z warstw bitumicznych: w tym:
· wskaźnik zagęszczenia,

· uziarnienie,

· zawartość lepiszcza,

· gęstość zawartość wolnych przestrzeni,

· grubość

c) badania z wykonanej konstrukcji nawierzchni (z mieszanek mineralno-asfaltowych) na rdzeniach odwierconych przez całą grubość (1 odwiert co 500 mb, naprzemiennie na obu pasach ruchu) - 2 (dwa) badania w tym:
· zczepność warstw,

· grubość warstw.
6) na wykonanej warstwie ścieralnej:

a) badanie równości podłużnej i poprzecznej - 1 (jeden) badanie na 1500 m²;
b) badanie wskaźnika przeciwpoślizgowego – odc. 0,5 km;
c) badanie odblaskowości oznakowania poziomego – 10 (dziesięć) miejsc.
7) galanterii betonowej - prefabrykatów tj.:

a) krawężnik i obrzeża (odporność na zamarzanie / rozmarzanie z udziałem soli odladzającej; badanie na nasiąkliwość; pomiar wytrzymałości na zginanie; pomiar odporności na ścieranie) – 1 (jedno) badanie dla każdego rodzaju prefabrykatu;
b) płyty betonowe (odporność na zamarzanie / rozmarzanie z udziałem soli odladzającej; badanie na nasiąkliwość; pomiar wytrzymałości na zginanie i obciążenie niszczące; pomiar odporności na ścieranie) – 1 (jedno) badanie dla każdego rodzaju prefabrykatu.
8) na wykonanych zasypkach kanalizacji deszczowej:

a) lekka sonda dynamiczna – 12 (dwanaście) badań;

b) nośność (aparatem statycznym VSS) – 12 (dwanaście) badań.
Ponadto należy wykonać komplet badań zgodnie z STWiORB zatwierdzających:

9) recepty na:

a) warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych – 1 (jeden) komplet;
b) warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-asfaltowych – 1 (jeden) komplet;
c) podbudowę bitumiczną – 1 (jeden) komplet;
d) wzmocnienie podłoża mieszankami związanymi hydraulicznie – 1 (jeden) komplet.
10) tłuczeń – 1 (jeden) komplet.
Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Wykonawcę będą prowadzone przez laboratorium posiadające akredytację na poszczególny asortyment badań.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt wspomagający badania, w tym stabilizację pomiarów statycznych VSS.
6. Raporty.
Wykonawca będzie sporządzał raporty z realizacji zadania w zakresie i terminach zgodnie z poniższym. Każdy raport winien być zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca przedkłada tak zatwierdzone raporty Zamawiającemu.
6.1 Raporty miesięczne
1. Wykonawca będzie sporządzał miesięczne „Raporty Inżyniera" przez cały okres realizacji umowy. Miesięczne raporty będą przedkładane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu, każdy w ciągu 7 (siedem) dni od ostatniego dnia miesiąca, którego dany raport dotyczy. Raport miesięczny będzie zawierał wykonane przez Personel Wykonawcy prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji robót objętych Kontraktem.
2. Raport będzie zawierać:

1) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów;

2) w okresie robót budowlanych – wyszczególnienie wykonanych przez Personel Wykonawcy prac i kontrolnych badań laboratoryjnych oraz informacje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych, występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania problemów;

3) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych;

4) zaangażowanie finansowe;

5) postęp robót w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc;

6) plan robót i finansów na kolejny miesiąc;

7) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem;

8) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów;

9) fotografie/filmy dokumentujące postęp robót;

10) listę poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian;

11) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia;

12) wykaz i wielkości wskaźników produktów osiągniętych w danym miesiącu oraz osiągnięte narastająco od początku realizacji inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie;

13) informacje o kontaktach z samorządami i społeczeństwem (o ile wystąpiły).
6.2 Raport roszczenia
Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy robót budowlanych w świetle zapisów Kontraktu oraz będzie zawierał co najmniej:

1) przedmiot zamówienia;

2) dane ogólne: strony Kontraktu oraz dane Kontraktu;
3) warunki Kontraktu związane z roszczeniem Wykonawcy robót budowlanych;

4) inne dokumenty kontraktowe związane ze zgłoszonym roszczeniem Wykonawcy robót budowlanych;

5) przebieg wydarzeń – stan faktyczny sprawy;
6) analiza roszczenia przez Inżyniera Kontraktu, w tym analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie roszczenia;
7) wnioski i zalecenia Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego.

6.3 Dokumenty przekazania środków trwałych

Po zakończeniu robót budowlanych oraz wystawieniu Protokołu Odbioru Końcowego lub dokumentu równoważnego Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym w zakresie zawartości i formy projekt dokumentów przekazania środków trwałych w postaci OT – przejęcie środka trwałego lub ZWŚT – zwiększenie wartości środka trwałego. W zakresie Wykonawcy będzie podanie rodzaju środka trwałego, ilość jednostek obmiarowych oraz ich wartość.
6.4 Raport końcowy
Po zakończeniu robót budowlanych i po wystawieniu końcowych dokumentów rozliczeniowych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający następujące elementy:

1. Wstęp

1.1. Krótki opis projektu

1.2. Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2. Organizacja i zarządzanie Kontraktem
2.1. Struktura zarządzania Wykonawcy

2.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

2.3. Działania Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji inwestycji

3. Wykonawstwo
3.1. Postęp robót

3.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

3.3. Osiągnięta Jakość Robót
3.4. Przyczyny wystąpienia wad

4. Sprawy finansowe

4.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

4.2. Analiza płatności

4.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

5. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

5.1. Dokumentacji projektowej zamiennej i innych dokumentów opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji,
5.2. Warunków Kontraktu

5.3. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

5.4. Technologii robót

5.5. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

6.5 Raporty kontroli w okresie rękojmi za wady
W okresie rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raportów z przeprowadzanych, przynajmniej raz w roku, przeglądów gwarancyjnych realizowanych w ramach Kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem wykazania wad lub usterek i propozycjami ich usunięcia.
6.6 Raport zamknięcia
1. Po zakończeniu świadczenia usług objętych niniejszą Umową Wykonawca sporządzi Raport zamknięcia, który zostanie przedłożony Zamawiającemu najpóźniej miesiąc przed wygaśnięciem Umowy.
2. Raport zamknięcia będzie zawierać informacje dotyczące przebiegu okresu zgłaszania wad oraz ostatecznego rozliczenia robót objętych Kontraktem, a także zawierać będzie formalne potwierdzenie zakończenia świadczenia usług Wykonawcy. Raport zamknięcia będzie stanowił załącznik do Ostatecznego Świadectwa Wykonania.
7. Prawa autorskie dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi.
1. Wszelkie dokumenty, w tym w szczególności: raporty, projekty, mapy, wykresy, rysunki, obliczenia, kalkulacje, stworzone w trakcie realizacji umowy podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z roku 2022 Dz. U. poz. 2509, ze zm. ), w takim zakresie, w jakim stanowią utwór w rozumieniu tej ustawy (zwane dalej „utworami”).
2. Z chwilą faktycznego przekazania danego dokumentu i w ramach wynagrodzenia brutto na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie pól eksploatacji określonych w pkt 7.3 poniżej, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony umowy.
3. Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania i korzystania z utworów przez czas nieoznaczony, bez ograniczeń co do terytorium lub liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:
1) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;

2) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive);

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

5) zamieszczania w dokumentacji opracowywanej przez Zamawiającego (np. przetargowej) oraz udostępniania i umieszczania na stronie internetowej Zamawiającego;

6) wyświetlanie i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów;

7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

8) nadawania za pośrednictwem satelity;

9) reemisji;

10) wymiany nośników, na których utrwalono utwory;

11) wykorzystania w utworach multimedialnych;

12) wykorzystania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy;

13) wprowadzania zmian, skrótów;

14) tłumaczenia i sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;

15) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – zezwala Zmawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – a także przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 7.3 powyżej.
6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia brutto, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworów i ich opracowań oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że wszelkie stworzone dokumenty nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się zdjąć z Zamawiającego oraz przejąć pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane.
8. W przypadku, gdy okaże się, że stworzony dokument narusza prawa autorskie osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, niezależnie od zobowiązań określonych w pkt 7.7 powyżej, karę umowną w kwocie 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
9. Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących usługi i inwestycji, powoływał się na umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom lub nie wyjawi uzyskanych od Zamawiającego informacji, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

10. Wszelkie prawa, o których mowa powyżej, Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności. Do dnia ich przeniesienia Wykonawca będzie je wykonywał wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Prawa te będą przysługiwały Zamawiającemu także po wykonaniu umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej.
8. Czynności promocyjno-informacyjne.

W trakcie świadczenia usług (bez okresu rękojmi za wady) Wykonawca zobowiązany jest podejmować czynności promocyjne i informacyjne dotyczące realizowanej Inwestycji, w tym informować o postępach prac oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu. Wszelkie czynności promocyjne lub informacyjne, przed ich opublikowaniem, wymagają akceptacji Zamawiającego (wskazanego pracownika MZD w Częstochowie odpowiedzialnego za kontakt z mediami). 
Rodzaj działań:
Promowanie i informowanie o inwestycji za pośrednictwem lokalnych kanałów przekazu, takich jak: gazety papierowe, serwisy informacyjne, profile informacyjne w social media, lokalne telewizje informacyjne (internetowe, kablowe, satelitarne).

Rodzaj narzędzi masowego przekazu:
Gazeta:

1) papier gazetowy

2) objętość od 8 do 24 stron

3) nakład: minimum 10 000 sztuk
4) obszar kolportażu: Częstochowa

5) kolportaż bezpośredni na terenie Częstochowy i w okolicach inwestycji
6) rodzaj formy przekazu: infografika/artykuł na całą stronę

7) częstotliwość: minimum raz w miesiącu

8) ilość infografik/ artykułów do zamieszczeniu: 1 co 6 miesięcy
Profile informacyjne w social media:

1) tematyka profilu: informacje o Częstochowie

2) zasięg terytorialny serwisu: Częstochowa

3) rodzaj platformy social media: Facebook

4) zasięg profilu: minimum 25 000 obserwujących
5) rodzaj formy przekazu: post informacyjny sponsorowany
6) częstotliwość: minimum raz w miesiącu

7) ilość postów do zamieszczenia w miesiącu: 1
Lokalna telewizja informacyjna:

1) tematyka emitowanych materiałów: informacje o Częstochowie 
2) zasięg terytorialny telewizji: Częstochowa
3) rodzaj formy przekazu: materiał wideo o czasie trwania minimum 45 sek 

4) forma emisji: profil w social media, kanał telewizji kablowej lub satelitarnej
5) częstotliwość: minimum raz w miesiącu
6) ilość materiałów wideo do zamieszczenia: 1 co 3 miesiące
Nadzór i kontrola nad komunikatami informacyjnymi, edukacyjnymi i prasowymi

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy
9. Koszty ponoszone przez Wykonawcę.
W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

1) koszt ubezpieczenia;

2) koszty podatków, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, delegacji i itp.;

3) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, prowadzenia biura, materiałów biurowych i innych elementów stanowiących wyposażenie biura nadzoru budowy;

4) inne koszty, jak koszty rozmów telefonicznych, dostępu do Internetu, przesyłek pocztowych;

5) wszelkie koszty związane z zatrudnieniem personelu Wykonawcy;

6) koszty świadczenia usług w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
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