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Radomsko, dnia 8 kwietnia 2025 roku 

 

-WYKONAWCY –  

ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

WP.272.6.2025 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3914E odc. Góry Mokre -Żeleźnica”                               

 

Wyjaśnienia treści SWZ, zmiany treści SWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu  

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 3, 7 i 9 w związku z art. 266 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień 

treści SWZ, zmienia treść SWZ i zmienia ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z poniższym: 

 

I. Wyjaśnienia treści SWZ i zmiany treści SWZ 

 Pytanie 1 

Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w 

zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla 

stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą 

Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?  

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 13.2. SWZ  Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w 

SWZ powinien w zaproponowanym wynagrodzeniu ryczałtowym ująć wszelkie niezbędne 

nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Zaoferowane przez Wykonawcę 

wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego zrealizowania 

przedmiotu umowy, w tym koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem 
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obowiązków wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 

9 do SWZ (z zastrzeżeniem pkt 13.4.), szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej 

Załącznik nr 10 do SWZ a także przepisów prawnych, umowy i specyfikacji warunków 

zamówienia oraz rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne 

do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte 

odzwierciedlają stan rzeczywisty?  

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 13.4. SWZ Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy do 

wyliczenia ceny ofertowej i zostały załączone w celach informacyjnych, służą do opisu 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości 

robót z dokumentacją. Z uwagi na to, iż umowa na roboty jest umową ryczałtową, w 

przypadku wystąpienia w trakcie prowadzonych robót większej ilości obmiarowej określonych 

robót ujętych w którejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie mogło być uznane za roboty 

dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót 

koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania w cenie umownej.  

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane 

dla całego zakresu inwestycji?  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 4 

 Czy Zamawiający potwierdza, że dolną warstwę utwardzonego pobocza należy wykonać z 

mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, zgodnie z zapisami aktualnych przepisów:  

• normy PN-EN 13285,  
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• Wymagań Technicznych WT-4 wyd. 2010 ?  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że dolną warstwę utwardzonego pobocza należy wykonać z 

mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, zgodnie z zapisami aktualnych przepisów:  normy PN-EN 

13285,  Wymagań Technicznych WT-4 wyd. 2010. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje dokumentację projektową stanowiącą 

Załącznik nr 9 do SWZ. 

Zmodyfikowana dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie prowadzonego 

postępowania  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe do realizacji niniejszego 

projektu mają spełniać wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2 ?  

Odpowiedź 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do realizacji niniejszego projektu mają spełniać wymagania dla 

kategorii ruchu KR 2. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o weryfikację powierzchni poboczy ujętych w poz. 20 i 21 przedmiaru dla odcinka 

Góry Mokre – Kajetanów, gdyż daniem oferenta powierzchni ujęte w obu tych pozycjach 

powinny być sobie równe. Prosimy o jednoznaczne określenie powierzchni poboczy, jakie 

powinny być wykonane w ramach przedmiotowego zadania.  

Odpowiedź 

Powierzchnia  poboczy dla odcinka Góry Mokre-Kajetanów ujętych w przedmiarze robót w 

pozycji 20 wynosi 3050.000 i w pozycji 21 wynosi 3050.000. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje dokumentację projektową stanowiącą 

Załącznik nr 9 do SWZ. 

Zmodyfikowana dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie prowadzonego 

postępowania  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170 

Pytanie 7 

Zgodnie z przedmiarem na rampach przystankowych na odcinku Żeleźnica – Stara Wieś należy 

ułożyć warstwę odsączającą. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać tę 

warstwę oraz o dołączenie odpowiedniej ST dla wykonania tej warstwy.  

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170
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Odpowiedź 

Warstwę odsączającą na rampach przystankowych należy wykonać zgodnie z SST załączoną do 

postępowania. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje szczegółową specyfikację techniczną 

stanowiącą Załącznik nr 10 do SWZ. 

Zmodyfikowana szczegółowa specyfikacja techniczna została zamieszczona na stronie 

prowadzonego postępowania  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170 

 

Pytanie 8 

Zgodnie z SWZ przedmiot zamówienia obejmuje odcinek Góry Mokre – Kajetanów w km od 

1+109 do 3+179 o długości 2070 m. Przekrój poprzeczny dla tej drogi dotyczy odcinka od km 

1+715 do km 2+806. Prosimy o udostępnienie przekroi dla pozostałych odcinków objętych 

przedmiotowym postepowaniem.  

Odpowiedź 

Zamawiający w załączniku do SWZ- dokumentacja projektowa  zamieścił przekrój dla odcinka 

Góry Mokre Kajetanów oraz odcinka Żeleźnica - Stara Wieś.  Zmienia się tylko konstrukcja 

tłuczniowych poboczy zarówno na I jak i na II odcinku. Wskazuje się, że tłuczniowe pobocza 

mają być wykonane dwuwarstwowo: dolna warstwa pobocza o grubości 10 cm z tłucznia 

kamiennego o frakcji 0-63 mm natomiast górna warstwa pobocza grubości 5 cm z tłucznia 

kamiennego o frakcji 0-31,5 mm. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje dokumentację projektową stanowiącą 

Załącznik nr 9 do SWZ. 

Zmodyfikowana dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie prowadzonego 

postępowania  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pozycją 10 przedmiaru dla odcinka Góry Mokre – 

Kajetanów, frezowania nie należy wykonywać na całym długości przedmiotowego odcinka, a 

jedynie na odcinku długości 1090 m i szerokości 3,0m?  

Odpowiedź 

Frezowania należy dokonać na długości gdzie występuje przekrój półuliczny w m. Kajetanów tj. 

na długości 1090 m i szerokości 3 m. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170
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Pytanie 10 

Czy Zamawiający potwierdza, że regulacja zjazdów nie wchodzi w zakres przedmiotowego 

zadania? Jeśli nie, prosimy o podanie powierzchni i technologii wykonania zjazdów, jakie 

należy wyregulować oraz o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.  

Odpowiedź 

Regulacja nawierzchni zjazdów nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie 11 

Po przeprowadzeniu wizji terenowej Oferent stwierdza, że istniejąca nawierzchnia miejscami 

ma mniejszą szerokość niż jest podana w dokumentacji projektowej. Czy Zamawiający 

potwierdza, że nową nawierzchnię należy ułożyć na istniejącej bez wykonywania poszerzeń? 

Jeżeli nie, prosimy podanie konstrukcji poszerzeń, ich powierzchni oraz o uzupełnienie 

przedmiaru w tym zakresie  

Odpowiedź 

Nową nawierzchnię należy ułożyć na istniejącej nawierzchni, bez wykonywania poszerzeń. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający posiada Czasową organizację ruchu dla wykonywanych robót budowlanych? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada czasowej organizacji ruchu dla wykonywanych robót budowlanych. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający przewiduje roboty związane z terenami zielonymi np. humusowanie i 

obsianie trawą . Prosimy o określenie charakterystyki oraz uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje robót związanych z terenami zielonymi. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający posiada projekt Stałej organizacji ruchu i czy przewiduje oznakowanie 

poziome i/lub pionowe do wykonania lub odtworzenia . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w 

tym zakresie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada projektu stałej organizacji ruchu. 
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Pytanie 15 

Z uwagi na duży zakres inwestycji oraz czternastomiesięczny okres realizacji umowy, zwracamy 

się o zmianę zapisu wzoru umowy w §8 ust. 1 w zakresie etapowania wynagrodzenia i 

rozliczenia robót. 

Proponujemy wprowadzenie podziału płatności na trzy części: część 1 płatna w 2025 r. w 

wysokości 1.500.000,00 zł brutto, a w roku kolejnym 2 płatności z zastrzeżeniem, że ostatnia- 

końcowa płatność nie będzie niższa niż 30% wartości umowy brutto. Każdy etap płatny po 

wykonaniu i odebraniu robót. 

Pozwoli to wykonawcy na zrealizowanie inwestycji w sposób bezpieczny i zachowanie ciągłości 

finansowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje: 

§ 1 ust. 2 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia obejmują przebudowę dwóch odcinków drogi 

powiatowej nr 3914E odc. Góry Mokre -Żeleźnica tj.: 

-  odcinek Góry Mokre - Kajetanów od km 1+109 do  km 3+179 o długości 2070 m, 

- odcinek Stara Wieś - Żeleźnica od km 3+350 do km 7+020 o długości 3370m. 

1) Zakres rzeczowy robót w roku 2025 (etap I) dla dwóch (obu) odcinków obejmuje w 

szczególności: 

a) roboty pomiarowe  

b) roboty przygotowawcze  

c)  częściowe wykonanie nawierzchni jezdni  

oraz  

d) krawężniki na odcinku Góry Mokre – Kajetanów 

o łącznej wartości robót do wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, nie 

więcej jednak niż  1 500.000,00 zł brutto. 

2) Zakres rzeczowy robót w roku 2026 (etap II) dla dwóch (obu) odcinków obejmuje 

wykonanie pozostałego zakresu robót w tym w szczególności: 

a)  wykonanie pozostałej części nawierzchni jezdni 

b) pobocza tłuczniowe  

c) oznakowanie  

oraz 

d) rampy przystankowe na odcinku Stara Wieś – Żeleźnica. 

Roboty będą nadzorowane przez Inspektora Nadzoru. 
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§ 8 ust. 1 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:  

„1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę  

a) faktury za roboty faktycznie wykonane i odebrane w ramach Etapu I robót. Zamawiający 

zastrzega, iż część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona Wykonawcy w 2025 roku w 

ramach faktury za realizację Etapu I robót nie przekroczy 40%  wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1, nie więcej jednak niż 1 500 000,00 zł brutto, z uwagi na zabezpieczanie powyższej 

kwoty w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2025. Faktura wystawiona będzie w 

oparciu o zgłoszenie zakończenia robót Etapu I, a jej wartość obliczona będzie na podstawie 

zakresu faktycznie wykonanych robót i kosztorysu złożonego przez Wykonawcę i przyjętego 

przez Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 2. Podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury za realizację Etapu I robót stanowi podpisany przez komisję odbiorową 

oraz przez Inspektora Nadzoru protokół odbioru, o którym mowa w § 12 ust. 5, w którym 

określony zostanie zakres i wartość rzeczywiście wykonanych robót.  

b) faktur za roboty faktycznie wykonane i odebrane w ramach Etapu II robót obejmujących 

wynagrodzenie za pozostałe roboty i opiewające łącznie na kwotę stanowiącą różnicę 

pomiędzy wynagrodzeniem wskazanym w § 6 ust. 1, a kwotą wypłaconą Wykonawcy w ramach 

faktury, o której mowa w ust. 1 lit a). W ramach Etapu II Wykonawca jest uprawniony do 

wystawienia dwóch faktur: 

-  pierwszej faktury za roboty faktycznie wykonane i odebrane w ramach Etapu II robót, której 

wartość nie przekroczy 20%  wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Faktura wystawiona 

będzie w oparciu o zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego w ramach Etapu II robót,  a 

jej wartość obliczona będzie na podstawie zakresu faktycznie wykonanych robót i kosztorysu 

złożonego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 2. 

Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację części robót w ramach Etapu 

II stanowi podpisany przez komisję odbiorową oraz przez Inspektora Nadzoru protokół odbioru 

częściowego w ramach Etapu II, o którym mowa w § 12 ust. 5, w którym określony zostanie 

zakres i wartość rzeczywiście wykonanych robót.  

-  drugiej faktury za pozostałe roboty faktycznie wykonane i odebrane w ramach Etapu II robót 

wystawionej w oparciu o zgłoszenie zakończenia robót Etapu II, opiewającej na kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wskazanym w § 6 ust. 1, a łączną kwotą 

wypłaconą Wykonawcy w ramach faktury, o której mowa w ust. 1 lit a) oraz w ramach faktury, 

o której mowa w ust. 1 lit. b) tiret pierwszy. Wartość tej faktury obliczona zostanie na 
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podstawie zakresu faktycznie wykonanych robót i kosztorysu złożonego przez Wykonawcę i 

przyjętego przez Zamawiającego o którym mowa w § 9 ust. 2. Podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury stanowi podpisany przez komisję odbiorową oraz przez Inspektora 

Nadzoru protokół odbioru Etapu II robót, o którym mowa w § 12 ust. 5.”  

 

§ 12 ust.5 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Z czynności odbioru robót zostaną sporządzone protokoły: odbioru robót w ramach Etapu I, 

protokół odbioru częściowego w ramach Etapu II robót oraz protokół odbioru robót w ramach 

Etapu II. Protokoły zawierać będą wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie 

odbioru.” 

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje: 

Rozdział 3 pkt 3.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„ 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3914E odc. Góry Mokre 

-Żeleźnica. 

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia obejmują przebudowę dwóch odcinków drogi 

powiatowej nr 3914E odc. Góry Mokre - Żeleźnica tj.: 

-  odcinek Góry Mokre - Kajetanów od km 1+109 do  km 3+179 o długości 2070 m, 

- odcinek Stara Wieś - Żeleźnica od km 3+350 do km 7+020 o długości 3370m. 

Zakres rzeczowy robót w roku 2025 (etap I)  dla dwóch (obu) odcinków obejmuje w 

szczególności: 

a) roboty pomiarowe  

b) roboty przygotowawcze  

c)  częściowe wykonanie nawierzchni jezdni  

oraz  

d) krawężniki na odcinku Góry Mokre – Kajetanów 

o łącznej wartości robót do wysokości 40% wynagrodzenia Wykonawcy, nie więcej jednak niż  

1 500.000,00 zł brutto. 

Zakres rzeczowy robót w roku 2026 ( etap II) dla dwóch (obu) odcinków obejmuje wykonanie 

pozostałego zakresu robót w tym w  szczególności: 

a)  wykonanie pozostałej części nawierzchni jezdni 

b) pobocza tłuczniowe  

c) oznakowanie  
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oraz 

d) rampy przystankowe na odcinku Stara Wieś – Żeleźnica. 

 

Pytanie 16 

W związku z pojawiającymi się pytaniami zwracamy się o przesunięcie terminu składania ofert 

do 15.04.2025 r. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert do 16.04.2025 r. do godz. 9:00. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje: 

Rozdział 10 pkt 10.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„10.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15.05.2025 r.” 

Rozdział 12 pkt. 12.1. oraz 12.4. SWZ, które otrzymują brzmienie:  

„12.1. Termin złożenia oferty 16.04.2025 r. do godz. 9:00.” 

„12.4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 16.04.2025 r. o godzinie 9:30.” 

Uwaga: 

Zamawiający informuje, że wszędzie gdzie w SWZ i Załącznikach do niej mowa jest o:  

- dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ należy przez to rozumieć 

dokumentację projektową zmodyfikowaną w dniu 8 kwietnia 2025 r. 

- szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ należy przez to 

rozumieć szczegółową specyfikację techniczną zmodyfikowaną w dniu 8 kwietnia 2025 r.  

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. 

 

II. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00161906/01  z dnia 

25.03.2025 r.  w zakresie: 

Sekcja IV pkt. 4.2.2. oraz Sekcja VIII pkt. 8.1, 8.3., 8.4. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ, zmiany treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostały 

zamieszczone w dniu 8 kwietnia 2025 roku na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170 

z up. STAROSTY 

/-/ 

Jacek Gębicz 

WICESTAROSTA 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075170

