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Szczecin, dnia 22.01.2025 r. 

SIM/ZP/    61   /2025/KC 

Znak sprawy: SIM/ZP/P/12/2024 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  
<wszyscy> 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja 
układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych”, „Przebudowa ulicy Północnej (od km 0+300) oraz  ulicy  Andersena)”. 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści 

specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1605), 

przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3: 
 
Pytanie nr 64 
Pytanie do Umowy - § 6 ust. 6 pkt. 5. Zwracamy uwagę na zdecydowanie zbyt krótki termin płatności 
niedostosowany do rangi zadania i wymaganego do rozliczenia zakresu dokumentacji – prosimy o 
drobną zmianę poprzez wydłużenie do 21 dni. 
Odpowiedź na pytanie nr 64 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 65 
Pytanie do Umowy - § 6 ust. 6 pkt. 11 i 21. Prosimy o dokonanie zmiany powyższego zapisu analogicznie 
jak Zamawiający dokonał na pozostałych zadaniach ostatnio ogłoszonych tj. poprzez wskazanie 
dopuszczalności potrącenia pod warunkiem zamieszczenia w tym przedmiocie wyraźnych postanowień 
w umowie podwykonawczej. 
Odpowiedź na pytanie nr 65 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 66 
Pytanie do Umowy - § 6 ust. 9. Prosimy o zmianę terminu akceptacji do terminu ustawowego tj. do 14 
dni, co w żaden sposób nie godzi w interesy Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 66 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 69 
Pytanie do Umowy - § 7 ust. 2 pkt. 57. Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższego obowiązku jako 
niemającego żadnego uzasadnienia w realiach realizacji niniejszej inwestycji. Wykonawca wskazuje, iż 
obowiązek posiadania laboratorium akredytowanego w żadne sposób nie przedkłada się na wynik 
prowadzonych badań w tym ich prawidłowość. Wprowadzenia powyższego zapisu który nie 
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występował i nie występuje na innych zadaniach publicznych w tym nie występował na zadaniach 
publicznych realizowanych przez Zamawiającego. 
Powyższy zapis w ocenie zapytującego skutkuje nie uzasadnionym podrożeniem kosztów inwestycji a 
nadto wprowadza mechanizm nieuzasadnionego preferowania wyłącznie dwóch jednostek 
badawczych posiadających akredytację, co z punktu widzenia postanowień przepisów i zasad o 
ochronie konkurencji nie może być uznane za zasadne." 
Odpowiedź na pytanie nr 69 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 70 
Pytanie do Umowy - § 7 ust.7 i 8. Prosimy o dookreślenie odległości odwozu 
Odpowiedź na pytanie nr 70 
Zamawiający wyjaśnia, że maksymalna odległość odwozu materiałów z demontażu, o których mowa 
w § 7 ust. 7 i 8 to 30 km. 
 
Pytanie nr 71 
Pytanie do Umowy - § 8 ust. 2 zdanie drugie oraz pkt. 18. Prosimy Zamawiającego o korektę 
powyższego zapisu stosownie do zasad dokonywania odbiorów i zastąpienie uprawnienia do odmowy 
przystąpienia do odbioru uprawnieniem do odmowy do odbioru do czasu uzupełnienie braków. 
Odpowiedź na pytanie nr 71 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 72 
Pytanie do Umowy - § 8 ust. 14. Prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie przekazany Wykonawcy 
podpisany przez Zamawiającego WoPC oraz wczesnej protokół techniczny, protokół odbioru częściowy 
Robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 72 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 76 
Pytanie do Umowy - § 13 ust. 1 pkt. 7. Prosimy Zamawiającego o usunięcia z zakresu wymagane 
ubezpieczenia szkód powstałych na skutek błędów projektowych – twórcą projektu nie jest bowiem 
Wykonawca. Przedmiotowa dokumentacja projektowa pochodzi natomiast od Zamawiającego, za 
błędy projektowe odpowiada natomiast Projektant, zaś odpowiedzialność w tym zakresie jest 
ubezpieczona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów. 
Odpowiedź na pytanie nr 76 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 77 
Pytanie do Umowy - § 14 ust. 1 pkt. 7. Prosimy o usunięcie powyższej kary – stanowi ona zdublowanie 
kary związanej z nieusunięciem wady i w ocenie Wykonawcy jako nie służąca bezpośrednio do 
wykonania zadania winna zostać zgodnie z PZP usunięta z treści umowy." 
Odpowiedź na pytanie nr 77 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie.  
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Pytanie nr 118 
§ 1 ust. 1 i 2 IPU; Rozdz. III pkt. 2 SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający załączył do SWZ całą 
dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie decyzje i 
uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 118 
W ocenie Zamawiającego załączył on do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 119 
§ 1 ust. 1 i 2 IPU; Rozdz. III pkt. 2 SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku wystąpienia braków 
lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ 
i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z 
zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź na pytanie nr 119 
Przypadki w jakich Zamawiający dopuścił możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy, 
wysokości wynagrodzenia oraz terminu wykonania umowy reguluje §17 projektu umowy. W sytuacji 
wystąpienia opisanych w powołanym paragrafie zdarzeń strony dokonają zmiany umowy. 
 
Pytanie nr 123 
§ 4 ust. 3 IPU: Prosimy o wykreślenie słów: „oraz oświadcza, że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za 
wystarczającą i prawidłową podstawę do realizacji przedmiotu Umowy”. Zwracamy uwagę, że 
odpowiedzialność za dokumentację postępowania ponosi Zamawiający, bowiem to Zamawiający jako 
profesjonalista powinien zweryfikować dokumenty, które przekazuje wykonawcy, a które następnie 
stanowią podstawę obliczania ceny ofertowej. Zamawiający przerzuca na Wykonawcę obowiązek 
weryfikacji dokumentów, za które odpowiada Zamawiający, czym narusza art. 433 pkt 3 pzp. 
Jednocześnie wskazujemy, że prawo do zgłaszania zastrzeżeń wobec dokumentacji projektowej czy tez 
wynikających z niej przeszkód w realizacji zadania przewiduje art. 651 kc. Podnosimy, iż w ww. zakresie 
wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku do sprawy o sygn. akt KIO 3260/21, która 
podniosła: „Jak już wyżej wskazano, sporządzenie dokumentacji przetargowej jest obowiązkiem 
zamawiającego i to zamawiający ponosi odpowiedzialność za jej wady. Tym samym nie jest 
dopuszczalne przerzucenie odpowiedzialności za prawidłowość wykonania tej dokumentacji na 
wykonawców”. (…) „Wykonawcy przed złożeniem ofert mają obowiązek zapoznać się z tą 
dokumentacją i mogą żądać wyjaśnienia jej treści, jak też mogą kwestionować jej treść w drodze 
odwołania, niemniej jednak nie może to oznaczać przerzucenia odpowiedzialności za prawidłowość 
wykonania tej dokumentacji na wykonawców”. 
Odpowiedź na pytanie nr 123 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 124 
§ 5 ust. 1 IPU: Prosimy o modyfikację treści przedmiotowej jednostki poprzez określenie początku 
biegu terminu nie od daty podpisania umowy, lecz od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 124 
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Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. Zamawiający informuję iż 
określając czas realizacji umowy uwzględnił okres na przekazanie terenu budowy, który wynika z 
postanowień projektu umowy. 
 
Pytanie nr 125 
§ 5 ust. 2 IPU: Prosimy o wyłączenie z terminu realizacji czasu niezbędnego do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie, albowiem jego uzyskanie uzależnione jest od działania organów administracji 
publicznej, za którego to działania lub zaniechania Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
Prosimy również o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, w 
szczególności poprzez obowiązek zapłaty kar umownych w sytuacji, gdy pomimo faktycznego 
zakończenia wykonania wszystkich robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 i złożenia, z odpowiednią 
wyprzedzeniem, tj. z zachowaniem terminów ustawowych załatwienia spraw administracyjnych, 
stosownego wniosku do odpowiedniego organu, nie zostanie wydane odpowiednie pozwolenie na 
użytkowanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 125 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 126 
§ 5 ust. 4 IPU: Prosimy o uregulowanie odpowiedzialności Wykonawcy na zasadzie winy. Wskazujemy, 
iż przerzucanie pełnej odpowiedzialności na Wykonawcę jest niezgodne przepisem art. 415 kodeksu 
cywilnego, jak również z przepisem art. 433 pkt 3) PZP. 
Odpowiedź na pytanie nr 126 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. Zamawiający wskazuje iż 
kwestię odpowiedzialności wykonawcy od momentu przejęcia od inwestora terenu budowy reguluje 
art. 652 kc. 
 
Pytanie nr 127 
§ 6 IPU: § 13 IPU: Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach 
umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez 
podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania 
wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym 
zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa 
i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy.  
Odpowiedź na pytanie nr 127 
Zgodnie z postanowieniami §6 ust. 7 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 129 
§ 7 ust. 2 pkt. 9 IPU: Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający sprawdził dokumentację 
w oparciu o którą zamierza udzielić zamówienia publicznego (vide wyrok KIO 3260/21). Wnosimy 
o wskazanie czy w przypadku błędów w dokumentacji wykonawca obowiązany mimo wszystko 
prowadzić prace projektowe w oparciu o niewłaściwe założenia? Prosimy o potwierdzenie 
dysponowania przez Zamawiającego wszystkimi aktualnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
niezbędnymi do realizacji inwestycji. W przypadku braku aktualnych dokumentów, bądź utraty 
ważności podczas realizacji inwestycji, prosimy o potwierdzenie, że ich prolongata jest po stronie 
Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 129 
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W przypadku gdy dokumentacja w ocenie wykonawcy będzie zawierać błędne lub niewłaściwe 
założenia wykonawca powinien o tym fakcie poinformować zamawiającego, który podejmie decyzję 
odnośnie dalszego sposobu realizacji robót. 
 
Pytanie nr 130  
§ 7 ust. 14)-18) oraz § 14 ust. 1 pkt. 13) IPU; Rozdz. III pkt. 11 SWZ: W związku z ustawą z dnia 21 
listopada 2024 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1853 z późn. zm.) (dalej jako: „ustawa nowelizująca”), uchylającą art. 35 
ust. 2 i 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a ponadto w związku z art. 4 punkt 1 
lit b) ustawy nowelizującej, uchylającej pkt 20 i 21 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2269), 
który miał wejść w życie 1 stycznia 2025r., a także w związku z uchyleniem 68 ust. 2 do 4 ustawy o 
elektromobilności (art. 1 pkt. 9 ustawy nowelizującej), prosimy o wykreślenie obowiązków związanych  
zapewnieniem wykorzystywania przez Wykonawcę pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym. W ślad za powyższym – prosimy o wykreślenie kary umownej za 
naruszenie lub niewypełnienie przez Wykonawcę wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o . 
elektromobilności i paliwach alternatywnych lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego oświadczenia, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt. 13) IPU. 
Odpowiedź  
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 131 
§ 10 ust. 20 IPU: Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia albo zastrzeżenie uprzedniego 
pisemnego, po rygorem nieważności, wezwania Wykonawcy do zapłaty zawierającego uzasadnienie, 
w tym co najmniej wskazanie podstaw faktycznych i prawnych/ umownych potencjalnego potrącenia. 
Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia należności i 
potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes 
Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy należność umowna potrącona 
została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia 
Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to 
Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż 
postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź na pytanie nr 131 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 133 
§ 14 ust. 1 pkt. 3) IPU: Prosimy o zmianę wskazanego zapisu tak, aby kara naliczana była w przypadku 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy nie zaś „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”. Obecny zapis 
obciąża nadmiernie wykonawcę odpowiedzialnością za zapłatę kary, również z przyczyn, za które 
wykonawca nie będzie ponosił winy. Wskazujemy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalenia 
warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa 
podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 
892/15).  
Odpowiedź na pytanie nr 133 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
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Pytanie nr 134 
§ 14 ust. 6 IPU: Prosimy o zastrzeżenie, że zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunięcia wad wraz z wyznaczeniem 
mu terminu na ich usunięcie. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zostanie obciążony 
jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastępczego. Wskazać należy, iż 
funkcją wykonania zastępczego jest zabezpieczenie Zamawiającego, nie może ono pełnić dodatkowe 
funkcji przysparzającej. 
Odpowiedź na pytanie nr 134 
Zamawiający potwierdza, że zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy 
zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunięcia wad wraz z wyznaczeniem mu terminu na 
ich usunięcie. 
 
Pytanie nr 135 
§ 14 ust. 7 w zw. z § 14 ust. 11 IPU: Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia albo zastrzeżenie 
uprzedniego pisemnego, po rygorem nieważności, wezwania Wykonawcy do zapłaty zawierającego 
uzasadnienie, w tym co najmniej wskazanie podstaw faktycznych i prawnych/ umownych 
potencjalnego potrącenia (tym bardziej, że w ust. 11 Zamawiający określił procedurę skierowania do 
Wykonawcy wezwania do zapłaty). Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne 
prawo naliczenia należności i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby 
zbadania, czy należność umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto 
stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie 
bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, 
skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź na pytanie nr 135 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 136 
§ 17 (XV Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp) ust. 2 pkt. 5 lit. d) IPU: Prosimy 
o zastrzeżenie, że maksymalny okres przesunięcia terminu obejmuje również czas niezbędny do 
usunięcia skutków przyczyn będących podstawą zmiany terminu realizacji.  
Odpowiedź na pytanie nr 136 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację swz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 137 
§ 19 (Zmiany umowy na podstawie art. 439 pkt 4 lit. b Ustawy) ust. 8 IPU: Prosimy Zamawiającego 
stosownie do treści przyjętych aktualnie zmian prawa zamówień publicznych stosownie do 
wyrażonego już orzecznictwa KIO (vide:  wyrok KIO 2532/21), zgodnie z którym zastrzeżenia 
waloryzacji nie może być pozorne lecz winno uwzględniać realnie panujące warunki rynkowe w 
związku  czym wnosimy o podwyższenie maksymalnej wartości zmiany  do 20 % wynagrodzenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 137 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje swz w powyższym zakresie.. Zamawiający wziął pod 
uwagę panujące obecnie warunki. Zamawiający zwraca uwagę że powołane przez wykonawcę wyroki 
KIO zapadły w innych warunkach. 
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Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:  
 
1. W Rozdziale III SWZ skreśla się punkty od 11 do 15.  

 
2. Rozdział XV pkt 2 ppkt 2 lit a) otrzymuje brzmienie:  

„a) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 

wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane 

polegającą na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy „L” lub wyższej wraz o nawierzchni 

bitumicznej wraz z dostawą i montażem wyposażenia technicznego o wartości robót nie mniejszej 

niż 13.000.000,00 zł brutto (trzynaście milionów złotych) każda; 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek 

musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę w całości.” 

 

3. W załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy: 
a) w §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i załącznikami do niej, w tym w szczególności 
z dokumentacją projektową.”  
 

b) w §6 ust. 6 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„11) umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego 

z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo Nie dotyczy to kompensaty 

umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających 

z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie,” 

 

c) w §6 ust. 21 otrzymuje brzmienie: 
„21. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy nie może polegać na dokonaniu przelewu 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu 

lub potrąceniu  wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem podwykonawcy 

z wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Nie 

dotyczy to kompensaty umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o 

podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których kompensatę umowną 

podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie.” 

 
d) w  §7 skreśla się ustępy od 14 do 18; 

 
e) w  § 8 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14.  Zamawiający akceptuje lub odmawia akceptacji WoPC w terminie 14 (czternastu) dni od 

daty jego złożenia przez Wykonawcę i w tym też terminie przekazuje Wykonawcy podpisany 

WoPC.” 
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f) w § 13 ust. 1 pkt 7 skreśla się lit. a) . 
 

g) w § 14 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 (dziesięć) % wynagrodzenia brutto, o jakim 

mowa w § 9 ust. 1 Umowy;” 

 

h) w § 14 ust. 1 skreśla się pkt 13. 
 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Komisji przetargowej: 
 
1……………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………….. 
4……………………………………………………………………….. 
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