Pytanie nr 2

Szanowni Państwo

Zamawiający zgodnie z SWZ rozdział 4 na realizację przedmiotu zamówienia założył 2 miesiące.

Z uwagi na fakt, iż w zakres przetargu wchodzi dostarczenie np. centrali wentylacyjnej, na którą czas oczekiwania wynosi od 8-10 tygodni lub stolarki drzwiowej aluminiowej gdzie czas oczekiwania na wyprodukowanie wynosi 6-8 tygodni to wyznaczony przez Zamawiającego czas na realizację jest zbyt krótki z przyczyn jak powyżej. Prosimy o wydłużenie terminu na realizację zamówienia do 3 miesięcy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.
