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Kraków, 12.03.2025 r. 

NZ.261.16.2025 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Dietla w Krakowie (Most 

Grunwaldzki). Numer sprawy: 13/II/2025. 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytań oraz 

udzielone odpowiedzi: 

ZESTAW 14 

Pytanie 1 

Dot. b. torowej - Czy ze względu na ograniczoną dostępność szyny 53R1 

Zamawiający dopuści zastosowanie szyny 60R2? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany profilu szyny 53R1. 

ZESTAW 15 

Pytanie 1 

W dokumentacji projektowej zawarto informacje o konieczności wykonania prac 

związanych z naprawą sprężenia zewnętrznego obiektu, jednak brak jest 

odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy 

te prace są objęte zakresem zamówienia, a jeśli tak – o uzupełnienie przedmiaru 

robót o stosowną pozycję lub o potwierdzenie, że Wykonawca powinien uwzględnić 

te roboty w innej pozycji przedmiaru. 

Odpowiedź 1 

Przedmiar uzupełniono w poz. 90, dodano poz. 113.1 oraz 119.1 związane z 

naprawą istniejących sprężeń zewnętrznych obiektu. Zmianie uległy również 

specyfikacje nr M.20.01.10 oraz M20.03.01. 

Pytanie 2 

W dokumentacji projektowej nie odnaleźliśmy pełnych informacji dotyczących 

projektu sprężenia zewnętrznego mostu, w tym szczegółów dotyczących układu kabli 

sprężających, ich rozmieszczenia, sił sprężających oraz sposobu wykonania 

naprawy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o załączenie kompletnej 
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dokumentacji projektowej dotyczącej sprężenia obiektu, umożliwiającej prawidłową 

wycenę i realizację tych robót. 

Odpowiedź 2 

Nie przewiduje się odtworzenia sprężenia a tylko demontaż w kanałach 1 i 9 oraz 

naprawy powierzchniowe pozostałych elementów sprężenia. 

Pytanie 3 

W celu przeprowadzenia napraw spodniej części konstrukcji konieczne będzie 

zastosowanie rusztowań podwieszonych. W związku z tym prosimy o informację, czy 

Zamawiający dopuszcza wykonanie rusztowań jednorazowo pod całym mostem na 

wszystkich przęsłach, co będzie rozwiązaniem bardziej korzystnym cenowo, czy też 

konieczne będzie zapewnienie żeglowności pod przęsłem środkowym i etapowe 

wykonywanie prac pod spodem obiektu, co wiązać się będzie ze zwiększonymi 

kosztami wynikającymi z konieczności wielokrotnego montażu, demontażu i 

przestawiania rusztowań. 

Odpowiedź 3 

Etapowanie robót należy przedstawić w projekcie technologicznym i uzgodnić go z 

Zamawiającym. W razie konieczności wystąpić do administratora drogi wodnej o 

czasowe zamknięcie szlaku żeglownego, zgodnie z pismem RZGW nr 

KK.ZPU.434.434.18.2024.UD. 

Pytanie 4 

W dokumentacji projektowej nie odnaleźliśmy szczegółowych informacji dotyczących 

belek nośnych zastosowanych na moście, w szczególności schematu 

rozmieszczenia zbrojenia. Prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji, która 

pozwoli na prawidłowe wykonanie robót związanych z ich naprawą. 

Odpowiedź 4 

Dokumentacja projektowa obejmuje remont belek od spodu, poprzez ich piaskowanie 

i pokrycie powłokami antykorozyjnymi. Zamawiający nie posiada archiwalnej 

Dokumentacji Projektowej dotyczącej konstrukcji belek. 

Pytanie 5 

Pozycja 160 w przedmiarze robót przewiduje wykonanie przeglądu i sondowania dna 

oraz oczyszczenia koryta rzeki Wisły z odpadów poremontowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu celem zapewnienia głębokości tranzytowej i bezpiecznej żeglugi. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy zakres tych prac dotyczy wyłącznie 

usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, czy obejmuje 

również usunięcie zastanych zanieczyszczeń znajdujących się w korycie rzeki przed 

rozpoczęciem robót. 

Odpowiedź 5 
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Zgodnie z uzgodnieniem od PGW Wody Polskie nr pisma KK.ZPU.434.18,2024.ZD z 

dnia 22.08.2024 r. pkt. 5. 

Pytanie 6 

W dokumentacji projektowej przewidziano zabezpieczenie tymczasowe wykopów w 

postaci ścianki berlińskiej. Jednak brakuje szczegółowych informacji dotyczących 

parametrów gruntu, w tym poziomu wód gruntowych. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o odpowiednie dane geotechniczne oraz naniesienie ich na rysunki 

projektowe. Dobór technologii pogrążania kształtowników oraz sposób odwodnienia 

wykopów są bezpośrednio zależne od warunków gruntowo-wodnych, dlatego 

konieczne jest ich precyzyjne określenie. 

Odpowiedź 6 

Zamawiający w dniu 10.03.2025 r. zamieścił na stronie prowadzonego postępowania 

wyciąg z projektu architektoniczno – budowlanego w zakresie informacji o warunkach 

gruntowych. 

Pytanie 7 

W przedmiarze robót, w pozycji 40, ujęto montaż urządzeń wyrównawczych. W 

dokumentacji projektowej brak jednak szczegółowych parametrów dotyczących tych 

urządzeń, w tym wymagań technicznych, schematów montażowych oraz sposobu 

regulacji. Prosimy o przekazanie kompletnych danych dotyczących montażu 

urządzeń wyrównawczych, co pozwoli na ich właściwe ujęcie w wycenie oraz 

prawidłowe wykonanie robót. 

Odpowiedź 7 

Urządzenia wyrównawcze należy wykonać jako prefabrykowane, na podstawie 

Dokumentacji Technicznej Producenta. Parametry pracy należy dostosować do 

parametrów pracy dylatacji mostowych. Wykonawca sporządzi Projekt 

Technologiczny montażu urządzeń wyrównawczych. 

Pytanie 8 

Czy wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia prób obciążeniowych po 

zakończeniu remontu? 

Odpowiedź 8 

Nie 

ZESTAW 16 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą i pytaniem: czy Zamawiający w SWZ część 3, punkt 3 d) 2) 

iii. dopuści wykazanie się również osobą posiadającą doświadczenie zawodowe na 
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stanowisku kierownika robót drogowych przy budowie lub przebudowie lub remoncie 

torowiska tramwajowego zabudowanego w jezdni o długości całkowitej min. 100 m 

pojedynczego toru, oraz osobą posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika budowy przy budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska 

tramwajowego zabudowanego w jezdni o długości całkowitej min. 100 m 

pojedynczego toru. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku zawartego w SWZ część 3, 

punkt 3 d) 2) iii.  

Pytanie 2 

W zakresie § 3 ust. 13 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że projektowane 

postanowienie umowne w sposób nieuzasadniony poszerza odpowiedzialność 

Wykonawcy poza granice określone w art. 652 Kodeksu cywilnego. Projektowane 

postanowienie umowne wskazuje, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

„wszelkie szkody wynikłe na tym terenie”. Takie uregulowanie odpowiedzialności 

Wykonawcy wskazuje, że Wykonawca może ponieść również odpowiedzialność za 

szkody nie wyrządzone z jego winy. Wykonawca wnioskuje o zmianę treści tego 

postanowienia na zgodną z art. 652 Kodeksu cywilnego, a więc odniesienie 

odpowiedzialności Wykonawcy do zasad ogólnych Kodeksu cywilnego, 

Odpowiedź 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 3 

W zakresie § 3 ust. 16 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, co należy 

rozumieć przez pojęcie „wielozmianowy system pracy”. Czy jest to system 

dwuzmianowy lub też trzyzmianowy, 

Odpowiedź 3 

Przez pojęcie wielozmianowy system pracy należy rozumieć dwuzmianowy system 

pracy. Powyższe nie odnosi się do ewentualnego prowadzenia prac w porze nocnej. 

Pytanie 4 

W zakresie § 3 ust. 16 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, czy 

Zamawiający oczekuje wykonywania robót w niedzielę i święta, czy tylko w soboty, 

Odpowiedź 4 

Zamawiający oczekuje wykonywania robót w soboty, przy jednoczesnym 

dopuszczeniu możliwości pracy w niedzielę i święta w razie potrzeb Wykonawcy. 

Pytanie 5 
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W zakresie § 5 ust. 2 pkt 4 lit. a Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że 

Zamawiający będzie mógł odmówić odbioru tylko w sytuacji wad istotnych. 

Wykonawca podnosi, że odmowa odbioru jest uzasadniona jedynie w przypadku, gdy 

przedmiot zamówienia jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do 

użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12). Wada istotna występuje, gdy wada jest tego 

rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza 

ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe 

lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość (wyr. SA w 

Warszawie z 27.06.20108 r., V ACa 1302/17). Na zasadzie przeciwieństwa nie są 

więc wadami istotnymi wady, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym do 

umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, 

I ACa 1099/15). W związku z powyższym Zamawiający może wymagać dokonania 

odbioru bez wad istotnych, ale nie może wymagać odbioru bez jakichkolwiek wad 

(wyrok SA w Poznaniu z 17.11.2021 r., I AGa 14/20, LEX nr 3344938). Z 

powyższego względu komentowane postanowienie budzi wątpliwości pod kątem jego 

ważności na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. jako część czynności 

prawnej sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Wykonawca wnioskuje o 

zmianę projektowanego postanowienia umownego na zgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 6 

W zakresie § 5 ust. 3 pkt 4 lit. c Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, co 

należy rozumieć przez sformułowanie „niewłaściwego ich wykonania” – czy należy 

przez to rozumieć jakiekolwiek wady, czy też wady istotne. Wykonawca ponownie 

wskazuje (podobnie jak we wcześniejszym pytaniu), że Zamawiający może odmówić 

odbioru wyłącznie robót z wadami istotnymi, 

Odpowiedź 6 

W § 5 ust. 2 pkt 4 lit. c Wzorca Umowy poprzez sformułowanie „niewłaściwego ich 

wykonania” rozumie się wykonanie, które uniemożliwia dokonanie odbioru 

końcowego. 

Pytanie 7 

W zakresie § 5 ust. 3 pkt 4 lit. g Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że 

Zamawiający będzie mógł odmówić odbioru tylko w sytuacji wad istotnych. 

Wykonawca podnosi, że odmowa odbioru jest uzasadniona jedynie w przypadku, gdy 

przedmiot zamówienia jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do 

użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12). Wada istotna występuje, gdy wada jest tego 

rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza 
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ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe 

lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość (wyr. SA w 

Warszawie z 27.06.20108 r., V ACa 1302/17). Na zasadzie przeciwieństwa nie są 

więc wadami istotnymi wady, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym do 

umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, 

I ACa 1099/15). W związku z powyższym Zamawiający może wymagać dokonania 

odbioru bez wad istotnych, ale nie może wymagać odbioru bez jakichkolwiek wad 

(wyrok SA w Poznaniu z 17.11.2021 r., I AGa 14/20, LEX nr 3344938). Z 

powyższego względu komentowane postanowienie budzi wątpliwości pod kątem jego 

ważności na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. jako część czynności 

prawnej sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Wykonawca wnioskuje o 

zmianę projektowanego postanowienia umownego na zgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 8 

W zakresie § 10 ust. 5 zd. 2 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o skreślenie 

projektowanego postanowienia umownego jako skutkującego rażącym 

pokrzywdzeniem Wykonawcy. Projektowane uprawnienie dla Zamawiającego w 

całkowity sposób uniemożliwia Wykonawcy samodzielne usunięcie wady, a 

Wykonawca nie będzie nawet poinformowany o zaistniałej wadzie, co eliminuje 

całkowicie przejrzystość i transparentność procesu zgłaszania i usuwania wad,  

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 9 

W zakresie § 10 ust. 7 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, co należy 

rozumieć przez pojęcie „istotnych napraw”, 

Odpowiedź 9 

Pojęcie „istotnych napraw” odnosi się do zakresu napraw, które umożliwiają 

eksploatację danego elementu/ części mostu.  

Pytanie 10 

W zakresie § 10 ust. 12 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zmianę treści 

projektowanego postanowienia umownego w ten sposób, że Zamawiający będzie 

uprawniony z gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem terminu gwarancji. 

Wykonawca wskazuje, że obecnie projektowane postanowienie wprowadza daleko 

idący stan niepewności co do jednoznacznego ustalenia czasu powstania wad. W 

wymiarze praktycznym ciężkie będzie do ustalenia, czy wada powstała jeszcze przed 

upływem gwarancji, czy też już po upływie gwarancji. Projektowane postanowienie 
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umowne może prowadzić do rażącego pokrzywdzenia Wykonawcy, który będzie tkwił 

w stanie nieograniczonej czasowo niepewności co do chwili powstania wady, 

Odpowiedź 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 11 

W zakresie § 10 ust. 14 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o uzupełnienie 

projektowanego postanowienia umownego w jego końcowym fragmencie poprzez 

dopisanie, że Wykonawca nie będzie mógł się zwolnić z odpowiedzialności 

gwarancyjnej, chyba że wada powstanie z winy osoby trzeciej (również kolejnego 

wykonawcy), 

Odpowiedź 11 

Zamawiający w dniu 10.03.2025 r. zmienił zapis par. 10 ust. 14 poprzez dodanie 

sformułowania „przez innego profesjonalnego wykonawcę”. 

Obecne brzmienie par. 10 ust. 14: 

„Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 

względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 

utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących 

rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 

innego profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do 

zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.” 

Pytanie 12 

W zakresie § 11 ust. 2 lit. g-k Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o obniżenie 

projektowanej wysokości kary umownej z 2,5% do 0,5% wskazując, że ustalenie 

wysokości kary umownej na projektowanym poziomie – przy uwzględnieniu 

potencjalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – może doprowadzić do 

ustalenia kary umownej na rażąco wygórowanym poziomie i w efekcie może 

prowadzić do miarkowania naliczonej kary umownej, 

Odpowiedź 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 13 

W zakresie § 11 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że katalog kar umownych 

jest rażąco nieproporcjonalny pomiędzy karami przysługującymi Wykonawcy a 

Zamawiającemu. Prowadzi do rażącego zaburzenia kontraktowej równowagi stron 

umowy i może prowadzić do nieważności postanowień w zakresie kar umownych. 
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Wykonawca wnosi o dopisanie do § 11 ust. 1 pkt 1 kar umownych z tytułu 

nieterminowego przekazania terenu budowy, nieterminowego przekazania 

dokumentacji niezbędnej do realizacji umowy, nieterminowego przystąpienia do 

odbioru, 

Odpowiedź 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 14 

W zakresie § 12 ust. 6 pkt 1 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zamianę słowa 

„upoważnienia” na słowo „uzasadnienia”. Uzależnienie wstrzymania robót wyłącznie 

od upoważnienia Zamawiającego może prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający 

nie wyrazi zgody na wstrzymanie robót, a technicznie/technologicznie/formalnie 

prowadzenie ich nie będzie możliwe i nie będzie to zawinione przez Wykonawcę, 

Odpowiedź 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 15 

W zakresie § 12 ust. 8 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie 

projektowanego postanowienia umownego w ten sposób, że Zamawiającemu 

zostaną przekazane materiały i urządzenia, które w sposób bezpośredni są 

niezbędne do dalszego kontynuowania robót. Obecne brzmienie projektowanego 

postanowienia umownego może wskazywać, że Wykonawca będzie musiał również 

przekazać np. swój budowlany, który stanowi własność Wykonawcy, a który może 

zostać uznany za urządzenia. Wykonawca prosi o informację, co – w kontekście 

powyższych wątpliwości - Zamawiający rozumie przez sprzęt/urządzenia, 

Odpowiedź 15 

Zamawiający przez sprzęt/urządzenia rozumie sprzęt/urządzenia, które stanowią 

własność Zamawiającego. 

Pytanie 16 

W zakresie § 12 ust. 11 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania 

„może dokonać” na „dokonuje”. Pozostawienie wyłącznie możliwości może 

doprowadzić do sytuacji, w której mimo odstąpienia od umowy nie zostanie 

przeprowadzony odbiór wykonanych do chwili odstąpienia robót, 

Odpowiedź 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 

Pytanie 17 

W zakresie § 16 ust. 1 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, kto powinien 

wypełnić obowiązki informacyjnie jako administrator danych osobowych, którym jest 

wskazana Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 
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Odpowiedź 17 

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

Pytanie 18 

Czy w trakcie dni powszednich (poniedziałek-piątek) Zamawiający będzie wymagał 

od Wykonawcy pracy w określonych godzinach np. 6:00 – 22:00? 

Odpowiedź 18 

Zamawiający wymaga pracy min. w godz. 7:00 – 21:00. 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pracy w soboty? 

Odpowiedź 19 

Zamawiający oczekuje wykonywania robót w soboty. 

Pytanie 20 

Jeśli Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pracy w soboty to w jakich 

godzinach? 

Odpowiedź 20 

Zamawiający oczekuje wykonywania robót co najmniej na jedną zmianę w godzinach 

7:00 – 15:00. 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pracy w niedziele i święta? 

Odpowiedź 21 

Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w niedzielę i święta w razie potrzeb 

Wykonawcy. 

Pytanie 22 

Jeśli Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pracy w niedziele i święta to w 

jakich godzinach? 

Odpowiedź 22 

Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w niedzielę i święta w razie potrzeb 

Wykonawcy. 

Pytanie 23 

Czy w ofercie przetargowej należy kalkulować koszty wyświetlania informacji o 

utrudnieniach w ruchu na tablicach VMS w ciągu głównych arterii miasta czy może 

zakres ten będzie po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź 23 
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Powyższe koszty pozostają po stronie Zamawiającego. 

Pytanie 24 

Czy w okresie remontu Wykonawca robót będzie ponosił koszty wydłużenia tras 

komunikacji miejskiej autobusowej? Jeśli tak wnosimy o określenie stawek za każdy 

kilometr oraz przebiegu/długości zmienionych tras dla konkretnych linii 

autobusowych. 

Odpowiedź 24 

Powyższe koszty pozostają po stronie Zamawiającego. 

Pytanie 25 

Czy w okresie remontu Wykonawca robót będzie ponosił koszty zmian informacji 

pasażerskiej na przystankach autobusowych? Jeśli tak wnosimy o określenie stawek 

za każdą zmianę w rozkładzie jazdy autobusów oraz koszt wymiany informacji 

przystankowej i koszt wprowadzenia zmian w tablicach elektronicznych. 

Odpowiedź 25 

Powyższe koszty pozostają po stronie Zamawiającego. 

Pytanie 26 

Czy w okresie remontu Wykonawca robót będzie ponosił koszty wydłużenia tras 

komunikacji miejskiej tramwajowej? Jeśli tak wnosimy o określenie stawek za każdy 

kilometr oraz przebiegu/długości zmienionych tras dla konkretnych linii 

tramwajowych. 

Odpowiedź 26 

Powyższe koszty pozostają po stronie Zamawiającego. 

Pytanie 27 

Czy w okresie remontu Wykonawca robót będzie ponosił koszty zmian informacji 

pasażerskiej na przystankach tramwajowych? Jeśli tak wnosimy o określenie stawek 

za każdą zmianę w rozkładzie jazdy tramwajów oraz koszt wymiany informacji 

przystankowej i koszt wprowadzenia zmian w tablicach elektronicznych. 

Odpowiedź 27 

Powyższe koszty pozostają po stronie Zamawiającego. 

Pytanie 28 

W przypadku gdy koszty zmian w komunikacji miejskiej będą po stronie Wykonawcy 

wnosimy o stosowne udostępnienie wszelkich uzgodnień i decyzji dotyczących 

komunikacji miejskiej. 

Odpowiedź 28 

Powyższe koszty pozostają po stronie Zamawiającego. 
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Pytanie 29 

Czy Wykonanie tymczasowych przystanków będzie po stronie Zamawiającego czy 

może Wykonawca ma uwzględnić ww. koszty w ofercie przetargowej? 

Odpowiedź 29 

Wdrożenie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 30 

Czy fizyczne wydzielenie torowiska na ul. Kalwaryjskiej będzie po stronie 

Zamawiającego czy może Wykonawca ma uwzględnić ww. koszty w ofercie 

przetargowej? 

Odpowiedź 30 

Zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu. Jednocześnie 

przypominamy, że zgodnie z zał. Nr 14 SWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie 

aktualizacja zatwierdzonego projektu COR w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Zamawiającego bądź organy odpowiedzialne za prawidłowe działanie 

organizacji ruchu na terenie Miasta Krakowa. 

Pytanie 31 

W przypadku gdy fizyczne wydzielenie torowiska na ul. Kalwaryjskiej będzie po 

stronie Wykonawcy to na jakim odcinku ul. Kalwaryjskiej należy przewidzieć ww. 

wydzielenie? 

Odpowiedź 31 

Zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu. Jednocześnie 

przypominamy, że zgodnie z zał. Nr 14 SWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie 

aktualizacja zatwierdzonego projektu COR w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Zamawiającego bądź organy odpowiedzialne za prawidłowe działanie 

organizacji ruchu na terenie Miasta Krakowa. 

Pytanie 32 

W przypadku gdy fizyczne wydzielenie torowiska na ul. Kalwaryjskiej będzie po 

stronie Wykonawcy to jakiego rodzaju wydzielenia oczekuje się od Wykonawcy? Czy 

mogą to być np. tymczasowe znaki U-21 z podstawą czy może wymagane będą 

stałe separatory ruchu U-25? 

Odpowiedź 32 

Zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu. Jednocześnie 

przypominamy, że zgodnie z zał. Nr 14 SWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie 

aktualizacja zatwierdzonego projektu COR w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Zamawiającego bądź organy odpowiedzialne za prawidłowe działanie 

organizacji ruchu na terenie Miasta Krakowa. 

Pytanie 33 
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W przypadku gdy fizyczne wydzielenie torowiska na ul. Kalwaryjskiej będzie po 

stronie Wykonawcy z koniecznością zastosowania separatorów ruchu U-25 to czy po 

zakończeniu remontu należy te separatory pozostawić czy zdemontować? 

Odpowiedź 33 

Zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu. Jednocześnie 

przypominamy, że zgodnie z zał. Nr 14 SWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie 

aktualizacja zatwierdzonego projektu COR w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Zamawiającego bądź organy odpowiedzialne za prawidłowe działanie 

organizacji ruchu na terenie Miasta Krakowa. 

Pytanie 34 

W załącznikach do PW znajduje się ekspertyza przyrodnicza z dnia 07.02.2025, w 

której to ekspertyzie w rozdziale 7 znajdują się zalecenia co do kontroli 

ornitologicznej obiektu bezpośrednio przed przystąpieniem do rozpoczęcia remontu 

jeśli rozpoczynał się on będzie w okresie od początku marca do 15 października 

(okres lęgowy ptaków). Czy w ofercie przetargowej należy kalkulować nadzór 

ornitologiczny? 

Odpowiedź 34 

Zgodnie z STWiORB D.00.00.00 pkt. 1.5.6. Poz.  1 Przedmiaru. 

Pytanie 35 

W załącznikach do PW znajduje się ekspertyza przyrodnicza z dnia 07.02.2025, w 

której to ekspertyzie w rozdziale 6 nie stwierdza się żadnych gniazd ptaków. 

Natomiast zapisy STWIORB DM.00.00.00 w punkcie 1.5.2 podają konieczność 

uzyskania decyzji derogacyjnej RDOŚ w Krakowie w przypadku stwierdzenia gniazd 

ptaków. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia gniazd i konieczności 

uzyskania decyzji derogacyjnej, Wykonawca będzie miał prawo do stosownego 

wydłużenia terminu realizacji o czas, w którym nie mógł legalnie rozpocząć robót? 

Odpowiedź 35 

Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy. 

Pytanie 36 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie wyprzedzającego pozwolenia 

konserwatorskiego będzie po stronie Wykonawcy robót i koszt z tym związany należy 

skalkulować w ofercie przetargowej? 

Odpowiedź 36 

Pozwolenie konserwatorskie nr ZN.5142.12.2025 na prowadzenie prac remontowych 

mostu stanowi załącznik do dokumentacji projektowej. 

Pytanie 37 
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Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnień w wydawaniu wyprzedzającego 

pozwolenia konserwatorskiego uniemożliwiającego rozpoczęcie robót Wykonawca 

będzie miał prawo do stosownego wydłużenia terminu realizacji o czas, w którym nie 

mógł legalnie rozpocząć robót? 

Odpowiedź 37 

Pozwolenie konserwatorskie nr ZN.5142.12.2025 na prowadzenie prac remontowych 

mostu stanowi załącznik do dokumentacji projektowej. 

Pytanie 38 

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji będzie wymagane pozyskanie pozwolenia 

na użytkowanie? 

Odpowiedź 38 

Tak 

Pytanie 39 

Jeśli będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to po czyjej stronie 

będzie ten obowiązek? Zamawiającego czy Wykonawcy? 

Odpowiedź 39 

Obowiązek ten będzie po stronie Wykonawcy 

Pytanie 40 

Prowadzenie prac związanych z naprawą przęsła nad lustrem Wisły możliwe jest 

jedynie z wykorzystaniem barek kotwionych do dna rzeki. Czy Zamawiający posiada 

uzgodnienia z Urzędem Żeglugi Śródlądowej dotyczące zawężenia poziomej skrajni 

żeglownej? 

Odpowiedź 40 

Zamawiają nie posiada takiego uzgodnienia. Wykonawca po przyjęciu technologii 

prac, zgodnie z uzgodnieniem KK.ZPU.434.18.2024.ZD pkt. Wykonawca winien 

wystąpić do administratora drogi wodnej o czasowe zamknięcie szlaku żeglownego. 

Pytanie 41 

Prowadzenie prac związanych z naprawą przęsła nad lustrem Wisły możliwe jest 

jedynie z wykorzystaniem barek kotwionych do dna rzeki. Celem zachowania 

porównywalności ofert przetargowych prosimy o jednoznaczne wskazanie pozycji 

kosztorysowej w której należy uwzględnić koszt powyższego. 

Odpowiedź 41 

Powyższe należy wycenić w poz. DM.00.00.00. 

ZESTAW 17 

Pytanie 1 
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W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, 

par. 3, pkt. 3, ppkt. 17: „17) udostępnienia terenu budowy spółce MPEC S.A. oraz 

PSG Sp. z o.o. celem wykonania robót na sieci własności spółki” zwracamy się z 

prośbą o sprecyzowanie, jaki okres czasu powinien założyć Wykonawca na 

realizację robót przez spółki MPEC oraz PSG. 

Odpowiedź 1 

W zakresie prac jakie będzie przeprowadzała spółka MPEC S.A. na sieci własnej od 

strony Ronda Grunwaldzkiego należy założyć okres 30 dni na realizację robót. W 

zakresie prac jakie będzie prowadziła spółka PSG sp. z o.o. Zamawiający informuje, 

że ewentualne prace prowadzone przez gestora sieci będą się odbywać po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i dostosowaniu się do harmonogramu 

przygotowanego przez wyłonionego w wyniku postepowania przetargowego 

wykonawcy. 

Pytanie 2 

W nawiązaniu do załączonej do dokumentacji przetargowej Opinii technicznej 

Wodociągów Miasta Krakowa, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne 

potwierdzenie, czy planowana jest realizacja remontu lub przebudowy sieci 

wodociągowej na zakresie remontu mostu. Jeżeli tak, to jaki okres czasu powinien 

założyć Wykonawca na realizację robót własnych przez Wodociągi Miasta Krakowa. 

Odpowiedź 2 

W zakresie prac jakie będzie prowadziła spółka WMK S.A. Zamawiający informuje, 

że ewentualne prace prowadzone przez gestora sieci będą się odbywać po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i dostosowaniu się do harmonogramu 

przygotowanego przez wyłonionego w wyniku postepowania przetargowego 

wykonawcy. 

ZESTAW 18 

Pytanie 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Wykonawca 

wskazuje, że zadał kilka pytań na które Zamawiający jeszcze nie udzielił odpowiedzi. 

Odpowiedzi będą rzutowały na sposób wyceny, dlatego Wykonawcy powinni mieć 

możliwość i czas na przeanalizowanie odpowiedzi i przygotowanie oferty. W związku 

z tym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert. 

ZESTAW 19 
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Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji na temat stanowisk 

archeologicznych oraz badań wykopaliskowych zlokalizowanych w obrębie mostu. 

Odpowiedź 1 

Małopolski Wojewódzki Konserwatora Zabytków nie wskazał stanowisk 

archeologicznych oraz badań wykopaliskowych zlokalizowanych w obrębie mostu. 

Informacje takie również nie są ujęte w obowiązującym na tym terenie Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

ZESTAW 20 

Pytanie 1 

Oznakowanie w ramach stałej organizacji ruchu ma zostać wykonane jako cienko 

warstwowe czy grubowarstwowe. 

Odpowiedź 1 

Oznakowanie w ramach stałej organizacji ruchu ma zostać wykonane jako 

grubowarstwowe. 

Pytanie 2 

Zgodnie uzgodnieniem z PSG w trakcie prowadzenia prac związanych z remontem 

mostu przewidziane są prace prowadzone przez PSG polegające na remoncie 

gazociągu. W związku z powyższym: a) proszę o potwierdzenie że równolegle z 

pracami związanymi z remontem obiektu będą prowadzone prace przy remoncie 

gazociągu, b) czy wykonawca w harmonogramie robót ma uwzględnić prace 

prowadzone w ramach remontu gazociągu. Jeśli tak prosimy o podanie, czasu 

trwania, oraz rodzaj prac związanych z remontu gazociągu, c) kto będzie 

odpowiedzialny za koordynację prac, d) kto będzie odpowiedzialny za udostępnienie 

terenu budowy dla Wykonawcy realizującego prace w ramach remontu gazociągu, e) 

czy Wykonawca w ramach oferty ma przewidzieć udostępnienie sprzętu dla prac 

prowadzonych przez PSG w ramach remontu gazociągu. Jeśli tak to proszę o 

określenie rodzaju sprzętu oraz okresu na jaki ma zostać udostępniony, f) proszę o 

potwierdzenie że ewentualne opóźnienia związane z remontem gazociągu będą 

czynnikiem powodującym wydłużenie terminu realizacji prac związanych z remontem 

obiektu, o czas opóźnień przy pracach remontowych gazociągu, g) prosimy o 

potwierdzenie, że zgodnie z Uzgodnieniem Zamawiający poinformował o terminie 

rozpoczęcia prowadzenia prac remontu mostu, Odział Zakład Gazowniczy w 

Krakowie z min. 6 miesięcznym wyprzedzenie, h) proszę o informację, czy 

Wykonawca remontu mostu ma przewidzieć prowadzenie prac w ramach remontu 

gazociągu. Jeśli tak to proszę o określenie zakresu oraz rodzaju prac. 

Odpowiedź 2 
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W zakresie prac jakie będzie prowadziła spółka PSG sp. z o.o. Zamawiający 

informuje, że ewentualne prace prowadzone przez gestora sieci będą się odbywać 

po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i dostosowaniu się do harmonogramu 

przygotowanego przez wyłonionego w wyniku postepowania przetargowego 

wykonawcę. Prace na sieci własności PSG sp. z o.o. będą prowadzone przez spółkę 

lub wykonawcę działającego na zlecenie spółki. 

Pytania 3 a) - g) 

Zgodnie uzgodnieniem z MPEC w trakcie prowadzenia prac związanych z remontem 

mostu przewidziane są prace remontowe rurociągów cieplnych. W związku z 

powyższym: 

a) proszę o potwierdzenie że równolegle z pracami związanymi z remontem obiektu 

będą prowadzone prace przy remoncie rurociągów cieplnych 

b) czy wykonawca w harmonogramie robót ma uwzględnić prace prowadzone w 

ramach remontu rurociągów cieplnych, jeśli tak prosimy o podanie czasu trwania 

remontu gazociągu 

c) kto będzie odpowiedzialny za koordynację prac, 

d) kto będzie odpowiedzialny za udostępnienie terenu budowy dla Wykonawcy 

realizującego prace w ramach remontu rurociągów cieplnych 

e) czy Wykonawca w ramach oferty ma przewidzieć udostępnienie sprzętu dla prac 

prowadzonych przez MPEC w ramach remontu rurociągów. Jeśli tak to proszę o 

określenie rodzaju sprzętu oraz okresu na jaki ma zostać udostępniony. 

f) proszę o potwierdzenie że ewentualne opóźnienia związane z remontem 

rurociągów cieplnych będą czynnikiem powodującym wydłużenie terminu realizacji 

prac związanych z remontem obiektu o czas opóźnień przy pracach remontowych 

rurociągów. 

g) proszę o informację, czy Wykonawca remontu mostu ma przewidzieć prowadzenie 

prac w ramach remontu rurociągu. Jeśli tak to proszę o określenie zakresu oraz 

rodzaju prac. 

Odpowiedź 3a 

Potwierdzamy 

Odpowiedź 3b 

Wykonawca w harmonogramie robot powinien uwzględnić prace prowadzone w 

ramach remontu rurociągów cieplnych. Zgodnie z deklaracją spółki MPEC S.A. 

prowadzone przez spółkę prace na sieci ciepłowniczej maja potrwać 30 dni. 

Odpowiedź 3c 

Wykonawca 

Odpowiedź 3d 
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Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

Odpowiedź 3e 

Nie 

Odpowiedź 3f 

Wykonanie robót specjalistycznych na sieci ciepłowniczej przez wykonawcę 

działającego na zlecenie MPEC S.A. będzie się odbywać w pierwszym etapie 

remontu mostu. Wszelkie wnioski dotyczące wydłużenia terminu realizacji prac będą 

rozważane zgodnie z postanowieniami umowy. 

Odpowiedź 3g 

Zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty branżowe na sieci 

ciepłowniczej będzie prowadził inny wykonawca działający na zlecenie MPEC S.A. 

Pytanie 4 

Zgodnie z opinią Techniczną z Wodociągami Miasta Krakowa, w trakcie prowadzenia 

prac związanych z remontem mostu przewidziane są prace remontowe na 

urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z powyższym: a) proszę 

o potwierdzenie że równolegle z pracami związanymi z remontem obiektu będą 

prowadzone prace przy remoncie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, b) czy 

wykonawca w harmonogramie robót ma uwzględnić prace prowadzone w ramach 

remontu urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, jeśli tak prosimy o podanie czasu 

trwania tych prac, c) kto będzie odpowiedzialny za koordynację prac, d) kto będzie 

odpowiedzialny za udostępnienie terenu budowy dla Wykonawcy realizującego prace 

w ramach remontu urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, e) czy Wykonawca w 

ramach oferty ma przewidzieć udostępnienie sprzętu dla prac prowadzonych przez 

Wodociągi Miasta Krakowa w ramach remontu urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. 

Jeśli tak to proszę o określenie rodzaju sprzętu oraz okresu na jaki ma zostać 

udostępniony, f) proszę o potwierdzenie że ewentualne opóźnienia związane z 

remontem urządzeń wodnych i kanalizacyjnych realizowanych przez Wodociągi 

Miasta Krakowa będą czynnikiem powodującym wydłużenie terminu realizacji prac, 

związanych z remontem obiektu o czas opóźnień przy pracach remontowych 

urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, g) proszę o informację, czy Wykonawca 

remontu mostu ma przewidzieć prowadzenie prac w ramach remontu urządzeń 

wodnych i kanalizacyjnych. Jeśli tak to proszę o określenie zakresu oraz rodzaju 

prac, h) prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Opinią Wodociągów Miasta Krakowa 

Zamawiający poinformował o terminie rozpoczęcia prac remontu mostu, Zakład Sieci 

Wodociągowej i Zakład Sieci kanałowej z min. 6 miesięcznym wyprzedzenie. 

Odpowiedź 4 

W zakresie prac jakie będzie prowadziła spółka Wodociągi Miasta Krakowa 

Zamawiający informuje, że prace prowadzone przez gestora sieci będą się odbywać 

po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą oraz dostosowaniu się do 
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harmonogramu przygotowanego przez wyłonionego w wyniku postepowania 

przetargowego wykonawcę. Prace na sieci własności WMK S.A. będą prowadzone 

przez spółkę lub wykonawcę działającego na zlecenie spółki. 

ZESTAW 21 

Pytanie 1 

Celem zachowania uczciwej konkurencji prosimy o potwierdzenie, że oferty 

przetargowe złożone przez firmy mające powiązania z autorem pierwotnej 

dokumentacji projektowej oraz będące w tej samej grupie kapitałowej będą podlegały 

odrzuceniu. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie posiada informacji 

jakie podmioty będą składać ofertę. Przedmiotowe kwestie będą podlegały analizie 

po złożeniu ofert przez oferentów. 

Pytanie 2 

Dokumentacja projektowa została sporządzona przez biuro projektowe mające 

powiązania z firmą, która według informacji z rynku budowlanego zamierza brać 

udział w przedmiotowym postępowaniu. Celem zachowania uczciwej konkurencji 

prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że na etapie składania ofert przetargowych 

Zamawiający nie wyrazi zgody na kalkulowanie wprowadzenia zmian pierwotnej 

dokumentacji projektowej oraz optymalizacji. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie posiada informacji 

jakie podmioty będą składać ofertę. Przedmiotowe kwestie będą podlegały analizie 

po złożeniu ofert przez oferentów. 

Pytanie 3 

Dokumentacja projektowa została sporządzona przez biuro projektowe mające 

powiązania z firmą, która według informacji z rynku budowlanego zamierza brać 

udział w przedmiotowym postępowaniu. Celem zachowania uczciwej konkurencji 

prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że na etapie realizacji Zamawiający nie 

wyrazi zgody na wprowadzenie zmian pierwotnej dokumentacji projektowej oraz 

optymalizacji zainicjowanych przez przyszłego Wykonawcę robót. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie posiada informacji 

jakie podmioty będą składać ofertę. Przedmiotowe kwestie będą podlegały analizie 

po złożeniu ofert przez oferentów. 

ZESTAW 22 

Pytanie 1 
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Zwracam się prośbą o udostępnienie projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej. 

Konieczne do prawidłowej wyceny zadania. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający udostępnia projekty ruchowe sygnalizacji świetlnej dla Ronda 

Grunwaldzkiego, skrzyżowania ulic Kościuszki – Zwierzyniecka – Konopnickiej – 

Krasickiego, skrzyżowania ulic Kalwaryjskiej – Legionów Piłsudskiego oraz 

skrzyżowania ulic Krakowska – Legionów Piłsudskiego – Rollego – Przy Moście. 

Projekty zostały zaakceptowane przez podmiot odpowiedzialny za organizacje ruchu 

na terenie Miasta Krakowa. Obecnie trwa procedura zatwierdzenia projektów 

ruchowych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK. Przekazane 

projekty są wystarczające do sporządzenia wyceny. 

ZESTAW 23 

Pytanie 1 

Informujemy, że żaden z producentów/dostawców mas zalewowych stosowanych do 

mocowania szyn w korytach stalowych nie potwierdził, że można je stosować do 

powierzchni stalowych ocynkowanych. Prosimy o zmianę zapisów dokumentacji 

projektowej i wskazanie właściwego sposobu przygotowania koryt stalowych do 

których zamocowane mają być szyny na moście. 

Odpowiedź 1 

Korytka stalowe dla osadzenia szyn w sprężystej zalewie powinny zostać pokryte 

warstwą ocynku zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnie wewnętrzne 

korytek stykające się ze sprężystą masą zalewową powinny zostać wypiaskowane i 

uszorstnione zgodnie z zaleceniami Producenta masy zalewowej. 

ZESTAW 24 

Pytanie 1 

Dotyczy: Torowisko tramwajowe Zgodnie z przekrojem drogowym od km 0+21,51 do 

km 0+52,78 należy zabudować prefabrykowane płyty torowe a szerokość torowiska 

to 6.1 m. Natomiast przedmiar robót pozycja 101 przewiduje szerokość torowiska na 

poziomie 7 m. Prosimy o korektę zawyżonego przedmiaru. 

Odpowiedź 1 

Skorygowano przedmiar poz. 101. (W związku z powyższym skorygowano poz. 25, 

26, 27, 31, 34, 35, 94)  

Pytanie 2 

Dotyczy: Torowisko tramwajowe Prosimy o potwierdzenie, że szczeliny między 

prefabrykowanymi płytami torowymi należy wypełnić poliuretanową masą zalewową 

na pełną wysokość płyty. 

Odpowiedź 2 
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Zamawiający potwierdza, że zgodnie ze stosowanymi przez Zamawiającego 

wytycznymi do projektowania infrastruktury tramwajowej szczeliny między 

prefabrykowanymi płytami torowymi należy wypełnić poliuretanową masą zalewową 

na pełną wysokość płyty. 

ZESTAW 25 

Pytanie 1  

Mając na uwadze odpowiedź nr 1 z zestawu nr 2, Oferent nie zgadza się ze 

stwierdzeniami Zamawiającego, że Wykonawca ma sporządzić projekt 

technologiczny/warsztatowy robót dostosowawczych i regulacyjnych i przewidzieć te 

roboty w cenie ofertowej. Zadanie jest realizowane w konwencji buduj, a więc to po 

stronie Zamawiającego jest przedstawienie Wykonawcy rzetelnej dokumentacji 

projektowej opracowanej na podstawie posiadanych dokumentów. Zamawiający 

mógł  wykonać odkrywki czy odwierty i przygotować właściwe rysunki konstrukcyjne 

dotycząc stref przejściowych. Na jakiej podstawie Wykonawca ma skalkulować 

przedmiotowe prace, skoro sam Zamawiający nie potrafi ocenić jaki jest obecnie 

przekrój przez torowisko i czy będzie można wykorzystać jego obecną konstrukcję do 

przeprowadzenia regulacji toru w planie i profilu? Powyższe spowoduje , iż oferty 

będą całkowicie nieporównywalne nie tylko cenowo ale i zakresowo co jest 

niedopuszczalne w ramach pzp. Jeżeli nie ma możliwości przekazania wykonawcom 

informacji umożliwiającej dokonanie rzetelnej wyceny to wnosimy o wyłączenie tego 

zakresu przedmiotowego zamówienia. 

Odpowiedź 1 

Dokumentacja projektowa zawiera w zakresie wykonanie przez Wykonawcę Projektu 

technologicznego/warsztatowego robót dostosowawczych i regulacyjnych. Remont 

torowiska został zaprojektowany na podstawie wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej 

przy założeniu wpisania w istniejący układ geometryczny torowiska. Ze względu na 

specyfikę prac remontowych Wykonawca nie może wykluczyć, że w trakcie robót 

remontowych będzie musiał dokonać drobnych korekt w planie i w profilu w zakresie 

określonym dokumentacją projektową. 

Pytanie 2 

W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi nr 3 z Zestawu 3 zgłaszamy uwagę, że 

przedmiotowe etapowe betonowanie płyty wypełniającej torowisko nie rozwiąże 

problemu pękania nawierzchni bitumicznej ponad łączeniem płyt betonowych. 

„Praca” płyty betonowej nad blachą przyrządu wyrównawczego zamocowanego do 

elastycznego podłoża będzie oddziaływała na nawierzchnię bitumiczną ponad 

przyrządem wyrównawczym powodując jej degradację. Z doświadczenia oferenta 

wynika, że jest to rozwiązanie wadliwe. Prosimy o zmianę w przedmiotowym 

zakresie. 



Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 
 

21 

 

Odpowiedź 2 

Dokonano zmiany w zakresie zamiany zastosowanej nawierzchni z SM11 na MA11, 

na torowisku na dojazdach do obiektu (w strefie urządzeń wyrównawczych i szyny 

przejściowej). Tym samym zmianie ulega rys. 4.1 i 19 PW oraz opis techniczny, 

STWIORB i przedmiar robót. 

 

Pytanie 3 

Mając na uwadze odpowiedź na pytanie: 
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Prosimy o potwierdzenie, że Projektant nie przewiduje żadnych „zapasów” w 

przemieszczeniach ponad te wskazane w dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź 3 

Projektant nie przewiduje „zapasów” w przemieszczeniach ponad te wskazane w 

dokumentacji projektowej.  

ZESTAW 26 

Pytanie 1 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 10 Zestaw 6. 

Czy w związku z uruchomieniem tymczasowego ruchu tramwajowego w rejonie 

ronda Grunwaldzkiego, montaż rozjazdu nakładkowego wraz z tymczasowym 

kotwieniem sieci trakcyjnej należy ujmować w wycenie? Jeśli tak, to czy 

Zamawiający 

dysponuje nakładką rozjazdu oraz konstrukcjami wsporczymi? 

Odpowiedź 1 

Montaż rozjazdu nakładkowego wraz z tymczasowym kotwieniem sieci trakcyjnej 

znajduje się po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami zgodnie z art. 286 ust. 1 

Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym 

zakresie: 

1) Przedmiar robót (załącznik nr 10 do SWZ) uzupełniono w poz. 90, dodano poz. 

113.1 oraz 119.1 związane z naprawą istniejących sprężeń zewnętrznych 

obiektu. Ponadto, skorygowano przedmiar robót w poz. 101 oraz w poz. 25, 26, 

27, 31, 34, 35, 94) oraz w zakresie zamiany zastosowanej nawierzchni z SM11 

na MA11, na torowisku na dojazdach do obiektu (w strefie urządzeń 

wyrównawczych i szyny przejściowej). Zamawiający zamieszcza plik o nazwie: 

Zał. nr 10 Przedmiar robót_zmieniony_12.03.2025. Ponadto, Zamawiający 

udostępnia edytowalną wersję przedmiaru robót. 
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2) Zmieniono Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

(załącznik nr 8 do SWZ) w zakresie specyfikacji nr M.20.01.10 oraz M20.03.01. 

oraz w zakresie zamiany zastosowanej nawierzchni z SM11 na MA11, na 

torowisku na dojazdach do obiektu (w strefie urządzeń wyrównawczych i szyny 

przejściowej). Zamawiający zamieszcza plik o nazwie: Zał. nr 8 Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych_zmieniona_12.03.2025. 

3) Zamawiający zmienia dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 9 

do SWZ w zakresie zamiany zastosowanej nawierzchni z SM11 na MA11, na 

torowisku na dojazdach do obiektu (w strefie urządzeń wyrównawczych i szyny 

przejściowej) i zamieszcza pliki o nazwie: 

Rys 4.1 PW Przekroje konstrukcyjne – drogowe_zmieniony 12.03.2025;  

Rys 19 zestawczy rozwiązań torowych-Układ1_zmieniony 12.03.2025;  

01.PW_Branża Drogowo_mostowo_torowa_Część opisowa_zmieniony 

12.03.2025 

4) zamawiający zamieszcza projekty ruchowe sygnalizacji świetlnych w pliku o 

nazwie: Projekty ruchowe sygnalizacji świetlnej. 

5) W części 1 SWZ pkt 12 jest: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 

11.04.2025 roku. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym 

upływa termin składania ofert. 

W części 1 SWZ pkt 12 powinno być: Wykonawca będzie związany ofertą do 

dnia 15.04.2025 roku. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym 

upływa termin składania ofert. 

W części 9 SWZ pkt 1 jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy 

umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 14.03.2025 roku do godz. 

09:00. 

W części 9 SWZ pkt 1 powinno być: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 

należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 17.03.2025 roku do 

godz. 09:00. 

W części 9 SWZ pkt 8 jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2025 roku o 

godz. 09:05. 

W części 9 SWZ pkt 8 powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2025 

roku o godz. 09:05. 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania 

1 x aa NZ 


