							        Wolbrom, dnia 25.04.2025r.
[bookmark: _Hlk69985681]RZP.271.2.12.2025
 								  
   WG ROZDZIELNIKA
[bookmark: _Hlk99015816]
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa zadaszenia       o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wierzchowisku” - projektuj i buduj.

	
[bookmark: _Hlk100219554]Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia       11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela                  na nie odpowiedzi. 

[bookmark: _Hlk100132611]Zapytanie nr 1:
Pytanie nr 1
[bookmark: _Hlk85524245]Zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji zadania
z
29.08.2025r. - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
28.11.2025r. - wykonanie zamówienia (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie).
Na
31.01.2026r. - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
30.09.2026r. - wykonanie zamówienia (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie).

Naszą prośbę motywujemy faktem że do pozwolenia na budowę należy pozyskać szereg uzgodnień o których jest napisane w PFU I.1.1-I.10 w tym kluczowe będzie uzgodnienie z gestorami sieci, uzyskanie map, uzgodnienie projektu z rzeczoznawca ds. ppoż. Kolejnym argumentem jest fakt, że realny czas uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to 4-5 miesięcy.
Odnosząc się do terminu realizacji to również zwracamy się o wydłużenie czasu realizacji z dwóch miesięcy do ośmiu ze względu na technologię i czasochłonność wykonywania prac ziemnych, żelbetowych, stalowych oraz czynności odbiorowe, które trwają minimum dwa miesiące. Od zgłoszenia gotowości do odbiorów przez PSP oraz PIS mają 14 dni na zajęcie stanowiska, następnie po pozytywnych stanowiskach PSP i PIS można zgłosić gotowości to odbioru przez PINB, który ma 21 dni na zajęcie stanowiska. Po wydaniu decyzji czekamy na jej prawomocność 14 dni.
Odp.: Należy stosować zapisy SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.


Dokument został podpisany przez:
Dagmara Muszalska
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych






Rozdzielnik:
- Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1096572
- aa.
