

HARMONOGRAM ODBIORU OSADÓW

Lp.	Orientacyjny termin wywozu	Szacunkowa ilość osadu do wywozu	Szacunkowa ilość gruntu wymagana do zagospodarowania osadu ściekowego przy dawce jednorocznej	Szacunkowa ilość gruntu wymagana do zagospodarowania osadu ściekowego przy dawce dwuletniej	Szacunkowa ilość gruntu wymagana do zagospodarowania osadu ściekowego przy dawce trzyletniej
	<i>miesiąc</i>	<i>[Mg]</i>	<i>[ha]</i>	<i>[ha]</i>	<i>[ha]</i>
1	Luty 2025	1 000	18	9	5,6
2	Kwiecień 2025	1 000	16	8	5,6
3	Sierpień 2025	1 300	18	9	6,6
4	Listopad 2025	1 000	16	8	5,6
5	Grudzień 2025	700	16	8	3,7
	SUMA w 2025 roku	5 000	90	45	25,6
6	Luty 2026	1 000	13	6,5	5,6
7	Kwiecień 2026	1 000	16	8	5,6

8	Sierpień 2026	1 300	22	11	6,6
9	Listopad 2026	1 000	16	8	5,6
10	Grudzień 2026	700	7	3,5	3,7
	SUMA w 2026 roku	5 000	90	45	25,6
11	Luty 2027	1 000	13	6,5	5,6
12	Kwiecień 2027	1 000	16	8	5,6
13	Sierpień 2027	1 300	22	11	6,6
14	Listopad 2027	1 000	16	8	5,6
15	Grudzień 2027	700	7	3,5	3,7
	SUMA w 2027 roku	5 000	90	45	25,6