

Załącznik nr 7

HARMONOGRAM PRAC 2025 R.

I.p.	NUMER ELEMENTU	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD
1	Część 1 – Konserwacja oczyszczalni ścieków	Do 30.06.2025r.	Do 31.07.2025 r.	Do 29.08.2025 r.	Do 30.09.2025 r.	-----	Do 28.11.2025 r.
2	Część 2 – Przegląd 46 szt. pompowni sanitarnych i deszczowych	-----	-----	Do 29.08.2025 r.	-----	-----	-----

ZAMAWIAJĄCY

.....
(pieczęć, podpis)

WYKONAWCA

.....
(pieczęć, podpis)