

ANEKS nr 1

do umowy nr **143/2024** z dnia 28 marca 2024 r.

Dotyczy: „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”

zawarty dnia 06 listopada 2024 r. pomiędzy:

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miasto Częstochowa – Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa, reprezentowany przez:

- 1. Joanna Holi-Sosnowska** – p.o. Dyrektora MZD w Częstochowie,
- 2. Marcin Wołek** – p.o. Zastępcy Dyrektora MZD w Częstochowie

a

WYKONAWCA:

BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, reprezentowana przez:

Maciej Lorenc – **Dyrektor Rejonu** (pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa nr BX/DP/0146/2024 z dnia 29.12.2023 r.)

Strony, działając na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 32 ust. 6 Umowy nr 143/2024 z dnia 28 marca 2024 r., dokonują nieistotnej zmiany tej Umowy, postanawiając, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 15 Umowy, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Zadanie sfinansowane zostanie z zadania: "Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie" w podziale na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

2024 rok – kwota **4 819 911,65 PLN** brutto w tym:

Dział 600 rozdział 60015 paragraf 6050 w kwocie: 4 819 911,65 PLN brutto
/ środki budżetu Miasta Częstochowy/

2025 rok – kwota **0,00 PLN,**

2026 rok – kwota **0,00 PLN,**

2027 rok – kwota **118 087 827,00 PLN** brutto w tym:

Dział 600 rozdział 60015 paragraf 6370 w kwocie: 118 087 827,00 PLN brutto
/ środki Rządowego Funduszu Polski Ład/

2028 rok – kwota **118 087 828,00 PLN** brutto w tym:

Dział 600 rozdział 60015 paragraf 6370 w kwocie: 118 087 828,00 PLN brutto
/ środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej lub wysokości kwot zabezpieczonych w planie finansowym Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy. Zmiany takie nie wpływają na treść zobowiązań umownych Zamawiającego wobec Wykonawcy.”

§ 2.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kierownik Wydziału Finansowego

mgr Grażyna Szwedziak

Pietras

Kość

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

p.o. DYREKTORA

[pieczęć Zamawiającego]

mgr Joanna Holi-Sosnowska

[podpisy i pieczęć osób upoważnionych]

**p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Finansowych i Zamówień Publicznych**

mgr inż. Marcin Wolek

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W CZĘSTOCHOWIE**
ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa
tel./fax (34)366-43-05; 366-43-37; 366-40-95

WYKONAWCA:

[pieczęć Wykonawcy]

DYREKTOR REJONU

Maciej Lorenc

[podpisy i pieczęć osób upoważnionych]

BUDIMEX SA

ul. Siedmigródzka 9, 01-204 Warszawa
Regon 010732630, NIP 526-10-03-187

**GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Realizacji Inwestycji**

inż. Dorota Napiórczyk

**KIEROWNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji**

DYREKTOR KONTAKTU

Andrzej Czyż

**GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH**

Kamil Has