



Włocławek, 20 lutego 2025 roku

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320, zwanej dalej „ustawą Pzp”), prowadzonego pn.: „**Budowa i przebudowa sieci, przyłączy, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego (zaprojektuj i wybuduj)**”.

Znak sprawy: RBliR.271.2.04.2025.

- I. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W rozdziale II punkt 4 istnieje zapis dotyczący terminu wykonania zamówienia:

Dla etapu I („projektowanie”): w terminie 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy,

Dla etapu II „wykonanie robót budowlanych”): w terminie 60 dni licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2025 r.

W związku z zamiarem złożenia oferty ww. zamówieniu zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu co najmniej do 31.12.2025 r. Etap projektowania dla którego trzeba przygotować mapę do celów projektowych, uzyskać decyzje wodno-prawne, decyzję środowiskową, uzgodnić trasy z gestorami sieci itp. to okres ok. 6 miesięcy plus wykonanie robót. Zwracamy się z prośbą o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie występuje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia.

Termin realizacji inwestycji, jaki przez Zamawiającego został określony pierwotnie w SWZ, wynika z warunków określonych w operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłużenie terminu realizacji inwestycji będzie możliwe jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą.