WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE JEST PRZEZ:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw
T +48 7177 10 900 lub 901

F +48 7177 10 904

E biuro@wi.wroc.pl

NA RZECZ | W IMIENIU: Gminy Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw

Numer zadania nadany przez Zamawiajgcego ZPI...I.....12025

Tytut zamowienia:

Przebudowa wezta przystankowego Dubois-Drobnera realizowana w ramach zadania
05400 pn. ,Zadanie 05400 - Poprawa dostgpnosci przystankéw komunikacji zbiorowej oraz powigzan
dla pieszych i rowerzystow w rejonie skrzyzowania ulic Dubois - Drobnera”




CZESC I

KONTRAKT

Sktadajacy sie z:
L.p. | Oznaczenie rozdziatow Nazwa rozdziatu
1. Rozdziat 1 Akt Umowy
2. Rozdziat 2 Warunki Ogélne Kontraktu
3. Rozdziat 3 Warunki Szczeg6lne Kontraktu
4, Rozdziat 4 Wzo6r Gwarancji Nalezytego Wykonania Kontraktu
5. Rozdziat 5 Wzér karty gwarancyjnej
6. Rozdziat 6 Oswiadczenie dotyczace Podwykonawcy
7. Rozdziat 7 Dokumenty dotyczace ochrony danych osobowych
8. Rozdziat 8 Zatacznik do Umowy
9. Rozdziat 9 Wzor oéwiadczenia Podwykonawcy
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ROZDZIAL. 1
FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH




UMOWA NR: ZPI........... 1054001.......12025

AKT UMOWY

Niniejszy kontrakt zawarty zostat w dniu .............c..ccoveeenn 2025r. we Wroctawiu pomiedzy:

Gming Wroctaw z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktorej dzialaja Wroclawskie Inwestycje
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oéwiecimskich 36, 50-059 Wroctaw wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego,

reprezentowanq przez:

Piotra Pasia - Prezesa Zarzadu, dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr 19//Z/19 Prezydenta Wroctawia
z dnia 16 kwietnia 2019r.

i Miejskim Przedsighiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji S.A. z siedzibg ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw, zwanym dalej
,MPWiK" NIP: 896-000-02-56, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia -
Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000043801, reprezentowanym przez Gming
Wroctaw, w imieniu ktorej dzialajg Wroctawskie Inwestycje Spélka z 0.0., jako wspolny zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 1

i ust. 2 Ustawy PZP, w zwigzku z zawartym Porozumieniem z dnia 21 kwietnia 2008 r. wraz z Aneksem z dnia .................

zwanymi dalej facznie Zamawiajacym

wykonane zostaly przez Wykonawce, oraz ze przyjat on Oferte Wykonawcy na wykonanie i ukoriczenie tych Robot oraz usunigcie
w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg

Prawo zamowien publicznych [dalej ,Ustawa prawo zaméwien publicznych” lub ,Ustawa PZP"] w trybie przetargu nieograniczonego,

niniejszym ustala sie co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponizej.

Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ ninigjszego Kontraktu, wedtug
nastepujacego pierwszenstwa: :

2.1.  niniejszy Akt Umowy;

2.2.  Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat 3);

2.3 Warunki Ogélne Kontraktu (Rozdziat 2);

2.4.  Decyzja pozwolenie na budowe nr 165/2025 z dnia 27 stycznia 2025r;

2.5.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;
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26.  Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy);

2.1. Opis przedmiotu zamowienia (,OPZ") wraz z odpowiedziami na pytania na etapie przetargu oraz zmianami do opisu
przedmiotu zamowienia;

2.8.  Instrukcja dla Wykonawcow, wzor umowy;

2.9..  Oferta Wykonawcy.

W przypadku dokonywania zmian wyzej wymienionych dokumentow w trakcie postepowania przetargowego, zmiany majg to samo
pierwszenstwo, co dokument zmieniany.

2 Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania Robot w terminie 18 miesigcy od dnia podpisania Kontraktu.

Wykonanie Robét oznacza rowniez zakoriczenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym uzyskanie Swiadectwa Przejgcia oraz
poprzedzajace jego wydanie uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania lub decyzji warunkujacej to dopuszczenie, co oznacza, ze jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na
uzytkowanie — to uzyskanie tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane — to zakoriczenie procedury
zawiadomienia wiasciwego organu o zakoriczeniu robot, przy czym jesli z decyzji wynika obowiazek usuniecia wad, to termin uwaza
sie za zachowany, jesli ich usunigcie nastapilo w terminie do 18 miesigcy od dnia podpisania Kontraktu.

Za date zakoriczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sig¢ datg¢ wydania Swiadectwa Przejecia dla calosci Robot, jezeli
w Swiadectwie Przejecia zostaly wymienione wady oraz roboty do wykonania — to date protokolarnego potwierdzenia usunigcia
przez Wykonawce wad i ukoriczenia robot stwierdzonych w tym Swiadectwie.

3. Zamawiajacy w uznaniu wykonania i ukoriczenia Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce w terminach i w sposob
okreslony w Kontrakcie zaplaci Wykonawcy Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa:

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto (wraz z
kwota warunkowa)

Warto$¢ netto (wraz z
kwotg warunkowa)

Podatek VAT

Cena brutto bez kwoty
warunkowej

Cena netto bez kwoty
warunkowej

Podatek VAT dla ceny
bez kwoty warunkowej

Stawka VAT 23 %

W tym:
za zakres Gminy Wroctaw:

Cyfrg [PLN] Stownie

Cena brutto (wraz z
kwota warunkowa)

Wartos¢ netto (wraz z
kwota warunkowa)

Podatek VAT

Cena brutto bez kwoty
warunkowej
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Cena netto bez kwoty
warunkowej

Podatek VAT dla ceny
bez kwoty warunkowej

Stawka VAT 23 %

oraz za zakres MPWIK:

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto (wraz z
kwota warunkowa)

Warto$¢ netto (wraz z
kwotg warunkowa)

Podatek VAT

Cena brutto bez kwoty
warunkowej

Cena netto bez kwoty
warunkowe;

Podatek VAT dla ceny
bez kwoty warunkowej

Stawka VAT 23 %

Wynagrodzenie ostateczne (Cene Kontraktowa) ustala sig na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczaltu, tam, gdzie w ofercie pozycje zostaly wycenione ryczattowo.

Srodki finansowe na realizacje przedsigwzigcia zostaly ujete w zalaczniku nr 2, Uchwaly nr XIl/211/24 Rady Miejskiej Wroctawia

z dnia 19.12.2024 w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta pozycja 1.1.2.25.
4, Faktury bedg wystawiane odpowiednio do zakresu na nastepujace dane:

Dla zakresu Gminy Wroctaw:
Gmina Wroclaw

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw

NIP: 897-13-83-551

Dla zakresu MPWIK:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19

50-421 Wroctaw

NIP: 896-000-02-56

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr......................
Wykonawca o$wiadcza, ze wtasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ..........cccooviiiiiiiiiiiiiiii,

Zaplaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: ................... 111 (o] c: ARNURE———

Zmiana powyzszego rachunku stanowi zmiang umowy i wymaga pisemnego aneksu.

W przypadku, gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, Zamawiajacy zlozy zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy zgodnie
z art. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej.




5. Podpisujac niniejszg umowe Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w o$wiadczeniach i dokumentach
przedktadanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majgcych na celu wykazanie przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu w odniesieniu
do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zaméwien publicznych oraz
Podwykonawcow, w tym te, o ktérych mowa w art. 127 ust. 2 Ustawy prawo zaméwien publicznych, pozostaja aktualne na
dzien podpisania umowy. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach
danych, o ktorych mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy prawo zamowien publicznych w odniesieniu do Wykonawcy,
podmiotéw trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust. 11 2 Ustawy prawo zaméwien publicznych oraz podwykonawcow sg
zgodne ze stanem faktycznym.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego
w postepowaniu, w wyniku ktorego zostat zawarty niniejszy Kontrakt.

7. Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
8. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wehodzi w zycie z dniem

podpisania go przez obie Strony.

Sprawdzono pod katem legalno$ci, celowosci i gospodarnosci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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ROZDZIAL. 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robét
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1.
wydania 1999), Wydawnictwo SIDIR, dostepne na stronie: https:/sidir.pl/ksiegarnia/

Na Warunki Kontraktu skfadajg sie Czes¢ 1 - "Warunki Ogdlne", ktore stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE NA BUDOWE dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czesc¢
2 - "Warunki Szczego6lne", ktére zmieniaja illub uzupetniaja postanowienia Warunkoéw Ogélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomil sie z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTOWYCH NA BUDOWE dla robot
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego oraz jg w pelni akceptuje (z uwzglednieniem modyfikacji
dokonanych w niniejszym Kontrakcie) i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe Iub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

Obowigzujgcq wersjg Warunkéw Ogolnych jest wersja polska ww. wydania Warunkéw Kontraktowych . W razie rozbieznosci z wersja
anglojezyczng, pierwszenstwo bedzie mialo tlumaczenie na jezyk polski.




ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczegoéine zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkoéw Ogolnych. Warunki Ogolne

Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegolne nie stanowig inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjq klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.




Klauzula 1 Postanowienia ogoélne

1.1

Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz Oferty z Zalacznikiem
do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwier Publicznych; pojecia
,Kontrakt" i ,Umowa" oraz ,umowa” mogq by¢ uzywane zamiennie;

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujacego w Warunkach Ogdlnych oznaczac bedg Akt Umowy wedlug Klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez Wykonawce.
Klauzule 1.1.1.5 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z wszystkimi
zalgcznikami (w szczegolnosci Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, wigczonymi do Kontraktu, zawierajacymi opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz wraz z modyfikacjami
dokonanymi przed wyborem Wykonawcy i zmianami dokonanymi zgodnie z Kontraktem”.

Klauzule 1.1.1.8 skre$la sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 “Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem
Oferty, w tym Zalgczniki do Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe”
nalezy je zastapi¢ okre$leniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznaczaé bedg odniesienie do ,Oferty”.

Klauzule 1.1.1.9 skreéla sie i zastepuje sie nastepujaco:

wZatacznik do Oferty” — nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Zalacznik do Oferty” nalezy je zastapic okresleniem "Zatacznik do Umowy” i wszelkie odniesienia do Zalgcznika
do Oferty w Warunkach Ogdlnych oraz w Warunkach Szczegdlnych oznacza¢ bedg wypetniony Zatacznik do Umowy,
ktorego formularz znajduje sie w Rozdziale 7 niniejszej Umowy zatytutowanym ,Zalacznik do Umowy”;

Wprowadza sie nastepujgca Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany lub nazwany ,Aneksem’, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z prawem obowigzujacym
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz ustawy Kodeks
Cywilny.

1.1.2  Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koricu Definicji dodaje sig, co nastepuje: ,Za Zamawiajacego uwazac si¢ bedzie inwestora
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.”

Klauzule 1.1.2.4 [Inzynier] skre$la sig i zastepuje sig nastepujaco:

»InZynier” - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego i wymieniong w Zatgczniku do Umowy do pelnienia funkgji
Inzyniera w rozumieniu Warunkow Ogélnych dla potrzeb Kontraktu lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego za
powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera)]. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Przedstawiciele Inzyniera bedg réwniez pelni¢ pozostate funkcje nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. Inzynier pelni réwniez funkcje inwestora
zastepczego’.

Klauzule 1.1.2.8 [Podwykonawca] skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.2.8 ,Podwykonawca” - oznacza jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca dla czesci Robot, uslug lub
dostaw w rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa, w tym Prawa Zamowien Publicznych.

Dodaje si¢ nastepujaca Klauzulg 1.1.2.11 [Inzynier rezydent] w brzmieniu:
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1.1.2.11. ,Inzynier rezydent” oznacza upowaznionego przedstawiciela Inzyniera. W stosunku do Stron Kontraktu taka
osoba dziala wylacznie na zasadzie upowaznienia przekazanego mu przez Inzyniera na mocy Klauzuli 3.2 Warunkow
Kontraktu.

1.1.212 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobeg fizyczng, posiadajacg kwalifikacje wymagane przez
Rozdziat 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujacq funkcje nadzoru na Placu Budowy okre$lone
przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziala
zgodnie z klauzulg 3.2 Warunkow Kontraktu.

Dodaje sie nastepujaca klauzule 1.1.2.13 [Kierownik Budowy] w brzmieniu:

1.1.2.13 ,Kierownik Budowy” oznacza osobg fizyczna, posiadajacg kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 (Samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujaca funkcje kierownicze na Placu Budowy okre$lone przez art. 22 (obowigzki)
oraz art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego.

Dodaje sie nastepujaca klauzule 1.1.2.14 [Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego] w brzmieniu:

1.1.2.14. ,Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego" oznacza osobe fizyczng, przewidziang art. 27 Prawa
Budowlanego.

Dodaje sie nastepujaca klauzule 1.1.2.15 [Projektant] w brzmieniu:

1.1.2.15. ,Projektant” oznacza osobg fizyczng posiadajacq kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 i petigcg funkcje
przypisane przez Art. 20 oraz Art. 21 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobg zatrudniong przez
Zamawiajgcego i przed nim odpowiedzialna.

Dodaje sie nastepujaca klauzule 1.1.2.16 [Lider] w brzmieniu:

1.1.2.16 ,Lider” oznacza ,pelnomocnika” w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego, ktory jest upowazniony przez
osoby udzielajace mu pelnomocnictwa do zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz tych oséb, ktérym wspolnie zostalo
udzielone zaméwienie na wykonanie i ukoriczeniu Robét stanowigcych przedmiot Kontraktu.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie

Skresla sie Klauzule 1.1.3.1. ,Data Odniesienia”

W Klauzuli 1.1.3.3. [Czas na Ukoriczenie] dotychczasowe brzmienie zastepuje sig nastepujaco ,czas przewidziany w pkt
3 Aktu Umowy.”

1.1.4  Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.3. ,Koszt” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na Terenie Budowy lub poza nim,

1.1.4.6 "Waluta obhca” skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach;

1.1.4.5. ,Rozliczenie Ostateczne” skreéla sig i zastepuje sie nastepujaco:

,Rozliczenie koncowe” oznacza rozliczenie, o ktérym mowa w Klauzuli 14.10.

Klauzule 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana] skresla, si¢ jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Woprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania
rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 455 ust. 2 Prawa Zaméwien Publicznych,
a takze robot nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie, a planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraktu, zgodnie
z postanowieniami Prawa Zaméwien Publicznych,

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajacego
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny robot zamiennych, a takze robét nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie,
a planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Prawa Zaméwien Publicznych,
w szczegdlnosci zgodnie z art. art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 455 ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych) w oparciu
o Klauzule 12i 13. Zatgcznikiem do Protokolu koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.15. Platno$ci za Koszt plus rozsadny zysk” - wszedzie tam, gdzie w Warunkach Ogélnych jest mowa o ptatnosci
za Koszt plus rozsgdny zysk, Strony wytgczajg zobowigzanie Zamawiajacego do pokrycia zysku.

1.1.6  Inne Definicje

W Subklauzuli 1.1.6.1. [Dokumenty Wykonawcy] na koficu dodaje sie zapis:

W tym dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, w szczegéinosci wymienione
w punkcie dotyczagcym dokumentow do odbioru ostatecznego”,

Klauzule 1.1.6.2 skresla sig i zastgpuje sig nastepujaco:




1.3

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Plac Budowy, gdzie majg by¢
wykonywane Roboty Stale.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskie;.

Klauzule 1.1.6.6. skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” — oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
wart. 449 nast. Prawa Zamoéwien Publicznych, okreslone w Czesci | - Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz w Klauzuli
4.2. ninigjszych Warunkéw.

Klauzule 1.1.6.7. skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.7. ,Teren Budowy” — teren budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz rozporzadzenia
wykonawcze do tej ustawy, regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajacq zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. ,Pozwolenie na budowg” oznacza ostateczng decyzje, o ktorej mowa w Prawie Budowlanym; w ninigjszej
Umowie ilekro¢ jest mowa o Pozwoleniach na budowe rozumie si¢ przez to: decyzje nr 165/2025 z dnia 27 stycznia 2025r.
wydang przez Prezydenta Wroctawia.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.14 "Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

1.1.6.16 "Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa budowlanego
przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.15. ,Kary umowne” — kary umowne nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wysoko$ci poniesionej przez niego
szkody, w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w Kontrakcie, spowodowane przyczynami lezacymi po stronie
Wykonawcy.

1.1.6.16. ,,Prawo Zamowien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych,
1.1.6.17. ,Kodeks cywilny” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

1.1.6.18. ,IDW”- Cze$¢ Specyfikacji zatytutowana ,Instrukcja dla Wykonawcow”.

1.1.6.19 ,,0PZ” - Cze5¢ Specyfikaciji zatytutowana ,Opis przedmiotu zaméwienia”

1.1.6.20. ,Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjna, o ktorej mowa w art. 55 Prawa Budowlanego,
zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu budowlanego.

1.1.6.21 ,Rozporzadzenie sankcyjne” - rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z
31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 2 8.4.2022).

Przeplyw informac;ji

W niniejszej Klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Na koricu podpunkiu (a) stowa "w Zalgczniku do Oferty” zastepuje sie sfowami ,w Zalgczniku do Umowy”, a po nich dodaje
sie nastepujacy zapis:

,przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie
oddzielng korespondencja.”

W ostatnim zdaniu Klauzuli kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje po nim nastepujacy tekst:

sregute te nalezy stosowaé odpowiednio do wszelkiej korespondencji dotyczacej Kontraktu sporzadzanej przez jedng
ze Stron.”

Na koncu Klauzuli dodaje sie zdanie:
,Korespondencja dotyczgca zakresu finansowanego przez MPWIK bedzie przekazywana w kopii do MPWIK.”

lub Inzyniera.”
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.10.
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Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@) Kontraktem rzadzi prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej,
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski,

(c) Jezykiem Komunikatow jest jezyk polski,

(d) Jezykiem wiodacym sie jest jezyk polski.”

Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej Klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje nastepujaco:

,W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnosciq zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig beda mialy kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktore zmiany te modyfikuja.”

Akt Umowy

Klauzule 1.6 [Akt umowy] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,Akt Umowy - zgodny ze wzorem stanowigcym zalgcznik do IDW dokument podpisany przez obie Strony zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego oraz Prawem Zamoéwien Publicznych, bedacy nadrzednym
dokumentem kontraktowym.”

Cesja

Klauzule 1.7 [Cesja] skresla si¢ i zastepuje w sposob nastepujacy:

,Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode na przeniesienie wszelkich uprawnier wynikajacych z niniejszego Kontraktu na
zarzadce/zarzad drogi.

Wykonawca jest uprawniony za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego do przeniesienia na rzecz banku lub innego
podmiotu bezspornej wierzytelnosci o zaplate przystugujacej Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.”

Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej Klauzuli 1.8. wprowadza sig nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie drugie zdanie zastepuje sie nastepujaco:

,W dniu podpisania Kontraktu Wykonawca otrzyma odpis Projektu Budowlanego i projektu wykonawczego oraz kserokopie
decyzji Pozwolenie na Budowe . Wykonawca bedzie prowadzit na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulg 4.25
[Dziennik Budowy].”

Drugi akapit otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego, uzyskac wszelkie niezbedne
zgody i zatwierdzenia, wdrozy¢ te organizacje, a po zakonczeniu Robot zlikwidowaé jg. Wdrozenie tymczasowe;
organizacji ruchu bedzie potwierdzone protokolem przez Zamawiajacego, po otrzymaniu wezwania od Wykonawcy do
dokonania odbioru.

Ponadto Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia takg Dokumentacje Wykonawcy, w tym rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okre$lone zostalo w Specyfikacji oraz w OPZ lub jak wymagane jest
przez Inzyniera zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym w szczegdlno$ci Dokumentacje Powykonawcza,

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu, chyba ze opdznienie jest spowodowane okolicznosciami za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.”

Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
Klauzula 1.10. [Uzywanie przez Zamawiajacego dokumentow Wykonawcy] otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych na podstawie Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tych dokumentéw i opracowan.
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Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych nastepuje na wszystkich polach eksploataci

wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 . poz.

1231 ze zm.), w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentéw i opracowan — kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz
kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,

2)  w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych dokumenty i opracowania utrwalono:

a) uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan

Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci przekazanie dokumentow i opracowan lub ich dowolnej czesci, a takze ich kopii:

i. innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych,

ii. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych w przypadku rozwigzania

Umowy z Wykonawca,

iii. stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywanie dokumentow i opracowan lub ich dowolnej czesci do prezentacii,

c) wprowadzanie dokumentow i opracowan lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwigzanych,

d) zamieszczanie dokumentéw i opracowan na serwerze Zamawiajacego, w tym udostepnienie dokumentacii

za posrednictwem sieci Internet,

e) zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyswietlenie a takze

publiczne udostepnianie dokumentow i opracowan w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym,

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Zamawiajacy moze przenie$¢ autorskie prawa majgtkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie
z dokumentow Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej nastapi w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wlasnosci wszystkich wydanych
Zamawiajgcemu egzemplarzy dokumentow.

Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych na podstawie Umowy bedzie
uprawniony do dokonywania opracowan dokumentéw i opracowan projektowych przygotowanych przez Wykonawce,
w szczegolnoSci zmian, przerdbek i adaptacii, a takze zlecania ich wykonania osobom trzecim, przy czym Wykonawca
wyraza niniejszym zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan, a takze na naruszenie integralnosci dokumentacii
w celu wykonania ww. zmian i przerdbek. Z tg tez chwilg Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentéw i opracowan objetych niniejszg umowa. Za
dokonane zmiany, przerobki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie Zamawiajacy, chyba Ze ich
dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez
Wykonawce.

W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentow i opracowan projektowych pracownikami,
Podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ wraz z dokumentami
i opracowaniami projektowymi o$wiadczenia twércéw o:

1) przeniesieniu majatkowych praw autorskich na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej,

2)  wyrazaniu zgody na przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego w zakresie opisanym powyzej,

3)  wyrazeniu zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie opracowan Dokumentow,
w tym naruszenie integralno$ci utworéw oraz na wykonywanie przez Zamawiajacego i zezwalanie osobom trzecim
wykonywania praw zaleznych i to w granicach opisanych w niniejszej Klauzuli,

4)  zobowigzaniu sig¢ do nie korzystania z osobistych praw autorskich do Dokumentéw Wykonawcy w zlej wierze oraz w
zaden inny sposab, ktory magiby negatywnie wplyngé na wykonanie rob6t, ktore sg przewidziane do wykonania na
podstawie Dokumentow Wykonawcy, jak réwniez w zwiazku z dokonanymi opracowaniami Dokumentow
Wykonawcy oraz wprowadzeniem innych zmian, ktore Zamawiajgcy uzna za potrzebne lub pozadane dla celow
zakonczenia inwesjtycji, jak rowniez dla celéw remontéw, rozbudow, przebudow Inwestycji, a w razie niewykonania



tego zobowigzania jest zobowigzany pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty wynikle z roszczen osob trzecich z
tytutlu naruszenia praw autorskich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za zapewnienie, ze dokumentacja Wykonawcy lub technologia wykonania
przedmiotu Kontraktu oraz inne metody pracy, know-how (wiedza specjalistyczna), dzialaino$¢ operacyjna, badz jej
rezultaty nie naruszajg praw wiasnosci intelektualnej stron trzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami powstalymi w zwigzku z powyzszymi domniemanymi lub udowodnionymi naruszeniami oraz
zrekompensuje mu wszelkie straty z tego tytutu.”

112 Poufne szczegoly
Na konicu niniejszej Klauzuli 1.12. [Szczegélowe poufne dane] dodaje sie nastepujagy tekst:
W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowal i zapewni by jego personel traktowat szczegoly Kontraktu
jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypelnienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujacych praw. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania
poufnosci wszelkich informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu, jego treci i szczegolow Robot przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu. Wykonawca nie bedzie publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub
ujawnianie jakichkolwiek szczegolow dotyczacych Robot w zadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego.”

113 Przestrzeganie prawa
Punkt (a) niniejszej Klauzuli 1.13 [Zgodno$¢ z prawami] skre$la sig i zastepuje w nastepujacy sposob:
(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne dokumenty, wymagane dla wykonania
Robdt lub dostarczenia albo usunigcia Materialéw, Dobr i Urzadzen, ktore nie powinny zosta¢ uzyskane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng,
wnioski, podania, szkice rysunki, itp. a w razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego i spelni wszystkie stawiane przez
Zamawiajgcego warunki do udzielenia pelnomocnictw ograniczonych do dzialania w imieniu Zamawiajacego i na jego
rzecz wobec odnosnych wiadz. Wszelkie oplaty i wydatki zwigzane z wypelnieniem obowigzkow okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych obcigzajg Wykonawce.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢
W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:
A(C) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas calego okresu wykonywania Kontraktu z wyjatkiem zmian
dopuszczalnych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) Prawa Zamowien Publicznych.”
Dodaije sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:
A(d) Lider, osoba upefnomocniona przez pozostale osoby wspdlnie realizujace Kontrakt, bedzie upowazniony
do zaciggania zobowigzan w ich imieniu, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego ido przyjmowania instrukcji
na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdej z osobna.
Powyzsze zapisy nie uchylajg solidarnej odpowiedzialnosci podmiotu, o ktorym mowa w art. 120 Prawa Zamowien
Publicznych. "

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Skresla sig tekst dwoch pierwszych akapitow Klauzuli 2.1 i zastepuje nastepujaco:
»1eren Budowy zostanie wydany przez Zamawiajacego Wykonawcy w Dacie Rozpoczecia oraz po spefnieniu obowigzkow
zpkt7.13. OPZ.".

Strony moga uzgodnic etapowe przekazywanie terenu budowy w przypadku sukcesywnego spefniania przez Wykonawce

wymagan co do poszczegdlnych czesci terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez nich

upowaznionym dostepu do Placu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robot
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zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany umozliwié podmiotom wskazanym przez Zamawiajacego
na etapie przetargu oraz realizacji rob6t wejécie na Teren Budowy i prowadzenie robét, jednak terminy wejécia na Plac
Budowy i prowadzenia robot musza zosta¢ uzgodnione z Wykonawca,

Na terenie Placu Budowy bedg prowadzone roboty, o ktorych mowa w pkt 6.1. OPZ. Przedmiotowe roboty nalezy
prowadzi¢ w koordynacji. Wykonawcy zobowigzani sg udostepnié wzajemnie teren dla potrzeb wykonania w/w robot, co
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie oraz Harmonogramie robot.

Nie wyklucza sig w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakresow robot realizowanych wg odrebnych uméw,
z ktorymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé prace i terminy. Nie wyklucza sie tez mozliwosci wspéldzielenia
terenu budowy, przy czym Wykonawca bedzie zobowiazany poda¢ warunki i terminy tego wspéldzielenia z ograniczeniem
do minimum wplywu na wiasny harmonogram robot.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za dzialania i zaniechania podmiotow, wskazanych przez Zamawiajacego,
ktorym Wykonawca przekaze dostep do Terenu budowy, celem wykonywania przez te podmioty prac.

Z chwilg przejgcia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia powstale na zajetym
terenie. Dotyczy to migdzy innymi ewentualnych roszczen osob trzecich oraz zniszczen nawierzchni pasa drogowego
i elementow inzynierii ruchu spowodowanych w toku prowadzonej inwestycj.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego utrzymania Terenu Budowy oraz terenow objgtych oddzialywaniem inwestycji
w czystosci oraz w dobrym stanie technicznym (m.in. czyszczenie jezdni, uzupelnienie ubytkow w nawierzchni drog
i chodnikow celem zapewnienia bezpieczeristwa pracownikow budowy i oséb trzecich, naprawa nawierzchni pasa
drogowego zniszczonej przez pojazdy obslugujace budowe).

W trzecim akapicie punkt b otrzymuje nastepujace brzmienie: ,zaplaty za taki Koszt ”

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziafania i zaniechania podmiotow, wskazanych przez Zamawiajacego,
ktorym Wykonawca przekaze dostep do Terenu budowy, celem wykonywania przez te podmioty, prac.

2.2 Zezwolenia, licencje, zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po slowach "na zadanie” dodaje sie slowa 'i na koszt’.

Na koricu dodaje sie:

»Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy - po przedtozeniu
przez Wykonawcg pisma do Gminy Wroctaw o udzielenie petnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci udzielenie petnomocnictwa do wystgpowania do ZDiUM celem zalatwiana przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego spraw formalnoprawnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz z zajeciem
innych terenoéw w zakresie niezbednym dla realizagji zamowienia.”

23 Personel Zamawiajacego

Na koncu dodaje sie:
»Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji.”

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Usuwa sig Subklauzule 2.4 i zastepuje nastepujaca;

~Wykonawca jest uprawniony do zadania gwarancji zaptaty za roboty budowlane zgodnie z art. 649! -6495 Kodeksu
cywilnego. W razie wystapienia przez Wykonawce z zadaniem gwarangji zaplaty zgodnie z art. 649! -6495 Kodeksu
cywilnego, pierwsza platnos¢ przypadajaca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie pomniejszona o kwote
obcigzajacg Wykonawce zgodnie z art. 649" § 3 Kodeksu cywilnego na podstawie informagji i dokumentéw przediozonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego, a dotyczacych kosztow zabezpieczenia wierzytelnosci, to jest o kwote réwna polowie
udokumentowanych kosztow zabezpieczenia wierzytelnosci.”

2.5. Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sig ostatni akapit i zastepuje nastepujaco:




,Nalezna kwota mozna by¢ potracona z jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy przyslugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego.”

Klauzula 3 Inzynier

3.1.

3.2,

3.3.

3.4

By |

Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupelnia sie nastepujgco:
JInzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy czynnosci okreslonych
w nastepujacych klauzulach Warunkow Ogolnych:

(a) Klauzula 14.6. [Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci]

(b) klauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera]

(c) klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie]

(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie pracy]

(e) klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]

i) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(9) klauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego]”

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyl sie wypadek
wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sasiadujacej nieruchomosci, albo zaistnialo powazne zagrozenie
wystapienia takiego zdarzenia moze on, bez zwalniania Wykonawcy z jakiegokolwiek z jego obowigzkow
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze
by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie
do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie
miala zastosowanie, chyba, ze zajdzie potrzeba pilnego wykonania polecenia Inzyniera ze wzgledu na zagrozenie
bezpieczenstwa zycia lub Robét lub sasiadujacej nieruchomosci.

Niezwlocznie po podpisaniu Kontraktu Inzynier zobowigzany jest upowaznié, zgodnie z Klauzulg 3.2 [Delegowanie przez
Inzyniera], swoich asystentow, do dziatania na rzecz Kontraktu iprzestac takie upowaznienie do Wykonawcy
i Zamawiajgcego.”

Petnomocnictwo wydane przez Inzyniera

Klauzule 3.2 skreéla sig i zastepuje nastepujaco:

»W skiad zespolu Inzyniera, wyznaczonego przez Zamawiajacego, wchodzi¢ beda m.in.:

® Inzynier Rezydent (zgodnie z Klauzulg 1.1.2.11), ktory bedzie przedstawicielem Inzyniera i bedzie wykonywal
obowigzki przypisane Inzynierowi w Kontrakcie

® Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z Klauzulg 1.1.2.12), ktorzy bedg wykonywaé w poszczegolnych
branzach obowigzki wynikajace z Prawa budowlanego oraz przypisane w Kontrakcie Inzynierowi oraz beda posiadaé
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawowaé funkcje
nadzoru na Placu Budowy okreslone przez art. 25 (obowiazki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.

llekro¢ w zakresie kompetenci Inzyniera dziata czlonek zespolu Inzyniera, bedzie sig uwazalo, ze wykonuje obowiazki
i uprawnienia przypisane w Kontrakcie Inzynierowi.

Polecenia Inzyniera

W Klauzuli 3.3. w drugim akapicie skresla sie zdanie: ,We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca
zastosuje sig do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta” i zastepuje nastepujacym: ,We
wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca zastosuje sig do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego
upowaznionego asystenta. Jesli jednak takie polecenie generuje w ocenie Wykonawcy Zmiane, powinien on poinformowaé
o tym Inzyniera niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania polecenia.”

Zmiana Inzyniera

Klauzulg 3.4. [Zastapienie Inzyniera] skresla sig i zastepuje nastepujaco:



,LZamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany Inzyniera, jednak jest zobowigzany do poinformowania o tym
Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.”"

3.5. Ustalenia
Klauzula 3.5.[Ustalenia] otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Gdziekolwiek w niniejszych warunkach przewidziano, ze Inzynier powinien postapic¢ zgodnie z niniejsza Klauzulg 3.5. dla
uzgodnienia lub ustalenia jakiej$ sprawy, tam Inzynier winien przekonsultowa¢ z kazdq strong w celu osiggniecia
porozumienia. Konsultacja powinna nastapi¢ ze strony Zamawiajacego albo z Gming Wroclaw, albo z MPWIK,
w zaleznosci od tego, ktorego z tych podmiotoéw dotyczy przedmiot ustalenia. Strony bedg dzialaly z nalezyta starannoscig
celem szybkiego oraz pelnego przedstawienia Inzynierowi swojego stanowiska.
Jezeli Porozumienie nie zostanie osiggniete, to Inzynier dokona obiektywnych ustalen zgodnie z Kontraktem, biorac pod
uwage wszystkie stosowne okolicznosci.”
Dodaje sie nowg Klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6 Rada Budowy
Wykonawca bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy zgodnie z zapisami OPZ.”

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Og6lne zohowigzania Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 4.1. wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie po slowie "Wykonawca” dodaje sie slowa "ze starannoscig wymagang w stosunkach danego
rodzaju oraz pilnoscia.”

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w niniejszej Klauzuli 4.1:

,Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym bledzie, pominigciu, wadzie
lubinnej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymal zgodnie z Klauzulg 1.8. [Opieka na dokumentami
i ich dostarczanie] czy w Specyfikacjach, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt
lub podczas wykonywania Robot. Po zakoriczeniu Robot, w okreslonym w Kontrakcie Czasie na Ukoriczenie Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne zezwolenia na uzytkowanie Robot.”

Po pigtym akapicie dodaje sie:

(e) zatwierdzenia przez Inzyniera nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu.

(f) W zaleznoéci od przedmiotu dokumentow Inzynier moze zazada¢ wczesniejszego ich uzgodnienia z Projektantem lub
innym niezbednym podmiotem

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i uzyska¢ zatwierdzenie Inzyniera odnosnie dokumentagji, w zakresie okreslonym
w OPZ jak réwniez do zaproponowania i wykonania uszczegolowienia lub dodatkowych detali do dokumentacii
Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca uzna je za konieczne do ukoriczenia Robot.

W kazdym jednak wypadku, nawet, gdyby Wykonawca nie projektowat jakiejkolwiek cze$¢ Roboét, punkt d) powyzej
znajduje zastosowanie, co oznacza, ze przed rozpoczeciem Préb Koncowych lub w innym terminie uzgodnionym
z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego Rozliczenia Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z OPZ, w szczegolnosci dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t (Dokumenty do odbioru ostatecznego), a takze instrukcje obstugi i konserwacji Urzadzen,
dostatecznie szczegdlowe, aby umozliwily Zamawiajacemu obsluge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skladanie,
regulacje i naprawy danej czesci Robdt, a taka czes$¢ nie bedzie uznawana za gotowa dla przejecia na mocy Subklauzuli
10.1. [Przejecie Robot i Odcinkéw] dopoki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji iflub uzyskanie
zalwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt po przediozeniu tej dokumentacji do zatwierdzenia
Zamawiajacego, przy czym zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej
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z postanowien Kontraktu i nie zwalnia go z obowigzku jej weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzyskania jej
zatwierdzenia przez odpowiednie wiadze.

Wykonawca jest zobowigzany do konsultowania (na roboczo) z Zamawiajacym i Inzynierem zaproponowanych rozwigzan.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii zaproponowanego rozwigzania, Wykonawca umieszcza je w dokumentacji i prezentuje
caloksztalt.

Niniejsze zadanie planowane jest do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, w ramach projektu
Zintegrowany System Transportu Szynowego — etap IV w Programie FEnIKS 2021 - 2027.

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania dotyczacych go wytycznych wynikajacych z wlasciwego programu
o dofinansowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki, ktore staje sie jego wlasnoscig (co zostanie
potwierdzone odpowiednig fakturg VAT), za sporzadzenie na swoj koszt operatu brakarskiego drzew przeznaczonych do
wycinki w zakresie zadania z wyliczeniem jego ilosci i warto$ci rynkowej

Inzynier w ciggu 14 dni od dnia otrzymania operatu brakarskiego zweryfikuje go pod wzgledem zgodno$¢ z notatkami
spisanymi w terenie (pod katem iloéci drzew) oraz poprawno$¢ zastosowanego cennika drewna, a w razie istnienia
niezgodnosci wskaze je i nakaze sporzadzenie niezbednych korekt. W tym ostatnim przypadku Wykonawca powtornie
przedlozy skorygowany operat brakarski do weryfikacji, a powyzsza procedura ulega powtorzeniu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia dokonania wycinki przedstawi Inzynierowi protokét przekazania drewna wskazujacy
ilo5¢ i warto$¢ wycietego drewna; zalgcznikiem do protokolu bedzie przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Inzyniera operat brakarski.;; WartoS¢ wynikajaca z protokolu zostanie wskazana w fakiurze VAT wystawionej przez
Zamawiajgcego i zaplacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Drewno z wycinki w zakresie zadania powinno by¢ niezwlocznie usuwane przez Wykonawce z Placu Budowy.

Zabezpieczenie Wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 skresla sie drugi i trzeci akapit i zastepuje nastepujacym:

,Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
niniejszego zamoéwienia w wysoko$ci 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wraz z kwotg warunkowg podanej w Akcie
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Zamawiajacemu przed podpisaniem Kontraktu.”

W czwartym akapicie przed stfowami ,w przypadkach” dodaje sig” w szczegolnosci”,

Skreéla sig ostatni akapit i zastepuje sie go nastepujacym:

,Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

(@) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa Przejgcia dla calosci Robot wediug
Klauzuli 10.1. [Wystawienie Swiadectwa Przejecial,

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci —w zaleznosci od tego, ktory z okresow jest dluzszy.

Jesli Zabezpieczeniem Wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja powinna przewidywac zaplacenie Zamawiajacemu
w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nizej wymienionego o$wiadczenia
nieodwolalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego
Zadania zaplaty, zawierajacego o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzal sie ze zobowigzan wobec Zamawiajgcego.
Gwarancja zawierajaca wymag potwierdzenia autentycznosci podpiséw oséb uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajacego alternatywnie: przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta, przez notariusza lub przez radce prawnego
bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowa,

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia oraz nalicza Wykonawcy Kare
umowng. Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia [ub wniesienia nowego
zabezpieczenia w wysokosci 100 % kwoty gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiajacego przewidywanego terminu
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zakonczenia Robot; czynno$ci wymienione powyzszej mogq by¢ powtorzone jesli nastapig kolejne przesuniecia okresu
wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia terminu
wazno$ci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — w zaleznosci od tego, ktory z okresow
jest diuzszy lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi lub gwarancii
jakosci —w zaleznosci od tego, ktory z okresow jest diuzszy.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ tre$¢ takiej gwarancji Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem Kontraktu badz przed
uptywem okresu obowigzywania poprzednio przedlozonej gwarancji. Tre$¢ bedzie zgodna ze wzorem gwarancji
wskazanym w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu oraz spelnia¢ wskazane powyzej wymagania. Whniesienie
Zabezpieczenia Wykonania w formie wskazanej w art. 450 ust. 1 pkt 2 i 5 Prawa Zamowien Publicznych musi w swej
formie oraz we wszelkich postanowieniach dokumentu je ustanawiajacego by¢ identyczne z postanowieniami tresci
Gwarancji wskazanej w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu lub zapewnia¢ Zamawiajacemu taki sam bezwarunkowy sposdb
jej wykorzystania, jako $rodki pieniezne zgromadzone na jego koncie. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania
Zabezpieczenia Wykonania w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych. Wszedzie tam, gdzie
w Kontrakcie jest mowa o zwrocie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany do
dokonania zwrotu w warto$ci uwzgledniajacej dokonane potracenia oraz wykorzystanie zabezpieczenia dla celu, dla
ktorego zostato wniesione.”

Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po stowach ,jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4. [Jezyk i prawo]” dodaje
sie stowa: ,lub Wykonawca udostepni wystarczajac liczbe kompetentnych tlumaczy na Placu Budowy przebywajacych
tam stale we wszystkich godzinach pracy.”

Podwykonawcy

Klauzule 4.4. [Podwykonawcy] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci Kontraktu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w przepisach Prawa
Zamowien Publicznych, w szczegoélnosci art. 118 Prawa Zamowien Publicznych oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, ze Podwykonawcy beda posiada¢ konieczne doswiadczenie w zakresie
podzleconych im Robét o podobnej specyfice i skali zZlozonosci.

Wykonawca wraz z projektem umowy zlozy o$wiadczenie o tym czy na danego podwykonawce nie przypada wiecej niz
10% warto$ci zamowienia, a takze, w przypadku, kiedy przypada — o$wiadczenie zgodne z Rozdzialem nr 6 do Umowy,
|a takze dokumenty referencyjne danego podwykonawcy celem weryfikacji do$wiadczenia przez Zamawiajacego
(powyzsze nie dotyczy sytuacii, w ktdrej dokumenty referencyjne byly juz skladane wraz z ofertg Wykonawcy).

W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow zastosowanie majg nastepujace zasady:

1. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prace, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

2. Umowa z Podwykonawca powinna okresla¢ w szczegolnosci zakres prac powierzonych Podwykonawcy odnoszac sig
do konkretnych pozycji i ilosci wskazanych w Zestawieniu Kosztéw Zadania, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie
wykonanie, odpowiednio: prac projektowych, robét budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Wynagrodzenie za prace nalezne
Podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie z Zamawiajacym za
wykonanie tych prac.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcy,

- uprawniajgcych Wykonawce w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawce w stosunku do dalszego Podwykonawcy
do dokonywania potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poza wypadkami dokonywania
potracen sum zasgdzonych prawomocnym wyrokiem lub potrgcen, na kiore Zamawiajacy wyrazit zgode. Zamawiajgcy
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udzieli zgody lub jej odmowi w ciagu 21 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentéw i wyjasnien, ktore
W ocenie Zamawiajgcego sg niezbedne dla oceny zasadno$ci naliczenia kary umownej.

Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywaé, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastepowaé w taki sposob, aby mozliwe bylo
przediozenie przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w punkcie 18, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢
postanowien przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie czesci
wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktore na skutek zatrzymanie stawaloby sie platne w czesci zatrzymane;j
dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo
powinna zawierat zgode Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajacego zobowigzan i praw przystugujacych
Wykonawcy. Postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4. Warunkow Kontraktu dotyczace uméw o podwykonawstwo majq takie
samo zastosowanie do uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Platnosci te muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz z innymi przepisami prawa, a takze
z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni terminowg zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom. Umowa
o podwykonawstwo powinna przewidywac, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastepowaé w taki sposob, aby mozliwe bylo przediozenie przez
Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt 18 niniejszej Klauzuli, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

4. W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje si¢ umieszcza¢ nastepujace postanowienia:
1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien ninigjszej Umowy na tyle, na ile one odnosza sie do
dostaw, robot budowlanych i usiug, jakie majg zostac wykonane przez takiego Podwykonawce; wymagane jest
oSwiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal si¢ z trecig umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami
i akceptuje jej postanowienia,

2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w jakikolwiek inny sposéb
nie obcigzy prawami 0sdb trzecich zadnej czesci dostaw, robot budowlanych ani uslug,

3) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce umowy
nie moga zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub uslug.

6. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami zobowigzani
sg zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma prawo zgdania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajgcego
dowodow zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentéw, oswiadczer i
wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest na zadanie Zamawiajgcego wymagane dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 12 Prawa Zaméwien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub ktory byt oceniany w ramach kryterium oceny ofert, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy wraz z czeécig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w tym projekcie umowy, nie
pozniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Jedli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich wymaganych
dokumentéw, nic? wyrazi na piSmie zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy.
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Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy umowa
0 podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w niniejszej umowie lub dokumentach stanowigcych jej integralng
czg$¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentow, w tym o$wiadczenia lub o$wiadczen zwigzanych z Rozporzadzeniem
sankcyjnym, o ktérym/ch mowa w niniejszej Klauzuli lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy
niz okreslony w pkt. 3.

10. Po akeeptacii projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedlozenia kopii zawartej umowy ma prawo zlozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
w tych przypadkach, w ktorych zgodnie z niniejsza umowg ma prawo do zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w pkt. 9
powyzej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy [ub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,6% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego wraz z o$wiadczenie o tym czy na danego
podwykonawce nie przypada wiecej niz 10% wartosci zamowienia, a takze, w przypadku, kiedy przypada — o$wiadczenie
zgodne z Rozdzialem nr 6 do Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 0 000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy ziotych). W sytuacji, jesli zdanym
Podwykonawcg zawierane sg kolejne umowy, ich warto$¢ dla celéw stosowania niniejszej Klauzuli ulega sumowaniu.

12. Procedurg opisana w pkt. 8-11 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
0 podwykonawstwo.

13. Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez niego
robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszej Klauzuli. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie za zgodq
Zamawiajgcego. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeéci zamowienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.5 Prawa Zaméwien
Publicznych (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia) oraz o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy z postepowania. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy. Te same zasady stosuje sie wobec dalszych
Podwykonawcow.

14. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego
robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkdw umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiajacy moze zada¢
od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktorym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

15. Wykonanie robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
zwarunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.

16. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

17. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robét lub dostarczonych
materialow obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci plynace z tych zobowigzan.

18. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajgcych zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, tj.: wystepujac z wnioskiem
o wystawienie Swiadectwa Platnosci, o ktérym mowa w niniejszej umowie zobowiazany jest przedstawi¢ kazdorazowo
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (oryginal) podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ze cale ustalone
w umowie wymagalne wynagrodzenie za prace ujete w danym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci oraz w poprzednich
Przejsciowych Swiadectwach Platnoéci, zostaly Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaplacone przez
Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub



dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo; wzor o$wiadczenia, ktéry obowigzuje Wykonawce w zakresie o$wiadczen
Podwykonawcow opisanych powyzej jest zawarty w Rozdziale 9 niniejszej Umowy jako ,O$wiadczenie PrzejSciowe
Podwykonawcy”; oSwiadczenia dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru
(przy uwzglednieniu okolicznosci, ze to Podwykonawca jest zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawca robot).

Do ostatniego Rozliczenia przedkiadanego zgodnie z Klauzulg 14.3. i do Rozliczenia koficowego, o ktérym mowa
w Klauzuli 14.10., Wykonawca dolaczy o$wiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw w rozumieniu art.
64718 3 Kc o uregulowaniu na ich rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych lub o kwocie
pozostalej do calkowitego uregulowania wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na
podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, w tym o kwotach
spornych. Wzér o$wiadczenia, ktéry obowigzuje Wykonawce w zakresie o$wiadczen Podwykonawcéw w opisanych
powyzej jest zawarty w Rozdziale 9 niniejszej Umowy jako ,O$wiadczenie Koncowe Podwykonawcy”; o$wiadczenia
dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu
okolicznoéci, ze to Podwykonawca jest zlecajgcym a dalszy Podwykonawca wykonawcg robot),

19. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu Podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy nie zawierat
zadnych umoéw z Podwykonawcami.

20. Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty, o ktorych mowa w pkt. 18 potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostaly wskazane w Klauzuli 14.7.

21. Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy iflub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zgdaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio
do Zamawiajgcego.

22. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

23.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w punkcie powyzej, podwazajgcych zasadnosé
bezpo$redniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

- Zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢
sie nalezy, dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

24. Zamawiajgcy dokonuje bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 22 i 23 powyzej, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbiér robot lub dostaw lub usfug, a Wykonawca nie ziozy w trybie okreslonym w pkt 23 i 24 uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Zobowigzanie to dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaplata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

25. Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku zlozenia do depozytu
sadowego zgodnie z pkt 22 -24 koszty wynikajace z tego zlozenia (poza kwotg zlozong do depozytu), Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

/]
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26. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego Iub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaplaty na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

27. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych Podwykonawcow
w rozumieniu art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi roszczeniami wyplaty
wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajacego
wspolnie z Wykonawca, o ktorej mowa w art. 6471 § 11§ 3 Kodeksu cywilnego. Jesli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i na skutek tych zapewnien Zamawiajacy odmowi zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany wzig¢ udziat w toczacym sig sporze i zwrdcic
Zamawiajacemu wszelkie zwigzane z nim koszty, jak rowniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sgdowego.

28. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zapisami Klauzuli 13.1.IV zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

29. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowigzani
sq zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy oraz instytucje udzielajace dofinansowania inwestycji majg prawo wgladu
w dokumenty finansowe Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i prawo zadania przedstawiania na kazde
wezwanie Zamawiajacego iflub ww. podmiotow dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze
przedstawienia innych dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego i/lub ww. podmiotow wymagane
dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Klauzule 4.6. [Wspolpraca] skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wspétpraca

Zamawiajacy przewiduje w trakcie realizacji Robot wykonywanie robot na Terenie Budowy przez innych wykonawcow,
w tym rowniez wykonawcow dziatajacych na zlecenie innych niz Zamawiajacy inwestoréw, z ktérymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowac prace i terminy, a takze udostepni¢ Teren Budowy, jednak terminy wejécia na Teren Budowy
i prowadzenia robot musza zosta¢ uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajacym. Roboty te muszg by¢ skoordynowane
z Harmonogramem Robot realizowanych w ramach ninigjszego zamowienia. Wszelka wspolpraca w opisanym zakresie
bedzie przez Wykonawce prowadzona w dobrej wierze tak, aby nie utrudnia¢ realizacji innych robét czy tez nie opdznia¢
ich bez uzasadnionego powodu.”

Wytyczenie

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.7 [Wytyczenie] dodaje si¢:

,Wykonawca zapewni na wlasny koszt niezbedna obsluge geodezyjng Robét, zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, a takze wymogami zawartymi w OPZ. Po ukoriczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu
powykonawcza dokumentacje geodezyjna.”

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.8:

,Na koncu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
Date Rozpoczecia zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, a takze bgdzie modyfikowa¢
ten plan dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.”

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

.(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli:
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,Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét (na zasadach opisanych
w OPZ), uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje i usuniecie po zrealizowaniu Robot. Wszystkie koszty
zwigzane z powyzszym uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w poszczegdlne pozycje Zestawienia Kosztéw Zadania.

Zapewnienie jako$ci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9. skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci w ciggu 7 dni przed rozpoczeciem
robot budowlanych. Bedzie on zawierat:

(a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Placu Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakocig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniajg wymogi, co do zarzadzania jakoscig,

(e) inne zarzadzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakosci jest zobowigzany do zaakceptowania tego
dokumentu lub zgloszenia uwag. W przypadku zgloszenia uwag Wykonawca jest zobowigzany dokonac poprawek w ciagu
3 dni.

Wykonawca ponosi konsekwencje opdznienia wykonania Programu Zapewnienia Jakosci jakie zostaly okreslone
w Klauzuli 8.7 Kary Umowne w wypadku niedotrzymania termindw okreslonych powyzej.”

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.9 dodaje sie nastepujace sformutowanie:

,Wykonawca zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamdwienia przez laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych i kontrolnych badar i pomiaréw. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zaltozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t i w obowigzujgcych przepisach.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwosci moga by¢ okreslone w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t, normach i wytycznych i jesli sq okreslone, sg dla Wykonawcy wigzace. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
bedg tak powazne, ze mogg wplynaé na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inzyniera:

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich wytwarzania
(pozyskiwania), a Wykonawca i producent materialow powinien udzielic mu niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujgc
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, begdzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami, na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci
wykonanie powtornych lub dodatkowych badan laboratorium akredytowanemu. Jesli wyniki badan potwierdzg watpliwosci
Inzyniera, to catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce. Jedli wyniki badan potwierdza wyniki badan Wykonawcy, to catkowity koszt tych badan poniesie
Zamawiajgcy.”

Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 "oraz istniejgacq i zinwentaryzowang
infrastrukturg techniczng,” oraz dodaje sie zapis:

,Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia warunkow dotyczacych zaplecza budowy okreslonych w OPZ.”
Wystarczalno$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej Klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

,Uznaje sig, iz w celu dokltadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji
oraz z Warunkami Kontraktu oraz z Projektem Budowlanym, Projektami Wykonawczymi i decyzjami zezwalajacymi na
prowadzenie robét oraz innymi dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu Kontraktu.

Przy ustalaniu ceny oraz skiadajacych si¢ na nig elementéw Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage w szczegolnosci:

Koszty bezpo$rednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny obejmujacg place bezposrednie, place uzupelniajace, koszty ubezpieczen spolecznych
i podatki od ptac,

koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robdt, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia Sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakorczeniu Robot,

koszty Materialéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robot, obejmujgce rowniez
koszty dostarczenia Materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania
na Terenie Budowy,

Koszty ogolne budowy w tym;

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do plac bezposrednich,

wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty zuzycia, konserwaciji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi zaliczanych do $rodkéw nietrwatych,
koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci i lecznicze),

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru,
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koszty badan jakosci Materialow, Robot i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych za
wyjatkiem wykonywanych na zadanie Zamawiajacego

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,
koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,
koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu prac,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogq wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Ogodlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce.
Ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.
Koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego

Wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Umowy, odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami
Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z treéci OPZ, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych, a nieujetych wprost w zadnej pozycji tabeli elementow
scalonych.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia poszczegélnych pozycji ryczattowych w mniejszych czesciach niz przewiduje dana
pozycja scalona, o ile plan i sposdb podzialu takich kwot zostanie uprzednio uzgodniony z Inzynierem.

Podajgc cene ryczattowg Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czesci przedmiotu zaméwienia, ktorej ona dotyczy
za ustalong kwote. Wykonawca nie moze zadac jej podwyzszenia, nawet jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztow prac.”

Na koricu dodaje sig:

,Oplaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu wynikajace z przekroczenia terminu zajecia pasa drogowego
z winy Wykonawcy, za zajecie pasa drogowego bez zgody zarzadcy oraz niezgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach

z dnia 21 marca 1985 r., obcigzaja Wykonawce.

W sytuacji, w ktorej doszloby do faktycznego obciazenia Zamawiajacego tymi optatami, obcigzenie Wykonawcy nastapi
na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty ksiegowej w oparciu o otrzymane decyzje lub wezwania do zaplaty
od zarzadcy drog lub terenu. Termin platno$ci noty ksiegowej to 7 dni. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty
obcigzenia z kwoty naleznej Wykonawcy na podstawie Kontraktu, a takze z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu.”

Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku Klauzuli dodaje sie:

,Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach
rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie.
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stalego
dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na wlasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano
inaczej.”

Ochrona $rodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej Klauzuli 4.18 [Ochrona $rodowiska]:

,Wykonawca musi przedsigwzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i zapobiezenia
wybuchowi pozaru oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas calego okresu trwania Kontraktu.
Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstalych w wyniku prowadzenia prac w tym odpadow
niebezpiecznych, a w szczegolnosci azbestu. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z 14.12.2012
r. 0 odpadach.

Wykonawca zrealizuje w tym zakresie wymagania wynikajace z OPZ.
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4.20

4.21

4.22

4.23

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne,
prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce

w wyceniony Przedmiar Robot.”

Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst Klauzuli 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

,Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie koszty dostarczenia energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem, a takze do zapewnienia funkcjonowania zaplecza budowy, w tym
za przylaczenie tych mediow.

Szczegolowe warunki w tym zakresie sg wskazane w OPZ. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenione pozycje Zestawienia Kosztow
Zadania.”

Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezplatnie] skresla sie jako nie majacq zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Raporty o postepie

Pierwszy akapit skresla sig i zastepuje nastepujaco:

,Miesieczne raporty o postepie prac beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez
Inzyniera, zgodnie z OPZ i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda przedktadane Inzynierowi w 2 egzemplarzach
w terminie do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym Kontrakt zostat podpisany.

Na konicu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i (i) oraz tekst w brzmieniu:

oraz
(i) aktualny Harmonogram zgodnie z Klauzulg 8.3. [Harmonogram],
(ii) Kopie (ksero) stron dziennika budowy z okresu raportu

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu
Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym udziat wezmg InZynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, ktére moze
jednak zosta¢ potgczone decyzjg Inzyniera z Radg Budowy Iub z innym spotkaniem, celem dokonania przegladu raportu
0 postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowal
Zamawiajacego, ktorego personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi spotkaniami
dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,
podajac jego powody."

Niezaleznie od miesiecznych raportéw o postepie prac Wykonawca bedzie przygotowywat raporty dzienne, wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i bedzie je przekazywat Inzynierowi najpdzniej w ciggu kolejnych dwéch dni od dnia, ktérego
raport dotyczy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Klauzula 4.22 otrzymuje brzmienie:
,Wykonawca bedzie zobowigzany tak zorganizowa¢ funkcjonowanie Placu Budowy, aby dostep do niego byt mozliwy
dla 0sdb trzecich na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz w OPZ."

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W Klauzuli 4.23. [Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy] z ostatniego akapitu wykresla sie zdanie:
wJednakze Wykonawca bedzie mégt zachowac na Placu Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bedq
polrzebne do wypelnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedlug Kontraktu.”

[K 7/
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Dodaje sie nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczecia Robot Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego uzyska od organu, ktory wydal decyzje
Pozwolenie na budowe, Dziennik Budowy gtéwny) oraz Dzienniki Budowy dla poszczegolnych branz. Wykonawca bgdzie
w razie wypelnienia danego tomu Dziennika Budowy gléwnego i branzowego, wystepowat o wydanie kolejnego tomu.
Dziennik Budowy (glowny) bedzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym, natomiast za prowadzenie Dziennikéw Budowy branzowych odpowiedzialni
beda poszczegolni kierownicy robot ze strony Wykonawcy.

Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy (gtéwnego i branzowego) jedynie przez osoby wlasciwie umocowane
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy (glownego i branzowego) nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do wymagan
klauzuli 1.3 [Komunikaty] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy (gléwnego i branzowego) dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym
oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy (gtéwnego i branzowego) moga by¢ wykorzystywane przez ktorakolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].”

Dodaje si¢ nowg Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:
Zahezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakiocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, a w przypadku wystapienia przez osoby trzecie, w tym wiascicieli lub
posiadaczy gruntow lub budynkéw sasiadujacych z Placem Budowy z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez osoby trzecie
w tym wiascicieli posesiji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zakidcenia czy szkody.

Powyzsze dotyczy rowniez gruntow i budynkéw lezacych w zasiegu oddzialywania Robot prowadzonych na Terenie
Budowy.”

Dodaje si¢ nowg Klauzule 4.27 [Istniejace instalacje], w brzmieniu:
Istnigjace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umigjscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajgcych, wodociggow i gazociggow,
slupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot, chyba Ze instalacje nie byly zinwentaryzowane i naniesione
na mapach. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsigbiorstw
i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.”




4.28.  Dostawy masy bitumicznej
Wykonawca, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie
sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odleglosci, aby czas transportu
mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) dla kazdej masy — pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki
przed wbudowaniem od 135 °C do 170 9C i na miesiac przed zaplanowang w Harmonogramie datg rozpoczecia uktadania
mas bitumicznych jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu umowe dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy
Wykonawca nie jest posiadaczem wytworni) lub udokumentuje w tym czasie posiadanie wytworni.”

4.29. Dostawy szyn tramwajowych i rozjazdow
Wykonawca powinien mie¢ zawartq umowe na dostawe szyn tramwajowych i rozjazdow w takim czasie, aby w czasie
ustalonym w OPZ mozliwe bylo uruchomienie komunikacji tramwajowej. Wykonawca powinien przedstawi¢ takq umowe
Zamawiajagcemu niezwlocznie po jej zawarciu. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia
takiej Umowy wraz z Aneksami na trzy miesigce przed planowang w Harmonogramie datgq rozpoczgcia montazu
szynlrozjazdow.
Dodaje si¢ nowa Klauzule 4.30. [Sankcje przeciwko Rosji] w brzmieniu:

»4.30.  [Sankcje przeciwko Ros;ji]
Wykonawca zobowigzuje sie respektowac art. 5k Rozporzadzenia sankcyjnego, to jest nie wykonywaé zamowienia
z udzialem podwykonawcéw, dostawcow, o ktorych mowa w ww. art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zaméwienia (powyzszy udziat dotyczy kazdego pojedynczego
podwykonawcy oraz dostawcy).
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ o$wiadczenia zawarte w Zalgczniku nr 7 i 8 do IDW niezwlocznie po zajsciu
okolicznosci majgcych wplyw na tres¢ tych odwiadczen.”
Dodaje sie nowa Klauzule 4.31. [ Zobowiazania zwigzane z dofinansowaniem] w brzmieniu:

»4.31.  [Zobowigzania zwigzane z dofinansowaniem]
Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia miejsca przygotowania lub realizacji Zadania w celu umozliwienia
przeprowadzenia kontroli przez podmiot udzielajacy dofinansowania inwestycji. Wykonawca oraz zgloszeni przez niego
podwykonawcy zobowigzani sq w ramach kontroli udostepni¢ organowi kontrolujgcemu rowniez wszelkg dokumentacje,
w tym finansowg zwigzang z realizacje Zadania.”

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
Klauzule 5. [Wyznaczeni Podwykonawcy] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej Klauzuli 6.2:
W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do respektowania przepisow Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.. Postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczg calej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, oplaty ijakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
z zastosowaniem postanowien niniejszej Klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne
iinne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sig za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi w wycenionych przedmiarach i objete Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa.”

6.4. Prawo pracy

Na poczatku Klauzuli 6.4. dodaje sie:
,Zamawiajgcy wymaga zalrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zalrudnienia przez Podwykonawcg na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 7.1.2. Opisu Przedmiotu Zamowienia.




Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania Robot oraz co miesigc przez caly okres ich
realizacji skladat Zamawiajgcemu o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, o ktérych mowa powyzej.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania przedstawienia mu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umoéw taczacych
Wykonawce lub Podwykonawce z osobami, o ktérych mowa powyzej.”

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 7.1.2. OPZ czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

a) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca, bedzie zobowigzany
do zlozenia Zamawiajagcemu nastepujgcych dokumentow:

1)  o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie na umowe o prace 0soéb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 7.1.2. OPZ O$wiadczenie powinno zosta¢ zlozone przed rozpoczeciem $wiadczenia ustug, bez odrebnego
wezwania Zamawiajacego oraz powinno zawiera¢ doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, lub

2) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
w terminie nie krétszym, niz 7 dni od zgloszenia zgdania przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualny
wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany 0sob.

Dodatkowo w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, o ktérych mowa w pkt 7.1.2. OPZ:

1) poSwiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
0 prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w pkt 7.1.2. OPZ (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ogoinego Rozporzgdzenia
o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
ti. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

2)  zaSwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ogélnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

4)  oSwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujgcych wskazane w pkt 7.1.2. OPZ czynnosci, Zamawiajacy przewiduje —sankcje
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6.7.

6.8.

6.9

w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce Kary umownej, okreslonej w kl. 8.7. niniejszej Umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a w przypadku Os$wiadczenia o zatrudnieniu, w terminie
wyznaczonym w tym postanowieniu, Zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespenienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych wskazane w pkt 7.1.2.
OPZ czynnosci.

W przypadku uzasadnionych wafpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

Zdrowie i bezpieczenstwo

Zastepuje sig zdanie drugie w pierwszym akapicie Klauzuli 6.7. zdaniem: ,Wykonawca bedzie postepowat na Placu
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia,
a takze zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnosci zapewni Personelowi Wykonawcy dostep
do odpowiedniej opieki medycznej, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp,
oraz bedzie podejmowat okreslone wiasciwymi przepisami dziatania majace na celu przeciwdziatanie wypadkom przy
pracy.”

Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy osoby sprawujace kierownictwo nie beda posiadaly dostatecznej znajomosci jezyka komunikatow,
Wykonawca zapewni dla nich we wszystkich godzinach pracy wystarczajacq liczbe tumaczy dysponujacych zaréwno
wiedzg ogoing w zakresie tiumaczenia, jak i wiedzg techniczng.”

Personel Wykonawcy

Pierwsze zdanie zastepuije sie nastepujacym:

.Personel Wykonawcy skiadac sie bedzie z 0sob posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach Kontraktu,
o ile bedg wymagane Prawem Budowlanym lub innymi ustawami.

Wykonawca oprocz osob wskazywanych w ofercie dla wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu oraz celem
przyznania punktow zobowigzany jest zaangazowac w realizacje Umowy kierownika robot teletechnicznych posiadajacego
uprawnienia telekomunikacyjne do kierowania robotami na obiektach budowlanych w zakresie: telekomunikagji
przewodowej wraz z powigzang infrastrukturg telekomunikacyjng — bez ograniczen oraz posiadajacego co najmnigj
piecioletnie doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym w zakresie przebudowy kabli sieci $wiattowodowej i sieci
miejscowej w ramach przebudowy infrastruktury drogowe;.

Przed przystapieniem do pracy dla wykonywania ktrej wymagane jest posiadanie uprawnien, w tym rowniez w zakresie
wykonywania funkgji kierownika robét teletechnicznych ,Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu
i Inzynierowi dokumenty, z ktérych wynikaja wymagane uprawnienia oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
zawodowej zaangazowanych w realizacje zamdwienia osob oraz w przypadku kierownika robot teletechnicznych
wymagane powyzej do$wiadczenie. W przypadku braku wykazania uprawnien lub posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci zawodowej Zamawiajacy moze zada¢ nie przystepowania do pracy przez te osoby lub jej zaprzestania.
Kierownik budowy oraz kierownik robét adekwatny do zakresu wykonywanych w danym dniu czynnosci bedzie obecny na
budowie w kazdym dniu prowadzenia robét w czasie, ktory umozliwi prawidlowe wykonywanie jego zadan. Na budowie
musi by¢ obecny kierownik/kierownicy robot, ktérego zakresu dotycza realizowane w danym czasie roboty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie budowy lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy oraz adekwatnego robot.

Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, chyba ze
zmiana konieczna bgdzie w zwigzku z rozwigzaniem uméw z inicjatywy personelu z Wykonawcg lub tez na zadanie
Zamawiajgcego, ktore winno by¢ uzasadnione. Jesli Wykonawca chce zastapi¢ osoby wskazane w ofercie na inne osoby
niz wskazane w ofercie, jest zobowigzany poinformowa¢ o tym na 30 dni przed planowang datg Zamawiajacego i Inzyniera
i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze osoby, ktére majg zastapi¢ dotychczasowy Personel posiadajg nie gorsze kwalifikacje
i doswiadczenie niz to, ktore bylo wymagane od czlonkéw personelu (w przypadku gdy dana osoba byta konieczna do
wykazania w ramach warunkow udzialu w postepowaniu) lub ktére uzasadnialo przyznanie okreslonej ilosci punktow
(w przypadku osoby branej pod uwage przy ocenie ofert). Wykonawca nie zastapi ww. 0osob osobami, przeciwko ktorym



Zamawiajacy lub Inzynier wniesie rozsadne zastrzezenia, za pomocg powiadomienia, z uzasadniajgcymi szczegotowymi
informacjami.

Wymagania okreslone powyzej dotyczq takze Podwykonawcow pefnigcych wyzej okreslone funkcje, z tym zastrzezeniem,
ze w odniesieniu do tych oséb znajdujg zastosowanie rowniez postanowienia Klauzuli 4.4. [Podwykonawcy], w tym rowniez
pkt 13.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt oraz ryzyko nadzor przyrodniczy, dendrologiczny, saperski,
archeologiczny, geodezyjny, geotechniczny w zakresie i sposob wynikajacych z odpowiednich decyzji, uzgodnien czy
przepisow prawa, a takze z Opisu Przedmiotu Zaméwienia.”

Dodaje sig nowg Klauzulg 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
,6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikdw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy wystarczajaca liczbe tumaczy
dysponujacych zaréwno wiedzg 0gdlng w zakresie tlumaczenia, jak i wiedzg techniczna,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powr6t tego personelu do kraju, w ktérym zostat zwerbowany Iub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek
z tego personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.”

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

1.1. Prawo wiasnosci do urzadzen i materiatow

Skresla sie dotychczasowg tre$¢ Klauzuli 7.7. i zastepuje nastepujaca;
,Kazda pozycja Urzadzen i Materialdéw bedzie stawala sie wlasno$cig Zamawiajacego, wolng od zastawow prawnych
i innych obcigzen, z momentem, kiedy stanie si¢ czescig sktadowg Robot.”

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

Skresla sie dotychczasowa tres$¢ Klauzuli 8.1. i zastepuje nastepujaca:

,Datg Rozpoczecia bedzie data wynikajaca z zawiadomienia przekazanego przez Zamawiajacego na mocy art. 41 ust. 4
Prawa budowlanego.

Aby mozliwe bylo zlozenie przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego
konieczne jest zaakceptowanie przez Inzyniera:

(a) przedlozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia zgodnych z postanowieniami Klauzuli 18
[Ubezpieczenie], przediozenia zawartych uméw ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia skltadek oraz

(b) Harmonogramu zgodnego z postanowieniami Klauzuli 8.3 [Harmonogram]

a takze w zakresie i w sposob opisany w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamowienia:

(c) zorganizowanie przez Wykonawce zaplecza budowy, uzgodnienie projektu obsiugi zaplecza budowy przez
ZDiUM i WIM (Wydziat Inzynierii Miejskiej);

(d) opracowanie przez Wykonawce i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas prowadzenia
budowy przez ZDiUM i WIM (Wydziat Inzynierii Miejskiej);

(e) wykonanie inwentaryzacji istniejacego majatku drogowego i uzyskanie w tym zakresie akceptacji Zarzadu Drog
i Komunikacj;

i) uzyskanie akceptacji Inzyniera dla planu BIOZ - w razie braku decyzji Inzyniera w ciggu 14 dni od przediozenia
go Inzynierowi, plan BIOZ uwaza sie za zaakceptowany w 14 tym dniu od jego przedlozenia,

(9 spelnienie wszystkich wymagan niezbednych zgodnie z OPZ do przekazania Placu Budowy,

oraz zlozenie Zamawiajacemu listy znanych juz Wykonawcy Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz
dostawcow, na ktérych przypada ponad 10% warto$ci zaméwienia wraz z oSwiadczeniem, ze w odniesieniu do tych




podmiotow nie wystepujg okolicznosci skutkujace zakazem wykonywania umowy, o ktorym mowa w art. 5k
Rozporzadzenia sankcyjnego wedlug wzoru zawartego w Rozdziale nr 10 do Umowy lub tez o$wiadczenia, ze Wykonawca
nie bedzie korzystat z Podwykonawcéw, Dalszych Podwykonawcéw oraz dostawcow na ktorych przypada ponad 10%
warto$ci zaméwienia.

Zamawiajacy zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego zawiadomi wiasciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot, przy czym termin wskazany w zawiadomieniu bedzie zgodny z oczekiwaniem Wykonawcy w tym zakresie, lecz nie
wezesniejszy niz 5 dni roboczych od wykonania wszystkich ww. czynnosci Wykonawcy warunkujgcych dokonanie tego
zawiadomienia i udokumentowania tego Zamawiajacemu.

Kopia zawiadomienia zostanie przekazana Inzynierowi i Wykonawcy.

W terminie, co najmniej 5 dni roboczych poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste
wszystkich pozwolert wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robot. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi
i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi Harmonogram przedkladania
w pelni udokumentowanych wnioskdéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czeéci Robét. Razem z takim
Harmonogramem Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozyciji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub
jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu,
itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wladzom pelng mozliwo$¢ inspekcji
i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Roboét. Zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach
Kontraktu.

JeZeli Wykonawca nie rozpocznie Robot w terminie do 14 dni po dacie wynikajacej z zawiadomienia przekazanego przez
Zamawiajgcego na mocy art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Kontraktu po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly
zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu odstapienia od Kontraktu. Wykonawca w takiej sytuacji obowiazany
bedzie do zaptaty Kary umownej zgodnie z Klauzulg 8.7. oraz odszkodowania uzupelniajacego, jezeli wysoko$¢ szkody
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej Kary umownej.”

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
,Czas na Ukoniczenie Robot podany jest w Akcie Umowy.”

Program

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 8.3 i zastepuje nastepujaco:

,Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczeg6lowy Harmonogram w formie i ilosci uzgodnionej z Inzynierem, w ciggu 14 dni
od dnia podpisania Kontraktu. Inzynier dziatajac w porozumieniu z Zamawiajacym w ciagu 14 dni od dnia otrzymania
Harmonogramu jest zobowigzany zaakceptowa¢ Harmonogram lub odmowi¢ akceptacji. W razie braku akceptacii
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Inzyniera informacji o uwagach.

Jezeli Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania takiego Harmonogramu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich
zastrzezern w stosunku do niezgodnoSci programu z Kontraktem, to Wykonawca winien dziala¢ zgodnie tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych, do czasu przyjecia Harmonogramu do
stosowania lub jego odrzucenia przez Inzyniera.

InZynier ma prawo odmowic przyjecia do stosowania przedtozonego Harmonogramu jesli:

- Harmonogram jest sprzeczny z postanowieniami Kontraktu lub jakimkolwiek dokumentem, decyzja,

- Harmonogram nie uwzglednia obowigzku $cistej wspolpracy z wykonawcami innych zamdwien w ramach
przedmiotowego zadania, w tym zachowania technologicznej kolejnosci realizacji robot budowlanych, a takze tej
okoliczno$ci, Ze roboty sa prowadzone czesciowo na wspdlnym terenie,

- Harmonogram nie uwzglednia prac prowadzonych w uzgodnionych terminach przez podmioty trzecie,
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- Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn technologicznych (np. ograniczenie technologiczne
stosowania okreslonych materialow, badz wykonywania prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Pierwszy przyjety do stosowania harmonogram robét bedzie harmonogramem bazowym, na podstawie ktérego
w zakresie zarowno terminow posrednich, jak i termindw lezacych na $ciezce krytycznej beda rozpatrywane wszelkie
roszczenia o wydluzenia Czasu na Ukoriczenie. W przypadku opoznienia rob6t, odniesienie skutkow ewentualnej
odpowiedzialnosci kontraktowej dat powiadomienia o roszczeniu skfadanych przez Wykonawce zgodnie z klauzulg 8.4
i 20.1, bedzie weryfikowane do tych pozycji harmonogramu bazowego wg ktorych dana robota powinna sig rozpoczag.
Jesli dana okoliczno$¢ dajaca podstawe do roszczenia Wykonawcy ujawnila sie z opoznieniem z powodu opdznienia
danych robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, czas na rozwigzanie zgloszonego problemu przez
Zamawiajacego bedzie obnizany w ramach roszczenia o wydiuzenie Czasu na Ukonczenie o tyle dni, o ile nastgpito
op6znienie z winy Wykonawcy w powiadomieniu o roszczeniu (co oznacza, ze ta ilos¢ dni nie bedzie kalkulowana jako
opb2znienie dajace podstawe do przediuzenia Czasu na Ukoficzenie).

Wykonawca winien przechowywac na Placu Budowy kopie Harmonogramu Rob6t sporzadzong w formie wykresu Gantta,
ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezaco jezeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi
jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] oraz podlega akceptaci
zgodnie z powyzszymi zapisami.

Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie sg wigzacymi dla Wykonawcy. Przesunigcie termindw po$rednich
z Harmonogramu moze nastapi¢, wylacznie w przypadku wystapienia okolicznoéci, z powodu ktorych dotrzymanie
terminow po$rednich nie bylo mozliwym, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji Inzyniera dla zmian
w Harmonogramie. Zmiany nie moga zosta¢ wprowadzone z uwagi na okoliczno$ci lezace po stronie Wykonawcy i jego
personelu lub Podwykonawcow.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Harmonogramu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbgdnego do przeprowadzenia Robot,
zostang poniesione przez Wykonawce niezaleznie od obowiazku zaplaty Kary umownej zgodnie z punktem 8.7.

W sytuacii, w ktorej zostato zlozone powiadomienie o roszczeniu lub roszczenie zgodnie z Klauzulg 20.1. i nie zostalo ono
rozpatrzone przed datg aktualizacji Harmonogramu, Inzynier moze zatwierdzi¢ warunkowo Harmonogram do czasu
rozpatrzenia roszczen. Zatwierdzenie takie nie stanowi uznania twierdzen Wykonawcy i nie pozbawia Inzyniera praw
przyznanych mu na mocy Klauzuli 8.6."

8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

W Klauzuli 8.4.:

- po dotychczasowym brzmieniu pkt c) dodaje sie (jako jego czg$¢):

Wwyjatkowo niepomysine (niesprzyjajace) warunki klimatyczne to takie warunki klimatyczne, ktore facznie:
(i) biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie poszczegdlnych Robot,
uniemozliwiajg prowadzenie Robot przewidzianych do wykonania w zatwierdzonym Harmonogramie lub wydiuzajg okres
ich wykonywania,
(ii) istotnie odbiegajg od $redniej z okresu pieciu lat poprzedzajacych date ztozenia Oferty (istotno$¢ bedzie oceniana
poprzez ocene czy dane warunki uniemozliwiaja prowadzenie Robot lub wydiuzajg okres ich wykonywania
w przeciwieristwie do $rednich z ww. okresu referencyjnego).”

Po drugim akapicie dodaje si¢:

,Wystapienie okolicznosci powodujacych przediuzenie Czasu na Ukoficzenie moze by¢, w zaleznosci od sytuacii, badz to
podstawa do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, badZ tez podstawg wytgcznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu
w zakresie dotyczacym pewnych fragmentow Robot.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, Czas na Ukonczenie moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do wykonania przedmiotu Kontraktu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci , o ile te okolicznoéci pozostajg w bezposrednim zwigzku przyczynowo-skutkowym
z wydiuzeniem czasu realizacji Robot majacym bezposredni wplyw na mozliwo$¢ zachowania Czasu na Ukoriczenie.
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W sytuacji, w ktérej okoliczno$¢ stanowigca podstawe zmiany uniemozliwia prowadzenie prac jedynie w okreslonym
obszarze Robot, przewiduje sie mozliwo$¢ rozdzielenie termindw realizacji. Wykonawca bedzie bez opéznien prowadzi¢
prace w pozostalych obszarach, a termin ukoriczenia Robot zostanie przedtuzony jedynie w odniesieniu do Roboét, ktérych
dotyczy dana okoliczno$¢ powodujaca opdznienie.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, to Wykonawca da Inzynierowi
powiadomienie zgodnie z Subklauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].”

- po dotychczasowym brzmieniu dodaje sig nastepujace:

8.7

Jezeli Wykonawca uzna, ze przediuzenie Czasu na Ukonczenie bedzie rodzito po jego stronie dodatkowe koszty, to
zastrzega sie, iz koszt ten moze dotyczyc¢ tylko okresu faktycznego wydtuzenia pobytu na budowie i odnosic sie tylko do
faktycznie koniecznych do poniesienia nakladow zwigzanych z utrzymaniem Terenu Budowy, przediuzonym okresem
zabezpieczenia umowy i ubezpieczen wymaganych Kontraktem i zwigzane bezpo$rednio z realizacjg Kontraktu koszty
utrzymania personelu zaangazowanego bezposrednio w realizacje Kontraktu (przy uwzglednieniu stopnia ich
zaangazowania w realizacje Kontraktu), nie mogq zawiera¢ zysku, kosztow zarzadu, wydatkéw ponoszonych na sprzet
w zakresie, w jakim jest wykorzystywany dla innych celéw niz cele zwigzane z realizacjg Kontraktu. Wszedzie tam, gdzie
w Warunkach Ogolnych jest mowa o platnosci za Koszt plus rozsadny zysk, Strony wylgczajg zobowigzanie
Zamawiajacego do pokrycia zysku. Pokrycie przez Zamawiajacego zysku za czas przediuzenia Czasu na Ukonczenie,
a takze rat leasingowych za pojazdy i inny sprzet Wykonawcy za ten okres jest wylgczone.

Zwrot jakichkolwiek kwot, o ktérych mowa w niniejszej Klauzuli nastapi po podpisaniu przez Strony Aneksu do Umowy
i na jego podstawie.”

Kary za zwloke

Skresla sie dotychczasowg tres¢ Klauzuli 8.7. i zastepuje nastepujaco

»8.7. Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kare umowng w nastepujacych wypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) za niewykonanie catosci Robot objetych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy - 0,05%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwloki,

2) zakazdy dzien zwloki w usunieciu wad ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad - 0,005 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzier zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad do dnia wykonania
naprawy przez Wykonawce lub osobe trzecig zgodnie z Subklauzulg 11.4.

3) zaniedostarczenie przez Wykonawce Harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3. — 5.000 zt za kazdy dzien
zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

4)  za niepoprawienie Harmonogramu, ktérego akceptacji odmoéwit zgodnie z Klauzulg 8.3. Inzynier w terminie 5 dni -
5.000 zt za kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

5)  za niedostarczenie uaktualnionego Harmonogramu zgodnie z Klauzulg 8.3.- 5.000 zI za kazdy dzien zwloki przez
pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

6) za niedostarczenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie okreslonym w Klauzuli 4.8. — 5.000 zt za
kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzier zwloki poczawszy od 8 - go dnia,

7) zaniedostarczenie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie okreslonym w Klauzuli 4.9. — 5.000 zt za kazdy dzien
zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

8) za niepoprawienie Programu zapewnienia jakosci , ktérego akceptacji odméwit zgodnie z Klauzulg 4.9. Inzynier
w terminie 3 dni - 5.000 zt za kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzier zwloki
poczawszy od 8-go dnia,

9) zaodstapienie od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysoko$ci 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej,

10) za prowadzenie robdt lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy, to jest
niezapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz niewykonywanie obowigzkoéw przez Kierownika zgodnie
z Klauzulg 6.9. — 10.000 zt za kazdy dzief prowadzenia robét bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy lub
wstrzymania rob6t z powodu braku osoby pelnigcej funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy,

11) za prowadzenie robot bez kierownika robot wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do ktérego
zakresu nalezg dane roboty — 10.000 zt za kazdy dzien prowadzenia robét bez takiego kierownika,

12) za dokonanie zmian Personelu niezgodnie z Umowa — 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

13) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkoéw okreSlonych w Klauzuli 4.2 dotyczacych przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,
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14) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w Klauzuli 18.1. dotyczacych przediozenia
dokumentéw ubezpieczenia, a takze przediuzenia waznosci ubezpieczen wymaganych Kontraktem w stosunku do
terminu wynikajacego z Kontraktu — 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

15) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow — 10.000 z,

16) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,005%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na zaplate
tego wynagrodzenia,

17) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — 5.000 zt. za kazdy przypadek,

18) za nieprzediozenie (lub nieprzediozenie w terminie) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany— 5.000 zi. za kazdy przypadek,

19) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaplaty po wezwaniu Zamawiajacego — 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwloki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego dla dokonania zmiany,

20) za kazdy przypadek naruszenia postanowien Klauzuli 6.4 w zakresie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy
o prace — 30.000 z,

21) zabrak podwyZzszenia wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuaciji, gdy Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie
z Klauzulg 4.4. pkt 28 lub brak zaptaty kwoty wynikajacej z waloryzacji, pomimo dokonania zmiany w umowie
podwykonawczej zgodnie z Klauzulg 4.4. pkt 28 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

22) za kazdy dzien zwloki w zaplacie kwoty wynikajacej z waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa
w Klauzuli 4.4. pkt 28 - w wysokosci 0,5 % kwoty tej waloryzacji netto,

23) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce wymogow wynikajacych z przepisow prawa oraz z OPZ dotyczgcych
gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie prowadzenia robét budowlanych— w wysoko$ci 20.000,00 zt za
kazdy taki przypadek,

24) za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegdlnosci: za niezabezpieczenie czgsci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za sktadowanie urobku z budowy, materialéw budowlanych i sprzetu
budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie z planem
ochrony drzew, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopow, za uszkodzenia pnia lub korony drzewa w
trakcie prowadzenia robot - Wykonawca zaplaci kare w wysokosci 5 000,00 zt za kazde z ww. przewinien oraz
1 000 zt kary za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunigciu nieprawidlowo$ci w zakresie czynnosci, o ktérych
mowa W niniejszym zapisie, liczony po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie nieprawidtowosci.

Pod pojeciem ,Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie sie tg kwote tacznie z VAT wynikajacq ze ztozonej Oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych.

Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli Kar umownych, wymienionych w ppkt 1-8 oraz 10 -24, nie
moze przekroczy¢ 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto wynikajacej z pierwotnie zawartej Umowy.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Wykonawce, ktéry naruszyt postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego noty ksiegowej. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ Kare umowng wraz z odsetkami z kwoty
naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne za opoznienie moga by¢ naliczane wylacznie wowczas, gdy opoznienie jest skutkiem okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonej Kary umownej na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.”

Skreéla sie¢ Klauzule 8.10. [Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia] jako nie majaca zastosowania
W niniejszych warunkach.

8.11.

[Przediuzone zawieszenie]

W Klauzuli 8.11. sformutowanie ,84 dni” zastepuje sie sformutowaniem ,365 dni".
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1

Przejecie Robot i Odcinkéw

Na koricu niniejszej Klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

,Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazowkami InZzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbgdnych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz lokalnych oraz innych wlasciwych podmiotow,

a takze przekaza¢ Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny. Zlozenie dokumentow, o ktérych mowa powyzej
powinno zosta¢ poprzedzone weryfikacjq i akceptacjg Inzyniera, a nastgpnie Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie mogt
wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla Robot po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego Pozwolenia na
Uzytkowanie, przy czym w protokole wiasciwego organu nadzoru budowlanego w trakcie obowigzkowej kontroli
poprzedzajacej wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie powinien zostac stwierdzony brak zastrzezen poza zastrzezeniami
wskazujacymi na drobne zalegle prace czy wady, ktére obcigzaja Wykonawce i ktérych dokoriczenie czy tez usunigcie nie
bedzie miato znaczacego wplywu na uzytkowanie Robot zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne); w razie istnienia
wad istotnych, Wykonawca moze wystapié o wydanie Swiadectwa Przejecia po ich usunieciu, chyba ze Inzynier podejmie
inng decyzje.

Jesli Pozwolenie na Uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, przed wystapieniem o Swiadectwo
Przejecia konieczne jest zakorczenie wszystkich procedur odbiorowych i uzyskanie decyzji koniecznej do dopuszczenia
do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujacych to dopuszczenie), przy czym je$li z tych decyzji wynika
obowigzek usunigcia wad, stosuje sie postanowienia wynikajace z poprzedniego zdania.

Kopie ww. dokumentow wraz z dowodem zlozenia ich przez Wykonawce u wiasciwych wladz lokalnych powinny zosta¢
przekazane Zamawiajacemu przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

Wystepujac z wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejgcia Wykonawca dostarczy Inzynierowi kompletny operat
kolaudacyjny wraz z dowodem zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakoriczeniu Robot,
w przypadku braku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawceg u wtasciwych wladz lokalnych.
Inzynier w terminie 21 dni przekaze Wykonawcy uwagi do operatu lub informacije o akceptacji. W razie wniesienia uwag
Wykonawca poprawi operat w ciggu 7 dni, a Inzynier w ciggu kolejnych 7 dni zatwierdzi ten poprawiony operat lub wniesie
uwagi. W razie wniesienia uwag procedura opisana w poprzednim zdaniu ulega powtérzeniu. Warunkiem wydania
Swiadectwa Przejecia jest zaakceptowanie przez Inzyniera operatu kolaudacyjnego, uzyskanie pozytywnego Protokolu
Odbioru Koricowego oraz dostarczenie Zamawiajacemu Pozwolenia na Uzytkowanie lub tez - w sytuacjach, gdy
pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane - zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do
rozpoczecia uzytkowania obiektu (art. 54 ust. 2 Prawa budowlanego), lub tez zakoriczenie procedury zawiadomienia
o zakonczeniu budowy na podstawie art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego bez wniesienia sprzeciwu przez Organ.

Inzynier w ciggu 21 dni po pozniejszej dacie:

- ofrzymania pozwolenia na uzytkowanie lub tez - w sytuacjach, gdy pozwolenie na uzytkowanie nie jest wymagane -
za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do rozpoczecia uzytkowania obiektu (art. 54 ust. 2 Prawa
budowlanego), lub tez zakoriczenia procedury zawiadomienia o zakoriczeniu budowy na podstawie art. 54 ust. 1 Prawa
budowlanego bez wniesienia sprzeciwu przez Organ,

- zatwierdzenia operatu kolaudacyjnego

- zakoriczenia Prob Koricowych i uzyskania pozytywnego Protokolu Odbioru Koricowego

wystawi Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora Roboty zostaly ukorczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac drobne
zalegle prace i wady, ktore nie majg w istocie wplywu na uzycie Robét do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu
ukoniczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci).

W razie zlozenia przez Wykonawce wniosku zanim Roboty zostaly ukoriczone zgodnie z Kontraktem (pomijajac drobne
zalegle prace i wady, ktore nie maja w istocie wplywu na uzycie Robét do przeznaczonego im celu) lub tez bez dotaczonego
operatu kolaudacyjnego, ktérego to braku Wykonawca nie uzupelnit w ciagu 3 dni od dnia wezwania przez Inzyniera,
Inzynier w ciggu 28 dni od dnia zlozenia odrzuci wniosek podajac powody i wyszczegolniajgc prace wymagane do
wykonania przez Wykonawce, aby umozliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia.

W przypadku, gdy w Swiadectwie Przejgcia zostang wymienione wady nieistotne lub prace zalegle, to Teren Budowy
w obszarach objetych wykazem wad lub prac zaleglych pozostanie we wiadaniu Wykonawcy do czasu usunigcia wad lub
wykonania prac zalegtych.




Jezeli uzytkowanie Robot przez Zamawiajacego rozpoczelo sie przed datg wydania Swiadectwa Przejecia w Swiadectwie
Przejecia zostanie wskazana ta data. Jezeli uzytkowanie Robot przez Zamawiajgcego rozpoczelo sie przed datg
protokolarnego potwierdzenia wykonania robot zaleglych, w protokole tym nalezy wskaza¢ date rozpoczecia uzytkowania
tych Robot.”

10.2.  Przejecie Czesci Robot

Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje sie zapis:
,Zamawiajacy nie jest zobowigzany na zadanie Wykonawcy przyjmowac wykonanych Robot czgsciowo, w miare ich
ukoriczenia, za zaplatg odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia.”

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

Przed Klauzulg 11.1. dodaje sie Klauzulg 11.1. (a) [Ogdlne postanowienia dotyczace Okresu Zglaszania Wad, rekojmi i gwarancji]
0 nastepujgcym brzmieniu:

,Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Roboty, wbudowane Urzadzenia oraz uzyte materialy na warunkach
okre$lonych w Rozdziale 5 — Wzdr karty gwarancyjnej. Okres Zglaszania Wad réwny jest okresowi gwarancii i rekojmi
i wynosi zgodnie z Ofertg Wykonawcy 5 lat z wylgczeniem zieleni i jej pielegnacji, na ktore okres gwarancji wynosi 36
miesiecy, elementow organizacji ruchu docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego), na ktdre okres gwarancji wynosi 36 miesiecy oraz opraw o$wietlenia drogowego wraz z zasilaczami, na ktére
powinna by¢ zapewniona 10 letnia gwarancja

w kazdym wypadku liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia, a w przypadku stwierdzenia prac zaleglych - od dnia
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania, a jezeli uzytkowanie Robot przez Zamawiajacego rozpoczelo sig przed datg
wydania Swiadectwa Przejecia lub przed datq protokolarnego potwierdzenia wykonania robét zaleglych — od daty
rozpoczecia uzytkowania tych Robot przez Zamawiajgcego.

Uprawnienia z tytulu rekojmi przystugujg Zamawiajacemu na zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ jako gwarant Zamawiajacemu dokument gwarancyjny zgodny z warunkami
gwarancji wynikajacymi z Rozdzialu 5 niniejszej Umowy oraz ze zozonej przez Wykonawce oferty przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia. Wystawienie tego dokumentu bedzie jednym z warunkéw wydania Swiadectwa Przejecia.

Jesli wykonanie robot objetych rekojmig i gwarancjgq zwigzane jest z konieczno$cig wykonania objazdéw iflub
uruchomieniem komunikacji zastepczej w przypadku koniecznosci wylgczenialograniczenia z eksploatacji pasa
drogowego, koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad.
Niniejsza Umowa stanowi jednoczes$nie o$wiadczenie gwarancyjne.

W sprawach dotyczacych rekojmi i gwarancji nie uregulowanych w Kontrakcie znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.”

11.3 Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad
W pierwszym akapicie wykresla sie: ,Przy tym jednak Okres Zglaszania Wad nie moze by¢ przediuzony o wiecej niz dwa
lata.”
Na koricu pierwszego akapitu dodaje si¢:
W przypadku dokonania przez Wykonawce istotnej naprawy przedmiotu zamowienia, okres gwarancji na wymieniong lub
naprawiong cze$¢ przedmiotu zamoéwienia biegnie od nowa od chwili odebrania naprawionego przedmiotu zaméwienia lub
jego czesci”.

11.4. Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Skresla sie dotychczasowa tre$¢ Klauzuli 11.4. i zastepuje nastepujaca;

,Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na swj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystapig w okresie trwania rekojmi
i gwaranciji, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym technologiczne uwarunkowania zwigzane z jej
usuwaniem, chyba Ze nie sa,one efektem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Pomimo
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wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowiagzany jest usuna¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia lub nie usunie
zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce; Zamawiajacy moze w takiej sytuacji wykorzysta¢ Zabezpieczenie
Wykonania, o ktorym mowa w Klauzuli 4.2., w tym réwniez Zabezpieczenie Wykonania w czgsci pozostawionej na okres
rekojmi. Powyzsze nie uchyla innych uprawnien przyslugujacych Zamawiajacemu na podstawie przepisow dotyczacych
rekojmi za wady.

Wszystkie zapisy dotyczace usuwania wad wynikajace z zapisow Kontraktu bgdg stosowane zaréwno do rekojmi, jak
i gwarancji, w zaleznosci od tego, z czego Zamawiajacy skorzysta. Przedluzenie Okresu Zgtaszania Wad oznacza
przediuzenie okresu gwarancji."

Zamawiajacy wyznaczajac termin na usuniecie wad wezmie pod uwage obiektywne okolicznosci techniczne
i technologiczne zwigzane z usuwaniem wady.

Dostep do robét

Skresla sie dotychczasowy zapis i wprowadza si¢ zapis w nastepujacym brzmieniu:

,Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat w wypadku koniecznosci dziatania zwiazanego
z usuwaniem wad i usterek obowigzek uzyskania od zarzadey drogi i jesli jest to konieczne wiascicieli infrastruktury prawa
dostepu do wykonanych w ramach Kontraktu prac oraz pokryje wszelkie koszty z tym dostgpem zwigzane.”

Swiadectwo Wykonania

Zapis: ,w ciggu 28 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu Zglaszania Wad" zastepuje si¢ zapisem: ,w ciggu 28 dni od
uplywu Okresu Zgtaszania Wad”

Ostatni akapit Klauzuli 11.9. Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skre$la sig.

Zwolnienie Terenu Budowy

Tekst Klauzuli 11.11. [Zwolnienie Terenu Budowy] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,Po podpisaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé w ciagu 30 dni zaplecze, lgcznie
z odtgczeniem mediow i usunigciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiérka wszystkich drog dojazdowych i parkingow,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen. Plac Budowy nalezy
przywrocic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Jezeli Wykonawca nie uprzatnie Placu Budowy w terminie 14 dni po dniu
podpisania Swiadectwa Przejecia to wowczas Zamawiajacy bedzie miat prawo do usunigcia wszelkich rzeczy nalezacych
do Wykonawcy i pozostawionych na Placu Budowy oraz do ich przeniesienia do wybranego przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania tych rzeczy, na pelny koszt i ryzyko Wykonawcy. Po wykonaniu wszystkich ww. czynnosci Wykonawca
protokolarnie przekaze Zamawiajacemu Plac Budowy bez zbednej zwloki z wylaczeniem jednak czesci Placu Budowy
niezbednego do korzystania Wykonawcy w zwigzku z koniecznoscig wykonania prac zaleglych i usunigcia wad
wskazanych w Swiadectwie Przejgcia jak to wskazano w Klauzuli 10.1. (w takiej sytuaci i w tym okresie Klauzula 11.7. nie
ma zastosowania).”

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12. [Postepowanie z urzadzeniami niespetniajagcymi wymagan techniczno-
technologicznych] w nastepujacym brzmieniu:
Postgpowanie z urzadzeniami nie spetniajacymi wymagan techniczno-technologicznych

Urzadzenia nie spelniajace wymagan techniczno-technologicznych okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego zostang
postawione do dyspozycji Wykonawcy z zadaniem wymiany na wtasciwe lub zwrotu kwot zaptaconych.”

Klauzula 12 Obmiary i wycena
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Pierwsze zdanie zostaje zastgpione nastepujgcym:
,Roboty powinny by mierzone zgodnie i wyceniane zgodnie z niniejszq Klauzulg, a tam, gdzie wynagrodzenie jest
okreslone ryczattowo- mierzone zgodnie z niniejszq Klauzulg.”

Nastepujacy zapis dodaje si¢ po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 12.1:

,Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzil i przechowywal Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka
Obmiaréw winna by¢ prowadzona w zakresie ukladu i nazw pozycji w sposob analogiczny jak to zapisano w przedmiarach.
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiarow, dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czeéci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki
Obmiaréw niezwlocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiardw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14
dni od jej otrzymania.”

12.2 Metody obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej Klauzuli 12.2 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
A(b) szczegolowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacja i Przedmiar Robot.”

12.3 [Wycena]
Tekst Klauzuli 12.3. skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét (Kosztorysie Ofertowym) oraz ceny
za pozycje ryczalttowe sg stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom. Ceny za elementy okreslone
jako ryczaltowe sg nalezne Wykonawcy w wysokosci wynikajacej z oferty, niezaleznie od dokonanych obmiarow.
Wyceny Zmian, w tym dodatkowych Robot, robot zamiennych, robét podobnych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
Prawa Zamowien Publicznych, Rezygnacji, zostang dokonane w pierwszej kolejnosci przy zastosowaniu cen
jednostkowych wskazanych dla danego elementu w wypelnionym Przedmiarze Robét lub wykazie cen ryczattowych
stanowigcym czes$¢ dokumentéw kontraktowych lub dla pozycji najbardziej zblizonych. W przypadku braku odpowiednie;
ceny w Przedmiarze Robét lub w wykazie cen ryczattowych (réwniez w sytuacji, gdy stosowanie cen pozyciji zblizonych
bytoby w danej sytuacji nieadekwatne) wycena danej pozycji zostanie w pierwszej kolejnosci dokonana przy zastosowaniu
cen jednostkowych wskazanych dla danego elementu w kosztorysie szczegélowym doreczonym przez Wykonawce
Inzynierowi i przez Inzyniera zaakceptowana, sporzadzonym na podstawie normatywow okreslonych w Katalogach
Nakladow Rzeczowych (KNR) przy uzyciu nie wiekszych niz érednie, dla regionu Dolnego Slaska, cen materialow,
urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotworczych,
okreslonych w aktualnych informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez O$rodek Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W przypadku braku tych cen w informacjach ,SEKOCENBUD" lub gdy
Strony uznaja, ze ceny wynikajace z informacji SEKOCENBUD sg dla danej sytuacji nieadekwatne, bedg stosowane
uzasadnione ceny rynkowe, na podstawie ogélnodostepnych cennikow, zapytan ofertowych, itp. Jezeli z Kontraktu wynika¢
bedzie, ze pewne elementy robdt wymaga¢ beda uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inzynier winien postepowac
zgodnie z Klauzulg 3.5 i dokona¢ wyceny tych elementow stosujac pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z Klauzulami
12.1i12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu. W szczegolnoéci gdy wycena miataby dotyczy¢ czesci
scalonej pozycji jednostkowej ryczaltowej ustalonej w Wykazie Cen Ryczaltowych, to dla prawidlowego ustalenia tej czgsci
wartosci, Inzynier winien skosztorysowa¢ komplet czynnosci objetych dang pozycjg scalong ryczattowg oraz
skosztorysowac odrebnie warto$¢ danej czesci.

Na tej podstawie Inzynier winien okreslic jaki % catosci wartosci kompletnej pozycji ryczaltowej stanowi konieczna do
wyceny czes¢ i te proporcje odnies¢ w tym samym % do zaoferowanej ceny jednostkowej w Przedmiarze Robot lub
wykazie cen ryczaltowych przez Wykonawce.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty
Klauzula 13.1. [Prawo do zmian] otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Wszelkie zmiany umowy mogq by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci,
wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Zawsze, kiedy z dokonania zmiany
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bedzie wynikal wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, dla wyceny tej zmiany znajdzie zastosowanie Klauzula 12.3. [Wycena]
niniejszego Kontraktu.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

Zmiany mogq by¢ wprowadzane w przypadku:

(a)

koniecznosci dokonania zmian projektowych, ktore sq niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
wprowadzanych w frybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
koniecznosci wdrozenia dokumentacji projektowej zamiennej, w takiej sytuacji zmianie moze tez ulec Czas na Ukonczenie
0 czas niezbedny na wprowadzenie zmian oraz Cena Kontraktowa;

koniecznosci zmian, niezbednych do wprowadzenia w wyniku dodatkowych zalecen inspektora ds. zieleni - w takiej sytuacii
zmianie moze ulec tez Czas na Ukonczenie o czas niezbedny dla wprowadzenia zmian oraz Cena Kontraktowa;

zmiany za zgodg Zamawiajacego, to jest zwigkszenia nominalnej Ceny Kontraktowej ponad jej gorng granice wskazang
w pkt. 3 Aktu Umowy, w przypadku przekroczenia warto$ci Kwoty Warunkowej gdy konieczno$¢ wzrostu nominainej Ceny
Kontraktowej bedzie wynikac z faktycznie pomierzonych i zaakceptowanych ilosci Robot,

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzania zmian w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

I
1.1

1:2:

1.3.

14.

Zmiana Czasu na Ukonczenie:

Zmiany i przestoje spowodowane w szczegdlnosci przez:
a) kleski zywiolowe;

b)  warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowg realizacje robdt, nie bedace typowymi warunkami
atmosferycznym cechujgcymi dang pore roku w regionie wykonywania robot.

¢) niewypaly i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.);

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, infrastruktura podziemna itp.)

g) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7
Prawa Zamowien Publicznych majgcych wplyw na terminy realizacji podstawowego zakresu Kontraktu

Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajacego;
b) wstrzymanie Robdt przez Zamawiajacego z przyczyn innych niz lezace po stronie Wykonawcy;

Zmiany bedgce nastepstwem dzialania organéw administraciji, w szczegélnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego;

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac
W sz¢zegoInosci;

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialéw na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drog dojazdowych;

b) protesty mieszkarcow;

c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
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d) zmiany bedagce nastepstwem niezbednej koordynacji Robot z pozostalymi zadaniami inwestycyjnymi
prowadzonymi na rzecz Zamawiajacego lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1 — 1.4,  Czas na Ukoriczenie moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do wykonania przedmiotu Kontraktu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci , o ile te okolicznosci pozostaja w bezposrednim zwiazku przyczynowo-skutkowym z wydiuzeniem
czasu realizacji Robot majacym bezposredni wplyw na mozliwo$¢ zachowania Czasu na Ukoriczenie.

Majac powyzsze na uwadze wystapienie ww. okolicznosci moze by¢, w zaleznoéci od sytuacji, badz to przediuzenia Czasu na
Ukoriczenie, badz tez podstawg wylgcznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu w zakresie dotyczacym pewnych fragmentow
Robot.

W sytuacji, w ktorej okolicznos¢ stanowiaca podstawe zmiany uniemozliwia prowadzenie prac jedynie w okreslonym obszarze Robdt,
przewiduje sie mozliwo$¢ rozdzielenia terminow realizacji. Wykonawca bedzie bez opoznien prowadzic prace
w pozostalych obszarach, a termin ukonczenia Robot zostanie przediuzony jedynie w odniesieniu do tych Robot, ktorych dotyczy
dana okoliczno$¢ powodujaca opoznienie.

Przewidziane w niniejszej klauzuli przediuzenie Czasu na Ukonczenie moze byé powigzane z podwyzszeniem Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej, przy uwzglednieniu zapisu Klauzuli 8.4.

Il.  Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia Kontraktu:
I.1  Zmiany technologiczne, w szczego6lnosci:

a) niedostepnosé na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji Kontraktu, w szczegélnoci
w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow Iub urzadzen; zmiana moze by¢ dokonana wylgcznie w zakresie
niezbednym dla wyeliminowania z zakresu materialow czy urzadzen niedostepnych i zastapienia ich zblizonymi
pod wzgledem parametrow materiatami i urzadzeniami,

b) pojawienie sig na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu; zmiana moze by¢
dokonana wytacznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu
Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

¢) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu
realizacji Kontraktu lub kosztow wykonywanych Robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Kontraktu; zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

d) konieczno$é zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub
materialowych niz wskazane dokumentach Kontraktu, w szczegolnosci w projekcie budowlanym i projekcie
wykonawczym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Kontraktu; zmiana moze by¢ wprowadzona tylko w zakresie niezbgdnym dia wyeliminowania
zagrozenia niewykonania lub wadliwego wykonania Kontraktu;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, glazy
narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania Kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

f)  odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki terenowe, w szczegdlnoéci istnienie podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne
itp.) skutkujace niemozliwoscia wykonania Kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

g) konieczno$é zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) zmiana moze nastapic rowniez wtedy, gdy Zamawiajgcy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych
zmieni sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac inne rozwiazania techniczne Iub projektowe
z korzyscig dla interesu publicznego.




Zmiany, o ktérych mowa powyzej moga by¢ dokonane tylko w zakresie niezbednym, adekwatnym dla celu, ktéremu majg
sluzy¢. Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwiekszonym z tego powodu udowodnionym przez Wykonawce kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit a - h) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem Ceny Kontraktowej.

[.2  Zmiany osobowe:

a)

b)

zmiana 0sob, bedacych personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Kontraktu, na inne na zasadach okreslonych w niniejszym Kontrakcie

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje Kontrakt na innego na zasadach
wynikajgcych z Kontraktu;

z tym zastrzezeniem, ze zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie zgodnie z przepisami Prawa Zamoéwien
Publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i przy uwzglednieniu Klauzuli 4.4.

lll.  Pozostale zmiany:

a)

b)

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Kontraktem; zmiany moga by¢ dokonane
tylko w zakresie niezbgdnym dla wyeliminowania nastepstw sity wyzszej,

zmiany spowodowane zmianami ogélnie obowigzujacych przepisow, prawa miejscowego oraz wymogow
dotyczacych Zamawiajgcego bezposrednio odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy; zmiany umowy
dokonane mogq by¢ tylko w zakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do wprowadzonych
przepisow.

zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu —
w zakresie niezbgednym dla wdrozenia zmian tej umowy;

uzgodnienie przez Strony rezygnacji z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku Cena
Kontraktowa przyslugujgca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi
z Kontraktu planowanymi $wiadczeniami;

w przypadku, gdy w umowie znajdujq sig oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy, ktérych
wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace przepisy prawa — w zakresie, ktory jest niezbedny dla
usuniecia tych bledow,

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiany mogq
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejcia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg
w/w zmiany.
Jezeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowigzywania Umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT, a zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, . jego procentowego
podwyzszenia o warto$¢ procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obnizenia
o warto$¢ procentowego obnizenia stawki podatku VAT.
Z kolei w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2), 3) i 4), Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu na pismie szczegolowq analize poréwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji)



stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powolaniem si¢ na
stosowne przepisy, z ktorych wynikajg w/iw zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (ktorymi
moga miedzy innymi by¢ o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS) Wykonawcy.”

IV. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy:

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane przypisane do wymienionych ponizej pozycji z Zestawienia
Kosztéw Zadania moze zosta¢ podwyzszone o nadwyzke ponad okreslony ponizej procentowy wzrost cen ustalony
w oparciu o wskazniki opublikowane w Biuletynie Sekocenbud ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne
ZWW" - Roz. lll, tab.11, ,Zmiany cen obiektéw inzynieryjnych” w branzy, w skiad ktorej wchodzg wykonane roboty
budowlane na nastepujacych zasadach opisanych w lit. a) i b), gdzie poszczegolne pozycje z Zestawienia Kosztow Zadania
przypisane sg do nastepujacych grup obiektow inzynieryjnych (,branz’):

Nr poz. e R
7KZ Nazwa poz. z ZKZ Grupa obiektow mzllyllonleryjr]'ych (sekocenbud) -
lp.] ranza
6 Branza drogowa
7 Branza drogowa - chodniki
8 Branza drogowa — drogi dla roweréw [ddr] Drogi Kotowe
9 Branza torowa
10 Branza torowa — szlifowanie, czyszczenie szyn
1" Branza sanitarna — przebudqwa kolidujacej sieci gazowej e Do
- zakres Gminy Wroclaw
Branza sanitarna — przebudowa kolidujacej sieci P .
12 wodociggowej - zakres Gminy Wroctaw Przyldczalt SicciWododladawe
13 Brapza §anlt’ama = przepudowa kohdgjqcej SieCi Brylnoaloics katdzacyns
kanalizacji ogolnosplawne;j - zakres Gminy Wroclaw
14 Branza sanitarna - przebudowa kolidujacej sieci Bisyloe 2ol Shotlen oo ihe
kanalizacji deszczowej - zakres Gminy Wroctaw Ul !l
15 Branza sanitarna — zagospodarowanie wod opadowych Przytgcza i Sieci kanalizacyjne
16 Kolizje elektroenergetyczne Linie Elektroenergetyczne
17 Przebudowa sygnalizacji $wietinej SK059 — branza LiblBiElakifdenclgo oo
elektryczna
18 Branza elekiryczna — przebudowa oswietlenia ulicznego Linie Elektroenergetyczne
19 Branza elektryczna - prze.bud(?wa sieci trakcyjnej e Elektroshstotiozns
tramwajowej
20 Branza teletechniczna - kolizje Linie Telekomunikacyjne
21 Budowa i przebudowa sieci $wiattowodowej MAN ITS Linie Telekomunikacyjne
22 Branza teletechniczna — budowa sieci MKT/KSU Linie Telekomunikacyjne
23 Docelowa organizacja ruchu Drogi Kotowe
o4 Branza zielen — gospodarka drzewostanem z planem Biodiolbws
ochrony
25 Branza zielen — nasadzenia Drogi Kotowe
26 Odbudowa nawierzchni Drogi Kotowe
46 Branza sanitarna — sie¢ l':ﬂag\e;\}li?acp deszczowej — zakres Przylacza i Sieci kanalizacyjne
47 Branza sanitarna — sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej — e e
Zakres MPWIK Przylacza i Sieci kanalizacyjne
48 Branza sanitarna — przebudowa sieci wodociggowej — Bl Soc oot g
zakres MPWIK i -
49 Branza sanitarna — przebudowa sieci gazowej — zakres Sl
MPWIK Przylacza i Sieci gazowe

~L

S

a) jezeliw okresie pomiedzy kwartatem, w ktérym podpisano Kontrakt (lub dokonano otwarcia ofert — jezeli Kontrakt
zostal podpisany po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert), a kwartalem, w ktérym uplywa 6 miesigcy
od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert - jezeli Kontrakt zostal podpisany po uplywie 180 dni od dnia
uplywu terminu skfadania ofert) nastapi wzrost cen w danej branzy, w skiad ktorej wchodzg wykonane roboty
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budowlane powyzej 3%, to Wykonawca moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboty budowlane, ktore
zostaly wykonane po uptywie 6 miesiecy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert - jezeli Kontrakt zostat
podpisany po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) - o nadwyzke ponad wskazany powyzej 3%
wzrost cen, zwang dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym”,

b) jezeli po okresie wskazanym w pkt a) wystapi pomiedzy bezposrednio nastepujacymi po sobie kwartatami wzrost
ceny w danej branzy powyzej 1,5%, to Wykonawca moze domaga¢ si¢ podwyzszenia wynagrodzenia za roboty
budowlane wchodzace w skiad danej branzy wykonane po okresie wskazanym w pkt a) o nadwyzke ponad wskazany
powyzej 1,5 % wzrost cen, zsumowang z Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym (o ile wystapil). Podwyzszenie
wynagrodzenia dotyczy robot budowlanych wchodzacych w skiad danej branzy wykonanych w tym kwartale,
w ktorym wystapila wyzej opisana zmiana; w przypadku wzrostu ceny w danej branzy w kazdym kolejnym kwartale
powyzej 1,5%, w porownaniu do poprzedzajacego kwartalu, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie,
z tym, ze Wykonawca moze sie domaga¢ zsumowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego (o ile wystapil)
i wszystkich poprzedzajacych nadwyzek ponad wskazane powyzej 1, 5 % wzrosty cen uwzglgdniane na mocy
niniejszego punktu b).

Obliczajag, czy doszio do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. a) oraz o ile nastapit
ten wzrost sumuie sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z kazdego kwartatu (w stosunku do poprzedniego
kwartalu) skiadajacego sie na okres opisany w lit a).

Obliczajac, czy doszio do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. b)
oraz o ile nastapit ten wzrost stosuje sig opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z badanego kwartatu w stosunku
do poprzedniego kwartalu.

Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboty jest dokonywana do momentu zakoriczenia wykonywania tych Robot. Przez
zakonczenie wykonywania danych Robot rozumie sig zakoniczenie przez Wykonawce realizacji ostatniej czynnoéci, ktora
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami jest niezbedna celem przedstawienia Robot do odbioru
Inzynierowi/Zamawiajagcemu i zawiera sie w cenie jednostkowej danej Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika
Budowy zakoriczenia realizacji Robot lub, w przypadku Robét nie wymagajacych takiego wpisu, zgloszeniu ich w inny
sposob jako zakonczone, pozostaly do wykonania dalsze czynno$ci niezbgdne dla uznania tych Robot za wykonane
zgodnie z poprzednim zdaniem, za moment zakoriczenia wykonywania tych Robét dla celéw waloryzacji uznaje si¢
najwczesniejszy moment, w ktorym, przy uwzglednieniu obiektywnych okolicznosci, Wykonawca mdgt te czynnosci
wykonag, jednak dla czynnosci, dla ktorych czas realizacji nie wynika wprost z okre$lonego procesu technologicznego (np.
badanie wytrzymalo$ci betonu) w zadnym wypadku nie pdzniejszy niz czternasty dzien od wymienionych powyzej: wpisu
do Dziennika Budowy lub zgtoszenia zakonczenia realizacji robét nie wymagajacych wpisu do Dziennika Budowy.
W zadnym jednak wypadku moment koricowy dokonywania waloryzacii dla danej Roboty nie bedzie pozniejszy niz ostatni
dzien okresu rozliczeniowego objetego danym Przejsciowym Swiadectwem Platnosci, w ktorym ujety do rozliczenia zostat
dokument POOR (,Prosba o odbior Robot'), obejmujacy dang Robote. Strony ustalaja, ze czynno$¢ przekazania karty
odpadu nie jest uznawana za czynno$¢ potrzebna dla uznania roboty za wykonana. W przypadku jesli jakas czg$¢ Robot
pozostanie do wykonania po uptywie Czasu na Ukoniczenie (z uwzglednieniem ewentualnych Aneksow), waloryzacja dla
tej czesci Robot nie bedzie przystugiwaé Wykonawcy.

W przypadku robot dodatkowych i zamiennych wycenionych w inny sposéb niz z zastosowaniem stawek z Przedmiarow
Robot lub wykazu cen ryczaltowych dolaczonych do oferty zlozonej w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia waloryzacja bedzie dokonywana w przypadkach okreslonych powyzej, to jest dla robot wykonanych po
uplywie czasu wskazanego w pkt a) powyzej liczonego od zlozenia przez Wykonawce zaakceptowanej nastgpnie przez
Zamawiajacego oferty (w tym cenowej) wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

W przypadku robot dodatkowych i zamiennych wycenionych z zastosowaniem stawek z Przedmiarow Robot lub wykazu
cen ryczaltowych dotgczonych do oferty zlozonej w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia, waloryzacja jest
dokonywana w taki sam sposob, jakby robota dodatkowa Iub zamienna byta ujeta w ofercie zlozonej w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

Jesli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy pkt a) i b) znajdujg odpowiednie
zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
taczna warto$¢ podwyzszenia wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz:

&




- w przypadku wynagrodzenia naleznego od Gminy Wroctaw: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej tacznie z kwotg
warunkowa dla zakresu Gminy Wroclaw, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg warunkowg dla
zakresu Gminy Wroctaw wskazanego w ofercie Wykonawcy,

- w przypadku wynagrodzenia naleznego od MPWIK: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej facznie z kwotg
warunkowa dla zakresu MPWIK, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg warunkowq dla zakresu
MPWIK wskazanego w ofercie Wykonawcy,

Dla zakresu Gminy Wroclaw: faczna warto$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 10% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej facznie z kwotg warunkowa dla zakresu Gminy Wroctaw, (wynagrodzenia brutto wskazanego
w ofercie Wykonawcy lacznie z kwotg warunkowa) dla zakresu Gminy Wroctaw.

Dla zakresu MPWIK: faczna warto$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 10% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej lgcznie z kwotg warunkowg dla zakresu MPWIK  (wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie
Wykonawcy facznie z kwotg warunkowa) dla zakresu MPWIK.

W sytuacji, kiedy wolg Wykonawcy jest otrzymanie kwoty waloryzacji wynikajacej z niniejszej Klauzuli, bedzie on skiadat
na biezaco za kazdy okres rozliczeniowy, ktorego dotyczy niniejsza Klauzula i ktéry zgodnie z wolg Wykonawcy miatby
byé wiaczony do waloryzacji dokument zatytulowany ,Kalkulacja waloryzacji dla Robot ujgtych w PSP numer...”
(,Kalkulacja"), ktorej szczegdlowa tre$¢ zostanie uzgodnienia z Inzynierem i ktéry bedzie obejmowat zatgczniki w postaci
kopii odpowiednich czesci egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniajacych Kalkulacje.

Inzynier bedzie weryfikowat wyzej wskazane Kalkulacje zlozone przez Wykonawce w terminie 40 dni od dnia ich zlozenia
przez Wykonawce oraz w tym terminie przekaze Wykonawcy pisemng informacje co do prawidlowo$ci Kalkulacji. W razie
przediozenia przez Wykonawce zmienionej Kalkulacji, powyzsza procedura ulega powtérzeniu.

Zmiana, o ktorej mowa w ninigjszym punkcie [V wymaga podpisania przez Strony Aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na zmiane w sytuacji zaistnienia przestanek do jej wprowadzenia. Aneks bedzie
podpisywany na wniosek Wykonawcy. W zalezno$ci od wyboru Wykonawcy:

bedzie sporzadzony jeden Aneks, ktory bedzie dotyczyt sumy wszystkich kwot waloryzacji zaakceptowanych przez
Inzyniera w ramach Kalkulacji, o ktorych mowa powyzej, przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian
w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg
warunkowg dla zakresu Gminy Wroctaw, wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian
dla Gminy Wroctaw) oraz 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz
z kwotg warunkowg dla zakresu MPWiK wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian
dla MPWiIK).

W takiej sytuacji ostatnia Kalkulacja bedzie kalkulacjg podsumowujaca wszystkie dotychczasowe kalkulacje i bgdzie

jednoczesnie stanowita wniosek o Aneks na kwote wynikajaca z tej Kalkulagji.

lub

Aneksy beda sporzadzana na biezaco, jednak nie czesciej niz raz na kwartal, w oparciu o zweryfikowane przez Inzyniera
ww. Kalkulacje waloryzacji dla Robot ujetych w poszczegdlnych PSP z danego lub danych kwartatow (lub wigkszej niz 3
miesigce ilosci miesiecy), przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian w facznej wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg warunkowg dla
zakresu Gminy Wroclaw wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian dla Gminy
Wroctaw) oraz 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg
warunkowg dla zakresu MPWIK wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian dla
MPWIK).

V. Premia za tempo wykonania

Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres Gminy Wroclaw zostanie powigkszone o premig jezeli Wykonawca zrealizuje

przedmiotowe zaméwienie (wykona Roboty w rozumieniu pkt 2 Aktu Umowy) w terminie krotszym niz okres wskazany

w pkt 2 Aktu Umowy, zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a) w przypadku skrocenia okresu realizacji zamoéwienia o co najmniej jeden pelny miesigc - w wysokosci: 300 000 zi
brutto,

b) w przypadku skrocenia okresu realizacji zaméwienia o co najmniej 2 pelne miesigee - 700 000 zt brutto,

¢) w przypadku skrocenia okresu realizacji zamowienia o co najmniej 3 pefne miesigce - 1 500 000 zt brutto.




W przypadku skrocenia okresu realizacji ponizej jednego pelnego miesiaca premia nie bgdzie przystugiwala Wykonawcy.

Niezrealizowanie przez Wykonawce zamowienia w skroconym terminie, niezaleznie od przyczyn, bedzie skutkowalo
brakiem wyplaty premii rowniez wtedy, gdy niezrealizowanie zamowienia w skréconym terminie spowodowane jest
okolicznosciami, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Zmiana, o ktérej mowa w ninigjszym punkcie V wymaga podpisania przez Strony Aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem,
7e Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na zmiane w sytuacji zaistnienia przestanek do jej wprowadzenia (do wyplaty
premii). Aneks bedzie podpisywany na wniosek Wykonawcy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, poza punktem f) w punkcie Ill oraz poza punktami IV i V.

Nie stanowi zmiany Kontraktu w rozumieniu art. 4565 ustawy Prawo Zamowien Publicznych:
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

Zmiany moga, by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidiowego wykonania przedmiotu Kontraktu.

Przewidziane w ninigjszej Klauzuli zmiany do umowy moga by¢ powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;.

Zmiany do Umowy wymagajg aneksu podpisanego przez obie Strony i nie mogg w zadnym przypadku prowadzi¢ do ominigcia
przepisdéw Prawa Zamowien Publicznych.”

13.3. Procedura wprowadzania zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje sig nastgpujacy tekst:

,Kazda Zmiana, w szczegolnosci majgca wplyw na:

(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(ii) przediuzenie Czasu na Ukonczenie;

musi byé dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu w trybie art. 455 Prawa Zamowien Publicznych.”

13.5 Kwoty Tymczasowe

Dotychczasowg tre$¢ skresla sie i zastepuje nastgpujaca;

,13.5. Kwoty warunkowe

Dla zakresu Gminy Wroctaw kwota warunkowa dla pozycji przedmiarowych wchodzacych w zakres rzeczowy finansowany
przez Gming Wroclaw w wysokosci do 5% ceny (netto) za zakres finansowany przez Gming Wroclaw okreslonej na
podstawie kosztorysow ofertowych dla tego zakresu bedzie przeznaczona na zaplacenie robot koniecznych wynikajacych
z korekty obmiaru tych robot.

Dla zakresu MPWiK kwota warunkowa dla pozycji przedmiarowych wchodzacych w zakres rzeczowy finansowany przez
MPWiK w wysokosci do 5% ceny (netto) za zakres finansowany przez MPWIK okreslonej na podstawie kosztorysow
ofertowych dla tego zakresu bedzie przeznaczona na zaplacenie robot koniecznych wynikajgcych z korekty obmiaru tych
robot.

Dla pozycji, dla ktérych przewidziano ryczatt, kwota warunkowa nie ma zastosowania.”

13.6. Prace dniowkowe

Klauzule 13.6. [Prace dniowkowe] skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Klauzule 13.7. [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne] skresla sig jako nie majacq zastosowania w niniejszych
Warunkach.




13.8

Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnos¢

14.1.

14.2

14.3

Cena Kontraktowa

W Klauzuli 14.1. [Cena kontraktowa] na poczatku dodaje sig nastepujacy fragment:
,Cena Kontraktowa wynosi ............ Zt (stownie: .....cveeeinnnnn 0% 11 (1] 1% | F———— zt (stownie: ............. ) netto, w tym
nalezny podatek VAT (%) w kwocie ................ (stownie: .............. ) w tym:
a) dla zakresu Gminy Wroctaw wynosi ... brutto PLN (stownie........... ), kwota netto ............ PLN (stownie:
........ ), nalezny podatek VAT (23 %) .... zt (stownie: .......),
b) dla zakresu MPWiK wynosi ......... brutto PLN (stownie: ....), kwota netto ............ PLN (stownie: ........... ),
nalezny podatek VAT (23 %) ... zt (stownie: ....).

Cena Kontraktowa obejmuje koszt wszelkich materialow, urzadzen, ktére maja by¢ wbudowane i zastosowane, wszelkie
koszty wykonania robot i prac projektowych, obcigzen publicznoprawnych i podobnych.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace na podstawie zasad okreslonych
w Kontrakcie. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot (Kosztorysie
Ofertowym) oraz ceny za pozycje ryczaltowe s stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

W zakresie, w jakim wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili skladania oferty nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztu prac,
jednak wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace.

Wynagrodzenie ostateczne (Ceng Kontraktowa) ustala sig¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczaftu, tam, gdzie w ofercie (zgodnie z instrukcjg Zamawiajacego) pozycie
zostaly wycenione ryczattowo.

Punkt (b) otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca bedzie oplacal wszelkie podatki, cta i oplaty, w nastgpstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich kosztow z wyjatkiem VAT,
ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na
dzien wystawienia faktury przez Wykonawce”

Skresla sie pkt d).”

Platno$¢ zaliczkowa

Klauzule 14.2. [Platnos¢ zaliczkowa] skresla sig jako nie majaca zastosowania w ninigjszych Warunkach

Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Po sformufowaniu: ,po zakoriczeniu kazdego miesiaca Wykonawca winien przediozy¢ InZynierowi Rozliczenie w 6
egzemplarzach” zastepuje sie sformutowaniem ,po zakorczeniu kazdego miesiaca, a jesli, po odliczeniu potracer nie
osiggnigto w tym miesiacu minimalnej kwoty Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, o ktorej mowa w Klauzuli 14.6. oraz
Rozdziale 8 do Umowy — Zalgcznik do Umowy, to po zakorczeniu miesiaca, w ktorym ta warto$¢ zostala osiggnieta
Wykonawca winien przediozy¢ Inzynierowi Rozliczenie w 4 egzemplarzach.”

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastgpujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujgcych szczegolowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, zgodnie z Planem platnosci, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w chwili ich wystawienia wytycznymi
Zamawiajacego, w tym dotyczacymi dofinansowania, majacymi wplyw na sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia
w Rozliczeniu oraz umozliwiajacymi Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i ptatnoéci wedlug wymagan Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie przygotowywal odrebne Rozliczenie, a nastgpnie wystawial odrgbng fakturg dotyczace wskazanych
przez Inzyniera pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania.




14.4.

14.5

Dodatkowo Inzynier moze nakaza¢ Wykonawcy wystawianie odrebnych faktur dotyczacych wytypowanych przez
Zamawiajgcego kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach kazdego zatwierdzonego Przej$ciowego
Swiadectwa Platnosci oraz odrebnie dla wartosci pozaprojektowych, nie ujetych w wyzej wymienionej umowie
o dofinansowaniu w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z Planem Platnosci, a Inzynier wystawi je po
otrzymaniu Rozliczenia (wedlug zapisow niniejszej Klauzuli). O kolejne Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci Wykonawca
bedzie wystepowal zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14.3.

Za wykonanie robot budowlanych, za ktore okreslono cene ryczaltowa platnosci beda nastepowaly wedlug nastepujacych
zasad: po zakonczeniu kazdego okresu dwumiesiecznego liczac od daty rozpoczecia robo6t budowlanych Zamawiajacy
przewiduje rozliczenie robot budowlanych wykonanych w tym okresie przez Wykonawce, na podstawie zaawansowania
robot ocenianego przez Inzyniera w ramach poszczegolnych pozycji wyszczegolnionych w zestawieniu kosztow zadania,
z tym zastrzezeniem, ze do rozliczenia mogg by¢ przedstawiane ukonczone roboty czeSciowe nadajace sig do
czesciowego odbioru.

Przejsciowe rozliczanie rob6t budowlanych, o ktorym mowa w niniejszej Klauzuli bedzie nastepowalo maksymalnie do
wysoko$ci 90% warto$ci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Pozostala kwota zostanie wykazana w ostatnim Rozliczeniu dla celéw wystawienia Swiadectwa Platnosci (w Rozliczeniu
koricowym, o ktérym mowa w Subklauzuli 14.10.), po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub nie zgloszeniu przez
wilasciwy organ sprzeciwu w odniesieniu do Robét realizowanych na podstawie zgloszenia, o ile takie beda,

W szczegoInosci:

W Rozliczeniu, w ramach odrebnych arkuszy kalkulacyjnych, zostanie wyodrebniony zakres prac zwigzanych
z komunikacjg zbiorowq (perony przystankowe, wiaty, DIP, zatoki autobusowe, kosze, stupki, o$wietlenie itp.) oraz prac
zwigzanych z odtwarzaniem sieci obcych operatoréw (np. telekomunikacja, energetyka, gazowniaitp.), tak, aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu obnizenie podatku VAT naleznego o podatek naliczony lub wyodrebni¢ koszty niekwalifikowane lub
pozaprojektowe;

Niezaleznie do powyzszego dla kosztéw kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz kosztéw pozaprojektowych faktury
bedg wystawiane odrebnie.

Rozliczenia bedg przygotowywane osobno dla Gminy Wroctaw i MPWIK.

Z Klauzuli 14.3. wykresla si¢ podpunkty b, ¢, e oraz z podpunktu f stowa ,dodatki lub” jako niemajace zastosowania
w niniejszych Warunkach.
Plan ptatnosci

Skresla sie tres¢ Klauzuli 14.4 i zastepuje sie nastepujaco:

,Pierwszy przewidywany plan ptatno$ci zostanie przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

- okres do korica drugiego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz

- kazdy kolejny okres dwumiesieczny trwania Robot.

Nastgpnie Wykonawca na poczatku co drugiego miesigca, po zakofczeniu ktérego ma nastapi¢ rozliczenie do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia calosci Robét dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegélowy plan platnosci
na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.

Plan ptatno$ci bedzie przekazywany w formie papierowej oraz elektronicznej edytowalnej i wskazanej przez Inzyniera,
w szczegdlnosci winien by¢ sporzgdzony w stopniu szczegolowosci tozsamym do pojedynczych pozycji Przedmiaru Robot
z mozliwo$cig ich zwiniecia do sum poszczegolnych dziatéw przedmiaru.

Plan ptatno$ci wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.”

Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Rob6t

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét] skresla sig jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.



14.6

Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnoéci

Pierwszy akapit Klauzuli 14.6. otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Wykonawca bedzie przygotowywat odrebne Rozliczenie, a nastepnie wystawial odrebng fakture dotyczace wskazanych
przez Inzyniera pozycji z Zestawienia Kosztéw Zadania.

W zwigzku z planowanym dofinansowaniem od chwilo jego udzielenia Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mieé
wyodrebnione czesci dotyczace kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych
dostarczonych przez Zamawiajacego. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych
wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyplacona zanim Zamawiajgcy nie otrzyma i zatwierdzi Zabezpieczenie
Wykonania. Nastepnie, Inzynier w ciggu 30 dni po otrzymaniu poprawnie sporzadzonego Rozliczenia i dokumentow
towarzyszacych wyda Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna.

Inzynier nie jest zobowigzany do wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci, jesli Rozliczenie nie jest prawidlowe co
do formy i zawartosci. Inzynier jest zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania
i uzgodnienia jego poprawnosci z Zamawiajgcym. W razie istnienia bledow poprawione Rozliczenie Inzynier jest
zobowigzany zaakceptowa¢ i wystawié Przejsciowe Swiadectwo Platnosci lub zglosié uwagi w ciagu 14 dni. Jesli faktura
Wykonawcy zostala wystawiona zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed otrzymaniem przez Wykonawce
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawione przez Inzyniera Przejéciowe Swiadectwo Platnosci jest podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej poprzednig fakture VAT, ktéra to faktura powinna zosta¢ wystawiona
w ciggu 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci.

Po akapicie drugim dodaje sig zapis:

14.7

,W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢
Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zalaczniku do Oferty moze nastapié po
zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.”

Zaplata

Skresla sie dotychczasowg tre$¢ Klauzuli 14.7. [Platnos¢] i zastepuje nastepujaco:
,Wykonawca jest zobowigzany wskazywac na fakturze wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Inzynier jest zobowigzany w ciggu 5 dni od dnia wystawienia Przejéciowego Swiadectwa przekazac je wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi zadanie wyplaty Zamawiajacemu. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poSwiadczong w Przejsciowym
Swiadectwie Platnoéci na podstawie prawidlowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inzyniera Rozliczenia w ciggu 30
dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw zgodnie z niniejszym Kontraktem (w tym wszelkich protokotéw prob,
sprawdzen, etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniajgcych zadanie zaptaty oraz prawidiowo wystawionej faktury
Wykonawcy oraz faktury korygujacej, o ile ta okaze sie niezbedna zgodnie z Klauzulg 14.6. obejmujacej roboty wykazane w
ostatnio wystawionym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, a takze wszystkich o$wiadczer Podwykonawcéw wymaganych
na mocy postanowien niniejszego Kontraktu (w przypadku brakéw w zakresie o$wiadczen Podwykonawcow Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonywania zatrzyman opisanych ponizej).

Faktury bedg sporzadzane w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy, ktorg Zamawiajacy wyda Wykonawcy
po zlozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie Klauzulg 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.6
[Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci].
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Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych, o ile bedzie
taki wymog w oparciu o dyspozycje przekazane Wykonawcy jak powyzej.

Sposob opisu faktur winien zostac ustalony z Zamawiajacym.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z co najmniej 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej
zmianie tej formy.

Faktury zostang wystawione na:

dla zakresu Gminy Wroctaw na:
Gming Wroctaw

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw, NIP 897-13-83-551

i doreczane w formie papierowej na adres: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059
Wroctaw.

Zamiast faktury wystawionej na Gmine Wroctaw w formie papierowej Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowigzany)
wystawiania i wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 — w przypadku wystawiania faktur
elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywca Towaru/ustugi jest Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
NIP:8971383551; Odbiorca Towaru/Uslugi jest Urzad Miejski Wroctawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za
posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i uslug nie stosuje sie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych

za posrednictwem ww. platformy.
dla zakresu MPWiK na:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.

ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw, NIP: 896-000-02-56

Zamiast faktury wystawionej na MPWIK w formie papierowej Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany)
wystawiania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do MPWIK S.A. za poé$rednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 896-000-02-56

Za dzier dokonania zaplaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaptaty.
Zaptaty dokonywane beda w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane w Akcie Umowy.

W przypadku, gdy:

- z o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw skiadanych zgodnie z Klauzulg 4.4. pkt 18 wynika, Zze na
dzien wystawienia faktury nie zostaly uregulowane wszystkie wymagalne platnosci za prace ujete w danym Przej$ciowym
Swiadectwie Platnoéci oraz we wozesnigjszych Przejsciowych Swiadectwach Platnosci, w tym rowniez w sytuacjach,
w ktorych nie zaptacone przez Wykonawce kwoty sg sporne,

- Wykonawca nie zlozyt oryginatow o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w Klauzuli
4.4. pkt 18, ktorzy wykonywali roboty ujete w biezacym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci,

Zamawiajgcy wstrzyma wyplate na warto$¢ zaleglosci w ptatnoéci wymagalnych kwot lub tez, w razie nie przedstawienia
o$wiadczent Podwykonawcéw, na warto$¢ wynikajaca z przedmiaru lub z wykazu cen ryczaltowych za roboty wykonywane
przez danego Podwykonawce wykazane, w zaleznosci od przypadku, w biezacym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci lub
w ktorymkolwiek z wczeséniejszych Swiadectw. Jesli nie da sie przypisa¢ do danego Podwykonawcy calej pozycji
przedmiarowej lub pozycji z wykazu cen ryczaltowych, Zamawiajacy zatrzyma odpowiednig czg$¢ z tej pozycji przedmiarowej
lub ryczaltowej. Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie na podstawie posiadanych danych oceni¢ jakg czg$¢ danej pozycji
przedmiarowej lub ryczattowej wykonat dany Podwykonawca, Zamawiajacy zatrzyma 50% tej pozycji, jednak w zadnym
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wypadku nie wiecej niz 100% danej pozycji przedmiarowej lub ryczattowej (wielu Podwykonawcow, co do ktérych brak jest
o$wiadczen), chyba ze Wykonawca zlozy wyjasnienia w tym zakresie, ktore na podstawie historycznych danych,
korespondencji z Podwykonawcg Zamawiajacy uzna za wiarygodne- wowczas zatrzyma takg kwote, ktora wynika z
wyjasnien Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przypadku braku o$wiadczen Podwykonawcow w zakresie dostaw i
ustug, jesli Wykonawca ztozy wyjasnienia w tym zakresie, ktore na podstawie historycznych danych, korespondenciji z
Podwykonawcg Zamawiajacy uzna za wiarygodne- Zamawiajacy zatrzyma taka kwote, ktora wynika z wyjadnien Wykonawcy
uznanych za wiarygodne. W przeciwnym wypadku z faktury zostanie zatrzymana kwota, ktéra wydaje sie prawdopodobna
na podstawie zawartych umoéw podwykonawczych i danych historycznych.

Zatrzymane kwoty zostang wyplacone w ciagu 30 dni od dnia otrzymania o$wiadczen o dokonaniu pelnej wymagalnej
ptatnosci na rzecz danych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego ich dostarczania zatrzymane kwoty bedg wyplacane
sukcesywnie) lub wykazania dokonania ptatnosci w inny sposob..

Faktura wystawiona za roboty ujete w ostatnim Swiadectwie Platnosci (Koricowym) zostanie wystawiona na pelng kwote.
Platnos¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, a ktére sg potrzebne do potwierdzenia uregulowanie na ich rzecz catego
wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sg sporne. Jesli roszczenia
pomiedzy Zamawiajacym a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg sg przedmiotem sporu sagdowego
i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystapienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte,
jest uprawniony do wyplaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych.

Pozostata cze$¢ z faktury wystawianej na podstawie ostatniego Swiadectwa Platnosci (Koricowego) zostanie zaplacona
Wykonawcy w ciggu 30 dni po zlozeniu o$wiadczen Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw o dokonaniu
calkowitego rozliczenia uméw laczacych ich zWykonawcg lub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu
stwierdzajacego niezasadno$¢ roszczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego
dostarczania ww. dokumentéw zatrzymane kwoty bedg wyptacane sukcesywnie). Inzynier ma prawo do zazgdania dowodow
(kopii przelewow bankowych, wyciagéw bankowych itp.) dokonanych rozliczen z Podwykonawcami, a Wykonawca jest
zobowigzany je przedstawi¢ w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zgdania.

Zamawiajacy jest uprawniony do tego, aby z dowolnej faktury Wykonawcy dokona¢ potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonanej bezposrednio przez Zamawiajacego oraz wszelkie ewentualne
inne zasadne potracenia wynikajace z Kontraktu lub w zwigzku z jego realizacja.”

Opobzniona zaptata

Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z Klauzulg 14.7 [Platno$c], to Wykonawca bedzie uprawniony
wylacznie do otrzymania odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych od kwoty niezaptaconej w terminie. Odsetki
beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien). Nadto roszczenie Wykonawcy o zaptate odsetek z tytutu
opoznionej ptatnosci jest jedynym roszczeniem, jakie przystuguje Wykonawey z tytulu opoznienia ptatnoéci, w szczegélinosci
Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego jakiegokolwiek odszkodowania przewyzszajacego
kwote odsetek ustawowych wyliczong w sposob podany powyzej.”

Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej] skresla sig jako nie majaca zastosowania w Kontrakcie

14.10. Rozliczenie koncowe

Skresla sie dotychczasowg tres¢ Subklauzli 14.10. i zastepuje nastepujaco:

,W ciagu 30 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét, Wykonawca przediozy Inzynierowi i Zamawiajacemu
po 6 egzemplarzy wstepnej wersji Rozliczenia koricowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, zgodnie
z Subklauzulg 14.3. [Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], przedstawiajac:
(a) Wartosé calej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie Przejecia,
(b) Wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne.

/
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Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczenia wskazujacego szczegdtowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenie (i dodatkowe
materialy) muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajgcego, w tym dotyczacymi kwalifikowalno$ci o ile
bedzie istnial taki wymag, majacej wplyw na sposdb rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwi¢
Zamawiajacemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajacego.

Inzynier w ciggu 30 dni zaakceptuje lub odmowi akceptacji wstepnej wersji Rozliczenia koncowego. Wykonawca przedlozy
na zadanie Zamawiajacego oraz Inzyniera informacje, jakich podmioty te moga rozsadnie wymagac i dokona takich zmian
w tej wstepnej wersji Rozliczenia koncowego, jakie zostaly uzgodnione. Wykonawca sporzadzi i przedlozy Rozliczenie
koncowe w wersji uzgodnionej z Inzyniera. Po akceptacji przez Inzyniera Rozliczenia koricowego, ktéra powinna zosta¢
udzielona lub odméwiona w ciggu 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia od Wykonawcy, Wykonawca wystawi fakture
korygujaca poprzednio wystawiong fakture za roboty ujete w Rozliczeniu, o ile zostata ona juz wystawiona zgodnie z
przepisami prawa podatkowego przed uzyskaniem akceptacji Rozliczenia.

Faktura zostanie wystawiona na pelng kwote. Platno$¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty nalezne Podwykonawcom
oraz dalszym Podwykonawcom na zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.7. W przypadku braku uzgodnienia kwoty
Rozliczenia koricowego, Inzynier dostarczy Zamawiajacemu (wraz z kopig dla Wykonawcy) Przejéciowe Swiadectwo
Platno$ci na uzgodnione czesci rozliczenia koncowego. Powstaly spor co do dalszych kwot zostanie rozwigzany wedlug
Klauzuli 20, a po jego rozwigzaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zweryfikowane Rozliczenie koncowe wraz
z faktura, Platno$¢ bedzie dokonywana zgodnie z Klauzulg 14.7. [Platno$¢].

Whiosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

Skresla sie tres¢ Subklalzuli 14.11. jako nie majacq zastosowania z niniejszych Warunkach.

Subklauzula 14.12. [Zwolnienie od zobowigzan]

W Subklauzuli 14.12. zastepuje sie sformulowanie ,wraz z Rozliczeniem Ostatecznym” sformutowaniem ,wraz
z Rozliczeniem wystawionym zgodnie z Subklauzulg 14.10.”

14.13. [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci]

Subklauzule 14.13. skre$la sie jako nie majaca zastosowania z niniejszych Warunkach.
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[Waluty ptatnosci]

Subklauzula 14.15. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Cena Kontraktowa bedzie ptacona w ztotych polskich.”

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2

Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty wbrew postanowieniom Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt.

Woprowadza sie po pierwszym akapicie zapis: ,Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku,
gdy okaze sie, ze wobec Wykonawcy istnieje zakaz wykonywania zaméwienia wynikajacy z art. 5k Rozporzadzenia
sankcyjnego. Takie odstapienie od Umowy stanowi odstgpienie z winy Wykonawcy.”

W trzecim akapicie po pierwszym zdaniu wprowadza si¢ zdanie drugie i trzecie o brzmieniu:

,Niezaleznie od przypadkéw odstapienia opisanych w niniejszej Klauzuli Zamawiajgcy uprawniony jest do korzystania
z prawa odstapienia przewidzianego przepisami Kodeksu cywilnego, a powyzsze zapisy nie stanowig modyfikacji ww.
przepiséw, ani nie moga by¢ odczytywane jako wprowadzajgce termin do wykonania ustawowego prawa do odstgpienia
od Kontraktu "




Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z przepisami Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:
- W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu -w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

- jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa Zaméwien Publicznych, przy czym w takiej sytuacji
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej dotyczy zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktorych mowa powyzej Wykonawca moze zadaé tylko wynagrodzenia z tytulu wykonania czesci umowy.

W kazdym przypadku, w ktorym Zamawiajgcy wypowiada Kontrakt, odstepuje od niego czy tez go rozwigzuje Wykonawca
powinien usuna¢ sie z Terenu Budowy w ciggu 14 dni od dnia wygasnigcia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzgtem,
urzadzeniami i niswbudowanymi materialami z wyjatkiem urzadzen stuzacych zapewnieniu biezacego bezpieczeristwa
budowy, w tym urzadzen i organizacji ruchu zastgpczego. Do tego czasu Wykonawca bedzie nadal odpowiedzialny za
Teren Budowy.

Czwarty i szosty akapit zastepuje si¢ w nastepujacy sposob:

,Po otrzymaniu odstapienia lub wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowaé sig
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich
podzlecen, oraz (ii) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robdt, (iii) Usunigcia Robot tymczasowych, Dobr i Sprzgtu
Wykonawcy”

Subklauzula 15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

L

Skresla sie Subklauzule 15.5 [Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu] jako niemajaca zastosowania w
niniejszych warunkach.

Dodaje sie Subklauzule 15.6. o nastepujacym brzmieniu:
156  Kwestie zwigzane z odstapieniem

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty za zaméwione lub zakupione przez Wykonawce materialy,
urzadzenia lub wyposazenie chocby zostaly one przywiezione na teren budowy,

2) Zamawiajacy bedzie mial prawo zada¢ od Wykonawey usuniecia dotychczas wykonanej czgsci prac w zakresie
nieodebranym i zadania doprowadzenia terenu, na ktorym byly one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy.

W kazdym przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy bedzie miat prawo oceny, ktére z prac wykonanych do chwili
odstapienia nadajg si¢ do odbioru i w tym zakresie prace te odebra¢ od Wykonawcy, odpowiednio rozliczajac
wynagrodzenie za odebrane prace i ograniczajac skutki odstapienia od Umowy do pozostatej czgsci Umowy.

Na wypadek odstapienia od Umowy lub odpowiednio innego jej wczesniejszego zakonczenia:

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ prace zgodnie ze sztukg budowlang,

2) Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzacji prac wstrzymanych lub wykonanych, po czym Wykonawca zabezpieczy
teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodow przedstawiciel Wykonawcy nie przystapit do inwentaryzacji, wtedy
inwentaryzacja zostanie dokonana wylgcznie przez Zamawiajgoego,

i




4) koszt zabezpieczenia prac oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigza Strone, z ktérej przyczyn odstgpiono od
Umowy, a jesli nastapilo to z uwagi na site wyzszg lub zawieszenie realizacji Inwestycji, koszty poniesie Strona
odstepujaca od Umowy,

W stosunku do prac odebranych zgodnie z Umowg przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajagcemu bedq przystugiwa¢ uprawnienia wynikajace z gwarancji oraz rekojmi za wady w zwigzku
z wykonanym do czasu odstapienia przez Wykonawce zakresem prac, w zakresie w jakim zgodnie z Umowg zostaly
one odebrane przez Zamawiajacego, na zasadach opisanych w odpowiednich postanowieniach Umowy, przy czym
przewidziane Umowg okresy rekojmi rozpoczng swoéj bieg od daty protokolarnego przekazania ich przedmiotu
Zmawiajacemu,

2) majq zastosowanie postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych i zaleznych oraz poufnosci
na zasadach okreslonych Umowa.”

Zapisy niniejszej klauzuli odpowiednio modyfikujg pozostajace z nig w sprzecznosci zapisy innych klauzul lub uzupelniajg
zapisy innych klauzul dotyczacych przedmiotowych kwestii.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.2.

Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

W Subklauzuli 16.2. punkt:

- ,a" otrzymuje brzmienie: ,Zamawiajacy nie zastosowuje sie do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez
Zamawiajgcego”

-,d"i " zostajq skreslone.

16.3.  Wstrzymanie Robét i usunigcie Sprzgtu Wykonawcy
W Klauzuli 16.3. skresla si¢ pkt ,¢” i na koricu dodaje si¢ zapis:
W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca odstepuje od Kontraktu Wykonawca powinien usung¢ sie z Terenu Budowy
w ciggu 14 dni od dnia wygasniecia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzetem, urzadzeniami i niewbudowanymi materialami
z wyjatkiem urzadzen stuzacych zapewnieniu biezacego bezpieczenstwa budowy, w tym urzadzen i organizacji ruchu
zastepczego. Do tego czasu Wykonawca bedzie nadal odpowiedzialny za Teren Budowy. Po dokonaniu odstgpienia lub
wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie do wszelkich racjonalnych
polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz (i) ochrony Zycia,
mienia lub bezpieczenstwa Robot.”

16.4.  Zaplata po rozwigzaniu
Skresla sie dotychczasowaq tres¢ Subklalzuli 16.4. i zastepuje nastepujaca;
,Po wejéciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 16.2. [Rozwigzania Kontraktu przez Wykonawce],
Zamawiajacy:
- zwroci Wykonawcey Zabezpieczenie Wykonania dotyczace czesci, w jakiej Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaly
odebrane przez Zamawiajacego i uznane za nalezycie wykonane, pozostawiajac jednak kwote na zabezpieczenie
roszczen z tytulu Kar umownych, nienalezytego wykonania umowy, z tytulu rekojmi oraz po dokonaniu potracen
dozwolonych na mocy umowy i przepiséw prawa,
- zwrdci Zabezpieczenie Wykonania za roboty nieodebrane,
- zaplaci Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty i inne prace wynikajace z Kontraktu; Zamawiajacy nie moze
odmowié odbioru prawidiowo wykonanych Robot i innych prac wykonywanych zgodnie z Kontraktem.”

Klauzula 17. Ryzyko i odpowiedzialno$¢
Przed Klauzulg 17.1. dodaje sie Klauzule 17 a [Ogolne zasady odpowiedzialno$ci].
,17a Ogolne Zasady Odpowiedzialnoci.
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17.1.

17.3.

17.6.

Klauzula

18.1.

Zamawiajacy oraz Wykonawca ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Warunkow Szczegolnych Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za szkody w pelnej wysokosci wynikle na Terenie Budowy
od chwili jego protokolarnego przejecia od Zamawiajacego do czasu protokolarnego przekazania Terenu Budowy
Zamawiajgcemu.

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialnos¢ i pokryje wydatki z tytulu roszczen osob trzecich wobec Zamawiajacego,
w tym z tytutu naruszenia praw autorskich, z tytulu szkod na majatku lub osobie powstatych w trakcie trwania Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Kazda ze Stron natychmiast zawiadomi drugq Strone o wszelkich roszczeniach lub postgpowaniu, w zwigzku z ktorymi
przystuguje jej prawo do pokrycia szkod zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli PowyZzsze zawiadomienie zostanie
dostarczone w mozliwie najszybszym terminie od momentu, w ktérym dana Strona dowie sig o istnieniu roszczen lub
postepowania. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow szkod, ktére powstang w zwigzku
z wykonywaniem robét.

Zapisy powyzsze w zaden sposob nie wylaczajg odpowiedzialnoéci Wykonawcey za czyny niedozwolone uregulowanej
w przepisach art. 415 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Powyzsze postanowienia majg pierwszenstwo przed jakimikolwiek postanowieniami Warunkow Ogolnych Kontraktu , ktore
przewidujg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w wezszym zakresie.”

Odszkodowania

Z Klauzuli 17.1. wykresla sie w ostatnim akapicie pkt (2) ,spraw, ktore objete sa wykluczeniem z pokrycia ubezpieczeniem
opisanym w pkt (d) (i), (ii) i (iii) Subklauzuli 18.3. [Ubezpieczenie od zranienia 0sob i od szkod majatkowych].

Zagrozenie stanowigce ryzyko Zamawiajacego

Z Klauzuli 17.3. wykres$la sie podpunkty (a), (b), (c), (d), (e), (h)

Ograniczenie odpowiedzialno$ci

Klauzule 17.6. skre$la sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

18 Ubezpieczenie
Ogolne wymagania dla ubezpieczen

Nastepujace zmiany wprowadza sig w niniejszej Klauzuli 18.1 [Ogélne wymagania w odniesieniu ubezpieczen:

Na poczatku dodaje sie:

W sytuacji, w ktérej okazaloby sie, ze wymagane Klauzula 18 warunki ubezpieczenie nie sg dostgpne na rynku,
Wykonawca powinien udokumentowac brak osiggalnosci danych warunkéw ubezpieczenia informacjg pisemna od brokera
ubezpieczeniowego lub od dwach firm ubezpieczeniowych oraz zapewni¢ najbardziej zblizone do wymaganych, osiggalne
rynkowo warunki ubezpieczenia.”

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez InZyniera w terminie 5 dni od daty zawarcia
Kontraktu: polis lub ich projektu wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogolne warunki ubezpieczenia, korespondencja
z ubezpieczycielem, jesli byta prowadzona i ma wplyw na tre$¢ umowy oraz wniosku w takich samych okolicznosciach).
W terminie 7 dni Inzynier zatwierdzi lub odrzuci ww. dokumenty, wskazujac przyczyny. W przypadku odrzucenia przez
Inzyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia ww. dokumenty uwzgledniajace zgloszone uwagi.

Po zawarciu uméw Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia ich Inzynierowi wraz z dowodem optacenia sktadki
lub jej raty. W przypadku ptatnosci skiadki w ratach, Wykonawca jest zobowigzany na 3 dni przed ternem platnosci raty
skladki przekazywaé dowdd jej optacenia Inzynierowi. Jesli Wykonawca nie przekaze Inzynierowi dowodu zawarcia
zatwierdzonych przez Inzyniera umow w ciagu 30 dni od dnia podpisania Kontraktu lub nie przekaze dowodu opfacenia
sktadki lub jej raty w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Kontraktu po bezskutecznym uplywie
dodatkowego terminu 7 dni na wykonanie ww. czynnosci.
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Jezeli okres ubezpieczenia okaze sie niewystarczajacy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia tego okresu lub
zawarcia nowej umowy na analogicznych warunkach i przedstawienia ww. dokumentoéw Inzynierowi nie pozniej niz na 14
dni przed uplywem okresu biezacego ubezpieczenia. Jesli dokumenty majg by¢ zmienione, konieczne jest uzyskanie
akceptacji Inzyniera na wyzej opisanych zasadach. Jesli przed uplywem okresu ubezpieczenia Wykonawca nie przedstawi
aktualnych dokumentow ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia sktadki Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot.
Jesli ww. dokumenty wraz z dowodem oplacenia skiadki nie zostang dostarczone w ciggu 30 dni od dnia uptywu okresu
ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od Umowy.

Skutki wstrzymania Robot poniesie wytgcznie Wykonawca.”

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie:
ywotrona ubezpieczajaca jest Wykonawca”.

Trzeci akapit zostaje wykreslony.

W akapicie czwartym wykresla sie pkt (i) o tresci:

"dodatkowi wspolubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio
od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezposrednich stosunkow z ubezpieczycielem"

i dodaje sie zapis:

,Zamawiajacy bedzie uprawniony do otrzymywania platnosci bezposrednio od ubezpieczyciela w przypadku, gdy
Wykonawca nie podejmie niezwlocznie niezbednych czynnosci w celu uzyskania odszkodowania.”

Po 5 akapicie dodaje sie zapis:

,Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montazowych (obejmujace
Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy oraz odpowiedzialno$¢ cywilng) beda typu "All Risks.

,Okres ubezpieczenia:

- w zakresie ubezpieczenia CAR bedzie obejmowal co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejgcia,

- w zakresie ubezpieczenia OC bedzie obejmowal co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejecia oraz Okres
Zglaszania Wad, a jesli wady sg usuwane po tym okresie — rowniez okres faktycznego usuwania wad, z tym ze po
podpisaniu Swiadectwa Przejecia suma gwarancyjna moze zosta¢ obnizona do 33% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
oraz Zamawiajacy dopuszcza w tym okresie zastgpienie umowy ubezpieczenia OC dedykowanej Kontraktowi
ubezpieczeniem ogolnym w ramach wykonywanej dzialalnosci przez Wykonawce, jednak umowa ta powinna spefnia¢
wymagania niniejszego Kontraktu co do zakresu, wigczen, dopuszczalnych franszyz..

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody
wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych oséb niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg
fizyczna), wspolnikow spotki osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wehodzace w skiad organéw zarzadzajacych
(czlonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osobg prawng, w szczegdlnosci nie moze by¢ podstawg
wylgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Personelu
Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie
moze wynika¢ mozliwos¢ zwolnienia sie z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostala
wyrzadzona z winy umysinej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po stronie kierownika
budowy.

W kazdej polisie ubezpieczeniowej Wykonawca bedzie okreslony jako Ubezpieczajacy i Ubezpieczony, a ponadto
podmiotami Ubezpieczonymi beda;

1) Zamawiajacy (Wroctawskie Inwestycje sq uprawnione do dochodzenia roszczen z tego tytutu od ubezpieczyciela),

2) Wszyscy Podwykonawcy.

W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz rzeczowe dotyczacy
wylgcznie niniejszego Kontraktu z minimalng suma gwarancyjng stanowiaca 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na
jeden i wszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie z tytulu roszczen mogacych powsta¢ na gruncie odpowiedzialno$ci
deliktowej pomiedzy Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczajacym (Wykonawcg) iZamawiajacym (tzw. "wzajemnej
odpowiedzialnosci cywilnej'), z limitem odpowiedzialnosci na jeden i wszystkie wypadki co najmniej rownym 50 %
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Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z tytulu roszczen deliktowych pomiedzy
Podwykonawcami powinna by¢ wylaczona; Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest w terminie 7 dni od wyplaty
odszkodowania z tytutu powyzszego ubezpieczenia do doprowadzenia do podwyzszenia sumy gwarancyjnej opisanego
powyzej ubezpieczenia co najmniej do wysokosci 50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

2) ubezpieczenie mienia w zakresie opisanym w Klauzuli 18.2. na sume ubezpieczenia stanowiacg 100 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowe;.

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej bedg zawieraly wigczenie odpowiedzialno$ci cywilnej pracodawcy za
nastepstwa wypadkow przy pracy z minimalng suma gwarancyjng wynoszacg na najmniej 1.000.000 zt na jeden i wszystkie
zdarzenia. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca moze zastapic te polise polisg OC pracodawcy za nastepstwa
wypadkéw przy pracy z minimalng sumg gwarancyjng wynoszacg co najmniej 1.000.000 zt na jeden i wszystkie zdarzenia,
przy czym moze to by¢ polisa ogolna nie przypisana do niniejszego Kontraktu

W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogq zosta¢ wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela:
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci za:

1) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w mieniu Zamawiajgcego i 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigciem
lub ostabieniem elementow nosnych lub nosnosci gruntu, w tym, ale nie wylgcznie, w zakresie szkod polegajacych na
catkowitym lub cze$ciowym zawaleniu si¢ budynku lub budowi,

2) w zakresie ubezpieczenia CAR - szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesienia osadow, a w zakresie
ubezpieczenia OC — na skutek zalania wynikajacego z dziatan lub zaniechai Wykonawcy, za ktére ponosi odpowiedzialno$c,
3) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych Instalacjach,

4) w zakresie ubezpieczenia CAR - jakiekolwiek dziatanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie brak
jest mozliwosci uzyskania ubezpieczenia.

Wykonawca musi zapewni¢ ubezpieczenie ryzyka szkoéd w czesciach wadliwych z sumg ubezpieczenia nie nizszqg niz
1.000.000,00 zt oraz czystych strat finansowych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 20% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.  Limity odpowiedzialno$ci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyzej nie moga by¢ nizsze niz
minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia
wskazanego w pkt 3, 4 powyzej nie moga by¢ nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne;).

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitbw sumy ubezpieczenia)
w odniesieniu do kolejnych szkdd wywolanych ta sama przyczyng (tzw. szkod seryjnych);

Dopuszczalne sg franszyzy redukcyjne w wysokosci nie przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkéd rzeczowych.
Powyzsze ograniczenie dotyczy réwniez franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych
wymaganych niniejszym Kontraktem, z wylaczeniem klauzul : ryzyka szkod w czesciach wadliwych oraz czystych strat
finansowych, gdzie dopuszczalne sa franszyzy w wysokosci 10% wartosci szkody, jednak nie wigcej niz 50.000 zt."

W 6 akapicie niniejszej Klauzuli wykresla sie stowa: "obliczanych od Daty Rozpoczecia."

Na koricu dodag:

»Obowigzkiem Wykonawcy jest stale monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstalych szkéd oraz
informowanie Zamawiajacego w odstepach czasowych (nie dtuzszych niz 2 tyg.) o postepie rozpatrywania sprawy
przez ubezpieczyciela.”

18.2 Ubezpieczenie Rohot i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza si¢ w niniejszej Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy:

Po pierwszym akapicie dodaje sie:

,W umowach ubezpieczenia warto$¢ odszkodowania bedzie okreslana wedlug wartosci odtworzeniowej, z zastrzezeniem,
ze w odniesieniu do ubezpieczenia Sprzetu Wykonawcy powyzszy wymog bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy zostanie to zadeklarowane przez Wykonawce.”

Skresla sie podpunkt (e) jako nie majacy zastosowania
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Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie nastepujace akapity:

,Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowa¢ wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego,
znajdujacym sig na Placu Budowy. Umowa ubezpieczenia musi przewidywa¢ odszkodowanie z tytutu kosztéw usuniecia
pozostalosci po szkodzie z limitem nie nizszym niz 15 % wartosci szkody wyplacanym ponad sume ubezpieczenia.”

18.4.  Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

19.6.

W akapicie drugim wykresla sie:
,Z Wyjatkiem tego, ze to ubezpieczenie moze wyklucza¢ straty i szkody powstale w wyniku czynu lub zaniedbania
Zamawiajgcego lub Personelu Zamawiajacego.”

Rozwigzanie z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

Z Klauzuli 19.6. skresla sie pkt (b) w drugim akapicie.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1

20.2

20.3.

Roszczenia Wykonawcy

Po zdaniu: ,W terminie 42 dni po otrzymaniu roszczenia lub innych informacji na poparcie wczesniejszego roszczenia lub
w innym terminie zaproponowanym przez Inzyniera i uznanym przez Wykonawce, Inzynier winien odpowiedzie¢
zatwierdzajac lub odrzucajac roszczenie ze szczegdlowymi komentarzami” dodaje sie zdanie: ,Odpowiedz Inzyniera
zostanie poprzedzona uzyskaniem przez niego stanowiska Zamawiajgcego — Gminy Wroctaw lub MPWIK, w zaleznosci

od przedmiotu sporu.”
W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier winien...” po stowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia]’

dodaje sie ,i z Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania zmiany]".

Powotanie Komisji Rozjemczej

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 20.2;
W pierwszym akapicie zwrot ,spory bedg” skreéla sie i zastepuje sie zwrotem ,spory moga by¢”

Skresla sie akapit 2i 3 i 4 i zastepuje nastepujaco:
.Komisja bedzie skladala sig, jak podano w Zalgczniku do Umowy z jednej stosownie wykwalifikowanej osoby.”

Skreéla sig akapit 6 i zastepuje nastepujaco:

,Ustalenia dotyczace wynagrodzenia jednego czlonka, beda wzajemnie uzgodnione przez Strony Tymczasowo wydatki
pokrywa Strona wnioskujgca o rozstrzygnigcie, a jesli wnosza o nie obie Strony — po polowie. Strong zobowigzang
do zaplacenia wszelkich kosztow i wynagrodzenia bedzie strona, ktéra przegrata spor.”

Po ostatnim akapicie dodaje sie zapis w brzmieniu:
,Powyzsze zapisy nie stanowig zapisu na Sad Polubowny”.

Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Na koricu dodaje sig: ,W braku uzgodnienia pomiedzy Stronami skiad Komisji Rozjemczej wyznaczy Prezes SIDIR”



204 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
,Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 20.4:
W pierwszym akapicie, w czwartym wierszu po wyrazie ,to” dodaje sie nastepujacy zapis:
PO Wyznaczeniu Komisji Rozjemczej stosowanie do Klauzuli 20.2 [Powolanie komisji rozjemczej] lub 20.3 [Brak uzgodnienia
skladu Komisji Rozjemczej]...”
W czwartym akapicie, w szostym wierszu skrela sie stowo ,arbitrazu” i zastepuje stowem ,sadu’”.
W szo6stym akapicie, w pigtym wierszu skresla sie zwrot ,zadne postepowanie arbitrazowe nie moze sie rozpocza¢” i zastepuje
zwrotem ,sprawa nie moze zosta¢ wniesiona na droge postepowania sadowego”.
20.5. Rozstrzygniecie polubhowne
Klauzule 20.5 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
wJezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dolozg ~ wszelkich staran, aby
rozwigzac je pomiedzy soba.
Przed wszczeciem postepowania sadowego o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne spor zostanie poddany przez Strony rozstrzygnieciu przez mediatora z Osrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu
Inzynieréw Doradcdw i Rzeczoznawcow w Warszawie wediug Regulaminu Postepowania Mediacyjnego tego Osrodka.
Whiosek o mediacje zostanie ztozony:
a) przez obie Strony poprzez wspolny wniosek o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego lub
b) przez Strone zainteresowang rozstrzygnieciem sporu, przy czym Strony zobowigzujg sie, ze
w odpowiedzi na wezwanie z Oérodka Mediacji do zlozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na mediacje, zgode takg wyraza,
a takze wniosg oplaty wymagane do wszczecia
i przeprowadzenia postepowania mediacyjnego.
Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VIl rozdzialu 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.”
20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
»20.6 Sad Wiasciwy
Kazdy spor, ktérego nie zalatwiono dobrowolnie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byta) nie stata sie
ostateczna i wigzgca, bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez Sad we Wroctawiu, wiasciwy miejscowo dla siedziby Gminy
Wroctaw, na podstawie prawa polskiego, w tym polskiej procedury cywilnej.”
20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.7 skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
20.8 Wygasniecie umowy z Komisjg
Podpunkt b skre$la sig i zastepuje nastepuje nastepujaco:
,(b) Spér bedzie mogt byé bezposrednio wniesiony do Sadu we Wroctawiu, miejscowo wiasciwego dla siedziby Gminy
Wroctaw. Powyzsze nie stanowi zapisu na Sad Polubowny.”
Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w nastepujacym brzmieniu:
Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje uprawnione na
mocy obowigzujacego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajacq lub finansujaca.



Uprawnione instytucie moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego majg pelne prawo do dziatan kontrolnych
na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentow Wykonawcy.”

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w nastepujgcym brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkdw publicznych, w tym ze srodkow
Unii Europejskie;:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge Iub prowizji w stosunku
do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.
(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkow handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w gtéwnym Kontrakcie i niewynikajace
z wlaciwie zawartego kontraktu powolujace sie na glowny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne
i prawidlowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;
(c) zatrudnianie niezgodne z przepisami polskiego Kodeksu pracy oraz przepisami dotyczacymi zatrudniania
cudzoziemcow i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie
bedzie miata Klauzula 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego].
22.2 Wykonawca musi zawsze dziala w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzyma¢ od skladania publicznych o$wiadczen na
temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb naktadac
zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
22.3 Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim okreslone.
Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzy$ci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.
22.4. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikéw Wykonawcy lub tez oséb z nim wspdipracujacych
w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastepowa¢ za wiedza i zgodg Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany:

—  posiada¢ podstawy do dysponowania ich danymi osobowymi,

—  przekaza¢ im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczagce ich

przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie z Rozdzialem 7,
— przekaza¢ osobom reprezentujacym Wykonawce niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych
Zamawiajgcemu o$wiadczenie dotyczage ich przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie Rozdziatem 7.

22.5. Dziatania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje uprawnione na
mocy obowigzujacego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajaca lub finansujagca.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niszwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego maja pelne prawo do dziatan kontrolnych
na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentow Wykonawcy.

2Up. Prezesa Zarzadu
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ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU!
Do:
Gmina Wroctaw
PI. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
MPWiK S.A.
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw

Zamawiajacemu: Gminie Wroctaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw oraz MPWiK S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421
Wroclaw

jako glowny diuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy si¢ do zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w Klauzuli
4.2 Warunkéw Kontraktu, bezzwlocznie, w ciggu 14 dni od dnia otrzymania zadania, bezwarunkowo', po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow Kontraktu Iub
Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych Kontrakt, jakie moga zosta¢ sporzadzone migdzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden
sposob  z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacii.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w Zycie i uzyskuje moc obowigzujaca najpozniej od dnia
podpisania Kontraktu i bedzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania od
Zamawiajacego Swiadectwa Przejgcia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a w pozostale;j czgSci
do 15 dnia po zakonczeniu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoéci dla Robot — w zaleznosci od tego, ktory
okres jest diuzszy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wiecej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty wydania Swiadectwa
Przejecia. Natomiast kwote wynoszacg nie wigcej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancii jakosci dla Robot — w zalezno$ci od tego, ktory okres jest
dluzszy, ktéra zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15 (pigtnastego) dnia po uplywie okresu zgtaszania roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla Robét — w zalezno$ci od tego, ktory okres jest diuzszy.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwolaina i nieprzeno$na. Gwarancjia musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite]
Polskiej i podlegaja kompetenciji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w .............. JH
Nazwisko i Imig: .........cooveveinninnn Wimieniu: ......ooovvvennnnnne
0]t ][ S [piecze¢ organu udzielajacego Gwarancii]

1Gwarancja zawierajaca wymog potwierdzenia autentycznosci podpisow 0sob uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego alternatywnie:
przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta, przez notariusza lub przez radce prawnego bgdzie uznawana przez Zamawiajacego za
bezwarunkowa, dopuszczalna jest gwarancja zawierajaca stosowny zapis w tym zakresie.




ROZDZIAL §
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Sporzadzona W dniu: ..........ccceeeiiiinnnn r.

1. Zamawiajgcy: Gmina Wroctaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw/ MPWIK S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw
(wpisywany jest jeden podmiot — Gmina Wroclaw w gwarancji dla Gminy Wroclaw oraz MPWIK w gwarancji dla
MPWiK”

2. Wykonawca (gwarant): ..........cccoeveviiiiniiniiiiiiniie
UMOWA & .o

"

3. Data odbioru KONCOWEJO: .........cccvvvvivnrininnn r.

Gwarancja obejmuie facznie wszystkie wykonane w ramach Umowy roboty budowlane, materialy i urzadzenia uzyte
w ramach umowy.

Warunki gwarancji
1. Wykonawca oéwiadcza, ze objety niniejszq karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczna przedmiotu gwarancii.
3. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zaméwienia wynosi zgodnie z Oferta Wykonawcy 5 lat
z wylaczeniem zieleni i jej pielegnacii, na ktore okres gwarancji wynosi 36 miesigcy, elementow organizacji ruchu
docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego), na ktore okres
gwarancji wynosi 36 miesigcy oraz opraw o$wietlenia drogowego wraz z zasilaczami, na ktore powinna by¢
zapewniona 10 letnia gwarancja, liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia a w przypadku stwierdzenia prac
zaleglych - od dnia protokolarnego potwierdzenia ich wykonania, a jezeli uzytkowanie Robot przez Zamawiajacego
rozpoczelo sie przed datg wydania Swiadectwa Przejecia lub przed datg protokolarnego potwierdzenia wykonania
robét zaleglych — od daty rozpoczecia uzytkowania tych Robot przez Zamawiajacego.
4. Okres gwarangji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
wart. 581 § 11 § 2 Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach przewidzianych w Warunkach Kontaktowych Ogdlnych
i Szczegolnych.
5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koricowym w miejscu, w ktérym znajduja sie Roboty. Urzadzenia, ktore majg podlegac naprawie zostang naprawione
w miejscu, w ktérym zostaly zamontowane, a jesli to niemozliwe zdemontowane, naprawione lub wymienione na
nowe i ponownie zamontowane przez Wykonawcg i na jego koszt. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie
gwarancji wymagajgce zajgcia pasa drogowego moga byé prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przediozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego. Zastosowanie rowniez w tym przypadku majg
zapisy Kontaktu.
6. Jezeli w trakcie okresu gwarancji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca przed przystgpieniem do ich
naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologig ich naprawy.
7. W okresie gwarancji Wykonawca usuwajac wady/usterki:
- zapewni, ze wykonywanie wszelkich czynnosci i robot w zakresie wykonywanych obowigzkow gwarancyjnych bedzie
przebiegaé w sposéb uzgodniony odpowiednio dla przypadku ze ZDIUM Wroctaw, MPK Wroctaw jak rowniez W1 Sp.
70.0., MPWiK S.A. Wroctaw ZZM Wroctaw i PKP PLK.

/




- zapewni, ze roboty wymagajace zajecia pasa drogowego beda prowadzone po przedtozeniu do ZDiUM zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu zastepczego, a na terenach PKP po przediozeniu zatwierdzonego regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu pociagow na czas robot.

- pokryje wszelkie koszty wykonania objazdow i komunikacji zastgpczej w przypadku koniecznosci wylaczenia
z eksploatacji pasa drogowego, torowiska dla realizacji robot objetych gwarancja.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia ujawnionych wad bezplatnie
i w nastepujacych terminach:

a) jeéli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem w calosci lub w czesci
— niezwlocznie (Zamawiajacy okresli w wezwaniu pisemnym);

b) w pozostalych przypadkach - w ciagu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia lub w innym terminie mozliwym z
technologicznego punktu widzenia, wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. Na 1 miesiac przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiazek pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robot.

10. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych w okresie
gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi wedlug wyboru
Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez Zamawiajacego.

12. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10. Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

13. Dokumentacje powykonawczg i protokot przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania przechowuje
Zamawiajacy.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad usuwaniem
wad.

15. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy

Przyjmujacy gwarancje
przedstawiciel Zamawiajgcego




ROZDZIAL. 6
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY

O$wiadczam, ze wobec podwykonawcy................cccocv.... (nazwa) na ktorego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia nie wystepujg okolicznosci skutkujace zakazem dalszego wykonywania umowy, o ktorym mowa w art,
5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

data, podpis 0s6b upowaznionych do dzialania
w imieniu Wykonawcy
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Rozdziat 7
Dokumenty dotyczace danych osobowych

Miejscowos¢, data
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)

Wypelniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: ,RODO") dzialajac w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy
PanalPanig, ze:

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spotka Wroclawskie Inwestycje sp. z o. o., ul. Ofiar
O$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw, Tel: 71 77 10 900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
iod@wi.wroc.pl

b)  Pana/Pani dane bedg przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celéw zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

- w przypadku oséb uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celéw wykonywania umowy dla zadania dla celow
wykonywania umowy dla zadania
Przebudowa wezta przystankowego Dubois-Drobnera realizowana w ramach zadania
pn. ,Zadanie 05400 - Poprawa dostepnosci przystankow komunikacji zbiorowej oraz powiazan dla pieszych i
rowerzystow w rejonie skrzyzowania ulic Dubois - Drobnera”

c) Podstawg prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow
przez Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych
z niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy,

d) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest to
jest: imig, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a takze — w przypadku osob reprezentujacych podmiot - pozostale
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

e) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez Administratora do czasu zakoriczenia realizacji umowy
oraz uplywu okresow przedawnienia roszczen zwigzanych z jej realizacjg;

f)  Pana/Pani dane osobowe bedg przekazywane do Gminy Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi
na obowigzki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji
o0 zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych
zZ przepisow prawa, w tym w szczegolnosci z Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

g) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informagji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

h)  Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktére
sg nieprawidiowe, a takze uzupetnienia danych osobowych, ktdre sg niekompletne,

i) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania usunigcia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowigzek bez zbednej zwloki usuna¢ dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci wymienionych w art.
17 ust. 1 RODO, w szczegblnosci jesli dane te nie sq juz niezbedne dla celdw, dla ktérych zostaly zebrane,

i) Informujemy PanalPanig o prawie do zgdania ograniczenia przelwarzania dotyczgcych Pana/Pani danych
w przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,



Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajacym si¢ do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczacych
Pana/Pani, ktére Pan/Pani dostarczyl/a Administratorowi oraz przestania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegding
sytuacjq wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarza¢ tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

Pana/Pani dane osobowe Administrator ofrzymatod ..................... (nazwa Wykonawcy).




Rozdziat 8
Zatacznik do Umowy

Przedmiot

Klauzule Warunkéw
Ogolnych Kontraktu
lub Warunkow
Szczegoblnych

Dane

Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw oraz
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizagji S.A.,
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw

Nazwa i adres Zamawiajgcego 11.228&1.3
w imieniu i na rzecz ktorych dziatajg Wroctawskie
Inwestycje Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Ofiar
Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

Nazwa i adres Wykonawcy 11.23&13 |
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Nazwa i adres Inzyniera 1124 &1.3 ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

o v ksdessnin Boki 1133, Zgod.me z pkt 3 Aktu Umowy — 18 miesigce od dnia
podpisania Kontraktu.

Gifes Zglaszania Wad 1137 Zgodnie z Klauzulg 11.1.(a) Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu

Odcinek 1156, Nie sg przewidziane Odcinki w ramach zadania
Komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem
transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencijg

System transmisji elektroniczne;

Zamawiajacy, Wykonawca, 1.3 Zamawiajgcy:

Inzynier Inzynier: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
e-mail: biuro@wi.wroc.pl
Wykonawca:
=211 1| L ————

Kwota zabezpieczenia nalezytego

. 42

wykonania Kontraktu

Normalne godziny pracy 6.5 W systemie dwuzmianowym od 6.00 do 22.00

Kary umowne 8.7 Kary umowne sg przewidziane w Klauzuli 8.7. Kontraktu

- . 1 min PLN netto dla Gminy Wroctaw

Minimalna kwota PSP 14.6. 500 tys. PLN dla MPWIK

Okres na przedtozenie:

(@) . dOYVOdOW dokoneni 18.1 Zgodnie z Klauzulg 18.1.

ubezpieczen,

(b) kopii polis




Przedmiot

Klauzule Warunkéw
Ogo6lnych Kontraktu
lub Warunkow
Szczegolnych

Dane

Dopuszczalne sg franszyzy redukcyjne w wysokosci nie
przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkod
rzeczowych. Powyzsze ograniczenie dotyczy rowniez
franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul

Franszyza redukcyjna 18.2. dodatkowych ~ wymaganych niniejszym Kontraktem,
z wylgczeniem Klauzul:  ryzyka szkéd w czeSciach
wadliwych oraz czystych strat finansowych, gdzie
dopuszczalne sg franszyze w wysokosci 10% wartosci
szkody, jednak nie wiecej niz 50.000 z!.

Ubezpieczenie od zranienia osob i 183 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden i

uszkodzenia wiasnosci o wszystkie wypadki
W ciggu 21 dni po tym kiedy jedna ze Stron da drugiej

Data wyznaczenia Komisji Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia

; : 20.2 e —— . :

Rozjemczej jakiego$ sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z Klauzulg
20.4

L|czpa cziopkow Komisji 20,2 1

Rozjemczej

Wyznaczenie komisji rozjemstwa 20.2. Rozjemea z Listy SIDIR

w sporach

Bralf uzgod.mema sktadu Komisji 2023, Prezes SIDIR

Rozjemczej




Rozdziat 9

Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy

DOtYCZY: INWESLYCIi PIN. ..

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedagc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(pefna nazwa firmy)

t. ~ Podwykonawcy ~w rozumieniu  Klauzuli 4.4  Warunkow  Szczegolnych  Kontraktu  firmy
............................... niniejszym o$wiadczam, ze:

a) Wszystkie kwoty za wykonane przez Podwykonawce prace w okresie do dnia ................... , ktore byly wymagalne
na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia na podstawie umowy nrNF ...........cccue.v... AL ||
zawartej z Wykonawea, t........ccceeeevienceeennenns , ktorych dotyczq poprzednie Swiadectwa Platnosci, a jesli sa juz
wymagalne kwoty wynagrodzenia za prace objete Swiadectwem Platnosci nr........ - one rowniez, zostaly
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie, j. w
zakresie KWOLY v..vveessecrincreesssres s netto (+VAT) ize nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych na dzien zloZenia niniejszego o$wiadczenia wynagrodzen Podwykonawcy wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo.

b) za prace objete aktualnym Swiadectwem Platnoscinr ........ oraz wczesniej wystawionymi Swiadectwami Platnoéci
Podwykonawca wystawit w dniu .............. 172140110 ] (RR—— na kwote ........cocovvvvvviiinnnnn, netto (+ VAT) z
terminem platnoscidodnia........................ ¥, ktdre to platnosci nie zostaly uregulowane przez Wykonawce na dzien
skladnia niniejszego o$wiadczenia,

c¢) miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na podstawie
umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

*Faktury dla ktorych termin platnosci jeszcze nie nastapif w dacie sktadania o$wiadczenia oraz faktury, dla ktorych
wynikajgca z nich nalezno$¢ byla wymagalna w dacie skfadania o$wiadczenia, a nie zostala zaptacona przez
Podwykonawce, co w takiej sytuacji oznacza, ze Podwykonawca nie moze zlozy¢ oswiadczenia w tresci zawartej w
lit. a).

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,



Dotyczy: inwestyciji pn.

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(pefna nazwa oraz siedziba Podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca” w rozumieniu K. 4.4. Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu), bedacego Podwykonawcy

{1111 AF———————— (dalej: ,Wykonawca") o$wiadczam, Ze:

otrzymalismy od firmy..........cccooevviiiiiiiinininn , j. Wykonawcy ww Kontraktu, zgodnie z zawartg umowg

NE sscewe sonpsvssmvnessnsss Z U0: wsmsssmsimmmsssssin , W caloci wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty w
ramach podwykonawstwa na ww budowie, i Ze nie istniejg zadne zaleglosci po stronie Wykonawcy

........................ w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo,
miedzy Podwykonawcg a Wykonawcq nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu,

miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg toczy sie spor sadowy o kwote pozostalg do zaplaty wzgledem
Podwykonawcy wynikajacg z Umowy o podwykonawstwo Nr ..................... b4 [ F—— (R — z
netto + VAT (sfownie: ..........cccvvviininnnn, ), w zalaczeniu dowod toczacej sie sprawy.*

*niepotrzebne skreslic.

W zalgczeniu przedstawiamy dowdd zaptaty/ dowod toczacej sie sprawy*

data, podpis 0s0b upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,

 zUp. Prozesd Zarzqdy
~ | 1 \%DCA PRAWNY  oslaside Inwgstyclo Sp, 70,0,
/\L \/ ‘\\/. \' N _ Ki k D;‘:ialu

Edyta B}aszczyk

ANGAR | Bt oL



