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Załącznik nr 2 do SWZ 

(po modyfikacji z dnia 27.01.2025 r.) 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: 

Przebudowa wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej w Łodzi – etap Mechaniczne Oko 

Numer postępowania: 1270/WEI/PN/2024 
 

 

 

Umowa nr……………………… 

zawarta w dniu …………................ r. w Łodzi 

 

pomiędzy: 

 

„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, 
NIP: 7251972744, REGON: 100522238, wpisanej pod nr RIK/2/2008 do Rejestru Instytucji 
Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi, 

które reprezentuje: 

1.  Dyrektor - Błażej Moder 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 

a 

 

„Zamawiający” oraz „Wykonawca”, w treści niniejszej Umowy, łącznie zwani są „Stronami”, 
indywidualnie zaś „Stroną”. 
 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, dalej” ustawa Pzp”. 
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§ 1 
Definicje 

Strony nadają następującym pojęciom brzmienie: 

„Dokumentacja powykonawcza dotycząca Robót Budowlanych” - dokumentacja, którą 
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1 
do Umowy; 
„POI” (Projekt Organizacji Inwestycji) - dokument przygotowany przez Wykonawcę 
we współpracy z Zamawiającym zgodnie z § 6 Umowy, opisujący zasady organizacji prac 
i obejmujący elementy wskazane w § 6 ust. 2 Umowy; 
„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy; 
„RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1); 
„Podwykonawca” – -podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zawarł z Wykonawcą, 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, na mocy której, odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia; 
„ustawa Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
„SOPZ” – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik numer 1 do 
Umowy”; 
„NCKF” - Narodowe Centrum Kultury Filmowej. 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. W ramach wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości 
przedmiotu zamówienia, określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(dalej, jako SOPZ), co w szczególności obejmuje: 

a) realizację, w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową, robót budowlanych, 
instalacyjnych, montażowych i aranżacyjnych w przestrzeniach pod nazwą Mechaniczne 
Oko, Foyer i Komunikacja (w tym Kawiarnia na Foyer oraz wejście do wystawy 
Mechaniczne Oko), Strefa techniczna (między innymi: Hala Maszyn, Sale konferencyjne, 
Przestrzenie socjalne i magazynowe), a także robót budowlanych w innych 
przestrzeniach koniecznych do zapewnienia pełnej funkcjonalności wyżej 
wymienionych przestrzeni; 

b) dokonanie etapowania inwestycji objętej zakresem przedmiotu zamówienia. Zadaniem 
Wykonawcy jest podział inwestycji na kolejne etapy realizowane w ramach pozwolenia 
na budowę, wraz z realizacją etapów obejmujących zakres przedmiotu zamówienia. 
Ilość nowych etapów jest determinowana zakresem przedmiotu Umowy i terminami 
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uruchamiania użytkowania poszczególnych przestrzeni po zakończeniu robót 
(w szczególności Hala Maszyn wraz z Salami konferencyjnymi oraz niezależnie wystawa 
Mechaniczne Oko). Wykonawca wykona zamienny projekt budowlany oraz dokona 
niezbędnych uzgodnień tego projektu. Wykonawca uzyska zamienne pozwolenie na 
budowę umożliwiające etapowanie inwestycji lub oświadczenie odpowiedniego organu 
administracji publicznej o braku konieczności uzyskania pozwolenia zamiennego; 

c) demontaż i ponowny montaż istniejących elementów budynku w przypadkach 
koniecznych do realizacji prac wskazanych w SOPZ, wraz z niezbędnymi przeróbkami 
istniejących elementów budynku i instalacji wynikających z tego montażu i demontażu, 
przy czym czynności wskazane w zdaniu wyżej należy uznać za roboty towarzyszące  
i objęte przedmiotem zamówienia; 

d) wykonanie prac projektowych w zakresie przygotowania niezbędnych dla realizacji 
inwestycji projektów warsztatowych i technologicznych oraz przygotowania rysunków 
zamiennych w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji,  
w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o wprowadzenie rozwiązań zamiennych; 

e) dostarczenie urządzeń związanych z przedmiotem zamówienia oraz ich montaż 
i uruchomienie zgodnie z SOPZ; 

f) rozbudowę istniejących systemów niskoprądowych zarządzanych przez system BMS 
oraz systemy pożarowe i zapewnienie pełnej integralności rozbudowywanej 
infrastruktury z istniejącą; 

g) koordynację swoich prac z pracami innych wykonawców na przestrzeniach objętych 
zamówieniem: 

a. wykonawcy wystawy Mechaniczne Oko, który będzie realizował dostawy, montaże 
i wybrane prace aranżacyjne po wykonaniu niezbędnych dla tego celu prac 
budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, z uwzględnieniem uruchomienia 
i zaprogramowania scen oświetlenia po zakończeniu prac aranżacyjnych; 

b. wykonawcy wyposażenia Sal Konferencyjnych; 

h) przeprowadzenie po zakończeniu robót i prac wszystkich niezbędnych procedur 
odbiorowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dopuszczeni i zgłoszeń pozwalających 
Zamawiającemu na użytkowanie obiektu, w tym przestrzeni ujętych w zakresie 
przedmiotu zamówienia, sporządzenie dokumentacji powykonawczej w formie  
i zakresie zgodnym z SOPZ; 

i) świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach przewidzianych w Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami 
związanymi z realizacją przedmiotu Umowy oraz sprawami administracyjnymi związanymi 
z realizacją przedmiotu Umowy.  

3. Prace związane z przebudową i wyposażeniem NCKF będą wykonywane w budynku  
EC1 Wschód, zespole budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, który objęty jest ochroną 
konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków nr A/35 z dnia 18.05.2007. 

4. Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę DAR-UA-I.1396.2018 z dnia 4 lipca 2018 r., DAR-UA-I.1658.2018 z dnia  
6 sierpnia 2018 r., DPRG-UA-I.3378.2020 z dnia 15 grudnia 2020, oraz decyzji Miejskiego 
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Konserwatora Zabytków DAR-MKZ-II.9.2018, WUOZ-ZN.5142.361.2020.ES, WUOZ-
ZN.5142.1066.2023.ES o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.  

5. Celem Inwestycji, objętej przedmiotem zamówienia, jest przystosowanie zespołu 
budynków do potrzeb Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które stanowi jedno 
z centrów „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Siedziba Narodowego Centrum Kultury 
Filmowej w budynkach: N, S1 i S2 stanowiących tzw. Kompleks EC1 Wschód, część dawnej 
elektrociepłowni EC1 przy ulicy Targowej 1/3 w Łodzi w granicach dz. 180/48, 180/49 
i 180/66 w obrębie 106105_9.0006 (S-6, Łódź – Śródmieście). 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy, oświadczenia 

1. Przedmiot Umowy Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zgodnie z Umową oraz 
załącznikami do niej, w tym SOPZ. 

 

Narady 

2. Strony postanawiają, że w całym toku prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy, 
przynajmniej 2 razy w miesiącu, będą odbywać się narady z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z narady sporządza się raport, zgodnie z treścią 
załącznika nr 4 do Umowy. Ustalenia w nim poczynione są wiążące dla Wykonawcy  
i Zamawiającego w toku dalszych prac. 

3. Narady, o których mowa powyżej, odbywać się będą także na każde żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego, w celu omówienia problemów związanych z realizacją robót 
objętych przedmiotem Umowy. 

4. Narady będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, chyba że Strony ustaliły miejsce 
spotkania w innym miejscu. 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 

5. Wykonawca oświadcza, że pozyskał udostępnioną przez Zamawiającego w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego całą dokumentację przetargową oraz 
że dokonał z należytą starannością jej weryfikacji i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń. 
Wykonawca potwierdza, że powyższa dokumentacja jest kompletna i spójna oraz 
umożliwia wykonanie Umowy w ramach wynagrodzenia i w terminie określonym 
w Umowie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał od Zamawiającego informacje dotyczące ryzyk 
związanych z realizacją inwestycji oraz dane odnoszące się do realizacji przedmiotu 
Umowy. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

7. Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie zajmujący się realizacją zamówień tożsamych  
z zakresem przedmiotu niniejszej Umowy, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
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Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, 
uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej działalności. 

8. Wykonawca nie może żądać wyłączenia swojej odpowiedzialności za poprawność 
wykonania Umowy na tej podstawie, iż Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do realizacji 
przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
wadach lub nieprawidłowościach dokumentacji dostrzeżonych w trakcie wykonywania 
Umowy, a także o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowość przyjętych 
rozwiązań projektowych (np.: kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury 
technicznej, itp.), nie później jednakże, niż w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia. 

10. Wykonawca może wnioskować o optymalizację przyjętych w poszczególnych zakresach 
przedmiotu Umowy rozwiązań, w tym optymalizacji pod kątem rozwiązań technicznych  
i technologicznych, mających wpływ na skrócenie procesu budowlanego oraz obniżenia 
kosztów realizacji i późniejszej eksploatacji. Optymalizacja może odbywać się w ramach 
postanowień § 21 Umowy. 

11. Strony przyjmują, że wszelkie uwagi oraz wskazówki Zamawiającego dotyczące 
dokumentacji, nie będą wyłączały odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność 
wykonania Umowy, chyba że Wykonawca uprzedzi na piśmie Zamawiającego  
o konsekwencjach takich działań wraz ze stosownym uzasadnieniem. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, przebywając na terenie EC1, do przestrzegania Regulaminu 
kompleksu EC1, stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy. 

 

§ 4 
Reprezentacja Stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, jako całości (Kierownik Projektu) po stronie 
Zamawiającego, jest ………………. adres do korespondencji: ul. Juliana Tuwima 46, 90-021 
Łódź. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, jako całości po stronie Wykonawcy, jest 
…………………….. (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Wykonawcy). 

3. Wykonawca jest obowiązany powołać zespół realizacyjny do wykonania Umowy, zgodnie 
z zapisami § 6 ust. 13 i następne. 

4. Osoba, wskazana w ust. 1 jest uprawniona w szczególności do podpisania protokołu 
odbioru końcowego oraz POI wraz z załącznikami. 

5. W trakcie realizacji Umowy, osoby oraz dane teleadresowe, wskazane w ust. 1-2, mogą 
zostać zmienione przez Strony. Powyższe zmiany nie są traktowane jako zmiana Umowy  
i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

6. Wszelka korespondencja między Stronami we wszystkich kwestiach dotyczących 
wykonania Umowy będzie odbywała się za pomocą poczty elektronicznej, chyba  
że w Umowie wyraźnie ustalono inną formę porozumiewania się. 

7. Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą a właściwymi przedstawicielami 
Zamawiającego, we wszelkich kwestiach dotyczących wykonania Umowy, kierowana jest 
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jednocześnie do Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego (np. w ramach 
korespondencji mailowej „do wiadomości”). 

 
§ 5 

Termin 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie 30 miesięcy  
od dnia zawarcia Umowy z zachowaniem terminów wynikających z uzgodnionego przez 
Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego, z tymże: 

a) z chwilą zawarcia Umowy mogą rozpocząć się prace związane z izolacjami/ iniekcjami 
na wszystkich budynkach EC 1 Wschód,  

b) z chwilą zawarcia Umowy Wykonawca będzie dysponował przestrzenią wystawy 
Mechaniczne Oko, gdzie będą możliwe prace rozbiórkowe. Wykonawca obowiązany 
wykonać wszelkie roboty i prace w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia montaży przez 
Wykonawcę wystawy dla przestrzeni Mechaniczne Oko w terminie 14 miesięcy  
od zawarcia Umowy, 

c) od dnia 10 czerwca 2025 r. zostaną przekazane Wykonawcy przestrzenie Hali Maszyn,  
Sal konferencyjnych i Foyer. Roboty i prace w tych przestrzeniach Wykonawca będzie 
obowiązany wykonać w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania tychże przestrzeni, 

d) Wykonawca wykona prace budowlane związane z realizacją magazynów i pomieszczeń 
socjalnych w budynku N na poziomie -1 –w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania 
tych powierzchni. Wykonawca zawnioskuje o przejęcie przestrzeni magazynów  
i pomieszczeń socjalnych na poziomie -1 nie wcześniej niż po zakończeniu prac 
związanych z izolacjami/ iniekcjami na poziomie -2 budynku N. Terminy do ustalenia  
w harmonogramie Wykonawcy po podpisaniu Umowy, 

e) Wykonawca ma zapewnić ciągłości pracy Planetarium, poza jednorazowym okresem 
wyłączenia, od 1 kwietnia do 23 kwietnia 2025 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac  
i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy, a także o wszelkich przewidywanych 
opóźnieniach, jakie mogą nastąpić w toku realizacji prac. Wykonawca, w terminie do  
25. dnia każdego miesiąca, będzie składał Raport z postępu prac, zgodnie z Załącznikiem 
numeru 5 do Umowy i ewentualnie dokumenty określone w § 10 ust. 2 Umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu 
Umowy tak dalece, że może nastąpić niedotrzymanie terminu wskazanego w Umowie, 
niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania 
od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 

4. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę wezwania, o którym mowa w ust. 3, jest on 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od 
daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego 
opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 4 lub 
w razie utrzymywania się opóźnienia, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy 
dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego 



8 
 

 

 

dodatkowego terminu oraz utrzymania się będącego jego wynikiem opóźnienia, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 
przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (zastępcze wykonanie), o czym 
niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, określonych w ust. 5, nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych 
zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
części zrealizowanej przez Wykonawcę ani też nie wyłącza przysługującego 
Zamawiającemu prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku 
temu podstawy umowne lub ustawowe. 

7. Jeżeli w Umowie lub harmonogramie rzeczowo – finansowym nie wskazano terminu na 
dokonanie określonej czynności, w szczególności na wniesienie zastrzeżeń przez 
Zamawiającego lub ich uwzględnienie przez Wykonawcę, termin ten wynosi 5 dni 
roboczych. 

 

§ 6 
POI, harmonogram rzeczowo-finansowy, zespół realizacyjny Wykonawcy 

Projekt Organizacji Inwestycji 

1. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, opracuje Projekt Organizacyjny Inwestycji 
(POI) i dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy 
w formie papierowej i elektronicznej. 

2. POI będzie obejmował m.in.: 

1) zasady organizacji prac, w tym opis struktur organizacyjnych powołanych do potrzeb 
realizacji Umowy (skład zespołu realizacyjnego, podział kompetencji i zadań, osobę 
Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy (z danymi kontaktowymi tych osób) wraz  
z dokumentami lub poświadczonymi za zgodność kopiami dokumentów 
potwierdzającymi posiadanie przez członków zespołu określonych uprawnień lub 
nabytego doświadczenia), 

2) sposoby i zasady komunikowania się Stron, 

3) harmonogram rzeczowo finansowy, z uwzględnieniem terminów udostępniania 
Wykonawcy i zamknięcia poszczególnych przestrzeni określonych w § 5 Umowy oraz 
zasad wykonywania robót budowalnych określonych § 8 ust. 17 i 18 Umowy,  

4) zbiorczą ewidencję osób wykonujących czynności wskazane w § 10 ust. 1 Umowy, na 
podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą lub Podwykonawcą. Zakres tej 
ewidencji określa § 10 ust. 2 Umowy, 

5) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Umowy. 

3. POI nie może zawierać postanowień sprzecznych z zapisami Umowy oraz SOPZ. 
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4. Opracowany POI zostanie przedstawiony Zamawiającemu. Zamawiający, w terminie 7 dni 
kalendarzowych od przekazania, akceptuje POI lub nakazuje wnieść do niego poprawki. 

5. Wykonawca obowiązany jest, w terminie 5 dni kalendarzowych, uwzględnić poprawki  
i uzupełnić POI lub udzielić stosownych wyjaśnień. 

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego POI stanowi załącznik do Umowy 
i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca może wnioskować o zmianę już obowiązującego POI, w tym harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. W takim przypadku ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu, jednakże musi być zawarta w dokumencie 
sporządzonym w formie pisemnej podpisanym przez osobę wskazaną w § 4 ust. 1 Umowy 
i kierownika projektu ze strony Wykonawcy. 

9. Powyższe nie dotyczy zmiany terminu końcowego realizacji Umowy. 

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej „harmonogram”) musi określać szczegółowe 
terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. 
Harmonogram musi być sporządzony w oparciu o tabelę procentowego podziału kosztów 
inwestycyjnych. Harmonogram musi być zgodny z Tabelą i uzgodniony z Zamawiającym. 

11. W przypadku, gdy złożony harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac 
i zobowiązaniami Wykonawcy, będzie on zobowiązany do przedłożenia skorygowanego 
harmonogramu. Skorygowany harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego, który 
uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ust. 7 zdanie 2 stosuje się 
odpowiednio. 

12. Zmiana harmonogramu i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia 
kar umownych z tytułu niedochowania terminów wskazanych w Umowie. 

 

Zespół realizacyjny Wykonawcy 

13. Wykonawca będzie realizował cały przedmiot Umowy za pomocą zespołu realizacyjnego, 
składającego się co najmniej z osób wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

14. Dopuszcza się łączenie funkcji wskazanych w tymże załączniku przez jednego członka 
zespołu realizacyjnego, zgodnie z zapisami załącznika nr 2 Umowy. 

15. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu - w ramach POI, skład 
powołanego do realizacji Umowy zespołu realizacyjnego po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio uzyskał w celu 
zawarcia i realizacji Umowy. 

16. W przypadku wątpliwości odnośnie posiadanych uprawnień lub nabytego doświadczenia 
w stosunku do członków zespołu realizacyjnego Wykonawcy, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w tym zakresie. 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty lub wyjaśnienia w terminie  
5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 
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17. W przypadku nieprzedłożenia powyższego dokumentu w wyżej wskazanym terminie lub 
jeżeli wskazany skład zespołu realizacyjnego nie będzie odpowiadał warunkom 
określonym w Załączniku nr 2 do Umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną 
w wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

18. Członkowie zespołu realizacyjnego są zobowiązani do stałego kontaktu 
z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności są obowiązani do stawiennictwa 
na narady organizowane przez Zamawiającego w trybie § 3 ust. 2 i 3 Umowy. 

19. Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych w ust. 13 przewidzianych do realizacji Umowy, 
w trakcie wykonywania Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych przez Zamawiającego i określonych 
przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zobowiązuje się, że nie odmówi wyrażenia 
zgody na taką zmianę bez ważnych przyczyn, które przedstawi i uzasadni Wykonawcy 
na piśmie. Ust. 17 stosuje się. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Wykonawca: 

1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 
później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału 
w wykonaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, 
w szczególności losowej po stronie osoby, która ma być zmieniona i której nie można 
było przewidzieć wcześniej. W takiej sytuacji Wykonawca powinien przedstawić nowy 
skład zespołu realizacyjnego w terminie 5 dni roboczych od dnia nastąpienia 
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany, 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy, wskazując brak odpowiedniej 
osoby. W takim przypadku jakiekolwiek opóźnienie będzie traktowane jako wynikłe  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia wykonania Umowy. 

 
§ 7 

Projekty 

Zakres prac projektowych 

1. Wykonawca wykona zamienny projekt budowlany oraz dokona niezbędnych uzgodnień 
tego projektu. Wykonawca uzyska zamienne pozwolenie na budowę umożliwiające 
etapowanie inwestycji lub oświadczenie odpowiedniego organu administracji publicznej 
o braku konieczności uzyskania pozwolenia zamiennego. 

2. Wykonawca wykona prace projektowe w zakresie przygotowania niezbędnych dla 
realizacji inwestycji projektów warsztatowych i technologicznych. Równocześnie 
przygotuje rysunki zamienne, w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji, w przypadku wnioskowania Wykonawcy o wprowadzenie rozwiązań 
zamiennych. 
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3. Wykonawca obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu projekty 
warsztatowe i technologiczne (uszczegółowiające dokumentację) na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót w danym zakresie. 

4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w formie i zakresie zgodnym z SOPZ. 

 

Forma dokumentacji projektowej 
5. Poniższe zasady będą stosowane, jeżeli poszczególne postanowienia Umowy nie stanowią 

inaczej: 

1) projekty będą przekazywane Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie 
papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf dla 
dokumentacji dwuwymiarowej, umożliwiającej Zamawiającemu przeglądanie 
za pomocą ogólnie dostępnej i darmowej przeglądarki, a projekty i teksty w formacie 
.doc lub .docx, z tym że rysunki, schematy, kalkulacje oraz inne komponenty 
nietekstowe będą przekazywane także w formacie aplikacji źródłowych 
umożliwiających ich dalszą -edycję. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
dokumentacji powykonawczej trójwymiarowej w postaci kompletnego modelu  
(np.: .ifc – Industry Foundation Classes - aktualizacja przekazanej przez 
Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji do stanu na dzień zakończenia robót). 
Zakres wykonanych prac musi być wyodrębniony w sposób czytelny. Wymagane jest 
wyspecyfikowanie danych dla każdego elementu, w tym np.: danych dotyczących 
materiału, wymiaru, nazwy, numeru katalogowego, producenta; 

2) materiały przekazywane w wersji elektronicznej, wchodzące w skład projektów, 
powinny mieć formę wektorowych rysunków technicznych, w formacie .dwg, .dxf oraz 
charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami: 

a. każda z funkcjonalnych grup elementów powinna być umieszczona na oddzielnej 
warstwie, 

b. każdy rysunek musi być wykonany w określonej skali, 

c. każdy z elementów rysunku powinien być w pełni edytowalny przez 
Zamawiającego; 

3) wersje elektroniczne projektów muszą zawierać listę podkatalogów i plików wraz 
z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien 
być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach – nazwa pliku i katalogu 
powinna odzwierciedlać temat opracowania. Jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych, zdjęć itd. powinna 
umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech; 

4) forma pisemna musi być tożsama z formą cyfrową opracowań wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia. W razie rozbieżności obowiązującą jest wersja papierowa; 

5) Wykonawca, składając dokumenty w wersji papierowej, obowiązany jest każdorazowo 
załączyć spis treści przedłożonej dokumentacji oraz aktualny spis treści dokumentacji 
przedłożonej Zamawiającemu. Wszelka dokumentacja musi zawierać ponumerowane 
strony oraz rysunki, a także zawierać podpisy uprawnionych osób; 
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6) dokumenty powinny być poukładane tematycznie w segregatory, a każdy segregator 
powinien zawierać spis treści oraz na grzebiecie krótkie oznaczenie jego zawartości. 

 
§ 8 

Roboty budowlane 

A. Przekazanie placu budowy 

1. W zakresie przekazywania poszczególnych przestrzeni i terenów zewnętrznych ustala się 
następujące zasady: 

1) tereny zewnętrzne dla potrzeb zaplecza budowy oraz poszczególne przestrzenie, 
w których będą wykonywane roboty budowlane lub prace montażowe będą 
przekazywane na wniosek Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust 1, 
w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia tego wniosku i w zakresie wnioskowanym 
przez Wykonawcę. Roboty w tych przestrzeniach wykonywane będą w terminach 
na bieżąco ustalanych z Zamawiającym; 

2) przekazanie placu budowy każdorazowo zostanie potwierdzone w protokole przejęcia 
podpisanym przez obie Strony. 

2. Jeżeli Wykonawca odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy mu termin, 
nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie placu budowy. 

3. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić 
od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego  
w ciągu 14 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu. 

4. W razie odstąpienia, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych i kar umownych. 

5. Z dniem przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób i mienia, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku  
z robotami budowlanymi, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby 
trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza placem budowy w wyniku działań lub 
zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy  
z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego zwrotu placu budowy 
Zamawiającemu. 

 
B. Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Umową, w tym 
Załącznikiem nr 8 do Umowy (Wybrane obowiązki wykonawcy), projektem budowlanym, 
warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, żądaniami organów administracji 
publicznej oraz innymi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, przestrzegając zasad 
właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych 
uzgodnień, zgód, warunków, decyzji, czy badań, wymaganych dla należytego wykonania 
przedmiotu Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą  
w celu uzyskania wskazanych dokumentów. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób zapewniający zasilanie aktywnych 
węzłów sieci teleinformatycznej, UPS oraz systemów serwerowych (zainstalowany system 
zasilania awaryjnego umożliwia podtrzymanie zasilania tylko w szczególnych przypadkach 
oraz w krótkim przedziale czasowym). W przypadku wyłączenia części obwodów, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozwiązanie umożliwiające nieprzerwaną pracę 
urządzeń w serwerowni. 

9. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

1) powołania i zapewnienia w toku całego okresu realizacji robót Kierownika Budowy; 

2) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i uzyskania jego akceptacji przez 
Zamawiającego; 

3) wykonania w razie potrzeby tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie  
i na swój koszt w obrębie placu budowy lub poza nim; 

4) prowadzenia dziennika budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na placu 
budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, bądź też wskazanych 
przez niego innych osób trzecich lub podmiotów; Wykonawca obowiązany jest 
bezzwłocznie, w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy, zgłosić Zamawiającemu 
wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez uprawnione osoby, niebędące 
reprezentantami Zamawiającego lub Wykonawcy. Wpis do dziennika budowy nie 
zwalnia Stron ze stosowania się do zasad komunikacji określonych w § 4 Umowy; 

5) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy oraz kierowników robót 
branżowych w naradach, określonych w § 3 ust. 2 i 3 Umowy; 

6) wbudowywania materiałów, odpowiadających co do jakości, wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 
r., poz. 1213 ze zm.), w art. 10 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) oraz 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

7) przyjęcia na siebie wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów,  
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r.  
poz. 1587), w tym w szczególności obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej 
ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania 
odpadu oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy na swój koszt; 

8) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych 
odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych 
Zamawiającemu, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  
w przyszłości; 

9) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż.  
i bhp i ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu; 

10) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt; 

11) przechowywania na placu budowy jednej kopii całości dokumentacji projektowej. 
Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu  
i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji; 
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12)  zapewnieniu obsługi geodezyjnej przez cały okres trwania realizacji przedmiotu 
Umowy. 

10.  W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na placu budowy lub też w jego 
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych), Zamawiający zastrzega sobie prawo 
uporządkowania placu budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego 
kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do 
utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu  
5 dni roboczych, a w przypadku pozostałej czynnej części budynków EC 1 Wschód w tym 
przestrzeni przyległych do placu budowy w czasie 4 godzin.  

11.  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur 
i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

12.  Wykonawca obowiązany jest podejmować wszelkie rozsądne środki zapobiegawcze, 
wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej, aby zabezpieczyć budynek, 
otoczenie wokół budynku oraz powierzchnie sąsiadujące z powierzchniami, w których 
są wykonywane prace budowlane przed negatywnym oddziaływaniem wynikającym  
z działań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem oraz przed 
negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

13.  Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie niezbędne działania celem 
zapobiegania powstaniu szkód majątkowych i osobowych dotyczących Wykonawcy, 
Podwykonawców, Zamawiającego i osób trzecich oraz celem zapewnienia należytego 
porządku i bezpieczeństwa na placu budowy. 

14.  W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wskazanych w ust. 12 i 13, 
Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tego tytułu, a także zlecenia 
prac porządkowych i zabezpieczających innym podmiotom, bez zgody Wykonawcy, 
na jego koszt. Koszt tych prac będzie obciążał Wykonawcę i może być potrącany  
z należnego wynagrodzenia. 

15.  Wykonawca zobowiązany jest do poboru energii elektrycznej przez dostarczone przez 
siebie rozdzielnie budowlane z zabezpieczeniem głównym na kablu zasilającym. 
Podłączenie rozdzielni budowlanych każdorazowo musi być uzgodnione z Zamawiającym. 
Rozliczenie zużytej energii do celów budowlanych będzie dokonywane w ramach 
miesiąca kalendarzowego, w oparciu o faktyczne zużycie wynikające z różnicy odczytów 
początkowego i końcowego liczników, potwierdzonych protokołem podpisanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, pomnożone przez cenę jednostkową z faktur otrzymanych 
przez Zamawiającego od Dostawcy. Za powyższe kwoty wynagrodzenia Zamawiający 
wystawiać będzie każdorazowo fakturę VAT płatną w terminie 14 dni od daty doręczenia 
faktury.  

16.  Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót jak i zaplecza budowy, aby 
wyeliminować transport ludzi, sprzętu i materiałów przez ciągi komunikacyjne 
obiektowe.  

17.  Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do takiego prowadzenia prac, aby  
nie doszło z przyczyn leżących po jego stronie do przerwania ciągłości pracy całego 
kompleksu EC1 w szczególności Planetarium, Sal kinowych, Sal Edukacyjnych, Wystawy 
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Kino Polonia, Hali Maszyn, Wystawy Materia Kina, w tym komunikacji na obiekcie,  
z uwzględnieniem zapisów § 5 Umowy.  

18.  Wykonawca ma obowiązek w pełni wykonać wszystkie prace konstrukcyjne  
i instalacyjne oraz inne prace powodujące hałas i drgania uniemożliwiające działalność 
kulturalną całego kompleksu EC1 w szczególności Planetarium, Sal kinowych,  
Sal Edukacyjnych, Wystawy Kino Polonia, Hali Maszyn, Wystawy Materia Kina, w tym 
komunikacji na obiekcie, w godzinach poza pracą tych Centrów tj. poniedziałki – całą 
dobę, a pozostałe dni wyłącznie w porze nocnej – tj. od godziny 22:30 do godziny 9:00. 
W pozostałych godzinach możliwe jest wykonywanie prac, które nie powodują hałasu 
uniemożliwiającego prowadzenie działalności kulturalnej w przestrzeniach opisanych 
wyżej. Powyższe postanowienie nie dotyczy okresu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt c) 
Umowy. W tym okresie prace w Hali Maszyn i salach konferencyjnych mogą być 
wykonywane w sposób ciągły. W okresie określonym w § 5 ust. 1 pkt e) prace  
w Planetarium i przestrzeniach przyległych mogą być wykonywane też w ten sam 
sposób, tj. w sposób ciągły.   

 
§ 9 

Podwykonawcy 

Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcy wykonanie części zamówienia na zasadach 
określonych w ustawie Pzp oraz niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca wskaże Zamawiającemu zakresy prac wykonywanych za pomocą 
Podwykonawców. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców 
spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 

4. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy 
przez Podwykonawców. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców  
i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

7. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych odnośnie do 
Podwykonawców, które zostały przekazane w ramach POI, a które nastąpiły w trakcie 
realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część przedmiotu 
Umowy wykonaną przez Podwykonawcę. 

10. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają zakresowi zamówienia 
określonego Umową. 

11. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć 
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający 
uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania,  
a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

 

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

12. Każdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub zawarta umowa w zakresie 
robót budowlanych, którego przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy musi 
określać: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) przedmiot – zakres robót budowlanych, dostaw, usług, 

3) wartość wynagrodzenia, 

4) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca. 

13. W umowach o podwykonawstwo, Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych 
w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót 
budowlanych, dostaw i usług wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

14. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, określonego w ust. 13, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń do przedkładanych projektów 
umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na plac budowy Podwykonawcę, tylko 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. 

16. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział  
w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 
odpowiedzialnością, wobec tego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach,  
z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 
przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 

17. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, zasądzający zapłatę 
od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, na podstawie art. 647(1) §5 Kodeksu 
Cywilnego lub przepisów ustawy Pzp, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na 
rzecz tego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności 
zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony żądać pokrycia wszelkich 
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strat z tego tytułu przez Wykonawcę, w tym będzie uprawniony do skorzystania w tym 
zakresie z zabezpieczenia. 

18. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy. 

 

Przedkładanie i akceptacja umów o podwykonawstwo 

19. Każdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, 
którego przedmiotem są roboty budowlane: 

1) powinien określać termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy nie 
dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku Podwykonawcy 
potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

2) musi zawierać postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę do przedkładania 
Zamawiającemu projektów umów o dalsze podwykonawstwo oraz poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii umów, na zasadach określonych poniżej oraz ich zmian, 

3) powinien zawierać postanowienie umożliwiające zapłatę wynagrodzenia przez 
Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcy, 

4) powinien dopuszczać wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania 
umowy w innych formach niż pieniądz, w szczególności w formach określonych  
w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, 

5) powinien przewidywać obowiązek prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie, 

6) powinien ukształtować postanowienia dotyczące kar umownych oraz postanowienia 
dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego nie mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

7) w przypadku umowy o dalsze podwykonawstwo do projektu powinna być załączona 
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

8) powinien zawierać zakaz dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek potrąceń  
z wynagrodzenia podwykonawcy.  

 

Umowy na dostawy lub usługi w zakresie robót budowlanych 

20. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od zawarcia umowy  
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi w zakresie robót budowlanych, 
do przedłożenia Zamawiającemu kopii takiej umowy poświadczonej za zgodność 
z oryginałem, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto Umowy, 
określonej w § 16 ust. 1 Umowy lub umów o wartości równej lub mniejszej niż 50 000 zł. 

21. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą, ust. 20 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni 
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wymogi w nim określone. Z chwilą zawarcia umowy powodującej przekroczenie wartości 
podanych w ust. 20 in fine, powstaje obowiązek Podwykonawcy / Wykonawcy 
do przedłożenia kopii takiej umowy. 

22. W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski, wartość umowy 
o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany 
przez NBP w dniu zawarcia umowy podwykonawczej. Jeśli w dniu zawarcia umowy 
podwykonawczej NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli 
kursów średnich opublikowany w ostatnim dniu, w którym te dane opublikowano przed 
zawarciem umowy podwykonawczej. 

23. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia zastrzeżenia do 
umowy na podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług, jeżeli nie jest spełniony wymóg 
określony w ust. 19. Procedura określona w tymże ustępie będzie mieć zastosowanie 
również do wszelkich zmian, uzupełnień umów z Podwykonawcami. 

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców powyższego 
trybu i zapisów umowy, zgodnych z powyższymi postanowieniami przy zawieraniu umów 
z dalszymi Podwykonawcami. 

 

Umowy na roboty budowlane 

25. Na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 
wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zgody Zamawiającego na 
następujących zasadach: 

1) Wykonawca, Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a)  projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w tym ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia przypadającej Podwykonawcy oraz 

b)  dokumenty, z których wynika zakres robót, które mają być wykonane przez tego 
Podwykonawcę, ze wskazaniem konkretnych pozycji z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 

c)  zgodę Wykonawcy - jeśli o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, to oprócz takiego projektu umowy o podwykonawstwo 
zobowiązany jest on dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy, 
Zamawiający udziela na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy, jeżeli nie zostały spełnione wymogi określone  
w ustawie Pzp lub ust. 19; 

3) w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca, Podwykonawca 
w terminie 7 dni ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo 
w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też 
zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego; 

4) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo w terminie wskazanym w pkt 2) uważa się za akceptację projektu 
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umowy przez Zamawiającego. Strony przyjmują, że zastrzeżenia mogą być zgłaszane 
w formie dokumentowej. 

26. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność  
z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia lub od dnia zawarcia przedmiotowej 
Umowy (w przypadku wcześniejszego zawarcia umowy o podwykonawstwo). 

27. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w powyższym terminie uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

28. Wykonawca, Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym 
projekcie umowy o podwykonawstwo lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi 
przez Zamawiającego. 

29. Powyższy tryb ma odpowiednie zastosowanie przy zawieraniu umów z dalszymi 
Podwykonawcami. 

 
§ 10 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę 

1. W związku z treścią art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jak również Podwykonawcy 
zobowiązani są do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, osób biorących udział przy realizacji Umowy,  
tj. wykonujących następujące czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych – 
prace montażowe konstrukcji stalowych, rozbiórkowe, demontażowe, montażowe  
i instalacyjne.  

 

Dokumentowanie 
2. Zbiorcza ewidencja osób wykonujących wyżej wskazane czynności, na podstawie umowy  

o pracę, zawartej z Wykonawcą lub Podwykonawcą, składana wraz z POI, zgodnie z § 6  
ust. 2 pkt 4) Umowy, powinna zawierać ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania 
czynności wskazanych w ust. 1 Umowy oraz okresy, w jakich osoby te będą wykonywać te 
czynności i adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, 
które są lub będą zgodnie z tym zawarte, oraz wskazaniem podmiotu zatrudniającego 
(Wykonawca czy konkretny Podwykonawca). 

3. Wykonawca obowiązany jest uzupełniać na bieżąco taką ewidencję i składać ją ponownie 
z każdym raportem miesięcznym – jeżeli zażąda tego Zamawiający. 

4. Do ewidencji tej powinny być załączone – na żądanie Zamawiającego, oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wskazanych w ewidencji. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że wskazane w oświadczeniu osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
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wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, okresu, na jaki zawarto umowę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

5. W razie wątpliwości Zamawiający uprawniony jest żądać od Wykonawcy przedłożenia,  
w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia żądania, następujących dokumentów: 

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony) lub 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, kopii dowodu zgłoszenia pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczenia społecznego. 

6. Kopie powyższych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, okres, na jaki 
zawarto umowę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7. Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym czasie, 
w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu takich 
czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych stosownych 
dowodów. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę prawa pracy oraz obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego 
pracowników Zamawiający może poinformować Państwową Inspekcję Pracy oraz inne 
organy państwowe. 

 
Sankcje 
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zatrudniania na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności opisane w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do 
stosowania następującej sankcji: 

a. w razie stwierdzenia, w toku realizacji przedmiotu Umowy, że czynności wskazane 
w ust. 1, wykonuje - w warunkach wykonywania pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy, większa liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 
Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości stanowiącej iloczyn 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
(wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej nieprawidłowości w danym miesiącu) 
oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie wykonujących wskazane czynności  
a wskazaną i udokumentowaną przez Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących 
te czynności zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy 
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tym naliczana odrębnie dla każdego miesiąca; zastrzeżona kara umowna nie pozbawia 
Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych; 

b. za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonych terminach informacji lub dowodów, 
określonych w ust. 5, wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie 
umowy o pracę w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku 
do każdej ewidencji lub dowodu, nie więcej niż 500 zł za każdy nieprzedłożoną 
informację lub dowód w danym miesiącu. 

10. Ponadto nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie równoznaczne z uznaniem, że 
Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących 
czynności wskazane w ust. 1 wymogu zatrudnienia ich na podstawie umowy o pracę.  
W takiej sytuacji Zamawiający może ustalić samodzielnie ich liczbę i naliczyć karę umowną 
zgodnie z postanowieniem ust. 9 pkt a). Nie pozbawia to Zamawiającego prawa do 
jednokrotnego naliczenia kary umownej z ust. 9 pkt b). 

11. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, w przypadku uchylania się od 
określonych powyżej obowiązków dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę 
i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu 
terminu na usunięcie tych naruszeń. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający 
może złożyć w terminie 2 miesięcy od daty upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
naruszeń, w formie pisemnej. 

 

§ 11 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający obowiązany jest współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu 
Umowy. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji 
znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego  
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający udostępni – w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zobowiązań 
Wykonawcy – wnętrza EC1 Wschód, m.in. zapewni dostęp do znajdujących się w jego 
dyspozycji pomieszczeń i budynków, z zachowaniem procedur i regulaminów 
obowiązujących w tychże pomieszczeniach i budynkach oraz zgodnie z terminami 
określonymi w § 5 ust. 1 Umowy oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

4. Zamawiający jest obowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego.  

 
§ 12 

Zasady wykonywania robót budowlanych i prac montażowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, w taki sposób, aby mógł on być 
wykorzystany w działalności Zamawiającego bez konieczności jego poprawiania bądź 
uzupełniania, chyba, że poprawki lub uzupełnienia będą wynikiem uwag Zamawiającego. 
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2. Strony przyjmują, że wszelkie polecenia oraz wskazówki Zamawiającego, dotyczące 
dokumentacji projektowej jak i przebiegu i techniki wykonania, nie będą wyłączały 
odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność wykonania Umowy, chyba że Wykonawca 
uprzedzi na piśmie Zamawiającego o konsekwencjach takich działań, wraz ze stosownym 
uzasadnieniem. 

3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wykonanych, odebranych w ramach odbiorów 
przejściowych i nieodebranych robót do czasu dokonania odbioru końcowego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający w toku realizacji przedmiotu Umowy będzie 
mógł zatrudniać innych wykonawców do wykonania prac, dostaw lub usług nieobjętych 
treścią Umowy z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
uwzględniać wytyczne Zamawiającego w zakresie koordynacji prac, dostaw lub usług 
wszystkich wykonawców wykonujących prace, dostawy lub usługi na terenie EC1 Wschód. 
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udzieli mu wszelkich koniecznych w tym zakresie 
informacji. 

5. Wykonawca obowiązany jest zapobiegać powstaniu szkód w wyniku jego prac, 
w szczególności obowiązany jest do zabezpieczenia dróg komunikacyjnych, wygrodzenia 
stref, gdzie następuje montaż lub prace budowlane, bieżącego usuwania gruzu i śmieci,  
a także przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu wykonywania tych 
prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w toku wykonywania 
Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania, na własną odpowiedzialność, dróg 
dostaw materiałów i wyposażenia oraz przedstawić je Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień dotyczących np. nośności 
elementów budynku. 

 
§ 13 

Odbiory  

1. Strony zgodnie oświadczają, iż do odbioru mogą zostać przedstawione elementy Umowy 
kompletne, zawierające pełny zakres wymagany w SOPZ oraz w Umowie. W przypadku 
niespełnienia wymagań opisanych w zdaniu pierwszym, Zamawiający ma prawo odmówić 
przystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy i w takim przypadku przyjmuje się,  
że Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 

2. Za dzień odbioru uważa się podpisanie protokołu odbioru. Terminy określone w Umowie – 
jeżeli Umowa nie stanowi inaczej – są terminami do podpisania protokołu odbioru. 

3. Protokół może zawierać zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia podczas 
procedury odbioru istotnych wad, których usunięcie jest możliwe, odbiór może zostać 
przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, a następnie niezwłocznie ponownie przystąpi do procedury 
odbioru. 

4. Wykonawca, po zapoznaniu się z zapisami Umowy, powinien odpowiednio zaplanować 
czynności dotyczące odbiorów, biorąc pod uwagę w szczególności wskazane w Umowie 
terminy do wnoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego i ich uwzględniania przez 
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Wykonawcę, a także czas potrzebny na dokonanie instalacji, konfiguracji, testowania 
i eksploatacyjnego uruchomienia poszczególnych części przedmiotu Umowy, tak aby 
Strony mogły podpisać odpowiednie protokoły odbioru w terminach wskazanych  
w Umowie. Wszelkie przekroczenia tych terminów uznaje się jako dokonane z winy 
Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z realizacją poszczególnych czynności 
w stosunku do terminów określonych w Umowie, termin odbioru dla Wykonawcy 
przedłuża się o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie, jeżeli opóźnienie bezpośrednio wpływa 
na terminową realizację Umowy przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem odbioru, zgłasza do 
właściwego przedstawiciela Zamawiającego jego termin oraz jego przedmiot. 

7. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na proponowany termin odbioru  
i zaproponować inny termin, nie późniejszy niż 5 dni roboczych w stosunku do terminu 
zaproponowanego. 

8. W czynnościach związanych z dokonywaniem odbiorów zobowiązany jest uczestniczyć 
przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje 
czynności odbiorowych dokonywanych przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie 
weźmie udziału w czynnościach odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 
jednostronnie i sporządzić protokół odbioru, który zostanie niezwłocznie przesłany do 
Wykonawcy drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest  
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu do zgłoszenia ewentualnych 
uwag na piśmie. Brak zgłoszenia uwag w powyższym terminie uważa się za równoznaczny 
z akceptacją protokołu odbioru.  

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który może zawierać zastrzeżenia 
Zamawiającego. Protokoły odbioru podpisywane są w dwóch egzemplarzach,  
z zastrzeżeniem ust. 8, po jednym dla każdej ze Stron. Podpisane ze strony Zamawiającego 
odpowiednie protokoły odbioru będą przekazywane niezwłocznie do Wykonawcy 
(po 2 egzemplarze) do podpisu. 

10. Wykonawca, po podpisaniu protokołu odbioru, niezwłocznie przekazuje 1 egzemplarz 
danego protokołu osobie odpowiedzialnej za realizację Umowy po stronie Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o robotach zanikających lub 
podlegających zakryciu, celem dokonania ich odbioru. Zamawiający dokona odbioru  
w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia prac do odbioru. W razie niepowiadomienia 
Zamawiającego o robotach zanikających lub podlegających zakryciu, Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy odkrycia, wykonania otworów lub innego sposobu 
umożliwienia dokonania ich kontroli. 

12. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo, Wykonawca przywróci je do 
stanu początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane nieprawidłowo, 
Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób właściwy. Koszty odkrycia lub zrobienia 
otworów, a także przywrócenia stanu poprzedniego ponosi Wykonawca. 

13. Strony zgodnie oświadczają, iż do odbioru danej części robót budowlanych mogą zostać 
zgłoszone prace zakończone, zgodnie z SOPZ i Umową. 
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14. Odbiór robót budowlanych nastąpi po złożeniu przez Wykonawcę kompletnych 
dokumentów odbiorowych dotyczących tych robót, określonych w ust. 18. 

15. W przypadku, gdy w toku dokonywania czynności odbioru okaże się, że jakakolwiek część 
Umowy jest niezgodna z wymogami określonymi w SOPZ lub w przedłożonych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego projektach (w tym 
projektach warsztatowych, odbiorach wstępnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odmowy odbioru danej części Umowy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych określonej przestrzeni 
Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do odbioru 
końcowego z powodu nie zakończenia wszystkich robót, prac, nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób, istnienia zasadniczych wad czy też z powodu innej niezgodności  
z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową czy też Wykonawca nie przekazał 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne 
użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego 
odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający opracują protokół usterek i wad, 
których występowanie uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego oraz ustalą datę ich 
usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w protokole usterek i wad, 
Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego potwierdzającego 
integralność przekazywanych przestrzeni, a Zamawiający ponownie przystąpi do 
przeprowadzenia odbioru. 

17. Jeżeli przedmiot odbioru będzie zawierał wady i usterki, umożliwiające jednak jego 
bezpieczne i zgodne z celem Umowy użytkowanie, Zamawiający dokona odbioru 
końcowego potwierdzającego integralność danej przestrzeni z określonymi uwagami 
i zastrzeżeniami, w szczególności określi stwierdzone w toku odbioru wady i usterki oraz 
wyznaczy odpowiedni i adekwatny, wedle standardów profesjonalnego i rzetelnego 
Wykonawcy, termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, chyba, że określone usterki i wady 
są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć lub czas niezbędny dla ich usunięcia jest 
niewspółmiernie długi względem uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, i wówczas  
w tym zakresie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania stosownego obniżenia 
wynagrodzenia, adekwatnie do zakresu tych usterek oraz wynikającego stąd stopnia 
obniżenia wartości robót składających się na przedmiot odbioru końcowego. 

18. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu operat kolaudacyjny, obejmujący wszelkie 
dokumenty, jeżeli ich sporządzenie było wymagane przez przepisy prawa lub które 
Wykonawca sporządził lub otrzymał w celu należytego wykonania robót, w szczególności: 

1) oryginał dziennika budowy (jeśli dotyczy), 

2) protokoły koniecznych badań, prób i sprawozdań, 

3) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty i inne dokumenty potwierdzające jakość 
i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

4) dokumentację powykonawczą zawierającą wszelkie wymagane prawem dokumenty, 
rysunki, opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian. Dokumentację należy 
sporządzić w formie określonej w § 7 Umowy oraz załącznikiem częścią VI SOPZ. 
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§ 14 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że udzielając Zamawiającemu praw autorskich na korzystanie  
z utworów przekazanych w ramach realizacji Umowy, nie naruszy autorskich praw 
majątkowych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszelkich 
ewentualnych roszczeń osób trzecich w przypadku naruszenia autorskich praw 
majątkowych tych osób. 

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, na wskazanych w niniejszej Umowie polach 
eksploatacji oraz prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych (jeżeli dotyczy) oraz wszelkich innych praw i uprawnień 
określonych w tymże paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na podstawie tej Umowy, określonego w § 16 ust. 1 Umowy. 

3. Wraz z przekazaniem egzemplarzy utworów powstałych lub dostarczonych w związku  
z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający staje się właścicielem nośników, na których 
zostały one utrwalone, w liczbie wskazanej w niniejszej Umowie i jej załącznikach. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że ich zamiarem jest, aby Zamawiający uzyskał wszelkie prawa 
do przedmiotu Umowy, w zakresie koniecznym do realizacji jej celu, na wszystkich 
określonych w niniejszej Umowie polach eksploatacji. 

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie 
z jakichkolwiek produktów przez Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza 
prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, w szczególności prawa 
autorskie, tajemnicę przedsiębiorstw lub prawa patentowe, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na 
celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty z tym związane,  
w szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu lub innemu 
podmiotowi uprawnionemu na podstawie niniejszej Umowy powództwa z tytułu 
naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw licencjodawcy, Wykonawca wstąpi do 
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi  
z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty  
i odszkodowania, jakie poniósł Zamawiający, w tym potwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców 
prawnych. 

6. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego lub ostatecznego, zakazującego 
korzystania z produktów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej 
Umowy, Wykonawca - nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego 
orzeczenia, na własny koszt dostarczy do Zamawiającego produkty o funkcjach 
zamiennych (równoważnych) do produktów, których dotyczy orzeczenie i zapewni 
Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych produktów na podstawie przeniesienia praw 
autorskich, licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp. Wykonawca pokryje wszelkie szkody 
i koszty zasądzone Zamawiającemu w takich procesach lub postępowaniach. 

7. Wraz z przekazaniem odpowiedniej części Umowy, bez ograniczeń terytorialnych  
i dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
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autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji stworzonej w ramach realizacji 
Umowy. 

8. Autorskie prawa majątkowe do powyższych dokumentacji przechodzą na następujących 
polach eksploatacji: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, 
standardów, m.in. zarówno poprzez: 

● zapis na materialnych nośnikach trwałych, w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, komputerową, światłoczułą, optyczną jak i 

● zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie na nośnikach 
materialnych, jak również poprzez udostępnianie w sieciach teleinformatycznych 
(w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, 
w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń), 

b) prawa do rozpowszechnia przedmiotu Umowy, zarówno w formie materialnych 
nośników, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła 
publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz 
ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji 
działań prowadzonych przez Zamawiającego, 

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 
przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 
udzielanie licencji i sublicencji, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek 
związanych z Zamawiającym, zarówno w formie materialnych nośników opracowania, 
jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej 
wskazanych w stosunku do całości lub części, a także przekazywanie ich wszelkich kopii 
innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań, 

d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

9. W takim zakresie, w jakim dokumentacja obejmuje dokumentację projektową dla robót 
budowlanych lub stanowi utwór architektoniczny, Zamawiający jest uprawniony do 
wielokrotnego wykorzystania tej dokumentacji dla potrzeb związanych z budową, 
nadbudową, przebudową, rozbudową, remontem lub prowadzeniem innych prac 
dotyczących obiektu. 

10. Z chwilą wydania dokumentacji, Wykonawca przenosi w całości na Zamawiającego 
nieograniczone w czasie, niewyłączne prawo do wykonywania praw zależnych do 
dokumentacji, w szczególności poprzez wprowadzanie zmian, modyfikacji, aktualizacji tej 
dokumentacji (oraz niewyłączne, nieograniczone w czasie, prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wszystkich produktów i utworów 
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powstałych z związku z wykorzystaniem tej dokumentacji lub nabytych w trakcie 
obowiązywania Umowy. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie w jego imieniu przez Zamawiającego 
autorskich praw osobistych do wszelkiej dokumentacji przekazanej w ramach realizacji 
Umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z realizacji czynności związanych  
z wykorzystaniem utworu, w szczególności: 

a) decydowania o sposobie oznaczenia utworu nazwiskiem ewentualnie pseudonimem 
autora, 

b) decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 

c) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 

d) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

 
§ 15 

Gwarancje i rękojmia  

A. Okres obowiązywania i zasady odpowiedzialności 

1. Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 
(załącznik nr 3 do Umowy) na okres: 60 miesięcy na cały zakres przedmiotu Umowy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy i trwa do upływu okresu gwarancji. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. 

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji. 

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje m.in. wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie Umowy lub jego aktualizacji dostarczonych w ramach Umowy. 

 

B. Gwarancja na dokumentację 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady wszelkiej dokumentacji, 
dostarczonej w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym wady prawne, zmniejszające 
jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, a w szczególności 
odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne 
ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego czy 
też niezgodne z ustalonymi standardami zawodowymi, niekompletność dokumentacji, 
błędne obliczenia i pomiary, stanowiące podstawę zastosowanych rozwiązań, błędne lub 
niedokładne oznaczenia. Za wadę dokumentacji uważa się w szczególności wadę, która 
doprowadzi lub może doprowadzić do wady prac wykonywanych na podstawie 
dokumentacji. 

7. W przypadku wystąpienia wad w dokumentacji, których nie ujawniono w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy lub w toku odbioru końcowego, Zamawiający ma prawo żądać ich 
usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 14 dni). 
W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunięcia, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim zakresie, w jakim wystąpienie wady będzie za 
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sobą pociągać konieczność wykonania napraw w wykonanych pracach lub też będzie 
skutkować zmniejszeniem ich wartości lub właściwości użytkowych, będzie 
to równoznaczne z uznaniem wystąpienia także wady w tych pracach, do usunięcia której 
będą miały zastosowanie dalsze postanowienia tej Umowy, regulujące odpowiednio 
warunki gwarancji i rękojmi dla wykonania przedmiotu Umowy. 

 

C. Obowiązki gwarancyjne na pozostały zakres przedmiotu Umowy 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające 
wartość użytkową oraz techniczną wykonanych robót. 

9. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
zaistniałych wad i usterek. 

10. Na urządzenia zainstalowane w budynkach, Wykonawca udziela gwarancji przez okres nie 
krótszy od okresów gwarancji udzielonych przez producentów tych urządzeń,  
z zachowaniem okresu gwarancji określonego w ofercie Wykonawcy. 

11. Wykonawca winien usunąć wadę lub usterkę w terminie adekwatnym do ujawnionej 
wady lub usterki, który zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, nie krótszym niż 
14 dni. Usunięcie wad lub usterek musi być potwierdzone protokolarnie. Usunięcie wady 
lub usterki będzie następowało poprzez naprawę lub wymianę rzeczy na rzecz wolną 
od wad. Wyboru uprawnienia dokonuje Zamawiający. W przypadku gdy po naprawie 
okaże się, że dany element przedmiotu Umowy nie posiada wszystkich funkcjonalności lub 
cech, jakie powinien posiadać zgodnie z Umową Zamawiający może żądać wymiany rzeczy 
na rzecz wolną od wad. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty zastępczego usunięcia wad i usterek, 
powiększone o kwotę stanowiącą równowartość 5% ich wartości netto, zostaną pokryte 
przez Wykonawcę. Z tytułu wykonania zastępczego Zamawiający wystawi fakturę. 

13. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zgłoszenia usterki/wady przez Zamawiającego nie 
ustosunkował się do tego żądania, będzie się uważać, że Wykonawca uznał zgłoszenie 
za uzasadnione i zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej usterki/wady. 

14. W przypadku usterek uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca 
jest zobowiązany podjąć działania naprawcze w terminie 24 h od zgłoszenia oraz zakończyć 
je w terminie adekwatnym dla usterek danego rodzaju jednak nie dłużej niż 2 dni od dnia 
zgłoszenia usterki. 

 

§ 16 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie netto …………… zł (słownie: …………złotych 00/100) oraz podatek VAT 
należny zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi kwotę brutto …………….zł 
(słownie: ……………………..złotych 00/100). 
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2. Strony zgodnie ustalają następujące zasady rozliczeń dla płatności częściowych, które będą 
odbywały się procentowo według pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 
tabeli procentowego podziału kosztów inwestycyjnych. 

3. Procentowe rozliczenie danej pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego następuje 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, któremu Wykonawca będzie przedkładać miesięczne 
propozycje przedstawiające wartości procentowe wchodzące w fakturę (płatność zgodnie 
z instrukcją fakturowania). Wartości procentowe wchodzące w wysokość faktury muszą 
być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Ostatnia część wynagrodzenia, płacona na podstawie protokołu odbioru końcowego, 
nie może wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.  

5. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru danej części 
robót, Wykonawca wystawi fakturę obejmującą należną mu kwotę powiększoną o podatek 
VAT. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z doręczeniem faktury za dany zakres robót lub prac, 
przedłożyć Zamawiającemu: 

1) dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych oraz 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie 
których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz 

3) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za daną część 
przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku nieprzedłożenia określonego wyżej dowodu zapłaty, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 
Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie 
o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od Umowy. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom 
bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

8. Zamawiający, przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy, poinformuje 
pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania tej informacji, uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych uwag. Art. 465 ust. 4 
zdanie trzecie ustawy Pzp stosuje się. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie do realizacji 
niniejszej Umowy. 

9. W przypadku nieprzedłożenia wraz z fakturą kompletnych załączników wskazanych  
w ust. 6, bieg terminu płatności takiej faktury nie rozpoczyna się. Wraz z fakturą końcową, 
Wykonawca przedkłada dowody uiszczenia całego wynagrodzenia Podwykonawców.  

10. W przypadku gdy Wykonawca będzie działać w Konsorcjum, Strony ustalają, że wszelkie 
płatności wynikające z niniejszej Umowy (m.in. wynagrodzenie, zwrot zabezpieczenia 
uiszczonego w pieniądzu) będą dokonywane na rzecz Lidera Konsorcjum, chyba że nie 
będzie to możliwe lub Strony ustalą wspólnie inne zasady w tym zakresie i przedłożą 



30 
 

 

 

Zamawiającemu w tym zakresie pisemne porozumienie zawarte przez wszystkich 
członków Konsorcjum. 

11. Wykonawca, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, jest zobowiązany 
sporządzić Wykaz Środków Trwałych wraz z podaniem charakterystyki i wartości 
(brutto/netto), odrębnie dla każdego składnika, według Klasyfikacji Środków Trwałych 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (KŚT) Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) oraz zgodnie z wartością przedmiotu 
Umowy, celem ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego nowych środków trwałych  
w postaci wyposażenia (np. winda) lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych 
w postaci budynku N, S1 i S2.  

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych oryginałów faktur wraz z załącznikami z ust. 6. Wynagrodzenie 
płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 
Wykonawca celem wykonania Umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń 
i zezwoleń, koszty uzyskania licencji, przeniesienia praw autorskich na wszelkich polach 
eksploatacji określonych w Umowie, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie 
prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw 
zależnych. 

15. W szczególności wynagrodzenie obejmuje koszty demontażu i ponownego montażu 
istniejących elementów budynku w przypadkach koniecznych do realizacji prac 
wskazanych w SOPZ w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt c Umowy  

16. Cesja wierzytelności Wykonawcy dopuszczalna jest tylko za zgodą Zamawiającego.  
W przypadku przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy przez Wykonawcę na 
podmiot trzeci, Wykonawca wraz z każdą fakturą złoży oświadczenie, że zawarta umowa 
cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia 
obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wartość 
wynagrodzenia, określonego w ust. 1, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. – 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane i dostarczone części Umowy, jeżeli Strony 
podpisały protokół odbioru danej części. 

18. Za pozostałe wykonane i dostarczone części przedmiotu Umowy (części przedmiotu 
Umowy, dla których nie podpisano częściowych protokołów odbioru), Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy - na podstawie sporządzonego przez Strony protokołu inwentaryzacyjnego, 
bądź postawi je do dyspozycji Wykonawcy do zwrotu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wybór 
rozwiązania należy do Zamawiającego. 

19. Fakturę należy wystawić na: „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3,  
90-022 Łódź, NIP: 7251972744, REGON: 100522238. 

20. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,  
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o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego 
rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy 
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  
w ww. wykazie. 

21. Do momentu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  
w ww. wykazie, Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia 
i za ten okres nie będą naliczane odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

 

§ 17 
Kary umowne 

1. Strony przewidują nałożenie na Wykonawcę następujących kar umownych: 

1) za zwłokę w przedstawieniu POI wraz ze wszystkimi jego częściami oraz za 
nieuwzględnienie uwag Zamawiającego do niego, w trybie § 6 ust. 5 Umowy,  
w terminie, o którym mowa w tym ustępie, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień kalendarzowy zwłoki. Powyższe nie dotyczy dokumentów potwierdzających 
posiadanie określonych uprawnień lub doświadczenia przez członków zespołu 
realizacyjnego Wykonawcy; 

2) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów potwierdzających posiadanie określonych 
uprawnień lub doświadczenia przez członków zespołu realizacyjnego Wykonawcy, 
zgodnie z wymogami § 6 ust. 13 i nast. Umowy lub jeżeli wskazany skład zespołu 
realizacyjnego nie będzie odpowiadał warunkom określonym w Załączniku nr 2 do 
Umowy, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w tym zakresie  
w stosunku do każdego członka zespołu realizacyjnego Wykonawcy. Powyższe dotyczy 
również przypadku zmiany składu zespołu realizacyjnego Wykonawcy; 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 
Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto, określonego w § 16 ust. 1 Umowy,  
za każdy dzień zwłoki; Nałożenie powyższej kary nie pozbawia Zamawianego do 
wymierzenia kary:   

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 5 ust. 1 b  
w terminie określonym w § 5 ust. 1 b Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
netto, określonego w § 16 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 5 ust. 1 c  
w terminie określonym w § 5 ust. 1 c Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
netto, określonego w § 16 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 5 ust. 1 d  
w terminie określonym w § 5 ust. 1 d Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
netto, określonego w § 16 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto, wskazanego w § 16  
ust. 1 Umowy; 
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5) za nieusprawiedliwione nieuczestniczenie danego członka zespołu realizacyjnego 
Wykonawcy lub jego zastępcy w naradach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 Umowy,  
w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek; 

6) za nieprzedstawienie Zamawiającemu kopii polis wraz z OWU lub kopii dowodów ich 
przedłużenia, odpowiadających wymogom określonym w § 20 Umowy, kopii dowodów 
wpłaty składki ubezpieczeniowej lub jej rat, stosownie do zapisów § 20 lub 
niezachowanie ciągłości zawartych umów ubezpieczenia, na warunkach określonych  
w § 20 Umowy - karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
lub braku jej ciągłości, na warunkach określonych w § 20 Umowy w stosunku do każdej 
z umów ubezpieczenia odrębnie; 

7) za niezapewnienie ciągłości działania Głównej Serwerowi lub UPS wraz z infrastrukturą 
techniczną w budynku - za każdą rozpoczętą godzinę przerwy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 0,002% łącznego wynagrodzenia netto, wskazanego  
w § 16 ust. 1 Umowy, w stosunku do każdego z systemów; 

8) za zwłokę w realizacji obowiązków w zakresie gwarancji lub rękojmi lub w przypadku 
nieusunięcia wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego - za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,001% 
wynagrodzenia netto, wymienionego w § 16 ust. 1 Umowy; 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

12) za realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
niezgłoszonego Zamawiającemu lub co do którego Zamawiający złoży sprzeciw,  
a co do którego istniał obowiązek uzyskania zgody, zgodnie z postanowieniami Umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

14) za nienależyte wykonywanie prac skutkujące niemożnością lub przerwaniem 
działalności kulturalnej w którejkolwiek z przestrzeni określonych w § 8 ust. 18 
w wysokości w wysokości 2.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę niemożności 
działania, nie więcej jednak niż 6 godzin w danym dniu; 

15) za prowadzenie prac w przestrzeniach poza placem budowy bez wymaganego 
zgłoszenia Zamawiającemu w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
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3. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych 
nie przekroczy 20% łącznej wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, wskazanego w § 16 
ust. 1 Umowy. 

4. Kary umowne oraz odszkodowania, wskazane w ust. 1, płatne będą w terminie 7 dni 
od daty doręczenia noty obciążeniowej. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 
z płatności faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, o ile nie wyłączają tego przepisy 
szczególne, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 18 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia okoliczności 
określonych w art. 456 ustawy Pzp, w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie. 

2. Jeżeli z oświadczenia o odstąpieniu nie wynika nic innego, to odstąpienie od Umowy 
wywołuje skutki jedynie na przyszłość i dotyczy wyłączenie części niewykonanej do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w szczególności nie powoduje wygaśnięcia 
zobowiązań Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi, kar umownych oraz przeniesionych 
praw autorskich i licencji co do przedmiotu Umowy wykonanego do dnia odstąpienia.  
W celu uniknięcia wątpliwości będzie się przyjmować w szczególności, że Zamawiający 
nabywa odpowiednio prawa autorskie majątkowe lub licencje do przekazanych przez 
Wykonawcę do tego momentu projektów lub elementów przedmiotu Umowy. 

 

§ 19 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie 
w wysokości 5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 16 ust. 1 Umowy, 
wniesione przez Wykonawcę wedle jego wyboru w jednej lub kilku formach wskazanych  
w art. 450 ust. 1. ustawy Pzp. 

2. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ustawy Pzp, w terminie 
30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiającego 
za należycie wykonaną, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac. 

3. Zamawiający zatrzyma 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
na pełny okres rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Z otrzymanego zabezpieczenia Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kwoty z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedłużyć okres zabezpieczenia lub wnieść nowe 
zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku 
niezrealizowaniu tego obowiązku, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia lub może 
samodzielnie zawrzeć umowę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na koszt 
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Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kosztów zawarcia tej Umowy  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 20 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy dwie polisy: 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej z sumą ubezpieczenia co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony 
złotych) i 

2) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych Inwestycji (polisa 
CAR/EAR) – na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość Umowy w zakresie 
wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust 1 Umowy oraz regularnie opłacać składki 
ubezpieczeniowe od wskazanych powyżej ubezpieczeń. 

2. Kopie polis, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz kopi zawartych umów ubezpieczenia 
wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i kopiami dowodów uiszczenia składek, 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia 
zawarcia Umowy. 

3. Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopie dokumentów, 
wskazanych w ust. 2, wraz z dowodami uiszczenia składek na następne okresy płatności 
(jeżeli dotyczy), każdorazowo w terminie 10 dni roboczych przed upływem okresu 
ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia 
lub opłacania składek z tego tytułu w zakresie określonym w tymże paragrafie, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia lub zapłaty takiej składki 
na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. Kary te nie będą naliczane, 
jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, a Zamawiający 
uzna, że nie spełniają one wymogów w nim określonych. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest do uzyskania dokumentów spełniających wymogi wskazane w Umowie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż termin wskazany 
w ust. 2. 

 

§ 21 
Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian zawartej Umowy na podstawie postanowień 
ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w ust. 3 i ust 4.  

3. Przewiduje się możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 
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a. Podstawa zmiany: 

Jeżeli zachodzi konieczność dokonania jakichkolwiek zmian technologicznych,  
m.in. parametrów technicznych, zmiany technologii, zmiany materiałów, sposobu 
wykonywania robót w odniesieniu do wskazanych w SOPZ i jednocześnie: 

a) jeżeli pozwoli to na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub 

b) umożliwi uzyskanie lepszej jakości wykonanych robót budowlanych lub 

c) jeżeli zmiana prowadzi do optymalizacji przyjętych przez Zamawiającego  
w SOPZ rozwiązań projektowych lub 

d) jeżeli pozwoli to na skrócenie czasu realizacji robót lub 

e) jeżeli zmiany te są niezbędne do prawidłowego wykonania tej Umowy lub innej 
Umowy zawartej z innym wykonawcą, realizującym prace w ramach projektu 
„Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej NCKF – etap Mechaniczne oko”, a także 
gdy wystąpią istotne trudności i ograniczenia w dostępności określonych 
materiałów, surowców lub technologii, co w istotny sposób utrudnia realizacje 
przedmiotu Umowy lub znacząco opóźni ich ukończenie, a czego nie dało się 
wcześniej przewidzieć lub 

f) jeżeli zaistnieje okoliczność uniemożliwiająca wykonanie Umowy zgodnie  
z SOPZ, w szczególności gdy nastąpi zaniechanie produkcji określonych materiałów, 
surowców lub technologii. 

Zakres zmiany: 

Wystąpienie jednej z powyższych okoliczności może skutkować zmianą opisu 
przedmiotu Umowy a także zmianą terminów realizacji Umowy lub jej poszczególnych 
części o okres, jaki jest konieczny dla wdrożenia opisanych zmian w opisie przedmiotu 
zamówienia, a także zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia, jeżeli opisane 
zmiany wpływają na koszt realizacji zamówienia, jednakże z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 5. 

b. Podstawa zmiany: 

Wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych lub prac dodatkowych lub prac 
zamiennych w stosunku do SOPZ: 

a) pozwalających na zwiększenie użyteczności Inwestycji lub 

b) podwyższenie standardu wykonania lub 

c) w związku z ujawnieniem się przeszkód uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
prac lub znacznie utrudniających wykonywanie robót budowlanych, w szczególności 
gdy wystąpią istotne trudności i ograniczenia w dostępności określonych 
materiałów, surowców lub technologii, co w istotny sposób utrudnia realizacje 
przedmiotu Umowy lub znacząco opóźni ich ukończenie. 

Zakres zmiany: 

Wystąpienie jednej z powyższych okoliczności może skutkować zmianą opisu 
przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby zmianą terminów realizacji Umowy  
lub jej poszczególnych części o okres, jaki jest konieczny dla wdrożenia opisanych zmian 
w opisie przedmiotu zamówienia, a także zmniejszeniem lub zwiększeniem 
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wynagrodzenia w zakresie w jakim opisane zmiany wpływają na koszt realizacji 
zamówienia, jednakże z zachowaniem zasad określonych w ust. 5. 

c. Podstawa zmiany: 

W przypadku zawieszenia lub wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego  
z powodu wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanymi instalacjami, uniemożliwiającymi 
wykonywanie robót budowlanych lub kolizji z równolegle prowadzonymi robotami 
budowlanymi lub pracami aranżacyjnymi lub odbywającymi się wydarzeniami 
kulturalnymi. 

Zakres zmiany: 

Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować zmianą terminu realizacji 
Umowy lub jej poszczególnych części w zakresie w jakim nastąpiło zawieszenie lub 
wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, a także zmianą wynagrodzenia, 
jeżeli zmiana terminu realizacji wpływa na koszt realizacji zamówienia, z zachowaniem 
zasad określonych w ust. 5. 

d. Podstawa zmiany: 

Niezawinione przez Wykonawcę przekroczenie przez organ administracji publicznej lub 
inny upoważniony podmiot ustawowych terminów zakreślonych przez prawo do 
wydania decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu 
niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

Zakres zmiany: 

Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować zmianą terminu realizacji  
Umowy lub jej poszczególnych części w zakresie, w jakim przekroczenie przez organy 
administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty określonych terminów na 
wydanie decyzji lub zajęcie stanowiska w sprawie skutkowało potrzebą wstrzymania lub 
opóźnienia wykonania całości lub części przedmiotu Umowy, co wpłynęło na termin 
ukończenia przedmiotu Umowy lub terminy ukończenia poszczególnych części, nadto 
jeżeli zmiana któregoś z powyższych terminów wpływa na koszt realizacji zamówienia, 
możliwa będzie zmiana wynagrodzenia, z zachowaniem zasad określonych w ust. 5. 

e. Podstawa zmiany: 

Gdy nastąpi długotrwałe, niezawinione przez Wykonawcę, pozyskiwanie stosownych 
uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub 
zgoda będzie wymagana przepisami prawa lub postanowieniami Umowy. Przyjmuje się, 
że minimalny, niebędący długotrwałym, okres uzgadniania wynosi 15 dni od dnia 
prawidłowo złożonego wniosku przez Wykonawcę.  

Zakres zmiany: 

Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować zmianą terminu realizacji  
Umowy lub jej poszczególnych części w zakresie w jakim długotrwałe pozyskiwanie 
stosownych uzgodnień skutkowało potrzebą wstrzymania lub opóźnienia wykonania 
całości lub części przedmiotu Umowy, co wpłynęło na termin ukończenia przedmiotu 
Umowy lub jej poszczególnych części, nadto jeżeli zmiana powyższych terminów 
wpływa na koszt realizacji zamówienia, możliwa będzie zmiana wynagrodzenia, 
z zachowaniem zasad określonych w ust. 5. 
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f. Podstawa zmiany: 

Przesunięcie terminu przekazania terenu budowy Wykonawcy lub poszczególnych 
przestrzeni, w szczególności Planetarium lub przestrzeni Hali Maszyn,  
Sal konferencyjnych i Foyer. 

Zakres zmiany: 

Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować zmianą końcowego terminu 
realizacji w zakresie w jakim przesunięcie terminu przekazania terenu budowy 
skutkowało potrzebą wstrzymania lub opóźnienia wykonania całości przedmiotu 
Umowy, co wpłynęło na końcowy termin ukończenia przedmiotu Umowy. Ponadto 
możliwa jest zmiana terminów, określonych w § 5 ust. 1 b), c), d) i e). Umowy.  

g. Podstawa zmiany: 

Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. 

Zakres zmian: 

Zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto, opisane w § 16 ust. 1 Umowy  
i na zasadach określonych w ust. 5 Umowy, z tym zastrzeżeniem, że zakres takiego 
ograniczenia nie może być większy niż 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 16 
ust. 1 Umowy; 

h. Podstawa zmiany: 

Zmiana członków zespołu realizacyjnego Wykonawcy: 

a) na wniosek Wykonawcy lub 

b) na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie wykonuje 
swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. 

Zakres zmian: 

Osoba wskazana przez Wykonawcę, będąca nowym członkiem zespołu, musi spełniać 
wymagania określone dla niej w załączniku nr 2 do Umowy. 

i. Podstawa zmiany: 

Konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych, określonych w § 7 Umowy. 

Zakres zmiany: 

Zmiana zakresu prac projektowych w takim wypadku może polegać na nałożeniu na 
Wykonawcę obowiązku wykonania rysunków uzupełniających i odpowiedniej do tego 
zmiany wysokości wynagrodzenia, które będzie ustalone na podstawie liczby godzin 
koniecznych do wykonania rysunków projektowych i stawki za jedną roboczogodzinę 
projektanta w wysokości 120,00 zł brutto. 

Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia w tym trybie za całość tych prac nie 
będzie mogła przekroczyć 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 16 ust. 1 Umowy. 

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający precyzuje, że wykonanie dokumentacji 
warsztatowej i technologicznej, określonej w § 7 Umowy jest objęte zakresem 
przedmiotu zamówienia i tym samym wykonanie tej dokumentacji nie uprawnia 
do jakichkolwiek roszczeń dotyczących zmiany Umowy. 
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j. Podstawa zmiany: 

Zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy. 

Zakres zmiany: 

Wszelkie postanowienia Umowy, których zmiana jest konieczna celem dostosowania 
do nowego brzmienia przepisów prawa. 

4. Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian wynagrodzenia opisanego w § 16 ust. 1, 
na następujących zasadach: 

a) wysokość wynagrodzenia będzie zwiększona wyłącznie, gdy różnica między 
wskaźnikiem W a wskaźnikiem P wskazanymi w pkt e) i f) będzie wynosiła co najmniej 
3%; wysokość wynagrodzenia będzie zmniejszona wyłącznie gdy współczynnik W 
wskazany w pkt h) będzie wynosił 97% lub mniej; 

b) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za prace wykonane w okresie 
podlegającym waloryzacji, tj. od upływu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

c) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze zmianą 
sposobu spełnienia lub wynikające z robót dodatkowych lub zamiennych; 

d) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano 
montażowej publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wyliczony 
na podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług w stosunku do poprzedniego 
odpowiadającego miesiąca kalendarzowego poprzedniego roku); 

e) przypadku stwierdzenia inflacji w danym miesiącu waloryzacja będzie się odbywać 
w uwzględnieniu obowiązującego obecnie wskaźnika cen produkcji budowlano- 
montażowej ogłoszonego w październiku 2024 r., tj. 104,90; 

f) w przypadku stwierdzenia inflacji w danym miesiącu wysokość wynagrodzenia będzie 
zwiększana tylko w zakresie w jakim wskaźnik produkcji budowlano montażowej 
ogłoszony przez GUS (pkt d) przekracza wskaźnik określony w punkcie e, tj. wskaźnik 
waloryzacyjny będzie stanowił różnicę pomiędzy wskaźnikiem inflacyjnym ogłoszonym 
przez GUS za dany miesiąc (pkt d) a wartością określoną w pkt e); 

g) w przypadku inflacji wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik 
waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru: 

Pn = 0,5 x [(W – P)– 100%] 

gdzie: 

Pn – [%] współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej  

W – [%] wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej z danego miesiąca 
w stosunku do odpowiadającego mu nazwą miesiąca roku poprzedniego, 
ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych 

P - obowiązujący obecnie wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 
ogłoszonego w październiku  2024 roku, tj. 104,90%; 
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h) w przypadku deflacji wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik 
waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru: 

Pn = 0,5 x (100% -W)  

gdzie: 

Pn – [%] współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej  

W – [%] wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej z danego miesiąca 
w stosunku do odpowiadającego mu nazwą miesiąca roku poprzedniego, 
ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

i) wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji w ten sposób, 
że wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie podwyższone lub obniżone o wartość 
stanowiącą Współczynnik waloryzacyjny opisany odpowiednio w pkt g) lub h); 

j) waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana raz w roku, do 1 marca danego roku - 
za ubiegły rok kalendarzowy, a za  rok 2027 do 1 października - za ten rok. . W 
przypadku braku opublikowania za dany miesiąc wskaźnika, o którym mowa  
w pkt) d), Strony przyjmą ostatni opublikowany wskaźnik; 

k) waloryzowane będzie wynagrodzenie tylko za prace wykonane i wykazane 
w wartościach procentowych wchodzących w skład faktury za dany miesiąc, w którym 
wskaźnik waloryzacyjny przekroczył wartość określoną w pkt a; 

l) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 
Zamawiającego w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu wynosi 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1; 

m) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy 
na wniosek Wykonawcy; obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie 
jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

n) zmiana wynagrodzenia, zgodnie z niniejszym ustępem, wyczerpuje roszczenia 
Wykonawcy związane ze zmianą kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy; 

o) wykonawca, którego wynagrodzenie, zostało podwyższone zgodnie z niniejszym 
ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi 
aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do podwyższenia wynagrodzenia 
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

5. Zmiany wynagrodzenia, poza zmianami określonymi w ust. 4, muszą zostać 
udokumentowane. Strona pragnąca dokonać zmiany obowiązana jest wnieść pismo w tej 
kwestii wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wnioskowanej zmiany, przy czym jeśli 
zmiana skutkuje potrzebą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i zostanie wykazany wpływ 
zmiany na wartość wynagrodzenia Wykonawcy, to do jej wprowadzenia będą miały 
zastosowanie następujące zasady: 
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1) zmiana (podwyższenie lub zmniejszenie wynagrodzenia) będzie dokonywana na 
podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego; 

2) w kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące 
założenia: 

a) należy wskazać cenę roboty realizowanej według pierwotnych założeń, w postaci 
kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie 
czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty, 

b) należy wyliczyć cenę roboty realizowanej w warunkach wynikających ze zmiany, 
w postaci kosztorysu szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b; 

3) kosztorysy różnicowe, wskazane ust. 5 pkt. 2, należy sporządzić w oparciu  
o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte wedle cen średnich dla 
województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału 
poprzedzającego termin realizacji robót objętych zmianą, 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; 

4) kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający 
może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie,  
a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys; 

5) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2) i 3), Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach; 

6) maksymalna wartość zmian wynagrodzenia dokonana w opisanym powyżej trybie 
zmian umownych, wskazanych w ust. 3, nie może przekroczyć 20% pierwotnej wartości 
wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy. 

6. Poza przypadkami określonymi w ust. 3, wynagrodzenie może być zmienione w sposób 
określony w ust. 5 w szczególności w przypadku: 

a. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, 

d. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427) 
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§ 21a 

Postanowienia dotyczące etyki i zapobiegania konfliktowi interesów 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań mających na celu 
zapobieganie oraz przeciwdziałanie konfliktowi interesów, który mógłby wystąpić  
w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego 
postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego przeciwdziałania zmowom przetargowym,  
w szczególności poprzez stosowanie się do przepisów prawa mających na celu ochronę 
uczciwej konkurencji. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, w terminie 
14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, informacji o mechanizmie zgłaszania 
potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w związku z realizacją niniejszej 
Umowy, udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
https://ec1lodz.pl/czym-jest-ec1/projekty. 

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 

1.  Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, 
planu, rysunku, wzoru lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz 
w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

2.  Strony Umowy oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji Umowy, zobowiązują się 
do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji poufnych, to jest 
uzyskanych przy realizacji Umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia tych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

3.  Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną 
danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 

4.  Za wszelkie szkody, powstałe po stronie Zamawiającego, na skutek niedotrzymania 
zobowiązania, o którym mowa powyżej, zarówno przez Wykonawcę jak i osoby 
skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy – odpowiada Wykonawca. 

5.  Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wywołuje nieważności całej 
Umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, 
a w razie ich braku, Strony uzgodnią nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie 
Umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one  
w chwili zawierania Umowy. 

6.  Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki wskazane poniżej. Załączniki te 
należy interpretować jako wzajemnie się uzupełniające, rozwijające i objaśniające. 

https://ec1lodz.pl/czym-jest-ec1/projekty
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7.  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wymienionymi wyżej dokumentami  
i Umową, pierwszeństwo mają zapisy zwiększające uprawnienia Zamawiającego, 
zapewniające lepszą jakość i funkcjonalność elementów przedmiotu Umowy lub 
nakładające na Wykonawcę szerszy zakres obowiązków, a gdy nie można skorzystać  
z takiej reguły interpretacyjnej – Umowa. 

8.  W związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego jako realizatora projektów, 
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania Umowy wraz z wszelkimi innymi 
dokumentami związanymi z jej realizacją, w tym dokumentami finansowymi, w swojej 
siedzibie, do końca 2028 roku oraz do udostępniania całości lub części dokumentacji 
Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym, a także do informowania 
Zamawiającego o zmianie miejsca przechowywania w/w dokumentów, w terminie 30 dni 
od dnia dokonania tej zmiany. 

9.  Wszelka korespondencja będzie prowadzona w języku polskim i wysyłana na adresy 
wskazane w Umowie przez Strony. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej 
Strony w formie pisemnej, pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni 
adres za doręczone. 

10.  W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy ustawy Pzp, ustawy z dnia 
18 maja 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

11.  Za dni robocze Strony uważają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

12.  Wszelkie spory sądowe między Stronami Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

13.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

1. SOPZ obejmujący: 
Część 1. Dokumentację projektową budowlaną (m.in. projekt budowlany, 

wykonawczy, przedmiary) 
Część 2. Schematyczny zakres przestrzeni budynku EC1 Wschód 
Część 3. Wytyczne dotyczące zasad korzystania z obiektu 
Część 4. Tabelę procentowego podziału kosztów inwestycyjnych 
Część 5. Tabele zakresu zamówienia w odniesieniu do zestawienia rysunków. Zakres 

zamówienia w zakresie branży teletechnicznej 
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Część 6. Strukturę i wymagania dla dokumentacji powykonawczej dla robót 
budowlanych 

1.a Dokumentacje powykonawcze  
2. Opis wymaganych kompetencji członków zespołu realizacyjnego Wykonawcy 
3. Oferta Wykonawcy 
4. Wzór raportu z narady 
5. Wzór raportu z postępu prac 
6. Regulamin kompleksu EC1 (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej EC1 

http://www.bip.ec1lodz.pl/Dokumenty-formalne,12) 
7. Klauzula RODO 
8. Wybrane obowiązki Wykonawcy 
9. Instrukcja fakturowania 
10. Harmonogram rzeczowo- finansowy (sporządzony po podpisaniu Umowy) 

 

http://www.bip.ec1lodz.pl/Dokumenty-formalne,12

