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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej wraz z kładką przez Wisłę 
wzdłuż ul. Nowohuckiej - Program Budowy Ścieżek Rowerowych 
 
 
Zadanie obejmuje: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej dla: kładki przez tory kolejowe oraz rzekę Wisłę, 
połączenia ze ścieżką rowerową na wałach Wisły, poszerzenie istniejącego ciągu pieszo – 
rowerowego od Mostu Nowohuckiego do wjazdu na Wały po zachodniej stronie mostu oraz 
pozostałe odcinki ścieżek rowerowych i chodników na przedmiotowym zakresie w celu 
zachowania ciągłości komunikacyjnej. 

• Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych ostatecznych decyzji do realizacji 
inwestycji: PnB/ZRID/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru 
wykonania robót budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji w tym decyzji na wycinkę 
zieleni; 

• Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi 
przez Wykonawcę po zawarciu umowy z wykorzystaniem opracowanej koncepcji projektowej w 
2022r. będącej w posiadaniu Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Koncepcja stanowi rozwiązania 
poglądowe w zakresie drogowym i mostowym. Wszelkie zmiany projektowe w stosunku do 
rozwiązań koncepcyjnych nie będą stanowiły podstawy do zmiany kwoty umownej. 

• W przypadku braku zgody PGW Wody Polskie/RZGW na wykonanie rampy zjazdowej/ pochylni 
łączącej drogę rowerową wzdłuż ul. Nowohuckiej z drogą dla rowerów na wałach po zachodniej 
stronie mostu Nowohuckiego zakres umowy zostanie ograniczony, co będzie skutkowało 
obniżeniem wynagrodzenia umownego o 15%. 

 
 

II. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

ustawami i rozporządzeniami, w szczególności: 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: .j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087). 

• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320). 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 

2024 r. poz. 1130); 

• Ustawą z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 1112) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012, poz. 463 ). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków 

techniczno-budowlanych dotyczących budowy dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 
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• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w 

ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów, 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 

drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

• Zarządzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie 

wprowadzenia szczegółowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za 

drzewa usuwane w związku z kolizją z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarządzające 

nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, 

• Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

26 lutego 2024 r. „Szczegółowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków”; 

• Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

26 lutego 2024 r. „Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za 

drzewa usuwane w związku z kolizją z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarządzające 

nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków”; 

• Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjętymi do stosowania Zarządzeniem 

nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., 

• Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa – 

przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

15 listopada 2018 r. 

• Standardami Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków – przyjętymi do stosowania Zarządzeniem 

nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. 

 

III. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej 

1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 
przystąpieniem do wykonywania prac projektowych - oddzielnie dla każdej lokalizacji 

2) Wykonanie operatu dendrologicznego przez przystąpieniem do prac projektowych.  
3) Opracowanie projektów  architektoniczno - budowlanych, oddzielnie dla każdej branży. 
4) Opracowanie projektów  technicznych, oddzielnie dla każdej branży. 
5) Opracowanie projektów: architektoniczno – budowlanych i technicznych (oddzielnie dla 

każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją, w razie 
zaistnienia konieczności (oddzielnie dla każdej lokalizacji),przy czym projekty branży 
teletechnicznej opracować według następującej procedury: 

a. Zinwentaryzować elementy infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie inwestycji, 
porównać ze stanem rzeczywistym w terenie. Podzielić na dwie grupy: 

I. urządzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone 
bezpośrednio w ziemi, linie kablowe nadziemne, kable telekomunikacyjne 
dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej, kable 
zainstalowane w kanalizacji kablowej; 
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II. urządzenia obce inne niż liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, 
instalacje antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieże i słupy, 
punkty dostępu bezprzewodowego. 

b. Przeprowadzić analizę położenia elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 
(urządzeń obcych liniowych i innych niż liniowe) względem istniejących linii 
rozgraniczających pasa drogowego. Możliwe są następujące przypadki:  

I. Przekładanie urządzeń - gdy urządzenia w całości znajdują się w granicach 
pasa drogowego (art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych); 

II. Kolizja - urządzenia w całości znajdują się poza pasem drogowym, a 
inwestycja drogowa spowoduje zmianę granic pasa i objęcie nim urządzeń 
(art. 32 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych); 

III. Hybryda - połączenie obu poprzednich przypadków, konieczne jest 
procentowe oszacowanie, w jakiej części występuje przekładanie a w 
jakiej kolizja. 

c. Wyniki inwentaryzacji i analizy dostarczyć do ZDMK (również w wersji 
elektronicznej) w terminie do 3 miesięcy po uzyskaniu uzgodnienia projektu 
architektoniczno-budowlanego w zakresie branży drogowej. 

d. Wystąpić o warunki techniczne do właścicieli zinwentaryzowanej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem pisma przewodniego, stanowiącego 
załącznik RT,  podzielonej na  dwie grupy: 

I. obiekty budowlane (wraz ze stanowiącą je infrastrukturą techniczną)- 
kanalizacja kablowa, linie kablowe nadziemne, linie kablowe podziemne 
umieszczone bezpośrednio w ziemi; 

II. obiekty inne niż budowlane- kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, 
kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej 
nadziemnej, punkty dostępu bezprzewodowego. 

e. Dostarczyć do działu RT ZDMK kopie uzyskanych warunków technicznych, w celu 
weryfikacji zezwoleń na lokalizację elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. 

f. Wykonać projekty przełożenia obiektów budowlanych, uzyskać zatwierdzenie 
wykonanych projektów, najpierw w ZDMK, a następnie u ich właścicieli.  

g. Wykonać projekty przełożenia obiektów innych niż budowlane, uzyskać 
zatwierdzenie wykonanych projektów, najpierw w ZDMK, a następnie u ich 
właścicieli. 

h. Nie używać określeń „Operatorzy Alternatywni”. 
i. Projekty przekładania urządzeń powinny uwzględniać przebieg istniejących lub 

projektowanych kanałów technologicznych ZDMK, współbieżnie, z możliwością 
wzajemnego nawiązania. 

6) Opracowanie projektów – na warunkach które należy pozyskać od ZDMK, oraz operatorów 
sieci (m. in. WMK, TAURON, PSG, MPEC, ORANGE, administratorów sieci teletechnicznych, 
ZTP, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, Zarządu Zieleni Miejskiej, ZIW, 
Konserwatora Zabytków oraz innych wymaganych dla przedmiotowego opracowania) w 
zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbędnych do 
realizacji inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbędnych warunków. 

7) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez odpowiednią 
jednostkę. Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. 
W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na 
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz 
oznaczenia własności zarządcy drogi (np. data montażu:…dd mm rrrr… własność:…). 

8) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew  
i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 
obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią. (w 
razie konieczności) 

9) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie 
uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew. (W razie konieczności) 

10) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  
z kategorią geotechniczną obiektu. (W razie konieczności) 
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11) Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

12) W razie konieczności opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej przez 
PGW Wody Polskie S.A. 

13) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie:  
a) wykonanie przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży, zgodnie aktualnym  

Rozporządzeniem.   
b) wykonanie kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie z 

aktualnym  Rozporządzeniem i określenie na ich podstawie wartości zamówienia na 
roboty budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy 
ustalić z zamawiającym/. 

14) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych - zgodnie  z ww. Rozporządzeniem. 

15) Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 
16) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających  z: 

a) pozyskanych warunków, opinii i uzgodnień instytucji biorących udział  
w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji 

b) wymogów organu prowadzącego postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

17) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień branżowych projektów m. in.           z 
ZDMK, ZTP, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, protokołu z Narady 
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginał + kopia), Miejskiego 
Ogrodnika. 

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych / ZRID.  

19) Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż  zgodnie 
z wymogami Prawa Budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do 
Izby Samorządu Zawodowego. 

20) Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnień branżowych 
projektów oraz uzgodnień ZDMK, protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji 
UMK  z 2 planszami (oryginał + kopia). 

21)  Sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno – prawnej dla wszystkich działek 
położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna 
powinna posiadać stosowne klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Dokumentacja geodezyjno – prawna powinna 
zawierać: 

1. aktualne badanie stanu prawnego nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających 

obszaru objętego projektem ZRID, 

2. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych 
oraz w operacie ewidencji gruntów (w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu 
ewidencyjnego i wieczysto-księgowego) dotyczących nieruchomości wskazanych            w 
pkt.1. obejmującej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentację geodezyjno-prawną 
niezbędną do rozdzielenia połączonych w działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości, 
zmian konfiguracji, powierzchni działek ewidencyjnych wraz  
z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jeżeli dana dokumentacja tego wymaga, 

3. sporządzenie projektów podziałów nieruchomości uwzględniających jako linię podziałową 
zajętości terenu pod drogę publiczną na dzień 31 grudnia 1998r.  
(w przypadku, gdy dana działka jest objęta projektem podziału uwzględniającym jako linię 
podziałową obszar objęty projektem ZRID podział wskazany w pkt. 3) ma być wykonany z 
uwzględnieniem działek projektowanych do wydzielenia pod ZRID – 5 egz.  

Dokumentacja wskazana w pkt. 2. i 3. ma zostać przyjęta do państwowego 
zasobu  geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).  
Wykaz działek (parcel), które w całości są położone w granicach istniejącego pasa 
drogowego, w odniesieniu do których może mieć zastosowanie art. 73 Ustawy  
z dnia 13 października 1998r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną” (Dz. U. nr 133 poz. 872   z późn. zm.) – 3 egz.  
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4. sporządzenie równoważników dla działek objętych w całości zakresem inwestycji  
w sytuacji,  gdy nie zachodzi konieczność rozdzielenia odrębnych nieruchomości –         5 
egz. 

5. sporządzenie zbiorczej mapy podziału działek – 3 egz. 
*Przed podziałem działki należy opracować operat regulacji stanu prawnego, którego wyniki 

(rozdzielenie odrębnych nieruchomości) w formie czynności materialno-technicznych zostaną ujawnione w 

operacie ewidencji gruntów i budynków, po wcześniejszym przyjęciu operatu do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego. Brak jest możliwości dokonania podziału działki, która posiada 

nieuregulowany stan prawny polegający na błędnym połączeniu odrębnych nieruchomości w działce 

ewidencyjnej. W związku z powyższym, nie jest możliwe dokonanie częściowej regulacji działki ewidencyjnej, 

operat geodezyjno-prawny powinien obejmować wszystkie ciała hipoteczne połączone w działce ewidencyjnej; 

22) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, 

zobowiązany jest do dokonania trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych 

granic działek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK. 

23) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, wykonawca 
zobowiązany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia  
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, dokonać tymczasowej (nietrwałej) 
stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek i przekazać je w terenie 
przedstawicielowi ZDMK. 

24) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego  
w odniesieniu do właścicieli nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w 
czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny a w 
szczególności, dokonać okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu. 

25) W ramach opracowania dokumentacji projektowej złożyć do ZDMK wstępnie opracowany 
projekt w celu określenia konieczności i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych.  

26) Wykonawca włącza się w przebieg procesu konsultacji społecznych, uczestniczy w jego 

wszystkich elementach. Zbiera niezbędne materiały (np. uwagi/wnioski z formularzy 

konsultacyjnych; uwagi/wnioski z dyżurów telefonicznych oraz spotkań/warsztatów 

konsultacyjnych). W przypadku „pełnych” konsultacji społecznych po ich zakończeniu 

Wykonawca ma sporządzić raport. Następnie Wykonawca przekazuje go w ciągu 14 dni od 

dnia zakończenia konsultacji do ZDMK. W dalszym etapie raport wymaga zatwierdzenia w 

ZDMK, następnie przekazywany jest do Prezydenta. 

27) W ramach dokumentacji projektowej nie używać nazw własnych produktów/producentów 

a wskazywać  na wymagane parametry.  

28) Opracowane projekty muszą spełniać wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom 

w myśl obowiązujących przepisów oraz w oparciu o wytyczne Działów Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa, oraz na warunkach, które należy pozyskać od użytkowników mediów i służb 

miejskich. 

29) Opracowanie projektów wymaganych odrębnymi przepisami, których konieczności 

wykonania inwestor nie mógł przewidzieć podczas udzielenia zamówienia. Uzyskanie 

pozwoleń, uzgodnień, opinii niezbędnych do zrealizowania zadania. 

30) Wykonawca jest zobowiązany na dzień przekazywania dokumentacji projektowej do 

weryfikacji pozyskanych warunków oraz opinii oraz uaktualnienie ich tak aby na dzień 

przekazania dokumentacji warunki posiadały ważność przynajmniej 3 miesiące. 

31) Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 

gdyż wyklucza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem 

ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

 

IV. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 

przepisami 
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1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 
w obowiązującym na dzień składania wniosków do Wydziału Architektury  
i Urbanistyki UMK układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)  
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału 
Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat. 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez 
wrysowanego zajęcia terenu. 

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie (1x oryginał + kopia w każdym egzemplarzu projektu 
drogowego). 

5) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
6) Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną 

przebudową, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia. 
7) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych.  
8) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień branżowych. 
9) Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych/ Zrid (oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji).  

10) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

11) Uzyskanie niezbędnych materiałów, warunków, opinii (uzgodnień), a także zgody właściwego 
ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań – w razie potrzeby. 

12) Zaprojektowanie wjazdów do posesji przyległych do przebudowywanej drogi wraz  
z pokazaniem dla nich profili podłużnych dostosowanych  do projektowanej niwelety chodnika. 
( w razie konieczności) 

13) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 
dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do 
Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych. 

14) Uzyskanie akceptacji zaproponowanej geometrii projektowanego układu drogowego przez 
Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków. 

15) Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji 
administracyjnych do właściwego organu (zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

16) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o nie 
wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz innych 
ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji. 

17) W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 
uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  przygotować 
dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

18) W miarę możliwości uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców  
w porozumieniu z Zamawiającym. 

19) W miarę możliwości uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców w 
oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne.  

20) W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie opracowania 
dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach 
wynagrodzenia umownego. 

21) W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar inwestycji należy przewidzieć 
przywrócenie terenu do stanu istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni i jego 
uzgodnieniem –  w razie potrzeby). 

22) Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów 
lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją: 

• opracować operat dendrologiczny, przy czym w szczególności: 
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o operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie z ramowymi 
wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały, przez osoby o kwalifikacjach 
określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

o sporządzaną w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację zieleni, ze 
wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni oraz 
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), należy wykonać 
wyprzedzająco w stosunku do właściwych rozwiązań projektowych 
dotyczących infrastruktury, tak aby możliwe było dostosowanie projektu do 
istniejących drzew i ograniczenie kolizji z zielenią wysoką do minimum; 

o operat dendrologiczny należy opracować z zachowaniem szczegółowych zasad 
ochrony zieleni, zawartych w „Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w 
procesie inwestycyjnym”,  

• wykonać analizę możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych, w 
jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – w przypadku nieuniknionej kolizji 
z istniejącą zielenią bądź złym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejącej zieleni, 
skutkujących koniecznością usunięcia drzew, przy czym: 

o sposób obliczania liczby nasadzeń zastępczych oraz ich parametry należy przyjąć 
zgodnie z metodyką wprowadzoną odpowiednim zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Krakowa; 

o dla nasadzeń zastępczych należy sporządzić projekt nasadzeń zastępczych, 
zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały; projekt nasadzeń 
zastępczych może zostać sporządzony wyłącznie przez osoby o kwalifikacjach 
określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

• sporządzić raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją 
drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane należy opracować: 

o zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 
o w formacie dwg oraz: 
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, 

w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);  

• w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 
wprowadzić zapis o konieczności zapewnienia, przez wykonawcę robót budowlanych, 
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochroną zieleni, w szczególności 
drzew, pełnionego na etapie realizacji robót przez osoby o kwalifikacjach określonych w 
zał. 2 do ww. uchwały; 

• w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 
wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót budowlanych, 
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plików dwg i shp; 

• w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, 
dokumentacji powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z 
odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie 
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

23) W terminie 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie aktualnej analizy stanu prawnego nieruchomości 

zajętych pod istniejące drogi (publiczne, wewnętrzne), które są położone w obszarze planowanej 

inwestycji. Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym należy przedstawić do 

ZDMK wyniki analizy. Z wykonanej analizy musi wprost wynikać czy i dla których działek 

zachodzi konieczność rozdzielenia ciał hipotecznych, wykonania wykazu synchronizacyjnego. 

24) Przekazanie Wydziałowi Skarbu Miasta UMK i Wydziałowi Geodezji UMK kopii wniosku 

skierowanego do Wydziału  Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierającymi 

projekty podziałów nieruchomości wchodzących w zakres planowanej inwestycji w ilości 

wymaganej przez ten Wydział.  

25) Sporządzenie aktualnej (na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji 

fotograficznej terenu oraz działek wchodzących w projektowaną inwestycję (dot. ZRID). 
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26) Sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji nieruchomości zawierającej opis 

składników roślinnych oraz budowlanych znajdujących się na działkach położonych w liniach 

rozgraniczających teren inwestycji, a które zostaną nabyte z mocy prawa przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. Inwentaryzacja winna być sporządzona na dzień złożenia wniosku o 

wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji – fotograficzna + opisowa. Dokumentacja 

zawierająca inwentaryzację nieruchomości winna być przekazana Zamawiającemu w terminie 21 

dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma 

dokumentacji – fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierająca inwentaryzację 

nieruchomości winna być przekazana Zamawiającemu w terminie 21 dni kalendarzowych licząc 

od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

 

V. Warunki realizacji prac: 
 
a. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – 

budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji WZ/ULICP oraz o uzyskanie stosownej decyzji 
formalno – prawnej warunkującej realizację inwestycji oddzielnie dla każdej lokalizacji będącej 
przedmiotem zamówienia.  

b. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołów zdawczo – 
odbiorczych i oświadczenia projektanta o kompletności projektów oraz o tym, że projekty zostały 
wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i są kompletne z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. Do projektów należy dołączyć oświadczenia Projektantów 
branżowych, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim 
uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie 

wskazanym przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie 

dokumentacji z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o 

zamówieniach publicznych, 

c. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz  
z potwierdzonym wystąpieniem: o decyzję pozwolenia na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych/ Zrid,  złożonym do właściwego organu,   

d. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji WZ/ULICP 
(w razie konieczności),  

e. przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
f. mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna być 

w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 
g. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Biuro Projektów, 
h. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytań oferentów w trakcie 

ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w 
ciągu 24 godzin do ZDMK, 

i. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Przekazać wszystkie uzyskane warunki, 
opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne  w oryginale, w osobnej teczce  

j. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
k. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania  

z zaznaczeniem właściwego, 
l. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac 

projektowych (również w formie elektronicznej), 
m. wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant. 
n. Projektant jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK, do wiadomości, potwierdzenia 

złożenia wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do gestorów sieci do jednego 
dnia od daty złożenia, 
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o. Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest zobowiązany 
przesyłać również na e-mail do osoby prowadzącej do jednego dnia od daty złożenia. 

p. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do ZDMK w ramach odbioru końcowego 
dokumentacji, wszystkich opinii, uzgodnień, warunków opatrzonych datą ważności (w momencie 
przekazania dokumentacji Zamawiającemu, nie krótszą niż 6 miesięcy). 

q. aktualne rozwiązania projektowe branży drogowej uzgadniane w ZDMK wykonawca zobowiązany 
jest również przekazywać do osoby prowadzącej w wersji papierowej. 

 
 
 
 
 
 

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 
ETAP I: 

• Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 
projektowych) – 1 egz.  

• Kopia wniosku o PNB/ZRID/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z załącznikami w tym dokumentacją niezbędną do 
złożenia ww wniosków (również operaty podziału nieruchomości przy ZRID) – po 1 egz. 

• Kopia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji PNB/ ZRID/ 

zgłoszenie robót budowlanych 

• Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby 

– opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

po 2 egz. 

• Analiza stanu prawnego – 1 egz.  

• Opracowana dokumentacja wymagana przez PGW Wody Polskie S.A. 

• Operat dendrologiczny – 2 egz.  

• Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby 

nasadzeń zastępczych, w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  

• Inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz, 

• Projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 2 egz. 

• Decyzja na wycinkę drzew 

• Nośnik np. płyta CD/pendrive – zawierający komplet pozyskanych na dzień uzyskania wszczęcia 
postępowania o decyzję PNB/ZRID/zgłoszenie robót budowlanych warunków, opinii, uzgodnień 
oraz innej korespondencji dotyczącej dokumentacji projektowej a także ww. elementów 
dokumentacji projektowej– 1 egz. 

 

Etap II: 

• Szczegółowa specyfikacja techniczna dla całego zakresu  –  3 egz.  (3 kpl.); 

• Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  

obiektu, tzw. „BIOZ” – po 3 egz.: oddzielnie dla każdej branży dla całego zakresu; 

• Ostateczna decyzja PNB/ZRID/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub w przypadku 

odwołań ostateczna decyzja organu II instancji ZRID/PnB wraz ze skorygowaną  dokumentacją 

projektową oraz skorygowanymi w razie potrzeby załącznikami 

• Projekt architektoniczno – budowlany stanowiący załącznik do decyzji PNB/ZRID/ zgłoszenia 

(opieczętowany) – 2 egz. (oryginał+kopia) 

• Projekt architektoniczno – budowlany– 2 egz. 

• Projekty techniczne wraz z oświadczeniami projektanta i sprawdzającego zgodnej z art. 41 ust. 

4a ustawy Prawo budowlane; – po 3 egz. oddzielnie dla każdej  branży; 

• Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. 

• Przedmiary robót – po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży; 
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• Kosztorysy inwestorskie – po 3 egz. oddzielnie dla każdej  branży;  

• Wykaz dokumentów terminowych, z podaniem daty uzyskania oraz daty ważności każdego z 

dokumentów – w formie zestawienia tabelarycznego zgodnego z podanym wzorem– 2 egz. 

• Dokumentacja fotograficzna na dzień wydania decyzji ZRID – 2 egz. (w razie konieczności) 
• Opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
• Wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
• Oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów 

projektowych (w kolorze) 

• Mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek 
„czysta” – 1 egz.  

• Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne – 1 egz.  

• Inwentaryzacja nieruchomości (na dzień wydania decyzji ZRID) – 2 szt. (w razie konieczności) 
• Kopia operatu stabilizacji granic nowego pasa drogowego wraz z szkicami – 1 egz. (w razie 

konieczności) 
• Wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą 

ostateczności (oryginały), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze 
(oryginał) – 2 kpl. 

 
W przypadku wprowadzenia elementów małej architektury  
• projekt małej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzeń (miejsca i rodzaju roślin), 

dodatkowych podświetleń (jako elementu dekoracyjnego), ławek itp. stanowiących całość 
architektoniczną. – 3 egz. (papier + elektronicznie).  

• przedmiar i kosztorys inwestorski projektu małej architektury dla inwestycji – 3 egz. (papier + 
elektronicznie)  

 

Forma elektroniczna : 
• 2 x Płyta CD/pendrive zawierająca ww. elementy etapu I i II 

- część graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF; 
- część opisowa: w formacie Word 97 lub późniejszym /*. Doc/ oraz PDF; 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w ogólnodostępnych w Polsce programach do 
kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach, PDF oraz 
XML lub zuz. 
           - Należy załączyć skany uzyskanych decyzji wraz z załącznikami 

• 1 x Płyta CD/pendrive z plikami wyłącznie w formacie PDF bez kosztorysów 

• 1 x Płyta CD/pendrive z raportem danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z 

inwestycją drzew, w formacie elektronicznym: 

- w formacie dwg oraz: 

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 

umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 

(MSIP);  

Uwagi: 
1.Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

2.Projekty techniczne branżowe powinny być zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii 

(Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.); 

3.Wzory tabel: 

 

• Raport z prowadzonych prac:  

Nazwa wystąpienia Data wystąpienia  Data odbioru odpowiedzi Uwagi 
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• Zestawienie dokumentów terminowych: 

Nazwa 
(Np.: decyzje: PNB, ZRID, brak 
sprzeciwu do zgłoszenia…, warunki…, 
uzgodnienia….) 

Data uzyskania Termin ważności 
(data końcowa) 

Uwagi 

 
 

   
 

 
• Harmonogram prac projektowych: 

*Po zawarciu umowy Wykonawca winien sporządzić harmonogram prac projektowych 

dostosowany do specyfiki niniejszego zadania inwestycyjnego. Zadaniem Wykonawcy jest 

uszczegółowienie elementów harmonogramu z zaplanowaniem czasu wykonania poszczególnych 

pozycji. W poniższej tabeli zawarto jedynie przykładowe składowe, które należy rozwinąć. 

 

Nazwa działania 

(Wystąpienie o warunki techniczne, 

wystąpienie o mapę do celów 

projektowych, uzyskanie warunków 

technicznych, wystąpienie o opinie…, 

wystąpienie o uzgodnienia…, złożenie 

wniosku o PNB, złożenie wniosku o 

ZRID… 

Data wystąpienia Data uzyskania Uwagi 

    

 
 
 
 
 
Załączniki: 
1.Załącznik RT. 

 
 
Osoba do kontaktu:  Katarzyna Białka– Tel: 12 616 7228 

 
  



-12- 

 

Pismo przewodnie- załącznik RT 
 
Działając w imieniu Zarządu Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informujemy, że w rejonie 
……………………………………………………………………………………………………………   
planowana jest inwestycja drogowa, obejmująca swoim zasięgiem elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej, będące Państwa własnością, w związku z tym prosimy o wydanie 
warunków technicznych ich przełożenia. 
 
Stronę ponoszącą koszty przełożenia wskazują zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 
1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) o drogach publicznych (udp). Zastosowanie mają zapisy  albo 
art. 32 ust. 1-3, albo art. 39 ust. 5a (udp), po porównaniu położenia elementów infrastruktury 
telekomunikacyjnej (urządzeń) względem istniejących linii rozgraniczających pasa 
drogowego. 
 
Dla przedmiotowej inwestycji, w zakresie ponoszenia kosztów przekładania Państwa 
infrastruktury, zastosowanie mają zapisy: 
  art. 39 ust. 5a - urządzenia w całości znajdują się w granicach pasa drogowego 
Wskazanie strony ponoszącej koszty przełożenia wymaga dodatkowej analizy daty uzyskania 
zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym każdego elementu infrastruktury 
telekomunikacyjnej oddzielnie.    
 art. 32 ust. 1-3  - urządzenia w całości znajdują się poza pasem drogowym, a inwestycja 
drogowa spowoduje zmianę granic pasa i objęcie nim urządzeń - koszty przełożenia ponosi 
zarządca drogi 
 równocześnie art. 39 ust. 5a  oraz art. 32 ust. 1-3 (udp), przy czym wstępne szacunki 
pozwalają określić procentowy udział art. 39 ust. 5a na ………………………% 

 
Zgodnie z art. 39 ust. 5a (udp), stronę ponoszącą koszty przełożenia wskazuje się dla każdego 
elementu infrastruktury telekomunikacyjnej oddzielnie, na podstawie daty uzyskania 
zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym, przy czym dzieli się je na: 

• urządzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone 
bezpośrednio w ziemi, linie kablowe nadziemne, kable telekomunikacyjne 
dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej, kable zainstalowane w 
kanalizacji kablowej; 

•  urządzenia obce inne niż liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, instalacje 
antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieże i słupy, punkty dostępu 
bezprzewodowego. 

Przekładanie urządzenia  w trybie art. 39 ust. 5a (udp), po sprawdzeniu daty uzyskania 
zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym, odbywa się na koszt: 

1. Zarządcy drogi: 
• Gdy przełożenie danego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej następuje 

przed upływem 4 lat od daty wydania zezwolenia na jego lokalizację  a zarządca 
drogi nie określił, że w okresie 4 lat od jego wydania jest planowana budowa, 
przebudowa lub remont odcinka drogi, którego dotyczy zezwolenie (art. 39 ust. 3aa 
udp); 

• W przypadku przekładania infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie 
drogowym na podstawie zezwolenia, udzielonego przed dniem rozpoczęcia 
obowiązywania ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 200, poz. 
1953) o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (art. 7);  

2. Właściciela: we wszystkich pozostałych przypadkach. 
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Przypominamy o możliwości rozbudowy elementów Państwa infrastruktury, w trybie  art. 36a 
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 106 poz. 675) o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, po podpisaniu umowy o koordynację robót budowlanych (art. 36b), lub 
w trybie art. 32 ust. 4 (udp). 
 
WSZELKIE FINANSOWE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY USTALAĆ Z WŁAŚCIWYM DZIAŁEM  
ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA. 
 


