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UMOWA NR ZP/TP/07580/__ /2024

zawartawdniu ........................ r. we Wroctawiu pomiedzy

Gming Wroctaw - z siedzibg we Wroctawiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktérej dziatajg
Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50 — 059 Wroclaw, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia -
Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego reprezentowana przez:

Piotra Pasia — Prezesa Zarzagu
dzialajgcego na podstawie peinomocnictwa nr 19/1/2/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 16 kwietnia 2019 .,
i Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji S.A. z siedzibg we Wroclawiu, ul. Na Grobli 19,

50-421 Wroclaw, zwanym dalej ,MPWIK", NIP: 896-000-02-56, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia -Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000391028, reprezentowanym przez Gming Wroclaw, w imieniu ktérej dziatajg
Wroclawskie Inwestycje Spdlka z o.0., na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, w zwiazku z zawartym
Porozumieniem z dnia 21.04.2008 r. w sprawie realizacji wspdlnych inwestycji w pasach drogowych na terenie
Gminy Wroctaw,

zwanymi w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

............................ z sfedzibg przy ul. ..oy ey e, WpIsana do Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nrKRS ... , Prowadzonego Przez ........occceeeeeiecinnn ,

reprezentowana/ym przez:

zwanalym dalej WYKONAWCA.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu niecgraniczonego
na podstawie art. 275 pkt 2) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t). Pz.U. z 2024 r.
poz. 1320) — dalej ,Ustawa prawo zamowien publicznych” lub Ustawa Pzp").

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania w ramach zadania pn.: 07580
+Przebudowa i budowa drogi dla roweréw i drogi dla pieszych w ul. Trzebnickiej we Wroctawiu”
dokumentacji projektowej polegajacej na:
a) opracowaniu koncepcji programowo — przestrzennej i prac przygotowawczych dla budowy
jednokierunkowej drogi dla roweréw po stronie zachodniej ul. Trzebnickiej na odcinku od pl.
Powstarcow Wielkopolskich do $w. Wincentego oraz
b} opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji i prac przygotowawczych oraz w zakresie
projekiu budowlanego, wykonawczego, przedmiaréw robdt, kosztorysdw inwestorskich oraz specyfikacii
technicznych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnieni i decyzji administracyjnych
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(decyzji o pozwoleniu na budowe/ o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej), umoZliwiajgcych
rozpoczecie robot budowlanych oraz pefnienie nadzoru autorskiego dla ww. zadania w podziale na 3 etapy:
Etap I: przebudowa drogi dla roweréw i drogi dla pieszych po stronie wschodniej ul. Trzebnickiej na
odcinku od Mostow Trzebnickich do ul. Cthinskigj,
Etap II: przebudowa chodnika po stronie zachodniej ul. Trzebnickiej na odcinku od ul. Kleczkowskigj do
Placu Powstancow Wielkopolskich,
Etap lli: przebudowa sieci wodociagowej na odeinku od ul. $w. Wincentego do posesji Trzebnicka 32,
w tym do:

1.1 opracowania projektu zagospodarowania terenu, wielobranzowego projektu architektoniczno
-budowlanego, wielobranzowego projektu technicznego oraz innych dokumentéw niezbednych dla
uzyskania stosownych zgéd/decyzji administracyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentow,
opinii, uzgodnien, celem uzyskania decyzji administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie robot

. budowlanych,

1.2 opracowania projektow wykonawczych,

1.3 opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz opracowania
przedmiarow robét i kosztorysu inwestorskiego oraz pozostalych opracowan wymaganych zgodnie
z Opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zafacznik nr 2 do niniejszej umowy.

1.4 sporzadzenia i zloZzenia kompletnego wniosku do wlaSciwego organu celem uzyskania decyzji
administracyjnych umoZiiwiajgcych rozpoczecie robot budowlanych oraz dostarczenie Zamawiajgcemu
ostatecznosci tych decyzji,

zwanej dalej ,Dokumentacjg’.

2. W ramagch przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sig ponadto do:

2.1 uczestnictwa w procesie udzielania zamowienia publicznego na realizacje robot budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej (przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentéw w zakresie
rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacii projektowe),

2.2 sprawowania nadzoru autorskiego nad ww. dokumentacjg w trakcie calego procesu inwestycyjnego
realizowanego na jej podstawie do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub rownowaznego
dokumentu w Swietle przepisbéw Prawa Budowlanego,

2.3 przeniesienia w sposob wskazany w umowie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego
w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy oraz udzielenie zgody na wykonywanie praw
zaleznych oraz okreslonych w Umowie praw osobistych w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejsze]
umowy,

2.4 wykonania pozostatych obowiazkéw opisanych w OPZ oraz we wszystkich dokumentach skiadajacych sig na
SWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania, o ktorym mowa w ninigjszym
paragrafie, w tym takZe wynikajgcych z przepisow prawa.

2.5 udzielania, bez odrebnej platnosci (w ramach wynagrodzenia okre$lonege w umowie, o kiorym mowa
w § 10 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt 1.1.1 - 1.1.5 oraz pkt. 1.2 ppkf 1.2.1 — 1.2.5), stosownych wyjasnien Wykonawcy
robot budowlanych odnosnie Dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan, w tym udzielanie stosownych
wyjasnien odnosnie wszelkich wapliwosci powstalych w toku realizacii Inwestycji w zakresie zastosowanych
rozwiazan projektowych oraz uzupetnianie szczegdléw opracowania oraz wykonywanie innych obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowalnego

3. Szczegdlowy zakres i opis zamdwienia realizowanego na podstawie niniejszej Umowy, zawarty jest w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia (Zalacznik nr 2), stanowiacym integralng czesé Umowy.

§2
Terminy realizaciji
1 Termin wykonania przedmiotu umowy {poza nadzorem autorskim) Strony ustalajg na 12 miesigcy od dnia
Zawarcia umowy, przy zachowaniu nastepujgcych termindw posrednich:
1.1, W terminie do 3 miesiecy od podpisania umowy, Wykonawca:
- opracuje koncepcje programowo — przestrzenng dla budowy jednokierunkowej drogi dla roweréw po
stronie zachodniej ul. Trzebnickiej na odcinku od pl. Powstancow Wielkopolskich do $w. Wincentego
oraz
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- opracuje dia etapu |, 1| oraz lil dwuwariantowe koncepcje zagospodarowania terenu wraz z peing
infrastrukturg towarzyszaca oraz dwuwariantowa koncepcje zagospodarowania wod opadowych
i przedlozy Zamawiajacemu do oceny.

1.2. W terminie do 8 miesiecy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania
terenu oraz wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami wraz
z pozyskaniem opinii, decyzji i uzgodnief w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
administracyjnych i przedlozy go Zamawiajacemu wraz z oéwiadczeniami wskazanymi w § 4 ust. 1 pkt
1.13 wraz z uzyskaniem akceptacii przez Komisje Oceny Dokumentaciji Projektowe;.

1.3. W terminie do 12 miesigcy od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
wielobranzowego projektu technicznego wraz z projektami wykonawczymi, przedmiarami, kosztorysami,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz innymi opracowaniami
wymienionymi w OPZ wraz z uzyskaniem akceptacji przez Komisje Oceny Dokumentacji Projektowe
i przekazania Zamawiajacemu ostatecznosci decyzji umozliwiajacych rozpoczecie robét
budowlanych.

Powyzsze terminy, o ktorych mowa w ust. 1, moga ulec zmianie w formie aneksu w przypadku przediuzenia
sig procesu uzgadniania przez jednostki elementéw projektowych wymagajacych takiego uzgodnienia, ponad
okres 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce tych elementéw projektowych, o ile to przediuzenie nie
bedzie wynikaé z winy Wykonawcy, a takze w innych przypadkach wskazanych w § 15,

Wykonawca jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub réwnowaznego dokumentu dla robét zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego
wedtug niniejszej umowy. Planowany termin zakoficzenla robét 1 sprawowania nadzoru to 30.11.2026 r.
W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakoficzyly sie w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym,
Wykonawca jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakonczenia i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub rownowaznego dokumentu, jezeli bedg wymagane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze przystapienia do realizacji robét objetych dokumentacja
projektowa co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczeciem pelnienia nadzoru autorskiego.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1.1. kontrola postepu i jakoéci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.2. przeprowadzenie odbioru dokumentacji projektowej oraz zaptata za jej wykonanie.
1.3. wykonywanie innych czynnosci przewidzianych OPZ.

§4
Obowiazki Wykonawcy
W zakresie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazuje sie do:

1.1 przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,

1.2 przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych sieci, urzadzen naziemnych, akiualnego ukfadu
komunikacyjnego, oznakowania,

1.3 zaktualizowanie i uzyskanie map do celéw projektowych,

1.4 wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwigzan technologicznych oraz wytycznych
wskazanych w OPZ, jak i pozyskanych w trakcie realizacji zaméwienia, wraz z wykorzystaniem techniki
komputerowej,

1.5 wykonania przedmioty umowy zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania,
warunkami SWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i normami, w tym zapewnienie opracowania dokumentacii
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,

1.6 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wzajemnie skoordynowane] technicznie
i kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzyé, zawierajacej wymagane potwierdzenia
sprawdzef rozwiazan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
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wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentaciji skladajacych sig na kemplet przedmiotu
umowy,

1.7 stosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do  obrotu
| powszechnego stosowania; wyroby inne beda mogly by¢ zastosowane w dokumentacii projektowej po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,

1.8 konsultowania z Zamawiajacym przyjetych rozwiazan projektowych w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowe;,

1.9 uzyskania niezbednych do wykonania zambwienia uzgodnien, opinii, zatwierdzen, decyzji, pozwolen
i postanowien administracyjnych, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1,

1.10 zorganizowania w trakcie procesu projektowego w siedzibie Zamawiajacego i w uzgodnionym z nim
terminie, w zalezno$ci od potrzeb, Rad Technicznych na potrzeby Gminy Wroclaw z udzialem wszystkich
kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajgcego, w celu akceptacji proponowanych
rozwigzan. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca przekaze
uczestnikom spotkania co najmnigj na 5 dni przed terminem Rady Technicznej. Wykonawca bedzie
informowal Zamawiajacego co miesiac, za wyjatkiem miesigca, w ktorym wypada Rada Techniczna, o
postepie prac i zmianach jakie zaszly w harmonogramie. Dopuszcza sig przeslanie materialow w wersji
elektronicznej. O ile nie zaistnieja inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoly beda sporzadzane
przez Wykonawce w ciagu 3 dni roboczych i bedq akceptowane przez Zamawiajgcego w ciagu 5 dni
roboczych. Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokolu, Wykonawca jest zobowigzany do
rozestania protokolu do wszystkich zainteresowanych stron w ciagu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w
zatwierdzonych profokolach sa wigzace dla Wykonawcy | Zamawiajacego. Zapisy tego punktu stosuje sie
rowniez do innych niz protokoly z Rad Technicznych notatek ze spotkan.

1.11 dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wlascicielami | uzytkownikami terent objetego
zakresem opracowania z tym zastrzezeniem, ze jeZeli wolg wiw podmiotéw uzgodnienia czasowego
zajecia terenu pod wykonanie robot zwigzanych z budowa mialyby by¢ cdplatne, to negocjacje dotyczace
wynagrodzenia wymagaja udzialu Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze podejmowaC decyzji
dotyczacych kwot wynagrodzenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

1.12 pozyskania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich opinii, uzgodnien oraz materiatow,
potrzebnych do wykonania cpracowania, w tym znajdujacych sie w zasobach odpowiednich instytucii,

1.13 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji bedagcej przedmiotem zaméwienia w formie i flosci opisanej
w OPZ wraz z o$wiadczeniami o:

1.13.1 o przyslugujacych Wykonawcy do opracowania, bedacego przedmiotem umowy, wylacznych
i nieograniczonych prawach autorskich {osobistych i majatkowych), a w przypadku postugiwania
sig osobami, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 Umowy dodatkowo o przeniesieniu autorskich praw
majatkowych przez tych projektantow na rzecz Zamawiajacego oraz udzieleniu przez nich zgody
na wykonywanie praw zaleznych w granicach okreslonych w Umowie,

113.2 o braku obcigZenia praw do opracowania bgdacego przedmiotem umowy jakimikolwiek
roszczeniami i prawami osob trzecich,

1.13.3 o wyrazeniu zgody na wykonywanie nadzoru autorskiego oraz o$wiadczeniami tworcow
dokumentacji sporzadzonych zgodnie ze wzorem stanowiacym Zatacznik nr 5 do umowy,

1.13.4 o kompletnosci opracowania,

1.13.5 o zgodnosci projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym

1.13.6 0 zgodnosci (jednorodnosci) przekazane] dokumentacii w wersji elektronicznej PDF oraz DWG
Z Wersja papierows,

1.13.7 o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzyc,

113.8 o0 zgodnosci opracowania z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,

1.13.9 o zgodno$ci opracowania z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia w sprawie ochrony drzew
z dnia 28.06.2019 r. oraz skoordynowania w tym wzgledzie ze wszystkimi branzami,

o nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich;
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1.14 uzyskania akceptacji projektu budowlanego oraz ostatecznej akceptacji calego opracowania przez
Zamawiajacego, w tym uzyskania akceptacji przez Komisje Oceny Dokumentacji Projektowej
dziatajaca przy Wroctawskich Inwestycjach Sp. z 0.0.,

1.15 niezwlocznego i nieodplatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace opracowania bedacego
przedmiotem niniejszego zamowienia, jakie otrzyma Zamawiajacy w trakcie prowadzone] procedury
wylaniania wykonawcy robét budowlanych, fj. nie pdzniej niz w terminie 5 dni od przekazania ich
Wykonawcy, chyba Ze niezbedne bedzie szybsze udzielenie odpowiedzi, co Zamawiajacy wskaze
Wykonawcy,

1,16 uzupeiniania niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 7 dni, brakujgcych dokumentow celem
uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania ktérych zobowigzany jest Wykonawca,

1.17 wspoldziatania z Zamawiajacym w toku postepowania o wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub innej
decyzji warunkujacej dopuszczenie do eksploatacii, w zakresie wynikajacym z obowiazkéw projektanta w
rozumieniu Prawa budowlanego,

1.18 pokrycia kosztéw szkod/strat Zamawiajacego, jezeli w dokumentacji projektowej zostang stwierdzone
wady i zostang na jej podstawie wykonane roboty stracone lub pojawig sie inne uzasadnione roszczenia
finansowe od osob/podmiotéw trzecich wobec Zamawiajgcego,

1.19 wykonania innych czynnoéci i prac, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla prawidiowej realizacji celu
niniejszej umowy, w tym nie wymienionych powyzej, a takze w OPZ stanowiacym Zalacznik nr 2.

1,20 Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dziatania i zaniechania osob, ktorym powierzy wykonywanie
przedmiotu umowy, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu w dniu przekazania do odbioru ostatniej czesci

dokumentacji projektowej wchodzacej w zakres przedmiotu zamdwienia oswiadczen, o kidrych mowa

w art. 56 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Oswiadczenia te powinny byé zlozone w oryginale

w formie pisemnej przez wszystkich projektantéw, kiérzy brali udziat w projektowaniu, z datg przed

przystapieniem przez tych projektantéw do czynnosci zwigzanych z projektowaniem. Wykonawca jest

zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego niezwlocznie po powzigeiu wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych w stosunku do
ktoregokolwiek z projektantow, o ktdrych mowa w zdaniu powyzej.

Wykonawca zobowigze projektantow zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, w tym w zwiazku

z udzielaniem odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy

rohot budowlanych, do informowania Wykonawcy o zaistnieniu po ich stronie konfliktu interesow, o ktdrym

mowa w arf. 56 ust. 2 Ustawy PZP. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego odsunigcia

od wykonywania czynnosci projektantow, co do ktorych wystapit konflikt intereséw, o ktorym mowa w art. 56

ust. 2 Ustawy PZP oraz do dostarczenta Zamawiajacemu o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej nie poznie]

niz w ciggu 3 dni po ich otrzymaniu od projektantéw. W ciagu 3 dni od uplywu terminu skladania ofert

w postepowaniu na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Zamawiajgcemu

oswiadczen wszystkich projektantéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy, w tym w udzielanie

odpowiedzi na pytania wykonawcow ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane, o ktorych
to oswiadczeniach mowa w art, 56 ust, 5 Ustawy PZP {w zakresie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 56 ust.

2 Ustawy PZP). Oswiadczenia te powinny by¢ zloZone w oryginale w formie pisemnej z datg nie wezesniejszg

niz dzien uplywu terminu skiadnia ofert w postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty

budowlane.

Wykonawca zobowiazany jest do petnienia nadzoru autorskiego, przy zachowaniu warunkow okreslonych

w ninigjszej umowie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie lub réwnowaznego dokumentu dla robot zrealizowanych na podstawie

opracowania stanowigcego przedmiot tej umowy, w ramach wynagrodzenia okrestonego w niniejszej umowie.

Planowany termin sprawowania nadzoru autorskiego przewiduje sie na czas realizacji robot budowalnych

{calego procesu inwestycyjnego) wykonywanych na podstawie opracowania. Zamowienie obejmuje peinienie

nadzoru autorskiego w iloci: 18 wizyt.

W ramach pelnionego nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkow wynikajacych

z przepisow prawa, w tym w szczegélnosci do:

5.1. do niezwlocznego przyjazdu w ramach nadzoru autorskiego po otrzymaniu wezwania (najpozniej na
nastepny dziea roboczy po wezwaniu), na miejsce robot budowlanych, realizowanych w oparciu
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0 wykonang dokumentacje projektowa oraz do dokonania i przekazania Zamawiajgcemu
w wyznaczonym terminie poprawek, wynikajacych z niezgodnosci opracowania ze stanem faktycznym lub
z bledow popelnionych przez Wykonawce (taki pobyt na budowie bedzie realizacjq uprawnien
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady/gwarancji jakosci i nie jest traktowany jako pobyt na budowie
uprawniajacy Wykonawce do otrzymania wynagrodzenia). Wykonawce na budowe moze wezwat
Kierownik Projektu Gminy Wroclaw, a takze Kierownik Budowy w porozumieniu z Kierownikiem Projektu
Gminy Wroclaw pisemnieffax/e-mail. Kazdorazowy pobyt Wykonawcy na budowie bedzie odnotowany
wpisem na karcie nadzoru autorskiego potwierdzonym przez Zamawiajacego. Jesli zajdzie taka
potrzeba, pobyt Wykonawcy zostanie takZe zaznaczony w dzienniku budowy zalozonym dla obiektu jesli
czynnosci nadzoru autorskiego beda wykonywane na terenie budowy lub spisany bedzie z niego protokdl
lub notatka.

5.2. osobistych wizyt na budowie autoréw poszczegolnych opracowan branzowych w skladzie wskazanym
w wezwaniu Zamawiajacego. Za pobyt na budowie bedzie uwaZzane rowniez wykonanie czynnosci
nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji przedmiotu umowy. Fakt
sprawowania nadzoru autorskiego poza terenem budowy potwierdza kazdorazowo wpisem w karcie
nadzoru autorskiego przedstawiciel strony, dla ktorej czynnosci nadzoru sg wykonywane.

5.3. kontroli zgodnosci realizacji Inwestycji z dokumentacjg projektowa w toku wykonywania robot
budowlanych przez wykonawce robdt budowlanych, '

5.4. wyjasniania watpliwosci dotyczacych opracowania i zawartych w nim rozwiagzan, udzielania stosownych
wyjasnien wykonawcy robét budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci powstalych w toku realizaci
Inwestycji oraz uzupetnianie szczegotow opracowania,

55. udzialu, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacege, w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego lub wykonawce robot budowlanych, na budowie lub w innym
wskazanym migjscu,

5.6, udzialu, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego, w odbiorze Inwestycji od wykonawcy robot
budowlanych i czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych zdolnosci
funkcjonalnych Inwestycji,

5.7. niezwlocznego uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w opracowaniu a zgloszonych przez Zamawiajacego lub wykonawce robot budowlanych
w toku wykonywania rob6t budowlanych,

5.8. czuwania, by zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodowat istotne] zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowej decyzji (pozwolenia na budowefzgloszenia)
zezwalajacej na realizacje robdt budowlanych,

5.9. wrazie koniecznosci wprowadzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, zmian do Dokumentacii
Projektanta wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Projektanta, sporzgdzenie merytorycznego
uzasadnienia wraz ze zmianami do przedmiardw i kosztorysu inwestorskiego oraz ewentualnymi
zmianami do odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

5.10.uzgadniania, w terminach i zakresach uzgodnionych z Zamawiajacym, rozwigzan ewentualnych detali
opracowanych przez wykonawce robot dla rozwigzan zawartych w Dokumentacji Projektanta,
niezbednych dla prawidtowego wykonania robét,
5.11.uzgodnienia i podpisania zmian nieistotnych zgodnie z definicjg Prawa Budowlanego, wprowadzonych
podczas reafizacji budowy, wykonania obowigzkow wskazanych w art. 36a ust. 6 oraz 57 ust. 2 Prawa
budowlanego, w tym potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy, niezbednego dla celow uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub innej decyzjiizaswiadczenia dopuszczajacej uzytkowanie zgodnie z
Prawem Budowlanym.
6. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, ze w sklad jego personelu wykonujacego umowe beda wchodzic
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
a takze bedace czlonkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadajace wazne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej, o ile jest wymagane przepisami prawa.
7. Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy dostarczy¢
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé z oryginatlem kopie uprawnief osdb zaangazowanych
w realizacje dokumentacji, ktore wykonuja czynnosci wymagajace posiadania uprawnien,
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w szczegolnosci w odnigsieniu do 0sob wskazanych w ofercie dla wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu oraz kryterium oceny ofert wraz z wymaganymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do
samorzadu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. W przypadku nie
przedstawienia ww. dokumentow Zamawiajgcy moze zadaé hie przystepowania do pracy przez te osoby lub
jej zaprzestania, a takze zaplaty kary umowne;.

8. Persone! Wykonawcy, przedstawiony w ofercie nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ma prawa odméwié zgody jesli zmiana konieczna bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umow
z inicjatywy personelu z Wykonawca, Zmiana personelu Wykonawcy moze mie¢ miejsce pod warunkiem, ze
dotychczasowy personel zastapiony bedzie personelem o réwnorzednych lub wyzszych kwalifikacjach oraz
zmiana bedzie zgodna z przepisami Prawa zaméwien publicznych.

9. Dodatkowo w przypadku projektanta w specjalnosci drogowej - zmiana mozliwa jest jedynie na osobe,
ktorej doswiadczenie w zakresie ocenianym w ofercie Wykonawcy (w ramach kryterium oceny ofert) jest co
najmniej takie samo lub wyzsze, jak osoby wskazanej przez Wykonawce w Ofercie. Jezeli z przyczyn, ktdrych
wykazanie lezy po stronie Wykonawcy, wskazana przez niego osoba majaca zastapic ktérakolwiek z ww. osob
posiada do$wiadczenie mnigjsze anizeli ocenione w Ofercie doswiadczenie wskazanej w niej osoby, to
dopuszczajac takg zmiang Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci okreslonej
w § 14 ust. 7 - bez wzgledu na przyczyng zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawcy.

10. Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczet w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen:

- telekomunikacyjnych (projekt MKT i KSU; projekt DIP; projekt sygnalizacji swietlnej; projekt sieci i przylaczy

teletechnicznych; projekt przebudowy kolizyjnych sieci teletechnicznych, projekt monitoringu wizyjnego);

- gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, '

- elektrycznych i elektroenergetycznych,

zgodnie z OPZ pkt 8.1.4.

11, Wymagania okreslone powyze] dotyczg odpowiednio takze Podwykonawcow, w tym rownieZ tych, na zasoby
ktorych powolywal sie Wykonawca.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zapisami § 15 ust. 7 i 8 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialdw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli
tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg ustugi,
2)  okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§5
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostaly zatrudnione osoby na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
tj.) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 t. poz. 2207 tj.) przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy, w liczbie osob gwarantujgcej prawidiowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, w zakresie czynnosci wskazanych w pkt. 8.1.2 OPZ stanowiacym zalacznik nr 8
do Umowy.

2. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg pracownikéw wykonujgcych czynno$ci —
zgodnie ze Wzorem stanowigcym zatacznlk nr 8. Oéwiadczenie to powinno zawierat w szczegdlnosci:
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia oéwiadczenia, wskazanie
7e czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion | nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zloZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy ub podwykonawcy.

3. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,
zohowiazany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu:

1) poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
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umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy zawierajacych informacje: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, stanowisko pracy, zakres obowigzkéw pracownika, wymiar czasu pracy, okres
zatrudnienia. Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych oraz przepisami ogdlnego rozporzadzenia RODO (ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/), tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii;

2) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajgcego imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,
przedstawi Zamawiajacemu dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za
ostatni miesiac pracy pracownikdw, tj..

1) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce Iub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oschowych i przepisami ogélinego
rozporzadzenia RODO. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

5. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace osdb zatrudnionych na umowe o prace,
wskazane w Zalaczniku nr 8 do umowy wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich
zatrudnienia,

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow dotyczacych zatrudnienia na umowe o prace, w szczegolnosci Zamawiajacy moze
w kazdym czasie zazadaté dodatkowych dokumentow lub wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie spefniania przez Wykonawce lub podwykonawce okreslonych wymagan, np. jeZeli stwierdzi, ze
o$wiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawcee budza watpliwosct co do
ich autentycznosci lub co do okolicznosei, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca
lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie
0s6b zatrudnionych na umowe o prace innymi osobami pod warunkiem, Ze spelnione zostang odpowiednio
wszystkie wymagania okreslone postanowieniami niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany osob zatrudnionych na umowe o prace pod warunkiem
zachowania ciaglosci zatrudnienia zgadnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu
umowy we wskazanym w ninigjszym paragrafie i ofercie zakresie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie
trwania umowy niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o zmianach osob wskazanych na o$wiadczeniu,
o ktérym mowa w ust. 2 poprzez dostarczenie zaktualizowanego o$wiadczenia opatrzonego datg, a na
zadanie Zamawiajacego - okazujac dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych osdb na podstawie umowy
o prace (dokumenty przyktadowo wymienione w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu) w ciagu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynnosci kontrolnych przez przedstawicieli
Zamawiajacego na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajacego w OPZ czynnosci przy realizacji zaméwienia sg osobami faktycznie
uczestniczacymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych czynnosci na podstawie umowy
o prace. Wykonawca zapewnia, Ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie realizacji zobowigzane
zostang podat wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego imiona i nazwiska oraz
zakresy wykonywanych czynnosci.

10. W przypadku uzasadnionych wafpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo | przestrzeganie obowiazujacych przepisoéw w zakresie
BHP i ppoz. na terenie wykonywanych czynno$ci/prac oraz innych obowiazkéw wynikajacych z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci w zakresie Kodeksu pracy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowiazany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowiazujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg oséb wykonujacych przedmiot umowy we wskazanym
w OPZ zakresie oraz zapisow umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszym paragrafie.

Zapisy ninigjszego paragrafu nie dotycza osob fizycznych prowadzacych jednoosobowe dziatalnosci
gospodarcze, ktore beda samodzielnie realizowaly przedmiot umowy w zakresie czynnoéci okreslonych przez
Zamawiajacego oraz nie dotycza wspdlnikow spolek osobowych, ktdrzy beda samodzielnie swiadczyli prace
w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego.

§6
Prawa autorskie

Wraz z odbiorem opracowania stanowigcego przedmiot ninigjszej umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowal wykonanych w ramach ninigjszej umowy oraz
wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego zaleznych praw autorskich do tej dokumentacii oraz
zZlecania podmiotom frzecim wykonywania tych praw.
W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych iilosciowych uzytkowat
opracowania w nastepujacych polach eksploataci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowari projektowych - kserowanie, skanowanie

oraz kopiowanie na noéniki optyczne CD lub DVD,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono:
a) uzytkowaé opracowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych
i statutowych zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdinosci przekazat opracowania lub ich dowolng
czesc, a takZe ich kopie:
¢ innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjciowy do wykonania innych opracowan
prajekfowych,

» wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwieni publicznych, jako czes¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

e innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

e stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

b} wykorzystywat opracowanie lub jego dowolng czesé do prezentadi,

¢) wprowadzaé opracowanie lub jego czesci do pamigci komputera na dowolnej liczhie wiasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwiazanych,

d) zamigszczaé dokumentacie na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania obowigzkéw
wynikajacych z ustawy Prawo zaméwief publicznych, obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia
wykonawcom pobierania materiatow przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci
Internet,

e) zwielokrotnia¢ opracowanie iub jego czes¢ dowolng technika,

W zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w ust. 2 - publiczne wystawienie,
wyswietlenie, a takze publiczne udostepnianie opracowania w taki sposdb, aby kazdy mogl mieC do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W wypadku poslugiwania sig przez Wykonawce przy
wykonywaniu opracowania podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje
sie przekazat wraz z nimi o$wiadczenia osob albo podmiotdw wspdfpracujacych, o przeniesieniu praw
autorskich na Zamawigjgcego i o udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych ito w granicach
opisanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wraz z chwila, przekazania mu opracowania bedzie uprawniony do dokonywania jego
opracowania w szczegolnosci zmian, przetdbek i adaptacji, przy czym Wykonawca wyraza niniejszym zgodg
na rozporzadzanie i korzystanie z tak wykonanych opracowan przez Zamawiajacego oraz przez osoby trzecie.
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Z ta tez chwilg Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego w stosunku do opracowari objetych niniejszq umowa, a prawo takie begdzie przystugiwafo
Zamawiajacemu. Za dokonane zmiany, przerobki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosit
bedzie Zamawiajgcy, chyba Ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one
wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez Wykonawce.

W wypadku poslugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentow i opracowan projektowych
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sig
przekaza¢ wraz z dokumentami iopracowaniami projektowymi o$wiadczenia osob albo podmiotow
wspolpracujgeych, o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajacego oraz o udzieleniu zgody na
wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zaleznych, a takze na naruszenie
integralnoéci dokumentacji projektowej i zlecenie sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
- w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majatkowe na inne osoby lub udzielic tym osobom licencji
na korzystanie z opracowania.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie zgody na wykonywanie praw zaleznych nastapi
W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania na kazdym odrebnym polu
eksploatagii.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci egzemplarzy
opracowania w liczhie okreslonej w OPZ.

§7

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy udzieli upowaznienia PanilPanu..............c...... (przedstawicielowi Wykonawey) do
wystepowania w imieniu Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia objetego niniejsza umowa w szczegodlnosci do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej
na rozpoczecie robét budowlanych.
Wykonawca wskazuje jako osobe upowazniona do kontaktow w zakresie realizacji umowy: Pania/Pana adres
e-mail.......... , telefon.....
Zamawiajacy wyznacza jako osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego do koordynacii prac (uzgodniefi i
akceptacji rozwigzan) i dokonania odbioru catosci przedmiotu zaméwienia: Adrian Werbik, adres e-mail.
adrian.werbik@wi.wroc.pl, telefon ... .
Zmiana 0sob bedacych przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiajacego, o ktorych mowa w ninigjszym
paragrafie nie stanowi zmiany do umowy. Zmiana osoby bedgcej przedstawicielem Wykonawcy wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej.
Strony dopuszczaja przesylanie korespondencji zwigzanej z przedmiotem umowy réwniez w formie mailowe;.
Zmiana o0sob, o kiorych mowa w ust. 1 [ub ust. 2 lub ust. 3 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia odrebnege aneksu do umowy.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca przez caly okres trwania umowy ma obowigzek posiadaé aktualng polis¢ ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dzialainosci gospodarczej odpowiadajace]
przedmiotowi zamowienia, z suma gwarancyjng odpowiadajacg co najmniej 100 % wysokosci wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w ninigjszej umowie, na dowdd czego przedstawi upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktdrym mowa w § 7 ust. 3 w dniu podpisania niniejszej umowy, komplet
dokumentow ubezpieczeniowych. Przez komplet dokumentow ubezpieczeniowych rozumie sie: pofise
ubezpieczeniowa {lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia) wraz z zalacznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie
zaplaty skladki ubezpieczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnoéci cywilnej na caly okres trwania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy
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i przedkladania na dowod tego Zamawiajacemu kompletu dokumentow ubezpieczeniowych bez osobnego
wezwania, nie pozniej niz 3 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku przewidzianego w ust. 1 iflub 2 powyZej, Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo naliczenia kary umownej okre$lonej w § 14 ust. 6 Umowy.

§9
Odbidr prac

1. Wykonanie calosci prac, z wyjatkiem sprawowania nadzoru autorskiego, zostanie potwierdzone protokolem
odbioru koficowego. Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dokonanie odbioru koficowego
po wykonaniu wszystkich obowigzkow okreslonych w Umowie (z wytaczeniem pelnienia nadzoru autorskiegoy),
w szczegdlnosei po uzyskaniu pozytywnych odbioréw czesciowych, w tym po przekazaniu Zamawiajacemu
za$wiadczenia o ostatecznosci decyzji administracyjne] zezwalajacej na rozpoczecie robot
budowlanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza odbiory czesciowe na potrzeby platnosci czesciowych po zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, w nastepujacym zakresie:
2.1. Faza koncepc;ji - opracowanie przez Wykonawce:
- koncepciji programowo — przestrzenng dla budowy jednokierunkowej drogi dla rowerdw po stronie zachodniej
ul. Trzebnickiej na odcinku od pl. Powstaricow Wielkopolskich do $w. Wincentego oraz opracowanie
- dla etapu |, Il oraz Ill: dwuwariantowej koncepcji zagospodarowania terenu wraz z pelng infrastrukturg
towarzyszaca oraz dwuwariantowej koncepcji zagospodarowania wod opadowych, ktére przediozy
Zamawiajacemu wraz z niezbednymi opracowaniami do wykonania koncepcii, a wymienionymi w Zestawieniu
Kosztéw Zadania (ZKZ) pn. ,Koncepcja i prace przygotowawcze" w poz. 1-10 oraz pn. ,Koncepcja i prace
przygotowawcze dla budowy jednokierunkowej drogi dia roweréw po stronie zachodniej ul. Trzebnickiej na
odcinku od pl. Powstancow Wielkopolskich do Sw. Wincentego™ w poz. 17-29 - zakres prac wskazanych w §
2 ust. 1 pkt 1.1. Dokumentem potwierdzajgcym odbior niniejszego zakresu opracowania i stanowiacym
podstawe do ptatnosci bedzie pozytywny Protokét odbioru czesciowego. Protokél zostanie podpisany przez
przedstawiciela Gminy Wroctaw oraz Przedstawiciela MPWIK.
2.2. Faza koncepcji wynikowej - przekazanie dla wybranego przez Zamawiajacego i jednostki miejskie
wariantu koncepcji kompletu uzgodnieft wymaganych zgodnie z OPZ dla kazdego z etapow (I, 1l i Ill}.
Dokumentem potwierdzajacym odbior niniejszego zakresu opracowania i stanowigcym podstawe do ptatnosci
bedzie pozytywny Protokot odbioru czesciowego. Protokét zostanie podpisany przez przedstawiciela Gminy
Wroctaw oraz Przedstawiciela MPWiK - zakres prac wskazanych w ZKZ pn. Koncepcja wynikowa' w poz. 12
oraz pn. ,Koncepcja wynikowa dla budowy jednokierunkowej drogi dla roweréw po stronie zachodniej ul.
Trzebnickiej na odcinku od pl. Powstancow Wielkopolskich do Sw. Wincentego” w poz. 31-33;
2.3. Faza decyzje administracyjne - Dokumentem potwierdzajacym odbior niniejszego zakresu |
stanowiacym podstawe do platnosci bedzie pozytywny Protokét odbioru czesciowego. Protokdt zostanie
podpisany przez przedstawiciela Gminy Wroclaw oraz Przedstawiciela MPWIK - zakres prac wskazanych w
ZKZ pn. ,Decyzje administracyjne” w poz. 13-15 oraz pn. ,Decyzje administracyjne dla budowy
jednokierunkowej drogi dla roweréw po stronie zachodniej ul. Trzebnickiej na odcinku od pl. Powstancow
Wielkopolskich do $w. Wincentego” w poz. 35.
2.4. Faza projektu budowlanego - opracowanie przez Wykonawce projektu zagospodarowania terenu oraz
wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z pozyskaniem opinii, decyzji i uzgodnief
w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji administracyjnych i przediozenie go Zamawiajacemu wraz z
oswiadczeniami wskazanymi w § 4 ust. 1 pkt 1.13 wraz z uzyskaniem akceptacji przez Komisje Oceny
Dokumentacji Projektowe] - zakres prac wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1.2.. Dokumentem potwierdzajacym
odbior ww. zakresu opracowania | stanowiacym podstawe do platnosci bedzie pozytywny Protokdt odbioru
czesciowego. Protokét zostanie podpisany przez przedstawiciela Gminy Wroclaw oraz Przedstawiciela
MPWIK.
2.5, Faza projektu wykonawczego - kompletny projekt wykonawczy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.13. Umowy wraz ze STWIORB, Przedmiarami, Kosztorysami  innymi
opracowaniami PW wskazanymi w poz. Projekt wykonawczy w Zestawieniu Kosztow Zadania - Zatacznik nr
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1 oraz po przekazaniu Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalajacej na rozpoczgcie robot
budowlanych - zakres prac wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1.3. W protokole zostanie wskazany odrebnie zakres
Gminy Wroctaw i zakres MPWiK. Dokumentem potwierdzajacym odbior ww. zakresu opracowania
i stanowigcym podstawe do platnosci bedzie pozytywny Protokol odbioru czesciowego. Protokoly zostang
podpisane przez przedstawiciela Gminy Wroctaw oraz Przedstawiciela MPWIK.

3. Wykonawca w terminie przewidzianym umowa, po uzyskaniu zatwierdzen posrednich przewidzianych umowa,
o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, po przekazaniu wszystkich sktadnikow przedmiotu umowy, w tym
wszystkich opracowan wymienionych w Opisie przedmiotu zaméwienia oraz ostatecznosci decyzji
umozliwiajacych rozpoczecie rohét budowlanych, wystapi z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego.

4. Strony ustalaja, ze odbiér opracowania, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2.4 craz 2.5. dokonany bedzie po
uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajgcego jego kompletnosci i poprawnoéci oraz po akceptacji przez
Komisje Oceny Dokumentacji Projektowe]. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbiorowe opracowania w
terminie do 15 dni roboczych liczonych od daty przekazania kompletnych opracowan, o ktorych mowa
w ust, 2. Faza koncepcji nie podlega ocenie KODP, Zamawiajgcy dokona odbioru tej fazy w ciagu 15 dni od
dnia przekazania kompletnego opracowania, wraz z wszystkimi niezbednymi opracowaniami, opiniami i
uzgodnieniami wymienionymi w Zestawieniu Kosztow Zadania wymienionego dla tego zakresu prac.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzezen do sporzadzonego opracowania lub zioZzonego
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na rozpoczecie rohot budowlanych, zostang one
wskazane Wykonawcy na pismie. Wykonawca dokona niezbgdnych zmian lub uzupeinigh w terminie nie
przekraczajacym 5 dni od daty wniesienia uwag przez Zamawiajgacego, chyba, Ze Zamawiajacy wyrazi zgode
na wydtuZenie tego terminu z racjonalnych pobudek.

6. Zamawiajacy dokona ponownej oceny dostarczonego opracowania prac w terminie wskazanym w ust. 4, ficzac
od dnia otrzymania poprawicnego lub uzupetnionego opracowania.

7. W przypadku dokenania przez Zamawiajacego odbioru prac bez uwag, lub wskazania wad nieistotnych
pisemnie, potwierdzony termin zioZzenia prac do odbioru uwaza sie za termin wykonania prac umownych.
W przypadku zgloszenia wad istotnych, za dzien przekazania prac Zamawiajacemu uwaza sie dzien
ostatecznego dostarczenia prac w postaci, ktora zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego po usunieciu
wad istotnych.

§1¢0
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie wszystkich ohbowiazkéw spoczywajacych na Wykonawcy
i przewidzianych w umowie, wynosi ........ zt brutto (stownie.......... zl), w tym podatek VAT(...%)........ zt
{stownie:.............. | A z} netto (slownie: ................. ), W tym:

1.1. wynagrodzenie znajdujgce pokrycie ze Srodkéw finansowych Gminy Wroclaw, wynosi ........ zl brutto

(stownie:......... zl), w tym podatek VAT(....%}........ zt (stownier.............. ), wiym;

1.1.1. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszelkich prac i ohowiazkow - za wyjatkiem pelnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.1, — faza koncepcii {ij. suma
poz. 30 oraz 94% z poz. 11 z Zestawienia Kosztéw Zadania)_- w kwocie ... zt netto (slownie:
zlotych,), j. brutto ......zt (stownie: zlotych), w tym podatek VAT (....%).... zt (slownie: ziotych)

1.1.2. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszelkich prac i obowiazkow - za wyjatkiem pelnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.2, — faza koncepcii
wynikowej (fj. suma poz. 34 oraz 94% z poz. 12 z Zestawienia Kosztow Zadania) - w kwocie ....
Z netto (stownie: zlotych,), tj. brutto ......zt (slownie: zlotych), w tym podatek VAT {....%).... zt
(stownie: ziotych)

1.1.3. wynagrodzenie ryczatowe za wykonanie wszelkich prac i obowigzkow - za wyjatkiem pelnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.3. — faza decyzje administracyins (fj. suma
pozZ. 35 oraz 94% z poz. 16 z Zeslawienia Kosziow Zadania) - w kwocie .... 2| netto {slowaie: zlotych,), tj. bruto .....z! {stownie:
Zlotych}, w tym podatek VAT (....%).... 2! (slownie: zlatych)
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1.1.4. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszelkich prac i obowiazkéw - za wyjatkiem pelnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.4. - faza projektu
budowlanego (. 94% z poz. 40 z Zestawienia Kosztow Zadania) - w kwocie .... zt netto (slownie:
zZiotych, §i. brutto ......zt (stownie; zlotych), w tym podatek VAT (....%).... zi {stownie: zlotych),

1.1.5. wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie wszelkich prac i ohowiazkow - za wyjatkiem petnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.5. - faza projektu
wykonawczego oraz w § 9 ust. 3 (decyzia) - (tj. suma 94% z poz. 65 oraz 94% z poz. 64 z
Zestawienia Kosztow Zadania) - w kwocie ... zl netto {slownie: zlotych,), j. netto........ zt (stownie;
zlotych), w tym podatek VAT(....%) ...zt (slownie: ziotych)

1.1.6. maksymalne wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego dta 15 wizyt (pobytow na budowie)
wynosi z! brutto (stownie:  zl), w tym podatek VAT{ %) zt (slownie: ..), stawka ryczaltowa za
jeden pobyt na budowie w wysokosci .......... zt {slownie:......001100 z)) brutto, tj...zt
(stownie:............ 00/100 zi) netto, w tym nalezny podatek VAT (..%)........ Zl (slownie:.......zt).

1.2. wynagrodzenie znajdujace pokrycie ze $rodkéw finansowych MPWiK wynosi .......... zl_brutto
{stownie: ........ }, w tym podatek VAT(23%) .......... zt (stownie......), w tym:

1.2.1. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszelkich prac i obowigzkow - za wyjatkiem pefnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.1. — faza koncepcji (fj. 6% z
poz. 11 z Zestawienia Kosztow Zadania} - w kwocie ... zf netto (stownie: ziotych,), . brutto ...zt
(stownie: zlotych), w tym podatek VAT (....%).... zt (stownie: ztotych)

1.2.2. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszelkich prac i obowiazkow - za wyjatkiem petnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktbrym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.2, ~ faza koncepcji wynikowej
(tj. 6% z poz. 12 z Zestawienia Kosztow Zadania) - w kwocie ... zt netto (slownie: zlotych,), {j. brutto
...... z} (sfownie: Zlotych), w tym podatek VAT (....%).... zi (stownie: zotych)

1.2.3. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszelkich prac i obowigzkow - za wyjatkiem petnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.3. - faza decyzje
administracyjne (tj. suma poz. 6% z poz. 16 z Zestawienia Kosztéw Zadania) - w kwocie .... zt
netto (stownie: zlotych,), tj. brutto ...zt (stownie: ziotych), w tym podatek VAT (....%).... zt(stownie:
zZlotych)

1.2.4. wynagrodzenie ryczatowe za wykonanie wszelkich prac i obowigzkow - za wyjatkiem petnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.4. - faza projektu
budowlanego (j. 6% z poz. 40 z Zestawienia Kosztow Zadania) - w kwocie .... zi netto (stownie:
ziotych, tj. brutto ......zt (slownie: ztotych), w tym podatek VAT (....%).... I (stownie: zlotych),

1.2.5. wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszelkich prac i obowiazkow - za wyjatkiem pelnienia
nadzoru autorskiego - w zakresie, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.5, - faza projektu
wykonawczego oraz § 9 ust. 3 (decyzja) - {t]. suma 6% z poz. 65 oraz 6% z poz. 64 z Zestawienia
Kosztow Zadania) - w kwocie .... zt netto (slownie; ztotych,), {j. netto........ zt {stownie: zlotych), w
tym podatek VATY(....%) ...zt (sfownie: ztotych....)

1.2.6. maksymalne wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego dla 3 wizyt (pobytow na budowie)
wynosi zt brutto (stownie:  zi), w tym podatek VAT( %) zt (stownie: .., stawka ryczattowa za
jeden pobyt na budowie w wysokosci .......... z (stownie:......00/100 zl} brutto, tj...zt
{stownie:............ 00/100 1) netto, w tym nalezny podatek VAT (...%)........ zt (stownie:.......zH).

2. Wynagrodzenie uwzglednia koszty dojazdu i delegacji oraz wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce
i stanowi maksymalng kwote zohowiazania Zamawigjacego w stosunku do Wykonawcy, wynikajgcego
z niniejszej Umowy. Wynagrodzenie zostanie wyptacone za rzeczywiscie wykonane prace. W przypadku nie
wykonania elementu/elementéw wycenionych w ZKZ wysokost wynagrodzenia za dang cz¢$¢ dokumentacii
zostanie odpowiednio obniZona.

3. Rozliczenie prac objetych przedmiotem zamdwienia, z wyjatkiem wynagrodzenia za pelnienie nadzoru
autorskiego, bedzie ptatne w nastepujacy sposob:
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1) na podstawie faktury przejSciowej po pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokoter odbiory
czesciowego Fazy koncepcii (o ktorej mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.1) - w kwocie wskazanej w ust. 1 pkt 1.1. ppkt
1.1.1 oraz pkt 1.2. ppkt 1.2.1. powyzej,

2) na podstawie faktury przejsciowsj po pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokolem odbioru
czesciowego Fazy koncepcji wynikowej (o ktorej mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.2) - w kwocie wskazanej w ust. 1 pkt
1.1. ppkt 1.1.2 oraz pkt 1.2. ppkt 1.2.2. powyzej,

3) na podstawie faktury przejsciowej po pozytywnym protokole odbioru czesciowego Fazy decyzie
administracyine (o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.3) - w kwocie wskazanej w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.3. oraz pkt
1.2. ppkt 1.2.3. powyZej;

4) na podstawie faktury przejsciowej po pozytywnym protokole odbioru czesciowego Fazy projektu
budowlaneqo (o kibrej mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.4) - w kwocie wskazanej w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.4. oraz pkt
1.2. ppkt 1.2.4. powyzej;

5) na podstawie faktury koncowej po pozytywnym protokole odbioru czeSciowego dla Fazy projektu
wykonawczego (o ktorej mowaw § 9 ust. 2 pkt 2.5) oraz po przekazaniu za$wiadczenia o ostatecznosci decyzji
PnB/ZRID/za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu po pozytywnym protokole odbioru
koficowego - w kwocie wskazanej w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.5 oraz pkt 1.2. ppkt 1.2.5.powyzef;

. Wynagrodzenie za pefnienie nadzoru autorskiego bedzie wyplacane Wykonawcy w wysokosci odpowiadajace]
ilosci udokumentowanych pobytow pomnoZzonych przez stawke ryczattows za pobyt za jednego projektanta, o
ile pobyty te odbeda sie na wezwanie Zamawiajacego i nie beda wynikiem bleddw projektowych —odrebnie dia
zakresu Gminy Wroctaw oraz dta zakresu MPWIK po stawkach okreslonych odpowiednio w ust. 1 pkt 1.1.ppkt
1.1.6. oraz ust. 1 pkt. 1.2. ppkt 1.2.6. Wykonawca bedzie mogt wystepowac o rozliczenie wynagrodzenia z tytufu
nadzordw autorskich nie czesciej niz raz na miesigc. Wykonawca powinien wyprzedzajaco przestaC dokumenty
jako dowody na wykonanie obowigzkéw nadzoru autorskiego wraz z ich zestawieniem. Zamawiajacy sprawdzi
zestawienie w terminie 3 dni roboczych, Podstawa do dokonania platnoci beda wiw zestawienia
zaakceptowane przez Zamawiajgcego (odrebnie Gmina Wroctaw i MPWIK).

. Za pobyt na budowie bedzie uwaZane rowniez wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego poza terenem
budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji przedmiotu umowy. Fakt sprawowania nadzoru autorskiego poza
terenem budowy potwierdza kazdorazowo wpisem w karcie nadzoru autorskiego przedstawiciel strony, dla
ktorej czynnosci nadzoru sg wykonywane.

. Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie ninigjszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawcg
dowodow potwierdzajacych zaptate w calosci wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W szczegblnosci, Wykonawca w przypadku skiadania faktur przejsciowych za dokumentacje projektowq
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu oéwiadczenie Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji skiadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty przyslugujace mu za prace zwiazane z realizacja danego zamowienia,
ktérych dotyczy ta faktura zostaly Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaplacone przez Wykonawce
w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istnieja zadne zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajacych
z umowy o podwykonawstwo. Do faktury kohcowej Wykonawca przediozy natomiast o$wiadczenie
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji
skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ze doszlo do uregulowania wzglgdem niego
wszystkich naleznosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostalej do zaplaty na
podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawca lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca lub dowdd, ze
toczy sie spor sadowy o te kwoty. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu
podwykonawcéw, wyplata wynagrodzenia Wykonawey (na podsfawie faktury przejSciowej
i koficowej) nastapi po zfoZeniu pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zamowienia, bedacego
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca nie zawieral zadnych uméw z podwykonawcami,

. Strony postanawiaja, Ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowiacych przedmiot umowy z przyczyn
niezaleznych od woli Stron umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace -
zgodnie z Zestawieniem Kosztow Zadania, a w odniesieniu do prac w toku - stosownie do stanu zaawansowaria
ustalonego miedzy Stronami.
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8. Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat si¢ z sytuacjg w terenie oraz wycenit wszystkie elementy niezbedne do
prawidiowego wykonania umowy. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane
Z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pominigciem jakichkolwiek elementdéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.
9. Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszymi danymi:
Gmina Wroctfaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
NIP 897-13-83-551,
(a Zozy w siedzibie: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0,
ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw.)

Dla zakresu MPWIK:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw NIP 896-000-02-56.
(i zlozy w siedzibie MPWIK)

10. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz innego
podmiotu, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Zaplata faktur nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich prawidlowego doreczenia Zamawiajacemu. Zaptata za
faktury bedzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

12. Srodki finansowe na realizacje zobowiazania Gminy Wroctaw zostaly ujete w zatacznikur .., poz. ..., Uchwaly
nr .... Rady Miejskiej Wroctawia z dnia ....... w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

13. Zamiast faktury w formie papierowéj Wykonawca ma moZliwosé (ale nie jest obowigzany) wystawiania
i wysylania ustrukturyzowanych fakfur elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https./brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 — w
przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywca Towaru/ustugi jest Gmina
Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw NIP:8971383551; Odbiorcg Towaru/Ustugi jest Urzad Miejski
Wroctawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw.

14, Zamiast faktury wystawionej na MPWIK w formie papierowej Wykonawca ma mozliwosé (ale nie jest
obowigzany) wystawiania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do MPWIK S.A. za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania hitps://efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 896-000-02-
56.

15. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawey ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przeslanych za posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug nie stosuje sie.

16. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentow
elekironicznych za posrednictwem ww. platformy. .

17. Wykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr ........

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest .......

19. Zaplaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: ......... Zmiana powyzszego rachunku
stanowi zmiane umowy i wymaga pisemnego aneksu.

20. W przypadku, gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajacy zlozy zawiadomienie do Naczelnika Urzgedu Skarbowego
wlasciwego dla Wykonawcy zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej. Zamawiajacy uprawniony jest
takZze do wstrzymania platnosci fakiury do momentu wskazania przez Wykonawce rachunku ujetego w
wykazie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym bez prawa domagania sig przez Wykonawce odsetek od
wstrzymanej platnosci.

§11
Podwykonawcy
1. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany podaé nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, jezeli sq juz znani. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktdrych mowa w zdaniu
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pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze do przekazania wymaganych informagcji na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg ustug.

Zlecenie wykonania czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
calkowitg odpowiedzialnosé za dziatania, uchybienia i zaniedbania wskazanych aséb i podwykonawcow oraz
ich opracowania na zasadach Kodeksu cywilnego, przede wszystkim pod wzgledem terminow wykonania
zleconych im opracowan, wysokosci wynagrodzenia zgodnego ze ziozong oferta oraz prawnej
odpowiedzialnosci za wady wykonanych przez nich opracowan na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi.

W przypadku zmiany badz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zohowiazany jest do zlozenia oSwiadczenia, o wypelnieniu obowiazkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego zaméwienia.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw
majatkowych oraz praw zaleznych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym
z okreslonym w § 1 umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie z § 6 umowy.

§12

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamowienia oraz
gwarancji jakosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy zachowaniu uprawnien,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w szczegdlno$ci w ust. 7 i w ust. 8.
Strony rozszerzajg okres odpowiedzialnosci Wykonawey z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne
dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia do chwili zakoficzenia biegu terminu gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela 5 lat gwarancii jakosci na dokumentacje bedaca przedmiotem umowy. Bieg terminu
rekojmi i gwarancji jakosci liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Ninigjsza Umowa
stanowi dokument gwarancyjny.
O wykryciu wady dokumentacji Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomic Wykonawce.
Stwierdzone wady Wykonawca zobowigzuje sig usungé w ciagu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.
W przypadku wykrycia przez Zamawiajacego lub podmioty dzialajace na jego zlecenie bledow projekfowych
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przyjazdu po otrzymaniu wezwania (najpdzniej na nastepny
dzien roboczy po wezwaniu), na miejsce robdt budowlanych, realizowanych w oparciu o wykonang
dokumentacje projektowa oraz do dokonania i przekazania Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie
poprawek, wynikajacych z niezgodnosci opracowania ze stanem faktycznym fub z bledow popetnionych przez
Wykonawce (taki pobyt na budowie bedzie realizacjq uprawniei Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady/gwarancii jakosci i nie jest traktowany jako pobyt na budowie uprawniajacy Wykonawce do otrzymania
wynagrodzenia).
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi wskazanemu w ust. 5, Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wady dokumentacji innef osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad robdt powstatych w wyniku bledow w dokumentacii,
a w przypadku ich nie usuniecia poniesie koszty powstatej szkody.
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§13
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakohczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, Zeby zdolat go ukonczyé w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1, Zamawiajacy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uplywem terminu wyznaczonego do
wykonania przedmiotu umowy, atho powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej
osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze
wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moZe odstapié od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien publicznych —
odstapienie moze nastapi¢ wylgcznie w zakresie czesci, ktorej zmiana dotyczy,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjenowaniu Unii Europejskiej, ze paristwo polskie uchybilo zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
Z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czeéci umowy.
W przypadku nie przystapienia do realizacji robét na podstawie opracowania wykonanego wediug ninigjszej
umowy Wykonawca nie bedzie zglaszat do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen wynikajacych z faktu, ze
nadzor autorski nie bedzie sprawowany.
§14
Kary umowne
. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng, za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.
. Zamawiajacy w wypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z terminow przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 2
i to zarowno terminu kohcowego, jak i terminu posredniego, obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci
0,2% maksymalnego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziefi opdznienia
nastepujacy po uptywie terminu, chyba Ze opoznienie nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;
w przypadku gdy Wykonawcy zostang naliczone {lub beda istnialy podstawy do naliczenia) kar umownych za
niedotrzymanie terminow posrednich, a Wykonawca dotrzyma terminu keficowego, o ktorym mowa w § 2 ust.
1, to Zamawiajacy odstapi do naliczania kar umownych za niedotrzymanie ww. terminéw posrednich, a w razie
naliczenia — anuluje naliczone kary.
. Za nieusuniecie wad siwierdzonych podczas odbioru czesciowego lub korficowego w przedmiocie niniejszej
umowy lub w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg w wysokosci 0,3%
maksymalnego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy rozpoczgty dziefh opdznienia
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.
. Za nie wywiazanie sie z realizacji obowigzkow okreslonych w § 4 (z zastrzezeniem postanowien z ust. 5, 7, 8,
10 i 11 niniejszego § 14, dla kidrych ustafone zostaly indywidualne kary umowne), Zamawiajacy ohciazy
Wykonawce w wysokosci 0,3% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy za kazdy przypadek nie wywigzania sig z jakiegokolwiek z obowigzkow, chyba Ze nie jest to wywotane
przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy, przy czym obcigzenie kara jest mozliwe po pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidtowe] realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego,
co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania
Zamawiajacego.
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5 W przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z ohowiazkéw pelnienia nadzoru autorskiego,
wynikajacych z § 4 ust. 4 umowy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara umowna w wysokosci 200 z4,
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w wykonaniu oczekiwanej czynnosci.

6. Za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 8 umowy - w wysoko$ci 500,00 zI za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia, chyba e opdznienie jest wywotane przyczynami nie lezacymi po stronie Wykonawcy.

7. Zazmiane projektanta w specjalnoéci drogowej w warunkach opisanych w § 4 ust. 9 Umowy na inng osobe,
anizeli wskazang w Ofercie, kiora posiada doswiadczenie mniejsze anizeli ocenione w Ofercie
(w ramach kryterium oceny ofert) do$wiadczenie wskazanej w Ofercie osoby w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien pelnienia funkgji przez takiege zmienionego projektanta branzy drogowe;j, bez wzgledu na przyczyne
zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawcy, z tym zastrzeZeniem, ze jezeli przyczyng zmiany Jest
nadzwyczajne zdarzenie losowe dotyczace ww. 0sob (np. $mier¢, cigzka choroba skutkujaca niezdolnoscig do
pracy), to kara umowna, o ktorej mowa w niniejszym punkcie nie bedzie naliczana za pierwsze 30 dni petnienia
funkcji przez taka zmieniong osobe {czas, w ktrym Wykonawca powinien znalez¢ osobe o doswiadczeniu co
najmniej takim samym lub wyzszym jak osoby ocenionej w Ofercie w ramach kryterium oceny ofert). Po tym
czasie kara zostanie naliczona zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

8. Za brak realizacji projektow na warunkach opisanych w § 4 ust. 10 Umowy ti. przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef w specjalnosci w specjalnoéci instalacyjnej w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opbznienia we wskazaniu projektanta w tej specjalnosci bez ograniczen.

9. Zamawiajacy obcigZzy Wykonawce karg umowng za nieprzedstawienie o$wiadczeri i dokumentow, o ktorych
mowa w § 5 ust. 2 - 4 umowy w wymaganych terminach, za kazdy taki przypadek w wysokosci 50% kwoty
brutto minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia wymienionych tam obowiazkow,

10. Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowna za brak przedstawienia aktualizacji Zalgcznika nr 8 do umowy
lub dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w terminie, 0 ktorym
mowa w § 5 ust. 8 umowy - wysokosci 1.000,00 zi - za kazdorazowy brak ich zlozenia.

11.Za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie
z § 4 ust. 12 - Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowna w wysokosci 1000 zf za kazdy taki przypadek.

12.Za kazdy rozpoczely dzieh opoznienia w zapfacie kwoty wynikajacej z waloryzacji wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust. 12 - Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowng 0,5 % kwoty tej
waloryzacji nefto.

13.Zamawiajacy ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obcigzenia Wykonawcy w ich tacznym wymiarze.
Laczna maksymalna wysoko$é kar umownych obcigzajacych Wykonawce zgodnie z ust. 2-12 powyzej nie
moze przekroczy¢ 30% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci faktycznie
poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

15.Kara umowna powinna by¢ zapfacona w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego
z zadaniem zaplaty. Zamawiajgcy w razie opdznienia w zaplacie kary moze potracié naleing mu karg
z dowolnej naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§15
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy moga byt dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany do umowy w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

1) zmian ogdinie obowigzujacych przepisow, prawa miejscowego, wymogow dotyczacych
Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sig do praw | obowigzkow stron umowy, zmiany umowy
dokonane moga byé tylko wzakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy
do wprowadzonych przepisow;

2) zmian w zakresie termindw realizacji przedmiotu zamowienia spowodowanych przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy, skutkujacymi niemoZliwoscia lub utrudnigniami w terminowym
prowadzeniu prac; dotyczy to rowniez, ale nie wylacznie wydluzenia czasu uzyskania decyzji lub
uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a takze sytuacji wskazanych w § 2 ust. 2.
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3) zmian w zakresie terminow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z decyzji, opinii, dokonania
uzgodnien itp., wynikajacych z: orzeczenia, decyzji organu lub urzedowej notatki sfuzbowej, lub
innego dokumentu okreélajacego szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne
gestorow sieci, uzgodnienia i analizy w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych, wnioski i uzgodnienia
wynikajace z operatu dendrologicznego), dokumentu potwierdzajacego istnienie lub zgtoszenie
roszczefl o0sob trzecich, wnioskow mieszkancow | samorzadowej jednostki pomocniczej,
wplywajacych na termin realizacji Umowy lub poszczegoinych $wiadczen, ktére jednoczesnie
potwierdzaja lub powodujg wystapienie opdznien,

4) zmian w zakresie terminéw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z dziatania lub braku dziatania
organéw administracji i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracii
w szczegolnodci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaly niezawinione | niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opbznienie,
w szczegolnoscei:

- w wyniku przekroczenia zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgadnien itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
5) zmian termindw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z orzeczenia sadu powszechnego lub
administracyjnego, a takze postanowienia lub decyzji organu administracji publicznej skutkujacych
wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

| 6) W przypadku wystapienia powyzszych okolicznosci uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu przez

Wykonawce, jezeli te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie naruszajacych
zasady rownego traktowania wykonawcow i uczciwej konkurencii Zamawiajacy moze wyrazic zgode
na zmiane terminu o ¢zas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okoficznosci.

W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia
Zamawiajacy dopuszcza mozZliwosé zmiany sposobu i czestotiwosci rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey, w szczegolnosci w zakresie zwiekszenia liczby ptatnosci przejéciowych, o ktdrych mowa w
§10 ust. 3 Umowy, a takze wprowadzenia moZliwosci rozliczenia przejsciowego stosownie do stanu
zaawansowania prac w ramach poszczegdinych pozycji w Zestawieniu Kosztow Zadania. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci
powodujacych przediuzenie terminu. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga formy
pisemnej i nie stanowi podstawy do Zadania przez Wykonawce wzrostu wynagrodzenia.

7) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany projektantow i/ lub podwykonawcéw (personelu),
w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy iza uprzednig zgoda Zamawiajacego
wyrazong na piémie pod rygorem niewaznosci, pod warunkiem, ze wskazany przez Wykonawce
projektant lub podwykonawca bedzie posiada¢ konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia
uprawnienia do projektowania oraz posiada¢ odpowiednig wiedze i umiejetnosci do wykonania
zamdwienia. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/projektanta dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okre$lonych w art. w art. 118 ust. 112 Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 57 pkt 2) Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, (2 proponowany  inny
podwykonawca/projektant lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zastosowanie w powyzszym zakresie
majg postanowieniaz § 4 ust. 6 - 9.

8) zmian terminu realizacji nadzoru autorskiego lub liczby wizyt w przypadku niezbednych zmian lub
wydtuzenia lub skrécenia planowanej inwestycji, a w zwiazku z tym zmniejszenie lub zwigkszenie
wynagrodzenia umownego,
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9) zaistnienia sify wyzszej; zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu
dziatania sity wyzszej Wykonawca mégt wykonat przedmiot zamowienia w sposob zgodny z SIWZ.
Pod pojeciem "sity wyzszej" rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia
iniemozliwe do zapobiezenia przez strony(e) umowy, a zaistniale po podpisaniu umowy,
w szczegoInoscr takie jak:

a) wojny, dzialania wojenne, inwazje, dziatania wrogow zagranicznych;

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

¢) rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wylgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw lub Zamawiajacego;

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancii;

e} dziatania sit przyrody, huragany, powodzie,

f)y ogolnokrajowe badz regionaine spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czgscig ogblnonarodowej
lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona nie_mogta zapobiec.

10) zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i usfug; w takiej sytuacji Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. jego procentowego podwyzszenia o wartosc
procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obnizenia o warto$¢ procentowego
obniZenia stawki podatku VAT. Zmiany moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie weze$niej niz na dzien
wejécia w Zycie przepisow, z ktérych wynikaja wiw zmiany.

11) w przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotfecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

¢) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiany moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wezesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktrych wynikaja wiw zmiany.
Wykonawca obowiazany jest przediozyé Zamawiajacemu na pismie szczegolowa analize poréwnawczg kosztow
{przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow wzwiazku ze zmiang ww. przepisow
z powolaniem sig na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja wiw zmiany, a takze przediozy¢ konieczne dokumenty
(w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych | ZUS) Wykonawcy.

12) W celu wyeliminowania oczywistych btedow w umowie.

3. Zmiany do Umowy mogaq by¢ dokonane takze w zw. z art. 454 oraz w innych wypadkach przewidzianych
w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiany fe nie mogg w zadnym przypadku prowadzi¢ do
ominigcia przepiséw Prawa zamowien publicznych,

4, Ustala sig, iz dopuszczalne sg;

a) zmiana osob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami,

b) zmiana danych teleadresowych,
o ile zaistnialy okolicznosci faktyczne uzasadniajace dokonanie takich zmian i w zakresie z tych okolicznosci
wynikajacym.

5. Zaistnienie okolicznoéci, o kiérych mowa w ust. 4 pkt a i b, nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie
niezwlocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

6. Wszystkie wymienione w ninigjszym paragrafie postanowienia stanowig, katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza zadnego
roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

7. Strony przewiduja mozliwoé¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawey ujetego w § 10 ust.1 w pkt.
1.1. ppkt 1.1.1=1.1.5 oraz w pkt 1.2. ppkt 1.2.1.-1.2.5 ninigjszej umowy w oparciu o nastepujacy mechanizm:

a) jezeli w okresie pomiedzy miesiacem, w ktérym podpisano Umowe {lub dokonano otwarcia ofert — jezeli
umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert), a miesiacem,
w ktorym uplywa 6 miesigcy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert - jeZeli umowa zostala
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zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) lub w okresie péZniejszym wejdzie
w Zycie wzrost wysokosci stawki za umowng, jednostke nakladu pracy (j.n.p.) ogiaszanej przez lzbe
Projektowania Budowlanego powyzej 10 %, to Wykonawca moZe domagal si¢ podwyzszenia
wynagrodzenia za ustugi, ktére nie zostaty optacone do tego czasu - o ten procentowy wzrost cen, ktory
wystapit, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym®,

b) jezeli po miesigcu, w ktorym ziécily sie przestanki dla ustalenia Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego
lub w okresie pozniejszym wejdzie w Zycie dalszy wzrost wysokosci stawki za umowna jednostke nakladu
pracy (j.n.p.) oglaszang przez Izbe Projektowania Budowlanego powyzej 8 %, to Wykonawca moze
domaga¢ sie podwyZszenie wynagrodzenia za uslugi nie oplacone do te] daty. Podwyzszenie
wynagrodzenia odnosi sie do uslug optacanych w tym miesiaeu, w ktorym wystapita wyZzej opisana zmiana
oraz w kolejnych okresach zgodnie z ponizszymi zapisami; zmiana zostanie dokonana o wartost
wynikajaca z procentowego wzrostu stawki, ktéry wystapil w stosunku do miesiaca, ktory byl brany pod
uwage jako ostatni przy ustalaniu Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego, w przypadku wzrostu ww.
stawki w kolejnych okresach (az do zakoficzenia wykonywania umowy, jednak nie diuzej niz do
zakonczenia terminu przewidzianego na wykonanie ustug ) powyzej 8 %, zapis poprzedniego zdania
znajduje zastosowanie, z tym, Ze Wykonawca mozZe sie domaga¢ zsumowania Bazowego Wskaznika
Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajgcych wzrostow uwzglednianych na mocy niniejszego punkiu b).

Jesll w okresach opisanych w pkt a) i b) powyZej wejdzie w Zycie spadek wysokosci stawki za umowna jednostke
nakladu pracy (j.n.p.) oglaszanej przez Izbe Projektowania Budowlanego powyzsze zapisy pkt a) i b) znajdujg
odpowiednie zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

t.aczna wartosé zmiany wynagrodzenia nie moze by wyzsza niz 20% lacznego wynagrodzenia netto za wykonanie
uslug -z wylaczeniem wynagrodzenia za pefnienie nadzoru autorskiego (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich
Zmian).

Zmiana wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie moze
odmoéwi¢ zgody na zmiang w sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca w sytuacji zaistnienia przestanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks bedzie
podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) lub Zamawiajacego (przy cbnizeniu
wynagrodzenia).

Kwota wynikajaca z aneksu zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu o poprawnie wystawiona fakturg VAT przez
Wykonawce i optacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury przez Zamawiajgcego lub Wykonawce (0
ile bedzie konieczny zwrot). Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy
{0 ile w wyniku podpisania Aneksu okaze sig, ze Wykonawcy zostala wyptacona wyzsza kwota niz nalezna.)

8. Strony przewidujg mozliwosé dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ujetego w § 10 ust.1
pkt. 1.1. ppkt 1.1.6 oraz pkt 1.2. ppkt 1.2.6. niniejszej umowy (nadzor autorski) w oparciu o nastepujacy
mechanizm:

(a) Jezeli wskaznik cen towaréw i ustug konsumpeyjnych oglaszany przez Prezesa Giownego Urzedu
Statystycznego (,inflacja") za rok kalendarzowy, w ktérym uptywa 6 miesi¢cy od podpisania Umowy lub
otwarcia ofert jezeli umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert
(rok X) wzrosnie o co najmniej 8 % w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego {rok X-1),
wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autcrskiego poczawszy od miesigca nastepujacego sig po uptywie
ww. okresu {6 miesiecy od podpisania umowy lub odpowiednio 180 dni od otwarcia ofert} w roku X
zostanie podwyzszone o cze$¢ wzrostu wskaznika inflacji przewyzszajacy ww. 8 % proporcjonalng do
iloéci miesiecy przypadajacych na rok X po uplywie 6 miesiecy od podpisania Umowy lub otwarcia ofett
jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert,
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{b) Jezeli w kazdym kolejnym roku kalendarzowym obowigzywania umowy w zakresie nadzoru autorskiego
po tym wskazanym w pkt (a) czyli po roku X nastapi wzrost inflacji w stosunku do roku poprzedniego
o co najmniej 4 %, wynagrodzenie za pefnienie nadzoru autorskiego zostanie podwyzszone o wzrost
wskaznika inflacji przewyzszajacy ww. 4 %, z tym, Ze zmianie bedzie podlegata stawka zwaloryzowana
zgodnie z pkt (a), a jesli pkt (a) nie bedzie miat zastosowania — stawka wynikajgca z oferty.

Jesli w okresach opisanych w pkt (a), (b) powyzej nastapi spadek inflacji, powyZzsze zapisy pkt (a), (b}
znajdujg odpowiednie zastosowanie de obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli rozpoczecie $wiadczenia nadzoru autorskiego nastapi w okresie wskazanym w pkt (b) powyzej,
waloryzacja wynagrodzenia za $wiadczenie uslug nadzoru bedzie réwna sumie tej wynikajacej z pkt (a)
oraz poprzedzajacych rozpoczecie $wiadczenie nadzoru lat opisanych w pkt (b) i bedzie nalezna
poczawszy od miesigca rozpoczecia $wiadczenia uslug nadzoru.

Laczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 20 % lacznego wynagrodzenia netto
faktycznie naleznego Wykonawcy za pelnienie nadzoru autorskiego (tzw. maksymalna wartosé
wszystkich zmian).

Zmiana wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem, Zze Zamawiajacy nie
moze odmowié zgody na zmiane w sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca w sytuacji zaistnienia przestanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Aneks bedzie podpisywany na wniosek Wykonawey (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) lub
Zamawiajgcego {przy obnizeniu wynagrodzenia) po podpisaniu umowy z Wykonawca robdt budowlanych,
bedzie odzwierciedlat zmiany wskazane w pkt (a} i (b) i bgdzie miat zastosowanie do wynagrodzenia
naleznego od momentu, w ktdrym zmiana byla mozZliwa niezaleznie od faktycznej daty podpisania Aneksu.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania ninigjszej umowy w wysokosci 5 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwotg .... zi (stownie: ..... zI
..... 100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonywania niniejszej umowy zostato wniesione w formie ............c.........
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej umowy. Jesli
zabezpieczeniem nalezytego wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja ta powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z wzorem gwarancji stanowigcym zatacznik nr 7.
Jesli zabezpieczeniem nalezytego wykonania ma byé gwarancja, to gwarancja powinna przewidywac
zaptacenie Zamawiajacemu w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty ofrzymania nw.
oéwiadczenia nieodwotalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancii,
po otrzymaniu pisemnego Zadania zaplaty, zawierajacego oéwiadczenie, ze Wykonawca nie wywiazat sig
z zobowigzan wobec Zamawiajacego.
Gwarancja zawierajaca wymog potwierdzenia autentycznosci podpisdw os6h  uprawnionych do
reprezentowania Zamawiajacego, bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowa,
Wykonawca jest zobowigzany nie poznigj niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia
do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 100 %
kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakonczenia wykonywania umowy. Czynnosci wymienione
powyze] moga byé powtorzone jesli nastapia kolejne przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawea jest zobowigzany na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi oraz gwarancji lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi.
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7. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzy, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
Wykonawca ma obowigzek przedstawic tres¢ takiej gwarancji Zamawiajacemu do akceptacji przed
podpisaniem Umowy badz przed uptywem okresu obowiazywania takiej gwarancii (na dalszy okres).

9, Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione
w nastepujacy sposob:

9.1. 70 % kwoty, o ktérej mowa w ust.1, tj.. .... zi {slownie: ..... zt ..../100), stanowi zabezpieczenie zgodnego
z ninigjsza Umowa, wykonania prac umownych (poza nadzorem autorskim) | zostanie zwolnione w terminie 30
dni od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koficowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 i uznania w
tym zakresie zambwienia za nalezycie wykonane,

9.2. 30 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, i.. ..... zt {slownie: ..... zt ..../100), stanowi zabezpieczenie pokrycia
roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwolnione nie pdZniej niz w 15 dniu od zakonczenia okresu rekojmi lub
gwarancji, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania ninigjszej Umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu
zambwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioru koncowego — 30 dni {jest to termin przyjety
na potrzeby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

§17
Rozwigzywanie sporéw

1. Jezeli powstana spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy | Wykonawca dolozg wszelkich
staran, aby rozwiaza¢ je pomigdzy soba.

2. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporow, kiorych Strony nie rozwiazg
w sposob o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wiadciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Powyzsze zapisy nie wylaczaja moZliwosci pozasgdowego rozwiazywania sporow zgodnie z przepisami
Ustawy Pzp.

§18
Ochrona danych i poufnos¢

1. Strony zobowiazujg sie do przestrzegania oraz spetnienia prawnych obowiazkow okreslonych w fresci
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
s.1) i ustawie z dnia 10 maja 2018 1. 0 ochronie danych csobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wraz z aktami
wykonawczymi.

2. Wykenawca oéwiadcza, 7e wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub po$rednio pozyskat w celu ubiegania sig
o udzielenie zamowienia publicznego w postepowaniu, w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa,
a takze w celu jej realizacii.

3. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikéw Wykonawcy lub tez oséb z nim wspéipracujacych
w zwigzku z zawarciem | wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastepowaé za wiedzg
i zgoda Wykonawcy, ktory jest zobowiazany:

— posiada¢ podstawy do dysponowania ich danymi osobowymi,

—  przekazat im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu oswiadczenie
dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy,

- przekazat osobom reprezentujgcym Wykonawee niezwlocznie po przekazaniu ich danych
osohowych Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczage ich przetwarzania przez Zamawiajacego
zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sig do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacii uzyskanych w trakcie
realizacji umowy, ktére stanowiq wlasno$G Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. Postanowienia te nie beda mialy zastosowania w stosunku do tych
informacji uzyskanych od drugiej strony, ktore sg opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej
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wiadomosci bez naruszenia postanowien niniejszej umowy, zostaly przekazane przez osobg tizeciq bez
naruszenia jakichkolwiek zobowigzan o nie ujawnianiu w stosunku do Stron lub teZ musza zostaé ujawnione

ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane, a takZe inne przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia ninigjszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden egz.
dla Wykonawcy.

4. Podpisujac niniejszg umowe Wykonawca o$wiadcza, Zze informacje zawarte w o$wiadczeniach
i dokumentach przedktadanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majacych na
celu wykazanie przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z udziatu w postepowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust.
12 Ustawy prawo zamowien publicznych oraz podwykonawcow, w tym te, o ktdrych mowa w art. 127 ust. 2
Ustawy prawo zaméwien publicznych, pozostajg aktualne na dzien podpisania umowy. Jednoczesnie
Wykonawca oéwiadcza, e informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach danych, o ktérych mowa
w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamdwien publicznych w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow
trzecich, o ktérych mowa w art. 118 ust. 11 2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz podwykonawcow sg
zgodne ze stanem faktycznym.

5. Zalgczniki stanowigee integralng czesc umowy:

a) zalacznik nr 1 - oferta z dnia .... wraz z zestawieniem kosztéw zadania i wykazem osob, ktére bedg
uczestniczyé w wykonaniu niniejszego zamowienia,

b} zatgcznik nr2- OPZ,

¢) zatgcznik nr 3 - kserokopia polisy odpowiedzialnosci cywilne] Wykonawcy,

d) zatgcznik nr 4 — informacja o przetwarzaniu danych osobowych

e) zalgcznik nr 5 — wzér oswiadczenia Projektanta

f) zalgcznik nr 6 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

g) zalgcznik nr 7 — wzor gwarancii.

h) Zatacznik nr 8 — o$wiadczenie o zatrudnieniu

) Zalgcznik 9 - oéwiadczenie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp o niepodleganiu wylaczenia z postgpowania

i) Zalacznik 10 - oswiadczenie z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wylaczenia z postgpowania

Umowe sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowosci i gospodarnosci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wractawskie Inwestyce Sp. 2 0.0,
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Zalacznik nr 4
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy — Wroctawskie Inwestycie sp. z 0.0. o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, w odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb fizycznych
wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, i inne osoby odpowiedzialne za wykenanie niniejszej
Umowy (o ile zostaly wskazane).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajacego: ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059
Wroclaw, iod@wi.wroc.pl, tel: 71 77 10 900 (901).

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osohowe zawarte w umowie w nastepujacych celach:

. realizacji umowy w zakresie niezbednym do jego wykonania {podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez
okres wspbipracy;

. dokonywania rozliczen realizacji umowy pomiedzy stronami, w tym realizacji platnosci w zakresie
niezbednym do wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lith. RODO), przez okres wspoipracy;

. realizacji obowiazkéw w zakresie egzekucji roszczen, w celu realizacji obowigzkow w zakresie egzekucii

z wierzytelnosci wynikajacych z Kodeksu postepowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), przez 3 lata
od ostatniego potrgcenia;

. realizacji ohowiazkow w zakresie rachunkowosci w celu wykonania obowiazkow wynikajacych z ustawy o
rachunkowosci (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), przez 5 Iat od korica roku, w ktorym nastapito zdarzenie;
. realizacji obowigzkow wynikajacych z przepisow podatkowych, w szczegdlnosci Ordynacji podatkowej,

ustawy o podatku dochodowym od osdb prawnych, ustawy o podatku od towarow i ustug (podstawa z art. 6 ust. 1
lit ¢ RODQ), przez 5 lat od kenca roku podatkowego;

4, Odbiorcy danych.

Administrator udostepnia dane osobowe:

- Gminie Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi na obowiazki w zakresie nadzorowania
wykonywania zada przez Administratora oraz gromadzenia informacji o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy
Wroctaw umowach , a takze innym osobom na zasadach wynikajacych z przepisow prawa, w tym w szczegoélnosci
ustawy o dostepie do informacji publicznej, jak rowniez ustawy Prawo zamowien pubticznych oraz organom
kontrolujgcy, podmiotom wspotpracujacym z Administratorem przy obstudze spraw ksiggowych , podatkowych,
prawnych, podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora uslugi audytorskie, archiwizacyjne, operatorom
pacztowym, firmom kurierskim;

- gdy taki obowigzek wynika z przepiséw obowiazujacego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej,
komornikom sadowym i innym organom panstwowym.

Ponadto dane osobowe kontrahentéw moga byé ujawniane podmiotom przetwarzajacym na zlecenie i w imieniu
administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu $wiadczenia
okreslonych w umowie ustug teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemow
informatycznych.

5. Przekazywanie danych do paiistw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Parstwa prawa:

Przysluguje Paristwu:

a. Prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. Prawo do sprostowania (poprawiania } swoich danych;

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d. Prawo do przenoszenia danych,;

Maja, Panhstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa; hitps://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznajg, iz przetwarzanie Panstwa danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczace przetwarzania danych osobowych.

Podpis Wykonawcy.......................
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Zatacznik nr 5 - wzér oswiadczenia Projektanta
Wrochaw, oo

Zamawiajacy: Gmina Wraclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw w imieniu i na rzecz ktdrej dzialajq Wroclawskie Inwestycje
Sp. 2 0.0. 2 siedziba we Wroclawiu, przy ul. Ofiar Oéwigcimskich 36, 50 - 059 Wroclaw, wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000285920, prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroclawia -Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego

Zadanie N ...eeeece PN e

Nazwa Dokumentacii Projekfowe: w zakresie DranZy: .......ooco e

»  Projekt budowlany,

s Projekt wykonawczy,

s Specyfikacja techniczna wykonania i adbioru robdt budawlanych,

¢ Przedmiar,

e Kosztorys Inwesforski,

e Inne (zgodnie z wskazane w Zestawieniu Kosztow Zadania).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace Dokumentacji Projektowe] .................... opracowanej na podstawie UMOWY ............oceeiieniieecninns zawartej przez
Zamawiajgcego: Gming Wroclawz ............... (nazwa Wykonawcy).

Projektant oéwiadcza, ze przeniost na Wykonawce autorskie prawa majatkowe do Dokumentacii Projektowsj na nastgpujacych
polach eksploatagji:
a) w zakresie ulrwalania i zwielokrotniania opracowar projektowych — kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na noéniki

optyczne CD lub DVD,

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzempiarzami, na ktérych opracowanie utrwalono:

) uzytkowaé opracowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych
zadan Wroctawskich Inwestycji, w tym w szczegdlnosci przekazat opracowania [ub ich dowolng czg$c, a takze ich
kopie:

(1) innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych,

(?) wykonawcom bioragym udzial w postgpowaniu o udzielenie zaméwien publicznych, jako czest
specyfikacji istofnych warunkéw zaméwienia,

(3) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

(#) stronom trzecim biorggym udziat w procesie inwestycyjnym;

i) wykorzystywa¢ opracowanie lub jego dowolng czg$¢ do prezentacii,

i} wprowadzat opracowanie lub jego czeéci do pamigci komputera na dowoinej liczbie wlasnych stanowisk
komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwiazanych,

iv) zamieszcza¢ dokumentacie na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania obowigzkow wynikajacych z ustawy
Prawo zamowien publicznych, ebligujacych Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom pobierania materialow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

v)  zwielokrotnia¢ cpracowanie [ub jego czes¢ dowolng technika,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony wyzej - publiczne, wystawienie, wy$wietlenie
a takze publiczne udostepnianie opracowania w taki sposéb, aby kazdy magt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siehie wybranym.

Projektant wyraza zgode na przeniesienie prawa auforskich majatkowych przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

Projeklant udziela Zamawiajacemu zgody na wykonywanie zaleZznych praw aulorskich, to jest na korzystanie i rozporzgdzanie
z opracowali , zmian i przerobek Dokumentacji Projektowej wskazanej powyzej oraz udziela Zamawiajacemu prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich osobom trzecim. Projektant wyraza zgode na wprowadzanie przez Zamawiajacego lub
osoby trzecie zmian do tresci i formy dokumentacii (naruszenie integralno$ci Dokumentacii Projektowej). Projektant wyraza zgodg
na zlecenie przez Zamawiajgcego $wiadczenia nadzoru autorskiego podmiotowi irzeciemu.
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Zalacznik nr 7
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU!
Do:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

07580 pn.: Przebudowa i budowa drogi dla rowerdw i drogi dla pieszych w ul. Trzebnickiej we Wroctawiu”

Zamawiajacemu; Gminie Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

jako glowny diuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowiazujemy sig¢ do zaplaty kwoty [kwola
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpisczenie wykenania wymienione w § 17 Umowy
ZPIPNQ75801.......... 2025 z dnia ....2025r. , bezzwlocznie, bezwarunkowe, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
od Zamawiajacego.

Zgadzamy sig rowniez, ze zadna zmiana ani uzupenienie lub jakakolwiek modyfikacja zamowienia, ktore ma zostaé wykonarne
zgodnie z wymieniong umowa lub jakichkolwiek dokumentach stanowiacych integralng czg$¢ umowy, lub jakie moga zostat
sporzadzone migdzy Parstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej
gwarangji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikagji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w Zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od podpisania Kontrakfu przez obie
Strony, tj. przez Wykonawce | Zamawiajacego i bedzie waina w wysokosci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie wydania
przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koficowego i uznania przez Zamawiajacego zamdwienia za nalezycie wykonane, a
w pozostale] czesci do 15 dnia po zakoficzeniu okresu rekojmi lub gwarancii.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wigcej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, j. od daty wydania Protokolu Odbioru Korcowego,
7 tym zastrzezeniem, ze jesli w Protokole Odbioru Koricowege zostaly wymienione wady oraz prace do wykonania — zwrot
zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Natomiast
kwote wynoszaca nie wigcs] niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie ioszczel
z tytulu rekojmi, ktora zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15 {pietnastego} dnia po uptywie okresu zglaszania roszczen
z tylutu rekojmi za wady lub rekojmi.

Jezeli Beneficjent zobowigzany bedzie do potwierdzenia autentycznosci podpiséw osob uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta czynnos¢ ta zostanie wykonana przez radeg prawnego.

Gwarancja jest bezwarunkowa, niecdwotalna i nieprzenosna. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej
i podlegajg kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w .............. .

Nazwisko 1 Imig: ...........covevrnenn. Wimieniu: ..o,
Podpis: .....ooveeieiiienn,

[pleczet organu udzielajacego Gwarancii)
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Zalacznik nr §

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwiefi publicznych)

1, Oéwiadczam, Ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujace osoby wykonujace czynnosc:

Lp. | Imig onazwisko | Stancwisko/funkcjafzakres | Rodzajumowy | Wymiaretalu | Okres zatrudnienia Uwagi
wykonywanych czynnosci 0 prace od -do

2, Oéwiadczam, ze na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia Zadania, przedstawie
Zamawiajacemu:

a) a)poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg 0sob
wykonujacych w lrakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy.
Kapie umowy/umdw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o achronie danych osobowych oraz przepiséw RODO (bez adresow f nr PESEL
pracownikaw). Irmie | nazwisko pracownika nie podiega anonimizacii. Informacje iakie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 pracg i wymiar etatu powinny by¢ moztiwie do zidentylikowania.

b}  b)dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za ostatni miesiag pracy pracownikow tj..

¢) - zadwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub podwykonawcg skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podslawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) - poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg fub podwykonawce kopie dowodu polwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubszpiecze, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikaw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacii.

e)  oswiadczenia zatrudnionego pracownika (oryginal).

Niniejsze oéwiadczenie skladam w pelnef Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu karnego
- za poéwiadczanie Nieprawdy. ..., (MIEJSCOWOSE), dNia vvvvvsevvee USRI TPO

Podpis Wykonawcy

dala, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania

w imieniu Wykonawcy
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Zalacznik nr 9

OSWIADCZENIE z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp o niepodleganiu wylaczenia z postepowania,
skladane w zwigzku z realizacjg umowy ___w ramach zadania pn.:
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego nai........o.ve.

przez.

Imig (IMIGNA) 1vv v

NBZWISKD 1. vttt et e bbbt

jako inng osobe wykonujaca czynnoécl zwigzane z przeprowadzeniem poslgpewania o udzielenie zaméwienia po stronie zamawigjgcego.

Uprzedzony o odpowiedzialnosct kamej za zloZenie falszywego oSwiadczenia, sktadam oéwiadczenie o braku istnienia okoliczno$di, o
ktorych mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp i tym samym o$wiadczam, Ze:

O

nie zostalam({em}) prawomocnie skazana(y) za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, o ktérym
mowa w art. 228--230a, arl. 270, arl. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub arl. 305 ustawyzdmaﬁczenvca 1997
r. - Kodeks karny lub nastapilc juz zatarcie skazania za takie przestepstwo;

U

zostalam{em) prawomocnie skazanaly) za co najmnigj jedno z ww. przestepstw popelnionych w zwigzku z postepowaniem
0 udzielenie zambwienia, a nie nastapilo jeszcze zafarcie skazania i w zwiazku z powyZszym podlegam wylaczeniu
z dokonywania czynnosci w postepowaniu;

* whasciwe zaznaczyC znakiem ,x"

Zgodnie z arf, 56 ust. 3 Pzp kisrownik zamawiajgcege, czlonsk komisji przefargowsj oraz inne osoby wykenujgce czynnodci zwigzane z
przeprowadzeniem posigpowania o udzielenic zamdwienia po sfronie zamawiajgcego lub osoby mogace wplynaé na wynik fego
postepowania lub osoby udzielajgee zaméwienia podiegaja wylaczeniu z dokonywania fych czynnosci, jeZeli zostaly prawomocnie skazane
za przesigpstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, o kidrym mowe w art. 2268-230a, art. 270, arl. 276, arl.
286, art. 287, arl. 296, arf. 296a, art. 297, art, 303 fub art. 305 uslawy z dnia 06.06.1997r. -Kodeks kamy (Dz. U, z 2020 r. poz. 1444), o ile
nie nastapilo zafarcie skazanfa.

Polwierdzam, i7 mam $wiadomoéé odpowiedzialnodei kamej za zloZenie falszywego oSwiadczenia.

- TSP

(imie | nazwisko / padpis }
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Zatacznik nr 10

OSWIADCZENIE z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wylaczenia z postepowania,
sktadane w zwigzku z realizacja umowy __ w ramach zadania pn.:

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na................

przez.

Mg (IMIONA) 1.vvvvvevves e e evs s s e sms ettt
NAZWISKO <. evee ettt s st sttt e e

jako inng osobg wykonujaca czynnoscel zwigzane z przeprowadzeniem postepowania o Udzielenie zamdwienia po stronie zamawiajacego

Uprzedzony o odpowiedzialnoéci kamej za zloZenie falszywego oéwiadczenia, sktadam oéwiadezenle o braku istnienia po mojej stronie
konfliktu intereséw, tj. o braku istnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z arl. 56 ust. 2 pzp. konflikt interesow wystepuje wowczas, gdy osoby wykonujgoe czynnodci zwiazane
Z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamdwienia po stronle zamawiajacego:

1) ubiegajq sie o udzielenie tego zamowienia;
pozostajg w zwiazku matzeriskim, w stosunku pokrewienisiwa (ub powinowactwa wlinii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia, lub sq zwiazane z tytulu przysposchienia, opieki fub kurateli albo pozostajg we wspolnym
pozyciu z wykonawca, Jego zastepcq prawnym lub czlonkami organtw zarzadzajacych Jub organdw nadzorczych wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia;

3) w okresie 3 lat przed wszczeciem postgpowania o udzielenis zaméwienia pozostawaly w slosunku pracy lub zlecenia
z wykonawcg, ofrzymywaly od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytuhy lub byly czlonkami organdw zarzadzajacych lub
organow nadzorczych wykonawcow ubiegajacych sie o udzlielenie zamowienia;

4)  pozosiajg z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faklycznym, Ze istnieje uzasadniona walpliwo$é co do ich bezstronnosci
lub niezaleznoci w zwigzku z postepowaniem ¢ udzielenie zamdwienia z uwagi na posiadanie bezposredniego lub posredniego
interesu finansowego, ekonomicznego lub osabistego w okreslonym rozstrzygnieciu tego postepowania,

Potwierdzam, Ze mam $wiadomos¢ cdpowiedziainoécl kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia

(7]t [

(imie i nazwisko / podpis }
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