Zatgcznik nr 7 do SWZ
Umowa nr......cccccvcvnnnnnnnnnnnns

Gming Lublin, NIP 9462575811 reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta
I o] 1 T ] 7= .4 , Z siedziba: ul Krochmalna 13J,
20-401 Lublin, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub fgcznie ,Stronami”,
0 nastepujgcej tresci:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowa”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych, dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot Umowy

—

Przedmiotem Umowy jest Budowa drogi dla roweréw wzdtuz al. Warszawskiej w Lublinie,
zatoki autobusowej w rejonie ul. Czeremchowej, wyznaczenie paséw rowerowych w
jezdni al. Warszawskiej wraz z przebudowg i budowg infrastruktury.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnoSci:

- wykonanie drogi dla rowerdw,

- wykonanie zatoki autobusowej,

- wyznaczenie pasow rowerowych,

- usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg, w tym m.in. oswietleniem.
3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w Opisie przedmiotu
zamoéwienia [zwanym dalej rowniez: OPZ], ktéry zostat Wykonawcy udostepniony w toku
postepowania, na ktory sktadajg sie m.in.: dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zatgcznik nr 1 do umowy stanowi kosztorys ofertowy.
Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczegodlnych elementéw (etapéw) prac wraz z przewidzianymi okresami
przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia.
Wykonawca w szczegoélnosci zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu
rzeczowo — finansowego zasad prowadzenia pfatnosci czesciowych wynikajgcych z § 9
oraz mozliwosci finansowych wynikajgcych z planu finansowego Zamawiajgcego, w
szczegolnosci okreslonych w § 9 ust. 7. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od przedstawienia
projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ (pisemnie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej) uwagi izmiany do przedtozonego projektu, ktore to
zmiany Zamawiajgcy bedzie konsultowat z Wykonawcg, przy czym Zamawiajgcemu
przystugiwaC bedzie rozstrzygajgce zdanie co do wniesienia zmian do ww. harmonogramu.
Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zmian i uwag dotyczacych ww. harmonogramu w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim, oznacza¢ to bedzie, ze projekt harmonogramu zostat
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zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w
powyzszym terminie zmian lub uwag do ww. harmonogramu, woéwczas Wykonawca bedzie
zwigzany tymi zmianami i uwagami i musi sie do nich zastosowac. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy [zwany dalej rowniez: harmonogramem]
bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do Umowy.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmian w harmonogramie. Zmiany
takie wymagajg akceptacji i zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej
pod rygorem niewazno$ci. Zmiana harmonogramu nie jest istothng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
projektu zmiany harmonogramu do zaakceptowania, przy czym w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania, Zamawiajgcy ma prawo wnie$¢ (pisemnie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej) uwagi i zmiany do przedtozonego projektu. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag lub zmian w powyzszym terminie, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak
whniesienia przez Zamawiajgcego uwag lub zmian w terminie 14 dni od przedtozenia projektu
zmiany harmonogramu oznacza jego akceptacje. W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca
na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu zgtaszane przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.

7. Przedmiot umowy stanowi element projektu pn. ,Infrastruktura dla niezmotoryzowanych
uczestnikéw ruchu drogowego w Lublinie” wspoéffinansowanego ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027 Priorytet: V Zréwnowazona mobilnos¢ miejska Dziatanie: 5.1 Niskoemisyjny
transport miejski (typ projektu 1,2,3,4,5,6).

§3
Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegOlng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy, pozyskat
wszelkie informacje, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze
jest w stanie wykonac¢ przedmiot Umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, sieci kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
odwiadcza, ze ma petng Swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.
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§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgdzen
i materiatbw zapewnionych przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wilasny koszt, w
oparciu o projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na realizacje inwestycji,
decyzjg Srodowiskowg, normami, warunkami technicznymi, aktualnymi warunkami zawartymi
w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organéw, zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktorych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybor inwestorowi, warunkami okreslonymi
przez wiascicieli infrastruktury i nieruchomosci zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem i postanowieniami Umowy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, zasadami bhp, obowigzujgcymi przepisami oraz na warunkach okreslonych
Umowg, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh osoéb, ktére bedag kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu Umowy o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego najpdzniej w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Staty nadzér i koordynacja
dziatan podejmowanych przez pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw w sposdb zapewniajgcy sprawne i terminowe wykonywanie Umowy,
eliminujgcy ewentualne spory na tym tle, w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzag
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Zapewnienie codziennej obecnosci kierownika budowy na terenie budowy.

4) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace w okresie realizacji przedmiotu Umowy osob
wykonujgcych czynnosci okresdlone w ust. 11 Umowy. Powyzszy wymog dotyczy réwniez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, za pomocg ktorych bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

5) Udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w ust. 11 Umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie stosunku
pracy. W tym celu Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 Umowy przedtozy dowody
pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe stosunki pracy sg nadal obowigzujace.

6) Przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i wtascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegajg sieci
i na ktérych prowadzone bedg dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym
sgsiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczecia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot.

7) Uwzglednienie koniecznosci prowadzenia robot takze w wydtuzonym czasie pracy (tj. w dni
wolne oraz w godzinach nocnych) w okresach zmniejszonej aktywnosci ruchu drogowego.
PowyZzsze roboty wymagajg wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

8) Zawarcie stosownych uméw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym
z wtascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie
to niezbedne dla rozpoczecia prac i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztéw
wynikajgcych z tych uméw.

9) Zapewnienie innym wykonawcom, ktorzy bedg wykonywac niezbedne roboty budowlane
na podstawie odrebnych umodw, mozliwosci wejsScia i wjazdu na teren budowy,
na warunkach i zasadach okreslonych w stosownych protokotach. Przedmiotowe warunki
i zasady powinny zosta¢ okreslone w sposéb poréwnywalny z warunkami i zasadami

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez S B=lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unig Europejska s é'a«:(?:ilr'%‘},{-{.;_(

DZ-P231.1.13.2025 | Wz6r umowy — zat. nr 7 do SWZ | Strona 3 z 37



prowadzenia prac obowigzujgcych Wykonawce niniejszej umowy. W szczegdlnosci warunki
i zasady prac dla innych wykonawcéw nie mogg nakiada¢ na nich nadmiernych
obowigzkow i utrudnia¢ im rozpoczecia lub prowadzenia prac.

10)Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakitéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

11) Zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcoéw drog i wiascicieli posesji
czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy lub drogami dojazdowymi do terenu
budowy, albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytulu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca przed
rozpoczeciem robo6t wykonana inwentaryzacje opisowo fotograficzng nieruchomosci oraz
drég dojazdowych do terenu budowy, utrwalajgcg istniejgcy (pierwotny) stan obiektow
i elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy)
i przekaze jg Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy.

12) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyna¢
na wykonanie umownych zobowigzan.

13) Zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wilasnym zakresie i na wtasny koszt (przy pomocy wtasnych urzgdzen
rozdzielczych ipomiarowych oraz poniesienie kosztow zuzytych medidw) wszelkich
mediow niezbednych do prowadzenia robot, w szczegdlnosci zrealizowanie wtasnym
kosztem i staraniem tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie budowy, {j.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytagczeniowych zasilania
terenu budowy,

¢) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) ktadek dla pieszych, dojazdéw i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazddéw.

14) Prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p.poz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajgcych
i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb oraz przejecia petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

15) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami, zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzenh
zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, swiatta ostrzegawcze oraz
dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizaciji
zadania.

16) Utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sasiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caly okres
budowy: wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie
ubytkdbw w nawierzchni betonem asfaltowym, nawet na drogach nieurzadzonych o innegj
nawierzchni), robét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy,
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie,
zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
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i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaly zakonczone (tj. przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do jej zakonczenia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie). Utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
w tym nie skladowanie jakichkolwiek zbednych materiatow, odpadow, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych. Odtworzenie nawierzchni drég dojazdowych do terenu
budowy do stanu pierwotnego, w przypadku ich zniszczenia w wyniku transportu
materiatéw budowlanych lub sprzetu do prowadzenia robét.

17) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

18) Biezgce prowadzenie dokumentac;ji fotograficznej postepu realizacji robot,

19) Organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét uporzagdkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, nawierzchni placow i chodnikdéw przylegajacych
do miejsc prowadzenia robdt najpdzniej w terminie zakonczenia robét.

20) Zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét.

21)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne Kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkdw na wznowienie robét budowlanych.

22)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu Umowy lub jego czesci w toku
realizacji Umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz
doprowadzenia przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego.

23) Wykonywanie badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslonych
w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach i przedstawienie ich wynikéw do
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

24) Usuniecie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

25) Ochrona znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,
Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia
uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

26) Oczyszczenie pasa drogowego z elementéw roslinnych kolidujgcych z wykonaniem
planowanego zadania wraz z zapewnieniem we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opinii
ornitologicznej oraz statego nadzoru ornitologicznego, zabezpieczenie drzew i krzewow
znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robo6t budowlanych, zagospodarowanie zieleni.

27)W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzér
i koordynacji robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz = zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.
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28) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
Umowy bedg wykonywane.

29) Zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegodlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

30) Organizacja ruchu i utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych roboét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych Umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie projektu w Wydziale Zarzgdzania Ruchem Drogowym
i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin do zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia.

31)Wykonanie aktualizacji projektow statej organizacji ruchu =z dostosowaniem
do obowigzujgcych  przepisow prawa oraz wymagan Zamawiajgcego wraz
z zatwierdzeniem. Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
zabezpieczajgcych ruch drogowy i pieszy, w oparciu o zaktualizowany i zatwierdzony
projekt statej organizacji ruchu.

32) Wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzonymi projektami statej organizac;ji ruchu,

33)Realizacja przedmiotu umowy w sposOb zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na
wydzielonych obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich
posesji przylegajgcych do terenu budowy oraz do obiektdéw funkcjonujgcych w obszarze
inwestycji, przez caty okres trwania robdét na wilasny koszt, chyba Ze ustalono lub
poinstruowano inaczej. Zapewnienie dozoru budowy.

34) Posiadanie waznego ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 5 Umowy.

35) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

36)Wywdz i zagospodarowanie we wtasnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych,
nadmiaru humusu po usunieciu warstwy humusu, odpadéw zielonych, gruzu betonowego,
materiatébw rozbiérkowych, elementéw matej architektury (np. kosze itp) oraz utylizacja
odpadéw (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych), z zastrzezeniem, ze materiaty
rozbiérkowe (m.in.: destrukt, ptytki chodnikowe, kostka brukowa oraz materiaty wskazane
przez Zamawiajgcego) nadajgce sie do ponownego wbudowania i spaletyzowane
pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i winny by¢ przekazane na magazyn materiatéw
odzyskowych w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, zlokalizowane w granicach
administracyjnych miasta Lublin. Materialy sztukowe oraz materiaty w metrach
kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu na skladowisko muszg by¢
ztozone na paletach ktére Wykonawca zapewni i sfinansuje we wtasnym zakresie.

37)Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaC powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢é, w szczegdolnosci poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdéw odwaniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociagdw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wiasny koszt.
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38)Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru oraz podzniejszg eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym
uprawnionym podmiotom. Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 1 egz.
operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: Umowe, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu budowy, protokoty
odbioru robét zanikajgcych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnoéci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (3 egz.), rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw roboét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.

39) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia
robét i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego
sporzgdzonego przez uprawnionego geodete iinwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia
terenu (w tym pasa drogowego). Inwentaryzacje powykonawczg z podziatem na branze
nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. w wersji papierowej w ilosci 3 egz. wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w wersji elektronicznej w formacie
GIS/CAD na nosniku CD.

40) Dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu.

41) Odtworzenie zielencéw.

42)Pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
zamowienia, a takze przeszkodach w wykonaniu Umowy, niezwtocznie po ujawnieniu wad
i przeszkdd, bez wzgledu na skutki z nimi zwigzane.

43) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykonywanie
obmiaru ilosci zrealizowanych robét.

44)Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét.

45) Wykonanie na wiasny koszt prac wynikajgcych z warunkoéw i uzgodnien poszczegdlnych
gestorow sieci, oraz prac przetgczeniowych przebudowywanych odcinkéw sieci m.in.
teletechnicznej, energetyczne;j.

46) Przekazanie pasa drogowego Zarzgdcy drogi po zakonczeniu robét.

47)Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przeglagdow i serwiséw
gwarancyjnych we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania
wynika z zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych
z gwarangciji.

48) Uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach dotyczgcych przedmiotowej
inwestycji min. z Radami Dzielnic, mieszkancami.

49) Dostarczenie poswiadczenia o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu
Geodezji Urzedu Miasta Lublin.

50) Wykonanie i umieszczenie dwoch tablic informacyjnych zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata
2021-2027 w zakresie informacji i promocji” Tablice informacyjne muszg byé wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektow w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wzor tablicy znajduje sie na stronie
internetowej programu https://funduszeue.lubelskie.pl i ma charakter obowigzkowy, jej
projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Tablica ma by¢ wykonana z trwatych
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materiatbw odpornych na warunki atmosferyczne i ustawiona w miejscu uzgodnionym
uprzednio z Zamawiajgcym. Tablica musi by¢ eksponowana niezwitocznie po zawarciu
umowy, przez caty okres realizacji umowy oraz po zakonczeniu prac.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdéb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot Umowy, jak za dziatania wlasne dziatania i zaniechania.

4. Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy - od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania
protokotu odbioru kohcowego.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogfoszenie upadto$ci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci inwestora zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robdt budowlanych w terminach ina
zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w
umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy robét
prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu umowy.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikami
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3, w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) Odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. Strony zgodnie
ustalajg, ze Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do kontrolowania jakosci wykonanych robdt,
w tym jakosci dokumentacji powykonawczej, co oznacza ze ewentualne wady Ilub
niewlasciwe rozwigzania, ktére Zamawiajgcy przeoczy w trakcie oceny wykonania robot,
winny by¢ przez Wykonawce - po ich wykryciu niezwtocznie usuniete, niezaleznie od tego
kiedy zostang wykryte.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 umowy.

6) Wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé
na wykonanie przedmiotu umowy.

7) Udzielenie wskazanym przez Wykonawce pracownikom Wykonawcy — petnomochictw
do reprezentowania Zamawiajgcego przed witasciwymi organami administracji publicznej
w sprawach dotyczgcych uzyskania uzgodnien, zatwierdzen oraz decyzji, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Petnomocnictwa, o ktérych mowa powyzej nie
bedg zawieraty upowaznienia do zaciggania przez Wykonawce, czy tez przez jego
pracownikéw — jakichkolwiek zobowigzan w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

8. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust.
11 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

9. Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robot, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy
do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych jakosci i organizacji robét w odniesieniu
do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu.

10. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

11. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem  wszystkich rob6t objetych zamdéwieniem wskazane i opisane
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dot. tzw. pracownikéw
fizycznych), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, byly wykonywane przez caly okres
realizacji Umowy przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osdb wykonujgcych wskazane wyzej

Cczynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania

danych czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub

pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany
do zatrudnienia na to miejsce inne osoby.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzaca/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy. Powyzsze wytgczenie dotyczy takze oséb wykonujacych

obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow.

12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgdania:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg zaméwienia, okreslajgcego
liczbe oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje uméw o prace i
wymiary etatow,

2) poswiadczonych za zgodnos¢ 2z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii umow o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w spos6b zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw, wysokosci wynagrodzenia),

3) zaswiadczenia witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie poszczegdlnych
pracownikdw przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanych w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni
roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

13. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji Umowy zobligowany jest
do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych oséb wykonujgcych czynno$ci
wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust.11 s3g
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktoéry je zatrudnia. Przepis ust. 12 stosuje sie.

§5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osdéb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy
brutto okreslong w § 9 ust. 2 Umowy.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnoéci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy, polisy ubezpieczenia oraz dowodu
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nieprzerwanego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej, przez caty okres realizacji robét objetych Umowg (tj. co najmniej
do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy), w tym
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. W razie wydluzenia czasu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust.1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi
wust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4 w imieniu i na rzecz Wykonawcy i na jego
koszt, co jest rébwnoznaczne z uprawnieniem Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
(faktur wystawionych przez Wykonawce).

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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7. Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcow, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstaly w wyniku dziatah Ilub zaniechah Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajgcych z obowigzkow okreslonych niniejszg umowg, czy tez poza nimi, w tym takze
szkody wyrzadzone ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ pracowniczg, cywilng i wszelkg odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych pracownikoéw i innych oséb, ktérymi sie postuguje
z tytutu zaistniatych wypadkow przy pracy i chorob zawodowych. Wykonawca oswiadcza,
ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec swoich pracownikéw i innych oséb,
ktérymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkow przy pracy i choréb zawodowych.

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby trzecie nie bedg dochodzi¢
od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robét przez
Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia
do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej
w zwigzku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia. W tym celu Wykonawca
zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie Zamawiajgcego
oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku
Z roszczeniem osoby trzeciej.

§ 6

Okres realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 Umowy w terminie 12
miesiecy od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ........................

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 uwaza sie date zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia catosci robot wraz z dostarczeniem kompletu dokumentow
niezbednych do odbioru kohcowego, o ktérych mowa w § 7.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw robodt, sktadajgcych sie na caty przedmiot
umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 5.

§7

Odbioér przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze przewidujg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru robét:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,
3) Odbidr koncowy,
4) Odbioér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zada¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czesS¢ robot, po czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robo6t ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢é odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robdét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, jezeli nie zostaty
one uprzednio zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu.

Przedmiotem Odbioru czesciowego bedg poszczegdlne elementy (etapy) robdt, okreslone

w harmonogramie, w brzmieniu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym Zatgcznik

nr 2 do Umowy. Celem Odbioru czesciowego jest kontrola wykonania elementéw robot

w zakresie zgodnoéci z postanowieniami i wymaganiami Umowy, Opisem przedmiotu

zamdwienia oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang

oraz normami technicznymi (ij. kontrola jakosciowa) a takze kontrola kompletnosci wykonania
elementow robét (kontrola ilosciowa).

Odbidér czesciowy odbedzie sie wedtug ponizszych zasad:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne
do oceny prawidtowosci wykonania roboét objetych przedmiotem umowy, a w szczegdlnosci,
operat geodezyjny z zakresem i iloscig wykonanych robét, druki obmiaréw robét, protokét
odbioru robét budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, protokoty robo6t zanikowych.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru odbiorow czesciowych oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy.

3) Postanowienia ust. 5 - 8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce

zakonczenia catosci robét:

1) Wykonawca — z uwzglednieniem wymagan i terminéw okreslonych m.in. w § 4 ust. 2 pkt
38- 40) — skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym przedmiotu
umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowos$ci wykonania robét objetych
przedmiotem umowy, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robdét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspekiora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbidr koncowy przedmiotu Umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaty wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, ze roboty objete Umowag posiadajg wady istotne, lecz nadajgce
sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego iwyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru kohcowego.
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3) stwierdzenia, Zze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne oraz nadajgce
sie do usuniecia - Strony podpisujg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie krétszy niz 7 dni), albo
ztozy¢ odwiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i3
Kodeksu cywilnego.

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia, ze roboty objete Umowag posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne
nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi lub odstgpi¢ od Umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbior koncowy przedmiotu
Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

7. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

8. Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego wymaga
potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

9. Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uplywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robdét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladu
pogwarancyjnego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu ani sporzgdzenia protokotu
(Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu przegladu
pogwarancyjnego).

10. Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowg (w tym takze brak
dokumentacji, do ktorej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca — w szczegdlnosci
dokumentacji niezbednej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy),
lub

2) brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewniat
Zamawiajgcego, lub

3) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.

11. Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodnos¢ z Umowa,
w szczegolnosci, gdy Przedmiot Umowy:

1) nie ma wtasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;

2) nie ma wiasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke Ilub wzér; nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym;
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4) jest niepetnowartosciowy lub uszkodzony na skutek ztego materiatu, btednej konstrukciji,
niepetnej sprawnoéci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn tkwigcych w Przedmiocie
Umowy.

12. Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegolnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposob
normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw os6b trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie¢ wady inne niz wady istotne,
w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot:

1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$dwiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 i ust. 2.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamodwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawiera¢ regulacje spojne i niekolidujgce z jej postanowieniami,
w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét przez podwykonawcow,
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej podwykonawcy od ryzyk inastepstw
nieszczesliwych wypadkoéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢c zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
o0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej w jezyku polskim;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okreslac zakres robdét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
wskazywaé zakres dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy
ich wykonania, ktore sg zgodne z harmonogramem obowigzujgcym Wykonawce robot;
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5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu Umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych uméw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych
w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne postanowienia odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia
ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mys$l|
ust. 15 niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce /
dalszych Podwykonawcow w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja
terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcoéw nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

12)nie moze =zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robot objetych umowg
podwykonawczg (fj. poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy),

13)jej postanowienia nie moga, pozostawaé w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej
Umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnosSC¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem
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niewaznosci sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej Umowy.

Obowigzek przedkfadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 z, ktérych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup medidw,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dlugoterminowych uméw wspoétpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegotowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

15. Warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czedci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
przedstawienie dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
w czedci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. W
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy Ilub ustlugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krotszym jednak niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za jako$¢ i terminowos¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

19. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catosé robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych.

20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informac;ji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

21. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zaméwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktorym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszgcej na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zaptaty bezpos$rednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.
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23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

24. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

26. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§9

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzadzonych w oparciu
o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik
nr1 do Umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone wediug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robot (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w drukach obmiaréw roboét) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

2. Cena ofertowa zaméwienia wynosi brutto: ...................... zt (stownie: ... ),
wtym netto: .......cccccveieeeen. zt (stownie: .....coooeiiiiiiiiieenn. ),oraz podatek VAT w wysokosci 23%
55 PR zt (stownie: ............... ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie s$rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, w tym ceny jednostkowe sktadajgce sie na kosztorys
ofertowy (zatgcznik nr 1 do Umowy) obejmujg: wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, koszty wszelkich prac
i materiatdbw koniecznych do realizacji zamowienia zawartych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét budowlanych, oraz wszelkie koszty
towarzyszgce wykonaniu zaméwienia wynikajgce wprost z postanowienh Umowy oraz
z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt, réwniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego oraz koszty
opracowania projektow statych organizacji ruchu.

5. Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
robét budowlanych lub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

6. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robdt, za zakonczone elementy prac. Pfatnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie faktur czesciowych, ktére Wykonawca bedzie
uprawniony wystawia¢ odpowiednio po wykonaniu poszczegdinych elementéw robét
okreslonych w harmonogramie i podpisaniu protokotow odbioréw czesciowych wykonanych
elementéw robdét — bez wad istotnych - przez kierownika budowy i zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru oraz po wykonaniu petnego zakresu roboét, o ktérych mowa w § 2 Umowy,
potwierdzonym protokotem odbioru kohcowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych,
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony Umowy.

7. Pratnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie Kkosztorysow powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegodlnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatacznik nr 1 do Umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych ilosci robét.
W tym celu do protokotu odbioru czes$ciowego wykonanych elementow robét, jak i do protokotu
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odbioru koncowego, o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy
sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku
rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie stanowisko
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. tgczna kwota wynagrodzenia czesciowego
objetego fakturami czesciowymi, o ktéorych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢ 80 % kwoty
brutto okreslonej w ust.2. tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona w 2025 r. wyniesie nie
wiecej niz 1 500 000,00 zt brutto (stownie: jeden milion piecset tysiecy ztotych i 00/100),
pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona w 2026 r. z zastrzezeniem zapisow § 14
ust. 3 pkt 7.

8. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej i otrzymania ostatniej czesci wynagrodzenia jest
zakonczenie i odbidr catosci robodt potwierdzony protokotem odbioru kohcowego przedmiotu
umowy — bez wad istotnych podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy oraz
dostarczenie poswiadczenia o zlozeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu Geodezji
Urzedu Miasta Lublin.

9. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegoélnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawieraé oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktoéry skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o =zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 8 ust. 15-17 oraz
22-25.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wypfatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

11. Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcdw nie moze przekroczyé
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

12. Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie maksimum
50 % kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

13. Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zamoéwienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych: Strony ustalaja, iz Wykonawca z tytutu realizacji
zamowienia wystawi fakture (lub faktury) z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J,

20-401 Lublin, NIP 7123149401.

Od dnia wejScia w zycie przepiséw nakfadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposdb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegdlnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.

14. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 i ust. 8, pod warunkiem prawidtowego,
zgodnego z Umowg wystawienia faktury. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien
obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.
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15. W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zada¢ odsetek
ustawowych.

16. Zamawiajgcy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych, dalej ,Ustawa o
przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych”, oswiadcza, Ze
posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5 ipkt 6 Ustawy o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych tj. jest przedsiebiorcg
innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maty przedsigbiorca lub $redni przedsiebiorca w
rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

17. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku bankowego
znajdujgcego sie aktualnie (fj. najpdzniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, o ktorym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug, zwanego dalej ,bialg listg podatnikéw VAT”.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian polegajgcych na usunieciu
(wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej listy podatnikow VAT - w
okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu pfatnosci naleznosci
objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku podania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie na biatej liScie podatnikéw
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zapfatg wynagrodzenia
umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania numeru
rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie Umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie Umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalaja, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dluzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu okresu
udzielonej gwaranciji.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegolnosci uzaleznia¢ gwarancji od ptatnych
przegladoéw) oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy tredcig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 10 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

9. Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.
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10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

11. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty
na materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatow. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej Umowie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

12. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢é wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.

13. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

14. Jezeli Wykonawca odmoéwit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady, w tym powierzy¢ usuniecie wad innemu podmiotowi,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz
nie tracgc przy tym uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

§11
Sposob realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wilasnym
staraniem i na wiasny koszt, zgodnie z OPZ, obowigzujgcymi normami iinnymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ wilasnym staraniem i na wihasny koszt potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatdw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatow robét na kazdym etapie roboét, tgcznie z badaniami
i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatdow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych Umowg w spos6b niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w Umowie.

9. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien Umowy.

§12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu w terminie okreslonym
w § 2 ust. 5 — kare w wysokosci 0,001 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu,
o ktérych mowa w § 2 ust. 5 i ust. 6 — kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek,

3) w przypadku zagubienia lub zniszczenia przez Wykonawce dziennika budowy 10 000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosSci
0,01% kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu
umowy lub jej zmiany,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w § 8 ust. 6 kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2
za kazdy dzien obowigzywania takiej umowy bez tej zmiany,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,002 % kwoty brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu okreslonego w § 8 ust. 9 lub
ust. 12,

7) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego
w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg,

8) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 Umowy,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 8 ust.12,
w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslone;j
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego na zmiane w Umowie,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 18 ust. 16
— kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okredlonej w § 9 ust. 2, za kazdy przypadek,

11) w przypadku stwierdzenia, ze:
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a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

12) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy z powodu:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,002 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

13) w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizaciji
ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30) - kare w wysokosci 0,002 % kwoty
brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

14) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek lub
w przypadku prowadzenia robd6t niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okredlonej w § 9 ust. 2 za kazdy
przypadek,

15) w przypadku nie przedtozenia dokumentdéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,008 % kwoty brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

16) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 i 5 - kare
w wysokosci 0,008 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

17) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

18) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca — kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2,

19) w przypadku odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca — kare w wysokosci 10% wartosci niewykonanej czes$ci umowy ustalonej na
podstawie kosztoryséw powykonawczych wykonanej czesci umowy oraz kosztorysu
ofertowego czesci umowy od ktorej odstgpiono,

20) za zwtoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 5) — w wysokosci
0,005% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za
kazdy dzien zwioki,

21) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 4) Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

22) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

23) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ kierownika budowy, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3) w
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wysokosci 2000,00 zi,

24) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminu wynikajgcego z umowy, innego niz
wymienione w przedmiotowym ustepie lub terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy — kare w wysokosci 0,002 % kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 9 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwtoki lub
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

25) w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z warunkami okre$lonymi w pozwoleniach na
budowe oraz w przypadku braku zabezpieczenia badz uszkodzenia drzew, krzewow —
2 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

26) w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z dokumentacjg projektowg Ilub robdt
zamiennych bez podpisanego protokotu koniecznosci — 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien,

27) za zwloke w usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy — kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okre$lonej w § 9 ust. 2 za
kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 5 pkt 3).

3. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej Umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie z naleznosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy potrgcenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak
rowniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem
natychmiastowym badZz za wypowiedzeniem przez ktorgkolwiek ze Stron nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

6. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30 %
wartosci brutto o ktérej mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

7. Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia, rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od nie;.

8. Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzarn wynikajgcych z Umowy.

9. Kazde z zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajgcy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytulu zaistnienia kazdego ze zdarzen
wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich tgcznie, jak i kazdego z osobna.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjag przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
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art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3. Jesli powyzsza zmiana prowadzitaby
do zmiany wynagrodzenia zapisy § 15 w zakresie ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia stosuje
sie odpowiednio.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci Umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,

b) zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy,
w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 18,

c) zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy
w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stawki jednostkowe ulegng
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow
pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie
jezeli Wykonawca:

" udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce,

wykaze jakg czes¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na

wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na Zgdanie Zamawiajgcego Kkalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajagcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztéw przez Wykonawce.

d) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
oile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana ww. przepisOw bedzie miala wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
wykaze jakg czesc¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na

wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na Zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegolnych rodzajow kosztéw przez Wykonawce.

e) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
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planach kapitatowych. Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci  kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:
udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
wykaze jakg czesc¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegodlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegdlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sily wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwenciji
nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkdéw niemozliwe do przewidzenia, czyli
0 ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie bylo Zadnej obrony,
a zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzgdzenh itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzenh zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wiladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywilaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okoliczno$¢ wraz ze
szczegolowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw / branz / etapdéw robét oraz przedstawi¢ informacje dotyczgce
okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni
roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwtocznie, nie poézniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.
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c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (fakt ten musi byé pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego) — o okres ftrwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

d) przerwy w dostawach pradu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposéb ciggty
uniemozliwia prowadzenie robét budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim przedmiotowa
przerwa uniemozliwiata prowadzenie rob6t budowanych,

e) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, moggcych spowodowaé wstrzymanie robot
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

f) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej bedacej czescig OPZ
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robo6t — o okres dokonywania zmian w dokumentac;ji projektowe;j,

g) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych robot,

h) wydituzenia terminéw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

i) koniecznosci zmiany finansowania - o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego (budzecie miasta),

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o okres niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
skutkujgcych wstrzymaniem robot objetych niniejsza umowg - o okres trwania
wstrzymania robét w zwigzku z wykonywaniem prac lub badan archeologicznych i/lub
saperskich,

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 8 Umowy poprzez wprowadzenie do Umowy stosownych postanowien dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamodwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazacé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest:

5) wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy.

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét budowlanych zamiennych w stosunku
do przewidzianych zamowieniem, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, wykonania
przedmiotu Umowy.
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7) zmiana zasad wyptaty wynagrodzenia okreslonych w § 9 w przypadku zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego. Postanowienia § 9 zostang zmodyfikowane odpowiednio do
zaistniatych zmian.

4. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 powyzej:

1) nie stanowi podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy,

2) zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5. Strona wystepujaca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 15
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania robét
zamiennych tj. robdt rzeczowo przewidzianych w zamdéwieniu, ale wykonanych inaczej,
niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow),
w miejsce robét przewidzianych w niniejszej Umowie, pod warunkiem Zze wykonanie robot
zamiennych nie bedzie skutkowa¢ koniecznoscig zmiany wtasciwych decyzji administracyjnych.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu konieczno$ci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-
finansowy roboét. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej Umowy.

4. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem Umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

5. Wykonanie robét zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuje rowniez zmiane pierwotnie
przyjetych technologii wykonania robd6t budowlanych, materiatbw budowlanych sprzetu oraz
urzadzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowana jest Umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkdéw geologicznych
podtoza lub w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang przepiséw prawa czy polepszeniem
warunkow eksploatacji, badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentac;ji
projektowej stanie sie niemozliwe (w szczegolnosci: niedostepno$¢ na rynku lub wycofanie
z rynku lub zastgpienie innymi lub btedy w dokumentacji projektowej), badz gdy zmian wynika
z btedow w dokumentac;ji projektowej, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii,
materiatow, sprzetu i urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy oraz w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentéw celem
stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 5, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentacji projektowe;.

7. Wartosc¢ robét zamiennych zostanie ustalona przez Strony na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy; w przypadku braku pozycji kosztorysowej, w pierwszej kolejnosci w oparciu o dane
publikowane w biuletynie Sekocenbud z ostatniego kwartatu (nie wyzsze niz ceny srednie)
lub ewentualnie na podstawie stosownych protokotéw w drodze negocjacji, z zastrzezeniem,
ze ostateczny wybor nodnikow cenotworczych nalezy do Zamawiajgcego.
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8. Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 7 Umowy.

9. Wszelkie inne roboty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamdéwienia nie ujete
w pierwotnym zakresie, np. roboty bedace nastepstwem poprawy btedéw w dokumentacji
projektowej, rozliczane bedg na podstawie kosztorysow ofertowych oraz na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie z wytgczeniem ust. 3.

§ 16
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwitoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z Umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 8 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8
ust. 22-25 Umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy.

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej Umowy.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztoS¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ rob6t wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robdét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 7 Umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protokotu, o ktorym mowa wyzej, uporzgdkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.
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6. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bgdz zaniechanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Odstgpienie od Umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami Umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie os$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegolnosci
uprawnien z rekojmi, gwaranciji i kar umownych, i odszkodowania.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2 tj. wwysokoSCi ............... zt (stownie:
.................... )-

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu wszelkich
roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym z tytutu kar umownych oraz roszczen z tytutu gwaranciji jakosci
i rekojmi za wady, w tym z tytutu kar umownych.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany (to jest od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy) Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczenh
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji oraz zostanie zwrécone lub zwolnione nie poznigj
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Powyzsze oznacza rowniez, ze w przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesionego w innej formie niz pienigdz, Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia terminu zwolnienia czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 3.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy
niz okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy w szczegodlnosci sytuacii
opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzednie
stosuje sie odpowiednio w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w ust. 6 zdanie
drugie.
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9.

10.

1.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie podzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

§18
Waloryzacja wynagrodzenia

Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, Strony przewidujg mozliwosé wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Warunkiem koniecznym wprowadzenia zmian w wysokosci stawek jednostkowych netto
okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy bedzie zmiana poziomu cen materiatow lub kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia.
Zmiana kazdej ze stawek jednostkowych netto okres$lonych w zatgczniku nr 1 do umowy
rozpatrywana bedzie niezaleznie.

Zmiany w wysokos$ci stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy

dokonywane bedg na podstawie wniosku ztozonego przez Strone. Wniosek winien zawierac

w szczegodlnosci:

1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do
umowy proponowane do waloryzacji;

2) weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 5, sporzadzong
oddzielnie dla kazdej stawki proponowanej do waloryzaciji;

3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w ust. 6,

4) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7,

5) w przypadku jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzityby do naruszenia
progu, o ktérym mowa w ust. 8, do wniosku nalezy dotgczy¢ dodatkowo dokumenty:

a) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu korekty,
obliczonych zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1),

b) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2).

6) oswiadczenie Wykonawcy, ze dokonat szczegotowej analizy opartej na obiektywnych
zrodfach potwierdzajgcych, ze zmiany o ktorych mowa w ust. 1 prowadzg do zmiany
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku zrealizacjg niniejszej umowy.
Waloryzacja nie moze stuzy¢ do poprawiania btedéw Wykonawcy dokonanych w trakcie
kalkulacji ceny oferty. Nie moze réwniez prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka zwigzanego
z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawce.

Kalkulacja zwaloryzowanych stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1

do umowy bedzie prowadzona w oparciu o zmiane poziomu cen materiatdbw lub kosztéw

zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strona bedzie uprawniona do ziozenia wniosku

o dokonanie zmiany wysokosci stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych

w zatgczniku nr 1 do umowy, jezeli nastgpita zmiana wysokosci odpowiednich cen lub kosztéw

zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum 8%.
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5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztéw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD bedzie
prowadzona na ponizszych zasadach:

1) Strony bedg braly pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny $rednie —
roboty budowlane — region lubelski),

2) do weryfikacji bedg brane tylko i wytgczenie ceny lub koszty, ktére Strona wskaze we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

3) weryfikacja mozliwosci zmiany wysokosci kazdej ze stawek jednostkowych netto
okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy bedzie prowadzona oddzielnie,

4) [PW] - poczatkowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego
w biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie:

a) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym byta sktadana oferta
— w przypadku, jezeli odpowiednia stawka jednostkowa netto okreslona zatgczniku
nr 1 do umowy, o zmiane ktorej wnioskuje Strona, nie byta wczes$niej zmieniana (jest
tozsama ze stawka okreslong w ofercie Wykonawcy),

b) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym dokonywana byta
ostatnia zmiana odpowiedniej stawki jednostkowej netto okreslonej zatgczniku nr 1
do umowy w przypadku, jezeli przedmiotowa stawka byta wczesniej zmieniana.

5) [KW] kohncowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w biuletynie
SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego
na kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

6) po ustaleniu poziomu cen, o ktéorych mowa w pkt 4) oraz 5), dla kazdej ze stawek
jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie obliczony
wskaznik zmiany wartosci [WZW] jako stosunek kohcowej wartosci do poczgtkowej
wartosci - wedtug wzoru:

WZW = KW / PW

7) Zmiana moze zosta¢ dokonana tylko jezeli obliczony w powyzszy sposob wskaznik
potwierdzi wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu o0 minimum 8 % (nie dopuszcza sie
zaokraglania), tj jezeli:

WZW 21,08 Ilub WZW <0,92

6. Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji zaktualizowanych
stawek jednostkowych netto okresSlonych w zatgczniku nr 1 do umowy, ktérych dotyczy
skladany wniosek. Zaktualizowana wysokos$¢ zostanie obliczona wedtug wzoru:

zcjn = ¢jn * WZW

gdzie:

zcjn — zaktualizowana cena jednostkowa netto,

cjn — cena jednostkowa netto obowigzujgca przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

WZW — wskaznik zmiany wartosci obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto wedtug zasad okreslonych
w ust. 5.

7. Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji wptywu planowanych
do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kalkulacja
winna uwzglednia¢ w szczegolnosci:

1) wszystkie zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych zatgczniku nr 1
do umowy wynikajgce z zapiséw niniejszego paragrafu, tj. zarébwno zmiany proponowane
do wprowadzenia, jak i zmiany wczesniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamowienia,
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3) zakres zamdwienia pozostaty do realizacji.

8. taczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie
niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy, nie moze przekroczy¢ 10 % kwoty
brutto okreslonej w § 9 ust. 2.

9. W przypadku jezeli kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 7 wykazataby, ze w skutek zmian
wynagrodzenia wynikajgcych ze ztozonego wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, tgczna wartos¢
wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu
w trakcie obowigzywania Umowy przekroczytaby prég, o ktéorym mowa w ust 8, Strona
skladajgca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we
wniosku, ktorym mowa w ust. 3 w taki sposob, aby tgczna wartos¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania
Umowy nie przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 8.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona sktadajgca wniosek przeprowadzi ponowng
kalkulacje:

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, ktérych dotyczy sktadany wniosek, zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych wskaznikow
zmiany wartosci [sWZW],

2) wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos$¢ catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy uwzgledniajgc zaktualizowane stawki jednostkowe netto po dokonaniu
korekty.

11. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 6 miesiecy po
zawarciu umowy oraz nie czesciej niz raz na 6 miesiecy z zastrzezeniem ust. 12.

12. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 6 miesiecy od
dnia uptywu terminu sktadania ofert.

13. Strona otrzymujgca wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 moze zazgdaé¢ od Strony wnioskujgcej
ztozenia wyjasnien, uzupetnien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegdlnosci jezeli ztozony
wniosek jest niekompletny lub sporzgdzony niezgodnie z zasadami wynikajagcymi z tresci
niniejszej umowy.

14. W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegolnosci co do kompletnosci
i prawidtowosci wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji,
wyboru odpowiedniego biuletynu SEKOCENBUD Iub odpowiedniego doboru zawartych
w biuletynie cen lub kosztéw, decydujgce bedzie stanowisko Zamawiajgcego.

15. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wyznaczajg date podpisania
aneksu do umowy. Aneks zawiera¢ bedzie zasady rozliczenia prac, ktére do dnia ztozenia
wniosku nie zostaly wykonane i odebrane oraz nie byly potwierdzone przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowigzywaé bedg dla nierozliczonych prac, ktére

zostaty wykonane po ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

16. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad okreslonych
w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw Ilub kosztow
dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

17. Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 16, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany. Zapisy § 8 stosuje sie odpowiednio.

18. W przypadku wprowadzenia waloryzacji stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku
nr 1 do umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wykonawca do kazdego
kosztorysu powykonawczego, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 zobowigzany bedzie dotgczyc¢:
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1) wykaz pozycji przediozonego kosztorysu powykonawczego, ktére zawierajg ceny
jednostkowe zwaloryzowane na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy,

2) kalkulacje pozycji kosztorysowych wskazanych w pkt 1), wedtug cen jednostkowych
obowigzujgcych w dniu podpisania umowy,

3) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z waloryzacjg wprowadzong na
podstawie zapiséw niniejszego paragrafu — dla przediozonego kosztorysu
powykonawczego,

4) skumulowang catkowitg warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzang
z waloryzacjg wprowadzong na podstawie zapiséw niniejszego paragrafu — uwzgledniajgca
wszystkie wczesniejsze rozliczenia.

19. Jezeli ceny jednostkowe zawarte w przedkladanym kosztorysie powykonawczym zostaty
zmienione zaréwno na zasadach wymienionych w niniejszym paragrafie jak i na zasadach
okreslonych w § 14 ust. 3 pkt 1) lit c), d) oraz e) wykonawca winien w kalkulacji, o ktérej mowa
w ust. 18 pkt 3) oraz 4) podac¢ wielkos¢ zmiany wynagrodzenia przypadajgcg na zmiane
wprowadzong na podstawie zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

20. W przypadku, jezeli skumulowana catkowita warto$¢ zmiany wynagrodzenia wskazana przez
Wykonawce w kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 18 pkt 4) przekroczy prég wskazany ust. 8
Strony protokolarnie dokonajg korekty kosztorysu powykonawczego, w taki sposob, aby do
tego przekroczenia nie doszto. W tym celu do rozliczen, dla ktorych zastosowanie
zaktualizowanych cen jednostkowych netto prowadzitoby do naruszenia progu, o ktorym mowa
w ust. 8, stosowane bedg ceny jednostkowe obowigzujgce w dniu zawarcia umowy
(uwzgledniajgce ewentualng zmiane przeprowadzong na zasadach okre$lonych w § 14 ust. 3
pkt 1) lit c), d) oraz e).

§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé z obiektu wikasnym staraniem na wiasny
koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét, bez koniecznosci
wystosowania odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 36)
Umowy.

§ 20
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecig

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

§ 21
Ochrona danych osobowych
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Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres

administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz nastepujgcych

przepiséw prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentow
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, kiérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe mogg rowniez zostaé przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania, a takze podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow
obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caly czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywa¢ dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym

Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w Lublinie, ktory jest

dostepny do wgladu w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
przy czym jezeli wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1 — 3 RODO (ij.
prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby niewspétmiernie
duzego wysitku, Administrator - Zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie Zzgdania, w
szczegoblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamdwienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu i jego
zatgcznikow;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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8. Nie przystuguje Pani/Panu:
1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.
9. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego

rozporzadzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim
udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia, zamawiajgcy moze zgdac
ich podania na podstawie przepiséw ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepiséw
wykonawczych.

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw prawa.

2. W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdline postanowienia Umowy sg niewazne albo nie
wywotujg zamierzonych skutkow prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci,
ani skutecznosci pozostatych postanowien Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej zblizony wyrazg
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

3. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajgce z umowy, przystugujg mu
niezaleznie od uprawnien i roszczenh, wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczen, w tym miedzy
innymi roszczen odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa. W szczegdlnosci
przewidziane w umowie uprawnienia Zamawiajgcego i obowigzki Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady oraz gwarancji jako$ci nie wyfgczajg ani tez nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
i obowigzkdw Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, jak rowniez nie wytgczajg ani tez nie ograniczajg roszczen
Zamawiajgcego, w tym odszkodowawczych oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy, wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow prawa. W zakresie nieuregulowanym w umowie, do gwarancji
jakosci udzielonej przez Wykonawce majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
0 gwarancji jakosci przy sprzedazy.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z Umowg, Strony mogg podjaé probe jego rozwigzania poprzez ztozenie wniosku
o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez

sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki do Umowy wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes¢.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie w jezyku polskim

NS
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8. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarzy dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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