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pisma 7z dnia 07.06.2024 r. ( wplynglo do tut. Ynspektoratu w dniu 26.06.2024 r. )  sygn.
MZD.W1.530.7.2024, w sprawie przediuzenia terming vykonania rob6t budowlanych zwiazanych ze
$ciang ssczytowg bedacego w trakcie rozbiorki budyiku wielorodzinnego przy ul. Rownoleglej 8 w
Czestochowie.

Powysszy obowigzek wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.
Czestochowy nr 3572024 2 dnia 08.02.2024 r. ( sygn. INB.11.70040.7.5.2023 ).

Termin wykonania w/w robot budowlanych uplynat w dniu 22 czerwca 2024 r.

Pismem 2 dnia 07.06.2024 r. strona zobowiazana zwrocila si¢ do PINB dla m. Czestochowy z prosbg
o przediuzenie terminu wykonania obowigzku wynikajacego z w/w decyzji na okres S miesigcy.

Jaho powod podano swigkszony zakres wykonania dodatkowych robot zabezpieczajacych, niz
wezesnicj zakladano. co wiaze si¢ z koniecznoseiy zapewnienia dodatkowych $rodkow i zamdwien
publicznych.

Jednoczesénie poinformowano, ze cz¢s¢ czynnosci, nakazanych w/w decyzja, obejmujaca opréznienie
lokali micszkalnych w budynku przylegtym przy ul. Rownoleglej 10 oraz konieczne roboty
porzadhowe i zabezpieczajace, zostala wykonana.

Po przeanalizowaniu zalem powyzszej prosby. a takze biorac pod uwage calos¢ zagadnienia w
kontekseie 0golno pojetego interesu strony postgpowania. wyrazam zgode na przedluzenie terminu
wykonunia robot budowlanych do 30.1 1.2024 r.

Jednoczesnic preypominam. ze nie dotrzymanie w/w  terminu bedzie skutkowaé wszczgciem
postgponania egzekucyjnego.
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