PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Budowa zadaszenia nad istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Swietochfowicach realizowana w ramach ,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w formule ,zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych”
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa zadaszenia nad istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole
Podstawowe] nr 4 w Swietochfowicach”, realizowanego w ramach ,Program Olimpia — Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich”

Zamawiajacy:

Gmina Swietochtowice

ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice
NIP- 627-27-48-738

Adres inwestycji:

Wojewddztwo: slaskie

Powiat: Miasto Swietochfowice

Numer ewidencyjny dziatki: 2362/70, 2942/69, 4110/2
Obreb ewidencyjny: 0003 Swietochtowice

Kategoria obiektu budowlanego:
V — obiekty sportu i rekreacji

Opracowanie:

Michat Lange Ustugi Inzynierskie

ul. Metalowcéw 13, bud. A1, p. 305, 41-500 Chorzéw
NIP: 627-261-77-46

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)



Oznaczenie przedmiotu zamdéwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

przedmiot gtéwny

45000000-7

Roboty budowlane

dodatkowe kody CPV:

37410000-5

45111200-0
45111291-4
45111300-1

45200000-9

45212225-9

45231100-6
45231300-8
45231400-9

45236119-7

45311000-0
45314320-0
45331100-7
45331200-8
45332000-3

45400000-1

Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbidorkowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci ot
wodnej
Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Naprawa boisk sportowych

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie okablowania komputerowego

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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SPIS ZAWARTOSCIA OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu lub zakres robét budowlanych

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejgcego
1.1.1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
1.1.1.3. Informacje o formie i sposobie ochrony zabytku
1.1.1.4. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
1.1.1.5. Parametry powierzchniowo-kubaturowe

1.1.2. Podstawowe informacje o zamdwieniu
1.1.2.1. Dofinansowanie realizacji inwestycji
1.1.2.2. Etapowanie inwestycji
1.1.2.3. Zakres zamdwienia

1.1.2.3.1. Zakres prac projektowych

1.1.2.3.2. Zakres robét budowlanych

1.1.2.3.3. Zakres dostawy wyposazenia meblowego i sprzetowego
1.1.2.34. Zakres nadzoru autorskiego

1.1.2.4. Termin realizacji zamdéwienia
1.1.2.5. Opis sposobu obliczenia ceny
1.1.2.6. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Wymagania realizacyjne
1.2.2. Uwarunkowania dot. prac projektowych
1.2.3. Uwarunkowanie dot. robét budowlanych
1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montazu wyposazenia
1.3. 0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia
2.1. Przygotowanie terenu budowy
2.2. Architektura
2.3. Dostepnos¢ architektoniczna
2.4. Konstrukcja
2.5. Instalacje budowlane
2.6. Wykonczenia
2.7. Zagospodarowanie terenu
CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane;

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych,
w szczegoblnosci:
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczgce zanieczyszczern atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajag one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows3 i jej przeprowadzeniem.
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CzESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opisu przedmiotu zamdwienia udzielanego w formule
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych (,projektuj i buduj”) dla zadania pn.: Budowa zadaszenia
nad istniejacym boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swietochtowicach realizowana w
ramach ,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Podstawowe dane o obiekcie

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejacego

Obszar terenu objety opracowaniem potfozony jest w Swietochtowicach, w potudniowo-zachodnim narozniku
skrzyzowania ulic Polnej i Szkolnej — obejmuje ogrodzony teren Szkoty Podstawowa nr 4 w Swietochtowicach
tj. dziatki o nr ew. 2362/70, 2942/69 oraz 4110/2.

Gtéwnym obiektem stanowigcym zabudowe ww. terenu jest budynek szkoty zlokalizowany w pétnocnej i
wschodniej czesci obszaru inwestycji. Wjazd na teren szkoty umozliwia istniejacy zjazd z ulicy Polnej
zlokalizowany w pétnocnej czesci obszaru inwestycji (po zachodniej stronie budynku). Ww. zjazd za pomoca
wewnetrznej drogi dojazdowej prowadzi do zlokalizowanych w centralnej czesci placu szkolnego stanowisk
postojowych. Dopetnienie zagospodarowania terenu w jego centralnej czesci stanowi plac szkolny (m.in. plac
apelowy, strefa malowanych gier zrecznosciowych). Ww. elementy zagospodarowania terenu wraz z
kanalizacjg sanitarng oraz deszczowg zlokalizowang na terenie placu szkolnego utworzone zostaty w ramach
zrealizowanej w 2023 r. inwestycji.

Po zachodniej stronie placu szkolnego (na obszarze dziatki 2362/70) wytworzona zostata w ramach Budzetu
Obywatelskiego edycja 2017, ,strefa aktywnosci rodzinnej”, ktérg tworzg m.in. zestaw streetworkout, bieznia
do skoku w dal, stoty do gry w ping-ponga, urzadzenia sitowni plenerowej, urzgdzenia zabawowe (bujaki
sprezynowe) oraz tawki.

Po stronie potudniowej terenu szkoty znajduje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.
Przedmiotowe boisko potozone jest ponizej centralnej czesci placu szkolnego i oddzielone jest od niego skarpa
ziemna. Do boiska zapewniono dojscie od strony placu szkolnego za pomoca schodéw terenowych oraz dojscia
z zewnatrz (od strony wschodniej oraz zachodniej) za pomocy ciggdw komunikacji pieszej.

Na terenie szkoty (w obszarze planowanej do realizacji inwestycji) znajdujg sie nastepujgce istniejgce sieci
uzbrojenia terenu:

e sieci elektroenergetyczne (os$wietlenia zewnetrznego boiska)

e kanalizacja sanitarna oraz ogdlnosptawna (stanowigca wtasnoéé Chorzowsko-Swietochtowickiego

Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.)

e kanalizacja deszczowa,

e cieptociag,

o telekomunikacyjna.
Na terenie inwestycji wystepuje zieled wysoka oraz niska, mogaca czesciowo kolidowaé¢ z planowang

inwestycja.

Od strony potudniowej teren szkoty graniczy z dziatkg o nr ew. 4110/1, na ktdrej to zlokalizowany jest budynek
o nr ew. bud. 3241 (ul. Szkolna 13), ktéry to objety jest ochrong konserwatorskg na mocy MPZP.
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Rys. 1 — Teren inwestycji (obszar wyznaczony kolorem z6ttym)

1.1.1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Dla terenu, na ktérym planowane jest zrealizowanie przedmiotowe] inwestycji, zgodnie z uchwatg nr
XXV/231/16 z dnia 19 wrzeénia 2016 r. Rady Miejskiej w Swietochtowicach w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTS, Bytomskiej oraz toréw kolejowych i granicy
administracyjnej miasta (zmienionego w terminie pdzniejszym uchwatami nr LI/411/18 z dnia 06.07.2018 r.
oraz LXXI1/573/23 z dnia 26.06.2023 r.) obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji oznaczony zostat w przedmiotowym Planie symbolem C6.14MW/U, dla ktérego to ustalono
(wskazano wytgcznie zapisy zwigzane z przedmiotowym zadaniem):
1) przeznaczenie podstawowe: MW/U — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej
(ustugi podstawowe i komercyjne);
2) lokalizacja obiektéw w sgsiedztwie granicy terenu od strony drég publicznych i wewnetrznych
zostata okreslona na rysunku planu w formie linii zabudowy (dot. czesci wschodniej);
3) dopuszcza sie lokalizacje budynkow w granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki;
4) w odniesieniu do srodowiska naturalnego:
a. nakaz odprowadzenia Sciekdow do kanalizacji sanitarnej, a wod opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku, mozliwos¢ stosowania alternatywnych
systemow odprowadzajacych scieki oraz wody deszczowe i roztopowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska,
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b. nakaz podtgczenia obiektéw do istniejgcej sieci cieptowniczej lub stosowanie
wysokosprawnych urzgdzen grzewczych.
5) zakaz lokalizacji budynkéw o wysokosci mniejszej niz 7 m od strony drog i przestrzeni publicznych;
6) wskazniki:
a. maksymalna powierzchnia zabudowy: 70%,
minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 30%,
minimalny i maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01-2,5,
maksymalna wysokosé budynku: 15 m,
geometria dachu: A.

®aogo

Petna tres¢ ww. uchwat dostepna jest pod adres URL: https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/021

1.1.1.3. Informacje o formie i sposobie ochrony zabytku

Teren, na ktdrej planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest objety ochrong na mocy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w tym ochrong na mocy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.1.1.4. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Zgodnie z wskazaniem czesci rysunkowej MPZP, teren, na ktérym planowane jest zrealizowanie
przedmiotowe] inwestycji, stanowi obszar dawne] ptytkiej eksploatacji gérniczej, jak rowniez ztoze wegla
kamiennego ,Barbara-Chorzéw”. Zgodnie z zapisami Planu, na powyiszym terenie, obowigzuje nakaz
uwzglednienia aktualnych warunkéw geologiczno-goérniczych.

1.1.1.5. Parametry powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia opracowania (dziatek): 0,4758 ha

Pole gry: 40,0 x 18,5 m

Pole boiska: 42,0x 21,0 m

Zaplecze na hali (projektowane): do 60 m2

tacznik (pomiedzy halg, a budynkiem szkoty): do 100 m2

Uwaga! Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany parametrow istniejgcych/projektowanych obiektdw
w_uzasadnionych przypadkach np. wynikajacych z mozliwosci technicznych lub zastosowania odmiennych

rozwigzan projektowych stuzacych prawidtowej realizacji zadania, z zastrzezeniem, iz ewentualne zmiany nie

moga wptywac na pogorszenie funkcjonalnosci obiektu i wymagaja kazdorazowej akceptacji Zamawiajgcego.

1.1.2. Podstawowe informacje o zamdéwieniu
1.1.2.1. Dofinansowanie realizacji inwestycji

Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia zawart ze Skarbem Panstwa —
Ministrem Sportu i Turystyki umowe o dofinansowanie z budzetu Panstwa zadania zwigzanego z budowa
obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Wobec powyzszego, Wykonawca zobowigzany jest realizowaé zamodwienie w zgodnosci z zasadami
wynikajgcymi z zawartej umowy o dofinansowanie, w tym w szczegdlnosci w zakresie termindw i zakreséow w
nich okreslonych.

Po zawarciu umowy Zamawiajagcy udostepni Wykonawcy skany ww. uméw wraz z whnioskiem
o dofinansowanie.
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1.1.2.2. Etapowanie inwestycji

Z uwagi na ograniczenia finansowe, Zamawiajacego, informuje iz przedmiotowe zadanie przewiduje sie

wykonywac etapowo, w nastepujgcym podziale:

Etapl. budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz 1z zapleczem sanitarno-szatniowym
(zlokalizowanym wewnatrz hali — w jej bryle) i facznikiem (tgczagcym hale z budynkiem szkoty) oraz
wyposazeniem hali w mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie;

Etap Il. remont istniejgcej nawierzchni boiska (w tym wymiana/wykonanie nowej warstwy uzytkowej boiska)
wraz z wymiang urzadzen sportowych (bramek, koszy do koszykowki).

1.1.2.3. Zakres zamoéwienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia zobowigzany jest do:

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
decyzji administracyjnych oraz zgdd/uzgodniernn niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robdt
budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego (etapu I-ll) z jednoznacznym ich podziatem na
wskazane w pkt. 1.1.2.2. etapy realizacyjne, tak aby kazdy z nich mégt by¢ realizowany niezaleznie od
siebie (tj. w ramach odrebnych zamdwien na roboty budowlane) oraz w sposéb umozliwiajgcy realizacje
w pierwszej kolejnosci tylko Etapu I, nastepnie Etapu Il po | Etapie.

e wykonanie w oparciu o sporzadzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa
robét budowlanych obejmujgcych w szczegdlnosci:

o wycinke drzew (w razie koniecznosci),
o roboty rozbidrkowe w niezbednym zakresie (ciggéw komunikacyjnych, pitkochwytéw itp.),
o przebudowe kolidujgcych elementéw zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu,
o wykonanie niezbednych przytaczy (wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
energoelektrycznego, telekomunikacyjnego, ciepta
wykonanie instalacji zewnetrznych oswietlenia terenu oraz monitoringu,
o budowe w petni wykonczonej hali (zadaszenia boiska) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
oraz tacznikiem,
e dostawy i montazu/rozmieszczenia wyposazenia meblowego i sprzetowego zwigzanego z budowang halg

o

(w tym w szczegdlnosci zapleczem sanitarno-szatniowym) oraz tgcznikiem,

e wyposazeniem hali w mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie;

e pozyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanego obiektu,

e petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, w zakresie wynikajacym
z opracowanej dokumentac;ji projektowej.

Dodatkowo w ramach niniejszego zamodwienia Zamawiajacy przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres
prawa opcji obejmuje:

e remont istniejgcej nawierzchni boiska (w tym wymiana/wykonanie nowej warstwy uzytkowej boiska),

e wymiane urzgdzen sportowych boiska (bramek, koszy do koszykowki).

1.1.2.3.1. Zakres prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb gwarantujgcy
prawidtowq realizacje robdt budowlanych, ktére beda wykonywane w oparciu o nie.

Strona 8z 32



Wykonawca w ramach zakresu obejmujgcego opracowanie dokumentacji projektowej zobowigzany jest
m.in. do opracowania, sporzgdzenia, pozyskania i/lub wykonania staraniem wtasnym i na wtasny koszt:

niezbednych czynnosci geodezyjnych na potrzeby projektowania, w tym w szczegdlnosci geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych catego obszaru opracowania;

przeprowadzenia petnego wywiadu branzowego w zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu
(infrastruktury podziemnej);

aktualnej mapy do celdw projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne;

inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewdw zlokalizowanych na terenie inwestycji;

ekspertyzy przyrodnicze, jezeli koniecznos¢ ich wykonania wynikac bedzie z przeprowadzonych przez
Wykonawce ogledzin terenu inwestycji;

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej posadawiania obiektéw budowlanych, opracowang zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze;

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

niezbednych warunkdéw technicznych i realizacyjnych dostaw mediéw i odbioru oraz warunkéw
przytaczenia do sieci, przebudowy, usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego, instalacji,
sieci i urzadzend oraz naziemnej infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem stosownych
dokumentéw do wnioskéw (w tym opracowan projektowych) i opracowaniem wnioskow wymaganych
przez poszczegdlne podmioty/organy w powyzszym zakresie;

wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, postanowien
(w tym m.in. zgdd na usuniecie drzew i krzewdw, odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych,
wymagan sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpozarowej, decyzji
o pozwoleniu na budowe, itp.) i innych dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskdw (w tym opracowan
projektowych) i opracowaniem wnioskdw wymaganych przez poszczegdlne podmioty/organy
W powyzszym zakresie;

koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji;

projektu budowlanego wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, opracowanego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i spetniajgcego wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

projektu identyfikacji wizualnej wewnetrznej i zewnetrznej - nosnikow informacyjnych i kierunkowych,
ufatwiajacych poruszanie sie oraz identyfikacje pomieszczen, zawierajacy m.in. opisy miejsc, numery
pomieszczen oraz elementy wizerunkowe;

przedmiarédw robdt opracowanych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454) — w zakresie ETAPU Il;

kosztoryséw inwestorskich opracowanych zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — w zakresie ETAPU II;

wizualizacji w formie fotorealistycznych renderéw.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich pozwolen, opinii, ocen, uzgodnien,
zatwierdzen, odstepstw, postanowien i decyzji (w tym m.in. zatwierdzenia projektu robét geologiczno-
inzynierskich, zezwolen w stosunku do gatunkdéw chronionych na czynnosci podlegajgce zakazom, zezwolenia
na usuniecie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci a kolidujgcych z inwestycjg, pozwolen wodno-
prawnych, odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych, wymagan sanitarnych, higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpozarowej, decyzji o pozwoleniu na budowe i innych wynikajacych
z przepisow prawa), niezbednych do rozpoczecia roboét i zrealizowania catosci przedmiotowe] inwestycji jakie
beda wymagane wraz z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskdw i opracowaniem wnioskéw
wymaganych przez poszczegdlne podmioty/organy w powyzszym zakresie.

UWAGA! Ww. zakres nie jest katalogiem zamknietym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, ktéremu
dokumentacja projektowa ma stuzyc¢.

Projekt budowlany

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego Zamawiajacy wymaga uzyskania jego akceptacji
co do przedtozonej koncepcji programowo-przestrzennych min. w zakresie planszy zagospodarowania terenu
oraz rzutu kondygnacji parteru.

Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany
i zezwalajacej na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania
i akceptacji opracowany projekt budowlany. Akceptacja przez Zamawiajgcego ww. dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowgq realizacje catosci przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego
jakosc¢ i terminowos¢ oraz za ewentualne jego wady.

Przedmiar robdét (dot. ETAPU II)

Przedmiar robdt nalezy wykonaé dla poszczegdlnych grup robét w podziale na dziaty/tomy zgodne z podziatem
dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdt winien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis wraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Liczbe jednostek miary podang w przedmiarze nalezy obliczy¢ na podstawie rysunkéw dokumentacji
projektowej, w sposéb zgodny z zasadami podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych. Wymaga sie aby przy kazdej pozycji przedmiaru zamiesci¢ szczegdtowe
obliczenia liczby jednostek miary ze wskazaniem rysunku na podstawie ktérego zostaty dokonane.

W przypadku opisu pozycji za pomocg wskazania ogélnodostepnych publikacji zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe (np. katalogéw naktadéw rzeczowych KNR), nalezy dazy¢é do stosowania katalogow
typowych (ogdlnych). W przypadku zastosowania zaktadowych lub producenckich katalogéw naktadéw
rzeczowych, nalezy usungé¢ wszelkie wystepujgce w opisie pozycji nazwy wtasne, wskazania marki lub znakéw
towardéw, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
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Kosztorys inwestorski (dot. ETAPU 1)

Kosztorys inwestorski nalezy sporzgdzi¢ metodg kalkulacji uproszczonej, na bazie opracowanego przedmiaru
robot, jako sume iloczyndw liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych i cen jednostkowych robét
podstawowych bez podatku od towardw i ustug.

Wartosé kosztorysowa robdét winna obejmowaé wartosé wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukcji
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Wizualizacje

W ramach zamdwienia nalezy wykonaé nastepujace wizualizacje:
e po jednej (1) dla kazdego z czterech (4) gtdwnych narozy zewnetrznych hali z punktu widzenia
przechodnia,
e jedna (1) wizualizacja z lotu ptaka w rzucie ukosnym w stosunku do bryty hali,
o dwie (2) wnetrza hali obrazujacej boisko.

Wizualizacje obiektu oraz zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ w postaci fotorealistycznych renderow
wykonane w oparciu o graficzny model 3d i aktualne zdjecie okolicy, z uwzglednieniem mozliwie najbardziej
rzeczywistych koloréw i tekstur, oswietlenia globalnego i odbitego oraz cieni (z uwzglednieniem wspdtczynnika
odbicia zaprojektowanych powierzchni/materiatéw), celem rzetelnego i realnego ukazania projektowanych
przestrzeni i elewacji budynku oraz jego wkomponowania w przestrzen.

Wizualizacje wnetrz nalezy wykonac w postaci fotorealistycznych renderéw wykonane w oparciu o graficzny
model 3d, z uwzglednieniem mozliwie najbardziej rzeczywistych koloréw i tekstur, oswietlenia
(z uwzglednieniem wspdtczynnika odbicia zaprojektowanych powierzchni/materiatéw), celem rzetelnego
i realnego ukazania projektowanych przestrzeni i wyposazenia.

1.1.2.3.2. Zakres robot budowlanych

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét budowlanych
(w tym w szczegolnosci wynikajacych z opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji
projektowej), w tym wybudowania zadaszenia nad istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym oraz tgcznikiem, tak aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu, ich uzytkowanie zgodnie
z planowanym przeznaczeniem.

1.1.2.3.3. Zakres dostawy wyposazenia meblowego i sprzetowego

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do zakupu, dostawy,
montazu/rozmieszczenia wszelkiego wyposazenia meblowego i sprzetowego (m.in. wyposazenia gasniczego,
przyboréw sanitarnych, szafek), tak aby po ich dostawie mozliwe byto rozpoczecie funkcjonowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.1.2.3.4. Zakres nadzoru autorskiego

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty
okres realizacji zadania.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do petnienia profesjonalnego,
kompletnego, ciggtego, statego nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, w zakresie wynikajgcym
z opracowanej dokumentacji projektowych.
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W zakresie petnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

e nadzoru nad prawidtowa realizacjag robdét budowlanych, pod wzgledem zgodnosci rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z zakresem wynikajgcym z dokumentacji projektowe;j,

e wyjasniania watpliwosci dotyczgcych czesci dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwigzan,

e udziatu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez
Zamawiajacego,

e czynnego udziatu w trakcie procedury odbioru koricowego budowy;,

e stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych ich zgodnosci realizacji z dokumentacjg
projektowa (w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych przez wykonawce
materiatéw/technologii w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi i przepisami prawa),

e oceny wynikéw badan materiatéw i elementéw budowlanych w zakresie wynikajagcym z dokumentacji
projektowej,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej,

e kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie powodowaty
zmian w realizacji zamodwienia na niekorzy$¢é Zamawiajacego,

e kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub innych
warunkéw (jesli bedzie dotyczyd),

e wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania dokumentacji
do prawidtowej realizacji robdt budowlanych, w terminach nie powodujgcych zbednych przerw w ich
realizacji.

Nadzor autorski zobowigzany bedzie wykonywac swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujgc sytuacje
zaistniate w ramach realizacji inwestycji, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie
i kompetentnie dziatajac na rzecz prawidtowego wykonania zamdwienia.

Nadzdér autorski wykonuje swoje czynnosci wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski,
potwierdzajgc je na piSmie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatka lub protokotem potwierdzonym przez
strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentacje z tych czynnosci w formie rejestru.

W ramach sprawowane] funkcji nadzor autorski nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
jakichkolwiek zmian ingerujacych w zakres zaméwienia ustalony przez Zamawiajacego.

1.1.2.4. Termin realizacji zamdéwienia

Zamoéwienie nalezy wykona¢ w terminie do dnia 30.11.2025 r., przy czym:

— opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji nalezy wykona¢ w terminie do 45 dni
kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy;

— opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
decyzji administracyjnych oraz zgdd/uzgodniern niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robdt
budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego (etapu I-1I) nalezy wykona¢ w terminie do 31.05.2025.

Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku skorzystania z prawa opcji dopuszcza zmiane (wydtuzenie) terminu

realizacji zamdwienia na potrzeby realizacji ETAPU Il, z zastrzezeniem iz okres ten nie moze by¢ dtuzszy niz do

9 miesiecy od daty podpisania umowy, przy czym zmianie nie ulegnie termin realizacji ETAPU | oraz obowigzki

realizacyjne zwigzane z jego wykonaniem.
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1.1.2.5. Opis sposobu obliczenia ceny

Forma wynagrodzenia przyjeta w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
w oparciu o ztozong oferte.

Wynagrodzenie tgczne za wykonanie przedmiotu zamodwienia uwzglednia ryzyko zwigzane
z wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw robét budowlanych oraz innych kosztéow
ponoszonych w celu nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie to nie zwiekszy sie nawet
wowczas, gdy w trakcie realizacji umowy okaze sie, iz cena zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargows,
pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez Wykonawce kosztow
realizacji przedmiotu zamowienia nie moze stanowi¢ podstawy zmiany jego wartosci.

Wykonawca w ofercie winien uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne w celu nalezytego i petnego wykonania
zamoéwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (w szczegdlnosci opisanymi w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym), jak réwniez nie wskazane bezposrednio, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci: koszty opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolen,
opinii, ocen, uzgodnien, zatwierdzen, odstepstw, postanowien i decyzji wraz z przygotowaniem stosownych
dokumentéw do wnioskow i opracowaniem wnioskdw wymaganych przez poszczegélne podmioty/organy
w powyzszym zakresie, koszty innych wymaganych przepisami prawa opracowan niezbednych do rozpoczecia
robét i zrealizowania catosci przedmiotowej inwestycji jakie beda wymagane, wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw autorskich, koszty wynagrodzen, dojazdéw i delegacji, koszty nadzoru autorskiego, koszty
zakupu materiatow, koszty ogledzin, przeglagdéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem
wyniktych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét, koszty
zuzycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych witasciwymi przepisami préb, badan,
pomiardw i sprawdzen, koszty uzyskania od wtasciwych organdw oraz gestoréow sieci odpowiednich
zaswiadczen, koszty czynnosci i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia i przeprowadzenia odbioréw przez
organy zewnetrzne, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, sprzetu,
opracowania dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robdt, uzyskania wymaganych decyzji i wszelkie
prace, rowniez te nie wymienione jak i wszelkie roboty towarzyszgce i zabezpieczajgce konieczne
do wykonania na podstawie obowigzujgcego prawa, w tym przepisdw techniczno-budowlanych oraz wiedzy
technicznej w taki sposdb aby przedmiot zamdwienia spetniat cel jakiemu ma stuzyé oraz wszystkie roboty
towarzyszgce nie wskazane wprost, a niezbedne do prawidtowego wykonania robét podstawowych oraz
przedmiotu umowy, a takze wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

Wykonawca zobowigzany jest do podania ceny za cato$¢ zamowienia oraz za poszczegolne jego czesci (zakresy)
zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow (ZZK), ktdrego to wzdr stanowi zatgcznik do postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

Ewentualne marze i upusty nalezy wkalkulowaé w cene oferty.

Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Nalezy przyjgé obowiazujaca
na dzien skfadania ofert stawke podatku VAT, ustalong zgodnie z ustawg z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

1.1.2.6.  Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT,
w ciggu trzydziestu (30) dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu, do jego siedziby. Za date zapfaty
Wykonawecy naleznosci, uwaza sie date wystania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.
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Pozostate warunki rozliczania i ptatnosci nastepowaé bedg zgodnie z zapisami podanymi w umowie na
wykonanie zakresu opisanego w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1)
2)

3)

2)

3)

1.2.1. Wymagania realizacyjne

Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia
warunkéw wykonania niniejszego zamowienia i wtasciwego oszacowania ceny ofertowej zamdwienia.
Wykonawca zamodwienia zobowigzany jest do stosowania wysokich standardéw uczciwosci
i etycznego postepowania we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji przedmiotu
zamowienia z zawartg umowg, opracowang dokumentacjg projektowg, pozyskanymi uzgodnieniami,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest najpézniej w dniu zawarcia umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu
kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem (przez osoby ktérych dane dokumenty dotyczg)
dowoddéw potwierdzajgcych zdolnos¢ tych oséb do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie pieciu (5) dni kalendarzowych liczac
od daty zawarcia umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kserokopii potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie
nizszg niz 2 000 000,00 zt wraz z dowodem optaty naleznej z tego tytutu sktadki.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej
mowa powyzej przez caty okres realizacji zamowienia.

W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej obowigzywania dowoddw
potwierdzajacych jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000,00 zt wraz
z dowodami potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego tytutu sktadek.

W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dowdd optacenia sktadki
ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

1.2.2. Uwarunkowania dot. prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zorganizowany i sprawny
sposob z nalezytg starannoscig wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci osdb wchodzgcych w sktad
personelu wykonawcy (projektantéw biorgcych udziat w realizacji), w zakresie kontaktu
telefonicznego oraz drogg elektroniczng (e-mail). Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowac
godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantéw) do godzin pracy Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych)
organizowanych przez Zamawiajgcego, ktérych tematem bedzie przedstawienie przez Wykonawce
stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omoéwieniem. Zamawiajacy planuje zwotywanie
narad koordynacyjnych z czestotliwoscig nie wiekszg niz dwa razy w miesigcu przypadajgcym na okres
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4)

7)

realizacji zamowienia w zakresie prac projektowych. Zwotywanie narad jest uprawnieniem
Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu w celu uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych zatwierdzenie
opracowanej dokumentacji projektowej i prawidtowg realizacje prac projektowych. Wykonawca
przygotuje propozycje zakresu wymaganego petnomocnictwa i wystgpi o jego udzielenie.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢c dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposob gwarantujgcy prawidtowa realizacje robdt budowlanych, ktére bedg wykonywane w oparciu
o nie.

W rozwigzaniach projektowych nalezy zachowaé zasade uniwersalnego projektowania - rozwigzania
architektoniczne i funkcjonalne nalezy przyjmowac¢ z uwzglednieniem zasady réwnosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans
kobiet i mezczyzn.

Cato$¢ dokumentacji projektowej oraz jej poszczegdlne elementy/czesci nalezy kazdorazowo uzgodnié
z Zamawiajgcym oraz Nadzorem Inwestorskim.

Dodatkowo przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajgcej projekt
budowlany i zezwalajgcej na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do zaopiniowania i akceptacji opracowany projekt budowlany.

Dla potrzeb dokonania uzgodnien Wykonawca winien kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajagcemu

po 2 egzemplarze wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji (lub jej czesci) podlegajacej
uzgodnieniu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, koniecznosci wprowadzenia zmian itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego przedtozenia dokumentacji do uzgodnienia. W takim przypadku,
poza dokumentacjg Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz wszelkich wprowadzonych w niej
zmian, w tym réwniez autopoprawek.

10) Akceptacja przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej lub jej czesci nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje catosci przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakos¢
i terminowo$¢ oraz za ewentualne jego wady.

11) Dokumentacje nalezy opracowac i przekazaé¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w nastepujgcych

ilosciach egzemplarzy (w ponizszym wykazie nie ujeto opracowan przedktadanych celem

uzgodnienia/weryfikacji dokumentacji):

e inwentaryzacja —2 egz.;

e projekt budowlany — 5 egz. (w tym 3 egz. wymagane do ztozenia wraz z wnioskiem o pozwolenie
na budowe);

e przedmiar robdt -2 egz;

e kosztorys inwestorski — 2 egz.;

e wizualizacje —2 egz;

e wszelkie inne, pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu
zaméwienia dokumenty (opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp.), w tym
obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania oraz niezbedne do jego prawidtowego
wykonania — 3 egz. (w tym 1 oryginat oraz 2 kopie).

Ponadto wraz z wersjg papierowg dokumentacje nalezy przekaza¢ w 3 egz. wersji elektronicznej

tozsamej z wersjg papierowg nha urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play

zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspodtpracy z komputerem przez port

USB co najmniej 3.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg,

*.dxf., *.ath lub *.kst.
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Zapisane pliki winny by¢ skatalogowane odrebnie dla formatu *.pdf oraz formatéw edytowalnych,

w folderach odpowiadajgcych nazwie i podziatowi zgodnemu z czescig papierowa (np. nazwa

dokumentu/nazwa i numeru tomu opracowania). Ponadto wymaga sie aby nazwy wszystkich pliki

wersji elektronicznej odpowiadaty ich tresci/zawartosci, a w przypadku rysunkéw zawieraty ich numer
oraz tytut.

12) Wraz z przedtozeniem Zamawiajagcemu do akceptacji dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia nastepujacych oswiadczen:

e 0 zgodnosci przedtozonej dokumentacji projektowej z umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami, zasadami wiedzy technicznej;

e iz dokumentacja ta zostata opracowana w sposdb gwarantujgcy prawidtowga realizacje robdt
budowlanych, jak réwniez ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzy¢;

e iz dokumentacja ta stanowi przedmiot jego wytgcznych praw autorskich, w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wolna od
jakichkolwiek praw osdb trzecich, za$ prawo Zamawiajgcego do rozporzgdzania tg dokumentacja
nie bedzie w jakikolwiek sposdb ograniczone.

13) Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg zamdwienia
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, wykresy, rysunki, plany, obliczenia itp.
i inne dokumenty, zwane dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie wraz
z wyfagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych ponizej. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory,
ktore przekaze Zamawiajgcemu.

14) Zamawiajacy, z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, bedzie mégt korzystac z nich
w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

e utrwalenie i zwielokrotnianie w catosci lub we fragmentach dowolnymi technikami, w tym
m.in. drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, audiowizualnymi, informatycznymi,
cyfrowymi,

w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
niezaleznie

od standardu systemu i formatu, na jakichkolwiek nos$nikach, bez ograniczen co do ilosci i
wielkosci naktadu,

o wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

e wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej,

e przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w
pamieci komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej;

o wykorzystanie w zakresie niezbednym dla prawidtowej eksploatacji utworu w dziatalnosci
Zamawiajgcego, w tym do opracowania wnioskéw o dofinansowanie z funduszy UE,
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e udostepnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnetrznym, ich najem, dzierzawa, ich
rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze nastepowad w catosci, w czesci,

fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

15) W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego
zroszczeniem ztytutu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce utworu powstatego w ramach Umowy, Wykonawca:
e przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;

e w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego przystgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

e poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczed majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem majgtkowych lub osobistych praw autorskich oséb
zgtaszajacych roszczenia.

16) W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg w czesci dotyczacej wykonania dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz zaleznych
wraz z ze zgodg na wykorzystywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tozsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego.

17) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich (w tym autorskich praw majatkowych), a przekazane Zamawiajgcemu materiaty bedg wolne
od obcigzen prawami tych oséb.

1.2.3. Uwarunkowanie dot. realizacji robét budowlanych

1) Roboty budowlane beda prowadzone bedg przy/na czynnym (uzytkowanym) obiekcie — Szkole
Podstawowej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w taki
sposéb aby mozliwe byto jego ciagte, petne i niezaktécone funkcjonowanie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz do czternastu (14) dni kalendarzowych od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przejecia terenu budowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przejecia terenu budowy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenia kierownika budowy oraz kierownikéw robét potwierdzajgcych przyjecie przez
nich obowigzkdw na budowie,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenia Wykonawcy oraz kierownika budowy, kierownikow robdét o zapoznaniu
sie z dokumentami stanowigcymi podstawe realizacji zamodwienia,

4) Zamawiajgcy najpdzniej natrzy (3) dni kalendarzowe przed planowanym terminem przekazania terenu
budowy zawiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, wskazujac przy tym date przekazania terenu budowy jako termin planowanego
rozpoczecia robot.
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5)

10)

W przypadku checi prowadzenia przez Wykonawce robot niewymagajacych pozwolenia na budowe
ani zgtoszenia wykonywania robdt budowlanych Zamawiajagcy moze przekaza¢ teren budowy z
wytgczeniem zapiséw ppkt 4.

Nadzdr inwestorski nad realizacjg zaméwienia sprawowaé bedzie podmiot zewnetrzny (zwany dalej

,inspektorem nadzoru”), ktéry przejmie obowigzki Zamawiajgcego w zakresie wykonywania czynnosci

zwigzanych z nadzorowaniem zamdwienia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian

ingerujacych w zakres zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kazdorazowo udziatu w naradach kierownika budowy

oraz kierownikéw robdt. Zamawiajgcy planuje zwotywanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia

nie wiekszg niz jeden raz na 2 tygodnie w kazdym miesigcu przypadajgcym na okres realizacji Umowy.

Zwotywanie narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

Obecnos¢ kierownikéow poszczegdlnych robdt na naradach koordynacyjnych jest obowigzkowa

od chwili rozpoczecia danych robdét, az do ich catkowitego zakoriczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego

uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownika budowy i kierownikéw robdt w realizacji

przedmiotu zamdwienia, w tym m.in. w ramach wymaganych:

a) obowigzkowych pobytéw min. 3 razy w tygodniu (kazdy w inny dzien) przez okres minimum 2
godzin/1 pobyt na terenie inwestycji kierownika budowy, pomiedzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili
rozpoczecia realizacji robdt budowlanych w ramach przedmiotu zamdwienia,

b) obowigzkowych pobytéw co najmniej raz w tygodniu przez okres minimum 2 godzin/1 pobyt na
terenie inwestycji kierownikéw roboét kazdej z branz, pomiedzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili
rozpoczecia realizacji robét budowlanych danej branzy w ramach przedmiotu zaméwienia.

Kierownik budowy i kierownicy robdt zobowigzani sg réwniez do obecnosci na terenie budowy
w kazdym innym przypadku wskazanym w opisie przedmiotu zamdwienia oraz gdy wymaga tego stan
lub charakter prowadzonych robdt, jak rowniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo
lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje sie. ze dany
kierownik uczynit zado$¢ zagdaniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie
wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny
od zgtoszenia Zzadania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru.

11) Czynnosci personelu Wykonawcy muszg by¢ uwidocznione we wtasciwej dokumentacji

(np. dzienniku budowy, notatkach stuzbowych, protokotach z uzgodnien spisany z udziatem
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan, narad
koordynacyjnych, zmian i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace personelu Wykonawcy, w sposéb eliminujgcy
wystgpienie zbednych przerw w realizacji robot budowlanych.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz kierownikéw robot

w odbiorze koricowym robdt oraz w trakcie kontroli majgcej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbioréw
przez organy/jednostki zewnetrzne.

13) Kierownik budowy i kierownicy robét zobowigzani sg do systematycznego dokonywania wpisow

14)

15)

do dziennika budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez ww. osoby biezgcego
prowadzenia dziennika budowy.

Koniecznosc¢ pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracownikéw Wykonawcy (jego podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych oraz w systemie
zmianowym nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego. Czas pracy personelu Wykonawcy na terenie inwestycji winien umozliwiaé
wiasciwy przebieg, nadzér i kontrole wszystkich proceséw zwigzanych z jego realizacja.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
do przedtozenia do konca dnia w ktédrym wystosowano zadanie, informacji dot. ilosci oséb
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16)

17)

18)

19)

20)

uczestniczacych w realizacji zamdwienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz ktérego Swiadczg
prace oraz wskazanie ilo$ci oséb wykonujgcych czynnosci nadzoru.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie aktualnymi pozwoleniami i postanowieniami, w tym
m.in. pozwoleniem na budowe, warunkami przytgczenia, umowami o przytaczenie, innymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami i postanowieniami.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robdt witasciwym gestorom sieci, ktérzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem prac na sieciach Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode na wymagane wytgczenie
odpowiednich urzadzen oraz ustali¢ nadzdr stuzb gestora nad tymi pracami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektdw, w tym infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu istniejgcego,
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych likwidacji lub przebudowie, a takze
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow,
infrastruktury lub uzbrojenia terenu, Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia i naprawy
uszkodzen na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych podczas budowy, w szczegdlnosci zwigzanych z wytyczeniem obiektéw
budowlanych w terenie, geodezyjng inwentaryzacjag powykonawczg obiektéw budowlanych,
geodezyjng obstugg budowy i montazu obiektdw budowlanych, skutkujgcych sporzadzeniem
dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych, tj. pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych majgcych na celu zebranie aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu objetego
zamierzeniem budowlanym i sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki tych
pomiaréw, w tym mapy opatrzonej klauzulg urzedowg, stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentdw,
w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenia wykonawcy prac geodezyjnych
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Ww. czynnosci i opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zgodnie z ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecen inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
w tym dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen (w tym wykonywanie poprawek badz
ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot), wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robét
budowlanych wyrobéw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych.

21) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania witasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego

22)

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym do natychmiastowego, pisemnego
informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach w jego terminowym wykonaniu, z podaniem ich
przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia przeprowadzenia kontroli stanu jego realizacji
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania na polecenie witasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robét w odpowiedniej czesci lub w catosci, w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem
lub pozwoleniem na budowe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego
o wstrzymaniu wykonywania robdét budowlanych, nie pdzniej niz w dniu otrzymania zgdania ich
wstrzymania. Wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

zagrozenia skutkowato bedzie bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie wtasciwego organu.
Kazdorazowe wstrzymanie wykonywania robdt budowlanych, w tym w wyniku okolicznosci innych niz
wymienione powyzej oraz w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji lub przerwie w jej
wykonywaniu przez wykonawce robét na okres dtuzszy niz 1 dzien roboczy, wymaga bezzwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie, lecz nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym
od powziecia informacji o ich wstrzymaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru, przez kierownika budowy/robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych przynajmniej na pie¢ (5) dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiory
czesciowe dokonywane bedga przez inspektora nadzoru do 5 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku niespetnienia ww. wymogéw, Wykonawca zobowigzany bedzie do odkrycia robdt lub
wykonania otwordéw kontrolnych lub ich rozbidrki zgodnie z dyspozycjg wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego lub jego odtworzenia. Koszt
i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgtoszeniem ciggédw kanalizacji do obioru przedtozyé
inspektorowi nadzoru raport z czyszczenia i przeswietlenia kanalizacji telewizjg przemystowa
z materiatem filmowym (w formacie plikdw typu open source), wykresami spadkdw i kartami studni
oraz wykazem wspétrzednych x, vy, z.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania, przy udziale wfasciwych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, prob i rozruchéw instalacji i urzgdzen oraz zgtaszanie ich do odbioru. Wykonawca,
za posrednictwem kierownika budowy i kierownikdw robét, zobowigzany jest do zgtaszania nadzorowi
inwestorskiemu planowanych prob, rozruchdw technicznych instalacji i urzgdzen, przynajmniej na pieé
(5) dni roboczych przed ich terminem.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie udziatu w czynnos$ciach pomiarowych i odbiorowych
kierownika budowy i kierownikéw robét w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dopuszczenia
zabudowanych urzadzen do ruchu (tj. rejestracji i uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje) przez
Urzad Dozoru Technicznego (odbidr przez UDT) — o ile dotyczy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonywaniu robdét wyrobéw nowych,
o nalezytych wtasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji
rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokotéw odbioréw, przed ich wystawieniem. Protokoty odbioréw
wraz z dokumentami odbiorowymi winny by¢ sktadane Zamawiajgcemu jako sprawdzone i podpisane
przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierownikéw robét danej
specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiatu lub urzadzenia przynajmniej na pie¢ (5) dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentowac, ze proponowane do wbudowania materiaty i/lub
urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybidrczo materiatow z réznych technologii lub systemow).
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostang wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatdw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, Zze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.
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34) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

35) Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

36) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz
robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi przez ich producentdw oraz
na kazdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

37) Zamawiajacy nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia punktéw poboru energii
elektrycznej i wody. Koszty przytaczenia, zainstalowania miernikéw i licznikéw oraz koszty zuzycia
wody i energii ponosi Wykonawca.

38) Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odktad lub sktadowanie mas
ziemnych oraz materiatéw z rozbidrek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo -
socjalne.

39) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

40) Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych sktadajgcych sie na zakres zaméwienia,
na witasny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terendw przylegtych. Jako uporzadkowanie terenéw
przylegtych rozumie sie doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku sgsiedniej nieruchomosci,
m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, znajdujgcej sie poza terenem budowy, w razie
korzystania z tej nieruchomosci.

41) Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zadeklarowany zakres zamowienia,
Wykonawca przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia zakoriczenia budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania organom Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz Panstwowej Strazy Pozarnej.

42) Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajacych sie na zadeklarowany zakres zamowienia,
Wykonawca przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie do organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy oraz o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

43) Odbidr koncowy robét (odrebnie zakresu zadeklarowanego oraz zakresu objetego prawem opcji o ile
zostanie zlecone) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét (danego zakresu zamdwienia) oraz gotowos¢ do ich
odbioru powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy i bezzwtocznie przedstawiona pisemnie
Inwestorowi.

44) Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru konicowego (dot. zakresu zadeklarowanego)
zobowigzany jest do przeszkolenia min 2 osdb personelu Uzytkownika z obstugi i konserwacji
wszystkich zabudowanych systemow, instalacji oraz urzadzen. Dla kazdej z instalacji, systemow i
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ osobne, jednodniowe szkolenie, podzielone na 2 moduty:

a) teoretyczny,
b) praktyczny
Ramowy program szkolenia:
— modut teoretyczny, Srednio 4 godziny/instalacje, system lub urzadzenie:
= prezentacja urzadzen sktadowych i elementéw instalacji/systemu, omdwienie ich
funkcjonalnosci, parametréw i zasady dziatania
= zapoznanie z instrukcja eksploatacji,
= omowienie zasad bhp przy eksploatacji,
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= omodwienie czynnosci zastrzezonych dla instalatora lub serwisanta oraz dla osdb/podmiotow
posiadajgcych stosowne uprawnienia w zakresie dozoru lub eksploataciji,
= omowienie zasad konfiguracji od strony uzytkownika,
= omodwienie czynnosci kontrolnych, konserwacji i przegladéw,
= omoéwienie wymogow eksploatacji i warunkdéw gwarancji, materiaty eksploatacyjne
= omoéwienie postepowania na wypadek awarii.
— modut praktyczny, srednio 4 godziny/instalacje:
= zapoznanie sie z instalacjg/systemem i jej urzadzeniami (elementami sktadowymi),
= ¢wiczenia z obstugi i konfiguracji instalacji od strony uzytkownika,
= wymiana materiatéw eksploatacyjnych.

Ww. program nalezy dostosowaé do wymogdéw eksploatacyjnych i warunkéw gwarancji danego

producenta instalacji, systeméw i urzadzen tak, aby uzytkownik koicowy mdgt bezpiecznie przystapic

do ich eksploatacji oraz by posiadat wiedze niezbedng do jej biezacej konserwacji i utrzymania,
konfiguracji oraz do zachowania wymaganych warunkdw gwarancji. Tematyka szkolert winna dotyczy¢
uprawnien i obowigzkéw uzytkownika koricowego.

Osoby uczestniczace w szkoleniu winny dosta¢ komplet dokumentéw szkoleniowych, w tym instrukcje

eksploatacji oraz prezentacje zabudowanych instalacji, systemow i urzadzen, wraz z opisem

uprawnien i obowigzkéw uzytkownika koricowego.

Uczestnicy szkolenia winni dostaé zaswiadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

45) Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, lecz nie pézniej niz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koincowego zakresu zadeklarowanego, przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty
odbiorowe w ilosci 2 (dwdch) egz. (oryginat+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji
elektronicznej tozsamej z papierowg (na nosniku elektronicznym przenosnym typu plug and play —
,pendrive”, zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspodtpracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.), zawierajgce:

a) oryginat dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia
dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika,

b) projekt powykonawczy z uwzglednieniem dokonanych zmian (dokumentacje projektowg z
naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi i uzupetniajgcym opisem
tych zmian),

c) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw roboét:

= 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

= o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

= oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych

d) potwierdzenie zgtoszenia zakoriczenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do
jego uzytkowania organom Panistwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej,

e) potwierdzenie zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,

f) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

g) zbidr wszystkich kart zatwierdzenia wyrobow i kart zapytan projektowych,

h) dokumentéw potwierdzajgcych wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z przepisami i dopuszczenie do zabudowania wyrobéw budowlanych w obiekt budowlany
tj. atestéw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych dotyczacych
zabudowanych materiatéw i urzgdzen (z oznaczeniem, iz zostaty wbudowane w obiekt oraz
pieczatka i podpis kierownika budowy / robdét, zbiér powinien posiadad spis tresci),

i)  zbidr wszystkich protokotéw badan, rozruchéw i sprawdzen,

j) decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzen technicznych — o ile dotyczy,

Strona 22z 32



k) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

I) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

m) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji zamontowanych urzadzen - instrukcja musi zawieraé istotne
i petne informacje gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz tych
urzadzen wraz z podaniem ich numeru fabrycznego, czestotliwosci przeprowadzania
wymaganych przeglagdéw i ww. czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz opis
czynnosci koniecznych do wykonania:

= zgodnych z warunkami gwarancji producenta urzadzen,
= nie naruszajgcych prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umow,
= nie powodujacych nadmiernych kosztéw dla Zamawiajacego,

o) karty gwarancyjne urzadzen w oryginale oraz ogélne warunki udzielanej gwarancji,

p) dokument potwierdzajacy przeszkolenie pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi
zabudowanych instalacji i urzadzen,

g) dokumentacje fotograficzng (w przypadku znacznej ilosci zdje¢ dopuszcza sie przekazanie
dokumentacji fotograficznej jedynie w postaci elektronicznej),

r) dane potrzebne do sporzadzenia dokumentéw przejecia na majatek Zamawiajgcego $rodkow
trwatych OT tj. tabelaryczny wykaz zabudowanych urzadzen i sprzetu, zawierajgcy m.in. nazwe,
oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegdétowe wskazania miejsca
zabudowy, warto$¢ (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta.

46) W przypadku zlecenie wykonania robét objetych prawem opcji, wraz z zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego tejze czesci zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢
Zamawiajgcemu dokumenty (dotyczgce wykonanych w ramach tej czesci robdt) analogicznie jak
wskazano w pkt. 45 w zakresie o ktéorym mowa w lit.c, g, hn, o.

47) Dokumentacja odbiorowa powinna zosta¢ ztozona w segregatorze (segregatorach) z naklejong strong
tytutowq, opatrzona w szczegdtowy spis tresci, przektadki dziatéw oraz numeracje stron. Grzbiet
segregatora powinien zawierac:

a) nazwe inwestycji,

b) numer tomu,

c) tytuttomu dokumentacji odbiorowe;j

48) Weryfikacja dokumentow odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie do 14 dni od ich
otrzymania. W przypadku gdy inspektor nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumenty odbiorowe
nie sg kompletne lub prawidtowe, to wyznaczy Wykonawcy termin na ich uzupetnienie lub poprawe,
lecz nie dtuzszy niz 14 dni. W przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja odbiorowa jest kompletna
i prawidtowa lub wystepujgce w niej braki i/lub nieprawidtowosci nie uniemozliwiajg przeprowadzenia
odbioru, Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i przystapi do czynnosci odbiorowych.

49) Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z opisem
przedmiotu zamodwienia, w tym m.in. z dokumentacjg projektowg oraz pozostatymi dokumentami
umownymi.

50) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
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wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac¢ odbidr koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢c do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania
Umowy po raz drugi.

51) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong
wartos$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

52) Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu zaméwienia, jak
tez wskazany zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

53) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi za wady fizyczne liczac od daty
odbioru koncowego bez zastrzezen robot budowlanych na okres zgody z oferta Wykonawcy
(nie mniejszy niz 60 miesiecy), natomiast na zabudowane materiaty i urzadzenia co najmniej gwarancji
producenta, jednak nie krétszy niz 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.

54) Czas reakcji na zgtoszenie wady, rozumiany jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez
stawiennictwo upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie moze przekroczy¢ 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia wady, a w przypadku wad zagrazajacych zyciu, zdrowiu lub mieniu —
reakcja serwisu powinna nastgpi¢ niezwfocznie.

55) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych liczac od daty otrzymania wezwania do ich
usuniecia (w formie pisemnej, faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej — wiadomos¢
e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrazajgcych zyciu, zdrowiu lub mieniu — bezzwtocznie.

56) W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych
uniemozliwiajgcych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajacy dopuszcza ich usuniecie w innym
uzgodnionym przez strony terminie.

57) Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce co najmniej na
trzy (3) dni wczesniej. Koszt usuniecia wad przez podmiot trzeci zostanie w takim przypadku potracony
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

58) Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

59) Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi i gwarancji,
wedtug zasad obowigzujacych w okresie realizacji zamdwienia.

60) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu, w okresie udzielonych gwarancji i rekojmi, w przegladach
i odbiorach gwarancyjnych.

61) Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwaranc;i
i w okresie rekojmi oraz na miesigc przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji i okresu rekojmi.
Odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi przeprowadza sie ostatni odbiér gwarancyjny (odbior
pogwarancyjny).

62) Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad,
sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny
potwierdzany jest protokotem z zakorczenia okresu gwarancji i rekojmi.

63) Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad
i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robdt ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Koszty przegladéw gwarancyjnych i przeglagdu pogwarancyjnego urzadzen
(serwisowania), niezbedne dla dochowania przez Zamawiajgcego warunkow gwarancji producenta
ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy (Uzytkownik).

64) Koszty materiatdw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta/dostawce materiatu w okresie udzielonej gwarancji, bedzie ponosit
Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatdow eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

65) Wykonawca zobowigzany jest w ramach zamodwienia do wykonania i umieszczenia na $cianie
frontowej, nad drzwiami wejsciowymi do obiektu bedacego efektem realizacji zadania, tablicy z logiem
Programu dostepnym na stronie internetowe] pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
W?zér tablicy podlega uzgodnieniu i akceptacji Zamawiajgcego.

1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montazu wyposazenia

1) Zamawiajacy zastrzega, iz dobor kolorystyki mebli dokonany zostanie na etapie realizacji zamowienia,
na podstawie przekazanych przez Wykonawce wzornikéw kolorystycznych.

2) Dostarczany w ramach wyposazenia sprzet elektroniczny musi by¢ fabrycznie nowy, pochodzi¢
z biezgcej produkcji (data produkcji: nie wczesniej niz styczen 2024 r.).

3) Przez montaz elementdéw wyposazenia nalezy rozumiec ich kompletng instalacje, umozlwiajgca jego
prawidtowe funkcjonalnie (zgodne z przeznaczeniem, tak aby zachowat wszelkie cechy i wtasciwosci
umozlwiajgce jego prawidtowa prace/funkcjonowanie) w tym ich ustawienie (powyzsze dot. réwniez
powieszenia lub wbudowania), wypoziomowanie, potgczenie poszczegdlnych elementéw (jesli
dotyczy), podtagczenie oraz uruchomienie (dot. sprzetu elektronicznego).

4) Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do zapewnienia kompletu
materiatéw niezbednych do wykonania wszelkich potaczen, poziomowania i podfagczenia.

1.3. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przewiduje sie zmiany funkcjonalno-uzytkowe w budynku szkoty zwigzane z jego pofaczeniem z
projektowang halg. Ogdlne parametry powierzchniowo-kubaturowe budynku szkoty pozostajg bez zmian.
Ponadto przewiduje sie zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu w wyniku budowy zadaszenia
1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Nie dotyczy

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i intereséw osdéb trzecich oraz
zapewnienia warunkéw bezpieczerstwa zwigzanego z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz witasciwej
ochrony Srodowiska, w tym m.in. poprzez:
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a) ograniczenia dostepu oséb nieupowaznionych na teren budowy poprzez wygrodzenie terenu
budowy ogrodzeniem petnym o wysokos$ci minimum 2m; ogrodzenie to nalezy wykona¢ taki
sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi i mienia; na ogrodzeniu w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10 m nalezy umiescic¢ stosowne tablice ostrzegawcze,

b) ponoszenie odpowiedzialnosci za organizacje, bezpieczne dojazdy i przejscia dla innych
w otoczeniu terenu budowy, w tym do obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot
oraz za zapewnienie dojazdu do obiektéw zlokalizowanych w jego poblizu,

c) prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb, aby mozliwe byto ciggte, state funkcjonowanie
obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robét, w tym do zapewnienia realizacji robét
budowlanych w taki sposdb, aby z tytutu prowadzonych prac nie doszto do przerwania ciggtosci
dostaw mediéw, w tym odbioru sciekow,

d) zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami, w tym techniczno-
budowlanym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

e) realizacje robdt zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb
zapewniajgcy ochrone srodowiska przed hatasem i zanieczyszczeniem, w tym takze przez
zastosowanie sprawnego i wfasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robdt;

f) codzienne zabezpieczenie, uporzgdkowanie i utrzymanie w czystosci terenu budowy (zaréwno
w trakcie, jak i po zakonczeniu prac).

Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie robdt w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcych
obiektéw lub ich czesci, w tym ich infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie
podlegajgcych przebudowie, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw, ich czesci lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub ich odtworzenia na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego lub podmiotéw

i 0sbb trzecich z tytutu prowadzonych robét.

2.2. Architektura

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac obiekt jako w petni odpowiadajgcego potrzebom Zamawiajgcego
o architekturze odpowiadajgcej jego funkcji.

Obiekt oraz jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowac
w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych i szczegétowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, ochrony przed
wybuchem, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod, itp.

e warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu oraz warunkéw w zakresie wymaganego
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikdow.

W rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego
obiektu.

Projektowane pomieszczenia i ich wyposazenie powinny zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne warunki ich
uzytkowania - w szczegdlnosci w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wtasciwe oswietlenie, odpowiednig
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temperature, wymiane powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocig, niekorzystnymi warunkami cieplnymi
i nastonecznieniem, drganiami, hatasem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Standard oraz forma wykonczenia pomieszczen powinna by¢ adekwatna do projektowanego przeznaczenia
obiektu. Uzyte materiaty wykoniczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig oraz estetyka, a takze by¢
tatwe do utrzymania czystosci (zmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych itp.) oraz proste
w biezgcej konserwacji i/lub wymianie.

2.3. Dostepnos¢ architektoniczna

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac obiekt jako dostepny dla oséb z niepetnosprawnosciami
i szczegblnymi potrzebami. W ramach rozwigzan projektowych nalezy zapewni¢ réwnos$¢ szans i
niedyskryminacji, w tym kobiet i mezczyzn.

Stosujac zasady uniwersalnego projektowania Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié co najmniej:

e wolne od barier przestrzenie komunikacyjne,

e instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych, ktére
umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen technicznych,

o mozliwos¢ ewakuacji osobom ze szczegdlnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu
ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzet, czy sygnalizacje),

e dostep do toalety, z ktérej komfortowo skorzysta osoba z niepetnosprawnoscig, z przestrzenig
manewrowg 150/150, pochwytami przy toaletach i miskach ustepowych i przestrzeni przesiadkowej
przy obu stronach miski ustepowej;

Wymaganym standardem jest zapewnienie petnej dostepnosci obiektu dla oséb z niepetnosprawnosciami i
szczegblnymi potrzebami.

Przy projektowaniu dostepnosci obiektu i zagospodarowania terenu nalezy m.in. stosowac sie do zalecen:
e opracowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. ,STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA
0SOB Z NIEPELENOSPRAWNOSCIAMI”

(URL:https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-

niepelnosprawnosciami)

o wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020
(URL:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/)

oraz dazy¢ do ich spetnienia.

2.4. Konstrukcja

Zamawiajgcy nie ogranicza i nie narzuca rozwigzan konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie, z
zastrzezeniem, iz technologia wykonania zadaszenia winna by¢ zgodna z regulaminem Programu,
tj. obejmowac jedne z ponizszych wariantow:

1) zadaszenie tukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powtoka membranowg;
2) zadaszenie tukowe hali o konstrukcji metalowe] z powtokg membranowg;
3) zadaszenie metalowe o konstrukcji samonosnej,

a minimalna wysokos$¢ nad polem do gry wynosi¢ bedzie 6,0 m.
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Wybor typu oraz rodzaju konstrukcji winien uwzglednia¢ mozliwie najwiekszg trwatos¢ konstrukgcji.

2.5. Instalacje budowlane

W ramach zamdwienia nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury
kolidujacej z planowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu (jesli zajdzie taka potrzeba).
Zamawiajgcy, poza bezposrednio zdefiniowanymi rozwigzaniami projektowymi w zakresie instalacji oraz
urzadzen budowlanych nie wskazuje i nie ogranicza rozwigzan projektowych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami i przewidywang funkcja.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujace instalacje:

e instalacje wod-kan,

e drenaz (jesli wymagany),

e instalacja c.o.ic.t. (oile dotyczy),

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa oraz statych urzadzen gasniczych (jesli wymagana),

e instalacja wentylacji i klimatyzacji,

e instalacja elektryczna zasilania urzadzen, gniazd i oswietlenia (w tym zewnetrznego terenu),

e instalacja monitoringu zewnetrznego,

e instalacja okablowania strukturalnego (miedzy innymi LAN, WiFi),

e instalacja technicznych srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego, w tym urzadzen
przeciwpozarowych i zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych oraz potaczenia
z wtasciwg terenowo jednostkg PSP (jesli wymagane).

Zamawiajgcy nie wskazuje rozwigzan technicznych dotyczacych Zzrddta ciepta i chtodu. Nalezy dokona¢ analizy
najbardziej efektywnego energetycznie rozwigzania powyzszych zagadnien z zastosowaniem najlepszych
dostepnych technologii.

2.6. Wykonczenia

Zamawiajgcy nie ogranicza i nie narzuca rozwigzan w zakresie sposobu robdét wykonczeniowych
zastosowanych w projekcie. Wybér technologii/sposobu wykoriczenia obiektu winien by¢ dostosowany do
jego funkcji oraz charakteru.

2.7. Zagospodarowania terenu

W ramach zamdwienia nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury
kolidujacej z planowanym obiektem.

Zamawiajgcy nie wskazuje i nie ogranicza rozwigzan projektowych w zakresie sieci, instalacji oraz urzadzen
budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami
i przewidywang funkcja.

Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzglednia¢ rozwigzania dgzgce do maksymalizacji ilosci terendw
biologicznie czynnych oraz matej retencji.

Obstuga komunikacyjna winna zapewnia¢ petng dostepno$¢ do obiektu i uzytkowych elementéw
zagospodarowania terenu dla oséb z niepetnosprawnosciami i ze szczegdlnymi potrzebami. Integracyjne
nawierzchnie, czytelne oznakowanie oraz uktad komunikacyjny wraz z zagospodarowaniem terendw
zielonych, oswietleniem zewnetrznym i matg architekturg winny wprowadza¢ tad i harmonie
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w przestrzeni oraz eksponowac obiekt w sposéb czytelny, lecz nie zaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcej
zabudowy.

Wszelkie nawierzchnie utwardzone nalezy projektowa¢ o warstwie scieralnej wykonanej
z drobnowymiarowych betonowych elementéw prefabrykowanych (kostki/ptyt betonowych) bez fazy.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw

Nie dotyczy

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objetymi zamodwieniem (t.j. dziatkami
o nrew. 2362/70, 2942/69, 4110/2; obreb: 0003 Swietochtowice).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ m.in. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien

wykonywania zamdwienia przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego;

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy

14) Polskie normy powotane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczegolnosci:

4.1. Kopia mapy zasadniczej

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych czynnosci
i opracowan geodezyjnych na potrzeby budownictwa, w tym w szczegdlnosci opracowania aktualnej mapy do
celéw projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéow

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej posadawiania obiektéw budowlanych, opracowang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze oraz ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie dotyczy. Teren, na ktdrej planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest objety ochrong
na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, w tym ochrong na mocy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji
dendrologicznej drzew i krzewéw zlokalizowanych na terenie inwestycji, jak rowniez opracowania ekspertyzy
przyrodniczej (jezeli konieczno$¢ jej wykonania wynika¢ bedzie z przeprowadzonych przez Wykonawce
ogledzin terenu inwestycji). Ponadto, w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcg zielenig,
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw kolidujacych
z inwestycja.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy.
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jeieli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek

Nie dotyczy.
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4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

W ramach prac projektowych (przedmiotu zamoéwienia) Wykonawcy zobowigzany jest do przeprowadzenia
petnego wywiadu branzowego w zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu (infrastruktury podziemnej) oraz
pozyskania niezbednych warunkdéw technicznych i realizacyjnych dostaw medidw i odbioru $ciekéw oraz
warunkéw przytgczenia do sieci, przebudowy, usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego, instalacji,
sieci i urzadzen oraz naziemnej infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem stosownych dokumentéw
do wnioskéw i opracowaniem wnioskdw wymaganych przez poszczegdlne podmioty/organy w powyzszym
zakresie.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3y i jej przeprowadzeniem

Nie dotyczy.
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