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ANEKS nr 2
do umowy nr 143/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

Dotyczy: ,Budowa wezfa drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1
wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie”

zawarty dnia 23 grudnia 2024 r. pomiedzy:

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miasto Czestochowa - Miejski Zarzad Drég w Czestochowie
ul. Legionéw 52, 42-202 Czestochowa, reprezentowany przez:

1. Joanna Holi-Sosnowska - p.o. Dyrektora MZD w Czestochowie,
2. Marcin Wolek - p.o. Zastepcy Dyrektora MZD w Czestochowie

a

WYKONAWCA:
BUDIMEX Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, reprezentowana przez:

Maciej Lorenc — Dyrektor Rejonu (petnomocnik na podstawie
petnomocnictwa nr BX/DP/0146/2024 z dnia 29.12.2023 r.)

Strony, dziatajac na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych oraz § 32 ust. 6 Umowy nr 143/2024 z dnia 28 marca 2024 r., zgodnie
postanawiajg, co nastepuje:

g 1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w ramach realizowanej
Inwestycji gtownej, prace uzupetniajace polegajace na zaprojektowaniu i przebudowie
istniejacej infrastruktury drogowej opisanej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(zwanym dalej ,PFU”) z 23 grudnia 2024 r. ETAP III dia zadania: ,Podniesienie
Parametréw Technicznych Al. Wojska Polskiego w km ok. 199+191,00 - km ok.
199+581,00 w ramach zadania Budowa wezta drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1
wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie”.

2. PFU stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego Aneksu. Przy tym, zakres prac zostat podzielony
na 3 Etapy opisane na str. 4 PFU.

3. W ramach prac zleconych niniejszym Aneksem Wykonawca zobowigzany jest opracowac
dokumentacje projektowa i wykonaé roboty obejmujace Etap III. Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét obejmujacych Etap I i Etap II wymaga
zawarcia odrgbnego aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy o roboty budowlane.

§ 2.

1. Wysokosé ryczaltowego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prawidiowe wykonanie
wszystkich zleconych niniejszym Aneksem prac obejmujacych Etap III Strony zgodnie
ustalajg na kwote 6.063.494,99 PLN netto (sze$¢ miliondw szesédziesiat trzy tysiace
czterysta dziewigcdziesiat cztery ziote dziewiedédziesiat dziewieé groszy), plus podatek VAT
23% w wysokos$ci 1.394.603,85 PLN (jeden milion trzysta dziewieédziesigt cztery tysiace
szesCset trzy ziote osiemdziesiat pie¢ groszy), co stanowi kwote brutto 7.458.098,84 PLN
(siedem milionéw czterysta pieédziesiat osiem tysiecy dziewiecdziesigt osiem zioty
osiemdziesigt cztery grosze) (zwane dalej ,wynagrodzenie brutto”).

2. W zwiazku ze zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wskazang w ust. 1
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powyzej oraz w nhawigzaniu do § 6 ust. 7 umowy nr 143/2024 Strony zgodnie
postanawiaja, ze pozostata do uregulowania czesc zaliczki w kwocie: 5.180.088,35 PLN
brutto (pie¢ milionéw sto osiemdziesiat tysiecy osiemdziesiat osiem ztotych trzydziesci pie¢
groszy) zostanie wyptacona w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia ztozenia
przez Wykonawce wniosku o zaliczke. Przy tym, wniosek o zaliczke moze zostaé ztozony
po dniu 01 stycznia 2025 r.

3. Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Aneksu powyzej ptatne bedzie,
w dwoch ratach:

1) pierwsza rata stanowigca 25% (dwadziescia pie¢ procent) kwoty wynagrodzenia
brutto, tj. kwota 1.864.524,71 PLN, platna po odebraniu przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej dla Etapu III, co potwierdzone zostanie protokotem
odbioru dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego;

2) druga rata stanowigca 75% (siedemdziesiat pie¢ procent) kwoty wynagrodzenia
brutto, tj. kwota 5.593.574,13 PLN, ptatna po odebraniu przez Zamawiajacego robét
obejmujacych Etap III na warunkach przewidzianych w § 6 ust. 6 lit. b) umowy
nr 143/2024.

§ 3.
1. Zlecone niniejszym Aneksem prace okreslone w § 1 nn. Aneksu zostang zrealizowane
jednoczesnie z robotami przewidzianymi dla zadania gtéwnego i w terminach wskazanych
w § 2 ust. 13 umowy nr 143/2024.
2. Termin opracowania dokumentacji projektowej moze zostaé na wniosek Wykonawcy
przesuniety w formie zawarcia odrebnego aneksu do umowy, pod warunkiem dochowania
termindw wskazanych w § 2 ust. 1 i 3 umowy nr 143/2024.

§ 4.
Prace zlecone w § 1 niniejszego Aneksu, w zakresie nieuregulowanym postanowieniami § 1 - 3
niniejszego Aneksu, realizowane beda na warunkach umowy nr 143/2024.

§ 5.
W zwigzku z zleceniem prac, wskazanych w § 1 niniejszego aneksu, dokonuje sig
nastepujacych zmian zapiséw umowy nr 143/2024 z dnia 28 marca 2024 roku:

1) § 6 ust. 1 Umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

~Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajq wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
201.994.849,99 PLN netto (dwiescie jeden milionéw dziewieéset dziewieldziesigt
cztery tysigce osiemset czterdzieéci dziewieé ztotych dziewieldziesigt dziewiel groszy)
powiekszone o podatek VAT 23% w wysokosci 46.458.815,50 PLN (czterdziesci szesé
milionéw czterysta pieédziesigt osiem tysiecy osiemset pietnascie zioty piecdziesigt
groszy) to jest wynagrodzenie w kwocie 248.453.665,49 PLN brutto (dwiescie
czterdzieéci osiem milionéw czterysta pieédziesiat trzy tysiace szeséset szescdziesigt
pieé ztotych czterdziesci dziewie¢ groszy).”

2) § 6 ust. 6 lit. a) Umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

~Wwynagrodzenie za opracowanie koncepcji - architektoniczno-budowlanej
oraz dokumentacji projektowej pfatne jest do kwoty wktadu wiasnego Zamawiajgcego,
tj. do kwoty 4.819.911,65 PLN (cztery m/I/ony osiemset dziewietnascie tysiecy
dziewieéset jedenadcie ziotych szeéidziesigt pie¢ groszy) brutto, po odbiorze catosci
koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej, a pozostafa
czeéé, traktowana jako element wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, wraz
z kwotg wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 6 lit. c) Umowy,”

3) w § 6 ust. 7 Umowy zmienia sie zdanie drugie oraz dodaje nowe zdanie trzecie
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4)

0 nastepujgcym brzmieniu:

»Zaliczka zostanie rozliczona w pierwszej kolejnosci z wynagrodzeniem sfinansowanym
z wktadu wilasnego Zamawiajgcego (tj. do kwoty 4.819.911,65 PLN), w drugiej
kolejnosci z wynagrodzeniem za prace uzupetniajgce zlecone niniejszym Aneksem nr 2
§ 1, a w trzeciej kolejnosci z ewentualnym wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy
W zwigzku ze zleceniem robdt dodatkowych, zamiennych Ilub uzupetniajgcych.
Nierozliczona kwota zaliczki podlega zwrotowi najpézniej do dnia poprzedzajacego dziers
zfozenie wniosku, o ktérym mowa w § 17 ust, 15 Umowy."”

§ 6 ust. 15 Umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

»~Zadanie sfinansowane zostanie z zadania: ,Budowa wezta drogowego Alei Wojska
Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie” w podziale na lata
zgodnie z ponizszym zestawieniem:

* 2024 rok - kwota 4.819.911,65 PLN brutto w tym:

dziat 600 rozdziat 60015 paragraf 6050 w kwocie: 4 819 911,65 PLN brutto
srodki budzetu Miasta Czestochowy,

e 2025 rok - kwota 7.458.098,84 PLN brutto w tym:
dziat 600 rozdziat 60015 paragraf 6050 w kwocie: 7.458.098,84 PLN brutto
srodki budzetu Miasta Czestochowy

e 2026 rok - kwota 0,00 PLN brutto,

* 2027 rok - kwota 118.087.827,00 PLN brutto w tym:
dziat 600 rozdziat 60015 paragraf 6370 w kwocie: 118.087.827,00 PLN brutto
$rodki Rzadowego Funduszu Polski tad,

* 2028 rok - kwota 118.087.828,00 PLN brutto w tym:
dziat 600 rozdziat 60015 paragraf 6370 w kwocie: 118.087.828,00 PLN brutto
srodki Rzadowego Funduszu Polski tad.

Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej Ilub wysokosci kwot zabezpieczonych
w planie finansowym Zamawiajacego nie wymaga zmiany Umowy, a Wykonawca
wyraza zgode, aby Zamawiajgcy dokonywat tego we wiasnym zakresie bez koniecznoéci
informowania Wykonawcy. Zmiany takie nie wplywajq na tre$¢ zobowigzari umownych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.”

§ 6.
Pozostate warunki Umowy nie ulegajg zmianie.
. §7.
Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
§ 8.

Aneks sporzadzono w jezyku polskim, w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

MIEJSKI ZARZAD DROG
W CZESTOCHOWIE BUDIMEX SA

ul. Legiondw 52, 42.202 Czestochowa ul. Sledmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

tel Nax (34)366:-43,05: 366/42:22; 366-40-95
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