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UMOWA NR 143 /2024
zawarta w dniu 28 marca 2024 r. w Czestochowie pomiedzy nastepujacymi Stronami:

Gming Miasto Czestochowa — Miejskim Zarzagdem Drég w Czestochowie
ul. Legionéw 52, 42-202 Czestochowa reprezentowany przez:

1. Joanna Holi- Sosnowska — p.o. Dyrektora MZD w Czestochowie
2. Piotr Kurkowski - Zastepca Dyrektora MZD w Czestochowie

zwanym dalej w tekscie umowy »Zamawiajacym”

a
BUDIMEX S.A.

Ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa NIP 5261003187 REGON 010732630
reprezentowany przez:

1. Maciej Lorenc - Dyrektor Rejonu

zwanym dalej w tekscie umowy , Wykonawca”

Po zakonczeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej: PZP) zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

I
PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie majgce za przedmiot
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dia inwestycji pn.: Budowa wezia drogowego
Al Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie(dalej:
~Przedmiot Umowy”; przy czym droga DK-1 obecnie ma oznaczenie DK-91).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich czynnosci, dziafar, prac i robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1 powyzej, niezaleznie od tego, czy
wynikaja wprost z dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Na Przedmiot Umowy sktada sie w szczegélnosci:

1) opracowanie koncepciji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej;

2) ponowna ocena oddzialywania na $rodowisko - jezeli koniecznogé jej przeprowadzenia
bedzie potwierdzona przez wiasciwy organ;

3) uzyskanie opinii, zgéd, uzgodnien, sprawdzer i pozwolen potrzebnych dla wykonania

?yiotu Umowy;
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4) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);

5) opracowanie dokumentacji kosztowej stuzacej rozliczeniu ptatnoéci za roboty budowlane;

6) wykonanie robot budowianych;

7) petnienie nadzoru autorskiego;

8) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (przez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nalezy
réwniez rozumieé, w sytuaciji gdyby pozwolenie takie nie bylo wymagane, uptyw terminu
liczonego od zgloszenia robét budowlanych uprawniajacy do uzytkowania przedmiotu
inwestycji lub inng prowadzaca do tego samego skutku sytuacje prawna);

9) rozliczenie finansowe zadania.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

5.

1.

2.

1) osoby, ktore beda wykonywaé¢ Umowe w jego imieniu posiadaja doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istnieja zadne okolicznoéci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mozliwoéé zawarcia
czy wykonania Umowy;

3) dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi, jak rowniez —z uwzglednieniem zasobow
podwykonawcow i dostawcéw — zasobami osobowymi, sprzetowymi oraz materiatowymi,
pozwalajacymi na nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.

Integralnymi czeéciami Umowy s3 SWZ wraz z zatacznikami oraz wyjaénienia do SWZ.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig SWZ a trescig udzielonych wyjasnien i zmian, jako

wiazaca nalezy przyjaé tres¢ informacii zawierajacej poiniejsze oéwiadczenie Zamawiajacego.

TERMINY
§2
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania Umowy w terminie 48 (czterdziesci osiem) miesigcy
od dnia zawarcia Umowy. Przez wykonanie Umowy nalezy rozumie¢ dokonanie odbioru
koficowego robot budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz zakonczenie
rozliczenia finansowego skutkujace wykonaniem zobowiazan finansowych przez instytucje
dofinansowujaca zadanie.
Wykonawca zobowigzany jest:
a) w terminie do 3 (trzy) miesiecy od dnia zawarcia Umowy — przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia kompletna koncepcje architektoniczno-budowlang;
b) —w okolicznoéciach opisanych w § 1 ust. 3 pkt 2 powyzej - W terminie do 3 (trzy) miesigcy
od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego koncepcji architektoniczno-budowlanej:
e zlozy¢ wniosek o ponowng oceng oddziatywania na érodowisko oraz przeprowadzi¢
ponowng oceng oddziatywania na $rodowisko w terminie do 10 miesigcy;
e zlozy¢ kompletny wniosek do wiasciwego otrganu ©O wydanie decyzji w sprawie
o udzielenie odstepstw od warunkow techniczno-budowlanych;
¢) w terminie do 10 (dziesigé) miesiecy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego koncepcji

architektoniczno-budowlanej — przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kompletny

t budowlany wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID wraz
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z zatacznikami;

d) w terminie do 2 (dwa) tygodni od zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu
budowlanego —ztozy¢ do wiasciwego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID;

e) w terminie do 4 (cztery) miesigcy od zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu
budowlanego — przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia kompletng dokumentacje
projektowa wykonawczg, jak réwniez STWIORB oraz dokumentacje
kosztowastuzacarozliczeniu ptatnosci za roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiazany jest zakoriczy¢ roboty budowlane w terminie do 45 (czterdziesci piec)

miesigcy od dnia zawarcia Umowy, przez co nalezy rozumieé¢ dokonanie przez Wykonawce
zgloszenia do odbioru wszystkich robét objetych Przedmiotem Umowy. W tym samym terminie
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inzynierowi Kontraktu wszelkich niezbednych
dokumentéw wymaganych przy odbiorze koricowym i niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, w tym w szczegdinosci operatu kolaudacyjnego i inwentaryzacji powykonawcze;.

HARMONOGRAM
§3
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym (zwanym dalej: Harmonogramem),
na ktory sktada sie harmonogram rzeczowo-finansowy i plan pfatnosci (zawierajacy kwoty netto
i brutto).Harmonogram powinien zawiera¢ co najmniej wszystkie pozycje podane w zbiorczej
tabeli elementéw rozliczeniowych zataczonej do SWZ, dla robét budowlanych — z rozbiciem
na przeroby miesigczne.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 21 (dwadziescia jeden) dni od daty zawarcia

Umowy przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu Harmonogram do zatwierdzenia.

. Aktualizacji Harmonogramu dokonuje Wykonawca, z wlasnej uzasadnionej inicjatywy albo

na zgdanie Zamawiajacego, w drugiej sytuacji w terminie do 7 (siedem) dni od dnia otrzymania
Zadania. Aktualizacja wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu zgtosi uwagi do Harmonogramu lub jego aktualizacji
w terminie do 7 (siedem) dni od dnia jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym samym
terminie dokona zatwierdzenia Harmonogramu lub jego aktualizacji. Wykonawca uwzgledni
zgltoszone uwagi w terminie do 7 (siedem) dni od dnia ich otrzymania.

. Jeieli Wykonawca, z naruszeniem ust. 2 lub 3 powyzej, nie przediozy Harmonogramu lub jego

aktualizacji albo nie uwzgledni zgfoszonych uwag do Harmonogramu lub jego aktualizacji,
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu, po bezskutecznym uplywie dodatkowego wyznaczonego
Wykonawcy terminu, moze jednostronnie okresli¢ Harmonogram uwzgledniajacy w swojej tresci
niesporne migdzy Stronami postanowienia. Harmonogram taki wigze Wykonawce.

. Majac na uwadze, ze dotrzymanie terminéw podanych w Harmonogramie zalezy w istotnej

mierze od okolicznodci lezacych po stronie Wykonawcy oraz od okolicznoéci od niego
niezaleznych, Wykonawca zobowigzany jest:
1) do trzegania terminéw okreslonych w § 2 Umowy oraz do podjecia wszelkich staran
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celem ztozenia wniosku o ZRID w mozliwie krétkim terminie od dnia zawarcia Umowy;,

2) w razie wystapienia takich okolicznosci majacych wpltyw na dotrzymanie terminéw
podanych w Harmonogramie, zaréwno w fazie projektowej jak i w fazie prowadzenia robét
budowlanych — z wlasnej inicjatywy lub na zgdanie Zamawiajacego dokona¢ odpowiedniej
aktualizacji Harmonogramu, w tym zaktadajgcej skrécenie okresu prowadzenia robdt
budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest, na ile to moizliwe, zapobiegaé wystapieniu okolicznosci, ktore
zagrazajg lub moga zagrozi¢ dotrzymaniu terminéw okreslonych w § 2Umowy, a w razie
wystapienia takich okolicznoéci — do ich niezwlocznego usunigcia, w razie potrzeby przy
wspotudziale Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, w fazie projektowe] — nie pézniej niz w przeddzien
najblizszej Rady Budowy, w fazie prowadzenia robé6t budowlanych — nie poZniej niz w przeddzien
najblizszej Rady Technicznej, zgtosié Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi Kontraktu wszelkie
stwierdzone okolicznosci, ktére zagrazaja lub moga zagrozi¢ dotrzymaniu termindw okreslonych
w § 2 Umowy lub wykonaniu Harmonogramu.

9. W razie wystapienia okolicznosci,ktére zagrazajg lub moga zagrozi¢ dotrzymaniu terminéw
okreélonych w §& 2 Umowy, Wykonawca jest zobowiazany, w razie potrzeby przy wspoétudziale
Zamawiajacego, do zminimalizowania ich wplywu na mozliwosé dofrzymania aktualnego
Harmonogramu lub terminéw okreélonych w § 2 Umowy, w tym réwniez,w razie potrzeby,
doodpowiedniej zmiany tymczasowej organizacji ruchu (wraz z wytaczeniem poszczegéinych
odcinkéw) oraz odpowiednich zmian w sposobie wykonywania robét budowlanych, w tym
w zakresie przewidzianym w STWIORB. Powyisze dotyczy rowniez sytuacji, w ktérej zaistniejg
warunki atmosferyczneodbiegajace od typowych dla danej pory roku,o takiej charakterystyce,
ie dla prowadzenia w ich trakcie rob6t bedzie konieczne wprowadzenie odpowiednich zmian.

10. Przez faze projektowa nalezy rozumieé zar6wno okres prac nad koncepcja architektoniczno-
budowlang jak réwniez okres prac nad dokumentacja projektowsa.

11. Przez Iniyniera Kontraktu nalezy rozumie¢ podmiot, ktéremu Zamawiajacy powierzyt
petnienie nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania, albo — w braku wytonienia
takiego podmiotu — osoby z grona personelu Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca nie prowadzit rob6t budowlanych w okresie
zimowym, co pozostaje bez wplywu na termin wykonania Umowy. Przez okres zimowy rozumie
sie okres od dnia 16 grudnia do 15 marca.

OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy ze szczegding starannoscia, zgodnie
z przepisami prawa, Programem funkcjonalno-uzytkowym, SWZ wraz z zatacznikami, decyzja
o érodowiskowych uwarunkowaniach, zasadami wiedzy technicznej, udostgpnionymi
Wykonawcy lub ogélnodostepnymidokumentami regulujacymi Rzadowy Fundusz Polski tad:
Prﬁlnwé@tycji Strategicznych, 5. edycja, jak réwniez z dbatoscia o interesy Zamawiajacego.
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2. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy do
biezacych wytycznych Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego.

3. Wszystkie dokumenty winny by¢ w jezyku polskim, dokumenty sporzadzone w jezyku obcym
winny by¢ przediozone wraz z tltumaczeniem na jezyk polski.

4. Wykonawca zobowigzany jest — w przypadku ztozenia oferty wspéinej kilku Wykonawcéw —
do przediozenia Zamawiajgcemu umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej zasady
wspdtpracy wykonawcéw, w tym umowy stanowigcej uszczegétowienie umowy konsorcjum,
w terminie do 7 (siedem) dni od daty podpisania umowy, jeieli taka umowa nie zostata
przedtozona Zamawiajacemu na etapie postepowania przetargowego, a takze kazdego aneksu
zmieniajgcego powyzsze umowy w terminie do 7 (siedem) dni od daty jego zawarcia.

5. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego udziatu w spotkaniach roboczych oraz
konsultacjach spotecznych dotyczacych przedmiotowej inwestycji, ktére odbywaé sie beda
w siedzibie Zamawiajagcego lub w innym wskazanym miejscu na terenie Gminy Miasta
Czgstochowa lub w siedzibie organu lub podmiotu, przed ktérym procedowana jest dana
sprawa dotyczgca Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do kaidorazowego udziatu w organizowanych przez
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub inny podmiot wskazany przez Zamawiajacego:

1) Radach Budowy, odbywanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej niz raz w miesiacu
w catym okresie wykonywania Umowy,

2) Radach Technicznych, odbywanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej niz raz
w tygodniu poczawszy od przekazania Wykonawcy placu budowy,
przy czym poczawszy od przekazania Wykonawcy placu budowy obowiagzkowa jest osobista
obecnos¢ ustanowionego kierownika budowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany dosporzadzania i przekazywania Zamawiajacemu oraz
Inzynierowi Kontraktu cotygodniowych raportéw — co poniedziatek do godz. 13:00, w formie i
zakresie uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym.

8. Wykonawca jest zobowiagzany do sporzadzania i przekazywania Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi Kontraktu comiesigcznych raportéw realizacyjnych — w terminie do pierwszego
poniedziatku nastepnego miesigca do godz. 13.00, w formie i zakresie uzgodnionych
z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym. .

9. Wykonawca jest zobowigzany odpowiadac¢ pisemnie na pisma Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu oraz przygotowywac projekty korespondencji z instytucja dofinansowujacg -
w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania danego zapytania, chyba ze wyznaczony bedzie
inny termin na udzielenie odpowiedzi.

10.  Wykonawca jest zobowigzany do rzetelnego, z zachowaniem szczegdlnej starannosci,
reprezentowania Zamawiajgcego przed organami i podmiotami trzecimi w zakresie
otrzymanych petnomocnictw.

i1, Podczas wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do archiwizowania catosci
korespondenciji i wszelkich protokotéw uzgodnieri zwigzanych z przedmiotowa inwestycja.
Wykonaﬁbowiazany jest przechowywaé powyisze materiaty przez okres obowi nia
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rekojmi za wady. Zamawiajacy ma prawo przez ten okres zazadaé nieodptatnego przekazania
kopii powyiszego archiwum. Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ to Zadanie w terminie
do 7 (siedem) dni od dnia jego otrzymania.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5
. Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem i nadzorowaniem robét budowalnych,
w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie, a w szczegdlnosci:

1) udzieli¢ osobom, wskazanym przez Wykonawce, petnomocnictw koniecznych do uzyskania
wymaganych zgéd, uzgodnien, opinii, sprawdzeri, pozwoler itp. na kazdorazowy wniosek
Wykonawcy;

2) przekaza¢ teren budowy (ust. 2), z udziatem Inzyniera Kontraktu, w catosci lub w czesciach
w terminie do 14 (czternascie) dni od dnia wydania decyzji ZRID;

3) przekazaé¢ z udziatem Inzyniera Kontraktu budynki podlegajace rozbiércew terminie
do 5 (pie¢) miesiecy od dnia wydania decyzji ZRID;

4) zapewni¢ nadzor inwestorski;

5) dokonaé odbioru obiektu i wyptaci¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie.

Zamawiajacy zobowigzuje sie udziela¢ odpowiedzi na pisma Wykonawcy w terminie

do 10 (dziesie¢) dni roboczych od ich otrzymania, z zastrzezeniem, ie w sprawach

skomplikowanych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego wydtuzenia powyiszego
terminu.

Zamawiajacy moze pisemnie upowazni¢ do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w Umowie,

Inzyniera Kontraktu lub osoby trzecie.

WYNAGRODZENIE
§6

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe
w kwocie 195 931 355,00 PLN netto (stownie: sto dziewiecédziesigt pie¢ milionéw dziewigéset
trzydzieéci jeden tysiecy trzysta pieédziesiat pigé ztotych, 00/100) powigkszone o podatek VAT
23% w wysokosci 45 064 211,65 PLN (stownie: czterdziesci pie¢ miliondw szescdziesiat cztery
tysigce dwiescie jedenascie ztotych, 65/100) to jest wynagrodzenie w kwocie 240 995 566,65
PLN brutto (stownie: dwiescie czterdzieéci miliondw dziewigéset dziewigldziesiat pigc tysigcy
piedset szesédziesiat szes¢ ztotych, 65100 ).

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem
zasady okreslonej w § 1 ust. 2 Umowy. Dotyczy to réwniez kosztéw wszelkich opfat naleznych
spétkom PKP (w tym za wylaczenie toréw, zajecie toréw, uzgodnienia) oraz od innych gestoréw
infrastruktury i gestoréw mediow.

Dane/Z- awiajgcego na fakturze:

>
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Nabywca:

Gmina Miasto Czestochowa

ul. Slgska 11/13, 42-217 Czestochowa
NIP: 573-274-58-83

Odbiorca:

Miejski Zarzad Drég w Czestochowie
ul. Legiondéw 52, 42-202 Czestochowa

Przenoszenie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia jak
rowniez ustanowienie zastawu na tych wierzytelnosciach, w tym na zabezpieczenie, oraz
obcigzenie tych wierzytelnosci w inny sposéb, moze nastapic tylko za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. Wymég zgody Zamawiajgcego nie dotyczy dokonania przelewu na rzecz
podmiotu finansujacego wykonanie przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie ust. 6 lit.
c) i d) ponizej, pod warunkiem dokonania przelewu na warunkach zgodnych z trescig wzoru
stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, przy czym Zamawiajacy dopuszcza nieistotne
zmiany postanowiert umowy przelewu wzgledem wzoru.

Wykonawca nie jest uprawniony do potracenia swoich wierzytelnosci z tytutu Umowy

z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie jest ptatne w sposéb nastepujacy:

a) wynagrodzenie za opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji
projektowej ptatne jest po odbiorze cafosci koncepcji architektoniczno-budowlane;j
orazdokumentacji projektowej,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, za wyjatkiem pozostatej do zaptaty kwoty
236.175.655 zt (dwiescie trzydziesci sze$¢ milionéw sto siedemdziesiat piec tysiecy szeééset
pigtdziesiat pig¢ ziotych) brutto ptatnej z dofinansowania udzielonego Zamawiajacemu
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, jest piatne na
podstawie przejsciowych $wiadectw pfatnosci, w trybie i na zasadach okreslonych w § 15
Umowy,

c) pierwsza czgs¢ pozostatej do zaptaty kwoty 236.175.655 zt (dwieécie trzydziesci szes¢
milionédw sto siedemdziesigt pie¢ tysiecy szeséset piecdziesigt pie¢ zlotych) brutto
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w kwocie 118.087.827 zt (sto osiemnaécie
milionéw osiemdziesigt siedem tysiecy osiemset dwadzieécia siedem ztotych) brutto jest
ptatna z dofinansowania udzielonego Zamawiajacemu z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z trescig promesy stanowiacej zatacznik nr 2
do Umowy na podstawie przejsciowego $wiadectwa ptatnosci potwierdzajacego wykonanie
dotychczas nierozliczonych robét budowlanych na kwote 118.087.827 zt (sto osiemnascie
milionéw osiemdziesiat siedem tysiecy osiemset dwadziescia siedem ztotych), w trybie i na
zasadach okreslonych w § 16 Umowy,

d) druga pozostatej do zaptaty kwoty 236.175.655 zt (dwiescie trzydziesci szest

Strona 7 z 49



296
Pl 25
7R
H

BGK

BANK GOSPODARETIA
» ERAOWIGC

T —

CZESTOCHOWA

milionéw sto siedemdziesigt pie¢ tysiecy szeééset pieédziesigt pie¢ zlotych) brutto
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w kwocie 118.087.828 zt (sto osiemnascie
milionéw osiemdziesiat siedem tysiecy osiemset dwadziescia osiem zfotych) brutto jest
pfatna z dofinansowania udzielonego Zamawiajacemu z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z treécia promesy stanowigcej zatacznik nr 2do
Umowy po wykonaniu przez Wykonawce umowy, w rozumieniu § 2 ust. 1 Umowy, na
podstawie koricowego swiadectwa pfatnosci, w trybie i na zasadach okreélonych w § 17
Umowy.

7. Zamawiajacy wyptaci na wniosek Wykonawcy zaliczkg w kwocie 10.000.000 zt (dziesigc
milionéw ziotych) brutto, jednakie wytacznie pod warunkiem dochowania przez Wykonawce
terminu na przekazanie Zamawiajacemu kompletnej koncepcji architektoniczno-budowlanej
(§ 2 ust. 2 lit. a Umowy), platng w terminie do 30 (trzydziesci) dni od ztoienia takiego
whniosku.Zaliczka zostanie rozliczonaw pierwszej kolejnosci z wynagrodzeniem, o ktérym mowa
w ust. 6 lit. a) powyzej, aw drugiej kolejnosciz wynagrodzeniem za wykonane roboty
budowlane okreslonym wust. 6 lit. b) powyzej.

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi:

a) w terminie do 30 (trzydziesci) dni — dla wynagrodzenia okreslonego w ust. 6 lit. a) i b)
powyiej — od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz
z wymaganymi dokumentami, na rachunek Wykonawcy: 02 1240 1037 1111 0010 0480
4344,

b) w terminie do 30 (trzydziesci) dni — dla wynagrodzenia okreslonego w ust. 6 lit. ) powyzej-
od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz
z wymaganymi dokumentami;

c) w terminie do 35 (trzydzieéci pigé) dni — dla wynagrodzenia okresionego w ust. 6 lit. d) -
od dnia sporzadzenia , Protokotu Odbioru Koricowego (§ 17 Umowy).
Zamawiajacy uprawniony jest do pozostawienia bez ksiegowania faktury Wykonawcy
w sytuacji stwierdzenia braku podstaw do wystawienia lub btedéw w $wiadectwie ptatnosci,
réwniez w sytuaciji, gdy $wiadectwo ptatnoéci zostato podpisane przez Inzyniera Kontraktu,
lecz nie zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie przedmiotu Umowy, w zakresie
pozostate] do zaptaty kwoty 236.175.655 zt (dwiescie trzydziesci szes¢ miliondw sto
siedemdziesiat pie¢ tysigcy szeééset piecdziesigt pig¢ ztotych) brutto pfatnej na zasadach
okresdlonych w ust. 6 lit. c) i d) powyiej.

10. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku bankowego, na ktéry realizowane beda
ptatnosci z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,biata lista podatnikéw VAT”).

11. Jezeli podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie spetnia wymogoéw, o ktorych
mowa w _ust. 9, Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia

dlnosci z tego tytutu, w szczegdlnosci w takim przypadku nie powstaje po strgni
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Wykonawcy prawo do naliczania odsetek za opéznienie.

Data dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego jest data obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moie wskaza¢ Wykonawcy, jaki zakres wykonanego Przedmiotu Umowy bedzie

rozliczany osobng lub osobnymi fakturami VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie na kazdym etapie wykonywania Umowy prawo kontroli kwot oraz

dokumentéw zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, zaréwno pod wzgledem formalno

prawnym jak merytorycznym.

Zadanie sfinansowane zostanie z zadania: ,Budowa wezta drogowego Alei Wojska Polskiego

DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie” w podziale na lata zgodnie

Z ponizszym zestawieniem:

2024 rok - kwota 0,00 PLN brutto,

2025 rok — kwota 4.819.911,65 PLN brutto, w tym:

dziat 600 rozdziat 60015 paragraf 6050 w kwocie: 4.819.911,65 PLN brutto - srodki budzetu

Miasta Czestochowy

2026 rok - kwota 0,00 PLN brutto,

2027 rok — kwota 118.087.827,00 PLN brutto w tym:

dzial 600 rozdziat 60015 paragraf 6370 w kwocie: 118.087.827,00 PLN brutto — $rodki

Rzadowego Funduszu Polski tad

2028 rok — kwota 118.087.828,00 PLN brutto w tym:

dziat 600 rozdziat 60015 paragraf 6370 w kwocie: 118.087.828,00 PLN brutto — érodki

Rzadowego Funduszu Polski tad

Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej lub wysokosci kwot zabezpieczonych w planie
finansowym Zamawiajacego nie wymaga zmiany Umowy, a Wykonawca wyraia zgode, aby
Zamawiajacy dokonywat tego we wiasnym zakresie bez koniecznosci informowania Wykonawcy.
Zmiany takie nie wptywaja na tres$¢ zobowigzari umownych Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

.
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
§7
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ koncepcje architektoniczno-budowlang w postaci
projektu zagospodarowania terenu oraz rysunkéw dotyczacych obiektéw mostowych
obrazujacych co najmniej skrajnie oraz spadki podiuine i poprzeczne, z tym zastrzezeniem,
Ze sposéb i forma wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej powinna
da¢ Zamawiajagcemu mozliwos¢ przeprowadzenie w oparciu o to opracowania audytu BRD
dla etapu koncepcii.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ i wyszczegélni¢ w formie opisowej w koncepciji
architektoniczno-budowlanej wszelkie zalozone odstepstwa od warunkéw technicznych
okreslonych w przepisach prawa, w tym odstepstwa wynikajace z oczekiwarn Zamawiajacego
co do roz N w tej koncepcji. W razie naruszenia tego obowigzku Wykonawca odpowiada
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za wszelkie wynikajagce z tego konsekwencje, w tym w szczegblnosci za wydtuzony
czas wykonywania Umowy wynikajacy z péZniej ujawnionych odstegpstw.

Przewidziana w PFU kiadka nad droga DK 91 powinna w swojej konstrukcji i rozwigzaniach
wizualnych nawiazywa¢ do kiadek zaprojektowanych w ramach inwestycji pod nazwa
Przebudowa Alei Wojska Polskiego — DK 91 [dawna DK 1] w Czestochowie”. W zakresie
wykonania tego obowiazku przez Wykonawce Strony nie s3 zwigzane postanowieniami PFU.
Zamiast nich wigzace sy dodatkowe warunki opisane przez Zamawiajacego w zataczniku
nr 12 do SWZ.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ koncepcje architektoniczno-budowlang w formie

papierowej — w 3 (trzech) egzemplarzach, oraz w formie elektronicznej—w formatach .dxf, .dwg
oraz .pdf.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu

koncepcje architektoniczno-budowlana, ktéry ma prawo do zgtaszania do niej uwag i zastrzezen
w terminie do 21(dwadziescia jeden)dni od daty jej dorgczenia. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zgloszone przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego uwagi lub zastrzezenia i
dokonaé stosownych poprawek w przedstawionej koncepciji.

Potwierdzeniem dokonania odbioru koncepcji architektoniczno-budowlanej bedzie protokét
odbioru podpisany przez Strony oraz Inzyniera Kontraktu.

. Warunkiem przystapienia przez Wykonawce do opracowania dokumentacji projektowej jest

odbiér przez Zamawiajacego koncepcji architektoniczno-budowlane;j.

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
§8

Petny zakres dokumentacji projektowej zobowigzany jest ustalié Wykonawca, z
uwzglednieniem zasady okreélonej w § 1 ust. 2 Umowy. Na dokumentacje projektowa sktadaja
sie w szczegblnosci projekt budowlany i projekty wykonawcze.Projekty wykonawcze stanowia
uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednych do realizacji i nadzoru robét budowlanych. Projekty wykonawcze — co do ich tresci
- nalezy sporzadzi¢ spetniajac wymogi zawarte w przepisach rozporzadzenia w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wymagania dotyczace formy projektu wykonawczego przyjmuje sie¢ odpowiednio jak dla
projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé wymagania Zamawiajgcego okreslone
w zataczniku nr 12 do SWZ - Wytyczne dla dokumentacji projektowe;.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgtaszania uwag i zastrzeieri na kazdym
etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zgtoszone uwagi lub zastrzeZenia i dokonaé stosownych poprawek w opracowywanej
' ji. Dopuszcza sie.uzgodnienie przez Strony dokumentacji projektowej zawierajacej
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zmiany w stosunku do zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej. Zmiany takie
nie wymagaja uprzedniej zmiany zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w liczbie egzemplarzy potrzebnej
do uzyskania wszelkich wymaganych zgéd, uzgodnien, opinii, sprawdzer i pozwolet itp., w tym
decyzji ZRID.Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo dostarczyé Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa w 2(dwéch) egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na noéniku
optycznym w formacie ,.pdf.” oraz w wersji edytowalnej. Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na iadanie Zamawiajacego, za opfata
pokrywajaca jedynie koszty ich sporzadzenia.

Inzynier Kontraktu przy udziale Zamawiajacego dokona odbioru danej czeéci dokumentacji
projektowej w terminie do 30 (trzydziesci) dni od dnia jej przekazania lub tez w tym terminie
poinformuje Wykonawce o stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanej dokumentacji.
Osobnych odbioréw wymaga projekt budowlany oraz projekty wykonawcze.

Potwierdzeniem dokonania danego odbioru dokumentacji projektowej bedzie protokét
odbioru podpisany przez Strony oraz Inzyniera Kontraktu. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek protokdt odbioru zostanie podpisany po ich usunieciu.Protokét odbioru ostatniego
elementu dokumentacji projektowej bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
obejmujgcej wynagrodzenie o ktérym mowa w § 6 ust. 6 lit. a) Umowy.

Odebranie dokumentacji projektowej i podpisanie protokotu odbioru nie stanowi stwierdzenia
ze strony Zamawiajgcego, iz zostata ona wykonana w sposéb naleiyty jak réwniez nie zwalnia
Wykonawcy z ponoszenia wylacznej odpowiedzialnoéci za jej kompletnos$é, zgodnosé
z przepisami prawa, decyzjg srodowiskowa, niniejszg Umowag, poprawno$é i prawidtowosé
na etapie prowadzenia robét budowlanych.

2GODY, UZGODNIENIA , OPINIE, SPRAWDZENIA, POZWOLENIA
§9

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgéd, uzgodnien, opinii,
sprawdzen i pozwolen itp., w tym — w razie potrzeby — odstepstw od warunkéw technicznych
okredlonych w przepisach prawa, umozliwiajacych rozpoczecie robét budowlanych oraz
zakoriczenie catosci robét budowlanych, jak réwniez do podjecia w tym celu wszelkich dziatan
i czynnosci prawnych i faktycznych.
W zakresie, o jakim mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca wystepujac przed organami
i podmiotami trzecimi dziata jako petnomocnik Zamawiajacego, na podstawie udzielonych
mu z inicjatywy Wykonawcy petnomocnictw.
Wykonawca zobowigzany jest przekazywac na biezgco do wiadomosci Zamawiajacego oraz
Inzynierowi Kontraktu wszelka korespondencje i dokumenty wytworzone w toku wykonywania
przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w ust. 1-2 powyzej, w tym uzyskane
rozstrzygniecia w zakresie opinii, zg6d,uzgodnien i pozwoler itp.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w razie potrzeby dziatajac jako pethomocnik

Zamawiajgcegs osci dziatan potrzebnych dla przygotowania wniosku o wydanie decyzji
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ZRID oraz potrzebnych do uzyskania decyzji ZRID, w tym do przygotowania projektow
podziatéw dziatek jak réwniez do przygotowania wnioskéwo skoordynowanie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz udziatu w naradach koordynacyjnych. W terminie
do 2 tygodni od dnia podpisania protokotu odbioru projektu budowlanego wraz
z zaakceptowanym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
ww. wniosek do wiasciwego organu. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
opracowania dla Zamawiajgcego wszelkiej korespondencji i dokumentéw, jakie okaig sig
potrzebne w toku postepowania o0 wydanie decyzji ZRID, w tym w szczeg6lnosci uzupetnier
oraz korekt tego wniosku, wyjasnieri dotyczacych wniosku, $rodkéw zaskarzenia oraz
odpowiedzi na wniesione $rodki zaskarzenia.
. W terminie najp6zniej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu do odbioru projektu budowlanego
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu plan wycinki
drzew i krzewéw wraz z inwentaryzacjg ornitologiczng oraz projektem zagospodarowania
zieleni. Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy sy uprawnieni do zglaszania uwag i zastrzezen.
Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ zgtoszone uwagi lub zastrzezenia i dokona¢
stosownych poprawek.
. Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé¢ i wykonaé, w odpowiednim terminie w stosunku
do Harmonogramu, wszelkie umowy i porozumienia z podmiotami trzecimi potrzebne
do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym:
a) z gestorami sieci, w szczeg6lnosci w przedmiocie nadzoru gestoréw sieci nad pracami
na ich sieciach,
b) z podmiotami z grupy PKP, w szczegblnosci w zakresie wejicia w teren nalezacy do tych
podmiotéw oraz wylaczen sieci trakcyjnej,
¢) z Lasami Panstwowymi,
d) z PGW Wody Polskie.
Dla kazdej sieci infrastruktury kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi Wykonawca
zobowiazany jest okreéli¢ date jej zabudowy oraz koszt jej przebudowy, tak aby Zamawiajacy
moégt w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami dokonaé z tego tytutu stosownych
rozliczen z gestorami sieci.

STWIORB. DOKUMENTACIA KOSZTOWA
§10

Najpoiniej w terminie do 4 miesigcy od zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu
budowlanego Wykonawca opracuje oraz przediozy Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu
do zatwierdzenia:

1) projekt wykonawczy zgodnie z § 8 ust. 1i 2 Umowy,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),
3) dokumentacje kosztowa stuzaca rozliczeniu ptatnosci za roboty budowlane.

p7y opracowaé w spos6b zgodny z wymogami okre$lonymi w przepisach § 12 i n.
rozporza ia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i form
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). Inzynier Kontraktu
i Zamawiajacy sg uprawnieni do zgtaszania uwag i zastrzezen na kazdym etapie opracowywania
STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zgtoszone uwagi lub zastrzeZenia i
dokona¢ stosownych poprawek.

Potwierdzeniem odbioru STWIORB bedzie protokét odbioru podpisany przez Iniyniera
Kontraktu i Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek protokét odbioru
zostanie podpisany po ich usunieciu.

Odebranie STWIORB przez Zamawiajacego nie stanowi stwierdzenia z jego strony, iz STWiORB
zostaty wykonane w sposéb naleiyty jak réwniez nie zwalnia Wykonawcy z ponoszenia
wytacznej odpowiedzialnosci za ich kompletno$é, zgodnoéé z przepisami prawa, niniejsza
Umowg, Programem funkcjonalno-uzytkowym lub SWZ lub zatacznikami do SWZ, poprawno$¢
i prawidiowos¢ na etapie prowadzenia robét budowlanych.

Dokumentacje kosztowa Wykonawca opracuje w zakresie uzgodnionym z Iniynierem
Kontraktu i Zamawiajgcym niezbednym dla prawidlowego rozliczenia ptatnosci za roboty
budowlane, z uwzglednieniem wymogdw instytucji dofinansowujacych.

W razie rozbieznosci pomiedzy STWIORB badi dokumentacjg kosztowa a niniejsza Umowg
badz Programem funkcjonalno-uzytkowym lub SWZ lub zatacznikami do SWZ, pierwszenistwo
majg postanowienie Umowy.

W razie rozbieinosci pomigdzy STWIORB badi dokumentacja kosztowa a dokumentacjg
projektowa pierwszeristwo ma tre$¢ dokumentacji projektowe;j.

.
ROBOTY BUDOWLANE
§11

. Wykonawca zobowiazuje sie do nalezytego i terminowego, z zachowaniem nalezytej starannoéci

wymaganej od profesjonalisty, wykonania robét budowlanych w sposéb zgodny z decyzja ZRID,
innymi wydanymi zgodami, uzgodnieniami, opiniami, sprawdzeniami, pozwoleniami i decyzjami
itp. jak rowniez w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniei:

a) roboty rozbidrkowe: obiektow kubaturowych, istniejgcej infrastruktury technicznej,
infrastruktury drogowej przewidzianej do przebudowy,

b) przebudowa kolidujgcych urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej, ktére nie
zostaty ujete w PFU, a wynikaja z przyjetych rozwiazan projektowych,

c) zagospodarowanie terenu, na ktdrym prowadzono roboty oraz terenéw przylegtych, a
takze budowa obiektéw pomocniczych,

d) usunigcie drzew i krzewow oraz zagospodarowanie zieleni, w tym nasadzenia
kompensacyj

w szczegél howigzkiem Wykonawcy jest:
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1) wykona¢ przed przystapieniem do robét inwentaryzacje terenu przeznaczonego pod roboty
budowlane oraz terenu i obiektéw narazonych na oddziatywanie prowadzonych robét
budowlanych;

2) sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi Kontraktu przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych zgodny z przepisami prawa program zapewnienia jakosci, w terminie
do 14(czternascie) dni od dnia uzyskania prawomocnej lub wykonalnej decyzji
administracyjnej pozwalajacej na realizacje robot;

3) sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu przed rozpoczeciem
robét budowlanych zgodny z przepisami prawa plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
w terminie do 14 (czternascie) dni od dnia uzyskania prawomocnej lub wykonalnej decyzji
administracyjnej pozwalajacej na realizacje robét;

4) zaopatrzy¢ pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcéw w identyfikatory, ktére maja
oni obowiazek statego noszenia w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy na placu
budowy;

5) zaopatrzy¢ wskazanych przedstawicieli Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego
w odpowiednie identyfikatory (przepustki) uprawniajace ich do wstepu na plac budowy;

6) zapewnié¢ na placu budowy przedstawicielom Zamawiajgcego warunki pobytu i pracy
w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, w tym przepisami BHP;

7) stale przestrzegaé wymagari dotyczacych robdt okreslonych w przepisach prawa
i w STWIORB;

8) stale zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

9) zapewnié przez caly okres wykonywania rob6t budowlanych, stata obecnoéé¢ na placu
budowy oséb upowaznionych do nadzorowania robét budowlanych. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika Budowy, nadzér sprawuja osoby posiadajace
przynajmniej wyzsze wyksztatcenie techniczne (osoby te zostang wskazane pisemnie przez
Wykonawce w momencie rozpoczecia robdt budowlanych);

10) umozliwi¢ wstep na plac budowy uprawnionym podmiotom;

11) strzec mienia znajdujgcego sie na terenie objetym placem budowy jako podmiot ponoszacy
odpowiedzialnos¢ za ten teren od dnia przejecia placu budowy;

12)zapewni¢ warunki bezpieczeristwa, w tym bezpieczenstwa i higieny pracy, na terenie
objetym placem budowy oraz odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren;

13) stale utrzymywa¢ porzadek na placu budowy;

14) zorganizowaé, stale utrzymywac i zlikwidowaé wedtug wiasnych potrzeb zaplecze budowy,
w tym zorganizowa¢ i zapewni¢ wilasciwe warunki socjalne dla oséb wykonujacych w jego
imieniu Przedmiot Umowy;

15)zapewnié¢ w sposéb staly na wilasny koszt i we wiasnym zakresie zasilanie budowy
w energie elektryczng, wode i inne media;

16)w razie_zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego albo mienia oséb trzecich -
ni znie dokonaé napraw oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;
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17)na biezaco porzadkowac i usuwaé z terenu objetego placem budowy zbedne materiaty
i $mieci, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;

18)zabra¢, wywiei i zutylizowa¢ odpady powstate w trakcie prowadzenia robét, jak i odpady
odkryte w trakcie -prowadzenia robot (likwidacja ,dzikich wysypisk”), zgodnie
z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

19) wykonywac na wiasny koszt prace utrzymaniowe na czynnych, ogéinodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez plac budowy oraz zorganizowaé stanowiska czyszczenia
opon samochodow wyjeidzajacych z placu budowy na droge. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczeristwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego
i pieszego przebiegajgcego po placu budowy oraz na terenach bedacych w jego
bezposrednim oddziatywaniu, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu; obowiazek ten
obejmuje réwniez utrzymanie zimowe;

20) niezwtocznie informowac Inzyniera Kontraktu o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jakos¢ robét budowlanych;

21) niezwtocznie, nie pdiniej niz w terminie 2 (dwéch) dni roboczych, informowa¢ Inzyniera
Kontraktu o kontrolach i wypadkach na placu budowy;

22)zapewni¢ obstuge geodezyjna wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich
robét oraz trwatym wyniesieniem punktéw geodezyjnych wynikajacych z decyzji ZRID;

23)w razie potrzeby — niezwlocznie zapewni¢ nadzér archeologiczny i saperski lub inny
wymagany;

24) niezwtocznie po zakoriczeniu danego etapu robét - odtworzy¢ stan pierwotny przylegtej
infrastruktury;

25) niezwlocznie odtworzy¢ ptoty i ogrodzenia zdemontowane, przestawione lub zniszczone
w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, w tym wykonanie tymczasowych ogrodzen dla
nieruchomosci wydzielonych decyzja ZRID;

26)zaspokoi¢  roszczenia wiascicieli nieruchomosci czasowo zajetych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami;

27)na biezgco wspdtpracowac z innymi wykonawcami realizujgcymi na rzecz Zamawiajacego
roboty budowlane lub ustugi zwigzane z przedmiotowg inwestycja;

28)wspétpracowac i umozliwi¢ wykonanie robdt w ich wlasnym zakresie przez wskazanych
przez Zamawiajgcego gestorow sieci;

29)niezwtocznie naprawia¢ wszelkie szkody w infrastrukturze technicznej nie bedacej
przedmiotem przebudowy, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi;

30) wykonac i zabudowa¢ tablice informacyjne - zgodnie z postanowieniami SWZ w terminie
30 dni od dnia podpisania umowy;

31) niezwtocznie po zakoriczeniu rob6t budowlanych — uporzadkowaé teren objety placem
budowy oraz przekaza¢ go Zamawiajagcemu w stanie naleiytym w zwigzku z odbiorem.
robot; w przypadku braku wykonania tego obowigzku, Zamawiajacy moze wykonaé te
czynnosci n ykonawcy bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu;
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32)realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy;
33)na biezgco dokonywac kontroli jakoéci materiatéw i robét, w tym zgodnie

2z postanowieniami STWiORB;
34)stale zapewnia¢ nadzor autorski w zakresie opracowanej dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy zatozeniu utrzymania ciggtego ruchu kotowego
na drodze oraz zapewnienia statej obstugi komunikacyjnej nieruchomosci potozonych
w obrebie prowadzonych robdt budowlanych - przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane tymczasowej organizacji ruchu, w tym wykonanie
ewentualnych objazdéw oraz catkowite zamkniecie odcinkéw przebudowywanej drogi, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz uzyskaniu
akceptacji zarzgdcy ruchu. Wykonawca na swdj koszt zobowigzany jest do przebudowy
istniejgcych zjazdéw z drogi publicznej (w granicach pasa drogowego) w zakresie koniecznym
do utrzymania ich funkcjonalnosci — prawidiowej obstugi komunikacyjnej nieruchomosci
sgsiadujacych z przebudowywang droga.

5. Wykonawca na swodj koszt zobowigzany jest do zorganizowania i utrzymania tymczasowej
organizacji ruchu (obejmuje to réwniez kazde wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na
wniosek Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, zarzadcy drogi lub innego wiasciwego organu).
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcegoo kazdej zmianie tymczasowej
organizacji ruchu wprowadzonej w zwigzku 2z realizowanymi robotami budowlanymi
na co najmniej 5 dni roboczych przed jej wprowadzeniem.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
powstate podczas lub przy okazji wykonywania robét budowlanych.

MATERIALY
§12

1. Roboty budowlane wykonane zostang z nowych materiatéw dostarczonych przez Wykonawce,
bez mozliwosci zastosowania materiatéw z odzysku (np. destruktu asfaltobetonowego,
granulatu asfaltowego, gruzu betonowego).

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy przy uiyciu materiatéw
posiadajacych atesty i dopuszczenia-do stosowania w tego rodzaju pracach, odpowiadajgcych
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, okreslonym
w przepisach prawa, dokumentacji projektowej oraz w STWIORB.

3. Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac,
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zadania, certyfikat zgodnosci, swiadectwo
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polska norma przenoszaca normy zharmonizowane
lub europejskie aprobaty techniczne lub wspdlne specyfikacje techniczne, odnosnie do
majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych materiatéw.

4. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kompletowaé¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie
przez materiaty uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy wymogéw okreslonych w Umowie oraz
przez , W szczegOlnosci atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodngsci
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z obowigzujacymi  normami, protokoty badaf technicznych, oraz zobowigzany jest
na kazdorazowe zadanie Inzyniera Kontraktu wykaza¢ dopetnienie tego obowiazku, w terminie
do 5 dni roboczych od otrzymania zadania. Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu przed odbiorem koricowym.

5. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreglonymi w STWiORB.

6. Jezeli Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach, zada przeprowadzenia dodatkowych
pomiaréw, badan itp.,wykraczajacych poza badania niezbedne do prawidtowego odbioru
wykonanych robdt, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonane
roboty s3 zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub STWIORB, jak réwniez zmiany sposobu wykonywania robdt,
w tym okredlonego w STWIORB, pod warunkiem, ze bilans tych zmian bedzie korzystny
dla Zamawiajacego, w szczegélnosci przy uwzglednieniu nastepujacych kryteriow:

1) skrécenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego ha eksploatacje i konserwacje
wykonanego Przedmiotu Umowy;

3) poprawa parametréw technicznych;

4) aktualizacja rozwigzaii z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepiséw;

5) zwigkszenie bezpieczeristwa lub efektywnosci organizacji ruchu.

8. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, inicjuja Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu,
to Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé sie¢ do takich zmian (w ramach obowigzku
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy). Zmiany inicjowane przez Wykonawce musza zostaé
kazdorazowo pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego po uzyskaniu pozytywnej opinii
Inzyniera Kontraktu.

ZATRUDNIENIE
§13

1. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace nastepujace czynnosci: operatora
koparki, operatora spycharki, operatora walca,operatora diwigu byly zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy.

2. W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przedioiy¢ Iniynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu oéwiadczenie
o zatrudnieniuprzez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych nastepujace czynnosci operatora koparki, operatora

spycharki, operatora walca, operatora diwigu - niezaleznie od tego, czy prace te bedzie

B
Y

wykonywat W

ca lub podwykonawca. O kazdej zmianie w tym przedmiocie Wyk ca
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zobowigzany jest poinformowac na piSmie Iniyniera Kontraktu i Zamawiajacego w terminie
do 3 (trzech) dni roboczych od jej zaistnienia.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu maja prawo
zada¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy przediozenia, w terminie do 3 (trzy) dni roboczych
od otrzymania zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw, w szczegdlnosci zaswiadczen lub zgtoszen sktadanych do wiasciwych
organow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYMOogOow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby — zgodnie z postanowieniami SWZ - wsréd oséb
bezposrednio uczestniczacych w wykonywaniu Przedmiotu Umowy byta zatrudniona
co najmniej 1(jedna) osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzedu pracy
zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub na postawie wlaiciwego dokumentu kierujacego bezrobotnych do pracodawcy,
wystawionego przez organ zajmujacy sie realizacjg zadan z zakresu rynku pracy okreslony
w analogicznych przepisach paristwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli speiniania przez wykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zadanie zamawiajgcego, Wykonawca
obowiagzany bedzie niezwtocznie udokumentowa¢ fakt zatrudniania ww. osob.

ODPADY
§14
1. Wykonawca musi mie¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadéw.
2. Materialy z rozbiérki, z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w SWZ oraz w Umowie,
stanowj snos$¢ Wykonawcy.

Y =
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Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstana odpady, to Wykonawca jest wytwérca
i posiadaczem tych odpadéw i zobowigzuje sie do postepowania z nimi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w sposéb gwarantujgcy poszanowanie $rodowiska
naturalnego. Dotyczy to réwniez odpadéw odkrytych w trakcie prowadzenia robét (likwidacja
»dzikich wysypisk”). Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przedstawienia Inzynierowi
Kontraktu kart ewidencji odpadéw oraz kart przekazania odpadéw powstatych podczas
realizacji Przedmiotu Umowy nie rzadziej niz raz w miesigcu.

. Utrzymanie czystosci i porzadku oraz gospodarke odpadami Wykonawca zobowigzany jest

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Drewno uzyskane w trakcie wycinek stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigazany jest odkupi¢ od Zamawiajacego drewno uzyskane w trakcie wycinek oraz dokona¢
zapfaty ceny ustalonej przez Inzyniera Kontraktu na podstawie $rednich cen za 1 (jeden) metr
przestrzenny z osciennych nadlesnictw Miasta Czestochowa.

Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych stanowi wlasno$é Zamawiajacego.
Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych nalezy zebraé i odwiezé na koszt
Wykonawey, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegios¢ do 15 (pietnascie) km
od miejsca prowadzenia danych robét budowlanych. Przy czym, grubos$é jednej warstwy
frezowania nie moze przekraczaé 7 (siedem) cm. Tak samo, materialy pozostate po
przebudowie zjazdéw indywidualnych, w przypadku udokumentowania wilasnoséci tych
materiatéw, powinny byé zwrécone ich wtascicielom.

. Ztom, mogacy by¢ przedmiotem obrotu stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Ztom, mogacy by¢

przedmiotem obrotu, zostanie odwieziony przez Wykonawce na jego koszt na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odleglos¢ do 15 (pigtnascie) km od miejsca prowadzenia
danych robét budowlanych.

ODBIORY CZESCIOWE. PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI
§15

. Prawo do wynagrodzenia tytutem wykonania robét budowlanych, w zakresie okreslonym

w § 6 ust. 6 lit. b) Umowy, w danym miesigcu (okres rozliczeniowy)powstaje po tgcznym

spetnieniu sie nastepujacych warunkéw:

a) dokonanie przez Strony odbioru czesciowego dotyczacego danego okresu rozliczeniowego,
przy czym odbioru w imieniu Zamawiajacego bedzie dokonywat Inzynier Kontraktu,

b) wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoscipo uprzednim
zaakceptowaniuprzez Zamawiajacego kompletu dokumentéw niezbednych do jego
wystawienia,

c) wystawienie przez Wykonawce faktury czeéciowej na podstawie Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera Kontraktu.

Okolicznos¢ zgtoszenia robot do odbioru winna byé¢ stwierdzona wpisem Inzyniera Kontraktu

w dzienniku by@
//
.,

y lub osobnym pismem. Odbiér czeéciowy wymaga sporzadzenia oraz
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podpisania przez Strony protokofu odbioru czeiciowego. Roboty budowlane wykonane
w danym okresie rozliczeniowym uwaza sie za wykonane z chwilg podpisania takiego protokotu.

. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce,

w formie zatwierdzonej przez Iniyniera Kontraktu, ,Tabeli elementéw rozliczeniowych”,
zgodnej z zatwierdzonym wzorem. Tabela ta sporzadzonawinna by¢ na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej jego pozycji. Przy czym obmiar robét stuzy wylgcznie
biezagcym czeéciowym rozliczeniom i nie zmienia ryczattowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy. Inzynier Kontraktu w protokole odbioru czeéciowego potwierdzi prawidtowosc,
co do ilosci i jakosci, robét zgtoszonych do danego odbioru. Odbiér czesciowy powinien zostaé
dokonany w terminie do 7 (siedem) dni od daty zfozenia Iniynierowi Kontraktu Tabeli
elementow rozliczeniowych.

. W terminie do 30 (trzydziesci) dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca

zobowigzany jest uzgodnié z Inzynierem Kontraktu wzér ,Tabeli elementéw
rozliczeniowych”.Tabele nalezy opracowa¢ na podstawie zbiorczej tabeli elementéw
rozliczeniowych zatgczonej do SWZ.

. Zamawiajagcy moze odmodwi¢ odbioru czeéciowego, jezeli wykonane roboty budowlane

dotkniete sa wada istotng, uzasadniajac swojg odmowe w protokole. Za wadg istotng uwaza sig
réwniez nieprzediozenie przez Wykonawce wymaganej dokumentacji dotyczacej robdt
budowlanych bedacych przedmiotem odbioru, jak réwniez kaidy ujawniony przypadek
wykonania robét budowlanych ulegajacych zakryciu i/lub robdt zanikajacych bez udziatu
Inzyniera Kontraktu celem dokonania ich odbioru. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy
skorzystat z prawa odmowy odbioru czesciowego, Wykonawca zobowiazany jest usungc wade,
w tym - jezeli okaze sie to celowe — poprzez powtérne wykonanie catosci lub czesci robét
budowlanych, niezwlocznie, w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia odmowy odbioru,
chyba, ze Wykonawca wykaze, ze z uwagi na charakter wady termin ten powinien by¢ dtuzszy
(wéwezas Strony powinny dazy¢ do podania terminu w protokole). Jezeli miat miejsce
przypadek wykonania rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu i/lub robét zanikajacych bez
udziatu Inzyniera Kontraktu celem dokonania ich odbioru, Wykonawca zobowigzany jest, na
igdanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé
czynnosci konieczne do zbadania robét a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni. O usunigciu
wady Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego celem sporzadzenia oraz podpisania protokotu
na te okoliczno$é. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wady w wyzej okreslonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest, wedtug swego wyboru, do zlecenia usunigcia wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, do odstgpienia od Umowy albo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia.

. W protokole odbioru cze$ciowego podaje sie ujawnione wady nieistotne oraz termin

ich usuniecia przez Wykonawce, niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni
od dnia protokolarnego odbioru czesciowego, chyba ze Wykonawca wykaze, Ze z uwagi
na charalder wady termin ten powinien byé dituiszy. Zamawiajacy moze jednak odmowié

cigzciowego, jezeli prace beda dotkniete wada nieistotng ujawniong juzprzy

odbior
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protokolarnym odbiorze robét budowlanych wykonanych w ramach poprzedniego okresu
rozliczeniowego, do czasu usunigcia tej wady. O usunieciu wady Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego celem sporzadzenia oraz podpisania protokofu na te okolicznosé. W razie
nieusunigcia przez Wykonawce wady w wyzej okreslonym terminie, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub obnizenia w
tym zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

. Przejsciowe Swiadectwo Platnosci jest wystawiane przez Inzyniera Kontraktu w celu biezacego

rozliczenia wykonanych i odebranych robét budowlanych. Przejéciowe $wiadectwa ptatnosci
rozliczaja miesieczny okres prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoriczeniu kazdego miesigca Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu, w formie przez
niego zatwierdzonej, wniosek o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwoty,
do ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére
potwierdzajg zasadnos¢ zgloszonego zgdania.

. Do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci za dany okres rozliczeniowy

Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé:

1) Tabele elementéw rozliczeniowych;

2)  podpisany, przez uprawnionego przedstawiciela inzyniera Kontraktu i przedstawiciela
Zamawiajgcego, protokét odbioru czesciowego;

3) zestawienie, w ktérym wskazane beda, jakie roboty objete danym rozliczeniem byty
wykonane przez podwykonawcéw, z podaniem danych tych podwykonawcéw oraz
wartosci robét wykonanych przez danego podwykonawce. Kaidy wskazany w
zestawieniu podwykonawca powinien pisemnie potwierdzi¢é prawidiowos¢ danych
dotyczacych robot przez niego zrealizowanych;

4)  oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o tym, ze ich naleznosci
za wszystkie poprzednie okresy rozliczeniowezostaty zaptacone wraz z dokumentami
Zrédtowymi dotyczacymi rozliczern z tymi podmiotami (w szczegdlnosci: protokoly
odbioru robét, faktury VAT wystawione przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, potwierdzenia zaptaty tych faktur).

Inzynier Kontraktu w terminie do 14 (czternascie) dni po otrzymaniu wniosku wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej wyda Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktéra Inzynier Kontraktu
ustali jako nalezna. Inzynier Kontraktu zatwierdza kwote wynikajaca z rozliczeri stanowiacy
podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury lub faktur VAT. Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci wymaga wczesniejszego zaakceptowania przez Zamawiajacego kompletu
dokumentoéw niezbednych do jego wystawienia.
Brak przedioZenia Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 8 wszystkich dokumentéw wymaganych Umowa, w tym w szczegblnosci dotyczacych
rozliczenia sig z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami skutkujg tym, iz termin,

o ktérym mowa-w ust. 10nie biegnie i Inzynier Kontraktu nie ma obowiazku wystawienia
danego go Swiadectwa Platnosci. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie poZogltaje w
s
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opdznieniu co do zaptaty jakiejkolwiek kwoty przystugujacej Wykonawcy za roboty zgtoszone w
danym okresie rozliczeniowym, za§ Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia ani
uprawnienia wobec Zamawiajgcego.

Osobnego odbioru z udziatem Inzyniera kontraktu wymagaja roboty budowlane zanikajace
i ulegajace zakryciu. O dacie i godzinie takiego odbioru Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku,
gdy Wykonawca nie zgtosit Inzynierowi Kontraktu do odbioru robét budowlanych zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, Iniynier Kontraktu lub Zamawiajacy moze réwniez wstrzymaé
wykonanie robét budowlanych i nakazaé odkrycie tego typu robét w celu dokonania ich
odbioru.

PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PEATNOSCI DLA WYNAGRODZENIA
PLtACONEGO Z ,,POLSKIEGO tADU”
§16
Prawo do wynagrodzenia tytutem wykonania robdt budowlanych w zakresie okreslonym
w § 6 ust. 6 lit. c) Umowy powstaje po facznym spetnieniu sie nastepujacych warunkow:

a) dokonanie przez Strony odbioréw czesciowych dotychczas nierozliczonych robot
budowlanych, na taczng kwote 118.087.827 zt (sto osiemnascie milionéw osiemdziesigt
siedem tysiecy osiemset dwadziescia siedem zlotych) brutto, przy czym odbioru w imieniu
Zamawiajgcego bedzie dokonywat Inzynier Kontraktu,

b) wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Przejsciowego Swiadectwa Pfatnosci (bedacego
ostatnim Przejéciowym Swiadectwem Platnosici) oraz jego pisemna akceptacja przez
Zamawiajgcego,

c) wystawienie przez Wykonawce faktury czeSciowej na kwote 118.087.827 zt (sto
osiemnasécie milionéw osiemdziesigt siedem tysiecy osiemset dwadziescia siedem ztotych)
brutto.

Po wykonaniu robét budowlanych objetych wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 6 ust. 6
lit. b) Umowy, Strony bedg nadal dokonywa¢ odbioréw czgsciowych nie czgéciej niz raz
w miesigcu, jak rowniez odbioréw, o ktérych mowa w § 15 ust. 12 Umowy.

Do odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, stosuje sie postanowienia § 15

ust. 2-3 i 5-6 Umowy.

Przy odbiorach czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo przedtozy¢:

1) zestawienie, w ktorym wskazane beda, jakie roboty objete danym odbiorem czgsciowym
byly wykonane przez podwykonawcéw, z podaniem danych tych podwykonawcéw oraz
wartosci robét wykonanych przez danego podwykonawce. Kaidy wskazany w zestawieniu
podwykonawca powinien pisemnie potwierdzi¢ prawidtowos$¢ danych dotyczacych robot
przez niego zrealizowanych;

2) oéWiddczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o tym, ze ich naleznosci
z stkie poprzednie okresy rozliczeniowe zostaly zaptacone wraz z entami
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zrédtowymi dotyczacymi rozliczeri z tymi podmiotami (w szczegdlnosci: protokoty odbioru
robét, faktury VAT wystawione przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
potwierdzenia zaptaty tych faktur).

Ostatnie Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), jest
wystawiane przez Inzyniera Kontraktu w celu rozliczenia dotychczas nierozliczonych robét
budowlanych, na kwote 118.087.827 zt (sto osiemnascie milionéw osiemdziesiat siedem
tysiecy osiemset dwadziescia siedem ziotych) brutto.

Wykonawca przediozy Inzynierowi Kontraktu, w formie przez niego zatwierdzonej,
wniosek o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,o ktérym mowa w ust. 1 lit. B),na
kwote 118.087.827 zt (sto osiemnascie miliondw osiemdziesiat siedem tysiecy osiemset
dwadziescia siedem ztotych) brutto, wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnoé¢ zaptaty
tej kwoty oraz dokumentami okreslonymi w ust. 7 ponizej.

Do wniosku o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, o ktérym mowa w ust. 1 lit. B),

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

a)

zbiorczg tabele elementéw rozliczeniowych uwzgledniajacg tresé¢ Tabel elementéw
rozliczeniowych sporzadzonych przy odbiorach, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej;

b) podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Inzyniera Kontraktu i przedstawiciela
Zamawiajacego zestawienie protokotéw odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2;

c) zbiorcze zestawienie, sporzadzone na podstawie zestawieri sporzadzonych przy

odbiorach,
o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, w ktdrym wskazane beda, jakie roboty objete
rozliczeniem zostaly wykonane przez podwykonawcéw, z podaniem danych tych
podwykonawcéw oraz wartosci rob6t wykonanych przez danego podwykonawce. Kazdy
wskazany w zestawieniu podwykonawca powinien pisemnie potwierdzi¢ prawidtowosé
danych dotyczacych robot przez niego zrealizowanych;

d) oéwiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o tym, ze ich naleznosci
zostaty zaptacone wraz z dokumentami Zrédtowymi dotyczacymi rozliczen z tymi
podmiotami (w szczegblnosci: protokoly odbioru robét, faktury VAT wystawione przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzenia zaptaty tych faktur), chyba
ze oswiadczenia te i dokumenty zostaly ztoione na weczeéniejszym etapie realizacji
inwestycji.

Inzynier Kontraktu w terminie do 14 (czternascie) dni po otrzymaniu wniosku wraz

z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej wyda Wykonawcy ostatniePrzejéciowe

Swiadectwo Ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b). ToPrzejéciowe Swiadectwo Platnosci

wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego.

Brak przedtoZenia Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce wraz z wnioskiem, o ktérym mowa

w ust. 6 wszystkich dokumentéw wymaganych Umowa, w tym w szczegélnosci dotyczacych

rozliczenia si¢ z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, skutkujg tym, iz termin,

o ktérym mowa w ust. 8 nie biegnie i Inzynier Kontraktu nie ma obowigzku wystawienia

Przejéciowﬁdectwa Ptatnosci. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie pozostaje w
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co do zaptaty, za§ Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia ani uprawnienia wobec
Zamawiajgcego.

ODBIOR KONCOWY. KONCOWE SWIADECTWA PLATNOSCI
§17

Prawo Wykonawcy do pozostatej czesci wynagrodzenia w kwocie 118.087.828 zt (sto

osiemnascie miliondw osiemdziesiat siedem tysiecy osiemset dwadziescia osiem ztotych)

brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 6 lit. d) Umowy, powstaje po tacznym spetnieniu sie¢
nastepujacych warunkéw:

a) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

b) wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Koricowego Swiadectwa Ptatnosci;

c) dokonanie przez Strony odbioru koricowego, przy czym odbioru w imieniu Zamawiajgcego
bedzie dokonywat Iniynier Kontraktu oraz przedstawiciel Zamawiajacego; warunkiem
dokonania odbioru koricowego jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
wystawienie przez  Inzyniera  Kontraktu Koricowego Swiadectwa  Platnosci
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego;

d) wystawienie przez Wykonawce faktury koricowej.

Po wykonaniu robét budowlanych objetych wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 lit.

b) i ¢) Umowy, Strony beda nadal dokonywa¢ odbioréw czesciowych nie czesciej niz raz w

miesigcu, jak réwniez odbioréw, o ktérych mowa w § 15 ust. 12 Umowy.

Do odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, stosuje sie postanowienia § 15

ust. 2-3 i 5-6 oraz § 16 ust. 4) Umowy.

. Zakoriczenie robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy potwierdza kierownik budowy

wpisem w dzienniku budowy. O potwierdzajacym wpisie w dzienniku budowy o zakoriczeniu
robét budowlanych Wykonawca powiadamia Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu, poprzez
pismopodpisane przez kierownika budowy.

Inzynier Kontraktu weryfikuje pisemne powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 4 powy:ej,
w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego otrzymania. W razie pozytywnej weryfikaciji
Inzynier Kontraktu potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie
to nie stanowi czynnosci odbioru koricowego. Wpisowi w dzienniku budowy podlega réwniei
negatywny wynik tej weryfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac
brakujace roboty oraz powtérnie wystosowaé do Zamawiajacego powiadomienie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia dokonania przez

Inzyniera Kontraktu wpisu w dzienniku budowy o zakoriczeniu robét budowlanych, do
pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu robét budowlanych do odbioru
koncowego, z zastrzezeniem  koniecznoSci  uzyskania  pozwoleniana uzytkowanie.
Do zgloszenia tego Wykonawca zobowiazany jest zatgczyc:

a) oryginaly dokumentéw niezbgdnych do ziozenia kompletnego wniosku o uzyskanie

pozwolenj uzytkowanie lub zgtoszenia robét budowlanych do wtasciwe adzoru
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budowlanego Przedmiotu Umowy, w tym: dziennika budowy; o$wiadczenie kierownika
budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami decyzji ZRID oraz przepisami; o$wiadczenie kierownika budowy
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy; protokoly badarn
i sprawdzeri; dokumentacje powykonawcza (wszystkie dokumenty musza byé w jezyku
poiskim, a dokumenty w jezyku obcym musza byé przekazane wraz z tumaczeniem na jezyk
polski),

b) inwentaryzacje geodezyjna posiadajaca pozytywny wynik weryfikacji operatu geodezyjnego
przez wihaéciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejwraz z protokotami
z wyniesienia punktow granicznych w terenie,

c) pozostata dokumentacje zwiazana z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Inzynier Kontraktu weryfikuje zgloszenie wraz z zatacznikami, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.

W terminie do 10 (dziesie€) dni roboczych od dnia otrzymania tych dokumentéwalbo:

- potwierdza gotowo$¢ do odbioru koricowego, z zastrzeieniem koniecznosci uzyskania

bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie;albo

-wzywa Wykonawce do wykonaniabrakujacych robét lub do uzupetnienia, wzglednie

do poprawienia dokumentacji zataczonej do zgloszenia.

W razie takiego wezwania Wykonawca obowigzany jest wykona¢ wymagane czynnosci oraz

powtérnie wystosowac zgtoszenie, o ktbrym mowa w ust. 6 powyzej.

Okolicznos¢ zgtoszenia robét do odbioru koricowego wraz z przekazaniem dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 6 powyzej powinna zosta¢ stwierdzone wpisem Inzyniera Kontraktu

w dzienniku budowy lub osobnym pismem.

Inzynier Kontraktu wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbioru koicowego nie péiniej

niz na si6dmy dzielt po przekazaniu przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu wniosku.Odbiér

koricowy wymaga sporzadzenia oraz podpisania Protokotu Odbioru Koricowegoprzez Inzyniera

Kontraktui Wykonawce, przy udziale Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moie odmoéwié odbioru koricowego, jezeli wykonane prace dotkniete sa wada

istotng uzasadniajgc swoja odmowe w protokole. Za wade istotng uwaia sie réwniez

nieprzedfozenie przez Wykonawce wymaganej dokumentacji, jak réwniez kazdy ujawniony

przypadek wykonania robét budowlanych ulegajacych zakryciu i/lub robét zanikajacych bez

udziatu Inzyniera Kontraktu.

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy skorzystat z prawa odmowy odbioru koricowego,

Wykonawca zobowigzany jest usunac¢ wade, w tym — jezeli okaze sie to celowe — poprzez

powtérne wykonanie cafosci lub czeéci robodt, niezwlocznie, w terminie nie diuiszym

niz 14 (czternascie) dni od dnia odmowy odbioru, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze z uwagi

na charakter wady termin ten powinien by¢ diluiszy (wéwczas strony powinny dazyé do

podania terminu w protokole). Jezeli miat miejsce przypadek wykonania robét ulegajacych

zakryciu i/lub robét zanikajgcych bez udziatu Inzyniera Kontraktu celem ich odbioru,

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub

wykonaé | konieczne do zbadania rob6t a nastepnie przywrdcié stan poppzeghi.

7

(> Strona 25z 49




13.

14.

15.

PANK GOSPOIDARSITWA
" KRAJOWRGO

D Q@ 0 e

CZESTOCHOWA

O usunieciu wady Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego celem sporzadzenia oraz

podpisania protokotu na te okoliczno$é. W razie nieusunigcia przez Wykonawce wady w wyzej

okreélonym terminie, Zamawiajacy uprawniony jest wedfug swego wyboru, do zlecenia
usuniecia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, do odstapienia od Umowy albo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W Protokole Odbioru Koricowego podaje sie ujawnione wady nieistotne oraz termin

ich usuniecia przez Wykonawce, niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni

od dnia protokolarnego odbioru koricowego, chyba ze Wykonawca wykaie, ze z uwagi
na charakter wady termin ten powinien by¢ dtuiszy. O usunigciu wady Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego celem sporzadzenia oraz podpisania protokotu na te okolicznosc.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wady w wyzej okreslonym terminie, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia usunigcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub

obnizenia w tym zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

Bezposrednio przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Inzynier Kontraktu wyda

Wykonawey, na jego wniosek, Koficowe Swiadectwo Platnoéci zaakceptowane przez

Zamawiajacego, na kwote 118.087.828 zt (sto osiemnascie milionéw osiemdziesigt siedem

tysiecy osiemset dwadziescia osiem ztotych) brutto.

Do wniosku o wydanie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest

dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zaptaty kwotyobjetej tym swiadectwem oraz

nastepujace dokumenty:

1) Zbiorcza Tabele elementéw rozliczeniowych uwzgledniajaca tres¢ Tabel elementéw
rozliczeniowych sporzadzonych przy odbiorach, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej;

2) zbiorcze zestawienie, sporzadzone na podstawie zestawieri sporzadzonych przy odbiorach,
o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, oraz przy odbiorze koricowym, w ktérym wskazane
beda, jakie roboty objete rozliczeniem zostaly wykonane przez podwykonawcéw, 2z
podaniem danych tych podwykonawcdéw oraz wartosci robét wykonanych przez danego
podwykonawce. Kaidy wskazany w zestawieniu podwykonawca powinien pisemnie
potwierdzi¢ prawidtowos¢ danych dotyczacych robot przez niego zrealizowanych;

3) kocowe oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw o tym,
ze ich wszelkie wymagalne naleznoéci zostaty zaptacone wraz z dokumentami zrédtowymi
dotyczacymi rozliczen z tymi podmiotami (w szczegélnosci: protokoty odbioru robét,
faktury VAT wystawione przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
potwierdzenia zapfaty tych faktur). Os$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw wraz z dokumentami Zrédiowymi dotyczacymi rozliczern z tymi
podmiotami, odnoszace sie do naleznodci, ktére w chwili sktadania wniosku o wydanie
Koricowego Swiadectwa Ptatnoséci nie byly wymagalne, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdiniej wraz z fakturg VAT obejmujaca wynagrodzenie, o

ktéowa w § 6 ust. 6 lit. d) umowy. Ich przedstawienie stanowi warunek zaptaty tej
]
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Strona 26 z 49



BGK

PENK BOSPODARSTIA
. EARIOR LG

> e

CZESTOCHOWA

Postanowienia § 16 ust. 9 stosuje sie odpowiednio, przy czym w sytuacji brakéw
niepozwalajacych na wydanie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci Zamawiajacy uprawniony jest
powstrzymac sig od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

16. Wykonawca, na mocy udzielonego mu przez Zamawiajacego petnomocnictwa, ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie i bedzie reprezentowat
Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym i ewentualnie réwniez sadowo-
administracyjnym zmierzajagcym do uzyskania ostatecznego i niezaskarzalnego przed sadami
administracyjnymi pozwolenia na uzytkowanie.

ODBIOR OSTATECZNY
§18

1. Protokolarny odbior ostateczny zostanie dokonany przez Strony, przy czym odbioru w imieniu
Zamawiajacego bedzie dokonywat Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranciji jakosci i rekojmi
za wady.

2. Inzynier Kontraktu wystawi ostateczne swiadectwo ptatnosci po zakoriczeniu okresu gwarangji
jakosci irekojmi za wady. Stanowi ono podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania z Zamawiajacym petnego i kompletnego
rozliczenia finansowego zadania w sposdb umozliwiajagcy Zamawiajgcemu wykonanie
obowigzkéw wobec instytucji dofinansowujacej — Rzadowy Fundusz Polski tad, Program
Inwestycji Strategicznych, 5. edycja Naboru Whnioskéw o dofinansowanie, ,Rozwéj Stref
Przemystowych” .

2. W szciegélnos’ci Wykonawca zobowigzany jest do wspétdziatania z Inzynierem kontraktu przy
skompletowaniu poprawnych dokumentéw rozliczeniowych.

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE
§20
1. Kaida ze Stron zobowigzana jest zgtosi¢c — w formie protokotu koniecznosci — roszczenia
finansowe wynikajace z réinic pomiedzy PFU a projektem budowlanym, w tym zaréwno
roszczeri dotyczacych fazy projektowej (w szczegdlnosci kosztow prac projektowych) jak

i roszczen doty /3 gcych fazy robot budowlanych (w szczegdlnosci kosztéw robét budowlanych),

najpéiniej
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a) Wykonawca — przed dniem przekazania Zamawiajagcemu celem odbioru projektu
budowlanego lub danej jego czgsci (w zakresie tej czesci),

b) Zamawiajacy — przed dniem dokonania odbioru projektu budowlanego lub danej jego czgsci
(w zakresie tej czesci).

Przekazanie przez Wykonawce Zamawiajagcemu celem odbioru projektu budowlanego lub danej
jego czesci (w zakresie tej czesci) poczytuje sie za zrzeczenie sie przez Wykonawce z wszystkich
niezgtoszonych przez niego dotychczas roszczen finansowych wynikajacych z réznic pomigdzy
PFU a projektem budowlanym.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru projektu budowlanego lub danej jego czesci
(w zakresie tej czeéci) poczytuje sie za zrzeczenie sie przez Zamawiajacego z wszystkich
niezgtoszonych przez niego dotychczas roszczer finansowych wynikajacych z réinic pomigdzy
PFU a projektem budowlanym.

2. Zamawiajacy dopuszcza moiliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robé6t bedzie niezbedne do prawidiowego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w nastepujacych sytuacjach:

a. uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego,

b. aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c. zaprzestanie produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu Umowy,

d. zmiana przepisow prawa.

3. Podstawg rozliczenia robét zamiennych i dodatkowych jest podpisany przez Strony, po uzyskaniu
przez Zamawiajacego pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu, pisemny protokét koniecznosci.

4. Rozliczenie rob6t budowlanych zamiennych i dodatkowych nastepowaé bedzie na podstawie
kosztorysu uzgodnionego przez Strony, po uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozytywnej opinii
Inzyniera Kontraktu, sporzadzonego w oparciu o srednie cenyzzeszytéw SEKOCENBUDdIa
wojewddztwa $laskiego, aktualnych na moment sporzadzenia protokotu koniecznosci.Podstawa
do okreélenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w powszechnie stosowanych
katalogach naktadéw rzeczowych w nastepujacej kolejnosci wainosci: w KNR-ach, a w
przypadku ich braku - réwnowazne publikacje katalogowe, a w przypadku catkowitego braku
kataloguna podstawie wyceny indywidualnej z zastrzezeniem, Ze nie mozna stosowac katalogéw,
z ktérych opiséw nie wynika wprost ten sam charakter roboty budowlanej i technologia jej
wykonania.

5. Rozliczenie prac projektowych zamiennych i dodatkowych nastapi wedlug wartosci prac
projektowych wzgledem wartosci oferty stosownie do tresci oferty, jednak wartos¢ ta nie
bedzﬁksza niz 2 % (dwa procenty) wartosci robét zamiennych i dodatkowych.
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§21
Wykonawca jest zobowigzany do:

a) przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, a takie projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnoéé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian, niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie do 7 dni od dnia ich
zawarcia,

b) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.

Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo (lit. a) oraz wraz z kopig takiej umowy

(lit. b) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu oéwiadczenia o brakupodstaw

do wykluczenia podwykonawcy z uwagi na przesfanki wymienione w art. 5k Rozporzadzenia

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku

z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie pod rygorem odmowy dopuszczenia

podwykonawcy.

Zamawiajacy zglasza w  formie pisemnej zastrzezenia do projektu  umowy

o podwykonawstwo i do projektu jej zmian, a takie sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu

umowy

lub jej zmiany lub poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany.

Strony uzgadniaja nastepujgce zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami:

a) Zamawiajacy udziela zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawca albo zglasza sprzeciw do takiej umowy, w terminie do 14(czternaicie)
roboczych dni od otrzymania jej poswiadczonego za zgodno$é z oryginatem projektu,

b) w sytuacjach okreslonych w art. 464 ust. 3 PZP Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, w terminie do14 (czternascie)
roboczych dni od dnia otrzymania od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey tego
projektu,

¢) w sytuacjach okreslonych w art. 464 ust. 3 PZP Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o dalsze podwykonawstwo, w terminie do 14 (czternaicie) dni
roboczych od dnia otrzymania od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy.

Postanowienia powyisze stosuje si¢ odpowiednio do dokonywania zmian umoéw

o podwykonawst dalszymi podwykonawcami
Termin z yvynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
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w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, zmiana lub rezygnacja jest motliwa,
pod warunkiem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Kaida umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna zawierac
postanowienia spojne i niekolidujace z postanowieniami Umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:
1) precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysoko$c i zasady ptatnosci wynagrodzenia (w tym termin ptatnosci wynagrodzenia, ktory
nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej).

7. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzaleiniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej,

4) ksztattujgcych prawa i obowiagzki podwykonawcy w zakresiekar umownych oraz
postanowieti dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami Umowy.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom Wykonawca zobowiazuje sie¢ do koordynacji wykonania tych czesci
Przedmiotu Umowy i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte ich wykonanie.

0. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowic
podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moize 2adaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet lub osoby, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw dotyczacych
podwykonawstwa, albo jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca nienalezycie realizuje
Przedmiot Umowy.

11. Wykonawca zapewnia udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas

odbiybét budowlanych, ktére ten wykonat.
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W razie naruszenia regut okreslonych powyiej lub powziecia informacji o uchylaniu
si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w tym przedmiocie w terminie do 7
(siedem) dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty.

PRAWA AUTORSKIE
§22
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego catoici majgtkowych praw

autorskich do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére

zostang stworzone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci do utworéw

w postaci koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej (zwanych dalej

facznie ,Utworami”), w szczegblnosci na polach eksploatacji w zakresie:

a.

wykorzystania Utworéw oraz ich czeSci na potrzeby zrealizowania inwestycji objetej
Przedmiotem Umowy,

utrwalania i zwielokrotniania Utworéw oraz ich czeéci — powielanie, odtwarzanie, wytwarzanie
oraz utrwalanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg, w tym wprowadzanie do pamieci
komputera - w zwigzku z realizacjg oraz korzystaniem, utrzymaniem i eksploatacja inwestyciji
objetej Przedmiotem Umowy,

obrotu egzemplarzami, na ktérych utrwalono Utwory lub ich czesci - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem egzemplarzy w zwiazku z realizacjg oraz korzystaniem, utrzymaniem
i eksploatacjg inwestycji objetej Przedmiotem Umowy,

rozpowszechniania Utworéw oraz ich czeéci w sposob inny niz okreélony powyzej poprzez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a takie
publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, nadania za pomocy wizji lub fonii przewodowej Ilub
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna lub za posrednictwem satelity — w zwiazku z realizacja
oraz korzystaniem, utrzymaniem i eksploatacjg inwestycji objetej Przedmiotem Umowy,
wykorzystania Utworéw oraz ich czeéci w celu realizacji takich czynnosci jak korzystanie,
utrzymanie, eksploatacja, zarzadzanie, promocja przedmiotu inwestycji, wprowadzanie zmian
w przedmiocie Inwestycji, naprawa, remont, przebudowa, rozbiérka przedmiotu Inwestyciji,
odbudowa, przywrécenie inwestycji objetej Przedmiotem Umowy do poczatkowego stanu oraz
jej naprawy.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworéw nastepuje z chwilg odbioru przez
Zamawiajgcego danego Utworu lub danej jego czesci.
3. Wykonawca oswiadcza i akceptuje, ze w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn leigcych
po stronie chy, Zamawiajgcy ma prawo zadac wydania wykonanej czesci dokumentacji
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projektowej, a Wykonawca ma obowigzek jej wydania w terminie 7 (siedem) dni. Wykonawca
udziela zgody Zamawiajacemu na wprowadzanie do Utwordw oraz ich czeéci zmian, uzupetnien
i korekt oraz na ich dokoriczenie, w tym na drodze zlecenia takich czynnosci innej osobie.
Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu.

Strony uzgadniajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majgtkowych zostato
zawarte w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 6 ust.1 Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
wynagrodzenie za korzystanie na wszystkich polach eksploatacji objetych Umowa.

Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na rozporzadzanie i korzystanie z Utwordw oraz ich czgsci
na wszystkich polach eksploatacji objetych Umowa.

Wykonawca przenosi ha Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich na polach eksploatacji objetych Umowa.

Wykonawca udziela zgody Zamawiajagcemu na wprowadzanie do Utwordw oraz ich czgséci zmian,
uzupetnien i korekt niezbednych w celu dostosowania obiektéw budowlanych lub terenu
do biezacych potrzeb Zamawiajacego, w szczegblnosci na dokonywanie zmian dostosowujgcych
Utwory lub ich cze$¢ do obowigzujacych wymogdéw prawnych, zmian niezbednych dla wtasciwej
eksploatacji obiektu, zmian majacych na celu obnizenie kosztéow wykonania lub utrzymania
inwestycji, dokonywania modyfikacji opcjonalnych niewynikajacych z wymogéw natury
technicznej, technologicznej lub funkcjonalnosci.

Wykonawca nie bedzie wykonywaé autorskich praw osobistych do Utwordéw w zakresie
integralnosci formy i tresci. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze takze zadna z oséb, z
ktérej Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji umowy, nie bedzie wykonywac autorskich
praw osobistych do Utworéw w zakresie integralnosci formy i tresci. Wykonawca ponosi
catkowita odpowiedzialno$¢ za wykonywanie autorskich praw osobistych, przez siebie badi
przez osoby, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji umowy, w sposob, ktory
moégtby mie¢ negatywny wplyw na realizacje umowy oraz na niezakiécone korzystanie,
utrzymanie i eksploatacje przedmiotu inwestycji.

Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany podawaé¢ nazwe Zamawiajacego publikujac
lub w inny sposéb rozpowszechniajac koncepcje architektoniczno-budowlang oraz
Dokumentacje Projektowa, lub ich cze$éé, oraz informowaé Zamawiajacego o kazdym przypadku
publicznego udostepnienia Dokumentacji Projektowe;j.

Postanowienia punktéw poprzedzajacych nie wylaczaja ani nie ograniczajg prawa
Zamawiajacego do swobodnego dysponowania wizerunkiem przedmiotu inwestycji dla potrzeb
dziatalnosci Zamawiajacego.

Strony potwierdzaja, ie prawa Zamawiajacego udzielone (przeniesione) Umowa oraz
zobowiazania Wykonawcy wynikajace z Umowy w zakresie osobistych i majatkowych praw
autorskich do Utworéw moga zostac przeniesione na dowolng osobe trzecig wyznaczong przez
Zamawiajacego, w zwiazku z powierzeniem realizacji inwestycji lub zarzadzania przedmiotem
inwestycji, niezaleznie od przelewu praw i obowiagzkéw z Umowy.

. Wykonawca. gwarantuje Zamawiajagcemu, ze Utwory nie beda narusza¢ jakichkolwiek praw
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Wykonawca zobowigzuje sie zdjg¢ z Zamawiajacego oraz przeja¢ peina odpowiedzialnosé
wobec oséb trzecich, w przypadku, gdy okaze sie, e prawa autorskie osob trzecich zostaty
naruszone oraz pokryé tym osobom wszelkie straty, koszty, opfaty, wydatki lub inne
zobowigzania wynikajace z faktu naruszenia lub zwréci¢ je Zamawiajagcemu, gdyby zostaty
od niego wyegzekwowane. Wykonawca w szczegélnosci zobowigzuje sie, w przypadku
wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia z roszczeniem przeciwko Zamawiajgcemu
o ochrong praw autorskich lub innych praw wiasnosci intelektualnej, zaptaci¢ w terminie do 14
(czternascie) dni od wezwania bezsporng czes$¢ roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku sporu
sadowego - wstgpi¢ na wilasny koszt do procesu po stronie Zamawiajacego oraz zwolni¢
Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia (art. 392 k.c.) w zakresie treéci zapadtych w sprawie
rozstrzygnigé, w tym z zobowigzah w zakresie zabezpieczenia powddztwa, w zakresie
naprawienia szkody oraz w zakresie zwrotu kosztéw procesu, chyba Ze z tresci tych
rozstrzygnie¢ bedzie wprost wynikaé, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za
naruszenie praw autorskich lub innych praw wlasnosci intelektualnej.

Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do poinformowania Wykonawcy o zgtoszonym mu roszczeniu
w terminie do 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie merytorycznie do zgloszenia
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego.

KARY UMOWNE
§23

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za:

a) kazdy dzier zwioki w wykonaniu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy —
w wysokosci 0,02%(dwie setne procenta) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 Umowy,

b) kaidy dzien zwioki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2, 3 i 4 Umowy
w terminie tam wskazanym - w wysokosci 0,001% (jedna tysieczna procenta)
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek,

c) kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowiagzku okreslonego w § 4 ust. 4 Umowy w terminie
tam wskazanym — w wysokosci 0,001% (jedna tysieczna procenta) wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek, _

d) kazdy przypadek niestawiennictwa wymaganego w § 4 ust. 5-6 Umowy — w wysokosci
0,005% (pie¢ tysiecznych procenta) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

e) kaidy dzieri zwloki w wykonaniu obowigzku okre$lonego w § 4 ust. 9 Umowy w terminie
tam wskazanym - w wysokosci 0,0005% (pie¢ dziesieciotysiecznych procenta)
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek,

f) kazdy dzieri zwloki w wykonaniu obowiazku okreslonego w § 4 ust. 11 Umowy w terminie
tam wskazanym — w wysokosci 0,002% (dwie tysieczne procenta) wynagrodzenia brutto,

o ktéry w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek,
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kazdy dzien zwloki Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru
koricowego — w wysokosci 0,02% (dwie setne procenta) wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

kazdy dziern zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,02% (dwie setne procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 Umowy — w przypadku wad istotnych, oraz w wysokosci 0,002% (dwie tysigczne
procenta) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy — w przypadku wad
nieistotnych,

odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy —
w wysokosci 10 % (dziesieé procent) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

nieprzedioienie  przez  Wykonawce do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,01% (jedna setna procenta) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek nieprzedfozenia,

nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01% (jedna setna procenta)
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
nieprzedioZenia,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — Prawo zamoéwien
publicznych) w wysokosci 0,01% (jedna setna procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek braku zmiany

m) wykonywanie Przedmiotu Umowy przez inny podmiot niz Wykonawca lub zaakceptowany

n)

o)

p)

przez Zamawiajagcego podwykonawca — w wysokosci 0,02% (dwie setne procenta)
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
wykonanie robét budowlanych ulegajacych zakryciu i/lub robét zanikajacych bez udziatu
Zamawiajacego celem ich odbioru — w wysokoéci 0,01% (jedna setna procenta)
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wskazanych w oswiadczeniu
lub informacji o zmianie, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 — w wysokosci 0,01% (jedna setna
procenta) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdego
niezatrudnionego pracownika, za kazdy rozpoczety miesigc niezatrudnienia,

brak zatrudniania w sposéb nieprzerwany przy realizacji Przedmiotu Umowy wymaganej
przez Zamawiajacego liczby os6b bezrobotnych — w wysokosci iloczynu kwoty przecigtnego
miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego za okres bezposrednio poprzedzajacy odbiér koricowy
Przedmiotu Umowy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy - za
kazdego niezatrudnionego bezrobotnego poniiej liczby wymaganej przez Zamawiajacego,

chyba ie wykonawca wykaie, ze przedstawil zgloszenie oferty pracy powiatowemu
urz pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujacemu sie realizacja zadan z zakresu
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rynku pracy w paristwie, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
a brak zatrudnienia osob bezrobotnych nastgpit z przyczyn nie lezgcych po jego stronie.
Za przyczyne nie lezaca po stronie Wykonawcy bedzie w szczegélnoéci uznany brak oséb
bezrobotnych zdolnych do wykonania prac objetych Przedmiotem Umowy na obszarze,
w ktérym jest realizowany Przedmiot Umowy i w okresie jego realizacji,

nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,05% (pie¢ setne procenta) wynagrodzenia brutto
niezaptaconego w terminie danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
dzien zwloki w zapfacie tego wynagrodzenia, lecz nie mniej niz 500,00 PLN (piecset
ztotych), tj. minimalna wysokos$¢ pojedynczej kary umownej wynosi 500,00 PLN za kazdy
przypadek;

brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 PZP — w wysokosci 0,01% (jedna setna procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
brak ciagtego utrzymania zgodnego z Umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, w tym w sytuacji okreslonej w § 27 ust. 10 Umowy — w wysokosci 0,001% (jedna
tysigczna procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien, w ktérym brak bylto naleiytego zabezpieczenia wykonania Umowy,

brak posiadania ktéregokolwiek z ubezpieczen, o ktérych mowa w § 29 ust. 1 -
w wysokosci 0,001% (jedna tysigczna procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri, w ktorym Wykonawca nie dysponuje ubezpieczeniem
—za kazdy przypadek,

brak wypetnienia ktéregokolwiek z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 3
Umowy — w wysokosci 0,002% (dwie tysigczne procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

wykonanie Utworu z naruszeniem praw autorskich osob trzecich — w wysokosci
odpowiadajacej 0,05%(pie¢ setnych procenta)wynagrodzeniu brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek naruszenia praw autorskich oséb trzecich.

Ponadto, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

a)

b)

kazdy dzieri zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kompletnej koncepcji
architektoniczno-budowlanej w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. a) Umowy —
w wysokosci 0,005%(piec tysiecznych procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 Umowy,

kazdy dzien zwloki w przeprowadzeniu ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko
(w przypadku koniecznosci jej przeprowadzenia) oraz zfozeniu kompletnego wniosku
do wtasciwego organu o wydanie decyzji w sprawie o udzielenie odstepstw od warunkéw
techniczno-budowlanych w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. b) Umowy — w wysokosci
0,005%(p# iecznych procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umo
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c) kaizdy dzierh zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kompletnego projektu
budowlanego wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID wraz z zatgcznikami
w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. ¢) Umowy — w wysokoséci 0,005%(piec tysigcznych
procenta)wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

d) kaizdy dzien zwtoki w ztozeniu do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie
decyzji ZRID w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. d) Umowy — w wysokosci 0,005%(piec
tysiecznych procenta) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

e) kaidy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, w terminie
wskazanym w § 2 ust. 2 lit. e¢) Umowy, kompletnej pozostatej dokumentacji projektowej,
w tym projektéw wykonawczych, jak réwniez STWIORB oraz dokumentacji kosztowej
stuzacej rozliczeniu ptatnosci za roboty budowlane — w wysokosci 0,005%(pie¢ tysigcznych
procenta) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

z tym zastrzezeniem, ze zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty w/w kar umownych wygasa
w razie dochowania przez Wykonawce terminu wykonania Umowy okreslonego w § 2 ust.
1 Umowy.

. Niezaleinie od kar umownych zastrzezonych w Umowie, jezeli nie pokryja one poniesionych

szkéd, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci poniesionej szkody.

4. Kary umowne mogg sie sumowac.

5. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od faktu zaistnienia szkody lub jej wysokosci.

6. taczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30% (trzydziesci

procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

. Kara umowna jest ptatna wterminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
wezwania do jej zaptaty.

. Nalezne Zamawiajacemu kary umowne mozie on potrgca¢ z wierzytelnosciami z tytulu
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajagcy moze réwniez dochodzi¢ zaptaty kary umownej
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
i §24

Bez uszczerbku dla podstaw do odstapienia od Umowy przewidzianych w przepisach kodeksu

cywilnego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania robét budowlanych w terminie do 7 (siedem)dni
od dnia przekazania placu budowy, lub jego czesci, i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do ich rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie
nie krétszym niz 5 (piec) dni;

2) Wykonawca przerwat wykonywanie robdét budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej
od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuisza niz 7 (siedem)dni;

3) Wykona powierzyt Podwykonawcy realizacje czesci zamdwienia z naruszeniem

ktoregokolwiek z obowigzkdéw z § 21 Umowy, a pomimo pisemnego wezwania
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Zamawiajgcego iwyznaczenia w nim odpowiedniego terminu, Wykonawca nie usunat
wskazanych naruszen;

4) wystagpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznoéé
dokonania bezposrednich zaptat na faczng sume wieksza niz 1% (jeden procent) wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

5) w kazdym przypadku zwioki Wykonawcy w realizacji robot budowlanych diuiszej
niz 45 (czterdziesci piec) dni w stosunku do Harmonogramu.

. Odstgpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyiej powinno nastgpi¢ nie pdiniej niz

w terminie do 180(sto osiemdziesigt) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji
0 zaistnieniu przyczyny, ktdra je uzasadnia.

. W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia

podwykonawcéw, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, o ile faczna
wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcéw przekracza kwote 5.000.000 zt (pieé
milionéw zfotych) brutto lub zwioka w zaptacie przynajmniej jednego wynagrodzenia
podwykonawcy, niezaleinie od jego wysokosci, przekracza 90 (dziewieédziesiat) dni. Z prawa
odstapienia od Umowy na tej podstawie Zamawiajgcy moze skorzystaé w terminie 55
(piecdziesiat pigc) miesiecy od zawarcia Umowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zachowuje roszczenia

z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci, w odniesieniu do robét budowlanych dotychczas
wykonanych, za ktére Wykonawca otrzymat wynagrodzenie.

. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobligowany jest:

1) wstrzyma¢ dalszg realizacje Przedmiot Umowy poza robotami koniecznymi
dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) przystapi¢ z udzialem Zamawiajacego oraz Iniyniera Kontraktu do inwentaryzacji
wykonanych robét budowlanych oraz zakoniczyé jg niezwtocznie,

3) dostarczy¢ Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi Kontraktu cata dokumentacje, w tym wszelkie
rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny, dotyczaca wykonanego zakresu rob6t oraz inne
sporzadzone dokumenty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy aktualne na dzien
zakonczenia inwentaryzacji.

- W przypadku odstapienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie wylacznie za roboty budowlane naleiycie wykonane ujete w protokole

inwentaryzacji wykonanych robét budowlanych podpisanym przez Strony z udziatem Inzyniera

Kontraktu.

Nie podlegaja rozliczeniu roboty dotknigte wadami istotnymi.

Po podpisaniu przez Strony, z udzialem Inzyniera Kontraktu, protokotu inwentaryzacji

wykonanych robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) protokoty badan; dokumentacje powykonawcza (wszystkie dokumenty musza by¢ w jezyku
polski okumenty w jezyku obcym musza by¢ przekazane wraz z tumaczeniem na jezyk
pols
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2) pozostata dokumentacje zwigzang z realizacjg Przedmiotu Umowy;

3)

dokumenty potwierdzajagce brak wymagalnych zobowigzai Wykonawcy wobec
podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw, to jest oswiadczenia podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdéw o tym, ze ich naleznosci zostaty zaptacone wraz z dokumentami
Zrédtowymi dotyczacymi rozliczen z tymi podmiotami (w szczegdlnosci: protokoty odbioru
robot, faktury VAT wystawione przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
potwierdzenia zaptaty tych faktur).

9. Podpisany przez Strony, z udzialem Inzyniera Kontraktu, po dokonaniu odbioru koricowego,
protokét inwentaryzacji wykonanych rob6t budowlanych oraz komplet dokumentow, o ktérych
mowa Ww ust. 8 powyzej, stanowia podstawe do wystawienia przez Inzyniera

Kontraktuswiadectwa ptatnosci, ktére wustala koricowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy. Swiadectwo pfatnosci wymaga akceptacji przez Zamawiajacego.
10. W razie odstgpienia nie podlegaja rozliczeniu materialy, prefabrykaty, urzadzenia itp.
w zakresie, w jakim nie zostaly one wykorzystane do wykonania zinwentaryzowanych robét
budowlanych, chyba ze Strony uzgodnia inaczej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANCIA
§25
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela 120 miesiecy gwarancji, liczony od dnia

odbioru koricowego. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajdujg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci.

2.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu warunki udzielonej przez siebie

gwarancji, ktére nie moga by¢ mniej korzystne niz nastepujace warunki:

gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszystkie prace projektowe, roboty
budowlane, uzyte materialy oraz zainstalowane urzadzenia,

w przypadku ujawnienia sie wady Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu
w terminie do 30(trzydziesci)dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane
zostanie drogg elektroniczng lub pisemnie,

wykonawca zobowigzany jest usungc¢ na wiasny koszt zgtoszong wade,

w przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajagcej dalsza prawidiowg eksploatacja
lub powodujaca zagrozenie bezpieczeristwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunieta
niezwlocznie — nie péZniej niz 14 (czternascie) dni od daty zawiadomienia,

pozostate wady Wykonawca usunie w terminie do 30(trzydziesci) dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moie zezwolié
na usuniecie wad w innych terminach,

jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie do 14 (czternascie) dni, bedzie miat prawo usunaé
wa wiasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,
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* zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub te:
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objgtej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystaé,

o fakt usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajacego,

e jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca z3da odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem
informujeo tym Zamawiajacego. Wykonawca w okresie gwarancji odpowiada za koszty
serwisowania ww. elementéw wynikajacych z warunkéw takiego odpfatnego obligatoryjnego
serwisowania, jak rowniez za koszty napraw wykonanych na podstawie zgtoszen dokonanych
w okresie gwaranciji, '

¢ przybycie i uczestnictwo Wykonawcy w przegladach gwarancyjnych jest nieodptatne.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w przegladach
gwarancyjnych (jeden raz w roku) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia (niezaleznie od
gwarangji producentéw materiatéw i urzadzen).

REKOJMIA
§26

1. Niezaleinie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy. Okres rekojmi jest réwny 120 miesiecy i jest
liczony od odbioru koricowego.

2. W okresie rgkojmi za wady, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu
Umowy. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajacego w formie pisemnej lub
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: andrzej.czyz@budimex.pl;
wezel.czestochowa@budimex.pl.

3. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usunigcia wad Przedmiotu Umowy. Usuniecie
wad nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie dtuiszym niz
30(trzydziesci) dni od dnia zgtoszenia, chyba ze usunigcie wady w tym terminie nie bedzie

mozliwe i Strony ustala inny termin usuniecia wady.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét / prac jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen,
sprzetu, przegladéw podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca
zgtosi Zamawiajacemu na pismie usunigcie wad Przedmiotu Umowy. Po przeprowadzaniu
czynnosci kontrolnych sporzadzony zostanie pisemny protokét, ktory zawierat bedzie wszystkie
ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku nieusunigcia wady Przedmiotu Umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 3 ej, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a

Strona 39z 49



BANK GSHSPOTARITVA
» REAPOWECY

Al iz

CZESTOCHOWA

kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

6. Wybor przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, naleizy do wytacznej
kompetencji Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone przed uptywem tego okresu.

ZABEZPIECZENIE
§27

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% (pie¢ procent)
tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. w wysokosci 12.049.778,33 PLN.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy. Zabezpieczenie stuizy pokryciu wszelkich
roszczefi Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania Umowy, w tym
roszczert z tytutu kar umownych i kosztéw robot budowlanych wykonanych przez inne
podmioty niz Wykonawca.

3. Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie nie moze zosta¢ wniesione w formie okreslonej w art. 450 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja powinna mie¢ charakter gwaranciji
bezwarunkowej, nieodwotalnej i pfatnej na pierwsze 2zadanie. Gwarancja powinna
przewidywaé, ze prawem dla niej wtasciwym jest prawo polskie, a sagdem wiasciwym dla
rozstrzygania sporéw z tytutu gwarancji jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Tres¢
projektu gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowa¢, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigizaca przez caly okres obowigzywania Umowy oraz okres rekojmi i gwarancji jakosci.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okolicznoéciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz
namozliwoéé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia. . _

8. Cze$¢ kwoty zabezpieczenia, w wysokosci 70 % (siedemdziesiat procent) gwarantujaca zgodne
z Umowa wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy
w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty koricowego odbioru Przedmiotu Umowy i uznania
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

9. Pozostate 30% (trzydzieéci procent) kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy zwréci nie pdiniej niz w 15 (pigtnascie) dniu po upltywie zaréwno okresu rekojmi
za wady jak i okresu gwarancji jakosci.

10. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany

fio ) odpowiedniego przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
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whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w terminie do 3 (trzy) dni
od dnia zawarcia aneksu przedtuzajacego termin realizacji Przedmiotu Umowy.

ELEKTROMOBILNOSC
§28
1. W przypadku, gdy zachodzi¢ beda okolicznosci wskazane w ustawie z dnia 11 stycznia 2018r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowigzany bedzie do

stosowania wymagari wynikajagcych z przepiséw tej ustawy, zwanej dalej ,ustawa
o elektromobilnosci”.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy
w ilosci | w terminie okreslonym w ustawie o elektromobilnogci.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy pod katem spetniania przez niego
wymogow wskazanych w ustawie o elektromobilnosci, w tym do sprawdzania czy Wykonawca
rzeczywiscie uzytkuje przy wykonywaniu Umowy odpowiednia iloé¢ pojazdéw eléktrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym. Zamawiajacy zastrzega prawo do kontrolowania
dokumentéw potwierdzajgcych stosowanie okreslonego paliwa w pojazdach stuzacych do
realizacji zadania.

UBEZPIECZENIA
§29
1. Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé, opfaci¢ sktadki we wiasnym zakresie oraz
nieprzerwanie utrzymac przez caty okres od momentu przekazania placu budowy lub jego
czesci do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego nastepujace ubezpieczenia:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza, ktére to ubezpieczenie winno obejmowaé wytacznie przedmiotowa
inwestycje, zsumg gwarancyjng nie mniejsza niz 50.000.000 zt (pieédziesiat milionéw
zotych);

2) ubezpieczenie ryzyk budowlano — montazowych w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy
na sumg ubezpieczenia wynoszaca co najmniej 40% Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwote 96. 398.226,66 PLN (stownie: dziewiecdziesigt szesé
milionéw trzysta dziewigddziesiat osiem tysiecy dwiescie dwadziescia szesé¢ ziotych,
66/100).

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, powinna spetniaé¢ nastepujace warunki:

1) powinna obejmowac zaréwno deliktowa, jak i kontraktowa odpowiedzialno$é Wykonawcy;

2) franszyza, udziat wtasny Wykonawcy nie moze przekroczyé 10.000 zt (dziesieé tysiecy
ztotych) w odniesieniu do jednego zdarzenia;

3) ochrong ubezpieczeniowa winny zosta¢ objete szkody osobowe oraz rzeczowe, a takie
czyste inansowe, z tym zastrzezeniem, iz dopuszczaine jest ustanowienie limitu
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odpowiedzialnosci w wysokosci nie mniejszej niz 1.000.000 zt (jeden milion zfotych) dla
czystych strat finansowych;

4) warunki ubezpieczenia nie moga przewidywaé wylaczenia odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane wibracjami, mfotami pneumatycznymi, zapadaniem si¢ ziemi itp. z tym
zastrzezeniem, iz dopuszczalne jest ustanowienie limitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie
mniejszej niz 50% (piecdziesiat procent) sumy gwarancyjnej;

5) zakres ochrony winien obejmowac ponadto:

a) odpowiedzialnoé¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow i innych
uczestnikow procesu inwestycyjnego,

b) odpowiedzialno$¢ cywilng za zobowigzania wzajemne pomiedzy podmiotami
biorgcymi udziat w procesie realizacji Przedmiotu Umowy,

c) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrzadzone przez maszyny
w czasie prac na placu budowy,

d) odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy,

e) odpowiedzialnos$¢ za szkody w instalacjach podziemnych,

f) odpowiedzialnos¢ za szkody w Srodowisku.

Umowa ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

1) winna obejmowac szkody w petnej wysokosci w mieniu, powstate w zwigzku z wykonaniem
robét lub w inny sposéb zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym szkody
powstate w samym obiekcie budowlanym, materiatach zgromadzonych na placu budowy,
zapleczu budowy, sprzecie i obiektach znajdujgcych sie w rejonie oddziatywania Inwestycji;

2) franszyza, udziat wlasny Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10.000 zt (dziesigé tysigcy
ztotych) a dla sit przyrody 50.000 zt (pieédziesigt tysiecy) w odniesieniu do jednego
zdarzenia;

3) zakres ochrony musi obejmowa¢ ryzyka wszelkiego rodzaju, tacznie z ryzykiem pozaru,
powodzi, kradziezy, katastrofy budowlanej i innych zdarzer losowych;

4) zakres ochrony musi réwniez zostac rozszerzony co najmniej o:

a)  ryzyko rozruchdw i strajkow,

b) ryzyko zwigzane z konserwacja w okresie co najmniej 24 (dwadziescia cztery)
miesiace po podpisania protokotu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy
i przekazania obiektu uzytkownikowi,

c) dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach
wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

d) dodatkowe optaty zwigzane z frachtem lotniczym, 20% (dwadziescia procent)
wartosci szkody,

e)  ryzyko szkéd w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach,

f) koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie,

g) y wynagrodzenia rzeczoznawcow, ekspertéw,
h) ty odtworzenia plandw, dokumentow.
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4. Kopie polis ubezpieczenia wraz z ogélnymi i szczegélnymi warunkami kontraktu oraz kopiami

dowodéw optacenia sktadek, dla uméw o ktérych mowa w ust. 1 powyiej, beda dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu nie p6Zniej niz w terminie do 3 (trzy) dni roboczych
przed data przekazania placu budowy, a w przypadku kolejnych polis — w terminie do 10
(dziesig¢) dni roboczych przed wygasnieciem dotychczasowych. Umowy ubezpieczenia

powinny zapewnia¢ wypfate na rzecz poszkodowanego odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, do wysokosci wymienionych powyze;j.

5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, Inzynier

Kontraktu oraz Zamawiajacy uprawnieni s3 do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy

z winy Wykonawcy do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentéw.

6. Bez uszczerbku dla postanowied ust. 5 powyzej, w przypadku niedotrzymania przez

Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej Zamawiajacy

ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzeé stosowne umowy ubezpieczenia

i obcigzy¢ Wykonawce kosztami poniesionymi z tego tytutu, na co Wykonawca wyraza

niniejszym zgode.

7. W przypadku, gdy wydiuienie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastapi z przyczyn

nie lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego, koszt wszystkich zwiazanych z taka sytuacja

koniecznych ubezpieczen, w szczegblnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi

Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy wylacznie

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego udokumentowany przez Wykonawce koszt

wydtuZenia ubezpieczen zostanie zwrdcony przez Zamawiajgcego.

8. Jezeli przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedy spetniaé czesciowo wymogow

zuwagi na brak obiektywnych mozliwosci uzyskania wymaganego pokrycia na warunkach

okreslonych w niniejszym paragrafie, co zostanie potwierdzone na piémie przez brokera

ubezpieczeniowego dziatajacego na zlecenie Wykonawcey, Strony podejma dziatania w celu

zastgpienia niemozliwych do speinienia wymogéw wymogami mozliwymi do spetnienia

najblizej odpowiadajacymi tresci oraz celom wymogdw niemozliwych do spetnienia.

ZMIANY
§30

1. Strony majg prawo do zmiany Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

okres$lonych ponizej:

B —

1) wystapienie opdziniert w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

podmioty trzecie lub wiasciwe organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub
cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé; w szczegélnosci dotyczy to opdinieri
w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

2) koniecz miany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen;
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3) potrzeba wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych lub robét, o ktérych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP;

4) konieczno$¢ wykonania niedajacych sie przewidzie¢ przy zawarciu Umowy robot
niewchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy lub ktérych wykonanie utrudnia
prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

5) wystapienie braku mozliwosci koordynacji robét z innymi robotami na przylegtych
terenach do terenu objetego Przedmiotem Umowy, ktérych nie dato sig przewidzie¢
przy zawarciu Umowy;

6) koniecznoé¢ przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydiuza realizacje
Przedmiotu Umowy;

7) opdinienie w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowane przyczynami, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy;

8) wystapienie sytuacji, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 Umowy, wymagajacej zmiany
Umowy;

9) zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 7 Umowy wymagajgce zmiany Umowy;

10)bez uszczerbku dla § 3 ust. 9 Umowy, wystapienie warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych dla danej pory roky;

11) wystgpienie braku mozliwosci wykonywania robdt budowlanych z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

12) wystapienie sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
zjej postanowieniami; przez site wyisza nalezy rozumiel zdarzenie zewnetrzne
o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, oraz ktérego Strony nie mogly unikngé ani ktéremu nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyisza, warunkujaca zmiang
Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powodz, pozar i inne klgski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.

lezeli okolicznosdci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, wptywajg na dochowanie terminom
okreslonym w § 2 Umowy, to Strony w pierwszej kolejnosci zobowiazane sg rozwazy¢ zmiang
sposobu wykonywania Umowy pozwalajaca dochowa¢ tym terminom, a dopiero w braku innej
moiliwosci, porozumieé sie co do wydtuzenia terminéw okreslonych w § 2 Umowy.
Przedtuzenie terminu moze nastapic tylko o okres niezbedny.

Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian Umowy:

1) w przedmiocie zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz

Wykonawcy - na skutek zmiany udzielonej Zamawiajacemu promesy na dofinansowanie
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2) w przedmiocie aspektéw technologicznych wykonywanych robét budowlanych -
wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw, urzadzerh lub sprzetu wskazanych
w dokumentacji projektowej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw, urzadzen lub sprzetu,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadze’d nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy.

Zmiany Umowy moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang Umowy w oparciu o ust. 1 lub 3 powyzej, zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy obejmujacego opis
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do 2adania takiej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem informacji i dokumentéw
uzasadniajacych iadanie zmiany Umowy, potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznodci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
W terminie do 21 dni od dnia otrzymania Zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji wniosku i terminie podpisania aneksu do Umowy lub o braku
akceptacji wniosku.
Wykonawca nie bedzie w szczegéinosci uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu
wykonania Umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznoé¢ dokonania zmiany zostatfa
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opéznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem
lub opéinionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw
Wykonawcy.
Strony s3 zwigzane okreslonymi w ust. 10-11 ponizej zasadami wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
e stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,
® wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
e zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
e zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9 powyiej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
podwyzszone lub obnizone, poczawszy od miesigca rozliczeniowego nastepujacego po
miesigcu, w ktérym weszly w zycie stosowne zmiany w przepisach prawa:
1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwiazku z powyzszymi

zmianami. sek powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne iprawne, ktére powinno

obejmo . in. doktadne wyliczenie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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w zwigzku ze zmiang przepiséw prawa oraz wyjasnienie, w jakim zakresie zmiana tych
przepiséw wptyneta na koszt wykonania Przedmiotu Umowy. Wniosek podlega weryfikacji
przez Zamawiajacego w terminie do 30 (trzydziesci) dni.
2) na pisemny wniosek Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia w zwigzku z powyiszymi
zmianami. Whniosek Zamawiajgcego powinien wzywaé Wykonawce do dostarczenia
w terminie do 10 dni od jego otrzymania kalkulacji kosztéw, wraz z potwierdzajacymi
jg dokumentami, obrazujgcej wptyw zmiany przepiséw prawa na koszt wykonania
Przedmiotu Umowy. W zakresie, w jakim Wykonawca nie ztozy informaciji, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajacymi, Zamawiajacy uprawniony jest sporzadzi¢ kalkulacje we wtasnym
zakresie lub zleci¢ jej wykonanie, za zwrotem kosztéw przez Wykonawce.
Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. @ powyzej,
dotyczy wylacznie niewykonanej czeéci Przedmiotu Umowy, z wylaczeniem robét
budowlanych niewykonanych z powodu opéinienia, za ktére odpowiedzialnosci ponosi
Wykonawca.
Strony sg zwigzane okreSlonymi w ust. 13-20 poniiej zasadami wprowadzania zmian
wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. jego podwyiszenia lub obnizenia,
w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy.
Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia Umowy
albo — w sytuacji, o ktérej mowa w rt.. 439 ust. 3 ustawy — Prawo zaméwien publicznych -
dzien otwarcia ofert.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi€ ze skutkiem na pierwszy dzieri miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktérym uptyneto 6(szeé¢) peinych miesiecy kalendarzowych
liczac od poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia. Kolejne zmiany
wynagrodzenia mozliwe s3 po uptywie kazdych kolejnych 12 (dwanascie) petnych miesigcy
kalendarzowych liczac od uptywu poprzedniego 12-miesiecznego okresu. Do takich zmian
stosuje sie odpowiednio postanowienia ustepoéw nastepujacych.
Aby Strony nabyly uprawnienia do zadania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, poziom
zmiany wskaznika cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
ustalony przy zastosowaniu wskaznika, o ktérym mowa w ust. 16 ponizej, musi by¢ wyiszy niz
5% (pie¢ procent) w okresie 6 (sze$¢) petnych miesiecy kalendarzowych liczonych od
poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia.
Jako sposéb ustalania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje si¢ miesieczne wskazniki
(dodatni lub ujemny) cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszane w komunikacie Prezesa
Giéwnego Urzedu Statystycznego.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza si¢ w efekcie
zastosowania postanowieri o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia — 10%
(dziesieé procent).
Podwyiszenie wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy wytacznie niewykonanej czgsci Przedmiotu
Umo»@waczeniem robot budowlanych niewykonanych z powodu opéinienia, za ktére
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odpowiedzialnosci ponosi Wykonawca.
19. Wynagrodzenie Wykonawcy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, zostanie
podwyzszone lub obnizone:

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyiszenie wynagrodzenia z tytufu
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, zgloszony nie
pdiniej niz w terminie 3 (trzy) miesigcy od pierwszego dnia miesigca nastepujacego po
miesigcu, wktérym uplynefo 6 (sze$¢) petnych miesiecy kalendarzowych liczac od
poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia (ust. 14 powyiej), pod rygorem utraty
prawa zadania podwyzszenia wynagrodzenia. We wniosku nalezy wskaza¢: kwote, o ktéra ma
ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy oraz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy po
zmianie. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie, jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiana wynagrodzenia wymaga
uzyskania pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

2) na pisemny wniosek Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia z tytutu zmiany ceny
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, zgtoszony nie péiniej
niz w terminie 3 (trzy) miesigcy od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesiacu,
w ktorym uptyneto 6(szes¢) petnych miesigcy kalendarzowych liczac od poczatkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia (ust. 14 powyzej), pod rygorem utraty prawa zadania
obnizenia wynagrodzenia. We wniosku naleiy wskaza¢: kwote, o ktérg ma ulec zmianie
wynagrodzenie Wykonawcy oraz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie. Zmiana
wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

DANE KONTAKTOWE
§31
1. Dane kontaktowe Stron:
a) Zamawiajacy:
Miejski Zarzad Drég w Czestochowie
ul. Legiondw 52, 42-202 Czestochowa

E-mail: mzd@mzd.czest.pl

b) Wykonawca:
Budimex S.A.
Kierownictwo Kontaktu: ,Budowa wezta drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz
z nowym przebiegiem DK-46 w Czgstochowie”
ul. taczna 39, 41-300 Dabrowa Gérnicza
Email: wezel.czestochowa@budimex.pl.

Kazda ze Stron zobowigzana jest poinformowa¢ drugg (zas Wykonawca réwniez Inzyniera
Kontra kazdej zmianie nazwy, siedziby, adresu, adresu e-mailowego oraz pozostatych

4 =
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danych w/w podanych. Korespondencje wystang na dotychczasowe dane uwatia
sie za otrzymang przez adresata.

. Osoby odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy:

a) ze strony Zamawiajacego:
- Inzynier Kontraktu:

Konn/ Prabidsts;
b) ze strony Wykonawcy:

- kierownik budowy:
Andrzej Czyz, Tel. 609 482 187; andrzej.czyz@budimex.pl;

. Osoby wskazane w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane, Umowie oraz w oddzielnie udzielonych upowainieniach.

. Kierowanie robotami budowlanymi objetymi Przedmiotem Umowy Wykonawca zobowigzany

jest powierzyé wylacznie osobom posiadajacym uprawnienia budowlane w zakresie objetym
Umowg, zgodnie z ustawg Prawo budowlane i SWZ.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz osob, ktore bedg dziataé w imieniu Inzyniera

Kontraktu z okresleniem ich funkcji oraz uprawnien.

. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a) i ust. 5 powyzej nie stanowi zmiany Umowy.

Wymaga ona uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b) powyzej.Zmiana

0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b) powyzej, nie stanowi zmiany Umowy. Wymaga ona
uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, pod warunkiem, iz nowe osoby beda
legitymowaé sie odpowiednimi kwalifikacjami i doswiadczeniem (nie nizszymi niz osoby
odnosénie ktérych nastepuje zmiana), oraz pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze
w powiadomieniu, ze nowa osoba posiada uprawnienie oraz doswiadczenie pozwalajace na
wykazanie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu opisanego w tresci SWZ.

. W okresie, w ktérym nie bedzie ustanowiony Inzynier Kontraktu, jego obowiazki i uprawnienia

bedzie wykonywata osoba lub osoby wskazane przez Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§32

. Strony zobowiazane s3 do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne

wynikajacego z Umowy, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacji przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

. Whasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji Umowy jest sad wtasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. llekroé w Umowie jest mowa o dniach roboczych rozumie sig przez to dni od poniedziatku

do piatku z wyjatkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
onawca zobowiazuje sie do:
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a) nieujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczacych
Zamawiajagcego uzyskanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy jakiejkolwiek osobie
trzeciej,

b) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych
Zamawiajacego tylko w zakresie niezbgdnej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy,

¢) podjecia niezbednych dziatan majacych na celu zachowanie poufnosci przez
pracownikéw i podwykonawcéw.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy

powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

5. Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowiern Umowy, w catosci lub w czesci, nie wplynie
na wazno$¢ pozostalych postanowiei Umowy. W takim wypadku Strony zastgpia
postanowienia niewaine postanowieniami waznymi, ktére odpowiadaja w najwickszym
mozliwym stopniu ich woli.

6. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez zmian,
o ktorych mowa w § 30 Umowy.

7. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach —po jednym dla Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:

1. Wzér Umowy o przelew wierzytelnosci — zatacznik nr 1;

2. Promesa Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestyciji Strategicznych— zatacznik nr 2;
3. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

MIEJSRTLANZ AT B0 G
W CZESTOCHOWIE
ul. Legionow 52, 42-202 Czestochowa
tel./fax (34)366-43-05; 366-43-37; 366-40-95

[podpisy i pieczeé 0séb up Znionychj

BUDIMEX SA
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
REGON: 010732630, NIP: 526-10-03-187
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