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UMOWA NR: ZPITPI05770/....12025

Niniejsza Umowa zawarta zostala dnia ............. 2025 pomiedzy:

Gming Wroctaw - z siedzibg we Wroclawiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw w imieniu i na rzecz ktorej dzialajg
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroclawiu, przy ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50 - 059 Wroclaw, wpisana do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia -Fabrycznej,
VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, reprezentowana przez:

Piotra Pasia - Prezesa Zarzadu

dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr 19/1/2/2019 Prezydenta Wroclawia, z dnia 16 kwietnia 2019r.

i Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji S.A. z siedzibg we Wroclawiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421
Wroctaw zwanym dalej ,MPWIK" NIP: 896-000-02-56, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroclawia ~Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000391028,
reprezentowanym przez Gming Wroctaw, w imieniu ktorej dziatajg Wroclawskie Inwestycje Spotka z 0.0., na podstawie art. 16
ust. 1 Ustawy PZP, w zwigzku z zawartym Porozumieniem z dnia 21.04.2008 w sprawie realizacji wspolnych inwestycji
w pasach drogowych na terenie Gminy Wroclaw

zwanymi w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP/TP/___/2025 przeprowadzonego
w frybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 1. — Prawo zaméwien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, zwanej dalej ustawg PZP), powierza, a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania
robét budowlanych dla Przebudowy ul. Koszarowej w ramach zadania: nr 05770 pn. ,Poprawa nawierzchni
w ul. Koszarowej”, w szczegélnosci:

1)  realizacji robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang przez Biprogeo Projekt Sp. z o. o.
oraz Pozwoleniem na budowe nr 147/2025 z dnia 24.01.2025 (w zakresie Gminy Wroclaw oraz w zakresie MPWIK),
oraz zgloszeniem robot z dnia 18.11.2024 w tym:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
i)

przebudowe istniejgcej jezdni ul. Koszarowej,

przebudowe zatoki autobusowej,

przebudowg ciggow pieszych, peronow, $ciezek rowerowych, stacji WRM (Wroclawski Rower Miejski),
przebudowe zjazdow indywidualnych, publicznych,

przebudowe miejsc postojowych,

przebudowe pasow technicznych,

przebudowe oswietlenia drogowego,

przebudowe odwodnienia,

przebudowe kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu,

remont kanalizacji deszczowej (zakres MPWIK),
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k) przebudowa kanalizacji sanitarnej (zakres MPWIK),

l) budowe kanalizacji MKT,

m)  budowe infrastruktury dynamicznej informaciji pasazerskiej (DIP),
n)  regulacje istniejacej armatury,

o)  wykonanie robét ziemnych zwigzanych z robotami budowlanymi,
p)  wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego,

q)  wycinke i zabezpieczenie zieleni,

r) nasadzenia zieleni.

2)  wykonania inwentaryzacji majatku drogowego,

3) opracowania i uzgodnienia projektow Organizacji Ruchu Zastepczego oraz wdrozenie uzgodnionych projektow,

4)  uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zakonczenia procedury zawiadomienia wlasciwego organu o zakoriczeniu
robot potwierdzonego zaswiadczeniem o przyjeciu zawiadomienia / braku sprzeciwu lub braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu.

5) wykonania pozostalych obowigzkow okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcym Zalgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy oraz we wszystkich dokumentach skladajacych sie na Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamowienia,

2. Szczegolowy zakres i opis zamowienia realizowanego na podstawie niniejszej Umowy, ze wskazaniem zakresu Gminy
Wroclaw oraz zakresu MPWIK, zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

§2
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdinosci do:

1.1. przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego,

1.2. zabezpieczenia terenu robot,

1.3. zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

1.4, wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego oraz opracowang przez
Wykonawce (m.in. ORZ, inwentaryzacie),

1.5. urzadzenia | zorganizowania zaplecza budowy wtasnym staraniem i na wlasny koszt zgodnie z wymogami
i terminami opisanymi w OPZ,

1.6, wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

1.7, utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow,

1.8. sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony — oraz niezwtocznego przekazania 1 egzemplarza planu
,bioz” Zamawiajacemu,

1.9. prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robat,

1.10. przestrzegania obowigzujacych norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego,

1.11. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, sluzby komunalne, sluzby ratownicze itp.), dojazdu i dojScia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sagsiedziwie obiektow nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonaé pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

1.12. po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majatku Gminy, {j. istniejacego oznakowania
pionowego, elementow zabezpieczenia ruchu i innego wyposazenia pasa drogowego. Przed rozpoczeciem budowy
Wykonawca wykona na terenie przyszlych robot inwentaryzacje majatku drogowego Gminy obejmujaca wszystkie
materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego; inwentaryzacja podlegaé bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego,

1.13. wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie) na czynnych,
ogolnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy; Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu,

1.14. poniesienia kosztow zwigzanych z wyplatq odszkodowan za szkody, ktore powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstale w zwiazku
z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamowienia, a takZze szkody osob
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robot. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie stale
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monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstalych szkéd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach
czasowych nie diuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

1.15. koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogolnego porzadku na
terenie budowy,

1.16. usunigcia odpadéw powstalych w wyniku realizacji robot oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,

17. wypelnienia wymogéw wynikajacych z uzgodnien projektowych,

18. zapewnienia biezacej obslugi geodezyjnej lacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot zatwierdzong
przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych
i przekazania (po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego) Zamawiajacemu przed
przystgpieniem do odbioru koncowego oraz Zarzadowi Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo wykona analize wplywu robét budowlanych na stabilnosé
punktow osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy,
7e takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu stosowne oswiadczenie na pismie.
Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnoscinalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie. Po odiworzeniu
przerwanego ciggu poligonowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokol potwierdzony przez Zarzad
Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzajacy prawidlowos¢ ich wykonania,

1.19. podania na pismie podpisanym przez osobefosoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy, po ostatnim
bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwrdci
cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

1.20. organizowania Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu, z udzialem Inspektorow Nadzoru oraz sporzadzania z nich
protokolu dla zainteresowanych Stron w ciggu 3 dni bezposrednio po Radzie; protokoly te podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego,

1.21. opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujacej to dopuszczenie; jesli zgodnie z
przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to uzyskanie tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na
uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie procedury zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu
robot,

1.22. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obeych, ktore wymagaja przebudowy/przetozenia w zwigzku
z prowadzonymi robotami w ramach ninigjszej umowy moZe nastapi¢ po uprzednim zawarciu przez
Zamawiajacego umowy z wtascicielem lub administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow
podniesienia standardu,

1.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze zapewni ich wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot, a w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca dokona naprawy pokrywajac jej koszty.

1.24. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczeristwa w czasie
wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot wilasciwych zabezpieczen wynikajacych
z przepisow bhp i ppoz.

1.25. Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy tacznie
z odlaczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych
i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen. Teren
nalezy przywracic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do
14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

1.26. Teren budowy pozostanie na stanie Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi do momentu
podpisania protokolu odbioru koncowego, po zlikwidowaniu zaplecza i uporzadkowania po nim terenu oraz po
przedlozeniu decyzji, o ktorej mowa w §1 ust.1 pkt4), ajezeli w protokole tym zostaly wymienione wady oraz roboty
do wykonania — to do momentu protokolarnego potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce wad i ukonczenia robot
stwierdzonych w tym protokole.

1.27. niezwlocznego uzupelniania lub poprawiania, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, brakujacych lub
niepoprawnych dokumentow celem uzyskania decyzji administracyjnych, szczegolnie na pisemne wezwania
organdw, do uzyskania ktorych zobowigzany jest Wykonawca, chyba, ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na diuzszy
termin

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, ze w skiad jego personelu wykonujacego umowe beda wchodzié osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, a takze bedace
czlonkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadajace wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
o ile jest wymagane przepisami prawa.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnost z oryginalem kopie uprawnien osob zaangazowanych w realizacje dokumentacji, ktére
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wykonujg czynnosci wymagajgce posiadania uprawnien, w szczegdlnosci w odniesieniu do osob wskazanych
w ofercie dla wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryterium oceny ofert wraz
z zadwiadczeniami o przynaleznosci do samorzadu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od cdpowiedzialnosci
cywilnej. W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentow Zamawiajacy moze zadac nie przystepowania do pracy przez
te osoby lub jej zaprzestania, a takze zaptaty kary umownej,

4. Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie nie zostanie zmieniony bez uprzednigj zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie ma prawa odmowi¢ zgody jesli zmiana konieczna bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umow z inicjatywy
personelu z Wykonawca, Zmiana personelu Wykonawey moze mie¢ miejsce pod warunkiem, Ze dotychczasowy personel
zastapiony bedzie personelem o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach oraz zmiana bedzie zgodna z przepisami
Prawa zamowien publicznych.

5. Dodatkowo w przypadku kierownika budowy lub kierownika robét sanitarnych zmiana moZliwa jest jedynie na osobe, ktorej
doswiadczenie - w zakresie ocenianym w ofercie Wykonawcy (w ramach kryterium oceny ofert iflub spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu) - jest co najmniej takie same lub wyzsze jak osoby wskazanej przez Wykonawce w Ofercie. Jezeli
z przyczyn, kidrych wykazanie lezy po stronie Wykonawcy, wskazana przez niego osoba majaca zastapi¢ ktorgkolwiek z
ww. 0sob posiada doswiadczenie mniejsze anizeli ocenione w Ofercie, to dopuszczajac taka zmiane Wykonawca zostanie
obcigzony karg umowng w wysokosci okreslonej w § 13 bez wzgledu na przyczyne zmiany i brak zawinienia po stronie
Wykonawcy.

6. Wymagania okreslone powyzej w ust. 2-5 dotycza takze podwykonawcow, w tym réwniez lych, nazasoby ktorych
Wykonawca powolywal sie w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zapisami § 17 ust. 7 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg ustugi;
2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego, teren budowy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1.1. zapewnienie dostepu do terenu budowy zgodnie z zasadami i pod warunkami opisanymi szczegdlowo w OPZ
1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktorego skiad zostanie wskazany Wykonawcy po podpisaniu umowy; nadzor
inwestorski bedzie sprawowany przez Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0., a w zakresie MPWiK przez inspektora
MPWIK.
1.3. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
1.4, przeprowadzenie odbioru robot oraz zaplata wynagrodzenia za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sig na terenie budowy w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie realizowany od dnia podpisania Umowy w nastepujacych terminach:

1.1. Zakonczenie wszystkich robét budowlanych i przekazanie Zamawiajgcemu kopii zgloszen do Nadzoru
Budowlanego o zakoriczeniu robot objetych Pozwoleniem na budowe i Zgloszeniem — w terminie do 10 miesiecy od
podpisania umowy:

111 dla zakresu Gminy Wroctaw - pozycje 1-8, poz. 10-37, poz. 38-46, poz. 47-51, poz. 52, poz. 53, poz. 54-

56, poz. 57-61 Zestawienia Kosztow Zadania (Zalgcznik nr 1 do Umowy)
11.2  dla zakresu MPWIK - pozycje 64-71, pozycje 73-74 Zestawienia Kosztéw Zadania (Zalacznik nr 1 do

Umowy)

1.2. Wykonawca bedzie prowadzil stalg pielegnacje zieleni zgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa oraz OPZ
- w okresie 3 lat, rozpoczynajac od daty podpisania pozytywnego protokolu odbioru koficowego, o kitérym mowa
w § 10 ust. 10 — pozycja 62 Zestawienia Kosztow Zadania (Zalgcznik nr 1 do Umowy)
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§5

Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca oswiadcza, Ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostaly zatrudnione osoby na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277) z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773) przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, w liczbie osob
gwarantujgcej prawidlowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu zamowienia, w zakresie czynnosci wskazanych w pkt 8
OPZ stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu oéwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych czynnoéci — zgodnie ze
Wzorem stanowigcym zatacznik nr 3. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie Zze czynnosci wykonujq osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

3. Wykonawca na kazde pisemne Zadanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania, zobowigzany
bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu;

1) poswiadczonej za =zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub  podwykonawce
kopii umowyluméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy zawierajacych informacje: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace, stanowisko pracy, zakres obowigzkéw pracownika, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osohowych oraz przepisami ogoinego
rozporzgdzenia RODO (ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/), tj. w szczegéInosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

2) oswiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajacego imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, stanowisko i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Wykonawca na kazde pisemne Zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgdania, przedstawi
Zamawiajacemu dowody odprowadzenia skladek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za ostatni miesiac pracy
pracownikow, tj.:

1) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub podwykonawce
skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych i przepisami ogoéinego rozporzadzenia RODO. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacii.

5. Wykonawca zobowiazany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace oséb zatrudnionych na umowe o prace, wskazane w
Zataczniku nr 3 do umowy wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogdw dotyczacych zatrudnienia na umowe o pracg, w szczegolnosci Zamawiajacy moze w kazdym czasie
zazada¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce okreslonych wymagan, np. jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub dokumenty przedstawione przez
Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny
potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca Ilub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
oswiadczen |lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawey, mozliwe jest zastapienie osob
zatrudnionych na umowe o prace innymi osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang odpowiednio wszystkie
wymagania okreslone postanowieniami niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob zatrudnionych na umowe o prace pod warunkiem zachowania
cigglosci zatrudnienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym
w niniejszym paragrafie i ofercie zakresie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie informowac
Zamawiajacego o zmianach osob wskazanych na o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2 poprzez dostarczenie

==
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zaktualizowanego o$wiadczenia opatrzonego data, a na zadanie Zamawiajgcego - okazujac dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przykladowo wymienione w ust. 3, ust. 4 i ust. 5
niniejszego paragrafu) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy zasirzega sobie prawo przeprowadzenia czynnoéci kontrolnych przez przedstawicieli Zamawiajacego na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu  zweryfikowania, czy osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajacego w pkt 8 OPZ czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizagji
przedmiotu umowy w zakresie wskazanych czynnosci na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, Ze 0soby
te oraz inne osoby przebywajace na terenie realizacji zobowigzane zostang poda¢ wykonujacym czynnosei kontrolne
przedstawicielom Zamawiajacego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie obowigzujagych przepisow w zakresie BHP i ppoz.
na terenie wykonywanych czynnoicilprac oraz innych ohowigzkow wynikajgcych z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, w szczegolnosci w zakresie Kodeksu pracy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy —zobowigzujgce
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych przedmiot umowy we wskazanym w pkt 8
OPZ zakresie oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowigzania
w sposob przewidziany w niniejszym paragrafie.

Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczq osob fizycznych prowadzacych jednoosobowe dziatalnosci gospodarcze, ktore
bedg samodzielnie realizowaly przedmiot umowy w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego oraz nie
dotyczg wspdinikow spolek osobowych, ktérzy beda samodzielnie $wiadczyli prace w zakresie czynnosci okreslonych
przez Zamawiajacego.

§6

Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy udzieli upowaznienia PanifPanu .................c.c.eeenenn, (przedstawicielowi Wykonawcy) do wystepowania

w imieniu Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia objetego niniejsza

umowa,

Wykonawca  wskazuje jako osobe upowazniong do kontaktbw w  zakresie realizaci  umowy:

Panig/Pana....cwvssvsissrvsmsmmsaning adres e-mail...................... ; feleforlvammrn

Zamawiajacy wyznacza jako osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego do koordynacii prac (uzgodnien i akceptaci

rozwigzan) i dokonania odbioru calosci przedmiotu zamdwienia:

3.1, w zakresie Gminy Wroclaw: Pana tukasza Cwojdzinskiego adres e-mail: lukasz.cwojdzinski@wi.wroc.pl, telefon
717710929,

3.2, w zakresie MPWIK: Panig/Pana............ adres e-mail............ccc.c..... , telefon ...

Zmiana os6b bedacych przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiajacego, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie

stanowi zmiany do umowy. Zmiana osoby bedacej przedstawicielem Wykonawcy wymaga uprzedniej akceptacii

Zamawiajacego w formie pisemnej.

Strony dopuszczajg przesylanie korespondencji zwigzanej z przedmiotem umowy rowniez w formie mailowej.

§7

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dzialalno$ci odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, z suma gwarancyjng odpowiadajaca co najmniej
100 % wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ninigjszej umowie w § 11 ust. 1, w zakresie
umozliwiajgcym pokrycie szkdd, jakie moga powstaé w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego
zamowienia, przy czym Wykonawca bedzie jedynym ubezpieczonym w ramach takiej polisy, a ubezpieczeniem bedzie
objeta rowniez odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcow. Na dowod powyzszego Wykonawca
przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 ppkt 3.1. w dniu podpisania
niniejszej umowy komplet dokumentow ubezpieczeniowych, z ktorych wynika peina fre$¢ warunkéw ubezpieczenia. Przez
komplet dokumentow ubezpieczeniowych rozumie sig: polise ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi
warunkami umowy oraz potwierdzenie zaplaty skiadki ubezpieczeniowej, uzupelniang w kazdym przypadku wyplaty

4 [fw Strona 6z 35




ﬂ WROCELAWSKIE
3 . INWESTYCJE

naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna nalezno$¢). Zamawiajacy wniesie zastrzezenia do takich dokumentow w
ciagu 10 dni w sytuaci, w ktérej nie beda one odpowiada¢ wymogom wynikajacym z niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialnosci
Cywilnej na caly okres trwania prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy i przedkiadania na dowod tego
Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 3 dni przed uplywem terminu obowigzywania umowy
ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1 wraz z kompletem dokumentow
ubezpieczeniowych).

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ i utrzymywaé przez caly okres wykonywania robot budowlanych (do momentu
podpisania protokolu odbioru koricowego) ubezpieczenie CAR o sumie ubezpieczenia w wysokosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie umowy w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk hudowlanych oraz montazowych (typu "All
Risks"). Wykonawca dostarczy projekt umowy ubezpieczenia Zamawiajgcemu co najmniej na 14 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot budowlanych. Zamawiajacy w ciagu 10 dni moze zglosi¢ zastrzezenia. Przedstawienie
Zamawiajacemu podpisanej umowy wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem oplacenia sktadki lub jej
pierwszej raty jest warunkiem dla rozpoczecia realizacji robot budowlanych. Umowa ubezpieczenia nie moze
przewidywa¢ wylaczenia odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umysingj lub razacego
niedbalstwa innych osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg fizyczna), wspolnikow spatki osobowej bedace;
Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sklad organow zarzadzajacych (czlonkowie zarzadu, prokurenci). Wykonawca
bedzie okreslony jako ubezpieczajacy i ubezpieczony, a ponadto podmiotami Ubezpieczonymi beda: Zamawiajacy oraz
wszyscy podwykonawcy.

W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie moga zosta¢ wylaczone z zakresu odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela:
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia
odpowiedzialnoci za:

1) szkody w mieniu Zamawiajacego i osob trzecich spowodowane wibracjg albo osunieciem Iub oslabieniem
elementow noénych lub nognosci gruntu, w tym, ale nie wylacznie, w zakresie szkod polegajgcych na calkowitym
lub czesciowym zawaleniu sie budynku lub budowli (dotyczy ubezpieczenia OC),

2)  szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow (dotyczy ubezpieczenia CAR),

3) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociagach lub innych instalacjach (dotyczy ubezpieczenia OC),

4)  jakiekolwiek dziatanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie brak jest mozliwosci uzyskania
ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia CAR).

W przypadku ratalnej ptatnosci skladki Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpozniej na 3 dni robocze przed

uptywem terminu platnosci raty skiadki dowod jej uiszczenia.

Limity odpowiedzialno$ci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w ust. 4 pkt 1,2 powyzej nie moga byé nizsze niz minimalna
suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w ust,
4 pkt 3, 4 nie moga by¢ nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej).

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitbw sumy ubezpieczenia) w
adniesieniu do kolejnych szkod wywolanych tq sama przyczyna (tzw. szkad seryjnych);

Dopuszczalne s franszyzy redukcyjne w wysokosci nie przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkod rzeczowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie CAR na caly okres
trwania prac bedagych przedmiotem niniejszej Umowy i przedkladania na dowod tego Zamawiajgcemu bez osobnego
wezwania nie pozniej niz 3 dni przed uplywem terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej
(lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na
warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 8 i nast. wraz z kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych).

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku przewidzianego w ust. 1, 2, 3, 8 powyzej, Zamawiajacemu przyslugiwac
bedzie prawo naliczenia kary umownej za op&znienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zgodnie z zapisami
Umowy.

§8
Gospodarka odpadami
W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz OPZ. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy
o odpadach i ma ohowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (koszt wywozu, skladowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonaweg),
a w szczegdlnosci do obowigzkéw wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz obowigzujacego rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30.04.2013r w sprawie skladowisk odpadéw oraz w razie potrzeby zglosié informacje o wytwarzanych
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odpadach do Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroclawia oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest
posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstalych w wyniku prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych;
w razie potrzeby Wykonawca ma ohowigzek zglasza¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajgcego oraz
wlasciwego organu.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktdrzy w ramach niniejszego zaméwienia bedg transportowa¢ odpady, powstale
w wyniku prowadzonych robot, zobowiazani sg do posiadania zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
transportu odpadéw (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

§9

Warunki wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed przystgpieniem do robét budowlano-
montazowych) zabezpieczenia terenu budowy oraz wszelkich materialéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materialy muszg spelnia¢ wymogi odpowiadajace wymaganiom OPZ oraz ktore okresla ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity z 2021 . poz. 1213 z pézn. zm.), przepisy szczegolne;
muszq odpowiadaé normom oraz posiadac stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem
cerlyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaSwiadczenia o dopuszczeniu uzytych materialow do stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robét bedg prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan, a ich wynik wykaze, e materialy badz roboty nie
spefniaja wymogow, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda prawidlowe,
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuagji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowiazany bedzie do ponownego wykonania tego zakresu
robot przy zastosowaniu materiatow wilasciwych na wlasny koszt.

§10
Odhidr prac
Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru robét budowlanych oraz czynnosci pielegnacyjnych:

1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowoséci do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

2. Qdbior robot zanikajacych winien byé przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie trzech dni od
daty zgloszenia (wpis do dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.

3. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych robdt na potrzeby platnosci przejsciowych, na
podstawie skiadanych przez Wykonawce Prosb o Odbior Robot — POR (w formie i z zatacznikami uzgodnionymi z
inspektorem nadzoru) — odrebnie dla kazdej z pozycji ZKZ dotyczacych robot budowlanych.

4. Na podstawie zatwierdzonych dokumentéw POR, Inspektor nadzoru okresli procentowe zaawansowanie realizacii
danej pozycji Zestawienia Kosztow Zadania - ZKZ.

5. Wykonawca nie czeSciej niz raz w miesigcu moze wystapic do Zamawiajacego o wystawienie Przejéciowego
Swiadectwa Platnoéci (PSP), bedacego procentowym zaawansowaniem realizacji rob6t budowlanych.

6. Zamawiajacy wystawi odrebne PSP dla zakresu Gminy Wroctaw oraz dla zakresu MPWIK.

7. Minimalna wartoéé PSP umozliwiajaca rozliczenie robét budowlanych wynosi odpowiednio: dla Gminy Wroclaw
500 000 zt netto oraz dla MPWiK 100 000 zi netto.

8. Przejéciowe Swiadectwa Platnosci bedg wystawiane do kwoty nie wigkszej niz 90% lacznej wartosci robot
budowlanych — odrebnie dla Gminy Wroctaw oraz dla MPWIK.

9. Po szesciu miesigcach od podpisania Umowy Wykonawca udokumentuje zaawansowanie rzeczowe robot na
kontrakcie i uzyska potwierdzenie zaawansowania tych robot przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, tj.: zakonczeniu wszystkich robét budowlanych co zostanie potwierdzone wpisami
inspektorow nadzoru w Dzienniku Budowlanym, przekazaniu Koordynatorowi Zespolu Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania robét (zgodnie z wymogami
opisanymi w PFU) wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza oraz przekazaniu decyzji koniecznej do
dopuszczenia do uzytkowania, tj. jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie - to
uzyskania i przekazania tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane, zakoriczenie
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procedury zakoriczenia robot i przekazanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do
sprzeciwu. Dokonanie odbioru koricowego zostanie potwierdzone podpisanym przez Inspektoréw Nadzoru,
Koordynatora Zespolu IN, Zamawiajacego oraz Wykonawce Protokotem odbioru kencowego robot budowlanych.
Odbiér koicowy robot budowlanych wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10 powyzej stanowi¢ bedzie
podstawe dopuszczenia do eksploatacii.

Odbioru koicowego, odbioréw gwarancyjnych oraz pielegnacji i odbioru pogwarancyjnego rohét dokonuje
komisja odbioru, powolana przez Zamawiajgcego.

W ramach przegladow gwarancyjnych w zakresie czynnosci pielegnacyjnych po pierwszym, drugim i trzecim roku
pielegnagji zieleni dokonane zostang coroczne odbiory pielegnacyjne. W celu uzyskania pozytywnego odbioru
pielegnacyjnego Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu Dziennik pielegnacji zieleni wraz z dokumentacjg zdjeciowg
potwierdzajgcq wykonanie wpisanych w dzienniku zabiegow. Protokoly odbioru pielegnacii za dany rok (a w przypadku
wystapienia wad/usterek — po potwierdzeniu ich usuniecia) beda stanowily podstawe do rozliczenia wynagrodzenia za
czynnosci pielegnacyjne.

W razie koniecznoéci wymiany nasadzen w okresie gwarancyjnym (drzew, krzewow lub wykonania od nowa
trawnikow) w cafosci lub czesci, Wykonawca obejmie wymieniong roslinnos¢ gwarancjg oraz pielegnacjg na okres
kolejnych 3 lat. W takim przypadku po zakonczeniu pierwotnego okresu pielegnacji Zamawiajacy bedzie w kolejnych
latach dokonywal przegladow i odbiordw pielegnacji w zakresie wymienionych nasadzen, a po zakonczeniu
ostatniego okresu wydluzonejinowej pielegnacji Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego pielegnacii.
Wykonawca w celu uzyskania tych odbioréw spelni wymagania okreslone w ust. 13 powyzej.

W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczac bedzie terminy przegladow gwarancyjnych. W przypadku

stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawey termin na ich usuniecie. W terminie 1 miesigca przed

uptywem okresu gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robot,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ dokonania odbioru robot, jezeli Wykonawca wydaje roboty wykonane zgodnie z

treScig Umowy przedstawiajac przy tym wszystkie dokumenty wymagane Umowa. Zamawiajgcy nie jest

zobowigzany dokonaé odbioru robét wowczas, gdy roboty zawieraja wady istotne (uniemozliwiajace lub utrudniajace

korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem). W przypadku odmowy dokonania odbioru Zamawiajgcy okresli

termin, w jakim Wykonawca usunie wady. Po uplywie powyzszego terminu, wykonane roboty zostang ponownie

poddane kontroli i jezeli Zamawiajgcy nie stwierdzi wad, nastapi odbior koricowy. Po usunieciu wad, Wykonawca

jest zobowigzany powtornie wystapic do Zamawiajgcego o odbior Robdt, a ten jest zobowigzany przystapi¢ do

odbioru w terminie 3 dni roboczych.

Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad istotnych ujawnionych w toku

procedury odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do;

a)  odbioru robot i obnizenia wynagrodzenia o kwote, o jakg istniejace wady obnizajg wartos¢ wykonanych Robot
lub

b)  odbioru robdt pod warunkiem, Ze usuniecie wad nastgpi wdalszym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego; lub

¢}  zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko Wykonawey, na co Wykonawca
wyraza zgode i zobowigzuje sie do zwrotu kosztow poniesionych przez Inwestora; dla dokonania powyzszej
czynnosci nie jest wymagane zezwolenie sadu lub

d) odstgpienia od Umowy, jezeli wady usungé sig nie dadza.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wskazanych w ust. 18 moze on wykonac¢ wszystkie przyslugujace mu

prawa na zasadach ogolnych, w szczegolnosci dochodzi¢ roszczen odszkodowawczych wobec Wykonawcy.

Drobne wady, ktére sgq bez znaczenia dla uzytkowania przedmiotu Umowy (wady nieistotne), nie uprawniajg

Zamawiajgcego do odmowy odbioru robot. W razie wystapienia takich wad, zostang one ujete w Protokole odbioru

koricowego robét i niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w okresie 7 dni, usuniete przez Wykonawce w ramach jego

zobowigzan z tytulu gwarangji. Jesli Wykonawca ich nie usunie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obnizenia

wynagrodzenia o kwoty konieczne do ich usunigcia wtasnym staraniem Zamawiajacego. Do czasu usunigcia wad

lub odbioru napraw dokonanych przez podmiot trzeci Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

W przypadku, gdy te wady badz usterki nie nadajg si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania robét

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy odpowiednio do ufracone;

warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

Czynnoéci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedg zawarte w protokole

podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli siwierdzone wady i usterki

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do
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eksploatacji wszelkie roboty zwiazane z usunieciem wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody
Zamawiajacego

24. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, Zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu
odbioru rohot zakwestionowanych, jako wadliwe.

§11
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie wszystkich obowigzkéw spoczywajacych na  Wykonawcy

i przewidzianych w umowie, Wynosi .................... zt brutto (slownie: ..o zl), w tym podatek

L/ A § (R ) PR — zt (slownie: ..o inaiiiinn ), wtym:

1.1. wynagrodzenie ryczaltowe znajdujace pokrycie ze $rodkow finansowych Gminy Wroctaw za wykonanie wszystkich
prac i obowigzkéw objetych przedmiotem umowy (zakres Gminy Wroctaw) wynosi ............. zt brutto (stownie:
............... ), wiym podatek VAT (......%) ............. zt (slownie: ..................), W tym;

1.1.1.  wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszelkich prac i obowigzkow o ktorych mowa w §4 ust 1 pkt. 1.1.
ppkt 1.1.1 (z wyjatkiem prowadzenia czynnosci pielegnacji zieleni) w kwocie .... zt brutfo
(stownie:.........cco... zlotych, w tym podatek VAT (....%) .... zt (slownie: ..... zlotych), fj. netto ..... zt
(stownie: ...... zlotych),

1.1.2. wynagrodzenie ryczaltowe za prowadzenie 3-letniej pielegnaciji zieleni o ktorym mowa w §4 ust 1 pkt. 1.2.
w kwacie .... zl brutto (stownie:................. zlotych, w tym podatek VAT (....%) .... z! (slownie: ..... zlotych),

1.2. wynagrodzenie ryczaltowe znajdujace pokrycie ze $rodkow finansowych MPWIK za wykonanie wszystkich prac
i obowigzkow objetych przedmiotem umowy (w zakresie MPWIK) o ktorych mowa w §4 ust 1 pkt. 1.1. ppkt 1.1.2 w
kwocie ............. zt brutto (stownie: ............... ), witym podatek VAT (......%) .ooonnnn Zt (slownie: ..., )

Cena ofertowa jest sumg cen ryczattowych okreslonych w ofercie Wykonawcy — zafaczniku nr 2 do Umowy
~ Zestawieniu Kosztow Zadania.

2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty i skiadniki niezbgdne do wykonania przedmiotu
umowy. Cena uwzglednia wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie i zalacznikach stanowigcych jej integraing
czest, jak rowniez ewentualng konieczno$é wykonania objazdow, przywrdcenia zajetego terenu do stanu pierwotnego,
opracowania dokumentacji powykonawczej, obsluge geodezyjna, nadzor archeologiczny, saperski, przyrodniczy,
zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, koszty wywozu materialéw z rozbiorki na wysypisko i utylizacji tych
materialow, etc. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie
jest wynagrodzenie ryczaltowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow opracowania lub
robot budowlanych.

3. Rotliczenie prac objetych przedmiotem zaméwienia bedzie platne w nastepujacy sposdb:

3.1, W zakresie robét budowlanych finansowanych przez Gmine Wroctaw i MPWiK:

3.1.1.  w trakcie realizagji robot - na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci — do kwoty stanowigcej 90%
lacznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z pozyciji dzialu Roboty Budowlane ZKZ (odrebnie dla
Gminy Wroclaw: do 90% kwoty okreslonej w §11 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. 1.1.1. oraz odrebnie dla MPWIK: do
90% kwoty okreslonej w §11 ust. 1 pkt 1.2)

3.1.2.  po zakonczeniu wszystkich robot, na podstawie Protokolu Odbioru Korncowego — do 100% kwot

wynagrodzenia wynikajacego z pozycji dzialu Roboty Budowlane ZKZ (odrgbnie dla zakresu Gminy Wroctaw
oraz MPWIK)
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3.2. W zakresie pielegnacji zieleni - rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. 1.1.2. nastapi
w trzech réwnych czedciach, po podpisaniu przez Zamawiajacego pozytywnych protokolow odbioru pielegnacii, ktore
zostang przeprowadzone po pierwszym, drugim i trzecim roku pielegnacji nasadzen.

Strony postanawiajg ze w razie koniecznoSci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy z przyczyn niezaleznych
od woli Stron umowy, Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace — zgodnie z Zestawieniem
Kosztdw Zadania, a w odniesieniu do prac w toku - stosownie do stanu zaawansowania ustalonego miedzy Stronami.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z sytuacjg w terenie oraz wycenit wszystkie elementy niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane
z nieprawidlowym skalkulowaniem ceny lub pominieciem jakichkolwiek elementéw niezbednych do prawidlowego
wykonania umowy.
Zaplata wynagrodzenia nastapi zgodnie z ust. 3 wciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
uzasadniajgcych zadanie zaplaty, w tym :
1) prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym faktury (przejsciowej lub koncowej) Wykonawcy -
odrebnie dla zakresu Gminy Wroclaw i dla zakresu MPWIK,

2) protokoléw odbioru czesciowego, Przejéciowych Swiadectw Platnosci, protokolu odbioru koricowego oraz protokolow
odbioru pielegnacii,

3) dowodow potwierdzajgcych zaplate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia w
postaci o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (oryginat dokumentu) lub oswiadczenia Wykonawcy
0 wykonaniu danych prac bez udzialu podwykonawcéw. Wzory o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow stanowig Zalgcznik nr 7.

Do rozliczenia skdadanego celem wystawienia faktury przejsciowej Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze zostalo im zaplacone przez
Wykonawce/Podwykonawce cale wymagalne wynagrodzenie za usiug, dostawy i roboty wykonane przez nich do dnia
skladania o$wiadczenia. Na zgdanie Zamawiajgcego, w celu poswiadczenia zaplaly za prace wykonane przez
Podwykonawce, Wykonawca przedlozy kopie dokonanych przelewow, potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginalem”. Brak
powyzszych dokumentéw Podwykonawcow lub ztozenie dokumentéw, z ktorych wynika nieuregulowana platno$¢ wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie stanowit podstawe do wstrzymania platnosci faktury przejsciowej
Wykonawcy do czasu ich dostarczenia.

Do rozliczenia przedkladanego celem wystawienia faktury koncowej Wykonawca dolaczy oéwiadczenia
Podwykonawcéw, Ze cate nalezne wynagrodzenie za wykonane prace na padstawie zawartej umowy podwykonawczej
zostalo im zaplacone. Na zadanie Zamawiajacego, w celu poSwiadczenia zaplaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginalem” w ciggu
3 dni od dnia zgloszenia takiego zadania. Brak powyzszych dokumentéw lub przedstawienie dokumentéw, z ktorych
wynika zaleglos¢ w platno$ciach wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy skutkuje wstrzymaniem przez
Zamawiajacego platno$ci do czasu ich dostarczenia i uregulowania wszystkich platnosci wobec Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

Faktury: zaréwno przej$ciowa jak i koricowa zostanie przez Wykonawce wystawiona na peing kwote. Platnos¢ za nie
zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu ani z Rozliczeniem ani poZniej
(nie pozniej jednak niz na 7 przed terminem platnosci faktury) oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, a ktdre sg potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich rzecz calego wynagrodzenia naleznego
na mocy umow podwykonawczych, w tym w sytuacii, gdy kwoty te sg sporne. Jesli roszczenia pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg sg przedmiotem sporu sgdowego i Wykonawca
zabezpieczy roszczenia Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty w razie wystapienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajgcy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest
uprawniony do wyplaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych.

Pozostala czes¢ z fakiury koncowej zostanie zaplacona Wykonawcy w ciggu 30 dni po zlozeniu o$wiadczen
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw o dokonaniu calkowitego rozliczenia umow taczacych ich
zWykonawcg lub przedlozeniu prawomocnego orzeczenia sgdu stwierdzajacego niezasadno$¢ roszczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentéw zatrzymane
kwoty beda wyplacane sukcesywnie).

Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszymi danymi:
Dla zakresu finansowanego przez Gmine Wroctaw:
Gmina Wroclaw,
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,
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NIP 897-13-83-551,
(a zlozy w siedzibie Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.,
ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw.)

Dla zakresu MPWIK:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw
NIP 896-000-02-56.
(i zlozy w siedzibie MPWIK)

12.  Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu,
bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajace.

13. Zaplaty bedg dokonywane w PLN na rachunek  bankowy  Wykonawcy 0  numerze:
......................................................... Rachunek ten musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku
od towarow i uslug (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elekironicznym wykazie podmiotow, tzw. ,bialej liscie”. Zmiana
powyzszego rachunku stanowi zmiane umowy i wymaga pisemnego aneksu. W przypadku, gdy rachunek ten nie jest
rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy zlozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wlasciwego dla Wykonawcy zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynacji
Podatkowej.

14. Wykonawca oéwiadcza, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ..........cccoovviviiiiciiiiniini

15. Zamiast faktury w formie papierowej wystawionej na Gmine Wroctaw Wykonawca ma mozliwosé
(ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysylania ustrukiuryzowanych faktur elektronicznych do Gminy Wroclaw za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP
8961003529 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywcg Towaru/uslugi dla
Zakresu Gminy Wroclaw jest Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw NIP:8971383551; Odbiorcg
Towaru/Ustugi jest Urzad Miejski Wroclawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw. Faktury papierowe beda dostarczane
do siedziby Wroctawskich Inwestycji Sp. z 0.0.

16. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przeslanych za
posrednictwem  platformy i na adres wskazany w poprzednim  zdaniu. Przepisu art.  106n
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i uslug nie stosuje sie.

17. Zamawiajacy Gmina Wroctaw nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za posrednictwem ww. platformy.

18. Srodki finansowe na realizacjg zobowiazania Gminy Wroclaw zostaly ujete w zalaczniku nr ....... Uchwaly Rady Miejskie]
Wroclawia nr ... ZA0iE sesmsmae r. w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
(POZYCIA cvevevvevi e ).

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy na zasadach okreslonych
w przepisach Prawa zaméwieri publicznych, w szczegdlnosci przepisy art. 462- 464 Prawa zamowien publicznych
oraz w art. 647" Kodeksu cywilnego. W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow zastosowanie
majg zasady wymienione w niniejszym paragrafie. Podwykonawca jest podmiot, ktory zawarl z Wykonawcea lub
podwykonawca umowe o podwykonawstwo -w rozumieniu art, 7 pkt 27 Ustawy prawo zamowien publicznych, to jest
umowe w formie pisemnej o charakterze odplatnym.,

2. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za prace, kiére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow,

3. Umowa z Podwykonawcg podlega akceptaciji przez Zamawiajacego oraz powinna okreslac w szczegolnosci zakres
prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wynagrodzenie za prace nalezne podwykonawcom nie powinno przekraczaé
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie z Zamawiajacym za wykonanie tych prac. Umowa o
podwykonawstwo powinna przewidywaé, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastepowac w taki sposob, aby mozliwe bylo przediozenie
przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w § 11 ust. 6 pkt 3) na podstawie odbioréw czesciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
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postanowien uzalezniajacych zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
lub odpowiednio przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, a takze - uprawniajacych Wykonawce w stosunku do
Podwykonawcy lub Podwykonawce w stosunku do dalszego Podwykonawcy do dokonywania polrgcen
zwynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja  umowy
o podwykonawstwo dotyczacej niniejszego zadania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
przewidujgcych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez zalrzymanie C€Zgsci
wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktdre na skutek zatrzymania stawaloby si¢ plaine w czgsci
zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Postanowienia
niniejszej umowy dotyczgce umow o podwykonawstwo majq takie samo zastosowanie do umow o podwykonawstwo
zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawey, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcey lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Platnosci te muszq by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych przepisow prawa, a takze z
postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni terminowg zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom.
W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszczac nastepujace postanowienia:
1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sig do postanowien niniejszej umowy na tyle, na ile one odnoszg
sie do dostaw, robot budowlanych i uslug, jakie majg zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce;
Wymagane jest o$wiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal sie¢ z trescig umowy zasadniczej i
ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.
2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w jakikolwiek
inny sposab nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw, robot budowlanych ani uslug;
3) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce
umowy nie mogq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sq zastrzec postanowienie, ze Zamawiajgcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i prawo zgdania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajacego
dowoddow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego wymagane dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia
przedstawic.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projekiu tej umowy wraz z czedcig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tym
projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czeéci dokumentacii, nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej
zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz
ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich
wymaganych dokumentow, nie wyrazi na pismie zastrzezen, bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy zaakceptowal
projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa o
podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ, w ninigjszej umowie lub dokumentach stanowiacych jej
integralng cze$¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentéw lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy
niz okreslony w ust. 4.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane Iub po uplywie terminu
na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedlozenia kopii zawartej umowy ma prawo ztozenia sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktorych zgodnie z niniejszg umowg ma prawo do zgloszenia zastrzezen, o
ktorych mowa w ust. 9 powyzej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
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mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zI (slownie:
piecdziesiat tysigcy zlotych). Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy,
uslugi, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
Procedure opisang w ust. 8 -11 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
0 podwykonawstwo.
Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez niego
robot, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piémie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze zatem nastapic
wylgcznie za zgodg Zamawiajacego.
Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego
robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy i uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z
ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonanie robét przez podwykonawcdow nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnoéci i zobowigzan wynikajacych
z warunkow niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w
sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robét/ustug
lub dostarczonych materialéw obejmujace okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy
Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajagcemu nieodplatnie korzysci plynace z tych
zohowigzan.
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy hedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow potwierdzajgcych zaplate w calosci wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
sposob szczegdlowo opisany w § 11 ust. 6 pkt 3.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci
wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca badz dalszym podwykonawca, w tym prawo do
zadania do przedstawienia przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego dokumentu przelewu na kwote nalezng
podwykonawcom.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia, Zze przy realizacji zamowienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie
zawieral zadnych uméw z podwykonawcami.
Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom opisane
sgw§ 11.
Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sie z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezpoéredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. powyzej, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty albo
b) zlozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy,
¢) dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$cé takiej zaplaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 22 i 23 powyzej, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT Iub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbiér robét, lub dostaw lub uslug, a Wykonawcea nie zlozy w trybie okreslonym
w ust. 23 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz w sytuaciji opisanej w ust. 24 pkt c).
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Zobowigzanie to dotyczy wylgcznie naleznego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktory zawarl przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub uslugi. Wynagrodzenie to dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Rownowartosé kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku zloZenia do depozytu
sgdowego koszty wynikajace z tego zloZzenia (poza kwotg zlozong do depozytu), Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

28. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby wykonawca powolywat sig, na
zasadach okre$lonych w art. 118 wust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje sig odpowiednio.

29. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawey, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mnie
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

§13
Kary umowne
. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.
. Zamawiajacy w wypadku niedotrzymania terminow przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 4, obcigzy Wykonawce karg
umowng w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1. za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia nastepujacy po uplywie terminu, chyba ze op6znienie nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
. Za nieusuniecie wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego w przedmiocie niniejszej umowy, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karg w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.
. Za nie usuniecie wad stwierdzonych w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rekojmi lub gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, chyba ze opdznienie jest wywolane przyczynami nie lezacymi
po stronie Wykonawcy.
. Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowng za niewywigzanie sie z realizacji obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 1
pkt od 1.6 do 1.8 i pkt. od 1.10 do 1.13 i pkt 1.16 oraz pkt. od 1.23 do 1.24 - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto
wskazanego w §11 ust.1 umowy za kazdy przypadek nie wywigzania sie z jakiegokolwiek z obowigzkow, chyba ze nie jest
to wywolane przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy, przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidiowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego,
co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania
Zamawiajgcego,
. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng za niezrealizowanie obowigzkow w zakresie ubezpieczen zgodnie z § 7
ust. 1, 2, 3, 8 — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, chyba e opdznienie jest wywotane
przyczynami nie lezacymi po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng za zmiane Kierownika budowy lub kierownika rob6t instalacyjnych w
zakresie sieci instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych lub kierownika robot sanitarnych - w warunkach
opisanych w §2 ust. 5 Umowy na inng osobe, anizeli wskazang w Ofercie, ktora posiada doswiadczenie mniejsze anizeli
doswiadczenie ocenione (w ramach kryterium oceny ofert iflub spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia) wskazanej w Ofercie osoby w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien pelnienia funkgji przez taka zmieniong
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osobg, bez wzgledu na przyczyng zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawey, z tym zastrzezeniem, ze jezeli
przyczyng zmiany jest nadzwyczajne zdarzenie losowe dotyczace ww. osob (np. $mier¢, cigzka choroba skutkujgca
niezdolnoscig do pracy), to kara umowna, o ktorej mowa w niniejszym punkcie nie bedzie naliczana za pierwsze 30 dni
pelnienia funkcji przez takg zmieniong osobe (czas, w ktérym Wykonawca powinien znalez¢ osobe o doswiadczeniu co
najmniej takim samym lub wyzszym jak osoby ocenionej w Ofercie w ramach kryterium oceny ofert). Po tym czasie kara
zostanie naliczona zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

8. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng za nieprzedstawienie oswiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w § 5
ust. 2 - 4 umowy w wymaganych terminach, za kazdy taki przypadek w wysokosci 50% kwoty brutto minimalnego
wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia wymienionych tam
obowigzkow;

9. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng za brak przedstawienia akiualizacji Zalacznika nr 3 do umowy Iub
dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w terminie wymaganym w umowie (§ 5
ust. 5i8) - w wysokosci 1.000,00 zI za kazdorazowy brak ich zlozenia.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng za brak podwyzszenia wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy
Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie z § 2 ust. 7 lub brak zaplaty kwoty wynikajacej z waloryzacji, pomimo
dokonania zmiany w umowie podwykonawczej zgodnie z § 2 ust. 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng
w wysokosci 1000 zI za kazdy taki przypadek.

1. Za kazdy dzien opoznienia w zaplacie kwoty wynikajacej z waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy, o ktore] mowa
w § 2 ust. 7, Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowng 0,5 % kwoty tej waloryzacji netto, chyba Ze opoznienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg za:

a) za niedostarczenie przez Wykonawce Harmonogramu, w terminie zgodnym z OPZ pkt. 6.3 — 5000 z! za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia przez pierwszych 7 dni oraz 1.000 z! za kazdy rozpoczety dzien
opbznienia poczawszy od 8-go dnia

b) za niepoprawienie Harmonogramu, kidrego akceptacji odmowit Koordynator Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 5 dni - 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia przez pierwszych 7 dni
oraz 1.000 z} za kazdy rozpoczety dzien opdznienia poczawszy od 8-go dnia.

13. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare za nieprzestrzeganie przez Wykonawce wymogow wynikajacych z przepisow
prawa oraz z OPZ dotyczacych gospodarowania odpadami wytwarzanymi w frakcie prowadzenia robot budowlanych — w
wysokosci 5.000,00 zi za kazdy taki przypadek.

14. Ponadto, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowna;

1) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 5.000 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1000 z! - za
kazdy dzien op6znienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego na zaplate tego wynagrodzenia,

3) zanieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany — 3.000 z} za kazdy przypadek,

4) za nieprzediozenie (lub nieprzedlozenie w terminie) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany- 3.000 zt. za kazdy przypadek,

5) zakazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty
po wezwaniu Zamawiajacego — 1000 zt za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego dla dokonania zmiany,

15. Zamawiajacy ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obciazenia Wykonawcey w ich facznym wymiarze.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci faktycznie poniesione;
szkody, w tym utraconych korzysci.

17. Kara umowna powinna by¢ zaptacona w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty.
Zamawiajacy w razie opdznienia w zaptacie kary moze potracié¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy - na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce zgodnie z ust. 2 - 14 powyzej nie moze
przekroczy¢ 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, a w przypadku naliczenia réwniez kary
umownej przewidzianej w ust. 1 — 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
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§14
Przedterminowe zakonczenie umowy

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy w stosunku do przyjetego
zgodnie z OPZ Harmonogramu robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolal go ukorczy¢ w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapic jeszcze przed
uptywem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu umowy, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg, Zamawiajgcy moze wezwac
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

W razie zaistnienia istofnej zmiany okolicznoci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy mozZe odstapi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i 465 ustawy Prawo zamowieri publicznych — odstgpienie
moze nastapi¢ wylacznie w zakresie czesci, ktorej zmiana dotyczy,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybilo zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na fo, Zze zamawiajacy udzielil zamowienia z
naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku nie przystapienia do realizagji robot na podstawie opracowania wykonanego wedtug niniejszej umowy
Wykonawca nie bedzie zglaszal do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen wynikajacych z faktu, Ze nadzoér autorski nie
bedzie sprawowany.

Powyzsze postanowienia nie wylaczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na ogolnych zasadach wynikajacych z
Kodeksu cywilnego.

§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela frzech lat gwarancji jakosci na roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia. Niniejsza umowa
stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow prawa.

Okres rekojmi wynosi trzy lata. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytulu gwarancii. Bieg terminu gwarangiji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koricowego robét budowlanych.
Wykonawca udziela 3 lata gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane nasadzenia zieleni.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow prawa.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robot (z zastrzeZeniem ust. 6).

W przypadku konieczno$ci wymiany materialu roslinnego na nowy (np. wymiana drzewa, krzewu, zaloZenie od nowa trawnika,
itp.), bieg gwarancji i rekojmi wraz z 3-letnig pielegnacja dla wymienionego materialu rozpoczng sig od nowa od daty
protokolarnego potwierdzenia dokonania wymiany.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i urzadzenia wystawione przez ich
producentow.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze koricowym w okresie rekojmi | gwarancji, a w razie
stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ takie przeglady w dowolnym
czasie.

W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolamego stwierdzenia ich usuniecia.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancii biegnie na nowo od chwili usunigcia
wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada byla usuwana.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia pasa drogowego moga byé
prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu organizagiji ruchu zastgpczego
oraz na koszt Wykonawcy.

Jezeli w trakcie okresu rekojmi i gwarangji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca przed przystagpieniem do ich
naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich naprawy.
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13. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje koszty zwigzane z wykonaniem objazdow oraz komunikacjg
zastepcza, ktore wynikajg z naprawy robot objetych rekojmig i gwarancja.

14. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia ujawnionych wad bezplatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia jej usunigcia osobie frzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, majgc mozliwos¢ wykorzystania
w tym celu m.in. zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniés! zabezpieczenie nalezytego wykonania ninigjszej umowy wwysokosci &5 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ................... zt (slownie;
........................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy zostalo wniesione w formie .............coovienn

3. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. Jesli zabezpieczeniem
nalezytego wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja ta powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wzorem gwarancji
stanowigcym zatacznik nr 5. Gwarancja taka powinna przewidywac zaplacenie Zamawiajgcemu w terminie nie
przekraczajagcym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. o$wiadczenia nieodwolalnie, bezwarunkowo i na
pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwaranciji, po otrzymaniu pisemnego zadania zaplaty, zawierajgcego
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzal sie z zobowigzan wobec Zamawiajacego. Formy zabezpieczenia innego niz
pienigdz powinny by¢ sporzadzone przy odpowiednim zastosowaniu ww. wymogow.

4. Gwarancja zawierajgca wymdg potwierdzenia autentyczno$ci podpiséw oséb uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajacego przez radce prawnego lub notariusza (wedle wyboru Zamawiajacego), bedzie uznawana przez
Zamawiajacego za bezwarunkowa,

5. Wykonawca jest zobowigzany nie pdznigj niz na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia
terminu waznoéci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 100 % kwoty gwarancyjnej, do
przewidywanego terminu zakoriczenia wykonywania umowy. Czynno$ci wymienione powyzej moga by¢ powtdrzone jesli
nastapig kolejne przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu umowy.

6.  Wykonawca jest zobowigzany na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia terminu
waznoéci zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi i gwarancji jakosci, w tym w zwigzku ze zmiang biegu terminow
rekojmi i gwarancji w wyniku okolicznosci wskazanych w §15 ust. 6 i 10.

7. W przypadku nie przedluzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z powyzszymi
zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wniesionego juz zabezpieczenia
wykonania i utworzenia w ten sposdb zabezpieczenia w formie pienieznej.

8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ tres¢ takiej gwarancji Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem Umowy badz przed
uplywem okresu obowigzywania takiej gwarancji (na dalszy okres).

9.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w
nastepujacy sposob:

9.1. 70 % kwoty, o ktorej mowa w ust.1, fj.: .... I (slownie: ..... Z! ..../100), stanowi zabezpieczenie zgodnego z niniejsza
Umowg wykonania robot i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokolu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust.10 i uznania w tym zakresie zamowienia za nalezycie wykonane,

9.2. 30 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, tj.; ..... z! (slownie: ..... zt .....[100), stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczen w
ramach rekojmi za wady lub gwarancii i zostanie zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu od zakoriczenia okresu rekojmi
za wady i gwaranciji jakosci, okreslonych w umowie — w zalezno$ci od tego ktore ze wskazanych uprawnien trwa
diuzej.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu zaméwienia musi
obejmowat czas niezbedny na dokonanie odbioru koricowego — 30 dni (jest to termin przyjety na potrzeby
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

1. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania zostalo wniesione w formie pienigdza, Wykonawca na 15 dni przed terminem

zwolnienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 9.1 i 9.2 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
pisemnej dyspozycji dokonania zwrotu zabezpieczenia z podaniem numeru rachunku bankowego, na ktéry ma nastapic¢
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zwrot zabezpieczenia, podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Brak ww. dyspozycji
ze strony Wykonawcy, pozbawia Wykonawce jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego za opoznienia w
spelnieniu swiadczen pienigznych, a dla Zamawiajgcego stanowi uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy kosztami
prowadzenia rachunku bankowego oraz ew. prowizji bankowej za dokonywane przelewy i przechowywanie srodkow
pienieznych na koncie Zamawiajgcego od dnia w ktorym zgodnie z niniejszg umowa i przepisami PZP zabezpieczenie
w pienigdzu powinno zosta¢ zwolnione.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania ninigjszej Umowy musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioru

koncowego.

§17
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Sfron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci,
wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany do Umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) zmian ogolnie obowigzujacych przepisow, prawa miejscowego oraz wymogow dotyczacych Zamawiajacego
bezposrednio odnoszacych sie do praw | obowigzkdw stron umowy; zmiany umowy dokonane moga by¢ tylko
w zakresie niezbednym do dostosowania zapiséw umowy do wprowadzonych przepisow;
2) zmian w zakresie terminow realizacji przedmiotu zaméwienia spowodowanych przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy (w tym z przyczyn okreslonych w pkt 3 — 12 ponizej), skutkujacymi niemozliwoscig lub utrudnieniami
w terminowym prowadzeniu prac; w szczegdlnosci: niekorzystne warunki atmosferyczne (za takie uznane przez
Zamawiajacego),wystapienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, podobnych, zamiennych
wstrzymujgcych lub opdzniajacych realizacje robot bedacych przedmiotem umowy.
W przypadku wystapienia takich okolicznosci termin moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci, W sytuacii
wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji wszystkich obowiazkow okreslonego w niniejszej umowie oraz jako
konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu
rozliczenia niniejszej umowy poprzez wezesniejsze niz zakladala umowa dokonanie platnosci za czynnoéci juz wykonane
przez Wykonawce.

3) Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane
w czasie prowadzenia postepowania, w tym przede wszystkim w zakresie niezinwentaryzowanego mienia,
odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkod, ktére zostaly ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana
zakresu zamowienia okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko z zakresie niezbednym, aby wykonawca po ustaniu
lub usunigciu przeszkdd mogl wykonac przedmiot umowy w sposéb zgodny z SWZ,

4) Zmian w zakresie realizacji inwestycji, z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej koniecznosci
zmiany technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych
lub réwnowaznych. Zmiana zakresu prac okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko w zakresie niezbednym do
zgadnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy w sposéb zgodny z SWZ.

5) Zmian w zakresie sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowej umowy,
m.in. niezbgdnego do prawidlowej realizacji zamowienia iflub zwiazanego z zaistnieniem
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, okolicznosci korzystnych z punktu widzenia Zamawiajgcego — wraz ze
wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany w szczegolnosci w zakresie zagospodarowania terenow
zielonych polegajacych na wykonaniu dodatkowych nasadzen zieleni (w tym krzewow i zieleni wysokiej).

6) Zmiana moze nastapic roéwniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych
lub prawnych zmieni sposob wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub
projektowe z korzyécig dla interesu publicznego,

7) Zmiana moze nastapi¢ rowniez wtedy, kiedy zaistnieje konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /technologicznych lub materialowych niz wskazane w
dokumentach umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek lub niekompletnosci tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

9
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8) Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $wiadczenia byloby polaczone z nadmiernymi
trudnogciami albo grozitoby Wykonawcy razqgcq strata, czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, poprzez zmiane sposobu lub terminu jej wykonania lub
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac sie na zasadach wspolzycia spolecznego, interesow
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usuniecia razgcej
straty jakq ponioslby Wykonawca w zwigzku z wykonaniem zamawienia,

9) W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy, ktorych
wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace przepisy prawa — w zakresie, ktory jest niezbedny dla
usuniecia tych bledow,

10) Strony dopuszczajg zmiane sposobu wykonania umowy ze wzgledu na zaistnienie sily wyzszej; zmiana umowy
dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dzialania sily wyzszej Wykonawca mogl wykonac
przedmiot zamowienia w sposob zgodny z SWZ. Pod pojeciem "sily wyzszej" rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnglrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strony(e) umowy, a zaistniale po
podpisaniu umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wajny, dzialania wojenne, inwazje, dzialania wrogow zagranicznych;

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

c) rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcdw lub Zamawiajaceqo;

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancii;

e) epidemie, dzialania sit przyrody, huragany, powodzie,

f)  ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czescig ogélnonarodowej lub
regionalnej kampanii, a ktérym Strona nie mogla zapobiec.

11) zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego; w takiej sytuagji Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, 1j. jego procentowego podwyzszenia o
warto$¢ procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub jego procentowego obnizenia
o wartos¢ procentowego obnizenia stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiany mogg zostat
dokonane ze skutkiem nie wezesniej niz na dzien wejscia
w zycie przepisow, z ktorych wynikaja w/w zmiany.

12) w przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowsj,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

¢) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiany moga zostat

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w  Zycie  przepisow,

z ktorych wynikaja wiw zmiany.

Wykonawca obowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegolowg analize poréwnawczg
kosztow (przed i po nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisdw z powolaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg wiw zmiany, a takze przedlozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS) Wykonawcy.

. Zmiany do Umowy moga by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiany te nie mogg w zadnym przypadku prowadzi¢ do ominiecia przepisow Prawa zamowien publicznych.
. Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art.454 Ustawy, w szczegdlnosci:

a) zmiana os6h wskazanych do kontaktow miedzy stronami,

b) zmiana danych teleadresowych.

. Zaistnienie okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a i b, nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

. Dla wyceny robot zamiennych wprowadzonych zgodnie z zapisami powyzej przyjmuje sie nastepujgce zasady:
Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji robdt winna by¢ taka, jaka zostala zatwierdzona w umowie dla tej pozycji
lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robét bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena,
jesli tacznie sg spelnione:
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a) dla danej pozygji nie jest w umowie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz
b) zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru, albo

nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w umowie.
Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to nalezy jg wyliczy¢ na mocy uzasadnionego
kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsgdnym zyskiem, biorac pod uwage wszystkie okolicznoéci towarzyszace.

W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywow okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych
(KNR) obejmujacych rozsadny zysk przy uzyciu $rednich, dla stolicy rejonu Dolnego Slaska cen materialow, urzadzen,
pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotwodrczych, okreslonych
w informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z 0.0.

W celu ustalenia kosziu Wykonawca przedtozy Inzynierowi kosztorys takich robot sporzadzony z uwzglednieniem
powyzszych zasad Przewidziane zmiany do umowy moga by¢ powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem
wynagrodzenia umownego. W przypadku, gdy uzasadnione jest to specyfikg danej roboty, Strony moga ustali¢ koszt na

podstawie oferty Podwykonawcy.

7. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ujetego w §11 ust.1 niniejszej umowy
W oparciu o nastepujacy mechanizm:

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane wchodzgce w zakresie Robot odnoszace sig do danej branzy, moze
zosta¢ podwyzszone wg ponizszej tabeli o procentowy wzrost cen w oparciu o wskazniki opublikowane w Biuletynie
Sekocenbud ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne  ZWW" - Roz. I, ,Zmiany cen obiektow
inzynieryjnych” w branzy, w skiad ktérej wehodza wykonane roboty budowlane na nastepujacych zasadach opisanych w lit,
a) i b), gdzie poszczegolne pozycje z Zestawienia Kosztéw Zadania przypisane sq do nastepujacych grup obiektow
inzynieryjnych (,branz");

wartos¢é
Lp Opis podstawa
netto
[ [ I \%
ZAKRES GMINY WROCLAW
Prace towarzyszace

1 Organizacja ruchu zastepczego ryczalt Drodi kolowe
" | (60% kosztow, pozostata cze$¢ w pozycji nr 62) g
Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem ryczalt :

2 (60% kosztéw, pozostala cze$¢ w pozycji nr 63) Drogi kolowe
Utrzymanie zaplecza budowy ryczalt ;

a (60% kosztow, pozostala czes¢ w pozyciji nr 64) Drogi kolowe
Likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem i odtworzeniem terenu ryczalt ;

o (60% kosztow, pozostala cze$¢ w pozycji nr 65) Drogi kolowe
nadzor archeologiczny ryczatt ;

2 (60% kosztéw, pozostala czes¢ w pozygji nr 66) e
nadzér dendrologiczny ryczalt ;

5 (60% kosztow, pozostala czes$¢ w pozyciji nr 67) Drogi kolowe
nadzér saperski ryczatt ;

L (60% kosztow, pozostala czgs¢ w pozycji nr 68) Crogg! koo
Tablice informacyjne i akcja informacyjna ryczalt ;

4 (60% kosztow, pozostala cze$¢ w pozyciji nr 69) Drogi kolowe

Roboty budowlane
Przebudowa ukiadu drogowego — etap 1 i etap 2
9. | Rozbiorki i korytowanie ryczait Drogi kolowe
10. | Podbudowa nawierzchni bitumicznej jezdni KR3 ryczalt Drogi kotowe
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11. | Nawierzchnia bitumiczna jezdni KR3 ryczalt Drogi kolowe
12. | Podbudowa nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej ryczalt Drogi kolowe
13. | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej ryczalt Drogi kolowe
14. | Podbudowa nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej 30x20x8 ryczaft Drogi kolowe
15. | Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej 30x20x8 ryczalt Drogi kolowe
16. | Podbudowa nawierzchni chodnikéw z kostki kamiennej 9x11 ryczalt Drogi kolowe
17. | Nawierzchnia chodnikéw z kostki kamiennej 9x11 ryczait Drogi kolowe
Chodniki o nawierzchni i z plyty zelbetowe] z gorng powierzchnia plyly ryczatt .
ik uszorstniong Drogi kolowe
19. | Podbudowa nawierzchni bitumicznej $ciezki rowerowej ryczait Drogi kolowe
20. | Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej ryczalt Drogi kolowe
2. SC|e‘zk| rowerowe o naw1erzphm z plyty zelbetowej z gorng ryczalt Drogi kolowe
powierzchnia plyty uszorstniong
Podbudowa nawierzchni zjazdow o z kostki kamiennej 9x11 ryczalt ;
- (starouzyteczne)) Drogi kolowe
23. | Nawierzchnia zjazdow o z kostki kamiennej 9x11 (starouzytecznej) ryczait Drogi kolowe
o Podquowa nlaW|erzc!1n| Zngdovy w ciggu chodnika i $ciezki rowerowej ryczalt Drogi kolowe
o0 nawierzchni z kostki kamiennej 18x20
Nawierzchnia zjazdow w ciggu chodnika i Sciezki rowerowej o ryczalt ;
25, nawierzchni z kostki kamiennej 18x20 Drogi kolowe
Podbudowa nawierzchni WRM z kostki kamiennej 9x11 ryczaft ;
% (starouzyteczne)) Drogi kolowe
27. | Nawierzchnia WRM z kostki kamiennej 9x11 (starouzytecznej) ryczatt Drogi kolowe
Podbudowa nawierzchni pasa technicznego z kostki kamiennej 9x11 ryczalt ;
28, (starouzytecznej) Drogi kolowe
Nawierzchnia pasa technicznego z kostki kamiennej 9x11 ryczalt ,
2. (starouzytecznej) Drogi kotowe
Podbudowa nawierzchni istniejgcych miejsc postojowych do ryczalt .
3 przebudowy z kostki kamiennej 9x11 (starouzytecznej) Drogi kolowe
31 Nawllerzchnfa rstnlejqcygh miejsc postojowych do przebudowy z kostki ryczait Drogi kolowe
kamiennej 9x11 (starouzyteczne))
32. | Elementy liniowe ryczaft Drogi kolowe
33. | Wyposazenie przystankow ryczaft Drogi kolowe
34. | Elementy malej architektury ryczalt Drogi kolowe
35. | Odbudowa nawierzchni po sieciach ryczalt Drogi kotowe
36. | Docelowa organizacja ruchu — etap 1 i etap 2 ryczait Drogi kotowe
Przebudowa odwodnienia — etap 11 etap 2
37. | Przykanaliki do wpustow DN200 rycza Przy!apz.a | SlEg
kanalizacyjne
38. | Praykanaliki do wpustow DN160 s Eaikeny
analizacyjne
39. | Remont przykanalika Dn160 (,rekaw”) ryczalt Przyla_c;a | 50
kanalizacyjne
; ryczalt Przylacza i sieci
40. | Wpusty DNS0O, ruszt k. D400 (tradycyjny) kanalizacyjne
41. | Wpusty DN5QO, ruszt kl. D400 (kraweznikowo-jezdniowy) ryczat Plzqucz_a ! s'.eC'
kanalizacyjne
42. | Odwodnienie liniowe szer. 20cm, rusz k. D400 ryczat Przylacza i sieci

kanalizacyjne
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43. | Odwodnienie liniowe szer. 15cm, rusz kl. C250 ryazat Plzy%qcz:a e
kanalizacyjne
44. | Wpusty Dz425, ruszt kl. A15 ryezat Przylacza | sieci
kanalizacyjne
45, | Mulda chlonna ryozat Pmquc;a e
kanalizacyjne
Przebudowa oéwietlenia — etap 1, etap 2, rejon ul. Sportowej
Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego — linie kablowe - etap 1 ryczait Lirie
46. | i etap 2 - bez odcinka od latarni nr 1/51/01/W1 do latarni nr
5215101/ elektroenergetyczne
Przebudowa i budowa oéwietlenia drogowego - slupy o$wietleniowe — ryczalt il
47. | etap 1ietap 2 - bez odcinka od latarni nr 1/81/01/W1 do latarni nr
59/51/01/WA elektroenergetyczne
48 Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego - linie kablowe — ryczalt Linie
" | odcinek od latarni nr 1/S1/01/W1 do latarni nr 52/S1/01/W1 elektroenergetyczne
49 Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego — stupy oswietleniowe — ryczatt Linie
" | odcinek od latarni nr 1/81/01/W1 do latarni nr 52/S1/01/W1 elektroenergetyczne
50 Odbudowa nawierzchni — w zwigzku z przebudowa o$wietlenia od ryczalt Linie
" | latarni nr 1/S1/01/W1 do latarni nr 52/S1/01/W1 elektroenergetyczne
Przebudowa hydrantow — etap 1
51 Przebudowa hydrantow przeciwpozarowych — etap 1 (w etapie 2 nie ryczatt Przylacza i sieci
" | wystepuje) kanalizacyjne
Budowa infrastruktury DIP — etap 1
. ~ o ; ryczait Linie
52. | Budowa infrastruktury DIP — etap 1 F(w etapie 2 nie wystepuje) telekomunikacyjne
Budowa i przebudowa uzbrojenia — etap 1 i etap 2
- ¢ B . ryczait Linie
53. | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nni SN - etap 1 i etap 2 elektroenergetyczne
. o i e odtemreaecs . ryczalt Linie
54. | Zabezpieczenie kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych — etap 11 etap 2 telekomunikacyjne
. " . ryczalt Linie
55. | Budowa kanalu technologicznego MKT —etap 11 etap 2 telekomunikacyjne
Zielen — etap 1 i etap 2, rejon ul. Sportowej
56. | Zielen — wycinka i zabezpieczenie — etap 1 i etap 2 ryczalt Drogi kotowe
57. | Zielen — nasadzenia krzewow — etap 1 i etap 2 ryczait Drogi kolowe
58. | Zielen — mulczowanie — etap 1 i etap 2 ryczalt Drogi kotowe
59. | Trawniki — etap 1 i etap 2 ryczatt Drogi kotowe
Zabezpieczenie zieleni na czas robdt, odtworzenie zieleni — w zwigzku ryczaft
60. | z przebudowsg o$wistlenia od latarni nr 1/S1/01/W1 do latarni nr Drogi kotowe
52/S1/01/W1
61 Zielen - p|elsggnaqa melem w okresie gwarancyjnym (3 lata) —etap 11 ryczalt Drogi kolowe
etap 2, rejon ul. Sportowe

Organizacja ruchu zastepczego ryczaft :
62 (40% kosztow, pozostala czgs¢ w pozycji nr 1) Drogi kolowe
Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem ryczatt ;
' b kosztow, pozostala cze$¢ w pozycji nr
63. | (40% Kosaté tal i T Drogi kotowe
Utrzymanie zaplecza budowy ryczalt ;
o kosztow, pozostala cze$¢ w pozycji nr
64. | (40% Koszts tala czo&¢ inr3 Drogi kolowe
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Likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem i odtworzeniem terenu

ryczait

R

- (40% kosztow, pozostala cze$¢ w pozycji nr 4) Drogi kolowe
nadzor archeologiczny ryczait ;

S (40% koszlow, pozostala czese w pozycji nr 5) Drog! kotowe
nadzor dendrologiczny ryczalt :

67. (40% kosztow, pozostala cze$t w pozycji nr 6) Dy ko
nadzor saperski ryczaft ;

o 40% kosztow, pozostala czes¢ w pozygji nr 7 Drogi kaloves

YC
69 Tablice informacyjne i akcja informacyjna ryczalt

40% kosztow, pozostala ¢z

m by

Drogi kolowe

$¢ w pozycijinr 8)

' ryzalt

70. | Remont kanalizacji deszczowej — etap 1 efap 2 Pmyiqc;a s
kanalizacyjne
71. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej — etap 1 i etap 2 ryczait Przylacza | sieci

kanalizacyjne

a)

jezeliw okresie pomiedzy kwartatem, w ktorym podpisano Umowe (lub dokonano otwarcia ofert - jezeli Umowa
zostala podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert), a kwartalem, w ktorym uplywa
6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert - jezeli Umowa zostala podpisana po uplywie
180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert) nastapi wzrost cen w danej branzy, w sklad ktorej wchodzg
wykonane roboty budowlane powyzej 3 %, to Wykonawca moze domagaé sie podwyzszenia wynagrodzenia
za roboty budowlane, ktore zostaly wykonane po uplywie 6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania
otwarcia ofert — jezeli Umowa zostala podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) - o
procentowy wzrost cen kiéry wystapil przekraczajacy ww. 3 %, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem
Waloryzacyjnym”,

jezeli po kwartale, w ktorym uplywa 6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert - jezeli
Umowa zostata podpisana po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert) wystapi pomiedzy
bezposrednio nastepujacymi po sobie kwartalami wzrost ceny w danej branzy powyzej 1,5%, to Wykonawca
moze domagac sie podwyzszenie wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzace w skiad danej branzy
wykonane po tym okresie. Podwyzszeniu cen moga podlega¢ roboty budowlane wchodzace w skiad danej
branzy wykonane w tym kwartale, w ktérym wystapita wyzej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach
dodatkowo (poza wzrostem wynikajacym z zastosowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego) o ten
procentowy wzrost cen, ktory wystapit w danym kwartale w stosunku do przedniego kwartalu przekraczajgce
ww. 1,5% az do kwartalu, w ktorym nastapilo wykonanie danych Robét; w przypadku wzrostu ceny w dane;j
branzy w kolejnym kwartale (az do zakonczenia wykonywania umowy, jednak nie dluzej niz do zakonczenia
Czasu na Ukonczenie) powyzej 1,5%, w poréwnaniu do poprzedzajacego kwartalu, zapis poprzedniego zdania
znajduje zastosowanie, z tym, ze Wykonawca moze sie¢ domaga¢ zsumowania Bazowego Wskaznika
Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajacych wzrostow uwzglednianych na mocy niniejszego punktu b) .

Obliczajac, czy doszto do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. a) oraz o ile nastapit ten
wzrost sumuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z kazdego kwartalu (w stosunku do poprzedniego
kwartalu) skiadajacego sie na okres opisany w lit a).

Obliczajgc, czy doszlo do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. b) oraz o
ile nastapit ten wzrost stosuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z badanego kwartalu w stosunku do
poprzedniego kwartalu.

Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboty jest dokonywana do momentu zakonczenia wykonywania tych Robét. Przez
zakoriczenie wykonywania danych Robot rozumie sie zakorczenie przez Wykonawce realizacji ostatniej czynnosci, ktora
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami jest niezbedna celem przedstawienia Robot do odbioru
Inzynierowi/Zamawiajacemu i zawiera sie w cenie jednostkowej danej Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika
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Budowy zakonczenia realizacji Robot lub, w przypadku Robot nie wymagajacych takiego wpisu, zgloszeniu ich w inny sposob
jako zakonczone, pozostaly do wykonania dalsze czynno$ci niezbedne dla uznania tych Robot za wykonane zgodnie z
poprzednim zdaniem, za moment zakoriczenia wykonywania tych Robot dla celéw waloryzacji uznaje sie najwczesniejszy
moment, w ktorym, przy uwzglednieniu obiektywnych okoliczno$ci, Wykonawca mogt te czynnosci wykonac, jednak dla
czynnoéci, dla ktorych czas realizacji nie wynika wprost z okreslonego procesu technologicznego (np. badanie wytrzymalosci
betonu) w zadnym wypadku nie pdzniejszy niz czternasty dzien od wymienionych powyzej: wpisu do Dziennika Budowy lub
zgloszenia zakonczenia realizacji rob6t nie wymagajacych wpisu do Dziennika Budowy. W zadnym jednak wypadku moment
koricowy dokonywania waloryzacji dia danej Roboty nie bedzie pozniejszy niz ostatni dzien okresu rozliczeniowego objetego
danym Przejéciowym Swiadectwem Platnoéci, w ktérym ujety do rozliczenia zostat dokument POR (,Prosba Odbiér Rob6t”),
obejmujacy dang Robote. Strony ustalajg, ze czynnos¢ przekazania karty odpadu nie jest uznawana za czynnos¢ potrzebng
dla uznania roboty za wykonana,

W przypadku jesli jakas czes¢ Robot pozostanie do wykonania po uplywie Czasu na Ukonczenie (z uwzglednieniem
ewentualnych Anekséw), waloryzacja dla tej czgsci Robot nie bedzie przysiugiwac Wykonawcy.

Jesli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy pkt a) i b) znajduja odpowiednie
zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

baczna  warto§¢  podwyzszenia  wynagrodzenia  netto za  roboty  budowlane nie  moze
by¢ wyzsza niz 10% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy zgodnie z §11 ust. 1 za wykonanie robot budowlanych
wynikajgcego z ZKZ ztozonego wraz z Ofertg Wykonawcy — liczonych odrebnie od wartosci zakresu Gminy Wroclaw i odrgbnie
od wartosci zakresu MPWIK.

Wzrost wartosci wynagrodzenia w ramach danej branzy uzasadnia waloryzacje tylko w zakresie tej branzy, w ktorej nastapil
wzrost cen.

taczna wartos¢ obnizenia wynagrodzenia netto nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia netto za roboty
budowlane nie moze by¢ wyzsza niz 10% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy zgodnie z §11 ust. 1 za wykonanie
robot budowlanych wynikajacego z ZKZ zlozonego wraz z Ofertg Wykonawcy - liczonych odrebnie od wartosci zakresu Gminy
Wroctaw i odrebnie od wartosci zakresu MPWIK.

W sytuacji, kiedy wolg Wykonawcy jest ofrzymanie kwoty waloryzacji wynikajacej z niniejszego § 17. ust. 7, bedzie on skiadat
na biezaco za kazdy okres rozliczeniowy, kidrego dotyczy ta waloryzacja i kiory zgodnie z wolg Wykonawcy mialby by¢
wlaczony do waloryzacji, dokument zatytulowany ,Kalkulacja waloryzagji dla Robét ujetych w PSP numer..." (,Kalkulacja”),
ktérej szczegolowa tres¢ zostanie uzgodnienia z Inzynierem i ktory bedzie obejmowal zalgczniki w postaci kopii odpowiednich
czesci egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniajgcych Kalkulacje.

Inzynier bedzie weryfikowal wyzej wskazane Kalkulacje ztozone przez Wykonawce w terminie 40 dni od dnia ich zlozenia przez
Wykonawce oraz w tym terminie przekaze Wykonawcy pisemng informacje co do prawidlowosci Kalkulacji. W razie
przedlozenia przez Wykonawce zmienionej Kalkulacji, powyzsza procedura ulega powtérzeniu.

Zmiana, o ktdrej mowa w niniejszym ust. 7 wymaga podpisania przez Strony Aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem, ze
Zamawiajgacy nie moze odmowi¢ zgody na zmiang w sytuacji zaistnienia przestanek do jej wprowadzenia. Aneks bedzie
podpisywany na wniosek Wykonawcy. W zaleznosci od wyboru Wykonawey:

a) bedzie sporzadzony jeden Aneks, ktory bedzie dotyczyt sumy wszystkich kwot waloryzacji zaakceptowanych przez
Inzyniera w ramach Kalkulacji, o ktérych mowa powyzej, przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian w
wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w §11 ust. 1 za wykonanie robot
budowlanych wynikajacego z ZKZ zlozonego wraz z Ofertg Wykonawcy — liczonych odrebnie od wartosci zakresu
Gminy Wroctaw i odrebnie od wartosci zakresu MPWIK (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian).

W takiej sytuacji ostatnia Kalkulacja bedzie kalkulacjg podsumowujaca wszystkie dotychczasowe kalkulacje i bedzie
jednoczesnie stanowita wniosek o Aneks na kwote wynikajaca z tej Kalkulacji.

lub

b) Aneksy bedg sporzadzane na biezaco, ale nie czeSciej niz raz na 6 miesiecy, w oparciu o zweryfikowane przez
Inzyniera ww. Kalkulacje waloryzagji dla Robét ujetych w poszczegélnych PSP z danego lub danych okreséw 6
miesiecy (lub wiekszej niz 6 miesigce ilosci miesiecy), przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian w
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lacznej wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w §11 ust. 1 za wykonanie robot
budowlanych wynikajacego z ZKZ zlozonego wraz z Ofertq Wykonawcy — liczonych odrebnie od wartosci zakresu
Gminy Wroclaw i odrebnie od wartosci zakresu MPWIK (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian).

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany mogq by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.
Przewidziane w niniejszym paragrafie zmiany do umowy moga by¢ powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem
Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §11 ust. 1.

Zmiany do Umowy wymagajg aneksu podpisanego przez obie Strony i nie mogg w zadnym przypadku prowadzi¢ do ominiecia
przepisow Prawa Zamowien Publicznych,

§ 18

Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowiazuje sig do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych ofrzymanych | uzyskanych w  zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informagcjifédanych
jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,

2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawce
od Zamawiajgcego, zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotow uprawnionych
na podstawie przepiséw obowiazujacego prawa i w zakresie okreslonym Umowsa,

3) podejmowania wszelkich krokow i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z osob personelu Wykonawcy,
ktora podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajgcego, wejdzie w posiadanie informacji/danych
(w szczegdinosci danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich zrédta, zardwno w calo$ci, jak | w czesci, a
takze nie sporzadzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposob informacji tych i danych osobowych nie powieli,

4) zachowania w tajemnicy sposobow zabezpieczenia danych osobowych,

5) podejmowania wszelkich krokéw i dzialan w celu zapewnienia, Zze w sytuacji gdy podczas wykonywania
przedmiotu umowy u Zamawiajacego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie informacjiidanych
(w szczegllnosci danych osobowych), dokumentow badz innych nosnikow z informacjamifdanymi
w odpowiedni sposob je zabezpieczy i niezwlocznie powiadomi (przekaze) zabezpieczone informacje/dane,
dokumenty badz nosniki upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Inspektorowi Ochrony Danych

Zamawiajgcego,

6) zglaszania sytuaciji (incydentow) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony
Danych Zamawiajgcego,

7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,

w szczegolnosci ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej RODO).
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz postepowanie sprzeczne z powyzszymi zobowigzaniami moze by¢ uznane
przez Zamawiajacego za naruszenie przepisow ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§19

Ochrona danych osohowych
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Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikow Wykonawey lub tez osoéb z nim wspélpracujacych
w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastepowat za wiedzg i zgodg Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany:

—  posiada¢ podstawy do dysponowania ich danymi osobowymi,

—  przekazaé im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu oswiadczenie dotyczace ich
przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do Umowy,

— przekazaé osobom reprezentujgcym Wykonawce niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych
Zamawiajgcemu o$wiadczenie dotyczqce ich przetwarzania przez Zamawiajgcego zgodnie z Zalgeznikiem nr 6
do Umowy.

§20
Klauzula informacyjna RODO Zamawiajacego

1. Zamawiajacy — Spolka Wroctawskie inwestycje o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
0s0b fizycznych reprezentujgcych Wykonawce oraz osob fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu,
i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajacego: ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroclaw,
iod@wi.wroc.pl, tel: 71 77 10 900 (901).

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w umowie w nastepujacych celach:

. realizacji umowy w zakresie niezbgdnym do jego wykonania (podstawa z art, 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres
wspolpracy;

. dokonywania rozliczen realizacji umowy pomiedzy stronami, w tym realizacji platnosci w zakresie niezbednym do
wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 litb. RODO), przez okres wspdlpracy;

¢ realizacji obowigzkow w zakresie egzekucji roszczen, w celu realizacji obowigzkow w zakresie egzekucji z

wierzytelnosci wynikajacych z Kodeksu postepowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODQ), przez 3 lata od ostatniego
potracenia;

' realizacji obowigzkéw w zakresie rachunkowosci w celu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ustawy o
rachunkowosci (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), przez 5 lat od korica roku, w ktérym nastapito zdarzenie;
¢ realizacji obowiazkow wynikajacych z przepisoéw podatkowych, w szczegolno$ci Ordynacji podatkowej, ustawy o

podatku dochodowym od osob prawnych, ustawy o podatku od towaréw i uslug (podstawa z art. 6 ust. 1 lit ¢ RODQ), przez 5
lat od korica roku podatkowego;

1, Odbiorcy danych.,

Administrator udostepnia dane osobowe:

- Gminie Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw z uwagi na obowigzki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan
przez Administratora oraz gromadzenia informacji o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach , a takze innym
osobom na zasadach wynikajacych z przepisow prawa, w tym w szczegdinosci ustawy o dostepie do informacji publicznej,
jak rowniez ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz organom kontrolujacy, podmiotom wspdlpracujacym z Administratorem
przy obsludze spraw ksiegowych , podatkowych, prawnych, podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi
audytorskie, archiwizacyjne, operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

- gdy taki obowigzek wynika z przepisow obowigzujgcego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom
sgdowym i innym organom paristwowym.

Ponadto dane osobowe kontrahentow moga by¢é ujawniane podmiotom przetwarzajacym na zlecenie i w imieniu
administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu $wiadczenia okre$lonych
w umowie uslug teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systeméw informatycznych.

2. Przekazywanie danych do parstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.
Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Parstwa prawa:

Przystuguje Parstwu:

a. Prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;

B Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d. Prawo do przenoszenia danych;

Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;
https:/iwww.uodo.gov.pliplip/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznajg, iz przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza

|
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przepisy RODO lub inne przepisy dotyczace przetwarzania danych osobowych.

1.

§21
Rozwigzywanie sporow

Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy | Wykonawca dolozq  wszelkich staran,

aby rozwigzac je pomiedzy soba.

Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktorych Strony nie rozwiazg w sposob o

ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wilasciwy dia siedziby Zamawiajacego.

Powyzsze zapisy nie wylaczaja mozliwosci pozasgdowego rozwigzywania sporow zgodnie z przepisami Ustawy PZP.
§ 22

Postanowienia koricowe

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego ijeden egz. dla

Wykonawcy.

. Podpisujac niniejszg umowe Wykonawca oswiadcza, Zze informacje zawarte w o$wiadczeniach idokumentach

przedkladanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majacych na celu wykazanie przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu w
odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamowien
publicznych oraz podwykonawcow pozostaja aktualne na dzien podpisania umowy. Jednocze$nie Wykonawca
o$wiadcza, 7e informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach danych, o ktérych mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1)
Ustawy Prawo zaméwien publicznych w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktérych mowa w art. 118 ust.
112 Ustawy prawo zaméwien publicznych oraz podwykonawcow sg zgodne ze stanem faktycznym.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b

fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sig
0 udzielenie zamowienia publicznego w postepowaniu, w wyniku ktorego zostala zawarta niniejsza umowa,
a takze w celu realizacji ninigjszej umowy.

. Zalgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

a) zalgcznik nr 1 —oferta z dnia ......... wraz z zestawieniem kosztow zadania i wykazem osob, ktore beda uczestniczy¢
w wykonaniu niniejszego zamdwienia,

b) zalgcznik nr 2 — OPZ,

c) zalgcznik nr 3 — Wzér oswiadczenia o zatrudnieniu,

d) zatacznik nr 4 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e) zalacznik nr 5 — wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy,

f) zatacznik nr 6 — informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (art. 14 RODO),

g) zatacznik nr 7 —wzor oéwiadczenia podwykonawcy do faktury przejéciowej i koricowe;,

h) zalgcznik nr 8 - polisa ubezpieczenia

Sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowos$ci i gospodarnodci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Umowe sprawdzono pod wzgledem
legalnoci, celowosci i gospodarnosci

7, Prezesa Zarzadu
Winglewskis trwestycje Sp. 20 Wioclawskle fnwestycie Sp.20.0,
2adcd)Praywny K Ik Dzialu }
We ML P Inwestysji

Vione hMatuni
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Zatacznik nr 3
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych)

1. Oéwiadczam, Ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujace osoby wykonujace czynno$ci:

Wymiar Okres
i etatu zatrudnienia
migo | Stanowiskoffunkcjalzakres |  R09a .
Lp. : ;s umowy o Uwagi
nazwisko wykonywanych czynnosci i od - do

2. Oswiadczam, ze na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia Zzgdania, przedstawig
Zamawiajacemu:

a) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawcg kopie umowy/umow o
prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie umowy/uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz przepisow RODO (bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwie
do zidentyfikowania.

b) dowody odprowadzenia skladek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za ostatni miesigc pracy pracownikow

f..

¢) -zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostaini okres
rozliczeniowy;

d) - poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

e) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajacego imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy
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Niniejsze oswiadczenie skladam w pelnej $wiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu

karnego

- za poswiadczanie nieprawdy. ... (miejscowosE), dniad .......cccvvvvene. e et

Podpis Wykonawcy
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Zalacznik nr 5 WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Do:

Gmina Wroctaw

Pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw

oraz

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19

50-421 Wroctaw

Zamawiajacemu: Gminie Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw oraz Miejskiemu Przedsigbiorstwu Wodociagow i
Kanalizacji S.A. , ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw, reprezentowanych przez Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0. z siedzibg ul.
Ofiar oswiecimskich 36, 50-059 Wroclaw

jako gtowny dluznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy sie do zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy], stanowiacej zabezpieczenie wykonania wymienione w § 18 Umowy
|| ————— z dnia ....2025 r., bezzwlocznie, bezwarunkowo, po ofrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od
Zamawiajgcego zawierajacego odwiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzal sig lub nienalezycie wywigzal sie z zobowiazan
wobec Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupehnienie lub jakakolwiek modyfikacja zamdwienia, ktore ma zosta¢ wykonane
zgodnie z wymieniong umowa lub jakichkolwiek dokumentach stanowiacych integralng czes¢ umowy, lub jakie mogq zostaé
sporzadzone  migdzy  Panstwem a  Wykonawcg, nie  zwahia nas w  Zzaden  sposob
z adpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym rezygnujemy z konieczno$ci zawiadamiania nas o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

Gwarancja nalezytego wykonania umowy wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacq od podpisania umowy przez obie
Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania
od Zamawiajacego Protokolu Odbioru Kofcowego i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
a w pozostalej czesci do 15 dnia po zakoriczeniu okresu rekojmi oraz gwarancii.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zwolni, nie wiecej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, {j. od daty wydania Protokolu Odbioru Koricowego.
Natomiast kwote wynoszaca nie wiecej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancii, ktora zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15 (pigtnastego) dnia po uplywie okresu zglaszania roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli Beneficjent zobowiazany bedzie do potwierdzenia autentycznosci podpisow oséb uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta czynnoS¢ ta zostanie wykonana przez radce prawnego lub notariusza.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwotalna i nieprzenosna. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegajg kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w .............. L

Nazwisko i Imig: .......oocviiviinnn Wimienit: ..o

0501 <R

[pieczec organu udzielajacego Gwarancji]
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Zalacznik nr 6 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych Gmina Wroclaw

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypelniajac obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych, dalej: ,RODO") dzialajgc w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy Pana/Panig, Ze:

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spolka Wroclawskie Inwestycie Sp. z o. o,
ul. Ofiar Odwiecimskich 36, 50-059 Wroctaw, Tel: 71 77 10 900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych
osobowych: jod@wi.wroc.pl

b)  Pana/Pani dane bedg przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a).

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy - dla celow zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

- w przypadku 0s6b uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celéw wykonywania umowy dla zadania:
Nazwa zadania: .................

Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow przez
Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych
z niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy - dochodzenie roszczen z tego tytulu,

c) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykde, to jest to
jest: imie, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a takze — w przypadku oséb reprezentujacych podmiot - pozostate
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sgdowym,

d) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez Administratora do czasu zakoriczenia realizacji umowy oraz
uplywu okresow przedawnienia roszczen zwiazanych z jej realizacji, chyba, ze przepisy prawa lub zawarte umowy
o dofinansowanie wymagajg diuzszego okresu przechowywania;

e) Pana/Pani dane osobowe beda przekazywane do Gminy Wroclaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi na
obowigzki w zakresie nadzorowania wykonywania zadar przez Administratora oraz gromadzenia informacji
0 zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych
z przepisow prawa, w tym w szczegolnosci z Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019
720191, ze zm.) oraz organom kontrolujgcym, w tym w szczegolnosci Prezesowi Urzedu Zamowien Publicznych,
organom kontrolujgcym wykorzystanie srodkéw unijnych, a takze podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ pocztowa
lub kurierska, podmiotom wspoltpracujacym z Administratorem przy obsludze spraw ksiggowych, podatkowych,
prawnych, podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi audytorskie, archiwizacji,

f) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

g) Informujemy Pana/Panig o prawie do zgdania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktdre sg
nieprawidlowe, a takZe uzupelnienia danych osobowych, ktére sg niekompletne,

h) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania usunigcia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowigzek bez zbednej zwloki usunaé dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 17
ust. 1 RODO, w szczegdinosci jesli dane te nie sg juz niezbedne dla celow, dla ktorych zostaly zebrane,

i) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych
w przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,
) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,

powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczacych
Pana/Pani, ktére Pan/Pani dostarczyl/a Administratorowi oraz przestania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,
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Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegoing
sytuacjg wobec przetwarzania dolyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarza¢ tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

Pana/Pani dane osobowe Administrator ofrzymat od ..................... (nazwa Wykonawcy),

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia (w przypadku osdb
reprezentujgcych Wykonawce) i wykonania Umowy (w przypadku czlonkow personelu zaangazowanych
w realizacje).
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Zakgcznik nr 7 - wzor oswiadezenia podwykonawcy do faktury przejéciowej i koricowej

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY

Dotyczy: inwestycji pi. cc..ovveeeeiiiiiir e
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(pefna nazwa oraz siedziha podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca”), bedacego Podwykonaweg firmy ........ccccvevveveiaens (dalej: ,Wykonawca") na podstawie
umowy podwykonawczej nr ............ zdnia............. niniejszym o$wiadczam, ze:

a) wszystkie wymagalne kwoty za wykonane przez Podwykonawce prace wykonane w okresie do dnia skiadnia
ninigjszego o$wiadczenia, to jest do dnia ........ceeueenve , Zostaly nam zaplacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie, tj, w zakresie KWOLY ....ocervevvimiicsiininiiiiicnens netto (+VAT) / Podwykonawca/dalszy podwykonawca
nie otrzymal wynagrodzenia za prace wykonane w okresie do skladnia niniejszego o$wiadczenia, to jest do dnia

s WRWOCT® wosspvrsvanes ¥

b) nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu jakichkolwiek innych niz okreslone w pkt a) kwot naleznych
Podwykonawcy wzgledem Wykonawey w zwigzku z realizacji ww. zadania, .

c) migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje Zzaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na podstawie
umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

*Niewlasciwe skreslic , jesli kwota jest sporna, nalezy to wskazac.

data, podpis 0sob upowaznionych do dziatania

w imieniu Podwykonawcy,

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dotyczy: inWestycji pn. ....cccvevrveieniiiiiiieinen
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(petna nazwa oraz siedziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca”), bedacego Podwykonaweg firmy ......ccoeeeeeieiiein (dalej: ,Wykonawca") oSwiadczam,
ze:
a) otrzymalismy od Wykonawcy, zgodnie z zawartg UMOWE, NN ..ccovveieeiivviienne | ;

w calosci wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace i roboty w ramach ww. Umowy podwykonawczej | Zze nie
istniejg zadne zaleglosci po stronie Wykonawcy w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, ani wymagalne, ani niewymagaine

b) miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczenn Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontrakiu.
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miedzy Podwykonawcg a Wykonawcy toczy sie spor sadowy o kwote pozostalg do zaplaty wzgledem

Podwykonawcy wynikajacg z Umowy o podwykonawstwo Nr .ooceeiiiinnnn, s | | P

(SRS zi netto + VAT (slownie: ....oooovveesievniicneen, )", w zalgczeniu dowdd toczacej sie sprawy.**

*niepotrzebne skreslic. '

**W zalgczeniu przedstawiamy dowdd zaplaty/ dowdd toczggeej sig sprawy* i

data, podpis 0soh upowaznionych do dziafania

w imieniu Podwykonawcy, |
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