
 
Inwestycja realizowana ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” 
Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie 

powiatowym” 
 

        Załącznik nr 3 do SWZ 

UMOWA NR  ………………………… 

zawarta przez: 

Pabianickie Centrum Medycznym Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice 

(zwaną dalej PCM Sp. z o.o.), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000330633, której 

akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łódź - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadającą numer NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491, wysokość kapitału zakładowego 

72 120 550,00 zł, w imieniu której występuje: 

Witold Olszewski – Prezes Zarządu, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…....................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części Wykonawcą 

 

wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

11 września 2019 r. na zadanie pn. „Modernizacja 5 piętra w budynku głównym PCM Sp. z o.o. w celu 

utworzenia oddziału geriatrii w formule „zaprojektuj-wybuduj” o łącznej wartości 

…………………………………….............................................................. zł  brutto 

 

słownie...............................................................................................................................................................

.......................................…………………………………………………............................................................... 

 

zwanymi dalej Stronami.  

Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania 

niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej 

zawartych. Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w SWZ oraz w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

  

Zawartość: 

 

I. Postanowienia ogólne  

II. Dokumentacja projektowa  

III. Roboty budowlane  
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IV. Wspólne postanowienia dla usług, robót i dostaw  

V. Zapłata wynagrodzenia  

VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja  

VII. Rozwiązanie umowy 

VIII. Audyt i Bezpieczeństwo Informacji 

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

X. Postanowienia końcowe 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Definicje: 

 

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 

 

„Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, wraz  

z przepisami wykonawczymi, dalej również jako „uPB”. 

 

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, 

budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz 

aktami wykonawczymi do tejże ustawy, jak również Warunkami Technicznymi i Polskimi normami. 

 

„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace 

projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez 

Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji. 

 

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy 

techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmująca  

w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, 

protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, 

listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne 

dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną). 

 

„Dokumentacja Projektowa” – dokument obejmujący projekt budowlany oraz projekt techniczny i projekt 

wykonawczy. 

 

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu 

i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych. 

 

„Harmonogram Realizacji” – szczegółowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty 

budowlane. 

 

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu wykonywania czynności 

opisanych w § 9 niniejszej Umowy. 

 

„Inwestycja” – Przedsięwzięcie obejmujące: wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w oparciu  

o Projekt Budowlany opracowany przez Wykonawcę, Wykonawczy w tym branżowe Projekty Wykonawcze 

oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. 

 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – część wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczająca 

roszczenia Zamawiającego. 



3 
 

 

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki podają 

przepisy ustawy Prawo budowlane. 

 

„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone  

w niniejszej Umowie. 

 

„Odbiór końcowy Etapu” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości Robót związanych  

z realizacją danego Etapu oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

„Odbiór Po Upływie Rękojmi” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych rękojmią, które ujawniły się 

w ciągu Okresu Rękojmi. 

 

„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z terenem 

zajmowanym przez zaplecze budowy. 

 

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za 

których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność, jak za działania lub zaniechania własne. 

 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 września 2002 r.  

o normalizacji, jak również przenoszone normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w przetargu 

firm zagranicznych, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy. 

 

„Protokół Odbioru przed upływem Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 

usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią w ciągu Okresu Rękojmi. 

 

„Protokół Odbioru Końcowego ” – podpisany przez Strony dokument potwierdzający przekazanie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile będzie wymagane) objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem w trybie art. 55 uPB po wykonanym remoncie. 

 

„Protokół Przeglądu po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument stwierdzający stan 

techniczny Inwestycji po minimum 60 miesiącach w ramach robót budowlanych od dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji . 

 

„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót/Usług, brak, niekompletność lub uszkodzenie 

Robót/Usług oraz każda niezgodność w wykonaniu Robót/Usług z Umową, stosownymi przepisami, 

normami lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność 

Robót/Usług ze względu na cel określony w Umowie. 

 

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy. 

 

„Urządzenia” – wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne 

lub wymagane przez Wykonawcę celem właściwego wykonania Robót/Usług oraz ich zabezpieczenia  

i utrzymania w stanie nie pogorszonym. 

 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 
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Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pod nazwą „Modernizacja 5 piętra 

w budynku głównym PCM Sp. z o.o. w celu utworzenia oddziału geriatrii w formule zaprojektuj-

wbuduj” 

W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 

1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  (o ile będzie wymagane). 

2. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę  

Dokumentacji Projektowej oraz: 

a. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, 

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów, jak również 

odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia, 

c. Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz 

uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji  

(pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych) i oddania go do użytkowania (o ile będą 

wymagane). 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane, 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej 

Umowy następujące dokumenty: 

a. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

b. Wyjaśnienia do SWZ,  

c. Program Funkcjonalno- Użytkowy (dalej: PFU), 

d. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

5. Dokumenty wymienione w ust. 4  stanowią integralną część Umowy i należy traktować je jako 

wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile 

będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu 

Inwestycji ani do zmiany sposobu jej wykonania. 

6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 

wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy  

w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na 

względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości  

i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy  

z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku 

ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie 

znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 

analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków 

Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, 

pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

7. Strony zgodnie przyjmują, że PFU zawiera wystarczający opis wytycznych i zakładanych 

funkcjonalności, niezbędnych do realizacji Inwestycji. Szczegółowe rozwiązania techniczno-

materiałowe określone będą w Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przedłożyć Zamawiającemu 

do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem 

niniejszej Umowy w ujęciu dwumiesięcznym, stosownie do wskazanych w § 25 terminów płatności. 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych 

elementów Inwestycji oraz robót (czynności).  
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9. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

zobowiązany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego  

w terminie 3 dni roboczych.  

10. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez 

niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego 

i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowy w terminie 3 dni 

roboczych od przekazania uwag.  

11. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi 

podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.  

12. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie się niespójny z faktycznym 

postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego 

skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania 

w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach określonych ust. 9-11 skorygowany 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu 

zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia 

Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminu zakończenia realizacji 

Inwestycji określonego w § 3. 

13. Zmiana ww. Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wykonana zgodnie z ust. 11 12, nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy, jeżeli nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji Umowy. 

14. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 

ustalonych niniejszą umową warunkach. 

§ 3 

Terminy 

1. Strony ustalają Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie (o ile będzie wymagane) w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

z zastrzeżeniem terminów wskazanych w ust. 2.  

2. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach: 

a. przedstawienie  harmonogramu szczegółowego robót budowlanych – w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy, 

b. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji dokumentacji projektowej – w terminie do 

45 dni od dnia zawarcia umowy. Koncepcja uwzględniać będzie m.in.: szczegóły/elementy które 

znajdują się na elewacji budynku oraz zagospodarowaniu terenu (m. in. kolorystyka elewacji, 

szczegóły stolarki okiennej/drzwiowej). Koncepcja powinna zawierać trzy rzuty wizualizacji, opis, 

rysunki, 

c. opracowanie mapy do celów projektowych – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, 

b. w przypadku konieczności (stwierdzonej na etapie opracowania dokumentacji projektowej) uzyskać 

decyzję z RDOŚ o braku oddziaływania na środowisko – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia 

umowy,  

c. uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do 120 dni od dnia zawarcia umowy, 

d. wykonanie projektów technicznych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

w zakresie objętym pozwoleniem na budowę – do 30 dni od dnia otrzymania prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Zakończenie każdego z etapów wyszczególnionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

o którym mowa w § 2 ust. 8,  powinno zostać potwierdzone protokołem zakończenia danego etapu, 

podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy (z tym zastrzeżeniem, 

że Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zakończenia etapu nie jest jednoznaczne 
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z potwierdzeniem bezusterkowego odbioru danego etapu). Warunki dotyczące Odbioru Końcowego 

Etapu określa § 17 Umowy 

§ 4 

Zobowiązania ogólne Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością 

wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robót/Usług. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, 

wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w zakresie prac zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU, 

opracowaną przez Wykonawcę Dokumentacją Projektową, z zaleceniami Zamawiającego, zasadami 

aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi 

Normami. 

§ 5 

Wykonanie i odbiór Dokumentacji Projektowej 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z PFU, obowiązującymi przepisami prawa, ze zaleceniami Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami 

normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji 

w ramach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową 

z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych, zgodnie z niżej wymienionymi elementami: 

a. Projekt budowlany (projekt techniczny); 

b. Projekt wykonawczy wszelkich branż w stosunku do wymagań przedmiotu zamówienia,  

c. STWiOR; 

d. Kosztorysy wykonawcze i przedmiary robót; 

e. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

f. Uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, 

opinii i sprawdzeń dokumentacji. 

g. Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac 

projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych 

w złożonej ofercie. 

h. Koncepcja wystroju wnętrza remontowanego oddziału geriatrii. 

3. W trakcie przygotowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 

stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiającego w celu dokonywania 

na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka 

korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych 

dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez 

przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami, aktami normalizacyjnymi (normy), które mają 

zastosowanie oraz wymaganiami określonymi w niniejszej umowie i SWZ. 

4. Wykonawca w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 25 

ust. 2 pkt 1, zobowiązany jest również do wykonania Dokumentacji Projektowej nie wymienionej 

w ust. 2, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących 

w procedurze uzyskania zgłoszenia / pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

5. W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu podstawową 

dokumentację projektową w liczbie i formie opisanych poniżej: 
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Dokumentacja Ilość 

Wielobranżowy projekt 
budowlany 
 

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
3 egz. złożone z wnioskiem o pozwolenie na budowę 
2 egz. dla Zamawiającego + tożsama wersja elektroniczna 

Projekty wykonawcze 
wielobranżowe i inne 
opracowania 

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne 

STWiORB 
1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne 

Kosztorysy inwestorskie ze 
zbiorczym zestawieniem 
kosztów 

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne 

Przedmiary robót 
1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne 

Inne dokumenty formalne 
pozyskane w trakcie prac 
projektowych a nie zawarte w 
powyższych pozycjach 

1 egz. (oryginał) + wersja elektroniczna – PDF i wersje 
edytowalne 

 

6. Przekazana Dokumentacja Projektowa będzie: 

a. wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć; 

b. zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, 

uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań  

i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy; 

c. posiadać będzie oświadczenie Projektanta/ów wymagane w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 – Prawo budowlane  o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej; 

d. w projekcie będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania 

w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej wyłącznie po uzyskaniu 

uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji Dokumentację Projektową 

przed uzyskaniem właściwych/wymaganych decyzji administracyjnych.  

8. W terminie 7  5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 7 

zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie 

dostrzeżonych na tym etapie wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w terminie 

7 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie 

dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej 

wady. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru dokumentacji. Nieusunięcie wad w terminie 

przez Wykonawcę,  po stronie Zamawiającego stanowi podstawę: 

a. prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji projektowej, której dotyczą wady, 

na co Wykonawca wyraża zgodę; lub 

b. do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, 

której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji,  

z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 25. 

9. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w Dokumentacji Projektowej, wykonując uprawnienia 

względem Wykonawcy może również: 
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a. odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady 

mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień 

Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie; 

b. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 

charakteru istotnego. 

10. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 7 i 8 i 9 powyżej, nastąpić może w terminie 

30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

że: 

a. Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała 

należycie. 

b. Wady nie zostały usunięte w terminie. 

11. Jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji Inwestycji okaże się, że dokumentacja projektowa była 

niekompletna,  koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej oraz inne koszty, jakie mogą z tytułu 

niekompletności dokumentacji wyniknąć dla Zamawiającego, w całości pokryje Wykonawca. 

12. Jeżeli Dokumentacja Projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót 

i skutkujące koniecznością wykonania dokumentacji uzupełniającej lub koniecznością naniesienia 

poprawek w dokumentacji, lub zmianą zakresu robót i zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to 

wszelkie  koszty stąd wynikające pokryje Wykonawca. 

13. Wykonawca oświadcza, że wszelka Dokumentacja Projektowa nie będzie naruszać praw osób 

trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść 

pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej do realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 25 22 ust. 1, w zakresie: 

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji 

projektowej/technicznej w postaci materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej, 

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego, 

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji 

projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zarówno 

poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nośnikach 

materialnych (w szczególności na dyskietce, CD, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera), jak również poprzez udostępnianie dokumentacji projektowej jako produktu 

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 

dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy 

pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym), 

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarówno w formie materialnych 

nośników, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d. prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową/techniczną 

utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 

zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej 

postaci; 

e. prawa do zlecenia innemu profesjonalnemu podmiotowi wykonawstwa zastępczego w zakresie 

usuwania wad dokumentacji projektowej lub jej uzupełnienia – w sytuacji, w której Wykonawca nie 

wykona tych obowiązków w terminie 

15. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania 

z dokumentacji projektowej, w szczególności do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, 

przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji 

projektowej/technicznej w wersji pierwotnej. 

16. Zapisy ust. 14, ust. 15 ani § 6 ust. 3, nie naruszają praw autorskich osobistych twórcy. 
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17. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie dysponował 

prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w ust. 14 i 15, które 

przeniesie na Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z  Zamawiającym podczas 

opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na 

spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiającego stosownie do potrzeb, w tym przy 

udziale projektantów branżowych reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione 

zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez 

przedstawicieli obu Stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów 

potwierdzających stopień zaawansowania prac projektowych i przedkładania rozwiązań projektowych 

(rysunki, koncepcje, wizualizacje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane). 

19. Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowę 

lub Zgłoszenia (o ile są wymagane). 

§ 6 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego 

przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W ramach nadzoru autorskiego określonego Wykonawca zobowiązuje się na wezwania 

Zamawiającego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do: 

a. uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku 

realizacji inwestycji, 

b. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Wykonawca dodatkowo wyraża zgodę, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług 

nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez 

osoby, którym Zamawiający powierzył nadzór autorski. 

III. ROBOTY BUDOWLANE 

§ 7 

Roboty budowlane – zasady ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z odebraną przez Zamawiającego  

Dokumentacją Projektową, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegając 

zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego i osób przez niego 

upoważnionych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji:  

a. kierownika budowy – …………………………………, nr uprawnień: ………………,  

b. kierownik robót sanitarnych – ………………….……, nr uprawnień: ………………,  

c. kierownik robót elektrycznych – ………………….…, nr uprawnień: ………………,.  

Obowiązki kierowników budowy wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają 

niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu 

niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

kierowników budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz 

sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją przedmiotu umowy; Wykonawca zobowiązany 
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jest przekazywać nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw 

administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

b. do prawidłowej organizacji Placu Budowy na czynnym obiekcie w którym udzielane są świadczenia 

zdrowotne pacjentom, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowymi. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w 

dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub 

nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą 

wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich 

konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy, 

c. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany), który winien nieprzerwanie znajdować 
się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektora/ów 
Nadzoru inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów oraz 
upoważnionych przedstawicieli organów kontrolnych, 

d. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie 

podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, 

kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego 

prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki działalności w sąsiadujących 

pomieszczeniach, w tym oddziałów szpitalnych. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace 

w taki sposób, aby nie zakłócić działalności jakichkolwiek instalacji budynku,  

e. do zapewnienia uczestnictwa Kierowników Budowy w spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych 

przez Zamawiającego, 

f. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji 

odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie 

wykonywania Przedmiotu Umowy, 

g. do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Zamawiającego Protokołem 

Odbioru Końcowego Inwestycji w zakresie robót wykonanych w ramach niniejszej Umowy, 

h. do zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 

działania Siły Wyższej, 

i. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 

j. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców  szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 

k. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  oraz wymaganiom określonym  

w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

l. do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiającym. prowadzenie  

i gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a w szczególności 

prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy 

i wypełnianie obowiązków wynikających z prowadzenia Bazy Danych o Produktach  

i  Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami 

m. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu, 

n. do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. Dojazd  

i dojścia do Placu Budowy winny być pozbawione resztek materiałów, błota i gruzu oraz do 

zabezpieczenia elewacji budynku Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na 

swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, 

opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli 

powstały one z winy Wykonawcy, 

o. do uczestniczenia w odbiorach Robót wraz z Zamawiającym. 

p. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów 

Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbioru Zamawiającemu, niezbędnych do 
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uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile 

wymagane), 

q. zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp, 

r. do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi, 

s. do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich 

organów administracyjnych oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym 

prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

t. zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Zamawiającego 

znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie. 

4. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym 

dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia 

we własnym zakresie ( w tym zlecenie wykonania zastępczego) i obciążenia jego kosztami 

Wykonawcę, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie 

zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 5 dni roboczych. 

5. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do 

wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy 

administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów (o ile 

będzie wymagane) stanowiących przedmiot realizacji prac, a także do usunięcia wszelkich wad lub 

usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych 

dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

7. Wykonawca wyznacza .................................... (nr tel. …………................... e-mail …………………........) 

na osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem 

Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie Kierownik Budowy, 

………………………………………………................................................................................................. 

8. W przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, Wykonawca ma 

obowiązek uzyskanie akceptacji  w formie pisemnej i skoordynowania wyżej wymienionych projektów  

z Projektantem i Zamawiającym. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego Przegląd 

przed  Upływem  Rękojmi  stwierdzający stan techniczny zakończony podpisaniem Protokołu. 

§ 8 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy odbywać się 

będzie w dwóch etapach: 

• lewe skrzydło (część wyłączona z użytkowania); 

• część wspólna. 

b. z każdego etapu przekazania Placu Budowy winien zostać podpisany protokół przez Strony, 

c. uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych robót razem z Wykonawcą i Inspektorami 

Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnymi merytorycznie za wykonanie Umowy są: 

a. ……………………………….. 

b. ……………………………….. 

oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego: 

a. ……………………………….. 

b. ……………………………….. 

c. ……………………………….. 

§ 9 

Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych 
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1. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie 

Strony. 

2. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub 

odmówi przejęcia Placu Budowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy 

niż 5 dni roboczych - na przejęcie Placu Budowy. 

3. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od 

niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w ciągu 60 dni 

liczonych od upływu dodatkowego terminu. Powyższe dotyczy również każdego z etapów 

przekazywania Placu Budowy 

4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 

i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się 

tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione 

przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości 

sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie 

w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które nastąpi po dacie Odbioru 

Końcowego Inwestycji. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub 

inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania 

niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od 

odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń. 

6. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, 

wykonania i zakończenia prac, a w szczególności do: 

a. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany); 

b. zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na Placu Budowy 

do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb, 

c. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych 

potrzeb, 

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

trzecich. 

7. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczyć się 

z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu robót, m.in. w zakresie prac uciążliwych dla funkcjonowania 

PCM Sp. z o.o., tj. hałas, zapylenie, wibracje. Wykonawca zobowiązany jest do zgodnej współpracy 

z personelem medycznym Zamawiającego w zakresie usług zdrowotnych świadczonych w sąsiedztwie 

Placu budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie Placu 

Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

9. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy 

pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez 

Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 

10. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  Inwestorskiego listę osób upoważnionych do 

przebywania na Placu Budowy. Osoby upoważnione otrzymają identyfikatory zawierające nazwisko 

osoby i nazwę firmy z informacją „Wykonawca”, „Podwykonawca” i są zobowiązane nosić je 

w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorów nie będą miały prawa wstępu na Plac Budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej pomiędzy 

Placem Budowy a własną firmą, podwykonawcami oraz osobami trzecimi. 

12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy, 

tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która 

zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej 

części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego. 
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13. Do dnia Odbioru Końcowego Plac budowy i roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca 

podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich 

warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

14. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla 

osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy. 

§ 10 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 

podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich 

przestrzegania przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

2. Wykonawca realizujący na rzecz PCM Sp. z o.o. usługi, roboty budowlane zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko 

naturalne oraz w zakresie BHP i PPoż. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, które zostaną 

zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze 

szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).  

 

§ 11 

Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie robót budowlanych. 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie materiały, urządzenia oraz inne 

środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, 

Wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do 

wykonania Robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającego Dokumentacja techniczno-

ruchowa tzw. DTR, dokumenty potwierdzające pochodzenie materiałów.  

3. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, 

urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych 

dokumentach załączonych bądź powstałych w wyniku wykonania Umowy, a ponadto będą posiadać: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b. w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków nie podlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami, aprobatą 

techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych certyfikatów, 

atestów i świadectw jakości, kart katalogowych. W przypadku niedotrzymania tego warunku 

i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na 

własny koszt i ryzyko. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów 

potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że 

jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie Wykonawca usunie takie 

materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym 

materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 

materiałów, urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, 

deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. Kserokopie 

tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji 

odbioru robót. 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz przy udziale 

podwykonawców zgodnie z ofertą złożoną w przetargu. Wykonawca powierzy podwykonawcom 

wykonanie następującej części zamówienia: 

a. siłami podwykonawców w zakresie: 

- …………………………………………………………………… 

2. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac 

projektowych lub robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy (nie 

jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy), ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 

zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów 

mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. 

Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, 

gwarantujące należyte, zgodne z umową, wykonanie umowy. Zatrudnienie podwykonawcy nie zwolni 

Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą Umową wykonanie Przedmiotu Umowy 

powierzonego podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad 

realizacją Przedmiotu Umowy przez podwykonawców, dalszych podwykonawców ich przedstawicieli 

lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne 

działania lub zaniechania. 

4. W odniesieniu do prac projektowych lub robót budowlanych, dostaw oraz usług, które będą 

wykonywane na terenie Inwestycji podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, o ile są już 

znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie prace projektowe, roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazać informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac 

projektowych, robót budowlanych, dostaw lub usług. 

5. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamierzonej dacie wprowadzenia na teren budowy 

każdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy. 

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru ma obowiązek usunąć 

wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający lub Inspektor 

nadzoru uzna, że dany podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania oraz przepisy, 

a w szczególności narusza przepisy BHP i ochrony środowiska. 

7. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: prac projektowych, robót budowlanych, dostaw lub usług, których przedmiotem są roboty 

budowlane, a które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą 

a dalszym Podwykonawcą: 

a. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
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b. Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach 

z podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego  Wykonawcy z tytułu niniejszej 

Umowy, 

c. nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

d. Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w zapisach umowy zawieranej z podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą możliwości tworzenia kaucji gwarancyjnej poprzez bezpośrednie 

potrącanie jej z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

e. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących Przedmiot 

Umowy oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli wykonywania 

tego zobowiązania oraz zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli 

wykonywania tego zobowiązania na zasadach określonych w § 36 ust.3-5 Umowy. 

9. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się 

następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 

oraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczącej wykonania robót wraz ze wskazaniem pozycji 

z Harmonogramu, 

b. zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy - w przypadku, gdy o taką zgodę występuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

c. przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia 

dalszego podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, 

2) W terminie 14 7 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 1 

Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności udzieli Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub wniesie zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli 

wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego 

zawartych  

w treści zastrzeżeń, 

3) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy o podwykonawstwo, 

5) Zamawiający w terminie do 14 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo 

w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych 

zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu, 

6) Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

2) W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w ust. 8 lit. a., Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, 

3) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo o wartości większej lub równej 

kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej Umowy lub o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 

4) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy 

o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP 

w dniu zawarcia tej umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, 

należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia 

umowy, 

5) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą ust. 10 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone 

w ust. 10 pkt 3) Umowy, 

11. Procedury określone w ust. 9 i ust. 10 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

12. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona 

w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie, nie 

przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług 

wynikających z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Zamawiający 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 

wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych 

robót, chyba że w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył 

podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określili 

w Umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót 

budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między 

podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia 

albo z umowy, o których mowa powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za 

zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia 

albo z umowy, o których mowa powyżej. Wartości poszczególnych robót, stanowiących Przedmiot 

Umowy zostały określone ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

13. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego, a w przypadku wprowadzenia dalszego 

podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług 

po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 10 

niniejszego paragrafu. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez jego zgody. 

14. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na 

swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością, wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający 

zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy, o wytoczeniu 

powództwa przez jakiegokolwiek podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz do przekazywania 

Wykonawcy kopii pozwu i dalszych pism, oraz do złożenia wniosku o wezwanie Wykonawcy do 

wzięcia udziału w takim postępowaniu. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich 

sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi 
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w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko 

Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia 

15. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez 

Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od 

niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego 

należnościom, a w przypadku gdy Zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje 

mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie 

Zamawiającego czynności lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą 

powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale 11 13 SWZ, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany. 

18. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 17 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach określonych w Rozdziale 11 13 SWZ. 

19. W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u stawy Pzp. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

20. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion 

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych 

w realizacje umów o podwykonawstwo. 

21. W przypadku realizacji umowy przez Wykonawców wspólnie realizujących umowę, umowy 

o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów wspólnie 

realizujących umowę. 

§ 15 13 

Nadzór inwestorski  

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru 

inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. 

Zamawiający dołoży starań, aby bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania 

robót. Aż do chwili dokonania Odbioru Końcowego Inwestycji Zamawiający ma prawo żądać od 

Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, 

kontroli lub dokonania zapłaty faktury częściowej obejmującej dane elementy Robót. 

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego następujących Inspektorów: 

a. Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – ……………….. 

b. Inspektor Nadzoru branży elektrycznej - …………………. 

c. Inspektor Nadzoru branży sanitarnej – ……………………. 

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do: 

a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień, 

b. reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywania bieżącej kontroli zgodności 

Robót z projektami (budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowę (o ile będzie 
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wymagane), obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, 

c. kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów, 

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak 

również przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad, 

f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych 

właściwym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących w szczególności: likwidacji Wad lub 

niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają 

odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy  

i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

h. dokonywania kontroli materiałów,  

i. odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu, 

j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego. 

4. Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 

zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym 

i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie 

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli 

zgłoszonych Elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych 

Robót. W wypadku zauważonych Wad Zamawiający określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich 

usunięciu Wykonawca zgłosi dany Element Robót do ponownej kontroli. 

§ 16 14 

Dokumentacja Robót 

1. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie będą przez Wykonawcę bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych 

niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia 

szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

2. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelką dokumentację oraz wszystkie sporządzone przez Wykonawcę kopie tej 

dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 

egzemplarza całości dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiający oraz osoby przez niego 

upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

4. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku dokumentacji lub 

instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostać dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co 

najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej 

dokumentacji lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub 

przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich sporządzonych  

w związku z Robotami (przez Wykonawcę lub Podwykonawców) projektów, rysunków i podobnych 

dokumentów na następujących polach eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za 

pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie 

oraz zapisywanie w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do 

Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich 

w dowolnym miejscu i czasie; udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów,  
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w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, 

wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robót, w tym przeprowadzenia prac 

remontowych jak również utrzymania Robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy  

i rozbudowy; wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celu realizacji 

Inwestycji, w tym w celu udostępnienia ich innym osobom do sporządzenia niezbędnych rysunków, 

opracowań lub dokumentacji (nawet mających charakter utworów zależnych), a także do 

wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu 

promowania działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce, jak i za granicą jak 

również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji 

Inwestycji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na 

rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, 

rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 6 5. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia praw, o których mowa w ust. 7 6. 

§ 17 15 

Odbiór częściowy, gotowość do zakończenia prac w zakresie Robót Budowlanych oraz Odbiór 

Końcowy  

1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony etap Inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego opracowanego 

przez Wykonawcę. Odbioru częściowego można dokonać dla każdego zakresu prac dla którego 

ustalono, że może podlegać odbiorowi częściowemu, która albo została ukończona, która 

jednocześnie została określona do częściowej płatności według Umowy. 

2. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem 

rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót jest akceptacja dokumentacji przekazanej 

Zamawiającemu (za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), badań, pomiarów 

i protokołów, wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę. 

3. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

4. Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Inwestycji 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów wykonawczych oraz zakresu 

PFU i zgodnie z zapisami Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca uzyska we własnym zakresie.  

5. Wykonawca powinien co najmniej na 14 7 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do odbioru 

końcowego.  

6. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego uprzątnie teren budowy. 

W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne uporządkowanie terenu przez 

Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 

w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego, będzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem 

dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wraz 

ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty 

a. ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

b. uzgodnioną z Zamawiającym i zaakceptowaną przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

Dokumentację Powykonawczą która powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, rysunki, 

gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji 

i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej Zamawiającemu przez 
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Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz 

z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację 

należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów 

podpisanych przez kierowników budowy i projektantów powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - 

jeżeli jest wymagana. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana Zamawiającemu 

na co najmniej 25 7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – celem sprawdzenia 

i uzgodnienia między Stronami, 

c. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  oraz ich 

karty gwarancyjne, 

d. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Plan Ewakuacji oraz dokumenty wymagane w ekspertyzie 

ppoż., 

e. protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności). 

f. pomiary elektryczne, 

g. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych, 

h. Dzienniki budowy, 

i. atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, 

j. dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego, 

k. dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich wymogami (m.in. 

UDT). 

8. Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, 

branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej wykonanych robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej 

oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. Skład Komisji Odbiorowej 

ustali Zamawiający. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbiorów wykonanych robót 

budowlanych, w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru. 

9. Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  m.in. 

komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych. 

10. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego  Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia 

kryteriów gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nie 

przeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad uniemożliwiających odbiór (wady istotne) czy też 

z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową 

Zamawiający może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru 

inwestorskiego opracują Wykaz usterek i wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez 

Wykonawcę usterek i wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego 

Inwestycji. W przypadku istnienia wad umożliwiających odbiór Zamawiający  może dokonać odbioru 

końcowego zaś Wykonawca i Inwestor opracują wykaz usterek i wad, i ustalą datę ich usunięcia. 

11. Z czynności Odbioru Końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione 

w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu 

Odbioru Końcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz 

wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, 

jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, 

Zamawiający dokona Odbioru Końcowego Robót zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie 

stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Dodatkowo 

Zamawiający ma prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie 

do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót. 

12. Protokół Odbioru Końcowego  podpisany przez Zamawiającego zostanie wręczony Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności Odbioru. 
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§ 18 16 

Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robót budowlanych 

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru wad, Strony ustalają, że jeżeli wady nadają się do 

usunięcia - Zamawiający może odmówić Odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – czas ten nie przekroczy 7 dni roboczych; jeżeli Wady 

nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia 

za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót.  

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad przez 

Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i ponownego zawiadomienia  

o Gotowości do Odbioru Robót, w takim wypadku znajdują zastosowanie postanowienia § 17 15. 

§ 19 16 

Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robót Budowlanych 

1. Wykonawca opracuje i przekaże 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej 

podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do 

edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostałe dokumenty  

w programach MS Office), która powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Powykonawczej,  

o której mowa w ust. 1, do weryfikacji, najpóźniej w dniu zgłoszenia Gotowości do Odbioru Robót.  

3. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru Dokumentacji Powykonawczej 

Zamawiającemu stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

§ 20 17 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 

1. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi ………… miesięcy (min. 36 miesięcy) liczony od daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji 

Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie z zagrożeniem, że: 

a. po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 

b. będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w terminie  

i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pokrycia powstałej różnicy lub, 

c. będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia, jeżeli stwierdzone 

przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie  

w terminie Wad nieistotnych.  

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane. 

3. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji i będzie 

wynosić: 

a. na roboty budowlane – ………………….. zgodnie z Ofertą (minimum 36 miesięcy), 

b. na zainstalowane urządzenia i wyposażenia – …………, zgodnie z Ofertą (minimum 24 miesiące). 

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest  do dokonywania przeglądów gwarancyjnych wynikających z przepisów 

prawa, gwarancji udzielonych przez dostawców (producentów) urządzeń oraz zasad dobrej praktyki 

budowlanej. Terminy ww. przeglądów muszą być uzgadnianie z Zamawiającym, a fakt dokonania 

przeglądów potwierdzony odpowiednim protokołem przez Zamawiającego.  

6. Strony ustalają następujący tryb usuwania Wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 
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a. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie (w tym drogą elektroniczną) lub 

faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie, 

b. w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 

własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa powyżej, a w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym 

z Zamawiającym terminie, 

c. po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt b powyżej Zamawiający usunie wady we 

własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych bez 

zgody sądu na wykonanie zastępcze zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), 

a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa  

w pkt c powyżej zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez 

niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

e. jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w pkt b powyżej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w umowie. 

Uprawnienie to jest niezależne od uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastępczego (na 

zasadach określonych powyżej); w tym przypadku kary umowne mogą być naliczane aż do 

momentu usunięcia wady przez wykonawcę zastępczego. 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie robót 

wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeżeli 

zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 

9. Strony ustalają następujące warunki gwarancji i serwisu zainstalowanych urządzeń: 

a. Wykonawca gwarantuje właściwe funkcjonowanie urządzeń, które dostarczył i zainstalował.  

b. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia wraz z serwisem na zainstalowane urządzenia  

i wyposażenia na okres zgodny z ust 3. lit. b.  

c. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot Umowy są 

kompatybilne ze sobą, a ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów 

elementów składowych, 

d. Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy serwisowe i konserwację w okresie gwarancji – zgodnie 

z zaleceniem producenta . 

e. całkowity koszt usług serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji na zainstalowane urządzenia 

ponosi Wykonawca (robocizna, dojazd, części zamienne), 

f. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji na przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24 – godzinnym, 

g. przedmiot Umowy powinien zostać doprowadzony przez Wykonawcę do pełnej sprawności  

w najkrótszym możliwym czasie, nie dłużej niż 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia, 

h. po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu przedmiotu Umowy Zamawiający ma 

prawo żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespołu lub części urządzenia na nową  

w terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca będzie zobowiązany zadośćuczynić żądaniu, 

i. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty 

odbioru. 

§ 21 18 

Odbiór Przed Upływem Gwarancji w zakresie Robót Budowlanych 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania 

gwarancji, o którym mowa w § 17 ust. 1, Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Przed  

Upływem Gwarancji Inwestycji najpóźniej 30 dni przed wygaśnięcia Okresu Gwarancji dla całej 

Inwestycji i sporządzą stosowny Protokół Odbioru Przed Upływem Gwarancji (dalej POpUG). 

Zamawiający opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia 

Protokołu Odbioru Przed Upływem Gwarancji i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-
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dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Przed Upływem 

Gwarancji. 

2. Czynności związane z Odbiorem Przed Upływem Gwarancji zostaną zakończone podpisaniem 

Protokołu Odbioru Przed Upływem Gwarancji wraz z wykazem Usterek i Wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. Protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych 

w Protokole i po ostatecznym ich usunięciu i naprawie Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie 

Gwarancji (Końcowy ). 

IV. Wspólne Postanowienia dla usług, robót. 

§ 22 19 

1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 

Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót/Usług oraz usunięcia wszelkich 

Wad Robót/Usług na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót. 

2. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń 

ze strony Zamawiającego, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie 

materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz wykonania zobowiązań wynikających  

z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie zostały określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne 

do wykonania Robót. Wszelkie materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami  

i wymogami określonymi w Umowie i zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszelkie użyte materiały oraz instalowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe. 

4. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych  

w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych  

i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących robót. 

§ 23 20 

Opóźnienie w realizacji prac 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót/Usług tak dalece, 

że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót/Usług, może nastąpić niedotrzymanie 

terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezależnie od innych przysługujących mu praw, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia 

powstałego opóźnienia. 

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 2 dni od daty 

otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do 

określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie 

utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający 

ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie 

bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu 

Robót/Usług w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), 

o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza 

przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie 

powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub 

gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie 



24 
 

wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli 

zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

§ 24 21 

Termin zakończenia Inwestycji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem 

realizacji w terminach określonych w § 3 Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania robót/usług w takim czasie i w taki sposób 

w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu całości lub części robót oraz okresie 

zawieszenia Zamawiający przekazuje Wykonawcy na piśmie. 

3. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwać będzie dłużej niż 14dni Wykonawca uprawiony jest do 

wezwania Zamawiającego do podjęcia zawieszonych robót w terminie 7 dni od daty doręczenia 

wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjęcia 

dalszej realizacji umowy lub do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

4. Zawieszenie nie powoduje przesunięcia terminu realizacji, o którym mowa w ust. 1. 

V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

§ 25 22 

Wynagrodzenie  

1. Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu niniejszej umowy łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości …………………. zł netto plus …. % podatek VAT, co daje kwotę  …………….. zł brutto 

(słownie złotych: ………………………..), dalej nazywane „Wynagrodzeniem”. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy (tj. nie częściej niż co 

60 dni) w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym 

i formalnym faktury VAT z kserokopią zatwierdzonych protokołów odpowiednio dla Robót/Usług. Jeżeli 

faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod 

względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie 

przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności będzie biegł na nowo od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią SWZ i załączników do SWZ, 

w szczególności Załącznika nr 2 do SWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym, które są dla niego 

czytelne i zrozumiałe i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się 

z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy 

uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie 

poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez 

Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie 

uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak  

nieprzewidziane okoliczności. 

4. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlega 

indeksowaniu, ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób, z zastrzeżeniem postanowień § 32 

Umowy oraz przepisów ustawy Pzp.  

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Inwestycji, w tym w szczególności 

koszty robocizny, materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, pozwoleń, instalacji, oprogramowania, 

transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych opłat i podatków, a także inne koszty związane  

z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności koszty przeglądów gwarancyjnych. 

6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku 

VAT zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku. 
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7. Wynagrodzenie zostanie zrealizowane w mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment. 

Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 

VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza okresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

8. Wykonawca ma możliwość przesłania droga elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub 

innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługach oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.   

9. W przypadku braku możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną Wykonawca doręczy faktury 

listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres zamawiającego wskazany w umowie. 

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić zapłata 

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie 

zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. 

Okres do czasu uzyskania przez wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu 

lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako 

opóźnienie w zapłacie i w takim przypadku nie będą naliczane odsetki za opóźnienie. 

 

 

 

§ 26 23 

Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach robót budowlanych – warunki 

dodatkowe 

1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi 

Robotami, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę faktur wraz z potwierdzeniem płatności 

jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie 

wymagalne roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za 

wyjątkiem niewymagalnych zabezpieczeń należytego wykonania Umowy. 

2. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień 

obciążenia rachunku bankowego PCM Sp. z o.o. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wynagrodzenia za zakończone i odebrane 

Roboty Budowlane, oprócz Protokołu Odbiorów: częściowych lub końcowego  jest przedstawienie 

przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty: 

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność 

z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część 

przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiający umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiający co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na które Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Postanowienia ust. 4-7 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 

i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny. 

§ 27 24 

Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach usług 

 

1. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT z zachowaniem 

zasad określonych w § 23 i 24 26 i 27. 

2.    Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3.   Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod 

względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie 

przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, 

będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu  faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT 

powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

§ 28 25 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 23 26 ust.1 Umowy, tj. kwotę ……………….......................... zł. 

2. Wykonawca wniósł, ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia, w formie …………………………... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 

a. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 

b. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji na wykonane roboty 

budowlane. 
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4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego na taką zmianę. 

§ 29 26 

Kary umowne 

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, 

Strony przewidują następujące kary umowne: 

a. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto 

określonego w § 22 26 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu 

Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego w §3;  

b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł PLN za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów wynikających 

z Umowy lub w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji; 

c. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 23 26 ust. 1 Umowy – w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy 

Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia); 

d. z tytułu nie dokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego 

w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

zapłaty określonego w tej umowie; 

e. za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmiany 

w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą, a w 

przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, w wysokości 2 000,00 PLN za każdy przypadek oddzielnie; 

f. za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy i usługi lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 

brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, a w przypadku braku 

możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w wysokości 

2 000,00zł za każdy przypadek oddzielnie; 

g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego  

w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu 

umowy z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia liczonym od daty 

wyznaczonej przez Zamawiającego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidłowo 

określonym terminem zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy; 

h. w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 32 36 ust. 3 pkt a) 

– d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -w wysokości 500,00 PLN 

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

na złożenie stosownych dokumentów; 

i. za każdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania na umowę o pracę przy realizacji zamówienia na 

umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 33 36 ust. 1 niniejszej Umowy, 

w wysokości 1 000,00 PLN  za każdy przypadek; 

j. karę umowną w wysokości 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 22 26 ust. 1 

za każdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

bez zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar 

umownych, Zamawiający ma prawo  dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 
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3. Wysokość wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może 

przekroczyć 25 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 22 26 ust. 1. 

§ 30 27 

Ubezpieczenie 

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy (okaże oryginał do 

wglądu) ubezpieczenia wraz z dowodami zapłaty składek: 

a) Polisa umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na 

sumę  ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota ............................................... złotych (słownie: 

............................................................................ zł) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

b) polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych – Inwestycji (polisa 

CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota całkowitego Wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto wskazanego w § 23 26 ust. 1 Umowy. 

2. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył 

polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo 

zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca 

nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych  

w takim przypadku Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak 

będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych 

uważać się będzie za dług Wykonawcy. 

4. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie 

mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych 

zmian wprowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczeń, z którym podpisano umowę ubezpieczenia.  

W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca 

zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania 

takich zmian. 

5. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 

§ 31 28 

Cesja 

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub 

factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia 

warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na 

celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

2. Każda ze stron zobowiązana jest:  

• powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno-prawnych, które miały 

miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób 

wystawiania dokumentów rozliczeniowych, 

• złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego. 

§ 32 29 

Zmiany Umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu 

Przedmiotu Umowy  lub zmiana materiałów w zakresie niezbędnym, przy czym w/w zmiana 

technologii lub zakresu  lub materiałów, przy czym musi być ona spowodowana okolicznościami 
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zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci konieczności zmiany , 

Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunków faktycznych na Placu 

Budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania Przedmiotu Umowy, przy 

czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej 

Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń Dokumentacji Projektowej 

spowodowanych, w szczególności przez: 

         - pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiających uzyskanie 

lepszej jakości Robót, Sprzętu, urządzeń lub oprogramowań, 

          - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub standardu 

Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do  Dokumentacji Projektowej 

pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej podwyższenia). 

Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt a-c skutkują koniecznością zmiany terminów  lub 

zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu 

lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy. 

d) Zmiany terminów, o których mowa w § 3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania  

realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

a)  kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych, 

b)  nie zawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania decyzji, zezwoleń itp. 

e) Zmiany terminów, o których mowa w § 3 umowy będących następstwem działania organów 

administracji lub osób indywidualnych: 

i. gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 

czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji 

przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone dokumenty 

były prawidłowe, 

ii.  gdy nastąpi długotrwałe nie zawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych 

uzgodnień  

z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie 

wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i 

tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej 

czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe, 

f) W razie zmian, odnoszących się do, Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również 

w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub zamówień 

dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających 

z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w 

szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej 

jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w 

ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą 

pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami. 

g) Zmiana terminu, o których mowa w § 3 Umowy będąca następstwem przesunięcia terminu 

przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia, 
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h) Zmiana terminów o których mowa w § 3 Umowy będąca następstwem konieczności wykonania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zmian ,  Dokumentacji Projektowej które są 

niezbędne prawidłowego wykonania Inwestycji i osiągniecia przyjętego założenia.  

Okoliczności wskazane w ust. 1 pkt. d) – h) mogą stanowić podstawę zmiany terminu 

zakończenia realizacji inwestycji  zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe 

wykonanie Umowy, 

i) zmiany terminów o których mowa w § 3 umowy, parametrów technicznych, technologii 

wykonania Robót budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub 

usługami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmianę polegającą na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie  

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku zmniejszenia zakresu 

przedmiotu zamówienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 22 

25 na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

k) zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej 

pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że 

dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je 

nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we 

wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać 

wymagania określone dla niej w SWZ. 

l) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.  

r 

2. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), f), j) i r) możliwa będzie zmiana 

Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego 

przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu 

różnicowego, który zostanie sporządzony wedle następujących zasad:  

1.1. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego 

metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do 

sporządzenia oferty,  

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt a i b. 

1.2. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego  

z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie polecenia zmian 

Umowy, 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR);  

w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

3. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść 

uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi 

kosztorys. 

4. Ograniczenie zakresu zamówienia w przypadkach o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą 

być większe niż 20% wynagrodzenia określonego w § 22 25 ust. 1 Umowy. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach.  



31 
 

6. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 

zmian. 

7. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp: 

a) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, na zasadach określonych poniżej. 

b) Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron 

umowy nie wcześniej niż po upływie 7 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

c) Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS 

ogłaszanych po zawarciu umowy i dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów 

wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian ceny produkcji budowlano-montażowej stanowi 

wartość większą niż 10 % lub mniejszą niż /-/ 10 %. 

d) Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy nie 

odebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku. 

e) Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT   

f)  Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie 

strony wprowadza się aneksem do umowy, do którego załącznikiem będzie zamienny 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 

g) Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych 

zmian na podstawie  niniejszego § 29 33 ust. 7 18  umowy nie może przekroczyć łącznie 

wartości stanowiącej 20 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego pierwotnie w 

umowie. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego 

aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

 

 

 

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 33 30 

Odstąpienie od Umowy 

1.  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy: w przypadkach 

rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

a. przekroczeniu przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów  określonych w § 3 ust. 1 i 2  Umowy  

o więcej niż 20 dni; udzielenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu na ukończenie danego 

etapu nie pozbawia Zamawiającego prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

razie przekroczenia przez Wykonawcę dodatkowego terminu. 

b. niezachowaniu przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót określonych w niniejszej 

umowie, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę Robót z przyczyn innych niż 

wyraźnie uzgodnione z Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie; 

c. uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o 

których mowa w § 9, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty, 

d. nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 10 dni roboczych licząc od terminu podpisania 

umowy bez uzasadnionych przyczyn, bądź w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca 

nie kontynuuje jej przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego;  

e. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni roboczych, pod 

warunkiem, że rozwiązanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 

usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni. 
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2. Zamawiającemu przysługiwać będzie także prawo odstąpienia od umowy w sytuacji uprawomocnienia 

się wyroku właściwego sądu lub wydania ostatecznej decyzji bądź postanowienia władz 

administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie maksymalnie 60 30 dni od dnia 

zaistnienia podstawy odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca 

niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania Placu Budowy, które to 

przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejmą działania opisane w ust. 7. 

Strony sporządzą także protokół zaawansowania Robót wykonanych przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury 

nastąpi zgodnie z postanowieniami § 26 23 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy w całości lub części. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części z przyczyn dotyczących Wykonawcy również 

w przypadku gdy: 

a. Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

b. Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości 

całego wynagrodzenia brutto opisanego w § 26 22 ust. 1 niniejszej umowy 

7. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, powinno 

nastąpić w terminie 60 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance odstąpienia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz  

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do: 

a. sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

b. sporządzenia przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenia finansowego 

wykonanych robót, przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wykonanej 

Dokumentacji Projektowej; 

c. uporządkowania Placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 

 

9. W przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

b. zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

c. uporządkowania i przekazania Zamawiającemu Placu budowy. 

 

VIII. AUDYT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

§ 34 31 

1. Wykonawca nie ma dostępu do danych osobowych. 

2. W ramach nadzoru na Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania audytu  

w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców 

w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca 

zobowiązuje się do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej 
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zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych zapisów dot. zachowania poufności 

w każdej umowie o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca oświadcza, że podał dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których 

mowa w § 7 i § 8. Dodatkowo oświadcza, że poinformował te osoby o przekazania ich danych do 

Zamawiającego i przekazał im informacje z Załącznika nr …………….. do umowy. 

5. Wykonawcza zobowiązany jest poinformować osoby, o których mowa § 33 35 o fakcie przekazania ich 

danych do Zamawiającego oraz spełnienia względem tych osób obowiązku informacyjnego w imieniu 

Zamawiającego poprzez przekazanie im klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 11 do niniejszej 

umowy (Klauzula informacyjna dla pracowników Wykonawcy). 

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

§ 35 32 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. roboty polegające na 

wykonaniu prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion  i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona  w sposób 

zapewniający należytą ochronę danych osobowych pracowników, zgonie z zasadami 

ochrony danych osobowych określonych w RODO (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych ) tzn. powinna/y zawierać imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i nie powinny zawierać , adresów pracowników, nr PESEL pracowników; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z zasadami o których mowa w lit. b, 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nie 

złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności, uzasadniające naliczenie kar umownych, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym za każdą ze wskazanych przez Zamawiającego w ust. 1 osób.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 36 33 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie realizować umowę. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród siebie 

Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie umowę. 

4. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż: 

a) Lider/Partner upoważniony jest do wystawiania faktury zgodnie z warunkami określonymi w § 23 26 

i § 24 27, 

b) Lider/Partner upoważniony jest do przyjmowania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy opisanego w §  22 25 od Zamawiającego ze skutkiem zwalniającym wobec pozostałych 

wykonawców wspólnie realizujących umowę oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę, 

5. Zapłata wynagrodzenia opisanego w § 23 26, zostanie dokonana na rachunek bankowy 

Lidera/Partnera, zgodnie z postanowieniami umowy regulującej współprace między Wykonawcami. 

6. Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie: ............................................... 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę - każdy z Wykonawców wchodzących  

w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 27 30 lub jeden  

z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji 

niniejszej umowy. 

8. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

9. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż opisane w niniejszym paragrafie 

zasady, w tym warunki rozliczeń, wiążą wszystkich wykonawców wspólnie realizujących umowę 

niezależnie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum lub innych stosunków o charakterze 

wewnętrznym regulującym współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę. 

 

§ 37 34 

SIŁA WYŻSZA  

1. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły 

wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń 

epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie 

mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania Umowy (siła wyższa). 
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2. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły 

wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań 

wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy i środki przedsięwzięte, aby te 

konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim 

jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do 

wykonaniu przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania 

siły wyższej ulegają zwieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, 

a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia 

utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się 

przewidzianych kar umownych. 

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się 

dłużej niż sześć miesięcy od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, Zamawiający jak i 

Wykonawca mogą może odstąpić od Umowy w części objętej działaniem siły wyższej. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy i związane z nią 

prawa i obowiązki Stron. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 38 35 

Adresy do korespondencji 

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby 

Wykonawcy.  

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną 

uznaje się za formę pisemną. 

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym 

adresów e-mail, nr telefonu, w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia 

skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za 

skutecznie doręczoną. 

4. Każda ze stron zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno- 

prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub 

sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych, złożyć komplet dokumentów wskazujących 

następcę prawnego. 

§ 39 36 

Spory. Właściwy sąd. 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda ze Stron może żądać podpisania przez drugą 

Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane 

w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły 

do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sądem 

właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej 

umowy lub pozostającego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą 

próbę rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym. W tym celu Strona, która dochodzić będzie 

roszczeń od drugiej strony, zobowiązana będzie przed wytoczeniem powództwa do przeprowadzenia 

postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art.  1831 k.p.c. Brak przeprowadzenia postępowania 
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mediacyjnego skutkować będzie podniesieniem przez drugą stronę w postępowaniu cywilnym zarzutu z 

art. 2021 k.p.c. 

§ 40 37 

Obowiązujące prawo 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, chyba że w treści Umowy wyraźnie wskazano inaczej.  

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  

Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane  i ustawy  Prawo  zamówień  publicznych oraz aktów 

wykonawczych do tych ustaw. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji  

z art. 490 § 2 ustawy k.c. 

§ 41 38  

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego. 
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