Zatgcznik nr 9 do SWZ

Umowa Nr ......cccceviuunnnemnnnnns
zawarta w dniu .......... 2025 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez .........ccccccocceeeiiiininnnnnns , Z siedziba:

ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy Inzynierem Kontraktu reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

zwanymi dalej takze osobno Strong lub tgcznie Stronami.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci Umowa) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych, dalej
zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta Inzyniera Kontraktu zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz nadzér nad
rozliczaniem robét przy realizacji zadania Rozbudowa al. Unii Lubelskiej w Lublinie
na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wysokosci zjazdu na teren ,,VIVO! Lublin”
wraz z rozbiorkg i budowa obiektow mostowych na rzece Bystrzycy.

2. Zakres zadania, na ktérym bedzie petniona funkcja Inzyniera Kontraktu obejmuje roboty we
wszystkich branzach objetych zakresem inwestycji, w szczegdlnosci branze: mostowa,
konstrukcyjno-budowlana, drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna, kanat
technologiczny, zielen , geotechnika.

3. Inzynier Kontraktu w granicach posiadanego umocowania, wynikajgcego z tresci umowy oraz
przepiséw ustawy Prawo Budowlane bedzie przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach
umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcg robét budowlanych oraz umowy nadzoru
autorskiego zawartej z biurem projektowym.

4. SzczegOtowy zakres zamoOwienia oraz wyszczegolnienie robot i czynnosci nad ktérymi
sprawowany bedzie nadzor zawarty jest w Opisie przedmiotu zamowienia — zatgczniku nr 1 do
Umowy.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu sprzetu
i materiatébw zapewnionych przez Inzyniera Kontraktu we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

6. llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

- Kontrakcie - nalezy przez to rozumie¢ umowe z Generalnym Wykonawcg Robét
Budowlanych — ktérej przedmiotem jest Rozbudowa al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku
od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wys. zjazdu na teren ,VIVO! Lublin” wraz z rozbiérkg
i budowg obiektow mostowych na rzece Bystrzycy.

7. Niniejsza inwestycja jest planowana do dofinansowania z programu / projektu: ,Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 / Rozwdj zintegrowanego systemu
transportu publicznego na terenie miasta Lublin”.
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§3

Przedstawiciele Stron

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany Zespdt Nadzoru, uprawniony

do nadzorowania robodt, posiadajgcy doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje,

w sktadzie:

1) Przedstawiciel Inzyniera,

2) Inspektor nadzoru branzy drogowe;,

3) Inspektor nadzoru branzy mostowe;j,

4) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,

5) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

6) Inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,

7) Inspektor nadzoru branzy elektroenergetyczne;j,

8) Specjalista ds. rozliczen robét i sprawozdawczosci,

9) Uprawniony geodeta,

10) Specjalista ds. zieleni/ochrony srodowiska,

11) Specjalista ds. materiatowych—technolog,

12) Radca Prawny,

13) Inni pracownicy niezbedni do prawidlowej realizacji inwestycji miedzy innymi: geotechnik,
ornitolog itp.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest skierowaé¢ do wykonania ustugi objetej przedmiotem

umowy personel wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

w ofercie oraz wykazie oséb. Wykaz osoéb, skierowanych przez Inzyniera Kontraktu

do realizacji zaméwienia publicznego — stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Inzynier Kontraktu udostepni wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim

Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacje o sktadzie Zespotu Nadzoru oraz wskaze

sposob, w jaki mozna uzyskac¢ kontakt z Zespotem.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Inzyniera Kontraktu w zatgczniku

nr 2 do niniejszej umowy, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub

uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 tylko

w przypadku kiedy howo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz

doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikaciji

Warunkéw Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku ktérego

oferta Inzyniera Kontraktu zostata wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jezeli zmiana

dotyczytaby Przedstawiciela Inzyniera lub Inspektora nadzoru branzy drogowej, dodatkowym

warunkiem jest, aby doswiadczenie zaproponowanej przez Inzyniera Kontraktu nowej osoby

byto nie mniejsze niz doswiadczenie osoby wskazanej do petnienia tej funkcji przez Inzyniera

Kontraktu na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, tj. nie mniejsze niz

doswiadczenie bedgce podstawg do oceny oferty Inzyniera Kontraktu w kryterium

,Doswiadczenie Zespotu Inspektoréw Nadzoru”.

Zmiany sktadu osobowego wymienionego w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy nie wymagaja

sporzgdzania pisemnego aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych

w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Inzynier Kontraktu moze w trakcie realizaciji

umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego

w zatgczniku nr 2 do umowy. Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany

personelu, wskazanie o0s6b wylgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Nadzoru.

Do przedmiotowego wniosku Inzynier Kontraktu musi ponadto zatgczy¢ dokumenty

potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 4.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 6, musi by¢ ztozony przez Inzyniera Kontaktu co najmniej 5 dni

przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania ustugi objetej przedmiotem

zamowienia i wymaga pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 1.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Inzynierowi Kontraktu zmiany personelu,
za pomocg ktérego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce
ustugi wykonujg je nienalezycie. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonaé stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy oséb petnigcych funkcje wskazane w zatgczniku nr 2 do umowy Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym
paragrafie.

Osobg uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym po stronie Inzyniera Kontraktu jest osoba
petnigca funkcje Przedstawiciela Inzyniera.

Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest bedzie wyznaczony
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie o0séb stanowigcych Zespdt Nadzoru
przewidzianych do bezposredniego nadzorowania robot budowlanych i ustug niezbednych do
realizacji Inwestycji w trakcie wykonywania i rozliczania poszczegoélnych branz i elementéw
Inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych, jego Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym roboét. Czas pracy oséb
stanowigcych Zespdét Nadzoru okreslony jest wymiarem ich zadan niezbednych do realizaciji
inwestycji, w tym w dni wolne, w godzinach nocnych oraz w przypadku prowadzenia robot
budowlanych w wydtuzonym czasie pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy bedzie miat umozliwiony petny dostep
do wszelkich dokumentéw i informacji bedgcych w posiadaniu Inzyniera, w godzinach pracy
Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Inzyniera, specjalista ds. rozliczen robdt i sprawozdawczosci muszg byc¢
obecni na budowie lub w biurze Inzyniera lub pod wczesniej podanym nr telefonu w kazdym
dniu roboczym (za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) co najmniej w godzinach
8:00-16:00.

Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek Inspektora, wynikajgcego z okresu urlopowego
lub choroby, Inzynier Kontraktu ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe.

Zespdt Nadzoru powinien stawiaé sie do biura Inzyniera lub na budowie lub w siedzibie
Zamawiajgcego, na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare umowng zgodnie
z § 11 ust. 2 pkt 1) umowy.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie zarzadzania Kontraktem i nadzoru

inspektorskiego nalezy:

1) Sprawowanie obowigzkéw i uprawnien nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach,
wynikajgcych z przepiséw obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane, niniejszej umowy
oraz umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

2) Realizowanie nadzoréw inwestorskich przez osoby pozostajgce w dyspozycji Inzyniera
Kontraktu, posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w nadzorowanych branzach,
aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. W terminie 5 dni od podpisania umowy
Inzynier  Kontraktu  przekaze  Przedstawicielowi Zamawiajgcego  dokumenty
potwierdzajgce spetnienie przez osoby prowadzgce nadzér inwestorski powyzszych
wymagan.

3) Prowadzenie dokumentacji Kontraktu wymaganej przez Prawo budowlane, przedmiotowg
umowe, umowe z Wykonawcg robét budowlanych oraz Instytucje Finansujaca.

4) Opiniowanie harmonograméw rzeczowo — finansowych Wykonawcy robét budowlanych w
terminie 5 dni od daty otrzymania, na kazdym etapie budowy. W trakcie trwania budowy
Inzynier Kontraktu nadzoruje realizacje zgodnie z tym harmonogramem oraz informuje
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Wykonawce robét budowlanych i Zamawiajgcego o ewentualnej konieczno$ci jego
uaktualnienia. W przypadku braku uaktualnionego harmonogramu przez Wykonawce
rob6t budowlanych w wyznaczonym terminie, Inzynier ma prawo wnioskowa¢ o
wstrzymanie ptatno$ci faktur Wykonawcy rob6t budowlanych.

Sprawdzanie realizacji warunkow ustalonych w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i w innych
decyzjach i uzgodnieniach opiniujgcych realizacje projektu.

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

Zapewnienie Zamawiajgcemu wszelkiej fachowej pomocy w zwigzku z realizacjg
inwestycji w zakresie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego na kazdym etapie realizaciji
zadania.

Statg wspdiprace z Zamawiajgcym, obejmujacg réwniez wymiane informacji oraz
koordynacje dziatalnosci Inzyniera Kontraktu z wymaganiami Zamawiajgcego.
Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
technologicznych i technicznych pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

Inzynier Kontraktu ma prawo korzysta¢ z ustug nadzoru autorskiego projektantow,
ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjasnien na watpliwosci dotyczgce projektu
i zawartych w nim rozwigzan. Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentaciji
wyniklych  podczas realizacji robdt budowlanych i prac konserwatorskich
i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek oraz kwalifikowanie nadzoréw do
zaptaty.

Pracownicy Zespotu Nadzoru powinni by¢ obecni na terenie budowy w kazdym dniu,
w ktérym prowadzone sg roboty zgodnie z § 3 z zakresu danej branzy.

W przypadku niezadowalajgcego postepu robét budowlanych do obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu bedzie nalezato pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich
srodkach, ktére nalezy podjg¢é w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzgdzenia
Zamawiajgcego niewymienione powyzej zgodne z przepisami prawa oraz niniejszg
umowa, ktére beda niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy w celu
szeroko rozumianego zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego.

Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w powierzonych
sprawach zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

Udziat przy przekazaniu Wykonawcy robdét budowlanych terenu budowy wraz
z przygotowaniem niezbednych do tego dokumentdw.

Kontrola terenu budowy oraz wszelkich miejsc, w ktorych materialy i urzadzenia bedag
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane Ilub przygotowywane do
wbudowania.

Prowadzenie inspekcji na terenie budowy w celu kontrolowania jakosci wykonywanych
robét oraz wbudowanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami umowy o roboty
budowlane, dokumentacjg projektowg oraz praktyka inzynierska.

Kontrolowanie  przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy.

Biezgca kontrola oznakowania realizowanych przez Wykonawce robdét budowlanych
w zakresie zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét. W przypadku stwierdzenia brakow w oznakowaniu Inzynier
Kontraktu niezwtocznie wyegzekwuje od Wykonawcy robot budowlanych usuniecie tych
brakow.

Udzielanie Wykonawcy robét budowlanych wszelkich dostepnych informaciji i wyjasnien
dotyczacych realizacji Inwestyciji.

Whnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robot budowlanych i Podwykonawcow, ktéra zachowuje sie niewlasciwie lub jest
niekompetentna lub niedbata w swojej pracy.
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Wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa, przepisami BHP,
dokumentacjg projektowg lub STWIORB.

Nadzorowanie wykonywania robét w nocy i w dni wolne od pracy.

Organizowanie Narad Technicznych nie rzadziej niz raz w tygodniu, sporzadzania
protokotdw z tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni
od dnia narady. W naradach technicznych uczestniczy¢ bedzie caty Zespdt Nadzoru.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu
narady technicznej na 3 dni przed wyznaczonym terminem narady oraz zapewnic
Zamawiajgcemu transport na Narade oraz do siedziby Zamawiajgcego (ew. na budowe),
po zakohczonej Naradzie.

Organizowanie Rady Budowy nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, sporzgadzania protokotéw
zrad budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w ciggu 3 dni. W radach
budowy uczestniczy¢ bedzie co najmniej Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu oraz
specjalista ds. rozliczen i sprawozdawczosci. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu Rady Budowy na 7 dni przed
wyznaczonym terminem Rady oraz zapewni¢ Zamawiajgcemu transport na Rade oraz do
siedziby Zamawiajgcego (ew. na budowe), po zakohczonej Radzie.

Kontrola i odbiér robot w tym zanikajgcych zgodnie z warunkami okre$lonymi w STWIORB
oraz w umowie z Wykonawcg robot budowlanych.

Zatwierdzanie wszelkiej dokumentacji projektowej miedzy innymi  projektéw
warsztatowych,  montazowych, wykonawczych, zamiennych i technologicznych
sporzadzanych przez Wykonawce robdt budowlanych oraz uzyskania akceptacji przez
projektanta sprawujgcego nadzor autorski, w terminie 5 dni od zilozenia przez
Wykonawce robo6t budowlanych.

Weryfikowanie rysunkow sporzgdzanych przez Wykonawce robot budowlanych i jezeli
zachodzi taka konieczno$¢ uzyskania akceptacji projektanta sprawujgcego nadzoér
autorski, w terminie 5 dni od ztozenia.

Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajgcych w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych, w tym wykonywanie badan
kontrolnych w celu sprawdzenia ocen przedtozonych przez Wykonawce robdt
budowlanych.

Sprawdzanie wykonanych robo6t i powiadomienia Wykonawcy robdét budowlanych
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét
poprawkowych. Pisemne zgtaszanie usuniecia wad przez Wykonawce robét budowlanych
w terminach zgodnych z umowg z Wykonawca robot budowlanych.

Przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot.

Sprawdzanie  miesiecznych  zestawien ilosci i wartosci wykonanych  robot
oraz wystawiania czes$ciowych Swiadectw Ptatnosci w terminie 5 dni od ztozenia przez
Wykonawce robot budowlanych wniosku o ptatnosé, a na zakonczenie inwestycji
przygotowanie korncowego Swiadectwa Ptatnosci,

Poswiadczenie terminu zakonczenia rob6t w Dzienniku budowy,

Dostarczenie Zamawiajgcemu sprawdzonych i potwierdzonych wszelkich raportéw, akt,
certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce robét budowlanych po wykonaniu robaot.
Zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robot budowlanych.
Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym na terenie
budowy oraz niezwtocznym wyjasnianiu ich z projektantem.

Ocena merytoryczna i prawna roszczen Wykonawcy robot budowlanych i przedstawiania
Zamawiajgcemu na pismie projektow rozstrzygnie¢ w sprawie roszczen Wykonawcy robot
budowlanych wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, w odpowiednich terminach
umozliwiajgcych wykonanie przez Zamawiajgcego postanowien umowy o roboty
budowlane lecz nie dtuzej niz 14 dni od wptyniecia roszczenia. W szczegdlnych
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skomplikowanych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie w/w
terminu.

Przygotowanie wszelkich protokotéw koniecznosci, protokotow ustalen, w terminie 5 dni
od otrzymania wniosku badz innego dokumentu ztozonego przez Wykonawce robét
budowlanych, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania/wypowiedzenia.
Wystepowanie z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opdznienia tempa robot.
Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego
i Instytucje Finansujgca.

Udziat w ocenie i rozwigzywaniu / rozstrzyganiu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacjg Inwestyc;ji.

Rozliczenie Inwestycji i przygotowania dowodow likwidacji srodkéw trwatych (LT) oraz
przekazania przejecia srodkéw trwatych OT i PT w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego robot.

Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach z Wykonawcg robét budowlanych odnosnie
nierozstrzygnietych roszczen i sporow.

Zatwierdzanie projektow umow, umow zawieranych przez Wykonawce robét budowlanych
z podwykonawcami, ustugodawcami, dostawcami, pod wzgledem merytorycznym
i prawnym (w szczegolnosci zgodnosci z Kontraktem, w tym 2z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) oraz zgodnosci z kosztorysem ofertowym, w terminie 4 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy robo6t budowlanych. Inzynier kontraktu na biezgco ma
obowigzek stosowac i kontrolowa¢ zapisy Kontraktu dotyczgce Podwykonawcow. Inzynier
Kontraktu weryfikuje réwniez, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce robot
budowlanych na budowie wykonujg rzeczywiscie te roboty, ktére Wykonawca robét
budowlanych w swej ofercie dla Zamawiajgcego deklarowat jako roboty planowane
do podzlecenia. Inzynier kontraktu ma obowigzek stwierdza¢ kompletnos¢ dokumentéw
sprzedazy wykonanych robot tj. potwierdzenie przelewdéw dla Podwykonawcdéw oraz
oswiadczeh Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami  Wykonawcy robot
budowlanych w stosunku do Podwykonawcow. W przypadku nieprzedstawienia
potwierdzenia dokonania ptatnosci dla Podwykonawcdow Inzynier ma prawo wnioskowac
o wstrzymanie pfatno$ci faktur Wykonawcy rob6t budowlanych. Projekty umoéw i umowy
zatwierdzane bedg przez radce prawnego Inzyniera kontraktu.

Nadzor nad sporzgdzeniem przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacii
powykonawczej. Stwierdzenia zakonhczenia robot, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego oraz jego zgodnosci z STWIORB i przedtozenia
go do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu ustalenia terminu ostatecznego
odbioru.

Obecnos¢ w trakcie wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych monitoringu sieci
i przykanalikow. Zapoznania sie z petng dokumentacjg z wykonanych monitoringow,
a nastepnie sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu sprawozdania w terminie 10
dni od otrzymania dokumentacji z monitoringu od Wykonawcy robét budowlanych.
Wykonywanie zdje¢ w okresie od rozpoczecia robot budowlanych do terminu
obowigzywania umowy w kazdym miesigcu w celu stworzenia zwartej dokumentacji
fotograficznej realizacji projektu, oraz filmoéow w formacie do emisji w internecie
(film o dtugosci min. 60 sekund). Raz w miesigcu zdjecia i filmy bedg wykonywane
z drona. Zdjecia i filmy bedg przekazywane przy kazdym raporcie miesiecznym Inzyniera
na nosniku elektronicznym.

Wykonywanie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wynikajgcych z reprezentowania
i wspierania Zamawiajgcego w odniesieniu do rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej, zapisow w STWIORB.

Sprawdzanie i opiniowanie zmian sktadu osobowego zespotu Wykonawcy robot pod
wzgledem zgodnosci z zapisami SWZ w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
robot budowlanych.

Opiniowanie polis ubezpieczeniowych, gwarancji nalezytego wykonania, ubezpieczenia
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52)

53)
54)
55)
56)
57)

58)

odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw wiasnosci sprzetu, zabezpieczenia z tytutu rekojmi
zawady Wykonawcy robot budowlanych na  warunkach okre$lonych przez
Zamawiajgcego w umowie z Wykonawcag robot budowlanych.

Weryfikacja i opiniowanie wnioskdéw Wykonawcy robét budowlanych dotyczacych
waloryzacji pod wzgledem merytorycznym, prawnym,finansowym oraz zgodnosci
Z zapisami umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

Weryfikacja cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy robét budowlanych
oraz przygotowanie wnioskow w imieniu Zamawiajgcego pod wzgledem waloryzaciji.
Inzynier kontraktu ma obowigzek zapewnienia obstugi prawnej zwigzanej z realizacjg
umowy.

Opracowywanie opinii i ekspertyz dotyczacych wad wykonania przedmiotu umowy
w trakcie realizaciji.

Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotéw préb i badan przeprowadzonych w trakcie budowy.
Sporzadzanie wszelkich notatek ze spotkan i przekazywanie ich do akceptaciji
zainteresowany stronom.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscia, efektywnoscia
oraz starannoécig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem. Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany dziata¢ we wspotpracy z Zamawiajgcym.

2. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie ochrony srodowiska nalezy:

1)

2)

3)

Monitorowanie, przez caly czas trwania Kontraktu, wywigzywania sie Wykonawcy robét
budowlanych z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepisbw z zakresu
ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku
i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony
srodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci podejmowania
stosownych dziatan zmierzajgcych do niezwtocznej poprawy sytuacji. W szczegolnosci
Inzynier Kontraktu bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane
dziataniami Wykonawcy robot budowlanych w zwigzku z realizacjg robét: ucigzliwosé
w postaci kurzu, hatasu i zapachu; skazenie gleby,

Sprawdzanie poprawnosci i prawidtowosci wykonywania czynnosci okreslonych
we whasciwych  decyzjach OOS$S oraz postanowieniach dotyczacych nadzoru
Srodowiskowego i przyrodniczego.

Nadzorowanie prac Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych z wycinkg drzew
i krzewdw oraz nasadzen.

3. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie prac geodezyjnych nalezy:

1)

2)

Nadzoér nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetow Wykonawcy robét
budowlanych. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dysponowac¢ odpowiednim zespotem
geodezyjnym, aby zagwarantowaé prawidtowy nadzér nad prowadzonymi pomiarami
geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce robét budowlanych.

Nadzor geodezyjny zobowigzany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niz
20% pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetow Wykonawcy robot
budowlanych w tym pomiarédw wykonanych elementéw robdt oraz elementéw
konstrukcyjnych  (powierzchnie wykonanych nawierzchni — warstwy Scieralnej,
nawierzchni chodnikdw i $ciezek rowerowych, dtugosci wybudowanych elementow
drogowych) oraz sprawdzenia wytyczenia punktéw gtdwnych trasy, wysokosci
wykonanych warstw konstrukcyjnych elementéw konstrukcyjnych oraz reperow
roboczych, bilansu robdét ziemnych w kazdej branzy itp. Nadzér geodezyjny zobowigzany
jest sprawdzi¢ poprawnos¢ wytyczenia elementow robdt, obmiaréw i szkicéw
obmiarowych oraz poprawnos¢ inwentaryzacji czesciowej i powykonawczej w ciggu 3 dni.

4. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie prac technologa i laboratorium Inzyniera
Kontraktu nalezy:

1)

Prowadzenie na koszt wiasny badahn i pomiaréw kontrolnych przez niezalezne
Laboratorium do badan kontrolnych wykonywanych robo6t budowlanych przewidzianych
w STWIORB. Godziny pracy zespotu nadzoru laboratoryjnego oraz Inspektora
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

ds. materiatowych — technologa nalezy dostosowa¢ do godzin pracy Wykonawcy robot
budowlanych. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy zapewnic¢ gotowos¢ pracy Laboratorium.
Sprawdzanie, czy jako$¢ materiatdw budowlanych oraz technologia ich wbudowania
spetniajg wymagania okredlone w umowie o roboty budowlane. Wyniki tych badan sg
podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
sie Inzynier Kontraktu w obecnosci Wykonawcy robdét budowlanych. Badania odbywajg
sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca robot budowlanych zostanie powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Badania laboratoryjne sprawdzajgce jakosc¢
materiatdw proponowanych przez Wykonawce robét budowlanych do realizacji robdt,
badania kontrolne wskazane przez Inzyniera Kontraktu przez niezalezne Laboratorium
bedag prowadzone na koszt Inzyniera Kontraktu.

Przekazywanie Wykonawcy robot budowlanych pisemnych informacje o zastrzezeniach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych Wykonawcy robot budowlanych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. W przypadku braku
uwzglednienia zastrzezen Inzyniera Kontraktu przez Wykonawce robdot budowlanych,

w sytuacji w ktoérej dalsze prowadzenie badah przez Wykonawce roboét budowlanych

moze wplyngé ujemnie na rzetelno$¢ wynikow, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma

uzycie do robd6t budowlanych niewfasciwie badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy powody zgtoszenia zastrzezen zostang usuniete.

W  przypadku wystgpienia rozbieznych wynikbw badan pomiedzy Ilaboratorium

Wykonawcy robét budowlanych a laboratorium Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy zleci

wykonanie badan weryfikujgcych / dodatkowych wybranemu przez siebie laboratorium.

Koszty badan weryfikujgcych / dodatkowych poniesie ten podmiot (Inzynier Kontraktu lub

Wykonawca roboét budowlanych), ktérego wyniki nie zostang potwierdzone.

Specjalista ds. materiatowych — technolog odpowiada w szczegdlnosci za:

a) prace laboratorium,

b) opracowywanie wynikéw badanh kontrolnych wraz z opisem tych badan pod wzgledem
zgodnosci z STWIORB,

c) opiniowanie receptur przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych do
akceptacji zgodnie z wymaganiami STWiORB,

d) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatéw i wszystkich elementéw oraz urzgdzen przewidzianych do realizacji
robét. Decyzje te muszg by¢ oparte na dokumentacji projektowej i szczegdbtowej
specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych realizacjg kontraktu,

e) akceptowanie materiatow zgodnych z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez
Wykonawce robét budowlanych zrédet,

f) odejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdbw posiadajgcych atest
producenta,

g) techniczng kontrole prowadzonych prac w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, koordynowanie prac zwigzanych z analizg specyfikacji
materiatowych, nadzor i ocene przydatnosci materiatéw (gruntow, kruszyw, betonow,
mas bitumicznych, cementéw itp.) zgodnie z STWIORB i obowigzujgcymi normami,
audyty dostawcéw iproducentdéw materiatdw, weryfikacje i kontrole raportow
zawierajgcych wyniki badan, nadzér nad prowadzonymi robotami w zakresie
przestrzegania technologii prac,

h) nadzorowanie badan, pomiaréw i pobierania prébek przez Wykonawce robot
budowlanych, kontrola laboratorium Wykonawcy robo6t budowlanych

i) egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych wykonywania dodatkowych badan
materiatow lub robot budzgcych watpliwosci co do ich jakosci.

Przez ,niezalezne” laboratorium nalezy rozumie¢ Ilaboratorium prowadzone przez

podmiot, ktéry nie jest powigzane w zaden sposéb z Wykonawcg robét budowlanych.

Inzynier Kontraktu ma wykona¢ minimum 20% badan wskazanych w STWIORB dla

Wykonawcy robét budowlanych lecz nie mniej niz 1 badanie z danego asortymentu robét.
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Wyniki badan i sprawozdan bedg zatgczane do raportdow miesiecznych Inzyniera

Kontraktu.

5. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie dokumentowania wykonywania
zamowienia nalezy:

1)  Wykonywanie raportow miesiecznych: Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni po zakonczeniu
kazdego miesigca rozliczeniowego przedtozy Kierownikowi Projektu ,Raport miesieczny”,
wyszczegolniajgcy wykonane prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje
o postepie robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych oraz
wystepujgcych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport bedzie
zawierat:

a) opis postepu robot i powstatych probleméw,

b) zaangazowanie sit i sSrodkéw Wykonawcy robét budowlanych,

c) zaangazowanie finansowe,

d) postep robédt i ptatnosci w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu z planem na
kazdy miesigc,

e) plan robdét i finanséw na kolejny miesigc i na 1 kwartat naprzod,

f) graficzne przedstawienie postepu robét w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét budowlanych,

g) graficzng prezentacje postepu robét na planie i/lub rysunkach obiektow,

h) fotografie dokumentujgce postep robot,

i) wykaz zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowe;,

j) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

k) badania kontrolne wykonanych robét.

2) Woykonanie raportu koncowego: Po zakonczeniu robot budowlanych, w terminie 10 dni
od daty odbioru koncowego przed odbiorem ostatecznym, Inzynier Kontraktu przedtozy
Zamawiajgcemu raport korncowy zawierajgcy:

a) krétki opis nadzorowanej inwestyciji,

b) zestawienie podstawowych parametrow zrealizowanej inwestycji,

c) opis struktury organizacyjnej Inzyniera Kontraktu i Zespotu Nadzoru,

d) opis struktury organizacyjnej budowy Wykonawcy robét budowlanych,

e) zestawienie podwykonawcéw robot zatrudnionych przy realizacji inwestyciji,

f) okres realizacji inwestyciji,

g) koncowe zestawienie kosztéw i ilosci zrealizowanych robat,

h) omowienie wszystkich zmian projektowych,

i) ocene jakosci wykonanych robot,

j) omowienie wystepowania ewentualnych wad wykonanych robot i sposobu ich
napraw,uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczgce - dokumentac;ji
projektowej, warunkéw umowy, STWIORB, czasu trwania umowy o roboty budowlane,
technologii robot.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem prac, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, byty wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Inzyniera Kontraktu na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci:

1) wszelkie czynnosci administracyjno-biurowe zwigzane z petnieniem funkcji personel
biurowy administracyjny (sekretariat);

2) czynnosci zwigzane z petnieniem funkcji specjalisty ds. rozliczen robdt
i sprawozdawczosci.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Inzynier Kontraktu jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce

Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujgcych

wskazane wyzej czynnosci.

Inzynier Kontraktu lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania

danych czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce

przed zakohczeniem tego okresu, Inzynier Kontraktu jest obowigzany do zatrudnienia na to
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miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzaca/e

jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Inzyniera Kontraktu nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Powyzsze dotyczy takze oséb wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcdédw materiatow.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Inzyniera Kontraktu lub Podwykonawce, na podstawie

umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosSci w zakresie

realizacji zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgdania:

1) oswiadczenia Inzyniera Kontraktu lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamowienia, okreslajgcego
liczbe osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje uméw o prace i wymiary
etatow,

2) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Inzyniera Kontraktu
lub Podwykonawce, kopii uméw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
W ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw),

3) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Inzyniera
Kontraktu lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Inzyniera Kontraktu
lub Podwykonawce, kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie poszczegdinych
pracownikdbw przez pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowanych w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W/w dokumenty Inzynier Kontraktu ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia Inzynierowi Kontraktu wezwania Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest

do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych oséb wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 6. W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Inzynier Kontraktu

w terminie 3 dni roboczych od =zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu

oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 sg zatrudnione

przez Inzyniera Kontraktu, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy

0 prace oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 7 stosuje sie.

Uprawnienia i obowiazki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa w Radach Budowy i Naradach
Technicznych.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszystkich odbiorach roboét.

3) Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) dostarczenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

b) terminowe regulowanie naleznosci za przygotowanie i realizacje inwestyciji,

c) nadzér nad wypetnieniem obowigzkdéw przez Inzyniera Kontraktu,

d) weryfikacja merytoryczna swiadectw ptatnosci,

e) weryfikacja faktur na roboty i ustugi obejmujgce petnienie nadzoru i rozliczania
projektu,

f) uzyskiwanie od Inzyniera Kontraktu niezbednych informacji do sprawozdan i raportéw
wedtug wymagan dotyczacych nadzorowanej inwestyciji itp.,

g) akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu wszelkiej dokumentacji
projektowej wykonanej przez Wykonawce robo6t budowlanych i ustug niezbednych do
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realizacji projektu,
h) akceptowanie wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji projektowe;,
i) zlecanie prac zwiekszajgcych koszt Projektu,
j) postanowienie o przediuzeniu Kontraktu,
k) potwierdzenie zakonczenia robot.

§5

Termin Realizacji

Inzynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy maksymalnie 36 miesiecy

od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz nadzér w trakcie realizacji inwestycji i jej
rozliczenie po zrealizowaniu wszystkich robdot budowlanych — 28 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

2) Termin okreSlony w pkt 1) moze ulec skroceniu lub wydluzeniu (wydtuzenie
maksymalnie do 36 miesiecy od daty zawarcia umowy) w zaleznosci od przebiegu
procesu budowlanego i wystgpienia zdarzen ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
Zawierania umowy.

3) W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do ich nadzorowania zgodnie
z postanowieniami umowy. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu z uwagi na wydtuzenie
terminu nie ulegnie zmianie (dotyczy sytuacji opisanej w pkt 2).

Strony ustalajg, ze przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumiejg date podpisania
protokotu ostatecznego odbioru ustugi.
Protokot ostateczny odbioru ustugi bedzie spisany po zrealizowaniu przez Inzyniera Kontraktu
wszystkich prac objetych przedmiotem zamodwienia w szczegdlnosci po: zrealizowaniu
wszystkich nadzorowanych robét budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
zrealizowanych obiektéw budowlanych, spisaniu protokdtu koncowego odbioru robét
budowlanych, wystawieniu swiadectwa pfatnosci koricowej za zrealizowane roboty budowlane
oraz ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

§ 6

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczaitowe

W KWOoCi€: ...oiiiii zt netto (stownie: ...l ztotych) + podatek

VAT wedtug stawki wynoszgcej 23 % w kwocie ........ zt (stownie: ............... ztotych), tj. kwote

................... brutto (stownie: .....................ztotych).

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu

art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego i zostato ustalone jako state w okresie obowigzywania umowy

oraz nie podlega zmianom, z zastrzezeniem zapisow §16 ust. 3 pkt 2). Wynagrodzenie

ryczattowe obejmuje cato$¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy niezbednych

do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (w tym podatek VAT

w wysokosci 23 % — dotyczy podmiotéw bedgcych ptatnikiem podatku VAT).

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w ust. 1, w catosci

wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

Wypftata naleznego wynagrodzenia za wykonywang ustuge, nastepowac¢ bedzie w formie

ptatnosci czesciowych, nie czesciej niz raz na trzy miesigce, w wysokosci proporcjonalnej do

stosunku w jakim pozostawaé bedzie wartos¢ zrealizowanych robo6t budowlanych, do ceny

ofertowej okreslonej w Kontrakcie z zastrzezeniem ponizszych zasad:

1) suma wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu objeta fakturami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty brutto okreslonej w ust. 1,

2) pozostata czes¢ wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu, zostanie wyptacona po
odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem ostatecznym odbioru ustugi,
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12.

1.

o ktérym mowa w § 5 ust. 2 i 3 umowy, po dostarczeniu wszystkich dokumentéw

zwigzanych z zakonczeniem realizacji inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych przez Inzyniera Kontraktu bedzie pozytywny
odbiér czesciowy przedmiotu umowy potwierdzony protokotem czesciowym odbioru robét
budowlanych wykonanych na inwestycji bedgcej przedmiotem Kontraktu.
Faktura kohcowa bedzie wystawiona na kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Inzyniera
Kontraktu po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem ostatecznym odbioru
ustugi, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 i 3 umowy.
Strony ustalaja, iz Inzynier Kontraktu z tytutu realizacji zamowienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych:
Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP: 9462575811,
Odbiorca: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401
Lublin, NIP 7123149401.
Od dnia wejscia w zycie przepisdw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegoélnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu
.................................................. , W terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgczonym protokotem cze$ciowego /
koncowego odbioru robot potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Inzynier Kontraktu ma prawo zadac¢ odsetek
ustawowych.
Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania Umowy okreslone w § 16 ust. 3 pkt 1)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.
Zamawiajacy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, dalej ,Ustawa
o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych”, oswiadcza,
ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5 ipkt 6 Ustawy
0 przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w transakcjach handlowych {j. jest przedsiebiorcg
innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca lub sredni przedsiebiorca w rozumieniu
zatgcznika | do rozporzgdzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub
innych dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacjg Umowy - numeru rachunku
bankowego znajdujgcego sie aktualnie (ti. najpdzniej na dzieh wystawienia danego
dokumentu) w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT, o ktérym to wykazie mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug, zwanego dalej ,biatg listg
podatnikéw VAT”. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian
polegajacych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej
listy podatnikéw VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu
ptatnosci naleznosci objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku
podania przez Inzyniera Kontraktu numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie na biatej
liscie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg
wynagrodzenia umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu
podania numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§7

Ubezpieczenie

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe lub
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umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Inzyniera Kontraktu z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem Umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptathego w ztotych polskich. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1,
w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Inzynier Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymywania przez okres obowigzywania niniejszej
umowy ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym
do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

Suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie nie mniej niz kwota brutto okreslona w § 6 ust. 1 - na jedno
i wszystkie zdarzenia.

Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw potwierdzajgcych ubezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1.

Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktérym mowa w ust. 5, rozumie sie m. in.
polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument potwierdzajgcy przez ubezpieczyciela zawarcie
umowy ubezpieczeniowej) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogdlnymi warunkami
umowy oraz potwierdzenie zapfaty sktadki ubezpieczeniowe;.

W sytuacji, gdy =zajdzie koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowego
zamowienia, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach.

W przypadku, gdy skfadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnoSci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie zaptaty kazdej raty.

Ubezpieczenie przewidziane niniejszg umowg nie ogranicza odpowiedzialnosci i zobowigzanh
Inzyniera Kontraktu wynikajgcych z innych ustalen umownych.

§8

Pelnomocnictwo

W ramach udzielonego niniejszg umowg petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego
w procesie realizacji inwestycji, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia dziatan
wynikajacych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscia.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz nie jest zaangazowany ani nie zaangazuje sie w zadng
dziatalno$¢, ktéra mogtaby by¢ sprzeczna z interesami Zamawiajacego w zwigzku z niniejszg
umowa.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan (w szczegolnosci
finansowych) w imieniu Zamawiajgcego.

§9

Podwykonawcy

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcéw. Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres prac:

1)

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktérej zapisy nie bedag
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji umowy moze kontrolowaé, czy prace wykonywane
sg zgodnie z o$swiadczeniem Inzyniera Kontraktu zawartym w ust. 1.

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oso6b, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowos¢ prac, ktére
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wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w ustugi (o ile sg juz znane). Inzynier Kontraktu zobligowany jest
réwniez do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania informacji na
temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
ustug.

§10
Komunikacja Stron

Komunikacja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie w formie pisemnej.

Komunikacja za pomocg poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong w formie
pisemnej, o ile tre§¢ dokumentu przestanego pocztg elektroniczng zostanie niezwitocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie listu lub osobiste zilozenie na kancelarii
przestanego dokumentu najpdézniej nastepnego dnia roboczego. Data otrzymania tak
potwierdzonego e-maila bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

Wszelkie pisma skierowane do Inzyniera Kontraktu nalezy wysyta¢ na adres biura Inzyniera
Kontraktu lub na adres podany przez Inzyniera kontraktu.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres: Zarzad Drég
i Transportu  Miejskiego w Lublinie ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin, e-mail:
zdtm@zdtm.lublin.eu .

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sg
informowacé sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

Inzynier kontraktu jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

§ 11

Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 odpowiedzialnych
ze strony Inzyniera Kontraktu za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas
realizacji prac w tej branzy zgodnie z § 3 ust. 12 oraz § 4 ust. 1 pkt 11) w wysokosci
2 000 =,

2) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 3 ust. 9 w wysokosci 2 000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za nieusuniecie lub usuniecie w sposob nienalezyty wad dokumentacji sporzadzonej
przez Inzyniera Kontraktu lub przez niedopilnowanie w terminie projektanta do usuniecia
wad w dokumentacji projektowej w ramach niniejszej umowy w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za niedotrzymanie terminoéw, do ktérych Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niniejszg
umowg w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu - nie dotyczy sytuacji opisanej
w pkt 2) 6), 12) oraz 14) niniejszego ustepu,

5) za zgubienie dokumentéw dotyczacych inwestycji lub przekazanych przez
Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 3 000 zt za kazdy taki
przypadek / stwierdzenie,

6) za nieprzedtozenie przez Inzyniera Kontraktu polisy ubezpieczeniowej w terminie o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 lub nieodnowienia i nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy
w terminie okreslonym w § 7 ust. 5, w wysokosci 400 zt za kazdy dzieh braku
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udokumentowania posiadania ubezpieczenia,

7) za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot inny niz Inzynier Kontraktu
lub jego Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) za wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw w przypadku
wczesniejszego o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu o wykonaniu przedmiotu umowy bez
udziatu Podwykonawcow - w wysokoéci 5% wartoéci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku dokonania czynnos$ci prawnej majgcej na celu przeniesienie przez Inzyniera
Kontraktu wierzytelnosci wynikajagcej z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w sytuacjach opisanych w § 12 ust. 3 pkt 4) i 6), w wysokoséci 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu —
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

12) za zwioke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 — w kazdym stwierdzonym przypadku,
za kazdy dzieh zwtoki,

13) w przypadku naruszenia przez Inzyniera Kontraktu przepiséw § 4 ust. 6 Inzynier zaptaci
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

14) w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcg, o ktéorych mowa w
§ 17 ust. 12 lub niepoinformowania Zamawiajgcego o powodach braku dokonania takich
zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu — w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwioki.

Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez

Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji o ich wysokosci, bedgcej jednoczesnie wezwaniem do

zaptaty.

Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia, rozwigzania

Umowy lub odstgpienia od niej.

Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku ukonhczenia

prac lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Inzynierowi

Kontraktu wynagrodzenia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak

réowniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony

mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem

natychmiastowym bgdz za wypowiedzeniem przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku,

gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. taczna

maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 % wartosci

brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.

§12
Odstapienie / rozwigzanie umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Inzynier Kontraktu
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moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 3 miesiecy

od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Inzynier Kontraktu

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto w przypadku:

1) zwtoki Inzyniera Kontraktu w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej
14 dni,

2) przerwania wykonywania prac objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Inzyniera Kontraktu, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 7 dni,

3) likwidacji przedsigbiorstwa Inzyniera Kontraktu, a takze jezeli w inny sposob
przedsiebiorstwo Inzyniera Kontraktu zakonczyto swoj byt prawny,

4) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego poprawa w ich wykonywaniu nie nastgpita,

5) jezeli Inzynier Kontraktu skierowat do realizacji Umowy osoby nie posiadajgce
wymaganych uprawnien i pomimo wezwan Zamawiajgcego nie dokonat ich zmian,

6) jezeli Inzynier Kontraktu nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa oséb o ktérych mowa w §
3 ust. 2 przez osoby spetniajgce wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia postepowania w wyniku, ktérego zostata zawarta niniejsza umowa
0 udzielenie zamowienia publicznego,

7) jezeli Inzynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze Umowe
majgcg nha celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy,

8) w przypadku ujawnienia okolicznosci swiadczacych o wykonywaniu Umowy
w porozumieniu z Wykonawcg robét budowlanych lub jego Podwykonawcami na szkode
Zamawiajgcego,

9) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspoffinansujaca lub z Wykonawcg robét budowlanych
zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana bgdz uniewazniona przez
sad,

10) nieotrzymania dofinansowania dla inwestycji bedgcej przedmiotem nadzoru Ilub
otrzymania dofinansowania w ograniczonej kwocie, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ odstgpienia od czesci zakresu umowy ijednoczesnego zmniejszenia
wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy ze skutkami wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc),
CO oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie prac
prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

tj. potwierdzonych protokotami czesciowymi odbioru robét budowlanych o ktérych mowa w § 6

ust. 5.

Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych. W takim przypadku

Inzynier Kontraktu moze zgda¢ wyfgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy.
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10.

1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1, tj. w wysokosci ............. zt (stownie:
.................... ).

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczenh
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu kar umownych.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonang (to jest podpisania protokotu ostatecznego odbioru ustugi, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 i 3 umowy) Zamawiajgcy zwolni niewykorzystang czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, w tym z tytutu kar umownych i w czes$ci niewykorzystanej zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgceh kwot z kolejnych faktur
za cze$ciowo wykonane prace.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 1) umowy Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Powyzsze oznacza réwniez, ze w przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesionego w innej formie niz pienigdz, Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest
do odpowiedniego przediuzenia terminu zwolnienia czesci zabezpieczenia, o ktdérej mowa
w ust. 3.

W przypadku jezeli Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest
krotszy niz okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisane;j
w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio w przypadku niewykonania obowigzku
okreslonego w ust. 6 zdanie drugie.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 8 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

W trakcie realizacji umowy Inzynier Kontraktu moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Inzyniera Kontraktu na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Naruszenie powyzszego postanowienia umowy przez Inzyniera Kontraktu traktowane bedzie przez
Zamawiajgcego jako przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji
wierzytelnosci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowaé bedzie niewaznoscig
takiej czynnosci.
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§ 15
Autorskie prawa majatkowe

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 umowy, Inzynier Kontraktu fgcznie z przekazang
dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych
do dokumentacji bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Inzynier Kontraktu:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstate przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej ,utworami”;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami — tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych.

Z chwilg faktycznego wydania poszczegolnych utworéw, o ktérych mowa w ust. 2

Zamawiajgcemu, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tych utwordéw

jako catosci, jak ido poszczegdlnych ich elementéw, co oznacza nabycie przez

Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania tych utwordw,

ich kopiowania i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposob, a takze

w dowolnym zakresie, bez ograniczeh co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na

nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) uzytkowania na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

2) utrwalanie na wszelkich rodzajach nosnikéw, w szczegdlnosci dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive itd.);

3) zwielokrotnianie dowolng technikg w dowolnej ilosci na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu;

4) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

5) wprowadzania do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

6) publiczne wystawianie, wyswietlanie i odtwarzanie (prezentacja);

7) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocag wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

8) nadawanie za posrednictwem satelity;

9) reemisja;

10) wymiana nos$nikdw, na ktérych utwor utrwalono;

11) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

12) wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy;

13) wprowadzanie zmian, skrotow;

14) sporzgdzenie wersji obcojezycznej, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

15) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym;

16) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji przy uzyciu

wszelkich noénikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie

oraz wykorzystywac jg w catosci lub fragmentach, w kraju i za granica.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw Zamawiajgcy nabywa

wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu utworow w stanie wolnym

od obcigzenh prawami 0sob trzecich, a w przypadku wystgpienia jakichkolwiek naruszen w tym

wzgledzie zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
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1.

2.

§ 16
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian Umowy - w rozumieniu art. 454 stawy Prawo zamowien
publicznych - z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie ust. 3 niniejszego
paragrafu oraz art. 455 ustawy Prawo zamowienh publicznych.

Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnych zmian tresci umowy:

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia okreslonego w zdaniu pierwszym § 5
ust. 1, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie

1)

2)

b)

terminie — 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow
tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne
w stosunku do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne
i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkéw niemozliwe
do przewidzenia, czyli o ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami
nie bylo Zzadnej obrony, azwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych
w skutkach dziatan przyrody (m.in.: powodzie, pozary, wyladowania elektryczne
w czasie burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzgdzen itp.), zdarzenia
nadzwyczajne w postaci zaburzeh zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne,
zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy
ustawodawczej i wykonawczej (np. wywilaszczenie, embargo informacyjne lub
towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie sity wyzszej,
kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz
ze szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczeh w odniesieniu
do konkretnych elementow / branz / etapdéw robét oraz przedstawi¢ informacije
dotyczgce okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢é prowadzone ze wzgledu na
bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez
Inzyniera Kontraktu i wezwania Inzyniera Kontraktu do przedstawienia dodatkowych
oswiadczeh lub dokumentéw potwierdzajgcych wplyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktorej
mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od dnia
jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie — niezwtocznie, nie pdzniej
niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan w szczegdlnosci zmiany terminu zakonczenia i odbioru robot
budowlanych dotyczacych nadzorowanej inwestycji — o czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy oraz o czas
niezbedny do zakonczenia i odbioru robét budowlanych oraz prawidtowego rozliczenia
inwestycji - bez mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumiec
wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych umow zawartych z Wykonawcag
robot budowlanych lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na
tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy
lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Inzyniera Kontraktu do zachowania

ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany
umowy zgodnie z postanowieniami § 13 umowy.

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu, o ktorym mowa w § 6
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ust. 1, w przypadku:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
pracy ponoszonych przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Inzynier Kontraktu:

- udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu,

- wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego
kalkulacji kosztow sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz 2z dowodami
potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegoélnych rodzajow kosztdw przez Inzyniera
Kontraktu;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci
kosztow ponoszonych przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie
jezeli Inzynier Kontraktu:

- udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu,

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Inzyniera Kontraktu. W szczegolno$ci Inzynier

Kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego

kalkulacji kosztow sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz 2z dowodami

potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegoélnych rodzajow kosztdw przez Inzyniera

Kontraktu.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych.

Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow

ponoszonych przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg przedmiotowego

zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Inzynier

Kontraktu:

- udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu,
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- wykaze jakg czesC¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnoSci Inzynier

Kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego

kalkulacji kosztéw sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami

potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajéw kosztow przez Inzyniera

Kontraktu.

e) waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 17,

3) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Podwykonawcy wskazanego przez Inzyniera Kontraktu
z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 9 umowy poprzez wprowadzenie do
niego stosownych zapiséw dotyczacych udziatu Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Inzynier
Kontraktu powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Inzynier Kontraktu zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub Inzynier
Kontraktu samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Inzynier Kontraktu powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Inzynier Kontraktu w
ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, jest: ...........ccccceeeees

5) zmiana zasad okreslajgcych sposéb dokonywania ptatnosci czesciowych opisanych w § 6
ust. 4, w szczegdlnosci dotyczgcych terminu i wysokosci dokonywania ptatnosci —
w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.

§ 17
Waloryzacja wynagrodzenia

Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp, Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi kontraktu, w przypadku zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny
materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
zawartego w ofercie.

Warunkiem koniecznym do wprowadzenia zmian w wysokosci wynagrodzenia Inzyniera

Kontraktu bedzie zmiana poziomu cen materiatéw lub kosztow ponoszonych przez Inzyniera

Kontraktu w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia. Waloryzacja nie moze stuzy¢

do poprawiania btedoéw Inzyniera Kontraktu dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie

moze rowniez prowadzi¢ do zmniejszenia ryzyka zwigzanego z niedoszacowaniem oferty
przez Inzyniera Kontraktu.

Zmiany w wysokosci wynagrodzenia dokonywane bedg na podstawie pisemnego wniosku

ztozonego przez Strone. Wniosek winien zawieraé w szczegdélnosci:

1) weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 4,

2) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

3) skumulowang catkowita wartos¢ zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zwigzang
z waloryzacjag wprowadzong na podstawie zapisdbw niniejszego paragrafu -
uwzgledniajgcg wszystkie wczesniejsze waloryzacje,

4) w przypadku jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzityby do naruszenia
progu, o ktérym mowa w ust. 5, do wniosku nalezy doftgczy¢ dodatkowo kalkulacje,
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5)

o ktorej mowa w ust. 6,

oSwiadczenie Inzyniera Kontraktu, Zze dokonat szczegdtowej analizy opartej na
obiektywnych zrodtach potwierdzajgcych, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 2 prowadzag
do zmiany kosztéw ponoszonych przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

4. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztéw bedzie prowadzona na ponizszych zasadach:

1)

2)

3)
4)

Strony bedg braly pod uwage miesieczne wskazniki cen towardéw i ustug konsumpcyjnych,

ogtaszane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego — w ujeciu miesigc do

poprzedniego miesigca. Wskaznik zmiany cen (wzc) zostanie obliczony wedtug
ponizszych zasad:

a) Wskaznik zmiany cen na potrzeby przedmiotowej umowy zostanie obliczony jako
iloczyn miesiecznych wskaznikéw cen towardw i ustug konsumpcyjnych (w ujeciu
miesigc do miesigca) dla kolejnych miesiecy okresu branego pod uwage we wniosku
o waloryzacje. Wskaznik zostanie obliczony wedtug nastepujgcego wzoru:

wmlowm2owm3O Jwmn
100 100 100 ~ 100

wze=( )2100

gdzie:

wzc — wskaznik zmiany cen

wm 1 — miesieczny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych dla pierwszego miesigca
(branego pod uwage przy obliczeniach)

wm 2; wm3 — miesieczne wskazniki cen towarow i ustug konsumpcyjnych dla kolejnych
miesiecy (branych pod uwage przy obliczeniach)

wm n — miesieczny wskaznik cen towaroéw i ustug konsumpcyjnych dla ostatniego miesigca
(branego pod uwage przy obliczeniach)

b) w przypadku pierwszej waloryzaciji:

- jako pierwszy miesieczny wskaznik zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych
(wm 1) zostanie przyjety wskaznik ogtoszony w miesigcu, dla ktérego przypada
koniec pierwszego miesigca realizacji umowy, a w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu — wskaznik ogtoszony w miesigcu, w ktérym odbyto sie
otwarcie ofert,

- jako ostatni miesieczny wskaznik zmian cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
(wm n) zostanie przyjety ostatni wskaznik ogtoszony przed dniem zlozenia
wniosku o waloryzacje,

c) dla drugiej i kolejnych waloryzaciji:

- jako pierwszy miesieczny wskaznik zmian cen towarow i ustug konsumpcyjnych
(wm 1) zostanie przyjety wskaznik ogtoszony dla pierwszego miesigca realizacji
umowy, ktéry nie byt brany pod uwage przy poprzednich waloryzacjach,

- jako ostatni miesieczny wskaznik zmian cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
(wm n) zostanie przyjety ostatni wskaznik ogtoszony przed dniem ztozenia
wniosku o waloryzacje,

warunkiem do wprowadzenia zmian w wysokosci wynagrodzenia (ztozenia wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia) bedzie wskaznik zmiany cen, o ktérym mowa w pkt 1):
waloryzacji: mniejszy niz 92 lub wigkszy niz 108 — (spadek cen o wiecej niz 8% lub wzrost
cen o wiecej niz 8%).

Zmiana dotyczy zaréwno wzrostu, jak i spadku poziomu cen.

Zgodnie ze wnioskiem Strony, waloryzacji podlega¢ bedzie czesé¢ wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1, przystugujgca Inzynierowi kontraktu za prace pozostate
do wykonania po dniu ztozenia wniosku, okreslona na podstawie umowy. Waloryzacja nie
bedzie dotyczy¢ tych czesci przedmiotu umowy, ktére zostaly wykonane przed datg
ztozenia wniosku o0 dokonanie waloryzacji wynagrodzenia oraz tych, ktére zgodnie
z umowg miaty by¢ wykonane do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, chyba, Ze ich
wykonanie jest opdznione z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego. Za wykonane
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10.

1.

12.

13.

prace uwaza sie prace wykonane iodebrane (odbiér czesciowy) zgodnie
z postanowieniami § 6 ust. 5.

5) Z uwagi na fakt, iz warto§¢ wskaznika zmiany cen publikowanego przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego wynika z przyczyn niezaleznych od stron umowy
i dotyka kazdej =ze stron, zwaloryzowane wynagrodzenie zostanie obliczone
z uwzglednieniem solidarnego i réwnomiernego rozdzielenia pomiedzy strony skutkéw
zmiany poziomu cen. Zwaloryzowane wynagrodzenie netto zostanie obliczone wedtug
wzoru:

wzc—lOO)

zw=wo(1+
200

gdzie:

wzc — wskaznik zmiany cen

wm 1 — miesieczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych dla pierwszego miesigca

(branego pod uwage przy obliczeniach)

wm 2; wm3 — miesieczne wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych dla kolejnych miesiecy

(branych pod uwage przy obliczeniach)

wm n — miesieczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych dla ostatniego miesigca

(branego pod uwage przy obliczeniach)

taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie

niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢é 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy z dnia zawarcia umowy.

W przypadku jezeli kalkulacje, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wykazataby, ze w skutek

zmian wynagrodzenia zwigzanych ze ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, tgczna

warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu

w trakcie obowigzywania Umowy przekroczytaby prég, o ktéorym mowa w ust 5, Strona

sktadajgca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie zmiany wynagrodzenia

zawarte we wniosku, w taki sposob, aby tgczna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia

wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie

przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 5.

Strona moze wystagpic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3:

1) pierwsza waloryzacja — nie wcze$niej niz 12 miesiecy po zawarciu umowy —
z zastrzezeniem ust. 8,

2) drugai kolejne waloryzacje — nie wczesniej niz 12 miesiecy od wprowadzenia poprzedniej
waloryzaciji.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o kitdorym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 12 miesiecy

od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

Strona przyjmujgca wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 moze zazgdaé od Strony wnioskujgce;j

ztozenia wyjasnien, uzupetnien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegdlnosci jezeli ztozony

wniosek jest niekompletny lub sporzadzony niezgodnie z zasadami wynikajgcymi z tresci

przedmiotowej umowy.

W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegdlnosci co do kompletnosci i prawidtowosci

whniosku, o ktérym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji, decydujgce bedzie

stanowisko Zamawiajgcego.

Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, wyznaczajg date podpisania

aneksu do umowy.

Inzynier Kontraktu, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad okreslonych

w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Inzynier Kontraktu, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 12, zobowigzany jest poinformowac
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pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach
braku dokonania takiej zmiany.

§18
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy, w tym na catg przekazang Zamawiajgcemu dokumentacje
Inzynier Kontraktu udziela gwarancji na okres 24 miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu
ostatecznego odbioru ustugi, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

2. W ramach gwarancji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia
wszelkich wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie¢ w okresie gwarancji i ktére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Inzyniera Kontraktu.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Inzynier Kontraktu wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego ustugi
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 powinien obejmowaé co najmniej
postanowienia okreslone w ust. 1, 2, 3, 6 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej czesci Zamawiajgcy wykonujgc
uprawnienia z tytutu gwarancji moze zgdaé usuniecia wad w terminie 10 dni od daty
powiadomienia Inzyniera Kontraktu przez Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

7. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 10 dni.

9. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn formalnych np. koniecznosci
uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 10 dni.

10. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych przedmiotu
umowy, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty
wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 7 dni strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta,
wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.

§19
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz
nastepujgcych przepiséw prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen,
jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.
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10.

1.

Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéw
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
— na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe mogg rowniez zostaC przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania, a takze podmiotom Iub organom uprawnionym na podstawie przepiséw
obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caty czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywaé dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym

Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w Lublinie, ktory jest

dostepny do wglgdu w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych, przy czym jezeli wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -3
RODO (tj. prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator - Zamawiajgcy moze zgdaé od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w
szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o
udzielenie zamowienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu i jego
zalgcznikéw;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana

zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego

rozporzadzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim

udziatu. Wynika to stad, ze w zalezno$ci od przedmiotu zamowienia, zamawiajagcy moze zgdaé
ich podania na podstawie przepiséow ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepiséw
wykonawczych.

W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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§20
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw prawa.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia Umowy sg niewazne albo
nie wywotujg zamierzonych skutkdbw prawnych, nie bedzie to naruszalo ani waznosci,
ani skutecznos$ci pozostatych postanowienn Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzuja
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej zblizony wyrazg
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajgce z umowy, przystuguja mu
niezaleznie od uprawnien i roszczen, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczeh, w tym miedzy
innymi roszczen odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztaltujgcych przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Ewentualne spory ktére nie zostang przez Strony rozwigzane polubownie, bedg rozstrzygane
przez wtasciwy sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesé.

Umowe spisano w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Inzyniera
Kontraktu i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zamdéwienia.
2. Wykaz osob.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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