
Załącznik nr 9 do SWZ

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2025  r. pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  9462575811  reprezentowaną 
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez …................................., z siedzibą: 
ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, 
zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy  Inżynierem Kontraktu reprezentowanym przez upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno Stroną lub łącznie Stronami.

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  (zwana  w  dalszej  części  Umową)  zawarta  została  po  przeprowadzeniu 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego 
na podstawie art.  132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych,  dalej 
zwana:  ustawą  Pzp,  w  wyniku  którego  oferta  Inżyniera  Kontraktu  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  oraz  nadzór  nad 
rozliczaniem robót  przy  realizacji  zadania  Rozbudowa al.  Unii  Lubelskiej  w  Lublinie 
na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wysokości zjazdu na teren „VIVO! Lublin” 
wraz z rozbiórką i budową obiektów mostowych na rzece Bystrzycy.

2. Zakres zadania, na którym będzie pełniona funkcja Inżyniera Kontraktu obejmuje roboty we 
wszystkich  branżach  objętych  zakresem  inwestycji,  w  szczególności  branże:  mostowa, 
konstrukcyjno-budowlana,  drogowa,  sanitarna,  elektroenergetyczna,  teletechniczna,  kanał 
technologiczny, zieleń , geotechnika. 

3. Inżynier Kontraktu w granicach posiadanego umocowania, wynikającego z treści umowy oraz 
przepisów  ustawy  Prawo  Budowlane  będzie  przedstawicielem  Zamawiającego  w ramach 
umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz umowy nadzoru 
autorskiego zawartej z biurem projektowym.

4. Szczegółowy  zakres  zamówienia  oraz  wyszczególnienie  robót  i  czynności  nad  którymi 
sprawowany będzie nadzór zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do 
Umowy.

5. Inżynier  Kontraktu  zobowiązany jest  do wykonania  przedmiotu  umowy przy użyciu  sprzętu 
i materiałów zapewnionych przez Inżyniera Kontraktu we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
-  Kontrakcie -  należy  przez  to  rozumieć  umowę  z  Generalnym  Wykonawcą  Robót 
Budowlanych – której przedmiotem jest Rozbudowa al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku 
od ronda Lubelskiego Lipca '80  do wys.  zjazdu na teren „VIVO!  Lublin”  wraz  z  rozbiórką 
i budową obiektów mostowych na rzece Bystrzycy.

7. Niniejsza  inwestycja  jest  planowana do  dofinansowania  z  programu /  projektu:  „Fundusze 
Europejskie  dla  Polski  Wschodniej  na  lata  2021-2027  /  Rozwój  zintegrowanego  systemu 
transportu publicznego na terenie miasta Lublin”.
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§ 3
Przedstawiciele Stron

1. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  że  posiada  wykwalifikowany  Zespół  Nadzoru,  uprawniony 
do nadzorowania  robót,  posiadający  doświadczenie,  wiedzę  fachową  oraz  kwalifikacje, 
w składzie:
1) Przedstawiciel Inżyniera,
2) Inspektor nadzoru branży drogowej,
3) Inspektor nadzoru branży mostowej,
4) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej,
5) Inspektor nadzoru branży sanitarnej,
6) Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej,
7) Inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej,
8) Specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości,
9) Uprawniony geodeta,
10) Specjalista ds. zieleni/ochrony środowiska,
11) Specjalista ds. materiałowych–technolog,
12) Radca Prawny,
13) Inni pracownicy niezbędni do prawidłowej realizacji inwestycji między innymi: geotechnik, 

ornitolog itp.
2. Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  skierować  do  wykonania  usługi  objętej  przedmiotem 

umowy  personel  wskazany  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
w ofercie  oraz  wykazie  osób.  Wykaz  osób,  skierowanych  przez  Inżyniera  Kontraktu 
do realizacji  zamówienia  publicznego –  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszej  umowy. 
Inżynier  Kontraktu  udostępni  wszystkim  zainteresowanym,  a  przede  wszystkim 
Przedstawicielowi  Zamawiającego  informacje  o składzie  Zespołu  Nadzoru  oraz  wskaże 
sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem. 

3. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Inżyniera Kontraktu w załączniku 
nr  2  do  niniejszej  umowy,  jako  odpowiedzialnego za  wykonywanie  przedmiotu  umowy lub 
uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

4. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  3  tylko 
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz 
doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w  Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu, w wyniku którego 
oferta Inżyniera Kontraktu została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jeżeli zmiana 
dotyczyłaby Przedstawiciela Inżyniera lub Inspektora nadzoru branży drogowej, dodatkowym 
warunkiem jest, aby doświadczenie zaproponowanej przez Inżyniera Kontraktu nowej osoby 
było nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia tej funkcji przez Inżyniera 
Kontraktu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. nie mniejsze niż 
doświadczenie  będące  podstawą  do  oceny  oferty  Inżyniera  Kontraktu  w kryterium 
„Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru”.

5. Zmiany składu osobowego wymienionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy nie wymagają 
sporządzania  pisemnego  aneksu,  jednak  mogą  nastąpić  tylko  na  zasadach  określonych 
w umowie.

6. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Inżynier Kontraktu może w trakcie realizacji 
umowy wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego 
w załączniku  nr  2  do  umowy.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne  uzasadnienie  zmiany 
personelu,  wskazanie  osób  wyłączanych  i  osób  wprowadzanych  do  Zespołu  Nadzoru. 
Do przedmiotowego  wniosku  Inżynier  Kontraktu  musi  ponadto  załączyć  dokumenty 
potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 4.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, musi być złożony przez Inżyniera Kontaktu co najmniej 5 dni 
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania usługi objętej  przedmiotem 
zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

8. Inżynier Kontraktu zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 1.

DZ-P.231.1.16.2025  Wzór umowy – zał. nr 9 do SWZ Strona 2 z 26



9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Inżynierowi Kontraktu zmiany personelu, 
za  pomocą którego realizuje  zamówienie,  w przypadku stwierdzenia,  że  osoby realizujące 
usługi  wykonują  je  nienależycie.  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany  zgodnie  z  żądaniem 
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. 
Jeżeli zmiana dotyczy osób pełniących funkcje wskazane w załączniku nr 2 do umowy Inżynier 
Kontraktu  zobowiązany  jest  do  zachowania  procedury  zmian  określonej  w  niniejszym 
paragrafie.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym po stronie Inżyniera Kontraktu jest osoba 
pełniąca funkcję Przedstawiciela Inżyniera.

11. Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  ze  strony  Zamawiającego  jest  będzie  wyznaczony 
Przedstawiciel Zamawiającego.

12. Inżynier  Kontraktu  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Nadzoru 
przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do 
realizacji  Inwestycji  w  trakcie  wykonywania  i rozliczania  poszczególnych branż i elementów 
Inwestycji  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych,  jego  Podwykonawców  lub  dalszych 
Podwykonawców zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót. Czas pracy osób 
stanowiących Zespół Nadzoru określony jest wymiarem ich zadań niezbędnych do realizacji 
inwestycji,  w tym w dni  wolne, w godzinach nocnych oraz w przypadku prowadzenia robót 
budowlanych w wydłużonym czasie pracy. 

13. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Zamawiający  będzie  miał  umożliwiony  pełny  dostęp 
do wszelkich dokumentów i informacji będących w posiadaniu Inżyniera, w godzinach pracy 
Zamawiającego.

14. Przedstawiciel  Inżyniera,  specjalista  ds.  rozliczeń  robót  i  sprawozdawczości  muszą  być 
obecni na budowie lub w biurze Inżyniera lub pod wcześniej podanym nr telefonu w każdym 
dniu  roboczym  (za  wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  co  najmniej  w  godzinach 
8:00-16:00.

15. Podczas  nieobecności  któregokolwiek  Inspektora,  wynikającego  z  okresu  urlopowego 
lub choroby, Inżynier Kontraktu ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe.

16. Zespół  Nadzoru  powinien  stawiać  się  do  biura  Inżyniera  lub  na  budowie  lub  w  siedzibie 
Zamawiającego, na każde żądanie Zamawiającego.

17. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Nadzoru.  W przypadku 
stwierdzenia nieusprawiedliwionej  nieobecności  Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie 
z § 11 ust. 2 pkt 1) umowy.

§ 4
Obowiązki stron

1. Do  obowiązków  Inżyniera  Kontraktu  w  zakresie  zarządzania  Kontraktem  i  nadzoru 
inspektorskiego należy:
1) Sprawowanie obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, 

wynikających  z przepisów  obowiązującej  ustawy  Prawo  Budowlane,  niniejszej  umowy 
oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

2) Realizowanie nadzorów inwestorskich przez osoby pozostające w dyspozycji  Inżyniera 
Kontraktu,  posiadające stosowne uprawnienia budowlane w nadzorowanych branżach, 
aktualne zaświadczenie  o  przynależności  do Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa 
i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W terminie 5 dni od podpisania umowy 
Inżynier  Kontraktu  przekaże  Przedstawicielowi  Zamawiającego  dokumenty 
potwierdzające  spełnienie  przez  osoby  prowadzące  nadzór  inwestorski  powyższych 
wymagań.

3) Prowadzenie dokumentacji Kontraktu wymaganej przez Prawo budowlane, przedmiotową 
umowę, umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz Instytucję Finansującą.

4) Opiniowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych Wykonawcy robót budowlanych w 
terminie 5 dni od daty otrzymania, na każdym etapie budowy. W trakcie trwania budowy 
Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację zgodnie z tym harmonogramem oraz informuje 
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Wykonawcę  robót  budowlanych  i Zamawiającego  o  ewentualnej  konieczności  jego 
uaktualnienia.  W  przypadku  braku  uaktualnionego  harmonogramu  przez  Wykonawcę 
robót  budowlanych w  wyznaczonym  terminie,  Inżynier  ma  prawo  wnioskować  o 
wstrzymanie płatności faktur Wykonawcy robót budowlanych.

5) Sprawdzanie  realizacji  warunków  ustalonych  w  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji  drogowej  (ZRID),  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i  w  innych 
decyzjach i uzgodnieniach opiniujących realizację projektu.

6) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją Inwestycji.

7) Zapewnienie  Zamawiającemu  wszelkiej  fachowej  pomocy  w  związku  z  realizacją 
inwestycji  w zakresie  obowiązków nadzoru inwestorskiego na każdym etapie  realizacji 
zadania.

8) Stałą  współpracę  z  Zamawiającym,  obejmującą  również  wymianę  informacji  oraz 
koordynację działalności Inżyniera Kontraktu z wymaganiami Zamawiającego.

9) Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 
technologicznych i technicznych pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

10) Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  korzystać  z  usług  nadzoru  autorskiego  projektantów, 
ma prawo  do  uzyskania  od  Projektanta  wyjaśnień  na  wątpliwości  dotyczące  projektu 
i zawartych  w  nim  rozwiązań.  Zgłaszanie  projektantowi  zastrzeżeń  do  dokumentacji 
wynikłych  podczas  realizacji  robót  budowlanych  i  prac  konserwatorskich 
i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek oraz kwalifikowanie nadzorów do 
zapłaty.  

11) Pracownicy Zespołu  Nadzoru powinni  być obecni  na terenie  budowy w każdym dniu, 
w którym prowadzone są roboty zgodnie z § 3 z zakresu danej branży. 

12) W przypadku niezadowalającego postępu robót budowlanych do obowiązków Inżyniera 
Kontraktu  będzie  należało  pisemne  poinformowanie  Zamawiającego  o  wszystkich 
środkach,  które  należy  podjąć  w celu  zaradzenia  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia 
zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

13) Inżynier  Kontraktu  ma  obowiązek  realizować  wszystkie  inne  polecenia  i  zarządzenia 
Zamawiającego  niewymienione  powyżej  zgodne  z  przepisami  prawa  oraz  niniejszą 
umową,  które  będą  niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy  w  celu 
szeroko rozumianego zabezpieczenia interesu Zamawiającego.

14) Reprezentowanie  Zamawiającego  w  kontaktach  z  osobami  trzecimi  w powierzonych 
sprawach związanych z realizacją Inwestycji.

15) Udział  przy  przekazaniu  Wykonawcy  robót  budowlanych  terenu  budowy  wraz 
z przygotowaniem niezbędnych do tego dokumentów.

16) Kontrola terenu budowy oraz wszelkich miejsc,  w których materiały  i urządzenia będą 
pozyskiwane,  wytwarzane,  montowane,  składowane  lub  przygotowywane  do 
wbudowania.

17) Prowadzenie inspekcji  na terenie budowy w celu kontrolowania jakości wykonywanych 
robót  oraz  wbudowanych  materiałów,  zgodnie  z wymaganiami  umowy  o  roboty 
budowlane, dokumentacją projektową oraz praktyką inżynierską.

18) Kontrolowanie  przestrzegania  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  zasad 
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.

19) Bieżąca  kontrola  oznakowania  realizowanych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych 
w zakresie  zgodności  z  zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu  na  czas 
prowadzonych  robót.  W  przypadku  stwierdzenia  braków  w  oznakowaniu  Inżynier 
Kontraktu niezwłocznie wyegzekwuje od Wykonawcy robót budowlanych usunięcie tych 
braków. 

20) Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji  i wyjaśnień 
dotyczących realizacji Inwestycji.

21) Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 
robót  budowlanych  i  Podwykonawców,  która  zachowuje  się  niewłaściwie  lub  jest 
niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.
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22) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, przepisami BHP, 
dokumentacją projektową lub STWiORB.

23) Nadzorowanie wykonywania robót w nocy i w dni wolne od pracy.
24) Organizowanie  Narad  Technicznych  nie  rzadziej  niż  raz  w  tygodniu,  sporządzania 

protokołów z tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni 
od dnia  narady.  W naradach  technicznych  uczestniczyć  będzie  cały  Zespół  Nadzoru. 
Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  o  terminie  i  miejscu 
narady  technicznej  na  3  dni  przed  wyznaczonym  terminem  narady  oraz  zapewnić 
Zamawiającemu transport na Naradę oraz do siedziby Zamawiającego (ew. na budowę), 
po zakończonej Naradzie.

25) Organizowanie Rady Budowy nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, sporządzania protokółów 
z rad budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w ciągu 3 dni. W radach 
budowy  uczestniczyć  będzie  co  najmniej  Przedstawiciel  Inżyniera  Kontraktu  oraz 
specjalista  ds.  rozliczeń  i  sprawozdawczości.  Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest 
powiadomić  Zamawiającego  o  terminie  i  miejscu  Rady  Budowy  na  7  dni  przed 
wyznaczonym terminem Rady oraz zapewnić Zamawiającemu transport na Radę oraz do 
siedziby Zamawiającego (ew. na budowę), po zakończonej Radzie.

26) Kontrola i odbiór robót w tym zanikających zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB 
oraz w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

27) Zatwierdzanie  wszelkiej  dokumentacji  projektowej  między  innymi  projektów 
warsztatowych,  montażowych,  wykonawczych,  zamiennych  i technologicznych 
sporządzanych przez Wykonawcę robót  budowlanych oraz uzyskania akceptacji  przez 
projektanta  sprawującego  nadzór  autorski,   w  terminie  5  dni  od  złożenia  przez 
Wykonawcę robót budowlanych.

28) Weryfikowanie  rysunków sporządzanych przez Wykonawcę robót  budowlanych i  jeżeli 
zachodzi  taka  konieczność  uzyskania  akceptacji  projektanta  sprawującego  nadzór 
autorski, w terminie 5 dni od złożenia.

29) Dokonywanie  ocen  geologicznych  w sytuacjach  tego  wymagających  w terminie  7  dni 
od daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych,  w tym wykonywanie  badań 
kontrolnych  w  celu  sprawdzenia  ocen  przedłożonych  przez  Wykonawcę  robót 
budowlanych. 

30) Sprawdzanie  wykonanych  robót  i  powiadomienia  Wykonawcy  robót  budowlanych 
o wykrytych  wadach  oraz  określenia  zakresu  koniecznych  do  wykonania  robót 
poprawkowych. Pisemne zgłaszanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych 
w terminach zgodnych z umową z Wykonawcą robót budowlanych.

31) Przygotowanie do odbioru częściowego i  końcowego robót,  sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości  przedłożonych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  dokumentów 
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót. 

32) Sprawdzanie  miesięcznych  zestawień  ilości  i  wartości  wykonanych  robót 
oraz wystawiania częściowych Świadectw Płatności w terminie 5 dni od złożenia przez 
Wykonawcę  robót  budowlanych  wniosku  o płatność,  a  na  zakończenie  inwestycji 
przygotowanie końcowego Świadectwa Płatności,

33) Poświadczenie terminu zakończenia robót w Dzienniku budowy,
34) Dostarczenie Zamawiającemu sprawdzonych i  potwierdzonych wszelkich raportów, akt, 

certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po wykonaniu robót.
35) Zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych.
36) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych 

oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie 
budowy oraz niezwłocznym wyjaśnianiu ich z projektantem.

37) Ocena merytoryczna i prawna roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania 
Zamawiającemu na piśmie projektów rozstrzygnięć w sprawie roszczeń Wykonawcy robót 
budowlanych wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, w odpowiednich terminach 
umożliwiających  wykonanie  przez  Zamawiającego  postanowień  umowy  o roboty 
budowlane  lecz  nie  dłużej  niż  14  dni  od  wpłynięcia  roszczenia.  W  szczególnych 

DZ-P.231.1.16.2025  Wzór umowy – zał. nr 9 do SWZ Strona 5 z 26



skomplikowanych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie w/w 
terminu.

38) Przygotowanie wszelkich  protokołów konieczności, protokołów ustaleń, w terminie 5 dni 
od otrzymania  wniosku  bądź  innego  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę  robót 
budowlanych,  do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

39) Rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania/wypowiedzenia.
40) Występowanie z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót.
41) Wystawianie  wszelkich  niezbędnych  dokumentów  wymaganych  przez  Zamawiającego 

i Instytucję Finansującą.
42) Udział w ocenie i rozwiązywaniu / rozstrzyganiu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacją Inwestycji.
43) Rozliczenie  Inwestycji  i  przygotowania  dowodów likwidacji  środków trwałych (LT)  oraz 

przekazania  przejęcia  środków  trwałych  OT  i PT  w  terminie  30 dni  od  daty  odbioru 
ostatecznego robót.

44) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych odnośnie 
nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

45) Zatwierdzanie projektów umów, umów zawieranych przez Wykonawcę robót budowlanych 
z podwykonawcami,  usługodawcami,  dostawcami,  pod  względem  merytorycznym 
i prawnym  (w szczególności  zgodności  z  Kontraktem,  w  tym  z  harmonogramem 
rzeczowo-finansowym) oraz zgodności z kosztorysem ofertowym, w terminie 4 dni od daty 
otrzymania  od  Wykonawcy  robót  budowlanych.  Inżynier  kontraktu  na  bieżąco  ma 
obowiązek stosować i kontrolować zapisy Kontraktu dotyczące Podwykonawców. Inżynier 
Kontraktu  weryfikuje  również,  czy Podwykonawcy zatrudnieni  przez Wykonawcę robót 
budowlanych  na  budowie  wykonują  rzeczywiście  te  roboty,  które  Wykonawca  robót 
budowlanych  w  swej  ofercie  dla  Zamawiającego  deklarował  jako  roboty  planowane 
do podzlecenia. Inżynier kontraktu ma obowiązek stwierdzać kompletność dokumentów 
sprzedaży  wykonanych  robót   tj. potwierdzenie  przelewów  dla  Podwykonawców  oraz 
oświadczeń  Podwykonawców  o niezaleganiu  z  płatnościami  Wykonawcy  robót 
budowlanych  w  stosunku  do Podwykonawców.  W  przypadku  nieprzedstawienia 
potwierdzenia dokonania płatności dla Podwykonawców Inżynier ma prawo wnioskować 
o wstrzymanie płatności faktur Wykonawcy robót budowlanych. Projekty umów i umowy 
zatwierdzane będą przez radcę prawnego Inżyniera kontraktu.

46) Nadzór  nad  sporządzeniem  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  dokumentacji 
powykonawczej.  Stwierdzenia  zakończenia  robót,  sprawdzenia  kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego oraz jego zgodności z STWiORB i przedłożenia 
go do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego 
odbioru.

47) Obecność w trakcie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych monitoringu sieci 
i przykanalików.  Zapoznania  się  z  pełną  dokumentacją  z  wykonanych  monitoringów,
a następnie sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu sprawozdania w terminie 10 
dni od otrzymania dokumentacji z monitoringu od Wykonawcy robót budowlanych.

48) Wykonywanie  zdjęć  w  okresie  od  rozpoczęcia  robót  budowlanych  do  terminu 
obowiązywania  umowy  w  każdym  miesiącu  w  celu  stworzenia  zwartej  dokumentacji 
fotograficznej  realizacji  projektu,  oraz  filmów  w  formacie  do  emisji  w  internecie 
(film o długości  min.  60  sekund).  Raz  w  miesiącu  zdjęcia  i  filmy  będą  wykonywane 
z drona. Zdjęcia i filmy będą przekazywane przy każdym raporcie miesięcznym Inżyniera 
na nośniku elektronicznym. 

49) Wykonywanie  obowiązków  Inżyniera  Kontraktu  wynikających  z  reprezentowania 
i  wspierania  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej, zapisów w STWiORB.

50) Sprawdzanie  i  opiniowanie  zmian  składu  osobowego  zespołu  Wykonawcy  robót  pod 
względem zgodności z zapisami SWZ w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 
robót budowlanych.

51) Opiniowanie polis  ubezpieczeniowych,  gwarancji  należytego wykonania,  ubezpieczenia 
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odpowiedzialności  cywilnej,  tytułów własności  sprzętu,  zabezpieczenia  z  tytułu  rękojmi 
za wady  Wykonawcy  robót  budowlanych  na  warunkach  określonych  przez 
Zamawiającego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

52) Weryfikacja  i  opiniowanie  wniosków  Wykonawcy  robót  budowlanych dotyczących 
waloryzacji  pod  względem  merytorycznym,  prawnym,finansowym  oraz  zgodności 
z zapisami umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

53) Weryfikacja cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy robót budowlanych 
oraz przygotowanie wniosków w imieniu Zamawiającego pod względem waloryzacji.

54) Inżynier  kontraktu  ma  obowiązek  zapewnienia  obsługi  prawnej  związanej  z  realizacją 
umowy.

55) Opracowywanie  opinii  i  ekspertyz  dotyczących  wad  wykonania  przedmiotu  umowy 
w trakcie realizacji.

56) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy. 

57) Sporządzanie  wszelkich  notatek  ze  spotkań   i  przekazywanie  ich  do  akceptacji 
zainteresowany stronom.

58) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością 
oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Inżynier 
Kontraktu jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym.

2. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie ochrony środowiska należy:
1) Monitorowanie, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy  robót 

budowlanych z obowiązku  przestrzegania  odpowiednich  norm  i  przepisów  z  zakresu 
ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony 
środowiska i  ochrony przyrody i  w  razie  stwierdzenia  nieprawidłowości  podejmowania 
stosownych działań zmierzających do niezwłocznej  poprawy sytuacji.  W szczególności 
Inżynier Kontraktu będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane 
działaniami  Wykonawcy  robót  budowlanych w  związku  z  realizacją  robót:  uciążliwość 
w postaci kurzu, hałasu i zapachu; skażenie gleby,

2) Sprawdzanie  poprawności  i  prawidłowości  wykonywania  czynności  określonych 
we właściwych  decyzjach  OOŚ  oraz  postanowieniach  dotyczących  nadzoru 
środowiskowego i przyrodniczego.

3) Nadzorowanie  prac  Wykonawcy  robót  budowlanych związanych  z  wycinką  drzew 
i krzewów oraz nasadzeń.

3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie prac geodezyjnych należy:
1) Nadzór  nad  pracami  geodezyjnymi  prowadzonymi  przez  geodetów  Wykonawcy  robót 

budowlanych. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dysponować odpowiednim zespołem 
geodezyjnym,  aby  zagwarantować  prawidłowy  nadzór  nad  prowadzonymi  pomiarami 
geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych.

2) Nadzór geodezyjny zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 
20%  pomiarów  geodezyjnych  wykonywanych  przez  geodetów  Wykonawcy  robót 
budowlanych  w  tym  pomiarów  wykonanych  elementów  robót  oraz  elementów 
konstrukcyjnych  (powierzchnie  wykonanych  nawierzchni  –  warstwy  ścieralnej, 
nawierzchni  chodników  i  ścieżek  rowerowych,  długości  wybudowanych  elementów 
drogowych)  oraz  sprawdzenia  wytyczenia  punktów  głównych  trasy,  wysokości 
wykonanych  warstw  konstrukcyjnych  elementów  konstrukcyjnych  oraz  reperów 
roboczych, bilansu robót ziemnych w każdej branży itp. Nadzór geodezyjny zobowiązany 
jest  sprawdzić  poprawność  wytyczenia  elementów  robót,  obmiarów  i  szkiców 
obmiarowych oraz poprawność inwentaryzacji częściowej i powykonawczej w ciągu 3 dni.

4. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie prac technologa i laboratorium Inżyniera 
Kontraktu należy:
1) Prowadzenie  na  koszt  własny  badań  i  pomiarów  kontrolnych  przez  niezależne 

Laboratorium do badań kontrolnych wykonywanych robót budowlanych przewidzianych 
w STWiORB.  Godziny  pracy  zespołu  nadzoru  laboratoryjnego  oraz  Inspektora 
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ds. materiałowych – technologa należy dostosować do godzin pracy Wykonawcy robót 
budowlanych.  Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się  w  terminie  7  dni  od  daty  zawarcia 
umowy zapewnić gotowość pracy Laboratorium.

2) Sprawdzanie,  czy  jakość  materiałów  budowlanych  oraz  technologia  ich  wbudowania 
spełniają wymagania określone w umowie o roboty budowlane.  Wyniki  tych badań są 
podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się Inżynier Kontraktu w obecności Wykonawcy robót budowlanych. Badania odbywają 
się  również  wtedy,  gdy  Wykonawca  robót  budowlanych  zostanie  powiadomiony  o  ich 
terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość 
materiałów  proponowanych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  do  realizacji  robót, 
badania kontrolne wskazane przez Inżyniera Kontraktu przez niezależne Laboratorium 
będą prowadzone na koszt Inżyniera Kontraktu. 

3) Przekazywanie Wykonawcy robót budowlanych pisemnych informacje o zastrzeżeniach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  robót  budowlanych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. W przypadku braku 
uwzględnienia  zastrzeżeń  Inżyniera  Kontraktu  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych, 
w sytuacji  w  której  dalsze  prowadzenie  badań  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych 
może wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma 
użycie  do  robót  budowlanych  niewłaściwie  badanych  materiałów  i dopuści  je  dopiero 
wtedy, gdy powody zgłoszenia zastrzeżeń zostaną usunięte.

4) W  przypadku  wystąpienia  rozbieżnych  wyników  badań  pomiędzy  laboratorium 
Wykonawcy robót  budowlanych a laboratorium Inżyniera Kontraktu,  Zamawiający zleci 
wykonanie badań weryfikujących /  dodatkowych wybranemu przez siebie laboratorium. 
Koszty badań weryfikujących / dodatkowych poniesie ten podmiot (Inżynier Kontraktu lub 
Wykonawca robót budowlanych), którego wyniki nie zostaną potwierdzone.

5) Specjalista ds. materiałowych – technolog odpowiada w szczególności za: 
a) prace laboratorium,
b) opracowywanie wyników badań kontrolnych wraz z opisem tych badań pod względem 

zgodności z STWiORB,
c) opiniowanie  receptur  przedstawionych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych do 

akceptacji zgodnie z wymaganiami STWiORB,
d) podejmowanie  decyzji  o  dopuszczeniu  do  stosowania  lub  odrzuceniu  materiałów, 

prefabrykatów i  wszystkich  elementów oraz  urządzeń  przewidzianych  do  realizacji 
robót.  Decyzje  te  muszą  być  oparte  na  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej 
specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych realizacją kontraktu,

e) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych źródeł,

f) odejmowanie  decyzji  o  dopuszczeniu  do  użycia  materiałów  posiadających  atest 
producenta,

g) techniczną  kontrolę  prowadzonych  prac  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją 
projektową  i  STWiORB,  koordynowanie  prac  związanych  z  analizą  specyfikacji 
materiałowych, nadzór i ocenę przydatności materiałów (gruntów, kruszyw, betonów, 
mas bitumicznych, cementów itp.) zgodnie z STWiORB i obowiązującymi normami, 
audyty  dostawców  i producentów  materiałów,  weryfikację  i  kontrolę  raportów 
zawierających  wyniki  badań,  nadzór  nad  prowadzonymi  robotami  w  zakresie 
przestrzegania technologii prac,

h) nadzorowanie  badań,  pomiarów  i  pobierania  próbek  przez  Wykonawcę  robót 
budowlanych, kontrola laboratorium Wykonawcy robót budowlanych ,

i) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonywania dodatkowych badań 
materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości.

6) Przez  „niezależne”  laboratorium  należy  rozumieć  laboratorium  prowadzone  przez 
podmiot, który nie jest powiązane w żaden sposób z Wykonawcą robót budowlanych. 

7) Inżynier  Kontraktu  ma  wykonać  minimum  20%  badań  wskazanych  w  STWiORB  dla 
Wykonawcy robót budowlanych lecz nie mniej niż 1 badanie z danego asortymentu robót. 
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Wyniki  badań  i  sprawozdań  będą  załączane  do  raportów  miesięcznych  Inżyniera 
Kontraktu.

5. Do  obowiązków  Inżyniera  Kontraktu  w  zakresie  dokumentowania  wykonywania 
zamówienia należy:
1) Wykonywanie raportów miesięcznych: Inżynier Kontraktu w ciągu 10 dni po zakończeniu 

każdego miesiąca rozliczeniowego przedłoży Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny”, 
wyszczególniający wykonane prace i kontrolne badania  laboratoryjne oraz poinformuje 
o postępie  robót,  uzyskiwanym  poziomie  jakości  robót,  sprawach  finansowych  oraz 
występujących  problemach  w  realizacji  umowy  na  roboty  budowlane.  Raport  będzie 
zawierał:
a) opis postępu robót i powstałych problemów,
b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych,
c) zaangażowanie finansowe,
d) postęp robót i  płatności  w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na 

każdy miesiąc,
e) plan robót i finansów na kolejny miesiąc i na 1 kwartał naprzód,
f) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót budowlanych,
g) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,
h) fotografie dokumentujące postęp robót,
i) wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
j) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,
k) badania kontrolne wykonanych robót.

2) Wykonanie raportu końcowego: Po zakończeniu robót budowlanych, w terminie 10 dni 
od daty odbioru końcowego przed odbiorem ostatecznym, Inżynier Kontraktu przedłoży 
Zamawiającemu raport końcowy zawierający:
a) krótki opis nadzorowanej inwestycji,
b) zestawienie podstawowych parametrów zrealizowanej inwestycji,
c) opis struktury organizacyjnej Inżyniera Kontraktu i Zespołu Nadzoru,
d) opis struktury organizacyjnej budowy Wykonawcy robót budowlanych,
e) zestawienie podwykonawców robót zatrudnionych przy realizacji inwestycji,
f) okres realizacji inwestycji,
g) końcowe zestawienie kosztów i ilości zrealizowanych robót,
h) omówienie wszystkich zmian projektowych,
i) ocenę jakości wykonanych robót,
j) omówienie  występowania  ewentualnych  wad  wykonanych  robót  i  sposobu  ich 

napraw,uwagi  i  wnioski  z  przebiegu  realizacji  inwestycji  dotyczące  -  dokumentacji 
projektowej, warunków umowy, STWiORB, czasu trwania umowy o roboty budowlane, 
technologii robót.

6. Zamawiający  stosownie  do  art.  95  ust  1  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane 
z wykonywaniem prac, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby 
zatrudnione przez Inżyniera Kontraktu na podstawie stosunku pracy, w szczególności:
1) wszelkie  czynności  administracyjno-biurowe  związane  z  pełnieniem  funkcji  personel 

biurowy administracyjny (sekretariat);
2) czynności  związane  z  pełnieniem  funkcji  specjalisty  ds.  rozliczeń  robót 

i sprawozdawczości.
Obowiązek  ten  dotyczy  również  Podwykonawców  –  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany 
zawrzeć  w  każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące 
Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności. 
Inżynier Kontraktu lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania 
danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę 
przed zakończeniem tego okresu, Inżynier Kontraktu jest obowiązany do zatrudnienia na to 
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miejsce inną osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e 
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel 
Inżyniera  Kontraktu  nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy. 
Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów.

7. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: 
1) oświadczenia Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego 
liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary 
etatów,

2) poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem,  odpowiednio  przez  Inżyniera  Kontraktu 
lub Podwykonawcę, kopii umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności 
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych  pracowników,  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa 
w zakresie  ochrony  danych  osobowych  (tj.  w  szczególności  bez  adresów,  nr  PESEL 
pracowników),

3) zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzającego  opłacanie  przez  Inżyniera 
Kontraktu lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem,  odpowiednio  przez  Inżyniera  Kontraktu 
lub Podwykonawcę,  kopii  dowodów  potwierdzających  zgłoszenie  poszczególnych 
pracowników  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowanych  w  sposób 
zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

-  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę,  w szczególności  imię i  nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę  zawarcia  umowy  o  pracę,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  zakres  obowiązków  pracownika. 
W/w dokumenty Inżynier Kontraktu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni 
roboczych od daty doręczenia Inżynierowi Kontraktu wezwania Zamawiającego.

8. Inżynier Kontraktu lub Podwykonawca na każdym etapie realizacji  umowy zobligowany jest 
do informowania  Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób  wykonujących  czynności 
wskazane w ust. 6. W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Inżynier Kontraktu 
w terminie  3  dni  roboczych  od  zatrudnienia  nowych  osób  przekaże  Zamawiającemu 
oświadczenie, że nowe osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 6 są zatrudnione 
przez Inżyniera Kontraktu, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. Przepis ust. 7 stosuje się.

9. Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego:
1) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  uczestnictwa  w  Radach  Budowy  i  Naradach 

Technicznych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszystkich odbiorach robót.
3) Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dostarczenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
b) terminowe regulowanie należności za przygotowanie i realizację inwestycji,
c) nadzór nad wypełnieniem obowiązków przez Inżyniera Kontraktu,
d) weryfikacja merytoryczna świadectw płatności,
e) weryfikacja  faktur  na  roboty  i  usługi  obejmujące  pełnienie  nadzoru  i  rozliczania 

projektu,
f) uzyskiwanie od Inżyniera Kontraktu niezbędnych informacji do sprawozdań i raportów 

według wymagań dotyczących nadzorowanej inwestycji itp.,
g) akceptowanie  po  zatwierdzeniu  przez  Inżyniera  Kontraktu  wszelkiej  dokumentacji 

projektowej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych i usług niezbędnych do 
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realizacji projektu,
h) akceptowanie wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji projektowej,
i) zlecanie prac zwiększających koszt Projektu,
j) postanowienie o przedłużeniu Kontraktu,
k) potwierdzenie zakończenia robót.

§ 5
Termin Realizacji

1. Inżynier Kontraktu będzie realizował przedmiot niniejszej umowy maksymalnie 36 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy, w tym:
1) Pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  oraz  nadzór  w  trakcie  realizacji  inwestycji  i  jej 

rozliczenie  po  zrealizowaniu  wszystkich  robót  budowlanych  –  28  miesięcy  od  dnia 
zawarcia umowy.

2) Termin  określony  w  pkt  1)  może  ulec  skróceniu  lub  wydłużeniu (wydłużenie 
maksymalnie do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy) w zależności od przebiegu 
procesu budowlanego i wystąpienia zdarzeń których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy.

3) W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 
Kontraktu,  Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  będzie  do  ich  nadzorowania  zgodnie 
z postanowieniami  umowy.  Wynagrodzenie  Inżyniera  Kontraktu  z uwagi  na  wydłużenie 
terminu nie ulegnie zmianie (dotyczy sytuacji opisanej w pkt 2).

2. Strony  ustalają,  że  przez  termin  wykonania  przedmiotu  umowy rozumieją  datę  podpisania 
protokołu ostatecznego odbioru usługi.

3. Protokół ostateczny odbioru usługi będzie spisany po zrealizowaniu przez Inżyniera Kontraktu 
wszystkich  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia  w  szczególności  po:  zrealizowaniu 
wszystkich  nadzorowanych  robót  budowlanych,  uzyskaniu  pozwolenia  na  użytkowanie 
zrealizowanych  obiektów  budowlanych,  spisaniu  protokółu  końcowego  odbioru  robót 
budowlanych, wystawieniu świadectwa płatności końcowej za zrealizowane roboty budowlane 
oraz ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

§ 6
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Inżynier  Kontraktu  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe 
w kwocie:  …………………………..zł  netto  (słownie:  ……………………...  złotych)  + podatek 
VAT według stawki wynoszącej 23 % w kwocie …….. zł (słownie: …………... złotych), tj. kwotę 
………………. brutto (słownie: ………………...złotych). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w rozumieniu 
art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego i zostało ustalone jako stałe w okresie obowiązywania umowy 
oraz  nie  podlega  zmianom,  z  zastrzeżeniem  zapisów  §16  ust.  3  pkt  2).  Wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy niezbędnych 
do  jego  wykonania  z uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i podatków  (w  tym  podatek  VAT 
w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).

3. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  że wynagrodzenie  ryczałtowe określone w ust.  1,  w całości 
wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

4. Wypłata  należnego  wynagrodzenia  za  wykonywaną  usługę,  następować  będzie  w  formie 
płatności częściowych, nie częściej niż raz na trzy miesiące, w wysokości proporcjonalnej do 
stosunku w jakim pozostawać będzie wartość zrealizowanych robót  budowlanych,  do ceny 
ofertowej określonej w Kontrakcie z zastrzeżeniem poniższych zasad:
1) suma  wynagrodzenia  Inżyniera  Kontraktu  objęta  fakturami  częściowymi  nie  może 

przekroczyć 90% kwoty brutto określonej w ust. 1,
2) pozostała część wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, zostanie wypłacona po 

odbiorze  przedmiotu  umowy  potwierdzonym  protokołem  ostatecznym  odbioru  usługi, 
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o którym  mowa  w  §  5  ust.  2  i  3  umowy,  po  dostarczeniu  wszystkich  dokumentów 
związanych z zakończeniem realizacji inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

5. Podstawą do  wystawienia  faktur  częściowych  przez  Inżyniera  Kontraktu  będzie  pozytywny 
odbiór  częściowy  przedmiotu  umowy  potwierdzony  protokołem  częściowym  odbioru  robót 
budowlanych wykonanych na inwestycji będącej przedmiotem Kontraktu.

6. Faktura końcowa będzie wystawiona na kwotę rozliczającą wynagrodzenie umowne Inżyniera 
Kontraktu  po odbiorze przedmiotu  umowy potwierdzonym protokołem ostatecznym odbioru 
usługi, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3 umowy. 

7. Strony ustalają, iż Inżynier Kontraktu z tytułu realizacji zamówienia wystawi fakturę (lub faktury) 
z zastosowaniem następujących danych:
Nabywca:  Gmina  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin, 
NIP: 9462575811,
Odbiorca: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 
Lublin,  NIP 7123149401.
Od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego 
Systemu  e-Faktur  (KSeF)  w  przypadku  wystawienia  dokumentu  w sposób  niezgodny 
z powyższymi ustaleniami Stron, w szczególności bez podania danych zamawiającej jednostki 
organizacyjnej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury. 

8. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy   Inżyniera  Kontraktu 
…............................................…,  w  terminie  30  dni  od  dnia  dostarczenia  do  siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem częściowego / 
końcowego odbioru robót potwierdzonym przez Zamawiającego.

9. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  żądać  odsetek 
ustawowych.

10. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania Umowy określone w § 16 ust. 3 pkt 1) 
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu.

11. Zamawiający, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach  handlowych,  dalej  „Ustawa 
o przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach  handlowych”,  oświadcza, 
że posiada  status  dużego  przedsiębiorcy,  w  rozumieniu  art.  4  pkt  5  i pkt  6  Ustawy 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych tj. jest przedsiębiorcą 
innym aniżeli mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca w rozumieniu 
załącznika  I  do  rozporządzenia  Komisji  [UE)  nr  651/2014  z  dnia  17  czerwca  2014  r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

12. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo - w treści faktur VAT lub 
innych  dokumentów  wystawianych  w  związku  z  realizacją  Umowy  -  numeru  rachunku 
bankowego  znajdującego  się  aktualnie  (tj.  najpóźniej  na  dzień  wystawienia  danego 
dokumentu) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 
1  ustawy  z  dnia  11.03.2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług,  zwanego  dalej  „białą  listą 
podatników  VAT”.  Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się  ponadto  do  nie  dokonywania  zmian 
polegających na usunięciu (wykreśleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z białej 
listy podatników VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do upływu terminu 
płatności  należności  objętej  danym dokumentem. Strony zgodnie ustalają,  że w przypadku 
podania przez Inżyniera Kontraktu numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej 
liście  podatników  VAT,  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  wstrzymania  się  z  zapłatą 
wynagrodzenia umownego, a termin zapłaty tego wynagrodzenia liczony będzie od momentu 
podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.

§ 7
Ubezpieczenie

1. Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się  zawrzeć  na  czas  obowiązywania  Umowy,  umowę  lub 
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umowy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  Inżyniera  Kontraktu  z  tytułu 
prowadzonej  działalności  gospodarczej,  obejmujące  swym  zakresem  szkody  powstałe 
w związku z wykonywaniem usług objętych przedmiotem Umowy.

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego  w  złotych  polskich.  Koszt  umowy,  lub  umów,  o  których  mowa  w  ust.  1, 
w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Inżynier Kontraktu.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymywania przez okres obowiązywania niniejszej 
umowy  ciągłości  zawartej  umowy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej,  w  tym 
do zapłacenia wszystkich należnych składek.

4. Suma gwarancyjna wynosić będzie nie mniej niż kwota brutto określona w § 6 ust. 1 - na jedno 
i wszystkie zdarzenia.  

5. Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu komplet 
dokumentów potwierdzających ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1.

6. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 5, rozumie się m. in. 
polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument potwierdzający przez ubezpieczyciela zawarcie 
umowy ubezpieczeniowej) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami 
umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. 

7. W  sytuacji,  gdy  zajdzie  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  przedmiotowego 
zamówienia,  Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  dokumenty 
potwierdzające  przedłużenie  ochrony  ubezpieczeniowej,  na  co  najmniej  takich  samych 
warunkach.

8. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności 
upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty każdej raty.

9. Ubezpieczenie przewidziane niniejszą umową nie ogranicza odpowiedzialności i zobowiązań 
Inżyniera Kontraktu wynikających z innych ustaleń umownych.

§ 8
Pełnomocnictwo

1. W ramach udzielonego niniejszą umową pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego 
w procesie realizacji inwestycji, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia działań 
wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością.

2. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  iż  nie  jest  zaangażowany  ani  nie  zaangażuje  się  w  żadną 
działalność, która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z niniejszą 
umową.

3. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań (w szczególności 
finansowych) w imieniu Zamawiającego.

§ 9
Podwykonawcy

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców / 
z udziałem  Podwykonawców.  Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom 
następujący zakres prac:
1) .................................................

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy.

3. Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się,  że  nie  powierzy  Podwykonawcom  lub  dalszym 
Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

4. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji umowy może kontrolować, czy prace wykonywane 
są zgodnie z oświadczeniem Inżyniera Kontraktu zawartym w ust. 1.

5. Inżynier  Kontraktu  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.

6. Inżynier  Kontraktu  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  terminowość  prac,  które 

DZ-P.231.1.16.2025  Wzór umowy – zał. nr 9 do SWZ Strona 13 z 26



wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
7. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest podać 

nazwy albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu 
z nimi,  zaangażowanych w usługi  (o ile są już znane).  Inżynier Kontraktu zobligowany jest 
również do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji  zamówienia, a także do przekazania informacji  na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
usług. 

§ 10
Komunikacja Stron

1. Komunikacja pomiędzy Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej.
2. Komunikacja  za  pomocą  poczty  elektronicznej  będzie  uważana  za  prowadzoną  w formie 

pisemnej,  o  ile  treść  dokumentu  przesłanego  pocztą  elektroniczną  zostanie  niezwłocznie 
potwierdzona  na  piśmie,  tj.  poprzez  nadanie  listu  lub  osobiste  złożenie  na  kancelarii 
przesłanego  dokumentu  najpóźniej  następnego  dnia  roboczego.  Data  otrzymania  tak 
potwierdzonego  e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Inżyniera Kontraktu należy wysyłać na adres biura Inżyniera 
Kontraktu  lub na adres podany przez Inżyniera kontraktu.

4. Wszelkie  pisma  skierowane  do  Zamawiającego  należy  wysyłać  na  adres:  Zarząd  Dróg 
i Transportu  Miejskiego  w  Lublinie  ul.  Krochmalna  13  j,  20-401  Lublin,  e-mail: 
zdtm@zdtm.lublin.eu .

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

6. Inżynier kontraktu jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej Umowy.

2. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za każdą stwierdzoną nieobecność osób, o których mowa w § 3 ust. 1 odpowiedzialnych 

ze strony Inżyniera Kontraktu za realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas 
realizacji prac w tej branży zgodnie z § 3 ust. 12 oraz § 4 ust. 1 pkt 11) w wysokości  
2 000 zł,

2) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby 
o której mowa w § 3 ust. 9 w wysokości 2 000 zł - za każdy stwierdzony przypadek,

3) za  nieusunięcie  lub  usunięcie  w  sposób  nienależyty  wad  dokumentacji  sporządzonej 
przez Inżyniera Kontraktu lub przez niedopilnowanie w terminie projektanta do usunięcia 
wad w dokumentacji projektowej w ramach niniejszej umowy w terminie określonym przez 
Zamawiającego, w wysokości 1 000 zł - za każdy stwierdzony przypadek,

4) za niedotrzymanie terminów,  do których Inżynier  Kontraktu jest  zobowiązany niniejszą 
umową w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu - nie dotyczy sytuacji opisanej 
w pkt 2) 6), 12) oraz 14) niniejszego ustępu,

5) za  zgubienie  dokumentów  dotyczących  inwestycji  lub  przekazanych  przez 
Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 3 000 zł za każdy taki 
przypadek / stwierdzenie,

6) za nieprzedłożenie przez Inżyniera Kontraktu polisy ubezpieczeniowej w terminie o którym 
mowa w § 7 ust. 5 lub nieodnowienia i nieprzedstawienia Zamawiającemu nowej polisy 
w terminie  określonym  w  §  7  ust.  5,  w  wysokości  400  zł  za  każdy  dzień  braku 

DZ-P.231.1.16.2025  Wzór umowy – zał. nr 9 do SWZ Strona 14 z 26

mailto:zdtm@zdtm.lublin.eu


udokumentowania posiadania ubezpieczenia,
7) za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot inny niż Inżynier Kontraktu 

lub  jego  Podwykonawca  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  –  w  wysokości  0,5% 
wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.  1 umowy za każdy 
stwierdzony przypadek,

8) za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  przy  udziale  Podwykonawców  w  przypadku 
wcześniejszego oświadczenia Inżyniera Kontraktu o wykonaniu przedmiotu umowy bez 
udziału Podwykonawców - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku dokonania czynności prawnej mającej na celu przeniesienie przez Inżyniera 
Kontraktu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej 
zgody  Zamawiającego,  w  wysokości  10%  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,

10) w sytuacjach opisanych w § 12 ust. 3 pkt 4) i 6), w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,

11) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inżyniera  Kontraktu  – 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 
umowy,

12) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 7 – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 – w każdym stwierdzonym przypadku, 
za każdy dzień zwłoki,

13) w przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu przepisów § 4 ust. 6 Inżynier zapłaci 
karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie.

14) w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcą, o których mowa w 
§ 17 ust. 12 lub niepoinformowania Zamawiającego o powodach braku dokonania takich 
zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Kwoty  kar  umownych będą płatne w terminie  14 dni  roboczych od daty  otrzymania przez 
Inżyniera Kontraktu pisemnej informacji o ich wysokości, będącej jednocześnie wezwaniem do 
zapłaty.

4. Postanowienia  dotyczące  kar  umownych  obowiązują  pomimo  wygaśnięcia,  rozwiązania 
Umowy lub odstąpienia od niej.

5. Naliczenie i zapłata kar umownych nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku ukończenia 
prac lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Inżynierowi 
Kontraktu wynagrodzenia.

7. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych, jak 
również  w innych przypadkach niewykonania  lub  nienależytego wykonania  Umowy,  Strony 
mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

8. Strony  zgodnie  ustalają,  że  odstąpienie  od  Umowy jak  i  rozwiązanie  Umowy ze  skutkiem 
natychmiastowym  bądź  za  wypowiedzeniem  przez  którąkolwiek  ze  Stron  nie  pozbawia 
Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

9. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, 
gdy  w  wyniku  jednego  zdarzenia  naliczana  jest  więcej  niż  jedna  kara  umowna.  Łączna 
maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40 % wartości 
brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

§ 12
Odstąpienie / rozwiązanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Inżynier Kontraktu 
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może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem  nieważności,  z  podaniem  podstawy  faktycznej  i  prawnej,  w  terminie  3  miesięcy 
od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Inżynier Kontraktu 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto w przypadku:
1) zwłoki Inżyniera Kontraktu w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej 

14 dni,
2) przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn  leżących  po 

stronie Inżyniera Kontraktu, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,
3) likwidacji  przedsiębiorstwa  Inżyniera  Kontraktu,  a  także  jeżeli  w  inny  sposób 

przedsiębiorstwo Inżyniera Kontraktu zakończyło swój byt prawny,
4) jeżeli  Inżynier  Kontraktu  wykonuje  swoje  obowiązki  w  sposób  nienależyty  i  pomimo 

dwukrotnego wezwania Zamawiającego poprawa w ich wykonywaniu nie nastąpiła,
5) jeżeli  Inżynier  Kontraktu  skierował  do  realizacji  Umowy  osoby  nie  posiadające 

wymaganych uprawnień i pomimo wezwań Zamawiającego nie dokonał ich zmian,
6) jeżeli Inżynier Kontraktu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób o których mowa w § 

3  ust.  2  przez  osoby  spełniające  wymagania  określone  w Specyfikacji  Warunków 
Zamówienia  postępowania  w  wyniku,  którego  została  zawarta  niniejsza  umowa 
o udzielenie zamówienia publicznego,

7) jeżeli Inżynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze Umowę 
mającą  na  celu  przeniesienie  na  osobę/osoby  trzecie  wierzytelności  wynikającej 
z niniejszej Umowy,

8) w  przypadku  ujawnienia  okoliczności  świadczących  o  wykonywaniu  Umowy 
w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych lub jego Podwykonawcami na szkodę 
Zamawiającego,

9) jeżeli zawarta umowa z instytucją współfinansującą lub z Wykonawcą robót budowlanych 
zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez 
sąd,

10) nieotrzymania  dofinansowania  dla  inwestycji  będącej  przedmiotem  nadzoru  lub 
otrzymania  dofinansowania  w ograniczonej  kwocie,  Zamawiający  zastrzega  sobie 
możliwość  odstąpienia  od  części  zakresu  umowy  i jednoczesnego  zmniejszenia 
wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy ze skutkami wyłącznie na przyszłość (ex nunc), 
co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy  pomiędzy  Stronami  w zakresie  prac 
prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo 
wykonanych do chwili  odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
tj. potwierdzonych protokołami częściowymi odbioru robót budowlanych o których mowa w § 6 
ust. 5.

5. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  z  chwilą 
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na 
przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które 
zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności 
uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

6. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku 
Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy.
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§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Inżynier  Kontraktu  wniósł  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w wysokości  5  % 
kwoty wynagrodzenia brutto  określonej  w § 6 ust.  1,  tj.  w wysokości  …..........  zł  (słownie: 
…..............…).

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu kar umownych.

3. W terminie  30 dni  od  dnia  wykonania  przedmiotu  umowy i  uznania  przez  Zamawiającego 
za należycie wykonaną (to jest  podpisania protokołu ostatecznego odbioru usługi,  o którym 
mowa w § 5 ust. 2 i 3 umowy) Zamawiający zwolni niewykorzystaną część zabezpieczenia 
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  %  wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady, w tym z tytułu kar umownych i   w części niewykorzystanej zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 1) umowy Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest  do zachowania ciągłości  zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Powyższe oznacza również, że w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  wniesionego  w  innej  formie  niż  pieniądz,  Inżyniera  Kontraktu  zobowiązany  jest 
do odpowiedniego  przedłużenia  terminu  zwolnienia  części  zabezpieczenia,  o  której  mowa 
w ust. 3.

7. W przypadku jeżeli  Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w innej  formie  niż  pieniądz,  a  okres  obowiązywania  przedmiotowego  zabezpieczenia  jest 
krótszy niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej 
w art. 452  ust.  8  ustawy  Pzp),  Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się  do  przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej 
formie niż  w pieniądzu,  Zamawiający jest  uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zdanie  poprzednie  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  niewykonania  obowiązku 
określonego w ust. 6 zdanie drugie.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy  ust.  7  –  8  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

11. W trakcie realizacji  umowy Inżynier Kontraktu może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – 
Prawo  zamówień  publicznych,  pod  warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 14
Cesja wierzytelności

Dokonanie przez Inżyniera Kontraktu na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności, przysługujących 
Inżynierowi  Kontraktu  wobec  Zamawiającego  na  podstawie  umowy  może  nastąpić  jedynie  za 
uprzednią  zgodą  Zamawiającego,  wyrażoną  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 
Naruszenie powyższego postanowienia umowy przez Inżyniera Kontraktu traktowane będzie przez 
Zamawiającego  jako  przypadek  nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji 
wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością 
takiej czynności.
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§ 15
Autorskie prawa majątkowe

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 umowy, Inżynier Kontraktu łącznie z przekazaną 
dokumentacją  przekazuje  na  rzecz  Zamawiającego  całość  autorskich  praw  majątkowych 
do dokumentacji bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Inżynier Kontraktu:
1) przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  wszystkich  utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 
powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej „utworami”;

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu 
praw zależnych.

3. Z  chwilą  faktycznego  wydania  poszczególnych  utworów,  o  których  mowa  w  ust.  2 
Zamawiającemu, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tych utworów 
jako  całości,  jak  i do poszczególnych  ich  elementów,  co  oznacza  nabycie  przez 
Zamawiającego  pełnego  i nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  tych  utworów, 
ich kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także 
w dowolnym  zakresie,  bez  ograniczeń  co do  terytorium,  czasu,  liczby  egzemplarzy,  na 
następujących polach eksploatacji:
1) użytkowania  na  własny  użytek,  użytek  swoich  jednostek  organizacyjnych  oraz  użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
2) utrwalanie na wszelkich rodzajach nośników, w szczególności dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
pendrive itd.);

3) zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej ilości na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu;

4) wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

5) wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

6) publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie (prezentacja);
7) nadawanie  całości  lub  wybranych  fragmentów  utworu  za  pomocą  wizji  albo  fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
8) nadawanie za pośrednictwem satelity;
9) reemisja;
10) wymiana nośników, na których utwór utrwalono;
11) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
12) wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
13) wprowadzanie zmian, skrótów;
14) sporządzenie wersji obcojęzycznej, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
15) publiczne udostępnianie utworu w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez niego wybranym;
16) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy.

4. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  dokumentacji  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie 
oraz wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i za granicą.

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

6. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu utworów w stanie wolnym 
od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń w tym 
względzie zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
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§ 16
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje  się  istotnych  zmian  Umowy  -  w  rozumieniu  art.  454  stawy  Prawo  zamówień 
publicznych  -  z  zastrzeżeniem  zmian  wprowadzanych  na  podstawie  ust.  3  niniejszego 
paragrafu oraz art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnych zmian treści umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zdaniu pierwszym § 5 

ust. 1, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków 
tego działania.  Pod pojęciem siły  wyższej,  Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne 
w stosunku  do  powołującego  się  na  nią  podmiotu,  a  zarazem  nadzwyczajne 
i w konsekwencji  nieuchronne  oraz  w  danym  układzie  stosunków  niemożliwe 
do przewidzenia,  czyli  o „przemożnej”  mocy oddziaływania,  przed którego skutkami 
nie było  żadnej  obrony,  a zwłaszcza  zdarzenie  o  charakterze  katastrofalnych 
w skutkach  działań  przyrody  (m.in.:  powodzie,  pożary,  wyładowania  elektryczne 
w czasie  burzy  powodujące  uszkodzenia  ważnych  urządzeń  itp.),  zdarzenia 
nadzwyczajne  w  postaci  zaburzeń  życia  zbiorowego  (m.in.  działania  wojenne, 
zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy 
ustawodawczej  i  wykonawczej  (np.  wywłaszczenie,  embargo  informacyjne  lub 
towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu 
Umowy. Inżynier Kontraktu, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły wyższej, 
każdorazowo  zobowiązany  jest  uprawdopodobnić  tę  okoliczność  wraz 
ze szczegółowym wskazaniem ilości i  rodzaju trudności /  ograniczeń w odniesieniu 
do konkretnych  elementów  /  branż  /  etapów  robót  oraz  przedstawić  informacje 
dotyczące  okresu  w  jakim  w/w  prace  nie  mogły  być  prowadzone  ze  względu  na 
bezpośredni  związek  z  wystąpieniem  siły  wyższej.  Zamawiający  zastrzega  sobie 
prawo  do  wniesienia  uwag  do  danych  przedstawionych  w  tym  zakresie  przez 
Inżyniera Kontraktu i wezwania Inżyniera Kontraktu do przedstawienia dodatkowych 
oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  wpływ  okoliczności  związanych  z 
wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy. Inżynier Kontraktu jest 
zobowiązany do powiadomieniu Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności,  o  której 
mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia 
jej zaistnienia, a jeśli nie będzie to możliwe w tym terminie – niezwłocznie, nie później 
niż na drugi dzień, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej 
umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia 
wzajemnych powiązań w szczególności zmiany terminu zakończenia i odbioru robót 
budowlanych dotyczących nadzorowanej inwestycji – o czas niezbędny do usunięcia 
przeszkody  w prowadzeniu  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  o  czas 
niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz prawidłowego rozliczenia 
inwestycji - bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 
Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem niniejszej  umowy należy rozumieć 
wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą 
robót budowlanych lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na 
tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Inżyniera  Kontraktu  do  zachowania 
ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany 
umowy zgodnie z postanowieniami § 13 umowy.

2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, o którym mowa w § 6 
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ust. 1, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 
podatku VAT;

b) zmiany wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
pracy ponoszonych przez Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia,  o  ile  zmiana kosztów pracy  wynika  ze  zmiany przepisów prawa dot. 
wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Wprowadzenie  przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Inżynier Kontraktu:
- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,
- wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności Inżynier 
Kontraktu  będzie  zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego 
kalkulacji  kosztów  składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami 
potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów  kosztów  przez  Inżyniera 
Kontraktu;

c) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne.  Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości 
kosztów  ponoszonych  przez  Inżyniera  Kontraktu  w  związku  z  realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów 
prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  wynagrodzenia  możliwe  będzie 
jeżeli Inżynier Kontraktu:
- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,
- wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności Inżynier 
Kontraktu  będzie  zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego 
kalkulacji  kosztów  składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami 
potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów  kosztów  przez  Inżyniera 
Kontraktu.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych.
Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów 
ponoszonych  przez  Inżyniera  Kontraktu  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
gromadzenia  i wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  o  których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Inżynier 
Kontraktu:
- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,
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- wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 
Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności Inżynier 
Kontraktu  będzie  zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego 
kalkulacji  kosztów  składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami 
potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów  kosztów  przez  Inżyniera 
Kontraktu.

e) waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 17, 
3) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu 

przez  Zamawiającego  Podwykonawcy  wskazanego  przez  Inżyniera  Kontraktu 
z jednoczesną  zmianą  (rozszerzeniem)  zapisu  §  9  umowy  poprzez  wprowadzenie  do 
niego stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego 
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy.  Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier 
Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Inżynier Kontraktu zobowiązany 
jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Inżynier 
Kontraktu  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca, 
na którego zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Inżynier  Kontraktu  w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: ….......................

5) zmiana zasad określających sposób dokonywania płatności częściowych opisanych w § 6 
ust.  4,  w  szczególności  dotyczących  terminu  i  wysokości  dokonywania  płatności  – 
w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego.

§ 17
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian 
wysokości  wynagrodzenia  należnego  Inżynierowi  kontraktu,  w  przypadku  zmiany  cen 
materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy.  Przez  zmianę  ceny 
materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 
względem ceny lub  kosztu  przyjętych w celu  ustalenia  wynagrodzenia  Inżyniera  Kontraktu 
zawartego w ofercie.

2. Warunkiem  koniecznym  do  wprowadzenia  zmian  w  wysokości  wynagrodzenia  Inżyniera 
Kontraktu będzie zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów ponoszonych przez Inżyniera 
Kontraktu w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Waloryzacja nie może służyć 
do poprawiania błędów Inżyniera Kontraktu dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie 
może  również  prowadzić  do zmniejszenia  ryzyka  związanego  z niedoszacowaniem  oferty 
przez Inżyniera Kontraktu.

3. Zmiany  w  wysokości  wynagrodzenia  dokonywane  będą  na  podstawie  pisemnego  wniosku 
złożonego przez Stronę. Wniosek winien zawierać w szczególności:
1) weryfikację poziomu zmiany cen lub kosztów, o której mowa w ust. 4,
2) kalkulację  wpływu  planowanych  do  wprowadzenia  zmian  na  wysokość  całkowitego 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu brutto określonego w § 6 ust. 1,
3) skumulowaną  całkowitą  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Inżyniera  Kontraktu  związaną 

z waloryzacją  wprowadzoną  na  podstawie  zapisów  niniejszego  paragrafu  – 
uwzględniającą wszystkie wcześniejsze waloryzacje,

4) w  przypadku  jeżeli  planowane  do  wprowadzenia  zmiany  prowadziłyby  do  naruszenia 
progu,  o którym  mowa  w  ust.  5,  do  wniosku  należy  dołączyć  dodatkowo  kalkulację, 
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o której mowa w ust. 6,
5) oświadczenie  Inżyniera  Kontraktu,  że  dokonał  szczegółowej  analizy  opartej  na 

obiektywnych źródłach potwierdzających, że zmiany o których mowa w ust. 2 prowadzą 
do  zmiany  kosztów  ponoszonych  przez  Inżyniera  Kontraktu  w związku  z realizacją 
niniejszej umowy.

4. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztów będzie prowadzona na poniższych zasadach:
1) Strony będą brały pod uwagę miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

ogłaszane  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  –  w  ujęciu  miesiąc  do 
poprzedniego  miesiąca.  Wskaźnik  zmiany  cen  (wzc)  zostanie  obliczony  według 
poniższych zasad:
a) Wskaźnik  zmiany  cen  na  potrzeby  przedmiotowej  umowy  zostanie  obliczony  jako 

iloczyn  miesięcznych  wskaźników cen  towarów i  usług  konsumpcyjnych  (w  ujęciu 
miesiąc do miesiąca) dla kolejnych miesięcy okresu branego pod uwagę we wniosku 
o waloryzację.  Wskaźnik zostanie obliczony według następującego wzoru:

wzc=(wm1
100

∘wm 2
100

∘wm3
100

∘ ...∘wmn
100

)∘100
gdzie:
wzc – wskaźnik zmiany cen
wm 1 – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla pierwszego miesiąca 
(branego pod uwagę przy obliczeniach)
wm  2;  wm3  –  miesięczne  wskaźniki  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  dla  kolejnych 
miesięcy  (branych pod uwagę przy obliczeniach)
wm n – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla ostatniego miesiąca 
(branego pod uwagę przy obliczeniach)

b) w przypadku pierwszej waloryzacji:
- jako pierwszy miesięczny wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(wm 1) zostanie przyjęty wskaźnik ogłoszony w miesiącu, dla którego przypada 
koniec pierwszego miesiąca realizacji umowy, a w sytuacji, o której mowa w ust. 8 
niniejszego paragrafu  –  wskaźnik  ogłoszony w miesiącu,  w którym odbyło  się 
otwarcie ofert,

- jako  ostatni  miesięczny wskaźnik  zmian cen towarów i  usług  konsumpcyjnych 
(wm n)  zostanie  przyjęty  ostatni  wskaźnik  ogłoszony  przed  dniem  złożenia 
wniosku o waloryzację, 

c) dla drugiej i kolejnych waloryzacji:
- jako pierwszy miesięczny wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(wm 1) zostanie przyjęty wskaźnik ogłoszony dla pierwszego miesiąca realizacji 
umowy, który nie był brany pod uwagę przy poprzednich waloryzacjach,

- jako  ostatni  miesięczny wskaźnik  zmian cen towarów i  usług  konsumpcyjnych 
(wm n)  zostanie  przyjęty  ostatni  wskaźnik  ogłoszony  przed  dniem  złożenia 
wniosku o waloryzację, 

2) warunkiem  do  wprowadzenia  zmian  w wysokości  wynagrodzenia  (złożenia  wniosku 
o waloryzację  wynagrodzenia)  będzie  wskaźnik  zmiany  cen,  o  którym mowa w pkt 1): 
waloryzacji: mniejszy niż 92 lub większy niż 108 – (spadek cen o więcej niż 8% lub wzrost 
cen o więcej niż 8%).

3) Zmiana dotyczy zarówno wzrostu, jak i spadku poziomu cen.
4) Zgodnie  ze  wnioskiem  Strony,  waloryzacji  podlegać  będzie  część  wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6  ust.  1,  przysługująca Inżynierowi  kontraktu  za prace pozostałe 
do wykonania po dniu złożenia wniosku, określona na podstawie umowy. Waloryzacja nie 
będzie  dotyczyć  tych  części  przedmiotu  umowy,  które  zostały  wykonane  przed  datą 
złożenia  wniosku  o  dokonanie  waloryzacji  wynagrodzenia  oraz  tych,  które  zgodnie 
z umową miały być wykonane do dnia złożenia wniosku o waloryzację,  chyba,  że ich 
wykonanie jest opóźnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Za wykonane 
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prace  uważa  się  prace  wykonane  i odebrane  (odbiór  częściowy)  zgodnie 
z postanowieniami § 6 ust. 5.

5) Z  uwagi  na  fakt,  iż  wartość  wskaźnika  zmiany  cen  publikowanego  przez  Prezesa 
Głównego  Urzędu  Statystycznego  wynika  z  przyczyn  niezależnych  od  stron  umowy 
i dotyka  każdej  ze stron,  zwaloryzowane  wynagrodzenie  zostanie  obliczone 
z uwzględnieniem  solidarnego  i równomiernego  rozdzielenia  pomiędzy  strony  skutków 
zmiany poziomu cen.  Zwaloryzowane wynagrodzenie  netto  zostanie  obliczone według 
wzoru:

zw=w ∘(1+ wzc−100
200

)
gdzie:
wzc – wskaźnik zmiany cen
wm 1  –  miesięczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  dla  pierwszego  miesiąca 
(branego pod uwagę przy obliczeniach)
wm 2; wm3 – miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych dla kolejnych miesięcy 
(branych pod uwagę przy obliczeniach)
wm  n  –  miesięczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  dla  ostatniego  miesiąca 
(branego pod uwagę przy obliczeniach)

5. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie 
niniejszego  paragrafu  w  trakcie  obowiązywania  Umowy  nie  może  przekroczyć  10  % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy z dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku jeżeli kalkulacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wykazałaby, że w skutek 
zmian wynagrodzenia związanych ze złożeniem wniosku,  o którym mowa w ust.  3,  łączna 
wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu 
w  trakcie  obowiązywania  Umowy  przekroczyłaby  próg,  o  którym  mowa  w  ust  5,  Strona 
składająca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie zmiany wynagrodzenia 
zawarte  we wniosku,  w taki  sposób,  aby łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia 
wprowadzanych  na  podstawie  niniejszego  paragrafu  w  trakcie  obowiązywania  Umowy  nie 
przekroczyła progu, o którym mowa w ust. 5.

7. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3:
1) pierwsza  waloryzacja  –  nie  wcześniej  niż  12  miesięcy  po  zawarciu  umowy  – 

z zastrzeżeniem ust. 8,
2) druga i kolejne waloryzacje – nie wcześniej niż 12 miesięcy od wprowadzenia poprzedniej 

waloryzacji. 
8. Jeżeli  umowa została zawarta po upływie 180 dni  od dnia upływu terminu składania ofert, 

Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż 12 miesięcy 
od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Strona przyjmująca wniosek, o którym mowa w ust. 3 może zażądać od Strony wnioskującej 
złożenia  wyjaśnień,  uzupełnień  lub  dodatkowych  kalkulacji,  w  szczególności  jeżeli  złożony 
wniosek  jest  niekompletny  lub  sporządzony  niezgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z  treści 
przedmiotowej umowy.

10. W przypadku rozbieżnych stanowisk Stron w szczególności co do kompletności i prawidłowości 
wniosku, o którym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji, decydujące będzie 
stanowisko Zamawiającego.

11. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust.  3,  wyznaczają datę podpisania 
aneksu do umowy.

12. Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie zasad określonych 
w niniejszym  paragrafie,  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego 
podwykonawcy,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

13. Inżynier  Kontraktu,  w  sytuacji  o  której  mowa  w  ust.  12,  zobowiązany  jest  poinformować 

DZ-P.231.1.16.2025  Wzór umowy – zał. nr 9 do SWZ Strona 23 z 26



pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach 
braku dokonania takiej zmiany.

§ 18
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy, w tym na całą przekazaną Zamawiającemu dokumentację 
Inżynier Kontraktu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
ostatecznego odbioru usługi, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. W  ramach  gwarancji  Inżynier  Kontraktu  będzie  zobowiązany  do  bezpłatnego  usunięcia 
wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Inżyniera Kontraktu.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Inżynier  Kontraktu  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  ostatecznego  usługi 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument  gwarancyjny  o  którym  mowa  w  ust.  4  powinien  obejmować  co  najmniej 
postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 6 niniejszego paragrafu.

6. W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  lub  jej  części  Zamawiający  wykonując 
uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  może  żądać  usunięcia  wad  w  terminie  10  dni  od  daty 
powiadomienia Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

7. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Inżynier Kontraktu 
będzie  zobowiązany do ich  usunięcia  w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego,  nie 
dłuższym niż 10 dni.

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu Stron 
wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych np. konieczności 
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni.

10. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu 
umowy,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.  Koszty 
wykonania  tej  ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza. 
W przypadku, gdy w terminie 7 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, 
wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 19
Ochrona danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1-2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 
z 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informuję, że:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zarząd  Dróg  i  Transportu  Miejskiego 

w Lublinie (dalej:  „ZDiTM w Lublinie”) ul.  Krochmalna 13j,  20-401 Lublin,  tel.  81 466-57-00, 
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  -  odo@zdtm.lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres 
administratora danych.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  postępowania 
o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  oraz 
następujących przepisów prawa: 
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
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4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub  podmioty,  którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani 
dane  osobowe  mogą  również  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie 
umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia 
postępowania,  a  także  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów 
obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a  jeżeli  czas trwania umowy 
przekracza 4  lata,  okres  przechowania  obejmuje  cały  czas trwania  umowy.  Po wykonaniu 
umowy  będziemy  przechowywać  dane  przez  okres  wskazany  w  Jednolitym  Rzeczowym 
Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Państwowe w Lublinie, który jest 
dostępny do wglądu w siedzibie Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan:
1) na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana 

dotyczących, przy czym jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 
RODO  (tj.  prawa  dostępu  do  swoich  danych  i  otrzymania  ich  kopii)  wymagałoby 
niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  Administrator  -  Zamawiający  może  żądać  od  osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  lub  konkursu  oraz  wskazania  dodatkowych  informacji  mających  w 
szczególności  na  celu  sprecyzowanie  nazwy  lub  daty  zakończonego  postępowania  o 
udzielenie zamówienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy 
czym  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego 
załączników;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana 
zdaniem,  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  -  narusza  przepisy  unijnego 
rozporządzenia  RODO.  Organem  nadzorczym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych 
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim 
udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać 
ich  podania  na  podstawie  przepisów  ustawy  Pzp  oraz  wydanych  do  niej  przepisów 
wykonawczych. 

11. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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§ 20
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane i innych obowiązujących 
w tym zakresie przepisów prawa.

3. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo 
nie  wywołują  zamierzonych  skutków  prawnych,  nie  będzie  to  naruszało  ani  ważności, 
ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach strony zobowiązują 
się  do  zastąpienia  tych  postanowień  innymi,  które  w  sposób  najbardziej  zbliżony  wyrażą 
ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.

4. Wszelkie  uprawnienia  i  roszczenia  Zamawiającego,  wynikające  z  umowy,  przysługują  mu 
niezależnie od uprawnień i roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, i nie 
uchylają ani nie ograniczają w jakimkolwiek stopniu tych uprawnień i roszczeń, w tym miedzy 
innymi  roszczeń  odszkodowawczych  oraz  roszczeń  i  praw  kształtujących  przysługujących 
Zamawiającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Ewentualne spory  które nie zostaną przez Strony rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane 
przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowę spisano  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym 1  egzemplarz  dla  Inżyniera 

Kontraktu i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykaz osób.

Z A M A W I A J Ą C Y I N Ż Y N I E R  K O N T R A K T U

..........................................… …………….......................................…
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