BIURO PROJEKTOW | NADZOROW

< n "
S35 AQUA PROJEKT
8 e UL. MIODOWA 35 lok.4,  54-007 WROCLAW
= 3 (+48) 514 029-132 BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL
g
Zaktad Ustug Komunalnych Sp z 0.0.
@
e O zuxk | MmIEKINIA
Ll
=
= ul. Willowa 18
55-330 Miekinia
i
o5 =
= L _
25~ PROJEKT TECHNICZNY
(%)
2
— ZADANIE 2 TOM NR EGZ.
< § »Wykonanie koncepciji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji
= & sanitarnej grawitacyjnej oraz ci$nieniowej wraz z odejsciami i wtaczeniem do
20 istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w miejscowosciach: Brzezina i
= % Brzezinka Sredzka” 1
33 BRANZA
< ‘é BRZEZINKA
N : SREDZKA
5‘ W BRANZA DROGOWA, PROJEKT ZASTEPCZEJ ORGANIZACJI Miekini
E RUCHU DROGOWEGO gm. Migkinia

IMIE | NR UPRAWNIEN

NAZWISKO ZAKRES OIS

ZESPOL PROJEKTOWY

DOS$/0071/PBD/22
_ W specjalnosci
PROJEKTANT: inzynieryjnej 01.04.2023
mgr inz. Michat .
Packi drogowej do
projektowania bez

ZESPOL ograniczen
PROJEKTOWY:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Reprodukcja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna ust. z dn.
04.02.1994r. (D. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.199%4r.)




Spis tresci

1 ZaKIreS OPraCOWANIA.cciiutiieieiiieeeectiee e ettt e e eeteeeeettaeeesestaeeeeataeeeestaeeeeassaeesessaeesenssseeesansseeesnnnseneenn
P Yo I 1 W e o] - (oo VY -] o1 - OSSP
I 1 I o] - [ole VY- o1 - PSP
I - | I ) € 1= - [0 TSP PPTOTROPPPPPON
5  Wystepujgce utrudnienia i ZAgroZENIia ....cueiiiciieeiiiiiee ettt
6  TymCzasowa Organizacja FUCKU .......c.ueiiiiiiieecciiee ettt eete e e e etee e e e earae e e e e bae e e eeabteeeesanteeeennnenas
7  Wymagania dla ZznakOw droSOWYCN .........uviiiiiie e e e
B B o F=Y I o] Lo Lo 1.V USSR
7.2. Urzgdzenia bezpieCZeASTWA FUCHU ........ccciiiiiiieee ettt e et e e et e e e rre e e e
8 TEIMIN ettt e st e s e e s s e e s e e e s a e e s senr e e e s nnee



Spis rysunkow

Rys.1 — Plan orientacyjny

Rys.2-20 — Projekt organizacji ruchu zastepczego



1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu zastepczego dla zadania pod
nazwg ,Bykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz cisnieniowej wraz z odejsciami i wtgczeniem do istniejgcej sieci oraz niezbedna

infrastruktura w miejscowosci Brzezinka Sredzka”.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 988);

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2310 z
pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2311 z
pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784);

e Inwentaryzacja w terenie.

3 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z uzyskaniem

niezbednych opinii oraz zatwierdzenia zarzadcy ruchu na drodze.

4 Stanistniejacy

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w pasie drogowym drég powiatowych—
ul. Gtéwna i Kolejowa — 2052D, ul. Pocztowa, Koscielna, Wieczysta — 2054D oraz drég gminnych
zgodnie z rys.1 - Plan orientacyjny.

Istniejgca organizacja ruchu zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na rys. 2-20.

5 Woystepujace utrudnienia i zagrozenia

Projektowana tymczasowa organizacja ruchu umozliwia w bezpieczny sposéb prowadzenie prac
zwigzanych z budowaq sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkéw. Podczas
obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu gtéwnymi przewidywanymi zagrozeniami sg prace

budowlane w sgsiedztwie i na pasie drogowym, a takze ruch pojazdédw zwigzany z obstugg budowy.

6 Tymczasowa organizacja ruchu
Projekt tymczasowej organizacji ruchu zaktada etapowanie prac umozliwiajgce ograniczenie

uciazliwosci robét budowlanych zwigzanych z budowa.



W ramach organizacji ruchu zastepczego wprowadzono 20 etapdw. Podziat na etapy
przedstawiono na rys.1 - Plan orientacyjny.

Celem ograniczenia ucigzliwosci robét etapy podzielone zostaty na fazy, obejmujgce odcinki
realizowany w wykopie lub przeciskiem miedzy sgsiednimi komorami startowymi. Koparki realizujgce
budowe przemieszczaé sie bedg w obrebie zaprojektowanych wygrodzen. Fazy mozna realizowac
rownoczesnie oraz w dowolnej kolejnosci wedtug potrzeb wykonawcy.

Etapy wymagajgce czesciowego zajecia pasa ruchu realizowanego bedy pod ruchem — ruch
samoregulujgcy sie. W godzinach szczytu i w przypadku tworzenia sie korkéw nalezy wprowadzié
reczne sterowanie ruchem przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Podczas prac wymagajgcych zamkniecia odcinka jezdni nalezy dazy¢ do przywrdcenia ruchu po
zakonczeniu dnidwki robocze;j.

Zestaw znakdéw A-12+A-14 ustawiaé zgodnie z rysunkami lub minimum 50 m przed frontem robdt

i przestawiaé wraz z postepem prowadzonych prac.
7 Wymagania dla znakéw drogowych

7.1. Znaki pionowe
e dla znakéw zastosowano wielkos¢ znakéw sSrednie (S);
e lico znakdw z folii odblaskowych Il typu;
e wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi znaku: - 2,2 m od ptaszczyzny jezdni, 0,5 — 1,0 m od

krawedzi jezdni.

7.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektuje sie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barier U-20a,b,c, U-3d. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu w kolorze biato-czerwonym. Podczas montazu urzadzen nalezy zadbac
w szczegblnosci o zapewnienie ich stabilnosci oraz prawidtowy montaz.

Dopuszcza sie ogrodzenie wykopdw barierami U-20a lub siatkg budowlana.

8 Termin

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu 2024 r.



