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Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

 

  UMOWA  Nr CRU/………./.................................. 

 

zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie, pomiędzy:   

 

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

w imieniu, której działa: 

…………………………………………………………………………………. 

a 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowane przez: 

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320.) - zwanej dalej w treści niniejszej umowy „Pzp”.  na „Wykonanie 

weryfikacji, aktualizacji, modyfikacji i uzupełnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

w  branżach: drogowej, torowej, sanitarnej, trakcyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, zieleń dla 

zadania pn. „Budowa i remont dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów 

do ul. Kupczyka w Szczecinie”,  

§ 1 (Przedmiot Umowy) 

1. Przedmiotem umowy jest w Wykonanie weryfikacji, aktualizacji, modyfikacji i uzupełnienia 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej w  branżach: drogowej, torowej, sanitarnej, trakcyjnej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, zieleń dla zadania pn. „Budowa i remont dróg dla rowerów 
w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie” z podziałem na 
trzy etapy realizacyjne: 

1) I Etap realizacyjny obejmujący zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego na odcinku od ul. Kupczyka do ul. Arkońskiej 

2) II Etap realizacyjny obejmujący zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego na odcinku od ul. Arkońskiej do węzła „Łękno” 

3) III Etap realizacyjny obejmujący zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego na odcinku od węzła „Łękno” do pl. Szarych Szeregów 

wraz z uzyskaniem dla każdego z ww. etapów realizacyjnych wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, 
pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnym stanem 
faktycznym, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zmiany decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej, o ile zajdzie taka potrzeba, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub dokonanie zgłoszeń robót budowlanych i/lub uzyskanie w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
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1) wykonanie zamówienia podstawowego (dalej jako Zamówienie Podstawowe) obejmującego 

wykonanie dwóch koncepcji projektowych alternatywnych wariantów inwestycyjnych wraz z 

porównaniem pod kątem planowanych kosztów i/lub przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem 

różnic w zakresie lokalizacji , proponowanych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz 

wpływu na środowisko dla każdego z etapów realizacyjnych, wykonanie trzeciej koncepcji 

projektowej dla I Etapu Realizacyjnego uwzględniającego wykonanie obwodnicy skrzyżowania 

al. Wojska Polskiego - ul. Kupczyka- ul. Miodowej zgodnie z przebiegiem określonym w 

przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „k32”  

Uchwała Rady Miasta VII 146/99 z dnia 29.03.1999 r. wraz z porównaniem pod kątem 

planowanych kosztów i/lub przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem różnic w zakresie lokalizacji 

proponowanych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz wpływu na środowisko w 

odniesieniu do pozostałych dwóch wariantów dla I Etapu Realizacyjnego, weryfikację, 

aktualizację, modyfikację i uzupełnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży 

drogowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w branży sanitarnej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, branży zieleń wraz z podziałem na 

etapy realizacyjne, uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych na usunięcie 

kolizji z projektowanym układem drogowym, wymaganych decyzji wodnoprawnych, wszelkich 

uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawa oraz aktualnym stanem faktycznym, dla każdego z etapów realizacyjnych 

2) Wykonanie zamówienia opcjonalnego obejmującego: 

a) Opcja 1a (dalej jako Opcja 1a) polegająca na uzyskaniu na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia  robót budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu na zgłoszenie.  – 

dla I Etapu realizacyjnego obejmującego zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. 

Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kupczyka do ul. Arkońskiej. 

b) Opcja 1b (dalej jako Opcja 1b) polegająca na uzyskaniu na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  – dla I Etapu realizacyjnego 

obejmującego zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego na 

odcinku od ul. Kupczyka do ul. Arkońskiej. 

c)  Opcję 1c (dalej jako Opcja 1c) polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

robót budowlanych w zakresie zaktualizowanej, zmodyfikowanej i wykonanej dokumentacji 

projektowej nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację 

projektową dotyczącą I Etapu Realizacyjnego obejmującego zakres, o którym mowa w §1 ust 1 

pkt 1 niniejszej Umowy; 

d) Opcja 2a (dalej jako Opcja 2a) polegająca na uzyskaniu na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia  robót budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu na zgłoszenie.  

– dla II Etapu realizacyjnego obejmującego zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu 

al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Arkońskiej do węzła „Łękno 

e) Opcja 2b (dalej jako Opcja 2b) polegająca na uzyskaniu na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  – dla II Etapu realizacyjnego 

obejmującego zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego na 

odcinku od ul. Arkońskiej do węzła „Łękno 

f) Opcję 2c (dalej jako Opcja 2c) polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

robót budowlanych w zakresie zaktualizowanej, zmodyfikowanej i wykonanej dokumentacji 

projektowej nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację 
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projektową dotyczącą II Etapu Realizacyjnego obejmującego zakres, o którym mowa w §1 ust 

1 pkt 2niniejszej Umowy; 

g) Opcja 3a (dalej jako Opcja 3a) polegająca na uzyskaniu na rzecz Zamawiającego zmiany decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  – dla III Etapu realizacyjnego obejmującego 

zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku od węzła 

„Łękno” do pl. Szarych Szeregów 

h) Opcję 3b (dalej jako Opcja 3b) polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

robót budowlanych w zakresie zaktualizowanej, zmodyfikowanej i wykonanej dokumentacji 

projektowej nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację 

projektową  dotyczącą III Etapu Realizacyjnego obejmującego zakres, o którym mowa w §1 ust 

1 pkt 3 niniejszej Umowy. 

3. Rozwiązania przyjęte w dokumentacji dla każdego z etapów realizacyjnych muszą spełniać w 

szczególności następujące wymagania: 

1) rozwiązania projektowe w stosunku do każdego z trzech etapów muszą być wypełni zgodne z 

zapisami: 

a) Regulaminu wyboru projektów wraz z załącznikami nr FEPZ.03.01-IZ.00-001/23, Priorytet 3 

Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego (FEPZ), działanie 3.1 Czysty 

transport miejski (ZIT), typ projektów 1. „Wsparcie na rzecz transportu publicznego w 

obszarach funkcjonalnych miast – infrastruktura” – wersja 2.0 (październik 2024) 

b) Zasad horyzontalnych Unii Europejskiej w tym: 

i. zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnością:  Rozwiązania, które powodują, że produkty przedsięwzięcia (w tym 
usługi) są dostępne dla wszystkich bez dyskryminacji, zostały opisane w „Wytycznych 
dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-
2027” oraz Załączniku nr 2 ww. Wytycznych, tj. „Standardach dostępności dla polityki 
spójności 2021-2027” – Wykonawca zapewni, że wskazane powyżej rozwiązania znajdą 
swoje odzwierciedlenie w opracowanej dokumentacji w takim zakresie, w jakim 
odpowiadają one przedmiotowi zamówienia. Dokument dostępny pod 
adresem:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o 
funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-
funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/, 

ii. zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadę „nie czyń poważnych szkód” 
(DNSH):Zawarte w opracowaniu rozwiązania materiałowe, techniczne i technologiczne 
muszą być zgodne z zasadą DNSH tzn., że nie spowodują poważnych szkód dla celów 
środowiskowych, o których mowa w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 . Przyjęte w 
opracowaniu rozwiązania materiałowe, techniczne i technologiczne wniosą istotny wkład w 
realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 
10-16 ww. Rozporządzenia. Wszelkie działania muszą być realizowane z uwzględnieniem 
potrzeb zachowania różnorodności biologicznej, zrównoważonego podejścia do użytkowania 
zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego oraz wymogów ochrony 
obszarów cennych przyrodniczo, w tym ich integralności i spójności. Dokument dostępny pod 
adresem: https://funduszeue.wzp.pl/dokumenty-list/podrecznik-pn-zgodnosc-
przedsiewziec-finansowanych-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-tym-realizowanych-w-
ramach-krajowego-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci-z-zasada-nie-czyn-zn/ 

2) w ramach aktualizacji dokumentacji należy dokonać oceny wraz z uzasadnieniem, przyjętych w 
opracowaniu rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych w kontekście ich 
oddziaływania na środowisko, w następujących obszarach: 

a) klasyfikacja przedsięwzięcia wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 
dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o%20funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o%20funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o%20funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/
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przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ), zmienionej dyrektywą 
2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. – ocena przynależności do rodzajów przedsięwzięcia 
objętych załącznikiem I lub II dyrektywy OOŚ; 

b) klasyfikacja przedsięwzięcia w zakresie stosowania Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) oraz 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia) - czy przedsięwzięcie może samodzielnie lub w 
połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają 
być objęte siecią Natura 2000 

c) klasyfikacja przedsięwzięcia w zakresie stosowania Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej („ramowa dyrektywa wodna”)  - czy przedsięwzięcie 
obejmuje zmiany charakterystyki fizycznej lub chemicznej części wód powierzchniowych, 
wód gruntowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan 
jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód w tym stanu wód 
morskich 

d) zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększanie odporności zaprojektowanej 
infrastruktury na potencjalne długoterminowe skutki tych zmian klimatu, w tym m.in.: 
wysokie i niskie temperatury, intensywne opady, powodzie i podtopienia, silne wiatry 

3) uzyskać niezbędne dokumenty na etapie aplikowania o środki Unii Europejskiej w tym: 

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub postanowienie 

właściwego organu umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wydane w oparciu o przygotowaną przez 

Wykonawcę Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP). 

b) deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, zgodnie z 

właściwym dla programu wsparcia wzorem załącznika 

c) deklarację organu odpowiedzialnego za gospodarowanie wodami, zgodnie z właściwym dla 

programu wsparcia wzorem załącznika 

4) zastosować w dokumentacji projektowej następujące rozwiązania: 

a) w zakresie ochrony przyrody, w tym zachowanie istniejących drzew i terenów zielonych oraz 

różnorodności biologicznej lub realizowane są dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów na 

terenie realizacji projektu ponad te wynikające z rozstrzygnięć administracyjnych, w tym np. 

nasadzenia kompensacyjne dotyczące usuniętego drzewostanu 

b) w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zmniejszenie zużycia pierwotnych 

surowców i materiałów, zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk, recycling, naprawa i 

ponowne wykorzystanie, wykorzystanie wody szarej, ścieków oczyszczonych 

c) mające na celu ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie aspektów środowiskowych 

w zarządzaniu, a także odporności na zmiany klimatu i adaptacji do tych zmian 

5) dokumentacja projektowa powinna zaprezentować minimum 2 alternatywne warianty 

inwestycyjne wraz z porównaniem pod kątem planowanych kosztów i/lub przyjętych rozwiązań 

z uwzględnieniem różnic w zakresie lokalizacji (przebiegu ścieżki), proponowanych rozwiązań 

techniczno-technologicznych, wpływu na środowisko oraz wykonanie trzeciej koncepcji 

projektowej dla I Etapu Realizacyjnego uwzględniającego wykonanie obwodnicy skrzyżowania 

al. Wojska Polskiego - ul. Kupczyka- ul. Miodowej zgodnie z przebiegiem określonym w 

przystąpieniu do sporządzania Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „k32”  

Uchwała Rady Miasta VII 146/99 z dnia 29.03.1999 r. wraz z porównaniem pod kątem 

planowanych kosztów i/lub przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem różnic w zakresie lokalizacji 

, proponowanych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz wpływu na środowisko w 

odniesieniu do pozostałych dwóch wariantów dla I Etapu Realizacyjnego Z opisu poszczególnych 
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wariantów powinno jasno wynikać, dlaczego przyjęte do realizacji rozwiązanie pozostaje 

optymalne. Porównanie wariantów alternatywnych powinno zawierać uproszczoną kalkulację 

kosztową wszystkich rozwiązań, 

6) dokumentacja projektowa musi uwzględniać rozwiązania wskazane w piśmie ZDiTM znak: 

DM.0602.1513.2024.DW z dnia 25.11.2024 r. 

4. Zamawiający uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji: 

1) w odniesieniu do Opcji 1a – nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru wariantu na 

podstawie opracowanych koncepcji projektowych,  przy czym podstawą do skorzystania z Opcji 

1a będzie wynikający z wybranego wariantu  koncepcji  wymóg uzyskania  pozwolenia na 

budowę 

2) w odniesieniu do Opcji 1b – nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru wariantu na 

podstawie opracowanych koncepcji projektowych przy czym podstawą do skorzystania z Opcji 

1b będzie wynikający z wybranego wariantu  koncepcji  wymóg uzyskania  decyzji ZRID.  

3) w odniesieniu do Opcji 2a – nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru wariantu na 

podstawie opracowanych koncepcji projektowych przy czym podstawą do skorzystania z Opcji 

2a będzie wynikający z wybranego wariantu  koncepcji  wymóg uzyskania  pozwolenia na 

budowę. 

4) w odniesieniu do Opcji 2b – nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru wariantu na 

podstawie opracowanych koncepcji projektowych przy czym podstawą do skorzystania z Opcji 

2b będzie wynikający z wybranego wariantu  koncepcji  wymóg uzyskania  decyzji ZRID.  

5) w odniesieniu do Opcji 3a – nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru wariantu na 

podstawie opracowanych koncepcji projektowych przy czym podstawą do skorzystania z Opcji 

3a będzie wynikający z wybranego wariantu  koncepcji  wymóg uzyskania  zmiany decyzji ZRID. 

6) w odniesieniu do Opcji 1c– nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego Zamówienia Podstawowego, przy czym podstawą do skorzystania z Opcji 

1c będzie podpisanie przez Zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie robót 

budowlanych w oparciu o dokumentację projektową dotyczącą I Etapu Realizacyjnego 

obejmującego zakres, o którym mowa w §1 ust 1 pkt 1 niniejszej Umowy, 

7) w odniesieniu do Opcji 2c – nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego Zamówienia Podstawowego, przy czym podstawą do skorzystania z Opcji 

2c będzie podpisanie przez Zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie robót 

budowlanych w oparciu o dokumentację projektową dotyczącą II Etapu Realizacyjnego 

obejmującego zakres, o którym mowa w §1 ust 1 pkt 2 niniejszej Umowy, 

8) w odniesieniu do Opcji 3b – nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego Zamówienia Podstawowego, przy czym podstawą do skorzystania z Opcji 

3b będzie podpisanie przez Zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie robót 

budowlanych w oparciu o dokumentację projektową dotyczącą III Etapu Realizacyjnego 

obejmującego zakres, o którym mowa w §1 ust 1 pkt 3 niniejszej Umowy, 

5. Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z danej opcji (uruchomieniu opcji) winno być złożone 

w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Złożenie oświadczenia o skorzystaniu przez 

Zamawiającego z opcji będzie równoznaczne z zobowiązaniem Wykonawcy do zrealizowania 

opcjonalnego zakresu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie. W 

przypadku niezłożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w terminach 

wskazanych powyżej, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego.  

6. Opcje 1a,1b,2a,2b,3a będą realizowane w terminach określonych w §7 Umowy 
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7. Opcje nr 1c,2c,3b będą realizowane w terminach określonych w § 7 Umowy, przy czym są one 

terminami szacunkowymi i będą uzależnione od okresu trwania realizacji Zamówienia 

Podstawowego lub prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową dla danego zakresu lub 

realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z 

powyższym terminy uruchomienia i realizacji opcji mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu. 

8.  Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w szczególności 

i ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

prawa, w terminach określonych Umową. 

9. Aktualizacja, weryfikacja, modyfikacja i wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

powinna obejmować następujące opracowania branżowe: 

1) dwie koncepcje projektowe wraz z porównaniem wariantów przebudowy: dokumentacja musi 

uwzględniać minimum 2 alternatywne warianty inwestycyjne względem przywidzianego do 

realizacji rozwiązania pod kątem planowanych kosztów i/lub przyjętych rozwiązań z 

uwzględnieniem różnic w zakresie lokalizacji, proponowanych rozwiązań techniczno-

technologicznych oraz wpływu na środowisko. Z opisu poszczególnych wariantów powinno jasno 

wynikać, dlaczego przyjęte do realizacji rozwiązanie pozostaje optymalne. Porównanie 

wariantów alternatywnych powinno zawierać uproszczoną kalkulację kosztową wszystkich 

rozwiązań oraz wskazanie dotyczące wyboru drogi postępowania administracyjnego w celu 

uzyskania decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych. Wykonanie trzeciej koncepcji 

projektowej dla I Etapu Realizacyjnego uwzględniającego wykonanie obwodnicy skrzyżowania 

al. Wojska Polskiego - ul. Kupczyka- ul. Miodowej zgodnie z przebiegiem określonym w 

przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „k32”  

Uchwała Rady Miasta VII 146/99 z dnia 29.03.1999 r. wraz z porównaniem pod kątem 

planowanych kosztów i/lub przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem różnic w zakresie lokalizacji 

proponowanych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz wpływu na środowisko w 

odniesieniu do pozostałych dwóch wariantów dla I Etapu Realizacyjnego, 

2) branża drogowa/torową, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) koordynacji rozwiązań projektowych do zrealizowanych inwestycji w szczególności do 

zrealizowanego węzła Łękno, skrzyżowania al. Wojska Polskiego- ul. Arkońska- ul. Szafera 

oraz węzła przesiadkowego Głębokie, 

b) budowy pasa autobusowo-tramwajowego na odcinku od pl. Szarych Szeregów do ul. 

Felczaka, 

c) budowy pasa autobusowo tramwajowego na odcinku od ul. Bogumiły do ul. Piotra Skargi, 

d) korektę skrzyżowania al. Wojska Polskiego - ul. B. Prusa, 

e) doprowadzenia dokumentacji projektowej do zgodności z aktualnymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, a w szczególności do zgodności z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych, 

f) doprowadzenie dokumentacji projektowej do zgodności z WR-D-20 Odcinki dróg, 

g) doprowadzenie dokumentacji projektowej do zgodności z WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, 

zjazdy, wyjazdy i wjazdy, 

h) doprowadzenie dokumentacji projektowej do zgodności z WR-D-40 Infrastruktura dla 

pieszych, rowerów i transportu zbiorowego, 

i) doprowadzenie dokumentacji projektowej do zgodności z WR-D-60 Nawierzchnie i 

geotechnika 
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j) doprowadzenie dokumentacji projektowej do zgodności z  Zarządzeniem Nr 140/21 

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r.  z późn. zmian w sprawie w sprawie 

Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin 

k) uwzględnienie rozwiązań zawartych w Zarządzeniu nr 458/17 Prezydenta Miasta w sprawie 

przyjęcia i stosowania „Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz „Katalogu 

Nawierzchni Miasta Szczecin” 

l) aktualizacji i modyfikacji  projektu stałej organizacji ruchu w tym wykonanie 

aktualizacji/modyfikacji i uzupełnienia projektu sygnalizacji świetlnej w szczególności 

doprojektowanie brakujących sygnalizacji świetlnych oraz wprowadzenie w miarę 

możliwości priorytetu dla komunikacji publicznej 

3) branża elektroenergetyczna/torowa, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy linii kablowych w celu usunięcia 

kolizji z projektowanym układem drogowym wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień 

i  warunków technicznych, 

b) wykonania weryfikacji, aktualizacji/modyfikacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej 

dla budowy oświetlenia ulicznego  wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i  

warunków technicznych, 

c) wykonania weryfikacji, aktualizacji/modyfikacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej 

sygnalizacji świetlnej  wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i  warunków 

technicznych, 

d) doprowadzenie projektu sygnalizacji świetlnej do zgodności z „Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury oraz Spraw wewnętrzach i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.), 

e) doprowadzenie projektu sygnalizacji świetlnej do zgodności z „Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

icj umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.), 

f) opracowanie projektów sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań i przejść dla pieszych, 

g) wykonania weryfikacji, aktualizacji/modyfikacji i uzupełnienia dokumentacji dla budowy 

i przebudowy sieci trakcyjnej w zakresie kolizji z projektowaną infrastrukturą. 

4) branża teletechniczna, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) wykonania dokumentacji dla usunięcia kolizji sieci teletechnicznych z projektowanym 

układem drogowym wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i  warunków 

technicznych, 

b) wykonania koordynacji opracowania z zrealizowanymi inwestycjami, 

c) wykonania dokumentacji wykonawczej dla budowy kanału technologicznego 

z uwzględnieniem monitoringu miejskiego, 

d) wykonania projektu monitoringu miejskiego, w tym zaprojektowania: 

i. Kamer oraz szafki sterowniczej systemu monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu al. 
Wojska Polskiego z ul. Wawrzyniaka oraz ulicą Piotra Skargi. 

ii. Kamer oraz szafki sterowniczej systemu monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu al. 
Wojska Polskiego z ul. Unii Lubelskiej. 

iii. Kamer oraz szafki sterowniczej systemu monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu al. 
Wojska Polskiego z ul. Franciszka Jarzyńskiego 

5) branża sanitarna  

a) wykonania dokumentacji dla usunięcia kolizji sieci sanitarnych z projektowanym układem 

drogowym wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i  warunków technicznych, 
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b) wykonania weryfikacji, aktualizacji/modyfikacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej 

branży sanitarnej wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i warunków technicznych 

6) branża zieleń, z uwzględnieniem w szczególności wykonania opracowań w zakresie gospodarki 

zasobami zieleni określonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z 

dnia 23 marca 2021r. z późn. zmian, w sprawie w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i 

rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin 

7) Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, 

8) Przedmiar robót i Tabelę Elementów Rozliczeniowych, 

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

10) Informacja BIOZ 

10. W ramach Zamówienia Podstawowego Wykonawca w stosunku do każdego z Etapów 

Realizacyjnych o których mowa w  §1 ust 1 pkt 1, 2 i 3  niniejszej Umowy zobowiązuje się m. in. 

do: 

1) sporządzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu 

właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, a nieznajdujące się w zasobach 

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Projektant ma 

obowiązek przekazać wyniki prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego w MODGiK Szczecin, w postaci pliku bazodanowego w formacie *.GIV 

zawierającego obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usunięte, zgodnie z przekazaną 

dokumentacją w formie papierowej lub elektronicznej. Mapę do celów projektowych 

podpisuje kierownik prac geodezyjnych podpisem własnoręcznym, a w przypadku 

sporządzenia mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej opatruje ją 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym. 

Mapa do celów projektowych winna zawierać klauzulę urzędową, stanowiącą potwierdzenie 

przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczenie 

wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, o którym mowa 

w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2024r. poz. 

1151,1824). Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy 

techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022r. poz. 1670); 

2) opracowania 2 wariantów koncepcji projektowych wraz z dokonaniem porównań oraz 

uzyskaniem wymaganych uzgodnień.   

3) weryfikacji, aktualizacji, modyfikacji i uzupełnienia  projektów stałej organizacji ruchu dla 

projektowanego układu drogowego; 

4) określenia w dokumentacji projektowej w zakresie gospodarki zasobami zieleni obowiązków 

dla Wykonawcy Robót Budowlanych oraz Podmiotów Miejskich na etapie realizacji inwestycji 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. 

w sprawie w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta 

Szczecin 

5) uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji: 

a) inwentaryzacji stanu istniejącego i kolizji obiektów oraz zagospodarowania terenu; 

b) warunków gruntowo – wodnych; 

c) wykonania wizji w terenie projektowanego układu komunikacyjnego; 
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d) skoordynowanie z innymi inwestycjami; 

6) sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji ujawnionych w trakcie 

projektowania wraz z uzyskaniem warunków technicznych i wytycznych od właścicieli 

i użytkowników kolidującej infrastruktury; 

7) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w oparciu o aktualne 

normy, wytyczne itp. 

8) opracowanie przedmiarów robót oraz Tabeli Elementów Rozliczeniowych; 

9) opracowanie kosztorysów szczegółowych 

10) uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień  

11) przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w wersji papierowej 

i elektronicznej; 

12) Opracowania i uzgodnienia z Referatem ds. Organizacji Ruchu w Urzędzie Miasta Szczecin, 

ZDiTM Szczecin wytycznych do projektu czasowej organizacji ruchu 

13) dokumentację projektową należy skoordynować z innymi opracowaniami projektowymi 

dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji. 

11. W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca w stosunku do każdego z Etapów 

Realizacyjnych o których mowa w  §1 ust 1 pkt 1, 2 i 3  niniejszej Umowy zobowiązuje się m. in. 

do: 

1) dla Opcji 1a i 2a o których mowa w §1 ust 2 pkt 2 lit. a oraz d : 

a) uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu, 

b) wykonania innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót budowlanych, a nie objętych zakresem  zamówienia 

podstawowego 

2) dla Opcji 1b,2b o których mowa w §1 ust 2 pkt 2 lit. b oraz e 

a) uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji zezwalającej realizację inwestycji 

drogowej 

c) wykonania innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót budowlanych a nie objętych zakresem zamówienia 

podstawowego  

b) wykonanie map z projektem podziału w liczbie 7 egz. (w formie papierowej) zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku 

konieczności wykazy synchronizacyjne, opatrzone klauzulą urzędową (na około 120 

nowych działek), o której mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151,1824) i map z projektem podziału (w formie 

elektronicznej) zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych 

ewidencyjnych, a w przypadku konieczności wykazy synchronizacyjne z dołączonym 

plikiem xml (klauzula) potwierdzającym przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, 

c) wykonanie po uzyskaniu przez decyzję ZRID  statusu ostateczności następujących 

czynności: 

i. wyznaczenie oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek 

będących własnością osób fizycznych  oraz przekazanie wyników prac geodezyjnych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

ii. wykonanie po 1 egz. wykazu synchronizacyjnego dla działek objętych linią 

rozgraniczającą, które nie podlegają podziałowi, jeśli w KW nieruchomość posiada inne 
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oznaczenie lub inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości w formie papierowej 

lub elektronicznej. 

3) dla Opcji 3a o której mowa w §1 ust 2 pkt 2 lit. g: 

a) uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej zmiany decyzji zezwalającej realizację 

inwestycji drogowej, 

b) wykonania innych opracowań niezbędnych do uzyskania zmiany decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót budowlanych  a nie objętych zakresem  zamówienia 

podstawowego, 

c) wykonanie map z projektem podziału w liczbie 7 egz. (w formie papierowej) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku 

konieczności wykazy synchronizacyjne, opatrzone klauzulą urzędową (na około 120 

nowych działek), o której mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151,1824) i map z projektem podziału (w formie 

elektronicznej) zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych 

ewidencyjnych, a w przypadku konieczności wykazy synchronizacyjne z dołączonym 

plikiem xml (klauzula) potwierdzającym przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, 

d) wykonanie po uzyskaniu przez decyzję ZRID  statusu ostateczności następujących 

czynności: 

i. wyznaczenie oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek 

będących własnością osób fizycznych  oraz przekazanie wyników prac geodezyjnych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

ii. wykonanie po 1 egz. wykazu synchronizacyjnego dla działek objętych linią 

rozgraniczającą, które nie podlegają podziałowi, jeśli w KW nieruchomość posiada inne 

oznaczenie lub inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości w formie papierowej 

lub elektronicznej. 

12. Przedmiot Zamówienia Podstawowego należy opracować na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową Maciej Kasprzyk z siedzibą przy  

ul. Łużyckiej 16/8, 74-100 Gryfino obejmującej: 

1) Projekt budowlany dla Etapu I „ Budowa i remont dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie. Odcinek I – ul. Kupczyka – ul. 

Arkońska: 

a) Projekt budowlany branży drogowej 

b) Projekt budowlany branży elektrycznej-oświetlenie uliczne 

c) Projekt budowlany branży sanitarnej 

d) Projekt zieleni i gospodarki drzewostanem 

2) Projekt budowlany dla Etapu II Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie. Odcinek II:  

ul. Arkońska - Węzeł „Łękno” 

a. Projekt budowlany branży drogowej 

b. Projekt budowlany branży elektrycznej-oświetlenie uliczne 

c. Projekt budowlany trakcji elektrycznej 

d. Projekt budowlany branży sanitarnej 

e. Projekt zieleni i gospodarki drzewostanem 

3) Projekt budowlany dla Etapu III Budowa i remont dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie. Odcinek III – Węzeł „Łękno” – 

Plac Szarych Szeregów 
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a. Projekt budowlany branży drogowej 

b. Projekt budowlany branży elektrycznej-oświetlenie uliczne 

c. Projekt budowlany trakcji elektrycznej 

d. Projekt budowlany branży sanitarnej 

e. Projekt zieleni i gospodarki drzewostanem 

4) Projekt Budowlany branży elektroenergetycznej-TOM I , TOM 2 

5) Projekt Stałej Organizacji Ruchu  

6) Projekt sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego-Wincentego Pola-Ostrawickiej 

7) Projekt sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego-Unii Lubelskiej 

8) Projekt sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego-Niedziałkowskiego-Mickiewicza 

9) Projekt sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego-Felczaka 

10) Projekt sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego-Królowej Korony Polskiej 

11) Projekt sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego -Felczaka 

12) Projekt sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego -Piotra Skargi 

13) Projekt sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego -Wawrzyniaka-Miłaszweskich 

14) Projekt sygnalizacji świetnej Wojska Polskiego-Bogumiły 

15) Kosztorysy inwestorskie 

16) Przedmiar robót 

17) Szczegółowe specyfikacje techniczne 

18) Informację BIOZ 

19) Uzgodnienia dokumentacji 

20) Projekt Wykonawczy dla Etapu I „ Budowa i remont dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie. Odcinek I – ul. Kupczyka 

– ul. Arkońska: 

e) Projekt budowlany branży drogowej 

f) Projekt budowlany branży elektrycznej-oświetlenie uliczne 

g) Projekt budowlany branży sanitarnej 

h) Projekt zieleni i gospodarki drzewostanem 

i) Wytyczne do projektu czasowej organizacji ruchu 

21) Projekt wykonawczy dla Etapu II Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. 

Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie. Odcinek II: Ul. 

Arkońska - Węzeł „Łękno” 

a. Projekt budowlany branży drogowej 

b. Projekt budowlany branży elektrycznej-oświetlenie uliczne 

c. Projekt budowlany trakcji elektrycznej 

d. Projekt budowlany branży sanitarnej 

e. Projekt zieleni i gospodarki drzewostanem 

f. Wytyczne do projektu czasowej organizacji ruchu 

22) Projekt wykonawcy dla Etapu III Budowa i remont dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie. Odcinek III – Węzeł 

„Łękno” – Plac Szarych Szeregów 

a. Projekt budowlany branży drogowej 

b. Projekt budowlany branży elektrycznej-oświetlenie uliczne 

c. Projekt budowlany trakcji elektrycznej 

d. Projekt budowlany branży sanitarnej 

e. Projekt zieleni i gospodarki drzewostanem 

f. Wytyczne do projektu czasowej organizacji ruchu 
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23) Projekt Wykonawczy branży elektroenergetycznej -sygnalizacja świetlna 

13. Dla dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 12 uzyskano m.in. : 

1) Decyzję nr 17/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06 grudnia 2018r. 

wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego; 

2) Zaświadczenie AP-1.7843.1.493-1.2018.MB o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu z dnia 11 września 2018 r. wydane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

3) Zaświadczenie AP-1.7843.1.492-1.2018.MB o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu z dnia 11 września 2018 r. wydane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

 

§ 2 

(Dokumentacja Projektowa) 

1. Weryfikację, aktualizację, modyfikację i uzupełnienie dokumentacji projektowej należy wykonać 

z podziałem na etapy realizacyjne, z uzyskaniem zmiany decyzji zezwalających na realizację robót 

(jeżeli zajdzie taka konieczność) i/lub uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przy czym należy 

dokonać podziału na następujące etapy realizacyjne: 

1) I Etap realizacyjny obejmujący zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego na odcinku od ul. Kupczyka do ul. Arkońskiej 

2) II Etap realizacyjny obejmujący zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego na odcinku od ul. Arkońskiej do węzła „Łękno” 

3) III Etap realizacyjny obejmujący zakres budowy i remontu dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska 

Polskiego na odcinku od węzła „Łękno” do pl. Szarych Szeregów 

2. Zakres dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa i remont dróg dla rowerów w ciągu 

al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie.”, w stosunku do 

każdego z Etapów Realizacyjnych  obejmuje m.in.:  

1) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z inwentaryzacją zieleni oraz 

elementów kolidujących z projektowaną inwestycją; 

2) opracowanie projektu zagospodarowania terenu wykonanego na aktualnej mapie do celów 

projektowych w skali 1:500, zawierającego część opisową, część rysunkową z oznaczeniem 

projektowanych obiektów, granic nieruchomości i z wymiarowaniem projektowanych 

obiektów wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami; 

3) opracowanie kompletnego projektu budowlanego  i technicznego dla wszystkich branż wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków, opinii, zatwierdzeń decyzji i uzgodnień 

niezbędnych do realizacji zaprojektowanych prac budowlanych; 

4) weryfikacje, aktualizacje, modyfikacje i uzupełnienie  projektu stałej organizacji ruchu wraz z 

jego zatwierdzeniem;  

5) weryfikacje, aktualizacje, modyfikacje i uzupełnienie projektu sygnalizacja świetlnej  

6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

7) wykonanie szczegółowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym zawierających szczegółowe wyliczenia ilości robót; 

8) opracowanie dla każdego z etapów realizacyjnych Tabeli Elementów Rozliczeniowych robót 

(TER), która zawierać będzie zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
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w kolejności technologicznej z wskazaniem właściwej specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót oraz zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych roboty podstawowej 

(stanowiącej przedmiar bazowy). Jako robotę podstawową należy rozumieć minimalny zakres 

prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakości. 

9) sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej dla potrzeb przetargu 

obejmującej projekt budowlany i techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, przedmiary robót, TER itd.; 

10) weryfikowany, aktualizowany, modyfikowany uzupełniony projekt wykonawczy branży 

drogowej dla każdego etapu realizacyjnego powinien zawierać m.in. : 

a) planszę koordynacyjną ze wskazaniem kolizji z projektowanym układem drogowym; 

b) planszę tyczenia; 

c) plan warstwicowy; 

d) przekroje poprzeczne co 10m oraz w punktach charakterystycznych tj. początek chodnika 

i koniec chodnika, zmiana geometrii jezdni, wszystkie zjazdy, skrzyżowania, wyspy 

kanalizujące, początek i koniec zatoki autobusowej, początek i koniec ścieżki rowerowej, 

zatoki parkingowe, miejsca parkingowe itp.; 

e) przekroje normalne przez jezdnie, chodniki, zjazdy, wyspy kanalizujące, ścieżki rowerowe, 

zatoki autobusowe, zatoki postojowe, miejsca postojowe; 

f) profile podłużne; 

g) tabelę robót ziemnych; 

h) szczegóły dowiązania się wysokościowego projektowanego układu do istniejącego terenu 

przyległego wraz z wskazaniem rzędnych projektowanych i istniejących; 

11) opracowanie projektów branżowych wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych 

niezbędnej infrastruktury technicznej w imieniu Zamawiającego; 

12) opracowanie dokumentacji dot. usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wraz 

z uzyskaniem niezbędnych warunków, zatwierdzeń lub opinii; 

13) opracowanie projektu rozbiórek i wyburzeń obiektów kolidujących z inwestycją (jeżeli zajdzie 

taka konieczność); 

14) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych 

do usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2024r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 

1478,1940) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie; uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego zgody na wycinkę; przedstawienie planu nasadzeń (w przypadku konieczności 

wykonania); 

14) wykonania dokumentacji w zakresie gospodarowania zasobami zieleni zgodnie 

z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie 

Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków 

służących ich wdrażaniu i wymagań w nim zawartych m. in.: 

a) sporządzenia projektów inwentaryzacji zieleni; 

b) sporządzenia operatu dendrologicznego przygotowanego oraz przekazania kopii ww. 

operatu w wersji papierowej do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin 

celem jego zaopiniowania; 

c) sporządzenia, w ramach projektu budowlanego, elementów dokumentacji wskazanych w 

załącznikach 5,6,7,8 do Obowiązków stanowiących Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 

140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. oraz ich uzgodnienia z 

Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin; 
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d) sporządzenia planu nasadzeń zastępczych, uwzględniający rekompensatę ubytku 

w drzewostanie oraz odbudowę ew. zniszczonych siedlisk dziko występującej fauny 

i flory; 

e) sporządzenia planu ochrony drzew; 

f) sporządzenia planu ochrony zwierząt i drzew; 

g) sporządzenia gospodarki drzewostanem; 

h) sporządzenia waloryzacji przyrodniczej, określającej typy siedlisk oraz skład gatunkowy 

i ilościowy występujących na terenie inwestycji zwierząt i roślin; 

i) przedkładania do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin oraz Zakładu 

Usług Komunalnych w Szczecinie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami 

i wytycznymi wskazanymi w § 6 Załącznika nr 2 do ww. Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta 

Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r.; 

3. Dokumentacja projektowa wchodząca w zakres zamówienia zostanie wykonana przez osoby 

posiadające wymagane przepisami uprawnienia budowlane. 

4. Projektant oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą 

osobową do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Projektant oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa projektowe do wszelkich opracowań 

będących przedmiotem umowy oraz że wykonując umowę nie naruszy żadnych praw autorskich, 

ani innych własności intelektualnych przysługujących osobom trzecim. 

 

§ 3  

(Obowiązki Wykonawcy w zakresie Zamówienia Podstawowego) 

 

1. W terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przynależność osób wchodzących 

w skład Zespołu Projektantów do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP 

lub równoważnej instytucji samorządu zawodowego, działającej na terenie kraju, w którym osoby 

te uzyskały uprawnienia (jeżeli taka w danym kraju występuje) oraz opłacenie składek 

obowiązkowego ubezpieczenia OC. Do czasu złożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, osoba której dotyczą niezłożone lub nieprawidłowe dokumenty nie 

może pełnić funkcji członka Zespołu Projektantów.   

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

1) opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami wskazanymi w § 1 ust. 3 i 9 

2) kierowania się, podczas realizacji zamówienia, zasadą celowości rozwiązania w powiązaniu 

z optymalizacją kosztów realizacji inwestycji; 

3) raportowanie postępu prac projektowych zgodnie z przedstawionym harmonogramem raz na 

miesiąc, nie później niż do 6 (szóstego) dnia każdego miesiąca – również w formie elektronicznej, 

a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie 

do 7 dni od daty wezwania, a także udziału (wskazanych przez Zamawiającego członków zespołu 

projektantów) w spotkaniach i  naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego 

we wskazanym miejscu w czasie sporządzania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, po 

uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem, wysłanym 

z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem nie częściej niż raz na 2 tygodnie; 

4) uczestnictwa w procedurze przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, w tym do 

udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej 

weryfikowanej, aktualizowanej i modyfikowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
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i przygotowania zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej – w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego; 

5) opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane w terminie 3 dni od powiadomienia Wykonawcy na adres e-mail 

………………………………………………o treści pytania i niezwłoczne przygotowanie zmian 

w  weryfikowanej, aktualizowanej i modyfikowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

Projektant i Zamawiający ustalają, że przedmiotowe wyjaśnienia i odpowiedzi zostaną przekazane 

Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w wezwaniu adres e-mail 

lub osobiście. 

6) sprawnego prowadzenia procesu projektowania i zapewnienia właściwej koordynacji 

międzybranżowej projektu; 

7) skoordynowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z innymi opracowaniami projektowymi 

dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji; 

8) opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, w zakresie niezbędnym do opracowania 

kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia. Aktualizacja mapy 

musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury 

podziemnej, dokumentacje znajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie dalej MODGiK). Aktualizacja mapy nie może być 

wcześniejsza niż data podpisania umowy; 

9) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym; 

10) bieżące informowanie Zamawiającego o wpływie zastosowanych rozwiązań projektowych na 

przewidywane koszty realizacji inwestycji; 

11) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, warunków technicznych, warunków 

przyłączeniowych i wytycznych projektowania właścicieli i użytkowników infrastruktury 

technicznej, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych obowiązującymi 

przepisami; 

12) wykonanie badania i prognozy ruchu drogowego (jeżeli będzie taka konieczność); 

13) zapewnić na własny koszt projektantów innych specjalności dla realizacji powyższego zadania 

jeżeli wyniknie taka konieczność; 

14) ponoszenie kosztów z tytuł uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych oraz innych dokumentów 

umożliwiających uzyskanie pozwoleń na realizację inwestycji; 

15) uwzględnienie w procesie projektowania szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych; 

16) opracowania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy i przedłożenia 

do akceptacji Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu realizacji umowy, z podziałem na 

poszczególne etapy realizacyjne a w ramach ich na poszczególne branże stanowiące elementy 

przedmiotu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Projektanta o uzupełnienie 

przedstawionego Harmonogramu o planowane nakłady finansowe w odniesieniu poszczególnych 

elementów w nim zawartych. Przygotowując Harmonogram Projektant zadba o jego czytelność i 

przejrzystość – 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej; 

17) przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy, wykazu osób 

wyznaczonych do realizacji niniejszej umowy zawierającego następujące informacje: dane 

osobowe (imię i nazwisko) osób skierowanych do realizacji umowy, ich dane kontaktowe (telefon, 

e-mail) oraz rodzaj stanowiska. Do wykazu Projektant dołączy oświadczenie, że wobec osób 

fizycznych wskazanych w wykazie Projektant wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 

z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO”. W przypadku zmiany Projektant zobowiązany jest do 

aktualizacji danych zawartych w wykazie w terminie 14 dni od dokonania zmiany w składzie osób 

skierowanych do realizacji umowy oraz zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

oświadczenia że wobec nowych osób fizycznych wskazanych w wykazie Projektant wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO; 

3. Dokumentację projektową dla każdego z etapów realizacyjnych należy wykonać w następujących 

ilościach: 

a) Projekt budowlany i techniczny- 4 egz. w wersji papierowej (dla każdej branży, jeżeli zajdzie 

taka konieczność); 

b) Przedmiar robót - 4 egz. w wersji (dla każdej branży); 

c) Szczegółowy kosztorys inwestorski - 4 egz. w wersji papierowej (dla każdej branży); 

d) Specyfikacje techniczne - 4 egz. w wersji papierowej (dla każdej branży); 

e) Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. w wersji papierowej; 

f) Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) – 4 egz. w wersji papierowej (dla wszystkich robót 

branżowych); 

g) Całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej z rysunkami w formacie zapisu 

o rozszerzeniu pdf - zeskanowana dokumentacja w kolorze wraz z podpisami, uzgodnieniami 

oraz rysunki w formacie zapisu o rozszerzeniu dwg. Pliki należy posegregować wg branż, 

tomów opracowań. Opis techniczny należy przygotować jako plik o rozszerzeniu docx oraz pdf. 

Tabele Elementów Rozliczeniowych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy 

przygotować jako plik o rozszerzeniu xls oraz pdf. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót należy przygotować jako plik o rozszerzeniu PDF oraz docx., 

przedmiary i kosztorysy w rozszerzeniu .pdf i .ath. Wizualizacje w formacie .jpg lub .png;  

h) 2 warianty koncepcji projektowej wraz z porównaniem wariantów– 2 egz. w wersji papierowej  

i) Trzeci wariant koncepcji dla I Etapu Realizacyjnego wraz z porywaniem. – 2 egz. w wersji 

papierowej 

j) Wytyczne do projektu czasowej organizacji ruchu– 4 egz. w wersji papierowej  

k) Opinię geotechniczną – 4 egz. w wersji papierowej  

4. Dla każdego Etapu realizacyjnego po jego zakończeniu Projektant jest zobowiązany przedłożyć 

spis opracowań dokumentacji projektowej, oświadczenie o kompletności, we wszystkich 

wymaganych branżach dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz 

oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z wymogami 

ustawy Prawo Budowlane i obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli będzie wymagana), należy 

wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie 

uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, wytyczne projektowania od właścicieli 

i użytkowników infrastruktury technicznej, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji 

wymagane obowiązującymi przepisami, w tym uzgodnienie projektu kanału technologicznego 

oraz monitoringu miejskiego z Zespołem ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu 

miejskiego zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin: nr 452/23 i uzgodnienie 

dokumentacji branży zieleni z Wydziałem Ochrony Środowiska zgodnie z Zarządzeniami 

Prezydenta Miasta Szczecin: nr 140/21. Dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, 
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia,  należy wykonać w szczególności zgodnie z: 

1) Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLI/1209/14 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia 

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na 

lata 2014-2025, 

2) Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLI/1128/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 

miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 

3) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024 poz.320.) 

4) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2025r. poz.418),  

5) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.162), 

6) Ustawą z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) 

7) Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 

82)  

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2024r. poz.54), 

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2024r. poz. 1478,1940) 

10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

11) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym; 

12) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

13) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310), 

14) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

15) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z 

późn. zm.), 

16) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), 

17) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),  

18) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

19) Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta Szczecin, 

20) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 140/21 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie Standardów 

utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin, 
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21) warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika drogi oraz gestorów infrastruktury 

podziemnej w zakresie opracowania np. ZDiTM, ENEA, ENEOS, ZWiK, Gaz – System, Polska 

Spółka Gazownictwa, operatorzy telekomunikacyjni i inni, 

22) należy uzyskać również opinie od jednostek planujących lub prowadzących inwestycje 

w przedmiotowym rejonie oraz Zakładu Usług Komunalnych, Wydziału Zarządzania 

Projektami Urzędu Miasta Szczecin, Biura Planowania Przestrzennego Miasta oraz spółek 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Biuro 

Ogrodnika Miasta, Wojska Polskiego i innych w razie konieczności. 

23) Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan – Wydane 

przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – wydanie VI z 2020 roku; 

24) Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1328 z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

określające wymogi dotyczące infrastruktury mające zastosowanie do niektórych kategorii 

działań związanych z infrastrukturą podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153; 

25) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami.(Dz.U. z 2024r. poz.1411) 

26) Zarządzeniem nr 26/2023 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie  z dnia 

20.03.2023 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych dla 

projektowania/budowy/remontu oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto 

Szczecin. 

27) Wytycznymi do projektów wykonawczych branża elektryczna i podstawowych rozwiązań 

technicznych przyjętych przy budowie sygnalizacji świetlnej 

28) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

6. Opracowana dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na wykonanie 

robót budowlanych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być 

wystarczająca dla tego celu. Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny służyć do precyzyjnego 

opisania przedmiotu zamówienia.  

7. Projektant w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §8 ust.1 pkt 1 i 2    jest zobowiązany do 

dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury oraz 

na wezwanie Zamawiającego przedstawiania do konsultacji społecznych poszczególnych etapów 

prac projektowych. 

8. Projektant w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §8 ust.1 pkt 1 i 2  zobowiązany jest do 

jednokrotnej aktualizacji przekazanych kosztorysów na dzień ogłoszenia przetargu na wykonanie 

robót budowlanych. 

9. Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań 

technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być 

wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które 

mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką 

zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz 

materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia 

wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub 

równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub 

technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Projektant 

powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.  
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10. Na wezwanie Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, Projektant jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad lub uzupełnienia braków 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ramach realizacji obowiązków wynikających 

z rękojmi. 

11. Uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie Miasta Szczecinie (nie częściej niż co 2 

tygodnie), minimum koordynatora i głównego projektanta, na życzenie Zamawiającego także 

wybranych projektantów branżowych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych, 

technologicznych oraz stosowanych materiałów, przed ich uwzględnieniem w Dokumentacji 

Projektowej. Akceptacja przez Zamawiającego określonych rozwiązań projektowych lub 

materiałów nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania Umowy i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy. Koszty związane z uwzględnieniem 

wytycznych Zamawiającego przekazywanych Wykonawcy w toku uzgodnień, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, zostały ujęte w Wynagrodzeniu, w związku z czym jakiekolwiek zmiany 

dokumentacji projektowej z tym związane nie będą skutkowały wzrostem Wynagrodzenia, ani też 

nie będą podstawą dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych 

(w tym za wydłużenie okresu realizacji Umowy – pactum de non petendo).  

13. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 13 dokonywane będą w trakcie Narad Technicznych w formie 

pisemnej – w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty przedstawienia rozwiązania lub 

materiałów do uzgodnienia i przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Zamawiającego.  

14. Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektorzy Nadzoru są upoważnieni (każdy z nich samodzielnie) 

do zgłaszania uwag i zastrzeżeń na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Uwagi będą 

zgłaszane  Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia i dokonać stosownych poprawek 

w opracowywanej dokumentacji. 

15. Wykonawca wykona poszczególne elementy dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

Zamówienia Podstawowego i przekaże je  Zamawiającego do zatwierdzenia w terminach 

określonych w HR, nie później niż w terminach określonych w § 7 ust. 1 Umowy. 

16. Przekazanie Dokumentacji Projektowej dotyczącej poszczególnych Etapów Realizacyjnych 

o których mowa w §2 ust 1 pkt 1-3 umowy lub ich części Zamawiającemu zostanie potwierdzone 

protokołem zdawczo odbiorczym, podpisanym przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający będzie weryfikował Dokumentację Projektową lub jej części w terminie do 30 

(trzydziestu) dni od daty jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę 

o stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanej dokumentacji. 

18. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia braków lub usunięcia wad Dokumentacji 

Projektowej lub jej części, o których mowa w ust. 18 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 

poinformowania go przez Zamawiającego o brakach lub wadach Dokumentacji Projektowej lub jej 

części. 

19. Zatwierdzenie/uzgodnienie Dokumentacji Projektowej lub jej części przez Zamawiającego nie 

stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego, iż Dokumentacja Projektowa lub jej część została 

wykonana w sposób należyty i nie zwalania ona Wykonawcy z ponoszenia wyłącznej 

odpowiedzialności za jej prawidłowość. Zamawiający ma prawo zgłaszać wady Dokumentacji 

Projektowej do zakończenia robót budowalnych wykonywanych na podstawie przedmiotowej 

Dokumentacji Projektowej. 
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20. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu do wiadomości kopie wszelkich 

dokumentów i korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę z podmiotami i instytucjami 

dokonującymi uzgodnień lub wydającymi decyzje o pozwoleniu na budowę. Dokumenty 

i korespondencja powinny być przekazane Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 

3 (trzech) dni od daty ich otrzymania lub złożenia przez Wykonawcę. 

 

§ 3a  

(Obowiązki Wykonawcy w zakresie Zamówienia Opcjonalnego -Opcje 

1a,1b,2a,2b,3a) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dla Opcji 1a i 2a o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz d: 

a) uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu 

b) wykonania innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót budowlanych a nie objętych zamówieniem podstawowym. 

2) dla Opcji 1b,2b o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz e: 

a) uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej 

b) wykonania innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót budowlanych a nie objętych zamówieniem podstawowym. 

c) wykonanie map z projektem podziału w liczbie 7 egz. (w formie papierowej) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku 

konieczności wykazy synchronizacyjne, opatrzone klauzulą urzędową (na około 120 

nowych działek), o której mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) i map z projektem podziału (w formie 

elektronicznej) zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych 

ewidencyjnych, a w przypadku konieczności wykazy synchronizacyjne z dołączonym 

plikiem xml (klauzula) potwierdzającym przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, 

d) wykonanie po uzyskaniu przez decyzję ZRID  statusu ostateczności następujących 

czynności: 

i. wyznaczenie oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek 

będących własnością osób fizycznych  oraz przekazanie wyników prac geodezyjnych 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

ii. wykonanie po 1 egz. wykazu synchronizacyjnego dla działek objętych linią 

rozgraniczającą, które nie podlegają podziałowi, jeśli w KW nieruchomość posiada 

inne oznaczenie lub inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości w formie 

papierowej lub elektronicznej 

3) dla Opcji 3a o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. g 

a) uzyskania na rzecz Zamawiającego zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej 

b) wykonania innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót budowlanych a nie objętych zamówieniem podstawowym. 

c) wykonanie map z projektem podziału w liczbie 7 egz. (w formie papierowej) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku 

konieczności wykazy synchronizacyjne, opatrzone klauzulą urzędową (na około 120 nowych 
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działek), o której mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) i map z projektem podziału (w formie elektronicznej) zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku 

konieczności wykazy synchronizacyjne z dołączonym plikiem xml (klauzula) 

potwierdzającym przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

d) wykonanie po uzyskaniu przez decyzję ZRID  statusu ostateczności następujących 

czynności: 

i. wyznaczenie oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek 

będących własnością osób fizycznych  oraz przekazanie wyników prac geodezyjnych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

ii. wykonanie po 1 egz. wykazu synchronizacyjnego dla działek objętych linią 

rozgraniczającą, które nie podlegają podziałowi, jeśli w KW nieruchomość posiada inne 

oznaczenie lub inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości w formie papierowej 

lub elektronicznej 

§ 4  

(Obowiązki Zamawiającego) 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udzielenie Projektantowi odpowiednich pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania 

dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich pozwoleń/decyzji dla przedmiotowego zadania; 

2) dokonanie wyboru wariantu koncepcji projektowej dla każdego z Etapów realizacyjnych w 

terminie 14 dni od dnia przedłożenia wszystkich wariantów koncepcji projektowych. 

3) dokonanie weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej pod kątem 

zgodności jej wykonania z niniejszą umową w terminie do 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia 

dostarczenia dokumentacji projektowej pod względem ilościowym; 

4) bieżące odpowiadanie na zapytania przedstawiane przez Projektanta (udział w konsultacjach) – 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia propozycji przez Projektanta. 

 

§ 5a  

(Sprawowanie nadzoru autorskiego Opcja 1c)  

1. Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu 

o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Zamówienia Podstawowego dotyczącą  I Etapu 

Realizacyjnego obejmującego zakres o którym mowa w §1 ust 1 pkt 1 niniejszej Umowy, w okresie 

obowiązywania umowy z wykonawcą robót budowlanych, co oznacza, że termin świadczenia 

usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu wykonywania robót 

budowlanych, bez prawa żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 

8 ust.1 pkt 3 Umowy z tego tytułu.  

2. Nadzór autorski pełniony będzie zgodnie z treścią §5d niniejszej Umowy. 

 

§5b  

(Sprawowanie nadzoru autorskiego Opcja 2c)  

1. Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu 

o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Zamówienia Podstawowego dotyczącą II Etapu 

Realizacyjnego obejmującą zakres o którym mowa w §1 ust 1 pkt 2 niniejszej Umowy, w okresie 

obowiązywania umowy z wykonawcą robót budowlanych, co oznacza, że termin świadczenia usługi 

nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu wykonywania robót 

budowlanych, bez prawa żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 pkt 4 Umowy z tego tytułu.  
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2. Nadzór autorski pełniony będzie zgodnie z treścią §5d niniejszej Umowy. 

 

§5c  

(Sprawowanie nadzoru autorskiego Opcja 3b)  

1. Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu 

o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Zamówienia Podstawowego dotyczącą III 

Etapu Realizacyjnego obejmującą zakres o którym mowa w §1 ust 1 pkt 3 niniejszej Umowy, w 

okresie obowiązywania umowy z wykonawcą robót budowlanych, co oznacza, że termin 

świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu 

wykonywania robót budowlanych, bez prawa żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 Umowy z tego tytułu.  

2. Nadzór autorski pełniony będzie zgodnie z treścią §5d niniejszej Umowy. 

 

§5d  

(Obowiązki Wykonawcy w ramach sprawowania nadzoru autorskiego dotyczące Opcji 1c,2c i 3b) 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa 

w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.682) 

oraz w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową 

w toku wykonywanych robót budowlanych; 

2) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań 

projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Wykonawcę Robót Budowlanych w toku wykonywania robót budowlanych; 

4) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą Robót Budowlanych oraz Inżynierem 

i inspektorami nadzoru; 

5) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektowo – kosztorysową; 

6) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 

7) udziału w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych 

przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inżyniera lub inspektorów nadzoru lub 

Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera lub inspektorów 

nadzoru;  

8) udziału w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 

dodatkowych lub podobnych (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inżyniera lub 

inspektorów nadzoru); 

9) opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę Robót Budowlanych (w przypadku 

żądania Zamawiającego lub inspektorów nadzoru); 

10) udziału w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego lub inspektorów nadzoru; 

11) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub 

inspektorów nadzoru; 

12) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 
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13) wykonywania opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji 

robót budowlanych. Jeżeli zmiany w dokumentacji wynikną z konieczności sporządzenia 

dodatkowych opracowań oraz będą konieczne do prawidłowej realizacji robót, wówczas 

Projektantowi będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie wyliczone na podstawie 

aktualnych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, które zostanie przeliczone na 

równoważną ilość wizyt na budowie, zaokrąglona w dół do liczby całkowitej pobytów. 

Wynagrodzenie zostanie wprowadzone na podstawie aneksu do niniejszej umowy; 

14) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych 

na wniosek Zamawiającego lub inspektorów nadzoru; 

15) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową; 

16) sporządzania, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przez Przedstawiciela 

Projektanta „Dziennika pobytów na budowie”, stanowiącego sprawozdanie z załatwienia 

wniosków i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego. „Dziennik pobytów na budowie” 

należy sporządzić również, gdy Projektant nie miał do załatwienia w danym miesiącu 

kalendarzowym wniosków i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego. 

2. Za wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej wnoszone przez 

Projektanta, jako uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej konieczne do 

prawidłowej realizacji robót, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji, Projektantowi 

nie przysługuje wynagrodzenie. 

3. Wszelkie wady w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, które nie pozwolą na prawidłową 

realizację robót przez Wykonawcę robót budowlanych będą usunięte przez Projektanta na 

wniosek Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 

a) drogowej, 

b) torowej 

c) sanitarnej, 

d) teletechnicznej, 

e) elektrycznej i elektroenergetycznej, 

f) konstrukcyjno-budowlanej (jeśli zajdzie taka potrzeba) 

g) zieleń, 

5. Nadzór autorski będzie sprawowany przez Zespół Nadzoru Autorskiego pod kierownictwem 

Przedstawiciela Projektanta wskazanego w §6 ust. 2 niniejszej umowy. Zespół tworzyć będą 

projektanci branż wskazanych w ust. 4 powyżej tj. autorzy projektów branżowych. Projektant nie 

może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

Zmiana projektanta będącego członkiem Zespołu Nadzoru Autorskiego możliwa jest na zasadach 

określonych w §6 ust. 4 niniejszej umowy.  

6. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Projektanta na budowie pełniony będzie 

według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych oraz po uprzednim wezwaniu przez 

Zamawiającego inspektorów nadzoru. Zamawiający lub inspektor nadzoru zgłosi zapotrzebowanie 

na wizytę Projektanta z min. 1 dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

7. Za „jeden pobyt Projektanta” uważa się pobyt Projektanta odpowiedzialnego za jedną z branż 

wymienionych w ust. 4 powyżej, na terenie budowy w jednym dniu niezależnie od czasu jego 

trwania. Za pobyt na budowie uznawane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego 

poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeby realizacji inwestycji, dotyczy to m.in. siedziby 

Zamawiającego, Wykonawcy Robót Budowlanych, Projektanta, dostawcy maszyn, urządzeń, 

wyposażenia itp. Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie uwzględnia: przygotowanie 
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materiałów do pełnienia nadzoru, czas przejazdu na budowę i z powrotem, czas pobytu na 

budowie w jednym dniu, załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie. W zakresie 

rozliczenia jednorazowego  pobytu na budowie uwzględnia się wszystkie działania (opinie, analizy, 

rysunki itd.) w formie możliwej do utrwalenia, konieczne do rozwiązania kwestii zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, Inżyniera lub inspektorów nadzoru lub Zamawiającego w trakcie 

tego pobytu. Działanie takie musi zostać należycie udokumentowane przez Projektanta. 

Potwierdzenia pobytów w ramach nadzoru dokonuje Zamawiający lub Inżynier lub inspektorzy 

nadzoru. 

8. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie 

pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane m.in. wpisem Nadzoru Autorskiego do 

dziennika budowy wraz z dokonaniem poniższych czynności: 

1) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzonych 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta będącego 

członkiem Zespołu Nadzoru Autorskiego lub 

2) rysunków zamiennych lub uzupełniających z opisami i informacją, jaki element projektu 

zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta będącego członkiem 

Zespołu Nadzoru Autorskiego lub 

3) określeniem zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane lub 

4) protokołów uzgodnień lub notatek służbowych podpisanych przez Strony i załączone do Kart 

pobytów na budowie. 

§ 6  

(Przedstawiciele Stron) 

1. Osobą wyznaczoną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy jest:  

……………………………………………………………….………………………………………….…………………………………….. 

(imię i nazwisko,) 

2. Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy będzie Kierownik Zespołu 

Projektowego:  

……………………………………………………………….………………………………………….……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

3. Projektant dysponuje Zespołem projektantów zaakceptowanym przez Zamawiającego (na czas 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy), w następujących branżach:  

1) drogowej: ..................................................................................................., który jest 

Przedstawicielem Projektanta oraz pełni funkcję Koordynatora Zespołu projektantów 

odpowiedzialnego za koordynację międzybranżową projektu,  

2) torowej: ……………………………………………………………………………………………………………………, 

3) sanitarnej: ....................................................................................................................,  

4) teletechnicznej: .............................................................................................................,  

5) elektrycznej i elektroenergetycznej: ................................................................................, 

6) konstrukcyjno- budowlanej………………………………………………………………………………………….., 

7) zieleni …………………………………………………………………………………..………., 

4. Każda zmiana osoby wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu następować może na wniosek 

Projektanta, za pisemną zgodą Zamawiającego. Projektant do wniosku dołączy:  
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1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Projektant wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO lub, że zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO, 

2) dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  

5. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).  

6. Projektanci branżowi biorący udział w wykonywaniu przedmiotu umowy muszą posiadać aktualne 

ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne 

funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy osób, wykonujących 

dokumentację projektową w zakresie zieleni.  

7. Jeżeli Projektantem jest Konsorcjum lub inne, niemające osobowości prawnej, ugrupowanie 

dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy), to:  

1) osoby te będą solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu 

umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z § 445 ust. 

1 ustawy pzp,  

2) osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Lider Konsorcjum), który 

będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących Lidera i wszystkich członków 

Konsorcjum decyzji,  

3) Lider i wszyscy członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego 

za należyte wykonanie umów o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia 

na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców; umowy o podwykonawstwo będą 

zawierane przez wszystkich członków Konsorcjum,  

4) Projektant przedstawi umowę Konsorcjum lub inną regulującą współpracę poszczególnych 

wykonawców (osób) wspólnie realizujących przedmiot niniejszej umowy zawierającą co 

najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu umowy, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

c) wskazanie przez członków Konsorcjum podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur,  

d) wskazanie partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa 

do podejmowania wiążących Lidera i wszystkich członków Konsorcjum decyzji,  

e) postanowienie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków Konsorcjum wobec 

Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, a także należyte wykonanie umów o podwykonawstwo, 

w szczególności o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców; umowy o podwykonawstwo będą 

zawierane przez wszystkich członków Konsorcjum,  

f) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.  

8. Projektant, co najmniej 7 dni przed podpisaniem niniejszej umowy, zobowiązany jest 

przedłożyć oryginał zawartej umowy Konsorcjum lub jej kopię poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez osobę należycie umocowaną. Projektant jest zobowiązany przedstawiać 

niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie zmiany umowy Konsorcjum, nie później niż w terminie 

14 dni od ich wprowadzenia. Zmiany umowy Konsorcjum nie mogą naruszać postanowień pkt 

4 lit. a – f ustępu poprzedzającego.  
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§ 7  

(Termin Wykonania Umowy) 

1. Projektant zobowiązuje się wykonać cały przedmiot umowy objęty Zamówieniem Podstawowym 

w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w tym wykonanie wszystkich wariantów 

koncepcji projektowych dla każdego z Etapów realizacyjnych w terminie 2 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy. 

2. Wykonanie Opcji 1a– w terminie 9 miesięcy od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 

skorzystaniu z przedmiotowej  Opcji, 

3. Wykonanie Opcji 1b – w terminie 9 miesięcy od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 

o skorzystaniu z przedmiotowej  Opcji, 

4. Wykonanie Opcji 2a – w terminie 9 miesięcy od dnia  złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 

o skorzystaniu  z przedmiotowej   Opcji, 

5. Wykonanie Opcji 2b – w terminie 9 miesięcy od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 

o skorzystaniu z przedmiotowej   Opcji, 

6. Wykonanie Opcji 3a – w terminie 9 miesięcy od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 

o skorzystaniu z przedmiotowej  Opcji, 

7. Wykonanie Opcji 1c – począwszy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych 

wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Zamówienia 

Podstawowego dotyczącą I Etapu Realizacyjnego, przez cały okres realizacji umowy na roboty 

budowalne; Uruchomienie i realizację Opcji 1c przewiduje się w latach 2026-2029.  

8. Wykonanie Opcji 2c – począwszy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą  robót budowlanych  

wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Zamówienia 

Podstawowego dotyczącą II Etapu Realizacyjnego przez cały okres realizacji umowy na roboty 

budowalne; Uruchomienie i realizację Opcji 2c przewiduje się w latach 2026-2029.  

9. Wykonanie Opcji 3b – począwszy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą  robót budowlanych  

wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Zamówienia 

Podstawowego dotyczącą III Etapu Realizacyjnego przez cały okres realizacji umowy na roboty 

budowalne; Uruchomienie i realizację Opcji 3b przewiduje się w latach 2026-2029.  

§ 8  

(Wynagrodzenie) 

1. Projektantowi przysługuje maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w 

łącznej wysokości …………………………………………………………………. zł brutto (słownie: 

………………………………..…………………) w tym podatek VAT ……%zgodnie ze złożoną ofertą, w tym: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie  Zamówienia Podstawowego dla trzech Etapów realizacyjnych  w 

łącznej wysokości ……………………..brutto w tym podatek VAT ………..%. 

2) Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia opcjonalnego: 

a) wynagrodzenie za przedmiot  umowy objęty zamówieniem opcjonalnym Opcją 1a 

dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany lub dokonania 

zgłoszenia robót budowlanych i uzyskaniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na 

zgłoszenie wynosi łącznie z podatkiem VAT, …………. zł brutto (słownie złotych: ……………./100); 

m 

b) wynagrodzenie za przedmiot  umowy objęty zamówieniem opcjonalnym Opcją 1b 

dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

wynosi łącznie z podatkiem VAT, …………. zł brutto (słownie złotych: ……………./100); 

c) wynagrodzenie za przedmiot  umowy objęty zamówieniem opcjonalnym Opcją 2a 

dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany lub dokonania 
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zgłoszenia robót budowlanych i uzyskaniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na 

zgłoszenie wynosi łącznie z podatkiem VAT, …………. zł brutto (słownie złotych: ……………./100); 

d) wynagrodzenie za przedmiot  umowy objęty zamówieniem opcjonalnym Opcją 2b 

dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

wynosi łącznie z podatkiem VAT, …………. zł brutto (słownie złotych: ……………./100); 

e) wynagrodzenie za przedmiot  umowy objęty zamówieniem opcjonalnym Opcją 3a 

dotyczącym uzyskania  ostatecznej zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej wynosi łącznie z podatkiem VAT, …………. zł brutto (słownie złotych: ……………./100); 

 

3) maksymalne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 

lit c oraz §5a i §5d niniejszej  Umowy ( Opcja 1c) za przewidywane 25 pobytów wynosi z podatkiem 

VAT, …….. zł brutto (słownie złotych: ……../100). Cena jednostkowa ryczałtowa za jeden pobyt, 

łącznie z podatkiem VAT: ………....zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………/100),   

4) maksymalne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 

lit f oraz §5b i §5d  niniejszej  Umowy ( Opcja  2c) za przewidywane 25 pobytów wynosi z 

podatkiem VAT, …….. zł brutto (słownie złotych: ……../100). Cena jednostkowa ryczałtowa za 

jeden pobyt, łącznie z podatkiem VAT: ………....zł brutto (słownie złotych: 

………………………………………………/100). 

5) maksymalne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 

lit h oraz §5c i §5d   niniejszej  Umowy ( Opcja  3b) za przewidywane 25 pobytów wynosi z 

podatkiem VAT, …….. zł brutto (słownie złotych: ……../100). Cena jednostkowa ryczałtowa za 

jeden pobyt, łącznie z podatkiem VAT: ………....zł brutto (słownie złotych: 

………………………………………………/100). 

 

2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w ramach wynagrodzenia o których mowa ust. 1              

pkt 1 powyżej, za następujące elementy objęte Zamówieniem Podstawowym: 

1) wykonanie mapy wektorowej do celów projektowych w skali 1:500 według standardów 

zgodnych z obowiązującymi przepisami wraz z wykonaniem pomiaru aktualizacyjnego 

w terenie, uzupełnieniem kameralnym o otrzymane dane i złożeniem operatu do MODiK  dla 

każdego Etapu realizacyjnego- 5% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1, na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT; 

2) opracowanie 2-wariantów koncepcji projektowej dla każdego etapu realizacyjnego wraz z 

porównaniem wariantów oraz wykonanie trzeciego wariantu koncepcji projektowej dla I Etapu 

realizacyjnego wraz z porównaniem 10% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT; 

3) opracowanie Projektu Budowlanego dla każdego Etapu realizacyjnego-  75% kwoty, o której 

mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT;  

4)  przedłożenie  Zamawiającemu oświadczenia o kompletności o którym mowa w §3 ust.4 umowy 

- §10% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 na podstawie wystawionej  przez Wykonawcę 

faktury VAT; 

3. Zmiana wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy zrealizowanej, zgodnie z Umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku takiej zmiany, wartość 

Wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych (aktualnie obowiązujących) przepisów w zakresie stawki podatku VAT. 
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4. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty 

prac projektowych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i Umową, wszelkie koszty towarzyszące, a także koszty realizacji 

wszystkich obowiązków wymienionych w Umowie. W szczególności, Wynagrodzenie obejmuje: 

1) koszty uzyskania wszelkich zezwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) koszty wykonania wszelkich prac projektowych  niezbędnych do wykonania zamówienia a 

także wszelkich prac, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

Umowy, a które były konieczne do wykonania, przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia brutto; ryzyko poprawności oszacowania kosztów 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wyłącznie Wykonawca, 

3) koszty zapewnienia odpowiedniej kadry i personelu Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Umowie i SWZ, 

5. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami będą 

dokonywane przez Zamawiającego wyłącznie w walucie polskiej.  

6. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma 

prawa dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy i związanych z nimi 

należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych 

ani faktycznych, w następstwie których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W 

szczególności, Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na 

podstawie art. 9211- art. 9215 Kodeksu cywilnego przekazu świadczenia Zamawiającego należnego 

Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.  

7. Zamawiający może wyrazić zgodę na przelew wierzytelności wynikających z Umowy w 

szczególności na rzecz banku finansującego realizację Umowy przez Wykonawcę lub na rzecz 

podmiotu udzielającego gwarancji należytego wykonania Umowy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.  

9. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie koszty związane ze 

sprawowaniem nadzoru, w tym koszty dojazdu na budowę oraz koszty poniesione poza terenem 

budowy związane z przedmiotem niniejszej umowy. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

 

§ 9  

(Warunki Płatności) 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia podstawowego  będzie płatne na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej wystawianych przez Projektanta dla Zamawiającego.  

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej dla kwoty określonej w § 8 ust. 2 pkt 1 niniejszej 

umowy będzie podpisany przez strony protokół z przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej w 

MODGiK w Szczecinie  mapy wektorowej do celów projektowych. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej  dla kwoty określonej w § 8 ust. 2 pkt. 2 niniejszej 

umowy będzie podpisany przez strony protokół z przekazania Zamawiającemu 2 egzemplarzy 

opracowań, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. h i w wersji papierowej, zawierający spis 

przekazywanych opracowań wraz z kopią złożonego kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID 

do organu administracji budowlanej. 
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4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej  dla kwoty określonej w § 8 ust. 2 pkt. 3 niniejszej 

umowy będzie podpisany przez strony protokół z przekazania Zamawiającemu 1 egzemplarza 

opracowań, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. a-k w wersji papierowej, zawierający spis 

przekazywanych opracowań. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej  dla kwoty określonej w § 8 ust. 2 pkt. 4 niniejszej 

umowy będzie podpisany przez strony protokół  odbioru końcowego zamówienia podstawowego 

potwierdzający fakt  przekazania opracowań o których mowa w § 8 ust.1 pkt 1 wraz z oświadczeniem 

o kompletności dokumentacji projektowej o którym mowa w §3 ust. 4..  

6. Wynagrodzenie za wykonanie  zamówienia opcjonalnego dla Opcji 1a,1b,2a,2b,3a będzie płatne 

jednorazowo po wykonaniu danej Opcji na podstawie wystawionej przez Projektanta faktury. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie zamówienia opcjonalnego będzie podpisany przez 

Strony protokół odbioru przedmiotu  zamówienia  opcjonalnego w zależności od wybranej przez 

Zamawiającego opcji. 

7. Podstawą do wystawiania faktur za pełnienie nadzoru autorskiego objętego Opcją 1c - do łącznej 

kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 3 będą zaakceptowane przez Zamawiającego „Dzienniki pobytu na 

budowie” stanowiące sprawozdania z wykonania czynności nadzoru autorskiego za dany miesiąc, 

zawierające między innymi: wykaz pobytów członków Zespołu Nadzoru Autorskiego na budowie 

z podaniem tematu i przedmiotu załatwionych spraw, wykonanych opinii lub opracowań 

projektowych. „Dziennik pobytu na budowie” musi zostać złożony Zamawiającemu najpóźniej do 7 

dnia następnego miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy to w pierwszym dniu roboczym po 

tym dniu. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych zaakceptuje „Dziennik pobytu na budowie” lub 

pisemnie powiadomi Projektanta o braku akceptacji z podaniem przyczyn. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego uwag w tym terminie jest równoznaczne z akceptacją „Dziennika pobytu na 

budowie”.  

8. Podstawą do wystawiania faktur za pełnienie nadzoru autorskiego objętego Opcją 2c do łącznej 

kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 4 będą zaakceptowane przez Zamawiającego „Dzienniki pobytu na 

budowie” stanowiące sprawozdania z wykonania czynności nadzoru autorskiego za dany miesiąc, 

zawierające między innymi: wykaz pobytów członków Zespołu Nadzoru Autorskiego na budowie 

z podaniem tematu i przedmiotu załatwionych spraw, wykonanych opinii lub opracowań 

projektowych. „Dziennik pobytu na budowie” musi zostać złożony Zamawiającemu najpóźniej do 7 

dnia następnego miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy to w pierwszym dniu roboczym po 

tym dniu. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych zaakceptuje „Dziennik pobytu na budowie” lub 

pisemnie powiadomi Projektanta o braku akceptacji z podaniem przyczyn. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego uwag w tym terminie jest równoznaczne z akceptacją „Dziennika pobytu na 

budowie. 

9. Podstawą do wystawiania faktur za pełnienie nadzoru autorskiego objętego Opcją 3b do łącznej 

kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 5 będą zaakceptowane przez Zamawiającego „Dzienniki pobytu na 

budowie” stanowiące sprawozdania z wykonania czynności nadzoru autorskiego za dany miesiąc, 

zawierające między innymi: wykaz pobytów członków Zespołu Nadzoru Autorskiego na budowie 

z podaniem tematu i przedmiotu załatwionych spraw, wykonanych opinii lub opracowań 

projektowych. „Dziennik pobytu na budowie” musi zostać złożony Zamawiającemu najpóźniej do 7 

dnia następnego miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy to w pierwszym dniu roboczym po 

tym dniu. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych zaakceptuje „Dziennik pobytu na budowie” lub 

pisemnie powiadomi Projektanta o braku akceptacji z podaniem przyczyn. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego uwag w tym terminie jest równoznaczne z akceptacją „Dziennika pobytu na 

budowie. 
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10. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego należne będzie za rzeczywistą ilość pobytów na 

budowie. W przypadku mniejszej  ilości pobytów na budowie od jej  ilości  określonej w §8 ust. 1 pkt 

3, 4 i 5  powyżej,   Projektantowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę pozostałej kwoty. 

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie płatne co miesiąc na podstawie ilości 

pobytów, potwierdzonych przez Zamawiającego, według ceny jednostkowej ryczałtowej za jeden 

pobyt po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.. 

11. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze, 

z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym 

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony 

jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 

ujawniony w tym wykazie. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Strony ustalają, że miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba spółki Szczecińskie Inwestycje 

Miejskie Sp. z o. o, ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin. 

14. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać jej sprawdzenia pod 

względem merytorycznym. 

15. Przygotowany przez Projektanta protokół odbioru końcowego Zamówienia Podstawowego musi 

zawierać szczegółowy wykaz przekazanych dokumentów wraz z oświadczeniem Projektanta 

o kompletności dokumentacji, podpisany przez strony Umowy. Zamawiający w terminie do 14 dni 

od daty złożenia kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi ostatecznymi decyzjami 

umożliwiającymi prowadzenie robót dokona jej sprawdzenia pod względem formalnym 

i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół odbioru końcowego, a w przypadku wystąpienia 

uchybień wystąpi do wykonawcy o ich usunięcie wyznaczając wykonawcy dodatkowy termin. 

Podpisany protokół odbioru końcowego stanowił będzie podstawę do złożenia faktury końcowej 

za wykonane Zamówienia Podstawowego. 

16. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. 

17. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy i na jej 

podstawie nie przysługuje mu żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

 

§ 10  

(Prawa Autorskie) 

1. Dokumentacja projektowa objęta przedmiotem niniejszej Umowy podlega ochronie 

przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2509), w takim zakresie, w jakim stanowią utwór 

w rozumieniu tej ustawy (dokumentacja projektowa i jej poszczególne elementy zwane są dalej 

„utworami”). 

2. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej Zamawiającemu i w ramach wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1 i 2  umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 

majątkowe do utworów w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej, bez konieczności 

składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony Umowy. 

3. Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania i korzystania z utworów przez czas nieoznaczony, 

bez ograniczeń co do terytorium lub liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

2) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive); 



Strona 31 z 59 

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 

jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera w dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu; 

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępniania i umieszczania na stronie 

internetowej Zamawiającego; 

6) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów; 

7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; 

8) nadawania za pośrednictwem satelity; 

9) reemisji; 

10) wymiany nośników, na których utrwalono utwory; 

11) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

12) wykorzystania całości lub fragmentów utworów do celów informacyjnych, promocyjnych 

i reklamy; 

13) wprowadzania zmian, skrótów; 

14) tłumaczenia i sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 

i lektora; 

15) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5. Projektant, w ramach wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1 i 2  umowy wraz 

z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, udziela Zamawiającemu nieodwołalnego 

zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – zezwala Zmawiającemu na 

dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – a także przenosi na 

Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami 

zależnymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

6. Projektant, w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 8 ust.1 pkt 1i 2  umowy zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworów i ich opracowań. 

7. W przypadku, gdy zajdzie konieczność odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

wykonanego przez Wykonawcę, Projektant zobowiązuje się dokonać kwalifikacji zamierzonego 

odstąpienia. Jeżeli odstąpienie będzie miało nieistotny charakter Projektant, w ramach Umowy 

i wynagrodzenia brutto, zobowiązuje się zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie 

informacje dotyczące odstąpienia, o których mowa w art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane. 

8. Wszelkie prawa, o których mowa powyżej, Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności. Do dnia 

ich przeniesienia Projektant będzie je wykonywał wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem 

przedmiotu Umowy. 

9. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego opisane w niniejszym paragrafie będą mu przysługiwały 

także po wykonaniu Umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej. 

10. Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i każda jej część stanowi własność Zamawiającego. Powyższe przeniesienie praw 
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autorskich na polu eksploatacji – zgodnie z ust. 3, obejmuje także wszystkie późniejsze zmiany 

w dokumentacji dokonywane przez Projektanta lub osobę pełniącą nadzór autorski. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia pełnienia funkcji nadzoru autorskiego innemu 

podmiotowi, na co Projektant wyraża zgodę i zobowiązuje się udzielić wybranemu przez 

Zamawiającego Projektantowi stosownego upoważnienia do sprawowania Nadzoru Autorskiego. 

 

§ 11 (Informacje Poufne) 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich 

w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania 

zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem 

niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 

Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych 

klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę 

nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest 

wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub 

organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów 

oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

§ 12  

(Rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………….. miesięcznej rękojmi na przedmiot 

Zamówienia Podstawowego. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego Zamówienia Podstawowego. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany na pisemne wezwanie Zamawiającego usunąć 

na swój koszt wszelkie wady dokumentacji stanowiącej przedmiot Zamówienia Podstawowego. 

Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w dokumentacji w określonym na piśmie przez Zamawiającego terminie odpowiednim do 

rodzaju wady, zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. Za wadę uznaje się w szczególności:  

1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości 

bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład 

przedmiotu Umowy; 

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach 

przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym 

przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 
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3) niezgodność wykonania przedmiotu z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie; 

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; 

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy; 

6) sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy; 

7) sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich; 

8) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji. 

4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających 

spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót 

budowlanych wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. 

opracowań wraz z koniecznymi oświadczeniami, zmianami decyzji, przez osoby wskazane 

w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie 

dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 4 w terminie określonym pisemnie przez 

Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na 

koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku, koszty 

usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 

należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

§ 13  

(Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy) 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania (dalej jako: „Zabezpieczenie”) w wysokości 2% (dwa procent) Wynagrodzenia w formie     

…………………………………………………………………………………………………………………………………  . 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Zamówienia Podstawowego (do czasu 

potwierdzenia przez Zamawiającego należytego jego wykonania) oraz okres rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Zamówienia Podstawowego, w tym roszczeń z tytułu kar umownych 

i odszkodowań, roszczeń powstałych w okresie rękojmi za wady, kwot wynagrodzenia 

zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wypłata 

środków z wniesionego Zabezpieczenia może nastąpić w każdym przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy bądź nie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70% (siedemdziesiąt procent) Zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

Zamówienia Podstawowego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co 

należy rozumieć dzień podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego całego Zamówienia Podstawowego bez wad istotnych, 

2) pozostałe 30% (trzydzieści procent) Zabezpieczenia po upływie 15 (piętnastu) dni od daty 

upływu okresu rękojmi za wady i będzie służyło pokryciu ewentualnych roszczeń w ramach 

rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

5. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Zamówienia Podstawowego lub przesunięcia terminu jego 

wykonania lub okresu obowiązywania rękojmi za wady (bez względu na przyczynę takiego 
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przesunięcia), termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega odpowiedniemu 

przedłużeniu. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiązuje 

się odpowiednio wydłużyć okres ważności Zabezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie okresu jego ważności najpóźniej na 30 

(trzydzieści) dni przed upływem pierwotnego terminu jego obowiązywania. 

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przedłużenie 

okresu ważności zabezpieczenia, o których mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo zmienić formę 

Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej łub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na 

pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające 

oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy, 

2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na 

pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające 

oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości, 

3) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który powinien uwzględniać termin określony 

w § 7 ust. 1 -6 Umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia: 

1) treść gwarancji/poręczenia powinna wskazywać Zamawiającego jako beneficjenta 

gwarancji/poręczenia, 

2) gwarancja będzie podlegała prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczące gwarancji będą 

podlegały jurysdykcji sądów polskich, tj. sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

3) gwarancja nie może zawierać postanowień, przewidujących uwolnienie się przez gwaranta z 

odpowiedzialności wynikającej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupełnień lub 

innych modyfikacji warunków Umowy, które mogą być dokonane zgodnie z postanowieniami 

Umowy lub przepisami prawa, ani też nie może uzależniać obowiązywania gwarancji od 

zgody gwaranta na dokonanie takiej zmiany, 

4) w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może znajdować się zapis o konieczności 

dostarczenia gwarantowi oryginałów lub kopii jakichkolwiek protokołów odbioru, 

kosztorysów, szczegółowych wykazów wad, opinii rzeczoznawców lub biegłych sądowych, ani 

też kopii wezwania Wykonawcy do wykonania/należytego wykonania umowy, a w okresie 

gwarancji i rękojmi – do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu z tytułu 

gwarancji/rękojmi, zawierającego ww. dokumenty lub informacje oraz potwierdzenia ich 

wysłania, 

5) w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może znajdować się wymóg 

potwierdzenia przez bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot własnoręczności 

podpisu osób upoważnionych do reprezentacji zamawiającego, podpisujących jakiekolwiek 

wezwania lub oświadczenia kierowane do gwaranta. 



Strona 35 z 59 

10. Przed złożeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć projekt gwarancji Zamawiającemu celem jego akceptacji. Gwarancje, 

których treść nie została uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego nie będą przyjmowane. 

11. W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej wymagań określonych w ust. 8-10, w 

szczególności posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia i/lub wymogi i/lub warunki 

dotyczące wypłaty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia. 

12. W przypadku zamiaru Stron przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający 

może wymagać od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedłużył 

okres obowiązywania Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niż w pieniądzu w taki sposób, 

by po zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, termin obowiązywania 

Zabezpieczenia pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 2 i przedłożył Zamawiającemu 

dokument potwierdzający takie przedłużenie przed zawarciem aneksu do Umowy wydłużającego 

termin jej wykonania. Nieprzedłożenie takiego dokumentu przez Wykonawcę stanowi podstawę 

do odmowy zawarcia aneksu do Umowy wydłużającego termin jej wykonania z wyłącznej winy 

Wykonawcy. 

§ 14  

(Ubezpieczenie) 

1. Wykonawca złożył przed podpisaniem Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
w zakresie obejmującym wykonanie Zamówienia Podstawowego, wykonywanie czynności 
zawodowych w budownictwie podczas realizacji Zamówienia Podstawowego, powstałe w związku 
z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 400.000,00 
zł  (czterysta tysięcy zł) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe 
warunki: 

1) ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy 
realizacji niniejszego kontraktu. 

2) okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji zamówienia podstawowego, w tym okres rękojmi. 
3) obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego 

– limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, 

niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na lub wynikłe z nieterminowego 

wykonania zobowiązania lub przekroczenia harmonogramu pac, planowanego lub innych 

terminów, pod warunkiem, że naruszenie terminu wynika z nieprawidłowego działania 

zawodowego. 

4) czasowy zakres ochrony (trigger): act committed. 

5) udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w 

zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie 

interesów Inwestora i Spółki. 

6) Wykonawca wraz z polisą przedłożył potwierdzenie opłacenia wymagalnych rat składek. 

Dowody terminowego opłacenia kolejnych wymagalnych rat składek Wykonawca dostarczy 

niezwłocznie po upływie terminów ich płatności, jednakże nie później niż 7 (siedem) dni od 

daty ich upływu. 

7) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać umowę ubezpieczenia spełniającą powyższe warunki 

przez pełny okres realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Polisa o której mowa w ust. 1  stanowi Załącznik do Umowy. 
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3. Wraz z kopią polisy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię 

aktualnych ogólnych i szczególnych warunków umowy ubezpieczenia, dla umowy  o której mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę na rzecz 

poszkodowanego odszkodowania płatnego w walucie polskiej, do wysokości wymienionej w ust. 1. 

4. Zmiana warunków ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej może być dokonana wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

6. Wykonawca zapewni ciągłość zawartego ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1  przez 

cały faktyczny okres realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania – bez 

wezwania Zamawiającego – dowodów potwierdzających ciągłość ubezpieczenia w zakresie, o 

którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez przedkładanie Zamawiającemu (nie później niż 7 

(siedem) dni przed upływem okresu ważności ubezpieczenia) kopii umów/polis zawartych na 

kolejne okresy oraz uiszczenie składek na ubezpieczenie. 

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków, o których mowa w 

ust. 1 – 6 niniejszego paragrafu albo, jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek 

stopniu zmieni zawartą umowę ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, 

a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, 

co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, 

samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i kosztami jej zawarcia obciążyć 

Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. W opisanych przypadkach, w sytuacji kiedy zajdzie 

konieczność wypłaty odszkodowania nie objętego zakresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a 

wynikającego z opisanych uchybień Wykonawcy, zobowiązany jest on do samodzielnego 

uregulowania wszelkich zobowiązań. 

8. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastąpi z przyczyn nie leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 

ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności 

przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 

9. Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo 

wymogów z uwagi na brak obiektywnych możliwości uzyskania wymaganego pokrycia na 

warunkach określonych w niniejszym paragrafie (ubezpieczenia) Strony podejmą działania w celu 

uzgodnienia, w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres 

ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach. 

10. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do Praw Opcji, o których mowa w §1 

ust. 1 pkt 2 lit a,b, d,e,g  Umowy Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo złożyć 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania  oświadczenia Zamawiającego, o którym 

mowa w §1 ust. 5 Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 

obejmującym wykonanie danego Prawa Opcji, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000 

(dwieście tysięcy) PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającej warunki 

o jakich mowa w ust. 1 powyżej, z okresem ubezpieczenia obejmującym cały okres realizacji Prawa 

Opcji. 

11. Do polisy, o której mowa w ust.10 postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 15  

(Kary Umowne) 
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1. Strony ustalają odpowiedzialność Projektanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych. 

2. Zamawiający może żądać od Projektanta zapłaty kar umownych za:  

1) nieprzedłożenie harmonogramu prac projektowych w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt. 16, 

w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki; 

2) nieprzedłożenie wykazu osób wyznaczonych do realizacji niniejszej Umowy wraz ze 

stosownymi oświadczeniami w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt. 17, w wysokości 200 zł, za 

każdy dzień zwłoki; 

3) brak odpowiedzi lub wyjaśnienia dotyczącego dokumentacji projektowej w trakcie trwania 

procedury przetargowej, w terminie określonym w §3 ust. 2 pkt 4, w wysokości 500 zł, za każdy 

dzień zwłoki; 

4) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach  określonych w § 7 ust. 1-6 umowy, 

w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki;  

7) zwłokę w zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamówienia 

podstawowego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego za 

realizację Zamówienia Podstawowego, w stosunku do którego pozostaje w zwłoce z 

usunięciem wad, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

8) za zwłokę w wykonywaniu obowiązków wynikających z §5d ust. 1 pkt. 7, 10, 11 i 13 niniejszej 

umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki każdego z Projektantów wchodzących w 

skład Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

9) za zwłokę w wykonywaniu pozostałych obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego, wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez 

zamawiającego - w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem terminu na wykonanie tego 

obowiązku; 

10) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

Ustawy pzp w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy dzień przekroczenia terminu  

określonego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę, 

11) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Projektanta w 

wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1  

3.  Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w sytuacji odstąpienia przez 

Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 

10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 umowy. Uprawnienie powyższe 

nie dotyczy sytuacji, o których mowa §20 niniejszej Umowy. 

4. Strony postanawiają, że wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających 

z nienależytego wykonana Umowy przez Wykonawcę, Zmawiający uprawniony będzie 

skompensować z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet w sytuacji gdy którakolwiek 

z wierzytelności nie będzie jeszcze wymagalną. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez 

Zamawiającego do Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem 

podstaw powstania wierzytelności po stornie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczeni ma 

skutek dokonania zapłaty.  

5. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonanej części umowy. 

7. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie 

postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% (trzydzieści) wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ponad kwotę 

wynikającą z naliczonych kar umownych. 

§ 16 

Ogólne zasady zmiany Umowy 

1. O ile co innego nie wynika z postanowień niniejszej Umowy, wszelkie zmiany treści niniejszej 

Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane na pisemny 

wniosek jednej ze Stron. 

2. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

3. Wykonawca, który zwraca się o zmianę Umowy na jakiejkolwiek podstawie, składa pisemny 

Wniosek o zmianę (WoZ) do Zamawiającego, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany, podstawę prawną zmiany wynikającą z Umowy lub przepisów prawa i 

jej uzasadnienie, 

2) dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności wskazywanych jako podstawa zmiany 

Umowy, 

3) opis wpływu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,  

4) opis wpływu proponowanej zmiany Umowy na wysokość Wynagrodzenia wraz z stosownymi 

kalkulacjami, kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy. 

4. Wprowadzenie zmian wskazanych w § 17 i §18, §19 nastąpi na  podstawie protokołu konieczności, 

podpisanego przez Zamawiającego. 

5. Wszystkie okoliczności wymienione w § 17 i § 18, §19 stanowią katalog zmian na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody, chyba że co innego wynika wyraźnie z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku zamiaru wystąpienia przez Zamawiającego o zmianę Umowy w celu realizacji  prac 

dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiającego opracuje i przedłoży 

Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 

WoZ, opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do wykonania prace dodatkowe i zamienne do 30% 

(trzydziestu procent) łącznej wartości Umowy. 

8. Niezależnie od postanowień § 17, § 18, §19 Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy 

czym taka możliwość istnieje jedynie w okresie obowiązywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, 

ogłaszanego na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).  

 

§ 17  

Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp 
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1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia 

istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w przypadkach polegających 

na: 

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu Umowy,  

2) zmianie Wynagrodzenia,  

3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy. 

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia podstawowego oraz objętego 

prawem opcji ) Umowy w tym terminów w o których mowa w § 7 ust. 1  -9  Umowy, będzie 

możliwa w przypadku: 

1) zmiany zakresu przedmiotu Umowy (w tym rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części 

przedmiotu Zamówienia), w szczególności z powodu konieczności uwzględnienia innych 

przedsięwzięć i działań związanych z przedmiotem Umowy – zmiana terminu realizacji Umowy 

może polegać na wydłużeniu lub skróceniu ww. terminu o czas wynikający z konieczności 

uwzględnienia takiej zmiany Umowy,  

2) powierzenia Wykonawcy wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem Umowy, 

których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy – termin 

wykonania Umowy może być w takim przypadku zmieniony o czas niezbędny do ukończenia 

przedmiotu Umowy z uwzględnieniem ww. prac  dodatkowych, 

3) wystąpienia Siły wyższej – termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o okres, w jakim 

realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu wystąpienia Siły 

wyższej, przy czym: 

a) Strony będą się nawzajem zawiadamiać niezwłocznie o wystąpieniu Siły wyższej, 

uniemożliwiającej Stronie wykonanie obowiązków wynikających z Umowy; 

zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie, ze wskazaniem zakresu obowiązków 

Umownych, których realizacja nie jest możliwa w związku z wystąpieniem Siły wyższej, 

b) o ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 

będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim 

zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające 

do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje bądź nie uniemożliwia zdarzenie 

Siły wyższej, 

c) zmiana terminu wykonania Umowy może dotyczyć tylko okoliczności, które zostały 

wskazane w zawiadomieniu, o którym mowa w lit. a) powyżej, 

d) jeżeli o zmianę terminu wykonania Umowy występuje Wykonawca, zmiana może nastąpić 

wyłącznie w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego co do występowania 

okoliczności Siły wyższej oraz ich rzeczywistego wpływu na możliwość wykonywania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

4) nastąpi wydłużenie terminu wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji i postanowień, pozwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych w stosunku do 

terminów wynikających z przepisów prawa, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i 

pomimo dołożenia należytej staranności oraz wystąpienia o ich uzyskanie z odpowiednim 

wyprzedzeniem – termin wykonania Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny dla 

uzyskania ww. decyzji, postanowień uzgodnień lub warunków technicznych lub wprowadzenia 

stosownych zmian w Dokumentacji Projektowej, 

5) w przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy związanych z 

koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umów z gestorami sieci lub dostawcami mediów, 

jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy w terminach  określonych w § 7 ust. 1 -9 jest niemożliwe 
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z uwagi na obiektywne przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne związane z 

wystąpieniem ww. okoliczności, pomimo prawidłowej organizacji Robót przez Wykonawcę – 

w takim przypadku termin wykonania Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową,  

6) wystąpią inne obiektywne przesłanki, w tym zmiana stanu prawnego lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, brak 

dostępnych materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, których to okoliczności 

nie można było przewidzieć w dacie podpisania Umowy, które powodują, że wykonanie 

Umowy nie jest możliwe w terminie umownym, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą to być 

przyczyny leżące po stronie Wykonawcy -  zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić 

o czas, w jakim Wykonawca nie ma możliwości realizacji Robót z powodu wystąpienia ww. 

okoliczności. 

7) w przypadku przedłużającego się  terminu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy 

3. Zmiana terminu wykonania Umowy, polegająca na wydłużeniu terminu/ów, o którym/ych mowa 

w § 7 ust. 1   wymaga wydłużenia okresu ważności Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o którym 

mowa w § 13 i § 14 Umowy. 

4. Zmiana wysokości Wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ceny 

jednostkowych o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3-5  może nastąpić w przypadku: 

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu Umowy – zmiana 

Wynagrodzenia może polegać na jego zmniejszeniu o wartość prac, z wykonania których 

Zamawiający rezygnuje, nie wyższą niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Wynagrodzenia 

ustalonego na dzień zawarcia aneksu do Umowy, na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego kosztorysu zaniechanych prac projektowych, sporządzonego  zgodnie z 

zasadami wyceny prac projektowych w oparciu o środowiskowe zasady wyceny prac 

projektowych, 

2) powierzenia Wykonawcy wykonania prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

umowie w szczególności w sytuacji, gdy wykonanie tych prac będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

prac przepisami wykonania przedmiotu Umowy – zmiana Wynagrodzenia może polegać na 

jego zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do wyceny prac zamiennych, przy czym: 

a) w celu ustalenia wartości zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zamawiającego sporządzi kosztorys różnicowy zgodnie z zasadami wyceny prac 

projektowych w oparciu o środowiskowe zasady wyceny prac projektowych, 

b) kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana 

Wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości wynikających z kosztorysu 

różnicowego i może obejmować wyłącznie kwoty i wartości zatwierdzone Zamawiającego, 

c) w razie rozbieżnych stanowisk stron dotyczących wartości prac zamiennych, Wykonawca 

sporządzi protokół rozbieżności, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac 

objętych kosztorysem różnicowym do wysokości uznanej przez Zamawiającego. 

Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół rozbieżności może być podstawą zawarcia 

przez Strony aneksu do Umowy, określającego zakres prac zamiennych oraz ich bezsporną 

wartość, określoną w aneksie do Umowy. 

3) powierzenia Wykonawcy wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem Umowy, 

których wykonanie będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – zmiana 
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Wynagrodzenia może w takim przypadku polegać na jego zwiększeniu stosownie do wzrostu 

kosztów wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznością wykonania  prac 

dodatkowych, przy czym  w celu ustalenia wartości zmiany Wynagrodzenia: 

a) Wykonawca z własnej inicjatywy lub na wniosek  Zamawiającego sporządzi kosztorys 

prac dodatkowych na podstawie środowiskowych zasad wyceny prac projektowych, 

b) kosztorys prac dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zmiana Wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości 

wynikających z kosztorysu prac dodatkowych  i może obejmować wyłącznie kwoty i 

wartości zatwierdzone przez  Zamawiającego, 

c) w razie rozbieżnych stanowisk stron dotyczących wartości prac dodatkowych, 

Wykonawca sporządzi protokół rozbieżności, który będzie podlegał zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

prac objętych kosztorysem różnicowym do wysokości uznanej przez Zamawiającego. 

Zatwierdzony przez  Zamawiającego protokół rozbieżności może być podstawą 

zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, określającego zakres prac dodatkowych 

oraz ich bezsporną wartość, określoną w aneksie do Umowy. 

4) nastąpi zmiana przedmiotu Umowy inna niż wymieniona w pkt 1-3 lub zmiana terminu jej 

wykonania, która ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – w takim przypadku 

Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do wzrostu lub 

zmniejszenia kosztów wykonania przedmiotu Umowy,  

5) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 i 5, jeżeli będą miały wpływ na koszt wykonania 

przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaże taką stosownym dokumentem (w szczególności 

kosztorysem różnicowym lub kosztorysem prac dodatkowych), co potwierdzi Zamawiający – 

zmiana w tym zakresie może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości 

Wynagrodzenia, stosownie do wartości wynikających z dokumentów, w szczególności 

kosztorysów różnicowych lub kosztorysów prac dodatkowych, 

6) wystąpi konieczność zwiększenia,  określonej w §8 ust.1 pkt 3-5 umowy ilości pobytów na 

budowie, w szczególności w związku z przedłużającym się okresem  realizacji robót 

budowlanych, skomplikowanym ich charakterem, itd. Przy czym do ustalenia wartości zmiany 

wynagrodzenia Strony przyjmą  wskazane w §8 ust.1 pkt 3-5 umowy ceny jednostkowe za 

jeden pobyt na budowie. 

5. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu 

przedmiotu Umowy, zmiany zakresu prac projektowych, terminów i zasad płatności 

Wynagrodzenia, a także sposobu jej wykonania, może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego 

i/lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub 

powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, 

2) potrzeba takiej zmiany wyniknie w związku z uzyskiwanymi przez Wykonawcę 

uzgodnieniami, opiniami, warunkami itp. – zmiana przedmiotu Umowy może polegać na 

zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu przedmiotu Umowy, zmianie sposobu jej wykonania, 

w zakresie potrzebnym do uwzględnienia warunków wynikających z ww. dokumentów, 

3) wystąpi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, materiałów, urządzeń niż wskazane w Umowie oraz Dokumentacji 

Projektowej, a także w przypadku, gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub jego części – zmiana 

zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zleceniu Wykonawcy wykonania prac 

zamiennych, uwzględniających odpowiednią zmianę materiałów, urządzeń, technologii 
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oraz może się wiązać zarówno ze zwiększeniem, jak i ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu 

Umowy oraz zmianą sposobu jej wykonania,  

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa – zmiana przedmiotu Umowy może dotyczyć 

zarówno sposobu jej wykonania, zmiany zakresu prac projektowych, zmiana technologii, 

materiałów, urządzeń i zleceniu Wykonawcy wykonania prac zamiennych, z czym może się 

wiązać zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak również 

zleceniu Wykonawcy prac dodatkowych, niezbędnych do uwzględnienia w związku ze 

zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

5) wystąpiła niedostępność technologii, materiałów lub urządzeń, przez co rozumie się także 

sytuację, gdy zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materiałów 

lub urządzeń wskazanych w Umowie wiązałoby się z niewspółmiernym kosztem, czego nie 

dało się przewidzieć na etapie zawarcia Umowy – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może 

polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, zmianie zakresu prac 

projektowych, a także powierzeniu Wykonawcy wykonania prac zamiennych lub 

dodatkowych, w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób 

prawidłowy i uwzględniających potrzeby Zamawiającego, jak również zmianie sposobu 

wykonania Umowy, 

6) wystąpi Siła wyższa uniemożliwiająca realizację przedmiotu Umowy w sposób zgodny z 

Umową – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub 

zmniejszeniu zakresu Umowy, a także powierzeniu Wykonawcy wykonania prac 

zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w 

sposób prawidłowy i uwzględniających potrzeby Zamawiającego, jak również na zmianie 

sposobu wykonania Umowy, 

7) wystąpi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedkładania oraz zmiany 

Harmonogramów, przeprowadzania odbiorów, a także zasad lub terminów dokonywania 

płatności częściowych i końcowej, w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub 

dostosowania ich do warunków wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności zmiany zasad finansowania przedmiotu zamówienia – 

zmiany mogą polegać na zmianie zakresu lub sposobu wykonania ww. obowiązków 

dotyczących opracowywania i przedkładania oraz zmiany Harmonogramów, a także zasad 

przeprowadzania odbiorów, kolejności, zakresu lub formy czynności podejmowanych przez 

Strony, jak również zmianie terminów ustalonych Umową będących następstwem takich 

zmian, 

8) wystąpi konieczność zwiększenia,  określonej w §8 ust.1 pkt 3-5 umowy ilości pobytów na 

budowie, w szczególności w związku z przedłużającym się okresem realizacji robót 

budowlanych, skomplikowanym ich charakterem, itd.  

6. Zamawiający dopuszcza także zmiany w zakresie podwykonawstwa, które – w przypadku, gdy 

są dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy – nie stanowią zmiany Umowy i nie 

wymagają zawarcia aneksu do Umowy, zmiany mogące polegać na: 

1) zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania części 

zamówienia (zakresu prac projektowych lub Robót) podwykonawcy, który nie został 

wskazany w ofercie,  

2) zmiany zakresów prac projektowych powierzonych poszczególnym podwykonawcom, o 

ile nie wykraczają one poza zakres przedmiotu Umowy, 

3) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu 

prac), która nie została wskazana w ofercie jako część powierzona podwykonawcy/com.  
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7. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub ocenianych 

przez Zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert, Wykonawca obowiązany będzie 

wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki i posiada kwalifikacje i 

doświadczenie nie mniejsze niż dotychczasowy podwykonawca, 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany danych 

teleadresowych. 

9. Ograniczenie zakresu przedmiotowego zamówienia podstawowego z przyczyn wskazanych w 

ust. 5 powyżej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia  przewidzianego dla zamówienia 

podstawowego. 

10. Ograniczenie zakresu przedmiotowego zamówienia opcjonalnego  ( Opcja 1a,1b,2a,2b,3a) z 

przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia  

przewidzianego dla danego zamówienia opcjonalnego. 

 

§ 18 

Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp 

1. Niezależnie od postanowień § 17 Zamawiający, dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wysokości 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 oraz cen 

jednostkowych o których mowa § 8 ust. 1 pkt 3-5  w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy bezpośrednio 

biorących udział w realizacji Umowy, którzy przed wejściem w życie ww. zmian otrzymywali 

wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią 

cześć (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) bądź też 

minimalną stawkę godzinową, o ile Wykonawca wykaże zmianę wysokości kosztów 

wykonania Umowy z tego powodu, 

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejściem w życie ww. 

zmian przepisów i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia 

lub 

c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników, o których mowa w lit. a) do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź też zwiększeniem takiego wynagrodzenia z uwagi 

na zwiększenie minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
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publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 

minimalnej stawki godzinowej, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże taki rzeczywisty 

wzrost kosztów, co potwierdzi Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 

dowodów, 

d) kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników odpowiadającego zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

e) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy i może dotyczyć wyłącznie 

kosztów dotyczących okresu przypadającego po dacie złożenia wniosku i wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej,  

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i pod 

warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją 

Umowy, 

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu Robót realizowanego przed wejściem w życie ww. zmian 

przepisów i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia lub  

c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu przez 

Wykonawcę i potwierdzonemu przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawcę dowodów, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy, spowodowanego zmianą przepisów regulujących zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

g) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy i może dotyczyć wyłącznie 

kosztów dotyczących okresu przypadającego po dacie złożenia wniosku,  

d) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. z 2020 

r. poz. 1342 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana Wynagrodzenia możliwa będzie wyłącznie w przypadku prowadzenia zamian zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie ma 

zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK poczynionych w 

ramach ustaleń na szczeblu pracownik – pracodawca (Wykonawca), 

b) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
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wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie powszechnie 

obowiązujących przepisów regulujących zasady gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, 

c) zmiana Wynagrodzenia będzie możliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę 

rzeczywistego wpływu zmian, o których mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez 

Wykonawcę oraz potwierdzeniu ww. okoliczności i kwot przez Zamawiającego na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dowodów, 

d) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu Robót realizowanego przed wejściem w życie ww. zmian 

przepisów i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia lub  

e) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu przez 

Wykonawcę rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, 

spowodowanemu zmianą przepisów regulujących zasady gromadzenia i wysokość wpłat do 

PPK, 

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

2. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić 

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy  powinno  ulec zmianie,  oraz wskazaniem  

daty, od  której  nastąpiła  bądź nastąpi zmiana wysokości  kosztów  wykonania  Umowy  

uzasadniająca  zmianę  wysokości  Wynagrodzenia  należnego Wykonawcy. 

3. Jeżeli z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć 

do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności co najmniej: 

1) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących pracę objętą ceną elementu przedmiotu 

Umowy wraz z wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac 

na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz 

Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób, 

2) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w 

pkt 1 powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne oraz wysokość zmiany składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczane w odniesieniu do osób, o których mowa w 

pkt 1 powyżej, będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat 

na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

związku z ww. zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, 

3) określenie procentowego elementów cenotwórczych składających się na cenę poszczególnych 

pozycji HR, wraz ze szczególnym wykazem procentowego udziału kosztów pracy wykonywanej 

przez osoby wymienione w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowy,  

4) kopie dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w 

wysokości wymienionej w ust. 1, 

5) pisemne wyjaśnienie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów 

wykonania poszczególnych elementów Umowy i pozycji HR oraz stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość danej ceny elementu przedmiotu Umowy, 

6) inne dokumenty i wyjaśnienia niezbędne do wykazania w jaki sposób zmiany przepisów, o 

których mowa w ust. 1 wpłynęły na koszt wykonania przedmiotu Umowy, 

7) dokumenty i wyjaśnienia, z żądaniem których wystąpił Zamawiający. 
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4. Jeżeli wnioskiem o zmianę występuje Wykonawca: 

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 

2 powinien być złożony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie przepisów 

będących podstawą zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystąpi z wnioskiem o zmianę w 

ww. terminie, przyjmuje się, że zmiana przepisów w ww. zakresie nie ma wpływu na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 

powinien być złożony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie 

pracowniczego planu kapitałowego, będącego przyczyną zmian. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie wystąpi z wnioskiem o zmianę w ww. terminie, przyjmuje się, że zmiana przepisów w ww. 

zakresie nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

3) na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 mają wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz że wniosek został złożony w 

terminach wskazanych w pkt 1 i 2, 

4) w przypadku, gdy okoliczności wskazane w ust. 1 dotyczą podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do wniosku także dowody potwierdzające, że zmiana kosztów 

wykonania przedmiot Umowy w części powierzonej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z podwykonawcą oraz 

umowie o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 14 (czternastu) dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana 

ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym dokumenty, o których mowa w ust. 3. 

6. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania wniosku o zmianę Wynagrodzenia z powodów, 

o których mowa w ust. 2, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o 

zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

7. W   przypadku   otrzymania   przez   Stronę   informacji   o   niezatwierdzeniu   wniosku   lub   

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 3. W takim przypadku przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

8. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez 

Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Nowe wynagrodzenie będzie obowiązywało od dnia zwarcia aneksu. 

 

§ 19  

Zmiana umowy na podstawie art. 439 Ustawy Pzp  w zakresie dotyczącym  Zamówienia 

Podstawowego  

1. Niezależnie od postanowień §17 i 18 powyżej Zamawiający przewiduje możliwość zamiany 

wysokości wynagrodzenia  Wykonawcy,  o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 1  Umowy  w  przypadku 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na poniższych zasadach. 

2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 

1) dla pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia (po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy) : 

a) dzień zawarcia umowy 

b) dzień otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, 
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2) dla drugiego wniosku o zmianę wynagrodzenia  ( tylko w przypadku przedłużenia terminu 

realizacji umowy  powyżej trzech miesięcy, po 3 miesiącach od pierwszego wniosku) – dzień 

złożenia pierwszego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku na podstawie którego  

wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy) 

3. Sposób ustalenia zmiany. Na podstawie miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pozycja 

ogółem  (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”). Na podstawie w/w  wskaźnika ustala się wskaźnik 

zmiany  „Wz” wyliczony narastająco: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę od: 

a) dnia zawarcia umowy,  

b) dnia otwarcia ofert, w  przypadku gdy do zawarcia umowy doszło po upływie 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert 

do terminu złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym publikacja 

wskaźników odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy 

miesiąc zgodnie należy przyjąć równy  1,00  

2) w przypadku drugiego wniosku o zmianę  - od dnia złożenia  pierwszego ważnego wniosku o 

zmianę wynagrodzenia do terminu złożenia drugiego wniosku o zmianę wysokości 

wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaźników odbywa się z miesięcznym przesunięciem. 

Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy przyjąć równy  1,00  

4. Uprawnienie Stron do żądania: 

a) pierwszej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia zwarcia umowy lub od dnia 

otwarcia ofert, w sytuacji o której mowa w ust.2 pkt 1 lit b powyżej oraz wówczas gdy 

wysokość wskaźnika zmiany  „Wz” będzie na poziomie  co najmniej  (+/-) 2% 

b) drugiej zmiany wynagrodzenia (tylko w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy  

powyżej trzech miesięcy -)  po upływie  3 miesięcy od dnia złożenia pierwszego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej 

na poziomie (+/-) 2%,  

5. W celu ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalą wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia  „Wzw”  wyliczony następująco: 

Wzw= (Wz-2%)x 0,5 

6. Wskaźnik Wzw służy do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa  w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania 

niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których 

mowa w niniejszym paragrafie wnosi 5% pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa 

w §8 ust. 1 pkt 1  umowy łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać zasadność złożenia 

wniosku przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające zmianę cen, oraz wskazanie 

spełnienia warunków o których mowa w ustępach powyżej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia 

w oparciu o Wzw wyliczony zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

9. W sytuacji gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże że  spełnia warunki wskazane 

w postanowienia niniejszego paragrafu  Strony dokonaniu zmiany Wynagrodzenia wykonawcy na 

podstawie aneksu do umowy.  

10. Wypłata zwiększonego  na skutek waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi   w 

dwóch etapach: 

a) 50%  zwiększonego wynagrodzenia  w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego  faktury  VAT, przy czym podstawą do wystawienia przez Projektanta faktury  

VAT będzie podpisany przez Strony aneks  do umowy  zwiększający wynagrodzenie Projektanta 

w związku z jego waloryzacją, 



Strona 48 z 59 

b) pozostałe 50% zwiększonego wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Projektanta  

faktury końcowej za wykonanie zmówienia podstawowego, przy czym przedmiotowa 

należność  zostanie przez Wykonawcę wyszczególniona jako osobna pozycja w fakturze 

końcowej 

11. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 19 A 

Zmiana umowy na podstawie art. 439 Ustawy Pzp  w zakresie dotyczącym  Opcji nr 1c 

 

1. Niezależnie od postanowień §17 i 18 powyżej Zamawiający przewiduje możliwość zamiany 

wysokości wynagrodzenia  Wykonawcy w zakresie dotyczącym ceny jednostkowej o której mowa 

w §8 ust. 1 pkt 3  w  przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia na poniższych zasadach. 

2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 

1) dla pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia ( po złożeniu przez Zamawiającego 

oświadczenia w przedmiocie  skorzystania z prawa Opcji nr 1c ): 

a) dzień zawarcia umowy, 

b) dzień otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert 

2) dla drugiego wniosku o zmianę wynagrodzenia (po upływie 6 miesięcy od pierwszego wniosku) 

– dzień złożenia pierwszego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku na podstawie którego  

wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy), 

3) dla trzeciego wniosku o zmianę wynagrodzenia ( po upływie  6 miesięcy od drugiego wniosku 

o zmianę) - dzień złożenia drugiego ważnego wniosku o zmianę ( tj. wniosku na podstawie 

którego wprowadzono zmianę  wynagrodzenia aneksem do umowy)  

3. Sposób ustalenia zmiany. Na podstawie miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pozycja 

ogółem  (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”). Na podstawie w/w  wskaźnika ustala się wskaźnik 

zmiany  „Wz” wyliczony narastająco: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę od: 

a) dnia zawarcia umowy,  

b) dnia otwarcia ofert, w  przypadku gdy do zawarcia umowy doszło po upływie 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert 

do terminu złożenia wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników odbywa się 

z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy 

przyjąć równy  1,00  

2) w przypadku drugiego wniosku o zmianę  - od dnia złożenia  pierwszego ważnego wniosku o 

zmianę  do terminu złożenia drugiego wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników 

odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie 

należy przyjąć równy  1,00, 

3) w przypadku trzeciego wniosku o zmianę  -od dnia złożenia  drugiego ważnego wniosku o 

zmianę do terminu złożenia  trzeciego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, przy 

czym publikacja wskaźników odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” 

pierwszy miesiąc zgodnie należy przyjąć równy  1,00. 

4. Uprawnienie Stron do żądania: 

a) pierwszej zmiany wynagrodzenia- dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w 

przedmiocie  skorzystania z prawa Opcji nr 1c oraz wówczas gdy wysokość wskaźnika zmiany  

„Wz” będzie na poziomie  co najmniej  (+/-) 2% 
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b) drugiej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej 

na poziomie (+/-) 2%,  

c) trzeciej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia drugiego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej 

na poziomie (+/-) 3%, 

5. W celu ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalą wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia  „Wzw”  wyliczony następująco: 

Wzw= (Wz-2%)x 0,5 

6. Wskaźnik Wzw służy do zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej  o której mowa  w §8 ust. 

1 pkt 3 Umowy. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania 

niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których 

mowa w niniejszym paragrafie wnosi 5% ceny jednostkowej o której mowa w §8 ust. 1 pkt 3 umowy 

łącznie w całym okresie realizacji  zakresu objętego Opcją nr 1c. 

8. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać zasadność  złożenia 

wniosku przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające  zmianę cen, oraz wskazanie 

spełnienia warunków o których mowa w ustępach powyżej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia 

w oparciu o Wzw wyliczony zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

9. W sytuacji gdy Strona wnioskująca o zmianę  wynagrodzenia wykaże że  spełnia warunki wskazane 

w postanowienia niniejszego paragrafu  Strony dokonają zmiany wysokości ceny jednostkowej  

wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.  

10. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 19 B 

Zmiana umowy na podstawie art. 439 Ustawy Pzp  w zakresie dotyczącym  Opcji nr 2c  

 

1. Niezależnie od postanowień §17 i 18 powyżej Zamawiający przewiduje możliwość zamiany 

wynagrodzenia w zakresie dotyczącym  ceny jednostkowej o której mowa w §8 ust. 1 pkt 4  w  

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na poniższych 

zasadach. 

2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 

1) dla pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia ( po złożeniu przez Zamawiającego 

oświadczenia w przedmiocie  skorzystania z prawa Opcji nr 2c): 

a) dzień zawarcia umowy, 

b) dzień otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert 

2) dla drugiego wniosku o zmianę wynagrodzenia  (po upływie 6 miesięcy od pierwszego wniosku) 

– dzień złożenia pierwszego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku na podstawie którego  

wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy), 

3) dla trzeciego wniosku o zmianę wynagrodzenia ( po upływie  6 miesięcy od drugiego wniosku 

o zmianę) - dzień złożenia drugiego ważnego wniosku o zmianę ( tj. wniosku na podstawie 

którego wprowadzono zmianę  wynagrodzenia aneksem do umowy)  

3. Sposób ustalenia zmiany. Na podstawie miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pozycja 

ogółem  (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”). Na podstawie w/w  wskaźnika ustala się wskaźnik 

zmiany  „Wz” wyliczony narastająco: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę od: 

a) dnia zawarcia umowy,  
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b) dnia otwarcia ofert, w  przypadku gdy do zawarcia umowy doszło po upływie 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert 

do terminu złożenia wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników odbywa się 

z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy 

przyjąć równy  1,00  

2) w przypadku drugiego wniosku o zmianę -  od dnia złożenia  pierwszego ważnego wniosku o 

zmianę do terminu złożenia drugiego wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników 

odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie 

należy przyjąć równy  1,00, 

3)  w przypadku trzeciego wniosku o zmianę -  od dnia złożenia  drugiego ważnego wniosku o 

zmianę do terminu złożenia  trzeciego wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników 

odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie 

należy przyjąć równy  1,00. 

4. Uprawnienie Stron do żądania: 

a) pierwszej zmiany wynagrodzenia- dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w 

przedmiocie  skorzystania z prawa Opcji nr 2 oraz wówczas gdy wysokość wskaźnika zmiany  

„Wz” będzie na poziomie  co najmniej  (+/-) 2% 

b) drugiej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej na 

poziomie (+/-) 2%,  

c) trzeciej zmiany wynagrodzenia- po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia drugiego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej na 

poziomie (+/-) 2%, 

5. W celu ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalą wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia  „Wzw”  wyliczony następująco: 

Wzw= (Wz-2%)x 0,5 

 

6. Wskaźnik Wzw służy do zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej  o której  mowa  w §8 

ust. 1 pkt 4 Umowy. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania 

niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których 

mowa w niniejszym paragrafie wnosi 5%  ceny jednostkowej  o której mowa w §8 ust. 1 pkt 4 

umowy łącznie w całym okresie realizacji  zakresu objętego Opcją nr 2c. 

8. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać zasadność  złożenia 

wniosku przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające  zmianę cen, oraz wskazanie 

spełnienia warunków o których mowa w ustępach powyżej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia 

w oparciu o Wzw wyliczony zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

9. W sytuacji gdy Strona wnioskująca o zmianę  wynagrodzenia wykaże że  spełnia warunki wskazane 

w postanowienia niniejszego paragrafu  Strony dokonają  zmiany wysokości ceny jednostkowej na 

podstawie aneksu do umowy.  

10. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 19 C 

Zmiana umowy na podstawie art. 439 Ustawy Pzp  w zakresie dotyczącym  Opcji nr 3b  

 

1. Niezależnie od postanowień §17 i 18 powyżej Zamawiający przewiduje możliwość zamiany 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy w zakresie dotyczącym ceny jednostkowej o której  mowa 

w §8 ust. 1 pkt 5  w  przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia na poniższych zasadach. 

2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 
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1) dla pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia ( po złożeniu przez Zamawiającego 

oświadczenia w przedmiocie  skorzystania z prawa Opcji nr 3b) 

a) dzień zawarcia umowy, 

b) dzień otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert 

2) dla drugiego wniosku o zmianę wynagrodzenia  (po upływie 6 miesięcy od pierwszego 

wniosku) – dzień złożenia pierwszego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku na 

podstawie którego  wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy), 

3) dla trzeciego wniosku o zmianę wynagrodzenia ( po upływie  6 miesięcy od drugiego 

wniosku o zmianę) - dzień złożenia drugiego ważnego wniosku o zmianę ( tj. wniosku na 

podstawie którego wprowadzono zmianę  wynagrodzenia aneksem do umowy)  

3. Sposób ustalenia zmiany. Na podstawie miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pozycja 

ogółem  (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”). Na podstawie w/w  wskaźnika ustala się wskaźnik 

zmiany  „Wz” wyliczony narastająco: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę od: 

a) dnia zawarcia umowy,  

b) dnia otwarcia ofert, w  przypadku gdy do zawarcia umowy doszło po upływie 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert 

do terminu złożenia wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników odbywa się 

z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy 

przyjąć równy  1,00  

2) w przypadku drugiego wniosku o zmianę -  od dnia złożenia  pierwszego ważnego wniosku o 

zmianę do terminu złożenia drugiego wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników 

odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie 

należy przyjąć równy  1,00, 

3)  w przypadku trzeciego wniosku o zmianę -  od dnia złożenia  drugiego ważnego wniosku o 

zmianę do terminu złożenia  trzeciego wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników 

odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie 

należy przyjąć równy  1,00. 

4. Uprawnienie Stron do żądania: 

a) pierwszej zmiany wynagrodzenia- dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w 

przedmiocie  skorzystania z prawa Opcji nr 3b oraz wówczas gdy wysokość wskaźnika zmiany  

„Wz” będzie na poziomie  co najmniej  (+/-) 2% 

b) drugiej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej na 

poziomie (+/-) 2%,  

c) trzeciej zmiany wynagrodzenia- po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia drugiego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej na 

poziomie (+/-) 2%, 

5. W celu ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Strony ustalą wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia  „Wzw”  wyliczony następująco: 

Wzw= (Wz-2%)x 0,5 

6. Wskaźnik Wzw służy do zwiększenia lub zmniejszenia wysokości ceny jednostkowej Wykonawcy, 

o której mowa  w §8 ust. 1 pkt 5 Umowy. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania 

niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których 

mowa w niniejszym paragrafie wnosi 5% ceny jednostkowej o której mowa  §8 ust. 1 pkt 5 umowy 

łącznie w całym okresie realizacji  zakresu objętego Opcją nr 3b. 
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8. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać zasadność  złożenia 

wniosku przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające  zmianę cen, oraz wskazanie 

spełnienia warunków o których mowa w ustępach powyżej oraz wyliczenie zmiany wysokości 

ceny jednostkowej w oparciu o Wzw wyliczony zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu.  

9. W sytuacji gdy Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia wykaże że  spełnia 

warunki wskazane w postanowienia niniejszego paragrafu  Strony dokonają  zmiany wysokości 

ceny jednostkowej na podstawie aneksu do umowy.  

10. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§19 D 

Zmiana umowy na podstawie art. 439 Ustawy Pzp  w zakresie dotyczącym  Opcji nr 1a,1b,2a,2b,3a 

 

1. Niezależnie od postanowień §17 i 18 powyżej Zamawiający przewiduje możliwość zamiany 

wysokości wynagrodzenia  Wykonawcy o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 2 lit a-e  w  przypadku zmiany 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na poniższych zasadach. 

2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 

1) dla pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia ( po złożeniu przez Zamawiającego 

oświadczenia w przedmiocie  skorzystania z prawa z danej Opcji ) 

a) dzień zawarcia umowy, 

b) dzień otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert 

2) dla drugiego wniosku o zmianę wynagrodzenia  (po upływie 6 miesięcy od pierwszego wniosku) 

– dzień złożenia pierwszego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku na podstawie którego  

wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy), 

3) dla trzeciego wniosku o zmianę wynagrodzenia ( po upływie  6 miesięcy od drugiego wniosku o 

zmianę) - dzień złożenia drugiego ważnego wniosku o zmianę ( tj. wniosku na podstawie którego 

wprowadzono zmianę  wynagrodzenia aneksem do umowy)  

3. Sposób ustalenia zmiany. Na podstawie miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pozycja 

ogółem  (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”). Na podstawie w/w  wskaźnika ustala się wskaźnik 

zmiany  „Wz” wyliczony narastająco: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę od: 

a) dnia zawarcia umowy,  

b) dnia otwarcia ofert, w  przypadku gdy do zawarcia umowy doszło po upływie 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert 

do terminu złożenia wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników odbywa się 

z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy 

przyjąć równy  1,00  

2) w przypadku drugiego wniosku o zmianę -  od dnia złożenia  pierwszego ważnego wniosku o 

zmianę do terminu złożenia drugiego wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników 

odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie 

należy przyjąć równy  1,00, 

3) w przypadku trzeciego wniosku o zmianę -  od dnia złożenia  drugiego ważnego wniosku o 

zmianę do terminu złożenia  trzeciego wniosku o zmianę, przy czym publikacja wskaźników 

odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie 

należy przyjąć równy  1,00. 

4. Uprawnienie Stron do żądania: 
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a) pierwszej zmiany wynagrodzenia- dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w 

przedmiocie  skorzystania z prawa danej Opcji oraz wówczas gdy wysokość wskaźnika zmiany  

„Wz” będzie na poziomie  co najmniej  (+/-) 2% 

b) drugiej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej 

na poziomie (+/-) 2%,  

c) trzeciej zmiany wynagrodzenia- po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia drugiego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy  wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej 

na poziomie (+/-) 2%, 

5. W celu ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalą wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia  „Wzw”  wyliczony następująco: 

Wzw= (Wz-2%)x 0,5 

6. Wskaźnik Wzw służy do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącego 

danej Opcji  

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania 

niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których 

mowa w niniejszym paragrafie wnosi 5% pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego 

dla danej Opcji, łącznie w całym okresie realizacji  zakresu objętego daną Opcją. 

8. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać zasadność  złożenia 

wniosku przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające  zmianę cen, oraz wskazanie 

spełnienia warunków o których mowa w ustępach powyżej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia 

w oparciu o Wzw wyliczony zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

9. W sytuacji gdy Strona wnioskująca o zmianę  wynagrodzenia wykaże że  spełnia warunki wskazane 

w postanowienia niniejszego paragrafu  Strony dokonaniu zmiany Wynagrodzenia wykonawcy na 

podstawie aneksu do umowy. 

10. Wypłata zwiększonego  na skutek waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi 

jednorazowo,  w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego  faktury  VAT, przy czym 

podstawą do wystawienia przez Projektanta faktury  VAT będzie podpisany przez Strony aneks  do 

umowy  zwiększający wynagrodzenie Projektanta w związku z jego waloryzacją. 

11. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 20 

(Podwykonawcy) 

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu Umowy z innymi 

podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia (Podwykonawcy), jeżeli nie 

spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca złoży Zamawiającemu 

dokumenty określone w swz, które był zobowiązany przedłożyć w celu wykazania, że 

podwykonawca, którego zamierza zmienić lub z którego zamierza zrezygnować, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

4. W przypadku powierzenia wykonania usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do 

koordynacji wykonania tych części Umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich 

wykonanie.  
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5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

ich przedstawicieli i pracowników jak za swoje własne. W szczególności, jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.  

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usługi, podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Ten 

sam obowiązek dotyczy również podwykonawcy w przypadku powierzenia usług dalszemu 

podwykonawcy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie 

udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym sposobu rozliczenia i 

potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia ww. podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

protokołów lub innych dokumentów potwierdzających odbiór usług realizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, informacji o stanie realizacji umowy o 

podwykonawstwo, a także o zgłoszonych przez Wykonawcę zastrzeżeniach do świadczonych  

usług stanowiących przedmiot umowy o podwykonawstwo oraz naliczonych karach umownych, 

odszkodowaniach lub dokonanych kompensatach, potrąceniach, wykonaniach zastępczych, 

związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług stanowiących przedmiot 

umowy o podwykonawstwo, pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 2 

pkt 10 Umowy. 

8. W przypadku, gdy przedmiot Umowy jest realizowany przez Wykonawców wspólnie realizujących 

Umowę (m.in. Konsorcjum, spółka cywilna), umowy o podwykonawstwo będą zawierane w 

imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy. W 

przypadku niedopełnienia ww. obowiązku, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany. 

 

§ 21  

(Odstąpienie od Umowy) 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części  Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących 

przypadkach: 

1) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

lub jeżeli dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w takim 

przypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o zaistnieniu takich okoliczności, 

2) zostanie złożony wniosek o likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie 

przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, wskutek którego Wykonawca utraci lub może 

utracić zdolność finansowania Robót będących przedmiotem Umowy, 

3) właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy 

lub podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotu Umowy, 
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5) Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac projektowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

daty zawarcia Umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, nie 

czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie, 

6) Wykonawca przerwał wykonywanie prac projektowych bez obiektywnej i niezależnej od 

siebie przyczyny i przerwa ta jest dłuższa niż 14 (czternaście) dni, 

7) Wykonawca jest w zwłoce z realizacją prac projektowych w stosunku do terminów 

określonych  w § 7 ust. 1 -6 o więcej niż 30 (trzydzieści) dni, 

8) istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać 

przedmiotu Umowy w umówionym terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 -6 Umowy i pomimo 

wezwania Wykonawcy do wykazania zdolności do wykonania Umowy w terminie (w 

szczególności poprzez przedstawienie planu naprawczego), nie wykazał zdolności do 

wykonania Umowy w terminie lub nie przestrzega złożonych deklaracji,  

9) Wykonawca realizuje prace projektowe w sposób niezgodny z poleceniami Przedstawiciela 

Zamawiającego, niniejszą Umową lub przepisami prawa, decyzjami, zaleceniami 

Zamawiającego, w tym nie zapewnia właściwej jakości prac projektowych i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu 

nie zmienia on sposobu wykonania Umowy, 

10) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania 

wymaganej staranności i pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń złożonego na piśmie, 

nie zmienia sposobu wykonywania Umowy w sposób wskazany w wezwaniu,  

11) Wykonawca naruszył obowiązek terminowej zapłaty należności na rzecz podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców i zwłoka Wykonawcy przekracza 30 (trzydzieści) dni, 

12) wystąpi konieczność bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 20 Umowy, 

13) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapewni odpowiedniego 

potencjału wykonawczego umożliwiającego sprawne i terminowe wykonanie Umowy, 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia ww. naruszeń, 

14) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w Ustawie Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ramach kryteriów oceny ofert - jeżeli w 

ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia 

przy udziale tego podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

15) Zaistnienia podstaw do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 

przekraczającej łącznie limit wskazany w § 15 ust.7 Umowy, 

2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, 

odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części 

Umowy. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie określonym 

w Umowie na część przedmiotu Umowy, wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie wyłącznie za prace 

należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego.  

4. Odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 1 pkt 2-15 w terminie do 90 

(dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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5. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) W ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające 

wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z 

określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je 

do akceptacji Zamawiającemu; 

2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 

faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z 

zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. Protokół 

inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu 

zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru Zamawiającemu; 

3) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane 

opracowania projektowe lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. zestawieniu, przy 

uwzględnieniu zapisów określonych w §15 Umowy. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu prac, 

odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części 

Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa w 

§8 ust.1. Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na 

wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 10 do wszystkich utworów 

wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od 

Umowy. 

8. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu w całym okresie jej obowiązywania, w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności przysługuje 

prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) Wykonawca wymieniony został w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), 

2)  osoba będąca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 

593 i 655)) została wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),  

3) podmiot będący jednostką dominującą Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2017, 2105 i 2106)) 

wymieniony jest w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą do dnia 24 lutego 2022 

r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 
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§ 22 

VIII. Obowiązek zatrudnienia pracowników 

 

1. Stosownie do treści art. 95 Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

jego podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie Umowy o pracę osoby wykonujące 

następujące czynności objęte zakresem przedmiotu Umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): obsługa sekretariatu. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć postanowienia zobowiązujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1 

powyżej.  

3. Zamawiający jest uprawniony, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, 

kontrolować wykonanie lub wykonywanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do całego 

lub wskazanego okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. 

obowiązków i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości związanych 

z przedłożonymi dokumentami lub wyjaśnieniami, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 

powyżej 

4. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, 

Zamawiający (w tym przedstawiciel zamawiającego) może żądać od Wykonawcy przedłożenia, 

na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodów 

potwierdzających spełnienie ww. obowiązków, a w szczególności: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

RODO, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlegają anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umów, o których mowa w 

zdaniach poprzednich powinna umożliwiać identyfikację co najmniej: daty zawarcia 

umowy, czasu na jaki została zawarta, rodzaju umowy o pracę, miejsca jej wykonywania i 

wymiaru etatu, zakresu obowiązków, 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposób analogiczny do 

wskazanego w pkt. 1 powyżej, 

3) oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez 

osoby uprawnione do złożenia takiego oświadczenia w imieniu takiego podmiotu, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
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wezwanie, zawierające w szczególności dokładne oświadczenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania 

przez nich pracy, jak również zakresem czynności wykonywanych przez te osoby w ramach 

przedmiotu Umowy, 

4) innych niż wymienione w niniejszym ustępie dokumentów zawierających informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę 

oraz jej wygaśnięcia lub rozwiązania, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca wykonywania przez niego ww. czynności.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 

ust. 1.  

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, albo w przypadku 

braku przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem 

podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

7. Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę, osób wskazanych przez 

Zamawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych w 

umowie o zamówienie publiczne.  

8. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w ust. 4-7 wielokrotnie podczas 

trwania Umowy.  

9.  Niezależnie od postanowień ust. 1-8, w każdym przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 ze zm.) bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia na warunkach 

szczegółowo opisanych w powyższej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepisów 

szczególnych, w szczególności regulujących zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy 

przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa.  

§ 23 

(Postanowienia Końcowe) 

1. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych 

w ww. ustawie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, przepisów ustawy prawo zamówień publicznych 

oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.  
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności mogą być 

dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi SWZ i oferta Projektanta 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi powszechnemu z siedzibą w Szczecinie.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY:    PROJEKTANT: 

………………………………………….. ………………………………………….. 


