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Pabianice, dnia 15.05.2025 roku 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Nr sprawy: 19/ZP/TP1/RB/25 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji (dalej również: postępowanie) – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: „Modernizacja 5 piętra 
w budynku głównym PCM Sp. z o.o. w celu utworzenia oddziału geriatrii w formule zaprojektuj-wybuduj” 

Zamawiający – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, informuje, iż na 
podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (zwanej dalej: SWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający 
udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ i działając zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy Pzp udziela poniższych 
wyjaśnień: 

Zachowano oryginalną pisownię pytań 

Pytanie 1 

Jaka jest moc przyłączeniowa budynku? 

Odpowiedź 

Maksymalna moc przyłączeniowa (dla budynku A, rozdzielnia niski parter) to 416 kW. 

Pytanie 2 

Czy zamawiający zna obecny bilans mocy elektrycznej? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje aktualnym bilansem mocy elektrycznej dla budynku. 

Pytanie 3 

Jaki jest obecna moc obwodów rezerwowanych? 

Odpowiedź 

Moc obwodów rezerwowanych dla budynku A (rozdzielnia niski parter) to 76 kW. 

Pytanie 4 

Prośba o wskazanie, w których klatkach schodowych mają być zamontowane klapy oddymiające? 

Odpowiedź 

Na wszystkich trzech. 
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Pytanie 5 

Czy na obiekcie istnieje bateria kompensacji mocy biernej? jeśli tak to jakiej mocy? 

Odpowiedź 

Tak, łączna moc to 100 kVAr. 

Pytanie 6  

W związku z planowanym wykonaniem sufitów podwieszanych na całej powierzchni stropów, prosimy 
o potwierdzenie, że istniejących tynków sufitowych nie należy usuwać i pozostawić je w stanie istniejącym 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje usuwania istniejących tynków sufitowych w miejscach realizacji sufitów 
podwieszanych. 

Pytanie 7 

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie decyzji Wojewódzkiego Komendanta PSP wydanej w następstwie 
opracowania ekspertyzy pożarowej dla budynku przywołanej w PFU. 

Odpowiedź 

Podstawę do wyceny i wykonania prac z zakresu ppoż. stanowi ekspertyza ppoż. udostępniona jako załącznik do 
niniejszych odpowiedzi oraz postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP, znak WZ.5595.83.1.2016, z dnia 
29.04.2016 r., będąca podstawą do opracowania dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonane 
zostaną roboty budowlane. Wszelkie kwestie związane z systemami ppoż., które muszą być zastosowane 
w budynku, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż., jeśli to jest wymagane. 

Pytanie 8 

Proszę o udostępnienie ekspertyzy p.poż dot. oddziału Geriatrii. Załączona ekspertyza dotyczy budynku Kuchni 
oraz Pralni. 

Odpowiedź 

Ekspertyza stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie, czy korytarz oddziału wewnętrznego (w tym komunikacja ogólna) wchodzi w zakres 
remontu objętego niniejszym postępowaniem. W dokumentacji nie wskazano jednoznacznie jego przynależności 
do remontowanego zakresu. 

Odpowiedź 

Przedmiot zamówienia obejmuje obszar do osi 11A oraz oddymianie trzech klatek schodowych na V piętrze. 

Pytanie 10 
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Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu PFU. Czy wykonawca ma wycenić instalacje napowietrzania 
klatek schodowych czy też oddymiania klatek schodowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający, zgodnie z zapisami PFU i odpowiedziami na pytania z dnia 08.05.2025 roku, wymaga wykonania 
oddymiania klatek schodowych. 

Pytanie 11 

Czy zamawiający wymaga uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw higieniczno sanitarnych oraz ppoż. 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga dokonania wszelkich uzgodnień dokumentacji niezbędnych do prawidłowej realizacji 
inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. 

Pytanie 12 

Prosimy o udostępnienie decyzji Wojewódzkiego Komendanta PSP wydanej w następstwie opracowania 
ekspertyzy pożarowej dla budynku 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7. 

Pytanie 13 

W przedmiocie zamówienia znajdują się roboty budowlane objęte podatkiem VAT 23% i wyroby medyczne np. 
instalacja gazów medycznych objęte stawką VAT 8%. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca powinien 
prawidłowo wypełnić formularz ofertowy w miejscu, w którym Zamawiający wykropkował stawkę podatki VAT ? 
Czy wykonawca ma wpisać dwie stawki czy jednolitą stawkę 23% ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51 z dnia 08.05.2025 roku. 

Pytanie 14 

Czy w zakresie zamówienia jest dostawa parawanów medycznych oddzielających łózka w salach pacjentów? 

Odpowiedź 

Parawany nie stanowią elementu zakresu przedmiotowego postępowania 

Pytanie 15 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje jedynie: oddział geriatrii (lewe skrzydło) i towarzyszący 
układ komunikacji wraz z częścią wspólną oraz dostosowaniem trzech klatek do warunków ppoż. 

Odpowiedź 
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Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9, zakres zamówienia obejmuje obszar do osi 11A oraz oddymianie trzech 
klatek schodowych na V piętrze. 

Pytanie 16 

Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie całych trzech klatek do wymagań ekspertyzy p.poż od kondygnacji 
najniższej do najwyższej mają być ujęte w wycenie? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9 i 15, zakres zamówienia obejmuje obszar do osi 11A oraz oddymianie trzech 
klatek schodowych na V piętrze. 

Pytanie 17 

Z uwagi na brak rozdzielenia pozycji w formularzu ofertowym, poprosimy o informację czy instalacja gazów 
medycznych ma zostać uwzględniona w całości robót a tym samym dodane do wartości netto 23% VAT-u, czy jako 
wyposażenie medyczne z VAT-em w wysokości 8%? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51 z dnia 08.05.2025 roku. 

Pytanie 18 

Proszę o informację, ile kamer monitoringu wizyjnego (CCTV) przewiduje Zamawiający do zamontowania 
w ramach inwestycji. 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43 z dnia 08.05.2025 roku. 

Pytanie 19 

Wnosimy o zmianę treści par. 17 ust. 7 i 8 oraz par. 18 wzoru umowy w zakresie odmowy odbioru z uwagi na 
stwierdzone wady, tak aby uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót dotyczyło tylko i wyłącznie 
przypadku wystąpienia wad istotnych, tzn. takich wad, których występowanie uniemożliwia prawidłowe 
korzystanie z przedmiotu Umowy. 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, odbiór robót budowlanych jest obowiązkiem Inwestora. W orzecznictwie 
przesądzone zostało, że jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, Inwestor zobowiązany jest 
dokonać ich odbioru. Przyjmuje się, że nie można uznać, że Zamawiający może odmówić przyjęcia robót 
w przypadku dotknięcia tych robót jakimikolwiek wadami, skoro z chwilą odbioru Zamawiający nabywa wobec 
Wykonawcy – w związku z ich stwierdzeniem - roszczenia z tytułu rękojmi i ewentualnie gwarancji jakości, o ile 
taka była przewidziana w umowie. Ponadto podkreślane jest w orzecznictwie, że Zamawiający może odmówić 
przyjęcia robót, tylko jeżeli roboty te nie osiągnęły gotowości do odbioru, a więc w ogóle nie zostały wykonane, 
albo jeżeli wady tych robót są tego rodzaju, że uniemożliwiają wykorzystanie rezultatu robót zgodnie 
z przeznaczeniem – wady istotne (Tak m. in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21.04.2017 r., sygn. akt I CSK 333/16, 
wyrok SN z dnia 07.03.2013 r., sygn. akt II CSK 476/12; wyrok SN z dnia 12.03.2021 r., sygn. akt V CSKP 14/21). 
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Prosimy zatem o wprowadzenie możliwości odmowy odbioru robót przez Zamawiającego tylko w przypadku 
wystąpienia wad istotnych, uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z przedmiotu Umowy. W praktyce 
oznacza to, że jeśli wady są na tyle poważne, że uniemożliwiają realizację celu umowy, Zamawiający ma prawo do 
odmowy odbioru robót. Jednakże, w przypadku wad nieistotnych (które nie wpływają na funkcjonowanie 
przedmiotu umowy), nie ma podstaw do odmowy odbioru, a strony powinny uzgodnić sposób ich naprawienia 
lub dalszego postępowania.   

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio zmienia zapisy dotychczasowego  § 17 ust. 7 i 8 oraz  usuwa § 18 (po 
modyfikacji § 15 ust. 10 i 11). 

Pytanie 20 

Prosimy o podanie producenta powierzanych paneli.  

Odpowiedź 

Dokumentacja paneli nadłóżkowych stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania. 

Pytanie 21 

Czy zakres postępowania obejmuje również działający obecnie zlokalizowany na 5 piętrze Oddział Wewnętrzny 
czy jedynie pozostałą część 5 piętra obecnie nieużytkowaną? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9, 15, 16, zakres zamówienia obejmuje obszar do osi 11A oraz oddymianie 
trzech klatek schodowych na V piętrze. 

Pytanie 22 

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie stawki podatku VAT na roboty będące w zakresie zamówienia. 
Pozostawienie kwestii stawki podatku VAT bez jednoznacznego określenia przez Zamawiającego może 
doprowadzić do sytuacji, w której każdy z Wykonawców inaczej określi stawkę podatku VAT i oferty będą 
nieporównywalne. 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51 z dnia 08.05.2025 roku. 

Pytanie 23 

Umowa par 2 pkt 6 Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania "" Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, 
że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów przyjmować się 
będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 
analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy 
pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś 
znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku."" Zapis niezgodny z PZP, przeniesienie 
obowiązku Zamawiającego precyzyjnego, jasnego i niebudzącego wątpliwości opisu przedmiotu zamówienia na 
Wykonawcę." 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 2 ust. 6 projektu  umowy i pozostawia dotychczasowe 
zapisy. 

Pytanie 24 

umowa par 4 pkt 3 wnosimy o wyjaśnienie o jakie " zlecenie Zamawiającego" chodzi ? 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 3 umowy w ten sposób, iż nadaje mu następujące brzmienie: 

„Wykonawca w zakresie prac zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU, opracowaną przez 
Wykonawcę Dokumentacją Projektową, z zaleceniami Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami” 

Pytanie 25 

umowa par 5 pkt 1 wnosimy o wyjaśnienie o jakie " zlecenie Zamawiającego" chodzi ? 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 1  umowy w ten sposób, iż nadaje mu następujące brzmienie: 

„1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z PFU, 
obowiązującymi przepisami prawa, z zaleceniami Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz 
oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.” 

Pytanie 26 

umowa par 5 pkt 8 wnosimy o zgodę przekazywania dokumentacji w częściach i jej akceptowanie celem 
usprawnienia procesu realizacji? 

Odpowiedź 

Wyraża zgodę na przekazywanie dokumentacji w częściach, tj. poszczególnymi branżami. 

Pytanie 27 

umowa par 7 pkt 1 prosimy o wyjaśnienie o jakie " Zalecenie Zamawiającego " chodzi oraz o wskazanie gdzie są 
zawarte? 

Odpowiedź 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego ma 
prawo: wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
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budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
stosowania urządzeń technicznych. 

Pytanie 28 

umowa par 7 pkt 1 lit. t- wnosimy o wykreślenie z punktu tekstu " i w jego bliskim sąsiedztwie"? 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust. 3 lit. t poprzez wykreślenie z treści: „i w jego bliskim sąsiedztwie”. 

Pytanie 29 

umowa par 9 pkt 4 - wnosimy o wykreślenie z punktu tekstu "" i użytkowników nieruchomości sąsiednich""?" 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego  zapisu umowy. 

Pytanie 30 

umowa par 12 pkt 8 lit. D - wnosimy o wykreślenie punktu? Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę zamówienia, 
podwykonawcami będą to małe firmy, zatem ten zapis może spowodować blokadę i podrożenie realizacji 
zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie proponowane przez Wykonawcę. 

Pytanie 31 

Umowa par 9 pkt 2) wnosimy o zmianę terminu z " 14 dni" na " 7 dni" ze względu na krótki czas przeznaczony na 
realizację przedmiotu zamówieniu? 

Odpowiedź 

W § 9 pkt. 2 umowy nie ma terminu 14 dni. 

Pytanie 32 

Umowa par 9 pkt 2) wnosimy o dopisanie do punktu " pod warunkiem ich zgodności z postanowieniami Umowy"? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że prawdopodobnie doszło do omyłki w zakresie wskazanego przez potencjalnego 
Wykonawcę paragrafu. Zaproponowana modyfikacja nie ma uzasadnienia w odniesieniu do wskazanego w 
pytaniu paragrafu.   
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Pytanie 33 

Umowa par 9 pkt 5) wnosimy o zmianę terminu z " 14 dni" na " 7 dni" ze względu na krótki czas przeznaczony na 
realizację przedmiotu zamówieniu? 

Odpowiedź 

Nie ma w § 9 pkt 5 umowy terminu 14 dni. 

Pytanie 34 

umowa par 17 pkt 1 o jakie zakończone etapy inwestycji chodzi > Czy są to etapy wymienione w Umowie par 3 
pkt 2? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami dotychczasowego § 17 ust. 1, zakończony etap Inwestycji wynikający z Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego opracowanego przez Wykonawcę (po korekcie § 15 ust. 1). 

Pytanie 35 

umowa par 17 pkt 7 wnosimy o zmianę " istnienia Wad" na " istnienie Wad uniemożliwiających odbiór? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i modyfikuje odpowiednio treść § 15 ust. 10 (po korekcie 
numeracji)  w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie: 

„Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego  Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów 
gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, 
istnienia Wad uniemożliwiających odbiór (wady istotne) czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi 
przepisami, normami lub niniejszą Umową Zamawiający może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca  
i Inspektor Nadzoru inwestorskiego opracują Wykaz usterek i wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu 
przez Wykonawcę usterek i wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego Inwestycji. 
W przypadku istnienia wad umożliwiających odbiór Zamawiający  może dokonać odbioru końcowego zaś 
Wykonawca i Inwestor opracują wykaz usterek i wad, i ustalą datę ich usunięcia.” 

Pytanie 36 

umowa par 17 pkt 7 wnosimy o dopisanie do punktu treści „w przypadku istnienia wad umożliwiających odbiór 
Zamawiający dokona odbioru końcowego zaś Wykonawca i inwestor opracują wykaz usterek i wad i ustalą datę 
ich usunięcia? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i modyfikuje treść § 15 
ust. 10 (po korekcie numeracji). 
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Pytanie 37 

umowa par 18 pkt 1 Wnosimy zmianę tekstu " W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru wad, Strony 
ustalają, że jeżeli wady nadają się do usunięcia" na "W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru wad, Strony 
ustalają, że jeżeli wady nadają się do usunięcia lecz uniemożliwiający odbiór"" 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wykreśla w całości przedmiotowy paragraf.  

Pytanie 38 

umowa par 18 pkt 1 Wnosimy o wykreślenie treści "czas ten nie przekroczy 7 dni roboczych;" 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 37, Zamawiający usuwa dotychczasowy paragraf 18.  

Pytanie 39 

umowa par 20 pkt 1 lit. a) prosimy o wykreślenie 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 20 ust. 1 umowy i pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

Pytanie 40 

umowa par 20 pkt 1 lit. c) wnosimy o wykreślenie treści "gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych"? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyżej wskazanych zapisów umowy. 

Pytanie 41 

umowa par 25 pkt 2 wnosimy o dopisanie do punktu treści " z podaniem uzasadnionej przyczyny? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 42 

umowa par 25 pkt 4 wnosimy o wykreślenie ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy umowy i ustawa Pzp w sposób wystarczający chronią Wykonawcę. 
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Pytanie 43 

umowa par 25 pkt 3 wnosimy o wykreślenie treści z punktu "Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki 
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak nieprzewidziane okoliczności" 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 22 ust.  3 po korekcie i zapis umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią SWZ i załączników do SWZ, w szczególności 
Załącznika nr 2 do SWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym, które są dla niego czytelne i zrozumiałe 
i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie 
z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w 
związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w 
wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że 
Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak  
nieprzewidziane okoliczności.” 

Pytanie 44 

umowa par 26 pkt 1 wnosimy o zmianę treści " wszystkie roszczenia" na " wymagalne roszczenia"? 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 23 (po korekcie numeracji) ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami, 
pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę faktur wraz z potwierdzeniem płatności jego Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie wymagalne  roszczenia z tytułu robót przez 
nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych zabezpieczeń należytego 
wykonania Umowy.” 

Pytanie 45 

umowa par 29 pkt a) Zmiana treści " terminów Zakończenia" na "termin Zakończenia" termin zakończenia 
inwestycji jest jeden? 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treści umowy § 26 (po korekcie numeracji) pkt a w sposób następujący: 

„Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto określonego w § 26 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego 
w §3”. 

Pytanie 46 

umowa par 29 pkt 2 wnosimy o zmianę wysokości kar naliczonych z " 30%" na "20%"? 
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Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treści umowy §26 ust. 3 (po korekcie numeracji) w sposób następujący:„ Wysokość 
wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć 25 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 22 ust. 1”.. 

Pytanie 47 

Do umowy jest załącznik nr - Jaki jest charakter tego załącznika i jakie obowiązki z tego tytułu Zamawiający 
przewidział dla Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający na tak skonstruowane pytanie nie jest w stanie udzielić odpowiedzi  

Pytanie 48 

Co Zamawiający rozumie poprzez „wadę istotną” o której mowa w Umowie, a co do której brak jest definicji w § 1 
Umowy? Prośba o modyfikację definicji poprzez rozdział na wady istotne i wady nieistotne, co ma wpływ na 
możliwość odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku wystąpienia wad istotnych i brak takiej 
możliwości w przypadku wystąpienia wad nieistotnych – co jest poglądem ugruntowanym tak w doktrynie, jak i w 
orzecznictwie sądowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował treść § 15 ust. 10 (po korekcie numeracji). 

Pytanie 49 

Czy skrót używany w Umowie „PCM Sp. z o.o.” to Pabianickie Centrum Medycznym Sp. z o. o.? Jeśli tak, to proszę 
to wskazać w komparycji Umowy obok „Zamawiającego”. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje komparycję umowy i obok oznaczenia Zamawiający dodaje również „PCM Sp. z o.o.” 

Pytanie 50 

Co Zamawiający rozumie jako dni robocze? Czy jak w umowie jest mowa o „dniach” to należy to zrozumieć jako 
dni robocze czy kalendarzowe? 

Odpowiedź 

Przez „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku. Tam gdzie w umowie mowa jest 
o „dniach” Zamawiający rozumie dni kalendarzowe 

Pytanie 51 

W § 2 ust. 13 proszę o zmianę odesłania do ust. 12, a nie do ust. 11 jak dotychczas. 
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Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 13 umowy w sposób następujący: 

„Zmiana ww. Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wykonana zgodnie z ust. 12, nie wymaga sporządzenia 
aneksu do Umowy, jeżeli nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji Umowy” 

Pytanie 52 

Co oznaczają zwrot „Robót/Usług” wskazany m.in. w § 4 ust. 1 Umowy? Czy chodzi o „Roboty Budowlane”, 
„Roboty”, które zostały definiowane w § 1 Umowy? 

Odpowiedź 

Przedmiot umowy obejmuje zaprojektuj i wybuduj. Zapisy umowy zatem odnoszą się wspólnie do robót 
budowlanych objętych umową i usług, czyli wykonania dokumentacji projektowej. 

Pytanie 53 

Przez jaki okres obowiązuje zakaz tajemnicy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy? Proszę o dopisanie, iż w/w 
zakazowi nie podlegają informacje powszechnie znane oraz ujawnione przez samego Zamawiającego oraz że nie 
podlega to ochronie w przypadku żądania służb policji, prokuratury, sądów itp. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia treści umowy. 

Pytanie 54 

Do jakiej ustawy jest odesłanie, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt c Umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 6 lit. c w sposób następujący: 

„c. posiadać będzie oświadczenie Projektanta/ów wymagane w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 Prawo budowlane  o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej.” 

Pytanie 55 

O jakie zdanie poprzedzające chodzi w § 5 st. 8 Umowy zdanie pierwsze? Czy chodzi o ustęp 7? 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 8 umowy  w następujący sposób: 

„8W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 7  
Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych na tym etapie wad. (..)” 
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Pytanie 56 

Czy w § 5 ust. 10 mowy chodzi o odstąpienie z ust. 8 i 9 Umowy? Obecnie ustęp 10 odsyła do ustępów 7 i 8. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 10 umowy  w sposób poniższy : 

„Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 8 i 9  powyżej, nastąpić może w terminie 30 dni od 
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, że: 

a. Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 
uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami 
przebiegała należycie. 

b. Wady nie zostały usunięte w terminie” 

Pytanie 57 

W jakich terminach Wykonawcy zostanie udostępniony teren Robót zgodnie z § 8 ust. 1 pkt a Umowy? 

Odpowiedź 

Przedmiotowe terminy reguluje § 9 projektu Umowy. 

Pytanie 58 

Proszę o skrócenie terminu do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy 
z 60 do 30 dni, tak jak w pozostałych przypadkach umożliwiających Zamawiającemu odstąpienie od Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

Pytanie 59 

W § 9 ust. 4 Umowy proszę o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do odpowiedzialności za szkody 
powstałe poza Placem Budowy, które są związane z realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z 
Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli 
i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku 
działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

Pytanie 60 

W § 9 ust. 8 Umowy proszę doprecyzować, że ochrona przeciwpożarowa, która ma zapewnić Wykonawca ma dot. 
Placu Budowy, a nie terenu całego Szpitala. 
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Odpowiedź 

Tak, Zamawiający potwierdza, iż ochrona przeciwpożarowa, którą ma zapewnić Wykonawca, ma dotyczyć Placu 
Budowy, a nie terenu całego Szpitala. 

Pytanie 61 

W § 10 ust. 3 Umowy proszę o zmianę obowiązku Wykonawcy do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, które 
mogę mieć miejsce na terenie Szpitala. Wykonawca może zgłaszać tylko te, które będą miały miejsce na terenie 
Placu Budowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia treści umowy. 

Pytanie 62 

Czy urządzenia o których mowa w § 11 ust 1 Umowy to te same „Urządzenia” o których mowa w definicjach z § 1 
Umowy? Jeśli tak to proszę o ujednolicenie w/w nazw w całej Umowie. 

Odpowiedź 

Tak, w słowniku w § 1  Zamawiający wyjaśnia, co rozumie przez używane w treści umowy określone zwroty. 

Pytanie 63 

Po § 12 w Umowie, następuje bezpośrednio § 15. Proszę o poprawę numeracji poszczególnych paragrafów 
i weryfikację odesłań z dalszych części Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający odpowiednio koryguje numerację zgodnie z treścią pytania. 

Pytanie 64 

Z jaką chwilą następuje przeniesienie praw autorskich majątkowych o których mowa w § 16 ust. 5 Umowy? 

Odpowiedź 

Powyższe reguluje § 5 ust. 14 umowy. 

Pytanie 65 

Czy w § 16 ust. 6 i 7 są prawidłowe odesłania do (odpowiednio) ust. 6 i 7 Umowy? Powinno być raczej do ust. 5 i 
6. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść w § 14 ust. 6 i 7 (po korekcie) w sposób następujący: 
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„6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na 
rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, 
rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 5 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw, o których mowa w ust. 6.” 

Pytanie 66 

O jaki odbiór ostateczny chodzi w § 17 ust. 5 Umowy? 

Odpowiedź 

W § 15 ust. 5 (po korekcie) umowy mowa jest o odbiorze końcowym całości robót. 

Pytanie 67 

Czy w § 17 ust. 6 Umowy teren budowy oznacza to samo co Plac Budowy zdefiniowany w § 1 Umowy? 

Odpowiedź 

Tak, Teren Budowy to inaczej Plac Budowy, o którym mowa w § 1.   

Pytanie 68 

W § 17 ust. 7 Umowy proszę o wykreślenie, że Zamawiający może odmówić odbioru końcowego z powodu innej 
niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową, a nadto w przypadku Wad proszę 
uszczegółowić, że chodzi o Wady istotne. Zamawiający ma obwiązek odebrania robót w przypadku braku wad 
istotnych, zaś ewentualne wady (nieistotne) powinny być naprawiane w ramach gwarancji, nie może to stanowić 
odmowy odbioru końcowego i zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35, Zamawiający modyfikuje treść § 15 ust. 7 (po korekcie numeracji). 

Pytanie 69 

W § 18 ust. 1 i 2 Umowy proszę o doprecyzowanie, że chodzi o wady istotne. Zamawiający ma obwiązek odebrania 
robót w przypadku braku wad istotnych, zaś ewentualne wady (nieistotne) powinny być naprawiane w ramach 
gwarancji, nie może to stanowić odmowy odbioru końcowego i zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na powyższe pytanie wynika z treści zmodyfikowanego § 15 (po korekcie numeracji). 

Pytanie 70 

Co Zamawiający rozumie poprzez zwrot „Odbioru wad” zawarty w § 18 ust. 1? Czy chodzi o odbiór końcowy robót 
budowlanych? 
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Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla § 16 (po korekcie numeracji) umowy. 

Zamawiający modyfikuje § 15 ust. 11 (po korekcie numeracji) umowy w sposób następujący: 

„Z czynności Odbioru Końcowego  sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione 
w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu Odbioru 
Końcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem 
dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono 
możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Zamawiający dokona 
Odbioru Końcowego Robót zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności 
aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Dodatkowo Zamawiający ma prawo 
do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia 
użyteczności lub wartości Robót.” 

Pytanie 71 

W § 20 ust. 2 Umowy proszę o wykreślenie tego postanowienia gdyż jest wskazane, że gwarancja rozszerza 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi co jest nieprawidłowe, albowiem są to 2 różne reżimy odpowiedzialności. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 72 

W § 20 ust. 3 Umowy wskazano, że są 2 terminy okresu gwarancji w rozróżnieniu na roboty budowlane 
i urządzenia, zaś w ustępie 1 jest jeden termin – prosimy o ujednolicenie. 

Odpowiedź: 

W § 17 ust. 1 (po korekcie numeracji) wpisany jest termin gwarancji dla robót budowlanych. 

Pytanie 73 

Czy Wady Robót o których mowa w § 20 ust. 6 to to samo co Wady, zgodnie z definicją wskazaną w § 1 Umowy? 
Prosimy o ujednolicenie definicji i nazewnictwa, z uwzględnieniem zastrzeżenia co do braku podziału Wad na 
wady istotne i nieistotne. 

Odpowiedź 

W § 17 ust. 6 (po korekcie numeracji) mowa jest o wadach w ramach gwarancji lub rękojmi w zależności, z jakiego 
reżimu Zamawiający będzie korzystał. 

Pytanie 74 

Czy urządzenia, o którym mowa w § 20 ust. 9 Umowy do te same Urządzenie o których mowa w § 1 Umowy dot. 
definicji? 
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Odpowiedź 

W definicji mowa jest o wszystkich rodzajach urządzeń, tych stanowiących wyposażenie również. 

Pytanie 75 

Proszę o wykreślenie § 20 ust. 9 pkt f) Umowy. Wykonawca nie jest producentem Urządzeń, nie może zapewnić 
przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy we wskazanym zakresie. 

Pytanie 76 

Czy w § 21 ust. 1 Umowy odesłanie jest wskazane jako prawidłowe (również do § 21 ust. 1 Umowy). Czy chodziło 
o § 20 ust. 1 Umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 18 ust. 1 (po korekcie numeracji) i nadaję mu brzmienie następujące: 

„1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania gwarancji, 
o którym mowa w § 17 ust. 1, Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Przed  Upływem Gwarancji 
Inwestycji najpóźniej 30 dni przed wygaśnięcia Okresu Gwarancji dla całej Inwestycji i sporządzą stosowny 
Protokół Odbioru Przed Upływem Gwarancji (dalej POpUG). Zamawiający opracuje wykaz Wad i usterek 
stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia Protokołu Odbioru Przed Upływem Gwarancji i powiadomi 
Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych  
z Odbiorem Przed Upływem Gwarancji.” 

Pytanie 77 

Jakie wynagrodzenie ryczałtowe (§ 25 ust. 1 Umowy) Zamawiający przewiduje za poszczególne etapy Umowy – 
§ 2 Umowy? 

Odpowiedź 

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 22 (po korekcie) umowy, stanowi łączne wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy. Warunki płatności wynikające z poszczególnych etapów, 
o których mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym, określa § 23 (po korekcie). 

Pytanie 78 

W § 26 ust. 1 i 3 Umowy proszę o wskazanie, że chodzi o wymagalne faktury, czy też wynagrodzenie należne 
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jak i że chodzi o zapłatę wymagalnych należności - co jest zgodne 
z regulacjami PZP. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmodyfikował treść § 23 (po korekcie numeracji).   
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Pytanie 79 

Prosimy o wykreślenie kary umownej o której mowa w § 29 pkt d Umowy. Zamawiający, na podstawie § 26 ust. 7 
Umowy potrąci Wykonawcy tę część wynagrodzenia, która zostanie zapłacona bezpośrednio 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. Wykonawca nie może być dodatkowo karany w postaci kary umownej 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy Wykonawcy z podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

Pytanie 80 

W § 29 ust. 2 Umowy prosimy o zmniejszenie sumy kar umownych z 30% do 20% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 26 ust. 1 Umowy. Obecna górna granica odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych jest rażąco 
wygórowana. 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46, Zmawiający zmniejsza wysokość kar do 25%.  

Pytanie 81 

Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na podstawie § 33 ust. 1 pkt b) – d) Umowy wezwie Wykonawcę 
do zaprzestania naruszeń Umowy pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin 
– tak jak w pkt a) i e)? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 82 

Czy w § 33 ust. 2 Umowy chodzi o ostateczną decyzję administracyjną – tak jak jest mowa o prawomocnym 
orzeczeniu sądowym – czy o każdą decyzję, nawet nieprawomocną? Jeżeli wariant drugi to prosimy o zmianę na 
prawomocną decyzję. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 30 ust. 2 (po korekcie numeracji) Umowy w sposób poniższy: 

„Zamawiającemu przysługiwać będzie także prawo odstąpienia od umowy w sytuacji uprawomocnienia się 
wyroku właściwego sądu lub wydania ostatecznej decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które 
uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji.” 

Pytanie 83 

W § 33 ust. 3 Umowy prosimy o skrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z 60 do 30 
dni od dnia dowiedzenia się przez Stronę o przesłance do odstąpienia od Umowy. Termin ten, przy zakładanym 
terminie na wykonanie całości umowy (10 miesięcy) jest terminem zbyt długim. 
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Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 30 ust. 3 (po korekcie numeracji) w sposób następujący: 

„Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zaistnienia 
podstawy odstąpienia” 

Pytanie 84 

W § 33 ust. 7 Umowy prosimy o skrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z 60 do 30 
dni od dnia dowiedzenia się przez Stronę o przesłance do odstąpienia od Umowy. Termin ten, przy zakładanym 
terminie na wykonanie całości umowy (10 miesięcy) jest terminem zbyt długim. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 30 ust. 7 (po korekcie numeracji) w sposób następujący: 

„Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić 
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia.” 

Pytanie 85 

W § 35 ust. 1 Umowy prosimy o dodanie celem uniknięcia nieporozumień, że ww. obowiązek nie dotyczy osób, 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego. 

Odpowiedź 

Ww. obowiązek nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
Prawa budowlanego. 

Pytanie 86 

W § 37 ust. 5 Umowy prosimy o zrównanie również dla Wykonawcy uprawnień do odstąpienia w przewidzianej 
tam sytuacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 34 ust. 5 ( po korekcie numeracji) w sposób następujący: 

„W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż sześć 
miesięcy od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, Zamawiający jak i Wykonawca mogą odstąpić od 
Umowy w części objętej działaniem siłą wyższej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących 
podstawę do odstąpienia od umowy.” 

Pytanie 87 

W § 38 ust. 1 Umowy proszę o wskazanie, że korespondencja kierowana do Stron będzie przesyłana na podane 
przez nie w Umowie adresy siedziby, a nie adres siedziby Wykonawcy. 

 

mailto:sekretariat@pcm-szpital.pl


 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
 

  95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68  
tel.: 42 22 53 503 fax: 42 214 92 99, e-mail: sekretariat@pcm-szpital.pl 

www.pcm-szpital.pl  
NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491 

 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście, 

Sąd Gospodarczy, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000330633.  
Wysokość kapitału zakładowego 72 120 550,00 zł. Rok założenia: 2009 r. 

 

 

 
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015    

 
Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia 

 
 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 88 

Dot. par. 5 ust. 8 wzoru umowy 

„W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych na tym etapie 
wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w terminie 7 dni roboczych od dnia ich pisemnego 
zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z 
Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru 
dokumentacji. (….)” 

Z uwagi na krótki termin realizacji, wnioskujemy do Zamawiającego o skrócenie terminu z par. 5 ust. 8 wzoru 
umowy z „7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej” na „4 dni roboczych od dnia 
przekazania dokumentacji projektowej”. 

Wnioskowana zmiana korzystnie wpłynie na termin realizacji (w tym pośrednie terminy). Zatem wnioskujemy jak 
na wstępie. 

Odpowiedź 

Zamawiający skraca termin do 5 dni roboczych. 

Pytanie 89 

Dot. par. 12 ust. 9 pkt. 2) wzoru umowy – wnioskujemy o skrócenie terminu z „14 dni” na „7 dni”. Wnioskowana 
zmiana korzystnie wpłynie na termin realizacji (w tym pośrednie terminy). Zatem wnioskujemy jak na wstępie. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 12 ust. 9 pkt 2 umowy sposób następujący: 

„ W terminie 7 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 1 Zamawiający w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności udzieli Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgody na 
zawarcie umowy lub wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym 
przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o 
podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do 
innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń.”. 

Pytanie 90 

Dot. par. 12 ust. 9 pkt. 5) wzoru umowy – wnioskujemy o skrócenie terminu z „14 dni” na „7 dni”. Wnioskowana 
zmiana korzystnie wpłynie na termin realizacji (w tym pośrednie terminy). Zatem wnioskujemy jak na wstępie. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 12 ust. 9 pkt 5  umowy  sposób następujący: 
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„Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo może zgłosić w 
formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi 
odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści 
sprzeciwu” 

Pytanie 91 

Dot. par. 12 ust. 17 i ust. 18 wzoru umowy – wnioskujemy o potwierdzenie, że zapisy odsyłają do rozdz. 13 SWZ 
(a nie rozdz. 11 SWZ). 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza i modyfikuje zapisy § 12 ust. 17 i 18 we wskazanym zakresie. 

Pytanie 92 

Dot. par. 17 ust. 5 wzoru umowy 

Z uwagi na krótki termin realizacji, wnioskujemy do Zamawiającego o skrócenie terminu z par. 17 ust. 5 wzoru 
umowy z „14 dni przed” na „7 dni przed”. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 15 ust. 5 (po korekcie numeracji) umowy sposób następujący: 

„Wykonawca powinien co najmniej na 7  dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do odbioru 
końcowego.”. 

Pytanie 93 

Dot. par. 17 ust. 7 lit. b wzoru umowy ostatnie zdanie o treści: 

„Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana Zamawiającemu na co najmniej 25 dni przed 
zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – celem sprawdzenia i uzgodnienia między Stronami,” 

Z uwagi na krótki termin realizacji, wnioskujemy do Zamawiającego o skrócenie terminu z par. 17 ust. 7 lit. b 
wzoru umowy z „25 dni przed” na „5 dni przed”. 

Odpowiedź 

 Zamawiający modyfikuje treść § 15 ust. 7 lit. b (po korekcie numeracji) umowy sposób następujący: 

„uzgodnioną z Zamawiającym i zaakceptowaną przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Dokumentację 
Powykonawczą która powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego. Powinna 
zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia 
i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone 
w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów objętych 
modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 
Dokumentację należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych 
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przez kierowników budowy i projektantów powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed 
zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – celem sprawdzenia i uzgodnienia między Stronami,”. 

Pytanie 94 

Dot. par. 24 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy 

Wnioskujemy do Zamawiającego o informacje o jakich przypadkach Zamawiający pisze w tych zapisach wzoru 
umowy. 

Wnioskujemy o wykreślenie ust. 2 i ust. 3 ze wzoru umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 21 (po korekcie numeracji) i wykreśla ust 2 -4 z treści umowy. 

Pytanie 95 

Dot. par. 29 lit. d) wzoru umowy - wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych z 0,3% na 0,1%. Wysokość kar 
umownych w obecnym burzeniu umowy jest wygórowana (ponad standardy rynkowe). 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

Pytanie 96 

Dot. par. 29 lit. e) wzoru umowy - wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych z 0,5% na 0,05%. Wysokość kar 
umownych w obecnym burzeniu umowy jest wygórowana (ponad standardy rynkowe). 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

Pytanie 97 

Dot. par. 29 lit. f) wzoru umowy - wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych z 0,5% na 0,05%. Wysokość kar 
umownych w obecnym burzeniu umowy jest wygórowana (ponad standardy rynkowe). 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

Pytanie 98 

Dot. par. 29 lit. g) wzoru umowy - wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych z 0,05% na 0,01%. Wysokość kar 
umownych w obecnym burzeniu umowy jest wygórowana (ponad standardy rynkowe). 
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Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.  

Pytanie 99 

Dot. par. 29 lit. h) wzoru umowy 

Wzór umowy w tym zapisie kar odsyła błędnie do par. 36 ust. 3 pkt. a)-d), wnioskujemy o wykreślenie par. 29 lit. h) 
ze wzoru umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść § 26 ust. 1  lit. h (po korekcie numeracji) umowy w sposób następujący: 

„w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 32 ust. 3 pkt a) – 
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -w wysokości 500,00 PLN za 
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 
złożenie stosownych dokumentów;” 

Pytanie 100 

Dot. par. 29 ust. 2 wzoru umowy (wysokość wszystkich kar umownych) 

Wnioskujemy o zmniejszenie kar z 30% na 15%, ponieważ kary w obecnym brzmieniu są zbyt wygórowane, 
a w zamówieniach publicznych stosuje się kary łączne na poziomie 15%. 

Odpowiedź 

Zgodnie z udzielona odpowiedzią nr 46 wysokość kar została skorygowana do 25%. 

Pytanie 101 

Dot. par. 32 ust. 7 lit. b) i lit. c) wzoru umowy (waloryzacja) 

Wnioskujemy o zmianę zapisów waloryzacyjnych na zapisy dające możliwość realności waloryzacji. Obecne zapisy 
umowy (waloryzacja po upływie 7 m-cy, poziom wskaźnika o ponad 10%) wskazują na fikcyjność waloryzacji. 
Wnioskujemy o zastosowanie zapisu „nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy” w par. 32 ust. 7 lit. b) oraz zapisu 
„większą niż 5% lub mniejszą niż /-/5%”w par. 32 ust. 7 lit. b) wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie modyfikuje treść § 29 ust. 7 lit. b i c (po korekcie numeracji). 

Pytanie 102 

Czy praca sąsiadujących oddziałów zostanie ograniczone na czas prowadzenia prac instalacyjnych? 
(np. prowadzenie nowych pionów C.O., montaż kanałów wentylacyjnych)  
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Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 103 

Które pomieszczenia mają być klimatyzowane? 

Odpowiedź 

Z wyłączeniem sal chorych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia takie jak: pokoje lekarskie, 
pielęgniarskie, dziennego pobytu, rehabilitacyjne, zabiegowe. Szczegóły zostaną ustalone  na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. 

Pytanie 104 

Jakie zabiegi z zakresu pielęgnacji pacjenta będą wykonywane w pokoju kąpielowych i dla jakiej grupy pacjentów 
ma być ono przeznaczone? 

Odpowiedź 

Toaleta pacjenta całego ciała, w tym również pacjentów "leżących".  

Pytanie 105 

Prosimy o udostępnienie prawidłowej ekspertyzy przeciwpożarowej. Dokumentacja graficzna załączona przez 
Zamawiającego w dniu 08.05.2025 r. dotyczy innego budynku. 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8, ekspertyza stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.  

Pytanie 106 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac związanych z montażem wymiennika glikolowego w istniejącym 
węźle CO proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji węzła CO oraz przekazanie rzutu kondygnacji na której znajduje 
się węzeł. 

Odpowiedź 

Rzut niskiego parteru z lokalizacją węzła stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.  

Pytanie 107 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu „Przewiduje się montaż nowych przyborów sanitarnych lub 
istniejących odzyskanych w trakcie prac demontażowych”. Czy do wyceny należy przyjąć 100% wymiany armatury, 
czy w jakimś zakresie procentowym? 
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Odpowiedź 

Do wyceny należy przyjąć 100 % wymianę, Zamawiający nie wyraża zgody na ponowny montaż odzyskanych 
przyborów sanitarnych.  

Pytanie 108 

Do jakich pomieszczeń poza serwerownią należy przewidzieć klimatyzację? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 103.  

Pytanie 109 

Jaka jest wymagana liczba gniazd elektrycznych oraz teletechnicznych, które powinien zawierać panel medyczny 
w poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie z Państwa wymaganiami funkcjonalnymi i planowanym 
wyposażeniem? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga paneli o wyposażeniu min. takim jak przez niego posiadane – zgodnie z dokumentacją 
powykonawczą, stanowiącą załącznik do niniejszych odpowiedzi.  

Pytanie 110 

Proszę o wskazanie jakie procedury medyczne będą wykonywane na sali rehabilitacyjnej 

Odpowiedź 

Zgodnie z założeniami, na sali rehabilitacji będą prowadzone:  

− indywidualna praca z pacjentem, 

− ćwiczenia na platformach kontrolujące równowagę statyczną i dynamiczną pacjenta, 

− ćwiczenia poprawiające ruchomość w stawach w systemie ciążarkowo-bloczkowym, 

− ćwiczenia czynne utrwalające dotychczasowe funkcje pacjenta, 

− bieżnia do nauki chodu, 

− biofeedback i sensomotoryka, 

− zabiegi fizykalne działające przeciwbólowo, przeciwobrzękowo oraz przeciwzapalnie. 

Pytanie 111 

Jeżeli przebudowa nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, to czy musimy wykonywać opracowania, które 
są wpisane w pfu a dotyczącą projektu architektoniczno-budowlanego, który jest niezbędny tylko w przypadku 
wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje opracowania wszystkich projektów wskazanych w PFU, zgodnie z zobowiązującymi 
przepisami prawa. 
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Pytanie 112 

W koncepcji występują drzwi do łazienek o skrzydle 100 cm czy jest wymóg konieczny? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga drzwi do łazienek o skrzydle 100 cm.  

Pytanie 113 

Jeżeli oddział geriatrii nie spełnia warunków jakie są stawiane oddziałom zunifikowanym czy możemy zmienić 
projekt tak aby spełniał wymagania dla takich oddziałów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zamiany w koncepcji pod warunkiem, że zostanie zachowana ilość łóżek i zostanie 
przedstawiona do akceptacji Zamawiającego wraz z potwierdzeniem uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy 
sanepid i ppoż. 

Pytanie 114 

Na oddziale są dwie izolatki i rehabilitacja a nie ma innych pomieszczeń pomocniczych jak magazyny czyste 
i brudne pomieszczenia pielęgniarek. Czy Zamawiający dopuszcza zmianą projektu tak aby te pomieszczenia 
zaprojektować? czy ma być wykonane zgodnie z koncepcją? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zamiany w koncepcji pod warunkiem, że zostanie zachowana ilość łóżek i zostanie 
przedstawiona do akceptacji Zamawiającego wraz z potwierdzeniem uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy 
sanepid i p.poż. 

Pytanie 115 

W związku z zapisem w PFU „w gabinetach badań i diagnostyczno-zabiegowym należy zamontować baterie cie-
płej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dłonią” prosimy o wskazanie czy należy zastosować baterie łok-
ciowe, czy bezdotykową elektroniczną? 

Odpowiedź 

W pomieszczeniach należy zastosować baterie bezdotykowe elektroniczne. 

Pytanie 116 

Czy w pomieszczeniu w których są wpusty podłogowe należy zastosować wpust podłogowy z syfonem suchym? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga zastosowania wpustu podłogowego z syfonem suchym.  
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Pytanie 117 

Czy w miejscach gdzie jest prysznic należy przyjąć baterie natryskowe, czy zestawy natryskowe z deszczownicą? 

Odpowiedź 

W miejscach gdzie jest prysznic należy przyjąć baterie prysznicowe 

Pytanie 118 

Czy umywalki dla osób niepełnosprawnych mają być ze zintegrowanymi uchwytami, czy z uchwytami osobnymi 
montowanymi do ściany? 

Odpowiedź 

Zamawiający  preferuje rozwiązanie z  uchwytami osobnymi montowanymi do ściany. Na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej Zamawiający podejmie decyzję. 

Pytanie 119 

Prosimy o doprecyzowanie jakie syfony należy zastosować z tworzywa sztucznego czy chromowane? 

Odpowiedź 

Dopuszcza się z tworzywa sztucznego pod warunkiem zastosowania półpostumentów. 

Pytanie 120 

Czy przy umywalkach należy ująć w wycenie półpostumenty, czy nie? 

Odpowiedź 

Jak wyżej 

Pytanie 121 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót dotyczących klatek schodowych wchodzi jedynie instalacja 
oddymiania. 

Odpowiedź 

W zakresie inwestycji należy wykonać roboty budowlane w zakresie klatek schodowych wynikające z opracowanej 
ekspertyzy ppoż. 

Pytanie 122 

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją wszystkich pięter budynku (wraz z parterem oraz poziomem -1)? 
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Odpowiedź 

Rzut inwentaryzacyjny stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.  

Pytanie 123 

Czy istniejący węzeł cieplny posiada moc rezerwową wystarczającą do obsługi urządzeń wchodzących w zakres 
zamówienia? 

Odpowiedź 

Parametr do sprawdzenia przy określeniu zapotrzebowania mocy na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej 

Pytanie 124 

Czy istniejąca rozdzielnia elektryczna posiada moc rezerwową wystarczającą do obsługi urządzeń wchodzących w 
zakres zamówienia? 

Odpowiedź 

Parametr do sprawdzenia przy określeniu zapotrzebowania mocy na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej 

Pytanie 125 

Czy klatka schodowa 5.74/A jest w zakresie przetargu? 

Odpowiedź 

Klatka schodowa 5.74/A jest w zakresie dostosowania do przepisów ppoż., zgodnie z ekspertyzą ppoż. 

Pytanie 126 

Czy drzwi wraz z przegrodą oddzielającą klatkę schodową 5.74/A od oddziału podlegają wymianie? 

Odpowiedź 

Tak zgodnie z ekspertyzą. 

Pytanie 127 

Jakim materiałem wykończeniowym należy zastąpić lastryko na klatce schodowej? 

Odpowiedź 

Remont klatki nie jest w zakresie inwestycji. w zakresie inwestycji jest dostosowanie do przepisów ppoż klatek 
schodowych w zakresie wynikającym z PFU w oparciu o ekspertyzę ppoż. 
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Pytanie 128 

Czy klatka schodowa 5.30/A jest w zakresie przetargu? 

Odpowiedź 

Tak, w zakresie zgodnym z ekspertyzą ppoż.  

Pytanie 129 

Czy drzwi wraz z przegrodą oddzielającą klatkę schodową 5.30/A od oddziału podlegają wymianie? 

Odpowiedź 

Drzwi podlegają wymianie. Wszystkie prace w obrębie klatek schodowych należy wykonać zgodnie z ekspertyzą 
ppoż.   

Pytanie 130 

Prosimy o udostępnienie rzutu 5 piętra w formacie „dwg”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje rzutem 5. piętra formacie .dwg.  

Pytanie 131 

Czy drzwi wraz z przegrodą pomiędzy pomieszczeniem 5.1 komunikacja a pomieszczeniem 5.79/A znajdują się 
w zakresie przetargu i podlegają wymianie? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 132 

Zakres inwestycji nie obejmuje utworzenia oddziału wewnętrznego. Czy drzwi w osi 11/A znajdujące się na 
granicy oddziałów w komunikacji są w zakresie przetargu i należy je wymienić? 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytania 9, 15, 16 i 21, zakres zamówienia obejmuje obszar do osi 11A oraz oddymianie 
trzech klatek schodowych na V piętrze. 

Pytanie 133 

Czy należy wprowadzić zmiany do koncepcji stanowiącej załącznik do PFU aby oddział spełniał wymagania zgodne 
z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 
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Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zamiany w koncepcji pod warunkiem, że zostanie zachowana ilość łóżek i zostanie 
przedstawiona do akceptacji Zamawiającego wraz z potwierdzeniem uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy 
sanepid i ppoż. 

Pytanie 134 

Jaką funkcje ma mieć pokój pobytu dziennego? 

Odpowiedź 

Pomieszczenie pobytu dziennego ma służyć do  pobytu dziennego pacjentów, w celu spotkań pacjentów poza salą 
łóżkową. 

Pytanie 135 

Czy na dachu istnieje możliwość montażu central w zakresie jego nośności? 

Odpowiedź 

Zgodnie z PFU należy sprawdzić nośność dachu przy wykonywaniu projektu jeżeli okaże się konieczne to wykonać 
podkonstrukcje wsporcze 

Pytanie 136 

Prosimy o informację czy aktualnie w budynku jest instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 

Odpowiedź 

Tak, w budynku znajduje się istniejąca instalacja cyrkulacji cwu.  

Pytanie 137 

Prosimy o informację czy w zakresie Postępowania jest wykonanie instalacji cyrkulacji ciepłej wody (układ 
pompowy) tylko na potrzeby remontowanego oddziału ? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 138 

Czy w trakcie trwania remontu, oddział wewnętrzny będzie czynni? Jeśli tak, to którędy będzie się odbywała 
komunikacja pracowników i pacjentów tego oddziału? 

Odpowiedź 

Tak, będzie czynny. Plac budowy będzie przekazany Wykonawcy dwuetapowo tak, żeby jak najdłużej zachować 
możliwość komunikacji z łącznika E od strony wind. Na czas prac gdzie konieczne będzie zamknięcie przejścia, 
częściowo komunikacja zostanie przekierowana na ewakuacyjną  klatkę schodową.  
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Pytanie 139 

Czy instalacja gazów medycznych opisana w pkt. 1.6.2 Instalacja gazów medycznych w PFU Zamawiający 
kwalifikuje zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. – 
o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010 r. ) jako wyrób medyczny klasy IIb? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga0 aby wykonana instalacja gazów medycznych była certyfikowanym wyrobem 
medycznym. 

Pytanie 140 

Czy w zakres modernizacji wchodzi też wymiana drzwi będących w granicy zakresu? 

Odpowiedź 

Tak, wymiana drzwi w granicy zakresu stanowi element zamówienia.  

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. działając na podstawie art. 286 ust. 1 
ustawy Pzp, dokonuje stosownych zmian treści SWZ wynikających z udzielonych odpowiedzi. 

Powyższe zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższej zmiany 
treści SWZ. 

 
 

Z upoważnienia, 
Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
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