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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most na rzece Biata Lgdecka w miejscowosci Lgdek Zdréj, gm. Ladek
Zdroj. Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono ogdlny widok
obiektu.
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbiérki czesci przedmiotowego
mostu od strony wody dolnej, wraz z zabezpieczeniem istniejgcych sieci.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbiorki
czesci obiektu od wody dolnej, wraz z zabezpieczeniem sgsiadujgcych sieci.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWY FORMALNE

Umowa Zawarta W dniu 12.03.2025r. pomiedzy Powiatem Ktodzkim, ul. Okrzei 1, 57-300
Ktodzko w imieniu ktérego dziata Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2K 57-
300 Ktodzko- zwany dalej Zamawiajacym a, firmg Fasys Mosty Sp. z o0.0. ul. Jednosci Narodowej
83, 50-262 Wroctaw, reprezentowang przez Prezesa Zarzgdu Adama Stempniewicza zwana, dalej
Wykonawca.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w 2024 r. i 2025r.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc obowigzujace przepisy, normy oraz literature
techniczna.

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO OBIEKTU
3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Most staty zostat zniszczony podczas powodzi w 2024r. W zwigzku z uszkodznieniem czesci
mostu od strony wody dolnej przewidziano rozbiérke obiektu.

Na obiekcie znajduja sie sieci: wodociggowa, gazowa i elektroenergetyczna.

Ponizej przedstawiono fotografie aktualnego stanu obiektu statego.
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Rys. 3.3 Widok mostu od spodu
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Rys. 3.4 Widok wystajgcego konara

3.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA | URZADZENIA OBCE

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celdow projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji
wystepuje sie¢ elektorenergetyczna, wodociggowa oraz gazowa. Nie przewiduje sie przebudowy
sieci, jedynie zabezpieczenie na czas rozbiérki w przypadku prowadzenia robdt w jej sgsiedztwie.
Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze, ktére umozliwig funkcjonowanie sieci po rozebraniu
konstrukcji przesta, bez zmiany ich lokalizacji.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia lub sieci techniczne uzbrojenia
terenu podczas prowadzenia prac zwigzanych z rozbidrkg obiektu zostang one zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcami
poszczegdblnych sieci.

Nalezy zapewnié sgsiadujgcej tymczasowej przeprawie mostowej ciggto$é uzytkowania, a
prawdzone prace nie mogg uszkodzi¢ konstrukcji ani nie mogg wptywacé na ruch po obiekcie
tymczasowym.
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4. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z inwestycjg zostanie wykonana rozbidrka czesci mostu od strony wody dolnej.
4.1. TECHNOLOGIA ROBOT
4.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ plac budowy. Prace

budowlane beda prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestyc;ji.

4.3. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

W pierwsze] kolejnosci nastgpi usuniecie nawierzchni jezdni i izolacji mostu. Nastepnie
nastgpi sukcesywne skucie ptyty mostu i poprzecznic, a nastepnie demontaz belek
prefabrykowanych. Po rozebraniu ustorju nosnego nalezy rozebra¢ czes¢ filara pod rozebranym
przestem wraz z fundamentami. Technlogie rozbidérki filara nalezy tak opracowaé aby nie uszkodzi¢
jego czesci pod pozotatg czescia mostu. Wszystkie odpady rozbiorkowe bedg wywozone
sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpaddw miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu.
Podczas rozbidrki i budowy zamontowane bedg niezbedne zabezpieczenia i ostony.

W trakcie prac budowlanych zwigzanych z rozbiérka wystapi emisja pytu, hatasu i wibracje
powodowana przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane podczas robot.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do nieustannego monitorowania statecznosci
oraz stanu technicznego mostu istniejgcego, jego pozostawianej czesci.

Nalezy zabezpieczy¢ teren poprzez ustawienie barier tymczasowych typu U-11b na krawedzi
pozostate]j czesci oraz na przyczétkach.

Teren, na ktérym prowadzone byly prace, nalezy uporzadkowac po ukonczeniu robot.
Rozbidrka mostu obejmuje kolejno:

- zabezpieczenie terenu przed wejsciem oséb postronnych i nieuprawionych,

- wykonanie niezbednych podpdr i rusztowan oraz stezern demontowanego mostu,

- rozbidrka nawierzchni oraz izolacji mostu,

- rozbidrka czesci przeset obiektu,

- rozbidrka czesci filara,

- wywiezienie zdementowanych materiatéw na sktadowisko Wykonwacy roboét i utylizacje.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora lub Kierownika robét.

Ostateczng decyzje o ustawieniu dzwigu, lub sprzetu wyburzeniowego podejmuje
Wykonwaca.

Demontaz bedzie wykonywany etapami.

Teren nad rzekga zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem sie materiatéw z rozbidrki
poprzez montaz odpowiednich rusztowan i roztozenie odpowiednich ekranéw zabezpieczajgcych
przed obsypywaniem sie gruzu.

Dodatkowo, kazdorazowo przy demontazu segmentu lub elementu mostu nalezy
zastabilizowad jego przesta i podpory, aby uniemozliwi¢ ich przewrdcenie sie lub zawalenie.
Stabilizacja powinna gwarantowac statecznosé podpdr w obu kierunkach (na kierunku osi mostu
oraz w kierunku prostopadtym).

Dopuszcza sie rozebranie poprzez wyciecie fragmentédw przeset i podnoszenie ich dzwigiem.
Jednakze w takim wypadku nalezy zawiesia dobra¢ tak aby zapewni¢ réwnomierne

11
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przemieszczanie elementéw. Nalezy zachowad statecznos¢ konstrukcji na kazdym etapie realizacji
rozbiorki. Prace wykonywac przy zamknietym ruchu w obrebie obiektu.

4.4. KOLEJINOSC ROBOT

* przygotowanie placu budowy i ogrodzenie terenu budowy,

* wprowadzenie organizacji ruchu

* oczyszczenie terenu w obrebie robdt, wykonanie drég dojazdowych, przygotowanie
odpowiednich placéow i stanowisk dla sprzetu rozbiérkowego oraz dla sktadowania
materiatu,

* zabezpieczenie wéd rzeki przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z procesu rozbidrkowego,

* zabezpieczenie terenu pod obiektem przed upadkiem elementéw konstrukcji,

* demontaz wyposazenia,

» demontaz nawierzchni i izolacji,

* usuniecie elementdéw blokujgcych rozbidrke przeset,

» wykonanie zabezpieczenia sieci na niezaleznych konstrukcjach wsporczych,

* rozbiorka przeset z zabezpieczniem podpory posredniej oraz scian czotowych przyczétkow,

* rozbiorke filara w zakresie demontazu przesta, z zabezpieczniem pozostawianej czesci
podpory,

» demontaz drobnych elementéw wyposazenia,

* wywiezienie materiatéw z rozbidrki przy uzyciu pojazdéw samochodowych na sktadowisko
odpadodw i utylizacja,

» uporzagdkowanie terenu robét.

5. UWAGI KONCOWE

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem.

- W czasie wykonania rozbidrek nie uszkodzi¢ sgsiedniego mostu tymczasowego, pozostatej
mostu istniejgcego ani innych obiektéw.

- Dzwigi, sprzet demontazowy, nalezy dobraé i ustawi¢ w taki sposdb, aby roboty byty
prowadzone przy zachowaniu statecznosci konstrukcji na kazdym etapie prac, oraz
z zachowaniem ich wfasnej statecznosci.

- Konstrukcje wsporcze i posadowienie dobrac¢ w taki sposéb, aby przenosit zaktadane sity.

- Podczas wykonywania robdt zwigzanych z rozbidrka nalezy przestrzegaé norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca
musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych
maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik
Budowy, ktory musi spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

- Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych,
a tablica informacyjna z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢
ustawiona w miejscu widocznym.

12
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- Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekédw oleju,
smaréw czy paliwa. W posiadaniu Wykonawcy Robdt znajdowac sie beda odpowiednie
materiaty do natychmiastowej neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji
ropopochodnych.

- Nalezy wykonaé zabezpieczenia dla wod ptyngcych, w tym m.in. ponizej koryta rzeki,
stosujgc materiaty sorpcyjne np. z wigzek stomy, oraz ekrany lub inne materiaty zbierajgce

odpady z nurtu rzeki.
- Podczas prowadzenia robdt Wykonawca zapewni statecznos$é konstrukcji na kazdym etapie

realizacji.

6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajace
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed
przystgpieniem do robét wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

6.1. INFORMACIA DO PLANU BIOZ

Podstawe opracowania niniejszej informacji BIOZ stanowig:

—Art. 20 ust. 1 pkt. B ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6z. zmianami );

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.);

—Dokumentacja projektowa.

6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Z trasg projektowanego zakresu robdt torowych wigzg sie istniejgce obiekty infrastruktury

w lokalizacjach wskazanych na mapie do celéw projektowych:

—urzadzenia infrastruktury przylegtej;
—obiekty inzynieryjne;
—uzbrojenie podziemne;
— rzeka Biata Ladecka
6.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowg realizowang w budowli kolejowe;.

Podczas realizacji omawianej inwestycji beda wykonywane niektére rodzaje robét budowlanych
wymienione w art. 21 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane:

13
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—sie¢ uzbrojenia terenu,
-rzeka
—wykonanie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego,
—wykonanie robdét przy demontazu ciezkich elementéw.
W zwigzku z wystgpieniem w/w robdt Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej
inwestycji winien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
6.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystepowac

podczas realizacji robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Sposob
Rodzaj .. Skutki p . y.
Lp. .. Przyczyna zagrozenia .. zmniejszenia
zagrozenia zagrozenia
ryzyka
Pozostawienie w
dowolnym miejscu Opakowania,
Skaleczenia elementow Rany ktute lub | zbedne materiaty
1. konczyn lub montazowych, ciete, stfuczenia, produkcyjne i
tutowia budowlanych, maszyn, zfamania odpady usuwac ze
sprzetu, opakowan, desek stanowiska pracy
itp.
. . Wstrzymacd
Urazy i Wykonywanie prac .
. . , wykonywanie
schorzenia budowlanych i Ogodlne .
. . prac przy wietrze
wywotane montazowych przy pottuczenia,
. . ) 10 m/s oraz przy
2. trudnymi wietrze ponad 10 m/s, sttuczenia, urazy - ohvch
ciagtyc
warunkami przy intensywnych wewnetrzne, . ey
. intensywnych
atmosferyczny opadach ztamania
. opadach
mi atmosferycznych
atmosferycznych
Nieuwaga, brak L .,
Urazy B Zranienia, Prowadzié prace
koordynacji przy pracach L
wywotane pottuczenia i roztadunkowe
wytadunkowych lub . . .
3. podczas . przygniecenia przy scistej
transporcie recznym ) .
roztadunku . . konczyn, koordynacji prac
o Wycigganie od spodu .
materiatow L tutowia w zespotach
materiatow
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Nieréwne ustawienie Materiaty ukfadad

materiatow sktadowych
lub transportowych

dopuszczalng
liczbg warstw
Materiaty ukfadad
W Wyznaczonym
miejscu
Zabezpieczac
elementy przed
upadkiem
Stosowac
dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia
Oznaczac teren
pracy dzwigu

Eksploatacja

Uzywanie narzedzi
wyeksploatowanych

Ostfabienie
stuchu, choroby

Uzywaé narzedzi
w dobrym stanie
technicznym
Przestrzegac

narzedzi narzadow czasu ekspozycji
i Ponadnormatywny czas
powodujgcych . stuchu, w warunkach
) ekspozycji )
nadmierny . . , zaburzenia hatasu
o ) Niestosowanie srodkow ] ) i
hatas i wibracje naczyniowe i Stosowac
ochrony stuchu . .
ruchowe indywidualne
$rodki ochrony
stuchu
Uszkodzenie ) o Stosowaé rury
o Zte wykonanie ochron Porazenie
linii sieci . ostonowe
mechanicznych NN pradem o
podczas prac znaczniki trasy
Obudowa¢ lub
Pojawienie sie Przeciecie kabla na L osfaniac kable
o ) ) Porazenie .
napiecia w wskutek przejechania q ptytami
ragdem
gruncie Nie ostoniecie tras Pra setonowymi,
podwieszac kable
Wpadniecie do Zranienia, Prace w postaci

rzeki

Roboty nad ptynaca rzeka

pottuczenia i

zabezpieczenia
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przygniecenia pracownikéw,
koniczyn, gtowy, srodki
uszkodzenia asekuracyjne,
mozgu, kamizelki

utoniecie ratunkowe,
nadzor nad
robotami w

rejonie cieku

6.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujgce kwestie
postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia:

zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej;
- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;
- w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji;
- (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robdt i koordynacji prac przed
rozpoczeciem robodt, sposéb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami iprocedurami w szczegdlnosci
dotyczacymi:

wystapienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza robét;

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

- wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych;

- bezpieczestwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materiatow i surowcow, w tym o wtasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

- pracy mechanicznych srodkow transportu;

- postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia medidéw ipradu

elektrycznego.

6.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
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ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.7. tACZNOSC

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koncowy

z faksem. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadaé telefony komérkowe.

6.8. RUCH KOtOWY | PIESZY NA TERENIE BUDOWY

Ruch kotowy na budowie powinien odbywa¢ sie zgodnie ze znakami drogowymi

umieszczonymi na terenie budowy wg ogdlnych przepiséw ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywa
sie poboczami wzdtuz drég kotowych.

6.9. DROGI EWAKUACYJNE

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zaznaczone bedga

w czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci
tych drog ustala sie, ze w przypadkach awaryjnych ruchem kierowac¢ beda osoby wyznaczone
i upowaznione przez kierownika budowy.

6.10. PRACE SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

e prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych;
e prace w poblizu czynnej trakcji elektroenergetycznej.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu
na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy
zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

- ustalenia harmonogramu kolejnosci wykonywania zadan;
- zapewnienia udzielenia pracownikom wfasciwego instruktazu;
- sprawdzenia znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowaé odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
6.11. INFORMACIE NIEZBEDNE W RAZIE NAGLYCH SYTUACII

— nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy;

— nalezy ustali¢ miejsce najblizszego: punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
komisariatu policji;
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— wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi
nadzoru technicznego i kazdemu podwykonawcy, a to musi zosta¢ potwierdzone we
wiasciwym protokole zawierajgcym informacje dla podwykonawcéw;

— wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego

nieobecnos¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu
wypadku.
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