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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest most na rzece Biała Lądecka w miejscowości Lądek Zdrój, gm. Lądek 
Zdrój. Lokalizację obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono ogólny widok 
obiektu. 

 
Rys. 1.1Lokalizacja obiektu na mapie 

 

 
Rys. 1.2Widok obiektu w terenie 

 

Lokalizacja obiektu  
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki części przedmiotowego 
mostu od strony wody dolnej, wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci.  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki 

części obiektu od wody dolnej, wraz z zabezpieczeniem sąsiadujących sieci. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1. PODSTAWY FORMALNE 

Umowa Zawarta W dniu 12.03.2025r. pomiędzy Powiatem Kłodzkim, ul. Okrzei 1, 57-300 
Kłodzko w imieniu którego  działa Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K 57-
300 Kłodzko- zwany dalej Zamawiającym a, firmą Fasys Mosty Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 
83, 50-262 Wrocław, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adama Stempniewicza zwana, dalej 
Wykonawcą. 

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE 

Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane  
w 2024 r. i 2025r. 

2.3. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując obowiązujące przepisy, normy oraz literaturę 
techniczną. 

 

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Most stały został zniszczony podczas powodzi w 2024r. W związku z uszkodznieniem części 
mostu od strony wody dolnej przewidziano rozbiórkę obiektu. 

Na obiekcie znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna. 
Poniżej przedstawiono fotografie aktualnego stanu obiektu stałego. 
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Rys. 3.1 Widok z boku istniejącego mostu 

 

 
 

Rys. 3.2 Widok mostu od góry 

 



 
FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT ROZBIÓRKI MOSTU OD STRONY WODY DOLNEJ 

dla zadania p.n.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3D 

w miejscowości Lądek Zdrój, km 0+479 

(intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r,)” 
 

 

 

8 
 

 

Rys. 3.3 Widok mostu od spodu  
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Rys. 3.4 Widok wystającego konara  

 

3.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA I URZADZENIA OBCE 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji 
występuje sieć elektorenergetyczna, wodociągowa oraz gazowa. Nie przewiduje się przebudowy 
sieci, jedynie zabezpieczenie na czas rozbiórki w przypadku prowadzenia robót w jej sąsiedztwie. 
Należy wykonać konstrukcje wsporcze, które umożliwią funkcjonowanie sieci po rozebraniu 
konstrukcji przęsła, bez zmiany ich lokalizacji. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia lub sieci techniczne uzbrojenia 
terenu podczas prowadzenia prac związanych z rozbiórką obiektu zostaną one zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

Należy zapewnić sąsiadującej  tymczasowej przeprawie mostowej ciągłość użytkowania, a 
prawdzone prace nie mogą uszkodzić konstrukcji ani nie mogą wpływać na ruch po obiekcie 
tymczasowym.  
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Rys. 3.5 Widok na most tymczasowy 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

W związku z inwestycją zostanie wykonana rozbiórka części mostu od strony wody dolnej. 

4.1. TECHNOLOGIA ROBÓT  

4.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Prace 

budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji.  

4.3. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU  

W pierwszej kolejności nastąpi usunięcie nawierzchni jezdni i izolacji mostu. Następnie 
nastąpi sukcesywne skucie płyty mostu i poprzecznic, a następnie demontaż belek 
prefabrykowanych. Po rozebraniu ustorju nośnego należy rozebrać część filara pod rozebranym 
przęsłem wraz z fundamentami. Technlogię rozbiórki filara należy tak opracować aby nie uszkodzić 
jego części pod pozotałą częścią mostu. Wszystkie odpady rozbiórkowe będą wywożone 
sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpadów miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu. 
Podczas rozbiórki i budowy zamontowane będą niezbędne zabezpieczenia i osłony. 

W trakcie prac budowlanych związanych z rozbiórką  wystąpi emisja pyłu, hałasu i wibracje 
powodowana przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane podczas robót.  

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do nieustannego monitorowania stateczności 
oraz stanu technicznego mostu istniejącego, jego pozostawianej cześci. 

Należy zabezpieczyć teren poprzez ustawienie barier tymczasowych typu U-11b na krawędzi 
pozostałej części oraz na przyczółkach. 

Teren, na którym prowadzone były prace, należy uporządkować po ukończeniu robót. 
Rozbiórka mostu obejmuje kolejno: 
- zabezpieczenie terenu przed wejściem osób postronnych i nieuprawionych, 
- wykonanie niezbędnych podpór i rusztowań oraz  stężeń demontowanego mostu, 
- rozbiórka nawierzchni oraz izolacji mostu, 
- rozbiórka części przęseł obiektu, 
- rozbiórka części filara, 
- wywiezienie zdementowanych materiałów na składowisko Wykonwacy robót i utylizację. 

Rozbiórkę należy prowadzić pod nadzorem Inspektora lub Kierownika robót.  
Ostateczną decyzję o ustawieniu dźwigu, lub sprzętu wyburzeniowego podejmuje 

Wykonwaca.  
Demontaż będzie wykonywany etapami. 
Teren nad rzeką zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem się materiałów z rozbiórki 

poprzez montaż odpowiednich rusztowań i rozłożenie odpowiednich ekranów zabezpieczających 
przed obsypywaniem się gruzu. 

Dodatkowo, każdorazowo przy demontażu segmentu lub elementu mostu należy 
zastabilizować jego przesła i podpory, aby uniemożliwić ich przewrócenie się lub zawalenie. 
Stabilizacja powinna gwarantować stateczność podpór w obu kierunkach (na kierunku osi mostu 
oraz w kierunku prostopadłym). 
Dopuszcza się rozebranie poprzez wycięcie fragmentów przęseł i podnoszenie ich dźwigiem. 
Jednakże w takim wypadku należy zawiesia dobrać tak aby zapewnić równomierne 
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przemieszczanie elementów. Należy zachować stateczność konstrukcji na każdym etapie realizacji 
rozbiórki. Prace wykonywać przy zamkniętym ruchu w obrębie obiektu. 

4.4. KOLEJNOŚĆ ROBÓT  

•  przygotowanie placu budowy i ogrodzenie terenu budowy,   

• wprowadzenie organizacji  ruchu  

• oczyszczenie terenu w obrębie robót, wykonanie dróg dojazdowych, przygotowanie 

odpowiednich placów i stanowisk dla sprzętu rozbiórkowego oraz dla składowania 

materiału, 

• zabezpieczenie wód rzeki przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu rozbiórkowego, 

• zabezpieczenie terenu pod obiektem przed upadkiem elementów konstrukcji,  

• demontaż wyposażenia,  

• demontaż nawierzchni i izolacji, 

• usunięcie elementów blokujących rozbiórke przęseł, 

• wykonanie zabezpieczenia sieci na niezależnych konstrukcjach wsporczych, 

• rozbiórką przęseł z zabezpieczniem podpory pośredniej oraz ścian czołowych przyczółków, 

• rozbiórkę filara w zakresie demontażu przęsła, z zabezpieczniem pozostawianej części 

podpory, 

• demontaż drobnych elementów wyposażenia, 

• wywiezienie materiałów z rozbiórki przy użyciu pojazdów samochodowych na składowisko 

odpadów i utylizacja, 

• uporządkowanie terenu robót. 

5.  UWAGI KOŃCOWE 

- Roboty należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem. 

- W czasie wykonania rozbiórek nie uszkodzić sąsiedniego mostu tymczasowego, pozostałej 

mostu istniejącego ani innych obiektów. 

- Dźwigi, sprzęt demontażowy, należy dobrać i ustawić w taki sposób, aby roboty były 

prowadzone przy zachowaniu stateczności konstrukcji na każdym etapie prac, oraz 

z zachowaniem ich własnej stateczności. 

- Konstrukcje wsporcze i posadowienie dobrać w taki sposób, aby przenosił zakładane siły. 

- Podczas wykonywania robót związanych z rozbiórką należy przestrzegać norm krajowych, 

wymagań technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca 

musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych 

maszyn. Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik 

Budowy, który musi spełnić wymagania Prawa budowlanego. 

- Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób postronnych, 

a tablica informacyjna z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna być 

ustawiona w miejscu widocznym. 
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- Wykonawca będzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzętu, bez wycieków oleju, 

smarów czy paliwa. W posiadaniu Wykonawcy Robót znajdować się będą odpowiednie 

materiały do natychmiastowej neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji 

ropopochodnych. 

- Należy wykonać zabezpieczenia dla wód płynących, w tym m.in. poniżej koryta rzeki, 
stosując materiały sorpcyjne np. z wiązek słomy, oraz ekrany lub inne materiały zbierające 
odpady z nurtu  rzeki.  

- Podczas prowadzenia robót Wykonawca zapewni stateczność konstrukcji na każdym etapie 

realizacji. 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 

„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym przed 

przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

6.1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

Podstawę opracowania niniejszej informacji BIOZ stanowią: 

 Art. 20 ust. 1 pkt. B ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póź. zmianami ); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.); 

 Dokumentacja projektowa. 

6.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Z trasą projektowanego zakresu robót torowych wiążą się istniejące obiekty infrastruktury 

w lokalizacjach wskazanych na mapie do celów projektowych: 

 urządzenia infrastruktury przyległej; 

 obiekty inżynieryjne; 

 uzbrojenie podziemne; 

  rzeka Biała Lądecka 

6.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w budowli kolejowej. 

Podczas realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych 

wymienione w art. 21 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane: 



 
FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT ROZBIÓRKI MOSTU OD STRONY WODY DOLNEJ 

dla zadania p.n.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3D 

w miejscowości Lądek Zdrój, km 0+479 

(intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r,)” 
 

 

 

14 
 

 

− sieć uzbrojenia terenu, 

− rzeka 

− wykonanie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego, 

− wykonanie robót przy demontażu ciężkich elementów. 

W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej 

inwestycji winien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

6.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I 
CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować 

podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 
 

Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 
Przyczyna zagrożenia 

Skutki 

zagrożenia 

Sposoby 

zmniejszenia 

ryzyka 

1. 

Skaleczenia 

kończyn lub 

tułowia 

Pozostawienie w 

dowolnym miejscu 

elementów 

montażowych, 

budowlanych, maszyn, 

sprzętu, opakowań, desek 

itp. 

Rany kłute lub 

cięte, stłuczenia, 

złamania 

Opakowania, 

zbędne materiały 

produkcyjne i 

odpady usuwać ze 

stanowiska pracy 

2. 

Urazy i 

schorzenia 

wywołane 

trudnymi 

warunkami 

atmosferyczny

mi 

Wykonywanie prac 

budowlanych i 

montażowych przy 

wietrze ponad 10 m/s, 

przy intensywnych 

opadach 

atmosferycznych 

Ogólne 

potłuczenia, 

stłuczenia, urazy 

wewnętrzne, 

złamania 

Wstrzymać 

wykonywanie 

prac przy wietrze 

10 m/s oraz przy 

ciągłych 

intensywnych 

opadach 

atmosferycznych 

3. 

Urazy 

wywołane 

podczas 

rozładunku 

materiałów 

Nieuwaga, brak 

koordynacji przy pracach 

wyładunkowych lub 

transporcie ręcznym 

Wyciąganie od spodu 

materiałów 

Zranienia, 

potłuczenia i 

przygniecenia 

kończyn, 

tułowia 

Prowadzić prace 

rozładunkowe 

przy ścisłej 

koordynacji prac 

w zespołach 
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Nierówne ustawienie 

materiałów składowych 

lub transportowych 

Materiały układać 

dopuszczalną 

liczbą warstw 

Materiały układać 

w wyznaczonym 

miejscu 

Zabezpieczać 

elementy przed 

upadkiem 

Stosować 

dodatkowe 

wyposażenie do 

dźwigania i 

przenoszenia 

Oznaczać teren 

pracy dźwigu 

4. 

Eksploatacja 

narzędzi 

powodujących 

nadmierny 

hałas i wibracje 

Używanie narzędzi 

wyeksploatowanych 

Ponadnormatywny czas 

ekspozycji 

Niestosowanie środków 

ochrony słuchu 

Osłabienie 

słuchu, choroby 

narządów 

słuchu, 

zaburzenia 

naczyniowe i 

ruchowe 

Używać narzędzi 

w dobrym stanie 

technicznym 

Przestrzegać 

czasu ekspozycji 

w warunkach 

hałasu 

Stosować 

indywidualne 

środki ochrony 

słuchu 

5. 

Uszkodzenie 

linii sieci 

podczas prac  

Złe wykonanie ochron 

mechanicznych NN 

Porażenie 

prądem 

Stosować rury 

osłonowe 

znaczniki trasy 

6. 

Pojawienie się 

napięcia w 

gruncie 

Przecięcie kabla na 

wskutek przejechania 

Nie osłonięcie tras 

Porażenie 

prądem 

Obudować lub 

osłaniać kable 

płytami 

setonowymi, 

podwieszać kable 

7. 
Wpadnięcie do 

rzeki 
Roboty nad płynącą rzeką 

Zranienia, 

potłuczenia i 

Prace w postaci 

zabezpieczenia 
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przygniecenia 

kończyn, głowy, 

uszkodzenia 

mózgu, 

utonięcie 

 

pracowników,  

środki 

asekuracyjne, 

kamizelki 

ratunkowe, 

nadzór nad 

robotami w 

rejonie cieku 

6.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie 

postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia: 

- zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej;  

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 

- w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 

wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji; 

- (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed 

rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się 

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami w szczególności 

dotyczącymi: 

- wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia; 

- zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza robót; 

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; 

- bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 

materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych;  

- pracy mechanicznych środków transportu; 

- postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów i prądu 

elektrycznego. 

6.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
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ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

6.7. ŁĄCZNOŚĆ 

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy  

z faksem. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. 

6.8. RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY 

Ruch kołowy na budowie powinien odbywać się zgodnie ze znakami drogowymi 

umieszczonymi na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywa 

się poboczami wzdłuż dróg kołowych. 

6.9. DROGI EWAKUACYJNE 

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń zaznaczone będą  

w części rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności 

tych dróg ustala się, że w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone 

i upoważnione przez kierownika budowy. 

6.10. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 

 roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego; 

 prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych; 

 prace w pobliżu czynnej trakcji elektroenergetycznej. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy 

oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed 

przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu 

na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy 

zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

− ustalenia harmonogramu kolejności wykonywania zadań; 

− zapewnienia udzielenia pracownikom właściwego instruktażu; 

− sprawdzenia znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach. 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

6.11. INFORMACJE NIEZBĘDNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI  

 należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy; 

 należy ustalić miejsce najbliższego: punktu lekarskiego, jednostki straży pożarnej, 

komisariatu policji; 
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 wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być znane każdemu pracownikowi 

nadzoru technicznego i każdemu podwykonawcy, a to musi zostać potwierdzone we 

właściwym protokole zawierającym informacje dla podwykonawców; 

 wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 

nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu 

wypadku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


