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PROJEKT:
Umowa nr 5810.291.1.67.2025.PC
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Uniwersytetem Gdanskim

z siedzibg: 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8,

NIP 5840203239, REGON 000001330,

=Yoo (oL 10 o R o -2 =Y. P ,
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego — Rektora
Uniwersytetu Gdanskiego,

zwanym dalej Zamawiajgcym
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zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), zwanej

dalej ,Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy, zwanym réwniez zamowieniem, jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie
wiaty rowerowej, podestu rekreacyjnego i sitowni zewnetrznej przy budynku Miedzyuczelnianego Wydziatu
Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego i Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Abrahama 58 w Gdansku.

2. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajgcy zamawia, zas Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zrealizowania petnego
zakresu rzeczowego niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z warunkami przeprowadzonego
postepowania opisanymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej ,SWZ”, obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418
z pbézn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogdlnie przyjeta wiedzg w tym zakresie, ofertg Wykonawcy
oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci w opisie

przedmiotu zaméwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ.
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§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie: do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koricowego robdot i w wyniku tego zgtoszenia zostanie
dokonany odbiér koncowy robét w trybie okreslonym w § 11. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér koncowy robét
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy
do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego robét, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbidr kohcowy robdt.

3. W terminie, o kiérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji,
zgodnie z art. 54 — 59 ustawy Prawo budowlane — w razie koniecznosci.

4. Szczegotowe terminy realizacji robdt budowlanych okresla sporzgdzony przez Wykonawce i uzgodniony
z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo—finansowy prac, stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

5. W miare potrzeb oraz postepu realizacji prac Wykonawca zobowigzuje sie¢ do aktualizacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

6. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1, wymaga zgody i akceptacji Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania
umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona i moze polega¢ w szczegolnosci na zmianie: kolejnosci
wykonania prac, terminéw wykonania poszczegoélnych prac, termindw odbioréw prac, zakresu prac do wykonania
w poszczegolnych etapach. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce
bez zbednego opdznienia, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w ust. 1, musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy, zgodnie z postanowieniami § 14.

8. Przed uptywem terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do podpisania aneksu, o kitérym mowa w ust. 7,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo—finansowy prac.
W szczegolnosci w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo—finansowego prac
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub braku jego akceptacji przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma prawo odmowi¢ podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydtuzenia terminu realizacji umowy.

9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego prac wynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia zmian zaproponowanych przez Zamawiajgcego,
przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego prac do akceptacji Zamawiajgcego i podpisania

aneksu w przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. kgczne wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi
..................... PLN brutto (stownie: .........................) na podstawie zlozonej oferty, ktérej wybér nastgpit w dniu
........... r., stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, okreslone jako ryczaltowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,Kodeksem
cywilnym”, zawiera wszelkie koszty niezbedne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w SWZ wraz z zatgcznikami i umowie, jak réwniez w nim nie ujete,
a bez ktérych nie mozna nalezycie wykona¢ zamdwienia w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Wynagrodzenie
zawiera takze nalezny podatek VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst

jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,u.p.t.u.”.
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o kiérym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne
do zakonczenia terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem mozliwych zmian okreslonych w § 14.

4. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzezeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego oraz ust. 3 niniejszego
paragrafu), Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

5. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robdt lub niedostarczenia jakichkolwiek materiatdw przez Wykonawce
niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét lub niedostarczonych materiatéw
z zastosowaniem:

1) cen jednostkowych rodzajow robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

2) catkowitych cen elementéw robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

3) parametrow cenotwoérczych i cen materiatow okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie
ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, jezeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajéw robét lub ofertowe
catkowite ceny elementow robdt nie dadzg sie zastosowac.

W tym przypadku Wykonawcy nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego. Przewidziane

zmniejszenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, wymagajgcej zawarcia aneksu do umowy.

6. Wynagrodzenie za ewentualng realizacje dodatkowych robét budowlanych wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp
i niniejszg umowa, ustalone zostanie z zastosowaniem:

1) cen jednostkowych rodzajéw robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

2) parametrow cenotworczych okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy oraz cen materialdbw nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennika
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania, jezeli ceny jednostkowe rodzajéw robét nie dadzg
sie zastosowac.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytutu zmiany terminu realizaciji

zamowienia.

§4

Sposéb rozliczenia

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca moze wystawia¢ faktury przejSciowe za wykonane roboty nie czesciej niz jeden raz
w miesigcu.

2. Podstawg wystawienia faktur bedg protokoty procentowego zaawansowania wykonanych robdt zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie z elementami robot ustalonymi w harmonogramie rzeczowo—finansowym
prac.

3. Wykonawca wystawi faktury przejsciowe za prace tgcznie do 70% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.
Pozostata warto$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona wraz z rozliczeniem faktury koncowe;.

4. Wystawienie faktury korncowej moze nastgpi¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych — zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2
i podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. g.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
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§4a
Sposoéb rozliczenia robét w przypadku wykonywania czesci robét budowlanych przez podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow bedg stanowity protokoty
procentowego zaawansowania wykonanych robét potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu.

2. Suma faktur przejsciowych za roboty budowlane Wykonawcy, podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zostanie ujete
w fakturze koncowej wystawionej przez Wykonawce po odbiorze korncowym robo6t budowlanych.

4. Do faktury przejsciowej Wykonawcy (poczawszy od drugiej faktury), zostang dotgczone dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

5. Do faktury koncowej Wykonawcy zostang dotgczone dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, potwierdzajgce brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy.

6. Za dowdd zaptaty uznawal sie bedzie oryginat o$wiadczenia podwykonawcy, zgodnie z zatgczonym wzorem
do umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem: kopig doreczonej faktury i protokotem procentowego
zaawansowania wykonanych robot.

7. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

8. Realizacja pfatnosci na rzecz Wykonawcy, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow wynikajacych z faktur

przej$ciowych i koncowych nastgpi zgodnie z § 5a.

§5

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie, okre$lone w § 3 ust. 1, za nalezycie wykonane
zamoéwienie, na podstawie wystawionych faktur VAT na: Uniwersytet Gdanski, 80-309 Gdansk, ul. Jana
Bazynskiego 8, NIP 5840203239, w terminie do 30 dni od daty ich przyjecia przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami u.p.t.u.

3. Wykonawca moze przestaC Zamawiajgcemu elektroniczng fakture (w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.t.u.)

w ogdélnodostepnym formacie danych (np. w formacie .pdf) na adres e-mail: faktury@ug.edu.pl.

4. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.), Wykonawca ma prawo do przestania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej w skrécie ,PEF’, na wtasciwe konto
Zamawiajgcego.

5. W przypadku przekazywania faktury w formie papierowej Wykonawca przesyta oryginat faktury na adres:
Uniwersytet Gdanski, 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8, z dopiskiem ,Dziat Inwestycji i Remontéw”.

6. Faktura poza wymogami ksiegowymi musi zawiera¢ dodatkowe informacje, tj. numer niniejszej umowy oraz wskazanie
jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — ,Dziat Inwestycji i Remontow”.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z poszczegdlnymi fakturami odpowiednich protokotow,

o ktérych mowa w § 4 ust. 2i 4.

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych

ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
str. 4


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl
mailto:faktury@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.67.2025.PC

10.
11.
12.

13.

Faktury wystawione niezgodnie z zapisami u.p.t.u., nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie nie rodza
obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego.

Niezlozenie lub zlozenie niewtasciwie sporzgdzonych dokumentéw spowoduje, ze 30-dniowy termin pfatnosci bedzie
liczony od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

Naleznos$¢ za przedmiot umowy ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Ptatnos¢ uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajacego.

Jezeli naleznos¢ nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek ustawowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, za kazdy dzien opdznienia. Patnos¢
odsetek uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry wskaze na fakturze do realizacji ptatnosci na jego rzecz bedzie

zgtoszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego.

§ 5a
Warunki ptatnosci w przypadku wykonywania czesci robét przez podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw

zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przeditozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia, pisemnie,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie

roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 5 pkt 3 zwalnia

Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,

ustugi lub dostawy w wysokosci zaptaconej kwoty.

Ztozenie do depozytu sgdowego kwoty okreslonej w ust. 5 pkt 2 ma takie same skutki jak spetnienie swiadczenia

(art. 470 Kodeksu cywilnego).
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§6

Obowigzki Zamawiajacego

1. W imieniu Zamawiajgcego nadzor nad realizacja przedmiotu umowy sprawowac¢ bedg inspektorzy nadzoru
wymienieni w ust. 2.
2. Zamawiajgcy powotuje do petnienia funkcji inspektoréw nadzoru nastepujace osoby:
1) ,
2)
3. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlno$ci do:
1) przekazania terenu robdt,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) prowadzenia wraz z Wykonawcg zapiséw w Dzienniku Budowy,
4) dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie,
5) zapfaty wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w umowie.
4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedne upowaznienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania
wymaganych prawem decyzji, zgtoszen itp.
5. Zmiana o0s6b wskazanych w ust. 2 wymaga przekazania informacji Wykonawcy. Powiadomienie o tych zmianach

nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§7
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Uzyskat wszystkie informacje i ma petng wiedze co do zakresu robot, trudnosci, ryzyka, terenu robét, terminu
realizacji oraz wszelkich innych okolicznosci, ktére mogg wptyng¢ na realizacje przedmiotu umowy.

2) Zapoznat sie z opisem przedmiotu zamoéwienia — zatgcznikiem nr 5 do SWZ i nie wnosi zastrzezen
co do jego kompletnoéci i wystarczalnosci dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie zwigzane z tym koszty
ujat w wynagrodzeniu ryczattowym.

3) Bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c¢, zgodnie z art. 471 i nastepne Kodeksu cywilnego.

4) Zagwarantuje swobodny nadzér nad realizowanym zamowieniem i zobowigzuje sie do biezgcej wspotpracy
z Zamawiajgcym na kazdym etapie wykonania zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 i wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3, w szczegolnosci:

1) Wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z SWZ wraz z zatgcznikami,
warunkami bezpieczenstwa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

3) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

4) Przyjg¢ technologie i organizacje robot, ktdra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robdt
oraz nie spowoduje dewastacji wykonanych robdt oraz istniejgcych elementéw wystepujacych na terenie
prowadzenia robdt, obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu robét i drég dojazdowych.

5) Przestrzegaé w toku realizacji robot wymagan dotyczacych stosowania materiatdw, wyrobéw i urzgdzen
oraz sposobdéw wykonania robot, wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia oraz warunkéw okreslonych
w SWZ.

6) Wykona¢ tymczasowg organizacje ruchu na czas wykonywania robot — w razie koniecznosci.

7) Usungc¢ napotkane kolizje.

8) Dokonac¢ uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robét.
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9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robét oraz ochrone mienia.

Zapewni¢ dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy oraz branzowego kierownika robot z uprawnieniami

budowlanymi i kwalifikacjami uprawniajgcymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Posiada¢ przez caly okres realizacji zamoéwienia aktualne dokumenty potwierdzajace prawo

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zapewni¢ bezwzgledne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych

przez Zamawiajgcego oraz w czynnosciach odbiorowych.

Zapewni¢ swoim pracownikom schludne i jednolite ubrania robocze ze znakami firmowymi Wykonawcy

oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej (wymag ten dotyczy réwniez podwykonawcow).

Prowadzi¢ Dziennik Budowy przez caty okres realizacji robét.

Zgtaszac droga elektroniczng na adres e-mail: ......... @.......... oraz wpisem do Dziennika Budowy wykonanie robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem.

Zawiadamia¢ Zamawiajgcego na piSmie o kazdym przypadku wstrzymania robot, najpdzniej nastepnego dnia

od dnia wstrzymania.

Zgtaszac wszelkie awarie zaistniate w trakcie prac.

Przestrzega¢ warunki prowadzenia robo6t zawarte w:

a) opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ,

b) decyzji o pozwoleniu na budowe,

¢) uzgodnieniach z Zamawiajacym,

d) aktualnych przepisach dotyczacych prowadzenia robo6t budowlanych.

Zapewni¢ wykonanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy w przypadku wystgpienia

takiej potrzeby oraz na kazdy wniosek Zamawiajacego. Roboty gtosne i ucigzliwe dla otoczenia beda mogty by¢

wykonywane po pisemnym uzgodnieniu terminéw z Zamawiajgcym.

Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz., przestrzegac instrukcji i zarzgdzen obowigzujgcych

w Uniwersytecie Gdanskim (majacych zastosowanie do przedmiotu umowy) oraz utrzymywac teren robét i drogi

komunikacyjne w nalezytym stanie i porzadku.

Zorganizowa¢ we wilasnym zakresie czasowe zaplecze dla wykonywanych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp i ppoz., na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania, w zakresie umozliwiajgcym realizacje

prac i organizacje narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zorganizowa¢ we wilasnym zakresie czasowy plac sktadowy odpadéw budowlanych powstatych podczas

wykonywania robot.

Zabezpieczy¢ pod wzgledem bhp i ppoz. miejsce wykonywania robét i miejsce sktadowania materiatow

budowlanych, oznakowa¢ i wygrodzi¢ strefe roboczg oraz ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa,

higieny pracy oraz bezpieczenstwa ppoz. w ramach realizacji umowy.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ciggi komunikacyjne, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat do transportu

materiatow i sprzetu.

Sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,plan BIOZ”) zgodnie z :

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126).

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ” zostanie zawarte w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika

budowy.

Zapewni¢ Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostep do terenu robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

Zapewni¢ koordynacje prac Wykonawcow wprowadzonych na teren robot przez Zamawiajgcego

i wykonujacych na jego zlecenie dodatkowe roboty niebedgce przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca
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27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)

42)

zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umozliwi im podtaczenie do medidw.

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wczesniej wykonane elementy moggce ulec zniszczeniu

w trakcie prowadzenia robét do czasu ich odbioru.

Wykonaé tymczasowe niezbedne przetgczenia instalacyjne: elektryczne i kanalizacyjne, dla zapewniania ciggtosci

eksploatacji obiektow.

Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng niezbedng przy realizacji zamowienia wraz z operatem geodezyjnym

powykonawczym, w sktad ktérej wchodzi m.in.:

a) wznowienie punktow granicznych na dzien przekazania terenu roboét,

b) wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

c) wykonywanie pomiaréw biezacych,

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e) inwentaryzacja powykonawcza,

f) odtworzenie punktéw granicznych w przypadku ich zniszczenia.

Prace budowlane winny byé prowadzone w sposdb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

Pozyskane w wyniku prowadzenia rob6t masy ziemi/humusu nalezy w miare mozliwosci zagospodarowac

w miejscu prowadzenia robot budowlanych, nadmiar ziemi i humusu nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.

W przypadku zniszczenia podczas wykonywania robot budowlanych istniejgcych elementéw zagospodarowania

terenu, w tym trawnikoéw, elementy te nalezy odtworzy¢, a trawniki zrekultywowac¢ z zastosowaniem gatunkéw traw

odpornych na deptanie i wyrywanie.

Systematycznie prowadzi¢ prace porzadkowe w rejonie prowadzonych robé6t budowlanych.

Uzywac materiaty i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spetniajgce wymogi okreslone w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z pézn.zm).

Dostarczy¢é dokumenty potwierdzajgce, ze wszelkie materialy, produkty, systemy, rozwigzania posiadajg

wymagane prawem oraz wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ aktualne

Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB, TUV) i sg dopuszczone

do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane

przez krajowg jednostke akredytowang lub notyfikowang.

Ztozy¢ Zamawiajgcemu wnioski materiatowe i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru na zastosowanie

zaproponowanych materiatdw. Dobdr materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia

i uzgodni¢ pisemnie przed ich wbudowaniem z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Zamawiajgcy wymaga

zastosowania materiatdw 0 wysokim standardzie. Dostarczone materiaty, produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

W przypadku, gdy zastosowane produkty bedg produktami zwigzanymi z energig w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

14 wrzesnia 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktéw zwigzanych z energig (tekst jednolity

Dz.U. z 2020 r. poz. 378 z pdzn. zm.), produkty te muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce sporzgdzania

dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart informacyjnych produktéw okreslonych aktami Komis;ji

Europejskiej wydanymi na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rade.

Zapewni¢ dostawe, montaz i uruchomienie urzadzen, instalacji i systemu kontroli dostepu.

Uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z przepisow prawa, umozliwiajgce eksploatacje obiektu,

urzadzen, instalacji i systemu kontroli dostepu, a takze przekazaé niezwtocznie Zamawiajgcemu oryginaty

uzyskanych uzgodnien i decyzji.

Przeprowadzi¢ préby koncowe i proby eksploatacyjne.

Po zakonhczeniu robét teren robdt, a w przypadku korzystania rowniez teren przylegly, doprowadzi¢ do porzadku.

Estetyka elementéw zagospodarowania terenu po robotach, w ktérych nastgpi ingerencja Wykonawcy nie moze

ulec pogorszeniu.

Odpady budowlane, gruz, Smieci i inne odpady powstate w wyniku prowadzonych prac przygotowawczych,
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43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

budowlanych, porzadkowych itp. wywiez¢ na legalne wysypisko i zutylizowaé. Przedstawi¢ dowod utylizacji

na wezwanie Zamawiajgcego.

Przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot:

a) dokumentacje odbiorowg i powykonawczg w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach
w wersji elektronicznej w formacie .dwg (umozliwiajgcym otwarcie w programie AutoCAD 2004) i .pdf;
przedmiotowe dokumenty nalezy wykona¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru,

b) karty gwarancyjne producentéw na wszystkie zamontowane urzgdzenia, instalacje i system kontroli dostepu,

c) instrukcje obstugi urzadzen, instalacji i systemu kontroli dostepu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie .pdf), z uwzglednieniem zapiséw, ze czynnosci
zwigzane z serwisem kontroli dostepu w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca.

Uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego i hanies¢ poprawki w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcegdo.

Przeszkoli¢ wskazanych pracownikow Zamawiajgcego (maksymalnie 10 oséb) w zakresie eksploatacji obiektu,

obstugi urzgdzen, instalacji i systemu kontroli dostepu. Ze szkolenia sporzadzi¢ protokét i dostarczyé

Zamawiajgcemu.

Ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdét, zapewnienie warunkéw bezpieczehstwa

oraz za metody organizacyjno—techniczne stosowane na terenie robot. Odpowiedzialnosci tej nie wylgcza,

ani nie ogranicza wykonanie czesci robét przez podwykonawcow.

Ponosi¢ wszystkie koszty zwigzane z robotami budowlanymi, w tym koszty organizacji terenu robot. Wykonawca

nie ponosi kosztdw zwigzanych z dostawg mediéw na potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia (woda, energia).

Utrzymywa¢ w okresie gwarancji przedmiot umowy w ciggtej sprawnosci technicznej, w tym wszystkie

zamontowane urzgdzenia, instalacje i system kontroli dostepu.

Petni¢ w okresie gwarancji catodobowy serwis awaryjny wszystkich urzadzen, instalacji i systemu kontroli dostepu,

a takze zapewni¢ czas reakcji serwisu: do 4 godzin. Przez czas reakcji serwisu przyjmuje si¢ czas liczony

od powiadomienia Wykonawcy drogg telefoniczng na numer tel.: ............... (w tym wiadomoscig SMS) lub poczta

elektroniczng na adres e-mail: .................. (@) o nieprawidiowej pracy zamontowanych urzadzen, instalacji

i systemu kontroli dostepu do podjecia czynnosci naprawczych przez Wykonawce.

Usuwac niezwtocznie wszystkie wady zgtaszane przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi — zgodnie

z warunkami opisanymiw § 12.

Odtworzy¢, zniszczone w trakcie prowadzonych przez Wykonawce robét budowlanych, istniejace ukiady drog

lokalnych w rejonie prowadzonych robét i terenu zaplecza robot.

Zlikwidowaé zaplecze terenu robdt, uporzadkowac teren najpédzniej w terminie do 15 dni od daty koncowego

odbioru robot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu,

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot (bez upowaznienia sgdu).

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ te kwote z biezgcych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym

wyraza zgode.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz. Zamawiajgcy

ma prawo wstrzymac roboty do czasu zastosowania sie Wykonawcy do zalecen Zamawiajgcego. Wykonawca

nie ma prawa z tego tytutu do zmiany terminu zakonczenia robot okre$lonego w umowie.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéw jak za dziatania lub zaniechania wtasne, rowniez w zakresie przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

§8

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb realizujgcych przedmiot umowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, osoby wykonujgce

wskazane w ust. 2 czynnosci zostang zatrudnione przez niego lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy,
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w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277

z pézn. zm.), zwanej dalej ,Kodeksem pracy”.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizaciji
przedmiotu umowy:

1) roboty branzy budowlanej,

2) roboty branzy elektrycznej,

3) wszystkie inne czynnosci zwigzane z wykonaniem prac objetych przedmiotem zamoéwienia, z wytgczeniem
czynnosci w zakresie petnienia funkcji kierownika budowy i branzowego kierownika robot — zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia zawartym w SWZ wraz z zatgcznikami.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia w kazdym momencie realizacji umowy.

4. W ftrakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
nie krétszym jednak niz 3 dni robocze, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane w wezwaniu dowody,
o ktérych mowa ponizej, w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia, o ktérych mowa w ust. 2;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw
o prace, rodzaju uméw o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkéw danego pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw potwierdzajace fakt zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy
na podstawie stosunku pracy, zawierajgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie osoby sktadajacej oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, a takze podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie,

3) wyjasnienia zazgdane przez Zamawiajgcego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ust. 3 pkt 2.

5. Wykonawca lub podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby realizujgce na jego rzecz przedmiot umowy inng
osobg lub osobami, pod warunkiem ze spetnione zostang powyzsze wymagania co do sposobu ich zatrudnienia
przy realizacji przedmiotu umowy.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapftaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 11. Niezlozenie przez Wykonawce
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw, o ktérych mowa w ust. 4,
w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy lub odmowa poddania sie przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub jej utrudnianie, traktowane
bedzie jako niespetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci i skutkowa¢ bedzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§9

Kierownik budowy i kierownik robét elektrycznych

1. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:

1) — kierownik budowy, obejmujgcy kierownictwo budowy, posiadajgcy uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ......................... ,

) — kierownik roboét elektrycznych, obejmujacy kierownictwo robét branzy elektrycznej,
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr .............................

2. Wykonawca zapewnia, ze osoby wymienione w ust. 1 posiadajg odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Zamawiajgcy zaaprobuje kazde proponowane zastgpienie o0sOb wskazanych w ust. 1 pod warunkiem,
ze zaproponowane osoby bedg posiadaly kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami
warunku udziatu w postepowaniu, opisanego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 lit. b SWZ, z uwzglednieniem postanowienia
§ 14 ust. 1 pkt 5. W tym celu Wykonawca musi ztozy¢ Zamawiajgcemu, przed planowang zmiang osob, wykaz
dotyczacy nowych o0séb zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje do oceny spetniania okreslonych wymagan
(Wykonawca moze wykorzysta¢ wzor zatgcznika nr 7 do SWZ), kopie dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
budowlane oraz kopie aktualnych zaswiadczen potwierdzajgcych prawo do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie nowych oséb.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikajace z braku odpowiednich 0séb bedzie traktowane,
jako wynikte z wytgcznej winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wiasnymi sitami/Wykonawca powierzy
podwykonawcom nastepujgcg czes$é zamowienia:” (‘niepotrzebne skreslic)

L) ,

2) ,

z zastrzezeniem, ze szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawce bedzie
okreslata zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo.

4. Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, kiérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug. Powiadomienie o powyzszych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy bedzie to prowadzito do zmiany czesci zaméwienia, wskazanych w ust. 3, powierzonych
do wykonania podwykonawcom (postanowienie § 14 ust. 1 pkt 6 stosuje sie odpowiednio).

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
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10.

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Umowa 0 podwykonawstwo powinna spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okredlonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcsa.

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ z zatgcznikami oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy.

4) Nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5) Musi zawiera¢ zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich
0s06b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 8 ust. 2.

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasniehn dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi spetniaé dodatkowo nastepujace

wymagania (oprécz wymagan okreslonych w ust. 6):

1) Musi zawiera¢ zatacznik harmonogram rzeczowo—finansowy prac zleconych podwykonawcy, okreslajacy wartosci
poszczegdlnych robét budowlanych. Harmonogram ten musi zawiera¢ numeracje pozycji oraz nazwy robdt
budowlanych odpowiadajgce numeracji pozycji oraz nazwom robét budowlanych okreslonych w harmonogramie
rzeczowo—finansowym prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 (lub czesci rob6t budowlanych okreslonych w danej
pozycji harmonogramu, w przypadku wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce jedynie
czesci robot budowlanych okreslonych w danej pozycji harmonogramu).

2) Terminy wykonania poszczegodlnych robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ spdjne z terminami tych robdét budowlanych okreslonymi w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 4.

3) Koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza koncowy termin
realizacji przedmiotu umowy zawartej migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, okreslony w § 2 ust. 1.

4) Sposob wykonania umowy o podwykonawstwo musi by¢é zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca
jest zobowigzany wykonaé umowe zawartg z Zamawiajgcym.

Zgtoszenie do odbioru robot wykonanych przez podwykonawce powinno nastgpi¢ przed zgtoszeniem

przez Wykonawce Zamawiajgcemu rob6t do odbioru.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,

do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo musi wypetnia¢ wymagania dla umowy o podwykonawstwo okreslone

w SWZ i niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

str. 12


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.67.2025.PC

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie,
w szczegolnosci w ust. 6 — 7.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie,
w szczegolnosci w ust. 6 — 7.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w wust. 13, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy, o ile warto$¢ ta nie przekroczy kwoty 30 000,00 PLN. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6
pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej (zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9).

Przepisy ust. 6 — 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia z terenu robét podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynac;ji prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia osoby nalezacej do personelu Wykonawcy
lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zagwarantuje,
ze osoba ta opusci teren robét w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia zadania przez Zamawiajgcego i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami wykonywanymi na terenie robaét.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo
bez wymaganej akceptacji Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wylgcznie Wykonawce.
Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte

wykonanie tego zamowienia.

§11

Odbior przedmiotu umowy

Odbiér przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1:

1) odbiory techniczne i czesciowe robot:

a) w trakcie realizacji robot dokonywane bedg odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér techniczny bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty

zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru,
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c) potwierdzeniem dokonania odbioréw czesciowych bedg protokoty procentowego zaawansowania wykonanych
robot podpisane przez Strony, sporzadzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie
rzeczowo—finansowym prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 4,

2) odbiér koncowy robdt:

a) gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy,

b) rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia wszystkich prac objetych zamoéwieniem i kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentacji
odbiorowej i powykonawczej, dostarczonej do siedziby Zamawiajgcego,

c) zakonczenie czynnosci odbiorowych nastgpi po kompletnym wykonaniu przez Wykonawce wszystkich prac,
czynnosci i zobowigzan umownych objetych zamoéwieniem,

d) jezeli w trakcie odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady, ktdre nie beds istotne i bedg nadawaly sie
do usuniecia, to Zamawiajgcy dokona odbioru robét i wyznaczy odpowiedni termin niezbedny do ich usunigcia,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ je usung¢ w wyznaczonym terminie,

e) jezeli w trakcie odbioru kohcowego robot zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajacy
obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajacy
moze zazgada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi w terminie przez siebie
wyznaczonym lub odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, zachowujgc prawo do naliczania kar
umownych zgodnie z § 13,

f) do momentu dokonania odbioru koncowego robot i przekazania robot Zamawiajgcemu, ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia wykonanych robét obcigza Wykonawce,

g) potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie podpisany przez Strony
bez zastrzezeh dotyczgcych wad istotnych protokét odbioru korcowego robot.

3) dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wplywa na ewentualne roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, gwarancji i roszczeh odszkodowawczych.

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2.

Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

4. Strony przyjmuja, ze wada istotna wystepuje wtedy, gdy:

1) uniemozliwia ona lub znaczgco ogranicza czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu prac lub robét (w tym takze

z uwagi na brak wymaganej dokumentac;ji) lub

2) wytagcza lub znaczgco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy
wiasciwe lub zastrzezone w umowie znaczgco zmniejszajac ich wartos¢ lub
3) przedmiot zamowienia zostat, chocby w czesci, wykonany niezgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia

lub zasadami wiedzy technicznej.

§12

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca przyjmuje petng, osobistg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym réwniez z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zaréwno

w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawcow.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, na warunkach okreslonych w art. 577 — 581
Kodeksu cywilnego na okres ........... miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy i podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. g.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi nie moze zakonczy¢ sie przed uptywem trzech miesiecy od uptywu okresu
gwarancji, przy czym w zadnym przypadku okres rekojmi nie moze by¢ krétszy niz terminy wynikajgce z Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungC na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada z tytutu
gwarancji lub rekojmi, jednak w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy drogg
telefoniczng (w tym wiadomoscig SMS) na numer tel.: .................o...e lub drogg elektroniczng na adres e-mail:
....................... @............... przez Zamawiajgcego o istnieniu wady. W sytuacji, gdy usunigecie wady w ww. terminie
bedzie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i usuniecia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Roszczenia z tytutu gwarancji i rekojmi mogg by¢ zgloszone i dochodzone takze po uptywie ich okresu,

jezeli przed jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

8. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedtuzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

10.
11.

12.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie robot objetym
niniejszg umowg, Wykonawca nie pozbawi Zamawiajgcego gwarancji na zakres swoich prac.

Wszelkie koszty zwigzane ze Swiadczeniem zobowigzan gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Swiadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostajg bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi,
ktore stosuje sie zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

W pozostatym zakresie gwaranciji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Kary umowne i wykonanie zastepcze

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujgcych przypadkach

i wysoko$ciach:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu usuniecia wad, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. d — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

3) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
pkt 2 lit. e tiret drugie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

4) za przekroczenie terminu usunigcia wad w zwigzku z realizacjg Swiadczen gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 6 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktérych na Zamawiajgcym cigzy
obowigzek bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna
bedzie za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

b) naliczenie kary wytacza mozliwos¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 6 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

6) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom —

w wysokosci 100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek,
8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek,
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 10 ust. 16 — w wysokosci
2 000,00 PLN za kazdy przypadek,
10) za brak reakcji serwisu w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 49 — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy
przypadek,
11) za niespetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w § 8 ust. 2 czynnosci — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek,
12) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszej umowy, nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

3. Wykonawca dopuszcza sie zwioki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opdznienie
w realizacji postanowierr umowy jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, chyba
ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialno$ci
nie ponosi, w tym spowodowane jest wylgczng wing Zamawiajgcego lub wynikajg one z sity wyzszej, o ktérej mowa
w § 18. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy, w tym przypadki zwioki:

1) sg spowodowane dziataniami lub zaniechaniami podwykonawcéw, dostawcéw lub innych kontrahentow
Wykonawcy,

2) sag spowodowane brakiem dostepnosci produktow, materiatdw, urzadzen lub innych zasobéw (w tym osobowych,
finansowych), niezbednych do wykonania zobowigzania wynikajacego ze zlozonej oferty,

3) sg zwigzane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikajgcym <z zatrudniania osob
(w tym pracownikow),

4) sg zwigzane z ryzykiem dotyczagcym prowadzonej przez Wykonawce dziatalno$ci gospodarczej
(w tym jego sytuacja finansowa, organizacyjng).

5. Kary, o ktérych mowa w ust. 1, ptatne sg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do ich zaptaty.
Kary umowne mogg by¢ potrgcane z biezgcych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne
na zasadach ogolinych.

7. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie
gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub usuniecia jej w sposob nienalezyty,
po jednokrotnym wezwaniu do usuniecia wady, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy (bez upowaznienia sgdu), zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie
umowy.

8. Koszt wykonania zastepczego, o kitébrym mowa w ust. 7, zostanie potrgcony z biezgcych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie niewystarczajgce do potragcenia lub po stronie Zamawiajgcego taka nalezno$é nie bedzie miata miejsca,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty.
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§ 14

Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany postanowien zawartej umowy dopuszczalne sg w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa lub wynikajacych z prawomocnych orzeczen
lub ostatecznych aktéw administracyjnych wiasciwych organéw — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne
w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

2) Zaistnienia sity wyzszej, o ktorej mowa w § 18 — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzglednieniem
postanowien pkt 3 lit. a.

3) Zmiany dotyczacej terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1:

a) w wyniku zaistnienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 18,

b) w wyniku wystgpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Ilub terenowych,
w szczegolnosci: silnego wiatru, gwaltownych opaddéw deszczu, gradobicia, burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi, intensywnych opadoéw $niegu, zawiei i zamieci $nieznych, oblodzenia, silnych mrozéw,
uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych prowadzenie robét na warunkach przewidzianych w umowie lub zgodnie
z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jakos¢ wykonania albo innych zdarzen
wymuszajgcych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy — wystgpienie tych okolicznosci
musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru,

c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, ktérych wprowadzenie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

d) wwyniku wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez wiasciwe organy administracji publicznej
na podstawie przepiséw ustawy Prawo budowlane, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie umownym,

e) w wyniku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. czynnosci
lub ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg one nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

f) gdy zaistniata inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w szczegdlnosci:
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a — f, termin okreslony w § 2 ust. 1 moze

ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb

nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usunigcia skutkow
tych okolicznosci lub o czas niezbedny na realizacje dodatkowych robét budowlanych wprowadzonych zgodnie

z przepisami Pzp.

4) Zmiany technologii wykonania robodt, rozwigzan technicznych lub materiatow przewidzianych w opisie przedmiotu
zamowienia lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii, rozwigzan technicznych
lub materiatow, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt, lub

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zaméwienia, lub

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

W tym przypadku mozliwa jest rowniez powigzana ze zmiang sposobu sSwiadczenia odpowiednia zmiana

(wydtuzenie lub skrocenie) terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lub zmiana (podwyzszenie
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lub obnizenie) wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1, z uwzglednieniem mechanizmu opisanego
w§3ust.5i6.

5) Zmiany oséb wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
osoby, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, m.in. takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, pod warunkiem,
ze kazda zaproponowana osoba bedzie posiadata kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodne
Z wymaganiami opisanymi w rozdziale VI SWZ.

6) Zmiany czesci zamodwienia, wskazanych w § 10 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom
lub wprowadzenie czesci zaméwienia powierzanej do wykonania podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca
wskazat w ofercie, ze wykona zamdwienie samodzielnie — w tych sytuacjach Wykonawca zobowigzany
jest wskazac¢ przyczyne i cze$¢ zamowienia powierzonego podwykonawcy.

7) Innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z p6zn. zm.).

2. W przypadku wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznosci realizacji robét budowlanych,
o ktérych mowa w art. 455 Pzp wykraczajgcych poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowos¢ przyjecia
ich do wykonania. O koniecznosci wykonania takich robot Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie
do 7 dni roboczych od dnia powziecia wiadomosci w tym przedmiocie w formie protokotu koniecznosci
potwierdzajgcego wypetnienie przestanek warunkujgcych ich zlecanie przez Zamawiajgcego.

3. Zmiany postanowien zawartej umowy, o ktorych mowa w ust. 1, wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi by¢é ztozony

na pismie i uzasadniony przez Strone wystepujgca o zmiane postanowien umowy.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy, poza innymi przypadkami okreslonymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach, a zwtaszcza

w Kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp, w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jezeli zachodzi
co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg
na niej na mocy Traktatoéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w przypadku: likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy albo zajecia chocby czesci
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar

umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych

ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
str. 18


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.67.2025.PC

a) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktérychkolwiek z prac o wiecej niz 28 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1,

c) Zamawiajacy zgtosi w protokole odbioru korncowego przedmiotu umowy wady, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
pkt 2 lit. e tiret drugie,

d) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub nie zachowat prawa ciggtosci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w tym nie uiscit naleznej
skfadki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalnosci lub nie przedtozyt nowej polisy przed wygasnieciem
poprzedniej,

e) Zamawiajgcy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1,

f) taczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszej umowy, osiagnie limit
okreslony w § 13 ust. 2.

5) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszen, nie krotszego niz 7 dni,
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie wykonuje zaméwienia zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek
ze zobowigzan umownych,

b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomoca podwykonawcéw bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej zgodnie z procedurg opisang w § 10,

c) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, wynikajacego z § 8,

d) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje jakiekolwiek prace na okres diuzszy niz 14 dni w stosunku
do terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac, chyba ze wstrzymanie prac
jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii, na okres uzgodniony
z Zamawiajgcym,

e) podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw w celu realizacji
niniejszego zamdéwienia, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp wycofat sie z podjetego zobowigzania,
a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3 w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia, a w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 4 i 5 w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia,
z tym ze w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 termin ten zaczyna biec od dnia uplywu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu dodatkowego.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg obowigzki szczegotowe:

1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego
jako konieczne do zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) likwidacja wtasnego zaplecza robdt, usuniecia sprzetu budowlano—montazowego, uporzadkowania terenu
i wycofania swoich pracownikéw z terenu robét w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, oprécz oséb
wyznaczonych do sporzadzenia inwentaryzacji robot,

3) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, wszelkich praw, tytutow

itp. dotyczacych przedmiotu umowy zgodnie ze stanem na dzien odstgpienia,
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4) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, catej dokumentacji
technicznej, wszystkich rysunkow, specyfikaciji i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy,

5) sporzgdzenie przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
szczegotowego protokotu inwentaryzacji prac wykonanych i w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym.

. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy, zgodnie z umowg oraz na podstawie Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy

wedle wtasnego wyboru jest uprawniony do:

1) dokonania zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca s$wiadczyt Zamawiajagcemu na podstawie umowy
oraz zadania zwrotu catosci kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do ich zwrotu, jak tez zaptaty zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan,

2) zatrzymania wszystkich lub niektorych elementéw prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie umowy,
za zapfatg wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej zakresowi wykonanych prac, po potrgceniu kwot naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie umowy, w szczegoélnosci z tytutu kar umownych i odszkodowan.

Dla skutecznosci oswiadczenia o odstgpieniu od umowy wymaga sie zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowan

przewidzianych w umowie.

§ 16

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .............. w kwocie: ......... PLN.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2
lit. g, a w przypadku zgtoszenia w protokole odbioru koncowego wad nieistotnych, po protokolarnym potwierdzeniu
ich usuniecia,

2) 30% nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Z powyzszych kwot zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zaspokaja¢ swoje roszczenia wynikajgce

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych oraz kosztéw

zastepczego usuniecia wad.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach okreslonych w art. 451 Pzp i nie wymaga zawarcia

aneksu do umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania zabezpieczen na okres rekojmi.”

Przed przesunigciem terminu wykonania zamodwienia, jezeli bedzie to zgodne z przepisami prawa i umowa,
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ terminy waznosci poreczen/gwarancji w terminie podpisania
aneksu do umowy."

. Zabezpieczenie w formie wskazanej w ust. 1 Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat i jednoczesnie
zobowigzuije sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.™

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje

nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.™

“zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy niz forma pieniezna

“zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na niepetny okres, jednak nie krotszy

niz 5 lat
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§17
Ubezpieczenie

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca ma obowigzek posiada¢ przez caly okres realizacji umowy polise ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume

gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy okreslona w § 3 ust. 1.

2. Umowa ubezpieczenia powinna zapewnia¢ wyptate odszkodowania pfatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez caty czas, gdy ponosi z tego tytutu
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego, do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (w tym zaptacenia wszystkich naleznych sktadek).

4. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia wszystkich naleznych sktadek) stanowi¢ moze podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca do dnia uplywu terminu waznosci dotychczas przedtozonej Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowej nie dostarczy dowoddéw posiadania ciggtosci ubezpieczenia lub optacenia sktadek, to Zamawiajgcy,
na koszt Wykonawcy, bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty,
ktére Zamawiajagcy poniesie optacajac sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potraci¢é z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sig
nie nalezy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek w terminie 14 dni

od dnia wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.

§18
Sita wyzsza

1. Przez okreslenie sita wyzsza Strony umowy rozumiejg wystagpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a ktére uniemozliwiajg realizacje zobowigzan umownych w catosci lub czesci, w szczegdlnosci:
1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewro6t wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ od paliwa jgdrowego lub odpaddéw jgdrowych,
ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikéw,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz, pozar lub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski zywiotowej,

5) epidemie, pandemie — zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia, w tym obejmujgcymi skutki
wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii.

2. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

3. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania zamoéwienia
zgodnie z umowg, Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujgcych negatywne skutki
wystapienia sity wyzszej.

4. Jezeli czas trwania sity wyzszej trwa przez okres dtuzszy niz 14 dni i jezeli nie osiggnieto w tej kwestii stosownego
porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej czesci umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania, przy czym § 15 ust. 5 stosuje

sie odpowiednio.
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10.

11.

12.
13.

§ 19

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Pzp, Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo budowlane.

Jezykiem stosowanym podczas realizacji zamowienia jest jezyk polski. Wszelka dokumentacja stworzona w ramach

wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) zwigzana z realizacjg umowy beda w jezyku polskim.

Korespondencje uwaza sie za doreczona, jesli zostata przekazana drogg elektroniczng na wskazane przez Strony

adresy mailowe (adres mailowy Zamawiajacego: .............cccovennnn. , adres mailowy Wykonawcy: ...................... )

lub pisemnie na adresy wskazane w komparycji umowy.

Przez okreslenie dni robocze nalezy rozumie¢ dni powszednie (od poniedziatku do pigtku) z wytgczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiajgcego, ustalonych przez niego.

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach

danych, w szczegdlnosci takich jak: zmiana siedziby lub statego miejsca wykonywania dziatalno$ci gospodarczej

lub nazwy, zmiana o0s6b reprezentujgcych, ogtoszenie upadiosci Wykonawcy, wszczecie postepowania

upadiosciowego wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszenie dziatalnosci Wykonawcy.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,

aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd powszechny wiasciwy

dla siedziby Uniwersytetu Gdanskiego.

Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0séb trzecich

z zastrzezeniem ust. 9.

Przelew wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktérych administratorem

jest Zamawiajgcy w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie na wniosek

Zamawiajgcego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28

rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0so6b

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania

danych osobowych.

Wykonawca nie moze umieszczac reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdanskiego w trakcie prowadzonych

robot bez zgody Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzagdzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatacznikami do umowy s3:

1) oferta Wykonawcy zdnia ...........cooeveiiiinininininnen. ,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy prac,

3) kosztorys ofertowy w ukfadzie branzowym wraz z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiatéw i parametrami
cenotwoérczymi,

4) miesieczne oswiadczenie podwykonawcy — wzor,

5) koncowe oswiadczenie podwykonawcy — wzor.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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