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Zatgcznik nr 12 do SWZ

zawarta pomiedzy:

Gming Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, NIP: ....c.cccovvvvvvveverenen. , REGON: .....cocevviiiiiiennen. ,
ktérg reprezentuje:

1) Mirostaw Lech - woijt

2) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Andrzeja Waszczeniuka,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwang dalej ,,Wykonawcgy”

zwanymi dalej tgcznie Stronami,

o nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

W niniejszej umowie nastepujace wyrazenia i zwroty bedg miaty znaczenie im przypisane:

1) ,Dokumentacja” — dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik do Opisu Przedmiotu
Zamowienia, wskazana § 2 ust. 2 Umowy,

2) ,Dokumentacja powykonawcza” — Dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét budowlanych, wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) ,dzien roboczy” — dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt, niedziel oraz dni ustawowo wolnych
od pracy; ilekro¢ w Umowie mowa jest o ,,dniach” bez wskazania, czy chodzi o dni robocze,

Strony rozumiejg przez to dni kalendarzowe,
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4) ,etapy Inwestycji” — etapy wskazane w pkt ... SWZ, okreslone na potrzeby rozliczenia
dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
ktérych wykonanie warunkuje otrzymanie przez Zamawiajgcego transz z dofinansowania.

5) ,Inspektor Nadzoru” - oznacza osobe uprawniong do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego,

1) ,Inwestycja” — oznacza cate przedsiewziecie inwestycyjne pn.: ,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej szkoty podstawowej w Korycinie”, realizowane w ramach postepowania o
udzielenie zamdwienia, w podziale na trzy czesci zamdwienia;

2) ,,Umowa” —oznacza niniejszg Umowe wraz ze wszystkimi Zatgcznikami;

3) ,Wykonawca” — oznacza osobe tak okreslong w niniejszej Umowie, a takze jej nastepcow
prawnych,

4) ,Wynagrodzenie” — wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 Umowy,

5) ,Zamawiajacy” — oznacza osobe tak okreslong w niniejszej Umowie, a takze jej nastepcow

prawnych.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, pn.: ,Modernizacja
infrastruktury edukacyjnej szkoty podstawowej w Korycinie”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamdéwienie (cze$¢ 1) polegajagc na wykonaniu remontu istniejgcej
Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczng w Korycinie (dalej jako Przedmiot Umowy).
Zamowienie realizowane jest z dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot Umowy okresla Opis Przedmiotu Zamodwienia (stanowigcy zatacznik nr 1 do Umowy),
w szczegdlnosci dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie: ................ (dalej jako
Dokumentacja) — stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy, a takze oferta Wykonawcy — stanowigca
zatacznik nr 3 do Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia oraz Dokumentacjg, a

takze placem budowy, w szczegdlnosci stanem nieruchomosci, i nie wnosi zadnych uwag i
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zastrzezen, w szczegdlno$ci moggcych miec wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia, sposob realizacji
Umowy i terminy okreslone niniejszg Umowa. Wykonawca dokonujgc kalkulacji ceny
przeanalizowat caty Opis Przedmiotu Zamodwienia, w tym Dokumentacje. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé, w ramach Wynagrodzenia, wszystkie roboty/prace niezbedne do
realizacji Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktdre nie sg wymienione w zatgcznikach do Umowy, a
ktérych konieczno$¢ wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie Opisu Przedmiotu
Zamowienia, w tym Dokumentacji, obowigzujgcych norm i przepisdow techniczno-budowlanych i
administracyjnych, zachowania najwyiszej starannosci, doswiadczenia zawodowego i
profesjonalizmu Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia Przedmiotu Umowy o wartos¢ nie wyzszg
facznie niz 5% wartosci Wynagrodzenia brutto, w terminie do dnia wykonania przedmiotu
Umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia wskazanego jako
termin rozpoczecia danego zakresu Przedmiotu Umowy, wynikajgcy z aktualnie obowigzujgcego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego, a Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu
Przedmiotu Umowy nie bedzie wnosit o wypfacenie wynagrodzenia i odszkodowania, ani kar

umownych za niezrealizowang czes¢ przedmiotu Umowy.

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§3
Strony okreslajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego - w terminie do 3 dni od daty
zawarcia Umowy,

2) zgtoszenie gotowosci robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy do odbioru koricowego
na zasadach wynikajacych z Umowy — w terminie 9 miesiecy od daty podpisania Umowy t;j.
dodnia ......cune.. r.

W terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem lub HRF) do uzgodnienia i

akceptacji, sporzadzony na podstawie wzoru Zamawiajgcego, ktory bedzie uwzgledniat

postanowienia niniejszego paragrafu, a w szczegdlnosci:
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1) realng kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ dane roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
wszelkich prac i robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy oraz

2) szacowanie przerobu w uktadzie miesiecznym (netto), roztozone na caty czas trwania
Umowy,

3) informacje uzytkownika budynku (dyrekcji szkoty) co do zapotrzebowania na poszczegdlne
pomieszczenia

- Harmonogram (po akceptacji) bedzie stanowit zatgcznik nr 4 do Umowy,

Osobg upowazniong do akceptacji Harmonogramu, ze strony Zamawiajgcego, jest Wojt Gminy

Korycin lub osoba przez niego upowazniona.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie stanowit podstawe do rozliczania stopnia zaawansowania

robét, w tym takze naliczania kar umownych.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy

informacje uzytkownika budynku (dyrektora szkoty) co do zapotrzebowania na poszczegélne

pomieszczenia w perspektywie terminu realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
przygotowa¢ Harmonogram w sposéb uwzgledniajgcy informacje uzytkownika budynku

(dyrektora szkoty) co do zapotrzebowania na poszczegdlne pomieszczenia w perspektywie

terminu realizacji Umowy, tak aby w pierwszej kolejnosci zostaty wykonane prace w

pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia zajec¢ lekcyjnych oraz z uwzglednieniem

dostepnosci pomieszczen w okresie lipiec — sierpien (okres wakacyjny, w toku ktdrego
pomieszczenia bedg dostepne w szerszym zakresie).

Wykonawca os$wiadcza, ze wzigt pod uwage fakt prowadzenia prac w czynnych (uzytkowanych)

budynkach, z przeznaczeniem prowadzenia szkolnych zaje¢, a takze realizacje réwnolegle innych

prac i robot, mogacych wptywac na zakres prac objetych Umowa. W szczegdlnosci Wykonawca

oswiadcza, ze w zakresie kolizji robét objetych niniejszg Umowa z pracami innego wykonawcy w

zakresie instalacji c.0. (wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji zwigzanej z

termomodernizacjg budynkdéw) prace objete niniejszg Umowg zostang wykonane na styku tych

robét po wykonaniu instalacji c.o. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z

Zamawiajgcym oraz administratorami i uzytkownikami budynkéw w celu zoptymalizowania

Harmonogramu. Zamawiajgcy uprawniony jest do zmian Harmonogramu m.in. poprzez
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wstrzymanie lub przesuniecie danego rodzaju prac, w szczegdlnosci w przypadku braku
mozliwosci wytgczenia danych pomieszczen z biezgcego uzytkowania. Wykonawcy nie bedga
przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze zwigzane ze zmianami
Harmonogramu ww. zakresie.

7. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych zakreséow robét/prac, w szczegdlnosci w celu
dostosowania Harmonogramu do rzeczywistych przerobdéw, co jednak nie wplywa na
uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 2
Umowy w przypadku zwtoki w realizacji prac i robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy w
stosunku do terminédw okreslonych w pierwotnym Harmonogramie. Zaktualizowany
Harmonogram stuzy wytgcznie do celéw informacyjnych.

8. Aktualizacja i/lub zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie akceptacji
Zamawiajgcego lub przedstawiciela Zamawiajgcego, z wytgczeniem zmiany terminéw, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

9. Wykonawca, do dnia zawarcia Umowy, przedtozyt kosztorys ofertowy, wedtug wzoru

Zamawiajgcego, stanowiacy zatgcznik nr 5 do Umowy

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit zgodnos¢ dokumentdw sktadajgcych sie na Opis Przedmiotu
Zamowienia, w tym Dokumentacje, a takze ma petng wiedze w zakresie zasad i przepisdw prawa
dotyczacych realizacji Umowy i po zapoznaniu sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi,
uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca we witasnym zakresie i na witasne
ryzyko zobowigzany byt ustali¢ i uwzglednit w cenie ryczattowe] wszelkie warunki formalno-
prawne, administracyjne i zwigzang z tym ewentualng koniecznos¢ uzyskania stosownych
zgod/zezwolen/decyzji/opinii lub innych dokumentéw niezbednych do zgodnego z prawem i

normami realizowania robét objetych przedmiotem Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat roboty we wspoétpracy z Zamawiajgcym i/lub jego
przedstawicielami, a takze biorgc pod uwage fakt, ze w toku realizacji Umowy, w ramach realizacji
catej inwestycji przez Zamawiajgcego, réwnolegle moga by¢ prowadzone roboty przez innych

wykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie zapoznac¢ z zakresem prac innych wykonawcow, a
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takze oceni¢ potencjalng mozliwos¢ wystgpienia kolizji robdt. Zamawiajgcy udostepni

Wykonawcy w tym celu niezbedng dokumenty i informacje.

Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem robét dokonaé weryfikacji potencjalnej kolizji

robdt z robotami/dostawami innego wykonawcy, w szczegdlnosci w warunkach gdyby pozniejsze

wykonywanie robdét przez innego wykonawce wptywatoby na juz wykonane roboty przez

Wykonawce i poinformowac Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela o potencjalnej kolizji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ kompletny przedmiot Umowy z uzyciem wtasnych

materiatdw i urzadzen.

Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiada¢ dokumenty

potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslone w przepisach

regulujgcych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane

na terenie budowy, w miejscu zabezpieczonym przez Wykonawce, tak aby byty dostepne na

zadanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (i/lub Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé

w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzern dokumenty w postaci: certyfikatu na znak

bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z dokumentem odniesienia, a

takze innych dokumentéw wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt uzyskania

ww. dokumentéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzadzenia

wymagane do:

1) zbadania i sprawdzenia jakosci robdt wykonanych przez Wykonawce na terenie budowy,

2) przeprowadzenia badan, sprawdzen i pomiardw np. szczelnosci, wydajnosci, cis$nienia,
pomiaréw elektrycznych itp.

Badania, o ktorych mowa w ust. 7 oraz badania wynikajgce z obowigzujacych norm, przepiséw

oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt, bedg realizowane przez Wykonawce na

wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byty przewidziane Umowg i/lub

obowigzujgcymi przepisami w zakresie zgodnosci zastosowanych technologii, materiatéw, czy

urzadzen i prowadzenia i odbioru robdt, Wykonawca zobowigzany jest do ich przeprowadzenia.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowana technologia, materiaty, czy
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urzadzenia bgdz wykonanie (i odbidr) robét jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych

obcigzajg Wykonawce.

W celu usuniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca zobowigzany jest

wykonaé wszelkie obowigzki, ktére przepisy prawa naktadajg na Zamawiajgcego jako inwestora.

W tym celu Wykonawca bedzie niezwiocznie powiadamiat Zamawiajgcego o koniecznosci

podjecia dziatan wymagajacych wspdtdziatania Zamawiajgcego, wzglednie wystepowat do

Zamawiajgcego o udzielenie Wykonawcy lub wskazanym przezen osobom stosownych

petnomocnictw, wzglednie po podjeciu decyzji, udzielajgc Zamawiajgcemu w tym zakresie

stosownych rekomendaciji.
§5
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w szczegdlnosci w § 4 Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) koordynacji robdt (a takze ustug i dostaw), w tym tych realizowanych przez swoich
podwykonawcéw, a takze koordynacji wiasnych robét z robotami innych wykonawcéw,
realizujgcych réwnolegle roboty/dostawy w budynkach,

2) ustanowienia przedstawiciela Wykonawcy, petnigcego funkcje koordynatora prac oraz
kierownikdéw robdét branzowych oraz zapewnienia prowadzenia przez te osoby wewnetrznego
dziennika budowy (na zasadach analogicznych jak prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami),

3) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace i
zobowigzania podwykonawcdéw (dalszych podwykonawcéw) do stosowania analogicznych
zasad w umowach o podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez
pracownikéw wykonujacych prace fizyczne w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, w
tym prace montazystow, w szczegdlnosci w zakresie:

a) prac przygotowawczych,
b) robét murowych i betonowych,
c) robdt posadzkarskich, malarskich, tynkarskich,
d) roboét wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych,
e) robét elektrycznych i teletechnicznych,
- 0 ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako k.p.), w



4)

5)

KRAJOWEGO

POLSKI ...,
% tAD DO

szczegoblnosci art. 22 § 1 k.p. Wymodg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, jak réwniez innych funkcji polegajgcych na nadzorze nad wykonywanymi
robotami,

prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy, zgodnie z zasadami analogicznymi jak przy
prowadzeniu dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

weryfikacji kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji oraz uzgodnienia na wtasny koszt i
odpowiedzialnos¢ z przedstawicielem Zamawiajacego wszelkich szczegdtéw dotyczacych
wykonywanych robét wynikajgcych z Dokumentac;ji,

uczestnictwa w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych
lub innych spotkaniach,

podporzgdkowania sie decyzjom Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru w zakresie
skoordynowania jego robdt i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie sie do
zarzadzen organizacyjno-porzgdkowych wydanych przez Zamawiajgcego i/lun Inspektora
Nadzoru

informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych w terminie 3 dni
od stwierdzenia takiej koniecznosci, wraz z propozycjg sposobu i uzasadnienia ich wykonania
- zaniechanie wykonania tego obowigzku, skutkowaé¢ bedzie wykonywaniem robodt
budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiane
terminu realizacji przedmiotu Umowy,

przedstawiania Inspektorowi Nadzoru i do wiadomosci Zamawiajgcego wszelkich prébek
materiatow instalacyjnych i wykoniczeniowych (w tym kolorystyki) oraz kart katalogowych
urzadzen i wyposazenia, ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu Umowy (tzw.
wnioski materiatowe) na co najmniej 21 dni przed terminem ich uzycia, wbudowania lub
montazu, wskazanym w pierwotnym Harmonogramie, w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do

zatwierdzenia stosownej dokumentacji,

10) przedtozenia odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych réwnowaznos¢ parametrow

technicznych, wymaganych prawem certyfikatéw i innych dokumentédw dopuszczajgcych
dane materiaty (wyroby) do stosowania w budownictwie i uzytkowania oraz pozwalajgcych

jednoznacznie stwierdzi¢ ich réwnowazno$¢ - w przypadku stosowania materiatow
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rownowaznych w stosunku do ujetych w Dokumentacji — w takim wypadku Zamawiajgcy ma
7 dni (od dnia przedtozenia dokumentéw) na podjecie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia

probek i dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 9 niniejszego ustepu,

11) informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, Inspektora Nadzoru droga

12)

13)

14)

15)

16)

17)

elektroniczng (e-mailem), a takze poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, o
terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikowych; jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ do stanu
poprzedniego na witasny koszt i ryzyko; brak obecnosci Inspektora Nadzoru w toku odbioru
robot ulegajacych zakryciu i robdét zanikowych nie wstrzymuje ich odbioru,

wykonania wszelkich niezbednych badan, préb, testow, odbiordw technicznych, rozruchow i
regulacji, w szczegdélnosci badan powietrza, badarn wody, badan kominiarskich, badan
poziomu hatasu oraz badan w zakresie branzy elektrycznej i sanitarnej (w szczegdlnosci
badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia oswietlenia podstawowego i
ewakuacyjnego, préb szczelnosci instalacji, itd.),

przeprowadzenia badan i odbioréw, uzyskania protokotéw/opinii/stanowisk;

sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgacemu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéw w
zakresie wykonanych robdét, uwzgledniajgcej liste producentéw i dostawcow urzadzen
zainstalowanych w obiekcie, w 3 egzemplarzach wraz ze szkoleniem co najmniej 2
przedstawicieli Zamawiajgcego,

opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnej z dokumentacja
powykonawczg, wykonania oznakowania budynkéw (w szczegdlnosci gasnice, kierunki
ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych, miejsce zbidrki
os6b ewakuowanych, gtéwny wytgcznik pradu, przeciwpozarowe wytgczniki pradu,) z
uwzglednieniem wymogdéw obowigzujgcego prawa. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jedng
wersje na ptytce CD lub pendrive (w formacie .pdf i .docx, dwg.,

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatéw i wyposazenia na wtasne
ryzyko i koszt, w sposdb uniemozlwiajgcy dostep osobom trzecim,

wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania

obiektéw tymczasowego zaplecza budowy (jezeli bedg niezbedne) oraz ich rozbiorki po
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zakonczeniu budowy — Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar prowadzonych
prac, przechowywanych materiatdw, w szczegdlnosci w okresie uzytkowania budynkow tak,
aby osoby postronne nie miaty mozliwos$ci wejscia na obszar prowadzonych robdét, w tym
wykonania w miejscach niezbednych $cianek tymczasowych lub wygrodzenia tereny w inny
bezpieczny sposdb, majac na uwadze fakt prowadzenia robot w budynku, w ktérym
przebywajg dzieci,

utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych,

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.

na terenie budowy,

biezgce zabezpieczanie wykonywanych robdét w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich

efektow; w razie nie wykonania tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykonaé

powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy,

usuwanie na biezgco wszelkich urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych,

odpadow itp. z terenu budowy, a zwtaszcza z ciggdéw komunikacyjnych,

demontazu wyposazenia (w tym urzadzen) lub innych elementéw w budynkach tj.:

a) armatura wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania (grzejniki)

- w sposéb umozlwiajgcy Zamawiajgcemu ponowne ich wykorzystanie (ponowny uzytek).
Wykonawca zabezpieczy zdemontowane elementy w odpowiedni sposdb. Zamawiajacy
wskaze Wykonawcy miejsce przechowywania zdemontowanych elementéw. Jezeli w trakcie
demontazu dane elementy ulegng uszkodzeniu w sposdb uniemozliwiajacy ich ponowne
wykorzystanie (ponowny uzytek) zgodnie z ich przeznaczeniem lub z uwagi na walory
uzytkowe i/lub estetyczne, Wykonawca zagospodaruje te elementy jako odpady, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

prowadzenia robot z uwzglednieniem faktu prowadzenia inwestycji wewnatrz istniejgcego

budynku, a tym samym prowadzenie robét szczegdlnie ucigzliwych, w tym przede wszystkim

powodujacych znaczacy hatas poza godzinami prowadzenia zaje¢ szkolnych tj. poza godz.
8.00-13.00 od poniedziatku do pigtku. W przypadku braku mozliwosci organizacyjnych,
technicznych technologicznych prowadzenia robdét szczegdlnie ucigzliwych poza godzinami
wskazanymi w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca ma obowigzek informowania z co
najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania robot

powodujgcych znaczacy hatas,
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zapewnienie przez caty okres realizacji robét co najmniej jednego pomieszczenia
umozliwiajgcego niezaktécong prace pracownikéw administracyjnych oraz Dyrekcji szkoty, w
szczegolnosci z dostepem do Internetu,

w przypadku prowadzenia robdt w okresie prowadzenia zaje¢ szkolnych zapewnienie co
najmniej dwdch tazienek (damskiej i meskiej) w petni funkcjonujacych,

udzielania Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych dokumentéw
wymaganych przez jednostki finansujgce przy realizacji i rozliczeniu inwestycji, w tym
przygotowywanie dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych wg wytycznych
Zamawiajgcego,

udostepniania pomieszczern dostawcom/innym wykonawcom w zakresie dostaw
specjalistycznego wyposazenia technologicznego w celu jego montazu oraz wspodtpracy
Wykonawcy z dostawcami/innymi wykonawcami w celu uzyskania zgodnosci technologicznej
wykonywania prac,

wykorzystywanie dostepnych mediéw (wody, pradu) jedynie na potrzeby realizacji Umowy —
Zamawiajgcy wskaze punkt poboru medidw.

uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu wykonania robét — do dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru,

opracowania harmonogramu przeglagdéw i konserwacji oraz wykonywania przeglagdéw i
konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen (np. urzadzenia p.poz. i
inne) w zakresie i w sposdb ustalony w kartach gwarancyjnych producentéw, dokumentacjach
techniczno-ruchowych i instrukcjach oraz obowigzujgcych przepisach prawa, przez okres
gwarancji wynikajacej z Umowy. Koszty wykonywania przegladdéw i konserwacji obejmujg
petne koszty, takze dojazdéw, robocizny oraz materiatéw eksploatacyjnych (zgodnie z
zaleceniami producentéw); jezeli z warunkédw udzielenia gwarancji przez producenta
urzgdzenia wynika obowigzek wykonywania czynnosci przez serwis producenta, badz
stosowania materiatéw tego producenta, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ takie wymagania
w ramach przewidzianych kosztodw ujetych w wynagrodzeniu umownym. Z przegladu osoby
wykonujgce przeglad/konserwacje majg obowigzek sporzgdzenia protokotu i przekazania go
Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od zakoriczenia przegladu/konserwacji,

usuwania, w okresie gwarancji i rekojmi wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

z uwzglednieniem punktu ponizej,
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32) swiadczenia gwarancyjnej ustugi serwisowej zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji .
Zakres gwarancyjnych ustug serwisowych urzadzen obejmuje usuniecie zgtaszanych
nieprawidtowosci w pracy urzadzen, w tym wad, usterek w pracy urzadzen i awarii na
nastepujgcych warunkach:

a) podjecie, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez Zamawiajgcego, dziatan przez
Wykonawce, w miejscu zamontowania urzgdzenia, majgcych na celu usuniecie
nieprawidtowosci oraz zabezpieczenie urzadzen i obiektu przed skutkami awarii do czasu
usuniecia nieprawidtowosci. Z podjetych czynnosci Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢
i przekazaé¢ Zamawiajgcemu protokot stwierdzajacy rodzaj uszkodzenia, przyczyne
nieprawidtowej pracy urzadzenia, przyczyne awarii oraz wskaza¢ wykonane czynnosci
zabezpieczajgce. W protokole Wykonawca ma obowigzek zadeklarowania terminu
usuniecia nieprawidtowosci w pracy urzadzen. Czas naprawy gwarancyjnej nie moze byc¢
dtuzszy niz 15 dni od dnia zgtoszenia. Po usunieciu nieprawidtowosci Wykonawca ma
obowigzek sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu protokédt dopuszczajacy urzadzenie do
eksploatacji,

b) po trzykrotnej naprawie urzadzenia - wymiana w ciggu 4 tygodni urzgdzenia na nowe tego
samego typu lub o lepszych parametrach,

c) okres gwarancji biegnie na nowo dla urzadzenia (elementu urzadzenia), ktdore zostato
wymienione,

d) jezeli z warunkéw udzielenia gwarancji przez producenta urzadzenia wynika obowigzek
wykonywania napraw przez serwis producenta, badZz stosowania materiatow tego
producenta, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ takie wymagania w ramach
przewidzianych kosztow ujetych w wynagrodzeniu umownym.

2. W wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca bedzie
przedktadat Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, liste oséb (ze wskazaniem imienia
i nazwiska), ktére we wskazanych okresach sa/beda obecne na placu budowy, z zaznaczeniem,
ktére z oséb beda wykonywaty/wykonujg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu i wskazaniem stosunku prawnego taczagcego Wykonawce, podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z tymi osobami.

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje lub watpliwos¢, czy Wykonawca lub osoby,

ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy naruszajg obowigzek, o ktorym

12



KRAJOWEGO

POLSKI ...,
% tAD DO

mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, ma prawo zazgdaé¢ od Wykonawcy udowodnienia za
pomocg dokumentéw, ze osoby dedykowane do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 3) niniejszego paragrafu wykonujg je na podstawie umowy o prace - pod rygorem
zastosowania kar umownych. Zamawiajagcy moze zadaé od Wykonawcy przediozenia w
szczegoblnosci:

1) os$wiadczen zatrudnionych pracownikdw,

2) oswiadczen Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu

pracownikdéw na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikéw,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

. Brak przedtozenia listy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jej aktualizacji, ztozenie listy
niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub niewykonanie zgdania Zamawiajgcego, o
ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest réwnoznaczne z naruszeniem obowigzku, o

ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu i skutkuje natozeniem kary umowne;j.

§6

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy (w tym
poszczegdblne jego czesci) w czystosci i w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
zapewniat spetnienie wszystkich wymogoéw stawianych Zamawiajgcemu jako inwestorowi, czy
dysponentowi terenu budowy przez przepisy prawa obowigzujacego w miejscu realizacji Umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ oraz ponie$¢ wszystkie koszty z tytutu zapewnienia
bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz ustanowienia bezpiecznych i
wtasciwie oznakowanych ciggdéw komunikacyjnych.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na ktérym
prowadzone sg roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a przypadku uszkodzenia
ponosi petng odpowiedzialnosé i koszty z tytutu naprawy szkéd.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo zatrudnionych oséb i mienia na

terenie wykonywania robét. Odpowiada takze za wszelkie, spowodowane przez siebie i osoby, za
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ktére ponosi odpowiedzialnosé¢, szkody wynikte podczas dostawy materiatéw i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania swoich pracownikéw, a takze oséb trzecich
dziatajgcych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim oraz osob trzecich, ktére za jego
przyzwoleniem wkroczg na teren placu budowy, jak za dziatania wtasne. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia spowodowanego przez Wykonawce lub osoby, ktdrymi sie postuguje, robét
innego wykonawcy lub ich czesci wzglednie urzadzen zlokalizowanych na budowie w toku
prowadzenia robdt, Wykonawca niezwtocznie naprawi oraz doprowadzi je do stanu
poprzedniego. W przypadku niezadoséuczynienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem naprawy lub przywrdécenia stanu poprzedniego w zakresie, w jakim
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w sposdb zapewniajgcy prawidtowe dziatanie
instalacji w budynkach, powigzanych z realizowang inwestycjg. Wykonawca jest zobowigzany
uzgodni¢ z odbiorcami i gestorami konieczne przerwy w dziataniu instalacji z odpowiednim
wyprzedzeniem, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajgcego z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostawie pradu, wody.

Wszystkie osoby, ktorymi przy wykonaniu umowy postuguje sie Wykonawca, sg zobowigzane do
przestrzegania przepiséw i wymagan BHP oraz instrukcji Inspektora Nadzoru przez caty czas
przebywania na terenie budowy, w szczegblnosci muszg nosi¢ odpowiednio oznakowang odziez
roboczg. Na terenie budowy obowigzuje takie catkowity zakaz spozywania napojow
alkoholowych lub innych srodkéw odurzajgcych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
nie wywigzywania sie zw/w obowigzkdw, jego przedstawiciel ma prawo do usuniecia danej osoby
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco zabezpieczat wszelkie otwory montazowe i komunikacyjne i inne
niebezpieczne miejsca, ktére bedzie wykorzystywat do wykonania swoich robét. Zabezpieczenia
bedg wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do istniejgcych warunkdw na
budowie. Zakres zabezpieczen obejmuje wszystkie miejsca, w ktérych mogg sie znajdowac lub
przechodzi¢ pracownicy w celu wykonywania robot.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, w przypadku wystgpienia opdznienia realizacji robét,
Wykonawca zapewni prace w wydtuzonym wymiarze godzinowym pozwalajgcym na
dostosowanie termindw wykonania robo6t do termindw wynikajacych z Harmonogramu.

PODWYKONAWSTWO
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§7

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg/podwykonawcami jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych), ktérej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, przedtozyé do
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

2) - projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac¢ termin rekojmi i gwarancji krétszy niz termin
obowigzujagcy Wykonawce wzgledem Zamawiajgcego lub w projekcie umowy o
podwykonawstwo nie bedzie postanowiern wprowadzajgcych obowigzek wykonywania
obowigzkéw z rekojmi i gwarancji w sposéb analogiczny jak obowigzujacy Wykonawce
wzgledem Zamawiajgcego,

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji

poprzez potrgcenie wzajemnych wierzytelnosci, ktdre to kaucje beda przechowywane na
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odrebnym rachunku uprawnionego do kaucji, na co podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w tresci umowy o podwykonawstwo),

projekt umowy bedzie zawierat wynagrodzenie kosztorysowe bez okreslenia gérnej granicy
facznego szacunkowego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

na dzien zgtoszenia danego projektu umowy suma wartosci wynagrodzeh brutto
podwykonawcdéw, ktérych umowy o podwykonawstwo na dzien zgtoszenia danego projektu
umowy zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego (zarowno umow podwykonawczych,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, jak réwniez uméw podwykonawczych, ktérych
przedmiotem sg ustugi i/lub dostawy) i wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w
zgtoszonym projekcie umowy podwykonawczej, bedzie przewyzszaé warto$¢ wynagrodzenia
ryczattowego brutto naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego,

projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,
projekt umowy nie bedzie zawierat postanowienia dotyczagcego zobowigzania
podwykonawcy do wykonywania przez podwykonawce obowigzkéw z rekojmi i gwarancji na
zadanie Zamawiajacego,

projekt umowy bedzie zawierat postanowienia naktadajgce na podwykonawce kary umowne
za nieterminowe wykonanie umowy lub opdZnienie w oderwaniu od kwestii zawinienia
podwykonawcy — umowa podwykonawcza w odniesieniu do sankcji za przekroczenie
terminu moze przewidywac¢ jedynie kary umowne za zwtoke (zawinione przez

podwykonawce opdznienie),

10) projekt umowy bedzie obejmowat zakres robdét niezgodny z Dokumentacja,

11) projekt umowy bedzie zawierat termin realizacji robét przekraczajacy termin zakonczenia

przez Wykonawce wykonania przedmiotu zamowienia, okreslony w niniejszej Umowie,

12) projekt umowy podwykonawczej nie bedzie zawierat informacji o obowigzku zawarcia

umowy z dalszym podwykonawca na zasadach wynikajgcych z niniejszego ustepu,

13) projekt umowy podwykonawczej nie bedzie zawierat nazwy podwykonawcy, danych

kontaktowych podwykonawcy tj. telefon i adres e-mail oraz przedstawiciela podwykonawcy

- brak pisemnych zastrzezen Zamawiajacego w terminie 10 dni od przedstawienia projektu

umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jego akceptacje.
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W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar umownych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo dokument potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji (jezeli zakres umocowania osdb zawierajgcych umowe o podwykonawstwo nie
wynika z dostepnych rejestrow).

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw w sytuacjach okreslonych w ust.
4. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za jej akceptacje.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
jest dtuzszy niz 30 dni.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczgce zgtaszania umdéw podwykonawczych, ktérych
przedmiotem sg ustugi lub/i dostawy, nie dotyczag umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Strony moga przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych uzgodni¢ wzér umowy
podwykonawczej, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, sporzagdzony przez Wykonawce
wedtug zasad ujetych w szczegdlnosci w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajgcemu nie

zostata przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek
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przedtozenia, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, lub moze usungc takiego

podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Strony ustalajg forme mailowg dla sktadania projektéw umowy o podwykonawstwo (w tym

dopuszczajg wersje edytowalng — np. plik WORD), ktérej przedmiotem bedg roboty budowlane,

a takze do zgtaszania do takich projektéw umow zastrzezen przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierz powierzyé wykonywanie prac/robdt w ramach niniejszej

Umowy nastepujgcym podwykonawcom (uzupetnienie danych nastgpi na etapie zawarcia

Umowy, jeZeli podwykonawcy sq juz znani):

1) nazwa POdWYKONAWCY: e e eneeens , o telr s , e-mail:
............................... , przedstawiciel podwykonawcey: .......ccccoeveeiiiiecneeneneeee e,

2) nazwa POAWYKONAWCY:  .oecivereireeecece et eatsresnesae e s ,ootelr , e-mail:
............................... , przedstawiciel podwykonawcey: ......cccveceevene e e,

- wskazanie podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z procedury wskazanej w ustepach

powyzszych niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w

odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia

(jezeli zostaty wskazane), a takie zobowigzuje sie przekazywaé¢ informacje tj. nazwa

podwykonawcy, dane kontaktowe (telefon i adres e-mail) oraz dane przedstawiciela

podwykonawcy dotyczgce nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie Wykonawca

zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

NADZOR
§8

Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdét ustanowit do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem

przedmiotu Umowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w Umowie jako Inspektor Nadzoru),

bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy. Inspektorem Nadzoru jest:

Zbigniew Tomaszewski, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma INZYNIER BUDOWNICTWA

Zbigniew Tomaszewski, tel.: 509335824, e-mail: biuro@inzynierbudownictwa.eu.

2.

mzalewska@korycin.pl
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Osobg reprezentujgca Wykonawce na budowie bedzie .......ccceevevvvvennnne. stel v, ,
€-MAIl e
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy ustanowi kierownikéw robét branzowych,
posiadajgcych stosowne kwalifikacje i uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy, w
specjalnosci:

1) kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych,

2) kierownik robét sanitarnych,

3) kierownik robét elektrycznych
Zmiana ustanowionych oséb, o ktérych mowa w ust. 2 - 4 moze nastapi¢ kazdorazowo po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do
Umowy, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia réwnowazne lub wyzsze niz
osoba dotychczas wyznaczona.
Zmiana adreséw do korespondencji (w tym adreséw e-mail) wymaga niezwlocznego
powiadomienia drugiej Strony Umowy, bez koniecznosci zmiany Umowy, pod rygorem przyjecia
skutku doreczenia pod ostatnim znanym adresem.
Strony umowy oswiadczajg, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajacg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 5.1 2 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2z
2018 r.), zwanego dalej RODO, oraz ze jest im znana tres$¢ przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci RODO.
Na potrzeby realizacji postanowien Umowy Strony, jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw lub przedstawicieli
wskazanych w Umowie oraz innych osdb, w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb, ktérych dane zostaty udostepnione w ramach
wykonywania niniejszej Umowy, przy pierwszej komunikacji, o koniecznosci przekazania ich
danych na potrzeby realizacji postanowien Umowy, a takie o tresci ust. 6-18 niniejszego
paragrafu, jak rowniez realizacji obowigzku informacyjnego okreslonego w art. 14 RODO w

pozostatym zakresie.
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Kazda ze stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych zgodnos¢ z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i ochrone praw osoéb, ktérych dane dotyczg, jak tez ponosi
wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg Umowy jest Gmina

Korycin (zwana dalej jako: Administrator), z ktérym mozna sie skontaktowac: pisemnie kierujagc

korespondencje na adres: ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, telefonicznie pod numerem:

+857229181, e-mailowo pod adresem: iod@korycin.pl

Dane osobowe bedg przetwarzane:

1) w celu zwigzanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy przedmiotowej
Umowy oraz realizacji przedmiotu Umowy — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) w celu spetnienia przez Administratora obowigzkéw przewidzianych w przepisach prawa, w
szczegdlnosci przepiséw dotyczgcych zasad realizacji inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, przepisach podatkowych i o rachunkowosci
— podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zwigzku z innymi przepisami szczegdlnymi;

3) w celu zwigzanym z dochodzeniem roszczen i obrong przed roszczeniami zwigzanymi z
prowadzong dziatalno$cig gospodarczg oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes
prawny ADO — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Dane osobowe mogg by¢ ujawnione osobom upowaznionym przez Administratora, podmiotom

Swiadczacym na rzecz Administratora ustugi, w tym ustugi techniczne i organizacyjne, ustugi

prawne, ustugi doradcze, ustugi finansowe, innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na

zasadach okreslonych przepisami prawa, wykonawcom, ktorzy ztozg oferty w postepowaniu, a

takze podmiotom/organom sprawujgcym kontrole nad prawidtowoscia realizacji projektu przez

Administratora.

Dane osobowe zostang udostepnione instytucji udzielajgcej dofinansowania Banku

Gospodarstwa Krajowego(z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa), oraz

podmiotom, ktdre na zlecenie Zamawiajgcego uczestniczg w realizacji projektu.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji

miedzynarodowej.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zamowienia, przez okres wymagany
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przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji ksiegowej i

podatkowej oraz dokumentacji dotyczacej realizacji projektu oraz przedawnienia roszczen

okreslony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczen i obrony przed ewentualnymi
roszczeniami;

17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

18. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, a w szczegdlnosci nie beda
podlegaty profilowaniu. Osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, a sg przetwarzane w zwigzku z
realizacjg Umowy, przystuguje prawo do:

1) Zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;

2) w przypadkach okreslonych przepisami prawa - zZadania usuniecia danych, zadania
ograniczenia przetwarzanych danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania
danych;

3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, jezeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy dotyczace

ochrony danych osobowych.

WYNAGRODZENIE
§9
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy
bedzie wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wybranej w trybie
przetargu, ktére wyraza sie kwotg: ztotych netto, co stanowi ztotych

brutto (stownie: ) (dalej jako Wynagrodzenie).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich robét, prac i
czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, rowniez tych, ktérych koniecznos¢
ujawni sie w trakcie realizacji zamodwienia, a ktdre posiadajgcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia, obowigzujacych przepisow prawa, przepiséw techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak réwniez wiedzy i doswiadczenia.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywac rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy dokumentami

stanowigcymi Opis przedmiotu zamodwienia, do wystgpienia wobec Zamawiajgcego o dodatkowe

21



KRAJOWEGO

POLSKI ...,
% tAD DO

wynagrodzenie. Wszystkie elementy sktadajgce sie na opis przedmiotu zamdwienia, nalezy

rozpatrywac jako czes¢ kompletu Dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.

. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg zasady finansowania Inwestycji w ramach Rzgdowego

Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz zapewnia finansowanie realizacji

Umowy w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy

wyptate/wyptaty z promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji.

. Wynagrodzenie obejmuje rowniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdéwienia, a w

szczegoblnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

przeprowadzenia badan i odbioréw oraz koszty protokotéw/opinii/stanowisk, ,

koszty badan, prob, testow, odbioréw technicznych, rozruchéw i regulacji, koszty badan
powietrza, badan wody, badan kominiarskich, poziomu hatasu oraz badan w zakresie branzy
elektrycznej i sanitarnej (np.: protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, préb szczelnosci instalacji, itd.),
koszty wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéw w
zakresie wykonanych robodt, uwzgledniajgcag liste producentéw i dostawcéw urzadzen
zainstalowanych w obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz ze szkoleniem przedstawicieli
uzytkownika z uzytkowania urzadzen,

koszt opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (zgodnej z
dokumentacjg powykonawczg), koszt oznakowania budynkdéw (gasnice, kierunki ewakuacji i
wyjécia ewakuacyjne, kierunki ‘otwierania drzwi ewakuacyjnych, miejsce zbidrki oséb
ewakuowanych, gtéwny wytgcznik pradu, przeciwpozarowe wytgczniki pradu,) zgodnie z
instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego i koszt wyposazenia budynkéw w gasnice zgodnie z
instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego,

koszty wynikajgce z uzyskaniem i realizacjg wszelkich zezwolen, decyzji i uzgodnien
pozwalajgcych na realizacje przedmiotu Umowy,

koszty materiatow, transportu elementdéw i materiatéw budowlanych;

koszt rozbiérek i demontazu, koszt wywozu gruzu, ztomu, Smieci (w tym koszt utylizacji

odpaddw),
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8) koszt ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, koszt wykonania
obiektéw tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiérki po zakoriczeniu budowy, koszt
wykonania planu zaplecza budowy,

9) koszt utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,

10) koszt ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacja przedmiotowego
Umowy,

11) koszt zapewnienia dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.,

12) koszt udzielenia wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych dokumentéw
wymaganych przez jednostki finansujgce przy realizacji i rozliczeniu inwestycji,

13) koszty wykonywania przegladdéw i konserwacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 31) Umowy,

14) koszt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy po wykonaniu robét,

15) koszty petnienia ustug serwisowych zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji, o
ktdrych mowa w § 5 ust. 1 pkt 33) niniejszej umowy,

16) koszty wykonywania pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

PLATNOSC WYNAGRODZENIA
§ 10
Strony ustalajg, ze rozliczenie i ptatnosé za prace i roboty odbywac sie bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT za wykonany zakres rzeczowy robdét wedtug stanu zawansowania prac i
robét, z zastrzezeniem ust. 2 ponize;j.
Z uwagi na zasady finansowania Inwestycji (wskazane w SWZ), ptatnos¢ Wynagrodzenia nastgpi
w czterech czesciach, w ten sposdb, ze:
1) pierwsza ptatnos¢ Wynagrodzenia bedzie wynosita nie mniej niz 15 % Wynagrodzenia brutto,
przy czym nie wiecej niz 1.370.000,00 zf brutto,
2) druga ptatnos¢ Wynagrodzenia bedzie wynosita nie mniej niz 10 % Wynagrodzenia brutto,
przy czym nie wiecej niz 1.035.000,00 zt brutto,
3) trzecia ptatnos¢ Wynagrodzenia bedzie wynosita nie mniej niz 10 % Wynagrodzenia brutto,
przy czym nie wiecej niz 1.035.000,00 zt brutto,
- zzastrzezeniem, ze zaptata drugiej oraz trzeciej ptatnosci nastgpi po otrzymaniu dofinansowania

za zrealizowanie okreslonego w dokumentach dofinansowania do BGK etapu Inwestycji,
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4) koncowa ptatnosé Wynagrodzenia bedzie wynosita pozostata do zaptaty cze$¢ Wynagrodzenia
i zostanie zaptacona po odbiorze koicowym Inwestycji i po otrzymaniu ostatniej transzy
dofinansowania Inwestycji.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za roboty stanowi¢ bedzie protokdt czesciowy

odbioru wykonanych robdét, podpisany przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz

przedstawiciela Wykonawcy. Projekt protokotu sporzadza Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej za roboty stanowi¢ bedzie protokét koricowy odbioru

wykonanych robdt, podpisany przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz

przedstawiciela Wykonawcy. Projekt protokotu sporzadza Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie faktury VAT ptatne bedg na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty

wptywu prawidtowo wystawionej faktury na adres Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ze termin ten

ulegnie wydtuzeniu w przypadku oczekiwania przez Zamawiajgcego na wyptate srodkow z

promesy (z dofinansowania). Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury VAT Wykonawcy jest takze przedtozenie przez Wykonawce,

najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT, oswiadczen

wszystkich zgtoszonych w trybie § 7 podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw,
potwierdzajgcych, ze otrzymali petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub
dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robét (koncowym lub czesciowym),
na podstawie ktérego wystawiona zostata dana faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
oswiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw. Wzér
oswiadczen podwykonawcy/dalszego podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 6 do niniejszej

Umowy.

W przypadku, gdy naleznosci podwykonawcéw za wykonanie robét budowlanych, ustug lub

dostaw w okresie rozliczeniowym, objetym fakturg Wykonawcy, nie bedg wymagalne na date

sktadania faktury przez Wykonawce, Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu os$wiadczenia
podwykonawcdw o stanie niewymagalnych naleznosci, upowazniajgc Zamawiajgcego do

bezposredniej zaptaty naleznosci podwykonawcom (przekaz).
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W przypadku dostarczenia niekompletnych lub btednie wypetnionych oswiadczen i/lub w
przypadku braku przekazu, termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane, objete danym protokotem odbioru ulega wstrzymaniu, w zakresie kwoty rownej
wartosci robot podwykonawcy, wykonywanych w okresie objetym danym protokotem, a w
przypadku braku mozliwosci okresSlenia przez Zamawiajgcego wartosci wynagrodzenia
podwykonawcy — w zakresie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, przystugujgcej mu zgodnie z
Umowa za zakres zlecony podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia przez zgtoszonego w trybie § 7 Umowy podwykonawce z roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia i ustalenia, ze przyczyng odmowy zaptaty przez Wykonawce (lub
dalszego podwykonawce) jest potrgcenie (kompensata) wzajemnych wierzytelnosci, ktére to
potracenie jest sporne miedzy Wykonawcy (lub dalszym podwykonawcy) a zgtaszajagcym
roszczenie podwykonawcy, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ wynagrodzenie zgtaszajgcemu roszczenie
o zaptate podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne wedtug
uznania Zamawiajacego dowody na skutecznos¢ potrgcenia. Wykonawca nie moze powotywac
sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
Umowy i umowy o podwykonawstwo dotyczgcej Inwestycji.

Wykonawca nie moze bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy. Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce winna

zawiera¢ w swej tresci klauzule ,,umowny zakaz cesji wierzytelnosci z niniejszej faktury”.

ODBIOR ROBOT
§11

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru koncowego
odpowiednim pismem, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy przystapi do
odbioru w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw:
1) odbidr robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu — w terminie 2 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy - brak

ustosunkowania sie inspektora nadzoru w ciggu 2 dni roboczych traktowany bedzie jako

bezusterkowy odbidr robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu,
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2) odbior czesciowy wedtug stanu zaawansowania robot na podstawie protokotu cze$ciowego
odbioru wykonanych robdt — na podstawie protokotu odbioru czesciowego przedstawionego
przez Wykonawce — z uwagi na zasady finansowania w ramach Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce odbiory
czesciowe wedtug stanu zaawansowania robét, w ten sposéb, ze:

a) pierwszy odbidr czesciowy robdt nastapi przy zaawansowaniu roboét nie mniejszym niz
15 % Wynagrodzenia brutto, przy czym nie wiecej niz 1.370.000,00 zt brutto,

b) drugi odbiér czesciowy robdt nastgpi przy zaawansowaniu robét (narastajaco) nie
mniejszym niz 25% Wynagrodzenia brutto, przy czym nie wiecej niz 2.405.000,00 zt
brutto

C) trzeci odbidr czeSciowy robdt nastapi przy zaawansowaniu robdt (narastajgco) nie
mniejszym niz 35% Wynagrodzenia brutto, przy czym nie wiecej niz 3.440.000,00 zt
brutto,

3) odbior koncowy robét, sktadajacych sie na przedmiot Umowy (odbior koncowy robét)
przystgpienie Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koricowego robét powinno nastgpi¢ w
terminie do 21 dni roboczych od zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci robdét do
odbioru koncowego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg, a takze inne niezbedne
wskazane tam dokumenty. Odbiér koncowy powinien byé stwierdzony protokotem
koricowego odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez Zamawiajgcego, Wykonawce,
Inspektora Nadzoru,

4) odbior gwarancyjny odbidr dokonywany przed uptywem kazdego okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem kazdego z okreséw gwarancji i rekojmi i powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

Gotowos¢ do odbioru koricowego robét Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu na

pis$mie oraz do wewnetrznego dziennika budowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpodzniej do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru

koricowego robdét komplet dokumentdw tj.: potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w

budownictwie wbudowanych materiatow, protokoty badan i sprawdzen, wewnetrzny dziennik

budowy, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje eksploatacji obiektu w zakresie

wykonanych robadt, protokdét szkolenia przedstawicieli uzytkownika, harmonogram planowanych
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przegladéw gwarancyjnych, harmonogram przegladéw i konserwacji urzadzen, komplet

zaakceptowanych wnioskow materiatowych, a takze dokumentacje powykonawczg.

Zamawiajgcy nie potwierdzi gotowosci do odbioru koncowego robdét w przypadku braku

rzeczywistej gotowosci do odbioru koncowego robdt, w szczegdlnosci w przypadku

nieprzedtozenia lub niekompletnosci lub wystepowania wad w dokumentach, o ktérych mowa

w ust. 4, lub nieuzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia Inspektora Nadzoru istnienia

rzeczywistej gotowosci. Zamawiajacy na pismie wskaze powody odmowy dokonania odbioru.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5, Wykonawca usunie przyczyny braku

gotowosci i ponownie zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koricowego robat.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych, w szczegdlnosci podczas odbioru koricowego robét,

zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku nieistotnych wad nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy dokonuje odbioru
warunkowego, wyznaczajac termin usuniecia wad, nie dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia
zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, chyba ze usuniecie wady w tym terminie nie jest
mozliwe z przyczyn technicznych;

2) w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odpowiednio:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspoétpracujgce z tym
wadliwym elementem o kwote réwng wartosci wykonanych robét w zakresie wadliwych
elementéw oraz elementéw wspétpracujacych; oszacowanie odbedzie sie w drodze
porozumienia stron Umowy - w przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany
przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy,

b) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie
wskazanym w § 16 Umowy, badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi bez
wzgledu na koszt jego wykonania.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone wykonywania prac niezgodnie z

Dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej, a takze w przypadku nieusuniecia wad przez

Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1) niniejszego paragrafu i/lub

nieprzystgpienia do usuwania wad stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych, w

szczegolnosci podczas odbioru korncowego robét — Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad

i/lub prawidtowe wykonanie robot osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
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uprawnien z rekojmi i gwarancji (wykonanie zastepcze). Usuniecie wad/prawidtowe wykonanie
robdt zostanie stwierdzone odpowiednio protokotem zastepczego usuniecia wad/protokotem

wykonania robét.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE)
§12

. Wykonawca przedtozyt Zamawiajagcemu polise ubezpieczeniowg dotyczacg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie: dziatalnosci zwigzanej z wykonywaniem robdét objetych
Umowa wraz z dowodami optacenia sktadek potwierdzajgca posiadanie ubezpieczenia na kwote
ubezpieczenia nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt Potwierdzenie ubezpieczenia tj. kopia polisy wraz
z dowodem jej optacenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

Ubezpieczenie bedzie utrzymywane przez caty okres niezbedny do realizacji Umowy. W
przypadku nieprzedtuzenia polisy w zakreslonym terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wykupu wymagalnej polisy na rzecz Wykonawcy i obcigzenia go kosztami z tym zwigzanymi, co
nie wyfgcza uprawnien Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z § 15 Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkéd oraz do

wspotpracy w tym zakresie z Zamawiajgcym i ubezpieczycielem.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, tj. ztotych  (stownie: ) w formie:

. Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umowga wykonania przedmiotu
zamoéwienia oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu realizacji Umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
kwota stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrécona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30
dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt lub odpowiednio

protokotu usuniecia usterek stwierdzonych w toku odbioru koricowego lub protokotu, o ktérym
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mowa w § 11 ust. 8 Umowy, natomiast pozostata wartos¢ wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (30%) zostanie zwrdcona w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi
i gwarancji, z uwzglednieniem terminéw przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w §
14 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie poreczen lub
gwarancji Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia poprzez ztozenie dokumentu
obejmujgcego petng wartos¢ zabezpieczenia na okres do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2)
Umowy przedtuzony o 60 dni. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje sie na 60 dni przed
uptywem terminu waznosci dokumentu zabezpieczenia ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy na okres rekojmi i gwarancji o wartosci 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (w okresie realizacji Inwestycji) obejmujgcego termin rekojmi i
gwarancji, nie krétszy jednak niz 5 lat (jezeli okres gwarancji, o ktorym mowa w § 14 ust. 1
Umowy jest dtuzszy niz 5 lat). W przypadku uchybienia terminowi na ztozenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na okres rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy ma prawo wystgpic do
gwaranta lub udzielajgcego poreczenia o wyptate wartosci zabezpieczenia na okres rekojmi i
gwarancji i zatrzymania tej kwoty jako kaucji na poczet zabezpieczenia roszczen w okresie
rekojmi i gwarancji — uprawnienie to winno wynika¢ z tresci dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w zdaniu 1 niniejszego ustepu.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji robét lub wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi,
Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedfuzyé termin obowigzywania dokumentu
poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub
poreczenia w terminie do 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub
poreczenia. W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wystgpienia do gwaranta lub udzielajgcego gwarancji lub poreczenia o wyptate catej kwoty
objetej gwarancjg lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajgcych z Umowy
(w tym wynikajgcych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji i rekojmi.
Postanowienia dokumentu gwarancji lub poreczenia winny obejmowac¢ uprawnienie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie. W przypadku, gdy okres gwarancji i
rekojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w odniesieniu do niektérych czesci robdt lub urzadzen,

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu
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poreczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do czesci robot lub urzadzen. W takim wypadku

Zamawiajgcy wskaze odpowiednig wartos¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

GWARANCIA
§14

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ..... lat
(okres zostanie uzupetniony stosownie do zaoferowanego terminu w ofercie wybranego
Wykonawcy)
Okres gwarancji zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego koricowego protokotu odbioru
robot lub odpowiednio protokotu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét
lub odpowiednio protokole wskazanym w § 11 ust. 8 umowy.
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre (niewadliwe) wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne
z opisem przedmiotu zamdwienia, Dokumentacjg, normami technicznymi i warunkami Umowy,
oraz bez wad pomniejszajgcych ich warto$¢ lub czynigcych budynki, w ktérych wykonano roboty
nieprzydatnymi do uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot Umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos$¢ lub uzytecznos$é w stosunku do celu okreslonego w Umowie.
Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do
ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia wady, z
zastrzezeniem § 5 ust. 1 pkt 33) Umowy. Brak przystgpienia do ogledzin przez Wykonawce nie
tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wady.
Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach gwarancji
niezwtocznie, w terminie obiektywnie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem & 5 ust. 1 pkt 33) Umowy. Biegu wyznaczonego terminu nie
wstrzymuje koniecznos¢ oczekiwania przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamodwienia lub
inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez Zamawiajgcego.
Jezeli wady wynikte w czasie trwania gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub tez gdy z
okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania budynkéw zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega
sobie takze prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem

roszczen o kary umowne, czy odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. W przypadku wad
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nadajacych sie do usuniecia wartos¢ obnizenia wynagrodzenia bedzie stanowit koszt usuniecia
wady. W pozostatych przypadkach, oszacowanie obnizenia wynagrodzenia odbedzie sie drodze
porozumienia Stron Umowy, a w przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotfany przez
Zamawiajgcego rzeczoznawca, na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku biegu okresu gwarancji istotnych wad, ktdrych nie da sie usunag,
albo po bezskutecznym uptywie terminu ich usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie, Zamawiajgcy moze takze odstgpic
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w
razie uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czesci budynkéw zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglagdach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie Umowy i
wskazany zostanie przez Zamawiajgcego mozliwy technicznie termin ich usuniecia.

W przypadku nieprzystgpienia do usuniecia wad w terminie wynikajgcym z Umowy lub innym
mozliwym technicznie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub w przypadku ich nieusuniecia przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do powierzenia tych prac osobie trzeciej i obcigzenia
Wykonawcy kosztami ich usuniecia, co nie wyfgcza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar
umownych za zwtoke w usuwaniu wad. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych z
tytutu zwtoki w usuwaniu wad, terminem, do ktérego Zamawiajacy bedzie naliczat kary w
przypadku umownego wykonania zastepczego, bedzie termin protokolarnego odbioru
umownego zastepczego usuniecia wady przez podmiot, ktéoremu Zamawiajacy zlecit ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres gwarancji na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady do
dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia przez Wykonawce wady. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia wady. W przypadku wymiany w okresie gwarancji urzadzen na nowe, okres gwarancji
w odniesieniu do wymienionych urzgdzen biegnie na nowo.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania harmonogramu przeglagdéow obiektéw oraz
wykonywania przegladdow i konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen

na zasadach wynikajgcych z § 5 ust. 1 pkt 31) oraz 33) Umowy. W przypadku niepodjecia przez
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Wykonawce dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajagcy ma prawo zlecic¢

wykonanie tych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie swiadczy¢ ustugi serwisowe zamontowanych urzadzen w okresie

gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia na zasadach wynikajgcych z § 5 ust. 1 pkt 33)

Umowy. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan w terminie, o ktérym mowa w

zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie ustugi serwisowej urzadzenia

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z gwarancji.

Strony postanawiajg dokona¢ modyfikacji ustawowych przepiséw w zakresie rekojmi w ten

sposob, ze:

1) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji, a bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie wraz z
biegiem okresu gwarancji,

2) przyznajg Zamawiajagcemu dodatkowe uprawnienie do powierzenia wykonania prac
zwigzanych z usunieciem wad powstatych w okresie rekojmi podmiotowi trzeciemu, w
przypadku nie przystgpienia do usuniecia wad przez Wykonawce i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usuniecia (wykonanie zastepcze),

3) obnizenie ceny, w przypadku wad dajgcych sie usung¢ nastgpi poprzez obnizenie
wynagrodzenia o koszt usuniecia wady. W przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia
oszacowanie obnizenia ceny odbedzie sie drodze porozumienia Stron Umowy, a w przypadku
rozbieznosci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajgcego rzeczoznawca, na koszt
Wykonawcy,

4) Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi. W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy Wykonawcy
wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji labo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Postanowienia Umowy, nie zastepujg przepisdw powszechnie obowigzujgcych w zakresie

rekojmi, wolg Stron nie jest, z zastrzezeniem ustepu poprzedzajacego, wytgczenie, ani

ograniczenie przepisow dotyczacych rekojmi wynikajacych z przepiséw kodeksu cywilnego.
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KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zwtoke Wykonawcy w przyjeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu wskazanego w
§ 3 ust. 1 pkt 1) Umowy,

zawinione przez Wykonawce niewykonanie zakresu (wartosci) prac (elementu),
przewidzianego w danym okresie w Harmonogramie — w wysokosci 3% wartosci kwoty
(wartosci) prac niewykonanych w danym okresie, z zastrzezeniem § 15 ust. 3 Umowy,

zwtoke z wykonaniem obowigzku zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego w terminie, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy — w wysokosci 0,02 % catego Wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwtoki,

zwtoke w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze koricowym robét w wysokosci 0,002%
wartosci Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki, w odniesieniu do kazdego z termindéw
na usuniecie wady wskazanej w protokole odbioru odrebnie — kary z tytutu zwtoki za usuwanie
wad podlegajg kumulacji,

zwtoke w usunieciu wady stwierdzonej w czasie trwania gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,001 % wartosci catego Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w odniesieniu
do kazdego z termindéw na usuniecie wady — kary z tytutu zwtoki za usuwanie wad lub usterek
podlegajg kumulacji,

zawinione przez Wykonawce niewykonanie kazdorazowo obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust.
1 pkt 31) Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy brak przegladu i/lub konserwacji — kary
podlegajg kumulacji,

zawinione przez Wykonawce niewykonywanie ustug serwisowych w zakresie i terminach
wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 33) Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazde niewykonanie przez
Wykonawce ustugi serwisowej dla kazdego urzadzenia — kary podlegajg kumulaciji,

zwtoke w przedstawieniu dokumentu (polisy) potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia na
zasadach wynikajacych z § 12 Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki; kara bedzie naliczana do dnia skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do

zastepczego wykupu ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy; w przypadku przedstawienia przez
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Wykonawce z uchybieniem terminu umownego dokumentu potwierdzajgcego ciggtosc
posiadanego ubezpieczenia, Zamawiajgcy odstgpi od naliczania kary,

kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zwigzku z
zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce) dokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty)
—w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zwigzku z
zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce) dokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty),
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieterminowe;j
zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmiany - w
wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub ich zmiany,
nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w wysokosci w wysokosci 1000
zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie przewidzianym w § 7 ust. 8 Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w
wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki z wykonaniem zobowigzania natozonego przez
Zamawiajacego,

odstgpienie od Umowy w cafosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej 10% wartosci catego Wynagrodzenia brutto,

odstgpienie. od Umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej 5% wartosci Wynagrodzenia brutto,

naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) Umowy, przez osobe

niezatrudniong na podstawie umowy o prace,
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17) naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 lub ust. 3 Umowy — w wysokosci 500 zt za
kazdy przypadek naruszenia obowiazku,

18) nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 19 ust. 10 Umowy - w wysokosci 1000 zf za
kazdy stwierdzony przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 19 ust. 10 Umowy,

19) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 19 ust. 10 Umowy - w wysokosci 20.000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 19 ust. 10 Umowy.

W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwtoke w wykonaniu obowigzku
przez Wykonawce i zlecenia przez Zamawiajgcego osobie trzeciej (w wykonaniu postanowien
Umowy) zastepczego wykonania obowigzku za Wykonawce, kary umowne bedg naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, przy jednoczesnym prawidtowym (zgodnym z Umowg
i Harmonogramem) dotrzymaniu przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)
Umowy, Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia i obcigzania Wykonawcy karami umownymi za
zwtoke, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, a w przypadku ich naliczenia —
skoryguje noty obcigzajgce.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego,
przekraczajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych wynosi

maksymalnie 45% wartosci catego Wynagrodzenia brutto.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16
Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci kodeksu

cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcemu
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przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci w terminie do uptywu 60 dni,

liczonych od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, lub nastgpi pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, ktére moze uniemozliwi¢ lub znaczaco utrudni¢ prawidtowe
wykonanie zobowigzan umownych (w szczegdlnosci dojdzie do zajecia wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy),

3) gdy zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia
zawarcia Umowy,

5) jezeli Wykonawca zaprzestat realizacji robdt i nie realizuje ich przez 7 kolejnych dni — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 7-dniowego terminu na
podjecie robét,

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowag lub opisem przedmiotu zamoéwienia
lub Dokumentacjg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru — po bezskutecznym uptywie dodatkowo
wyznaczonego co najmniej 14-dniowego terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do
zasad z niej wynikajgcych i usuniecie naruszen.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
szczegbtowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie uzgodnionym.
Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strone, z winy ktérej odstgpiono od Umowy.

3. Po zabezpieczeniu przerwanych robdét, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktéry zostanie
sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swéj nadzér.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen z kosztorysu wykonawczego, wedfug zakresu stwierdzonego w protokole

inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z Wynagrodzenia
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zostang potrgcone wzajemne wierzytelno$ci Zamawiajgcego wynikajace w szczegélnosci z
Umowy.

W przypadku wystgpienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu ofertowego, wycena
zostanie wykonana wedtug cen nie wyzszych niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku
cennikach, odpowiednio dla terenu, na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) w

dniu sktadania oferty.

SILA WYZSZA
§17
Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu. Strony pokrywajg koszty
zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wtasnym zakresie.
Strona Umowy, ktéra opdzinia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od umowy
przez drugg Strone z powodu niedopetnienia obowigzkéw Umownych.
Dla potrzeb Umowy, ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktérej
wystgpienia lub skutkdow wystgpienia nie da sie przewidzieé¢, a w szczegdlnosci: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra dokonata
zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkédw wynikajgcych z umowy,
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podja¢ wszystkie
alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje
zdarzenie sity wyzszej.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.
ZMIANA UMOWY
§18
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1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie termindow

wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy oraz terminéw wskazanych w

Harmonogramie, a takze w zakresie wartosci wynagrodzenia (w tym zasad jego wyptaty), jezeli

wskutek ponizszych zdarzen nastepuje zmiana jego wartosci -w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

wstrzymania realizacji robét ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawierania Umowy (w szczegdlnosci koniecznos¢ wykonania dodatkowych roboét
niemozliwych do przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie skfadania oferty,
ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym
wstrzymanie wykonywania robét przez witasciwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli niedotrzymanie terminu/termindw umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie Zamawiajgcy, w szczegdlnosci w
zwigzku z koniecznoscig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej wynikiem zmiany przepiséw
prawa, obowigzujgcych norm, dokonania optymalizacji rozwigzan projektowych uprzednio
zaktadanych, w zakresie, w jakim w okolicznosci majg wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

jezeli niedotrzymanie terminu/termindw umownych, w tym termindéw z Harmonogramu
bedzie nastepstwem wstrzymania i/lub przesuniecia robét objetych Umowg z uwagi na
konieczno$¢ udostepnienia czesci i/lub catosci placu budowy uzytkownikowi budynkéw na
potrzeby prowadzenia dziatalnosci (w tym zaje¢ szkolnych) i/lub innym wykonawcom
robét/dostawcom lub innym podmiotom trzecim,

gdy wystapig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (niemozliwe do przewidzenia
w Harmonogramie na date zawierania Umowy lub date akceptacji Harmonogramu)
uniemozliwiajagce prawidtiowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpig opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu orzeczen) przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie jest niezbedne dla
prawidtowosci wykonania Umowy, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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6) wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestorow sieci, ktore
nie beda nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
7) opdinienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt
1) Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami okreslonymi w § 17 umowy,
9) zaniechania produkcji materiatéw/urzadzen przewidzianych w Dokumentacji, niedostepnosci
na rynku materiatdw, surowcéw, urzadzen przewidzianych w Dokumentac;ji lub utrudnienia
w dostepnosci do tych materiatéw surowcow lub urzadzen, w szczegdlnosci z uwagi na
przerwanie tancuchéw dostaw, co uniemozliwia lub utrudnia lub wydtuza termin wykonanie
przedmiotu Umowy.
- kazdorazowo zakres zmiany terminu winny by¢ adekwatne do przyczyny powstania koniecznosci
jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzgledniaé czas trwania
przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu po stronie Wykonawcy wystgpig dodatkowe
koszty wptywajgce na wartos¢ Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegdétowa
kalkulacje. Jezeli wartos¢ kosztéw bedzie uznana przez Zamawiajgcego za zasadng — Strony w tym
zakresie dokonajg stosownej zmiany Umowy. Podpisanie przez Strony aneksu zmieniajgcego
termin wykonania Umowy skutkuje wygasnieciem ewentualnych roszczern Wykonawcy w zakresie
dodatkowych kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidziaty zmiane
Wynagrodzenia uwzgledniajgcg w sposob adekwatny te koszty
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie:
1) zmiany materiatdw/urzadzen, parametréw technicznych, technologii wykonania robédt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
oraz w konsekwenciji:
2) zmiany wartosci wynagrodzenia, jezeli wskutek ponizszych zdarzen nastepuje zmiana jego
wartosci,
i/lub
3) zmiany termindw wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy i/lub w
Harmonogramie,

w nastepujgcych sytuacjach:
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4) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
Dokumentacji, bedacej nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego (z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego) w Dokumentacji zmian, uznanych za istotne albo
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w Dokumentacji, niedostepnosci na rynku
materiatow lub surowcéw przewidzianych w Dokumentac;ji lub utrudnienia w dostepnosci do
tych materiatéw lub surowcéw, w szczegdlnosci z uwagi na przerwanie faricuchéw dostaw,
co uniemozliwia lub utrudnia wykonanie przedmiotu Umowy,

8) wystgpienia okolicznos$ci nieprzewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w tym w Dokumentacji, powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia
zmian w Dokumentacji, w szczegdlnosci w przypadku btedéw i/lub nieprawidtowosci w
Dokumentacji oraz zmian, ktérych wprowadzenie jest zasadne ze wzgleddéw funkcjonalnych,

9) w przypadku zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdw lub technologii
przewidzianych w Dokumentacji; zmiana polegac¢ bedzie na zastgpieniu dotychczasowych
rozwigzan, materiatéw lub technologii aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami,

10)w przypadku rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow
budowlanych, a wprowadzenie zmian spowoduje, ze Dokumentacja bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie
stosowanych materiatdéw budowlanych, podwyziszy jako$¢ wykonanych robdt, zmniejszy
koszty wykonania robét, zmniejszy koszty eksploatacji budynkdéw lub pozwoli na wydtuzenie
okresu eksploatacji robdt po ich zakoriczeniu.

3. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmiane, odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej, nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od dnia
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zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w
wykonywaniu robdt Wykonawca zgtosi niezwtocznie te okolicznos$é na pismie i jeszcze w trakcie
jej trwania podejmie wszelkie dostepne s$rodki, aby zminimalizowaé negatywne dla

Zamawiajgcego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem

Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartosci, czy proponowanego terminu przesuniecia

terminéw wykonania Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie odbiordw czesciowych

(wskazanych w § 11 ust. 2 Umowy), tj. w szczegdlnosci zmian/przesunieé¢ poszczegdlnych

zakreséw prac (przewidzianych w Harmonogramie w ramach danego odbioru czesciowego i
pozostatych prac, ktorych odbiér miatby nastgpi¢ na etapie odbioru koncowego,) w tym zmian
minimalnego procentowego zaawansowania prac, pomiedzy odbiorami czesSciowymi i/lub

pomiedzy odbiorem koricowym, a odbiorem czesciowym (zaréwno prac wykonanych, jak i

pozostatych do wykonania), w przypadku gdy taka zmiana umozliwitaby Zamawiajgcemu

wczesniejsze pozyskanie dofinansowania, pozyskanie dofinansowania w wysokosci innej (w tym
w ramach danego etapu Inwestycji) niz wysokos$é¢ dofinansowania planowana na realizacje
niniejszej Umowy, zmiane dokumentéw sktadanych w ramach dofinansowania.

Zamawiajagcy przewiduje zmiane (obnizenie lub zwiekszenie) maksymalnych kwoty czesci
Wynagrodzenia, wyptacanych w ramach ptatnosci czesciowych (§ 10 ust. 2 Umowy) i w
konsekwencji zakresu prac w ramach danego odbioru czesciowego, a takze wartosci odbioru
kornicowego, w przypadku gdy taka zmiana umozliwiataby Zamawiajgcemu ztozenie dokumentow
celem otrzymania dofinansowania, zmian zasad wyptaty dofinansowania lub w inny sposéb
wptywataby na otrzymanie dofinansowania.

Strony ustalg wartos¢ odpowiednio robot, materiatéw i urzadzen zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych i uzupetniajgcych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys
réznicowy szczegdtowo sporzagdzony w nastepujacy sposob:

1) wartos$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na
rynku cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Sekocenbud) w dniu sktadania

oferty,
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2) wartos¢ materiatéw i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajgcy zostanie ustalona
w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci
W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach,
obowigzujgcych na danym terenie (typu Sekocenbud) w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamoéwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone
w dostepnych na rynku cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Sekocenbud) w
kwartale poprzedzajagcym zaistnienie koniecznosci wykonania tych robét,

4) wartos¢ materiatow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego) w miejsce materiatow i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego
ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzisze niz $rednie ceny
okreslone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana
jest inwestycja (typu Sekocenbud) w kwartale poprzedzajgcym zaistnienie koniecznosci ich
uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatéw w dostepnych na rynku cennikach,
odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) cena
zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wartos¢ robot dodatkowych oraz wartos¢ materiatéw i/lub urzadzen dodatkowych zostanie
ustalona 'w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zmawiajgcego.

6) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzgdza Wykonawca na swoj koszt.

ZMIANA WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA
§19
W przypadku zmiany ceny materiatéw lub innych kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy, kazdej
ze Stron przystuguje prawo do ztozenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosSci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie.
Whiosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia (podwyzszenie lub obnizenie) moze zostac ztozony
nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy i nie pdzZniej niz do dnia podpisania przez

Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robét (chociazby warunkowego).
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Whniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢é moze jedynie wartosci
wynagrodzenia za roboty/ustugi pozostate do wykonania na przysztos¢ po dacie ztozenia
whniosku. Strona wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany przedstawi protokét inwentaryzacyjny, z
ktérego bedzie wynikat stan wykonanych prac na dzien ztozenia wniosku.

Kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie dokonana w przypadku, gdy z kwartalnych
komunikatéw Prezesa GUS w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej, wynikac
bedzie, ze wzrost/obnizenie cen produkcji budowlano-montazowej wynikajacy/wynikajace z
kolejnych kwartalnych komunikatéw wyniesie facznie co najmniej 10% (suma procentowych
wskaznikdw zmiany cen wynikajaca z kolejnych kwartalnych komunikatow).

Poczatkowym terminem ustalenia przestanki zmiany cen, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, jest:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmiane wysokosci — komunikat Prezesa GUS dotyczacy
kwartatu nastepnego po kwartale, w ktorym Wykonawca ztozyt oferte,

2) w przypadku drugiego i kolejnych wnioskdw o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia na
podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu — komunikat Prezesa GUS dotyczacy kwartatu, w
ktorym Wykonawca ztozyt ostatni wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

W oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu, wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane, na
podstawie wniosku ztozonego przez Strone, w oparciu o wzér:

IW=WxGx%

gdzie:

ZW — warto$é netto zmiany Wynagrodzenia,

W — wartos¢ netto robdt pozostatych do wykonania od dnia ztozenia wniosku,

G — wysokos¢ procentowa zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wynikajgca z
kwartalnych komunikatéw Prezesa GUS, ustalona w oparciu o postanowienia ust. 5 i 6
niniejszego paragrafu.

Wartos¢ zmiany Wynagrodzenia zostanie powiekszona o podatek od towardw i ustug.

Wartos¢ zmiany Wynagrodzenia obowigzywac bedzie poczgwszy od dnia podpisania aneksu do
Umowy ze skutkiem od dnia ztozenia wniosku.

Maksymalna warto$¢ zmiany Wynagrodzenia netto, jakg dopuszcza sie w efekcie zastosowania

postanowien niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 2% wartosci Wynagrodzenia netto.
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10. W przypadku, gdy Wynagrodzenie zostato zmienione w trybie postanowien niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany dokonaé zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom robot/ustug/dostaw, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub innych kosztédw dotyczgcych zobowigzania podwykonawecy, o ile fgcznie spetnione zostaty
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI
§20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych i rozbiérkowych
powstatych przy realizacji Umowy, w tym w ramach Wynagrodzenia do ponoszenia kosztéw
zwigzanych z zagospodarowaniem odpadow, w szczegdlnosci zawarcia odpowiednich umodw.

2. Wykonawca - jako wytwérca odpadéw budowlanych i rozbiérkowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt)
32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023.1587) - zobowigzany jest do
zapewnienia wysegregowania z wytworzonych przez siebie odpaddw budowlanych i
rozbidrkowych, ktérych powstaniu nie mégt zapobiec zgodnie z art. 18 ust. 1 co najmnie;j:
drewna, metali, szkta, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadéw mineralnych, w tym betonu, cegty,
ptytek i materiatdw ceramicznych oraz kamieni, w celu zapewnienia przydatnosci do
przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu lub innego odzysku.

3. Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkdéw, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie, bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg, w szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
wszelkimi kosztami, w tym karami, jakie poniesie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem ww. obowigzkdw.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§21

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych.

3. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji
niniejszej umowy, w ktdrych zawarcie umowy jest dopuszczalne — do poddania sie mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

4. Spory wynikte na tle niniejszej umowy, w innych sytuacjach niz wskazane w ust. 3, a takze w
przypadku nie zawarcia ugody, w ramach polubownego rozwigzania sporu, w sposdéb wskazany w
ust. 3, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Ztaczniki wskazane pod trescig Umowy stanowig jej integralng czesc.

6. W przypadku zawarcia Umowy poprzez zfozenie wtasnorecznego podpisu na dokumencie,
Umowa zostaje sporzagdzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. W przypadku zawarcia Umowy przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Umowa zostaje zawarta z chwilg ztozenia przez Strone ostatniego z podpiséw.

Zatqczniki:

1. Opis przedmiotu zamowienia

2. Dokumentacja

3. Oferta

4. Harmonogram — po akceptacji Zamawiajgcego bedzie zatgcznikiem do Umowy

5. Kosztorys ofertowy

6. Wzory oswiadczer podwykonawcow

7. Polisa ubezpieczenia OC wraz z dowodem jej optacenia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6 do umowy ..................

(do rozliczenia koricowego)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU WSZELKICH NALEZNOSCI

1. PODWYKONAWCA: ...ttt ettt eeeeties s s s e eeaaia s e s e aeagbnnseeasenen reprezentowany

2. WYKONAWCA: ...ttt
3. INWESTOR: ..o e bbb

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* petne wynagrodzenie nalezne za roboty wykonane w ramach
Umowy NI ...ccoveeveeeeeeeeeeenn, Z dnia e (dalej jako Umowa o podwykonawstwo),
zawartej przez Wykonawce/Podwykonawce* z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca*, a
dotyCzacej evveeeeeeeeeeinnnirrrieen, ,

b) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
o podwykonawstwo i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

c) w zwigzku z dokonaniem zaptaty cato$ci wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce* na
rzecz Podwykonawcy/Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy o podwykonawstwo Inwestor nie
posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie

zobowigzania Inwestora wzgledem Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

/miejscowos¢ i data ztozenia oswiadczenia/
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(do rozliczenia przejsciowego)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU WSZELKICH NALEZNOSCI

1. PODWYKONAWCA: .ttt e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeesesaanss reprezentowany przez
2. WYKONAWCA: ..ttt e s s e e e s e e e e e e e e daae b s aeeesnnaaaaaes
3. INWESTOR: ..ttt ettt e e e e e e e e e e e s st

Podwykonawca oswiadcza, ze:
a) do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* wynagrodzenie nalezne za roboty wykonane w_okresie od

do r. w ramach Umowy Nr .......ccccceeeeeennnnn. zdnia .o, (dalej jako

umowa o podwykonawstwo) zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawcg/
Dalszym Podwykonawcg,

b) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
o podwykonawstwo i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

c) w zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia, wskazanego w lit. a) powyzej, przez
Wykonawce/ Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy
o podwykonawstwo Inwestor nie posiada zadnych zobowigzarn wobec Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Inwestora wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego

Podwykonawcy* wygasty.

/miejscowos¢ i data ztozenia oswiadczenia/
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(brak realizacji robot w danym okresie rozliczeniowym)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

1. PODWYKONAWGCA: .ottt ettt e e e s e e e e e e eeeeeesteaees reprezentowany
PIZEZ cooeeevveeeeeereeee e e

2. WYKONAWGCA: ..ottt ettt ettt e e e e eeeeseseesedaeetereseeesseeaneans

I L ATV o O S

Podwykonawca oswiadcza, ze w_okresie od do r. w ramach Umowy Nr

z dnia e , zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z

Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, nie realizowat zadnych robdt budowlanych.

* - niepotrzebne skresli¢
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