Zatgcznik nr 1
do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
PROJEKT UMOWY

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Powiatem Olesnickim z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu, ktérego
dziata Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c,
reprezentowany z upowaznienia Zarzadu Powiatu Olesnickiego przez:

Pana Grzegorza Cipyk — Dyrektora Zarzagdu Drog Powiatowych w Olesnicy,

przy kontrasygnacie Pani Anny Szafraniec — Gtéwnego Ksiegowego Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy, z
upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego,

zwany dalej ,Zamawiajagcym”

a
z siedzibg w ,ul. .- , wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy , ___ Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP ____, REGON
, 0 kapitale zaktadowym , ktdéra reprezentuje:
1) - ;
2) - ;

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawcg”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg:]

prowadzgcg/cym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg: ze
statym miejscem wykonywania dziatalnosci w , ul. , - , NIP
, REGON , dziatajgc-g/ym osobiscie / ktér-g/ego reprezentuje

Jako petnomocnik na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,
zwan-g/ym dalej ,,Wykonawcg’.
[w przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotéw, nalezy przypisa¢ kazdemu z nich
odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,Cztonek konsorcjum”]
Zamawiajgcy i Wykonawca sg rowniez w dalszej cze$ci umowy zwani tgcznie ,,Stronami”, a kazdy z osobna
~Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,,Umowag”.

§1
Przedmiot umowy
Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(znak: ZDP-DZP.252.10.2025.MM-B) prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (ij. Dz.U.
z 2023r., poz.1605 z p6zn. zm.) — dalej zwang ,ustawa Pzp”’, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce — Grabowno Wielkie poprzez

wykonanie naktadki bitumicznej”.
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Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1480D, na odcinku ok.
7140 mb, polegajgcg na wykonaniu naktadki bitumicznej wraz z regulacjg zjazdéw indywidualnych oraz
zapewnieniem wiasciwej nosnosci i trwatosci konstrukcji jezdni. Zakres inwestycji obejmuje dziatki: nr 322 AM
— 4 obreb Strzelce gm. Dobroszyce, nr 868 AM — 3 obreb Dobroszyce gm. Dobroszyce oraz nr 424 AM — 4, 8
AM - 1i191/2 AM 5 obreb Grabowno Wielkie gm. Twardogora.
Szczegotowy zakres i przedmiot zamowienia opisany zostat w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze robot
oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB) stanowigcych integralng
czes$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Przewidywany zakres robot obejmuije:

1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

2) frezowanie nawierzchni bitumicznej — wpasowanie wysokosciowe z istniejgcymi nawierzchniami

bitumicznymi;

3) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum);

4) wykonanie warstwy profilujgco-wyréwnawczej;

5) renowacja spekanej nawierzchni bitumicznej przez natozenie siatki wzmacniajgcej z widkien

szklanych

6) wykonanie warstwy wigzacej;

7) wykonanie warstwy Scieralne;j;

8) wyprofilowanie i utwardzenie poboczy oraz istniejgcych zjazdéw;

9) opracowanie, zatwierdzenie, wdrozenie oraz utrzymanie zastepczej organizacji ruchu.
Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznat sie ze stanem technicznym miejsca, w ktéorym wykonywane
bedg roboty budowlane i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, czy uwag.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére bedg wykonywac¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie i
umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie.
Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo - finansowym, ktory zostanie przedtozony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ w terminie 7 dni kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo — finansowy moze zosta¢ zmieniony, na uzasadniony wniosek
Zamawiajgcego, po akceptacji Wykonawcy, w terminie kolejnych 10 (dziesieciu) dni kalendarzowych.
Wykonawca moze rowniez dokonaé aktualizacji harmonogramu, na swoj uzasadniony wniosek, po otrzymaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminéw wynikajgcych z obowigzujgcego
i zaakceptowanego harmonogramu (co uwaza sie za nienalezyte wykonanie umowy) moze stanowi¢ podstawe

do odmowy ewentualnego przedtuzenia terminu wykonania umowy lub nieuwzglednienia innych roszczen

Wykonawcy.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, tj. od dnia ........................ , a

zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 6 miesiecy od dnia jej zawarcia tj. do

dnia .......... z zastrzezeniem zapiséw § 9 umowy.
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2. Za date wykonania przedmiotu umowy w catosci uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu dokonanego
przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym
o$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamdwienia wynikajgcego z postanowienn umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 w nieprzekra-
czalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznosci, jednak nie pézniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).

4. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrocenia terminu realizacji inwestycji lub
wystgpienia opdéznien wynikajgcych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzeh przypadkowych bedgcych
niemozliwymi do uniknigcia) majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot;

3) warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegodlnosci: temperatury powietrza ponizej Ost. C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opadéw deszczu
(oberwanie chmury),

4) niewypatow i niewybuchéw,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

6) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robét lub zaméwien
dodatkowych,

7) wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

8) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych
wplyw na zmiane terminu realizacji;

9) =zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg
finansowag, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

10) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w
szczegllnosci prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, za ktérg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamowienia;

11) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien.

5. W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego opo6znien, z przyczyn o ktérych mowa w
ust. 4, uniemozliwiajgcych Wykonawcy prowadzenie robo6t budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na
wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniajgcego termin wykonania przedmiotu Umowy. Przy czym w tego typu
sytuacjach okres przesuniecia terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi opdznienia
(przerwy lub postoju), o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby
doktadne obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na

zaistniate okolicznosci okres opdznienia.
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6. W przypadku rozpoczecia i niezakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2, Zamawiajgcemu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do oddania
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w wezwaniu i bezskutecznym uptywie tego terminu, przystuguje
prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokoriczenia)
przedmiotu umowy bez upowaznienia Sadu, w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie
zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
kosztow udokumentowanych i uzasadnionych zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu umowy. W celu
dokonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w
terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie przekazaé Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez
Zamawiajgcego wykonawcy (wykonawcy zastepczemu) plac budowy oraz wszelkg dokumentacje
niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

7. W sytuacji, gdy pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego, Wykonawca odmaéwi lub nie przystgpi
do protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu placu budowy oraz dokumentéw wymienionych w ust. 6
Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu odbioru i przedtozenia go
Wykonawcy.

§3
Wynagrodzenia Wykonawcy
1. Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materialy, urzgdzenia i srodki produkc;ji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w § 1 ust. 12 Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

wynagrodzenie netto w WysSOKOSCI: .......ccccuviiieeeiiiennnnnn. zt

SIOWNIE: ...

podatek VAT W WYSOKOSCI .......%, 1.0 oo zt
SIOWNIE: ...

wynagrodzenie brutto w wysokoscCi: ........cccociieiiiiiiennn. zt

SIOWNIE! ...

Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpi w 2025 roku.
2. Wykonawca oswiadcza, ze oferowana kwota netto zawiera wszelkie materiaty, urzadzenia i srodki produkciji
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia w catosci zakres prac, o ktérych mowa w § 1

umowy, zostata okreslona przy nastepujgcych czynnikach cenotwérczych:

R - stawka roboczogodziny - .................. zt
Kp - koszty posrednie ST %
Kz - koszty zakupu e %
Z - zysk e %

3. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 jest kosztorys ofertowy uproszczony
uwzgledniajgcy ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajgcej z tej dokumentacji. W/w dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone w
ust. 1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajgce na cene ostateczna, tj. m.in.:

1) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne

czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;
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2) nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

3) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania
prac i drog dojazdowych;

4) prowadzenie robét w sposdb bezpieczny;

5) obstuge geodezyjng i laboratoryjna,

6) wdrozenie i utrzymanie we wilasciwym stanie technicznym oznakowania zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot,

7) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

8) natychmiastowe usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robaét;

9) utrzymanie drég w trakcie robot budowlanych w stanie umozliwiajgcym przejazd i przejscie dla ruchu
kotowego i pieszego;

10) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot;

11) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek
opracowania planu BIOZ);

12) wywodz, sktadowanie i utylizacje odpaddw;

13) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjg projektowg i przepisami;

14) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

15) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowego przedmiotu zamodwienia;

16) inne optaty np. za nadzér instytucji w tym gestoréw sieci telekomunikacyjnych, wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych i innych w tym realizacje postanowieh zawartych w uzgodnieniach (m.in.
nadzor instytucji, uzgodnienie projektéw zabezpieczeh/przetozenia sieci, wypetnienie zapisdw zawartych
w uzgodnieniach branzowych), inne opfaty np. za zajecie pasa drogowego, wszelkie konieczne badania
jakosci np. zageszczenia gruntu, gruntu z wykopow, itp. — jezeli wystepuija;

17) koszty zakupu, dostarczenia i wlasciwego zastosowania materiatéw, urzadzen i srodkéw produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

4.1. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce i czynniki cenotworcze wskazane w ust. 2 zostaty ustalone

na okres trwania umowy.

5. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robot, ktérych zakres, sposéb wykonania
i/lub ilo$¢ (dotyczy to rowniez materiatdw, urzgdzen i sprzetu) rézni sie od zakresu, sposobu wykonania i/lub
ilosci rob6t wskazanych w dokumentacji projektowej (roboty inne anizeli wskazane w ust. 9) — dalej ,roboty
zamienne” zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zaistniaty stan (wraz
z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich wykonania) do akceptaciji
Zamawiajgcego. Do realizacji robot zamiennych Wykonawca moze przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Roboty zamienne rozliczne bedg na podstawie kosztorysu zamiennego. Wycena ich wykonania powinna by¢é
oparta o ceny i wskazniki cenotwdércze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich
braku o srednie ceny i wskazniki cenotwércze zawarte w katalogach ,SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas

sporzgdzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéw bgdz dostawcow (w przypadku ich braku w

katalogach SEKOCENBUD).
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogqg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia

bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢, na piSmie, swoje pisemne stanowisko

dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 5.

7. Zamawiajgcy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 5, informuje o mozliwosci wstrzymania rob6t

budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.

8. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu

powykonawczego oraz zamiennego (Stanowigcego zafgcznik do protokofu odbioru koncowego),
sporzgdzonych na podstawie kosztorysu ofertowego (uwzgledniajgcego ewentualne zmiany dokonane w
trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i uwzgledniajgcych faktycznie wykonane ilosci robét wyliczone w oparciu o
prowadzong ksigzke obmiaréw, weryfikowang przez Inspektora Nadzoru (pisemnie przyjete na podstawie
protokotéw odbioréw) pomnozone przez wskazniki cenotwoércze, okreslone w ofercie Wykonawcy, o ile zmiany
zostaly zgtoszone i pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 5 i 9. W kosztorysie
zamiennym oraz powykonawczym, a takze w dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez uwzglednié
zmiany zatwierdzone przez Zamawiajacego, ktére nie powodujg zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamiane

materiatow lub urzgdzen).

9. Wszelkie roboty i zamoéwienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowa i nieprzewidziane w dokumentac;ji

projektowej i STWIORB, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, a ktdérych wykonanie jest niezbedne
dla zrealizowania przedmiotu umowy (poza robotami wskazanymi w ust. 5) — dalej ,Zaméwienia dodatkowe”,
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w
razie koniecznosci rowniez z opinig Projektanta), a do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu
zmieniajgcego tres¢ niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).

Zamoéwienia dodatkowe rozliczne bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania
powinna by¢ oparta o ceny i wskazniki cenotwércze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w
przypadku ich braku o $rednie ceny i wskazniki cenotwoércze zawarte w katalogach ,SEKOCENBUD’u”
aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéw bgdz dostawcéw (w przypadku
ich braku w katalogach SEKOCENBUD).

10. Zaméwienia i roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania, potwierdzona przez Zamawiajgcego,

11.

nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% wartosci zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen jak
w ofercie przetargowej, przedstawiajgc Zamawiajgcemu, przed przystgpieniem do ich realizacji, do akceptacji,
kosztorys szczegdétowy ich wykonania sporzadzony wediug zasad opisanych w ust. 5 i 9, uprzednio
sprawdzony przez inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy dopuszcza w frakcie trwania umowy w szczegodlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatow i urzadzen i przy jednoczesnym braku
dostepnosci pierwotnych materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg projektowg, zastgpienie ich
nowymi materiatami lub urzgdzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji
projektowej. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski oraz
Zamawiajacy, przy opinii inspektora nadzoru. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzgdzenia

odbywac sie bedzie réwniez na podstawie kosztorysu zamiennego opisanego w ust. 5.
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§4
Podwykonawcy
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,

Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrze¢ umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢
podwykonawcy wykonanie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w
okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana
podwykonawcy okreslonego w ust. 2 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej

ofercie o$wiadczyt, ze wykona zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§16 ust.1 pkt 5-7).

[Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca]

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami

zostang zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy kazdorazowo, w terminie do 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej

zmiany, w szczegdélnosci, gdy:

1) umowa z podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej cze$ci zamowienia niz wskazana w ofercie,
zawiera postanowienia odmienne lub mniej korzystne dla podwykonawcy od postanowiern umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamdéwienia
zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wypfate wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdwienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami,

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zaméwienia jest wyzsza niz wartosé tych robét wynikajgca
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystuguja-
cego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.
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7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12.Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie cze$ci zamoéwienia zlecone;j
Podwykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktérej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy
wylgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosé z oryginatem przedkiadajgcy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okre$lone w ust. 4-13 dotyczg takze uméw

Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

15. Integralng czescig umoéw na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna byé zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

[Ptatnosci]

17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do czasu ustalenia wysokosci
naleznej zapfaty i podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy.
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18. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wytgcznie, gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany pisemnie wezwa¢ Wykonawce i
umozliwi¢ mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.

21. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien niezbednych do
ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy albo w terminie tym skfada do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

23. W przypadku, gdy Zamawiajgcy jako dtuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialno$é za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spetnit
Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy
moze:

1) dokona¢ potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego $wiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (roszczenie regresowe).

24. Zapfate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg naleznego

wynagrodzenia.
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[Kary umowne]
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom w umowie podwykonawczej,

2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w umowie podwykonawczej, za kazdy dzieh przekroczenia terminu zaptaty,

3) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek, w wysokosci 1 000,00
zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

4) z tytutlu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100).

26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode, badz dochodzone na zasadach ogdlnych.

[Odstapienie od umowy]

27. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

1) zaistnieje koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18,

2)zaistnieje koniecznos¢ dokonania dwdch bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto umowy okre$lonej w § 3 ust. 1,

3)gdy Wykonawca powierza wykonanie robot budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
innym niz wskazanym w ust. 2.

Odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 2 tygodni od powziecia przez
Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

28. Zlecenie czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych podwykonawcy.

29. Wykonawca odpowiada, jak za wtasne dziatania lub zaniechania, za dziatania i zaniedbania oso6b trzecich,
z ktérych pomocg wykonuje Umowe, jak rowniez za dziatania i zaniechania oséb trzecich, ktérym powierza
wykonanie Umowy.

30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawca.

31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.
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§5
Zasady wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowg, zgtoszeniem robot,
Dokumentacjg projektowg, STWIORB, oferta Wykonawcy, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, wtasciwymi normami oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, BHP, PPOZ, sanitarnymi, ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia robot, z nalezytg starannoscig uwzgledniajgc

zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

§6
Dokumentacja, do ktérej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca
1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw wraz z wymaganymi zatgcznikami:
1) dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie uprawnien budowlanych
2) aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wiasciwej izby inzynierow budownictwa.

2. Wykonawca zobowigzany jest (jezeli przepisy to przewidujg) do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126) lub przekazania informacji w odniesieniu do odpowiednich przepiséw, ze plan BIOZ nie jest
wymagany. Przekazanie planu BIOZ lub informaciji, ze plan BIOZ nie jest wymagany winno nastgpi¢ najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego i przedstawienia do

akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

4. Wpykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o0 ewentualnych zmianach
koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz do przedstawienia
Zamawiajgcemu do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian do harmonogramu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (poza mapami
powykonawczymi), po sprawdzeniu i potwierdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpdzniej w
terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Zaktad
Katastralny (w 1 egzemplarzu) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest najpdézniej do dnia przekazania placu budowy przedtozyé Zamawiajagcemu
kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego Wykonawca dokonat wyliczenia ceny ofertowej uwzgledniajgcy
ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp na etapie dokonywania wyboru najkorzyst-

niejszej oferty w postepowaniu przetargowym.
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10.

§7

Wykonanie przedmiotu umowy
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcg
w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem
protokotu przekazania placu budowy.
Wykonawca przystgpi do wykonywania rob6t budowlanych niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy jednak nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt i ryzyko wykonaé przedmiot niniejszej umowy w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (1j. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania) wszel-
kich materiatéw, urzgdzen, srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za kompleksowg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé¢ kompletng dokumentacje powykonawczg geodezyjng, dla zakresu wykonanego przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtego nadzoru nad realizacjg prowadzonych prac poprzez
statg obecnos$¢ na budowie Kierownika Budowy lub robét zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.
Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ i prowadzi¢ w trakcie trwania umowy spotkania sprawozdawczo-
organizacyjne na placu budowy, koordynowane przez Kierownika Budowy na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Zawiadomienie o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej nalezy
dostarczy¢ co najmniej 5 dni przed terminem spotkania. W spotkaniach bedg uczestniczy¢ Inspektorzy
Nadzoru, przedstawiciele Zamawiajgcego, kierownicy robot branzowych (w przypadku ich ustanowienia),
przedstawiciele firm podwykonawczych (w przypadku ich zgtoszenia). Wykonawca (Kierownik Budowy) ze
spotkania sporzadzi notatke w terminie do 5 dni od dnia spotkania, w ktdérej bedg zapisane aktualne
informacje z realizacji inwestycji, problemy, zagrozenia, harmonogram prac biezacych, ilos¢ pracujgcych firm
podwykonawczych i ich zakres, inne omawiane tematycznie zadania.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé¢ warunkdéw zawartych w uzgodnieniach,
o ile wystepuja.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty uzgodnienia, o ktérych mowa
w ust. 7, o terminie rozpoczecia robot budowlanych.
Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego. Roboty prowadzone w strefie kontrolowanej sieci gazowej
powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z wlasciwym gestorem sieci gazowe;j.
Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zaréwno uwidocznione jak i
nieuwidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien zabezpieczyé. W przypadku ich
uszkodzenia nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i inne
zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenie na wilasny koszt, pod nadzorem
odpowiednich instytucji i przekazaé Zamawiajgcemu stosowne protokoly odbioru po ich

naprawie.
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Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o wszystkich
napotkanych przewodach drenarskich (zaréwno uwidocznionych jak i nieuwidocznionych w projekcie
budowlanym), nie pozniej niz w terminie do 24 godzin od chwili ich
napotkania oraz niezwlocznego ich zabezpieczenia. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
zobowigzany jest do ich niezwlocznego naprawienia, lecz nie pdzniej niz w terminie do 2 dni od
ich uszkodzenia, na wiasny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i sporzadzi¢ protokdt z
ich naprawy. Protokét  odbioru naprawy  przewodow  drenarskich nalezy  przekazac
Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich dokonaniu.

Wykonawca jako wytwérca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach ma obowigzek zago-
spodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.54).

Materiaty, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z2025r., poz.418 z p6zn. zm.) — dalej ,Prawo Budowlane” oraz m.in. w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 873).

Wykonawca, oprécz badah wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne zadanie
Zamawiajgcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materialdw uzyte w dokumentacji projektowej, dokumentaciji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, poditgczenia mediéw we wiasnym zakresie i
na swoj koszt oraz pokrycia kosztow eksploatacji przez caly okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy
ewentualne zawarcie uméw na dostarczenie medidw (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do
wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenia materiatow i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidlowego wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu drég w sposéb zapewniajgcy dojazd i dojScie do
wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy (szczegdlnie w godzinach rannych i popotudniowych
oraz w dni wolne) ze szczegdinym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, Zze z przyczyn technicznych
(zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemozliwe i zostanie potwierdzone to przez

inspektora nadzoru.
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Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wtascicielami
lub administratorami tych obiektéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu, dojscia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim (w sytuacjach opisanych powyzej), Zamawiajgcy lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie
(pismo, e-mail) Wykonawce do wykonania wskazanych czynnosci (ij. zapewnienia przejazdu, dojazdu,
dojscia) w ciggu 2 godzin od momentu przekazania wezwania.

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie (pismo, e-mail) Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia mieszkancéw o wszelkich utrudnieniach w
ruchu drogowym, o ewentualnym wystgpieniu awarii oraz czasowym zamknieciu drogi (z uwagi na rodzaj
prowadzonych prac).

Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemng. Strony dopuszczajg
dokonanie ustalen drogg elektroniczng (e-mail).

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone
ubezpieczeniowg nie pozniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru kohcowego
obejmujgcych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysoko$ci, co najmniej
wartosci kontraktu,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng rowna,
co najmniej wartosci kontraktu.

3) Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie aktualnych polis
ubezpieczeniowych wymienionych w pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej sktadki
ubezpieczeniowe;.

Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie wspotdziataé przy wykonywaniu Umowy, w celu nalezytej
realizacji przedmiotu umowy.
§8

Odbiér robét i protokoty odbioru robét
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbedg sie w terminie do 5 dni od dnia wpisu do
dziennika budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy, o gotowosci do odbioru, z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika
budowy dokonanym przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku zgtoszenia
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robodt, a takze ma prawo zazgdania dokonania odkrywek na
koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet w przypadku, gdy roboty te bedg prawidtowej jakosci.
Odbiory czesciowe odbeda sie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy, z jednoczesnym potwierdzeniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odebranie zgtoszonych robét budowlanych zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru oraz protokotami odbioréw czesciowych podpisanymi przez

Wykonawce, Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, po dokonaniu czynnosci jw.
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Odbiér koncowy odbedzie sie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, potwierdzonego wpisem o gotowoéci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 zostang potwierdzone protokotami potwierdzajgcymi wykonanie prac
w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, podpisanymi
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.
Odbidr, o ktéorym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego podpisanym przez
Wykonawce oraz Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych lub wykonania
przedmiotu umowy w sposob istotnie odstepujgcy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy
nie dokonuje odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowg okreslajgcy
stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére sg dla
Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu
zakonczenia robét budowlanych i Zamawiajgcy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 3. W razie
ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie, chyba ze Zamawiajgcy skorzysta z
uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.
Do protokotéw odbioru Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:
1) do protokotu odbioru czesciowego:

a) komplet szkicow powykonawczych sporzgdzonych przez geodete,

b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy,

c) kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru,

2) do protokotu odbioru koricowego:

a) komplet szkicow powykonawczych sporzadzony przez geodete,

b) koncowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a w przypadku zmian
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, wedtug art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust.
1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;

d) dziennik budowy,

e) kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru;

f) projekty budowlane zatwierdzone dokonanymi zgtoszeniami przystgpienia do robét budowlanych
(wyjsciowe);

g) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zamdwienia wynikajgcego z zapiséw
umowy,

h) wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do zgtoszenia zakonczenia

budowy, ktérych zakres wynika m.in. z treéci art. 57 Prawa Budowlanego,
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i) oswiadczenie geodety o zlozeniu szkicow powykonawczych do Powiatowego Zaktadu
Katastralnego oraz o ich zgodnosci z projektem wraz z potwierdzeniem ziozenia szkicéw w
Powiatowym Zaktadzie Katastralnym;

m) certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wg art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru;

n) karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane urzadzenia (jezeli dotyczy).

9. Terminem faktycznego wykonania przedmiotu umowy bedzie termin podpisania przez strony protokotu

odbioru koncowego.
§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty budowlanej

1. Wykonawca udzieli rekojmi i gwaranciji:

1) na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 2 na okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dtuzszy niz 60 miesiecy) od zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 2).

2) za o$wiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania gwarancji co najmniej trzech przegladow
gwarancyjnych:

1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obwigzywania gwarancji,

2) drugi przeglad w 25 - tym miesigcu obwigzywania gwaranciji,

3) ostatni przeglad w przedostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji.

Przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Inspektora

Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do przeprowadzenia
przegladéw w terminach, o ktérych mowa w ust. 2. Ostateczny dzien przeglgdu zostanie ustalony wspélnie
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4. Protokoty z przegladéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.

5. Czas reakcji na zgloszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczgce
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej w trakcie realizacji umowy, podczas
odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze z
przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wéwczas Zamawiajacy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin
usuniecia zgtoszonych wad.

7. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swoj wytgczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji umowy,

podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujacej rekojmi i gwaranciji.
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9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungé
te wade we wtasnym zakresie lub w ramach wykonania zastepczego bez upowaznienia Sgdu na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy i moze potracic kwote nalezng z tytutu wykonania zastepczego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

10. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 5 i 6 ma byé dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie

zgtoszenia drogg elektronicznag.

§10
Faktury i ich rozliczanie

1. Podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego, a
faktury koncowej protokét odbioru koncowego — z zatgcznikami, o ktérych mowa w § 8 ust. 8.

2. Wykonawca sktada faktury czesciowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ale nie czesciej niz raz na dwa miesiagce (chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej), z zachowaniem
postanowien § 8 ust. 2 zd. 2.

3. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci wymuszajgcych konieczno$¢ modyfikacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego, bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego
oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ zmiany harmonogramu.

4. Rozliczenie ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujace:

1) fakturowane czesciowo roboty nie mogg przekroczy¢ w sumie 90% warto$ci umownej brutto wykonanych
robét budowlanych; faktury cze$ciowe nalezy wystawiaé nie pézniej niz na 7 dni przed dniem wskazanym
w § 2 ust. 1 umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2 zd. 2;

2) pozostata kwota moze by¢ zafakturowana po odbiorze koncowym i dostarczeniu petnej dokumentacji
powykonawczej (za wyjgtkiem map powykonawczych) wraz z kompletem dokumentéw, okreslonych w §
8 ust. 8 pkt 2 umowy).

5. Rozliczenie robét nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture Wykonawcy wystawiong na podstawie
protokotu odbioru czesciowego lub koncowego wg warunkéw ptatnosci - w terminie do 30 dni od dnia ztozenia
u Zamawiajgcego. Do faktury nalezy zatgczy¢:

1) protokét odbioru czesciowego/koncowego (bez zatgcznikéw),

2) w przypadku faktury koncowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy,

3) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczegolnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.),

4) oswiadczenia podwykonawcow o catkowitym uregulowaniu przez Wykonawce uméwionego wynagrodze-
nia danego podwykonawcy za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznego wynagrodzenia.

6. W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia wynikajgcego z faktury VAT Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo opfaconej faktury za kazdy dzieh

opdznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 17 zdanie drugie i ust. 19.
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7. Wymagane przez Zamawiajgcego dane na fakturze przedstawiajg sie nastepujaco:

Dane nabywcy - Powiat Olesnicki, 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454;
Dane odbiorcy — Zarzgd Drég Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c.
Termin ptatnosci faktury 30 dni, tytut ptatno$ci: nr umowy.

8. Fakture nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji: Zarzad Drog
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c, osobiscie lub korespondencyjnie lub za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111693896).

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna zweryfikowaé (w szczegoélnosci
numery rachunkéw bankowych) na Biatej Liscie Podatnikow (jezeli dotyczy).

10.Wykonawca oswiadcza, ze podlega pod .................. (wpisa¢ nazwe i adres odpowiedniego Urzedu
Skarbowego).

11.Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu przez
bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacja na Biatej Liscie Podatnikow.

12. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty budowlane ptatna bedzie na podstawie faktury
zawierajgcej prawidtowy numer rachunku bankowego znajdujgcy sie w wykazie podatnikow VAT
udostepnionym przez Ministerstwo Finanséw. Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnos¢ za fakture z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

§1
Nadzér nad przedmiotem umowy
1. Nadzé6r merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:

1) Kierownik budowy Pan/Pani ..., (tel. oot ,e-mail: .. )
posiadajgcy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeh.

2. Nadzor ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:

1) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

ograniczen;

2) Pani Paulina Walczak-Grobelna (tel. 693 425 809, e-mail: paulina.walczak@zdp-olesnica.pl) i/lub inng

osobe wskazang przez Zamawiajgcego.

§12
Odstgpienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

3) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi

realizacje zamédwienia,
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4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentéw w sytuacji zmiany w
trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczacej w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadajgcej stosowne uprawnienia na inng osobe posiadajgca takie uprawnienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 2 miesiecy od powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy:

1) Zamawiajgcy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty naleznosci mimo uptywu dodatkowego miesiecznego terminu od uptywu terminu zaptaty faktury,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Wykonawca moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 30 dnia od chwili powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w ust. 2 pkt 1) oraz 2) uzasadniajgcych odstgpienie.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé
uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét oraz robot w toku na dzien zaprzestania wykonywania roboét
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyn ktorych nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynno$ci odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych;

4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robét, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie, zobowigzany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzagdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przyjecie tych obiektow;

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
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8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzkéw jak w ust. 5 pkt 1) - 4) Zamawiajgcy skorzysta z

uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) zwiloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazany odpowiednio w § 2 ust. 1
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) za niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 6 zdanie trzecie — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) zwitoki Wykonawcy w usunigciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji, przy odbiorze
koncowym oraz w okresie obowigzujgcej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od terminu wskazanego w § 9
ust. 6,

4) zwiloki Wykonawcy w rozpoczeciu prac lub zwioki w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw
przyjetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét lub z tytutu przerw dtuzszych niz 10 dni w
realizacji robot bez uzasadnienia i zgody Zamawiajgcego — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwitoki lub przerwy,

5) za zwitoke w przekazaniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, w
wysokoéci 500,00 zt brutto (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
okredlonego w § 6 ust. 1,

6) zazwioke w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i doj$cia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie
budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 21 w wysokosci 300,00 zt brutto (sfownie: trzysta ztotych 00/100) za
kazdg godzine zwtoki liczong od uptywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o ktérym mowa
w § 7 ust. 21,

7) za zwtoke w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokosci 500,00 zt brutto (sfownie: piecset

ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 ust. 6,

8) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace okreslonego w § 15 umowy
w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego
obowigzku,

9) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu planu BIOZ (jezeli odrebne przepisy przewidujg sporzgdzenie i
przekazanie planu BIOZ), w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

10) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub
zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu ustalonego na przekazanie harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11) za wykonanie przedmiotu umowy za pomocag podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie
z trescig niniejszej umowy w kwocie 500,00 zt brutto (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy taki

stwierdzony przypadek.
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12) z tytutu zwioki w wykonaniu przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 3, w wysokosci 100 zt
(stownie: sto zfotych) za kazdy dzien zwioki.

. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy, zobowigzana bedzie do zapftaty na rzecz
drugiej strony kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy na co Wykonawca

wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdinych.

. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych

okreslonych w ust. 1 za kazde zdarzenie zwtoki az do dnia odstgpienia od umowy.

. Zastrzezenie kary umownej nie wytgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

t gczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 50%

wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(zwanego dalej ,zabezpieczenie”).
. Zamawiajgcy ustala jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 5% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie.
. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 1 przy
zatozeniu, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez

Wykonawce robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonane:

a) w przypadku, gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

b) w przypadku, gdy w protokole odbioru korncowego wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru potwierdzajgcego usuniecie wad wskazanych w przedmiotowym protokole
koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrdécone najpdzniej w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrécenie kwoty

zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegodlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu stanowigcego o

zabezpieczeniu lub wygasnieciu zabezpieczenia po uptywie tego okresu, na ktére miato by¢ wniesione,

bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.
. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie
na caly ten okres, tj. do zakoriczenia okresu rekojmi za wady okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na caty ten okres,
2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem postanowien ust. 9i 10.
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6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spofdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego
prowadzony w Banku Spétdzielczym w Olesnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 w tytule

wpisujgc co najmniej ,zabezpieczenie”, numer umowy zawartej z Zamawiajgcym i znak sprawy (nr

prowadzonego postepowania: ZDP-DZP.252.10.2025.MM-B), a jezeli bedzie jeszcze miejsce, nazwe
zadania.

8. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pdzniej, niz na 30 dni przed
wygasniecia waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

§15
Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
os6b na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) os6b, ktére bedg wykonywaty czynnosci fizyczne
przy wykonywaniu w szczegolnosci nastepujgcych prac:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty rozbiérkowe,

3) wykonanie rob6t ziemnych,

4) wykonanie roboét bitumicznych,

5) wykonanie zjazdow,

6) uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy,
7) wywoz i utylizacja urobku,

8) sprzagtanie terenu budowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caly okres wykonywania robét budowlanych.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na kazdym etapie trwa-
nia umowy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wy-
mogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
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1)

2)

3)

4)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostatl sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 .
L 119/1) (j. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imie

i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

5) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 1, Wykonawca zo-

bowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z nowym pracownikiem lub inny

dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia

nowego pracownika.

. Niezatrudnienie os6b zgodnie z ust. 1 lub nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii dokumentéw potwierdza-

jacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach okreslonych w ust. 4 i 5, uwazane bedzie

za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace (ust. 1i2) i

tym samym podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 8.

. W celu dokonania kontroli spetnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 i 2 Zamawiajgcy

moze takze przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci, co do sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1,

moze:

1) przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania swiadczenia,

2) zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§16

Zmiany umowy

Zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i dopuszczalne sg zgodnie z

art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i na nastepujacych warunkach:

1. warunki istotne, w szczegodlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

opisane w § 2 ust. 4 umowy,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien

itp.,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w

szczegodlnosci prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkdéw zamowienia,

zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) zastgpienia materiatdw i urzgdzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg
projektowg nowymi materiatami lub urzgdzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatéw i urzgdzen, o lepszych parametrach.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz
Zamawiajgcy. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie na
podstawie kosztorysu zamiennego,

b) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentac;ji projektowej przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegodlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

d) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

e) konieczno$¢é zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest
uzasadniong potrzebg Zamawiajacego, w szczegodlnosci uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie;

wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(cow) a takze zmiana

podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)

podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,

zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zlozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona

zamowienie osobiscie,

zmiany wynikajgce z koniecznosci poprawienia omytek i btedéw projektanta inwestycji,
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2. warunki nieistotne, w szczegdlnosci:
1) wystgpieniem omyltek pisarskich i rachunkowych,
2) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),
3) zmianami oséb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy,
4) zmianami obowigzujgcych przepiséw prawa,
5) innymi zmianami, ktére nie bedg w sposéb istotny ingerowac¢ w przedmiot umowy.

3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1) - 4) i 8) przypadkach, nowy terminy realizacji zostanie ustalony w pisemnym
aneksie, a okres przesuniecia terminu réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokfadnego
okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenia okresu nie byto mozliwe przyjety
zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci okres.

4. Strony ustalaja, ze zmiany i uzupetnienia do umowy o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) - 7) oraz w ust. 2 zostang
wprowadzone na drodze aneksu do umowy i nie wptyng na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu zaméwienia ustalony w § 2 ust. 1.

§17
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:
1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Olesnicy, ul.
Wojska Polskiego 52c, 56-400 Olesnica. Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych

nalezy kierowac¢ pocztg na podany powyzej adres lub pocztg elektroniczng na adres: abi@adametronics.pl

2) Inspektorem ochrony danych w Zarzgdzie Drég Powiatowych w Olesnicy jest Pan Marek Adamaszek, tel.
608 294 903; e-mail: abi@adametronics.pl;

2. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celach:

1) zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
1480D na odcinku Strzelce — Grabowno Wielkie poprzez wykonanie naktadki bitumicznej” na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych RODO — w tym zakresie, zgodnie z art. 78 ust.

1 ustawy Pzp, dane bedg przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie

zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i ksiegowej zwigzanej z realizacjg umowy na podstawie art. 6 ust.1
lit. ¢ oraz stosownych przepiséw prawa (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o rachunkowosci oraz
akty wykonawcze — w tym zakresie dane przechowywane beda przez okres 6 lat;

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczen na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogélnego rozporzgdzenie o ochronie
danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie dane
przetwarzane bedg przez okres po ktérym przedawnig sie roszczenia;

4) tworzenia zestawien, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne na podstawie art.6 ust.1 lit. f
0ogolnego rozporzadzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora — w tym zakresie dane przetwarzane bedg do momentu realizacji celu a nastepnie przez
okres po ktérym przedawnig sie roszczenia.
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3. Pahstwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa;

2) Podmiotom ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp

3) Podmiotom przetwarzajgcym dane w naszym imieniu, uczestniczgcym w wykonywaniu naszych czynno$ci:
a) np. podmiotom $wiadczacym nam ustugi informatyczne

4) innym administratorom danych przetwarzajgcym dane we wlasnym imieniu:
a) np. podmiotom prowadzgcym dziatalno$é pocztowa lub kurierska,

b) np. podmiotom prowadzacym dziatalnos¢ ptatniczag (banki, instytucje ptatnicze)

4. Posiadajg Panstwo nastepujgce prawa w odniesieniu do danych osobowych, na zasadach wynikajgcych z

8.

RODO:

1) prawo do zgdania dostepu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

2) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

3) prawo zgdania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

4) prawo do ztozenia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uznajg Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczgcych narusza RODO;

. Nie przystuguje Panstwu prawa w odniesieniu do danych osobowych:

1) prawo usuniecia danych, w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

2) prawo do przenoszenia danych, o ktérym mowa w art. 20 RODO

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

. Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczgcych jest wymogiem

ustawowym okredlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagan okreslonych

przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowaé¢
brakiem mozliwosci zawarcia umowy.

Przekazanie danych do panstwa trzeciego — nie dotyczy.

9. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

10.Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Panstwa danych osobowych,

1.

przystugujgcych uprawnienh i warunkoéw skorzystania z nich znajdujg sie na stronie: zdp-olesnica.pl (zaktadka
RODO).
§18
Postanowienia koncowe
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy z dnia ...................... r. wraz z kosztorysem ofertowym uwzgledniajgcym ewentualne
zmiany dokonane na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp
2) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
3) specyfikacja warunkéw zaméwienia dotyczaca w/w przedmiotu umowy wraz z zatgcznikami (w tym m.in.
Dokumentacja projektowa)

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie sg mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub ztozenie wniosku o ogtoszenie upaditosci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwi¢ lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2;
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktére nie sg obowigzkiem Zamawiajgcego, a sg niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy na osobe trzecig ani dokonac przekazu.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§20

1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego
sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikajgcego z przepiséw prawa.

3. Jedli strony nie uzgodnig sposobu rozwigzania sporu w terminie 14 dni, przyjmuje sie, Zze negocjacje
pojednawcze zakonczyly sie bezskutecznie.

4. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach, o ktérych mowa w

ust. 1, jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na prawach oryginatu, z ktérych 2
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i 1 egzemplarz Wykonawca.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez kazdg ze
Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi,
ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

Strona 27 z 28



ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Ole$nickiego

/imie i nazwisko, podpis kierownika jednostki/

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego,

z upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego

/imie i nazwisko, podpis Gtéwnego Ksiegowego/
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