Zalacznik nr 10 do SWZ

Projekt Umowy
(wzor)
UMOWA DY coviiniiiiiiiiiieiiiiiecienincen
zawarta wdniu ... 2025 r., w Poznaniu, pomigdzy:
Estrada Poznanska — samorzadowa instytucja kultury z siedzibg w Poznaniu, przy

ul. Masztalarskiej 8, 61-767 Poznan, REGON 000279730, NIP 777-00-02-010, reprezentowana
przez:

Panig Malgorzate Kempg — Dyrektorke

zwana dalej Zamawiajacym lub Estrada, a:

z siedziba W ... NIP ..., REGON:

zwanym w dalej Wykonawcg

Niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych!' (zwanej dalej réwniez: ,ustawg Prawo zamoéwier publicznych” lub
Lustawg Pzp) pod nazwa: ,,Przebudowa budynku Estrady Poznanskiej wraz z dostawg sprzetu i
wyposazenia”.

§1
Definicje
Pojecia 1 zwroty niezdefiniowane w tresci niniejszej] Umowy nalezy interpretowac nast¢pujaco:

1) Etap — cze$¢ robot, ktéra moze by¢ odebrana i oplacona przez Zamawiajgcego na
podstawie odrebnego protokotu odbioru, okreslona w harmonogramie;

2) Dokumenty ubezpieczenia — ogdlne warunki ubezpieczenia, klauzule dodatkowe do
og6lnych warunkéw ubezpieczenia, polisy, zawierajace zasady dotyczace ubezpieczenia
1 potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia;

3) Dokumentacja — wszelka dokumentacja, na podstawie ktorej Wykonawca jest
zobowigzany wykonac¢ prace;

! tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320;



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy (czyli
zbioér dokumentéw obejmujacych: pozwolenie na budowe z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, opisy
irysunki stuzace realizacji Obiektu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany stanowiagcy integralng czes¢ decyzji
Prezydenta Miasta Poznania Nr 1182/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. o zatwierdzeniu
projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
1 udzieleniu pozwolenia na budowe, projekt budowlany zamienny z lutego 2024 r.,
decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr 184/2021 z dnia 15 marca
2021 r. o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy ul.
Masztalarskiej 8 w (sprostowana postanowieniem MKZ w Poznaniu nr 51/2021 z dnia
25 marca 2021 r. oraz zmieniona decyzja MKZ w Poznaniu nr 167/2023 z dnia 11 lipca
2023 r., a nastepnie decyzjg MKZ w Poznaniu nr 268/2023 z dnia 26 pazdziernika 2023
r.), projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
wszelka dokumentacja, na podstawie ktérej Wykonawca robdt budowlanych jest
zobowigzany wykona¢ roboty;

Harmonogram realizacji zamowienia 1 platnosci lub Harmonogram — oznacza aktualny
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w §9 Umowy;

Inspektor Nadzoru — wlasciwy dla danej branzy inspektora nadzoru inwestorskiego;

Inwestor zastepczy — jest to osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za nadzér nad
wykonaniem niniejszej umowy, dziatajagca w imieniu Zamawiajacego, na mocy odrebnej
umowy zawartej z Zamawiajacym;

Oferta Wykonawcy — oferta zlozona przez Wykonawce w postepowaniu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy, stanowigca zalacznik nr 2 do Umowy;

Prace — jest to wykonanie rob6t budowlanych oraz prac konserwatorskich wedhug
dokumentacji;

Projekt — realizowany przez Zamawiajacego projekt, objety umowa o dofinansowanie
nr FENX.07.01-IP.04-0019/23-00 z dnia 26 kwietnia 2024 r. pod tytulem ,,Rozwoj
dziatalnosci kulturalnej Estrady Poznanskiej — przebudowa budynkow wraz z zakupem
wyposazenia”, dofinansowany w ramach dziatania FENX.07.01 Infrastruktura kultury
i turystyki kulturowej, Priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027";

Proby koncowe — proby niezbedne dla przeprowadzenia odbioru koncowego robodt
1 poprzedzajace ten odbior;

Roboty/Roboty budowlane — roboty budowlane okreslone w niniejszej Umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
(STWiOR);

Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) — Specyfikacja Warunkow Zamodwienia,
o ktorej mowa w art. 281 ustawy Pzp, ktorego przedmiotem jest wykonanie robdt
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15)
16)

17)

18)

budowlanych dla zadania ,,Przebudowa budynku Estrady Poznanskiej wraz z dostawq
sprzetu i wyposazenia’’;

Umowa — oznacza niniejszg Umowg;
Zamawiajacy — Estrade, jak réwniez wystgpujacego w imieniu Zamawiajgcego
Inwestora zastepczego;

Obiekt — budynek wymieniony w §2 ust 1, ktorego dotyczg prace, bedace przedmiotem
niniejszej Umowy;

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§2
Zakres przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przebudowy budynku Estrady Poznanskiej,
zlokalizowanego przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu.

W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ miedzy innymi do:

1) opracowania Harmonogramu realizacji Przedmiotu umowy i ptatnosci, o ktorym
mowa w §9 Umowy,

2) do dokonywania niezbednych uzgodnien z Zamawiajagcym, Inwestorem
Zastepczym oraz innymi niezbednymi podmiotami w tym w szczegolnosci
z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych, bhp,
ochrony $rodowiska, i innych wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

3) uzyskanie wszelkich opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen (w tym
z Zamawiajacym) pozwolen, zezwolen niezbednych dla uzyskania ostatecznego
dokumentu  formalnoprawnego  sankcjonujgcego  zakonczenie  robot
budowlanych, spetniajacej art. 54 1 55 ustawy Prawo budowlane;

4) wykonanie robdt budowlanych wedlug Dokumentacji projektowej i zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w SWZ;

5) wykonanie Dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej 1 w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na no$niku
elektronicznym,;

6) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préob, badan, odbiorow;

7) w imieniu Zamawiajacego uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-

prawnego sankcjonujgcego zakonczenie robot spetniajgcego art. 54 1 55 ustawy
Prawo budowlane;

8) sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
oraz innych dokumentéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp.
wymaganych przepisami prawa niezb¢dnych do zakonczenia robot budowlanych
na Obiekcie;



9) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi 1 konserwacji wykonanych
instalacji i zainstalowanych w obiektach urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu
Zamawiajacego;

10) zapewnienie przez caly okres gwarancji wskazany w Ofercie Wykonawcy
zainstalowanych urzadzen nieodplatnego serwisu obejmujacego konserwacje
oraz wszelkie czynnosci niezbedne dla utrzymania urzadzen w sprawnos$ci
techniczne;.

Szczegdlowy zakres Prac oraz sposob ich wykonania okres$lajg nastepujace dokumenty
stanowigce integralng cze¢s$¢ niniejszej Umowy:

1) harmonogram realizacji zamowienia i ptatnosci do zakresu prac wskazanych
w SWZ wraz z zatacznikami;

2) SWZ wraz z zalacznikami bedacy zalacznikiem nr 1 do Umowy.

Realizacja robdt budowlanych bedzie odbywata si¢ w czynnym Obiekcie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajacym lub wskazanym
przez niego upowaznionym przedstawicielem termindw 1 sposobu wykonywania
poszczegbdlnych prac.

§3
Kierownik budowy oraz kierownicy robot i specjalisci

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
............................................ , spelniajacego wymagania, o ktorych mowa w pkt
VI1.2.4. lit. ,,b” SWZ bedacego zalacznikiem nr 1 do Umowy.

Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu Umowy nastepujacych kierownikow i
specjalistow, speiniajacych wymagania, o ktorych mowa w pkt VI1.2.4. lit. ,,b” SWZ
bedacego zalgcznikiem nr 1 do Umowy:

1) kierownika robot instalacji i sieci sanitarnych -
2) kierownika robot elektrycznych - ... ,
3) specjalista ds. akustyki i scenotechniki - ............................

Kierownik budowy i kierownicy robot realizujg obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22
ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy robot oraz specjalisci petng swoje obowigzki osobiscie.
W przypadku wystgpienia przeszkod niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca bedzie
zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1
powyzej. Zastepcy ustanowieni w ten sposob beda posiada¢ uprawnienia budowlane lub
kompetencje zgodne z wymaganiami postawionymi w niniejszym paragrafie.

Ustanowienie zastgpstwa kierownika budowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.



Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajagcego o zamiarze zmiany kierownika
budowy, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, uprawnien budowlanych i dos§wiadczenia
zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Zmiana dokonana w sposob okreslony w niniejszym paragrafie wymaga aneksu do
Umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza petnienia przez jedng osobg wiecej niz jednej funkcji,
o ktorej mowa w ust. 11 2.

§ 4
Personel Inwestora Zastepczego

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inwestora Zastepczego dla potrzeb realizacji
niniejszej umowy. O osobie Inwestora Zastepczego oraz Inspektorow Nadzoru i osobach
upowaznionych w Imieniu Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce niezwtocznie po wyborze Inwestora Zastepczego.

W przypadku sporu ustala si¢ kolejnos¢ waznosci decyzji, w zaleznosci od
podejmujacego: 1) Inwestor Zastepczy; 2) Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru dziata w zakresie okreSlonym w art. 25 1 26 ustawy Prawo
budowlane.

Inwestor Zastepczy oraz Inspektorzy Nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy
wigzacych polecen zwigzanych, z jakoscig i iloscig robot, ktdre sa niezbgdne do
prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania robot.

Inwestor Zastepczy, ani Inspektorzy Nadzoru nie posiadajg pelnomocnictwa, ani
uprawnienia do podejmowania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza okreslone w Umowie wynagrodzenie
Wykonawcy 1 powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych decyzji
zmieniajacych technologie robdt przyjete w dokumentacji projektowej, jak réwniez
decyzji zmieniajagcych w jakikolwiek sposob zakres Przedmiotu umowy, w tym
w szczegblnosci terminu realizacji Robot.

Zamawiajacy nie dokona zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane
z naruszeniem ust. 5.

Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o zmianie Inwestora Zastgpczego
oraz ktoregokolwiek z Inspektoréw Nadzoru.

W  przypadku nieustanowienia przez Zamawiajacego Inwestora Zastgpczego
1 Inspektora Nadzoru postanowienia Umowy ich dotyczace stosuje si¢ odpowiednio do
Zamawiajacego.



§5
Przekazywanie informacji

Wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia, zgloszenia, zatwierdzenia, zgody, Zadania,
potwierdzenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie Strony
przekazuja sobie pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

Jezeli w Umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty,
o ktorych mowa w ust. 1 za posrednictwem Inwestora Zastepczego.

§6
Narady koordynacyjne

Na wniosek Wykonawcy lub z wiasnej inicjatywy Zamawiajacy moze zorganizowac
narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Inwestora Zastepczego, Wykonawcy i
Zamawiajagcego w celu omodwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robdt. Udziat Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest
obowiazkowy.

Narady beda protokotowane, a kopie protokotu zostang dorgczone wszystkim osobom
bioragcym udzial w spotkaniu.

§7
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych
materialow, urzadzen i sprzg¢tu, zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej,
Polskimi Normami i1 obowigzujagcymi przepisami prawa, zaleceniami Inwestora
Zastepezego lub Zamawiajacego oraz przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

jak réwniez do usunigcia wad, ktore ujawnig si¢ w Przedmiocie umowy w okresie
wykonywania robot, r¢kojmi i gwarancji.

W szczego6lnosci Wykonawca odpowiada za:
1)  wlasciwe i terminowe wykonanie Prac;

2)  zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci
1 uwzglednieniem specyfiki Przedmiotu umowy oraz przeznaczenia Obiektu;

3)  zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob i mienia przebywajacych na terenie
budowy oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno-techniczne;

4)  zabezpieczenie Srodowiska na terenie budowy 1 terenach przyleglych przed
niekorzystnym wptywem wykonywanych robét, w szczegdlnosci dla ograniczenia
szkod 1 ucigzliwosci wyniktych z hatasu, zanieczyszczen 1 innych dziatan.

Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkdd wynikajacych z prowadzonych Robot.

Wykonawca zapewni kierownictwo, sil¢ robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robot.



Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp 1 ppoz. przy wykonywaniu Robot.

Wykonawca jest w szczeg6lnos$ci zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)
S)

6)

7)

8)

9)

10)

1)
12)

13)

14)

zapewnienia, zorganizowania, a nast¢pnie zlikwidowania zaplecza budowy poza
obiektem 1 cze$cig terenu wskazang przez Zamawiajacego zgodnie z §8 pkt 4
Umowy, z uwzglednieniem wymogdéw okreslonych w §12 Umowy, a takze
zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy w cze$ci na terenie
obiektu, wskazanej przez Zamawiajgcego zgodnie z §8 pkt 4 Umowy;

przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych
Robot przed ich zniszczeniem;

zgloszenia Przedmiotu umowy do odbioréw, uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad;

prowadzenia dziennika budowy;

dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtlym do
budowy;

uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przyleglego, najpdzniej do dnia
odbioru koncowego;

pozyskania wszystkich materialéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy;

wykonania innych prac i czynnosci wymienionych w Umowie;

dotaczenia o§wiadczenia do opracowan, ze sa one wykonane zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

udzielania Zamawiajacemu wszelkich niezbednych odpowiedzi w trakcie
wykonywania Robdt budowlanych;

protokolarnego przejecia terenu budowys;

zawarcia stosownych uméw z dostawcami medidw na potrzeby budowy, do czasu
trwania umowy; w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie posiadat stosowne umowy
z dostawcami medidw, wowczas na czas trwania budowy, do chwili podpisania
protokotu odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie pokrywat wszelkie koszty
zwigzane ze zuzyciem tych mediow;

zagospodarowania, zabezpieczenia 1 organizacji miejsca robdt z zachowaniem
nalezytej staranno$ci, w tym zachowania porzadku na terenie robot oraz
utrzymywania w czystosci kot pojazdow wyjezdzajacych z terenu budowy na
ulice;

postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska;,



15) uzyskania niezbgdnych uzgodnien z gestorami sieci i medidow oraz uzyskania
wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dla Przedmiotu umowy,
wymaganych przepisami prawa;

16) prowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

17) ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy oraz natychmiastowego
usunigcia wszelkich szkod 1 awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot;

18) uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestoéw, gwarancji,
certyfikatow i za§wiadczen dotyczacych materiatéw budowlanych uzytych przez
Wykonawce podczas robot oraz przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy
w dniu odbioru koncowego; przeprowadzania przegladow oraz serwisowania
uczestnictwa w czynnos$ciach odbioru, przekazania atestow, certyfikatow 1
zaswiadczen dotyczacych materialdéw budowlanych uzytych przez Wykonawce;

19) uzyskiwania niezbednych zezwolen na zajgcie pasa drogowego, w tym ponoszenia
optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.

Wykonawca w razie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych
zobowiazuje si¢ do uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
akceptacji Zamawiajacego na wykonanie takich robdt zamiennych lub dodatkowych. W
takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokét koniecznos$ci. Wykonanie robot
zamiennych jest mozliwe przy tacznym speknieniu jednego z warunkéw okreslonych
w pkt 1 oraz warunku pkt 2 ponize;j:

1)  w sytuacji zaistnienia:

a) obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie z Dokumentacja
projektowa, spowodowanej warunkami technicznymi istniejgcymi na placu
budowy w trakcie robot budowlanych, migdzy innymi napotkaniu
niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych
spowodowanych wiekiem budynku,

b) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych Ilub
lepszych materialéw w stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, ze
nowe rozwigzania be¢da korzystne dla Zamawiajacego,

2)  gdy nie wplynie na zmiang wysoko$ci umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego
oraz nie wydtuzy czasu realizacji zadania.

Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wykonane z naruszeniem ust. 7 zostang
wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktoremu z tego tytutu nie bedzie przystugiwato
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe
wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.



10.

1.

12.

13.

Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, tj. 0sob wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy, o ile mieszczg si¢ one w zakresie art. 22 §1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,,Przez
nawiqzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika
za wynagrodzeniem”. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika
budowy rozumie si¢ wszelkie roboty ogdlnobudowlane, o ktéorych mowa w przedmiocie
zaméwienia wykonywane bezposrednio przez pracownikow pozostajagcych pod
nadzorem kierownika budowy.

Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 9 spetniajace przestanki art. 22 §1 Kodeksu Pracy
Wykonawca bedzie wykonywal samodzielnie (jako wlasciciel/wspotwlasciciel)
Zamawiajacy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoba lub osoby, wykonujace wszelkie roboty
ogolnobudowlane, wynikajace z przedmiotu zamowienia, wykonywane bezposrednio
pod nadzorem kierownika budowy w trakcie realizacji zamdéwienia, o ktorych mowa
w ust. 9 s3 lub beda zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w
ust. 9. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegolnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie spelniania ww. wymogow
1 dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego,
4) innych dokumentow,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowiazkéw pracownika.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.



14.

15.

16.

Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit.
¢ RODO, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy informuje, iz w razie jakichkolwiek watpliwosci odno$nie zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci na podstawie
umowy o prace, uprawniony jest do powiadomienia wilasciwego inspektora pracy
1 zwrocenia si¢ o przeprowadzenie przez niego kontroli.

Zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1 powinno trwac nieprzerwanie przez caty
okres realizacji danej czynnosci.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie sankcji z tytulu niespelnienia wymagan
okreslonych w ust. 9 do 14, zostaty uregulowane w §27 Umowy.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

udostepnienia Wykonawcy dokumentacji opisujacej Przedmiot umowy 1 innych
dokumentoéw dotyczacych Obiektu w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej;

udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego w zakresie
zatatwiania wszelkich spraw administracyjnych zwigzanych z Przedmiotem umowy;

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

wskazania czg$ci terenu na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na zorganizowanie
zaplecza robdt, z tym zastrzezeniem, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
zapewnienia 1 zorganizowania zaplecza robot w czes$ci poza obiektem, w tym w
szczegOlnosci z przeznaczeniem na sktadowanie materiatow;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
dokonywania odbioréw;
zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu umowy;

wykonania innych czynnos$ci wymienionych w Umowie.

§9
Harmonogram realizacji zaméwienia i ptatnosci

Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy 1 ptatnosci, zostanie przedstawiony przez
Wykonawce w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
aktualizowa¢ Harmonogram na biezaco w zaleznosci od faktycznego postepu robot
budowlanych.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ zaktualizowany Harmonogram
Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty dezaktualizacji
obowigzujacego Harmonogramu lub daty otrzymania wniosku Zamawiajacego w tej
sprawie.

Aktualizacja Harmonogramu, ktora nie bedzie miata wptywu na zmian¢ umownego
terminu zakonczenia Prac, a takze poszczegdlnych ich etapow, jak rowniez zmiang
sposobu finansowania Przedmiotu umowy, ani na zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zaktualizowanego Harmonogramu,
o ktorym mowa w ust.3 zaktualizowany Harmonogram przyjmuje lub o$wiadcza, ze nie
wyraza zgody na jego zmiang.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania Harmonogramu nie zajmie
stanowiska w sprawie zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca powinien dziata¢
zgodnie z dotychczasowym Harmonogramem.

Jezeli Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram w okreslonym zakresie
jest niezgodny z umowg lub rzeczywistym postepem robdt budowlanych, Wykonawca
bedzie zobowigzany do niezbednej zmiany Harmonogramu, celem dostosowania go do
aktualnego postepu Robot budowlanych.

Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o wydarzeniach lub
okoliczno$ciach, ktére mogg negatywnie wptyna¢ na Roboty budowlane lub op6zni¢ ich
wykonywanie, przy czym pozostaje to bez wplywu na obowigzek wykonania przez
Wykonawce przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §10.

§10
Termin wykonania

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy
przez Strony. Prace okre$lone niniejsza Umowa zostang wykonane w terminach
okreslonych w Harmonogramie.

Wykonawca ukonczy kazdy wymieniony w Harmonogramie etap Prac, wiacznie
z zaliczeniem prob koncowych, jezeli s wymagane dla danego etapu we wskazanym
w Harmonogramie terminie.

§11
Sila wyzsza
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, przedluzy termin realizacji Umowy z powodu
wystapienia sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonania
wszelkich prac 1 robot bedacych Przedmiotem umowy (np. kleski zywiotowe;,

wystapienia pandemii - w tym obostrzenia z nig zwigzane, jak réwniez znaczny wzrost
zachorowalnosci, czy brak lub wydtuzenie terminu dostaw).
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Jezeli jedna ze Stron uzna, ze wystapity jakiekolwiek okoliczno$ci majace znamiona sity
wyzszej, ktore mogg mie¢ wpltyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi
o tym niezwlocznie drugg stron¢ w formie pisemnej, okreslajac charakter zdarzenia
1 przewidywany czas jego trwania.

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie zobowigzaf
wynikajacych z niniejszej Umowy w takiej mierze, w jakiej ich wykonanie jest
uniemozliwione sitg wyzsza.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strony beda zwolnione z obowigzku zaptaty
ewentualnych kar umownych za opdznienie lub zwloke przewidzianych w niniejszej
Umowie, chyba, ze kary te byly nalezne juz przed zaistnieniem sily wyzszej lub
obowiazek ich zaptaty powstat niezaleznie od wystapienia sity wyzsze;j.

§12
Teren budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie ustalonym
przez Strony 1 umozliwiajagcym wykonanie Robdt w terminach zgodnych
z Harmonogramami realizacji zamowienia 1 platnosci.

Jezeli przekazanie terenu budowy nastapi z opoéznieniem z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie miat prawo wystagpi¢ do Zamawiajacego
o wydtuzenie terminu wykonania umowy o okres odpowiadajacy op6znieniu w wydaniu
placu budowy.

Termin wykonania Umowy nie bedzie jednak wydluzony, jezeli uchybienie
Zamawiajacego bylo spowodowane przez blad lub zwioke Wykonawcy, w tym w
dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu Dokumentacji ktorej dostarczenie
poprzedza wydanie terenu budowy, w szczegdlnosci wskazanej ust. 4 1 5 niniejszego
paragrafu

Przed rozpoczgciem Robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedlozy
Inwestorowi Zastepczemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
o ktérym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane.

Ponadto przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedlozy Inwestorowi Zastepczemu
projekt zagospodarowania placu budowy oraz projekt organizacji robot.

Wykonawca zapewni 1 zorganizuje zaplecze budowy, w tym na skladowanie
materiatow, a takze z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy 1 nadzoru
Zamawiajacego oraz zapleczem sanitarnym.

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy z terenu obiektu wraz z realizacja
drogi dojazdowej do zaplecza budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob trzecich.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom Zamawiajacego,
Inwestorowi Zastgpczemu i organom nadzoru budowlanego oraz udostgpni im wszelkie
informacje i dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych
obszarow, jakie moze uzgodni¢ z Inwestorem Zast¢pczym, jako teren roboczy.
Wykonawca bedzie prowadzit Roboty i dowozit materiaty na plac budowy w sposéb
niepowodujacy zabrudzenia terenow sgsiednich 1 ciggow komunikacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu korzystania
z terenu, z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw Obiektu.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i1 energii
elektrycznej. Rozliczenie kosztéw zuzycia wody odbywaé sie bedzie na podstawie
wskazan wodomierza, zamontowanego przez Wykonawce i na jego koszt, natomiast
zuzycie energii elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego, zamontowanego
przez Wykonawce 1 na jego koszt. Wszystkie koszty wynikajace ze stanow licznika
podiaczonych przez Wykonawce za zuzycie wody 1 energii elektrycznej ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ sukcesywny wywoz elementow pozostatych
z rozbiorki, gruzu i1 innych odpadéw budowlanych na wysypisko komunalne lub ich
utylizacje. W szczegolnosci, Wykonawca nie bedzie okresowo sktadowat odpadéw na
placu budowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie
odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po
zakonczonych robotach budowlanych, w tym na obiekcie, uporzadkuje teren budowy
1 doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego, w tym: usunie wszelkie
uszkodzenia wynikle w czasie prowadzenia robdt, a niewystepujace w momencie
przekazania placu budowy, najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§13
Ubezpieczenie

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru Rob6t Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym
terenie.

Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowy ubezpieczenia i utrzyma w mocy przez caly
okres obowigzywania Umowy w zakresie ryzyk budowy 1 montazu oraz
odpowiedzialnos$ci cywilnej dotyczace przedmiotu umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczaca przedmiotu umowy zawarta b¢dzie w catym okresie
trwania kontraktu do czasu przej¢cia przedmiotu kontraktu przez zamawiajacego oraz
zapewni ubezpieczenie w okresie napraw gwarancyjnych wedlug nastgpujacych
warunkow:
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

od ryzyk budowy 1 montazu w zakresie all risk z sumg ubezpieczenia wartosci kontraktu
powigkszonej o sum¢ ubezpieczenia 10% z tytutu pokrycia kosztéw akcji ratowniczej
oraz usuniecia pozostatosci po szkodzie. Przedmiot ubezpieczenia okreslony powinien
by¢ zgodny z postanowieniami umowy oraz SWZ wraz z zalaczong dokumentacja
projektowa 1 techniczna oraz bedzie odzwierciedla¢ wszelkie zmiany dotyczace
odstepstwa od zalozonego projektu (aktualizowanie umowy ubezpieczenia w okresie
trwania kontraktu).

Ubezpieczonymi be¢da wszyscy uczestnicy procesu budowy: inwestor, inwestor
zastepezy, inzynier kontraktu, kierownik budowy, generalny wykonawca, konsorcjanci,
podwykonawcy oraz wszystkie inne pozostale podmioty uczestniczace w realizacji
inwestycji, ktorych warto$¢ prac oraz materialow ujeta zostata w wartosci kontraktu.
Do zakresu ochrony zastosowanie bgda miaty nastepujace klauzule dodatkowe
(limit na jedno i wszystkie zdarzenia w czasie obowigzywania kontraktu):

3.3.1. klauzula konserwacji prostej — 24 miesiace,

3.3.2. klauzula konserwacji rozszerzonej — 24 miesigce,

3.3.3. ubezpieczenie szkdéd bedacych rezultatem biedéw projektowych, wad
materiatlowych 1 wadliwego ich wykonania,

3.3.4. klauzula ryzyka producenta,

3.3.5. klauzula akceptacji odstepstwa czasowego od przyjetego harmonogramu prac,

3.3.6. ubezpieczenie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytkowania
przed koncowym odbiorem robot,

3.3.7. ubezpieczenie mienia otaczajacego i istniejacego z limitem odpowiedzialnos$ci
10 000 000,00 z1,

3.3.8. ubezpieczenie wynagrodzenia ekspertow — 500 000 zt,

3.3.9. klauzula automatycznego wzrostu kontraktu do 10% wartosci kontraktu.

3.3.10. klauzula reprezentantdow obejmujaca szkody wyrzadzone w wyniku razacego
niedbalstwa i winy umyslnej (klauzula nie moze zawiera¢ ograniczenia ochrony w
stosunku do inwestora, inwestora zastepczego, kierownika budowy oraz do osob za
ktore ubezpieczajacy bedzie ponosit odpowiedzialnosé),

3.3.11. klauzula ubezpieczenia zwrotu poniesionych kosztéw na zapobiezenie powstania
szkody, w sytuacji gdy do szkody nie doszto z limitem 5 000 000,00 zt,

3.3.12. klauzula odtworzenia planow i dokumentow — limit 1 000 000,00 zt,

3.3.13.klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robot (wstrzymania prac) - 3
miesiace,

3.3.14. klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie,

3.3.15.Klauzula ubezpieczenia strajkow 1 zamieszek spotecznych z limitem
10 000 000,00 z1,

W ramach klauzul, wobec ktérych ubezpieczyciel okreslit dodatkowe obowigzki po
stronie wykonawcy, wykonawca zobowiazuje si¢ do ich akceptacji i realizacji w czasie
procesu budowy.

Franszyzy lub udzialy wlasne powinny wynosi¢ nie wiecej, niz: 10 000,00 zt w
przypadku szkoéd rzeczowych. W przypadku powstania odpowiedzialnosci w kwocie
obowigzujacej franszyzy redukcyjnej, podmiot odpowiedzialny bedzie zobowigzany do
jej uregulowania z wtasnych srodkéw wobec strony przystugujacej odszkodowanie.
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3.6

4.1

4.2.

4.3

. Umowa ubezpieczenia ryzyk budowy musi przewidywac cesj¢ polisy na rzecz

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujacego przedmiot niniejszej Umowy, z suma gwarancyjng w kwocie
nie nizszej niz 10 000 000,00 zt na jedno 1 wszystkie wypadki w rocznym okresie
ubezpieczenia , spetniajacg tacznie co najmniej nastgpujace warunki:

. Zakres ochrony obejmie odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonych z tytutu czynow

niedozwolonych (OC deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany lub
dostarczony produkt badZz wykonang ustuge, w tym szkody powstate po wykonaniu
pracy lub ustugi i przekazaniu jej odbiorcy, a wynikte z nienalezytego wykonania
zobowigzania lub z czynu niedozwolonego (completed operations).

Ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkoéd wynikte ze zdarzen powstalych w czasie lub w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, a takze szkody nie majace charakteru szkdd rzeczowych lub
osobowych, tzn. czyste straty finansowe.

. Zakres ubezpieczenia bgdzie uwzglednial w szczegdlnosci:

4.3.1. szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa,

4.3.2. szkody wyrzadzone przez podwykonawcow (OC podwykonawcy), za ktore
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wlasne ponoszg Ubezpieczeni,

4.3.3. szkody wynikajagce z emisji, wycieku lub innej formy przedostania si¢ do
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - dopuszcza si¢
zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w wysoko$ci nie nizszej, niz
1 000 000,00 zt na jedno 1 wszystkie wypadki,

4.3.4. szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udost¢pnionych
Ubezpieczonemu w celu wykonania przedmiotu zamdwienia w tym czynnoS$ci
objete przedmiotem zamdwienia,

4.3.5. szkody w nieruchomosciach przekazanych lub udost¢pnionych Ubezpieczonemu
w celu wykonania przedmiotu zamdéwienia w tym czynno$ci objete przedmiotem
zamowienia,

4.3.6. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobiezne w zwigzku
z wykonywanym przedmiotem zamowienia; oraz szkody spowodowane przez
pojazdy podlegajace rejestracji, pojazdy nie podlegajace obowigzkowej rejestracji
w szczegolnosci spowodowane przez pojazdy wolnobiezne, samobiezne maszyny
budowalne, wozki widlowe, kosiarki samojezdne, zamontowane na pojazdach
urzadzenia, wyposazenie, specjalistyczne zabudowy, itp. w zakresie w jakim
ochrona nie bedzie obje¢ta obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci
cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w zwigzku z ustawowg definicjg ruch
pojazdu, o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy,

4.3.7. szkody wyrzadzone w naziemnych i podziemnych instalacjach 1 urzadzeniach
wodociggowych,  kanalizacyjnych, centralnego  ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, technologicznych, $wiattowodach 1 innych,
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10.

4.3.8. szkody spowodowane wibracjg, osunigciem lub zapadaniem si¢ ziemi - dopuszcza
si¢ zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej, niz
5000 000,00 zt na jedno i1 wszystkie wypadki,

4.3.9. szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe, dziatanie mtotow,
kafarow, w przypadku wykorzystywania wskazanych prac lub urzadzen w toku
realizacji Umowy - dopuszcza si¢ zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w
wysokosci nie nizszej, niz 5 000 000,00 zt na jedno 1 wszystkie wypadki,

4.3.10. limit odpowiedzialnosci dla szkéd nie bedacych nastepstwem szkod osobowych,
ani szkdd rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) - 1 000 000,00 zt na jedno i
wszystkie wypadki,

4.3.11.Franszyzy lub udzialy wilasne powinny wynosi¢ nie wigcej, niz: 3 000 zt w
przypadku szkdd rzeczowych naleznego odszkodowania, maksymalnie 10% nie
wiecej niz 3 000 zt w przypadku czystych strat finansowych. Nie dopuszcza si¢
stosowania franszyzy dla szkod na osobie. W przypadku powstania
odpowiedzialnosci w kwocie obowiagzujacej franszyzy redukcyjnej, podmiot
odpowiedzialny bedzie zobowigzany do jej uregulowania z witasnych $rodkow
wobec strony przystugujacej odszkodowanie.

4.4. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkdd powstatych w okresie ubezpieczenia (trigger

loss occurrence), odpowiadajagcemu okresowi zwigzania Umowa, wynikajacych z
czynnosci lub prac wykonywanych w zwiazku z realizacja Umowy, takze ujawnionych
po zakonczenia §wiadczenia prac lub ustug w zwigzku z realizacja Umowy, jesli
roszczenia zostang zgloszone przed uplywem terminu przedawnienia,
Kopie umoéw ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej czgsci sktadki
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy, uprzednio
jednak na 7 dni przed podpisaniem umowy przedstawiajac propozycje zapisOw
polisowych do akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego
lub jako ogélne zmiany wprowadzane przez zaklad ubezpieczen, z ktérym zostata
zawarta umowa ubezpieczeniowa. Strony Umowy muszg przestrzega¢ warunkow polis
ubezpieczeniowych.

Franszyzy i udzialy wlasne w szkodzie obcigza¢ beda tylko i wytgcznie wykonawce 1
beda pokrywane ze srodkéw wiasnych wykonawcy.

Ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej musza pozosta¢ w mocy przez caty czas trwania
Umowy az do uptywu Terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem przewidzianych postanowien odmiennych.

Jesli Wykonawca uzna, ze powyzej okreslone minimalne warunki ubezpieczenia
powoduja konieczno$¢ rozszerzenia ochrony, Zamawiajacy zaakceptuje dodatkowe
postanowienia umowy.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w §13, lub nie
dostarczy Zamawiajacemu polis lub dowodow zaptaty sktadek, zgodnie z powyzszymi
postanowieniami, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia sktadki z wynagrodzenia
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11.

Wykonawcy, badz skorzystania z uprawnienia, o ktorym mowa w §28 niniejszej
Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja obowigzkow i odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 14

Dokumenty budowy
Dokumenty budowy, stanowia:
a)  Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, STWiOR;
b)  dziennik budowy;
¢) plan BIOZ;
d)  protokoly odbiorow czesciowych i koncowych;
e)  inne dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji obstugi 1 konserwacji urzadzen, ktore wbudowat w Obiekcie.

Wszystkie dokumenty budowy beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane
przez Wykonawce na terenie budowy i1 pozostang pod jego opieka dopdki nie zostang
przejete przez Zamawiajacego. Personel Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego bedzie
mial prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy.

§ 15
Materialy

Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu umowy musza
odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie
zostaly okreslone, Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

Na kazde zadanie Inwestora Zastepczego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ lub
dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a)  certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

b)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma przenoszaca
europejskie normy zharmonizowane;

c)  aprobaty techniczne;

d)  atesty i inne niezbedne dokumenty.
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Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia lub rozwigzania umowy w trybie
natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okre§lonych
w §15 ust. 2 Umowy.

Materialty i urzadzenia budowlane przeznaczone do wbudowania muszg zostaé
zgloszone do zaakceptowania Inwestorowi Zastepczemu, pisemnie na druku pod nazwa:
»Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzqdzen”. Wykonawca nie moze uzy¢
materiatow, ani wbudowac urzadzen nie posiadajacych uprzedniej pisemnej akceptacji
Inwestora Zastepczego.

Inwestor Zastgpczy moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usunigcie z terenu budowy
materiatbw niespelniajacych wymagan okreSlonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywac¢ robot z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty
zaakceptowane przez Inwestora Zastepczego.

§ 16
Inspekcje

Personel Inwestora Zast¢pczego jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na
koszt Wykonawcy. Zadna robota nie moze byé zakryta lub w inny sposéb uczyniona
niedostgpng bez jego zgody.

Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbgdne do
przeprowadzenia badan i pomiaroéw przez Inwestora Zastgpczego.

Miejsce i termin dokonywania badan i pomiaréw bg¢da uzgodnione z Inwestorem
Zastgpczym. Jezeli Inwestor Zastgpczy nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie,
Wykonawca moze dokona¢ badan i pomiaréw pod jego nieobecnos¢, chyba ze Inwestor
Zastepczy wyda inne polecenie.

Inwestor Zastepczy wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajace wynik badan
1 pomiarow, jezeli beda one pozytywne.
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub

ulega zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw Inwestor Zastepczy stwierdzi,
ze materiaty, urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub uzyte w inny sposéb niezgodne
z Umowag, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, zeby
odrzucona robota, materiat lub urzadzenia odpowiadaty wymogom Umowy lub
Dokumentacji.

Inwestor Zastgpczy moze poleci¢ Wykonawcy:

a)  usuniecie z terenu budowy urzadzen i materiatéw niezgodnych z Umowa lub
Dokumentacja;

b)  zaprzestania wykonywania Robot niezgodnych z umowa i usunigcia ich skutkow;
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¢)  wykonanie wszelkich prac niezbgdnych dla zabezpieczenia Robot w razie
wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczno$ci.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §16 ust. 6 i 7, Inwestor
Zastepczy powiadomi z podaniem uzasadnienia Wykonawce o terminie, w ktérym
Wykonawca powinien zastosowac si¢ do polecenia. W przypadku nie zastosowania si¢
Wykonawcy do polecenia Inwestora Zastepczego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrudnienia osob trzecich w celu realizacji takiego polecenia i doprowadzenia Rob6t do
stanu zgodnego z Umowa lub Dokumentacjag na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego zezwolenia sadu.

§17
Szkolenie

W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli
Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i konserwacji urzadzen i robot w przypadkach
wskazanych w Dokumentacji projektowej oraz pozostatej Dokumentacji.

Wykonawca przeprowadzi kazdorazowo szkolenie najpdzniej do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru.

Szkolenie bedzie odbywaé¢ si¢ w jezyku polskim, w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Zamawiajacy lub Uzytkownik zapewni odpowiednie warunki i pomieszczenia dla
przeprowadzenia szkolen.

§18
Podwykonawcy

(w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci zaméwienia Podwykonawcy/ -

om)

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastgpujace czesci Przedmiotu
umowy:

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego:

1)  powierzy¢ wykonanie cze$ci Przedmiotu umowy podwykonawcom pomimo braku
wskazania w Umowie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,

2)  zrezygnowac z podwykonawstwa;
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3)  zmieni¢ podwykonawce wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Zlecenie wykonania catosci lub czgsci
Przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajagcego za wykonanie tej czgsci Przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy oraz
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe z
podwykonawca (lub z dalszym podwykonawca), ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu zaparafowanego przez
Wykonawce 1 Podwykonawce projektu tej umowy wraz ze wszystkimi zalgcznikami do
niej, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy z podwykonawca
(aneksu do umowy podwykonawczej).

Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane musi spetnia¢ co najmniej nastepujgce warunki:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku za wykonanie prac konserwatorskich lub rob6t budowlanych;

b)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
wykonania Przedmiotu umowy objetego niniejszag Umowa 1 musi by¢ zgodny
z Harmonogramem,;

c) niedopuszczalne s3 =zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru Prac lub Robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace uregulowania
zawierania umow na prace konserwatorskie lub roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci postanowienia warunkujace podpisanie takich
umow pod warunkiem wcze$niejszej akceptacji projektow tych umoéw przez
Zamawiajacego;

e) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace przypadku
uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
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10.

11.

12.

13.

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, moéwigce o tym, ze w takiej
sytuacji podwykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego, za§ Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych podwykonawcy;

f) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie prac konserwatorskich lub robot
budowlanych w ramach podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu
tych prac 1 nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego za realizacj¢ tych Prac lub Robdt budowlanych w niniejszej
Umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami Umowy zawarte] mi¢dzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §18 ust. 5 Umowy, zglosi swoje pisemne zastrzezenia, ktére bgda musialy zostaé
uwzglednione w ostatecznej wersji tej umowy (aneksu do umowy) lub zaakceptuje
pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) bez zastrzezen.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy (aneksu do umowy) o
podwykonawstwo w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy (aneksu do
umowy) o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zglasza w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych nie spelnia ona wymagan
okreslonych w dokumentach zamowienia, badz zawiera postanowienia niezgodne z ust.
6 1 ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy (aneksu do umowy).

W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi uzasadniony sprzeciw do tresci dostarczonej mu,
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy)
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane - umowa ta (aneks) nie
bedzie wywotywata dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow, w tym w szczegdlnosci
w zakresie odpowiedzialnosci solidarnej, do czasu zmiany jej tre$ci zgodnie z
zastrzezeniami Zamawiajacego. Dotyczy to roéwniez przypadkoéw, gdy tresé tej umowy
(aneksu do umowy) bedzie odbiega¢ od tresci zaakceptowanego wczesniej przez
Zamawiajacego projektu umowy (aneksu do umowy).

Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury dostarczy
dowdd dokonania ptatnosci dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wykonane przez niego w poprzednim etapie Prace lub Roboty budowlane wraz z
oswiadczeniem od swojego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu
wszelkich ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiagzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, z ktorym zawarto umowe o podwykonawstwo zaakceptowang przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wysokosci okreslonej w odpowiedniej
umowie o podwykonawstwo — bez odsetek za zwloke w zaptacie tego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji przez Zamawiajacego Wykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §18 ust. 14 Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonania Prac lub Robdt objetych
niniejsza Umowa przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajacego podwykonawca, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wykonywanie tych Prac
lub Robdt ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy
z obowiazkow wynikajacych z niniejszego paragrafu. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t objetych niniejsza Umowa.

Podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego zakresu Przedmiotu
umowy, na podstawie powyzszych warunkow, ma prawo do podzlecenia okreslonego
zakresu zadania (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszym swoim
podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy
1 dalszych podwykonawcow, zobowigzani sg do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub
nazwg firmy, w ktdrej sg zatrudnieni, pod rygorem usunigcia ich przez Zamawiajgcego z
terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga codziennego podpisywania si¢ na liScie obecnosci przez wszystkie
osoby aktualnie przebywajace na budowie ze wskazaniem nazwy firmy, w ktorej sa
zatrudnieni. Powyzsza lista bedzie weryfikowana przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za
Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezno$ci obcigzajace
Wykonawce lub podwykonawce, ma prawo zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy
zwrotu calego spetnionego §wiadczenia wraz z naliczonymi odsetkami.
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21.

22.

23.

24.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (oraz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy (aneksu do umowy)
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 21, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5-20 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

§19
Odpowiedzialno$¢ za wady

Wykonawca udziela:

a) 10-letniej gwarancji na elementy konstrukcyjne budynku,
b) ..... miesigcznej gwarancji na pozostate prace budowalne 1 instalacyjne,

c) minimum 2-letniej gwarancji na urzadzenia,

liczac od daty odbioru koncowego Robot.

2.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania
przegladéw gwarancyjnych w terminie uzgodnionym z Uzytkownikiem, nie rzadziej niz
co 12 miesiecy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci na roboty budowlane i zamontowane
urzadzenia, ktéra stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, tj. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem dwoch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomosci —
przed uptywem pigciu lat od dnia odbioru koncowego.

W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
wszelkie wady ujawnione w Przedmiocie umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
ujawnionych wad lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Osobg uprawniong
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10.

11.

12.

13.

w imieniu Zamawiajacego do podejmowania czynno$ci zwigzanych z ujawnianiem
1 zgloszeniem wad w okresie gwarancji jest [...].

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad Przedmiotu
Umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub
Uzytkownika, a w przypadku wad niemozliwych do usuni¢gcia w tym terminie,
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

Usunigcie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone przez Strony protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady poprzez dokonanie istotnych napraw
lub wykonanie wadliwej czgsci Robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili odbioru tych Robot budowlanych. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Przedmiotu umowy
objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w §19 ust.
6, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze w ramach
gwarancji:

1)  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Obiektu lub jego cz¢sci zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracone;j
warto$ci, w tym w szczegOlnosci funkcjonalnej, uzytkowej, technicznej,
estetycznej;

2)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czgsci zgodnie z jego
przeznaczeniem - zazada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia w calosci lub
stosownej czesci, albo zadac bezptatnego wykonania Przedmiotu umowy lub jego
cze¢$ci po raz drugi, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku
jego niedotrzymania zleci¢ to wykonanie na koszt i1 ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody z tego tytulu w pelnej
wysokosci.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy;
2)  ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

3)  wszczeciu postgpowania naprawczego wobec Wykonawcy;
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14.

4)  ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej] Umowie.

§20
Proby koncowe
Wykonawca przeprowadzi proby koncowe.

Wykonawca powiadomi Inwestora Zastgpczego z wyprzedzeniem, co najmniej 7
dniowym o terminie, w ktorym Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia prob
koncowych.

Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, proby koncowe beda wykonane w ciggu 14 dni od
daty powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2.

Jezeli w Dokumentacji projektowej lub STWiOR nie ustalono inaczej proby koncowe
beda przebiegaly w nastepujacej kolejnosci:

1)  préby przedrozruchowe, obejmujace odpowiednie przeglady oraz proby
funkcjonalne dla wykazania, ze kazdy element lub urzadzenie moga bezpiecznie
przejs$¢ nastepne etapy prob;

2)  proby rozruchowe dla wykazania, ze urzadzenia lub Roboty albo etapy Robot beda

pracowaty bezpiecznie;

3)  ruch probny, dla wykazania, Ze urzadzenia, Roboty lub etapy Roboét sg niezawodne
i zgodne z Umowa.

Jezeli proby koncowe sg opdzniane z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, Inwestor Zastepczy moze wezwa¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych

prob w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi prob w wyznaczonym zgodnie z §20 ust. 5
terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia prob koficowych na
ryzyko 1 koszt Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.
Takie proby beda traktowane na réwni z probami przeprowadzanymi w obecnosci
Wykonawcy, a ich wyniki b¢dg wigzace dla Wykonawcy.

Jezeli wyniki prob koncowych okazg si¢ negatywne, Inwestor Zastgpczy moze nakazac
powtorzenie prob koncowych, po uprzednim usunigciu przyczyn negatywnych prob
koncowych.

§21
Odbiory

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiordw:
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1)  odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu;

2)  odbior czgsciowy Robdt na Obiekcie, polegajacy na ocenie, jakosci i zgodnos$ci
z Harmonogramem wykonanego etapu robot;

3) odbior koncowy po catkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, w tym
otrzymaniu Dokumentacji powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu lub zgloszeniu obiektu do uzytkowania, o ile bedzie potrzeba
takiej decyzji lub zgloszenia;

4)  odbior ostateczny (nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci
na roboty budowlane i zamontowane urzadzenia).

Z kazdej czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru.

Zamawiajacy moze wystawia¢ odrgbne protokoty odbioru dla kazdego etapu Robot
przyjmowanych czesciowo.

Zgloszenia gotowosci do obioru nastepuja poprzez wpis do dziennika budowy oraz
przekazanie stosownego zgloszenia do Inwestora Zastepczego.

Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegaja jednoczesnemu wpisowi do dziennika
budowy.

§ 22
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora Zastgpczego o gotowosci do
odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu wiasciwy Inspektor Nadzoru powinien niezwltocznie ustali¢
z Wykonawcg termin odbioru.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktorym mowa w §22 ust. 1 Inwestor
Zastepezy bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych Robot
lub wykonanie otwordéw niezb¢dnych dla zbadania wykonanych robdt badz przywrocenia
do stanu poprzedniego wykonanych Robdt, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

§23
Odbiory czesciowe i odbior koncowy

Wykonawca bedzie przedstawial poszczegdlne etapy Roboét do  odbioru,
z uwzglednieniem aktualnego Harmonogramu realizacji zamowienia i ptatnosci.

Wykonawca zawiadomi Inwestora Zastgpczego o gotowosci do odbioru.
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11.

W ciagu 10 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Inwestorowi
Zastgpczemu dziennik budowy oraz w dwoch egzemplarzach nastgpujace dokumenty
przejecia Robot:

1)  certyfikaty, aprobaty 1 atesty na materialy i urzadzenia, oraz karty gwarancyjne i
katalogowe, wyposazenia, urzadzen i materiatdw budowlanych, wbudowanych
przez Wykonawce, wystawione przez producenta;

2)  instrukcje obstugi;

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiardéw 1 badan;

4)  inne dokumenty niezbedne dla odbioru, wskazane m.in. w STWiOR lub SWZ;
5)  rozliczenie, o ktorym mowa w §25 ust. 4 Umowy,

6) dla odbioru koncowego — rowniez Dokumentacj¢ powykonawczg.

Wszystkich odbioréw dokonywal bedzie Inwestor Zastepczy w obecnos$ci przedstawicieli
Wykonawcy.

Jezeli Inwestor Zastepczy uzna, ze Roboty majace by¢ przedmiotem odbioru zostaly
wykonane 1 nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentow
przejecia Robdt, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru robodt, nie
pozniejsza niz 14 dni od daty przekazania Inwestorowi Zastgpczemu przez Wykonawce
wszystkich dokumentéw przejecia Robot.

Jezeli Inwestor Zastgpczy stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 5 nie zostaty spelnione
odmoéwi przystagpienia do obioru, podajac przyczyny odmowy i okreslajac Roboty lub
obowiazki Wykonawcy, ktorych wykonanie begdzie wymagane dla przystagpienia do
odbioru.

Inwestor Zastgpczy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego
ztozenia przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo wowczas uprawnienie do zadania ich usunigcia w
terminie przez niego wyznaczonym.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce w ustalonym terminie obowigzkow
wskazanych w §23 ust. § Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tej czgsci Robot
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania
zezwolenia sadu, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktora wykonata t¢ czgs¢
Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora Zastepczego o usuni¢ciu wad
oraz o gotowosci do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych Robot.
Postanowienia §23 ust. 2-9 Umowy stosuje si¢ odpowiednio. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone w protokole odbioru.

Protokoét odbioru cze$ciowego powinien okresla¢ migdzy innymi:
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13.

1)  zakres wykonanych Robdt;

2)  procentowy stan zaawansowania wykonanego Przedmiotu umowy;

3)  kwote nalezng Wykonawcy za wykonany etap Robot;

4)  ewentualne kwoty, ktore nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy

niniejszej Umowy.

Zamawiajacy ani Uzytkownik nie bedg uzytkowa¢ zadnej cze$ci Robot budowlanych
zanim Inwestor Zastepczy nie wystawi protokotu odbioru dla tej czesci.

Przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany w dniu podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego.

§24
Odbior ostateczny

Zamawiajacy zwotla, przed zakonczeniem okresu gwarancji jako$ci na roboty budowlane
1 zamontowane urzadzenia komisj¢ odbioru dla wustalenia warunkoéw odbioru
ostatecznego.

W sktad Komisji wchodzi¢ beda co najmniej:

1)  Inwestor Zastgpczy,

2)  Przedstawiciel Wykonawcy.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie gwarancji jakos$ci na roboty budowlane i zamontowane urzadzenia,
wskazanych w spisanych na t¢ okoliczno$¢ protokotach.

Protokot odbioru ostatecznego zostanie wystawiony po uplywie okresu gwarancji jakosci
na roboty budowlane i zamontowane urzadzenia, w ciggu 10 dni od powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji, przy czym protokot odbioru ostatecznego musi zawiera¢ potwierdzenie, ze
wszelkie wady zaistniale w okresie gwarancji zostaly prawidlowo usunigte przez
Wykonawcg lub stwierdza¢ brak wad.

Protokot odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktorg Wykonawca wywigzat sig
ze wszystkich zobowigzan w odniesieniu do Umowy.

Podpisanie przez Strony protokotu ostatecznego nie uchybia mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

§25
Wynagrodzenie i sposob platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie
oferty Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do Umowy, w wysokos$ci ceny brutto:
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.................. zt (stownie: ...............occiiiiienlly), W otym stawka podatku

Wynagrodzenie okreslone w §25 ust. 1 jest ryczaltowe i nie ulegnie zmianie poza
przypadkami okre$lonymi w niniejszej Umowie i ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe za wykonanie danego etapu Robdt,
wskazanego w harmonogramach realizacji zamoOwienia 1 ptatnosci. Podstawg do
wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany bez zastrzezen protokédt odbioru
czeSciowego. Tytutem faktur czesciowych Wykonawca moze otrzyma¢ maksymalnie
kwote 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Dokumentami niezb¢dnymi do uruchomienia ptatnosci sa:

a) protokoty odbioru;

O

)  rozliczenie kwoty naleznej dla Wykonawcy za dany etap Robot;
c) oswiadczenie podwykonawcoéw, o ktorym mowa w §18 ust. 11 Umowy;
d) prawidlowo wystawiona faktura.

Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury koncowej nastgpi po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego.

Faktury bedg wystawione dla ..................... GNIP

Platnosci beda dokonywane w ciggu 28 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw okreslonych w § 25 ust. 4 Umowy.

Terminem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw 1 ustug, Estrada uprawniona begdzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku
ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT i nie bedzie to uznawane za uchybienie terminowi ptatnosci naleznosci.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25
ust. 1 Umowy, co stanowi kwotg [...] zt (stownie: [...]).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja
lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa
w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtuzenia wazno$ci zabezpieczenia, jezeli data
jego wygasnigcia przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Koszt
przedluzenia wazno$ci zabezpieczenia jest kosztem obcigzajacym w  cato$ci
Wykonawcg.

W przypadku zaniechania przez Wykonawcg obowigzku przedtuzenia zabezpieczenia,
Zamawiajacy uprawniony bedzie zatrzymania na poczet tego zabezpieczenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu uzyskania przedtuzenia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
w nastgpujacych terminach: 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni
od uptywu okresu gwarancji jakosci na roboty budowlane zgodnie z postanowieniami
§26 ust. 9 Umowy.

Majac na uwadze oddawanie prac objetych niniejsza Umowa etapami, zgodnie
z Harmonogramem realizacji zamowienia 1 ptatnosci, Strony zgodnie uzgadniajg, iz
udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci na roboty budowlane i zamontowane
urzadzenia, biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego, do czasu uptywu
ostatniego okresu gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 27
Kary umowne, potracenia

Wykonawca, niezaleznie od innych przypadkow okreslonych w Umowie zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

a. w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 25 ust. 1 Umowy
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktoregokolwiek z terminow,
o ktorych mowa Harmonogramach realizacji zamowienia i platnosci, za kazdy
dzien zwtoki odre¢bnie dla kazdego z terminow;
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w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za
zwloke w usunieciu wad i1 usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym, w okresie
gwarancji i rekojmi, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu na usunigcie
wad lub usterek;

w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. | Umowy w razie
odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w tym w szczegolnosci przyczyn o ktorych mowa w §28
ust.1 Umowy;

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcoOw z pomini¢ciem warunkow,
okreslonych w §18 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

w wysokosci 20.000,00 zt za brak przedluzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z trescig §26 ust. 5 Umowy - za kazde takie zdarzenie;

w wysokosci 10.000,00 zt za brak ubezpieczenia budowy zgodnie z trescig §13 ust.
2 Umowy lub brak utrzymania ubezpieczenia, o ktorym mowa w §13 ust. 3
Umowy;

w wysokosci 3.000,00 zt za brak przedtozenia polisy lub dowodu uiszczenia sktadki
zgodnie z trescig §13 ust. 5 za kazdy taki przypadek;

za niedopetnienie innych, niz wskazany w pkt d, obowigzkow, okreslonych w § 18
Umowy, natozonych na Wykonawce (lub podwykonawce) w zwigzku
z podzleceniem okreslonego zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom w tym
braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcom dhuzszego niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku pomimo wezwania ze strony zamawiajacego do dokonania takiej zmiany
umowy o podwykonawstwo — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy niedopetniony
obowigzek;

w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy w wysokosci 2000,00 zt za
kazda osobg niezatrudniong na podstawie stosunku o prace;

za niedopelnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 30 ust. 1 —w wysokosci 5.000,00
zt za kazdy taki przypadek.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty odszkodowania

za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych wyrzadzona
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektorych
czynno$ci na koszt Wykonawcy Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia
kosztow ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

Laczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% tacznego
wynagrodzenia brutto w § 25 ust. 1 Umowy.

§28
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 45 dni od

wystapienia okoliczno$ci bedacej podstawa odstapienia, w przypadkach, gdy

Wykonawca:

1)  opdznia si¢ z rozpoczeciem Prac lub Robdt ponad 14 dni, z przyczyn lezacych po
jego stronie;

2)  wykonuje Prace lub Roboty niezgodnie z Umowa lub Dokumentacjg i nie reaguje
na polecenia Inwestora Zastepczego w tym zakresie;

3)  wstrzymuje Roboty ponad 14 dni nie majac zezwolenia od Inwestora Zast¢pczego;

4)  nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub ust. 3 Umowy;

5) nie usunie wad ujawnionych w Przedmiocie umowy w trakcie odbioru
w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunigcie;

6) zawrze umowe¢ z podwykonawca bez zachowania zasad okreslonych w §18
Umowy;

7)  nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawca;
8)  dokona zmiany kierownika budowy bez zawarcia aneksu do Umowy;
9) nie wypehia innych istotnych warunkéw Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang cz¢$¢ Przedmiotu
umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji Przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane
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roboty zostang przekazane protokolarnie przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze wskazac, ktorych materiatéw nie przyjmuje i zwroécic je Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji wykonanych Robo6t wg stanu na dzieh odstgpienia lub rozwigzania
Umowy, potwierdzonej przez Inwestora Zastgpczego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy
wartos¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatow nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, ktorych Zamawiajacy nie zwrocit Wykonawcy, stanowigcy
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy ponosi
Strona, ktora spowodowata odstgpienie lub rozwigzanie.

Odstapienie lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

§29
Zmiana w tresci umowy

Zmiany Umowy bedg dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporzadzone
przez Strony w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy, oprocz
pozostatych przypadkow wskazanych w ustawie Prawo zamowien publicznych,
stosownie do tresci art. 455 ust. 1 Pzp, przewiduje nast¢gpujace mozliwosci dokonywania
istotnych zmian postanowien niniejszej Umowy:

1)  zmiany okreslajagce sposoéb wykonania robot budowlanych — w przypadku,
w ktorym stuzy¢ to bedzie podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie bedzie
to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ oraz nie
spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

2)  zmiany dotyczace terminu wykonania Umowy — w przypadku, w ktorym nie ma
mozliwo$ci dotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub w przypadku wystapienia
okoliczno$ci sity wyzszej lub innych okoliczno$ci od Stron niezaleznych, w tym
m.in.  wystgpienie =~ warunkow  atmosferycznych ~ w  szczegdlnosci
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robot budowlanych,
zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ (fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i
musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru);

3)  zmiana dotyczaca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy,
jego rozliczenia oraz obowigzkow Wykonawcy — w przypadku wystgpienia
okolicznosci nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy 1 niezaleznych od
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zadnej ze Stron, a skutkujacych koniecznos$cig zmiany Przedmiotu umowy w takim
zakresie;

4)  zmiany wynikajace ze zmiany przepisow prawa, ktore weszly w zycie po zawarciu
Umowy i ktore wywoluja potrzebe zmian tych postanowien.

§ 30
Waloryzacja wynagrodzenia

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Strony zobowigzuja si¢ dokonac
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1)  zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074
11572)

- na zasadach 1 w sposob okreslony w ust. 2 - 8 niniejszego paragrafu, jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, bedzie odnosi¢ si¢
wyltacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
Umowa, po dniu wejécia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towarow
1 ustug badz podatku akcyzowego oraz wylacznie do czgéci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug badz podatku
akcyzowego

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu kazda ze Stron
jest uprawniona do ztozenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i1 ustug badz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug badz podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. W
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, warto$¢
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wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest uprawniony do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotga zmiany
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace¢ na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore obowigzkowo ponosi on w zwiazku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegoOlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ ptacy minimalne;.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom
swiadczacym ushugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikoéw §wiadczacych ustugi, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) Wykonawca jest uprawniony do
ztozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykazad
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest uprawniony do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4)
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1) - 4) niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za ustugi, ktorych
w dniu zmiany Umowy jeszcze nie wykonano.

Poza waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 1-8, w zwigzku z realizacjg postanowien art. 439
Pzp, strony postanawiaja, ze w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja Umowy, waloryzacja wynagrodzenia umownego nastgpowac
bedzie na wniosek ktorejkolwiek ze Stron, na nastgpujacych zasadach:

1)  Wynagrodzenie brutto bedzie waloryzowane na wniosek Strony (dalej Wniosek)
zlozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesi¢gcy od dnia zawarcia Umowy lub
aneksu dotyczacego waloryzacji na podstawie niniejszego ustepu, pod warunkiem,
ze spelnione zostang wymogi okreslone w ponizszych pkt 2-5.

2)  Wynagrodzenie brutto ulegnie waloryzacji, jezeli Wskaznik cen towarow i ustug
konsumpcyjnych w ujgciu miesigcznym, oglaszany przez Prezesa Glownego
Urzegdu Statystycznego (dalej: GUS) w Dzienniku Urzgdowym Rzeczpospolitej
Polskiej ,,Monitor Polski”, po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
z Wykonawca lub podpisania ostatniego aneksu dotyczacego waloryzacji
wynagrodzenia na podstawie niniejszego punktu, wzro$nie o co najmniej 5%.

3) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata od pierwszego
dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym ztozono Wniosek, pod
warunkiem wykazania speinienia warunkéw wskazanych w pkt 2;

4)  Sposob zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a)  wskaznik zmiany wynagrodzenia bedzie rowny 72 zmiany Wskaznika GUS,
wskazanego w pkt 2, ustalonego dla miesigca poprzedzajacego miesiac,
w ktorym przypadt dzien zawarcia umowy oraz Wskaznika GUS ustalonego
dla miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktdrym zlozono wniosek,

b)  do obliczenia wskaznika dotyczacego innego okresu, niz opublikowany
przyjmuje si¢ metode nawigzan tancuchowych, przy wykorzystaniu
wskaznikow majacych za podstawe okres poprzedni = 100. Metoda ta polega
na mnozeniu pierwszego wskaznika w tancuchu wykorzystywanym do
nawigzan przez kolejny wskaznik i podzieleniu przez 100. Tak otrzymany
wskaznik zaokraglany jest do jednego miejsca po przecinku i mnozony przez
kolejny wskaznik, analogicznie jak w poprzednim kroku. Kolejne operacje
mnozenia, dzielenia przez 100 i zaokraglania nalezy powtarza¢ az do
ostatniego wskaznika w tancuchu nawigzan.
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10.

11.

12.

c) na podstawie wskaznika zmiany wynagrodzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
w okresie wskazanym w pkt 3 bedzie wyliczona od warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie.

5)  Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynies¢
15 % catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzien
zawarcia Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do dokonania, w terminie 30 dni od zawarcia
aneksu z Zamawiajagcym, zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
z ktorymi zawarl Umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesiecy pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki w zawarciu aneksu z podwykonawca. Wykonawca zaplaci kare
w tej samej wysokosci w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, z tytulu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia.

Strona zgdajaca waloryzacji wynagrodzenia winna wystgpic¢ na pismie do drugiej Strony
z uzasadnionym zadaniem waloryzacji.

Strony potwierdzg waloryzacj¢ wynagrodzenia aneksem do Umowy.

§31
Wymagania wynikajace z tresci art. Sk

Z uwagi na tre$¢ przepisoOw art. Sk Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczqcego Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w terminie 7 dni od zawarcia umowy wykazu
podwykonawcoéw 1 dostawcow, na ktorych przypada ponad 10% wartosci zamowienia,
za$ w przypadku podmiotow, na ktorych zdolnosci Wykonawca polega — wskazania, czy
Wykonawca polega na zdolnosci tych podmiotéw w zakresie odpowiadajacym ponad
10% wartosci zamowienia oraz do jego aktualizacji w terminie 7 dni od zmiany tych
okolicznosci w trakcie obowigzywania umowy wraz z o§wiadczeniem, ze w stosunku do
Wykonawcy, podmiotow, na ktéorych zdolnosci Wykonawca polega oraz
podwykonawcow, wskazania, czy nie wystepuja okolicznosci, skutkujagce zakazem
dalszego wykonywania umowy, okreslone w art. Sk tego Rozporzadzenia.

Zamawiajacy ma prawo w ciggu 30 dni odstapi¢ od Umowy, jesli:
1)  zwloka w wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1 przekroczy 14 dni;

2) Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie okolicznosci okreslonych w art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje
na Ukrainie;
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3)  ztozone przez Wykonawce oswiadczenie begdzie nieprawdziwe lub niekompletne.

§32

Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepbywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE — [RODO] Zamawiajacy informuje, a Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji
iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Estrada Poznanska -
samorzadowa instytucja kultury z siedzibg w Poznaniu, przy ul. Masztalarskiej 8, 61- 67
Poznan

Pozostale nasze dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl.

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu:
a) realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

b)  rozliczen finansowo — ksiggowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6
ust.1 lit ¢) RODO (tj. obowigzku prawnego).

2) Pani/Pana dane bedziemy przekazywa¢ innym podmiotom, ktorym zlecimy ushlugi
zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom ustug informatycznych).
Takie podmioty beda przetwarza¢ dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z
naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowigcym informacj¢ publiczng dane beda
ujawniane kazdemu zainteresowanemu takg informacja lub publikowane w BIP.

3) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane do czasu zakonczenia obowigzujacego
nas okresu archiwizacji.

4) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dost¢pu do danych osobowych oraz
ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

6) Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest

Pani/Pan zobowigzana/y do ich podania a konsekwencja niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwo$ci zawarcia i realizacji umowy.

§33
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie spory wynikle na tle obowigzywania niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy w zwigzku
z wykonaniem niniejszej Umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy
ijeden dla Zamawiajacego.

Nastepujace zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
1) Zatacznik nr 1 - SWZ z zatacznikami;
2) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy;

3) Zatacznik nr 3 — Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
1 usuni¢cia wad 1 usterek.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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