POLSKI

PROJEKT

UMOWA NR IP.271.1.6.2025
»Przebudowa mostu drewnianego przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin Gmina Grodziczno”

pomiedzy
Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,

PIZY KONITASYZNACIC ...ttt et et et et et e e e e
zwang dalej Zamawiajacym,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacj¢ Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencje 1 Informacj¢ o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.6.2025. Postepowanie przeprowadzone
zostalo na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych — zwang
dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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Przedmiot umowy (opis)

§1

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — dalej
PZP, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie mostu drewnianego przez rzek¢ Wel w miejscowosci Trzcin Gmina Grodziczno.

Przedmiot zamodwienia obejmuje realizacje, migdzy innymi: roboty rozbiorkowe drewnianego
mostu, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nowego obiektu mostowego wraz z
dojazdami, montaz znakow pionowych, uporzadkowanie terenu przylegtego.

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci gminy Grodziczno, w km
0+180 drogi gminnej od drogi gminnej 183023N Trzcin — Chelsty.

Istniejacy obiekt to czteroprzestowy most drewniany, na ktorym z uwagi na zty stan techniczny
zostal wstrzymany ruch. Istniejacy obiekt inzynierski to drogowy most drewniany, ktory zajmuje
nieruchomo$¢ w pasie drogowym drogi wewngtrznej 1 przecina rzeke Wel w km 33+061 jej biegu
pod katem 90 °. Schemat statyczny mostu to belka czteroprzgstowa o rozpigtosci przesta 3,05 m.
Podpory mostu wykonane sg z pali drewnianych zakonczonych oczepem. W schemacie mostu
wystepuje pie¢ rzedéw podpor palowych z ktorej kazda liczy cztery pale o $rednicy d = 25-30 cm.
Konstrukcje no$ng mostu stanowig belki drewniane 18x24 cm. Konstrukcja jezdni wykonana jest w
postaci poktadu drewnianego z dylina gorna i dolng. Do mostu z dwoch stron prowadzi droga
gruntowa nieutwardzona. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie stanowi drewniana balustrada.
Projektowane zagospodarowanie terenu zaklada calkowita rozbiorke istniejagcego obiektu i
zastapienie go nowa konstrukcja mostu. Rozwigzanie projektowanego mostu to most zelbetowy
wykonany z dzwigarow stalowych. Przyjete rozwigzanie nie zaktuci przeptywu wod oraz umozliwi
podwyzszenie parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych oraz podwyZszenie
obecnej nos$nosci do nosnosci odpowiadajacej kl. II wg LMI1 (PN-EN 1991-2). Posadowienie
konstrukcji  zaprojektowano na zelbetowych przyczotkach 1 fundamentach posrednio
posadowionych w ostonie §cianek szczelnych. Zaprojektowano rowniez najazdy do mostu w postaci
nasypow wykonanych w technologii z gruntu zbrojonego. Zabezpieczenie ruchu na mos$cie stanowi
mostowa barieroporgcz stalowa.

Nie ingeruje si¢ w istniejaca infrastrukture podziemng.

Odwaodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przylegly
teren, do istniejacych rowow przydroznych.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowanym projektem budowlanym,
pozwoleniem wodnoprawnym oraz przedmiarem robot.

Wykonawca robdt zobowiazany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas robot.

Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowia cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie
moze korygowac¢ zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robot. Jezeli natomiast w wyniku
dokonanej przez siebie analizy 1 obliczeniach dostrzegt nieprawidlowosci, to wyjasnienia wszelkich
watpliwosci moze dochodzi¢ procedura pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

W przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajgcego
do opracowania kosztorysu ofertowego materialach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym
fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.
Dla wszystkich materialow odpadowych powstatych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
wskaze numery bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na
podstawie art. 63 ustawy o odpadach. Wykonawca dokona utylizacji materialow odpadowych na
wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonanych roboét i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa, to takie materialy bgda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania zgromadzone w dokumentacji
technicznej. Kazdy materiat lub produkt nieposiadajacy odpowiednich atestow, certyfikatow, itd.
niezaakceptowany przez Zamawiajacego, ktory zostal wbudowany lub uzyty przez Wykonawce
bedzie podlegal wymianie na wtasciwy. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem, ze niewlasciwy
material wbudowat na wiasny koszt i bedzie musial go wymieni¢ takze na wilasny koszt. W
przypadku jezeli Wykonawca nie wymieni niewlasciwego materialu, Zamawiajacy zleci jego
wymiang na koszt Wykonawcy.
Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamdwienia wynikajace
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamdéwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktoére moga
wptyna¢ na cen¢ zamowienia.
Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamowienia bylaby nie mozliwa, a
w szczegblnosci:

organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy,

organizowanie i prowadzenie niezbgednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego

uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczg$liwych wypadkow,

dotyczacych pracownikow 1 o0sob trzecich, ktére to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z

prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

koszty materiatow i urzadzen.
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Wykonawca winien zrealizowaé zamoOwienie uzywajac materialow, ktére posiadajg atesty,
pozwolenia dopuszczajgce je do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie materialy 1
urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz instrukcjami uzytkowania.
Gdy w tre$ci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatlow lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub
rozwigzan réwnowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacje przedmiotu zmdwienia w
zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamdwienia 1 zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé
rozwiazania rownowazne 1 wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty
udokumentowa¢ i1 potwierdzi¢ w sposdb jednoznaczny, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
systemy itp. beda odpowiadaty wskazanym w opisie przedmiotu zamdwienia w stopniu co najmnie;j
rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert rownowaznosci
zastosowanych materiatldw, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowalo odrzuceniem oferty
jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaé z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej rdwnowazno$ci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia,
systemu itp. sporzadzil odrebnie arkusz poréwnawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie
przedmiotu zamowienia i cechy rownowaznosci.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach stosowane bgda wymagania bardziej rygorystyczne.
Przez wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robot, ilo§¢
zaplanowanych do wykonania robot budowlanych w tym ilo§¢ metréw biezacych czy
kwadratowych realizowanych robdt, objetosé.

Doktadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ -
Wykonawcy winni przygotowac swoje oferty w oparciu o tre$§¢ wskazanych tam dokumentow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

Przestrzeganie wszelkich zapisow i postanowien wydanych decyzji oraz pozwolen dotyczacych
przedmiotowego zadania.

Wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 1 45a ustawy Prawo budowlane,
Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

Kontrola jako$ci materiatow 1 robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i
STWIORB,

Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

zapewnienie 1 biezace utrzymanie swobodnych przejs¢, przejazdow, dojazdow 1 dojs¢ w czasie
realizacji robot, jak rowniez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i
robot czystego terenu i nadajacego si¢ do uzytkowania,

Ponoszenie w razie konieczno$ci oplat za czasowe zajgcie dzialek i pokrycia wszystkich kosztow,
ktore wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,
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Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,
Informowanie Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynac na

jakos¢ robot lub termin ich zakonczenia,

Niezwlocznie informowanie Zamawiajagcego o =zaistnialych na terenie budowy kontrolach i1
wypadkach,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i1 przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowa¢ w
dwoch egzemplarzach w formie papierowej 1 w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na
no$niku elektronicznym w formacie dwg 1 pdf,

Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wiasciwego 1 terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie 1 przedstawienie dokumentow
pozwalajacych Zamawiajagcemu na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestorow
medidw i inne — jesli wymaga tego prawo,

Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

Doprowadzenie terenu robdt do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadah okreSlonych ustawa Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajacego, jak tez udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materialty 1 urzadzenia, certyfikatow, kart
gwarancyjnych,

Czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy jednakze nie pozniej
niz do dnia 25.11.2025 roku, ktory stanowi jednocze$nie termin zgloszenia Zamawiajagcemu
Wwykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania
zamoOwienia nie moze nastgpi¢ pozniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamoOwienia zostat okreslony konkretng datg, poniewaz przedmiot zamowienia
dofinansowany bedzie ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych i obowigzuje Zamawiajacego termin rozliczenia dofinansowania.

Umowa bedzie obowigzywac¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, okre§lonego w §12 ust. lumowy.
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Podwykonawcy
§3
1.  Wykonawca wykona osobiscie calo§¢ zamowienia.
lub
Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czgsci zamowienia:
a)  glowne czesci zamdwienia, na ktore sktadajg sig:
lub
brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate cze¢Sci zamoOwienia, na ktore sktadaja sie:
lub
brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonaja nastepujace czesci zamowienia:
) U PPPIN ,
) P
3 Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastepujace czeSci zamowienia:
) PR ,
)

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie
realizacji przedmiotowego zamoéwienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej),
przedlozy do pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy (lub od daty =zgloszenia Zamawiajacemu realizacji cze§ci zamoOwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczy¢ do projektu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust. 4, nic moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci
zamowienia.

6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a ktérej projekt przestat
Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktorej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego
projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 —
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442 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r., badz jesli przewidziany w
nim termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, 0
ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje

projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawcg potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscig Podwykonawcy z tytulu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznos$ci.
Spowoduje to wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokos$ci
potraconej kwoty, do czasu wyjasnienie lub ustalenia, ze potracenie bylo skuteczne miedzy
stronami.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

b) zumowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawcze] nie bedzie zawarte uprawnienic dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad 1 usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami
Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania
wad bezposrednio od Wykonawcy,

d) w umowie podwykonawcze] nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajagcego o dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaplaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej platnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob,
aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robdt do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

f) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub rgkojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia
watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgodg aby w cze$ci obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje),
swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytutu zwrotu
kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

h) w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
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jak za swoje wlasne.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.
Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkdw wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o
protokot odbioru robdt oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznos$ci za zrealizowane roboty, przy czym:
brak o§wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czeséci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,
w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaplaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:
Nie dokonywaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo
Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos$¢ robdt wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone
zardwno Zamawiajacemu jak 1 osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.
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Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4
1. Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamoéwienia wystepuja czynnosci, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujgcych nastepujace rodzaje czynnosci

niezbedne do realizacji zamdowienia

a) Obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopoéw 1 nasypdéw na terenie
budowy,

b) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie
budowy,

c) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na
trasie wytwornia mas — teren budowy,

d) Operowanie rozktadarka samobiezng podczas wykonywania asfaltu lanego,

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zaggszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z
mieszanek mineralno-asfaltowych

f) Reczne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegbOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosSci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytulu niespeknienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajagcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamdwienia 0soOb
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w umowie w sprawie zamdwienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia
traktowane bedzie na roéwni z niespelnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
protokolarne przekazanie terenu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w§ 1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli
dotyczy),
Przestrzeganie wszelkich zapisoéw 1 postanowien wydanych decyzji oraz pozwolen dotyczacych
przedmiotowego zadania,
zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialéw na wlasny koszt,
utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegotowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamoOwienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,
umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robaét,
stosowanych w ich toku wyroboéw i materiatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji umowy,
zdanie (jezeli dotyczy) materiatow odzyskanych z demontazu (zlomu) w pakietach
transportowych Zamawiajgcemu; pozostate materialy z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca
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zobowiazuje si¢ przekaza¢ do utylizacji na wlasny koszt a dowod / protokoét z utylizacji dostarczy¢

Zamawiajacemu,

h) wykonanie czynno$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,

i)  wykonania przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska normag Iub aprobaty
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

J)  ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

k) dostarczanie wszelkich niezbg¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

I) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

m) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktoére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
budowy,

n) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej 1 statej organizacji ruchu,

0) zapewnienic wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

p) Zamawiajacy wymaga prowadzenia dziennika budowy (przez kierownika budowy),

q) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6
1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajacego w ciagu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie,
faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot
przez Zamawiajacego),

b) odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokot odbioru koncowego.
Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowej oraz kompletnej
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dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z
niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami wbudowanych materialow,

decyzjami, zgodami 1 innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie Zamawiajagcemu
prawidtowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),
odbidér ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rgkojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi) .
Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbiordéw, 0
ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalone;j.
Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie cato$ci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoOlnosci przekazanie:
dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),
koncowego protokotu odbioru technicznego robot,
aprobat technicznych,
atestow 1 certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,
instrukeji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,
dokumentoéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen 1
uzytych materiatow,
protokotow z badah materiatow 1 urzadzen,
innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a
odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczeg6lnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w
trakcie realizacji zamowienia.
Odbidr koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robdt. Osiggnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia,
wyznacza date¢ 1 godzing odbioru. W przypadku braku gotowo$ci do odbioru Zamawiajacy moze
odmowi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposob kompletny.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokoét, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
Po usunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okre§lonym w ust. 6 — 8, poprzez
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ztozenie stosownego $wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usunigcia wszystkich wad

stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.
W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie o§wiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. W takim wypadku
Wykonawca, najpoézniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie zlozenia operatu w
osrodku dokumentacji geodezyjne;j.
W przypadku wystgpienia rob6t zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa okres$lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot
bedzie protokot konieczno$ci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robét z
uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.
Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy
1 nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany
Przedmiot umowy 1 zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wlasciwag kalkulacje
wynagrodzenia i wykonanie robot.
Podstawa okres$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bgdzie protokot koniecznosei uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilos¢
jednostek przedmiarowych danego zakresu robot wedilug technologii przyjetej w kosztorysie
ofertowym 1 cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna)
oraz ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robdt podlegajacych wykonaniu wedtug
nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robot
wedlug nowej technologii (wielko$¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot
wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w sposob okre§lony ponize;j:
stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - begda tozsame z wielko$ciga tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
ceny materiatow — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materialdw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME 1 IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,
ceny sprzetu - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.
sporzadzony kosztorys réznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stosownego
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aneksu do Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16.

17.

1)

2)

3)

4)

W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania robot) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przyshuguje
wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robodt zabezpieczajacych, o ile
zostang potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia
Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.
W przypadku wystapienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastgpujacych zasadach:
cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedlug danych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen
z kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawcg, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, faktur za zakup materiatéw,
ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje
wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§7

1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujacg forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu wynoszace:

N0 (Zh): e e

V AT (01 Zh) e oo e e

Brutto (Zh): oo s

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnoSci wszelkie
koszty robdt tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia i1 inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caly okres obowigzywania Umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4.  Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po

wykonaniu robot i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z
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wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robot, na

zasadach okre$lonych w §6 umowy, pomniejszona o kwotg zaliczKi, o ktorej mowa w ust. 15.
Zaptata faktury nastagpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury i
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidlowego wykonania robot (protokét koncowy z
wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nrrachunku: ...

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.
Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przestanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie
dotyczy zwiazany z dzialalnoscig gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat
rachunek VAT.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce os$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robodt
budowlanych oraz ztozenie stosowanego o$wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o§wiadczen, o ktorych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen.

Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bgda zwracane bez obowiazku platnosci.

W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej Liscie na dzien, w
ktorym dokonana ma by¢ dana ptatnos¢, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie 1
przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarow i ustug. Postanowienia
dotyczace platnosci za posrednictwem rachunku znajdujgcego si¢ na Biatej Liscie stosuje si¢ do
Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wyptate zaliczki jako udziatu wlasnego na poczet wykonania
zamoéwienia na podstawie faktury zaliczkowej na kwotg rowng 2,0 % wynagrodzenia okre$lonego §
7 ust. 1, lecz nie mniejszg niz 24 000,00 zt brutto (stownie: dwadziescia cztery tysigce ztotych).
Wykonawca wystawi fakturg zaliczkowa nie predzej niz po zawarciu niniejszej umowy oraz
protokolarnym przekazaniu terenu i placu budowy.
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Zaliczka, bedzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez wykonawce: Bank 1 nr

FAChUNKU .. nie pdzniej niz w
terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego faktury zaliczkowej. Po nalezytej realizacji
zamOwienia pozostata warto§¢ wynagrodzenia umownego pomniejszona o wartos¢ przekazanej
zaliczki zostanie wyptacona Wykonawcy.
Po nalezytej realizacji zamowienia zaliczka zostaje wliczona w jego ceng.
Jesli umowa zostaje rozwigzana za zgoda obu stron, to Wykonawca zwrdci otrzymang zaliczke w
terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania umowy.
Jesli umowg rozwigze strona biorgca zaliczke, jest ona zobowigzana do zwrotu pobranej zaliczki w
terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania umowy.
Jesli umowe rozwiaze strona dajaca zaliczke, bedzie ona domagac si¢ jej zwrotu.
Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku
nastepujacych formach:
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,
w wekslach z porgczeniem wekslowym banku Iub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;
przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 6 grudnia
1996 r. 0 zastawie rejestrowym 1 rejestrze zastawow.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi
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dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% wartosci
niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy
Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj.i.............. zt; w  formie:

Strony postanawiaja, ze:
70% kwoty zabezpieczenia okreSlonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
pozostale 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytulu
gwarancji 1 rekojmi za wady 1 zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.
W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedtuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.
Wykonawca przedtuzy rowniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o czas okreslony w §12 umowy.
W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okreslonym w §2 ust. 1
umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (porgczenia) lub przedtozy nowa
gwarancj¢ (poreczenie) lub wplaci petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.
W przypadku, gdy zajda okoliczno$ci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przedtuzenie
obowigzujacej gwarancji/por¢czenia lub przedtozy nowa gwarancje (porgczenie) lub wptaci peilng
kwot¢ zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia
do odbioru usunigtej wady.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
Z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Poreczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w
petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji (por¢czenia) nalezytego wykonania umowy.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
Do gwarancji muszg by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie osdb podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.
Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepiséw
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czeSci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zatrzymac, w razie:
nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzoéd przed koficem waznosci aktualnego
zabezpieczenia,
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczeg6lnosci Zamawiajacy moze zatrzymac
kwotg zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory

dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite] Polskiej 1
podlegaja jurysdykcji sadow Polskich™.

Kary umowne
§10

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytutu:
zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokos$ci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu
terminu okreslonego w §2 ust. 1,
zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,
okreslonego w §6 ust. 8,
zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
(rekojmi) — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do
ich usunigcia,
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niespelnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym
w §4 ust. 2 — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy osobodzien niespeiniania wymogu,
odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.
Kary umowne z poszczegdlnych tytutow podlegaja sumowaniu.
Strony postanawiaja, ze kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do ich
naliczania bez koniecznosci odrgbnego wezwania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zgadza si¢ na potrgcenie naliczonych kar umownych z wystawionej
faktury.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dzialaniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokos$ci rzeczywistej szkody przenoszacej
wysokos¢ naliczonych kar umownych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwiazku
z nieprawidtowosciami w realizacji przedmiotowej Umowy, w szczegolnosci z tytutow wskazanych
w ust. 112, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 ust. 1.
Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania beda wymagalne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,
za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, o ktorej mowa w §14 ust. 2 lit.
g), w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Konsorcjum
§11
Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia
tworzac konsorcjum wykonawcow to wowczas:
Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Czlonkowie Konsorcjum powiadamiaja Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktéry bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkow konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
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3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru

przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i r¢gkojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzil wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen 1 komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokolu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego 1 bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkéw konsorcjum nowego
Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajgcego zostaje zastrzezona pod rygorem niewazno$ci zmiany
umowy konsorcjum;

5) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzglgdem Zamawiajacego za zapflate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

.................................... miesigcy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i r¢gkojmi na
wykonane roboty budowlane biegnacej od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
1 odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytutu rgkojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za wady takze wowczas, gdy w toku odbioréw
Zmawiajacy powzigl wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomocg
srodkéw komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia
wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych, liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia
elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga
wspolnie ustali¢ inny termin na usunigcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuni¢cia wady wskazujac termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
opoOznienie w usuni¢ciu wady, lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostato juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usuni¢cie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy
czym Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunig¢cia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obsluga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawcg.
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Wykonawca moze odméwié usuniecia wady, takze w sytuacji, gdyby usuni¢cie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usunigcia automatycznie
przedluza okres obowigzywania rgkojmi i gwarancji.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i r¢kojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6 ust. 5 umowy.

Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rgkojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:

1.

2.

3.

Ze strony Zamawiajacego:

1) T, stel ; e-mail:
2) — pelnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ , e-mail
ze strony Wykonawcy:
1) — petnigey/ca obowigzki kierownika budowy — branza mostowa tel
............ ,e-mail: oo

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie
tam wskazanym.
Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przyshugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
réwniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:

a) zwloki w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszej niz 7 dni, bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni,
bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,

C) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy, W szczegdlnosSci
wykonania robdt budowlanych niezgodnie z OPZ i1 wymienionymi tam dokumentami,
dokumentami wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy, jezeli po wezwaniu nie usunat
uchybien 1 nie rozpoczat realizacji prac w sposob zgodny z postanowieniami umowy,

d) zaistnienia trzykrotnej koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5 % warto$ci Umowy,

e) gdy zostanie wszczete postegpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstagpienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktora bedzie podejmowat po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez
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Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zlozy wyjasnien w

terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okolicznosci.

Zamawiajacy moze wykonaé¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty uzyskania informacji o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe¢ odstgpienia.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa
swoj personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy
miejsce prowadzenia robot do daty przekazania go Zamawiajacemu,

C) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne
na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne na
dzien odstgpienia.

W przypadku odstagpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla
celow wykonania rob6t. Podstawg do wyceny wykonanych robot 1 materiatow bedzie protokot
inwentaryzacji  stanu  zaawansowania roboOt, sporzadzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i1 zakonczy¢
realizacje we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobe trzecia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacj¢ umowy, ustali
koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt
robot zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie
okreslone w §7 ust. 1 dla danej cze$ci zamodwienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajgcemu t¢ roznice.

Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron moze nastapic nie pdzniej niz do 15.09.2025 r.

Zmiany umowy
§15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (PZP) lub/i niniejszej umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawarte] umowy
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w zakresie:

1) terminu i sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

3) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

4.  Dopuszcza si¢ zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, poprzez jego wydtuzenie zgodnie
z warunkami okreslonymi ponizej:

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, pod
warunkiem, ze konieczno$§¢ wykonywania robdt w okresie wystgpienia nadzwyczajnych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu o liczbe dni, w
ktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkow atmosferycznych
brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktoéry pozwolitby na wykonanie
przedmiotu umowy w terminie, (w tym rowniez brak bylo mozliwos$ci, z uwagi na technologie
wykonywania robdt, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania robdt w
sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w
szczegolnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace od
przecigtnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej z
poprzednich pigciu lat od daty zlozenia oferty przez Wykonawce, dla obszaru obejmujacego
miejsce wykonywania robot, a dotyczacych takich warunkéw atmosferycznych, na jakie
powoluje si¢ Wykonawca, dla takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym
wystapity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje si¢ Wykonaweca, ktore to nadzwyczajne
warunki atmosferyczne z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy -
uniemozliwity wykonywanie robot;

2) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni nieterminowego
przekazania terenu budowy;

3) w przypadku koniecznos$ci realizacji dostaw, ushug lub robdt budowlanych niezbgdnych do
wykonania zamowienia a ktorych dostawy lub ustugi lub roboty z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy przestaly by¢ dostgpne w normalnym obrocie gospodarczym lub ktérych
dostgpnos¢ stata si¢ znacznie ograniczona, dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktdry pozwolit na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

4) w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 5
ponizej dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni, w
ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak bylo mozliwosci
wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

5) w przypadku, gdy wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
technicznej warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska
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itp.), przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, przeszkody w zakresie znalezisk
archeologicznych lub wystepowania niewybuchow lub niewypatow - dopuszcza si¢ wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznos$ci
brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w
sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

6) w przypadku, gdy wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza
si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznoséci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

7) wystapienia awarii na placu budowy, za ktérag odpowiedzialno$§¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg;

8) wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

9) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji lub instytucje, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

5. Dopuszcza si¢ zmiany umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materialowych, w przypadku =zaistnienia
ktoérejkolwiek z okolicznos$ci okreslonych ponize;j:

1) w przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,
ktére powoduja konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze dopuszcza
si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian
przepiséw prawnych;

2) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchow lub niewypaldow, ktore moga
skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie 1 dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatlowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z
powodu tych okolicznosci;

3) w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych od
przyjetych w umowie 1 dokumentacji technicznej rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlno$ci materiatdéw lub urzadzen nowszej
generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

4) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy,
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
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Zamawiajacego, tzn. poprawiajace parametry i jako$¢ wykonania inwestycji;

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy nieuwzglednionych w dokumentacji
technicznej, projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym, a ktére wymagaja realizacji
przedmiotu zaméwienia.

6.  Dopuszcza si¢ zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie lub
rozszerzenie, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktoére powoduja
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbgdnym dla usunigcia wad
dokumentacji projektowej;

2) w przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,
ktére powoduja koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
dostosowania do zmian przepisOw prawnych;

3) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji technicznej lub rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktére moga
skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie 1 dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu
umowy w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy z powodu tych okolicznosci.

7. Dopuszcza si¢ zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia lub
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy poprzez odpowiednie obnizenie lub zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy przy zastosowaniu stawek wynikajacych ze zlozonej przez
Wykonawce oferty:

1) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych
potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone beda na
podstawie aneksu do umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie
cen jednostkowych wynikajacych z oferty na dzien ztozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie
wystepuja w ofercie rozliczone bgeda w oparciu o ceny czynnikow produkc;ji:

a) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako Srednie
dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegélne rodzaje robot) za
okres ich wbudowania,

b) M, S =zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako Srednie
dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania,

C) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg te
beda stanowi¢ normy zawarte w KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2) zasady wskazane w ust. 7 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czgsci przedmiotu zamdwienia,
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3) przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 7 umowy, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czg¢sci robot, réwniez zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci.

Strony przewidujg zmiang¢ umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang stawki
podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réwng roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czeSci wynagrodzenia za ushugi, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci  kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamédwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisdw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawcg.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze
zmiany przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne 1 ma
wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bgdzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmiang wskazang w ust. 8 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany

o ktorych mowa w ust. 8 maja bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy t;.

wykaza¢, ze wskazane zmiany wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedlozy¢

Zamawiajacemu na piSmie szczegdlowa analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji)

stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisOw z powotaniem si¢

na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w
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tym o$wiadczenia dla celow podatkowych 1 ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1| umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie
zmianie o warto$¢ roéznicy pomi¢dzy nowa wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w
oparciu o stawke podatku od towaréw 1 uslug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od
towarow 1 ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujaca w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2) cze$§¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu w/w. okolicznosci, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust.
14 ponizej, do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 3) cz¢§¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po
spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14 ponizej, ulegnie zmianie o warto$§¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegodlnosci
szczegblowq kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osob bezposrednio wykonujacych zamowienie
wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych oséb 1 zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i1 1aczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 8 pkt 2 i 3 maja wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 moga zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbgdne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okoliczno$ciach
wynikajacych z Pzp.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode, z zastrzezeniem regulacji § 16 umowy. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

Waloryzacja
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§16
1. W okresie pierwszych 6 miesiecy obowigzywania umowy, Zamawiajacy nie przewiduje
waloryzacji wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2.  Po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy wysoko$§¢ wynagrodzenia, za poszczegdlne
niezrealizowane czes$ci robot, moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwigkszeniu) w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia; Poziom zmiany ceny

materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen tych samych
materialow lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia co najmniej 10%. Przez zmiang ceny nalezy rozumie¢
zarowno wzrost jak i obnizenie poziomu cen materiatéw i1 kosztéw, z uwzglednieniem ust. 13.
Podstawa dokonania zmiany wynagrodzenia bedzie wskaznik okre§lony w ust. 8:

3. W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia co najmniej
10% w stosunku do ceny przyjetej w ofercie, Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu
pisemny wniosek o zmian¢ Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia co najmniej
10% w stosunku do ceny przyjetej w ofercie, Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, ktora wniosek otrzymala przekaze
drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktoéra
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzenie
wniosku wraz z uzasadnieniem.

6.  Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie waloryzacji
o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gloéwnego
Urzgdu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” w stosunku
do cen lub kosztéow z kwartatu, w ktorym ztozono ofert¢ Wykonawcy. W przypadku, gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy. Poziom zmiany ceny bedzie
stanowil roéznice ceny materialow lub kosztow z kwartatu, za ktory wnioskowana jest zmiana a
poziomem cen materiatdéw lub kosztoéw wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS za kwartal, w
ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy.

7. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
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Warto$¢ zmiany (WZ) o ktorej mowa w ust. 2 okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = ((W x F)/100)*50%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w ust. 8 moze
nastepowac co 12 miesiecy liczac od miesigca, w ktorym zawarto umowe — pierwsza waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ po uptywie 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

Jezeli na koniec kazdego 12-to miesiecznego okresu wskaznik, o ktorym mowa w ust. 8
wzrosnie/spadnie co najmniej o 10%, to jest to podstawa do ewentualnej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Pozostate zobowigzania Zamawiajacego (brutto) beda podnoszone/zmniejszone o 50% wskaznika.
Strony tj. Wykonawca i Zamawiajacy dzielg si¢ ryzykiem przyrostu/spadku.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ za zakres prac dotychczas niewykonanych.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia nie moze przekroczy¢ kumulatywnie
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ wylacznie w formie aneksu do
umowy.

Zastrzega si¢, 1z w przypadku, gdy zaistniale okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2 implikowatyby
zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lacznie o wigcej niz 10% w stosunku do
wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka
poczytywac¢ si¢ bedzie jako istotng zmiang okoliczno$ci 1 w takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci badz w czesci) w terminie 30 od powzigcia
informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych, tj. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadania odszkodowania od Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od
umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w tym przypadku.
Zastrzega si¢, 1z w przypadku, gdy zaistniale okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2 implikowatyby
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tacznie o wigcej niz 10% w stosunku do
wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy), okolicznos$¢ taka
poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiang okolicznosci i w takim przypadku Wykonawca
uprawniony bedzie do odstagpienia od umowy (w catosci badz w czgsci) w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych, tj.
Zamawiajacy nie bedzie uprawniony do Zadania odszkodowania od Wykonawcy w zwiazku z
odstapieniem od umowy. Zamawiajacy nie bgdzie uprawniony do naliczenia kary umownej w tym

przypadku.
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tacznie
spelnione s3 nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesi¢gcy. Waloryzacja bedzie si¢
odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem,
ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku waloryzacji nie moze by¢ wyzsza niz 15 %
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 umowy.

Ochrona danych osobowych
§17
Dane osobowe w Urzedzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczego6lnos$ci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel.
(56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adres
email: iod@grodziczno.pl;
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda organy 1 instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisdw prawa.
Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:
1) ma prawo zada¢ od administratora dostegpu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§18
Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utwor6w w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
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Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do kKorzystania
I rozporzadzania utworami w cato$ci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a W szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub cze$ci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarska, w pamigci komputera, pamigci typu flash, =zapisu cyfrowego,
magnetycznego, W sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostegpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) wudostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuni¢cia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nast¢puje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy protokotéw przekazania, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkoéw technicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich oséb trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow
powstalych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa,
wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§19

Do rozstrzygnigcia sporow wyniklych na tle wykonania niniejszej umowy wilasciwym bedzie Sad
Powszechny wtasciwy rzeczowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego, a w sprawach w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie Sporu

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenies¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokona¢ potracenia
wlasnej wierzytelnosci z wierzytelno$ci Zamawiajacego.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
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ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej, ktora podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rOwniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wpltyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby
firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dor¢czong
korespondencjg¢ skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.

§21
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy,

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej 1 opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

§22
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) dokumentacja SWZ wraz z ofertg wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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