Zostepea
Komendanta Wojewddzkiego Policji
we

Zalacznik nr 1
nsp. To!

~ZLAPOZNALEM SIE”

Podgérzyn, dnia 3 wrzeénia 2024 r.

Zadanie; ,Zaprojektuj i wybuduj - Posterunek Policji w Janowicach Wielkich
i w Podgorzynie w systemie moduléw 3D”

Adres: Podgdrzyn, dz. nr ewid. 448/9 obr. 005 Podgdrzyn

INWENTARYZACJA RZECZOWA ROBOT BUDOWLANYCH

zrealizowanych przez Generalnego Wykonawce: Solstar Homes Sp. z o0.0., ul. Jana
Heweliusza 11/811, 80-890 Gdansk

od dnia 25 listopada 2022 roku {data podpisania umowy) do dnia 3 wrze$nia 2024 roku

na podstawie umowy nr C-IV-212-3/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku

Komisja w skladzie:

1. Przewodniczacy Z-ca Naczelnika WIiR KWP | Marta Zajda

2. Inspektor nadzoru WIiR KWP Joanna Nosek
inwestorskiego br. budowlanej

3. Inspektor nadzoru WIiR KWP Joanna Stachéw
inwestorskiego br. sanitarnej

4. Inspektor nadzoru WIiR KWP Krzysztof Wozniak
inwestorskiego br. elektrycznej

5. Kierownik budowy Jarostaw Sikora

6. Przedstawiciel uzytkownika KMP Jelenia Géra Joanna Wodynska
7. Przedstawiciel zamawiajacego | Z-ca Naczelnika WIiR KWP | Kamil Rynkiewicz
8. Przedstawiciel wykonawcy Solstar Homes Maciej Klajna

Przystapita w dniu 3 wrzesnia 2024 roku do inwentaryzacji robot budowlanych, w trakeie ktérej
wykonywano dokumentacj¢ zdj¢ciows stuzbowym sprzetem fotograficznym znajdujagcym sie
na stanic KWP we Wroclawiu - aparat fotograficzny Canon EOS700D nr 208032001449,
obiektyw Canon 18 - 135 nr 1922025868, noénik pamieci SD nr BN23271004761Q.
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Stwierdzono co nastgpuje:

Opis inwestycji:

Budynek biurowy i garazowo-magazynowy oraz maszt teletechniczny z odciggami na potrzeby
Posterunku Policji w Podgdrzynie wraz z niezbednymi obiektami i urzadzeniami infrastruktury
technicznej. Obiekty kubaturowe modutowe o konstrukecji stalowej jednokondygnacyjne,
z dachami dwuspadowymi. Maszt teleinformatyczny 30 m z odciggami 15 m. W budynku
biurowym znajdujg si¢ pomieszczenia ogdlnodostgpne, przeznaczone dla interesantdow
odwiedzajacych posterunek (sale wejéciows z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie
przyje¢ interesantéw), pomieszczenia dostgpne tylko dla pracownikéw — pomieszczenia
biurowe, pokéj socjalny, szatnie¢ damska i meska z sanitariatami, pomieszczenie gospodarcze
oraz pomieszczenia techniczne — serwerowni¢ oraz pomieszczenia pompy ciepla z suszarnia.
W budynku garazowo-magazynowym - 2 garaze indywidualne, pomieszczenie magazynowe,
oraz 2 miejsca parkingowe pod wiatg.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Budynek biurowy:

- budynek o zwartej bryle, na planie prostokata,

- budynek parterowy modutowy,

- dach dwuspadowy o nachyleniu 20°, pozbawiony okapéw,

- elewacje wykoniczone ptytami HPL oraz ptytami z blachy perforowanej w kolorze stalowym,
- dach pokryty panelami dachowymi Iron Click z blachy w kolorze antracytowym.

Budynek garazowo-magazynowy:

- budynek o zwartej bryle na planie wydtuzonego prostokata,

- budynek parterowy,

- dach dwuspadowy o nachyleniu 20°, pozbawiony okapow,

- elewacje wykonczone plytami HPL w kolorze jasno-szarym, szarym i grafitowym oraz
plytami z blachy perforowane;j,

- dach pokryty panelami dachowymi z blachy w kolorze antracytowym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego wg PN-ISO 9836:2022 zgodnie
z dokumentacja:

Budynek biurowy:

a) kubatura brutto: 880,54 m?
b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy.....................eeeeei. 180 m?

Powierzchnia catkowita..................co.covunnin. 180 m?

W AYIN PATTET .. vv e ceeeee e eeeei e 180 m?

Powierzchnia netto...........coeivviinviinininnnnn 150,30 m?
w tym
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powierzchnia uzytkowania.........112,69 m*

powierzchnia ruchu................... 22,74 m?
powierzchnia ushugowo-tech........ 14,87 m?
Pozostate wymiary:
Budynek biurowy:
- wysoko$é 6,03 m

- dlugos¢ - 15 m
- szerokod¢ 12 m

Budynek garazowo-magazynowy:

- wysoko$é 5,75 m

~ dhugosc 18 m

- szeroko$¢ 9 m

Maszt teleinformatyczny:

- wysoko$é 30 m

- dtugos€ odciggow 15 m
d) liczba kondygnacji

- I kondygnacja nadziemna

Budynek garazowo-magazynowy:

a) kubatura brutto 641,28 m>

b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy................c.ccoecune. 138,00 m?
Powierzchnia calkOWita. .........o.vvevereneenennennns 138,00 m?
WY PAMTET. .. ...vviiintiiineineieneireneereneeen s 138,00 m?
Powierzehnia netto...........oceeeeenvnineennenannnn 120,07 m’

w tym powierzchnia uzytkowania........

e 120,07 m?
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Tabelaryczny opis robét wykonanych i niewykonanych przez Generalnego Wykonawcg

oraz uwagi:

Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.1 - Sala wejsciowa (pow. 10,36 m?)

1. Branza budowlana

wejsciowych niewykonczona

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Sciany: pospoinowane plyty  |Brak konstrukcji i sufitu Zawilgocenia na suficie oraz
g-k; podwieszonego plytach podlogowych —
Posadzka: polozone ptytki Sciany do pomalowania i przecieki — plyty do wymiany
cementex dwukrotnie bez poszpachlowania, wraz z welng na suficie
wylewki (brak pasa drugiej  (Brak okna podawczego

warstwy plytek na dlugoéci  |Brak drugiego szpachlowania

pom. WC) i malowania $cian

Otwor na okno podawcze bez |Brak wylewki oraz

osadzenia okna wykladziny PCV na podiodze

Oscieznica drzwi

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
|[Rozprowadzenie instalacji c.o.|Wykona¢ podejscie pod
Ipod grzejnik grzejniki, zamontowac
grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykona¢ proby
_ szczelnosci
! Zamontowac kurtyne
powietrzng
. Wykonac¢ inst. wentylacji
(brak)
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie Do poprawy utozenie kabli
elektrycznego pod oswietlenie PWP
Rozprowadzenie okablowania |Zamontowa¢ osprzet
strukturalnego Zamontowac o$wietlenie
Ulozono okablowanie dla Wykonaé polaczenia i
potrzeb PWP podlaczenia,
Wykona¢ pomiary

Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania
Brak zasilania klimatyzacji
Zamontowac gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.2 - WC (pow. 5,42 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany — z plyt g-k bez Brak izolacji $cian, brak Zawilgocona posadzka, plyta
wykonczenia plytek ceramicznych na cementex do wymiany
Posadzka ptyty cementex Scianach i podiodze
jeden raz Brak konstrukcji i sufitu

podwieszonego

Brak drzwi wewnetrznych
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o. [Wykonaé podejscie pod Brak dostgpu do przestrzeni
pod grzejnik oraz instalacji  |grzejniki, zamontowac poddasza, brak mozliwos$ci
c.w.u., z.w. i cyrkulacji pod |grzejnik, zawor grzejnikowy i |sprawdzenia zakonczenia
urzadzenia odcinajgcy, wykonaé proby  |pionu kanalizacyjnego
Wykonano instalacje wod-kan, [szczelnosci
Wykonano stelaz pod WC Brak urzadzen sanitarnych

(miska ustepowa, umywalka,

baterii) zamontowaé

zabezpieczenia dla oséb

niepetnosprawnych;

Wykona¢ rewizje na pionach

kanalizacyjnych

Wykona¢ inst. wentylacji
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego i systemu
przywolawczego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod os$wietlenie
Zamontowa¢ osprzet;
Zamontowa¢ oéwietlenie
Wykona¢ potaczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu 1 okablowania
Brak zasilania wentylatora
Brak osprzetu systemu
przywolawczego

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.3 - Pom. przyjeé interesantéw (pow. 9,00 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany poszpachlowane i Brak konstrukcji i sufitu
malowane jednokrotnie podwieszonego
Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wyktadzina PCV
Zaprawki przy osciezach
okien do uzupekienia
Sciany do powtornego
pomalowania
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o.|Wykona¢ podejscie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowac
grzejnik, zawoér grzejnikowy i
odcinajgcy, wykonaé proby
szczelnosci
Wykona¢ inst. wentylacji i
klimatyzacji
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie

Rozprowadzenie okablowania
strukturalnego

uzupetnié osprzet;
Zamontowaé oswietlenie
Wykona¢ potaczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzgtu 1 okablowania
Uzupelni¢ gniazda RJ45
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.4 - Biuro 1-os. (pow. 10,04 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany poszpachlowane i Brak konstrukgcji 1 sufitu
malowane jednokrotnie podwieszonego
Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV
Zaprawki przy osciezach
okien do uzupelnienia
Sciany do powtornego
pomalowania
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji ¢.o. |Wykona¢ podejscie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowad
grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykonaé préby
szczelnosel
Wykona¢ inst. wentylacji i
klimatyzacji
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie

Rozprowadzenie okablowanie
strukturalnego

uzupetni¢ osprzet tj.;
Zamontowa¢ oswietlenie
Wykonaé polaczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania
Uzupelnic¢ gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.5 - Biuro kierownika (pow. 14,87 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany poszpachlowane i Brak konstrukcji i sufitu
malowane jednokrotnie podwieszonego

Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV
\Zaprawki przy osciezach
okien do uzupelnienia
Sciany do powtdrnego
pomalowania

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji ¢.0.|Wykona¢ podejscie pod

pod grzejnik oraz instalacji  |grzejnik, zamontowaé

wody ogrodowej grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajgcy, wykonaé proby
szczelnosci

Wykona¢ inst. wentylacji i
klimatyzacji

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania [Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie,
Rozprowadzenie okablowanie |uzupetni¢ osprzet.
strukturalnego Zamontowa¢ oéwietlenie
Wykona¢ polaczenia i
podlaczenia,
Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania
Uzupetni¢ gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.6 - Korytarz (pow. 22,69 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany poszpachlowane i Brak konstrukeji i sufitu
malowane jednokrotnie podwieszonego
Posadzka plyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wyktadzina PCV
Zaprawki przy osciezach
okien do uzupelnienia
Sciany do powtérnego
pomalowania, brak stolarki
drzwiowe;j
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.0.|Wykona¢ podejscie pod 2
pod grzejniki grzejniki, zamontowaé 2
Wykonano rozdzielacz c.o.  |grzejniki, zawory grzejnikowe
(brak drzwiczek) i odcinajace, wykonaé proby
Wykonano rozprowadzenie  [szczelnosci
instalacji c.w.u., z.w. i Wykona¢ inst. wentylacji i
cyrkulac)i klimatyzacji
Zamontowac¢ kurtyne
powietrzna
Zamontowac¢ drzwiczki do
rozdzielacza
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie

Zamontowac o$wietlenie
Wykonaé polgczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykona¢ oznakowania

okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.7 - Biuro 2-os. (pow. 13,89 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany poszpachlowane i Brak konstrukcji i sufitu
malowane jednokrotnie podwieszonego

Posadzka ptyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV
Zaprawki przy oéciezach
okien do uzupelnienia
Sciany do powtérnego
pomalowania

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji ¢.0.{Wykona¢ podejécie pod

pod grzejnik oraz instalacjii  |grzejnik, zamontowaé

wody ogrodowej grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykonaé préby
szczelnosci

Wykona¢ inst. wentylacji i
klimatyzacji

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: L
Rozprowadzenie okablowania (Rozprowadzi¢ okablowanie :
elektrycznego pod oéwietlenie i
Rozprowadzenie okablowanie |uzupenié osprzet; '
strukturalnego Zamontowac oéwietlenie

Wykona¢ polaczenia i

podlaczenia,

Wykona¢ pomiary

Wykona¢ oznakowania

osprzgtu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.8 - Biuro 3-os. (pow. 18,89 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany poszpachlowane i Brak konstruke;ji i sufitu '
malowane jednokrotnie podwieszonego
Posadzka ptyty cementex Posadzka wylewka oraz
dwukrotnie bez wylewki wykladzina PCV
Zaprawki przy osciezach
okien do uzupetnienia
Sciany do powtdrnego
EOIIELO N A U, R -
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o.|Wykonac¢ podejscie pod
pod grzejnik oraz instalacji  |grzejnik, zamontowaé
wody ogrodowej grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykonaé proby
szczelnosci
Wykonaé inst. wentylacji i
klimatyzacji
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi o
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod oswietlenie

Rozprowadzenie okablowanie
strukturalnego

uzupelnic¢ osprzet;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykonaé polaczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pami¢ci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.9 - Serwerownia (pow. 5,70 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany: surowe plyty g-k Brak konstrukcji i sufitu
Posadzka plyty cementex podwieszonego
dwukrotnie bez wylewki Posadzka wylewka oraz
wyktadzina PCV oraz
szpachlowanie i malowanie
scian
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykona¢ inst. wentylacji i
) klimatyzacji B )
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Czgsciowe rozprowadzenie  |Rozprowadzié okablowanie |W rozdzielnicy RG brak
okablowania elektrycznego  |pod oswietlenie podlaczen okablowania,

Wykonano rozdzielnice RG;
Wykonano kanal pomiedzy
RG aZK +PWP

Zamontowa¢ osprzgt;
Zamontowac oswietlenie
Wykonac polaczenia i
podlgczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania
Zamontowaé UPS i szafe
GPD i sifownie

rozdzielnica niekompletna

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.10 - Pom. pompy i suszarnia (pow. 4,64 m?)

1. Branza budoewlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany: surowe plyty g-k Brak konstrukcji i sufitu
Posadzka ptyty cementex podwieszonego
dwukrotnie bez wylewki Posadzka wylewka oraz
wykladzina PCV oraz
szpachlowanie i malowanie
Scian
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano inst. wodociggows |Brak pompy ciepla wraz z
pod pompg ciepla oraz calym osprz¢tem;
zasobnik c.w.u., Brak zasobnika c¢.w.u. wraz z
Wykonano podejscie pod calym osprz¢tem
wpust podiogowy brak drzwiczek do
Wykonano rozdzielacz c.0. z |rozdzielacza
rozprowadzeniem instalacji na
pomieszczenie (brak
drzwiczek) ]
3. Branza elektryczna
iRoboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

|Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod o$wietlenie
Zamontowac osprzgt;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykona¢ potaczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzgtu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.11 - Pok. socj. (pow. 6,65 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany: surowe plyty g-k Brak konstruke;ji i sufitu
Posadzka ptyty cementex podwieszonego
dwukrotnie bez wylewki Posadzka wylewka oraz
wykladzina PCV oraz
szpachlowanie i malowanie
$cian
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o. |Brak rewizji na pionie Brak dostepu do przestrzeni
pod grzejnik kanalizacyjnym, poddasza, brak mozliwosci
Wykonano instalacje wod-kan [Wykonaé podejscia pod sprawdzenia zakonczenia

plus pion kanalizacyjny

baterie, zlew 1 umywalke,
zamontowa¢ baterie, zlew 1
umywalke

Wykona¢ podejscie pod
grzejnik, zamontowac
grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykona¢ proby
szczelnosci

Wykona¢ inst. wentylacji

pionu kanalizacyjnego

3. Branza elekfryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowa¢ osprzet;
Zamontowaé oéwietlenie
Wykonaé polaczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykonaé oznakowania

osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.12 - Szat. me¢ska (pow. 12,98 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany — z plyt g-k bez Brak izolacji §cian, brak plyta cementex do wymiany,
wykoniczenia ptytek ceramicznych na liczne ubytki i spekania
Posadzka plyty cementex $cianach i podlodze
jeden raz Brak konstrukcji i sufitu
podwieszonego
Brak drzwi wewn¢trznych
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o. | Wykonaé podejscie pod
pod grzejniki — 2 szt. grzejnik, zamontowac
Wykonano inst. wod-kan pod |grzejnik, zawér grzejnikowy i
prysznic, umywalke i WC odcinajgcy, wykona¢ proby
Wykonano podejscie pod szczelnodci
zawor czerpalny Wykonaé podejécia pod
Wykonano odplyw liniowy  jlumywalke, WC, prysznic;
zamontowaé urzadzenia
sanitarne i baterie,
zamontowac kratke Sciekowg
Wykonad inst. wentylacji
Brak zaworu czerpalnego
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
lelektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowac osprzet;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykonaé polaczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.13 - Szat. damska (pow. 7,63 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany — z plyt g-k bez Brak izolacji $cian, brak plyta cementex do wymiany,
wykonczenia plytek ceramicznych na liczne ubytki i spekania
Posadzka plyty cementex $cianach i podlodze
jeden raz Brak konstrukcji i sufitu
podwieszonego
Brak drzwi wewnetrznych
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: ]
Rozprowadzenie instalacji c.o.|Wykona¢ podejscie pod
pod grzejniki — 2 szt. grzejnik, zamontowac
Wykonano inst. wod-kan pod |grzejnik, zaw6r grzejnikowy i |
prysznic, umywalke i WC odcinajacy, wykona¢ préby -
szczelnoscei
Wykonaé podejscia pod
umywalke, WC, prysznic;
zamontowac¢ urzagdzenia
sanitarne i baterie, '
zamontowa¢ kratke sciekows i l
odplyw liniowy !
Wykona¢ inst. wentylacji !
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowa¢ osprzet;
Zamontowac oswietlenie
Wykona¢é polgczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.14 - Pom. gospodarcze (pow. 4,49 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany — z ptyt g-k bez Brak izolacji $cian, brak
wykonczenia plytek ceramicznych na
Posadzka plyty cementex $cianach 1 podlodze
jeden raz Brak konstrukcji i sufitu
podwieszonego
Brak drzwi wewngtrznych
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.0.|Wykonaé podejscie pod
pod grzejnik grzejnik, zamontowac
Wykonano inst. wod-kan pod |grzejnik, zawér grzejnikowy i
zlew gospodarczy odcinajacy, wykonaé préby
Wykonano instalacj¢ wodoc. |szczelnosci
pod zawér czerpalny Wykona¢ podejscia pod zlew
gosp.; zamontowaé urzgdzenia
sanitarne, baterig, zwor 1
kratke $ciekows
Wykona¢ inst. wentylacji -
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod o$wietlenie

uzupelni¢ osprzet.
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykonaé potaczenia i
podlgczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Poddasze

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Brak montazu pomostow Brak mozliwos$ci weryfikacji z
technicznych uwagi na brak dostgpu do

przestrzeni poddasza, brak
wylazu

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Brak dostepu
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
B Brak dostepu

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q

Budynek biurowy - dach

1. Branza budowlana

faceniem pasa podrynnowego

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonano konstrukcje, Pokrycie dachowe z blachy  (Wykonano zabezpieczenie

deskowanie, kontrlaty i faty, [lacznie ze wszystkimi folia, ktéra nie spetnia

foli¢ paroszczelnag koniecznymi akcesoriami, swojego zadania, widoczne
obrébkami blacharskimi uszkodzenia folii na znacznej

powierzchni dachu, wystepuja
liczne przecieki —
prawdopodobna wymiana
welny mineralne;j i lat;

Nie ma mozliwosci
sprawdzenia wypoziomowania

tat

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane:

Uwagi:

Brak rynien i rur spustowych
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Brak instalacji odgromowe;j
Brak instalacji fotowoltaicznej
(poza kablem zasilajagcym)

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q

Budynek biurewy - elewacje

1. Branza budowlana

wejsciami szt.2
Brak podswietlonego napisu
POLICJA

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano éciany Brak podkonstrukcji, izolacji, |Lokalnie wymiana plyt
konstrukcyjne z oplytowaniem ptyt HPL oraz blachy SINIAT przy strefie cokolowej
perforowanej
Brak daszkéw ochronnych nad

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Zamontowaé zawor czerpalny

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano pionowe zwody
odgromowe

Brak poiaczen w instalacji
odgromowej

Brak wyprowadzenia z
bednarki i punktéw
pomiarowych inst.
odgromowej

Brak wyprowadzen do
zasilania jednostek
klimatyzacji

Brak o$wietlenia

Nie rozpoczeto prac przy
instalacji domofonu i

interkomu

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszczenie nr 0.1 - Garaz 1 (pow. 31,71 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Sciany pomalowane na Wykona¢ sufit podwieszany |Zagrzybienia i lady po
gotowo zaciekach na plytach
Utozono posadzke z kostki sufitowych

betonowe;j

Zamontowano brame

garazowa

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonaé odwodnienia
| liniowe '
3. Branza elektryczna
lRoboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Czgsciowe rozprowadzenie  |Brak zasilania do napedu
okablowania elektrycznego  |bramy

Rozprowadzié okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowac osprzet,
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykona¢ polaczenia i
podlaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzgtu i okablowania
Brak rozdzielnicy R-garaz

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q

Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszczenie nr 0.2 - Garaz 2 (pow. 31,04 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany pomalowane na
gotowo

Ulozono posadzke z kostki
betonowej

Zamontowano brame
garazowg

Wykona¢ sufit podwieszany
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2. Branza sanitarna

|Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykona¢ odwodnienia
liniowe

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Czeéciowe rozprowadzenie
okablowania elektrycznego

Brak zasilania do napedu
bramy

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowac osprzet,
Zamontowac o$wietlenie
Wykona¢ polaczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprz¢tu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q

Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszczenie nr 0.3 - Magazyn (pow. 26,81 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany surowe plyty g-k bez
szpachlowania na laczeniach
Ulozono posadzke z kostki
betonowej

Do uzupelnienia kostka
betonowa w iloéci 3,23 m?
Do wykonania sufit
podwieszany, szpachlowanie i
malowanie écian

Slady po zaciekach na plytach
sufitowych

2. Branza sanitarna

slomepnto s dd

aefreions Fpoce %ﬂ-

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Nie dotyczy
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Czgsciowe rozprowadzenie
okablowania elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowac osprzet,
Zamontowaé o$wietlenie
Wykona¢ potaczenia i
podigczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprz¢tu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q

Budynek garazowo - magazynowy / Wiata

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonano $ciany bez Do uzupetnienia kostka

obudowy z blachy betonowa w ilosci 1,20 m?

Wykonano posadzke z kostki |wraz z podbudowg

brukowe;j

2. Branza sanitarna

lRoboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Nie dotyczy

3. Branza elektryczna

lRoboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzié okablowanie

I brak

Zamontowac osprzet,
Zamontowa¢ oswietlenie
Wykona¢ instalacje
odgromowa

Wykona¢ polaczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprz¢tu 1 okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek garazowo - magazynowy / Dach

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano konstrukcje,
deskowanie, kontrlaty i laty,
folie paroszczelna

Pokrycie dachowe z blachy
lgcznie ze wszystkimi
koniecznymi akcesoriami,
obrébkami blacharskimi
taceniem pasa podrynnowego

Nie ma mozliwosci
sprawdzenia wypoziomowania
tat

Wykonano zabezpieczenie
folia, ktora nie spetnia
swojego zadania, folia jest
sztukowana

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Brak rynien i rur spustowych
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: ‘

Brak instalacji odgromowe;j

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q

Budynek garazowo - magazynowy / Elewacje

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: iJwagi:
Wykonano $ciany Brak podkonstrukeji, izolacji, |Bramy zabezpieczone folig i
konstrukcyjne z optytowaniem |ptyt HPL oraz blachy tasmami

perforowane;j
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Nie dotyczy

3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Brak polgczen i punktéw

pomiarowych inst. odgrom.

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Maszt teleinformatyczny

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Nie wykonano robét Do wykonania wykopy, Brak masztu

zamontowanie stop

fundamentowych oraz

posadowienie masztu
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Nie dotyczy

3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: - ]

teletech. od serwerowni do
wyjscia z budynku

Wykonano odcinek kanalizacjiBrak okablowania do

podlaczenia anten oraz brak
anten

Brak kanalizacji
teletechnicznej pomigdzy
bud.admin. a masztem
Wykona¢ uziemienie masztu

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Zagospodarowanie terenu

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano kraweznik pod
opaske przy bud. biurowym w
iloci 12 mb

Wykonano krawezniki
drogowe w ilogei 105,3 mb
Wykonano wjazd na posesje z
kostki betonowej

Wykonano plac manewrowy i
miejsca postojowe

Brak ogrodzenia terenu,
bramy, furtki, pylonu, masztu
flagowego, tawki, koszy,
wiaty smietnikowej, stojaka
na rowery

Do uzupelnienia opaska przy
budynku admin. i wiacie
Brak niwelacji terenu,
punktow statych i punktu zero
Nalezy nawieZ¢ ziemig
urodzajng, wykonaé
nasadzenia

Do demontazu 17,3 mb
kraweznika i ponowne
ulozenie przy budynku
biurowym oraz 23 mb przy
wjezdzie

Do rozbiérki 60 m? wjazdu i
ponowne wozenie kostki
betonowe;j

Przy wejsciu do budynku
biurowego z uwagi na zbyt
wysoki poziom rozbiérka
kostki betonowej na
powierzchni 12,5 m? i
ponowne wlozenie

Przy budynku biurowym
rozbiorka opaski 20 mb i
ponowne utozenie

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano przylgcze wody,
kanalizacje deszczowsa i
sanitarng

Przylacze wodociagowe:
dostosowaé wysokos$¢ studni
wodomierzowej do
docelowego poziomu terenu;
wykona¢ oznakowanie,
wykonaé pomiary;
Kanalizacja sanitarna i
deszczowa: w terenie
zielonym dostosowad
wysokos¢ studni do
docelowego poziomu terenu;
Brak calego uzbrojenia
zbiornikow bezodplywowych
kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz wlasciwego
docigzenia

Brak studni przed zbiornikiem
wody deszczowej

Roboty wykonano bez
pomiaréw geodezyjnych
(rzedne posadowienia studni i
zbiornikow)
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania |Montaz stupow Brak mozliwosci sprawdzenia
elektrycznego o$wietleniowych z oprawami |poprawnosci posadowienia
Wykonano fundamenty pod  |Wykonaé polaczenia i kanalizacji teletechnicznej
lampy o$wietleniowe podiaczenia,

Wykonano montaz szafki Wykona¢ pomiary

ZK+PWP (czesciowo nie Wykona¢ oznakowania

zgodnie z projektem) osprzgtu i okablowania

Wykonano zasilanie ze ziacza |Brak stacji tadowania

ZK Brak punktu przywotania dla

Wykonano kanalizacje 0séb niepelnosprawnych

telekomunikacyjng

Wykonano kanat kablowy

pomigdzy budynkami, w

ktérym utozono 5 kabli na

potrzeby instalacji

teletechnicznych

Czgiciowo wykonano

zasilanie pompy zatapialnej

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q

Inne uwagi, wnioski i zastrzezenia Komisji:

Nie rozpoczeto prac w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji jak
rowniez instalacji CCTV, SSWiN.

Czgéciowo wykonano okablowanie pod instalacje SKD, brak osprzetu i elementéw
sterowniczych.

Brak instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i instalacji uziemienia.

W budynku biurowym brak stolarki drzwiowej wewng¢trznej oraz okna podawczego.

Z uwagi na mocne zabrudzenie stolarki okiennej brak mozliwoséci oceny stanu technicznego tj.
zarysowan, uszkodzen. Nie usunigto tasm ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych stolarki
aluminiowej zewnetrznej w bud. admin. i bram garazowych.

Istnicje konieczno$¢ regulaciji stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej.

Brak mozliwosci sprawdzenia dziatania bram garazowych.

Brak niwelacji terenu, punktéw statych i punktu zero uniemozliwiajgcych weryfikacje
posadowienia elementéw instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Brak mozliwosci weryfikacji urzadzef zamontowanych w studni separatora.

Brak zaworéw odcinajacych do armatury sanitarne;.

Brak szczelnych zabezpieczen instalacji kanalizacji podposadzkowej (dziury i przeswity w
posadzce).

Nie wykonano zadnych prob, sprawdzen uruchomiet, regulacji instalacji wewnetrznych, w
czgsci elektrycznej rowniez zewnetrznych,
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