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Zalacznik 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ........cccoeevveeeen. w Trzebownisko pomigdzy:

Gming Trzebownisko z siedziba: 36-001 Trzebownisko 976, Regon: 690582157, NIP 5170037677,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

.............................................. — Wéjta Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnika Gminy

a

(NAZWE WYKONAWECY) ....eeeeeeiiiiiee ettt ettt ettt ettt e ettt e e skt e e e+ 4 kbbbt e e s bttt e e e s st b et e e s aanbe e e e e e annnneeenas
Z SIBAZIDG: ... e e e e e e e e nes
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie ............ccccvvvveeeeeee... Wydziat ...
pod numerem .........cccceeeenne. yNIP: zwang dalej ,Wykonawcg”, ktérg reprezentuja:

zwanymi tgcznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U.2024.1320 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Budowa
gminnego ztobka w Jasionce, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi
w wieku do lat 3 Aktywny MALUCH 2022-2029
Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiekszenia
Odpornosci, srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus i srodkéw budzetu panstwa.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegoélnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.
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3.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposdéb wyliczenia
wartosci tych robdt okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatow lub urzadzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

6. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przediozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegoétowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w §14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp. Szczegétowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy
zgodnie ustalaja, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych beda
stosowac¢ metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001r.;

b) harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, uwzgledniajagcego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia
z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.
Harmonogram— zatgcznik nr 1 do umowy (gtdwne elementy etapy podziat zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do umowy- harmonogram)

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢é Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérnag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia
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Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zamoéwienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gornag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcoéw wykonujacych dang czesé zamowienia.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robét. Bez
zmiany mozliwosci termindw okreslonych w § 6 umowy

2) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegoblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowa, a ziozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

3) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robodt lub okreslonemu terminowi zakohczenia etapu robdét,
Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

6) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w
terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

7) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedituzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapdw robot i
do zwrotu poniesionych kosztow.
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8) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg projektowa, w tym z przedmiarem robot
oraz terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

b) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych i
szczegodlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie moga
wyniknac z jego charakterystyki,

) szczegodtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i
dokonat nalezytej wyceny prac,

d) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania,

e) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania niniejszej umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
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2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokoSci 23%, wszelkich robét przygotowawczych, roboty porzadkowe,
zorganizowania, zagospodarowania i p6zniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt, robo6t rozbiérkowych, demontazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatbw pochodzgcych z  rozbidrki,
doprowadzenia terenu do porzgdku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej,
obstugi geodezyjnej w trakcie robot iwykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji projektowej
(,robét zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamdwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okre$lone w punktach 2)-4) przedmiotowego ust. bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych
zmian, Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce
wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie umow
cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb zatrudnionych w
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ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie
o0 réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza.
Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego
wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg
stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do osoéb, z ktérymi Wykonawce
taczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, moze zostaé zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Wynagrodzenie moze byé zwaloryzowane, na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie
w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (w poréwnaniu do poprzedniego
okresu) i bedzie liczony na podstawie nizej podanego wzoru:

Wwny = [(W1/100 X W2/100 x ... X W(r-1)/100 X Wn/100 — Wr) x U] -U

Gdzie:

Wwn— Warto$¢ waloryzacji w n- tym okresie,

W1 — kwartalny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji (w
poréwnaniu do poprzedniego okresu),

W2 — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w
poréwnaniu do poprzedniego okresu),

Whn—kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za n-ty (w poréwnaniu do
poprzedniego okresu),

Wr- Staty wskaznik ryzyka = 0,03

U — wartos¢ ustug w danym okresie rozliczeniowym obejmujgcym odpowiedni wskaznik,

2) Strona umowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7.
miesigcu wykonywania umowy (liczac od dnia zawarcia umowy). Zmiana wynagrodzenie
moze dotyczy¢ tylko robét niewykonanych.

3) Strona umowy uprawniona do zgdania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskazaé czesci umowy, za ktére zgda zmiany
wynagrodzenia; do pisma, Wykonawca zatgczy oswiadczenie w zakresie wykonywania
danej czesdci umowy osobiscie bgdz przy pomocy podwykonawcy/podwykonawcow, z
podaniem danych tego podwykonawcy/tych podwykonawcéw — jesli okres obowigzywania
umowy zawartej z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac¢ moze w okresach 3 — miesiecznych;

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze/rachunku czesciowej/czesciowym, oddzielng pozycjg w ramach danej
faktury/rachunku.

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

e przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w rozumieniu Pzp,
e okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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Zmi
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ana wynagrodzenia podwykonawcy, powinna by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dnia zmiany
agrodzenia Wykonawcy!. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie

podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawce zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 40
dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.

8) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzieh otwarcia ofert, nie
dzien zawarcia umowy

§ 3 Roboty dodatkowe

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych roboét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie ,,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ust., roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikow produkgcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez

Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;;

2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie

»1”, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako

srednie) za okres ich wbudowania;

L.

od daty zawarcia aneksu do umowy.
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1.

2.

3)podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 4 Rozliczenie

Rozliczanie robot moze odbywaé¢ sie fakturami czesciowymi i fakturg koncowag zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w §1 ust. 7b) niniejszej umowy. Do
kazdej faktury czesciowej, jak i koricowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik)
dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktdre wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach
sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”- jezeli bedg wystepowa¢ podwykonawcy. Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot
oraz wartos¢ w ziotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢é srodkéw finansowych
naleznych poszczegélnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonhczyli realizacje zawartych uméw o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez
wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast
podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce osobnego oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku ziozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich umoéw i otrzymali catos$¢ naleznego im wynagrodzenia skiadali oswiadczenia z data
pewng jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot, przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY ...ttt e e e e e e aeaaas

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowa faktura bedzie ptatna w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

. Suma nalezno$ci Wykonawcy wynikajgcych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia.

Warto$¢ faktury koricowej nie moze by¢ wieksza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpézniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzieh poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
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oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wiasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla
niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony do wtasciwego Urzedu
Skarbowego i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

9. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane
z faktur Wykonawcy.

§ 5 Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajacym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tj. 10 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych wskazane powyzej czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw

pracownika.
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10.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w pkt. 4, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spefniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo
wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§ 6 Termin

1. Termin wykonania zaméwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: do 10 miesiecy od podpisania umowy w tym

wykonanie robot dotyczacych stanu surowego otwartego. -do 5 miesiecy od podpisania
umowy (poszczegdlne elementy okreslono w harmonogramie rzeczowo- finansowy)

§ 7 Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1

2)
3)
4)
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem
budowy

przekazanie dokumentacji wykonawczej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odebranie wykonanych robét po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
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1)
2)
3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

protokolarnego przejecia terenu budowy (z chwilg jego przejecia Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za skutki zdarzen zaistniatych na terenie budowy),

Rozpoczecie robot do 7 dni od dnia podpisania umowy

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

Ochrona instalacji i urzgdzen podziemnych oraz zapewnienie ich wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi
fakt zamawiajgcemu i witascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika budowy i innych dokumentéw zgodnie z
ustawg Prawo budowlane

urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w skfadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych, dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, tj. przez siebie zakupionych (materiaty i
urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg nowe a sposéb ich przechowywania
zgodny z wytycznymi producentéw). Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i
eksplatacja maszyn, urzadzen jest po stronie Wykonawcy

przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem o0sob posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

zapewnienie uczestnictwa w radach budowy kierownika budowy oraz kierownikow
poszczegodlnych branz,

obecnos¢ kierownika budowy na budowie,

podpisania stosownych umoéw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia kosztéw
mediéw, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,

udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajacego i
realizujgcych zaméwienie na terenie robot.

umozliwienia wstepu na teren roboét pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane.
zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.

Uzycia materiatdbw do wykonania przedmiotu umowy odpowiadajgcym, co do jakosci,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde Zzgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatdw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

informowac inspektora o wszystkich problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg mie¢ wptyw
na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowaé Zamawiajgcego o
niemoznos$ci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)
28)
29)
30)

31)
32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)

Stosowac sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

Podczas catego okresu trwania robét na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone
roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

Zapewnienie zaplecza budowy i terenu na skladowanie materiatéw. Zamawiajgcy nie zapewnia
Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie materiatow.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.
Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caly okres realizacji
zaméwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i
warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robét.

Utylizacja materiatdéw z rozbiérki nienadajgcych sie do powtérnego uzycia. Wszelkie materiaty
rozbiérkowe nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia, Wykonawca robo6t budowlanych ma
obowigzek wywiez¢é i zutylizowaé wilasnym staraniem i na wiasny koszt. Wiasnoscig
Zamawiajgcego sg materiaty z rozbiorki nadajgce sie do powtdérnego uzycia, nie przewidziane
wg projektu do wbudowania/ponownego zastosowania Ww. materiaty, majg by¢ przewiezione
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca na biezgco ma zatwierdza¢ materiaty do wbudowania u Inspektora nadzoru.
przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan niezbednych do wykonywania robdét,

opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawg i montazem urzgdzenh wymienionych
w instrukcji,

wykonanie dokumentaciji fotograficznej zakrytych ementéw budowy i przekazanie
zamawiajgcemu,
doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich
certyfikatow, aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatéw uzytych podczas
realizacji umowy, a takze ich protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu, wraz z instrukcjami
obstugi, uzytkowania i konserwacji w nastepujgcej ilosci egzemplarzy: 2 egzemplarze w formie
papierowej, 1 egzemplarze w wers;ji elektronicznej PDF

uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,
dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw:
okredlonych w § 4 ust. 4.

Wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci umozliwiajgcych uzyskanie, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzytkowanie
budynku zgodnie z przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem dziatki - do wykonawcy
bedzie wykonanie wszystkich niezbednych préb, opracowan np. swiadectwo energetyczne,
protokotéw, badan oraz innych wszystkich niezbednych dokumentéw pozwalajgcych uzyskac
pozwolenie na uzytkowanie (koszty pokryje wykonawca). Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu komplety wniosek o pozwolenie na uzytkowanie wraz z zatgcznikami,
Zorganizowanie procesu odbiorowego pozwalajgce uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie
obiektu,

Uczestnictwo w kontrolach odbiorowych przez poszczegdlne instytucije,

Przeprowadzenie dwukrotnych szkoleh z obstugi urzadzen uzytkownika (pierwsze przed
odbiorem przy montazu drugie w czasie odbioréw),
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39) Dostarczenie, montaz i uruchomienie wyposazenia technologii kuchni wraz z

przeprowadzeniem szkolen z obstugi.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy z materiatéw lub wyrobéw spetniajgcych
wymogi okreslone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajgcych
deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normag lub Aprobatg
techniczng dla wbudowanych materiatow.
Przed wbudowaniem materiatéw, urzadzen lub innych wyrobdéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ zatwierdzenie u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 8 Przedstawiciele Wykonawcy

Wykonawca gwarantuje, wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem os6b posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

1.

n

Kierownikiem DUdOWY JESE ..o , posiadajgcy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.
[ TR0 o] =1V 1= o PO PR (kierownik budowy
jest koordynatorem wszelkich prac budowlanych)

kierownik w branzy sanitarnej: ...... N UPFaWNIEN: ...ooiiiiiiiei e

kierownik w branzy elektrycznej: .... Nruprawnien: .........ccccooiiiiiiiiiien e

W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni kierownikow innych branz

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét jedynie za uprzednig pisemng zgodg

Zamawiajgcego.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana

do petnienia ww. obowigzkéw musi spetniaC wymagania okreslone w specyfikacji warunkow

zamowienia dla danej funkgiji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia

whniosku Zamawiajgcego.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robdt zobowigzani sg stawic sie niezwtocznie na terenie

budowy na Zzgdanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej naradzie

koordynacyjnej.

§ 9 Inspektor nadzoru

1. Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petnic bedzie:

.......................................... z
] (=T 4 | o - PP PO
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2. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(j.t. Dz. U. 22020 r., poz. 1333). Zamawiajagcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania
rozliczen budowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym uprawnieni sg zwotywania rad
budowy z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Spotkania
powinny by¢ zwotywane w miare koniecznosci nie rzadziej niz 3 razy w miesigcu. Inspektor lub
Zmawiajacy informuje z min. 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania.

4. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektéw umoéw
oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektéw umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w cze$ciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie

Wykonawcy,
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5.

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujagce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdw odbioréw czesciowych i
kohAcowych podpisanych  pomiedzy  Wykonawcg, Podwykonawcg i  dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usunigcie

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robdt wraz z cze$cig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
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10.

11.

12.

13.

14.

mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce

uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowsg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej

Fundusze Europejskie Rzec li Dofinans przez Ministerstwo Rodziny 4 . ! Podkarpacki Urzad Wojewédzki
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unig Europejsky - i Polityki Spotecznej W w Rzeszowie
/\‘ :LR:#‘OWY Rzeczpospolita Sﬁn;:?::z:;::; ?'y;iii‘y‘;csémiﬁgjny m Podkarpacki Urzad Wojewddzki
== oosupowy [N P°- NextGenerationEU | Polityki Spoteczne] o w Reesiowie

Projekt wspdffinansowany ze $rodkéw Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwigkszenia Odpornosci, $rodkéw Europejskiego
Funduszu Spotecznego Plus i rodkéw budzetu panstwa.

16



Nr postepowania: BR.271.1.10.2025,
Budowa gminnego Zfobka w Jasionce, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢émi w wieku do lat 3 Aktywny MALUCH 2022-2029

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 10 000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 11 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr rob6t Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbioér roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robaét.

§ 12 Odbiér przedmiotu umowy

1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w formacie PDF.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegollnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

6. Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powota¢ rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robot do odbioru.
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9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogélnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadaC rozebrania elementow obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie
wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokoélarnie.

11.Komisja sporzadza Protokot Odbioru korncowego robét. Podpisany Protokdét odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za staranno$c¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§ 13 Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urzgdzenia i
materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy wynosi: ..............
i liczy sie od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych robdét,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru pogwarancyjnego i wad

ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglagdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.
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10.

11.

12.

13.
14.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokét przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy
przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do
catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady

§ 14 Rekojmia

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu
okresu gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wlkasnym staraniem niezwitocznie usungé
wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
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10.

1.

2.

Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10. Inspektor
nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zostaé¢ w takim przypadku potrgcony
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien
sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisiji.

Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okres$laé Zamawiajgcy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.

§ 15 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoséci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

b) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) Wpykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie

6) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

7) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg
niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robo6t ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych roboét, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robét.

5. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robo6t okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w §1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiardéw;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.
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Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

c)

Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16 Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki terminéw o
ktérym mowa § 6 ust. 1 pkt. b;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1,0% naleznego im wynagrodzenia netto za
kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy =z tytutlu zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty
niezaptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek
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j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwaranc;ji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uplynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

k) nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy i kierownikéw robot poszczegoéinych
branz na radzie budowy — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia
nieobecnosci,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢é Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.
Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia
noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktbrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca  wniost  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  formie
................................. w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysoko$ci:
................................................................................................................... zt

][00 = TP PSP PTPPRPPRN
Tres$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac¢, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za
wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przeglgdu bez usterek i wad. W przypadku
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wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt
ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi
koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 18 Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opoznien
wynikajgcych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robot do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robot dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystagpienia btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas
niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

f) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robaét.

3. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg byé odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robdt, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogag nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuaciji, gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4,5, 6 orazw § 3

§19
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczenh finansowych od Zamawiajgcego.
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§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§22

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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harmonogram rzeczowo finansowy — wzor

Zadanie: Budowa gminnego zlobka w Jasionce, w ramach Programu rozwoju instytucji
opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 Aktywny MALUCH 2022-2029
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwigkszenia
Odpornosci, srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus i srodkéw budzetu panstwa.
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pokrycie dachowe budynku
dach - obrobki

Il - INSTALACJE ZENETRZNE
SANITARNE | DESZCZOWE

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

wodociag

Il - ROBOTY BUDOWLANE

stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna

stolarka okienna i drzwiowa
wewnetrzna

oktadziny wewnetrzne izolacje
posadzki parter

oktadziny wewnetrzne izolacje
posadzki pietro-

- posadzki parter- posadzki
cementowe-

posadzki pietro- posadzki
cementowe-

oktadziny wewnetrzne tynki
parter

oktadziny wewnetrzne tynki
pietro

elewacja

IV - INSTALACJE: WOD-KAN.,
CO, GAZ, KLIMATYZACJA i
WENTYLACJA

instalacja wodociggowa- rurarz-

instlacja wodociggowa —
urzadzenia i osprzet-

instalacja wodociggowa roboty
montazowe

instalacja kanalizacji sanitarnej-
rurarz

instalacja kanalizacji sanitarnej-
urzadzenia i osprzet

instalacja kanalizacji sanitarnej-
montaz i uruchomienie

instalacja grzewcza- roboty
montazowe, sprzet i
uruchomienie

instalacja grzewcza ogrzewanie
podtogowe rurarz i osprzet-

instalacja grzewcza ogrzewanie
podtogowe — prace budowlane i
uruchomienie

kottownia -rurarz urzadzenia,
uruchomienie kottowni-

instalacja gazowa- rurarz i

uruchomienie-
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instalacja chtodzenia urzadzenia

instalacja chtodzenia instalacja
chtodnicza, uruchomienie, roboty
montazowe

instalacja wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej
sprzet, montaz i uruchomienie

V- INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

tablice rozdzielcze i trasy
kablowe-

oprawy o$wietleniowe-
okablowanie i osprzet

instalacja gniazd 320/400v

instalacja okablowania
strukturalnego rurarz-
okablowanie, urzadzenia osprzet

system alarmowy- rurarz,
urzadzenia i okablowanie-

system kontroli dostepu- rurarz,
okablowanie i urzadzenia

monitoring cctv, wideodomofony

o$wietlenie zewnetrzne —rurarz i
okablowanie

o$wietlenie zewnetrzne-
urzadzenia-

instalacja fotowoltaiczna-

system oddymiania

Il- ROBOTY BUDOWLANE

oktadziny wewnetrzne izolacje

tynki parter

tynki pietro

oktadziny wewnetrzne parter

oktadziny wewnetrzne $cian -
pietro

malowanie parter

malowanie pietro

posadzki parter -posadzki
nawierzchniowe

posadzki pietro -posadzki
nawierzchniowe

windy

VI-ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

terenu utwardzone- droga
dojazdowa

tereny utwardzone- chodniki

tereny utwardzone-parkingi

terenu utwardzone- taras

zewnetrzny
ogrodzenia
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elementy matej architekuty
zielen
VIl - WYPOSAZENIE
wyposazenie technologii kuchni i
zaplecza
Zamawiajacy: Wykonawca:
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