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Umowa nr ….../WŚiO/2025 

W dniu ……………………..……. 2025 r.1 w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg 

(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13, 

zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Annę Mieczkowską  - Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

a:  

………………………..…………………………………………………………………………………. 

(NIP: .............................................., REGON: ………………………………….) z siedzibą  

w ………..………............................................................………………………… wpisaną/ym do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .................. lub 

CEIDG, zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

1. ………………………......…….………………………..….. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 

przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275  

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 

1320) została zawarta umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne - 

zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest Budowa oświetlenia miasta 

(Smart City) – łącznik ul. Klonowa i ul. Arciszewskiego (CPV – 45231400-9 - roboty 

budowlane w zakresie budowy linii energetycznych), zgodnie z dokumentacją projektową, 

opisem przedmiotu zamówienia (część III SWZ) oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie 

całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest 

przewidziany. 

3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) oferta Wykonawcy, 

3) specyfikacja warunków zamówienia. 

TERMINY REALIZACJI 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia 

umowy. 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od zawarcia umowy 

                                                           
1 Postanowienie zostanie dostosowane w zależności od formy zawarcia umowy. W przypadku umowy zawieranej 

w formie pisemnej strony uzupełnią datę zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie 
elektronicznej postanowienie zostanie wykreślone, gdyż strony przyjmują, iż taka umowa jest zawarta w dniu 
złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 
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3. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 70 dni od daty zawarcia umowy tj. 

do dnia ……………………….. 

4. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje się wykonanie 

odbioru końcowego. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru 

robót. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 3 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SWZ oraz nie wnosi 

do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia nadzorowane będą przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości 

użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa 

6. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie opisane dokumentacją projektową prace, 

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do eksploatacji. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiającego 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami 

§ 2 ust. 2, 

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej określającej Zamówienie, 

3) dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 9 
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5) przekazanie osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictwa umożliwiającego 

w imieniu Zamawiającego zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu. 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przejęcia terenu budowy w wyznaczonym terminie; 

2) terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

3) zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt 

terenu budowy oraz podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu 

wstępowi przez osoby nieuprawnione; 

4) utrzymania należytego stanu i porządku na terenie budowy oraz terenach przyległych; 

5) zabezpieczenia dostępu do obszarów położonych w pobliżu terenu budowy; 

6) zapewnienia, żeby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje 

obowiązki na terenie budowy; 

7) zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu  

i zanikających. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania 

odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 

8) poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów 

niebezpiecznych; 

9) skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, operatów geodezyjnych, 

świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatą techniczną, kart 

gwarancyjnych, schematów, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz kart przekazania 

odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru - 3 egz. + wersja 

elektroniczna; 

10) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas 

wykonywania robót (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-białej kopii 

projektu) - 2 egz. + wersja elektroniczna; 

11) wykonania dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych 

zmian w stosunku do projektu budowlanego – 2 egz. + wersja elektroniczna; 

12) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru; 

13) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

p. poż. i ochrony środowiska; 

14) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz właściwego 

zagospodarowania terenów przyległych przed zgłoszeniem robót do odbioru; 

15) sporządzenia Programów naprawczych w przypadku wystąpienia nienależytego 

wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu; 

16) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad 

określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części 

lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty wystąpienia 

zdarzenia lub okoliczności.  
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4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwiązań zamiennych, Wykonawca 

zobowiązany jest, na własny koszt, do opracowania szczegółowych projektów 

wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii  

i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

REALIZACJA 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów 

własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - 

ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz 

powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie użyte materiały 

powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać normom i zaleceniom branżowym oraz 

posiadać znak CE. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych wyrobów budowlanych dokument, określony w art. 10 Prawa budowlanego, 

potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych  

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów. 

4. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych 

robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je 

specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 

z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

6. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania 

i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach robót, np. robót 

rozbiórkowych, ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY 

§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie ........................................ 

............................................................................................................................... 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów............................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 
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c) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić). 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 

jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

tego zamówienia.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu 

umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany 

tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w szczególności w przypadku gdy: 

a) Nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, 

zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności 

wykonawcy przez zamawiającego; 
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g) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych 

umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy, której przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50’000 zł. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o 

tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  

o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień 

oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą 

za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  

a Wykonawcą. 
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18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne  

z postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

a) Określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa  

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 

tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy, 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

e) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy), 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących roboty  

rozbiórkowe i ziemne, roboty drogowe związane z wykonywaniem nawierzchni z 

asfaltu, kostki betonowej i instalacyjne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 

elektrycznych - z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników 

administracji wraz z postanowieniami dotyczącymi sposobu dokumentowania 

zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz postanowienia dotyczące 

sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

h) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym 

podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  



 

Część II SWZ– Budowa oświetlenia miasta (Smart City) – łącznik ul. Klonowa i ul. Arciszewskiego 

  8/28 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

b) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest 

podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp 

stosuje się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp oraz do dalszych podwykonawców (UWAGA: chyba, że w toku postępowania 

weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem 

trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp). 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 1 do 28 

stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 

własnymi ust. od 2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 

inaczej. 
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WYNAGRODZENIE UMOWNE  

§ 7  

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

określonego w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie 

przedmiotu zamówienia w cenie: ………….……………………. zł brutto (słownie zł: 

…………………………………………………...………………………) w tym VAT wg 

obowiązującej stawki. 

2. W budżecie Miasta oraz WPF środki na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) 

zabezpieczone są: w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 6050, pozycja 0000, nr zadania 

35.17.  

3. Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją projektową i SWZ wynagrodzenie 

nie przysługuje. 

4. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest 

zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania 

prawidłowej wyceny zamówienia. 

KARY UMOWNE 

§ 8 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci  Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia określonego w § 

2 ust. 3 umowy, 

b) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1 % wartości umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą za każdy taki przypadek, 

c) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, 

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, w wysokości 0,5 % wartości robót ujętych w tej umowie, 

f) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady 

lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,  

g) za niezatrudnianie na podstawie stosunku  pracy osób wykonujących czynności 

określonych w § 17 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 

ust. 1 umowy za każdy taki przypadek, 

h) za naruszenie na terenie budowy przepisów bhp, udokumentowane dwukrotnym 

wpisem do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego) w wysokości 5’000,00 zł, za każde zgłoszone naruszenie, 

i) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 15 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy; 
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2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne : 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia lub 

spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 

od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 15 % wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 7ust. 1 umowy.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem 

z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7ust. 1. 

5. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a 

w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania powyższego obowiązku 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich 

ponownego wykonania. 

4. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia którą potwierdzi również wpisem do Dziennika Budowy. Skutki 

zaniechania tych obowiązków obciążać będą Wykonawcę. 

5. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na 

którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia 

czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, sprawdzeń  

i odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego 

wykonania. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 

14 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do 

odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
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7. Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 6 umowy zostanie spisany stosowny protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez 

wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 3. Odbiory robót zanikających i 

ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 

9. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie 

pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot umowy. 

11. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) wymagane oświadczenia; 

2) kompletną dokumentację powykonawczą; 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując na 

wady w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa 

zastępczego oraz kar umownych), 

b) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać 

użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może 

odmówić odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego 

wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru 

własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

13. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  

z tym kosztów. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych.  

16. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy ze strony Gminy Miasto Kołobrzeg 

jest Inspektor Nadzoru wybrany przez Gminę Miasto Kołobrzeg. 

17. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.  

18. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

jest: ……………………………., tel. (94) ……………………….., e-mail: 

……………………... 

19. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub 

zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 

20. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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21. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

22. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, 

których kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentach 

zamówienia. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do 

odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę składu osobowego. 

23. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 

zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba 

ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla 

Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są 

nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

24. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający dopuszcza 

wysyłanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną  

GWARANCJA 

§ 10 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 

zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia 

dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia 

w celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 

…………….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego 

prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 

r., poz. 1061 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 

gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich 

powstaniu. Termin usunięcia usterek może być wydłużony przez Zamawiającego na 

pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być 

przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia 

przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu 

jego przekazania. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad 

Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań 

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez 

podwykonawców. 
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7. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela 

gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od umowy. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą 

końcową po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie zrealizowanie 

wszystkich prac, potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia dokonania 

odbioru końcowego Zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie oświadczeń 

podwykonawców lub dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub 

oświadczeń, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należytego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Z przedłożonych dokumentów (oświadczeń, 

dowodów zapłaty) powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca przekazał 

Podwykonawcy wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo.  

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie, z wyłączeniem Podwykonawców.  

6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku 

wyboru możliwości przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca 

będzie korzystał z platformy, o której mowa w wymienionej ustawie (Platforma 

Elektronicznego Fakturowania zwana dalej PEF na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl). Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur korygujących 

za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

7. Zamawiający dopuszcza również przyjmowanie faktur drogą elektroniczną przesyłanych 

z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego: 

1) W przypadku woli przesyłania faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej Wykonawca gwarantuje autentyczność pochodzenia przesyłanych 

faktur oraz, że ich treść od momentu wystawienia do momentu przesłania  

do Zamawiającego nie uległa zmianie. 

https://efaktura.gov.pl/
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2) Faktury przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przesyłane  

w formacie pdf (Portable Document Format). 

3) Faktury będą przesyłane na adres faktura@um.kolobrzeg.pl  z adresu Wykonawcy 

wskazanego w umowie. 

4) Rezygnacja z tej drogi przesyłania faktur jak również zmiana adresów wskazanych  

w pkt. 3 musi zostać poprzedzona poinformowaniem drogą mailową drugiej strony 

oraz potwierdzeniem przez tą stronę przyjęcia proponowanej zmiany. Zmiana  ta nie 

wymaga aneksu do umowy. 

8. W przypadku, gdyby dostarczenie faktury drogą, o której mowa w ust. 6 lub ust. 7 

z przyczyn technicznych okazało się niemożliwe, faktury zostaną dostarczone w wersji 

papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego: Gmina 

Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.  

9. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na przesyłanie faktur w sposób opisany w ust. 6 lub 7, 

to deklaruje, że jest to jedyna droga dostarczania faktur do Zamawiającego, z wyjątkiem 

przypadków wskazanych w ust. 8. 

§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie  

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1646 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, 

jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

(biała lista podatników VAT).  

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku 

złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez 

Wykonawcę właściwego rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3. 

§ 13 

1. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z podpisanym protokołem odbioru robót. 

2. Za moment zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

ZMIANA UMOWY 

mailto:faktura@um.kolobrzeg.pl
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§ 14 

1. Zmiana umowy może nastąpić: 

1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

w następujących sytuacjach: 

a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 

umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. 

wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu  

i śniegu). 

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 

zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – 

uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź 

bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, 

deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu  

w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk 

uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych  

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w 

szczególności średniej temperatury dobowej. 

b) gdy wystąpi potrzeba zmian spowodowana warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi, terenowymi i wodnymi w szczególności: niewypały  

i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji 

technicznej, których to lokalizacja uniemożliwia wykonanie umowy; 

c) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, 

awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 

nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza 

kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 

jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec, 

d) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności 

będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

e) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 

wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę 

wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 

Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów 

budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego 

podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie 

w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy), protesty mieszkańców i/lub turystów, wystąpienie 

okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności 
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f) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, 

uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy, 

h) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

2) W zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami 

zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również  w następujących sytuacjach: 

a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,  

w szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac  

z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tego 

zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy 

zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za 

wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa 

wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma 

prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu  

o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie 

zakresu Umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych o których mowa 

wyżej;  

b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia 

(zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po 

wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca 

sporządzania aneksu), 

c) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej 

części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do 

podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana 

niewymagająca sporządzania aneksu), 

d) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 

Wykonawcę w ofercie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca 

wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby 

którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania oraz 

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana 

niewymagająca sporządzania aneksu); 
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f) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się 

przyczynić do obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, 

bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do 

korzyści wynikających z Umowy przed zmianą; 

g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach także  

w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na 

terytorium innego państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na 

tych terytoriach lub  

2) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu 

wyjątkowego albo stanu wojennego,  

 strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 5, jeśli 

powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

3. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 2 

na należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub 

dokumentami.  

4. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 2 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 2, wpływają na 

należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy,  

o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,, 

 o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

6. Przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 

Umowy może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyżej 

wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 

uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 

7. Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony 

w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, odpowiedzi na wniosek 

jednej ze Stron. 

8. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 

wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).  
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9. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest 

także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli strona trzecia, od której zależy 

przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, 

Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

10.  Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż pieniądz, 

w przypadku zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót, przed 

dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, uwzględniające wprowadzoną zmianę. 

11. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, 

a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,  

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do 

umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo 

też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 

przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 

umowy.  

12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

13. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa 

w niniejszym §  dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, 

minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron wynosi 75% wartości Zamówienia 

 

§ 15 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym  

w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, 

sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub 

uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać)  

w związku z występowaniem  stanu zagrożenia epidemiologicznego czy stanu epidemii. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  

z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte 

wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy 

potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć  

w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie 

kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem  

w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone, zwolnienie od 

wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
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dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem  

z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, 

lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego  

z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 

zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów 

produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną  

z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie 

instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte 

wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w 

szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać 

zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas 

trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  
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7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych  

z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na należyte jej 

wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, mogą wpłynąć lub wpływają na 

należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia 

publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności 

mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie 

umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres 

wzajemnych świadczeń  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania 

tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy 

zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

§ 16 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach 

opisanych w § 14 i § 15, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa  

w ust. 1 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o którym mowa w ust.1 wraz  

z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem. 

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

ZATRUDNIENIE  OSÓB  NA  PODSTAWIE  STOSUNKU PRACY 

§ 17 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy, określonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy osób wykonujących następujące czynności: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty  
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instalacyjne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych z wyłączeniem kadry kierowniczej, 

inżynierów oraz pracowników administracji. 

2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już  

u Wykonawcy pracowników.  

3. Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku 

do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, które zostały 

wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty 

budowlane”. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji wykazu,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku 

pracy, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Wymieniona 

powyżej dokumentacja jakiej Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy to np.: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów potwierdzających stosunek  pracy osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 (wraz  

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń,  

4) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

5) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie stosunku pracy, 

6) innych dokumentów 

 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy potwierdzającej stosunek 

pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres obowiązków pracownika. 

 Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których 

mowa w ust. 1. 
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6. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5 w terminie 

30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4 i 5, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 

umowy, na podstawie stosunku pracy. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający może zawiadomić o tym fakcie 

Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 

wyjaśniającego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie  znajduje zastosowanie również 

w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku  pracy, jeżeli wykonanie tych czynności 

będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

§ 18 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy 

jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania 

danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg 

dostępnym pod adresem strony internetowej https://bip.um.kolobrzeg.pl/ Administrator 

Danych umożliwia spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia 

danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy 

kierować do siedziby administratora danych. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 19 

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostępnią sobie dane osobowe: 

 swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy 

(dalej „Personel”) w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy 

wykonywaniu Umowy, 

 osób reprezentujących, w tym pełnomocników lub członków organów (łącznie 

„Przedstawiciele”) w celu umożliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania 

Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we właściwych dla Strony „Informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych”. 

2. Wskutek udostępnienia danych osobowych członków Personelu oraz Przedstawicieli, 

administratorem tych danych staje się Strona której dane te zostały udostępnione. Każdy 

z administratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania 

udostępnionych mu danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za 

to odpowiedzialność. 

3. Każda ze Stron przekaże treść określonej przez siebie Informacji na temat przetwarzania 

danych osobowych dotyczącej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony, 

https://bip.um.kolobrzeg.pl/
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odpowiednio członkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed 

udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie. 

4. Treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 5 do 

niniejszej umowy 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 20 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 21 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od dnia 

przekazania terenu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni, 

4) Jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp, 

5) jeżeli Wykonawca w chwili złożenia oferty podlegał wykluczeniu na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i złożył w tym zakresie 

nieprawdziwe oświadczenie,  

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy, o której 

mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwłoka przekracza 21 dni, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do przekazania terenu budowy i 

wyznaczenia dodatkowego, minimum 3 dniowego terminu. 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do odbioru 

robót lub podpisania protokołu odbioru i wyznaczenia dodatkowego, minimum 3 

dniowego terminu. 
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3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu faktury 

i załączonego do niej protokołu odbioru wykonanych robót w terminie 60 dni od 

upływu terminu płatności, z wyjątkiem dokonanych potrąceń w szczególności  

z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych. 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 

trwa dłużej niż 21 dni. 

5) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w razie zaistnienia przypadku 

siły wyższej, którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających  

z Umowy przez którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po upływie wskazanego 

terminu każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym i w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego drugiej Stronie wraz 

z udowodnieniem tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 

wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie 

miało na przebieg realizacji umowy. 

4. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, 

któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami  

w szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody albo 

nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym zapobiec nie można, jak wojna, 

restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki. 

5. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia jednak nie później, niż w terminie  

wskazanym w § 2 ust. 3.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt 1 w wyznaczonym 

terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie sporządzony przez 

Zamawiającego bez udziału Wykonawcy - Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji; 

3) protokół sporządzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowić będzie podstawę do wzajemnych 

rozliczeń; 

4) Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od 

umowy; 

5) Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
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objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn niezależnych od niego; 

6) Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada; 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie należące 

do niego materiały i urządzenia; 

8) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu 

uporządkowany teren budowy; 

8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj.  

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty 

zabezpieczające, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 7 pkt 5 

niniejszego paragrafu umowy,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 22 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle 

realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 

2. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykonawcą: 

1) o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, zobowiązuje 

się złożyć lub poprzeć złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne 

polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

2) zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 

ustawy Pzp. 

3. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 23 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 24 

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowa została zawarta w formie 
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elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmują, iż umowa została 

zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron 2 .  

Załączniki do umowy: 

1. Nr 1 - Specyfikacja warunków zamówienia  

2. Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1 SWZ 

3. Nr 3 - Wykaz Pracowników świadczących roboty budowlane 

4. Nr 4 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

dotycząca kontrahentów, ich przedstawicieli oraz personelu 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 

  

                                                           
2 dostosować do formy zawarcia umowy 
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Załącznik NR 3 do umowy 

.................................................. 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  stosunku  pracy. 

na zadaniu: Budowa oświetlenia miasta (Smart City) – łącznik ul. Klonowa i ul. 

Arciszewskiego 

Lp. 
Imię  

i Nazwisko 

Zajmowane 

stanowisko 

Rodzaj 

wykonywanych 

czynności 

Data 

zatrudnienia 

Czas trwania 

umowy (np. data 

końcowa umowy, 

umowa na czas 

nieokreślony) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

jest do zatrudniania na podstawie stosunku  pracy osób wykonujących czynności określone w SWZ cz.I. 

w Rozdziale XXVII.  

UWAGA 2: wypełniony wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy. 

Miejscowość: ........................................................, data: ………………... 2025 r. 

 ………………………………………………… . 
podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy 


