UMOWA NI ... /WDR/2025 (projekt)
na roboty budowlane

w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez przebudowe drég na terenie
miasta - Przebudowa ul. Szczecinskiej”,

zawarta W dniu ..c.eceeeeeveeencnieenne. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski - Urzagd Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

dziatajgcym na podstawie ........cccceeveenene , REGON ....... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg

........ zsiedzibg W ...eceveeveenenee,

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg".

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizejim przypisane:

1.
2.

w

Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzéw Wikp.
Wykonawca - oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robdt.
Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.
Nadzér Inwestorski - oznacza podmiot upowazniony przez ~ Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycja, czyli do podejmowania dziatah i decyzji organizacyjnych
oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.
Odbidr czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdét podpisane
przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i
gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg
Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokédt odbioru
czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 8§ 1 Kodeksu cywilnego.
Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakoriczong
wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:
1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
Odbiér koricowy - protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych. Przed
odbiorem kohncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje,
zaswiadczenia od organow kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji.
Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.
Zamawiajacy w od chwili otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego
przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej
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dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru koncowego i powota komisje odbiorowa.
Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego.
Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji. Protokét odbioru
koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajagcy odbidr ostateczny obiektu budowlanego
wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZakonAczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowy/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybdr
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) - dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajagcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na
podstawie ktdrych mozna realizowac¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1i
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng czes¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym
oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy
i w/w SWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.
Wykonawca Robét w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Rob6t o zakoriczeniu robét
budowlanych przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje
sie date wptywu dokumentéw do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza
podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski.

Wada/usterka - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie Ilub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét
lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani
ktoremu nie mogtly przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 8 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ czes¢ zamowienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:
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1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcag przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie
zamoéwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Nadzdr autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynnosci polegajagcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy - Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w

przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci sporzadza

Nadzor Inwestorski, a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbiér robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych lub ulegajgcych

zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbiér rob6t w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajgcy odbior robo6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w 8 3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5) Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowieh umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okres$lane sg zgodnie z przepisami KC.

82
(podstawa prawna zawarcia umowy)
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym z
mozliwoscig negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod Nr ........ p4o | T I- [ r.



Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

83
(przedmiot umowy)
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robo6t budowlanych
w ramach zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez przebudowe drég na
terenie miasta - Przebudowa ul. Szczecinskiej” na terenie dziatki o nr ewid. 384 obr. 07 - Chroscik,
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roboty bedg polegaty na sfrezowaniu istniejgcych
zdegradowanych warstw i wykonaniu nowych: scieralnej o gr. 4 cm z mieszanki SMA11S oraz wigzacej
o gr. 8 cm z AC16W po wzmocnieniu istniejgcej podbudowy z kruszywa ftamanego, odtworzenie
oznakowania poziomego, korekta przebiegu odcinka Sciezki rowerowej na jej poczgtkowym odcinku.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
3) Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu;
3.3. Przekroje normalne i detale konstrukcyjne;
4) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na pismie
Zamawiajacemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do
robot budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w 8 3 ust. 1, ust. 6i ust. 7,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspodtdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zaméwienia.

84
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.
Okres gwarancji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.




Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i wynosi 60 miesiecy liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 8 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu
stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie
nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy - zmiana osoby
mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét
oraz Dokumentacje Projektowsa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) wciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a
Wykonawca winien wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbioér korcowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omoéwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

85
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w 83 niniejszej umowy we wtasnym

zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w
nim wpiséw na biezgco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika
Budowy/Rob6t przez Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty,

2) opracowania szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6,
opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

3) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajacg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres
realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego,

4) prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

5) realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

6) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

7) bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

8) bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

9) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,




10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie

uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych

zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentdéw wymaganych przepisami szczegdlnymi

- niezbednych do realizacji Umowy,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych

wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do

wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materiatéw

i robdt oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyngé na opéznienie robot lub mogacych wptynagé
na jakosc¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu

umowy,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub wuchybienia kazdego

Podwykonawcy,

od daty Odbioru koncowego robdét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych,

a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

€) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce Iub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

21) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robét w formie

Whnioskéw o zatwierdzenie materiatdw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w

porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze

stosowacd ani uzywac materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace oséb funkcyjnych:




1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdét.

3) Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdét branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem 84 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy.

4) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdblnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogélne robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegélnosci przestrzegania przepiséw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych,
probami, odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez
caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru korcowego.

5) Zorganizowania we witasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialne;j.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz
miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenistwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujgcymi w tym




8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)

26)

zakresie przepisami, wymaganiami STWIiOR oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy
charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéow wykonania
i rozbiérki tymczasowych dojazdéw, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu
prowadzenia rob6t lub majatku Zamawiajgcego - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotrzebnych urzgdzeh pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonhczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia
awarii.

Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz
placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby
wystapic¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robét w sposdb niezaktdcajgcy ruch na drogach.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzoér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajec¢ terendéw, niezbednych
do prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw witascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajec.

Prowadzenia rob6t w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robét udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.



27) Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzér
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1) Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy opis podstawowych
czynnosci z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania
prac/robot i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem
kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

2) HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
obiektu.

3) HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

4) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot.

1) Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koricowy, odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
niniejszej Umowie.

2) Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego rob6t Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentagji
Projektowej i Harmonogramu rzeczowo - finansowemu.

3) W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

4) Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i czeSciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robdt. Inspektor Nadzoru ma
obowigzek przystagpic¢ do odbioru tych rob6t w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia
od Wykonawcy.

5) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu  gotowos$¢ do  odbioru  koncowego  robdt
w formie pisemnej. Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych materiatow.

2) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz rob6t w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

5) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koricowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

6) Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementéw robdt, zuzytych materiatéw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego
geodete.




10.

9)

10)

11)

12)

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem
badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znad
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz.
i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony sSrodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzagdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowac¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sg wilasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie
stuzby i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1

2)

3)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji
pracownikom organéw w szczegdélnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji
Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowe] Inspekcji Pracy, Parhstwowe] Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw,
ktérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie
prowadzenia robdét objetych niniejszg umowa, ktérych koniecznos¢ budowy wynikta juz po
zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatéw rozbidrkowych,

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami
Drogowymi Pochodzacymi z Rozbiérki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z

procedurg gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbioérki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wilasnosc
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km,
zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

10



11.

) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatéw rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci

materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor

Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

&)

6)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdéw gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych Norm
oraz innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w
stosunku do uzytych materiatdw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych
winien w petni udokumentowaé¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznos$¢, zatgczajac
rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje
zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty nawbudowane materiaty. Dokumenty te winny
wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca
wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega
weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wtasciwosci lub
parametréw, na whasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposéb realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny byc¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego - wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie
mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian
i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszgc wniosek o zmiane materiatéw lub wykonanie robét w technologii
zamiennej, realizacje robét dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiegoi w tym
samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca
winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajgcy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajacag w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzgdzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na
korzysci Zamawiajgcego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu roboét, bedgce nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy
jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zajg¢ na pisSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiane/wykonanie robét.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robdét bez zgody Zamawiajgcego stanowi
razace naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ bgdz rozebrac nieprawidtowo wykonany
element robdt i wykonac go ponownie na wtasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,
atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium  badawczemu/rzeczoznawcy. W  przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowg
jakos¢ wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien;

1

2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
Budowy/Robot,

skompletowac i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okres$long szczegétowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + dwéch egzemplarzach w wersji elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z
dowodem whniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa
budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma
prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajagc réwnoczes$nie
termin usuniecia wad,
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2)

3)

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdéwionego uzytku
, Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usuniecia wad.

¢) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie,

Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym

uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢

wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie

Zastepcze"). Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane =z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoic¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnic¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére bedg wykonywad nastepujgce czynnosci podczas realizacji zaméwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty
sanitarne, roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe
obstugujace realizacje roboét budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W

kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujgce Podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczen wykonawcy i/lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

¢) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktdre wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt.
3 lit. ¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i
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nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno w szczegdlnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

€) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w
szczegoblnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6) Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjne,.

1)
2)

3)

6)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robdt dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybie w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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7)

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczegblnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzehn osi
pojazddw podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazddéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektéw inzynierskich.

86
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

3)

4)

&)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym w

szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzagdzony w oparciu o TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie

bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét

okreslonych w projekcie, dotaczajagc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy

nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwaza¢ sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o

podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w

szczegdlnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowag ,
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8)

9)

10)

11)

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajagca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét
musi by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi

wskazany w niniejszej umowie w 8 4 ust. 3i 4,

obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieral postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

¢. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczehh roszczen Wykonawcy 2z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcag,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia

wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres

projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej
umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektow uméw/umoéw/zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawcg/dalszym

Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi

podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez

Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy /

dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

= 0o
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10.

11.

12.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w
sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa w 8§ 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt. oraz wyszczegdélnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajagcemu i
Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na
wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie
skrécenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejszg umowg
przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada
jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic¢
Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajagcego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdét przez Podwykonawcéw, na ktérych nie
wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy lub
jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub
podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

87
(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)
Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci ......zt
brutto ( stownie: ............. zt brutto).
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych.

Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét

na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez

Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych

robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z

obmiardéw wskazanych w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt aktualne na dzien podpisania

umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego jest: Miasto Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw WIkp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Adres Podmiotu na PEF: NIP: 5990019632._ Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty

bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski - Urzad Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru roboét/koncowego odbioru robdét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw
wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakoriczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik do faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzoér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

¢) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego robat,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robo6t oraz dokumenty potwierdzajgce jakos¢
wykonanych roboét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki
badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru kohcowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wifasciwego do spraw finanséw
publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje
sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia
przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie
bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete
odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej pfatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie
podatkowej.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im wg zestawienia naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni
od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
¢. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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26.

27.

28.

10.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)
Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
dostarczy umowe od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 000 000,00 zt, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich , bez ograniczen.
Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wtasnego
wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponize;j.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pézniej jednak nizw terminie 3
dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

11. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.
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12. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

10.

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic¢ koszty uzyskania ubezpieczeh wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenn wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni,
a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy

wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym

w szczegoélnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia

oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia

Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania

Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pdzniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze

by¢ krétszy niz:

a. ztytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu kohcowego
odbioru robdt,
b. ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze

by¢ kroétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8

ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,

skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy

wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po
zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust.

7 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej nizw
pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o
ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
sSwojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywac
Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi
gwarancji kwoty objete zagdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujace
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy
ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowg, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Zamawiajagcym (Beneficjentem), a Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z
odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie mogga zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarangji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczqce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8§10
(odstgpienie od umowy)
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn
odstagpienia.
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Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzdor Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od
daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej

opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato
wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcga/dalszym podwykonawca,

7) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% facznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w 8 7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosc¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie kroétszego niz 7-dniowy terminu na
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10)

11)

12)

13)

usuniecie stwierdzonych uchybieh z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie
nieusuniecia tych uchybien.

W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w 8 8 ust. 1 i
niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9
niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powoddéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - r) przekroczyta
kwote 10 % wartosci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoOwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamodwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust. 1.

8§11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary
umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

0)

za zwtoke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust.5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w 84 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzieh zwtoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat
okreslony w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w
ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego  wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwtoke,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki,

gdy Wykonaweca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzieh przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 1 tygodnia,
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2)

4)

)

k)

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00zt (stownie:
piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
2.500,00zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt (stownie piec tysiecy zt 00/100),

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom - za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie dwa
tysigce piecset zt 00/100),

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci 2000,00zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze

n)

0)

P)

o)

r

zobowigzania do przedkifadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe;

za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100);

za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwitoki;

za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
10 % t3cznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w 8 7ust.1;

za odstapienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
5 % tgcznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w 8 7ust.1;
Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od catosci umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % facznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych;
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10.

11.

5) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego - w wysokosci
5% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1;

6)  taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Stronom nie przekroczy 10% tgcznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1;

7) roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedgce podstawg naliczenia
danej kary umowne;.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;j.

8§12

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢
ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany, ktéry powinny zawierac:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okre$lone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzdr Inwestorski zobowigzany
jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.
Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
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12. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)

4)

&)

6)

z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonaja
poprawy omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien
przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegdlnosci koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany
kolejnosci wykonania robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 - 16 ponize;j.

13.  Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1

2)

3)

4)

S)

w przypadku wytgczenia czesci robdt objetych umowag na wniosek Zamawiajgcego,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej
czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna
wartos¢ wytgczonych na wniosek Zamawiajgcego czesci robo6t nie moze przekroczy¢ 10%
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w 8 7 ust. 1.
w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robot
budowlanych/dostaw/ustug lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych,
wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych
robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot
wynikajgcych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego,

wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER; na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone

nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdét okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie

ujetych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
jezeli roboty maja charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzgdzenia -
dotyczy to roboét dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:
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3)

4)

S)

6)

7)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegllnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostac
zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika
Budowy/Robdt, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzér Inwestorski - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania
przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze
sie domaga¢ od Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na
niekorzystne warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i powodujgce koniecznos¢
wstrzymania badz przerwania robot, ze wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére beda
miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
Czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub
decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét
lub dostaw z montazem wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie
rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia
konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét wynikajgcych zodmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce a w szczegdélnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét,
materiatéw) - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytuty;

wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majgcych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robét,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji-- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego
tytutu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robdt z tego tytutu,

zawieszenia robdét przez organy nadzoru budowlanego =z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,
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10) dziatania 0s6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesSci robét
z tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢
dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

13)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w 8§ 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robot z tego tytutu.

14) wystagpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie
robot/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

15. Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

16.

w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) nie wywigzywania sie oséb z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania

robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy, pod warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a
zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowad w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
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Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a
zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7) wystapienia Sity wyzszej opisanej w 8 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione

przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;j
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce Iub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej
amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzah wynikajacych
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z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na piSmie drugg
Strone podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowac wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od zaistnienia okolicznos$ci uprawniajgcych do odstapienia.

8§14

(cesja na rzecz 0séb trzecich)
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.
W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, =z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkdéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

8§15
(ochrona danych osobowych)
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej ,RODQ", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:
- listownie: ul. tokietka 22, 66-400 Gorzéow Wikp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za pos$rednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1
lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a
po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu - przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji,
ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.
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7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowa zawarcia umowy.

4. Przedtozenie osSwiadczenia nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww.
wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdania okazania pojazdéw.

5. Wrazie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkdéw okreslonego w ust. 3-4, lub w przypadku,
gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata
rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy. W przypadku wystapienia w ww. powodow skutkéw prawnych
okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petna odpowiedzialnosc
za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do odstgpienia od umowy.

8§16
(postanowienia koricowe)
1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Strony umowy zobowigzuja sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub

numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4, Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2) oferta Wykonawcy,

3) oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
4) dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Ptatnos¢: Dziat 600 rozdziat 60015 paragraf 6050 - ,Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego poprzez przebudowe drég
na terenie miasta”
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