Umowanr ...... /WIR/2025

Wdniu ..o 2025 r.! w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13,
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg
a
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Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgad Rejonowy W ..........cccocevninnnnn. RO
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub
CEIDG, zwanym w tekscie Wykonawcg i reprezentowanym przez:
L

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamoéwienie publiczne - zwane
dalej Zamowieniem, ktérego przedmiotem jest Budowa zespolu kolumbariéw na
Cmentarzu Komunalinym w Kotobrzegu - etap | (CPV: 45215400-1 Roboty na
cmentarzach, 45262510-9 Roboty kamieniarskie) zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
przedmiotu zaméwienia (czesc¢ Il SWZ) oraz ofertg Wykonawcy, wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanej czesci.

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowg i bedzie odpowiadaé potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

2. Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamowienia bedg nadzorowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspétczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatow i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

4. Szczegodtowy zakres robdt przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) specyfikacja warunkéw zamdwienia, zwana dalej ,SWZ".

1 postanowienie zostanie dostosowane w zaleznoéci od formy zawarcia umowy. W przypadku umowy zawieranej
w formie pisemnej strony uzupetnig date zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie
elektronicznej postanowienie zostanie wykreslone, gdyz strony przyjmuja, iz taka umowa jest zawarta w dniu
ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

Czesc¢ Il SWZ — Budowa zespotu kolumbariéw na Cmentarzu Komunalnym w Kotobrzegu — etap |
1/29



10.

11.

TERMINY REALIZACJI
§2

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od zawarcia
umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na 150 dni od daty zawarcia umowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie, date
wydania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu uzyskanego po

wczesniejszym, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru wpisie, dokonanym przez
Kierownika budowy do dziennika budowy, o zakonczeniu realizacji zadania.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy i przekazanie do eksploatacji obiektu nastgpi na
podstawie protokotu odbioru robét oraz decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§ 3

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi
do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamowienia nadzorowane bedg przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatéw i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa

Dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie opisane dokumentacjg projektowg prace,

niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamowienia, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do eksploatacji.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
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12. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na piSmie wykonanie rozwigzan zamiennych i/lub
dodatkowych.

13. Roboty zamienne i dodatkowe bedg rozliczane bedg wedtug nw. zasad
a) jezeliroboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe

ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego przez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg
i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody o ktérej mowa w ust. 13
lit. a) Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych Sekocenbud lub Eurocenbud, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana

14. Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 12, wydanych przez Zamawiajgcego, moga stanowi¢
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu o czas niezbedny do wykonania rozwigzan
zamiennych.

15. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przediozy Zamawiajgcemu
szczegotowy kosztorys ofertowy (w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej).

§4
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 2,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej okreslajgcej Zamowienie,

3) dokonanie wszelkich uzgodnieh lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy,

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa w § 11,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

6) upowaznienia przedstawiciela Wykonawcy do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego do sktadania i odbioru wnioskow, uzgodnien, decyzji oraz
wystepowania w imieniu Gminy Miasto Kofobrzeg wobec organow
administracji panstwowej, samorzgdowej, w tym do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w zakresie niezbednym do wykonania i odebrania
zespotu kolumbariéw na Cmentarzu Komunalnym w Kotobrzegu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przejecia terenu budowy w wyznaczonym terminie;
2) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

3) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzgdzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt
terenu budowy oraz podjecia niezbednych sSrodkow stuzgcych zapobieganiu
wstepowi przez osoby nieuprawnione;
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4)
5)
6)
7
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

utrzymania nalezytego stanu i porzgdku na terenie budowy oraz terenach przylegtych;
zabezpieczenia dostepu do obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy;

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegdlnosci Kierownika budowy).

zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych. Niezgtoszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych;

stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie
ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych
i zaniechanych;

skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiardw, operatéw geodezyjnych,
Swiadectw jakoéci, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami albo aprobatg techniczng, kart
gwarancyjnych, schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart przekazania
odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru - 3 egz. + wersja
elektroniczna;

wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych
w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas
wykonywania robét (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-biatej kopii
projektu) - 2 egz. + wersja elektroniczna;

wykonania dodatkowych rysunkow powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych
zmian w stosunku do projektu budowlanego — 2 egz. + wersja elektroniczna;
terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;
prowadzenia robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami BHP,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p. poz. i ochrony srodowiska;

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wtasciwego
zagospodarowania terenéw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru;
sporzgdzenia programow naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu;
uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przeglgdu przez caty okres rekojmi za wady i gwaranciji.
uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji pozwolenia na uzytkowanie — zgodnie
Z art. 55 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
0 wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci
lub catosci przedmiotu umowy w terminie nie dluzszym niz 10 dni od daty wystgpienia
zdarzenia lub okolicznosci.

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wlasny koszt, do opracowania szczegétowych projektéw
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wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii
i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

UBEZPIECZENIE
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej wraz  z odpowiedzialnoscig  za
podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub
podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania pn.: ,Budowa zespotu kolumbariéw na
Cmentarzu Komunalnym w Kofobrzegu — etap |”, powstate w zwigzku z realizacjg zadania
okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 600°000,00 zt na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowg
0s6b objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie
obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany
mogtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg takze szkody wyrzagdzone na skutek razgcego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnosé cywilng za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do petnej wysokosci
sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do petnej wysokosci sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialnosé cywilng pracodawcy za szkody wyrzgdzone pracownikom
Ubezpieczonych w zwigzku z wypadkiem przy pracy — limit 500°000,00 zt na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach stanowigcych
przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych
przez Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach znajdujgcych sie
w pieczy, pod dozorem lub kontrolg osob objetych ubezpieczeniem — limit do
petnej wysokosci sumy gwarancyjnej,

f) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach
lub urzgdzeniach (réwniez stanowigcych czes$¢ sktadowg nieruchomosci), w
czasie wykonywania zadania okreslonego w niniejszym kontrakcie przez
Ubezpieczonego — limit do petnej wysokosci,

g) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdow niepodlegajgcych obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow mechanicznych — limit do petnej
wysokosci sumy gwarancyjnej (dotyczy jezeli bedg uzywane takie pojazdy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakfad ubezpieczen,
udziatéw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
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3. Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przediozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem
realizowanego kontraktu, obejmujgcg okres realizowanej inwestycji z zastrzezeniem ust.
4, wraz z potwierdzeniem opfaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez catly okres realizowanej inwestyciji.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pézniej niz 7 dni
przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia przediozy¢é Zamawiajgcemu, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zZadanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymagalnych
sktadek ubezpieczeniowych.

REALIZACJA
§6

1. Wpykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatow
wiasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.) oraz
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie uzyte materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom branzowym oraz
posiada¢ znak CE.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigezaru i iloSci
zuzytych materiatow.

4. Zamawiajgcy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
robot lub materiatbw | urzgdzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je
specjalistycznej jednostce lub cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia badz wykonanie robot jest niezgodne z umowag to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wszystkie materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
I wymagajgce wywozu a pochodzgce z prowadzonych w ramach robot, np. robot
rozbidrkowych, ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy robot w zakresie zaméwienia:
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1) Sitami wtasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcow - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
a) Podwykonawca wykona czes¢é zamdwienia w zakresie ............ccccoeeeeei,

b) Nazwa firmy podwyKONAWCY/OW..........coiiiiiiiiiiie e

c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic).

2. W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
tego zamowienia.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy przewidziany w  umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany
tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w przypadku gdy:

a) Nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegoélnosci zapisow warunkujagcych
podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

f) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci
wykonawcy przez zamawiajgcego;

g) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, ktérej przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50’000 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz aneksow do umow z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcag

Czesc¢ Il SWZ — Budowa zespotu kolumbariéw na Cmentarzu Komunalnym w Kotobrzegu — etap |

8/29



17.

18.

za zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawieraC w szczegolnosci postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy dotyczace:

a) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czltonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektorymi z nich;

b) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

c) termindw realizacji, ktére bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminéw i zasad dokonywania odbioréw,

e) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robo6t z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych roboty
ogoélnobudowlane (m.in. roboty murarskie, kamieniarskie) oraz drogowe (wykonanie
nawierzchni) - z wylgczeniem kadry kierowniczej, inzynierdw oraz pracownikdéw
administracji wraz z postanowieniami dotyczgcymi sposobu dokumentowania
zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz postanowienia dotyczace
sankcji z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

19. Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

20. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
b) zmieni¢ podwykonawce.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informaciji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

28. Powyzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (UWAGA: chyba, ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp).

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robot budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28
stosuje sie odpowiednio.
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30.

31.

W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote: .......................... zt, wformie ..............

Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamoéwienia i odbiorze robét zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zaméwien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu zamdwienia,
okreslonego w specyfikacji warunkéw zamowienia, dokumentacji projektowej, opisie
przedmiotu zamoéwienia w WwysokosSCi: ...l zt brutto (sfownie zt:
.................................................................. ) w tym VAT wg obowigzujgcej stawki.

W budzecie Miasta oraz WPF Srodki na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
zabezpieczone sg: w dziale 710, rozdziat 71035, paragraf 6050, nr zadania 11.3.

Za roboty niewykonane, a objete dokumentacjg projektowg i SWZ wynagrodzenie
nie przystuguije.

Za ustalenie ilosci robét oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulaciji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zamoéwienia.
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KARY UMOWNE
§ 10

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
okreslonego w § 2 ust. 3 umowy,

b) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu szczegdtowego kosztorysu
ofertowego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki liczac od dnia okreslonego w § 3 ust. 15 umowy,

Cc) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1 % wartoSci umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy taki przypadek,

d) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy taki przypadek

e) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5 % wartosci robét ujetych w tej umowie,

g) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za
wady lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie,

h)  za zwloke w przekazaniu dokumentoéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 20
ust. 4 i 5 umowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki za kazdy taki przypadek,

i) za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci
okreslonych w § 20 ust. 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

i) za naruszenie na terenie budowy przepisow bhp, udokumentowane
dwukrotnym wpisem do dziennika budowy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w wysokosci 5’000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

k)  za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 15 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy;

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiloke w przekazaniu terenu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki lub przerwy,
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b) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru kohcowego w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zadac od siebie nawzajem
z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

5. Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie,
a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 11

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie przedmiot umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr robét czesciowy,
- odbiér koncowy.

3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania powyzszego

obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki wykonanych
elementéw i ich ponownego wykonania.

4. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego
i koncowego przedmiotu zamdwienia ktérg potwierdzi réwniez wpisem do Dziennika
Budowy. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigza¢ bedg Wykonawce.

5. Przed odbiorem czesciowym i kohcowym robot Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowac teren, na ktérym wykonywane byly prace bedgce przedmiotem umowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru czesciowego i kohcowego przedmiotu
umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru cze$ciowego i koncowego
umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoty
badan, sprawdzen i odbioréow, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych
obowigzkoéw uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich
petnego i prawidtowego wykonania.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy i koncowy przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Z czynno$ci odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 umowy zostanie spisany stosowny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie 3 dni, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 3. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie odbioru czes$ciowego i koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

W trakcie odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:
1) wymagane o$wiadczenia;
2) kompletng dokumentacje powykonawcza;

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady bedg nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wskazujgc na
wady w protokole i termin ich usuniecia (zachowujgc prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych),

b) jezeli wady bedg istotne, to jest bedg uniemozliwiaé lub znacznie utrudniac
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego
wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac przedmiot odbioru
wiasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
Z tym kosztéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Miasto Kotobrzeg
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej
umowy  jest:  mgrinz. Justyna Ciesielska, tel. (94)3551648, e-mail:
j.ciesielska@um.kolobrzeq.pl

Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie osob nadzorujgcych i wspotpracujgcych z Wykonawcg ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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21.

22.

23.

24.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wymagajg zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca we wniosku o zmiane sktadu osobowego moze proponowac tylko osoby,
ktorych kwalifikacje spetniajg odpowiednio wymagania okreslone w dokumentach
zamowienia. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie tych wymagan. Zamawiajacy jest zobowigzany do
odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane sktadu osobowego.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym Zgdaniem
zmiany ktorejkolwiek z osob personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba
ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zgdanie to jest dla
Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg
nieprawdziwe i nie wynikajg z zaniedban obowigzkéw Wykonawcy.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajgcy dopuszcza
wysytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczna.

GWARANCJA
§ 12

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzgdzenia
dostarczone przez niego bedg nowe, petnej wartosci handlowej i nadajace sie do uzycia
w celu im przeznaczonym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres
............. miesiecy - liczac od daty odbioru koncowego robot i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

Na podstawie art. 558 § 1 k. c. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z pézn. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres gwaranciji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Termin usuniecia usterek moze by¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego na
pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢
przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia
przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie diuzszym niz 12 godz. od momentu
jego przekazania.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usungc je we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢é Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

Wykonawca, w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

Czesc¢ Il SWZ — Budowa zespotu kolumbariéw na Cmentarzu Komunalnym w Kotobrzegu — etap |

15/29



[EEN

N

w

4.

6]

WARUNKI PLATNOSCI
§13
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie fakturg
przejsciowg oraz kohcowg po zakonhczeniu i odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Faktura przejSciowa, w wysokosci nie przekraczajgcej 60% wartosci okreslonejw § 9 ust. 1,
wystawiona bedzie w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane ilosci robot potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie zrealizowanie
wszystkich prac, potwierdzone protokotem odbioru kohcowego przedmiotu Umowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przekazanie Zamawiajgcemu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury koncowej w terminie do 7 dni od dnia
dokonania odbioru kohcowego Zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcédw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego  wynagrodzenia  jest przedstawienie = oswiadczen
podwykonawcéw lub dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty lub
oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate nalezytego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Z przedtozonych dokumentéw (oswiadczen,
dowodow zaptaty) powinno jednoznacznie wynika¢, ze Wykonawca przekazat
Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 5 zwalnia Zamawiajgcego
z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczgcej zatrzymanych
kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do
podwykonawcdw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie, z wytgczeniem Podwykonawcow.

§ 14

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z poézn. zm.).
W przypadku wyboru mozliwosci przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
Wykonawca bedzie korzystat z platformy, o ktérej mowa w wymienionej ustawie
(Platforma Elektronicznego Fakturowania zwana dalej PEF na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl). Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesytanie faktur
korygujgcych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej do
przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
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Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przyjmowanie faktur drogg elektroniczng przesytanych
Z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiajgcego:

1) W przypadku woli przesytania faktur przez Wykonawce za posrednictwem poczty
elektronicznej Wykonawca gwarantuje autentyczno$¢ pochodzenia przesytanych
faktur oraz, ze ich tre§¢ od momentu wystawienia do momentu przestania
do Zamawiajgcego nie ulegta zmianie.

2) Faktury przesylane za posrednictwem poczty elektronicznej bedg przesytane
w formacie pdf (Portable Document Format).

3) Faktury bedg przesytane na adres faktura@um.kolobrzeg.pl z adresu Wykonawcy
wskazanego w umowie.

4) Rezygnacja z tej drogi przesytania faktur jak réwniez zmiana adreséw wskazanych
w pkt. 3 musi zosta¢ poprzedzona poinformowaniem drogg mailowg drugiej strony
oraz potwierdzeniem przez tg strone przyjecia proponowanej zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

W przypadku, gdyby dostarczenie faktury droga, o ktérej mowa w ust. 1 lub ust. 2
Z przyczyn technicznych okazato sie niemozliwe, faktury zostang dostarczone w wersji
papierowej za posrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiajgcego: Gmina
Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg.

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na przesytanie faktur w sposéb opisany w ust. 1 lub 2 to
deklaruje, ze jest to jedyna droga dostarczania faktur do Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przypadkéw wskazanych w ust. 3.

§ 15

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej pfatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r., poz.
1646 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
(biata lista podatnikéw VAT).

W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce wiasciwego rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 3.
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§16

1. Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z podpisanym protokotem odbioru robd6t, z uwzglednieniem §13 ust. 6.

2. Za moment zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

ZMIANA UMOWY
§17

1. Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami i innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu i
Sniegu).

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
Zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry —
uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w ogéle bgdz
bez niewspdtmiernych naktadow. O wystgpieniu opaddéw atmosferycznych ($nieg,
deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu
w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnos$ci Sredniej temperatury dobowe;j.

gdy wystgpi potrzeba zmian spowodowana warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi i wodnymi w szczegdlnosci: niewypaty
i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji
technicznej, ktérych to lokalizacja uniemozliwia wykonanie umowy;

z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza
kontrolg Stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec,

z powodow, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegolnosci
bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub bedg mogty mieC wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegodlnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci z uwagi na potrzebe
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wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych
Umowg) osob, sprzetu, urzadzen i innych materiatébw, w tym materiatow
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego
podmiotu, brak dostepu do medidéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie
w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy), protesty mieszkancow i/lub turystow, wystgpienie
okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci

f) gdy wystgpi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, itp. do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jesli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

h) jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) W zakresie wykonania robdét zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami
zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane.
3) Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany rowniez w nastepujgcych sytuacjach:

a) rezygnacji przez Zamawiajgcego zrealizacji czesci przedmiotu umowy,
W szczegolnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezbedne do realizacji tego
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa
wyzej nastgpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego zamawiajgcy ma
prawo ustalic wysoko$¢ kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu
o opinie biegtego rzeczoznawcy, w szczegolnosci w sytuacji, jezeli pomniejszenie
zakresu Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie wytycznych, o ktérych mowa
wyzej;

b) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania czes$ci zamowienia
(zakresu prac) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie po
wczedniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu),

C) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej
czesci zamodwienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie do
podzlecenia po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana
niewymagajgca sporzgdzania aneksu),

d) zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),
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e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby
ktorego wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania oraz
brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana
niewymagajgca sporzgdzania aneksu);

f)  woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegdlnosci, gdy zmiany mogg sie
przyczyni¢ do obnizenia kosztéw wykonania Umowy po stronie Zamawiajgcego,
badz uzyskania innych dodatkowych korzysci dla Zamawiajgcego w stosunku do
korzysci wynikajgcych z Umowy przed zmianag;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach takze

w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan zbrojnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu Poétnocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczgcego z Rzeczgpospolitg Polskg lub okupacji na
tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego,

— strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5, jesli
powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

3. Strony umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
na nalezyte wykonanie umowy potwierdzajgc ten wplyw oswiadczeniami lub
dokumentami.

4. Kazda ze stron umowy moze zgdal przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Ilub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

5. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2, wptywajg na

nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robo6t budowlanych,

3) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy.

6. Przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym
paragrafie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej

I —
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10.

11.

12.

13.

wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.

Zmiany w umowie bedg dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkéw przez Strony
w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, odpowiedzi na wniosek
jednej ze Stron.

Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszg
wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
takze zmiana postanowien umowy obejmujgca wydluzenie terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli strona trzecia, od ktorej zalezy
przediuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzystac¢ z innych form zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz,
w przypadku zmiany umowy w zakresie przediuzenia terminu zakonczenia robot, przed
dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, uwzgledniajgce wprowadzong zmiane.

Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy,
a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegodlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo
tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron oraz
ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, okredlg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w niniejszym § dojdzie do ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajgcego,
minimalna wartos¢ lub wielko$¢ Swiadczenia stron wynosi 75% wartosci Zamodwienia

§ 18

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego,
sposobu ptatnosci) w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych realizacje zaméwienia (lub dopiero majacych taki stan wywotac)
w zwigzku z wystepowaniem stanu zagrozenia epidemiologicznego czy stanu epidemii.
Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystagpi¢. Strony umowy
potwierdzajg ten wplyw, dotgczajagc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:
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1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub moglyby uczestniczyc
w realizacji zaméwienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie
kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem
w stycznosci z osobami, ktérych zdrowie zostato zagrozone, zwolnienie od
wykonywania pracy z powodu koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby
i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem
z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu
dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko,
lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego.

2) decyzji wydanych przez Giéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajgcego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego,
nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow;

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktow, komponentow
produktu lub materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos¢ wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2a. W przypadku wykonawcodw majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnosé zwigzang

z realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw,

o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie

instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcéw.

3. Kazda ze stron moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii o ktérych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w
szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,

3) zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.
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W przypadku stwierdzenia, Zze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w ust. 2, mogg wptyngé na
nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokonac
Zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci moze nastgpi¢ wytacznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas
trwania skutkow zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte jej
wykonanie.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, mogg wptyngc lub wptywajg na
nalezyte wykonanie fgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem zamowienia
publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegolnosci
mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢c wykonywanie
umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposOb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych Swiadczen

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy, w sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania
tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§19

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w § 17 i § 18, zobowigzany jest do przekazania pracownikowi Zamawiajacego
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informaciji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy Ilub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz
z informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptaciji
zgdania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
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ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§ 20

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, okreslonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci: roboty ogdlnobudowlane (m.in. roboty
murarskie, kamieniarskie) oraz drogowe (wykonanie nawierzchni) z wytgczeniem kadry
kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikow administracji.

2. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz u
Wykonawcy pracownikow.

3. Czynnosci wymienione w ust. 1 bedg swiadczone przez osoby wymienione w zatgczniku
do Umowy pn. ,Wykaz osob zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty
wskazane przez Wykonawce, zwane dalej ,Pracownikami s$wiadczgcymi roboty
budowlane”. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywac aktualizacji wykazu,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentacji Swiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku
pracy, wraz z dowodami potwierdzajgcymi odprowadzanie skfadek na ubezpieczenie
spoteczne oraz ewidencjg czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ je Zamawiajgcemu. Wymieniona
powyzej dokumentacja jakiej Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ od Wykonawcy to np.:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow potwierdzajgcych stosunek pracy oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

5) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy,

6) innych dokumentéw

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy potwierdzajgcej stosunek
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres obowigzkéw pracownika.

— Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych  osobowych  pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Imie i nazwisko nie podlegajg anonimizacji.
5. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy przedtozyé
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie wymogow, o ktérych
mowa w ust. 1.

6. Nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w terminie
30 dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 4 i 5, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikdw swiadczgcych czynnosci wymienione w ust. 1
umowy, na podstawie stosunku pracy.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy moze zawiadomi¢ o tym fakcie
Panstwowg Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajgcego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie réwniez
w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie swiadczyt ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci
bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 21

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegotowe informacje dotyczgce zasad przetwarzania
danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Kotobrzeg
dostepnym pod adresem strony internetowej https://bip.um.kolobrzeq.pl/. Administrator
Danych umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie
danych (zwanego "RODOQ") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia
danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Whnioski w tych sprawach prosimy
kierowac do siedziby administratora danych.

UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 22

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostepnig sobie dane osobowe:

= swoich pracownikéw i wspotpracownikéw zaangazowanych w wykonywanie Umowy
(dalej ,Personel’) w celu umozliwienia utrzymywania biezgcego kontaktu przy
wykonywaniu Umowy,

= 0s6b reprezentujgcych, w tym petnomocnikéw lub cztonkéw organéw (tgcznie
,Przedstawiciele”) w celu umozliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania
Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we wtasciwych dla Strony ,Informacji na
temat przetwarzania danych osobowych”.

2. Wskutek udostepnienia danych osobowych cztonkéw Personelu oraz Przedstawicieli,
administratorem tych danych staje sie Strona ktérej dane te zostaty udostepnione. Kazdy
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z administratorow samodzielnie decyduje o celach i s$rodkach przetwarzania
udostepnionych mu danych osobowych, w granicach obowigzujgcego prawa i ponosi za
to odpowiedzialnos¢.

3. Kazda ze Stron przekaze tres¢ okreslonej przez siebie Informacji na temat przetwarzania
danych osobowych dotyczacej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony,
odpowiednio czionkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed
udostepnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie.

4. Tres¢ informacji na temat przetwarzania danych osobowych okresla zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 23

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§24

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zgadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Woykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy Pzp,

5) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego i ztozyt w tym zakresie
nieprawdziwe oswiadczenie,

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Wykonawcy przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 14 dni, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do przekazania terenu budowy
i zakresleniu dodatkowego, minimum 3 dniowego terminu,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do odbioru
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robét lub podpisania protokotu odbioru i zakresleniu dodatkowego, minimum 3
dniowego terminu,

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury
i zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robo6t w terminie 60 dni od
uptywu terminu ptatnoéci, z wyjagtkiem dokonanych potrgcen w szczegdlnosci
z tytutu roszczeh Zamawiajgcego lub kar umownych.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 21 dni.

5) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia przypadku
sity wyzszej, ktorego skutkiem jest niemoznosé wykonania obowigzkow wynikajgcych
z Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po uptywie wskazanego
terminu kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i w drodze pisemnego oswiadczenia przestanego drugiej Stronie wraz
z udowodnieniem tych okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej
wystgpienie zdarzen majgcych cechy Sity wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie
miato na przebieg realizacji umowy.

4. Przez pojecie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzieé¢, analizujgc i uwzgledniajgc wszystkie okolicznosci sprawy, jak réwniez,
ktéremu nie mozna bylo zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami
w szczegoblnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody albo
nadzwyczajnych i zewnetrznych wydarzen, ktoérym zapobiec nie mozna, jak wojna,
restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki.

5. Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia jednak nie pdzniej, niz w terminie
wskazanych w § 2 ust. 3.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii prac w toku wg stanu
na dzieh odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji robdét w toku zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji;

3) protokdt sporzadzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowié¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen;

4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktora odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy;
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5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych  niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada;

7) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezgce
do niego materiaty i urzadzenia;

8) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu
uporzadkowany teren budowy;

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj.

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 7 pkt 5
niniejszego paragrafu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§ 25
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnoéci rozwigzywane w drodze polubowne;j.
2. Pozasgdowe rozwigzywanie sporow z wykonawca:

1) oroszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne,
kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamowienia, zobowigzuje
sie zlozy¢ lub poprze¢ ztozony wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2) zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VIl rozdziatu 3
ustawy Pzp.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdowa.

4. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
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§ 27

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowa zostata zawarta w formie
elektronicznej zgodnie z art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmujg, iz umowa zostata
zawarta w dniu zlozenia podpisu przez ostatnig ze Stron2.

Zataczniki do umowy:

1. Nr 1 - Specyfikacja warunkéw zamowienia

Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zat. nr 1 SWZ

Nr 3 - Wykaz Pracownikéw $wiadczgcych roboty budowlane

Nr 4 - Optacona polisa ubezpieczeniowa

Nr 5 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
dotyczgca kontrahentéw, ich przedstawicieli oraz personelu

a s

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

2 dostosowac do formy zawarcia umowy
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/nazwa i adres Wykonawcy/

Zatgcznik NR 3 do umowy

Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

na zadaniu: ,,Budowa zespotu kolumbariéw na Cmentarzu Komunalnym

w Kotobrzegu — etap I”

Czas trwania
. . Rodzaj umowy (np. data
L Lt ZEMONENIE wykon wajn ch DL koﬁcov)\/las upmow
P- i Nazwisko stanowisko yxony y zatrudnienia Y,
czynnosci umowa na czas
nieokreslony)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w SWZ cz.1.

w Rozdziale XXVII.

UWAGA 2: wypetniony wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu podpisania umowy.

MiejSCOWOSE: ... ydata; oo, 2025rr.

podpis osoby(oséb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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