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PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
7 DNIA: 7 grudnia 2022r,

Dotyczy: realizacii zadania pn.; Modemizacia instalacji gazéw medycznych w Pabianickim

Centrum Medycznym Sp. z 0. 0.

Inwestor: Pabianickic Centrum Medyczne Sp. z ©. 0.
05.200 Pabianice, ul. Jana Pawta 11 68

Wykonawca: AGMED - GAZY MEDYCZNE 5p. z 0. 0.

09-410 Nowe Gulczewo, ul, Basztowa 8
CzESC 1, PRZEDMICT ODBIORU
Wykonanie modernizacii instalacji gazow medycznych w celu zwalczania zakazenia,
zapobiegania rozprzestrzeniania sie, profilaktykg oraz swalczania skutkdw choroby
zakazne] wywolanej wirusem SARS-CoV-2 wywolljgcym chorobe COVID-19, zgodnie
7 SWZ, w szozegoinosci dokumentacjy projekiowd STWIORE, opisem technicznym,

CZESE L SKLAD KOMSH QDBIORY
Czionkowie Komigji:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp.z 0.0,

Dorota Kowal-Kadrowska - Kierownik Dziadu Inwestycii | Eksploataci

ROBOT

1. umowa nr 148/55/ZPICOVIDI2022 = rdnia 3 pazdziernika 2022¢.

2,.Zgtoszenie gotowosci do adbioru:
9 1 Gotowosé do odhioru koncowego robot Zgloszona rostata przez Wykonawce W dniu
5 grudnia 2022r.

a) polwierdzajac zakonczenie robot i zgodnost 2 uzgodnionym zakresem







bi-nie-polvderdzajge-zakefszeninroboti-zgednejz- Umowg-gotewoscito-odbierd-

ezesclowegoe-robot

CZESC IV, DOKUMENTY L MATERIALY. STANOWIACE ZALAGZNIKI DO!
PROTOKOLU.ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

1. inne dokumenty

CZESC VT USTALENIA KOMISH ODBIGRU:
1) W trakcie prowadzenia prac odbiorowych w  dniu 7 grudnia 2022 roku

Komisja Qdbioru:

a}  nie stwierdzila wad 1 niezgodnosci w wykonaniu robot stanowigcych przedmiot

odbioru

b)  stwierdzita nastepujgee-wady-iniezgodnobeiw-wykonaniu-robét
72} Postanowienia Komisji Odhioru:

a)  Komisja Odbioru postanawia odebrad roboty bez uwag.

Komisja—-Odbiora—postanawia-odebrad—robely —i—zobowigruje —Wykonaweg—do
usunigeia-wad-- niezgodnodei-do-dnia

b)-—Iomisia—-edbicrt-odstepuje-od- adbioru--rebdt-zwag-na-nieprzygolowanio
rohot-do--odbiors-H-zobowigzuje—Wykenawee o —ushniecia—wad- +-niezgodneosei

vniemezliwiajacych-dokonanie-sdbloruwlerminie-do-dnia—~rmrmrmeeres
Pozostale uwagi Komisji Odbioru:
brak

NINIEJSZY  PROTOKOL ODBIORU  STANOWI ODBIOR  KONCOWY ZADANIA
INWESTYCYJNEGO, KTORE NASTAPILO ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY PO
UKONGZENIU WSZYSTKICH ROBOT OBJETYCH ZAKRESEM UMOWY.

CZESC VI, PODBISANIE PROTOKOLU

Na tym protoksl zakoticzono i podpisano.
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mgr inZ. Danusz PfOff’OW.’:ki
i «« Kierownik: Budowht e s o riaaees vraa
Uprawmema o MAZIUBSEIWBSHS

R R R R Fasa e brsewren .

(imie [ nazwisko, adres kierownika budowy)

O$wiadczenie kicrownika budowy

o zakonczeniu robot budowlanych

Ja nizej podpisany Szymon Piotrowski , zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. pozZ. 1623 tekst jednolity z pozn. zm.)
oéwiadczam, ze budowa obicktu budowlanego/czesci obiektu dla zadania Modernizacja
instalacji gazéw medycznych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z 0.0

usytuowanego w Pabianicach przy ul. J.P 11 68, sostala zrealizowana zgodnie z projektem
budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi  Dokonano nastgpujgeych  zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, wg zalaczonej
dokumentacii:

1. Zmiana usytuowania rozprezalni butlowej
2. Podlgczenie dwdch starych sal do nowego sytstemu rurociggowego z wykorzystaniem
istniejacego uzbrojenia

(nalezy wymieni¢ kazdq z wprowadzonyeh zmian)

Niniejszym stwierdzam, zc ieren budowy zostal doprowadzony do nalezytego stanu i
porzadku (w razie korzystania rowniez. teren drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosei, budynku

jub lokalu).

Oéwiadczam, 7e zgodnie z art. 57 ust. 1a w/w ustawy dokonalenl/ pomiardw powierzchni
uzytkowej budynku mieszkalnego i poszezegdlnych lokali mieszkalnych, w sposob zgodny z
przepisani rozporzadzenia, o kiérym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane.
dotyczy tylko budynkow mieszkalnych lub budynkéw z czgdcia micszkalng.*
DORIIMENTACA
Jednoczesnie oswiadczam, e wszystkic materialy budowlane, ktore Zosaly whudawane na

tej budowie, posiadaja odpowiednie dokumenty (atesty).



Jestem czlonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Mazowieckiej Izbic o nr ew.:
MAZ/0633/WBS/15 i posiadam Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.
Potwierdzajge powyisze oswiadezam, Ze znanc $3 mi przepisy i rygory dotyezgce

odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej przewidziane w Prawie budowiane,

mgring. af'
K Ljn !
Uprawnjent'sr

.......... .........................................

(nr uprawnien, podpis kierownika budowy)

Zalgeznik: kserokopia zaswiadezenia o wpisie na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu

zawodowego,

* Dotyczy tylko budynkéw mieszkaluych lub budynkéw z czgseig mieszkalng
** Podpisaé w przypadku wprowadzenia zmian nieodstepufgcych w spossb istotny od zatwierdzonego projektu

budowlanego b warunkéw pozwolenia na budowe (art.57 ust, 2 ustawy Prawo budowlane)
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Mazowiceka Okregows Izba lndynieréw Budownictwa Warszawa, doia 28 grudnin 2015 v,
Okrggown Komisja Kwallfikneyjna
sygn. nkl. MAZSTI32/ 94T N5 ]S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architeki6w oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2014 1. poz. 1946) iart. 12 ust, | pkt 2 - 5, ust. 2,

3 idopkt 2, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. § pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 14 ust, 3 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury i Rozawoju z dnia [l wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcii

technicznych w budownietwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, z¢ zostaly spelvione warunki w
(- zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawaienia budowlane 2
- wynikicm pozytywnym

Pan mgr inz. Dariusz Piotrowski
ur. dnia 10 Iutego 1983 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0633/WBS/15

do kicrowania robotami budowlanymi
w specjainasci instalacyjnej w zakresic sieei, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodoeiggowyeh i kanalizncyjnych
bez ograniczeh

UZASADNIENIE:
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosei zadunia sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

( Pouczenie
Od ninicjszej deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie)
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

dr hab. in#. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ﬁ/’f/‘fﬁ ,

myr inZ, Krzysztof Latoszek
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mgr in2. Krzysztof Knrol Booss O e
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mgr inz. Darit Js;ﬂolrowséi
KierowrgE( Budowy
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Uprawnicenia budowlane nadane

Panu mgrinz. Dariuszowi Piotrowskiemnu
ur. daia 10 lutego 1983 voku w Plocku

numer ewideneyjny MAZ/0633/WRS/15
do kicrowania robotami budowlanymi
W speejalnodei instalacyjnej w zakresie siech, instalaeji | urzgdzen
cieplnych, weatylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniezen

upowazniajg do:

1} kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczny wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obickty budowlanego takiepo jak: sicci | instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzckajgey Olwregowej Kumisji:’;}_g\s'aliﬁ!mcyjncj

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr ink. Krzysziof Latoszek
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PROTOKOL SZKOLENIA

Przedmiot zlecenia ; Modernizacja instalacji gazéw medycznych w pabianickim Centrum Medycznym Sp. 2 0.0

Dostawca: AGMED - GAZY MEDYCZNE SP. 20.0.
ul. Basztowa 8, Nowe Gulczewo,
09-410 Plock

Zamawiajgcy: Pabianickie Centrum Medyczne 5p. 2 0. 0.2
ul, Jana Pawta Il 68,
95 — 200 Pabianice

Umowa: 148/55/7P/COVID/2022

Pracownik firmy Agmed przeprowadzif szkolenie z zakresu: Obstugi | konserwacji System rurociggowy do
gazéw medycznych oraz irddet i jednostek koricowych

Potwierdzenie udziatu w szkoleniu:
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Przedmiot zlecenia ;

Dostaweca:

Zamawiajgcy:

Umowa:

PROTOKOL SZKOLENIA

ALY MEDRYCANE NP 2040

AGMED - GAZY MEDYCZNE SP. Z0.0.

ul. Basztowa 8, Nowe Gulczewo,

09-410 Plock

148/55/ZP/COVID/2022

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. 2 0. 0.2
ul. Jana Pawta 11 68,
95 — 200 Pabianice

Modernizacja instalacji gazéw medycznych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z 0.0

Pracownik firmy Agmed przeprowadszif szkolenie z zakresu: Obstugi i konserwacji System rurociggowy do

gazéw medycznych oraz Zrédel i jednostek koricowych

Potwierdzenie udziatu w szkoleniu:
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