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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3/4,
posiadajaca NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajagcym
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

Rejonowym w ......ccecvvevvienieennnnns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ........cccoveveiieinenn, , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ... 1 NIP: s , reprezentowanym
PrZEZ:..oveieieirerererencvenas

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza)

.................................... prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dzialalnosci  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkalym

........................................................... , posiadajacym REGON: .........ccccovvivvnnennn 1

Lo prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. , PESEL ..o, WpISANYm  do - Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej

przez Ministra Gospodarki
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prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON ...,
ENIP .

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)

(w przypadku sp6itki prawa handlowego)

USRS zarejestrowanym w  Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ...........c.ccoovinnnnn. , kapital zaktadowy w wysokos$ci .................... (dotyczy

spotki z o.0. ispotki akcyjnej), optacony w catosci/w czegsci (dotyczy spotki akcyjnej),

posiadajacym REGON: ... 1 NIP: e , reprezentowanym

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: ey PESEL
............................ reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia Umowy w sprawie zamowienia publicznego,
na podstawie pelmomocnictwa nr .... z dnia: .............. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:

)
2) e zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych, znak sprawy: ....................., Strony zawierajq umowe nastepujqcej tresci:

§1

Definicje

1.  Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:
1)  Wpynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze
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w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i1 wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcag a innym podmiotem (podwykonawcg), a W
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;
Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 7) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng cze$é
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i1 odbioru robdt w sposob pozwalajacy
na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robodt, okreslony
w dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia robét budowlanych- jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego.

Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
Z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

Sila wyzZsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
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Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a)  wojna, dziatania wojenne;

b)  terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna
domowa;

C)  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d)  kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowane] powyzej to
przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych
przed otrzymaniem takiego Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa,
do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowiazany.
2. Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie

0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogdlne

Z - zysk.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatéw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym (znak sprawy:
.................. ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiazuje si¢ do
wykonania zadania p.n. ,,Remont mostu przez rzeke Wisle w ciagu ul. Dietla w
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Krakowie (Most Grunwaldzki)” zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszg Umowa, w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych w Dokumentacji

projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym element Dokumentacji

zamoOwieniowe;j.

Szczegodtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach

otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego, wtym w szczegoélnosci w specyfikacji warunkéw zamoOwienia oraz

w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie 2z

harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym przez

Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnig¢ciu postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik

nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1)  zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegbOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robo6t oraz terenem budowy a takze oswiadcza Ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajagcego posiadt znajomos$é
ogolnych 1 szczegbdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja i trudno$ciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
W swojej ofercie 1 dokonal nalezytej wyceny prac;

4)  rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkoéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

niniejsze] Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami

i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od

podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

Uznaje si¢, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztalttowany jest przez nastepujace

dokumenty:

1)  dokumentacj¢ projektows;

2)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) umowg wraz z zalgcznikami,

4)  ofert¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5)  dokumentacj¢ zamdwieniowa, w tym w szczegolnosci SWZ.
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§3

Sposdb realizacji robot budowlanych

Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa

oraz organizacj¢ terenu i1 zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nast¢pujace

dokumenty: polis¢ ubezpieczeniowg oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki

ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z

oryginalem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku zprowadzong dziatalnoscia gospodarcza
obejmujaca Przedmiot umowy na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 10 000 000,00 zi.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatéw przedtozonych

dokumentow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)  przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata
obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robdt o§wiadczenia
ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz
z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
réwniez do wskazania kierownikéw branzowych;

3)  zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbg¢dne media i zaptaty za te media;

4)  zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej acznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5)  opracowania kolejnych etapow projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy w porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii
Zamawiajacego dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytulu;

6) aktualizacji w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy oraz zapisow umowy projektu
czasowej organizacji ruchu dostarczonego przez Zamawiajagcego wraz z
uzyskaniem zatwierdzeniem przez wtasciwy organ i1 przekazania Zamawiajgcemu
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia
otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

7)  wprowadzenia i utrzymania przez caly okres wykonywanych robot tymczasowego
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

8) wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegolnos$ci: ewentualnej wycinki drzew 1 krzewow,
zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbidrki chodnikéw i
ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na terenie budowy obiektow 1
urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod
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nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami demontowanych
elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w
teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;
utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w
rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu rob6t - doprowadzenia do nalezytego
stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sasiednich nieruchomosci oraz drdg, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

zapewnienia biezacej 1 kompleksowej obslugi geodezyjnej, obejmujace; w
szczegblnosci opracowanie i wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz sporzadzenie i1 wydanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajacej wymogi okreslone w § 5
ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz e) Umowy;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;
zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych,
kontrolnych pomiarow natgzenia hatasu 1 drgan podczas wykonywania robdt
budowlanych;

przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow 1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci
netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktéorego mozliwe bedzie
sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu Srodkéw trwalych
wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich
ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

udostepnienia terenu budowy spolce MPEC S.A. oraz PSG Sp. z o.0. celem
wykonania robdt na sieci wlasnosci spotki;

udostepnienia terenu bulwaru Czerwienskiego/Inflanckiego o szerokosci 3m pod
mostem w celu przeprowadzenia imprez biegowych w terminach: 03.08.2025,
21.09.2025, 12.10.2025.

Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy o0soOb trzecich oraz uzytkownikow 1 wilascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:
1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje
robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3)  wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, b¢dace skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezagco wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i
pozostatosci po robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty
zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
Materialty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie
punktu w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia
do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej
lokalizacji punktu osnowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowa beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomos$ci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych,
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robat, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
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Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz

numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane

w budownictwie. = Wszystkie = materialty  stuzace do  wykonywania  robot

budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system pracy w dni robocze oraz bedzie prowadzit

roboty w dni wolne od pracy. Ponadto Wykonawca bedzie prowadzit w porze nocnej

roboty, ktore nie wytwarzaja nadmiernego hatasu i wibracji dla otoczenia, jak m.in. prace
zbrojarskie, hydrofobizacja betonu, izolacja termozgrzewalna, nawierzchnia chodnika.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1)  zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2)  urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencjg),

4)  utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5)  sporzadzi przed rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakoéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan 1pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego
dla materiatlow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow 1 $wiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego
warunku 1 niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1zaawansowania robot, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni od daty dorgczenia Wykonawcy wezwania. Czgstotliwos$¢ 1 terminy
narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych

informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1 m x 2,5 m wedlug

projektu przedstawionego przez Zamawiajacego montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych

z warunkéw technicznych 1 wymagan wydawanych i okre$lanych przez zarzadcow

infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wtascicielskiego

wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury
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technicznej, pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury
technicznej, kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych
dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylgczenia
urzagdzen w zwigzku z realizacja inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych
wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$§wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

.............................. /*nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia
czynnosci co do ktorych Zamawiajqcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace; za wyjgtkiem 0sob pelnigcych tzw., samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/,

beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia

Wykonawcy wezwania, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy

o pracg lub podwykonawce 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy

czynnosci wskazane w ust. 27:

1)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
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wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochrone¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez adresoéw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 27

czynnosci. W takim wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne

przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. k) 1 lit. 1) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. m) niniejszej

Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy

przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji robot budowlanych

Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu umowy:
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy —w terminie ......cceeeeeennen ,
2)  rozpoczgcie realizacji robot budowlanych - W dNiU wevvevveiniiiieiniiiiiiriieenennees ,
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3)  przywrocenie ruchu tramwajowego W teIMINIC «eueeereeseeeessnssnsessssnssnssssnssnses ,
4)  przywrocenie ruchu kolowego W LEIMINIE evviieiieiieiieiiieniieeeeeneenceaceecnsancanns :
5)  zakonczenie robot budowlanych — W tEFMINIE c.eviiuiieiieeiriniiareeerenreeseecnsonee

Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do
odbioru koncowego rob6t budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)  odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2)  odbidr czeSciowy;

3)  odbior techniczny (branzowy);

4)  odbior koncowy;

5)  odbior gwarancyjny;

6)  odbior pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a)  podlegajg odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego — wltasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robodt ulegajacych zakryciu lub
robdt zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d)  Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

a) odbioru czeSciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych
czgsciowych rozliczen; odbior czg¢sciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania cz¢$ci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czeSciowego Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i rozpoczgcia
biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci,

b)  Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego,
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dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajagcego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego w obecnos$ci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania
poszczegdlne] czgsci robot budowlanych 1 przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czg$ciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgtoszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cz¢$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru cze$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czgsciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

Odbiorow czesciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie cze$ciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).
W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robdt oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonhczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunigeiu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie
do 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych danej
branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru,

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoficzenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

odbidr techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
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wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbg¢dnych do dokonania odbioru koncowego,

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystagpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzone] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarow
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, a  nastgpnie = Wykonawca  winien  dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowe] uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzone;j
w obowigzujagcym uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn),

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyze] wraz ze
wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajagcemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyna¢ przed uptywem 14 —
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dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do
dokonania odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktorym mowa w
zadaniu pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajagcy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony
ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami 1  dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonaweca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu  komplet dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej
mowa w lit €) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym w trakcie
przegladu po usunie¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a)
1 lit. b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pozniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji 1 rekojmi,
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d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jako$ci wykonanych
robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych
w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)  odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i1 gwarancji. W przypadku nie
usunigcia wad stwierdzonych w trakcie przegladéow gwarancyjnych lub
zgloszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru
pogwarancyjnego nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgltoszonych lub
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,

b)  odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie przekraczajacej .............coceenne. zlotych brutto
(stownie zlotych: ........cccooviiviiiniiinnnns e /100), rozliczone na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej] Umowy.

Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czg$ciowego,
koncowego ) podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do
faktury. Zamawiajagcy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe 1 zaplate czeSciowg za
zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru czg$ciowego. Wynagrodzenie
brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, ze srodki finansowe na realizacje umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokolu odbioru.
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Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
(czesciowej, koncowej) 1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest
dofaczyc¢:

1)

2)

3)

4)

dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow

robot, ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia

..o, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub
dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub
dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w
ramach robdt objetych sktadang faktura,

b)  nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoOw
calo$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w
sktad robdt, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz
kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot
wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato§ci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty w ramach skladanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentoéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie dotaczal oswiadczenie
o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres robot, ktorych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
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1)  wykazrozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,

2)  oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie  przez  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawca
lub w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytulu umow zawartych z
podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W  przypadku czgSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej

o wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcoé4w lub dalszych podwykonawcow, jakie nie

zostato im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez

Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs$¢ prac stanowigcych Przedmiot

umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i1 $wiadczacy je za zgoda

Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace

podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia

Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktérej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili

uregulowania tej naleznos$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez

Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5

Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu Zamawiajagcemu

wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode

na potragcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z

zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku

VAT.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce¢ na podstawie niniejszej umowy, winny by¢

wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca nalezy wskazacé:
Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na
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podstawie zapisOw niniejszej umowy zalgczniki do faktury, winny by¢ przestane w
oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ datg¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegolne lata, tj.

............. 7z} w roku 2025,

............. zt w roku 2026.

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniu planu wydatkow,
wysokos¢ limitow przewidzianych na poszczegoélne lata, wskazanych w ust. 14 moze ulec
zmianie w ten sposob, ze podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na nastgpny rok limit
zostanie zmniejszony.

W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz
pomniejszony zostanie limit na dany rok (w ktérym niewydatkowano w petnej wysokosci
srodkow finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony limit srodkoéw
finansowych na rok nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich §rodkoéw w
budzecie Miasta Krakowa 1 w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Krakow,

W  przypadku zmiany wysokosci $rodkéw finansowych wynikajacych limitow
finansowych przewidzianych na poszczego6lne lata, w sytuacjach , o ktorych mowa w ust.
15 i ust. 16 niniejszego paragrafu, strony dokonaja odpowiedniej zmiany zapisow ust. 14
w formie aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 19.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptatg wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajgcego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew
wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)
W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

§ 6a
Waloryzacja Wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).

Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wytacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw, w
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szczegolnosci w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej

miasta Krakow.

Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-

montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,

Z zastrzezeniem, ze:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uplywie sze$ciu miesiecy od zawarcia
Umowy ibedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

2)  kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesigcy w
oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 5%.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory

urzedowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do

wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wynagrodzenie bgdzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia

za wykonanie calego Przedmiotu umowy okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze suma

wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na
podstawie niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie
wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec

zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajagcego zmiang

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacych.

Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie 6 miesigcy daty zawarcia umowy

zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacych na pismie o zmianie wysokosci wskaznika

opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie
roszczenia o waloryzacj¢ wynagrodzenia.

W pismie, o ktorym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca

stosownych dokumentéw wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt

wykonania Przedmiotu Umowy.

Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych

pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi

Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z

wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda miec

postanowienia niniejszego paragrafu. W szczegélno$ci oznacza to, ze Wykonawca,
ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,

w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy
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W przypadku kontynuowania wspotpracy pomigedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesi¢cy tacznie
dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o§wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowacd przy
pomocy podwykonawcow).

lub ('w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wiasnymi.

(*ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miaf zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ...... ... .... (nazwa podmiotu trzeciego
— podwykonawcy ), na ktérego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, (tj. zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWINIA ... .. e e

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilo$ci robdt 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowe;j
dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy
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przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej

Zalgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu

umowy o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o

roboty budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolgczy¢

oswiadczenie w sprawie spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami,
poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do

Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegodlnosci

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1)  niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2)  przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedltozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z

dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia

umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca

( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktéorym

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos$¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow,
po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgceznik nr S do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.
Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamdwienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Iub ktory zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu zgltoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz wezwie Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w
szczegolnosci do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dor¢czenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,

podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z

oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutlu platnodci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona

wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych

wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujgce

Zamawiajagcy  ustanawia  przedstawiciela  nadzorujgcego  roboty  budowlane
(przedstawiciel Zamawiajacego): ........oeeueenee. Jnrtel. oo ,

e-Mail ...

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki przedstawiciela
Zamawiajgcego nhadzorujacego wykonywane roboty budowlane peini¢ bedzie osoba
wyznaczona przez Kierownika Dzialu Utrzymania Obiektow Inzynierskich
Zamawiajacego.

Zamawiajacy UPOWAZNIA  ceveveerecnrncsscecnecssnesscasncnscnss do koordynowania i
nadzorowania realizacji niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcy
korespondencji roboczej dotyczacej realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania
protokotu/ protokotéw odbioru ( czgsciowego, koncowego)
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4.  Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji
robot budowlanych: .eeeeiiniinenennnnn. cnrtel. o ,
e-maill ..o
5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy (biezqca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami
pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:
dla Zamawiajacego:
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
dla Wykonawcy:
254 1 1 e
6. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio =ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:
dla WYKONAWCY ...eerrercsnnisssnssesssssosasssnssssassssossassnns (e — mail)
dla Zamawiajacego sekretariat@zdmk.krakow.pl (e — mail).

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres 60
miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprocz okresu wskazanego wyzej 1 dotyczacego
wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca udziela gwarancji w
zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia odbioru technicznego
urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

3.  Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczty elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji
- Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4.  Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad fizycznych
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Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia
urzadzen spod napigcia lub koniecznos¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym
od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapic nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpic
w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do
ich usuniecia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
usuni¢cie wady, a opoznienie moze spowodowacé wzrost dodatkowych kosztow lub inng
szkode.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, powotujac sie¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czes$¢
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt
z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalnos$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.
W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowiazany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci 1 usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete s3 wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujgcym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane
Sitag wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie
okres6w gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rg¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowiazkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

27



Remont mostu przez rzeke Wisle w ciggu ul. Dietla w Krakowie (Most Grunwaldzki)

14.

(01_2025)

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawc¢ w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytulu gwarancji.

§11
Kary umowne

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1)  Zamawiajacy w przypadku:

a)  odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2)  Wykonawca w przypadku:

a)  odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robdt budowlanych w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
uplywu terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt 5) Umowy,

c¢) zwloki w terminie przywrdcenia ruchu tramwajowego na obiekcie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 3) w wysokosci 0,3% kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,

d)  zwloki w terminie przywrocenia ruchu kotowego na obiekcie okreslonym w
§ 4 ust. 1 pkt 4) w wysokosci 0,3% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 4) Umowy,

e)  zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uplywu terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejsze;j
Umowy,

f)  nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdznienia
w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawarte] z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

g) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy,

h)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

nieprzedlozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedlozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o pracg osoéb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu
zaméwienia i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3
do umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace,

niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej
czynno$ci wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki w wypelieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w §
6 ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w
§ 5 ust. 2 pkt 4 lit ) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu
14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokos$ci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen.

Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane
prace termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaplaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania
placu budowy Zamawiajagcemu w terminie do 30 dni od dnia ztoZenia przez ktorgkolwiek
ze stron o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30
% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:
1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2)  Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,
3)  Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
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4)  Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nast¢pnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny
obiekt, co moze stanowi¢ podstaw¢ do dokonania stosownych rozliczen miedzy
Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce¢ cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
czg$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonane;j
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego
czgsci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbiorow gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 51 6 Umowy oraz
dotyczace rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w trakcie

realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta

starannos$cig, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o

ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczeg6lnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bgdzie niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami obowiazujacymi na dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych

3) w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust.
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1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust. 11 do ust. 16
niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkéw finansowych w Budzecie Miasta

Krakowa.

2. Przez ,,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie =z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu na pi§mie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajgcy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,.konieczne prace dodatkowe” nie byty
ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, a takze wskazanie zakresu i1 rozmiaru ,koniecznych prac
dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

4.  Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

1)  ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

2)  wprzypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
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przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj.
nieujetych W Kkosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do
niniejszej Umowy zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna),
M (cena materiatéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk)
z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud,

c) dla okreSlenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji I zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu
koniecznosci.

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedtug niezmiennych cen okreslonych
w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas po$wigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie
zwigzane] z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,»koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przediozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystapienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
I potwierdzone przez przedstawicicla Zamawiajgcego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposoéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastgpujacych
przypadkach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych

lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
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stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodno$ci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

2)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w
zwigzku z wystgpieniem warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

3)  konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

4)  wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznoséci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznos$ciag wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.
Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawceg, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajagce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej iloSci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robo6t zamiennych.

W oparciu 0 dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj. pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez

Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik

nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub

wykonywania w innej ilosci) rob6t ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
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dla robdt niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku
z koniecznos$cig wykonania robdt zamiennych, Strony sporzadza protokédt konieczno$ci
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego | zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych.

Rozliczenie robét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejsze;j
umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich roboét
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
I potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje z
wykonywania tych cze$ci nalezy rozumie¢ jako odstagpienie Zamawiajacego od czegsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci
Przedmiotu umowy w dalszej cze$ci Umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.
Zamawiajacy poza pozycjami okreslonymi w pkt 12 142 przedmiaru robdt, stanowigcego
zalacznik nr 2a do niniejsze] umowy, nie przewiduje rezygnacji z innych elementow
Przedmiotu umowy okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Warto$§¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowiacego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czgsci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowiacego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Protok6t musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust.
20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu
koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
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stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania cz¢$ci robot).

Protokoét koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami begdzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robdt zaniechanych.

§ 14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej] Umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktére zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczgcie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3 Pzp (tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych™) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowg w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ Uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie
,dodatkowych rob6t budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilo§ci wykonanych
1 odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostalty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te zostang
rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcg w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa w
ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia:
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podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa W ust. 6 powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bgda
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna nakladow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa w ust. 6) zastosowane bedg Srednie ceny i wskazniki: {R (robocizna),
M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), KZ (koszty zakupu materiatow),Ko
(koszty ogolne) 1 Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

dla okreslenia ceny materialow 1 sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 pkt 5) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza
sie W szczegodlno$ci: niskie temperatury ponizej 0° C lub temperatury
uniemozliwiajagce prowadzenie robot zgonie =z technologia, dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkos$cia srednig ponad 15 m/s lub w porywach ponad
20 m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace
temperatury oraz kleski zywiolowe czyli dzialanie Sity wyzszej. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie robdot budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych prac
dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 13 Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w § 13 liczony od
daty przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala
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wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robdt
zamiennych i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 13 Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §13 liczony od
daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu
robot stanowigcych Przedmiot umowy i1 wymagala wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego
w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych
robot wplywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres
wynikajacy z konieczno$ci wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot
budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres
potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajagcymi  wymagania  Zamawiajacego  okreslone  w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego. W takim przypadku
Wykonawca 1 Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu §wiadczenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci mogg postanowi¢ o zmianie
materiatdéw lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie =z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub zmiana w dokumentac;ji
projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania lub polecenia konserwatora
zabytkow,

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy
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oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania
Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usunigcia wad Dokumentacji projektowe;,

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okoliczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,
wystapi konieczno$¢ zmiany oso6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian o0s6b
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w odniesieniu do oséb petnigcych okreslone funkcje na
budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit warunki i
wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po
uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z ktérych bedzie wynikag, iz
nowa osoba bedzie spetniala warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego
na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemnag lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan
majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemnej kolidujacej z
prowadzeniem robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy.

W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamodwienia 1 zachodzi
koniecznos$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do pozyskania
dodatkowych srodkow finansowych, Strony moga przesungc¢ termin wykonania
Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowatl dziatania zmierzajace do
pozyskania dodatkowych s$rodkow finansowych liczony od dnia, w ktérym
dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych na realizacje Przedmiotu umowy,
przedluzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whiosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.
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W przypadkach okre§lonych w ust. 1 przedhuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpic o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie
terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem
wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ roéwniez potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazadaé od
Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$§wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez

Gmine¢ Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora

danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych

dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy,

w szczeg6lnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1.  oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. osob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw (np.
Kierownik Budowy),

3. 0s0b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu,

4. 0s0b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob fizycznych
- prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,

ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych

Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie

umowy 0 prace oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt 1) — 4) powyzej, Wykonawca

zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowiacym zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania

Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym
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a Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi
z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwoséci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13
1 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢
roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajagcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego
roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami,
wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych
dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WAarto$€ ceeeereerennns zlotych (stownie: ......ccciveiiiiiiiiieiiiiniinnnnns .../100) co

odpowiada 5% warto$ci tgcznego wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 6 ust. 1

niniejszej umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w

PKO BP. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie

............................. ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi

zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy

sposob:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
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sposob, aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty

przedtuzenia czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

obcigzaja Wykonawce bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego

w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu, w szczegdlnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy,

3)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi.

5)  Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okre§lone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedlug wihasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
Z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 pzp. W takim przypadku strony
dokonaja zmiany umowy w postaci aneksu zgodnie z zapisami § 14 ust. 11 umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4.  Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1)  zalacznik nr 1 - harmonogram robot,
2)  zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy,
3)  zalacznik 2a — przedmiar robot,
4)  zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami,
5)  zalgcznik nr 4 — wykaz rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami oraz
umow zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
6)  zalgcznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie),
7)  zalgcznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjnej,
8)  Zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
9)  zalgcznik nr 8 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
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5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Remont mostu przez rzeke Wisle w ciagu ul. Dietla w Krakowie (Most Grunwaldzki) (01_2025)

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy)|

ZaKres
robot wykonanych
przez podwykonawce/|
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

lalszego podwykonawc|
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysoko$¢é wynagrodzenia
okreslona w umowie

zawartej przez wykonawce

podwykonawce

Calkowita
Iwysoko$¢ wynagrodzenig
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie
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kosztorysowe)
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.
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umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajagcego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczeg6lnoSci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawcge od dokonania odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawcg przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace, za wyjgtkiem 0sob petnigcych tzw. samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane/, bgda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o praceg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych  czynnosci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych
wskazane w pkt 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
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zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu  terminie  Podwykonawca  przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
cZynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o  pracg  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegodlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
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wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie¢
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia i1 nazwiska, W sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnoS$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za praceg.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikoéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawierac
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca
dziatalno$é gospodarczg zarejestrowang W
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieracé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
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dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z
siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu

O oceny wypekliania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie
dysponowania personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postegpowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi
realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze
srodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkéw UE);
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawarte] pomiedzy Wykonawca a zamawiajagcym o realizacji
Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegodlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zatacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevevnrneneininennnns , dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
zwang dalej Administratorem danych,
a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cooooiiinine. , ktorej

akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w .......ccccoceeeveeiennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccoovveveeenenns i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie

wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
........................................................... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i

..., posiadajacym REGON: ........cccoovmienne i NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwag ..............c.coceeeiiiinl. zamieszkatym

................................................................ R legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i

1011115 | O RURSR PESEL....ooooiiieeeeeeeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ..........c.ceoeviviiniiiniinannn. zamieszkatym

................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym

(Seria i MUMET).....cceeererrereeeeeeeieereeeeaenaennens PESEL....otitieeteeeee ettt ettt ete s eae et re s se e aenaeneens

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa ...........ococoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

posiadajacym REGON............coooiiiiiiiiiiiiiinn, INIP. pod adresem:

..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccociiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnen,

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt et ettt bt e ae st e b e ket ea b e eb et e b e b e eh e et et e b e ebeeReeseeReestesee Srbestesentensensesenes zarejestrowanym w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......c.cccecvveeeenenne. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccccocvinininene , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON: ........ccccevviieiennnnee. i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2 e , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarczq pod NAZWa ....coevviiiiiiies zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TIUIMET). .ttt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: .........cccccevvencnnee INIP: e PESEL .....ccooiiiiiiiiiiiie

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze s mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okres$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3

ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do osob, ktoérych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr A do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, Ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.
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Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajagcy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre$lonych w rozdziale I1I
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiazania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy §cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktoérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore mogg pomoc w ustaleniu okolicznosdci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu o0sob, ktérych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowiazkow wynikajacych z obowiazujacych przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

54



4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbg¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowiazany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesoOw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadac

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbednej zwloki, nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac
odpowiedzialnoécia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.

oo

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okre$lonych w Umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sag wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ be¢dacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktdrej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem bezpieczefistwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9

Okres obowiazywania Umowy
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Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ..............oo,e-mail Lo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... e-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ..o
Email: ...............ooeel.
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ..o
Email: ...........o.oo

4. Dokumenty zawierajace o$§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorg¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .................ccoceeiinninnl, (‘e — mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane .................ccoeueuennnn. (e — mail).
§11
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposOb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢§¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zatacznikdow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2)  zatgcznik nr B — Wykaz zabezpieczen i srodkdw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

56



Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyZszonej
odpornos$ci na wtamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane s dane osobowe przez cala dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposoéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

~Noas~

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

2L

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktoérych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dost¢pu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

gk~ own

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione s3 w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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