+Roboty rozbiérkowe polegajace na rozebraniu dwoch budynkow przy ul. Oginskiego 5i 6 w Gdarisku"

Zatgcznik nr 9 do SWZ

Projektowane Postanowienia Umowy w sprawie zaméwienia publicznego

zawarta w dniu ............ 2025 r. w Gdansku pomiedzy:

Gdariskg Infrastrukturg Spoteczng Sp. z 0.0. z siedziba w Gdarnsku (80-809), ul. Ptasia 37 wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdansk-Pétnoc VII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP 957-094-64-05,
REGON: 220270440, o kapitale zakladowym 151.960.000,00 zt w catosci wptaconym,
reprezentowang przez:

Aleksandre Krzywosz - Prezesa Zarzadu

zwang w tresci umowy ZAMAWIAJACY M,

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamoéwienia
s W trybie przetargu nieograniczonego o ktérym mowa w art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zaméwien Publicznych zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

UMOWY O ROBOTY ROZBIORKOWE
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty rozbiérkowe polegajace
na rozebraniu dwoch budynkéw przy ul. Ogifiskiego 5 i 6 w Gdarisku.
2. Szczegbtowy zakres rozbiédrki obejmuje:

» Protokolarne przejecie placu budowy,

e Wykonanie ogrodzenia typu petnego terenu rozbiérki i wtasciwe jego oznaczenie przy
jednoczesnym zachowaniu ogrodzenia istniejgcego i jego odpowiednim zabezpieczeniu,

» Ustanowienie Kierownika Budowy oraz Inspektora BHP z odpowiednimi kwalifikacjami,

s Zgloszenie rozpoczecia rozbiérki do PINB,

e Upewnienie si¢ przed podjeciem robét, iz wewnatrz budynku nie znajdujg sie osoby
postronne,

» Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych konieczne jest zgtoszenie odtaczenia budynkow
od sieci, a nastepnie unieczynnienie i usuniecie wszystkich przytaczy potwierdzone przez
gestoréw sieci.

e Wykonanie rozbiérki budynku trzykondygnacyjnego (1 kondygnacja podziemna,

2 kondygnacje nadziemne) z poddaszem nieuzytkowym o powierzchni zabudowy 89 m?
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i kubaturze 833,26 m? potozonego przy ul. Oginskiego 5 w Gdansku oraz budynku
czterokondygnacyjnego (1 kondygnacja podziemna i 3 kondygnacje nadziemne)
z poddaszem czesciowo uzytkowym o powierzchni 85,44 m? oraz kubaturze 915,87 m?3
potozonego przy ul. Oginskiego 6 w Gdansku. Wniosek o pozwolenia na rozhiérke ztozony
zostat 21.01.2025r.

e Zapewnienie prowadzenia dziennika rozbiérki,

* Postepowanie przy robotach rozbidorkowych w zgodzie z przekazanym przez
Zamawiajgcego projektem rozbidrki stanowigcym zatgcznik nr. 8 do SWZ, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ we wtasnym zakresie zmiany stanu faktycznego,
ktore zaistniaty w budynku od dnia sporzadzenia projektu do dnia rozpoczecia rozbiérki,
a takze poinformowac o nich niezwtocznie Zamawiajgcego,

e Dbatos¢ o bezpieczenstwo na placu budowy | w jego otoczeniu przed rozpoczeciem robét
i w trakcie ich trwania,

o Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zapewni spelnienie technicznych
kryteriéw kwalifikacji robdt pod katem oceny ich wptywu na $rodowisko - zgodnie
z Rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r.
uzupetniajacym rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (zatacznik
nr.5- Poradnik Potwierdzenia zgodnosci z regutg DNSH) - w szczegdlnosci:

oWykonanie audytu przedrozbidrkowego,
oSporzadzenie wykazu odpadéw i planu segregacji odpadéw,

oSporzadzenie wykazu dziatanh skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu
i zanieczyszczen,

oWykonanie audytu porozbidrkowego

e Zapewnienie catodobowej ochrony terenu robét rozbidrkowych,
e Zakonczenie rozbidrki protokolarnym przekazaniem Zamawiajgcemu uprzgtnigtego placu

budowy oraz jego bezposredniego sasiedztwa z pozostatosci po rozbidrce.

3. Ponadto Wykonawca wykona wszelkie roboty w obrebie przedmiotu robét rozbidrkowych
niezbedne do tego, aby teren dziatek o nr ewid. 74/3; 74/4 obr. 0704.204S zostat
doprowadzony do stanu, w ktorym mozliwe bedzie przeprowadzenie inwestycji budowlane;j
na przedmiotowych dziatkach, w tym usunie wszystkie pozostatosci z gruntu i uprzgtnie teren
dziatek.

4, Wykonawca w ramach swoich obowigzkow poniesie wszelkie koszty prowadzonych robét
iinnych $wiadczen wynikajacych z niniejszej umowy, a takze tych Swiadczen, ktérych
wykonanie jest niezbedne w celu prawidiowego wykonania umowy, a ktére nie zostaty
przewidziane w wyrainy sposob w treéci niniejszej umowy, a konieczno$¢ ich wykonania

wynika z obowigzku wykonania innych Swiadczen, wyraznie w tresci umowy przewidzianych.
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Wykonawca w szczegdélnosci poniesie we wiasnym zakresie koszty postepowan
administracyjnych, uzyskania niezbednych pozwolert i uzgodnien, ewentualnej zgody
na zajecie pasa drogowego, a takze poniesie koszty innych dokumentéw, zgod i decyzji
niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Roboty rozbiérkowe wykonane zostang zgodnie z niniejszg Umowg oraz Dokumentacjg
Projektowg, o ktorej mowa powyzej, zasadami wiedzy technicznej w budownictwie,
obowigzujgcymi normami, w szczegdlnosci normami bezpieczenistwa i higieny pracy, oraz
w poszanowaniu wszelkich stusznych intereséw Zamawiajgcego oraz intereséw o0séb trzecich,

6. Wszelkie prace nalezy wykonywac przy szczegdlnym uwzglednieniu budynkéw sasiednich,
wszelkie roszczenia powstate w wyniku uszkodzenia budynkéw sasiednich obcigzajg
wykonawce. Wykonawca wykona inwentaryzacje drég, budynkéw oraz obiektéw sasiednich
przed przystagpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych, a nastepnie ich monitoring
podczas trwania robét rozbiérkowych.

§2
Obowiazki i prawa Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, dokumentacjg
projektowa, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami
technicznymi, a takze wskazéwkami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia
wszystkich obowigzkéw wymienionych wyraznie w tresci niniejszej Umowy, a takze dokonania
wszelkich czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, nawet gdyby czynnosci
te nie zostaty w wyrazny sposéb przewidziane w jej tresci. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat
sie z Dokumentacjg oraz upewnit sie i nie zgtasza uwag, co do jej prawidtowosci i kompletnosci,
a takze prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegoélnych robét, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wiasciwego

wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami
realizacji Umowy oraz dokumentacjg projektowa.

3. Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie pobér energii elektrycznej i wody oraz poniesie
koszty ich zuzycia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

5. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z robotami, ktérych
dotyczy niniejsza Umowa i od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
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6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy
i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.

7. Wykonawca utrzyma w czystosci i porzgdku miejsce swoich prac i zaplecza, usunie i wywiezie
na wysypisko miejskie wszelkie powstate odpady, gruz budowlany oraz odpady
wielkogabarytowe i in. zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasta
Gdanska. Wykonawca dokona wszelkich czynnosci niezbednych do bezpiecznego i zgodnego
Z prawem usuniecia ewentualnych odpadéw niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzuje sie
do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
z pOZniejszymi zmianami oraz regutami DNSH.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami
i zabezpieczenia go zgodnie z przepisami BHP i p. poz. oraz pokrycia kosztéw wszelkich robot
i czynnosci zwigzanych z wdrozeniem zalecer z tym zwigzanych.

9. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania aktualizacji wszelkich
uzgodnien, pozwolen, zgéd i decyzji administracyjnych oraz uzyskania ewentualnych nowych
uzgodnien, pozwolen, zgéd lub decyzji niezbednych dla prawidtowego wykonania robét
i ukonczenia przedmiotu umowy. Wypetnienie wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z decyzji, uzgodnien i postanowien stanowigcych zatgcznik do dokumentacji projektowej, nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do catodobowej ochrony terenu budowy, w tym mienia
Zamawiajgcego znajdujgcego sie na tym terenie oraz mienia wtasnego od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

11. Wykonawca na wiasnym staraniem i na wiasny koszt dostarczy wszelkie niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy materiaty i urzadzenia, a takze wykona i nastepnie usunie
skutki wszystkich robét tymczasowych.

12. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z oceng inwestycji pod katem
zgodnosci z regutg DSNH: audyt przedrozbidrkowy, wykaz odpadéw i plan segregacji odpadoéw,
Wykaz dziatari skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczeri oraz audyt
porozbidrkowy. ,Poradnik dla inwestordw realizujgcych inwestycje mieszkaniowe finansowane
z udziatem Srodkéw KPO. Potwierdzenie zgodnosci z reguta DNSH."stanowi zatacznik
nr 5 do Umowy.

13. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, przy czym domniemywa sie odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

14. Wykonawca wykona inwentaryzacje drég, budynkéw oraz obiektéw sasiednich przed
przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych, a nastepnie bedzie prowadzit
monitoring podczas trwania robét rozbiérkowych.

§3
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach
i na zasadach okreslonych w Umowie i ustawie PB.

2. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
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b) decydowanie o okreslonych Umowg sprawach pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
c) terminowe przystgpienie do dokonywania odbioru przedmiotu Umowy.

§4
Terminy realizacji umowy

1. Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala sie na dzied podpisania Umowy lub na dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego pozwolenia na rozbiérke zgodnie zwnioskiem
zdn. 21.01.2025 r. w zaleznosci od tego co nastgpi pézniej.

2. Za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie spetnienie tacznie trzech warunkéw:
— zakonczenie robét potwierdzone wpisem do dziennika rozbiérki,
- zgtoszenie zakonczenia robot rozbidrkowych,

— podpisanie przez Strony protokotu zakoriczenia robét i przekazania przez Wykonawce
przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
z uwzglednieniem postanowien §16 niniejszej Umowy.

Termin realizacji przedmiotu ustala si€ Na ..eeceeerrenens

4. Terminy realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonej przez Wykonawcy rekojmi
i gwarancji ustala sie zgodnie z 816 niniejszej Umowy.

5. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy lub otrzymania decyzji o pozwoleniu na rozbiorke zgodnie
zwnioskiem z dn. 21.01.2025 r., w zaleznosci od tego co nastapi pézniej.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w 82 ust. 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 KC w wysokosci:

TV T o LYol 1=1 1 o ORI .c (- (011,71 11 <) ),
e podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ...ecovrerereririenreneenenerversnennannes ZE
® WartOSC DrULLO: cueviveveieise e iniree e e sn s e s sene e b2 0 €3 (01,1l o | 1= UUURUY

2. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w pkt. 1., ewentualnie pomniejszonego o warto$¢ ograniczonego przez
Zamawiajgcego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy rozliczonego zgodnie z pkt. 5.
Wynagrodzenie, to obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie przez Wykonawce, pominiecie ani brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w pkt. 1.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie optaty zwigzane z wykonywaniem roboét
i Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia ryczattowanego.
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4. Zaptata wynagrodzenia oraz wszelkie inne ptatnosci bedg dokonywane w walucie polskiej.

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, sposéb obliczenia kwoty,
ktérg nalezy odliczy¢ od wynagrodzenia wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie okreslona na podstawie réznicy wartosci
rozwigzah przewidzianych pierwotnie do wykonania w dokumentacji projektowe;
i rozwigzan zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany. Zastosowane zostang przy tym
ceny jednostkowe, wskazane dla danego elementu w kosztorysie doreczonym przez
Wykonawece i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

b) Ewentualnie w sytuacji, gdy cena jednostkowa dla ktéregokolwiek elementu robét, ktérego
dotyczy wprowadzana zmiana, nie bedzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartosci
elementow prac budowlano-montazowych pierwotnie projektowanych i zamiennych nastapi
na podstawie KNR (Srednie ceny | stawki robocizny dla rejonu Pomorskiego, stolica
wojewddztwa - ,SEKOCENBUD"). Przyjete zostang nastepujgce wskazniki cenotwércze:
roboty ziemne - Ko=40%, roboty pozostate - Ko=60%, Kz= 10%, Z=10%. W przypadku ich
braku w SEKOCENBUD, bedg kolejno stosowane INTERCENBUD a nastepnie: ORGBUD,
wihasciwe dla okresu wykonywania przedmiotu Umowy lub na podstawie indywidualnej
wyceny, po wykorzystaniu wszystkich ww. podstaw wyceny.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania Umowy, wymieniona w punkcie 2 a)
i b) warto$¢ netto zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnych stawek podatek VAT
w nastepujacy sposéb:

wartos¢ brutto

nowa wartos¢ netto =
1,liczbowe okreslenie nowej stawki VAT

7. Po wprowadzeniu nowej stawki podatku VAT nowe wartosci zostang wprowadzone do Umowy
aneksem.

§6

Rozliczenia i ptatnosci

1. Wynagrodzenie zostanie zaptacone na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przez
Wykonawce: w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
robét rozbiérkowych.

2. Podstawe do rozliczenia robét bedg stanowity nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbioru wykonanych robét potwierdzone przez Zamawiajgcego - bez zastrzezen,

b) zatgczona kopia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z potwierdzeniem przekazania

przez Wykonawce do Wydziatu Geodezji przy UM w Gdansku,

¢) potwierdzenie utylizacji i recyklingu materiatu rozbiérkowego (dokumenty przygotowane

zgodnie z regutg DNSH)

3. Fakture za wykonane roboty Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni

od zakonczenia miesigca, ktérego faktura dotyczy.
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4. Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gdanska Infrastruktura
Spoteczna Sp. z 0.0., ul. Ptasia 37, 80-809 Gdarisk, NIP 9570946405
6. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy nro..ceenen w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
7. Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przelewu przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku powierzenia czesci zamodwienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac sie
beda zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamoéwier publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843).

§7

Przedstawiciele stron
1. Zamawiajgcy wyznacza jako swojego przedstawiciela:
SRR 1 T-1 | HSURRRURRRS | - NI (o 1 SRS
2. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela:

11 - | Tl (| Ml (o 11 )

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy na zasadach okreslonych w art. 450 PZP wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
Brutto, t. v s ZH{SIOWNIE: wisniisisinm s sismasiniissiin ).

2. Zgodnie z trescig art. 453 ust. 2 PZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady wynosi 30% whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, tj. .....covvevisnnennne
zt (stownie:).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie zaoferowane;j
przez Wykonawce najpézniej w dniu zawarcia umowy.

4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawiera¢ nastgpujgce
elementy:

a) Nazwe Wykonawcy i adres jego siedziby;

b) Nazwe beneficjenta (Zamawiajgcego);

c) Nazwe gwaranta lub poreczyciela;

d) Okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg;

e) Oswiadczenie, ze: gwarant zobowigzuje sie do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, kwoty zobowigzania
na pierwsze zadanie zaptaty w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w Umowie lub nie wykonat przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig;
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f) Wskazanie zgodnie z trescig art. 452 ust. 9 PZP, iz ,w przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia”.

5. W przypadku przedtozenia poreczenia lub gwarancji niezawierajgcej elementéw wskazanych
w pkt 4 lub wprowadzenia do jej tresci zapiséw i warunkéw innych niz te, ktére Zamawiajgcy
uznat za dopuszczalne Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

6. Zamawiajacy nie jest zobligowany do posiadania zgody Wykonawcy na wyptate odszkodowania
z udzielonego zabezpieczenia. Zamawiajgcy nie jest zobligowany do posiadania zgody Gwaranta
ani od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw skorzystania z udzielonego
zabezpieczenia.

7. Zgodnie z trescig art. 450 ust. 5 PZP zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy na zasadach
i w terminach okreslonych w art. 453 PZP.

9. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna na zasadach
przewidzianych w art. 451 PZP.

59
Zatrudnienie na umowe o prace, podwykonawcy

1. Zamawiajgcy okresla wymagania zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w ten sposéb,
iz Kierownik Budowy lub inna osoba koordynujgca prace na placu budowy powinien by¢
zatrudniony na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajgcemu projekt
takiej umowy zawierajacy, co najmniej nastepujace uregulowania:

a) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, b) termin realizacji,

c) obowigzki wykonawcy,

d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) umowne warunki odstgpienia od umowy.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty
wykonawcy przez zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres S$wiadczenia
wykonanego przez podwykonawce,
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b) uzalezniajgcych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza
Zamawiajgcemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zgtosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconych robét budowlanych.

8. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia zamawiajgcego.

9. W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeri do projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, uznaje sieg, iz projekt umowy zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 9 zgtasza do niej w formie pisemnej sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan
okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconych robét budowlanych.

12. W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje sie, iZ umowa zostala
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz ktdrych przedmiotem sg
ustugi transportowe i dostawa materiatéw budowlanych na potrzeby wykonywania robét bedacych
przedmiotem zamoéwienia o wartosci mniejszej niz 10 000,00 zt.

14. Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9i 12,
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na
status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

15. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, okreslony
w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 i 12 jest diuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej roboty, zamawiajgcy wezwie wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
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16. Przepisy ust. 2-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

17. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie o spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim powotuje sie na zasoby oraz oswiadczenie
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

19. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

20. Jezeli w terminie okredlonym w zaakceptowane] przez zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrécic sie
z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

21. Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia zadania podwykonawcy.

22. W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér s$wiadczen,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 20 uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy.

24, Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10
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a) 0,1 % wartosci przedmiotu Umowy brutto - za kazdy dzien zwtoki w wykonania przedmiotu
Umowy,

b) 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto - w razie odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego w catosci lub w czesci z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca,
w szczegolnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu
Umowy,

c) 20 % wynagrodzenia umownego brutto - w razie odstgpienia przez Wykonawce
od wykonania Umowy w catosci lub w czesci z przyczyn za ktére Zamawiajgcy nie odpowiada,

2. Suma natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce kar umownych nie moze przekroczy¢
20 % ceny umownej brutto.

3. Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

§13
Zmiany w umowie

1. Na tres¢ Umowy skitadad sie bedg postanowienia zawarte w nastepujgcych dokumentach,
wedtug kolejnosci ich pierwszeristwa dla celéw interpretacyjnych:
a. niniejsza umowa zawarta na podstawie Projektowanych postanowiet umowy w sprawie
zamowienia publicznego;
b. Specyfikacja Warunkéw niniejszego Zamoéwienia;
c. oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

2. Zmiany w umowie mogg nastapi¢ w sposéb i w zakresie wskazanym ponizej.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
a. terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b. przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

i. jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

ii. przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, jezeli bedg nastepstwem dziatah organéw administracji parstwowej
lub samorzgdowej lub innych podmiotéw, a w szczegélnosci diugotrwatego
uzgadniania, dokumentéw lub udzielania odpowiedzi na wezwanie, pytania itp. -
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

iii. koniecznosci dostosowania harmonogramu prac do wymogow sgsiedniej budowy
realizowanej przez Zamawiajgcego

c. zmiany osoby/oséb wskazanych do realizacji Umowy,
d. wszelkich zmian umowy, o ile koniecznos¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa,

e. zmian teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wytacznie
w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane przez
Strone, ktérej one dotyczg, w odrebnym os$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym
przez drugg Strone,
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25. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i ocbowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

26. Zamawiajgcy moze zadac od wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego. Zamawiajgcy moze zadac od wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy jezeli
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét.

27. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji
zamowienia korzystac z pracy lub swiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w ramach
uméw o prace lub cywilnoprawnych lub zgtoszonych podwykonawcéw. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty swiadczace o stosunku prawnym istniejgcym
miedzy Wykonawcg, a osobg wykonujgca jakiekolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§10
Potencjat Wykonawcy

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni kierownika
budowy i inspektora bhp wskazanych w zatgczonym do Umowy Wykazie podstawowego
personelu stanowigcego Zatgcznik nr 4 .

2. Przy realizacji rob6t Wykonawca uzyje sprzetu o wydajnosci i jakosci niezbednej do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy. Pojazdy oraz inny sprzet mechaniczny Wykonawcy uzywany
do realizacji przedmiotu umowy musi spetniac¢ wszelkie wymogi okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa w tym w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

3. Wykonawca odwiadcza, ze:

a) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot;

b) dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie roboét.

§11
Kontrola jakosci i odbiory robét

1. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru robét rozbiérkowych.

2. Odbiér wymaga sporzadzenia pisemnego protokotu przez obie strony. W przypadku
stwierdzenia wad lub obowiazku wykonania prac umozliwiajgcych stwierdzenie, ze prace
zostaty wykonane nalezycie, zaznacza sie ten fakt w protokole z jednoczesnym wskazaniem
uzgodnionego przez strony terminu, w jakim prace te muszg zosta¢ wykonane.

3. W braku porozumienia stron, co do terminu wykonania prac powinny one zostac¢ wykonane nie
poézniej niz w terminie 7 dni.

§12

Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacej wysokosci i sytuacjach:
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4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowieri zawartej umowy, na uzasadniony
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a. terminu i sposobu spetnienia Swiadczenia, jezeli w trakcie jej wykonywania zajdzie
koniecznos¢ uzyskania dodatkowych dokumentéw lub opracowari koniecznych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. terminu i sposobu spetnienia $wiadczenia, jezeli wprowadzenie zmian w dokumentach
nastepuje na wniosek Zamawiajgcego, w zwigzku ze zmiang warunkdéw uzyskanych na
etapie jej uzgadniania, w zakresie niewykraczajgcym poza zakres przedmiotu umowy,
przy mozliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, z tym ustaleniem, iz wykonanie
zmian jest niezbedne do uzyskania kompletu wymaganych dokumentow.

c. terminu i sposobu speinienia $wiadczenia we wszystkich przypadkach wskazanych
powyzej w ust. 3 b. i, i, iii

5. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§14
Cesja

1. Zamawiajgcy moze bez zgody Wykonawcy dokona¢ cesji praw wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecig, w szczegblnosdci uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne oraz
z tytutu gwarancji jakosci.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy
na rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dysponowania uprawnieniami wynikajgcymi
z niniejszej umowy, w tym do ustanowienia zabezpieczel na prawach Zamawiajacego,
wynikajgcych z niniejszej umowy oraz do dokonania cesji praw Zamawiajgcego przystugujacych
mu na podstawie niniejszej umowy na rzecz instytucji finansujgcej realizacje inwestycji.

§15
Odstgpienie od umowy

1. Oprécz przypadkédw okreslonych w tytule XV KC Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w nastepujacych przypadkach:

a. w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa parnstwa lub bezpieczeristwu publicznemu
Stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w tym niedotrzymywanie przez Wykonawce termindw realizacji okreslonych
w harmonogramie rzeczowo- finansowym dla poszczegélnych elementéw robot,

b. Wstrzymania wykonania robét przez Wykonawce bez upowaznienia Zamawiajgcego,

c. Wykonawca popadt w stan likwidacji lub stan upadtosci,

d. Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajgcy popadnie w stan likwidacji lub stan
upadtosci.
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Odstagpienie od Umowy nastapi w formie pisemnej i zawiera¢ bedzie uzasadnienie. Obie strony
mogg odstapi¢ od umowy w przypadkach wyzej wskazanych w terminie 2 miesiecy od dnia
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym, uczestnictwa w pracach komis;ji
przygotowujacej inwentaryzacje oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy zostang dokonane na podstawie nizej
okreslonych zasad:

a. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wg stanu na dzier odstgpienia - do komisyjnego zatwierdzenia,

b. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajgcy wystawia swiadectwo platnosci
obejmujgce wartos¢ wykonanych robdt, stanowigce podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

8§16

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres

24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego. Natomiast uprawnienia z tytutu
rekojmi wygasajg z uptywem 60 miesiecy od daty odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
wykonanych robét w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego

na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17

Ochrona danych osobowych i obowigzki informacyjne

. Kazda ze Stron oswiadcza, ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)
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danych osobowych o0séb, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne
za realizacje poszczegélnych zadan wynikajacych z Umowy.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie zrealizowac w imieniu drugiej Strony obowigzek informacyjny,
wobec wskazanych przez siebie 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w tym poinformowac
je o udostepnieniu ich danych drugiej Stronie.

§18
Postanowienia ogélne

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie bedg
miaty przepisy PZP, KC, PB i innych ustaw oraz przepisow wykonawczych do powyzszych ustaw.

. Wszelkie postanowienia Umowy oraz zatgcznikéw bedg interpretowane na podstawie
przepiséw prawa polskiego.

. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib
lub nazw firm, oséb reprezentujacych, numeréw telefonéw.

. Ewentualne spory wynikie na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Niniejszg Umoweg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2
Zatacznik nr 3
Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5

- SWZ (stanowi odrebny dokument)

- Oswiadczenie dot. Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow

- Oswiadczenie dot. zatrudnienia podwykonawcéw na umowe o prace

- Wykaz podstawowego personelu

- Poradnik dla inwestoréw realizujgcych inwestycje mieszkaniowe finansowane
z udziatem $rodkéw KPO. Potwierdzenie zgodnosci z regutg DNSH (stanowi
osobny dokument)

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE
dot. PODWYKONAWCOW

Reprezentujgc*

...........................................................................................................................................................

realizowanym w ramach UMOWY NI ....cc.coveiiencreimsisieeenenes 2 0l s a s r. zawartej
przez Wykonawce z Zamawiajgcym (c....ecvevesercenennennns), Jako Podwykonaweca zaakceptowany
przez Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia
sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku
pierwszego o$wiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

] OO SO OUNURSSUOYSSTURRD AN o | | - R r. na kwote Netto ......cciiveiiersiiieenns zt
z terminem ptatnosci do dnia ......cccceveeveceivnienrcninnenen T

Niniejszym dziatajgc w pelni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w blgd przez Wykonawce,
Zamawiajgcego czy tez jakakolwiek inng osaobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w szczegolnosci
zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcow
zgodnie z ustawg prawo zamoéwien publicznych i ustawg kodeks cywilny, odwiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic)

1. Wykonawca na dzieri sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie naleznosci
wynikajgce z naszych(ej) faktur(y) VAT™:

i L yALs | o 1T R r. Na kwote Netto .....cverveereveverierecnenenes
zt - naleznos¢ w kwocie Netto .........cvceecvevscecnennnnenee. 28 Wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... Iy

S | ST P o |11 —————————— r. Na KWote Netto .....ceivevvriveinrenriennnns
zt - naleznoS¢ w kwocie Netto ......cveveeevecrenenierenenas zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu

e T

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy
i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w
fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczenn w stosunku
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do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczen na podstawie art. 143c ustawy
prawo zamoéwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na dziei sporzgdzenia niniejszego oSwiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajqcych z naszych(e)) fakturly) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
v Z.dNi@ e r. na kwote netto ......cccevvceeevvisvevreenens 2t
z termlnem o= [dgTe el [c W [ [ - EE—————————— r.
3. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z tytutu
dotychczas wystawmnych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zap’fatq faktury.

- nr. .z dnia .. .r. na kwote netto ..
z, ktOI’EJ termin p}atnosu up’rynql w dnlu ..................................... rs;

= D s 2dNia e r. Na KWOote NetLo ....ccovcvrivveerererreirerinens
zt, ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu .....cccoeeveeeecinereninneneneennns r.

W zataczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. objetych tg fakturg/ami - sporzadzonym pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego
do bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

*nie wykazywac faktur, ktore zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone
w catosci.

(miejscowosc) (data)

(podwykonawca)
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OSWIADCZENIE
dot. DALSZYCH PODWYKONAWCOW

Reprezentujac*

(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedacego Dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach UMOWY NI .....c.corniininnsersnneisens 2 ARiA s T ZBWArtej
przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
ZaMaWiajgdCeED  (ceorrrererrrrrreererersarereensesesensennas ) w ramach realizacji umowy o dalsze

podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia
poprzedniego oswiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww.
umowy) fakture(y) VAT, tj.:

= NF e s Z2.dNia e r. Na kwote Netto ...,
zt z terminem ptatnosci do dnia ...coceeeveeccecinerenerienenees r.

- nr.. SZANIA s s r. Na KWote Netto ......cccevereeeceveenesrcrereenns
ztz termlnem p}atnosm do dnia .. T

Niniejszym dziatajgc w petni SW|adom|e nie bedqc wprowadzony w blgd przez Podwykonawce,
Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny,
a w szczegdlnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem
Podwykonawcéw zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
osSwiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzieri sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat
wszelkie naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

L L pAs | o 1T R r. na kwote netto . “
zt - naleznosS¢ w kwocie Netto ...cveeevevrecernnens . zt, wplyneta na nasz rachunek w dmu
..................................... I

=l | R 7.4 o | [ - (U [ o T= 1 70 (3 <) o [
zt - naleznosé w kwocie NEtto ...vceverniensrsrieieeenns zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam
do niniejszego oswiadczenia.
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W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegodlnosci roszczeri na podstawie
art. 143c ustawy prawo zamoéwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
o Z ANI8 sommnssmsmaeis r. na kwote Netto .......vvviviiecneneens Z
Z terminem p{atnosu do dnia .o r.
3. Podwykonawca/Wykonawca na dzief sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Podwykonawca/Wykonawca
zalega z zaptatg faktury:

L S, ZANI3 e r. Na KWote Netto ..eveeevervrriererereeneenennens
zt, ktérej termin ptatnosci uplyngt w dniu ...eeeeecevveeicreeeceenee e r.

e e — Z ANIT snsmnnsssinseiisise r. NA kwote Netio ....covvveerveeisnirmmesinnnnns
zt, ktérej termin ptatnosci uptyngt w dniu ..o, r.

W zataczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru objetych
ta fakturg/ami. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na
rzecz Dalszego Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

™ nie wykazywac faktur, ktore zostaty juz wykazane w poprzednich oswiadczeniach jako zaptacone
w catosci.

..............................................

{podpis osoby/oséb reprezentujgcych Podwykonawce)

(miejscowosc) (data)

........................................

(wykonawca/podwykonawca)
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Zatacznik 3

OSWIADCZENIE
o zatrudnieniu na podst. umowy o prace

Oswiadczamy, ze osoby wykonujgce czynnosci okreslone w rozdziale XXI pkt. 10 SWZ
w ramach aktualnie zrealizowanego zakresu robét byly w czasie ich wykonywania
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

......................................................................

(podpis osoby/os6b reprezentujgcych wykonawce/ podwykonawce)
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WYKAZ PODSTAWOWEGO PERSONELU WYKONAWCY

Zatgcznik nr 4

IMIE | ZAKRES PODSTAWA DO
LP NAZWISKO WYKONYWANYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE DYSPONOWANIA
CZYNNOSCI O0SOBAMI
Kwalifikacje zawodowe:
- posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
1. | mnesmnsnin Kierownik Budowy konstrukcyjno - budowlanej
- posiada nie mniej niz 5-letnie doswiadczenie
zawodowe w petnieniu samodzielnych funkgji
Kierownika budowy
Kwalifikacje zawodowe:
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z 2
3 Inspektor BHP wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczerstwa i

higieny pracy

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Data i Podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 5

(odrebny dokument)

Poradnik dla inwestoréw realizujgcych inwestycje mieszkaniowe finansowane
z udzialem Srodkéw KPO. Potwierdzenie zgodnosci z reguta DNSH

(stanowi osobny dokument)
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Poradnik dla inwestoréw
realizujgcych inwestycje mieszkaniowe

finansowane z udziatem srodkdéw KPO.
Potwierdzanie zgodnosci z regutg DNSH.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Warszawa, styczen 2023
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1. Wstep

Ocena inwestycji pod katem ich wplywu na srodowisko oraz ich zdolnos¢ do przystosowania sie
do nowych warunkéw wynikajgcych ze zmiany klimatu staty sie jednym z wiodgcych elementéw
strategii rozwojowych Unii Europejskiej. W celu unikniecia finansowania przedsiewziec, ktore moga
szkodzi¢ srodowisku, Komisja Europejska wprowadzita regute DNSH (,do no significant harm”, ,nie
czyrn powaznych szkod”)). Zasada ta wywodzi sie z art. 17 do rozporzadzenia (UE) 2020/852
ws. taksonomii (ram utatwiajacych zréownowazone inwestycje) oraz zostata zaimplementowana
do przedsiewzieé finansowanych ze srodkdéw unijnych, w tym z instrumentu NextGenerationEU —
tj. inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (KPO).

Beneficjenci wsparcia jakie jest planowane, miedzy innymi, w ramach dziatan B1.1.2 Wymiana zZrédet
ciepta | poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz B3.5.1 Inwestycje
w energooszczedne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i srednich
dochodach beda zobowigzani w razie kontroli do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami tej zasady. Dlatego w niniejszym poradniku przedstawiono zestawienie
dokumentéw i opracowan, ktore ostateczny odbiorca wsparcia (podmiot realizujgcy przedsiewziecia
w ramach wskazanych inwestycji KPO) bedzie musiat posiadaé aby pozytywnie przejs¢ ewentualng
kontrole zgodnosci wykonania inwestycji z wymaganiami dotyczacymi przedsiewzie¢ finansowanych
z KPO.

2. Zrédio DNSH — rozporzadzenie ws. taksonomii

Wspomniane we wstepie rozporzadzenie ws. taksonomii’ jest regulacja skierowana do panstw
czfonkowskich Unii Eurpjeskiej, uczestnikow rynku finansowego oferujacych produkty finansowe oraz
spotek finansowych i niefinansowych objetych obowigzkiem  raportowania niefinansowego
na podstawie dyrektywy w sprawie sprawozdawczosci niefinansowej (NFRD). Rozporzadzenie to ma
przyczynic sie do realizacji zatozen Europejskiego Zielonego tadu i przekierowaé kapitat inwestycyjny
na zrownowazone srodowiskowo inwestycje — przedsiebiorstwa sg zobowigzane do ujawniania
w ramach sprawozdan niefinansowych, czy ich dziatalnos¢ gospodarcza kwalifikuje sie do taksonomii,
zas instytucje finansowe maja wykazywac, ile z inwestycji, ktore wspieraja ze swoich $rodkow jest
zgodnych z taksonomia.

Artykut 3 rozporzadzenia ws. taksonomii 2020/852 wskazuje, ze dang dziatalno$¢ moina
zakwalifikowac jako zrownowazong srodowiskowo, w przypadku, gdy spetnia cztery kryteria:

a) wnosi istotny wktad w realizacje co najmniej jednego z celdw $rodowiskowych okreélonych
w art. 9 rozporzadzenia ws. taksonomii;

b) nie wyrzadza powaznych szkédd dla zadnego z celdéw Srodowiskowych (zasada DNSH);

c) jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami?;

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
ram utatwiajacych zrownowazone inwestycje, zmieniajace rozporzadzenie (UE) 2019/2088, httos://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852

? Procedury stosowane przez przedsiebiorstwo prowadzace dziatalnosé gospodarcza, ktére maja zapewnicé
przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiebiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczacych
biznesu i praw czlowieka, w tym zasad i praw okreslonych w osmiu podstawowych konwencjach wskazanych
w Deklaracji Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczacej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw
okreslonych w Miedzynarodowej karcie praw cztowieka (art. 18 rozporzadzenia 2020/852 ws. taksonomii).
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d) spetnia techniczne kryteria kwalifikacji, ktére zostaty ustanowione przez Komisje w ramach
aktéw delegowanych?.

Do celow srodowiskowych wskazanych w taksonomii (art. 9 rozporzadzenia 2020/852) naleza:

a) tfagodzenie zmian klimatu®,

b) adaptacja do zmian klimatu?,

c) zrownowazone wykorzystywanie i ochrona zasobdw wodnych i morskich,
d) przejscie na gospodarke o obiegu zamknietym,

e) zapohieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

f) ochronaiodbudowa bioréznorodnosci i ekosystemaw.

3. Podstawa prawna dla DNSH

Artykut 23 rozporzadzenia 2020/852 zobowiazuje Komisje Europejska do wydania aktow
delegowanych ustanawiajacych techniczne kryteria kwalifikacji. Okreslenie tych kryteriow ma na celu
zapewnienie jednolitego podejscia do oceny poszczegolnych rodzajow dziatalnosci i inwestycji jako
zrownowazonych srodowiskowo.

1 stycznia 2022 r. weszio w zycie jedno z pierwszych rozporzadzen do taksonomii ustanawiajacych
techniczne kryteria kwalifikacji:

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupetniajace
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych
kryteriow kwalifikacji sfuzacych okresleniu warunkéw, na jakich dana dziatalno$é¢ gospodarcza
kwalifikuje sie jako wnoszgca istotny wkiad w tagodzenie zmian klimatu lub w adaptacje do zmian
klimatu, a takze okresleniu, czy ta dziatalnos¢ gospodarcza nie wyrzadza powaznych szkdd wzgledem

zadnego z pozostalych celéw érodowiskowych®.

Rozporzadzenie delegowane sktada sie z dwdch zatacznikdw, ktdre zawierajg kryteria kwalifikacji dla
réznych rodzajow dziatalnoéci gospodarcze|”. Kryteria dla budownictwa znajduja sie w rozdziale 7. —
zarowno w zataczniku 1, ktory dotyczy dziatalnosci, ktéra ma istotny wptyw na tagodzenie zmian

3 Wg aktualnego stanu prawnego, zostaty przyjete dwa akty delegowane ustanawiajace techniczne kryteria
kwalifikacji: 1) ~ Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 zdnia 4 czerwca 2021 r. uzupetniajace
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriow
kwalifikacji stuzacych okresleniu warunkow, na jakich dana dziatalnosé gospodarcza kwalifikuje sie jako wnoszaca
istotny wktad w tagodzenie zmian klimatu lub w adaptacje do zmian klimatu, a takze okresleniu, czy ta dziatalnos¢
gospodarcza nie wyrzadza powaznych szkdd wzgledem zadnego 7z pozostatych celow srodowiskowych (obowiazuje
od 1.10.2022 r.); 2) Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 zdnia 9 marca 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do dziatalnosci gospodarczej w niektorych sektorach
energetycznych oraz rozporzadzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania
szczegolnych informacji wodniesieniu do tych rodzajow dziatalnosci gospodarczej (zacznie obowiazywac
od 1.01.2023r.).

4 ‘tagodzenie zmian klimatu" nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ unikania emisji gazow cieplarnianych, ograniczania
takich emisji lub zwigkszania pochtaniania gazow cieplarnianych i dtugoterminowego sktadowania dwutlenku wegla.
5 Adaptacje do zmian klimatu" nalezy rozumiec jako zapobieganie ryzyku niekorzystnych skutkéw obecnych lub
oczekiwanych przysztych warunkow klimatycznych dla ludzi, przyrody lub aktywéw lub do zmniejszenia tego ryzyka,
bez zwiekszania takiego ryzyka niekorzystnych skutkow)

6 Tres¢ rozporzadzenie delegowanego jest dostepna pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/lesal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=01J:L:2021:44 2:FULL&from=EN

’ Rozporzadzenie delegowane 2021/2139 obejmuje takie sektory gospodarki, jak energetyka, lesnictwo, przemyst
wytworczy, odpady, transport i budynki.




klimatu, jak i w zataczniku nr 2, ktory dotyczy dziatalnosci, ktéra ma istotny wktad w adaptacje do zmian
klimatu.

W obrebie rozdziatu dotyczacego budownictwa wystepuje podziat na rdoine typy inwestycji
budowlanych — dla kazdego z nich rozporzadzenie okresla mozliwy zakres robot (,Opis dziatalnosci”).
Nastepnie do kazdego typu okreslono , Techniczne kryteria kwalifikacji”, a wiec wymagania, ktore musi
spetni¢ dana dziatalnos¢ aby mozna byto jg uznac za majaca istotny wkiad w osigganie danego celu
srodowiskowego oraz dalsze wymagania, ktore majg gwarantowac by dana dziatalnosc nie wyrzadzata
szkody pozostatym celom srodowiskowym.

W koricowej czesci zatacznikéw umieszczono ,,Dodatki” do ktérych odwotania znajdujg sie w tresci
zatacznikow (dodatki A-E w zatgczniku nr 1 oraz A-D w zataczniku nr 2). Dodatki te zawierajg
szczegotowe wytyczne dot. wymagan z zakresu nieczynienia powaznej szkody i odwotania

do obowiazujacych przepisow unijnych.

Rozporzadzenie delegowane 2021/2139 zawiera odwotania do wielu unijnych dyrektyw, ktore zostaty
wiaczone do polskiego porzadku prawnego poprzez ustawy i rozporzadzenia, oraz do norm, z ktérych
niestety nie wszystkie zostaty przettumaczone na jezyk polski. Nalezy tez zauwazy¢, ze rozporzadzenie
delegowane 2021/2139 jest stosowane bezposrednio we wszystkich pafistwach cztonkowskich UE, bez
koniecznosci wdrazania do polskiego systemu prawnego (w zwiazku z tym aby je stosowac nie trzeba
czekad na ich wdrozenie np. do ustawy — Prawo budowlane, czy przepisdw rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie). Warto tez zauwazyc,
Ze przepisy zawierajgce techniczne kryteria kwalifikacji nie sg czescig przepisow regulujacych proces
inwestycyjny, a jedynie s3dodatkowymi wymaganiami dla przedsiewzie¢ realizowanych
z wykorzystaniem funduszy unijnych.

4, System Level(s)

W kilku miejscach niniejszej publikacji, w opisie wymagan i sposobow wykazania zgodnosci z nimi
nastepuje odwotanie do systemu Level(s). Skrocony opis tego systemu mozna znalez¢ w kazdym
z wydanych przez Wspdlne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC, Joint Research Centre)
Podrecznikow uzytkownika:

Level(s) — wspdiny unijny system gfownych wskaznikow zréwnowaionego charakteru budynkéw
biurowych i mieszkalnych — mozna stosowad od najwczesniejszych etapdw projektu koncepcyjnego
az do przewidywanego zakoriczenia eksploatacji budynku. Oprdcz efektywnosci srodowiskowej, ktora
jest gtownym przedmiotem oceny, system Level(s) umoZzliwia réwniez ocenienie innych istotnych
powigzanych aspektéw efektywnosci przy uzyciu wskaznikow | narzedzi dotyczacych zdrowia
i komfortu, kosztow cafego cyklu Zycia oraz potencjalnych przysziych elementow ryzyka powigzanych
z efektywnoscig.

Celem Level(s) jest zapewnienie wspdlnego jezyka do analizy zrownowazonego charakteru budynkoéw.
Wspainy jezyk powinien umozliwiac podejmowanie na poziomie budynku dziatan, ktére mogq wyraznie
przyczynié sie do osiqgniecia szerszych celéw europejskiej polityki ochrony srodowiska. System Level(s)
ma nastepujgcg strukture:

1. makrocele: nadrzedny zbior 6 makrocelow na potrzeby systemu Level(s), ktore przyczyniajg
sie do osiggniecia celow polityki UE i panstw czfonkowskich w obszarach takich jak: energia,
zuZycie materiatow, gospodarowanie odpadami, woda i jakosc powietrza w pomieszczeniach;



2. gtdwne wskazniki: zbior 16 wspolnych wskaznikow, wraz z uproszczong metodykg oceny cyklu
Zycia (LCA), ktore mozna stosowac do pomiaru efektywnosci budynkéw oraz ich wktadu
w osigganie poszczegdlnych makrocelow.

Ponadto system Level(s) ma na celu promowanie podejscia opartego na cyklu Zycia. Prowadzi
on uzytkownikow od poczqtkowego skupienia sie na poszczegdlnych aspektach efektywnosci
budynkow ku bardziej catosciowemu podejsciu, przy czym celem jest szersze wykorzystywanie
w Europie metody oceny cyklu Zycia (LCA) oraz oceny kosztdw catego cyklu Zycia (ang. life cycle cost
assessment, LCCA).2

Korzystanie z rozwigzan systemu Level(s), jako narzedzia wspieranego przez Komisje Europejska,
pozwala na zachowanie zgodnosci z oczekiwaniami Komisji co do wykazywania zrownowazonego
charakteru inwestycji budowlanych. Szersze informacje na temat systemu, szkolenia on-line oraz
Podreczniki uZzytkownika mozna znalezé na stronie: https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-
economy/levels/start-using-levels pl

5. Typy robot budowlanych

W niniejszym rozdziale wyszczegolniono opisy typow przedsiewziec, kidre s3 istotne ze wzgledu
na realizacje inwestycji przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.
Ze wzgledu na to, ze inwestycje zawarte w Krajowym Planie Odbudowy oceniane sg pod wzgledem ich
wktadu w tagodzenie zmian klimatu, wymagania dotyczace istotnego wktadu w adaptacje do zmian
klimatu nie sa uwzglednione w niniejszym poradniku.

W ramach dziatania B1.1.2 Wymiana zrodef ciepta i poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych inwestorzy bedg musieli wykazac, ze ich przedsiewziecia maja istotny wktad w tagodzenie
zmian klimatu oraz sg zgodne z zasadg DNSH w przypadku, gdy beda korzysta¢ z grantu
termomodernizacyjnego, grantu MZG? i grantu OZE, ktérych przyznawanie jest regulowane przepisami
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej
ewidencji emisyjnosci budynkéw. Dodatkowo, wymagania te bedg musialy spetnié¢ podmioty
ubiegajgce sie o zwiekszone wsparcie na remonty mieszkan na potrzeby zasobu komunalnego lub
towarzystw budownictwa spotecznego/spotecznych inicjatyw mieszkaniowych (TBS/SIM) w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o spotecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

W zwigzku z dziataniem B3.5.1 Inwestycje w energooszczedne budownictwo mieszkaniowe dla
gospodarstw domowych o niskich i srednich dochodach zawartym w KPO, zgodnos¢ z zasada DNSH
bedg wykazywac inwestorzy, ktérzy beda korzystad ze zwiekszonego finansowania na budowe
mieszkan charakteryzujacych sie zwiekszong efektywnoscia i beda wchodzi¢ do zasobu komunalnego
lub spotecznego (TBS/SIM).

Ze wzgledu na instrumenty wsparcia mieszkalnictwa finansowane w ramach Krajowego Planu
Odbudowy istotne sa nastepujace rodzaje dziatalnosci okreslone w rozporzadzeniu delegowanym
2021/2139 (zardwno w zataczniku | — dla celu dot. tagodzenia zmian klimatu, jak i zataczniku Il —
adaptacja do zmian klimatu):

8Dodd N., Donatello S.i Cordella M., 2021. Level(s) - wskaznik 5.2: Podrecznik uzytkownika dotyczacy zwiekszonego
ryzyka ekstremalnych zdarzen pogodowych: briefing wprowadzajacy, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1)
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-12/5.2 ENV-2020-00031-01-01-PL-TRA-

00.pdf
? nazwa grantu jest skrotem od frazy ,mieszkaniowy zaséb gminy"
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Budowa nowych budynkow

Realizacja projektéw budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem budynkéw mieszkalnych
i niemieszkalnych poprzez zgromadzenie srodkéw finansowych, technicznych i fizycznych w celu
realizacji projektow budynkéw przeznaczonych do péZniejszej sprzedazy, a takze roboty budowlane
zwigzane ze wznoszeniem kompletnych budynkow mieszkalnych i niemieszkalnych, na wfasny rachunek
do sprzedazy bqd? na podstawie wynagrodzenia lub umowy.

Rodzaje dziatalnosci gospodarczej nalezgce do tej kategorii mogg byc powigzane z szeregiem koddw
NACE, w szczegdlnosci F41.1 i F41.2, w tym rdwniez dziatalnosci objete kodem F43 zgodnie
ze statystyczng  klasyfikacig dziafalnosci gospodarczej ustanowiong rozporzgdzeniem (WE)
nr 1893/2006 [rozdziat 7.1, 5. 124 rozporzadzenia delegowanego 2021/2139].

Renowacja istniejacych budynkow

Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna lub przygotowania do nich. Rodzaje dziatalnosci
gospodarczej nalezqce do tej kategorii mogq by¢ powiqzane z szeregiem kodow NACE, w szczegdlnosci
F41 i F43 zgodnie ze statystycznq klasyfikacjg dziatalnosci gospodarczej ustanowiong rozporzgdzeniem
(WE) nr 1893/2006. Dziatalnosé¢ gospodarcza nalezqca do tej kategorii stanowi dziatalnos¢ na rzecz
przejscia zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporzqdzenia (UE) 2020/852, jezeli spetnia techniczne kryteria
kwalifikacji okreslone w niniejszej sekcji. [pkt. 7.2, s. 126 rozporzadzenia delegowanego 2021/2139]

Montaz, konserwacja i naprawa sprzetu zwiekszajacego efektywnosc energetyczna

Indywidualne Ss$rodki renowacyjne obejmujgce montaz, konserwacje [ub naprawe sprzetu
zwiekszajgcego efektywnosc energetyczng.

Rodzaje dziatalnosci gospodarczej naleZgce do tej kategorii mogq byc¢ powigzane z szeregiem kodow
NACE, w szczegolnosci F42, F43, M71, Cl16, C17, C22, €23, C25, C27, (28, §95.21, §95.22 | C33.12
zgodnie ze statystyczng klasyfikacjg dziatalnosci gospodarczej ustanowiong rozporzgdzeniem (WE)
nr 1893/2006.

Dziatalnos¢ gospodarcza nalezgca do tej kategorii stanowi dziatalnos¢ wspomagajgcg zgodnie z art. 10
ust. 1 lit. i) rozporzgdzenia (UE) 2020/852, jezeli speinia techniczne kryteria kwalifikacji okreslone
w niniejszej sekcji. [rozdziat 7.3, s. 128 rozporzadzenia delegowanego 2021/2139]

Montaz, konserwacja i naprawa systemow technologii energii odnawialnej

Montaz, konserwacja i naprawa systemow technologii energii odnawialnej na miejscu.

Rodzaje dziatalnosci gospodarczej naleigce do tej kategorii mogq by¢ powigzane z szeregiem koddw
NACE, w szczegolnosci F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 lub C28 zgodnie ze statystyczng
klasyfikacjg dziatalnosci gospodarczej ustanowiong rozporzqdzeniem (WE) nr 1893/2006.

Dziatalnosé gospodarcza nalezgca do tej kategorii stanowi dziatalnos¢ wspomagajgcg zgodnie z art. 10
ust. 1 lit. i) rozporzgdzenia (UE) 2020/852, jezeli spefnia techniczne kryteria kwalifikacji okreslone
w niniejszej sekcji. [rozdziat 7.6, s. 131 rozporzadzenia delegowanego 2021/2139]



Dla poszczegdlnych typow robdt w rozporzadzeniu wyszczegdlniono opisy wymagan w zakresie
poszczegdlnych celdw srodowiskowych. Nalezy jednak zauwazy¢, ze nie dla kazdego z tych rodzajow
wskazano wymagania dot. wszystkich celow srodowiskowych. Ponizsza tabela przedstawia wobec
jakich celow srodowiskowych dany typ robdt musi spetnia¢ wymagania oraz wskazuje nr rozdziatow
z niniejszego poradnika, gdzie zostaty omdéwione poszczegdlne wymagania oraz wskazane dokumenty,
jakie musi pozyskac inwestor aby wykazac zgodnos¢ z tymi wymaganiami.

Tabela 1. Zastosowanie zasady DNSH dla wybranych dziatalnosci gospodarczych z sektora
»Budownictwo i dziatalnos¢ zwigzana z obstuga rynku nieruchomosci”, jezeli dana inwestycja wnosi
istotny wktad dla celu dot. tagodzenia zmian klimatu (na podstawie rozporzadzenia delegowanego (KE)
2021/2139).

Rodzaj inwestycji Montaz, Montaz,
konserwacja konserwacja
Budowa Renowacja i naprawa i naprawa
nowych istniejacych sprzetu systemow
budynkow budynkow zwiekszajacego technologii
efektywnosé energii
Cel srodowiskowy energetyczng odnawialnej

tagodzenie zmian
klimatu

adaptacja do zmian
k_limatu

ochrona zasobéw wody

gospodarka o ohiegu
zamknietym

zanieczyszczenia

bioréznorodnosé

6. Omowienie wykazania zgodnosci z wymaganiami dla poszczegdlnych

celow srodowiskowych
W tym rozdziale zostang omowione poszczegolne wymagania dla roinych rodzajow inwestycji dla
kazdego celu Srodowiskowego. Tekst zaznaczony czerwonym kolorem stanowi przytoczenie przepisu
z rozporzadzenia delegowanego 2021/2139.



6.1. Wktad w fagodzenie zmian klimatu

6.1.1. Budowa nowych budynkdw
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (PED), decydujgce o charakterystyce energetycznej budynku
osiggnietej w wyniku robot budowlanych, jest przynajmniej o 10 %*° mniejsze niz prog okreslony
w odniesieniu do wymagan dotyczgcych budynkow o niemal zerowym zuzyciu energii w srodkach
krajowych wdrazajgecych dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE*, Swiadectwem
charakterystyki energetycznej budynku jest powykonawcze swiadectwo charakterystyki
energetycznej.

Krajowe wymagania dotyczace maksymalnego dopuszczalnego poziomu zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng regulowane sa przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynkiiich
usytuowanie. Dopuszczalny poziom zapotrzebowania na energie pierwotng okreslony jest w tabeli
zawartej w §329 ust. 2, w ktorej wskazano ze budynek mieszkalny wielorodzinny nie powinien miec
zapotrzebowania przekraczajacego 65 kWh/m?*rok. W zwiazku z tym w przypadku budynkow
wznoszonych przy finansowaniu z RRF nalezy zagwarantowac, ze zapotrzebowanie na nieodnawialna
energie pierwotna nie przekroczy wartosci 52 kWh/m?rok.

Dokumentem potwierdzajgcym osiggniecie wymaganego poziomu zapotrzebowania na energie
na etapie przygotowania inwestycji jest charakterystyka energetyczna budynku, ktéra znajduje sie
w czesci opisowej projektu technicznego zgodnie z §23 pkt 11 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1679). Po zakorczeniu robdt dowodem na spefnienie niniejszego wymagania jest sporzadzone
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz. U. z 2021 r. poz. 497) $wiadectwo charakterystyki energetycznej. Swiadectwo takie sporzadza
osoba wpisana do rejestru osob uprawnionych do sporzadzania sSwiadectw charakterystyki
energetycznej budynkéw (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych).

W przypadku budynkéw, ktdrych powierzchnia przekracza 5000m? nakfadane sa dodatkowe
wymagania w przypadku, gdy konieczne jest potwierdzenie, ze inwestycja ta ma istotny wkiad
w fagodzenie zmian klimatu:

W przypadku budynkow o powierzchni przekraczajgcej 5 000 m?, po ukoriczeniu, budynek wzniesiony
w ramach robot budowlanych poddawany jest badaniom szczelnosci powietrznej i integralnosci
cieplnej, a inwestorow i klientéw informuje sie o wszystkich odchyleniach od pozioméw okreslonych
w charakterystyce na etapie projektu lub wadach przegrod zewnetrznych. Alternatywnie
w przypadku gdy podczas procesu budowy wprowadzono solidne i identyfikowalne procedury
kontroli jakosci jest to mozliwe jako alternatywa w stosunku do badania integralnosci cieplnej.

Dokumentem potwierdzajagcym szczelnos¢ budynku jest raport z badania szczelnosci budynku,
przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13829 ,Wtasciwosci cieplne budynkdw.

10 Rozporzadzenie 2021/2139 naktada tu obowiazek zmniejszenia zapotrzebowania na energie o 10%, jednak
w przypadku inwestycji zawartej w KPO B3.5.1. ze wzgledu na regulacje dotyczace Planow Odbudowy wynikajace
zrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajacego
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci jest to 20%.

' Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE zdnia 19 maja 2010 r. wsprawie charakterystyki

Qs

energetycznej budynkow, hitps://eur-lex europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010L 0031

9



Okreslenie przepuszczalnosci powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru cinieniowego z uiyciem
wentylatora”.

Dokumentem potwierdzajacym integralnosé cieplng budynku jest raport z badania termowizyjnego,
przeprowadzonego zgodnie z obowigzujaca norma europejska PN-EN 13187 Wiasciwosci cieplne
budynkéw -- Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -- Metoda podczerwieni.
Kompleksowa ekspertyza powinna obejmowac:

— analize dokumentacji technicznej budynku,

— wykonanie badania termowizyjnego,

— zarejestrowanie miejsc z wadami termicznymi,
— opisianalize zdjeé,

— sporzadzenie raportu i podanie wnioskow.

W przypadku budynkdw o powierzchni przekraczajgcej 5 000 m? oblicza sie wspdfczynnik globalnego
ocieplenia w cyklu zycia budynku wzniesionego w ramach robot budowlanych w odniesieniu
do poszczegdlnych etapdw cyklu Zycia oraz przedstawia sie go inwestorom i klientom na Zgdanie.

Dokumentem, ktory moze potwierdzi¢ spetnienie tego wymagania jest opracowanie wskazujace
na przeprowadzenie oceny Sladu weglowego budynku w petnym cyklu zycia (tzw. ,od kotyski
do kotyski”), zgodnie z metoda opisang w normie EN 15978 Zrownowazone obiekty budowlane — Ocena
srodowiskowych wiasciwosci uzytkowych budynkdw — Metoda obliczania.

Wspotczynnik globalnego ocieplenia przedstawia sie w postaci liczbowego wskaZnika w odniesieniu
do kazdego etapu cyklu zycia wyrazonego w kg ekwiwalentu dwutlenku wegla/m? (wewnetrznej
powierzchni uzytkowej), usrednionego dla jednego roku w referencyjnym okresie badania
wynoszacym 50 lat. Dobor danych, okreslenie scenariuszy i obliczenia przebiegaja zgodnie z norma
EN 15978 (BS EN 15978:2011 Zrownowazone obiekty budowlane — Ocena srodowiskowych wiasciwosci
uzytkowych budynkow — Metoda obliczania).

Ocena potencjatu globalnego ocieplenia (GWP) powinna zosta¢ wykonana indywidualnie dla kazdego
etapu cyklu zycia, z rozréznieniem na emisje gazdw cieplarnianych pochodzenia biogenicznego oraz
wynikajacych z wykorzystania surowcow kopalnych, uzytkowania i przeksztatcania gruntéw.

Granice systemu powinny uwzgledniaé zakres zdefiniowany dla poziomu 2 lub 3 europejskiego
systemu oceny budynkéw Level(s), zas prezentowane wyniki powinny byé opatrzone informacja
na temat zakresu oddziatywan.

Deklaracje Srodowiskowe IIl Typu, opracowane zgodnie z wytycznymi 1SO 14025 Etykiety i deklaracje
Srodowiskowe -- Deklaracje srodowiskowe Il typu -- Zasady i procedury moga by¢ stosowane jako dane
wejsciowe do oceny.

Ocena sladu weglowego budynku moze by¢ wykonana za pomoca zwalidowanej metody obliczeniowej
lub komercyjnie dostepnego oprogramowania, spetniajgcego minimalne wymagania schematu oceny
Level(s).

Prezentowane wyniki GWP powinny dotyczy¢ najbardziej obciazajacej konfiguracji systemu, przy czym
moga by¢ uzupetnione o wyniki opisujace docelowa konfiguracje systemu, ktdra co do zasady powinna
prowadzi¢ do zmniejszenia oddziatywan srodowiskowych.
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6.1.2. Renowacja istniejacych budynkdow
Renowacja budynku jest zgodna z majgcymi zastosowanie wymaganiami dotyczgcymi wazniejszych
renowacji.

Alternatywnie prowadzi ona do ograniczenia zapotrzebowania na energie pierwotng (PED)
o co najmniej 30 %.

W warunkach polskich oznacza to, ie budynek musi spetniaé wymagania dotyczace
energooszczednosci dla przebudowy okreélone w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Zatem musza zostaé¢ spetnione warunki
w zakresie przenikalnosci cieplnej przegrod okreslonej w zataczniku nr 2 do tego rozporzadzenia, bez
koniecznosci spetnienia warunkow dotyczacych zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng. Wynika to z przepisu §328 ust. 1a rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dla weryfikacji osiagniecia ograniczenia zapotrzebowania na zuzycie energii pierwotnej (PED) nalezy
sporzadzi¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkow oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Swiadectwo takie sporzadza osoba wpisana do rejestru oséb uprawnionych do sporzadzania
Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkdw.

Mozliwos¢ uzyskania ograniczenia zapotrzebowania na energie pierwotna wykazywana jest w audycie
remontowym lub audycie energetycznym sporzgdzanym na potrzeby ubiegania sie o wsparcie
na poprawe efektywnosci energetycznej budynkow na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r,
o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow.

6.1.3. Montaz, konserwacja inaprawa sprzetu zwiekszajacego efektywnosé
energetyczng

Dziafalnos¢ stanowi jeden z poniiszych indywidualnych srodkdw, pod warunkiem ze takie srodki
spelniajg minimalne wymagania okreslone dla poszczegdlnych elementow i systemow w majgcych
zastosowanie srodkach krajowych wdrazajgcych dyrektywe 2010/31/UE oraz, w stosownych
przypadkach, naleiq do dwodch najwyiszych klas efektywnosci energetycznej zgodnie
z rozporzqdzeniem (UE) 2017/1369*2 i aktami delegowanymi przyjetymi na podstawie tego
rozporzgdzenia:

a) dodanie izolacji do istniejgcych elementéw przegrod zewnetrznych, takich jak sciany
zewnetrzne (w tym sciany zielone), dachy (w tym dachy zielone), strychy, piwnice i partery
(w tym srodki w celu zapewnienia szczelnosci powietrznej, srodki w celu ograniczenia
efektow mostkdw cieplnych i rusztowania), oraz produkty stuzqce do nakfadania izolacji
na przegrody zewnetrzne (w tym mocowania mechaniczne i spoiwo);

b) wymiana istniejgcych okien na nowe okna energooszczedne;

c) wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe energooszczedne drzwi zewnetrzne;

d) instalacja i wymiana energooszczednych Zrédef swiatta;

e) montai, wymiana, konserwacja i naprawa systemow ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
(HVAC) i systemu ogrzewania wody, w tym sprzetu zwigzanego z usfugami ciepfowniczymi,
na wysoce efektywne technologie;

12 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajace ramy
etykietowania energetycznego iuchylajace dyrektywe 2010/30/UE (tekst skonsolidowany: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1369-20210501)
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f) instalacja kuchenek i armatury sanitarnej o niskim zuzyciu wody i energii, ktdre sq zgodne ze
specyfikacjg techniczng okreslong w dodatku E do niniejszego zalgcznika, a — w przypadku
rozwigzan prysznicowych — baterie prysznicowe, wyloty natryskdw i krany charakteryzujg
sie maksymalnym przepfywem wody nie wiekszym niz 6 |/min potwierdzony etykietq
funkcjonujgcg na rynku Unii.

W warunkach polskich zgodnosé z wspomniang dyrektywa 2010/31/UE wykazuje sie poprzez
zachowanie zgodnosci z wymaganiami technicznymi w zakresie izolacyjnosci cieplnej i oszczednosci
energii zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. W zakresie wymagan dla przegréd (scian, dachdw, stropow nad piwnica
itp.), okien, drzwi itd. znalezé mozna w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Informacja o tym, Ze zastosowany zostat co najmniej jeden z wymienionych w wymaganiu srodkow
powinna by¢ zawarta w audycie energetycznym sporzadzanym na potrzeby ubiegania sie o wsparcie
inwestycji w ramach grantu termomodernizacyjnego lub grantu MZG.

6.1.4. Montaz, konserwacja i naprawa systemaw technologii energii odnawialnej
Dziatalnosé ta stanowi jeden z ponizszych indywidualnych srodkow, w przypadku instalacji
na miejscu jako systemy techniczne budynku:

a) montaz, konserwacja i naprawa systemow fotowoltaicznych i dodatkowego wyposazenia
technicznego;

b) montaz, konserwacja i naprawa paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody
i dodatkowego wyposazenia technicznego;

¢) montaz, konserwacja, naprawa i modernizacia pomp ciepla — przyczyniajgeych sie
do osiggniecia celow w zakresie wykorzystania energii ze Zrodel odnawialnych w sektorze
ogrzewania i chiodzenia zgodnie z dyrektywg (UE) 2018/2001** - i dodatkowego
wyposaZenia technicznego;

d) montaz, konserwacja i naprawa turbin wiatrowych | dodatkowego wyposaZenia
technicznego;

e) montaZ, konserwacja i naprawa nieoszklonych kolektoréw sfonecznych i dodatkowego
wyposazenia technicznego;

f)l montaz, konserwacja i naprawa jednostek magazynowania energii cieplnej lub elektrycznej
oraz dodatkowego wyposazienia technicznego;

g) montaz, konserwacja i naprawa wysoce efektywnych jednostek mikrokogeneracyjnych;

h) montaz, konserwacja i naprawa ukfadéw wymiany/odzysku ciepta.

Wskazanie, ze w inwestycji zastosowano wymieniony w wymaganiu ,srodek”, a wiec inwestycja
polegata na montazu co najmniej jednego z wymienionych tu urzadzen stuzacych do pozyskiwania
energii odnawialnej, powinno by¢ zawarte we wniosku o udzieleniu grantu OZE, sktadanym do Banku
Gospodarstwa Krajowego.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze Zréodel odnawialnych (tekst skonsolidowany: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A0201812001-20220607&0id=1667207019294)
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6.2. Adaptacja do zmian klimatu
Dziatalnos¢ ta jest zgodna z kryteriami okreslonymi w dodatku A do niniejszego zalgcznika.

Dodatek A znajduje sie na str. 140 rozporzadzenia 2021/2139 i ma nastepujaca tresé:

Ryzyka fizyczne zwigzane z klimatem kluczowe dla danej dziatalnosci wyodrebniono sposrod ryzyk
wymienionych w tabeli w sekcji Il [s.141 rozporzadzenia delegowanego 2021/2139] niniejszego
dodatku w wyniku przeprowadzenia szczegétowej oceny ryzyka zwigzanego z klimatem i narazenia
na to ryzyko w nastepujgcych etapach:

a) kontrola aktywnosci w celu okreslenia, jakie ryzyka fizyczne zwigzane z klimatem z wykazu
w sekcji Il niniejszego dodatku mogg miec wplyw na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej
w trakcie jej oczekiwanego cyklu zycia;

b) w przypadku gdy ocenia sie, ze dziafalnosé jest narazona na co najmniej jedno ryzyko fizyczne
zwiqzane z klimatem wymienione w sekcji Il niniejszego dodatku — analiza ryzyka zwigzanego
zklimatem i narazenia na to ryzyko w celu oceny, jak istotne jest to ryzyko dla danej dziatalnosci
gospodarczej;

c) ocene rozwigzan w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, ktére mogq zmniejszy¢ stwierdzone
ryzyka fizyczne zwigzane z klimatem.

Ocena zagroZenia klimatycznego i narazenia jest proporcjonalna do skali dziatalnosci i oczekiwanego
okresu jej prowadzenia:

a) w przypadku dziatalnosci, ktora ma trwad¢ mniej niz 10 lat, ocene przeprowadza sie
z zastosowaniem przy najmniej projekcji klimatu w najmniejszej odpowiedniej skali;

b) w przypadku wszystkich pozostafych rodzajow dziatalnosci ocene przeprowadza sie, stosujgc
najbardziej wysokorozdzielcze, najnowoczesniejsze projekcje klimatu z uwzglednieniem
szeregu przyszfych scenariuszy** zgodnych z oczekiwanym czasem prowadzenia danej
dziatalnosci, w tym przynajmniej scenariusze obejmujqce projekcje klimatu w okresie 10-30 lat
w przypadku duzych inwestycji.

Projekcje klimatu i ocena wpfywu opierajg sie na najlepszych praktykach i dostepnych wytycznych oraz
uwzgledniajg najnowoczesniejszg wiedze naukowqg w zakresie analizy narazenia i zagrozenia oraz
powigzane metody zgodnie z najnowszymi sprawozdaniami Miedzyrzgdowego Zespoifu ds. Zmian
Klimatu®, recenzowanymi publikacjami naukowymi oraz modelami typu open source® lub modelami
ptatnymi.

W odniesieniu do istniejacej dziatalnosci i nowej dziatalnosci z wykorzystaniem istniejgcych aktywow
rzeczowych podmiot gospodarczy wdraza rozwigzania fizyczne i niefizyczne (,rozwigzania w zakresie
adaptacdji’) w okresie do 5 lat, ktore to rozwigzania zmniejszajg najwazniejsze zidentyfikowane ryzyka
fizyczne zwigzane z klimatem, ktdre sq istotne dla tej dziatalnosci. Nastepnie sporzgdzany jest plan
w zakresie adaptacji w celu wdroZenia tych rozwigzan.

W odniesieniu do istniejgcej dziatalnosci i nowej dziatalnosci z wykorzystaniem nowych aktywdéw
rzeczowych podmiot gospodarczy integruje rozwiqzania w zakresie adaptacji, ktére zmniejszajq

1 Przyszte scenariusze musza obejmowac nastepujace scenariusze RCP Miedzyrzadowego Zespotu ds. Zmian
Klimatu: RCP2.6, RCP4.5,RCP6.0 i RCP8.5

15 Sprawozdania z oceny dotyczace zmian klimatu: wptyw, adaptacja i narazenie (Assessments Reports on Climate
Change: Impact,Adaptation and Vulnerability), publikowane okresowo przez Miedzyrzadowy Zespdt ds. Zmian
Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny wynikow badan naukowych zwiazanych ze zmiana klimatu,
https://www.ipcc.ch/reports/

16 Takimi jak ustugi programu Copernicus zarzadzane przez Komisje Europejska.
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najwazniejsze zidentyfikowane ryzyka fizyczne zwigzane z klimatem, istotne dla tej dziatalnosci
w momencie projektowania | budowy, i wdraza te rozwigzania przed rozpoczeciem dziatalnosci.

Wdrozone rozwigzania w zakresie adaptacji nie majg negatywnego wplywu na dziatania w zakresie
adaptacji ani na poziom odpornosci na ryzyka fizyczne zwiqzane z klimatem innych ludzi, przyrody,
dziedzictwa kulturowego, ddbr i innych rodzajow dziatalnosci gospodarczej; sq spdjne z lokalnymi,
sektorowymi, regionalnymi lub krajowymi strategiami i planami w zakresie adaptadji; uwzgledniajq
wykorzystanie rozwigzan opartych na zasobach przyrody’ lub w miare moZliwosci polegajg
na niebieskiej lub zielonej infrastrukturze®,

Wymaganie z zakresu nieczynienia powazinej szkody celowi srodowiskowemu dotyczgcemu adaptacji
do zmian klimatu ma zastosowanie do wszystkich inwestycji ocenianych pod wzgledem ich istotnego
wktadu w tagodzenie zmian klimatu. Jest to tez wymaganie, ktdre nie ma oparcia w dotychczasowych
przepisach z zakresu procesu inwestycyjnego i moze by¢ nowa materig dla architektéw, inzynierow
i producentéw wyrobow budowlanych lub instalacji OZE. Na obecnym etapie rozwoju systemu oceny
tego, na ile inwestycje budowlane sg zrownowazone warto skorzystac z opracowania przygotowanego
w ramach systemu Level(s): Podrecznik uZytkownika dotyczqcy zwiekszonego ryzyka ekstremalnych
zdarzen pogodowych: briefing wprowadzajqgcy, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1)
(https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-12/5.2.ENV-2020-00031-
01-01-PL-TRA-00.pdf) lub z normy PN-EN SO 14091 Adaptacja do zmian klimatu -- Wytyczne dotyczgce
podatnosci, wptywow i oceny ryzyka.

Opracowujgc analize ryzyk zwiazanych z klimatem nalezy okredli¢ scenariusz wedtug normy PN-EN
15978 Zrownowazone obiekty budowlane -- Ocena $rodowiskowych wiasciwosci uzytkowych
budynkow -- Metoda obliczania. Scenariusz powinien zawiera¢ zbidr oceny opcji projektowych
i specyfikacji dla nowych i istniejacych budynkow oraz projektdw renowacji. Scenariusze dotycza
modelowania budynkow w przysziych warunkach pogodowych w latach 2030 i 2050. Scenariusze
odwotujg sie do Europejskiego dokumentu zbiorczego: JRC Science for Policy Report. Level(s) A common
framework of core suitability indicators for office and residential buildings, rozdziat: Macro-objective 5,
EU 2017%,

Projektowanie obiektow budowlanych w obecnym stanie wiedzy technicznej i normalizacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami z serii Eurokoddw, ktdére okreslaja podstawy projektowania,
oddziatywan oraz zasad obliczenia i konstruowania. Podstawowe zagadnienia dotyczace analizy ryzyka
i zarzadzania niezawodnoscia znajduja sie w Eurokodzie O (PN-EN 1990).

Uwaga: Wymieniony powyzZej dokument JRC dotyczy potencjalnego wpfywu miedzy innymi ekstremalnych zjawisk
pogodowych na ocene ryzyka oraz aspekty finansowe zwigzane z eksploatacjq objektu. Przyjete w dokumencie
zatoZzenia dotyczq dwoch zasadniczych kwestii. Pierwsza obejmuje zagadnienia przewidywanej przysztej zmiany
klimatu i jej wplywu na srodowisko oraz komfort uzytkowania budynkow, druga dotyczy budzietowania

7 Rozwiazania oparte na zasobach przyrody definiuje sie w nastepujacy sposéb: ,rozwiazania, ktére powstaty
zinspiracji przyroda lub sa przez nia wspomagane, a ponadto sa optacalne i zapewniaja jednoczesnie korzysci
srodowiskowe, spoteczne i ekonomiczne oraz pomagaja w zwiekszaniu odpornosci. Takie rozwiazania za pomoca
systematycznych, dostosowanych do lokalnych warunkow i efektywnie wykorzystujacych zasoby dziatan
wprowadzaja do miasta oraz krajobrazu ladowego i morskiego coraz bardziej zréznicowane, naturalne
i wykorzystujace przyrode elementy i procesy”. W zwiazku z tym rozwiazania oparte na zasobach przyrody wptywaja
korzystnie na bhioréznorodnos¢ i wspieraja swiadczenie szeregu ustug ekosystemowych. (Wersja z dnia 4.6.2021.:
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs)

18 Ob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego
i Komitetu Regionow: Zielona infrastruktura - zwiekszanie kapitatu naturalnego Europy (COM(2013) 0249 final)

19

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109285/jrc109285 171205 levels eu framework o
f building_indicators parts 1 and 2 pubsv version b1.0.pdf
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potencjalnego wzrostu kosztéw eksploatacji i konserwacji nieruchomoseci. Zagadnienia te dotycza sytuacji
projektowych regulowanych w PN-EN 15978. Wspomniane dokumenty (Level(s), oraz PN-EN 15978) obejmujg
przedmiotowe zagadnienia wraz z ocenq ryzyka wystgpienia zdarzen w przyszfosci (rok 2030 i 2050).

Raport Level(s) nie okresla ilosciowego i jakosciowego zakresu wptywu przewidywanych zmian klimatu na obiekty
budowlane. Prace nad tym zadaniem sq w Unii Europejskiej dopiero w fazie przygotowania dokumentdw
normatywnych. W ramach aktualnych prac Europejskiego Komitetu Normalizacji CEN, nad drugq edycjg norm
projektowania (Eurokoddw), przygotowywana jest ich znaczgca nowelizacja, ktdrej celem jest uproszczenie
i harmonizacja zapiséw w réznych normach EN oraz uwzglednienie m.in. zagadnier projektowyeh zwigzanych
z przewidywanymi zmianami klimatu. Obecnie trwa proces opracowania i opiniowania projektéw Eurokoddw.
Formalne gtosowanie przez krajowe komitety techniczne w UE, koricowych projektow nowych Eurokodow,
powinno zakoriczyc sie w 2025 r.

Nalezy jednak pamietac, ze sciste uwzglednienie zagadnien zwigzanych z przewidywanymi zmianami klimatu
wigie sie z koniecznosciq opracowania specjalnych danych meteorologicznych. Okreslenie zatozen
do projektowania w odniesieniu do lokalnych (krajowych) zakreséw oddziatywar, w tym ekstremow
klimatycznych, pozostajg w kompetencjach komitetéw technicznych CEN oraz ich krajowych odpowiednikéw,
komitetow technicznych PKN w Polsce. Aktualnie, informacje na temat przewidywanych zmian kiimatu w Polsce
mozina m.in. uzyskac z raportu ,Scenariusze klimatyczne Polski w XXI wieku”, opracowanym w Instytucie Ochrony
Srodowiska — Paristwowy Instytut Badawezy, https://klimada2.ios.qov.pl/klimat-scenariusze/.

6.3. Ochrona zasobdw wodnych
Z wyjgtkiem instalacji*’/prac renowacyjnych®* w lokalach mieszkalnych w przypadku
zainstalowanych nastepujgcych urzgdzen zwigzanych z wodg zuzycie wody jest potwierdzone kartg
charakterystyki produktu, certyfikatem budynku lub obowigzujgcym w Unii oznakowaniem
produktu, zgodnie ze specyfikacjg techniczng okreslong w dodatku E do niniejszego zatgcznika:

a) maksymalny przepfyw wody w kranach umywalek i kranach zlewéw wynosi 6 litrow/min;
b) maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litréw/min;

¢) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i spluczkach cafkowita objetos¢ wody
wykorzystywanej do spfukiwania nie moze przekraczac 6 litrow, a srednia objetos¢ wody
wykorzystywanej do splukiwania nie moze przekraczac 3,5 litra;

d) zuzycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszle na godzine. W pisuarach
ze splukiwaniem calkowita objetos¢ wody wykorzystywanej do spfukiwania nie mozie

przekraczac 1 litra.

W projekcie budowlanym (w czesci ,projekt techniczny”) nalezy wskazaé parametry wyrobdw
majgcych wplyw na zuzycie wody w instalacjach (z wyjatkiem instalacji w lokalach mieszkalnych)
a nastepnie na etapie budowy pozyskac deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych dla tych wyrobhdéw oraz inne dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymaganych kryteriow.

Aby unikngc negatywnych skutkow prac budowlanych, dziafalnos¢ ta jest zgodna z kryteriami
okreslonymi w dodatku B do niniejszego zalgcznika.

Dodatek B w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia 2021/2139 (str. 142) wskazuje, ze nalezy
yzidentyfikowaé i uwzglednié ryzyko degradacji srodowiska zwigzane z utrzymaniem jakosci wody

W przypadku dziatalnosci zwiazanej z budowa nowych budynkow.
2L W przypadku dziatalnosci zwiazanej z renowacja nowych budynkow.
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i unikaniem deficytu wody w celu osiggniecia dobrego stanu wody i dobrego potencjatu ekologicznego,
jak okreslono w art. 2 pkt 22 i 23 rozporzadzenia (UE) 2020/852, zgodnie z dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady®, oraz w opracowanym na jej podstawie planie zarzadzania
dotyczacym wykorzystywania i ochrony wdd dla potencjalnie narazonej jednolitej (naraionych
jednolitych) czesci wod, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.”

Dodatkowo w rozporzadzeniu wskazano, ze w przypadku gdy ocene oddziatywania na $rodowisko
przeprowadza sie zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE i obejmuje ona
ocene wptywu na wode zgodnie z dyrektywa 2000/60/WE?, nie jest wymagana dodatkowa ocena
wptywu na stan wod, pod warunkiem ze zidentyfikowane ryzyka zostaty uwzglednione

6.4. Wkiad w gospodarke o obiegu zamknigetym

Co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpaddw z budowy i rozbiorki (wylgczajgc
naturalnie wystepujgce materialy, o ktdrych mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie
odpaddw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE)** wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do
ponownego uzycia, recyklingu i innych proceséw odzysku materiatu, takich jak wypefnianie wyrobisk
z wykorzystaniem odpadow zastepujgcych inne materiafy, zgodnie z hierarchiq postepowania
z odpadami i Protokotem UE dotyczqgcym gospodarowania odpadami z budowy i rozbidrki®.
Operatorzy ograniczajq wytwarzanie odpadow w procesach zwigzanych z budowaq i rozbiorkg,
zgodnie z Protokofem UE dotyczgcym gospodarowania odpadami z budowy i rozbicrki oraz
uwzgledniajgc najlepsze dostepne techniki i stosujgc selektywnq rozbiorke w celu umoiliwienia
usuniecia substancfi niebezpiecznych i bezpiecznego postepowania z nimi oraz ufatwienia
ponownego uZycia i wysokiej jakosci recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiafow
z wykorzystaniem dostepnych systemow sortowania odpadow z budowy i rozbiérki.

Na etapie budowy nalezy sporzadzic wykaz odpadow, ktére moga powstaé¢ w zwiazku
z przygotowaniem terenu budowy (rozbidrka istniejacych obiektow budowlanych) lub procesem
wznoszenia budynku, umozliwiajacy ustanowienie wewnetrznego systemu zarzadzania odpadami
(demontaz, sortowanie, zhieranie), zapewniajacego ich selektywny odbidr z placu budowy.

Rozbidrka obiektu powinna zostaé¢ poprzedzona audytem przedrozbidrkowym, majacym na celu
analize jakosciowa i ilosciowa strumieni odpaddw oraz okreslenie mozliwoéci ich zagospodarowania
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem UE, dotyczacym gospodarowania
odpadami z budowy i rozbiorki. Rozbidrka obiektu powinna zostaé przeprowadzona w sposdb
umozliwiajacy selektywnga zbidrke co najmniej 70% masy wszystkich odpaddw.

W przypadku nowych budynkéw, wykaz powinien bazowa¢ na jakosciowym zestawieniu
materiatowym, przygotowanym na etapie projektowania.

Wykaz mozna sporzadzi¢ postugujac sie narzedziem dedykowanym do szacowania i raportowania ilogei
i rodzajow odpadow z budowy i remontdw na poziomie 2 i 3 europejskiego systemu Level(s) (wskaznik
2.2 Narzedzia cyklu zycia). Informacje dotyczace tego narzedzia mozna znaleié w Podreczniku

22 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paZdziernika 2000 r. ustanawiajaca ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 2 22.12.2000, 5. 1)

% Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow
wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko (Dz.U.L 26 2 28.1.2012,5.1)

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/2uri=CE| EX:32000D0532&from=PL

7> Protokot UE dotyczacy gospodarowania odpadami z budowy i rozhiérki (wersja z dnia 4.6.2021:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0 en ), wersja polska:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/pl/renditions/native
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uzytkownika: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-11/2.2. ENV-
2020-00027-01-01-PL-TRA-00.pdf

Integralng czescig wykazu powinny by¢ kopie porozumien nawiazanych z odbiorcami poszczegdlnych
rodzajow odpaddw.

W zaleznosci od charakteru przedsiewziecia budowlanego moga wystgpic tzw.:

— odpady unieszkodliwione: odpady niebezpieczne i odpady inne niz niebezpieczne. Obejmuje
to odpady unieszkodliwiane na sktadowiskach i w drodze spalania;

— komponenty do ponownego uiycia: obejmuje to wszystkie materiaty odzyskane
do ponownego uzycia na terenie budowy albo poza nim,

— materiaty do recyklingu: obejmuje to wszystkie materiaty odzyskane w celu poddania ich
recyklingowi na terenie budowy albo poza nim. Nie obejmuje to materiatow odpadowych
wykorzystywanych do wypetniania wykopow na terenie budowy lub poza nim;

— materialy do innych procesow odzysku materiatow: obejmuje to wypetnianie wykopow
i procesy, ktére odpowiadajg unijnej definicji odzysku energii.

Odpady powstate podczas prefabrykacji lub montazu czesci lub elementéw poza terenem budowy,
ktére to dziatania w innych okolicznosciach odbytyby sig na terenie budowy, uwzglednia sie
w sprawozdawczosci w zakresie odpadow unieszkodliwionych.

Projekty budynkow i techniki konstrukcyjne wspomagajg obieg zamkniety, a w szczegdlnosci
wskazujg — z uwzglednieniem odniesienia do normy 150 20887%¢ lub innych norm w zakresie oceny
mozliwosci demontaziu lub dostosowania budynkéw — w jaki sposéb w ramach projektu zapewniono
wyzszy poziom zasobooszczednosci, mozliwosci dostosowania, elastycznosci i mozliwosci demontaiu
w celu umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.

Na potrzeby wykazania zgodnosci z powyiszym wymaganiem nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
czynnosci:

1. Sporzadzi¢ przedmiar robot: opracowac przedmiar robot obejmujacy elementy stanowiace
co najmniej 99% masy budynku;

2. Okresli¢ podstawowy sktad kazdego elementu budynku: sporzadzi¢ zestawienie w podziale
na masowy udziat materiatow sktadowych kazdego elementu budynku;

3. Woskazac prognozowany czas Zycia poszczegolnych elementéw

4. Wskazac aspekty projektowe decydujgce o mozliwosci demontazu, ponownego uiycia lub
zdatnosci do recyklingu (np. taczniki mechaniczne — mozliwosc tatwego demontazu; elementy
prefabrykowane o ustandaryzowanych wymiarach - mozliwosé ponownego wykorzystania,
element wykonany z jednorodnego materiatu — materiat zdatny do recyklingu);

5. Ustali¢ specyfikacje techniczna kazdego elementu budynku: te informacje techniczne
umozliwia pdiniej, w przypadku bhraku udostepnienia szczegétowych danych przez
producentdw, wybranie reprezentatywnych danych z ogélnej bazy danych dotyczacych analizy
zhioru wejsé i wyjsé;

6. Segregowac wedlug materiatdw: nastepnie mase kazdego materiatu nalezy zagregowac w celu
uzyskania masy kazdego rodzaju materiatu. Materialy te nalezy potem posegregowac wedtug
czterech rodzajéw materiatéw (zgodnie z ogdlnymi wytycznymi dla bilansu materiatowego
w europejskim schemacie oceny budynkdéw Level(s)):

e materiaty metalowe;

26 |SO 20887 Zrownowazony charakter budynkow i robdt budowlanych zwiazanych z inzynieria ladowa -
Projektowanie do celéw mozliwosci demontazu i adaptacji - Zasady, wymagania i wytyczne, (wersja z dnia 4.6.2021:
https://www.iso.org/standard/é62370.html)
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e mineraty niemetaliczne;
e materialy pozyskane w oparciu o kopalne surowce energetyczne;
e materialy pozyskane w oparciu o hiomase.

Elementy budynku i komponenty stosowane do ich tgczenia, powinny by¢ dobrane w sposéb
umozliwiajacy demontaz, ponowne wykorzystanie i recykling, zgodnie z koncepcja ,,projektuj w sposéb
umozliwiajacy fatwy demontaz i ponowne wykorzystanie” (DfD/A) zawarta w /SO 20887
Zrownowazony charakter budynkéw | robdt budowlanych zwigzanych z inZynierig lgdowg —
Projektowanie do celéw mozliwosci demontazu | adaptacji — Zasady, wymagania i wytyczne oraz
specyfikacji Level(s) przewidzianej dla scenariusza zwigzanego z projektowaniem do rozhiorki,
ponownego wykorzystania i recyklingu na poziomie 1 (Level 1),

6.5. Przeciwdziatanie zanieczyszczeniom
Elementy budynkow i materialy budowlane wykorzystane przy budowie sq zgodne z kryteriami
okreslonymi w dodatku C do niniejszego zafgcznika.

Dodatek C okresla ,,0gdlne kryteria dotyczace nieczynienia powaznych szkdd wzgledem zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli w odniesieniu do stosowania i ohecnosci chemikalidw”. Dodatek ten
zawiera wskazania by dana dziatalnos¢ nie prowadzita do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub
stosowania szeregu substancji, ktére objete sg ograniczeniami wynikajacymi z obowiagzujgcych juz
i stosowanych przepisow unijnych.

Dodatek C wskazuje, ze:
Dziatalnosc ta nie prowad:zi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania:

a) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych
w zatgcznikach | lub Il do rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ?’(UE)2019/1021,
z wyjgtkiem substancji obecnych jako niezamierzone sladowe zanieczyszczenia;

b) rteciizwiqgzkdw rteci, ich mieszanin i produktdw z dodatkiem rteci zgodnie z definicjg okreslong
w art. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852%%;

¢} substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach [lub w wyrobach, wymienionych
w zatgcznikach | lub Il do rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady®® (WE)1005/2009;

d) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w zatgczniku
Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady®® 2011/65/UE, z wyjgtkiem substancji,
w ktorych zapewniono pefne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy;

e) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w zalqczniku
XVIl do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady®, z wyjgtkiem
przypadkow, gdy w petni spefnione sq warunki okreslone w tym zalqczniku;

27 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczace trwatych
zanieczyszczen organicznych (Dz.U.L 169z 25.6.2019, s. 45).

8 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rteci oraz
uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz.U. L 137 224.5.2017,s. 1).

?? Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie
substancji zubozajacych warstwe ozonowa (Dz.U.L 286 z 31.10.2009, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji wsprzecie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. L 174z 1.7.2011,
s.88).

31 Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolenri i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG)
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f] substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach,, spetniajgcych kryteria
okreslone w art. 57 rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 i zidentyfikowanych zgodnie z art. 59
ust. 1 tego rozporzqdzenia, z wyjgtkiem przypadkow, gdy udowodniono, Ze ich stosowanie jest
niezbedne dla spofeczenstwa;

g) innych substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, ktére spetniajg
kryteria okreslone w art. 57 rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006, z wyjqtkiem przypadkdéw, gdy
udowodniono, Ze ich stosowanie jest niezbedne dla spofeczeristwa.

W przypadku zgodnosci z wymaganiami ujetymi w punktach e), f) i g) nalezy zauwaiyc, ze juz w oparciu
o obecnie istniejagce przepisy dot. wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zgodnosé
z rozporzadzeniem REACH (rozporzadzenie nr 1907/2006) musi zosta¢ zagwarantowana przez
producentdow umieszczajacych na rynku swoje wyroby budowlane.

Elementy budynkow i materialy budowlane wykorzystane przy budowie, z ktorymi mieszkaricy mogq
mieé kontakt®?, emitujg mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m* materiafu lub elementu na podstawie
badania zgodnie z warunkami okreslonymi w zafgczniku XVII do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotwaorczych lotnych zwigzkow organicznych kategorii 1A i 18 na m?
materiafu lub elementu, co naleiy ustali¢ w ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg
CEN/EN 16516% | ISO 16000-3:2011%* Jub innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami
badania i metodami oznaczania®,

Zapewnienie aby wybor wyrobow i materiatdw budowlanych, z ktdrymi mieszkancy moga miec staty
kontakt, posiadajg udokumentowana charakterystyke w zakresie poziomu wymaganej emisji
formaldehydu i lotnych zwigzkéw organicznych (VOC). W przypadku braku stosownej dokumentacji
technicznej, nalezy zaleci¢ wykonanie badan laboratoryjnych, jednostce posiadajgcej akredytacje
na wykonywanie badan zgodnie z wytycznymi CEN/EN 16516 i I1SO 16000-3:2011 lub innymi
rownowaznymi znormalizowanymi metodami.

Sformufowanie zawarte w rozporzadzeniu dotyczace emisji formaldehydu stato sie zrodtem
watpliwosci dla inwestordw, bowiem wyniki wymienionych badan nie odnosza sie do 1m?® materiatuy,
ale 1m?® powietrza zawartego w komorze badawczej stuzgcej do oznaczenia emisji tej szkodliwej
substancji. W oparciu o opublikowane przez Komisje Europejska wyjasnienia®® przewiduje sie, e tres¢
rozporzadzenia zostanie w tym zakresie skorygowana przy nastepnym przegladzie aktu delegowanego.

Jezeli nowy budynek jest wznoszony na terenie potencjalnie zanieczyszczonym (teren
zdegradowanyy), taki teren poddano badaniu pod katem potencjalnych zanieczyszczen, na przykfad
z wykorzystaniem normy ISO 184007, (dotyczy budowy nowych budynkdw)

W przypadku inwestycji planowanych na terenach potencjalnie zanieczyszczonych, wymagane jest
przedstawienie wynikow badan laboratoryjnych gruntow. W polskich przepisach o badaniach takich

nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, 5. 1).

32 Dotyczy farb i lakierow, paneli sufitu, pokry¢ podtogowych, w tym powiazanych spoiw, szczeliw, izolacji
wewnetrznej i zewnetrznej obrobki powierzchni, w tym obrobki zapobiegajacej wilgoci i plesni.

38 CEN/TS 16516: 2013, ,Wyroby budowlane - Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych - Okreslenie emisji
do wnetrza budynku".

#11SO 16000-3:2011, ,Powietrze wnetrz - Czes¢ 3: Oznaczanie formaldehydu i innych zwiazkéw karbonylowych
w powietrzu wewnatrz pomieszczen i w komorze badawczej - Pobieranie probek metoda aktywna, (wersja z dnia
4.6.2021: https://wwwi.iso.org/standard/51812.html)

35 Prog emisji rakotworczych lotnych zwiazkéw organicznych dotyczy 28-dniowego okresu badania.

3 Draft Commision Notice, pytanie nr 118, 19.12.2022, https://ec.europa.eu/finance/docs/law/221219-draft-
commission-notice-eu-taxonomy-climate.pdf

37 Seria 1SO 18400 ,Jakos¢ gleby — Pobieranie prébek”
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jest mowa w §3 ust. 1 pkt 10 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.z 2012 r. poz. 463). Opracowanie dotyczace geotechnicznych warunkéw sa czescia
projektu budowlanego (projektu technicznego) sporzadzanego przez projektanta.

W przypadku terenu formalnie uznanego za zdegradowany, stosowana jest procedura postepowania
opisana w Prawie ochrony srodowiska. Ocena oddziatywania na srodowisko zwigzana z przysziym
zagospodarowaniem danego obszaru jest czescig procedury zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z pdin. zm.), plan miejscowy podlega
procedurze oceny oddzialywania na srodowisko, ktdrej elementem jest wykonanie prognozy
oddziatywania na srodowisko. Dokumentem wymaganym przy sporzadzaniu, poprzedzajgcym ten plan
jest opracowanie ekofizjograficzne. Zakres tego opracowania jest sprecyzowany w ustawie.

Wprowadzono srodki sfuiqce redukcji emisji halasu, kurzu i zanieczyszczeri w trakcie robot
budowlanych lub konserwacyjnych.

Inwestor powinien przygotowac wykaz dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu
i zanieczyszczen, wystepujacych wskutek realizacji zaplanowanych robdt budowlanych lub prac
konserwacyjnych. Dziatania powinny wplywaé na efektywne obnizenie nateienia czynnikow
negatywnych bad? prowadzi¢ do ich catkowitego wyeliminowania, dzieki wykorzystaniu najlepszych
dostepnych technik (BAT). Wdrozenie przewidzianych dziatan powinno podlegaé kontroli
zamawiajacego lub podmiotu upowaznionego przez zamawiajacego.

W przypadku zastosowania dodatkowej izolacji termicznej w istniejgcych przegrodach zewnetrznych
wykwalifikowany specjalista posiadajgcy przeszkolenie zzakresu kontroli zawartosci azbestu
przeprowadza badanie stanu budynku zgodnie z prawem krajowym. Wszysikie czynnosci zwigzane
z usuwaniem otulin zawierajgcych lub moggcych zawieraé azbest, famaniem lub mechanicznym
przewiercaniem, przykrecaniem lub usuwaniem izolacyjnych pflyt, paneli iinnych materiafow
zawierajgcych azbest muszg by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel,
z uwzglednieniem kontroli stanu ich zdrowia przed realizacjq takich prac oraz w trakcie i po ich
realizacji, zgodnie z prawem krajowym. (dotyczy robdt polegajgcych na montazu, konserwacji
i naprawy sprzetu zwiekszajgcego efektywnosc energetyczng)

Inwestor zobligowany jest do posiadania dokumentu zawierajgcego ocene stanu i mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajacych azbest, a wynik tej oceny jest uwzgledniany
w informacji o wyrobach zawierajacych azbest (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkdéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z pdzn, zm.).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzadzen, w ktorych bylty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U.
22011r. Nr 8 poz. 31) wyroby zawierajace azbest, przed dokonaniem termomodernizacji nalezy
usungc. Ewentualnie, wyroby te moina zabezpieczy¢ (a nastepnie usunaé do konica 2032 r.) poprzez
zabudowe przestrzeni, w ktorej znajduja sie wyroby zawierajace azbest szczelng przegroda, bez
naruszenia samego wyrobu. Zatem wszystkie czynnosci zwigzane z usuwaniem, zahezpieczaniem
(w tym docieplaniem) elementow zawierajacych azbest bedsa wykonywane technologiami bez
uszkadzania oraz z wtasciwym sposobem zabezpieczenia ich powierzchni.
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Wymagania dotyczace przeszkolenia i kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych prace
termomodernizacyjne okreSlone s3 w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow (Dz. U.z 2005 r. nr 216 poz. 1824) oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow
lub oswiadczen, jakich moze zadac¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, zaleca sie kontrole bezpieczenstwa uzytkowania
budynkow, polegajacg na badaniach stezenia widkien azbestu w powietrzu wewnetrznym.

6.6. Ochrona bioréznorodnosci
Dziafalnos¢ ta jest zgodna z kryteriami okreslonymi w dodatku D do niniejszego zafgcznika.

Wspomniany dodatek D (str. 144 rozporzadzenia) wskazuje, ze nalezy dopilnowac, ze Przeprowadzono
ocene oddziatywania na srodowisko (0O0S) lub procedury kontrolnej® zgodnie zdyrektywg
2011/92/UE.

W przypadku gdy przeprowadzono 0OS, wdraza sie wymagane srodki tagodzgce i kompensacyjne
do celow ochrony srodowiska.

W odniesieniu do terenow/dziafari zlokalizowanych na obszarach wrazliwych pod wzgledem
biordznoradnosci lub w ich poblizu (w tym sieci obszarow chronionych Natura 2000, obiektow
swiatowego dziedzictwa UNESCO i obszaréw o zasadniczym znaczeniu dla bioréznorodnosci, a takie
innych obszarow chronionych) w stosownych przypadkach przeprowadzono odpowiednig ocene, a na
podstawie wnioskow z tej oceny wprowadzono konieczne srodki tagodzgce.

Nowego budynku nie wznosi sie na zadnym z nastepujgcych terendw:

a) grunty orne i grunty uprawne o srednim lub wysokim poziomie zyznosci gleby i podziemnej
bioréznorodnosci, o czym mowa w unijnym badaniu LUCAS;

b) teren niezagospodarowany o uznanej wysokiej wartosci pod wzgledem bioréznorodnosci
oraz teren stuiqcy za siedlisko gatunkow zagrozonych (fauny i flory) wymienionych
w Europejskiej czerwonej ksiedze® Iub czerwonej ksiedze IUCN®;

c) teren odpowiadajqcy definicji lasu okreslonej w prawie krajowym i stosowanej w krajowym
bilansie emisji gazow cieplarnianych lub, jezeli nie jest ona dostepna, odpowiadajgcy
definicji lasu ustanowionej przez FAO™.

Dokumentem potwierdzajacym spetnienie tego wymagania bedzie przedstawienie przez inwestora
dokumentu wydanego przez wiasciwy urzad gminy lub miasta, poswiadczajacego, ie teren
przewidziany pod inwestycje nie nosi znamion zadnego z wymienionych terendw.

W zwigzku z watpliwosciami dotyczacymi mozliwosci wykorzystania badania LUCAS na potrzeby
prowadzenia inwestycji, strona polska wystapita do Komisji Europejskiej z pytaniem dotyczacej tej

% Procedura, w ramach ktdrej wtasciwy organ okresla, czy projekty wymienione w zataczniku Il do dyrektywy
2011/92/UE maja zostac poddane ocenie oddziatywania na srodowisko (o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy).
3% JUCN, Europejska czerwona ksiega gatunkéw  zagrozonych (wersja z dnia  4.6.2021:
https://www iucn.ore/regions/europe/our-work/biodiversitv-conservation/european-red-list-threatened-species)
40|UCN, Czerwona ksiega gatunkéw zagrozonych IUNC (wersja z dnia 4.6.2021: hitps://www.iucnredlist.ors)

4 Obszar obejmujacy wiecej niz 0,5 hektara z drzewami o wysokosci powyzej pieciu metréw i o zwarciu drzewostanu
powyzej 10 %, lub drzewami, ktore beda mogly osiagnac te progi in situ. Z definicji tej wyklucza sie grunty
przeznaczone gléwnie do uzytku rolnego lub miejskiego; FAO, ,Ocena swiatowych zasobow lesnych 2 2020 r. Terminy
i definicje” (wersja z dnia 4.6.2021: http://www.fac.org/3/I18661EN/i866 1en.pdf)
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kwestii. Komisja zgodzita sie, by wymaganie uznaé za spetnione, gdy inwestor potwierdzi, Ze grunty, na
ktorych realizowana jest inwestycja nalezg do V i VI klasy gruntéw ornych (grunty stabe i najstabsze)
zgodnie klasyfikacja zawartg w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, z pdin. zm.)*.

42 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzeénia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow
(Dz.U. poz. 1246)
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7. Ujecie w podziale na etapy procesu inwestycyjnego

BUDOWA NOWYCH BUDYNKOW

Przygotowanie
inwestycji

Wyniki badan gruntéw lub informacja o wynikach badaf ekofizjograficznych
sporzadzonych na potrzeby planu miejscowego obejmujacego docelowa dziatke
Analiza ryzyk wynikajacych ze zmian klimatu

lesli wymagane w oparciu o przepisy krajowe: ocena oddziatywania na srodowisko lub
analiza ryzyka degradacji srodowiska zwigzana z utrzymaniem jakosci wody

Dokument wydawany przez urzad gminy lub miasta, poswiadczajgcy, ze grunt spetnia
wymagania z zakresu ochrony bioréznorodnosci

Projektowanie

Charakterystyka energetyczna budynku (w projekcie)

Jakosciowe i ilosciowe zestawienie materiatowe

Analiza dotyczaca wpisywania sie w gospodarke o obiegu zamknietym (mozliwosci
w zakresie demontazu obiektu lub dostosowania budynkéw zgodnie z ISO 20887)
Przedmiar robot z podziatem na rodzaje wyrobdw, ich ilosci i mase

Prowadzenie

Audyt przedrozbiérkowy

Wykaz odpadoéw i Plan segregacji odpadow

Wykaz dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen
Deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub

robét
inne dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych wtasciwosci przez wyroby
budowlane (dla wyrobdw zwiazanych z wodg Ilub zawierajgcych substancje
niebezpieczne)
—  Swiadectwo charakterystyki energetycznej
_ . - . . . .. 2
D Raport z badania szczelnosci budynku (dla budynkdw o powierzchni powyzej 5000m?)

uzytkowania

Raport z badania termowizyjnego (dla budynkdw o powierzchni powyzej 5000m?)
opracowanie wskazujace na przeprowadzenie oceny sladu weglowego budynku
w petnym cyklu zycia (dla budynkéw o powierzchni powyiej 5000m?)

RENOWACIJA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

Przygotowanie
inwestycji

Audyt remontowy
Analiza ryzyk wynikajacych ze zmian klimatu

Projektowanie

Analiza dotyczgca wpisywania sie w gospodarke o obiegu zamknigtym (mozliwosci
w zakresie demontazu obiektu lub dostosowania budynkow zgodnie z ISO 20887)

Prowadzenie
robot

Audyt przedrozbidrkowy

Wykaz odpadow i Plan segregacji odpaddéw

Wykaz dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub
inne dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych wiasciwosci przez wyroby
budowlane (dla wyrobdw zwiazanych z wodg lub zawierajacych substancje
niebezpieczne)

Zakonczenie
robot

Swiadectwo charakterystyki energetycznej

MONTAZ, KONSERWACJA | NAPRAWA SPRZETU ZWIEKSZAJACEGO EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Przygotowanie
inwestycji

Audyt energetyczny
Analiza ryzyk wynikajgcych ze zmian klimatu

Prowadzenie
rohét

Deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
inne dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganych wtasciwosci przez wyroby
budowlane

Dokumentacja wykazujgca zgodnosé z procedurami zwigzanymi z pracami przy
wyrobach zawierajgcych azbest

Zakonczenie
robot

Swiadectwo charakterystyki energetycznej

MONTAZ, KONSERWACJA | NAPRAWA SYSTEMOW TECHNOLOGII ENERGII ODNAWIALNE)

Przygotowanie
inwestycji

Analiza ryzyk wynikajacych ze zmian klimatu
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8. Wykaz najwazniejszych przepisow

Przepisy UE:

i

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia ram uftatwiajacych zrownowazone inwestycje, zmieniajace
rozporzadzenie (UE) 2019/2088, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.
ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241.

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupetniajgce
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie
technicznych kryteriéw kwalifikacji stuzacych okresleniu warunkéw, na jakich dana dziatalnoéé
gospodarcza kwalifikuje sie jako wnoszaca istotny wktad w tagodzenie zmian klimatu lub w
adaptacje do zmian klimatu, a takze okresleniu, czy ta dziatalnos$¢ gospodarcza nie wyrzadza
powaznych szkdd wzgledem zadnego z pozostatych celéw s$rodowiskowych, hitps://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139 .

Przepisy krajowe:

L.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz
o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow,

Ustawa z dnia 26 paZdziernika 1995 r. o spotecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U. z 2021 r.
poz. 497),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).



