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ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH




UMOWA NR: ZPl.........oo.od . 2025

AKT UMOwWY

Niniejszy kontrakt zawarty zostat wdniu ..................ocooe, 20251, we Wroclawiu pomigdzy:

Gming Wroctaw z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz klorej dziatajg Wroclawskie Inwestycje
Sp. 7 0.0. z siedziba przy ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroclaw wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego,

reprezentowang przez:

Piotra Pasia - Prezesa Zarzadu, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr 19//Z119  Prezydenta Wroclawia
z dnia 16 kwietnia 2019r.

zwanym dalej Zamawiajgcym

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania nr 07990 ,Przebudowa skrzyzowania Wiejska — Mokronoska — Awicenny”

wykonane zostaly przez Wykonawce oraz ze przyjat on Oferle Wykonawcy na wykonanie i ukoriczenie lych Robét oraz usunigcie w
nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg

Prawo zamowien publicznych [dalej ,Ustawa prawo zamowien publicznych” lub ,Ustawa PZP"| w trybie przetargu nieograniczonego,

niniejszym ustala sig co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraklu,
wymienionych ponizej.

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integraina czg$¢ niniejszego Kontraktu, wediug
nastepujgcego pierwszenstwa:

2.1, niniejszy Akt Umowy;

2.2, Warunki Szczegolne Kontraktu (Rozdziat 3);

2.3.  Warunki Ogolne Kontrakiu (Rozdzial 2);

24.  Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Nr 2349/2022 z dnia 19.10.2022,

2.5.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

2.6.  Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy);

27. Opis przedmiotu zaméwienia (,OPZ") wraz z odpowiedziami na pylania na etapie przetargu oraz zmianami do opisu
przedmiotu zamowienia;

2.8.  Instrukcja dia Wykonawcow, wzor umowy;

2.9.. Oferta Wykonawcy.



W przypadku dokonywania zmian wyzej wymienionych dokumentow w (rakcie postgpowania przetargowego, zmiany majg to samo
pierwszenstwo, co dokument zmieniany.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robot w terminie 18 miesigey od dnia podpisania Kontraktu.

Wykonanie Robot oznacza rowniez zakonczenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym uzyskanie Swiadectwa Przejecia oraz
poprzedzajace jego wydanie uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania lub decyzji warunkujacej to dopuszczenie, co oznacza, ze jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na
uzytkowanie — to uzyskanie lego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie procedury
zawiadomienia  wlasciwego  organu o zakonczeniu  robot  (to  jest  dostarczenia  zaSwiadczenia

o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu), przy czym jesli z decyzji wynika obowigzek usunigcia wad, to
termin uwaza sie za zachowany, jesli ich usuniecie nastapilo w terminie do 18 miesigcy od dnia podpisania Kontraktu.

Za dale zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaZza sig dale wydania Swiadeciwa Przejecia dla calosci Robol, jezeli
w Swiadectwie Przejecia zostaly wymienione wady oraz roboty do wykonania — to datg protokolarego potwierdzenia usunigcia
przez Wykonawce wad i ukoriczenia robol slwierdzonych w tym Swiadectwie.

3 Zamawiajacy w uznaniu wykonania i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce w lerminach i w sposob
okreslony w Kontrakcie zaplaci Wykonawcy Zaakceptowang Kwote Kontraktowa;

Cyfra [PLN] Slownie

Cena brutto (wraz z
kwota warunkowa)

Wartos¢ netto (wraz z
kwotg warunkowa)

Podatek VAT

Cena brutto bez kwoty
warunkowej

Cena netto bez kwoty
wartinkowej

Podatek VAT dla ceny
bez kwoty warunkowej

Stawka VAT 23 %

Wynagrodzenie ostateczne (Cene Kontraktowa) ustala sig na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczaltu, tam, gdzie w ofercie pozycje zostaly wycenione ryczattowo.

Srodki finansowe na realizacje przedsiewzigcia zostaly ujete w zatgczniku nr 2, Uchwaly nr ... Rady Miejskiej Wroclawia z dnia

rererennn. W sprawie przyjecia wicloletniej prognozy finansowej Miasta pozycja ...........

4, Faktury bedg wystawiane na nastgpujace dane:

Gmina Wroclaw

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw
NIP: 897-13-83-551

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr......................
Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...,

Zaplaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: ................... ynrkonta: s

Zmiana powyzszego rachunku stanowi zmiang umowy i wymaga pisemnego aneksu.

l\n

(A
\ X




W przypadku, gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, Zamawiajacy zlozy zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wlasciwego dla Wykonawcy zgodnie
zart. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej.

B. Podpisujgc niniejszq umowe Wykonawca o$wiadcza, e informacje zawarte w oéwiadczeniach i dokumentach
przedkladanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majgcych na celu wykazanie przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu w odniesieniu
do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o kiérych mowa w art. 118 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamowier publicznych oraz
Podwykonawcow, w tym te, o ktorych mowa w art. 127 ust. 2 Ustawy prawo zamowien publicznych, pozostaj aktualne na
dzien podpisania umowy. Jednoczesnie Wykonawca oswiadeza, ze informacje zawarle w dniu podpisania umowy w bazach
danych, o kidrych mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy prawo zamowien publicznych w odniesieniu do Wykonawcy,
podmiotow trzecich, o ktorych mowa w arl. 118 ust. 112 Ustawy prawo zamowien publicznych oraz podwykonawcow sg
zgodne ze stanem faklycznym.

6. Wykonawca oéwiadcza, 7e wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s0b fizycznych,

od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sig o udzielenie zamowienia publicznego
w postepowaniu, w wyniku ktérego zostal zawarty niniejszy Kontrakl.

7. Kontrakt zostal sporzadzony w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz
dla Wykonawey i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
8. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wehodzi w zycie z dniem

podpisania go przez obie Strony.
Sprawdzono pod katem legalnosci, celowodci i gospodarnosci
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczec
q

Edytd.‘jéf‘laszczyk



ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robot
inzynieryjno — budowlanych projeklowanych przez zamawiajacego, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1.
wydania 1999), Wydawnictwo SIDIR, dostepne na slronie: hitps://sidir.pl/ksiegarnia/

Na Warunki Kontraktu skladaja sie Czes¢ 1 - "Warunki Ogélne", ktore stanowia wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE NA BUDOWE dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czgs¢
2 - "Warunki Szczegolne", ktore zmieniajq illub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomil sie z wymieniong wersjq WARUNKOW KONTRAKTOWYCH NA BUDOWE dla robot
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego oraz ja w pelni akcepluje (z uwzglednieniem modyfikacji
dokonanych w niniejszym Konlrakeie) i na zadanie Zamawiajacego, pizedslawi jej kopig, podpisang przez osobg lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

Obowigzujaca wersjg Warunkow Ogolnych jest wersja polska ww. wydania Warunkow Kontraktowych . W razie rozbiezno$ci z wersja
anglojezyczna, pierwszenstwo bedzie mialo tumaczenie na jezyk polski.



ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkow Ogalnych. Warunki Ogolne

Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegolne nie stanowig inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.



Klauzula 1 Postanowienia ogélne

1.1

Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastgpujagco:

1141  "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraklu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz Oferty z Zatacznikiem
do Oferly oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroé w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
JKontrak” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegolnodci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych; pojecia
JKontrakt" i ,Umowa" oraz ,umowa" moga by¢ uzywane zamiennie;

1.1.1.3  "List Zatwierdzajacy” nie ma zaslosowania w niniejszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapic okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujacego w Warunkach Ogdlnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedlug Klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4  "Formularz Oferty” oznacza dokument lak zatytutowany, podpisany i przedlozony przez Wykonawcg.
Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z wszystkimi
zalacznikami (w szczegolnosci Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjq Techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, wiaczonymi do Kontraktu, zawierajacymi opis Robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz wraz z modyfikacjami
dokonanymi przed wyborem Wykonawey i zmianami dokonanymi zgodnie z Kontraktem”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje si¢ nastgpujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie dokumenty, ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem
Oferty, w tym Zalgczniki do Oferly. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe”
nalezy je zaslapi¢ okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentow Oferfowych” w niniejszych Warunkach
oznaczat bedq odniesienie do ,Oferty”.

Klauzule 1.1.1.9 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

LZalacznik do Oferty” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Zalgcznik do Oferty” nalezy je zastapic okresleniem "Zatgcznik do Umowy" i wszelkie odniesienia do Zalacznika
do Oferty w Warunkach Ogdlnych oraz w Warunkach Szczegolnych oznaczac beda wypelniony Zalacznik do Umowy,
ktorego formularz znajduje sie w Rozdziale 7 niniejszej Umowy zatytulowanym ,Zatgcznik do Umowy";

Wprowadza sie nastepujaca Definicje:

11111 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany lub nazwany ,Aneksem”, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z prawem obowigzujacym
w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz ustawy Kodeks
Cywilny.

1.4.2  Strony i Osohy

11.2.2 "Zamawiajacy” - na koricu Definicji dodaje sig, co nastepuje: ,Za Zamawiajacego uwazag sie bedzie inwestora
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.”

Klauzule 1.1.2.4 [Inzynier] skresla sie i zastgpuje sig nastgpujaco:

LInzynier” - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego i wymieniona w Zalgczniku do Umowy do pelnienia funkgji
Inzyniera w rozumieniu Warunkow Ogolnych dla potrzeb Kontraktu lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego za
powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera]. Funkgja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Przedstawiciele Inzyniera beda réwniez pelnic pozostale funkcje nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. Inzynier pelni rowniez funkcje inwestora
zastepczego”.




Klauzule 1.1.2.8 [Podwykonawca] skresla sig i zaslepuje sig naslgpujaco:

1.1.2.8 , Podwykonawca” — oznacza jakakolwiek osobg wyznaczong jako podwykonawca dla czgéci Robot, uslug lub
dostaw w rozumieniu obowiazujacych przepisow prawa, w tym Prawa Zamowien Publicznych.

Dodaije sie nastepujaca Klauzule 1.1.2.11 [Inzynier rezydent] w brzmieniu:

1.1.2.11. ,Inzynier rezydent” oznacza upowaznionego przedstawiciela Inzyniera. W stosunku do Stron Kontraklu taka
osoba dziala wylacznie na zasadzie upowaznienia przekazanego mu przez Inzyniera na mocy Klauzuli 3.2 Warunkow
Kontraktu.

1.1.2.42 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcq kwalifikacje wymagane przez
Rozdzial 2 (Samodzielne funkgje techniczne w budowniclwie) i sprawujaca funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone
przez art. 25 (obowiazki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziala
zgodnie z klauzulg 3.2 Warunkéw Kontrakiu,

Dodaije sig nastepujaca klauzule 1.1.2.13 [Kierownik Budowy] w brzmieniu:

1.1.2.13 , Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajacq kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 (Samodzielne
funkeje techniczne w budownictwie) i sprawujaca funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone przez arl. 22 (obowigzki)
oraz art, 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego.

Dodaije sig nastgpujgcq klauzule 1.1.2.14 [Koordynator Czynnoéci Nadzoru Inwestorskiego] w brzmieniu:

1.1.2.14. ,Koordynator Czynnoéci Nadzoru Inwestorskiego" oznacza osobeg fizyczna, przewidziang arl. 27 Prawa
Budowlanego.

Dodaije sig nastepujaca klauzuleg 1.1.2.15 [Projektant] w brzmieniu:

1.1.2.15. ,Projektant" oznacza osobg fizyczng posiadajaca kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 i pelniaca funkcje
przypisane przez Art. 20 oraz Art. 21 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobg zatrudniong przez
Zamawiajacego i przed nim odpowiedzialng,

Dodaje sie nastepujacq klauzule 1.1.2.16 [Lider] w brzmieniu:

1.1.2.16 ,Lider” oznacza ,pelnomocnika’ w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego, ktory jest upowazniony przez
osoby udzielajace mu pelnomocnictwa do zaciggania zobowiazai w imieniu i na rzecz tych osob, ktérym wspolnie zostalo
udzielone zaméwienie na wykonanie i ukoriczeniu Robot stanowigcych przedmiot Kontraktu.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukoficzenie
Skresla sig Klauzulg 1.1.3.1. ,Data Odniesienia”
W Klauzuli 1.1.3.3. [Czas na Ukoriczenie] dotychczasowe brzmienie zastepuje sie nastepujaco ,czas przewidziany w pkt

3 Aktu Umowy."
11.4  Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.3. ,Koszt” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na Terenie Budowy Iub poza nim,

11.4.6 “Waluta obca” skresla sig jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach;

1.1.4.5. Rozliczenie Ostateczne” skresla sie i zastepuje sie nastgpujaco:

,Rozliczenie koncowe” oznacza rozliczenie, o ktorym mowa w Klauzuli 14.10.

Klauzule 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana) skresla, si¢ jako nie majaca zastosowania w ninigjszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania
rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 455 ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych,
a takze robot nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie, a planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraklu, zgodnie
z postanowieniami Prawa Zamowien Publicznych,

1.1.4.14 "Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez InZyniera i zaakceptowany przez Zamawiajacego
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny robot zamiennych, a takze robot nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie,
a planowanych do wprowadzenia Zmiana do Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Prawa Zamowien Publicznych,
w szczegdlnosci zgodnie z art. art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 455 ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych) w oparciu
o Klauzulg 12 i 13. Zatacznikiem do Protokolu koniecznosci jest Protokél z negocjacii.

1.1.4.15. ,Platnosci za Koszt plus rozsadny zysk” - wszedzie tam, gdzie w Warunkach Ogélnych jest mowa o platnosci
za Koszt plus rozsadny zysk, Strony wylaczaj zobowiazanie Zamawiajgcego do pokrycia zysku.




1.3

1.1.6  Inne Definicje

W Subklauzuli 1.1.6.1. [Dokumenty Wykenawcy] na koricu dodaje sig zapis:

W tym dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, w szczegolnosci wymienione
w punkcie dotyczacym dokumentow do odbioru ostatecznego®,

Klauzule 1.1.6.2 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitq Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Plac Budowy, gdzie majg by¢
wykonywane Roboly State.

Klauzulg 1.1.6.5 skresla si¢ i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzule 1.1.6.6. skresla sie i zastepuje nastepujggo:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
wart. 4491 nast. Prawa Zamowien Publicznych, okreslone w Czesci | - Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz w Klauzuli
4.2, niniejszych Warunkow.

Klauzule 1.1.6.7. skresla si¢ i zaslgpuje naslgpujaco:

1.1.6.7. ,Teren Budowy"” - leren budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz rozporzadzenia
wykonawcze do tej ustawy, regulujgca dzialainosé obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okre$lajacq zasady dzialania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. ,Pozwolenie na budowe” oznacza ostateczng decyzje, o kidrej mowa w Prawie Budowlanym; w niniejszej
Umowie ilekro¢ jest mowa o Pozwoleniach na budowe rozumie sie przez to: decyzjg nr 165/2025 z dnia 27 stycznia 2025r.
wydang przez Prezydenta Wroclawia.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.14 "Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy pozwalajacy
na rozliczenie faklycznego wykonania Robot.

1.1.6.16 "Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa budowlanego
przygotowang przez Wykonawce,

1.1.6.15. ,Kary umowne” — kary umowne nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wysoko$ci poniesionej przez niego
szkody, w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w Kontrakcie, spowodowane przyczynami lezacymi po stronie
Wykonawcy.

1.1.6.16. ,Prawo Zaméwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych,
1.1.6.17. ,Kodeks cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

1.1.6.18. ,IDW”- Czest Specyfikacji zatytulowana ,Instrukcja dla Wykonawcow”.

1.1.6.19 ,0PZ” - Cze4¢ Specyfikacji zatytulowana ,Opis przedmiotu zaméwienia”

1.1.6.20. ,Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjna, o kiorej mowa w art. 55 Prawa Budowlanego,
zezwalajgca na rozpoczecie uzytkowania obiektu budowlanego.

1.1.6.21 ,Rozporzadzenie sankcyjne” - rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacjg na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z
31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacjg na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

Przeplyw informacji

W niniejszej Klauzuli 1.3 wprowadza sig nastepujacq zmiang:

Na koricu podpunktu (a) slowa "w Zalaczniku do Oferty” zastepuije sie stowami ,w Zalgczniku do Umowy", & po nich dodaje
sie nastepujacy zapis:

,przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie
oddzielng korespondencjg.”

W ostatnim zdaniu Klauzuli kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje po nim nastgpujacy tekst:
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Jegule te nalezy stosowa¢ odpowiednio do wszelkiej korespondencii dotyczacej Kontraktu sporzadzanej przez jedng
ze Stron lub Inzyniera."

Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

NE)) Kontraktem rzadzi prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej,
(b) Jezykiem Konfrakiu jest jezyk polski,

(c) Jezykiem Komunikatow jest jezyk polski,

(d) Jezykiem wiodacym sie jest jezyk polski.”

Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujaca zmiang wprowadza sig do ninigjszej Klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i listg dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do {h) i zaslgpuje naslepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraklu, jesli wystapig beda mialy kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, kiore zmiany te modyfikujg.”

Akt Umowy

Klauzule 1.6 [Akt umowy] skresla sie i zastgpuje nastepujgco:

Akt Umowy - zgodny ze wzorem stanowigcym zalgcznik do IDW dokument podpisany przez obie Strony zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego oraz Prawem Zamowien Publicznych, bedacy nadrzednym
dokumentem kontraktowym.”

Cesja

Klauzule 1.7 [Cesja] skresla sie i zastepuje w sposob nastepujagcy:

Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode na przeniesienie wszelkich uprawnier wynikajacych z niniejszego Kontraktu na
zarzadce/zarzad drogi.

Wykonawca jest uprawniony za uprzednig pisemna, zgodg Zamawiajacego do przeniesienia na rzecz banku lub innego
podmiotu bezspornej wierzylelnosci o zaplate przyslugujacej Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.”

Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej Klauzuli 1.8, wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie drugie zdanie zastepuje sig¢ nastepujaco:

W dniu podpisania Kontraktu Wykonawca otrzyma odpis Projektu Budowlanego i projektu wykonawczego oraz kserokopie
decyzji Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej . Wykonawca bgdzie prowadzil na Placu Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy]."

Drugi akapit otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Wykonawca jest zobowigzany wykonag projekt tymezasowej organizacji ruchu zastgpczego, uzyska¢ wszelkie niezbedne
zgody i zalwierdzenia, wdrozy¢ te organizacjg, a po zakoniczeniu Robot zlikwidowaé ja. Wdrozenie tymczasowej
organizagji ruchu bedzie potwierdzone protokolem przez Zamawiajgcego, po otrzymaniu wezwania od Wykonawcy do
dokonania odbioru.

Ponadto Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia taka Dokumentacje Wykonawcy, w tym rysunki, $wiadectwa,
obliczenia iflub inng techniczng dokumentacie, jak okreslone zostalo w Specyfikacji oraz w OPZ lub jak wymagane jest
przez Inzyniera zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym w szczegélnoéci Dokumentacjg Powykonawcza,

W przypadku op6znienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu, chyba ze opdznienie jest spowodowane okolicznosciami za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.”

Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Klauzula 1.10. [Uzywanie przez Zamawiajacego dokumentow Wykonawcy] otrzymuje nastepujace brzmienie:




Wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych na podstawie Umowy,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tych dokumentow i opracowar.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych nastepuje na wszystkich polach eksploatacii

wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 1. poz.

1231 ze zm.), w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentow i opracowar — kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz
kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,

2)  w zakresie obrolu oryginalem albo egzemplarzami, na kiorych dokumenty i opracowania utrwalono:

a) uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwiazanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan

7amawiajacego, w tym w szczegolnosci przekazanie dokumentow i opracowan lub ich dowolnej czgsci, a takze ich kopi:

i. innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjéciowy do wykonania innych opracowan projektowych,

i, innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych w przypadku rozwigzania

Umowy z Wykonawca,

iii. stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywanie dokumentow i opracowari lub ich dowolnej czgsci do prezentacii,

¢) wprowadzanie dokumentow i opracowan lub ich czesci do pamigei komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwigzanych,

d) zamieszczanie dokumentow i opracowai na serwerze Zamawiajacego, w tym udostepnienie dokumentacii

za posrednictwem sieci Internet,

g) zwielokrotnianie opracowar projektowych lub ich czg$ci dowolng technika,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyswiellenie a takze

publiczne udostepnianie dokumentow i opracowan w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym,

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

7Zamawiajacy moze przenies¢ autorskie prawa majatkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie
z dokumentow Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej nastapi w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci wszystkich wydanych
Zamawiajacemu egzemplarzy dokumentow.

Zamawiajacy wraz z chwila przekazania mu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych na podstawie Umowy bedzie
uprawniony do dokonywania opracowan dokumentow i opracowan projeklowych przygotowanych przez Wykonawce,
w szczegolnosci zmian, przerobek i adaptacii, a takze zlecania ich wykonania osobom trzecim, przy czym Wykonawca
wyraza ninigjszym zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowar, a takze na naruszenie integralnoéci dokumentacii
w celu wykonania ww. zmian i przerobek. Z tq tez chwila Wykonawcy nie bgdzie przysiugiwalo prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentow i opracowan objgtych niniejszg umowa. Za
dokonane zmiany, przerobki lub adaptacje dokumentow odpowiedzialno$¢ ponosil bedzie Zamawiajacy, chyba Ze ich
dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostana one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez
Wykonawce.

W wypadku poslugiwania sig przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentow i opracowan projektowych pracownikami,

Podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiazuje sig przekaza¢ wraz z dokumentami

i opracowaniami projektowymi o$wiadczenia tworcow o:

1) przeniesieniu majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego w zakresie opisanym powyzej,

2)  wyrazaniu zgody na przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego w zakresie opisanym powyzej,

3)  wyrazeniu zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie opracowar Dokumentow,
w tym naruszenie integrainoéci utworéw oraz na wykonywanie przez Zamawiajacego i zezwalanie osobom frzecim
wykonywania praw zaleznych i to w granicach opisanych w niniejszej Klauzuli,

4)  zobowigzaniu sig do nie korzystania z osobistych praw autorskich do Dokumentow Wykonawcy w zlej wierze oraz w
zaden inny sposob, ktory mogtby negatywnie wplynaé na wykonanie robét, kiore sq przewidziane do wykonania na
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podstawie Dokumentow Wykonawcy, jak rowniez w zwigzku z dokonanymi opracowaniami  Dokumentow
Wykonawcy oraz wprowadzeniem innych zmian, kiore Zamawiajacy uzna za polrzebne lub pozadane dla celow
zakoriczenia inwestycji, jak rowniez dla celow remontow, rozbudéw, przebudéw Inwestycji, a w razie niewykonania
tego zobowigzania jest zobowiazany pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty wynikle z roszczen osob trzecich z
tylulu naruszenia praw autorskich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze dokumentacja Wykonawey lub technologia wykonania
przedmiotu Kontraktu oraz inne metody pracy, know-how (wiedza specjalistyczna), dziatalnos¢ operacyjna, badz jej
rezultaly nie naruszaja praw wiasnosci intelektualnej stron trzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami powslalymi w zwigzku z powyzszymi domniemanymi lub udowodnionymi naruszeniami oraz
zrekompensuje mu wszelkie straty z tego tytulu.”

Poufne szczegoly

Na koricu niniejszej Klauzuli 1.12. [Szczegolowe poulne dane] dodaje sig nastepujacy lekst:

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowal i zapewni by jego personel trakiowal szczegoly Kontraktu
jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypehienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych praw. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania
poufnosci wszelkich informacji dotyczacyeh wykonywania Kontraktu, jego treci i szczegolow Robot przez caly okres
obowigzywania Kontrakiu oraz po jego zakoriczeniu. Wykonawca nie bedzie publikowal, ani zezwalal na publikowanie lub
ujawnianie jakichkolwiek szczegolow dotyczacych Robot w zadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego.

Obowigzek zachowania poufnoéci nie dotyczy informacii, ktére:

a. sg lub slang sie ogdlnie dostepne dla ogétu spoleczeristwa w inny sposéb niz w wyniku ich ujawnienia
przez Wykonawce,

b. ich ujawnienie jest niezbedne dla dochodzenia roszczen przez Wykonawce lub obrong przez niego
swoich praw przed sgdem lub innym uprawnionym organem lub instytucja,

c. ujawnienia informacji zada uprawniony do tego organ- w zakresie uzasadnionym takim zgdaniem.”

Przestrzeganie prawa

Punkt (a) niniejszej Klauzuli 1.13 [Zgodnosé z prawami] skresla si i zastgpuje w nastepujacy sposob:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne dokumenty, wymagane dla wykonania
Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materialow, Dobr i Urzadzen, ktore nie powinny zostaC uzyskane przez
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacig techniczna,
wnioski, podania, szkice rysunki, itp. a w razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego i spelni wszystkie stawiane przez
Zamawiajgcego warunki do udzielenia pelnomocnictw ograniczonych do dzialania w imieniu Zamawiajacego i na jego
rzecz wobec odnosnych wladz. Wszelkie oplaty | wydatki zwiazane z wypelnieniem obowigzkow okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych obcigzaja Wykonaweg.

Solidarna odpowiedzialno$é

W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza sig nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastegpujgco:

J(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas calego okresu wykonywania Kontrakiu z wyjatkiem zmian
dopuszczalnych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) Prawa Zaméwien Publicznych.”

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

J(d) Lider, osoba upelnomocniona przez pozostale osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony
do zaciagania zobowiazan w ich imieniu, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji
narzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdej z osobna.

Powyzsze zapisy nie uchylaja solidame]j odpowiedzialnoéci podmiotu, o ktorym mowa w art. 120 Prawa Zamowien
Publicznych. ”

Klauzula 2 Zamawiajacy
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Prawo dostepu do Terenu Budowy

Skresla sie tekst dwoch pierwszych akapitow Klauzuli 2.1 i zastepuje nastgpujaco:
,Teren Budowy zostanie wydany przez Zamawiajacego Wykonawcy w pozniejszej z dat: Dacie Rozpoczgcia lub dacie, w
ktorej uplynie okres 14 dni od spehienia przez Wykonawce obowiazkow z pkt 6.5 OPZ warunkujgcych mozliwo$¢ wydania

Terenu Budowy.”

Slrony moga uzgodnié etapowe przekazywanie lerenu budowy w przypadku sukcesywnego spelniania przez Wykonawce

wymagan co do poszczegolnych czesci terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu, Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez nich

upowaznionym dostepu do Placu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje sig wykonanie Robot
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robot realizowania na Terenie Budowy innych robot wg odrgbnych umow, w tym
prowadzonych przez innych niz Zamawiajacy inwestorow, z ktorymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac prace
i terminy, przy czym Wykonawca bedzie zobowigzany poda¢ warunki i terminy tego wspoldzielenia z ograniczeniem do
minimum wplywu na wlasny harmonogram robot.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialania i zaniechania podmiotow, wskazanych przez Zamawiajacego,
ktorym Wykonawca przekaze dostep do Terenu budowy, celem wykonywania przez te podmioly prac.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia powslale na zajgtym
terenie. Dotyczy to miedzy innymi ewentualnych roszczen oséb frzecich oraz zniszczen nawierzchni pasa drogowego
i elementow inzynierii ruchu spowodowanych w toku prowadzonej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania Terenu Budowy oraz terenow objetych oddzialywaniem inwestycji
w czystoéci oraz w dobrym stanie technicznym (m.in. czyszczenie jezdni, uzupenienie ubytkow w nawierzehni drog
i chodnikéw celem zapewnienia bezpieczeristwa pracownikow budowy i oséb trzecich, naprawa nawierzchni pasa
drogowego zniszczonej przez pojazdy obslugujgce budowe).

Teren pozostanie na stanie Wykonawey do czasu usunigcia ewentualnych wad czy brakow w dokumentacii
powykonawczej i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub innej rownowaznej decyzji, chyba ze
Zamawiajacy podejmie decyzje o wezesniejszym przejeciu Terenu.

W trzecim akapicie punkt b otrzymuje nastepujace brzmienie: ,zaplaty za taki Koszt "

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialania i zaniechania podmiotow, wskazanych przez Zamawiajacego,
ktorym Wykonawca przekaze dostep do Terenu budowy, celem wykonywania przez te podmioty, prac.

Zezwolenia, licencje, zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po slowach "na zadanie” dodaie sig slowa "i na koszt'.

Na korcu dodaje sig:

,Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy - po przediozeniu przez
Wykonawce pisma do Gminy Wroclaw o udzielenie pelnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w
szczegdlnoéci udzielenie peinomocnictwa do wystepowania do ZDIUM celem zalatwiana przez Wykonawcg w imieniu
Zamawiajacego spraw formalnoprawnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz z zajgciem innych terenow w
zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia.”

Personel Zamawiajgcego

Na koncu dodaje sig:
~Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji."

Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Usuwa sie Subklauzule 2.4 i zastepuje nastepujaca;




2.5.

Wykonawca jest uprawniony do Zadania gwarancji zaplaty za roboty budowlane zgodnie z art. 6491 -649° Kodeksu
cywilnego. W razie wystapienia przez Wykonawce z zgdaniem gwarancji zaplaty zgodnie z art. 649" -6495 Kodeksu
cywilnego, pierwsza platnos¢ przypadajaca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie pomniejszona o kwotg
ohcigzajaca Wykonawce zgodnie z art. 6491 § 3 Kodeksu cywilnego na podstawie informacji i dokumentow przediozonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego, a dolyczacych kosztow zabezpieczenia wierzytelnosci, to jest o kwote réwng polowie
udokumentowanych kosztow zabezpieczenia wierzytelnosci.”

Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie ostatni akapit i zaslgpuje nastgpujaco:
Nalezna kwota mozna hy¢ potracona z jakichkolwiek wierzytelnoci Wykonawey przyslugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego.”

Klauzula 3 Inzynier

3.1

3.2.

3.3.

Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit ninigjszej klauzuli 3.1 uzupelnia sig nastgpujaco:
JInzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy czynnosci okreslonych
w nastepujacych klauzulach Warunkow Ogélnych:

(a) Klauzula 14.6. [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci]

(b) klauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera]

(c) klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukorczenie]

(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie pracy]

(e) klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]

N klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(9) klauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego]’

wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sasiadujacej nieruchomosci, albo zaistnialo powazne zagrozenie
wystapienia takiego zdarzenia moze on, bez zwalniania Wykonawcy zjakiegokolwiek z jego obowigzkow
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac kazda takq prace, kiora, w opinii Inzyniera, moze
byé konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowaé sig
do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bgdzie
miata zastosowanie, chyba, ze zajdzie polrzeba pilnego wykonania polecenia Inzyniera ze wzglgdu na zagrozenie
bezpieczenstwa zycia lub Robét lub sasiadujgce] nieruchomosci.

Niezwlocznie po podpisaniu Kontraktu Inzynier zobowigzany jest upowazni¢, zgodnie z Klauzulg 3.2 [Delegowanie przez
Inzyniera], swoich asystentéw, do dziatania na rzecz Konfrakiu iprzestac takie upowaznienie do Wykonawcy
i Zamawiajgcego.”

Petnomocnictwo wydane przez InZyniera

Klauzulg 3.2 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

W skiad zespolu Inzyniera, wyznaczonego przez Zamawiajacego, wehodzic beda m.in.:

e Inzynier Rezydent (zgodnie z Klauzulg 1.1.2.11), ktory bedzie przedstawicielem Inzyniera i bgdzie wykonywal
obowiazki przypisane Inzynierowi w Kontrakcie

e Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z Klauzulg 1.1.2.12), ktérzy bedq wykonywa¢ w poszczegolnych
branzach obowigzki wynikajace z Prawa budowlanego oraz przypisane w Konlrakcie Inzynierowi oraz bedg posiadac
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawowa¢ funkcje
nadzoru na Placu Budowy okre$lone przez art. 25 (obowiazki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.

llekro¢ w zakresie kompetencji Inzyniera dziala czlonek zespolu Inzyniera, bedzie sie uwazalo, ze wykonuje obowiagzki
i uprawnienia przypisane w Kontrakcie Inzynierowi.

Polecenia Inzyniera

M\



W Klauzuli 3.3. w drugim akapicie skresla sie zdanie: ,We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca
zastosuje si¢ do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta” i zastepuje nastepujacym: ,We
wszystkich sprawach objetych Kontraklem Wykonawca zastosuje sig do polecert wydanych przez Inzyniera lub jego
upowaznionego asystenta. Jesli jednak takie polecenie generuje w ocenie Wykonawcy Zmiang, powinien on poinformowaé
o tym Inzyniera niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od olrzymania polecenia.”

3.4 Zmiana Inzyniera
Klauzulg 3.4. [Zastapienie Inzyniera] skresla sig i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany Inzyniera, jednak jest zobowigzany do poinformowania o tym
Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni."

3.5. Ustalenia
Klauzula 3.5.[Ustalenia] otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Gdziekolwiek w niniejszych warunkach przewidziano, ze Inzynier powinien postapi¢ zgodnie z niniejszq Klauzulg 3.5. dla
uzgodnienia lub ustalenia jakiejé sprawy, tam Inzynier winien przekonsullowaé z kazdg strong w celu osiggnigcia
porozumienia. Strony bedg dzialaly z nalezytq starannoscig celem szybkiego oraz pelnego przedstawienia Inzynierowi
swojego stanowiska,
Jezeli Porozumienie nie zostanie osiggniete, to Inzynier dokona obiektywnych ustalen zgodnie z Konlraktem, biorgc pod
uwage wszystkie stosowne okolicznosci.”
Dodaje sig nowa Klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6 Rada Budowy
Wykonawca bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy zgodnie z zapisami OPZ. "

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zohowiazania Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 4.1. wprowadza sig nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie po slowie "Wykonawca" dodaje sig slowa "ze staranno$cig wymagang w stosunkach danego
rodzaju oraz pilnoécia.”

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w ninigjszej Klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym bledzie, pominigciu, wadzie
lubinnej usterce w Projekcie Budowlanym, kiory otrzymal zgodnie z Klauzulg 1.8. [Opieka na dokumentami
i ich dostarczanie] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumeniéw stanowigcych Kontrakt
lub podczas wykonywania Robot, Po zakonczeniu Robét, w okreslonym w Kontrakcie Czasie na Ukoriczenie Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne zezwolenia na uzytkowanie Robot.”

Po piatym akapicie dodaje sig:

J(e) zalwierdzenia przez Inzyniera nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Kontraktu.

() W zaleznosci od przedmiotu dokumentow Inzynier moze zazada¢ wezesniejszego ich uzgodnienia z Projektantem lub
innym niezbednym podmiotem

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i uzyskac zatwierdzenie Inzyniera odno$nie dokumentacji, w zakresie okreslonym
w OPZ jak rowniez do zaproponowania i wykonania uszczegolowienia lub dodatkowych detali do dokumentacji
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca uzna je za konieczne do ukonczenia Robdt.

W kazdym jednak wypadku, nawet, gdyby Wykonawca nie projektowal jakiejkolwiek czes¢ Robét, punkt d) powyzej
znajduje zastosowanie, co oznacza, ze przed rozpoczeciem Prob Koricowych lub w innym terminie uzgodnionym
z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego Rozliczenia Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z OPZ, w szczegonoéci dokumenty wymienione w Specyfikacji Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét (Dokumenty do odbioru ostatecznego), a takze instrukcje obslugi i konserwacji Urzadzen,
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dostatecznie szczegolowe, aby umozliwily Zamawiajacemu obsluge, kenserwacje, rozbieranie, ponowne skladanie,
requlacje i naprawy danej czesci Robot, a taka czes¢ nie bedzie uznawana za gotowa dla przejecia na mocy Subklauzuli
10.1. [Przejecie Robat i Odcinkow] dopoki te dokumenty i instrukeje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykenawcey byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
zalwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt po przediozeniu tej dokumentacji do zatwierdzenia
Zamawiajacego, przy czym zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajace
7 postanowien Kontraktu i nie zwalnia go z obowigzku jej weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzyskania jej
zalwierdzenia przez odpowiednie wladze,

Wykonawca jest zobowigzany do konsultowania (na roboczo) z Zamawiajacym i Inzynierem zaproponowanych rozwigzari.
Po olrzymaniu pozytywnej opinii zaproponowanege rozwigzania, Wykonawca umieszcza je w dokumentacji i prezentuje
caloksztalt.

Wykonawca zobowigzany bedzie do slosowania dotyczacych go wytycznych wynikajacych z wlasciwego programu
o dofinansowanie, o ile takie zostanie pozyskane na zadanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki, ktore staje sie jego wlasnoscig (co zostanie
potwierdzone odpowiednig faktura VAT), za sporzadzenie na swoj koszt operatu brakarskiego drzew przeznaczonych do
wycinki w zakresie zadania z wyliczeniem jego iloSci i warlo$ci rynkowej

Inzynier w ciagu 14 dni od dnia ofrzymania operatu brakarskiego zweryfikuje go pod wzgledem zgodno$é z notatkami
spisanymi w terenie (pod katem ilosci drzew) oraz poprawnos¢ zastosowanego cennika drewna, a w razie istnienia
niezgodnosci wskaze je i nakaze sporzadzenie niezbednych korekt, W tym ostatnim przypadku Wykonawca powtérnie
przedlozy skorygowany operat brakarski do weryfikacji, a powyzsza procedura ulega powtorzeniu,

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia dokonania wycinki przedstawi Inzynierowi protokdl przekazania drewna wskazujacy
los¢ i wartos¢ wycietego drewna; zalgcznikiem do protokolu bedzie przygotowany przez Wykonawce i zalwierdzony przez
Inzyniera operat brakarski; Warto$¢ wynikajaca z protokolu zostanie wskazana w fakiurze VAT wystawionej przez
Zamawiajgcego i zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od ofrzymania faktury.

Drewno z wycinki w zakresie zadania powinno by¢ niezwlocznie usuwane przez Wykonawce z Placu Budowy.”

Zabezpieczenie Wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 skreéla sie drugi i trzeci akapit i zastepuje nastepujacym:

.Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawarlej w wyniku postepowania o udzielenie
niniejszego zaméwienia w wysokosci 5% Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej wraz z kwotg warunkowg podanej w Akcie
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Zamawiajagcemu przed podpisaniem Kontraktu.”

W czwartym akapicie przed stowami ,w przypadkach” dodaje sig” w szczegélnosci”.

Skresla sie ostatni akapit i zastepuje sie go nastepujacym:

Zahezpieczenie Wykonania bedzie zwolnione i zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, . od daly wydania Swiadectwa Przejecia dla calosci Robol wedlug
Klauzuli 10.1. [Wystawienie Swiadectwa Przejecial,

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci —w zaleznosci od tego, ktory z okresow jest diuzszy.

Jesli Zabezpieczeniem Wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja powinna przewidywaé zaptacenie Zamawiajgcemu
w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty ofrzymania nizej wymienionego o$wiadczenia
nieodwolalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego
zadania zaplaty, zawierajacego oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze zobowigzan wobec Zamawiajacego.
Gwarancja zawierajaca wymag potwierdzenia autentycznosci podpiséw 0sob uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajacego alternatywnie: przez bank prowadzagcy rachunek Beneficienta, przez notariusza lub przez radcg prawnego
bedzie uznawana przez Zamawiajgcego za bezwarunkowa,
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W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoly z dotychczasowego zabezpieczenia oraz nalicza Wykonawcy Karg
umowng. Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w wysokosci 100 % kwoly gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiajacego przewidywanego terminu
zakoczenia Robot; czynnosci wymienione powyzszej moga by¢ powtorzone jesli nastapiq kolejne przesunigeia okresu
wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia roszcezen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — w zaleznoéei od lego, Ktory z okresow
jest dluzszy lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi lub gwarangji
jakosci —w zaleznosci od tego, ktory z okresow jest dluzszy.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma
obowigzek przedstawic tresc takiej gwarancji Zamawiajacemu do akceplacji przed podpisaniem Kontraktu badz przed
uplywem okresu obowiazywania poprzednio przedlozonej gwarancji. Tre$¢ bedzie zgodna ze wzorem gwaranci
wskazanym w Rozdziale 4 ninigjszego  Konlraklu oraz spelnia¢ wskazane powyzej wymagania. Wniesienie
Zabezpieczenia Wykonania w formie wskazane] w arl. 450 ust. 1 pkt 2 i5 Prawa Zamowien Publicznych musi w swej
formie oraz we wszelkich postanowieniach dokumentu je ustanawiajgcego by¢ idenlyczne z postanowieniami lresci
Gwarancji wskazanej w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu lub zapewnia¢ Zamawiajgcemu taki sam bezwarunkowy sposob
jej wykorzystania, jako Srodki pieniezne zgromadzone na jego koncie. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania
Zabezpieczenia Wykonania w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Prawa Zamowieni Publicznych. Wszedzie tam, gdzie
w Kontrakcie jest mowa o zwrocie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany do
dokonania zwrotu w wartosci uwzgledniajacej dokonane potracenia oraz wykorzystanie zabezpieczenia dla celu, dla
ktérego zostato wniesione.”

Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po slowach ,jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4. [Jezyk i prawo]” dodaje
sie slowa: ,Jub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych tiumaczy na Placu Budowy przebywajacych
tam stale we wszystkich godzinach pracy.”

Podwykonawcy

Klauzule 4.4. [Podwykonawcy] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci Kontraktu Podwykenawcy na zasadach okreslonych w przepisach Prawa
Zamowien Publicznych, w szczegolnosci art. 118 Prawa Zamaowien Publicznych oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, ze Podwykonawcy beda posiada¢ konieczne do$wiadczenie w zakresie
podzleconych im Robét o podobnej specyfice i skali ztozonosci.

Wykonawca wraz z projektem umowy zlozy oéwiadczenie o tym czy na danego podwykonawce nie przypada wigcej niz
10% wartosci zamowienia, a takze, w przypadku, kiedy przypada — o$wiadczenie zgodne z Rozdzialem nr 6 do Umowy,
|a takze dokumenty referencyjne danego podwykonawcy celem weryfikacji doswiadczenia przez Zamawiajacego
(powyzsze nie dotyczy sytuacii, w ktorej dokumenty referencyjne byly juz skladane wraz z ofertg Wykonawcy).

W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow zastosowanie majg nastepujace zasady:

1. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéow.

2. Umowa z Podwykonawca powinna okresla¢ w szczegolnosci zakres prac powierzonych Podwykonawcy odnoszac sig
do konkretnych pozycji i ilosci wskazanych w Zestawieniu Kosztow Zadania, terminy ich wykonania, wysokos$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: prac projektowych, robot budowlanych, dostaw lub ustug, kiére $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

- uzalezniajacych zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcg lub
Podwykonawce od uprzedniej zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy |ub odpowiednio przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcy,



- uprawniajacych Wykonawce w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawee w stosunku do dalszego Podwykonawcy
do dokonywania potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poza wypadkami dokonywania
potracen sum zasadzonych prawomocnym wyrokiem lub potracen, na ktére Zamawiajacy wyrazil zgode. Zamawiajacy
udzieli zgody lub jej odméwi w ciagu 21 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentow i wyjasnien, ktore
w ocenie Zamawiajacego sa niezbedne dla oceny zasadnoéci naliczenia kary umownej.

Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywaé, Ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastepowac w taki sposob, aby mozliwe bylo
przedlozenie przez Wykonawce oswiadezen, o ktorych mowa w punkcie 18, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierat
postanowien przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie czgSci
wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktére na skutek zatrzymanie stawaloby sig platne w czgéci zalrzymane)
dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo
powinna zawieraé zgode Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajgcego zobowigzan i praw przyslugujacych
Wykonawcy. Postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4. Warunkow Kontraktu dotyczace uméw o podwykonawslwo majg lakie
samo zastosowanie do umow o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami,

3. Termin zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboly budowlanej.
Platnoci te muszg by¢ zgodne z przepisami uslawy Kodeks Cywilny oraz z innymi przepisami prawa, a takze
z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni terminowa zaplatg wynagrodzenia Podwykonawcom. Umowa
o podwykonawstwo powinna przewidywa¢, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastgpowac w taki sposob, aby mozliwe bylo przediozenie przez
Wykonawce oéwiadczen, o ktorych mowa w pkt 18 niniejszej Klauzuli, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

4, W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszczaé nastepujgce postanowienia:
1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na lyle, na ile one odnoszg sig do
dostaw, robot budowlanych i uslug, jakie majq zostaé wykonane przez takiego Podwykonawcg, wymagane jest
o$wiadczenie w umowie, 7e Podwykonawca zapoznal sig z treécig umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami
i akceptuje jej postanowienia,

2) postanowienie, ze Padwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokena cesji, lub w jakikolwiek inny sposob
nie abcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw, robdt budowlanych ani ustug,

3) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce umowy
nie moga zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sq juz znane, podal nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych lub uslug.

6. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami zobowigzani
sq zasirzec postanowienie, Ze Zamawiajgcy ma prawo zadania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajacego
dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentow, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o pedwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest na zadanie Zamawiajgcego wymagane dokumenty, oéwiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 112 Prawa Zamowien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub ktory byl oceniany w ramach kryterium oceny ofert, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacii dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie umowy, nie
poznigj niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.



9. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich wymaganych
dokumentow, nie wyrazi na pismie zastrzezen, bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy.
Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w niniejszej umowie lub dokumentach stanowigcych jej integraing
czest lub nie zawiera wymaganych dokumentow, w tym oswiadczenia lub oéwiadczen zwigzanych z Rozporzadzeniem
sankcyjnym, o ktorym/ich mowa w niniejszej Klauzuli lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy
niz okreslony w pkt. 3.

10. Po akceptagji projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do przedioZzenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboly budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedlozenia kopii zawartej umowy ma prawo zlozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
w tych przypadkach, w kiorych zgodnie z niniejszg umowg ma prawo do zgloszenia zaslrzezen, o kiorych mowa w pki. 9
powyzej.

11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboly budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warloSci mniejsze]
niz 0,6% warto$ci ninigjszej umowy w sprawie zamowienia publicznego wraz z o$wiadczenie o tym czy na danego
podwykonawce nie przypada wigcej niz 10% wartosci zaméwienia, a takze, w przypadku, kiedy przypada — o$wiadczenie
zgodne z Rozdzialem nr 6 do Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 0 000 z! (slownie: dwadziescia lysiecy zlotych). W sytuacji, jesli zdanym
Podwykonawca zawierane sg kolejne umowy, ich wartos¢ dla celéw stosowania niniejszej Klauzuli ulega sumowaniu.

12. Procedure opisana w pkt. 8-11 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
o0 podwykonawsiwo.

13. Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez niego
robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszej Klauzuli. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontrakiu moze nastapi¢ wylgcznie za zgodg
Zamawiajacego. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia nastgpuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.5 Prawa Zamowien
Publicznych (Jednolity Europejski Dokurment Zamdwienia) oraz oéwiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy z postepowania. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czedci zaméwienia Podwykonawcy. Te same zasady stosuje si¢ wobec dalszych
Podwykonawcow.

14. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego
robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy i uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiajgcy moze zgda¢
od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kidrym
nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

15. Wykonanie rob6t przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei i zobowigzan wynikajacych
zwarunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.

16. Zamawiajgcemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawey, jezeli ten realizuje prace w sposob
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

17. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robot lub dostarczonych
materialow obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci plynace z tych zobowigzan.

18. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bgdzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 1. wystepujac z wnioskiem
o wystawienie Swiadectwa Platno$ci, o ktrym mowa w niniejszej umowie zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo
Zamawiajacemu oéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (oryginal) podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji skiadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze cale ustalone




w umowie wymagalne wynagrodzenie za prace ujete w danym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci oraz w poprzednich
Przejsciowych Swiadectwach Platnogci, zostaly Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaplacone przez
Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegloci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzeni Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo; wzor oéwiadczenia, kiory obowiazuje Wykonawce w zakresie oswiadczen
Podwykonawcow opisanych powyzej jest zawarty w Rozdziale 9 niniejszej Umowy jako ,O$wiadczenie Przejsciowe
Podwykonawcy”; o$wiadczenia dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru
(przy uwzglednieniu okolicznosei, ze to Podwykonawca jesl zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawcg robot).

Do oslatniego Rozliczenia przedkladanego zgodnie z Klauzulg 14.3. i do Rozliczenia koncowego, o kibrym mowa
w Klauzuli 14.10., Wykonawca dolaczy oéwiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow w rozumieniu art.
6471§ 5 Kc o uregulowaniu na ich rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych lub o kwocie
pozoslalgj do calkowitego uregulowania wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na
podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg, lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, w tym o kwotach
spornych. Wzor o$wiadczenia, ktory obowigzuje Wykonawce w zakresie oéwiadczen Podwykonawcow w opisanych
powyzej jest zawarly w Rozdziale 9 niniejszej Umowy jako ,Oswiadczenie Koricowe Podwykonawcy”, o$wiadczenia
dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglgdnieniu
okolicznosci, ze to Podwykonawca jest zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawca robot),

19. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
po zlozeniu pisemnego oéwiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego przedmiotem ninigjszej umowy nie zawierat
zadnych umow z Podwykonawcami.

20. Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty, o ktorych mowa w pkt. 18 potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostaly wskazane w Klauzuli 14.7.

21. Jezeli na podstawie zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy iflub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

22. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania plalnoéci bezposredniej zawiadomi Wykonawee
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawey lub  dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

23.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w punkcie powyzej, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

- Zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, dokona¢ bezpo$redniej zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

24. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem Zadania, o ktorym mowa w pkt 22 i 23 powyzej, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbior robot lub dostaw lub uslug, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w pkt 23 i 24 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Zobowigzanie to dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnost z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

25. Rownowartosé kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku zlozenia do depozytu
sadowego zgodnie z pkt 22 -24 koszty wynikajace z tego zlozenia (poza kwotg zlozong do depozytu), Zamawiajacy potragi
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawey lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

26. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego Iub koniecznosé dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigkszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

27. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcow (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow
w rozumieniu art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi roszczeniami wyplaty
wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajgcego
wspolnie z Wykonawca, o kiorej mowa w art. 6471§ 11§ 3 Kodeksu cywilnego. Jesli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i na skutek tych zapewnien Zamawiajgcy odmowi zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany wzigé udzial w toczacym sig sporze i zwrocic
Zamawiajacemu wszelkie zwigzane z nim koszly, jak rowniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sgdowego.

28. Wykonawca, klorego wynagrodzenie zoslalo zmienione zgodnie z zapisami Klauzuli 13.1.1V zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawey, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen kosztow dotyczaeych zobowigzania Podwykonawey, jezeli lacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboly budowlane, dostawy lub uslugi;

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

29. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowigzani
sq zaslrzec postanowienie, 7e Zamawiajacy oraz instytucje udzielajace dofinansowania inwestycji (o ile takie zostanie
pozyskane na realizacje zadania) maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i prawe zadania przedstawiania na kazde
wezwanie Zamawiajacego iflub ww. podmiotow dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze
przedstawienia innych dokumentow, oéwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego i/lub ww. podmiotow wymagane
dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Klauzule 4.6, [Wspotpraca] skreéla sig i zastepuje nastepujaco:
Wspolpraca

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét realizowania na Terenie Budowy innych robot wg odrebnych umow, w tym
prowadzonych przez innych niz Zamawiajacy inwestorow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac prace
i terminy, przy czym Wykonawca bedzie zobowigzany poda¢ warunki i terminy tego wspéldzielenia z ograniczeniem do
minimum wplywu na wlasny harmonogram robot.”

Wytyczenie

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.7 [Wylyczenie] dodaje sie:

,Wykonawca zapewni na wlasny koszt niezbedng obsluge geodezyjng Robét, zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, a takze wymogami zawartymi w OPZ. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjna.”

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.8:

,Na koricu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli dodaje si¢:

oraz dostarczyé Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
Date Rozpoczecia zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, a takze bgdzie modyfikowac
ten plan dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.”

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

J(f) uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli:
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,Wykonawca odpowiada za opracowanie projekiu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét (na zasadach opisanych
w OPZ), uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje i usuniecie po zrealizowaniu Robot. Wszystkie koszty
Zwigzane z powyzszym uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w poszczegdlne pozycje Zestawienia Kosztéw Zadania.”

Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9. skrela sig i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Program Zapewnienia JakoSci w ciagu 7 dni przed rozpoczgciem
robét budowlanych. Bedzie on zawieral:

(a) procedury zarzqdzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jako$cia,

(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi, co do zarzadzania jakoscia,

(e) inne zarzadzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakosci jest zobowigzany do zaakceptowania tego
dokumentu lub zgloszenia uwag. W przypadku zgloszenia uwag Wykonawca jest zobowigzany dokonac poprawek w ciggu
3 dni.

Wykonawca ponosi konsekwencje opoznienia wykonania Programu Zapewnienia Jakosci jakie zostaly okreslone
w Klauzuli 8.7 Kary Umowne w wypadku niedotrzymania termindw okreslonych powyzej.”

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.9 dodaje sie nastepujace sformulowanie:

.Wykonawca zapewni obsluge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych i kontrolnych badarn i pomiaréw. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgeq stwierdzenie,
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét i w obowigzujacych przepisach.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci moga byé okreslone w Specyfikaci technicznej wykonania
i odbioru robot, normach i wytycznych i jesli sa okreslone, sa dla Wykonawcy wigzace. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekaiji.

Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, Ze mogg wplyng¢ na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca. Wszystkie badania
i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét, stosowat mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprohowanych.
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Badania prowadzone przez Inzyniera:

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich wytwarzania
(pozyskiwania), a Wykonawca i producent materialow powinien udzielié mu niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujac
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno$é materialow i robot z wymaganiami, na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
hadan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleinie
od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci
wykonanie powtornych lub dodatkowych badan laboratorium akredytowanemu. Jesli wyniki badan potwierdza watpliwosci
Inzyniera, to calkowite koszly powtornych [ub dodatkowych badan ipobierania probek poniesione zoslang przez
Wykonawce. Jesli wyniki badarn polwierdza wyniki badan Wykonawcy, to calkowily koszt tych badan poniesie
Zamawiajacy."

Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce slowa dodaje sig na koricu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 "oraz istniejaca i zinwentaryzowang,
infrastrukturg techniczna,” oraz dodaje sie zapis:

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia warunkow dolyczacych zaplecza budowy okreslonych w OPZ.”
Wystarczalnos¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej Klauzuli 4.11 dodaje sie nastgpujacy tekst:

JUznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci Zalwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie zaznajomil si¢ z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacii
oraz z Warunkami Kontraktu oraz z Projekiem Budowlanym, Projektami Wykonawczymi i decyzjami zezwalajacymi na
prowadzenie robot oraz innymi dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu Kontraktu.

Przy ustalaniu ceny oraz skladajacych sie na nig elementow Wykonawca powinien wzia¢ pod uwage w szczegolnosci:

Koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny obejmujac place bezposrednie, place uzupelniajace, koszty ubezpieczen spolecznych
i podatki od plac,

koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robot, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia Sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu Robot,

koszty Materialéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robot, obejmujace rowniez
koszty dostarczenia Materialow z miejsca ich zakupu bezpoérednio na stanowisko robocze lub na migjsce skladowania
na Terenie Budowy,

Koszty ogdlne budowy w tym;

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do plac bezposrednich,

wynagrodzenia uzupeiniajace, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty zuzycia, konserwagji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi zaliczanych do $rodkow nietrwalych,
koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci i lecznicze),

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

koszty podrozy sluzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robét objetych poszczegéinymi pozycjami przedmiaru,
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—  koszty badan jakosci Materialow, Robot i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych za
wyjatkiem wykonywanych na zadanie Zamawiajgcego

—  koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,
—  koszly geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,
—  koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu prac,

—  wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, kiére moga wystapic w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, w tym konieczno$¢ wykonania
objazdow, przywrocenia zajetego terenu do stanu pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obsluge
geodezyjna, nadzor archeologiczny, saperski, przyrodniczy i dendrologiczny, zabezpieczenie poziomej osnowy
geodezyjnej, koszty wywozu materiatow z rozbiorki na wysypisko i utylizacji tych materiaiow, etc.

Ogolne koszly prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
Ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.
Koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego

Wszelkie inne koszly, oplaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Umowy, odpowiedzialnoécig materialng i zobowigzaniami
Wykonawey wymienionymi lub wynikajacymi z tresci OPZ, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych, a nieujetych wprost w Zadnej pozycji tabeli elementow
scalonych.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia poszczegdlnych pozycji ryczaltowych w mniejszych czgéciach niz przewiduje dana
pozycja scalona, o ile plan i sposob podzialu takich kwot zostanie uprzednio uzgodniony z Inzynierem.

Podajgc cene ryczaltowa Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania czesei przedmiotu zaméwienia, ktorej ona dotyczy
za ustalong kwote. Wykonawca nie moze zadac jej podwyzszenia, nawet jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztow prac.

Wynagrodzenie za poszczegolne pozycje w kosztorysie ofertowym (Orzedmiarze) ma charakier ryczaltowy w rozumieniu
art. 632 § 1 Ke. W wynagrodzeniu za poszczegdlne pozycje Wykonawca powinien ujaé koszty nie ujete w zadnych innych
pozycjach. Wykonawca okresli ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w przedmiarach rohot oraz ceny
ryczaltowe uwzgledniajac wytyczne zawarte w SWZ. Cena uwzglednia wszystkie skladniki okreSlone w niniejszej umowie
i zalacznikach stanowigcych jej integralng czgsc.”

Na koncu dodaje sie:

,Oplaty za zajgcie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu wynikajace z przekroczenia terminu zajecia pasa drogowego
z winy Wykonawcy, za zajecie pasa drogowego bez zgody zarzgdey oraz niezgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach

z dnia 21 marca 1985 r., obcigzajg Wykonawce.

W sytuacji, w ktérej doszloby do faktycznego obcigzenia Zamawiajacego tymi oplatami, obcigzenie Wykonawcy nastapi
na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego noty ksiegowej w oparciu o ofrzymane decyzje lub wezwania do zaplaly
od zarzadey drog lub terenu. Termin platnoéci noty ksiggowej to 7 dni. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty
obcigzenia z kwoty naleznej Wykonawcy na podstawie Kontraktu, a takze z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Kontraktu.”

Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku Klauzuli dodaje sig:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach
rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie.
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do ulrzymania stalego
dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano

inaczej."

Ochrona érodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej Klauzuli 4.18 [Ochrona $rodowiskal:
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4.21

4.22

Wykonawca musi przedsiewzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i zapobiezenia
wybuchowi pozaru oraz winien przestrzegac wszelkich odpowiednich przepiséw podczas calego okresu trwania Kontraktu.
Wykonawca jest wylworca i posiadaczem wszystkich odpadow powstalych w wyniku prowadzenia prac w tym odpadow
niebezpiecznych, a w szczegolnoci azbestu. Na Wykonawcy ciaza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14.12.2012
r. o odpadach.

Wykonawca zrealizuje w tym zakresie wymagania wynikajace z pkt 6.14.0PZ.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne,
prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani Roboly,
ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone,

Wszystkie powyzsze koszly uwaza sie za objgte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce
w wyceniony Przedmiar Robot."

Elektrycznose, woda i gaz

Tekst Klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie koszly dostarczenia energii, wody i innych uslug, kiorych moze
potrzebowac do wykonania Robot objelych Kontraktem, a takze do zapewnienia funkcjonowania zaplecza budowy, w tym
za przytaczenie tych mediow.

Szczegolowe warunki w lym zakresie sg wskazane w OPZ. Wszystkie powyzsze koszly uwaza sig za wliczone i objete
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenione pozycje Zestawienia Kosztow
Zadania."

Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostgpniane bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i material do wydania bezplatnie] skresla sig jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Raporty o postepie

Pierwszy akapit skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie prac beda przygotowywane przez Wykonawcg wediug wzoru opracowanego przez
Inzyniera, zgodnie z OPZ i zalwierdzonego przez Zamawiajgcego, i beda przedkladane Inzynierowi w 2 egzemplarzach
w terminie do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigeu, w ktorym Kontrakt zostal podpisany.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie padpunkt (i) i (ii) oraz tekst w brzmieniu:

oraz
(i) aklualny Harmonogram zgodnie z Klauzulg 8.3. [Harmonogram],
(i) Kopie (ksero) stron dziennika budowy z okresu raportu

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu
Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym udzial wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, ktore moze
jednak zostac potaczone decyzjg Inzyniera z Radg Budowy lub z innym spotkaniem, celem dokonania przegladu raportu
o0 postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca begdzie informowat
Zamawiajacego, ktérego personel moze rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych spotkai poza miesigcznymi spotkaniami
dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dedatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,
podajac jego powody.”

Niezaleznie od miesigcznych raportow o postepie prac Wykonawca bedzie przygotowywal raporty dzienne, wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i bedzie je przekazywal Inzynierowi najp6zniej w ciggu kolejnych dwoch dniod dnia, ktérego
raport dotyczy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Klauzula 4.22 otrzymuje brzmienie:
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Wykonawca bedzie zobowiazany lak zorganizowa¢ funkcjonowanie Placu Budowy, aby dostep do niego byl mozliwy
dla osdb trzecich na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz w OPZ."

Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

W Klauzuli 4.23. [Dzialania Wykonawcy na Placu Budowy] z ostatniego akapitu wykre$la si¢ zdanie:
,Jednakze Wykonawca bedzie magl zachowaé na Placu Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bedg
pofrzebne do wypelnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedlug Kontraktu.”

Dodaje sie nowg Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
Dziennik Budowy

Przed Dalg Rozpoczecia Robot Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego uzyska od organu, ktory wydal decyzje
Pozwolenie na budowe, Dziennik Budowy gldwny) oraz Dzienniki Budowy dla poszczegdlnych branz. Wykonawca bgdzie
w razie wypelienia danego lomu Dziennika Budowy glownego i branzowego, wyslgpowal o wydanie kolejnego tomu.
Dziennik Budowy (glowny) bedzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy bgdzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym, natomiast za prowadzenie Dziennikow Budowy branzowych odpowiedzialni
beda poszczegdlni kierownicy rohot ze strony Wykonawcy.

Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy (gléwnego i branzowego) jedynie przez osoby wlasciwie umocowane
zgodnie z Prawem Budowlanym,

Wpisy do Dziennika Budowy (glownego i branzowego) nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do wymagan
klauzuli 1.3 [Komunikaty] chyba, e bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy (glownego i branzowego) dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedslawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym
oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy (glownego i branzowego) moga by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcey]."

Dodaje sie nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomoécil, w brzmieniu:
Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasna odpowiedzialno¢ i na swoj koszl, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng prakiyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikac powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, a w przypadku wystapienia przez osoby trzecie, w tym wiascicieli lub
posiadaczy gruntéw lub budynkow sasiadujgcych z Placem Budowy z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez osoby trzecie
w tym wiascicieli posesii czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaklocenia czy szkody.

Powyzsze dotyczy rowniez gruntow i budynkow lezacych w zasiggu oddzialywania Robot prowadzonych na Terenie
Budowy.”

Dodaje sie nowg Klauzulg 4.27 [Istniejace instalacje], w brzmieniu:
Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istnigjacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i siupy
telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych, wodociagow i gazociagow,
slupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalaci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot, chyba ze instalacje nie byly zinwentaryzowane i naniesione



na mapach. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszl, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawea bedzie zohowiazany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw
i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.”

4.28.  Dostawy masy bitumicznej
Wykonawca, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej. Wytwornia masy bitumicznej automalycznie
sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odleglosci, aby czas transporiu
mieszanek bitumicznych (od zatadunku do rozladunku) dla kazdej masy — pozwalal na zachowanie temperalury mieszanki
przed whudowaniem od 135 9C do 170 °C i na miesiac przed zaplanowang w Harmonogramie datg rozpoczecia ukladania
mas bitumicznych jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu umowe dostawy masy bitlumicznej (w przypadku gdy
Wykonawca nie jest posiadaczem wylwarni) lub udokumentuje w tym czasie posiadanie wylworni.”
Dodaje sie nowg Klauzule 4.29. [Sankcje przeciwko Rosji] w brzmieniu:

»4.29.  [Sankcje przeciwko Ros;ji]
Wykonawca zobowiazuje sie respektowac art. 5k Rozporzadzenia sankcyjnego, to jest nie wykonywaé zamowienia
z udzialem podwykonawcow, dostawcow, o kiorych mowa w ww. art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamowienia (powyzszy udziat dotyczy kazdego pojedynczego
podwykonawcy oraz dostawcy).
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ o$wiadczenia zawarte w Zataczniku nr 7 i 8 do IDW niezwlocznie po zajéciu
okoliczno$ci majacych wplyw na fresé tych oswiadczen.”
Dodaje sie nowaq Klauzule 4.30. [ Zobowigzania zwigzane z dofinansowaniem] w hrzmieniu:

,4.30.  [Zobowigzania zwigzane z dofinansowaniem]
W sytuacji, w ktorej zostaloby pozyskanie dofinansowanie na zadanie, Wykonawca zohowigzuje sie do udostepnienia
miejsca przygotowania lub realizacji Zadania w celu umozliwienia przeprowadzenia kontroli przez podmiot udzielajgcy
dofinansowania inwestycji. W takiej sytuacji Wykonawca oraz zgloszeni przez niego podwykonawcy zobowigzani sg w
ramach kontroli udostepnic organowi kontrolujgcemu rowniez wszelkg dokumentacje,
w tym finansowa zwigzang z realizacje Zadania.”

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
Klauzule 5. [Wyznaczeni Podwykonawcy] skresla sie jako nie majacy zastosowania w ninigjszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli 6.2
W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do respektowania przepisow Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczg calej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, oplaty ijakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
z zastosowaniem postanowien niniejszej Klauzuli, wlaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne
iinne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sig za wiaczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi w wycenionych przedmiarach i objete Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa."

6.4. Prawo pracy



Na poczatku Klauzuli 6.4. dodaje sie:
,Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 8 Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych ww.czynnosci — zgodnie ze
Wzorem zawartym w Rozdziale 10. Oswiadczenie to powinno zawierat w szczegolnoscl: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci wykonujg osoby zalrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawey lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé informacje dolyczace oséb zatrudnionych na umowe o prace, wskazane w
Rozdziale 10 umowy wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca co miesigc przez caly okres ich realizacji skladal Zamawiajgcemu o$wiadczenie
o sposobie zatrudnienia osob, o ktorych mowa powyzej.

Zamawiajacy ma prawo zadania przedstawienia mu poéwiadczonych za zgodnosc z oryginalem kopii umow laczgeych

Wykonawce lub Podwykonawce z osobami, o kidrych mowa powyzej.”

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawey odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 8 OPZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

a) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

W zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca, bedzie zobowiazany
do zlozenia Zamawiajacemu nastepujacych dokumentow:

o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w pkt 8 OPZ Oswiadczenie powinno zostaé zlozone przed rozpoczeciem $wiadczenia uslug, bez odrebnego wezwania
Zamawiajacego oraz powinno zawiera¢ dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osab, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawey lub Podwykonawcy, lub

zaéwiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego oplacanie przez Wykonaweg lub Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
w terminie nie krotszym, niz 7 dni od zgloszenia zadania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualny
wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb.

Dodatkowo w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 8 OPZ:

poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
o prace 0soh wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 8 OPZ (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowyfumow powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osohowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ogdinego Rozporzgdzenia
o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
ti. w szczegolnoci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etalu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania,

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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3)  poswiadczong za zgodno$t z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ogélnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

4)  o$wiadczenia Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

7 lytulu niespelnienia przez  Wykonawce lub  Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujgcych wskazane w pkt 8 OPZ czynnosci, Zamawiajacy przewiduje —sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce Kary umownej, okreslonej w kl. 8.7. niniejszej Umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a w przypadku O$wiadczenia o zalrudnieniu, w terminie
wyznaczonym w lym postanowieniu, zadanych dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zalrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych wskazane w pkt 8 OPZ
czynnosci,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekeje Pracy.

Zdrowie i bezpieczensiwo

Zastepuje sie zdanie drugie w pierwszym akapicie Klauzuli 6.7. zdaniem: Wykonawca begdzie poslgpowal na Placu
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia,
a takze zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci zapewni Personelowi Wykonawcy dostep
do odpowiedniej opieki medycznej, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp,
oraz bedzie podejmowat okreslone wlasciwymi przepisami dzialania majace na celu przeciwdziafanie wypadkom przy
pracy.”

Kadra Wykonawcy

Na koricu ninigjszej Klauzuli 6.8 dodaje sig nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy osoby sprawujace kierownictwo nie beda posiadaly dostatecznej znajomosci jezyka komunikatow,
Wykonawca zapewni dla nich we wszystkich godzinach pracy wystarczajaca liczbg tumaczy dysponujacych zaréwno
wiedzg ogolng w zakresie tlumaczenia, jak i wiedzg techniczng.”

Personel Wykonawcy

Pierwsze zdanie zastepuje si¢ nastepujacym:
JPersonel Wykonawcy skladag sie bedzie z 0soh posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach Kontraktu,

o ile bedq wymagane Prawem Budowlanym lub innymi ustawarni.
Przed przystapieniem do pracy, dla wykonywania ktérej wymagane jest posiadanie uprawnien, Wykonawca jest

zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu i Inzynierowi dokumenty, z ktérych wynikaja wymagane uprawnienia oraz
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej zaangazowanych w realizacje zamaéwienia 0sob.

W przypadku braku wykazania uprawnien lub posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej Zamawiajacy
moze zadaé nie przystepowania do pracy przez te osoby lub jej zaprzestania. Kierownik budowy oraz kierownik robot
adekwatny do zakresu wykonywanych w danym dniu czynno$ci bedzie obecny na budowie w kazdym dniu prowadzenia
robot w czasie, ktory umozliwi prawidiowe wykonywanie jego zadan. Na budowie musi by¢ obecny kierownik/kierownicy
robat, ktérego zakresu dotyczg realizowane w danym czasie roboty. Niedopuszczalne jest prowadzenie budowy Iub
pozostawienie budowy bez kierownika budowy oraz adekwatnego robot.

Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, chyba ze
zmiana konieczna bedzie w zwigzku z rozwiazaniem uméw z inicjatywy personelu z Wykonawcy lub tez na zgdanie
Zamawiajacego, ktore winno byé uzasadnione. Jesli Wykonawca chee zastapi¢ osoby wskazane w ofercie na inne osoby
niz wskazane w ofercie, jest zobowigzany poinformowac o tym na 30 dni przed planowana data Zamawiajacego i Inzyniera
i udowodnic Zamawiajacemu, ze osoby, ktére majg zastapi¢ dotychczasowy Personel posiadajg nie gorsze kwalifikacje
i doswiadczenie niz to, ktére bylo wymagane od czlonkow personelu (w przypadku gdy dana osoba byta konieczna do




wykazania w ramach warunkow udzialu w postepowaniu) lub kiore uzasadnialo przyznanie okreslonej ilosci punkiow
(w przypadku osoby branej pod uwage przy ocenie ofert). Wykonawca nie zastapi ww. osob osobami, przeciwko ktorym
Zamawiajacy lub Inzynier wniesie rozsadne zastrzezenia, za pomocg powiadomienia, z uzasadniajgcymi szczegolowymi
informacjami.

Wymagania okreslone powyzej dotyczq takze Podwykonawcow pehnigcych wyzej okreslone funkgje, z tym zastrzezeniem,
ze w adniesieniu do lych 0sob znajdujq zastosowanie rowniez postanowienia Klauzuli 4.4. [Podwykonawcy], w tym rowniez
pkt 13.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na swoj koszt oraz ryzyko nadzor przyrodniczy, dendrologiczny, saperski,
archeologiczny, geodezyjny, geotechniczny w zakresie i sposéb wynikajacych z odpowiednich decyzji, uzgodnien czy
przepisow prawa, a takze z Opisu Przedmiotu Zamdwienia."

Dodaje sie nowa Klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
,6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w lym z przepisami dotyczacymi wiz pobylowych, pozwolei na prace oraz uprawnie wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy wystarczajacq liczbe tiumaczy
dysponujacych zarowno wiedzg ogélng w zakresie tumaczenia, jak i wiedzg techniczng,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrot tego personelu do kraju, w ktérym zostal zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek
z tego personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialno$é ta obejmuje takze czas podrozy.”

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.7. Prawo wiasnoéci do urzadzen i materiatow

Skresla sie dotychczasowa tresc Klauzuli 7.7. i zastgpuje nastepujaca:
JKazda pozycja Urzadzen i Materialow bedzie stawala sie wlasno$cia Zamawiajacego, wolng od zastawow prawnych
i innych obcigzen, z momentem, kiedy stanie sig czeécig skladowg Robot.”

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 8.1. i zastepuje nastepujaca;
,Datg Rozpoczecia bedzie data wynikajaca z zawiadomienia przekazanego przez Zamawiajacego na mocy art. 41 ust. 4

Prawa budowlanego.
Aby moZliwe bylo zlozenie przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego

konieczne jest zaakceptowanie przez Inzyniera:

(a) przedlozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia zgodnych z postanowieniami Klauzuli 18
[Uhezpieczenie], wraz z dowodem oplacenia skladek oraz

(b) Harmonogramu zgadnego z postanowieniami Klauzuli 8.3 [Harmonogram]

a takze w zakresie | w sposob opisany w Umowie i w Opisie Przedmiotu Zamowienia:

(c) zorganizowanie przez Wykonawce zaplecza budowy, uzgodnienie projektu obslugi zaplecza budowy przez
ZDiUM { WIM (Wydzial Inzynierii Miejskiej);

(d) opracowanie przez Wykonawce i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia
budowy przez ZDiUM i WIM (Wydzial Inzynierii Miejskiej);

(e) wykonanie inwentaryzacji istnigjacego majatku drogowego i uzyskanie w tym zakresie akceptacji Zarzadu Drog
i Komunikacji;

(f) uzyskanie akceptacji Inzyniera dla planu BIOZ — w razie braku decyzji Inzyniera w ciagu 14 dni od przedlozenia
go Inzynierowi, plan BIOZ uwaza sie za zaakceptowany w 14 tym dniu od jego przediozenia,

() spelnienie wszystkich wymagan niezbednych zgodnie z OPZ do przekazania Placu Budowy,

e U



8.2

8.3

oraz zlozenie Zamawiajacemu listy znanych juz Wykonawcy Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz
dostawcow, na ktorych przypada ponad 10% warto$ci zaméwienia wraz z o$wiadczeniem, ze w odniesieniu do tych
podmiotow nie wystepujg okolicznosci skutkujace zakazem wykonywania umowy, o ktorym mowa w  art. 5k
Rozporzadzenia sankcyjnego wedlug wzoru zawartego w Rozdziale nr 10 do Umowy lub te? o$wiadczenia, ze Wykonawca
nie bedzie korzystal z Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz dostawcow na ktorych przypada ponad 10%
wartoéci zamowienia.

Zamawiajacy zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego zawiadomi wlaéciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot, przy czym termin wskazany w zawiadomieniu bedzie zgodny z oczekiwaniem Wykonawcy w tym zakresie, lecz nie
wczesniejszy niz 7 dni roboczych od wykonania wszystkich ww. czynnosci Wykonawcy warunkujacych dokonanie tego
zawiadomienia i udokumentowania tego Zamawiajgcemu.

Kopia zawiadomienia zostanie przekazana Inzynierowi i Wykonawcy.

W lerminie, co najmniej 7 dni robaczych poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu liste
wszystkich pozwoleit wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot. W uzgadnieniu z wiadzami lokalnymi
i zarzadcami urzadzen uzylku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi Harmonogram przedktadania
w pelni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolent na wykonanie roznych czgsci Robot. Razem z takim
Harmonogramem Wykonawca przediozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub
jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania asfallu,
itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wladzom pefng mozliwos$¢ inspekcji
i sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestniclwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$c z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca nie rozpocznie Robot w terminie do 14 dni po dacie wynikajacej z zawiadomienia przekazanego przez
Zamawiajacego na mocy art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Kontraktu po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy, z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonaway nie bedg przyslugiwaly
zadne roszczenia wobec Zamawiajacego z tytulu odstapienia od Kontraktu. Wykonawca w takiej syluacji obowigzany
bedzie do zaplaly Kary umownej zgodnie z Klauzulg 8.7. oraz odszkodowania uzupelniajacego, jezeli wysoko$c szkody
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej Kary umownej.”

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastgpujace zdanie:
,Czas na Ukoriczenie Robot podany jest w Akcie Umowy.”

Program

Skresla sie dotychczasowg tresé Klauzuli 8.3 i zastepuje nastepujaco:

,Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegolowy Harmonogram w formie i iloéci uzgodnionej z Inzynierem, w ciggu 14 dni
od dnia podpisania Kontraktu. Inzynier dzialajac w porozumieniu z Zamawiajgcym w ciagu 14 dni od dnia otrzymania
Harmonogramu jest zobowigzany zaakceptowaé Harmonogram Iub odmowi¢ akceptacji. W razie braku akeeptacji
Wykonawca jest zobowigzany dokonac poprawek w ciagu 3 dni od otrzymania od Inzyniera informacji o uwagach.

Jezeli Inzynier w ciagu 14 dni od ofrzymania takiego Harmonogramu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich
zastrzezen w stosunku do niezgodnosdci programu z Kontraktem, to Wykonawca winien dziala¢ zgodnie tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowiazan kontraktowych, do czasu przyjecia Harmonogramu do
stosowania |ub jego adrzucenia przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo odmaéwié przyjecia do stosowania przediozonego Harmonogramu jesli:

- Harmonogram jest sprzeczny z postanowieniami Kontraktu lub jakimkolwiek dokumentem, decyzja,

- Harmonogram nie uwzglednia prac prowadzonych w uzgodnionych terminach przez podmioty trzecie,

- Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn technologicznych (np. ograniczenie technologiczne
stosowania okreslonych materialow, badz wykonywania prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.



Pierwszy przyjety do stosowania harmonogram robot bedzie harmonogramem bazowym, na podstawie kidrego
w zakresie zarowno terminow posrednich, jak i termindw lezgcych na Sciezce krytycznej beda rozpatrywane wszelkie
roszczenia o wydluzenia Czasu na Ukonczenie. W przypadku opoznienia robot, odniesienie skutkow ewentualnej
odpowiedzialnosci kontraktowej dat powiadomienia o roszczeniu skladanych przez Wykonawee zgodnie z klauzulg 8.4
i 20.1, bedzie weryfikowane do tych pozycji harmonogramu bazowego wg ktérych dana robota powinna sig rozpoczac.
Jesli dana okalicznos¢ dajaca podstawe do roszczenia Wykonawcy ujawnita sie z opdznieniem z powodu opdznienia
danych robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, czas na rozwigzanie zgloszonego problemu przez
Zamawiajacego bedzie obnizany w ramach roszczenia o wydluzenie Czasu na Ukonczenie o tyle dni, o ile nastapito
opoznienie z winy Wykonawcy w powiadomieniu o roszczeniu (co oznacza, e fa ilos¢ dni nie bedzie kalkulowana jako
opoznienie dajace podstawe do przediuzenia Czasu na Ukonczenie).

Wykonawca winien przechowywac na Placu Budowy kopie Harmonogramu Robat sporzadzong w formie wykresu Ganlla,
ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezqco jezeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi
jako czese kazdego raportu o poslepie skladanego zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] oraz podlega akceplaci
zgodnie z powyzszymi zapisami.

Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie sg wigzacymi dla Wykonawey. Przesunigcie terminow posrednich
z Harmonogramu moze nastapic, wylacznie w przypadku wystapienia okolicznosci, z powodu ktérych dotrzymanie
terminéw poérednich nie bylo mozliwym, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji Inzyniera dla zmian
w Harmonogramie. Zmiany nie moga zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznoéci lezgce po stronie Wykonawey i jego
personelu lub Podwykonawcow.

W sytuacji, w ktorej zostalo zlozone powiadomienie o roszczeniu lub roszczenie zgodnie z Klauzule 20.1. i nie zostalo ono
rozpatrzone przed datq akltualizacji Harmonogramu, Inzynier moze zatwierdzi¢ warunkowo Harmonogram do czasu
rozpatrzenia roszezen. Zalwierdzenie takie nie stanowi uznania twierdzen Wykonawcy i nie pozbawia Inzyniera praw
przyznanych mu na mocy Klauzuli 8.6. "

8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

W Klauzuli 8.4

- po dotychczasowym brzmieniu pkt ¢) dodaje sig (jako jego czesc):
Wwyjatkowo niepomysine (niesprzyjajace) warunki klimatyczne to takie warunki klimatyczne, ktére lacznie:

LD

(i) biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych wykonanie poszczegolnych Robot,
uniemozliwiajg prowadzenie Rohét przewidzianych do wykonania w zatwierdzonym Harmonogramie lub wydiuzaja okres
ich wykonywania,

(ii) istotnie odbiegajg od $redniej z okresu pieciu lat poprzedzajacych date zlozenia Oferty (istotnos¢ bedzie oceniana
poprzez ocene czy dane warunki uniemozliwiajg prowadzenie Robot Ilub wydluzaja okres ich wykonywania
w przeciwienstwie do srednich z ww. okresu referencyjnego).”

Po drugim akapicie dodaje sie:

,Wystapienie okolicznosci powodujacych przediuzenie Czasu na Ukoficzenie moze by¢, w zaleznosci od sytuacii, badz to
podstawg do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, badz tez podstawa wytgcznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu
w zakresie dotyczacym pewnych fragmentow Robot.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, Czas na Ukonczenie moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do wykenania przedmiotu Kontraktu w sposoh nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci , o ile te okolicznosci pozostajg w bezposrednim zwigzku przyczynowo-skutkowym
z wydluzeniem czasu realizacji Robot majacym bezposredni wplyw na mozliwo$é zachowania Czasu na Ukoriczenie.

W sytuacji, w ktorej okolicznos¢ stanowiaca podstawe zmiany uniemozliwia prowadzenie prac jedynie w okre$lonym
obszarze Robdt, przewiduje sie mozliwosé rozdzielenie terminéw realizacji. Wykonawca bedzie bez opoznien prowadzié
prace w pozostalych obszarach, a termin ukoriczenia Robot zostanie przediuzony jedynie w odniesieniu do Robét, ktérych
dotyczy dana okolicznosé powodujgca opdznienie.



Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukonczenie, to Wykonawca da Inzynierowi
powiadomienie zgodnie z Subklauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].”

- po dotychczasowym brzmieniu dodaje sie nastepujace:

8.7

WJezeli Wykonawca uzna, ze przedluzenie Czasu na Ukoriczenie bedzie rodzilo po jego stronie dodatkowe koszty, to
zasirzega sie, iz koszt ten moze dotyczyc tylko okresu faktycznego wydluzenia pobytu na budowie i odnosic sie tylko do
faklycznie koniecznych do poniesienia nakladdw zwigzanych z utrzymaniem Terenu Budowy, przediuzonym okresem
zabezpieczenia umowy i ubezpieczen wymaganych Kontraktem i zwigzanych bezposrednio z realizacja Kontraktu kosztow
ulrzymania personelu zaangazowanego bezposrednio w realizacje Kontrakiu (przy uwzglednieniu stopnia ich
zaangazowania w realizacje Kontrakiu), nie moga zawiera¢ zysku, kosztow zarzadu, wydatkéw ponoszonych na sprzet
w zakresie, w jakim jest wykorzystywany dla innych celéw niz cele zwigzane z realizacjg Kontrakiu. Wszedzie tam, gdzie
w Warunkach Ogdlnych jest mowa o platnosci za Koszt plus rozsadny zysk, Strony wylaczaja zobowigzanie
Zamawiajgcego do pokrycia zysku. Pokrycie przez Zamawiajacego zysku za czas przedluzenia Czasu na Ukonczenie,
a takze rat leasingowych za pojazdy i inny sprzet Wykenawcy za ten okres jest wylaczone.

Zwrot jakichkolwiek kwot, o ktdrych mowa w niniejszej Klauzuli nastapi po podpisaniu przez Strony Aneksu do Umowy
i na jego podstawie.”

Kary za zwloke

Skresla sie dotychczasowg tres¢ Klauzuli 8.7. i zastepuje nastepujaco

»8.7. Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu Kare umowng w nastepujacych wypadkach i w nastepujacej wysokosci;

1)  za niewykonanie calosci Robét objetych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy - 0,05%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwloki,

2)  za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad - 0,005 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia wykonania
naprawy przez Wykonawce lub osobe trzecig zgodnie z Subklauzulg 11.4.

3) zaniedostarczenie przez Wykonawce Harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3. — 5.000 zi za kazdy dzien
zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

4)  za niepoprawienie Harmonogramu, ktorego akceptacji cdmowit zgodnie z Klauzulg 8.3. Inzynier w terminie 5 dni -
5.000 zi za kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zl za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

5)  za niedostarczenie uaktualnionego Harmonogramu zgodnie z Klauzulg 8.3.- 5.000 zl za kazdy dzien zwloki przez
pierwszych 7 dni oraz 10.000 zl za kazdy dzien zwloki poczqwszy od 8-go dnia,

6) za niedostarczenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie okreslonym w Klauzuli 4.8. - 5.000 zf za
kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8 - go dnia,

7)  za niedostarczenie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie okreslonym w Klauzuli 4.9. — 5.000 zt za kazdy dzien
zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwioki poczawszy od 8-go dnia,

8) za niepoprawienie Programu zapewnienia jakosci , ktorego akceptacji odmowil zgodnie z Klauzulg 4.9. Inzynier
w terminie 3 dni - 5.000 zt za kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zI za kazdy dzien zwloki
poczawszy od 8-go dnia,

9) zaodstapienie od Kontraktu z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoly
Kontraktowej,

10) za prowadzenie robét lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy, to jest
niezapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz niewykonywanie obowigzkow przez Kierownika zgodnie
z Klauzulg 6.9. — 10.000 zI za kazdy dzien prowadzenia robot bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy lub
wstrzymania robot z powodu braku osoby pefnigeej funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy,

11) za prowadzenie robot bez kierownika robot wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do kidrego
zakresu nalezqg dane roboty — 10.000 z! za kazdy dzien prowadzenia robdt bez takiego kierownika,

12) za dokonanie zmian Personelu niezgodnie z Umowg — 10.000 zi za kazdy taki przypadek,

13) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkow okreslonych w Klauzuli 4.2 dotyczacych przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

14) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w Klauzuli 18.1. dotyczacych przediozenia
dokumentéw ubezpieczenia, a takze przedluzenia waznosci ubezpieczen wymaganych Kontraktem w stosunku do
terminu wynikajacego z Kontraktu — 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

15) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcaw lub dalszych



Podwykonawcow — 10.000 zl,

16) za nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,005%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzier zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na zaplate
tego wynagrodzenia,

17) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - 5.000 zl. za kazdy przypadek,

18) za nieprzediozenie (lub nieprzedlozenie w terminie) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo [ub jej zmiany— 5.000 zI, za kazdy przypadek,

19) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub uslug w zakresie terminu
zaplaly po wezwaniu Zamawiajacego — 0,005% Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej za kazdy dzien zwloki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego dla dokonania zmiany,

20) za kazdy przypadek naruszenia postanowien Klauzuli 6.4 w zakresie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy
o prace — 30.000 z,

21) zabrak podwyzszenia wynagrodzenia Podwykonawey w syluacii, gdy Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie
z Klauzulg 4.4. pkt 28 Iub brak zaplaty kwoty wynikajacej z waloryzacji, pomimo dokonania zmiany w umowie
podwykonawczej zgodnie 7 Klauzulg 4.4. pkt 28 w wysokosci 1000 zl za kazdy taki przypadek,

22) za kazdy dzien zwloki w zaplacie kwoty wynikajacej z waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa
w Klauzuli 4.4. pkt 28 - w wysokosci 0,5 % kwoty tej waloryzacji netlo,

23) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce wymogéw wynikajacych z przepisow prawa oraz z OPZ dotyczacych
gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie prowadzenia robot budowlanych— w wysokosci 20.000,00 zi za
kazdy taki przypadek,

24) za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegolnosci: za niezabezpieczenie czgsci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za skladowanie urobku z budowy, materialéw budowlanych i sprzetu
budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie z planem
ochrony drzew, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopéw, za uszkodzenia pnia lub korony drzewa w
trakcie prowadzenia robot - Wykonawca zaplaci kare w wysokosci 5 000,00 zI za kazde z ww. przewinien oraz
1000 2t kary za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w usunieciu nieprawidlowosci w zakresie czynnosci, o ktorych
mowa w niniejszym zapisie, liczony po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie nieprawidlowosci,

25) zanie wykonanie Polecenia Inzyniera - 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien opéznienia.

Pod pojeciem ,Zaakceptowanej Kwoty Kontraklowej” rozumie sig tg kwote tacznie z VAT wynikajaca ze zlozonej Oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych.

Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli Kar umownych, wymienionych w ppkt 1-8 oraz 10 -25, nie
moze przekroczy¢ 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto wynikajacej z pierwotnie zawartej Umowy.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Wykonawce, ktéry naruszyl postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia
ofrzymania od Zamawiajacego noty ksiggowej. Zamawiajgcy ma prawo potracic Kare umowng wraz z odsetkami z kwoty
naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne za opoznienie moga by¢ naliczane wylqcznie wowczas, gdy opdznienie jest skutkiem okolicznoéci lezacych
po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonej Kary umownej na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.”

Skresla sig Klauzulg 8.10. [Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia] jako nie majacq zastosowania
w niniejszych warunkach,

8.11.

[Przediuzone zawieszenie]

W Klauzuli 8.11. sformulowanie ,84 dni" zastepuje sie sformulowaniem ,365 dni”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1

Przejecie Robét i Odcinkow



Na koncu niniejszej Klauzuli 10.1 dodaje sig nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic wszelkie dokumenty i dokonac wszelkich czynnoéci niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot od wlasciwych wladz lokalnych oraz innych wiasciwych podmioctow,

a takze przekaza¢ Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny. Zlozenie dokumentow, o ktérych mowa powyze]
powinno zostac poprzedzone weryfikacjq i akceptacjg Inzyniera, a nastepnie Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogl
wyslapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla Robot po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego Pozwolenia na
Uzytkowanie, przy czym w protokole wlasciwego organu nadzoru budowlanego w frakcie obowigzkowej kontroli
poprzedzajacej wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie powinien zostac stwierdzony brak zastrzezen poza zaslrzezeniami
wskazujgcymi na drobne zalegle prace czy wady, ktore obcigzajg Wykonawce i ktorych dokonczenie czy tez usunigcie nie
bedzie mialo znaczqcego wplywu na uzytkowanie Robot zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne); w razie istnienia
wad istotnych, Wykonawca moze wyslapic o wydanie Swiadectwa Przejecia po ich usunigciu, chyba ze Inzynier podejmie
inng decyzje.

Jeli Pozwolenie na Uzylkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, przed wystapieniem o Swiadectwo
Przejecia konieczne jest zakonczenie wszystkich procedur odbiorowych i uzyskanie decyzji koniecznej do dopuszczenia
do uzytkowania (lub oslatecznych decyzji warunkujgcych lo dopuszczenie), przy czym jesli z tych decyzji wynika
obowiazek usunigcia wad, stosuje sig postanowienia wynikajace z poprzedniego zdania.

Kopie ww. dokumentéw wraz z dowodem zloZenia ich przez Wykonawce u wlasciwych wladz lokalnych powinny zostac
przekazane Zamawiajacemu przed wyslawieniem Swiadeclwa Przejecia,

Wystepujac z wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia Wykonawca dostarczy Inzynierowi kompletny operat
kolaudacyjny wraz z dowodem zloZenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu Robot,
w przypadku braku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce u wiasciwych wiadz lokalnych.
Inzynier w terminie 21 dni przekaze Wykonawcy uwagi do operatu lub informacje o akceptacji. W razie wniesienia uwag
Wykonawca poprawi operat w ciagu 7 dni, a Inzynier w ciggu kolejnych 7 dni zatwierdzi ten poprawiony operat lub wniesie
uwagi. W razie wniesienia uwag procedura opisana w poprzednim zdaniu ulega powtorzeniu. Warunkiem wydania
Swiadectwa Przejecia jest zaakceptowanie przez Inzyniera operatu kolaudacyjnego, uzyskanie pozytywnego Protokolu
Qdbioru Koncowego oraz dostarczenie Zamawiajacemu Pozwolenia na Uzytkowanie lub tez - w sytuacjach, gdy
pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane - zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do
rozpoczecia uzytkowania obiektu (art. 54 ust. 2 Prawa budowlanego), lub tez zakonczenie procedury zawiadomienia
o zakonczeniu budowy na podstawie art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego bez wniesienia sprzeciwu przez Organ.

Inzynier w ciggu 21 dni po pozniejszej dacie:

- ofrzymania pozwolenia na uzytkowanie lub tez - w sytuacjach, gdy pozwolenie na uzytkowanie nie jest wymagane -
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do rozpoczecia uzytkowania obiektu (art. 54 ust. 2 Prawa
budowlanego), Iub tez zakorczenia procedury zawiadomienia o zakonczeniu budowy na podstawie art. 54 ust. 1 Prawa
budowlanego bez wniesienia sprzeciwu przez Organ,

- zatwierdzenia operatu kolaudacyjnego

- zakoniczenia Prob Koncowych i uzyskania pozytywnego Protokolu Odbioru Koricowego

wystawi Swiadectwo Przejecia, podajac date, z kiérg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac drobne
zalegle prace i wady, kidre nie majg w istocie wplywu na uzycie Robét do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu
ukoriczenia tej pracy i usunigcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci).

W razie zlozenia przez Wykonawce wniosku zanim Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem (pomijajac drobne
zalegle prace i wady, ktore nie maja w istocie wplywu na uzycie Robot do przeznaczonego im celu) lub tez bez dolgczonego
operatu kolaudacyjnego, ktorego to braku Wykonawca nie uzupelnil w ciagu 3 dni od dnia wezwania przez Inzyniera,
Inzynier w ciggu 28 dni od dnia zlozenia odrzuci wniosek podajac powody i wyszczegolniajac prace wymagane do
wykonania przez Wykonawce, aby umozliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia.

W przypadku, gdy w Swiadectwie Przejecia zostang wymienione wady nieistotne lub prace zalegte, to Teren Budowy
w obszarach objetych wykazem wad lub prac zalegtych pozostanie we wladaniu Wykonawey do czasu usuniecia wad lub
wykonania prac zalegtych.

Jezeli uzytkowanie Robot przez Zamawiajgcego rozpoczelo sie przed data wydania Swiadectwa Przejecia, w Swiadectwie
Przejecia zostanie wskazana ta data. Jezeli uzytkowanie Robdt przez Zamawiajacego rozpoczelo sie przed datg



protokolamnego polwierdzenia wykonania robot zaleglych, w protokole tym nalezy wskazac date rozpoczecia uzytkowania
lych Robot.”

10.2.  Przejecie Czesci Robot
Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje sie zapis:
LLamawiajgcy nie jest zobowigzany na zadanie Wykonawey przyjmowac wykonanych Robat czeciowo, w miare ich
ukonczenia, za zaplatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia,”

Klauzula 11 Odpowiedzialnoéé za wacdy

Przed Klauzulg 11.1. dodaje sie Klauzule 11.1. (a) [Ogdlne postanowienia dolyczgce Okresu Zglaszania Wad, rekojmi i gwarancji]
0 haslepujgcym brzmieniu:

1.3

.Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Roboly, wbudowane Urzadzenia oraz uzyle malerialy na warunkach
okreslonych w Rozdziale 5 — Wzor karly gwarancyjnej. Okres Zglaszania Wad rowny jest okresowi gwarangji i rekojmi
i wynosi zgodnie z Oferta Wykonawcy ...............z wylaczeniem zieleni i jej pielegnacii, na ktore okres gwarancji wynosi
36 miesigcy, elementow organizacji ruchu docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego), na ktore okres gwarancji wynosi 36 miesigcy.

w kazdym wypadku liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia, a w przypadku stwierdzenia prac zaleglych - od dnia
protokolarego potwierdzenia ich wykonania, a jezeli uzytkowanie Robét przez Zamawiajacego rozpoczelo sig przed datg
wydania Swiadectwa Przejecia lub przed data protokolamego polwierdzenia wykonania robét zaleglych — od daty
rozpoczecia uzytkowania tych Robot przez Zamawiajacego.

Uprawnienia z tylulu rekojmi przyslugujq Zamawiajacemu na zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ jako gwarant Zamawiajacemu dokument gwarancyjny zgodny z warunkami
gwarancji wynikajacymi z Rozdzialu 5 niniejszej Umowy oraz ze zlozonej przez Wykonawce oferty przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia. Wystawienie tego dokumentu bedzie jednym z warunkow wydania Swiadectwa Przejecia.

Jesli wykonanie robot objetych rekojmig i gwarancjg zwiazane jest z koniecznoscig wykonania objazdow iflub
uruchomieniem komunikacji zastgpczej w przypadku koniecznosci wylgczenialograniczenia z eksploatacji pasa
drogowego, koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.
Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie oéwiadczenie gwarancyjne.

W sprawach dotyczacych rekojmi i gwarancji nie uregulowanych w Kontrakcie znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.”

Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad

W pierwszym akapicie wykresla sie: ,Przy tym jednak Okres Zglaszania Wad nie moze by¢ przediuzony o wigcej niz dwa
lata.”

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie:

W przypadku dokonania przez Wykonawce istotnej naprawy przedmiotu zamowienia, okres gwarancji na wymieniona lub

naprawiong cze$¢ przedmiotu zaméwienia biegnie od nowa od chwili odebrania naprawionego przedmiotu zamoéwienia lub
jego czescei”.

11.4.  Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Skresla sig dotychczasowa tres¢ Klauzuli 11.4. i zastepuje nastepujaca;

,Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia na swoj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystapia w okresie trwania rekojmi
i gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego uwzgledniajgcym technologiczne uwarunkowania zwigzane z jej
usuwaniem, chyba ze nie sg one efektem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg. Pomimo
wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady, ktére zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia lub nie usunie
zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt
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11.9.

11.11.

w1112,

i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawceg; Zamawiajacy moze w takiej sytuacji wykorzystac Zabezpieczenie
Wykonania, o ktérym mowa w Klauzuli 4.2., w tym rowniez Zabezpieczenie Wykonania w czesci pozostawionej na okres
rekojmi. Powyzsze nie uchyla innych uprawnien przyslugujacych Zamawiajacemu na podstawie przepisow dotyczacych
rekojmi za wady.

Wszystkie zapisy dotyczace usuwania wad wynikajace z zapisow Kontraktu beda stosowane zaréwno do rekojmi, jak
i gwarancji, w zalezno$ci od lego, z czego Zamawiajacy skorzysta. Przediuzenie Okresu Zglaszania Wad oznacza
przedluzenie okresu gwarancji.”

Zamawiajacy wyznaczajgc lermin na usunigcie wad wezmie pod uwage obieklywne okolicznosci lechniczne
i technologiczne zwigzane z usuwaniem wady.

Dostep do robot

Skresla sie dotychczasowy zapis i wprowadza si¢ zapis w nastepujgcym brzmieniu:
,Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie mial w wypadku koniecznosci dzialania zwigzanego

dostepu do wykonanych w ramach Kontraktu prac oraz pokryje wszelkie koszty z tym dostepem zwigzane.”

Swiadectwo Wykonania

Zapis: ,w ciagu 28 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu Zglaszania Wad” zastepuje sie zapisem: ,w ciagu 28 dni od
uplywu Okresu Zglaszania Wad"

Ostatni akapit Klauzuli 11.9. Warunkow Ogdlnych Kontraktu skresla sie.

Zwolnienie Terenu Budowy

Tekst Klauzuli 11.11. [Zwolnienie Terenu Budowy] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,Po podpisaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowiazany bedzie zlikwidowa¢ w ciagu 30 dni zaplecze, lacznie
z odlgczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i parkingow,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen. Plac Budowy nalezy
przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Jezeli Wykonawca nie uprzatnie Placu Budowy w terminie 14 dni po dniu
podpisania Swiadectwa Przejecia to wowczas Zamawiajacy bedzie mial prawo do usuniecia wszelkich rzeczy nalezacych
do Wykonawcy i pozostawionych na Placu Budowy oraz do ich przeniesienia do wybranego przez Zamawiajacego miejsca
skladowania tych rzeczy, na pelny koszt i ryzyko Wykonawcy. Po wykonaniu wszystkich ww. czynnosci Wykonawca
protokolarnie przekaze Zamawiajacemu Plac Budowy bez zbednej zwloki z wytaczeniem jednak czesci Placu Budowy
niezbednego do korzystania Wykonawcy w zwigzku z koniecznoscig wykonania prac zaleglych i usuniecia wad
wskazanych w Swiadectwie Przejecia jak to wskazano w Klauzuli 10.1. (w takiej sytuacji i w tym okresie Klauzula 11.7. nie
ma zastosowania)."

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12. [Postepowanie z urzadzeniami niespetniajacymi wymagan techniczno-
technologicznych] w nastepujacym brzmieniu:
Postepowanie z urzadzeniami nie spefniajgcymi wymagan techniczno-technologicznych

Urzadzenia nie spelniajgce wymagan techniczno-technologicznych okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego zostang
postawione do dyspozycji Wykonawcy z zgdaniem wymiany na wlasciwe lub zwrotu kwot zaplaconych.”

Klauzula 12 Obmiary i wycena

1241

Obowigzkowe obmiary Robot

Pierwsze zdanie zostaje zastgpione nastepujacym:
,Roboty powinny by mierzone zgodnie i wyceniane zgodnie z niniejsza Klauzulg, a tam, gdzie wynagrodzenie jest
okreslone ryczaltowo- mierzone zgodnie z niniejsza Klauzula,”



12.2

12.3

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzil i przechowywal Ksigzke Obmiarow. Ksigzka
Obmiaréw winna hy¢ prowadzona w zakresie uktadu i nazw pozycji w sposéb analogiczny jak to zapisano w przedmiarach.
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiardw, dokonywanych przez Wykonawce wspolnie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiardw Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki
Obmiardw niezwlocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiarow przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14
dni od jej otrzymania.”

Metody obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej Klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
J(b) szczegolowe metody i zasady obmiarow zawierajq Specyfikacja i Przedmiar Robot.”

[Wycenal]

Tekst Klauzuli 12.3. skresla sig i zastepuje nastepujaco:

“Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét (Kosztorysie Ofertowym) oraz ceny
za pozycje ryczaltowe sg stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom. Ceny za elementy okreslone
jako ryczaltowe sg nalezne Wykonawcy w wysokosci wynikajacej z oferty, niezaleznie od dokonanych obmiarow.
Wyceny Zmian, w tym dodatkowych Robét, robét zamiennych, robat podobnych, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
Prawa Zamowienn Publicznych, Rezygnacji, zostang dokonane w pierwszej kolejnodci przy zastosowaniu cen
jednostkowych wskazanych dla danego elementu w wypelnionym Przedmiarze Robot lub wykazie cen ryczaltowych
stanowigcym czest¢ dokumentow kontraktowych lub dla pozycji najbardziej zblizonych. W przypadku braku odpowiedniej
ceny w Przedmiarze Robdt lub w wykazie cen ryczaltowych (rowniez w syluacji, gdy stosowanie cen pozycji zblizonych
byloby w danej sytuacji nieadekwatne) wycena danej pozycji zostanie w pierwszej kolejnosci dokonana przy zastosowaniu
cen jednostkowych wskazanych dla danego elementu w kosziorysie szczegolowym doreczonym przez Wykonawce
Inzynierowi i przez Inzyniera zaakceptowang, sporzadzonym na podstawie normatywéw ckreslonych w Katalogach
Nakladow Rzeczowych (KNR) przy uzyciu nie wigkszych niz $rednie, dla regionu Dolnego Slaska, cen materialow,
urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotworczych,
okreslonych w aktualnych informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozert Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W przypadku braku tych cen w informacjach ,SEKOCENBUD" lub gdy
Strony uznaja, ze ceny wynikajace z informacji SEKOCENBUD sg dla danej sytuacji nieadekwalne, bedg stosowane
uzasadnione ceny rynkowe, na podstawie ogoinodostepnych cennikow, zapytan ofertowych, itp. Jezeli z Kontrakiu wynika¢
bedzie, ze pewne elementy robot wymagaé beda uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inzynier winien postepowaé
zgodnie z Klauzulg 3.5 i dokonaé wyceny tych elementéw stosujac pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z Klauzulami
12.1112.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu. W szczegolnosci gdy wycena miataby dotyczyé czesci
scalonej pozycji jednostkowej ryczaltowej ustalonej w Wykazie Cen Ryczaltowych, to dla prawidlowego ustalenia tej czesci
wartosci, Inzynier winien skosztorysowat komplet czynnosci objetych dang pozycjg scalong ryczaltowg oraz
skosztorysowac odrebnie wartos¢ danej czesci.

Na tej podstawie Inzynier winien okresli¢ jaki % caloci wartosci kompletnej pozygji ryczattowej stanowi konieczna do
wyceny cze¢ i te proporcje odniesé w tym samym % do zaoferowanej ceny jednostkowej w Przedmiarze Robot lub
wykazie cen ryczattowych przez Wykonawce.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Klauzula 13.1. [Prawo do zmian] otrzymuje nastepujgce brzmienie;

Wszelkie zmiany umowy mogq by¢ dokenane za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznoci,
wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Zawsze, kiedy z dokonania zmiany
bedzie wynikal wzrost wynagrodzenia Wykonawecy, dla wyceny tej zmiany znajdzie zastosowanie Klauzula 12.3. [Wycena]
niniejszego Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:



Zmiany mogq by¢ wprowadzane w przypadku:

(a)

koniecznosci dokonania zmian projektowych, ktore sg niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
koniecznosci wdrozenia dokumentacji projektowej zamiennej, w takiej sytuacji zmianie moze tez ulec Czas na Ukonczenie
0 czas niezbedny na wprowadzenie zmian oraz Cena Kontraktowa;

koniecznosci zmian, niezbednych do wprowadzenia w wyniku dodatkowych zalecen inspektora ds. zieleni - w takiej syluaci
zmianie moze ulec tez Czas na Ukoiiczenie o czas niezbedny dla wprowadzenia zmian oraz Cena Kontraktowa,

zmiany za zgodq Zamawiajacego, to jest zwiekszenia nominalnej Ceny Kontrakiowej ponad jej gorng granice wskazang
w pkt. 3 Aktu Umowy, w przypadku przekroczenia wartosci Kwoty Warunkowej gdy konieczno$¢ wzrostu nominalnej Ceny
Kontraklowej bedzie wynikac z faklycznie pomierzonych i zaakceptowanych ilosci Robot,

Ponadio Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzania zmian w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, 7 uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

L.
1.1

1.2,

1.3.

1.4.

Zmiana Czasu na Ukonczenie:

Zmiany i przestoje spowodowane w szczegolnosci przez:
a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowg realizacje robot, nie bedgce typowymi warunkami
atmosferycznym cechujacymi dang pare roku w regionie wykonywania robot.

c) niewypaly i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.);

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajagcego warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, infrastruktura podziemna itp.)

g) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7
Prawa Zamowien Publicznych majacych wplyw na terminy realizacji podstawowego zakresu Kontraktu

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajgcego;

b) wstrzymanie Robot przez Zamawiajacego z przyczyn innych niz lezgee po stronie Wykonawcy;
Zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegélno$ci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,;

b) odmowa wydania przez organy adminisiracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skulek bledow w
dokumentaciji dostarczonej przez Zamawiajgcego;

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac
w szczegdlnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drog dojazdowych;

b) protesty mieszkancow;
c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

d) zmiany bedace nastepstwem niezbednej koordynacji Robdt z pozostalymi zadaniami inwestycyjnymi
prowadzonymi na rzecz Zamawiajgcego lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym.




W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1 — 1.4,  Czas na Ukonczenie moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do wykonania przedmiotu Konfraktu w sposéb nalezyly, nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci , o ile te okolicznosci pozostajg w bezposrednim zwigzku przyczynowo-skutkowym z wydiuzeniem
czasu realizacji Robot majacym bezposredni wplyw na mozliwos¢ zachowania Czasu na Ukoniczenie.

Majac powyzsze na uwadze wysiapienie ww. okolicznosci moze by¢, w zaleznosci od sytuacji, badz to przediuZzenia Czasu na
Ukonczenie, badz tez podstawg wylacznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu w zakresie dotyczacym pewnych fragmentow
Robat.

W sytuacji, w kiorej okolicznos¢ stanowiaca podstawe zmiany uniemozliwia prowadzenie prac jedynie w okreslonym obszarze Robot,
przewiduje sie mozliwos¢ rozdzielenia terminow realizacji. Wykonawca bedzie bez opdznien prowadzic  prace
w pozostalych obszarach, a termin ukonczenia Robot zostanie przediuzony jedynie w odniesieniu do tych Robot, kiorych dotyczy
dana okolicznos¢ powodujgca opoznienie.

Przewidziane w niniejszej klauzuli przedluzenie Czasu na Ukonczenie moze by¢ powigzane z podwyzszeniem Zaakceptowane)
Kwoly Kontraktowej, przy uwzglednieniu zapisu Klauzuli 8.4.

Il Zmiana sposobu spehienia $wiadczenia Kontraktu:
.1 Zmiany technologiczne, w szczegoinosci:

a) niedostepno$c na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji Kontrakiu, w szczegolnosci
w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkeji Iub
wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen; zmiana moze by¢ dokonana wylgcznie w zakresie
niezbednym dla wyeliminowania z zakresu materialow czy urzadzen niedostepnych i zastgpienia ich zblizonymi
pod wzgledem parametrow materialami i urzadzeniami,

b) pojawienie sig na rynku materialdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraklu; zmiana moze byé
dokonana wylacznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efekiu zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojeklowanych robot pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu
realizacji Kontraktu lub kosztow wykonywanych Robaét, jak rowniez kosztow eksploatacii wykonanego przedmiolu
Kontrakiu; zmiana moze by¢ dokonana wylgcznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

d) konieczno$¢ zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub
materialowych niz wskazane dokumentach Kontrakiu, w szczegolnosci w projekcie budowlanym i projekcie
wykonawczym, w syluacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Kontraktu; zmiana moze by¢ wprowadzona tylko w zakresie niezbednym dla wyeliminowania
zagrozenia niewykonania lub wadliwego wykonania Kentraktu;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, glazy
narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania Kontraktu przy dotychczasowych zaloZeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, éciany szczelne
itp.) skutkujace niemozliwoscia wykonania Kontrakiu przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych Iub
materialowych;

g) koniecznosc zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgacego prawa;

h) zmiana moze nastgpi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych
zmieni sposdb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac inne rozwiazania techniczne |ub projektowe
z korzyscig dla interesu publicznego.



Zmiany, o ktérych mowa powyzej moga by¢ dokonane tylko w zakresie niezbednym, adekwatnym dla celu, ktoremu majg
stuzyé. Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tylulu takich zmian wylgcznie w kwocie rowne)
zwiekszonym z tego powodu udowodnionym przez Wykonawce kosztom.

Kazda ze wskazywanych wlit a - h) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem Ceny Kontraktowej.

[.2  Zmiany osobowe:

a)

b)

zmiana osab, bedacych personelem Wykonawey wskazanym w Ofercie, przy pomocy kidrych Wykonawca
realizuje przedmiot Kontraklu, na inne na zasadach okreslonych w niniejszym Kontrakcie

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje Kontrakt na innego na zasadach
wynikajacych z Kontrakiu;

7z tym zastizezeniem, ze zmiana Podwykonawcy moze nastapi¢ jedynie zgodnie z przepisami Prawa Zamowie
Publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i przy uwzglednieniu Klauzuli 4.4.

lll.  Pozostale zmiany:

a)

b)

sita wyZsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Kontrakiem; zmiany moga by¢ dokonane
tylko w zakresie niezbednym dla wyeliminowania nastepstw sily wyzszej,

zmiany spowodowane zmianami ogolnie obowigzujacych przepiséw, prawa miejscowego oraz wymogow
dotyczacych Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sie do praw | obowigzkéw stron umowy; zmiany umowy
dokonane moga byé lylko w zakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do wprowadzonych
przepisow.

zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania platnoéci na rzecz Wykonawcey na skutek zmian zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu (o ile taka zostanie zawarta) lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu -
w zakresie niezbednym dla wdrozenia zmian tej umowy;

uzgodnienie przez Strony rezygnacji z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku Cena
Kontraktowa przysiugujaca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi
z Kontraktu planowanymi $wiadczeniami;

w przypadku, gdy w umowie znajdujq sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy, ktérych
wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowiazujace przepisy prawa — w zakresie, ktory jest niezbgdny dla
usuniecia tych bledow,

Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg. Zmiany mogg
zostac dokonane ze skutkiem nie wezesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja
w/w zmiany.
Jezeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowigzywania Umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT, a zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawey, 1. jego procentowego
podwyZszenia o warto$é procentowego wzrostu stawki podatku VAT Iub jego procentowego obnizenia
o warto$¢ procentowego obnizenia stawki podatku VAT.
7 kolei w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), 3) i 4), Wykonawca obowigzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu na pismie szczegolowa analize poréwnawcza kosztow (przed i po nowelizaci)



stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwiazku ze zmiang ww. przepisow z powolaniem sie na
stosowne przepisy, z klorych wynikajg wiw zmiany, a takze przedlozy¢ kenieczne dokumenty (ktérymi
moga migdzy innymi byé oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS) Wykonawcy.”

IV. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy:

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane przypisane do wymienionych ponizej pozycji z Zestawienia
Koszlow Zadania moze zostaé podwyzszone o nadwyzke ponad okreslony ponizej procentowy wzrost cen ustalony
w oparciu o wskazniki opublikowane w Biuletynie Sekocenbud ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne
ZWW" - ZWW -~ Sekocenbud — Rozdzial Il - OB.2XXX — zmiany cen obiektow inzynieryjnych (PKOB Sekcja 2) w
branzy, w sklad ktorej wehodzg wykonane roboly budowlane na nastepujacych zasadach opisanych w lit. a) i b), gdzie
poszczegblne pozycje z Zestawienia Koszlow Zadania przypisane s do nastepujacych grup obiektow inzynieryjnych
(,branz”):"

Nr
EOK; Nazwa poz. z ZKZ Grupa obiektow 1nz|¥31:;ergg1lych (sekocenbud) -
[Ip.]
1 Organizacja ruchu zaslepczego
2 Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem
3 Utrzymanie zaplecza budowy
4 Likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem i Droai Kot
odtworzeniem terenu PRSI
10 Branza drogowa
11 Organizacja ruchu docelowego
16 Zielen
12 Branza sanitarna, odwodnienie, sie¢ gazowa Przylacza i Sieci gazowe
13 Sygnalizacja swietlna
14 Oswietlenie drogowe
17 Przebudowa sieci nN i SN et
Budowa MKT, KSU, obiekty ochronne, przebudowa LR R R LBIgRh gl
16 sieci Internet Union S.A., UPS Polska Sp. z 0.0,
Korbank S.A., Vectra S.A., Orange Polska S.A.

a) jezeliw okresie pomiedzy kwartalem, w ktérym podpisano Kontrakt (lub dokonano otwarcia ofert — jezeli Kontrakt
zostal podpisany po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert), a kwartalem, w ktorym uplywa 6 miesiecy
od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli Kontrakt zostat podpisany po uplywie 180 dni od dnia
uplywu terminu sktadania ofert) nastapi wzrost cen w danej branzy, w sklad ktdérej wchodza wykonane roboty
budowlane powyzej 3%, to Wykonawca moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboty budowlane, ktore
zostaly wykonane po uplywie 6 miesiecy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert - jezeli Kontrakt zostal
podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) - o nadwyzke penad wskazany powyzej 3%
wzrost cen, zwang dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym”,

b) jezeli po okresie wskazanym w pkt a) wystapi pomiedzy bezposrednio nastepujacymi po sobie kwartalami wzrost
ceny w danej branzy powyzej 1,5%, to Wykonawca moze domaga¢ sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboty
budowlane wehodzace w sktad danej branzy wykonane po okresie wskazanym w pkt a) o nadwyzke ponad wskazany
powyzej 1,5 % wzrost cen, zsumowang z Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym (o ile wystapil). Podwyzszenie
wynagrodzenia dotyczy robot budowlanych wchodzacych w skiad danej branzy wykonanych w tym kwartale,
w ktorym wystapila wyzej opisana zmiana; w przypadku wzrostu ceny w danej branzy w kazdym kolejnym kwartale
powyzej 1,5%, w poréwnaniu do poprzedzajacego kwartalu, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie,
z tym, ze Wykonawca moze sig domaga¢ zsumowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego (o ile wystapil)
i wszystkich poprzedzajgcych nadwyzek ponad wskazane powyzej 1, b % wzrosty cen uwzgledniane na mocy
niniejszego punktu b).




Obliczajc, czy doszio do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. a) oraz o ile nastapit
ten wzrost sumuije sie opublikowany pracent zmiany cen w danej branzy z kazdego kwartalu (w stosunku do poprzedniego
kwartalu) skladajacego sig na okres opisany w lit a).

Obliczajae, czy doszlo do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. b)
oraz o ile nastapit ten wzrost stosuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z badanego kwartalu w stosunku
do poprzedniego kwartalu.

Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboly jest dokenywana do momentu zakoriczenia wykonywania tych Robot. Przez
zakonczenie wykonywania danych Robot rozumie sig zakonczenie przez Wykonawce realizacji ostatniej czynnosci, ktora
zgodnie z dokumentacjg projeklowa i specyfikacjami jest niezbedna celem przedstawienia Robot do odbioru
Inzynierowi/Zamawiajacemu i zawiera sig w cenie jednostkowej danej Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika
Budowy zakonczenia realizacji Robot lub, w przypadku Robot nie wymagajacych takiego wpisu, zgloszeniu ich w inny
sposob jako zakonczone, pozoslaly do wykonania dalsze czynnosci niezbgdne dla uznania tych Robot za wykonane
zgodnie z poprzednim zdaniem, za momenl zakonczenia wykonywania tych Robot dla celéw waloryzacji uznaje si¢
najwczesniejszy moment, w ktorym, przy uwzglednieniu obiektywnych okolicznosci, Wykonawca moégt te czynnoéci
wykonac, jednak dla czynnosci, dla klorych czas realizacji nie wynika wprost z okreslonego procesu technologicznego (np.
badanie wylrzymalosci betonu) w zadnym wypadku nie pozniejszy niz czternasty dzieri od wymienionych powyzej: wpisu
do Dziennika Budowy lub zgloszenia zakolczenia realizacji robét nie wymagajacych wpisu do Dziennika Budowy.
W zadnym jednak wypadku moment koricowy dokonywania waloryzacji dia danej Roboty nie bedzie pozniejszy niz ostatni
dzien okresu rozliczeniowego objetego danym Przejéciowym Swiadectwem Platnosci, w ktorym ujety do rozliczenia zostal
dokument POOR (,Prosha o adbior Robot"), obejmujacy dang Robote. Strony ustalaja, ze czynno$é przekazania karty
odpadu nie jest uznawana za czynnos¢ potrzebng dla uznania roboty za wykonang. W przypadku jesli jakas czgs¢ Robot
pozostanie do wykonania po uplywie Czasu na Ukoriczenie (z uwzglednieniem ewentualnych Aneksow), waloryzacja dla
tej czesci Robot nie bedzie przystugiwaé Wykonawcy.

W przypadku robot dodatkowych i zamiennych wycenionych w inny spos6b niz z zastosowaniem stawek z Przedmiarow
Robot lub wykazu cen ryczaltowych dolgczonych do oferty zlozonej w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia waloryzacja bedzie dokonywana w przypadkach okreslonych powyzej, to jest dla robot wykonanych po
uplywie czasu wskazanego w pkt a) powyzej liczonego od zlozenia przez Wykonawcg zaakceptowanej naslepnie przez
Zamawiajacego oferty (w tym cenowej) wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

W przypadku robot dodatkowych i zamiennych wycenionych z zastosowaniem stawek z Przedmiarow Robot lub wykazu
cen ryczaltowych dolaczonych do oferty zlozonej w ramach postepowania o udzielenie zamowienia, waloryzacja jest
dokonywana w taki sam sposob, jakby robota dodatkowa lub zamienna byta ujeta w ofercie ztoZzonej w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia.

Jesli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy pkt a) i b) znajdujg odpowiednie
zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Laczna wartosé podwyzszenia wynagrodzenia nie moze byé wyzsza niz 10% Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowe
lacznie z kwotg warunkowa, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg warunkowg, wskazanego w
ofercie Wykonawcy.

Laczna warlo$C obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe
lacznie z kwotg warunkowa (wynagrodzenia brutto wskazanego
w ofercie Wykonawecy lacznie z kwotg warunkowa)

W sytuacii, kiedy wolg Wykonawcy jest otrzymanie kwoty waloryzacji wynikajacej z niniejszej Klauzuli, bedzie on skladal
na biezaco za kazdy okres rozliczeniowy, ktérego dotyczy niniejsza Klauzula i ktory zgodnie z wolg Wykonawcy mialby
by¢ wiaczony do waloryzacji dokument zatytulowany Kalkulacja waloryzacji dla Robot ujgtych w PSP numer..."
(,Kalkulacja”), ktorej szczegolowa tres¢ zostanie uzgodnienia z Inzynierem i ktéry bedzie obejmowal zalgczniki w postaci
kopii odpowiednich czesci egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniajacych Kalkulacie.

Inzynier bedzie weryfikowal wyzej wskazane Kalkulacje zlozone przez Wykonawcg w terminie 40 dni od dnia ich zlozenia
przez Wykonawce oraz w tym terminie przekaze Wykonawcy pisemna informagje co do prawidlowos$ci Kalkulacji. W razie
przedlozenia przez Wykonawce zmienionej Kalkulacji, powyzsza procedura ulega powtorzeniu.




Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym punkcie IV wymaga podpisania przez Strony Aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem,
Ze Zamawiajacy nie moze odmowic zgody na zmiane w sytuacji zaistnienia przestanek do jej wprowadzenia. Aneks bedzie
podpisywany na wniosek Wykonawcy. W zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

bedzie sporzadzony jeden Aneks, kiory bedzie dotyczyl sumy wszystkich kwot waloryzacji zaakceptowanych przez
Inzyniera w ramach Kalkulacji, o ktorych mowa powyzej, przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian
w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg
warunkows, wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna wartos¢ wszystkich zmian).W takiej sytuacji ostatnia
Kalkulacja bedzie kalkulacjg podsumowujgcy wszystkie dotychczasowe kalkulacie i bedzie jednoczesnie stanowila
wniosek o Aneks na kwote wynikajaca z tej Kalkulagji.

lub

Aneksy bedg sporzadzana na biezaco, jednak nie czesciej niz raz na kwartal, w oparciu o zweryfikowane przez Inzyniera
ww. Kalkulacje waloryzacii dla Robot ujetych w poszczegolnych PSP z danego lub danych kwartalow (lub wigkszej niz 3
miesigce ilosci miesigey), przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian w lacznej wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej, o jest kwoly wynagrodzenia brulto Wykonawcy wraz z kwolg warunkowg
wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian).

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, poza punktem f) w punkcie Il oraz poza punktem |V.

Nie stanowi zmiany Kontraktu w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych:

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

Zmiany mogq by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu Kontraktu.

Przewidziane w niniejszej Klauzuli zmiany do umowy moga by¢ powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Zmiany do Umowy wymagajg aneksu podpisanego przez obie Strony i nie mogg w zadnym przypadku prowadzi¢ do ominiecia
przepisow Prawa Zamowien Publicznych.”

13.3.

13.5

13.6.

13.7

Procedura wprowadzania zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje sig nastepujgcy tekst:

,Kazda Zmiana, w szczegolnoéci majaca wplyw na:

(i zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przediuzenie Czasu na Ukonczenie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu w trybie art. 455 Prawa Zamowien Publicznych.”

Kwoty Tymczasowe

Dotychczasowa tres¢ skrela sig i zastepuje nastepujaca;

,13.5. Kwoty warunkowe

Kwota warunkowa dla pozycji przedmiarowych w wysokosci do 15% ceny (netto) okreslonej na podstawie kosztorysow
ofertowych dla tego zakresu bgdzie przeznaczona na zaplacenie robot koniecznych wynikajgcych z korekty obmiaru tych
robot.

Dla pozycji, dla ktorych przewidziano ryczalt, kwota warunkowa nie ma zastosowania.”

Prace dniowkowe

Klauzulg 13.6. [Prace dnidwkowe] skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne

Klauzulg 13.7. [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne] skresla sig jake nie majacqy zastosowania w ninigjszych
Warunkach,



13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzulg 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skresla sig jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i platnosé

141, Cena Kontraktowa
W Klauzuli 14.1. [Cena kontraktowa] na poczatku dodaje sig nastepujacy fragment:
,Cena Kontraktowa wynosi ............ zt (stownie: ................) brutto, §j. .............. zl (slownie: ............. ) netto, w tym
nalezny podatek VAT (%) w kwocie ................ (stownie: .............. )
Cena Kontraktowa obejmuje koszt wszelkich materialow, urzadzen, ktore maja by¢ wbudowane i zastosowane, wszelkie
koszty wykonania robét i prac projektowych, obcigzen publicznoprawnych i podobnych.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywicie wykonane prace na podstawie zasad okreslonych
w Kontrakcie. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot (Kosztorysie
Ofertowym) oraz ceny za pozycje ryczaltowe sq stale na okres wykonywania Konfrakiu i nie podlegajg zmianom.
W zakresie, w jakim wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili skladania oferty nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosziu prac,
jednak wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace.
Wynagrodzenie ostateczne (Cene Kontraktowa) ustala sig na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen
przyjetych w koszlorysie ofertowym oraz wg ryczaltu, tam, gdzie w ofercie (zgodnie z instrukcja Zamawiajgcego) pozycje
zostaly wycenione ryczattowo.
Punkt (b) otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca bedzie oplacal wszelkie podatki, cla i oplaty, w nastepstwie jego obowigzkéow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich kosztow z wyjatkiem VAT,
ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na
dzien wystawienia faktury przez Wykonawce”
Skresla sie pkt d).”

14.2 Platnos¢ zaliczkowa
Klauzule 14.2. [Platno$é zaliczkowa] skresla sie jako nie majacq zastosowania w ninigjszych Warunkach

14.3 Whioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

Po sformulowaniu; ,po zakorczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przediozy¢ Inzynierowi Rozliczenie w 6
egzemplarzach” zastepuje sie sformulowaniem ,po zakonczeniu kazdego miesigca, a jesli, po odliczeniu potracen nie
osiagnieto w tym miesiacu minimalnej kwoty Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, o ktorej mowa w Klauzuli 14.6. oraz
Rozdziale 8 do Umowy — Zalgcznik do Umowy, to po zakonczeniu miesiaca, w kiérym ta wartos¢ zostata osiggnigta
Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi Rozliczenie w 4 egzemplarzach.”

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sig nastepujacy tekst:

.Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujacych szczegolowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, zgodnie z Planem platno$ci, wraz z dokumentami towarzyszagcymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w chwili ich wystawienia wytycznymi
Zamawiajacego, w tym dotyczacymi dofinansowania, o ile takie zostanie pozyskane dla zadania, majacymi wplyw na
sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwiajacymi Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztow i
platnosci wedlug wymagan Zamawiajacego. Wykonawca bedzie przygotowywal odrgbne Rozliczenie, a nastgpnie
wystawial odrebna fakture dotyczace wskazanych przez Inzyniera pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania.

Dodatkowo Inzynier moze nakaza¢ Wykonawcy wystawianie odrebnych faktur dotyczacych wytypowanych przez
Zamawiajacego kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych (o ile zostanie pozyskane dofinansowanie dla zadania) w
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ramach kazdego zalwierdzonego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci oraz, w razie pozyskania dofinansowania, odregbnie
dia wartosci pozaprojektowych, nie ujetych w wyzej wymienionej umowie
o dofinansowaniu w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platno$ci zgodnie z Planem Platnosci, a Inzynier wystawi je po
otrzymaniu Rozliczenia (wedlug zapiséw niniejszej Klauzuli). O kolejne Przejéciowe Swiadectwa Platno$ci Wykonawca
bedzie wystepowal zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14.3.

Za wykonanie robot budowlanych, za ktore okrelono cene ryczaitowa platnosci beda naslepowaly wedlug nastgpujacych
zasad: po zakohczeniu kazdego okresu miesiecznego liczac od daly rozpoczecia robdt budowlanych Zamawiajacy
przewiduje rozliczenie robot budowlanych wykonanych w tym okresie przez Wykonawce, na podstawie zaawansowania
robot ocenianego przez Inzyniera w ramach poszczegolnych pozycji wyszczegolnionych w zeslawieniu kosziow zadania,
z lym zaslizezeniem, 7e do rozliczenia mogq by¢ przedstawiane ukonczone roboly czesciowe nadajace sig do
czesciowego odbioru.

Przejsciowe rozliczanie robot budowlanych, o ktérym mowa w niniejszej Klauzuli bedzie nastepowalo maksymalnie do
wysokosci 90% wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

Pozostala kwota zostanie wykazana w ostatnim Rozliczeniu dla celow wystawienia Swiadectwa Platnosci (w Rozliczeniu
koricowym, o ktorym mowa w Subklauzuli 14.10.), po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub nie zgloszeniu przez
wlasciwy organ sprzeciwu w odniesieniu do Robot realizawanych na podstawie zgloszenia, o ile takie beda,

W szczegolnosci:

W Rozliczeniu, w ramach odrebnych arkuszy kalkulacyjnych, zostanie wyodrebniony zakres prac zwigzanych
z komunikacjq zbiorowa (perony przystankowe, wiaty, DIP, zatoki autobusowe, kosze, stupki, oswietlenie itp.) oraz prac
zwigzanych z odtwarzaniem sieci obcych operatoréw (np. telekomunikacja, energetyka, gazownia itp.), tak, aby umozliwic
Zamawiajgcemu obnizenie podatku VAT naleznego o podatek naliczony lub wyodrebnic koszty niekwalifikowane Iub
pozaprojektowe ( w przypadku pozyskania dofinansowania na zadanie);

Niezaleznie do powyzszego, w przypadku pozyskania dofinansowania na zadanie, dla kosztow kwalifikowanych,
niekwalifikowanych oraz kosztow pozaprojekiowych faklury bedg wystawiane odrebnie.

Z Klauzuli 14.3. wykresla sie podpunkty b, ¢, e oraz z podpunktu f slowa ,dodatki lub” jako niemajace zastosowania
w niniejszych Warunkach.
Plan platnosci

Skresla sie tres¢ Klauzuli 14.4 i zastepuje sie nastepujaco:

Pierwszy przewidywany plan platnosci zostanie przedlozony w Dacie Rozpoczgcia i winien obejmowac:

- okres do korica miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz

- kazdy kolejny okres miesigczny trwania Robot,

Nastepnie Wykonawca na poczatku co drugiego miesiaca, po zakofczeniu ktorego ma nastapi¢ rozliczenie do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia caloci Robot dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy plan platnosci
na kolejne miesigee dla wszystkich platnosci, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraklu.

Plan platnosci bedzie przekazywany w formie papierowej oraz elekironicznej edytowalnej i wskazanej przez Inzyniera,
w szczegolnosci winien byé sporzadzony w stopniu szczegdtowosci tozsamym do pojedynczych pozycji Przedmiaru Robot
z mozliwoscig ich zwiniecia do sum poszczegdlnych dzialdw przedmiaru.

Plan platnosci wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.”

Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robot] skresla sig jako nie majacq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Wystawianie Przej§ciowych Swiadectw Platnosci

Pierwszy akapit Klauzuli 14.6. otrzymuje nastepujace brzmienie:



Wykonawca bedze przygotowywal odrebne Rozliczenie, a nastepnie wystawial odrebng faklurg dotyczace wskazanych
przez Inzyniera pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania.

W przypadku pozyskania dofinansowania na realizacje zadania, od chwili jego udzielenia Przejsciowe Swiadectwa Platnoci
powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. W takiej sytuacji Inzynier
bedzie podejmowal decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartodci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
podstawie wytycznych dostarczonych przez Zamawiajgcego i poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci
kosztow Iub innych warlo$ci dla polrzeb sporzadzania Rozliczen.

Zadna kwota nie bedzie po$wiadczona ani wyplacona zanim Zamawiajgcy nie ofrzyma i zalwierdzi Zabezpieczenie
Wykonania. Nastepnie, Inzynier w ciggu 30 dni po oltrzymaniu poprawnie sporzadzonego Rozliczenia i dokumentow
towarzyszacych wyda Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, polwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, ktora Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna,

Inzynier nie jest zobowiazany do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, jesli Rozliczenie nie jest prawidlowe co
do formy i zawarlosci. Inzynier jesl zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia w ciggu 30 dni od dnia jego olizymania
i uzgodnienia jego poprawnosci z Zamawiajacym. W razie istnienia bledow poprawione Rozliczenie Inzynier jest
zobowigzany zaakceptowad i wystawié Przejéciowe Swiadeciwo Platnogci lub zglosic uwagi w ciagu 14 dni. Jesli fakiura
Wykonawcy zostala wystawiona zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed otrzymaniem przez Wykonawce
Przejsciowego Swiadeclwa Platnosci wystawione przez Inzyniera Przejsciowe Swiadectwo Platnosci jest podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej poprzednig faklure VAT, kiéra to faktura powinna zosta¢ wystawiona
w ciggu 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce Przejéciowego Swiadectwa Platnosci.

Po akapicie drugim dodaje sie zapis:

14.7

W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawic
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w Zalaczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mnigjszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastapi¢ po
zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.”

Zaplata

Skresla sie dotychczasowa tresé Klauzuli 14.7. [Platnosc) i zastepuje nastepujaco:
.Wykonawca jest zobowigzany wskazywac na fakturze wyrazy ,mechanizm podzielonej platnosci”.

Inzynier jest zobowigzany w ciagu 5 dni od dnia wystawienia Przejéciowego Swiadectwa przekazaé je wraz z dokumentami
uzasadniajacymi zadanie wyplaly Zamawiajacemu. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci na podstawie prawidlowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inzyniera Rozliczenia w ciagu 30
dni od daty otrzymania kompletu dokumentow zgodnie z ninigjszym Kontrakiem (w tym wszelkich protokolow prob,
sprawdzen, etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniajacych zadanie zaplaty oraz prawidlowo wystawionej faktury
Wykonawcy oraz faktury korygujacej, o ile ta okaze sig niezbedna zgodnie z Klauzulg 14.6. obejmujacej roboty wykazane w
ostatnio wystawionym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci, a takze wszystkich oswiadczen Podwykonawcow wymaganych
na mocy postanowien ninigjszego Kontraktu (w przypadku brakow w zakresie odwiadezen Podwykonawcow Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonywania zatrzyman opisanych ponizej).

Faktury bedg sporzadzane w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy, ktorg Zamawiajacy wyda Wykonawcy
po zlozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie Klauzula 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.6
[Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci].

Faktury Wykonawcy musza hy¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych, o ile bedzie
taki wymég w oparciu o dyspozycje przekazane Wykonawcy jak powyzej.

Sposah opisu faktur winien zostac¢ ustalony z Zamawiajacym.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z co najmnigj 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem o ewentualne;
zmianie tej formy.



Faktury zostang wystawione na;
Gmine Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw, NIP 897-13-83-551
i doreczane w formie papierowej na adres: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059
Wroclaw.

Zamiast faktury wystawionej na Gming Wroclaw w formie papierowej Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany)
wystawiania i wysylania uslrukluryzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elekironicznego
fakturowania https://brokerpefexpert.efakiura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 — w przypadku wystawiania faktur
elektronicznych na wskazany adres PEF Nahywea Towaru/uslugi jest Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
NIP:8971383551; Odbiorcg Towaru/Uslugi jest Urzad Miejski Wroclawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50141 Wroclaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych fakiur elekironicznych przeslanych za
posredniclwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu arl. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i uslug nie stosuje sie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawcg innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
za posrednictwermn ww. platformy.

Za dzien dokonania zaplaly przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaplaty.
Zaplaty dokonywane bedg w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane w Akcie Umowy.

W przypadku, gdy:

- z oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow skiadanych zgodnie z Klauzulg 4.4. pkt 18 wynika, ze na
dziert wystawienia faktury nie zostaly uregulowane wszystkie wymagalne platnosci za prace ujgte w danym Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci oraz we wezesniejszych Przejéciowych Swiadectwach Platnosci, w tym réwniez w sytuacjach,
w ktorych nie zaplacone przez Wykonawce kwoty sq sporne,

- Wykonawca nie zlozyl oryginalow oéwiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcaw, o ktorych mowa w Klauzuli
4.4. pkt 18, ktorzy wykonywali roboty ujete w biezacym Przejéciowym Swiadectwie Platnodci,

Zamawiajacy wstrzyma wyplate na wartosé zaleglosci w platnosci wymagalnych kwot lub tez, w razie nie przedstawienia
o$wiadczen Podwykonawcow, na wartesé wynikajaca z przedmiaru lub z wykazu cen ryczallowych za roboty wykonywane
przez danego Podwykonawce wykazane, w zaleznosci ed przypadku, w biezacym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci lub
w ktorymkolwiek z wezeéniejszych Swiadectw. Jesli nie da si¢ przypisa¢ do danego Podwykonawcy calej pozycji
przedmiarowej lub pozycji z wykazu cen ryczaltowych, Zamawiajacy zatrzyma odpowiednia czg$c z tej pozycji przedmiarowe;
lub ryczattowej. Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie na podstawie posiadanych danych oceni¢ jakg czgs¢ danej pozycji
przedmiarowej lub ryczaltowej wykonal dany Podwykonawca, Zamawiajacy zatrzyma 50% tej pozycji, jednak w zadnym
wypadku nie wigcej niz 100% danej pozycji przedmiarowej lub ryczalttowej (wielu Podwykonawcow, co do ktorych brak jest
oéwiadczen), chyba ze Wykonawca zlozy wyjasnienia w tym zakresie, ktére na podstawie historycznych danych,
korespondencji z Podwykonawcyg Zamawiajacy uzna za wiarygodne- wowczas zatrzyma takg kwote, ktora wynika z
wyjasniert Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przypadku braku o$wiadczen Podwykonawcow w zakresie dostaw i
uslug, jesli Wykonawca zlozy wyjasnienia w tym zakresie, ktore na podstawie historycznych danych, korespondencji z
Podwykonawca Zamawiajacy uzna za wiarygodne- Zamawiajacy zalrzyma taka kwote, kiora wynika z wyjasnien Wykonawcy
uznanych za wiarygodne. W przeciwnym wypadku z faktury zostanie zatrzymana kwota, ktora wydaje sig prawdopodobna
na podstawie zawartych umow podwykonawczych i danych historycznych.

Zatrzymane kwoty zostang wyplacone w ciggu 30 dni od dnia otrzymania o$wiadczen o dokonaniu pelnej wymagalne;
platnosci na rzecz danych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego ich dostarczania zalrzymane kwoly beda wyplacane
sukcesywnie) lub wykazania dokonania platnosci w inny sposab..,

Faktura wystawiona za roboty ujete w ostatnim Swiadectwie Platnosci (Koricowym) zostanie wystawiona na pelng kwote.
Platno$¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktorych Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, a ktore sg potrzebne do potwierdzenia uregulowanie na ich rzecz calego
wynagrodzenia naleznego na mocy umow podwykonawczych, w tym w sytuacii, gdy kwoty te sg sporne. Jesli roszczenia
pomigdzy Zamawiajacym a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca sa przedmiotem sporu sadowego
i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystapienia przez Podwykonawce lub
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dalszego Podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyle,
jest uprawniony do wyplaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych.

Pozostala cze$t z faktury wystawianej na podstawie ostatniego Swiadectwa Platnosci (Koricowego) zostanie zaptacona
Wykonawcy w ciggu 30 dni po zlozeniu o$wiadczen Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o dokonaniu
calkowitego rozliczenia umow faczacych ich zWykonawcg lub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu
slwierdzajacego niezasadnos¢ roszczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego
dostarczania ww. dokumentow zatrzymane kwoly beda wyplacane sukcesywnie). Inzynier ma prawo do zazadania dowodow
(kopii przelewow bankowych, wyciagoéw bankowych itp.) dokonanych rozliczen z Podwykonawcami, a Wykonawca jest
zohowiazany je przedstawi¢ w ciagu 3 dni od dnia otrzymania zadania.

Zamawiajagcy jest uprawniony do tego, aby z dowolnej faktury Wykonawcy dokona¢ polracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonanej bezposrednio przez Zamawiajgcego oraz wszelkie ewentualne
inne zasadne potracenia wynikajace z Kontraklu lub w zwigzku z jego realizacja.

W przypadku jesli zgodnie z niniejsza Klauzulg wymagane jest przedstawienie o$wiadczen Podwykonawcow, a Wykonawea
wykaze, ze podjal starania celem uzyskania oswiadczenia Podwykonawey, a:

- Podwykonawca bez uzasadnienia odmawia wydania os$wiadczenia Iub tez nie udziela odpowiedzi w lym zakresie oraz

- Wykonawca wykaze Zamawiajacemu za pomocq innych érodkow, ze dokonal platnosci na rzecz Podwykonawcow, o
ktorych mowa w niniejszej Klauzuli

Zamawiajacy dokona platnosci na rzecz Wykonawcy kwot, ktére zgodnie z powyzszymi zapisami niniejszej Klauzuli
podlegajg wstrzymaniu w przypadku braku przedstawienia oswiadczen Podwykonawcow”.

Opézniona zaplata

Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skrela sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z Klauzulg 14.7 [Platnos¢], to Wykonawca bedzie uprawniony
wylacznie do otrzymania odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych od kwoty niezaptaconej w terminie. Odsetki
beda naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w kidrym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym
zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien). Nadto roszczenie Wykonawey o zaplate odsetek z tytulu
opbzniongj platnosci jest jedynym roszczeniem, jakie przystuguje Wykonawey z tytulu opoznienia platnoéci, w szczegolnosci
Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego jakiegokolwiek odszkodowania przewyzszajgcego
kwote odsetek ustawowych wyliczong w sposab podany powyzej."

Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej] skresla sig jako nie majaca zastosowania w Kontrakcie

14.10. Rozliczenie koricowe

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Subklauzli 14.10. i zastepuje nastepujaco:

W ciagu 30 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejgcia dla calosci Robot, Wykonawca przedlozy Inzynierowi i Zamawiajgcemu
po 6 egzemplarzy wstepnej wersji Rozliczenia koricowego wraz z dokumentami stanowiacymi jego podstawe, zgodnie
7 Subklauzulg 14.3. [Wyslepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], przedstawiajag:

(a) Warlo$¢ calej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie Przejecia,

(b) Wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne.

Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczenia wskazujacego szczegotowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenie (i dodatkowe
materialy) muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci o ile
bedzie istnial taki wymag, majacej wplyw na sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwic
Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i platnosci wedlug wymagan Zamawiajacego.

Inzynier w ciggu 30 dni zaakceptuje lub odméwi akceptacji wstepnej wersji Rozliczenia koncowego. Wykonawca przediozy
na zadanie Zamawiajacego oraz Inzyniera informacje, jakich podmioty te mogq rozsadnie wymagac i dokona takich zmian
w tej wstepnej wersji Rozliczenia koficowego, jakie zostaly uzgodnione. Wykonawca sporzadzi i przediozy Rozliczenie
kofcowe w wersji uzgodnionej z Inzyniera. Po akceptaciji przez Inzyniera Rozliczenia koricowego, ktéra powinna zostac



14.11.

udzielona lub odméwiona w ciggu 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia od Wykonawcy, Wykonawca wystawi fakture
korygujacg poprzednio wystawiong fakture za roboty ujete w Rozliczeniu, o ile zostala ona juz wystawiona zgodnie z
przepisami prawa podatkowego przed uzyskaniem akceptacji Rozliczenia.

Fakiura zostanie wystawiona na pelng kwote. Platnosé za nig zostanie pomniejszona o kwoty nalezne Podwykonawcom
oraz dalszym Podwykonawcom na zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.7. W przypadku braku uzgodnienia kwoty
Rozliczenia koncowego, Inzynier dostarczy Zamawiajacemu (wraz z kopig dla Wykonawcy) Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci na uzgodnione czeéci rozliczenia koricowego. Powstaly spor co do dalszych kwot zostanie rozwigzany wedlug
Klauzuli 20, a po jego rozwigzaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zweryfikowane Rozliczenie koficowe wraz
z fakiura. Platnoéc¢ bedzie dokonywana zgodnie z Klauzulg 14.7. [Platnosc).

Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

Skresla sie tres¢ Subklalzuli 14.11. jako nie majgcg zaslosowania z niniejszych Warunkach.

Subklauzula 14.12. [Zwolnienie od zohowigzan]

W Subklauzuli  14.12.  zastepuje si¢ sformulowanie ,wraz z Rozliczeniem Oslatecznym” sformulowaniem  wraz
z Rozliczeniem wystawionym zgodnie z Subklauzulg 14.10.”

14.13. [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci]

Subklauzule 14.13. skreéla sig jako nie majaca zastosowania z ninigjszych Warunkach.

14.15

[Waluty ptatnosci]

Subklauzula 14.15. ofrzymuje nastepujace brzmienie:

»Cena Kontraktowa bedzie placona w ziotych polskich.”

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

16.2

Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty wbrew postanowieniom Klauzuli 4.4 [Podwykonawey] lub sceduje Kontrakt.

Wprowadza sie po pierwszym akapicie zapis: ,Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku,
gdy okaze sig, ze wobec Wykonawcy istnieje zakaz wykonywania zamowienia wynikajacy z art. 5k Rozporzadzenia
sankcyjnego. Takie odstapienie od Umowy stanowi odstapienie z winy Wykonawcy."

W trzecim akapicie po pierwszym zdaniu wprowadza sig zdanie drugie i trzecie o brzmieniu;

,Niezaleznie od przypadkéw odstapienia opisanych w niniejszej Klauzuli Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania
7 prawa odstgpienia przewidzianego przepisami Kodeksu cywilnego, a powyzsze zapisy nie stanowiq modyfikacji ww.
przepisow, ani nie mogg by¢ odczytywane jako wprowadzajgce termin do wykonania ustawowego prawa do odstapienia
od Kontraktu *

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z przepisami Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajacy moze odstapic od Umowy:
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu -w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o fych okolicznosciach.

- jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgacych okolicznosci;

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art, 454 i art, 455 Prawa Zamowien Publicznych, przy czym w takiej sytuacji
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej dotyczy zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,



¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielil
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktorych mowa powyzej Wykonawca moze zgdaé tylko wynagrodzenia z tytulu wykonania czesci umowy.

W kazdym przypadku, w ktorym Zamawiajacy wypowiada Kontrakt, odstepuje od niego czy tez go rozwigzuje Wykonawca
powinien usuna¢ sig z Terenu Budowy w ciagu 14 dni od dnia wygasnigcia Kontraklu wraz z zapleczem, sprzetem,
urzadzeniami i niewbudowanymi materiatami z wyjatkiem urzadzen sluzacych zapewnieniu biezacego bezpieczensiwa
budowy, w tym urzadzen i organizagji ruchu zastepczego. Do tego czasu Wykonawca bgdzie nadal odpowiedzialny za
Teren Budowy.

Czwarly i szosly akapit zastepuje sie w nastepujacy sposob:

JPo otrzymaniu odstapienia lub wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢é wszelkich staran, aby zastosowaé sig
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich
podzlecer, oraz (i) ochrony Zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot, (i) Usunigcia Robot tymezasowych, Dobr i Sprzglu
Wykonawcy"

Subklauzula15.5  Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Skresla sig Subklauzule 15.5 [Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu] jako niemajaca zastosowania w
niniejszych warunkach.

Dodaje sie Subklauzule 15.6. o nastgpujacym brzmieniu:

15.6  Kwestie zwigzane z odstgpieniem

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty za zamowione lub zakupione przez Wykonawce materialy,
urzadzenia lub wyposazenie chocby zostaly one przywiezione na teren budowy,

2) Zamawiajgcy bedzie mial prawo zada¢ od Wykonawcy usunigcia dotychczas wykonanej czgsci prac w zakresie
nieodebranym i zgdania doprowadzenia terenu, na ktérym byly one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy.

W kazdym przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajgcy bedzie mial prawo oceny, ktore z prac wykonanych do chwili
odstgpienia nadajg si¢ do odbioru i w tym zakresie prace te odebra¢ od Wykonawcy, odpowiednio rozliczajac
wynagrodzenie za odebrane prace i ograniczajac skutki odstapienia od Umowy do pozostalej czgsci Umowy.

Na wypadek odstapienia od Umowy lub odpowiednio innego jej wezeéniejszego zakoriczenia:

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ prace zgodnie ze szlukg budowlana,

2) Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzacji prac wstrzymanych lub wykonanych, po czym Wykonawca zabezpieczy
teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodow przedstawiciel Wykonawcy nie przystapit do inwentaryzacji, wtedy
inwentaryzacja zostanie dokonana wylacznie przez Zamawiajacego,

4) koszl zabezpieczenia prac oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigza Strong, z kidrej przyczyn odstapiono od
Umowy, a jesli nastapilo to z uwagi na sile wyzsza lub zawieszenie realizacji Inweslycji, koszty poniesie Strona
odstepujaca od Umowy,

W stosunku do prac odebranych zgodnie z Umowa przez Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcemu bedg przystugiwac uprawnienia wynikajace z gwarancji oraz rekojmi za wady w zwigzku
z wykonanym do czasu odstapienia przez Wykonawce zakresem prac, w zakresie w jakim zgodnie z Umowa zostaly
one odebrane przez Zamawiajgcego, na zasadach opisanych w odpowiednich postanowieniach Umowy, przy czym
przewidziane Umowg okresy rekojmi rozpoczng swéj bieg od daty protokolarnego przekazania ich przedmiotu
Zmawiajgcemu,




2) majq zastosowanie postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych i zaleznych oraz poufnoéci
na zasadach okreslonych Umowa.”

Zapisy niniejszej klauzuli odpowiednio modyfikujg pozostajace z niq w sprzecznosci zapisy innych klauzul lub uzupelniajg
zapisy innych klauzul dotyczacych przedmiotowych kwestii.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontrakiu przez Wykonawce

16.2.

16.3.

16.4.

Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

W Subklauzuli 16.2. punkt:

- ,a" olrizymuje brzmienie: ,Zamawiajacy nie zastosowuje sie do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez
Zamawiajacego”

-, d"i " zostajg skreslone.

Wstrzymanie Rohot i usuniecie Sprzetu Wykonawey

W Klauzuli 16.3. skresla sie pkt ,¢" i na koicu dodaje sig zapis:

W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca odstepuje od Kontraktu Wykonawca powinien usungé sig z Terenu Budowy
w ciggu 14 dni od dnia wygasnigcia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzetem, urzadzeniami i niewbudowanymi materiatami
z wyjatkiem urzadzen sluzacych zapewnieniu biezacego bezpieczenstwa budowy, w tym urzadzen i organizacji ruchu
zastepczego. Do tego czasu Wykonawca hedzie nadal odpowiedzialny za Teren Budowy. Po dokonaniu odstapienia lub
wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowat sie niezwlocznie do wszelkich racjonalnych
polecen, zawarlych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz (i) ochrony Zycia,
mienia lub bezpieczenstwa Robot.”

Zaplata po rozwigzaniu

Skresla sie dotychczasowa treé¢ Subklalzuli 16.4. i zastepuje nastepujaca;

.Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 16.2. [Rozwigzania Kontraktu przez Wykonawce],
Zamawiajgcy:

- zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania dolyczgce czesci, w jakiej Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaly
odebrane przez Zamawiajacego i uznane za nalezycie wykonane, pozostawiajgc jednak kwote na zabezpieczenie
roszczen z tylulu Kar umownych, nienalezytego wykonania umowy, z tytulu rekojmi oraz po dokonaniu potracen
dozwolonych na mocy umowy i przepisow prawa,

- zwroci Zabezpieczenie Wykonania za roboly nieodebrane,

- zaplaci Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty i inne prace wynikajace z Kontraktu; Zamawiajacy nie moze
odmowic odbioru prawidlowo wykonanych Robot i innych prac wykonywanych zgodnie z Kontraktem.”

Klauzula 17. Ryzyko i odpowiedzialnosé

Przed Klauzulg 17.1. dodaje sie Klauzule 17 a [Ogdine zasady odpowiedzialnosci].

,17a Ogdlne Zasady Odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy oraz Wykonawca ponosza odpowiedzialnosé za niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za szkody w pelnej wysokosci wynikle na Terenie Budowy
od chwili jego protokolarnego przejecia od Zamawiajacego do czasu protokolarmnego przekazania Terenu Budowy
Zamawiajgcemu.

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialnos¢ i pokryje wydatki z tytutu roszczen osob trzecich wobec Zamawiajacego,
w tym z tytulu naruszenia praw autorskich, z tytulu szkad na majatku lub osobie powstatych w trakcie trwania Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Kazda ze Stron natychmiast zawiadomi drugg Strong o wszelkich roszczeniach lub postepowaniu, w zwigzku z kt6rymi
przysluguje jej prawo do pokrycia szkod zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Powyzsze zawiadomienie zostanie
dostarczone w mozliwie najszybszym terminie od momentu, w ktérym dana Strona dowie sie o istnieniu roszczen lub



postepowania. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow szkod, kiore powstang w zwigzku
z wykonywaniem robot.

Zapisy powyzsze w Zaden sposob nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za czyny niedozwolone uregulowane;
w przepisach art. 415 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Powyzsze postanowienia maja pierwszenstwo przed jakimikolwiek postanowieniami Warunkéw Ogolnych Kontraktu , ktore
przewidujg odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy w wezszym zakresie."

171, Odszkodowania
Z Klauzuli 17.1. wykresla sie w oslatnim akapicie pkt (2) ,spraw, kiore objete sa wykluczeniem z pokrycia ubezpieczeniem
opisanym w pkt (d) (i), (ii) i (iii) Subklauzuli 18.3. [Ubezpieczenie od zranienia 0sob i od szkad majatkowych].
17.3.  Zagrozenie stanowiace ryzyko Zamawiajacego
Z Klauzuli 17.3. wykresla sig podpunkly (a), (b), (c), (d), {e), (h)
17.6.  Ograniczenie odpowiedzialnosci
Klauzule 17.6. skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1.  Ogolne wymagania dla ubezpieczei

Nastepujace zmiany wprowadza sie w niniejszej Klauzuli 18.1 [Ogélne wymagania w odniesieniu ubezpieczen]:

Na poczatku dodaje sig:

W syluacji, w ktorej okazaloby sie, ze wymagane Klauzulg 18 warunki ubezpieczenie nie sq dostgpne na rynku,
Wykonawca powinien udokumentowac brak osiagalnoéci danych warunkéw ubezpieczenia informacija pisemna od brokera
ubezpieczeniowego Iub od dwdch firm ubezpieczeniowych oraz zapewni¢ najbardziej zblizone do wymaganych, osiggalne
rynkowo warunki ubezpieczenia."

.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inzyniera w terminie 5 dni od daly zawarcia
Kontraktu: polis lub ich projektu wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogdlne warunki ubezpieczenia, korespondencija
z ubezpieczycielem, jesli byla prowadzona i ma wplyw na fres¢ umowy oraz wniosku w takich samych okoliczno$ciach).
W terminie 7 dni Inzynier zatwierdzi lub odrzuci ww. dokumenty, wskazujac przyczyny. W przypadku odrzucenia przez
Inzyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia ww. dokumenty uwzgledniajace zgloszone uwagi.

Po zawarciu umow Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia ich Inzynierowi wraz z dowodem oplacenia skiadki
lub jej raty. W przypadku platnosci skiadki w ratach, Wykonawca jest zobowigzany na 3 dni przed ternem platnosci raty
skladki przekazywac dowdd jej oplacenia Inzynierowi. Jesli Wykonawca nie przekaze Inzynierowi dowodu zawarcia
zatwierdzonych przez Inzyniera uméow w ciagu 30 dni od dnia podpisania Kontraktu lub nie przekaze dowodu oplacenia
skladki lub jej raty w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Kontrakiu po bezskutecznym uplywie
dodatkowego terminu 7 dni na wykonanie ww. czynnosci.

Jezeli okres ubezpieczenia okaze sie niewystarczajgcy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia tego okresu lub
zawarcia howej umowy na analogicznych warunkach i przedstawienia ww. dokumentow Inzynierowi nie pozniej niz na 14
dni przed uplywem okresu biezacego ubezpieczenia. Jesli dokumenty majg by¢ zmienione, konieczne jest uzyskanie
akceptacji Inzyniera na wyzej opisanych zasadach. Jesli przed uplywem okresu ubezpieczenia Wykonawca nie przedstawi
aktualnych dokumentéw ubezpieczenia wraz z dowedem oplacenia sktadki Inzynier moze wstrzymac wykonywanie Robot.
Jesli ww, dokumenty wraz z dowodem oplacenia skladki nie zostang dostarczone w ciagu 30 dni od dnia uptywu okresu
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

Skutki wstrzymania Robot poniesie wylgcznie Wykonawca.”

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sig:
,Strona ubezpieczajgca jest Wykonawea’.



Trzeci akapit zostaje wykreslony.

W akapicie czwartym wykresla sie pkt (i) o tresci;

"dodatkowi wspolubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania jakichkolwiek platnosci bezposrednio
od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezposrednich stosunkow z ubezpieczycielem"

i dodaje sie zapis:

.Zamawiajacy bedzie uprawniony do otrzymywania platnoci bezposrednio od ubezpieczyciela w przypadku, gdy
Wykonawca nie podejmie niezwlocznie niezbednych czynno$ci w celu uzyskania odszkodowania."

Po 5 akapicie dodaje sie zapis:

LZawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montazowych (obejinujace
Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawey oraz odpowiedzialnoé cywilng) bedg typu "All Risks.

,Okres ubezpieczenia:

- w zakresie ubezpieczenia CAR bedzie obejmowal co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejgcia,

- w zakresie ubezpieczenia OC bedzie obejmowal co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejecia oraz Okres
Zglaszania Wad, a jesli wady sq usuwane po tym okresie — rowniez okres fakiycznego usuwania wad, z tym ze po
podpisaniu Swiadectwa Przejecia suma gwarancyjna moze zostaé obnizona do 33% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
oraz Zamawiajacy dopuszcza w tym okresie zastapienie umowy ubezpieczenia OC dedykowanej Kontraktowi
ubezpieczeniem ogolnym w ramach wykenywanej dzialalnoéci przez Wykonawceg, jednak umowa ta powinna spelniaé
wymagania niniejszego Kontraktu co do zakresu, wigczen, dopuszczalnych franszyz..

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody
wyrzadzone z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa innych osob niz Ubezpieczajacy {w przypadku gdy jest osobg
fizyczna), wspolnikow spolki osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wehodzace w sklad organow zarzadzajacych
(czlonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpleczajacego bedgcego osobg prawna, w szczegolnoci nie moze byé podstawg
wylgczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyélnej lub razgcego niedbalstwa Personelu
Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie
moze wynika¢ mozliwoé¢ zwolnienia sie z odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w syluacji gdy szkoda zostata
wyrzadzona z winy umysinej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po stronie kierownika
budowy.

W kazdej polisie ubezpieczeniowej Wykonawca bedzie okreslony jako Ubezpieczajacy i Ubezpieczony, a ponadto
podmiotami Ubezpieczonymi beda;

1) Zamawiajacy (Wroctawskie Inwestycje sa uprawnione do dochodzenia roszezen z tego tytulu od ubezpieczyciela),

2) Wszyscy Podwykonawcy.

W zakresie niniejszego Kontrakiu Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz rzeczowe dolyczacy
wylacznie niniejszego Kontraktu z minimalng suma gwarancyjng stanowigcg 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na
jeden i wszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie z tytulu roszczer mogacych powsta¢ na gruncie odpowiedzialnosci
deliktowej pomiedzy Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczajacym (Wykonawca) iZamawiajacym (tzw. "wzajemnej
odpowiedzialnosci cywilnej"), z limitem odpowiedzialnoéci na jeden i wszystkie wypadki co najmnigj rownym 50 %
Zaakceptowane] Kwoly Kontraktowej; odpowiedzialnosé ubezpieczyciela z tytulu roszczen deliktowych pomigdzy
Podwykonawcami powinna by¢ wylaczona; Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest w terminie 7 dni od wyplaty
adszkodowania z tytulu powyzszego ubezpieczenia do doprowadzenia do podwyZzszenia sumy gwarancyjnej opisanego
powyzej ubezpieczenia co najmniej do wysokosci 50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;;

2) ubezpieczenie mienia w zakresie opisanym w Klauzuli 18.2. na sume ubezpieczenia stanowigcg 100 % Zaakceptowane;
Kwoty Kontraktowej,

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej beda zawieraly wiaczenie odpowiedzialno$ci cywilnej pracodawcy za
nastepstwa wypadkow przy pracy z minimalng sumg gwarancyjng wynoszaca na najmniej 1.000.000 zt na jeden i wszystkie
zdarzenia, Po wystawieniu Swiadectwa Przejgcia Wykonawca moze zastapic te polise polisg OC pracodawcy za nastgpstwa
wypadkow przy pracy z minimalng suma gwarancyjng wynoszacg co najmniej 1.000.000 zI na jeden i wszystkie zdarzenia,
przy czym moze to by¢ polisa ogélna nie przypisana do niniejszego Kontraktu



18.2

W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie moga zosta¢ wytaczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela:
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylaczenie w Zadnej umowie ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci za:

1) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w mieniu Zamawiajacego i 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigciem
lub ostabieniem elementow nosnych lub nognoéci gruntu, w tym, ale nie wylacznie, w zakresie szkod polegajacych na
calkowitym lub czesciowym zawaleniu sie budynku lub budowli,

2) w zakresie ubezpieczenia CAR - szkody spowodowane na skulek zalania, powodzi oraz naniesienia osadow, aw zakresie
ubezpieczenia OC - na skutek zalania wynikajacego z dzialan lub zaniechari Wykonawcy, za kiore ponosi odpowiedzialnose,
3) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociagach lub innych Instalacjach,

4) w zakresie ubezpieczenia CAR - jakiekolwiek dzialanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie brak
jest mozliwosci uzyskania ubezpieczenia.

Wykonawca musi zapewnic ubezpieczenie ryzyka szkod w czgéciach wadliwych z suma ubezpieczenia nie nizsza Niz
1.000.000,00 z! oraz czystych strat finansowych z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 20% Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej. ~Limily odpowiedzialnoci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyzej nie moga by¢ nizsze niz
minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia
wskazanego w pkt 3, 4 powyzej nie moga byé nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej).

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze byé ograniczenia odpowiedzialnosci (limitow sumy ubezpieczenia)
w odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych ta sama przyczyna (tzw. szkéd seryjnych);

Dopuszczalne sq franszyzy redukcyjne w wysokoéci nie przekraczajacej 20.000,00 z1 w przypadku szkéd rzeczowych.
Powyzsze ograniczenie dolyczy rowniez franszyz redukeyjnych stosowanych dia wszelkich klauzul dodatkowych
wymaganych ninigjszym Kontraktem, z wylaczeniem klauzul : czystych strat finansowych, gdzie dopuszczalne jest franszyza
w wysokosci 10% wartosci szkody, jednak nie wigcej niz 50.000 zi oraz w zakresie ryzyka szkod w czesciach wadliwych, gdzie
dopuszczalne jest franszyza w wysokosci 10% wartosci szkody, jednak nie wigcej niz 100.000 zL."

W 6 akapicie niniejszej Klauzuli wykre$la sig slowa: "obliczanych od Daty Rozpoczgcia."

Na koncu dodac:
,Obowiazkiem Wykonawcy jest stale monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstalych szkad oraz informowanie
Zamawiajacego w odstgpach czasowych (nie dluzszych niz 2 ltyg) o postgpie rozpatrywania sprawy przez
ubezpieczyciela.”

Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawey

Nastepujaca zmiang wprowadza sig w niniejszej Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzgtu Wykonawcy]:

Po pierwszym akapicie dodaje sig:

W umowach ubezpieczenia wartoéé odszkodowania bedzie okreslana wedlug wartosci odtworzeniowej, z zaslrzezeniem,
7e w odniesieniu do ubezpieczenia Sprzetu Wykonawcy powyzszy wymog bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy zostanie to zadeklarowane przez Wykonawcg."

Skresla sie podpunkt (e) jako nie majgcy zastosowania

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje si¢ nastepujace akapily:

,Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowaé wszelkiego rodzaju straly lub szkody w majatku Zamawiajgcego,
znajdujacym sie na Placu Budowy. Umowa ubezpieczenia musi przewidywa¢ odszkodowanie z tytulu kosztéw usunigcia
pozostalosci po szkodzie z limitem nie nizszym niz 15 % wartosci szkody wyplacanym ponad sume ubezpieczenia."

18.4. Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

19.6.

W akapicie drugim wykresla sie:
.Z Wyjatkiem tego, ze to ubezpieczenie moze wykluczac straty i szkody powstale w wyniku czynu lub zaniedbania
Zamawiajacego lub Personelu Zamawiajacego.”

Rozwiazanie z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan




Z Klauzuli 19.6. skresla sie pkt (b) w drugim akapicie.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od sléw , Inzynier winien...” po slowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia]"
dodaje sie i z Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania zmiany]".

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 20.2;
W pierwszym akapicie zwrol ,spory bedq” skre$la sie i zastepuje sie zwrotem ,spory moga by¢"

Skreéla sig akapit 21314 i zaslepuje nastepujgco:
Jomisja bedzie skladala sig, jak podano w Zalaczniku do Umowy z jednej stosownie wykwalifikowanej osoby.”

Skresla sie akapit 6 i zastepuje nastepujaco:
,Ustalenia dotyczace wynagrodzenia jednego czlonka, bedg wzajemnie uzgodnione przez Slrony Tymczasowo wydatki
pokrywa Strona wnioskujaca o rozstrzygniecie, a jesli wnoszg o nie obie Strony — po polowie. Strong zobowigzang

do zaplacenia wszelkich kosztow | wynagrodzenia bedzie strona, ktora przegrata spor.”

Po ostatnim akapicie dodaje si¢-zapis w brzmieniu:
JPowyZsze zapisy nie stanowig zapisu na Sad Polubowny”.

20.3.  Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej
Na konecu dodaije sie: ,\W braku uzgodnienia pomiedzy Stranami sktad Komisji Rozjemczej wyznaczy Prezes SIDIR”

204 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

.Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej Klauzuli 20.4:

W pierwszym akapicie, w czwartym wierszu po wyrazie ,to" dodaje sie nastepujacy zapis:

- po wyznaczeniu Komisji Rozjemcze] stosowanie do Klauzuli 20.2 [Powolanie komisji rozjemezej] lub 20.3 [Brak uzgodnienia
skladu Komisji Rozjemezej)..."

W czwartym akapicie, w szdstym wierszu skresla sie slowo ,arbitrazu” i zastepuje slowem ,sadu”.

W szostym akapicie, w pigtym wierszu skresla si¢ zwrot ,zadne postepowanie arbitrazowe nie moze sig rozpoczag” i zastgpuje
zwrotem ,sprawa nie moze zosta¢ wniesiona na droge postepowania sadowego”.

20.5. Rozstrzygniecie polubowne
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Klauzule 20.5 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykenawca dolozq  wszelkich staran, aby
rozwigzac je pomiedzy soba.

Przed wszczeciem postepowania sadowego o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne spor zostanie poddany przez Strony rozstrzygnieciu przez mediatora z OSrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu
Inzynierow Doradeow i Rzeczoznawcow w Warszawie wedlug Regulaminu Postepowania Mediacyjnego tego Osrodka.
Whiosek o mediacje zostanie zlozony:

a) przez obie Strony poprzez wspolny wniosek o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego lub

b) przez Strone zainteresowang rozstrzygnieciem sporu, przy czym Strony zobowigzujg sie, ze

w odpowiedzi na wezwanie z Oérodka Mediacji do zlozenia oswiadczenia o wyrazeniu zgody na mediacje, zgode taka wyraza,
a takze wniosq oplaty wymagane do wszczecia

i przeprowadzenia postgpowania mediacyjnego.

Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dzialu VIl rozdzialu 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.”

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,,20.6 Sad Wiasciwy

Kazdy spor, kidrego nie zalalwiono dobrowolnie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byla) nie stala sig
ostateczna i wigzgca, bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez Sad we Wroclawiu, wlaéciwy migjscowo dla siedziby Gminy
Wroclaw, na podstawie prawa polskiego, w tym polskiej procedury cywilnej.”

20.7 Niezastosowanie sie¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skreéla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Wygasnigcie umowy z Komisjg

Podpunkt b skresla sig i zastepuje nastepuje nastgpujaco:
A(b) Spér bedzie mogl byé bezposrednio wniesiony do Sadu we Wroclawiu, miejscowo wilasciwego dla siedziby Gminy
Wroclaw. Powyzsze nie stanowi zapisu na Sad Polubowny."

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dzialania kontrolne i sprawdzajace] w nastepujacym brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instylucje uprawnione na
mocy obowigzujacego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajaca lub finansujagca,

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informagji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sig niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego majg pelne prawo do dzialan kontrolnych
na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentéw Wykonawcy.”

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koficowe] w nastepujacym brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule kohcowe

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw publicznych, w tym ze Srodkow

Unii Europejskiej:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;



Przez ,praklyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje lapowki, prezentu, wynagrodzenia za usluge Iub prowizji w stosunku
do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.
(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkow handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w gtownym Kontrakcie i niewynikajace
z wlasciwie zawartego kontraktu powolujace sig na gtowny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faklyczne
i prawidlowe uslugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;
(c) zatrudnianie niezgodne z przepisami polskiego Kodeksu pracy oraz przepisami dotyczacymi zalrudniania
cudzoziemcdw i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspéliinansowanie Kontraklu, lo zastosowanie
bedzie miala Klauzula 15 [Rozwigzanie Kontrakiu przez Zamawiajgcego].
22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powslrzymaé od skladania publicznych o$wiadczen na
temat wykonywanych Robot lub Kontrakiu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob nakladac
zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
22.3 Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore zostaly w nim okreslone.
Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dzialalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.
22.4. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikéw Wykonawcy Iub tez osdb z nim wspolpracujacych
w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastepowat za wiedzq i zgodg Wykonawcy, kiory jest
zobowigzany:

—  posiadac¢ podstawy do dysponowania ich danymi osohowymi,

—  przekaza¢ im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczgce ich

przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie z Rozdzialem 7,
— przekaza¢ osobom reprezentujacym Wykonawce niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych
Zamawiajacemu oéwiadczenie dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie Rozdzialem 7.

22.5. Dzialania kontrolne i sprawdzajgce
Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje uprawnione na
mocy ohowiazujgcego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajgca lub finansujaca,
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw Iub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich proébe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego majg pelne prawo do dzialan kontrolnych
na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentow Wykonawcy.
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ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU!
Do:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw

Zamawiajacemu: Grinie Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

jako glowny dluznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy si¢ do zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontrakiu], stanowiacej zabezpieczenie wykonania wymienione w Klauzuli
4.2 Warunkow Kontraktu, bezzwlocznie, w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Zadania, bezwarunkowo', po ofrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy si¢ rowniez, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow Kontrakiu lub
Robét, ktore majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych Kontrakt, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Paiistwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden
sposab  z odpowiedzialnosci  wynikajacej z niniejszej gwarangji. Ninigjszym rezygnujemy z konieczno$ci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikagji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca najpézniej od dnia
podpisania Kontrakiu i bedzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania od
Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, aw pozostalej czeci
do 15 dnia po zakoriczeniu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dia Robot — w zaleznoéci od tego, ktory
okres jest diuzszy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wigcej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daly wydania Swiadectwa
Przejecia. Natomiast kwote wynoszgca nie wigcej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakosci dla Robot — w zaleznosci od tego, ktéry okres jest
diuzszy, ktora zostanie zwolniona nie pdzniej niz do 15 (pigtnastego) dnia po uplywie okresu zglaszania roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla Robot — w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwolalna i nieprzeno$na. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace ninigjszej gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite]
Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono W .............. .
Nazwisko T 1mig: ..c.ooovvvivvvririrn VAT (] [P —
16T o]/ SRR [piecze¢ organu udzielajgcego Gwarancji]

'Gwarancja zawlerajaca wymag potwierdzenia autentycznosci podpisow 0s6b uprawnionych do reprezentowania Zamawiajgcego altemalywnie:
przez bank prowadzacy rachunek Beneficienta, przez notariusza lub przez radce prawnego bgdzie uznawana przez Zamawiajacego za
bezwarunkowa, dopuszczalna jest gwarancja zawierajaca stosowny zapis w tym zakresie.




ROZDZIAL 5

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Sporzadzona w dnit: ..., r.

1. Zamawiajgcy: Gmina Wroclaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

2. Wykonawea (gwarant): ..o
UMBWES icovnsmmmninmims s s s e s sorsss

"

3. Data odbioru koncowego: ...oooooveevriinieninn I

Gwarancja obejmuje facznie wszystkie wykonane w ramach Umowy roboly budowlane, materialy i urzqdzenia uzyte
w ramach umowy.

Warunki gwarancji
1. Wykonawca o$wiadcza, ze objely ninigjszq kartq gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie
z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwaranciji za wady zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczng przedmiotu gwarancii.
3. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zaméwienia wynosi zgodnie z Oferta Wykonawcy .......
z wylgczeniem zieleni i jej pielegnacji, na ktore okres gwarangji wynosi 36 miesigcy, elementow organizagji ruchu
docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego), na ktore okres
gwarangji wynosi 36 miesiecy, liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia a w przypadku stwierdzenia prac
zaleglych - od dnia protokolarnego potwierdzenia ich wykonania, a jezeli uzytkowanie Robot przez Zamawiajacego
rozpoczelo sie przed datg wydania Swiadectwa Przejecia lub przed datg protokolarnego potwierdzenia wykonania
robot zaleglych — od daly rozpoczecia uzytkowania tych Robot przez Zamawiajacego.
4. Okres gwarangji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
wart. 581 § 11§ 2 Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach przewidzianych w Warunkach Kontaktowych Ogolnych
i Szczegolnych.
5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koricowym w miejscu, w ktorym znajduja sie Roboty. Urzadzenia, ktére majg podlega¢ naprawie zostang naprawione
w miejscu, w ktorym zostaly zamontowane, a jesli to niemozliwe zdemontowane, naprawione lub wymienione na
nowe i ponownie zamontowane przez Wykonawce i na jego koszt. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie
gwarancji wymagajace zajgcia pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedlozeniu zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu zastgpczego. Zastosowanie rowniez w tym przypadku majg
zapisy Kontaktu.
6. Jezeli w trakcie okresu gwarancji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca przed przystapieniem do ich
naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologig ich naprawy.
7. W okresie gwarancji Wykonawca usuwajac wady/usterki:
- zapewni, ze wykonywanie wszelkich czynnosci i robot w zakresie wykonywanych obowiazkow gwarancyjnych bedzie
przebiegaé w sposob uzgodniony odpowiednio dia przypadku ze ZDIUM Wroctaw, MPK Wroclaw jak rowniez W1 Sp.
7 0.0., MPWIK S.A. Wroctaw ZZM Wroctaw i PKP PLK.
- zapewni, ze roboty wymagajace zajecia pasa drogowego beda prowadzone po przediozeniu do ZDiUM zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu zastepczego, a na terenach PKP po przediozeniu zatwierdzonego regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu pociagow na czas robot.




- pokryje wszelkie koszly wykonania objazdow i komunikacji zastepczej w przypadku koniecznosci wylgczenia
7 eksploatacji pasa drogowego, torowiska dla realizacji robot objetych gwaranca,

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia ujawnionych wad bezplalnie
i w nastepujacych terminach:
a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarangji zgodnie z jego przeznaczeniem w calosci lub w czgsci
- niezwlocznie (Zamawiajgcy okresli w wezwaniu pisemnym);
h) w pozoslalych przypadkach - w ciagu 7 dni od daly ofrzymania zgloszenia lub w innym terminie mozliwym z
technologicznego punktu widzenia, wyznaczonym przez Zamawiajgoego.
9. Na 1 miesiac przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robét,
10. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajgcego, stwierdzonych w okresie
gwaranciji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi wediug wyboru
Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
11. Usunigcie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez Zamawiajgcego.
12. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 10. Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
13. Dokumentacje powykonawczg i protokol przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania przechowtje
Zamawiajacy.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad usuwaniem
wad.
15. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarangji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy

Przyjmujgcy gwarancje
przedstawiciel Zamawiajacego




‘_‘_,___\
e )

ROZDZIAL 6
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY

Oswiadczam, ze wobec podwykonawey............cc.covvvrennn. (hazwa) na ktdrego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia nie wystepuja okolicznosci skutkujace zakazem dalszego wykonywania umowy, o ktorym mowa w- art.
5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

data, podpis eséb upowaznionych do dziafania
w imieniu Wykonawcy




a)

b)

Rozdziat 7
Dokumenty dotyczace danych osobowych

Miejscowo$ct, data

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)

Wypekniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyreklywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: [RODO") dzialajac w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy
Pana/Pania, ze:

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spolka Wroclawskie Inweslycje sp. z o. o., ul. Ofiar
Oswiecimskich 36, 50-059 Wroclaw, Tel: 71 77 10 900 {901), kontakt do inspektora ochrony danych osohowych:
iod@wi.wroc.pl

Pana/Pani dane beda przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celow zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

-w przypadku osob uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celow wykonywania umowy dla zadania dla celow

A
4 \

wykonywania umowy dla zadania ............coeevieieiinnn

Podstawa prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow
przez Administratora to jest zawarcie | wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych

z niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy,

kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Adminisiratora obejmujg dane zwykle, to jest to
jest: imig, nazwisko, migjsce pracy, stanowisko, a takze - w przypadku osob reprezentujgcych podmiot - pozostale
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez Administratora do czasu zakoriczenia realizacji umowy
oraz uplywu okresow przedawnienia roszczen zwigzanych z jej realizacja;

Pana/Pani dane osobowe bgda przekazywane do Gminy Wroclaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi
na obowiazki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji
o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych
z przepisow prawa, w tym w szczegolnosci z Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 1. o dostepie do informagji publicznej,
jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przelwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

Informujemy Pana/Pania o prawie do zgdania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktore
sq nieprawidlowe, a takze uzupelnienia danych osobowych, ktore sg niekompletne,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania usunigcia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowiazek bez zbednej zwloki usuna¢ dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci wymienionych w art.
17 ust. 1 RODO, w szczegolnosci jesli dane te nie sq juz niezbedne dla celéw, dla kiorych zostaly zebrane,
Informujemy Pana/Pania o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych
w przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajacym si¢ do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczagych




n

Pana/Pani, ktore Pan/Pani dostarczylla Administratorowi oraz przesfania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegoing
sytuacjg wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarzaé tych danych osobowych, chyba ze wykaze on islnienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymal od ..................... (nazwa Wykonawcy).



Rozdziat 8

Zalgcznik do Umowy

Przedmiot

Klauzule Warunkow
Ogolnych Kontraktu
lub Warunkow
Szczegolnych

Dane

Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

Nazwa i adres Zamawiajgcego 11.22&1.3 w imieniu i na rzecz kiorej dzialajg Wroclawskie Inwestycje
Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Ofiar Odwiecimskich 36, 50-
059 Wroctaw

Nazwa i adres Wykonawcy 11238183 | ssseamenana
Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Nazwa i adres Inzyniera 1.1.24 &1.3 ul. Ofiar Oswigcimskich 36
50-059 Wroctaw

. A :

Czas ria Ukoficzsriie Bobét 1133, Zgodme z pkt 3 Aktu Umowy miesigce od dnia
podpisania Konfraktu.

Okres Zglaszania Wad 1137 Zgodnie z Klauzulg 11.1.(a) Warunkow Szczegolnych
Kontraktu

Odcinek 1158, Nie sg przewidziane Odcinki w ramach zadania
Komunikaly przekazywane uzgodnionym systemem
transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg

System transmisji elektroniczne;

Zamawiajacy, Wykonawca, 1.3 Zamawiajacy:

Inzynier Inzynier: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
e-mail: biuro@wi.wroc.pl
Wykonawca:
email v

Kwota zabezpieczenia nalezytego

. A2 | e et e i b

wykonania Kontrakiu

Normalne godziny pracy 6.5 W systemie dwuzmianowym od 6.00 do 22.00

Kary umowne 8.7 Kary umowne sq przewidziane w Klauzuli 8.7. Kontraktu

Minimalna kwota PSP 146, BRI

Okres na przedlozenie:

(a) : dO\{vodow SPRonEe 18.1 Zgodnie z Klauzulg 18.1.

ubezpieczen,

(b) kopii polis




Przedmiot

Klauzule Warunkow
Ogolnych Kontraktu
lub Warunkéw
Szczegolnych

Dane

Dopuszczalne sg franszyzy redukcyjne w wysokosci nie
przekraczajacej 20.000,00 2zl w przypadku szkod
rzeczowych. Powyzsze ograniczenie dolyczy rowniez
franszyz redukeyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul

Franszyza redukcyjna 18.2, dodatkowych ~ wymaganych niniejszym Kontraktem,
z wylgczeniem klauzul:  ryzyka szkod w czgsciach
wadliwych oraz czystych strat finansowych, gdzie
dopuszczalne sq franszyzy w wysokosci 10% wartosci
szkody, jednak nie wiecej niz 50.000 z.

Ubezpieczenie od zranienia 0sob | 183 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraklowej na jeden i

uszkodzenia wlasnosci o wszystkie wypadki
W ciggu 21 dni po tym kiedy jedna ze Stron da drugie;

Data wyznaczenia Komisji . Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia

. . 20,2 N 5 g % : :

Rozjemcze; jakiegos sporu do Komisji Rozjemezej zgodnie z Klauzulg
20.4

Llczpa czlopkow Komisji 90.2 1

Rozjemczej

Wyznaczenie komisji rozjemstwa 202 Rozjemoa z Listy SIDIR

w sporach

Brak uzgodnienia skladu Komisji 203, Prezes SIDIR

Rozjemcze]




a)

b)

c)

—)

i

Rozdzial 9

Wzor oswiadczenia Podwykonawcy

Dotyczy: INWESEYCi PN 1.vveiieiecc

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(pelna nazwa firmy)

t.  Podwykonawcy —w rozumieniu  Klauzuli 4.4  Warunkow  Szczegolnych — Kontraktu  firmy
............................... niniejszym oswiadczam, ze:

Wszystkie kwoly za wykonane przez Podwykonawce prace w okresie do dnia ..........coouee , ktore byly wymagalne
na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia na podstawie umowy nr NF ......coovvee Zdne
zawartej z Wykonawea, .......ocoevveeviniiiiiins , ktorych dotyczg poprzednie Swiadectwa Platnosci, a jesli sg juz
wymagalne kwoly wynagrodzenia za prace objgte Swiadectwem Platnosci nr......... - one rowniez, zostaly
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie, fj. w
Zakresie KWOLY ....vvvvvvesivvinsissnnnsssnsenn netto (+VAT) i Ze nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia wynagrodzeri Podwykonawcy wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo.

za prace objete aktualnym Swiadectwem Ptatnoéci nr ........ oraz wezesniej wystawionymi Swiadectwami Platnosci
Podwykonawca wystawit w dniu .............. fakture nr ................. Na KWole ..ovvvcoiniiniiinin netto (+ VAT) z
terminem platnosci dodnia.............cccoov * ktore to platnoéci nie zostaly uregulowane przez Wykonawce na dzien

skladnia niniejszego oéwiadczenia,

miedzy Podwykonawca, a Wykonawcy nie istnieje Zzaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawey o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na podstawie
umowy podwykonawczej, a takze jakickolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

*Faktury dla ktorych termin platnosci jeszcze nie nastapif w dacie skladania o$wiadczenia oraz faktury, dla ktrych
wynikajgca z nich nalezno$é byta wymagalna w dacie skiadania oéwiadczenia, a nie zostafa zaplacona przez
Podwykonawce, co w takiej syluacji oznacza, ze Podwykonawca nie moze zlozy¢ o$wiadczenia w tresci zawarlej w
lit. a).

data, podpis 0sob upowaznionych do dzialania
w imieniu Podwykonawcy,



Dotyczy: inwestycji pn.

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(pelna nazwa oraz siedziba Podwykonawcy)

(dalej: Podwykonawca” w rozumieniu KI. 4.4. Warunkow Szczegolnych Kontrakiu), bedacego Podwykonawcy

firmy ceveev e (dalejs \Wykonawea") odwiadczam, ze:

otrzymalismy od firmy...........coooveerieiiiiicin , i. Wykonawcy ww Kontraklu, zgodnie z zawarlg umowg

|| S R ZAN. , W calosci wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty w
ramach podwykonawstwa na ww budowie, i Ze nie isinieja zadne zaleglosci po stronie Wykonawcy

w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo,
miedzy Podwykonawcg a Wykonawcq nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu,

migdzy Podwykonawcg a Wykonawcy toczy sig spor sadowy o kwolg pozostalg do zaplaly wzgledem
Podwykonawcy wynikajacg z Umowy o podwykonawstwo NI ... 2 e o 2t
netto + VAT (slownie: .....ccoooeviieiiiciinnnns ), w zalaczeniu dowdd toczacej sie sprawy.”

*niepotrzebne skreslic.

W zalaczeniu przedstawiamy dowod zaptaty/ dowod toczacej sie sprawy®

data, podpis 0sob upowaznionych do dzialania
w imieniu Podwykonawcy,



Rozdziat 10

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych)

1. Oéwiadczam, ze zalrudniam na podstawie umowy o prace nastepujace osoby wykonujace czynno$ci:

Lp.

Imie o nazwisko | Stanowiskoffunkcjalzakres | Rodzaj umowy | Wymiar etatu | Okres zalrudnienia Uwagi
wykonywanych czynnosci 0 prace od -do

2. Oéwiadczam, 7e na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania, przedstawie
Zamawiajgcemu:

a)

0)

o$wiadczone za zgodno$é z oryginalem adpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci, kiorych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy.
Kopie umowy/umow powinny zosta zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o achronie danych osobowych oraz przepisow RODO (bez adresow i nr
PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace | wymiar elatu powinny by¢ mozliwie do zidentyfikowania.

dowody odprowadzenia skladek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc pracy pracownikow fj..

- zaéwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, polwierdzajgce oplacanie przez wykenawce lub podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne | zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poéwiadczona za zgodno$é z aryginalem odpowiednio przez wykonawee lub podwykonawee kopig dowodu poltwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w spesob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgadnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

o$wiadczenia zalrudnionego pracownika (oryginal).

Niniejsze oswiadczenie sktadam w pelnej $wiadomoéci podiegania sankcjom karmym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu karmego
- za po$wiadczanie nieprawdy. ... (miejscowosE), dnia ... T s A SR N SRS

Podpis Wykonawcy




